

20 ינואר 2025

לכבוד
משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 121/24 לביצוע פרויקט רמפת אם המושבות
הודעת הבהרה מס' 1

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר 1 במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. פרטי מפגש מציעים מקוון:

כאמור בסעיף 1.10 לחוברת תנאי המכרז, מפגש המציעים יתקיים באופן מקוון ביום שלישי 21 בינואר 2025 בשעה 12:00, ויועבר באופן מקוון באמצעות האפליקציה (יישומון) ZOOM.

בהתאם לאמור, המציעים נדרשים להתחבר לקישור (לינק) שלהלן:

<https://us02web.zoom.us/j/85337594720?pwd=kyW8WJtZ0wPr7tzVjRjTelAdDjESu.1>

תשומת לב המציעים כי האחריות להורדת האפליקציה, ההרשמה וההתחברות אליה במועד המפגש הינה על אחריות המשתתפים, אשר נדרשים לבצע את כל ההכנות הנדרשות בעניין זה מבעוד מועד.

החברה מדגישה, כפי שגם פורט במסמכי המכרז, כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי חובה להגשת הצעות למכרז.

2. תשומת לב המציעים כי מסמך המוקדמות למכרז שבנדון הועלה למערכת דקל בלבד ולא הועלה לאתר החברה.

3. להודעת הבהרה זו מצורף נספח ח' **המעודכן** (אבני דרך לביצוע ואבני דרך למעקב) לחוזה. המציעים נדרשים לצרף להצעתם את הנספח **המעודכן** ולהגישו יחד עם יתר מסמכי המכרז.

מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

נספח ח' המעודכן - אבני דרך לביצוע ואבני דרך למעקב

אבני דרך לביצוע		
מס' אבן דרך	תיאור	מס' חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה
1	סיום התארגנות וקבלת כל ההיתרים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודה	2
2	סיום מילוי רמפה לקונסולידציה	5.5
3	העברת תנועה לשלב 2	7
4	העברת תנועה לשלב 3	13.5
5	סיום הנציבים של גשר BR-10	16.5
6	העברת תנועה לשלב 4	18.5
7	מסירת חדר טראפו לחח"י	20
8	מוכנות לפתיחה לתנועה במתכונת סופית של הרמפה לרבות סיום ביצוע BR-10	23.5
9	סיום יציקת רצפת השיקוע	27
10	מוכנות תחנת השאיבה להפעלה	29
11	פתיחה במתכונת סופית של כל הפרויקט	34
12	סיום פרויקט כולל מסירות	37

אבני דרך למעקב		
מס' אבן דרך	תיאור	מס' חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה
1	סיום ביצוע ביסוס וקירות סלארי למבנה התחנה	6.5
2	מוכנות לקידוח צינור ניקוז (מוכנות משני צדי הקידוח)	8
3	קבלת הודעה על סיום תהליך קונסולידציה	13.5
4	סיום מבנה שלד התחנה	20
5	סיום עבודות גמר ופיתוח למבנה התחנה	25.5
6	סיום חיבור חשמל לחדר טרפו עי חח"י	26.5
7	מוכנות להעברת התנועה במתכונת סופית בשיקוע ובדרך אם המושבות	32.5