




עמוד 296	חברת נתיבי איילון בע"מ חטיבת נתיבים מהירים	 <p>נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל</p>
מסמך ה' - לוח זמנים שילדי		



צה"ע	0 ימים
גמר התארגנות, תכנון הסדרי תנועה ותחילת ביצוע	3 חודשים-ק
שלב 1 עבודות ליצירת נתיב בצד מערב מהשלום ועד לה גווארדיה	10 חודשים-ק
שלב 1 עבודות ליצירת נתיב בצד מערב מלה גווארדיה ועד וולפסון	17 חודשים-ק
שלב 2 עבודות בצד מזרח ופתיחת כל המקטע לתנועה בגיאומטריה סופית	15 חודשים-ק
השלמת ביצוע הפרויקט (גיבון, שילוט וכו') כולל אספלט עליון	5 חודשים-ק
גמר מסירת הפרויקט למזמין ולעתא	3 חודשים-ק

עמוד 297	חברת נתיבי איילון בע"מ חטיבת נתיבים מהירים	 נתיבי איילון תחבורה מתקדמת לישראל
מסמך ה' - לוח זמנים מפורט לביצוע (בסיסי)		

יצורף לאחר אישור המזמין