



26 בפברואר 2020

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 72/19

פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 3


עבודות להוספת נתיב בכביש 20 נתיבי איילון - סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח

וגינון

הבהרה מס' 10 – מענה לשאלות הבהרה נוספות

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם תשובות לשאלות הבהרה נוספות שהועברו על ידי משתתפי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), בהתאם לתנאיו, כדלקמן:

מס'	סעיף/נושא	שאלות/תשובות
1.	סעיף 2.2 להודעת הבהרה מס' 9	<p>שאלה: אזור חתכים 2137-2141 בכיוון NB (מזרחית למעקה הקיים) הוגדר כמקטע חריג שיועמד לרשות הקבלן בתוך כ- 12 חודשים.</p> <p>באזור זה ממוקמת תעלה DC703NB שנדרש לסיימה עד 17 חודשים מצה"ע 1 (אבן דרך 3) וכן מעביר מים BC706NB שנדרש להרחיב כחלק מהעבודות הנדרשות עד לסיום שלב א בכיוון NB (אבן דרך 4).</p> <p>החרגת השטח לעיל, מחייב עדכון של אבני הדרך הרלוונטיות ושל הקנסות בגין איחורים שיגרמו כתוצאה מהעיכוב במסירת השטחים.</p> <p>תשובה: הבקשה נדחית. לא יחול שינוי במסמכי המכרז.</p>
2.	סעיף 3.4 להודעת הבהרה מס' 9	<p>שאלה: בסעיף 3.4 להבהרה מס' 9 צוין שצו התחלת העבודה השני – דהיינו, צו התחלת העבודה לאזור העבודה בכביש 5, עשוי להימסר לקבלן לאחר יותר מ- 12 חודשים ממתן צו התחלת עבודה לאזור העבודה הראשון. בהתאם לסעיף, במקרה כזה, הקבלן יהיה זכאי לפיצוי חודשי בסך 100,000 ₪ עבור כל חודש של עיכוב במסירת צו התחלת העבודה השני הנ"ל.</p> <p>ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע, כי במקרה כזה, בנוסף לסכום המצוין לעיל, ישולם לקבלן גם תשלום בגין הסדרי תנועה על פי מספר החודשים בהם נגרם העיכוב במתן צה"ע השני ובהתאם למחיר החוזי בגין כל חודש עיכוב.</p> <p>לחלופין, מבוקש לקבוע פיצוי כאמור, על פי כמות האבזורים שהיו בשימוש הקבלן במועדים בהם נגרמו עיכובים.</p> <p>תשובה: מובהר כי הפיצוי כאמור בסעיף 3.4 להודעת הבהרה מס' 9 יהווה סעד ממצה, כולל, סופי ובלעדי לו יהיה זכאי הקבלן עבור עיכוב במסירת צו התחלת</p>



<p>העבודה השני כאמור בהודעת הבהרה מס' 9, אך זאת למעט תשלום לו יהיה זכאי הקבלן במקרה כאמור עבור הצבת הסדרי תנועה, אשר יחושב על פי כמות האביזרים שהיו בשימוש הקבלן בתקופה בה חל עיכוב במסירת צו התחלת העבודה השני ביחס למועד שנקבע בסעיף 3.3 להודעת הבהרה מס' 9, ובהתאם למנגנון שינויים בהסדרי תנועה כמפורט בסעיף 30 להסכם.</p>		
<p>שאלה: האם אבן הדרך שנוספה בסעיף 2.2 להודעת הבהרה מס' 6 – השלמת ביצוע העבודות לחיבור כביש 20 לרמפה זמנית ציר הנופש ופתיחת הרמפה לתנועה – כלולה בטבלת אבני הדרך שפורסמה יחד עם הודעת הבהרה מס' 9.</p>	<p>סעיף 2.2 להודעת הבהרה מס' 6</p>	<p>3.</p>
<p>תשובה: מובהר כי על אף שאבן הדרך הנ"ל לא צוינה בטבלת אבני הדרך שפורסמה יחד עם הודעת הבהרה מס' 9, אבן דרך זו מהווה חלק בלתי נפרד מאבני הדרך לביצוע הפרויקט, והקבלן יידרש לעמוד באבן דרך זו בהתאם להוראות המפורטות בהודעת הבהרה מס' 6 וביתר מסמכי המכרז.</p>		
<p>שאלה: בסעיף 2 לנספח י"ג צוין כי על הקבלן לבצע גידור רשת ברזל כולל בד מיתוג צבעוני מודפס לכל אורך מעקות הבטיחות בפרויקט. האם תחזוקת הגדר כלולה במחיר היחידה או שתשולם בנפרד?</p>	<p>נספח י"ג - קשרי קהילה, גידור, הסברה, מיתוג ופרסום</p>	<p>4.</p>
<p>תשובה: מובהר בזאת כי הקבלן יידרש לבצע את הגידור בהתאם לכל ההוראות המפורטות נספח י"ג, לרבות תחזוקת בד המיתוג, ניקיונו והחלפתו ככל שנדרש, כאשר כל האמור כלול במחיר היחידה, ולא ישולם בנפרד.</p>		

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

חתימת המציע: _____

שם המציע: _____

תאריך: _____