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  'ומסמך 

  רשימת תכיות

  

   A/20 -טופס רשימת תכיות  רשימת תכיות למכרז
מס' 
פרויקט

 

שם פרוייקט:  שידרוג מסוף קלצ'קין

 1עדכון גרסה:

13105 
 1מס:מהדורה 

27.01.2019 

 
ת.
מסירה

מס'  ק"מ תאריך
 עדכון

 מתכן מס' תכית שם תכית

   חשמל    
תכית חשמל, תאורה, תקשורת  06 1:250 09.01.2019 

 ומערכות
6103/16-14-

400 

 ספיר 
 הדסה

משתה 09.01.2019  תכית פרטי עמודי תאורה, עבודות  01
 חשמל ותקשורת

6103/16-14-
410 

משתה 09.01.2019  תכית חשמל ותקשורת בסככה  00
 תוחה וחתכים

6103/16-14-
411 

משתה 09.01.2019  -6103/16-14 ארון תקשורת 00
420 

משתה 09.01.2019  תכית לוח חשמל תאורה ובקרת  00
 1DBמסוף 

6103/16-14-
431 

משתה 09.01.2019  תאורה ובקרת תכית לוח חשמל  00
 חיון

6103/16-14-
432 

      
   פיזי    
-6103/16-03 תוחה 04 1:250 31.07.2018 

101 
אלתן 
הדסה 
 אזרחית

משתה 30.04.2018  -6103/16-03 חתכים טיפוסיים ופרטים 1
102 

-6103/16-03 תכית פירוקים 0 1:250 17.05.2018 
103 

      
   אדריכלות וף    
-6023/13/07 1:250תכית פיתוח  06 1:250 22.01.2019 

500 

מייזליץ 
 כסיף

-6023/13-07 תכית צמחיה 02 1:250 04.12.2018 
500 

-6023/13-07 תכית השקיה 02 1:250 04.12.2018 
500 

-A-A 6023/13-07חתך  06 1:100 22.01.2019 
511 

-B-B 6023/13-07חתך  06 1:100 22.01.2019 
511 

משתה 22.01.2019  חוברת פרטי ריצוף וריהוט )סה"כ  06
 גליוות( 33

6023/13-07-
520 

משתה 22.01.2019   9חוברת עיצוב מחה לסככה )סה"כ  06
 גליוות(

6023/13-07-
521 
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ת.
מסירה

מס'  ק"מ תאריך
 עדכון

 מתכן מס' תכית שם תכית

   תועה    
-6103-16-14 הסדרי תועה וחיה  1:250 06.03.2018 

201 
  הסדרי תועה זמיים  20.12.2018  02יצן ארד

      
   תשתיות    

-6103/16-14 תוחה -תאום מערכות  03 1:250 22.01.2019 
501 

 איחוד 
מהדסים

-6103/16-14 תאום מערכות חתכים טיפוסיים 03 1:250 24.01.2019 
502 

-6103/16-13 תוחה -מערכות מים  03 1:250 22.01.2019 
451 

משתה 12.07.2018  -6103/16-13 הערות -מערכות מים  0
452 

-6103/16 מערכות ביוב ויקוז תוחה 03 1:250 22.01.2019 
08/12-401 

-6103/16 מערכות ביוב ויקוז הערות 0 ללא 12.07.2018 
08/12-402 

משתה 22.01.2019  -6103/16-12 חתך לאורך קו יקוז ראשי 1
403 

משתה 22.01.2019  -6103/16-12 חתכים לאורך קווי היקוז 1
404 

-6103/16 פרטים 1 ללא 09.01.2019 
01/08/12-405 

התקת תא חדש על קו ביוב/יקוז  0 1:15 12.07.2018 
 קיים

6103/16-
08/12-406 

 פרטים     

  

   


