



9 ביולי 2019

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 17/19

פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 2

עבודות להוספת נתיב בכביש 20 נתיבי איילון - סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח  
וגינון

הבהרה מס' 2 – עדכון והבהרות למסמכי המכרז ומענה לשאלות  
הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם עדכון למסמכי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), בהתאם לתנאיו, כדלקמן:

#### 1. עדכון טופס הצעת המחיר

בעקבות העדכונים שבוצעו בכתב הכמויות, כאמור בהודעת הבהרה מס' 1 אשר פורסמה בקשר עם המכרז, מצ"ב כנספח להודעת הבהרה זו טופס הצעת מחיר (נספח 2.1 לחוברת תנאי המכרז) בנוסח מעודכן.

המציעים נדרשים להגיש את הצעת המחיר על גבי טופס הצעת המחיר  
המעודכן המצורף להודעת הבהרה זו בלבד.

#### 2. דחיית המועד האחרון להגשת המכרז

תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמועד האחרון להגשת המכרז יידחה ליום  
18.7.2019 עד השעה 12:00.

תשומת לב המציעים כי רכישת הזכות להשתתף במכרז, תתאפשר עד למועד הקבוע לעיל.


#### 3. עדכון טבלת אבני הדרך

לטבלת אבני הדרך שבסעיף 00.03 (5) לפרק המוקדמות (מסמך ג'1 למסמכי המכרז), תתווסף אבן דרך נוספת, אשר תבוא לפני אבן דרך מס' 0 (ותהיה אבן הדרך הראשונה בפרויקט).

במסגרת אבן דרך זו, יידרש הקבלן לקבל את אישור החברה ביחס לתוכניות המפורטות של הסדרי התנועה הזמניים לביצוע השלב הראשון בפרויקט בתוך 70 ימים קלנדריים ממועד הודעת החברה לקבלן על זכייתו במכרז, וכן לקבל אישור זה מעיריית תל אביב-יפו בתוך 80 ימים קלנדריים ממועד הודעת החברה לקבלן על זכייתו במכרז.

למען הסר ספק, מובהר כי הוראות סעיף 24 להסכם ההתקשרות (פיצוי מוסכם בגין איחורים ועיכוב בהשלמת אבני דרך) יחולו גם ביחס לאבן הדרך הנ"ל.

#### 4. עדכון הוראות בנושא עמידה באבני דרך



4.1. מובהר בזאת, כי בכל מקום במסמכי המכרז בו נקבעה אבן דרך אשר במסגרתה הקבלן נדרש לקבל את אישור החברה ביחס להשלמתה (לרבות, אך לא רק: אישור מסמכים, לוחות זמנים וכדומה), הכוונה היא שהקבלן נדרש להשלים את אבן הדרך בתוך פרק הזמן שנקבע לכך במסמכי המכרז, לאחר תיקון והטמעת הערות החברה, ככל שתהיינה, וקבלת אישור החברה ביחס לעמידה באבן הדרך והטמעת הערות כאמור.

4.2. כן מובהר, כי בכל מקרה בו על הקבלן לקבל את אישור החברה ביחס למסמכים שעליו להגיש, על הקבלן להגיש את טיוטת המסמכים הרלוונטיים להערות והתייחסות החברה לפחות 7 ימים קלנדריים טרם המועד שנקבע להשלמת אבן הדרך הרלוונטית.

4.3. אי עמידה בהוראות סעיף זה לעיל תיחשב לאי עמידה באבן הדרך הרלוונטית.

## **5. פיצויים מוסכמים**

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז בנושא פיצויים מוסכמים/קנסות בהם הקבלן יחויב במקרה של אי עמידה באילו מבין הוראות מסמכי המכרז, יחולו בנוסף ההוראות שלהלן:

5.1. במידה והקבלן לא יעמוד בהוראות שנקבעו בתוכניות שיאושרו על ידי משטרת ישראל ו/או רשות התמרור המקומית בעניין שעות פריסת הסדרי התנועה הזמניים וקיפולם על ידי הקבלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי החוזה או על פי כל דין, תנכה החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה (בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה), סך 10,000 ₪ עבור כל חצי שעה בה חל עיכוב בקיפול הסדרי התנועה הזמניים והחזרת המצב לקדמותו טרם יישום ההסדר, בהתאם לתוכניות המאושרות כאמור.

5.2. מובהר בזאת, כי ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי המכרז בנוגע לסכומי הפיצויים המוסכמים/קנסות בהם הקבלן יחויב במקרה של אי עמידה בהוראות מסמכי המכרז, יראו את סכום הפיצוי המוסכם הגבוה כפיצוי המוסכם בו יחויב הקבלן.


## **6. פיצוי לקבלן בגין אי אישור/ביטול עבודות לילה**

מובהר בזאת, כי במקרה בו הקבלן יהיה זכאי לפיצוי בגין אי אישור/ביטול עבודות לילה, הן בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 9.5.2 להסכם ההתקשרות והן בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 9.5.3 להסכם ההתקשרות, כי אז יהיה זכאי הקבלן אך ורק לפיצוי בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 9.5.3 (ללא כפל פיצויים).

## **7. הגשת לוח זמנים מפורט**

מובהר בזאת כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, הקבלן יידרש להמציא לאישור החברה בתוך 45 ימים ממועד קבלת הודעת זכייתו במכרז, לוח זמנים מפורט לאישור, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך שנקבעו לפרויקט.

## **8. מסירת אזורים במועד מאוחר מאתר הפרויקט**



בנוסף להוראות המפורטות במסמכי המכרז, מובהר כי אתר העבודה באזור רמפות גשר מודעי לכיוון צפון יועמד לרשות הקבלן עד 693 ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה, ואזור רמפות גשר מודעי לכיוון דרום יועמד לרשות הקבלן עד 740 ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה. הקבלן נדרש להיערך בהתאם לכך במסגרת תכנון אופן ביצוע הפרויקט ותכנון לוח הזמנים לביצועו. מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה להארכת לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ו/או לתמורה נוספת בקשר עם האמור.

#### **9. תשלום עבור בדיקות מעבדה**

מובהר בזאת, כי על אף האמור בפרק המוקדמות (מסמך ג'1 למסמכי המכרז), החברה תשלם עבור בדיקות בקרת איכות שיבוצו על ידי מעבדה מוסמכת, כאשר מחשבונות הקבלן ינוכו 2% עבור בדיקות מעבדה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יהיה אחראי לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך בקרת איכות על עבודתו ועבודתם של קבלני משנה מטעמו, על חשבונו (למעט תשלום עבור בדיקות מעבדה כמפורט להלן), בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

#### **10. אישור קבלני משנה**

מובהר בזאת, כי הקבלן יידרש להגיש לאישור החברה את רשימת קבלני המשנה שיועסקו בפרויקט בתוך לא יאוחר מ- 15 ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה.

#### **11. הבהרות ועדכונים ביחס לכתב הכמויות**

להלן הבהרות ועדכונים ביחס לכתב הכמויות והמחירים (מסמך ד' למסמכי המכרז):

11.1. סעיף 51.34.0080 לכתב הכמויות מבוטל. הכמויות הנדרשות בסעיף זה יוספו לסעיף 51.33.9007 לכתב הכמויות. מלבד ההבהרה בדבר ביטול סעיף זה בכתב הכמויות, כתב הכמויות אשר מפורסם באתר החברה (אשר על בסיסו מגישים הקבלנים את הצעתם בהתאם לטופס 2.1 המצורף להבהרה זו) יותר ללא שינוי והמציעים נדרשים לקחת בחשבון במועד הגשת הצעתם למכרז את העברת הכמויות בין הסעיפים כמפורט לעיל.


11.2. העבודות המפורטות בסעיפים 51.32.1725, 51.32.1730 ו- 51.32.1795 לכתב הכמויות יבוצעו עם צבע סימון חד רכבי אשר לא יפחת מרמת תפקוד "ביי" לפי תקן ישראלי לסימון דרכים.

11.3. בהתייחס לסעיף 51.36.9021 לכתב הכמויות - מובהר כי הדרישה למעקה מסוג "סטפ" הינה לכל מעקה בטון העומד בתנאי H2W1 המאושר על ידי הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.

11.4. כן מובהר כי כלל מעקות הבטיחות בפרויקט יובאו לאישור החברה מראש לפני כל הזמנה.

#### **12. עדכון מסמכי המכרז**

בהמשך לאמור בהודעת הבהרה מס' 1 אשר פורסמה על ידי החברה ביום 18 ביוני 2019 בנושא עדכון גרסאות של מסמכי המכרז ופרסום מסמכים נוספים באתר החברה, מובהר בזאת כי כלל החומרים פורסמו באתר החברה.



למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מסמכי המכרז המופיעים נכון למועד פרסום הודעת הבהרה זו באתר החברה הינם המסמכים בגרסתם העדכנית, והם בלבד יהוו את מסמכי המכרז המחייבים, ועל המציעים להתייחס לגרסאות העדכניות של מסמכים אלו בלבד.

### 13. נספח חירום

תשומת לב המציעים מופנית לנספח החירום המצורף להודעת הבהרה זו, אשר יחייב את הקבלן הזוכה ויצורף כנספח להסכם ההתקשרות הקבלני שיחתם עם זוכה.

### 14. מענה לשאלות הבהרה

כאמור בתנאי המכרז, השאלות מובאות ללא פרטיהם המזהים של הפונים או פרטים היכולים לזהות את הפונים.

מס'	נושא	שאלות/תשובות
1.	נוסח ערבות המכרז (נספח 4)	<u>שאלה:</u> האם ניתן להוסיף כתובת של סניף הבנק מתחת לתאריך בנוסח כתב הערבות? <u>תשובה:</u> התשובה חיובית. מובהר כי ניתן להוסיף לנוסח כתב הערבות שבנספח 4 לחוברת תנאי המכרז את כתובתו של סניף הבנק.
2.		<u>שאלה:</u> נבקש לקבל פירוט בנוגע לעבודות הנזכרות בסעיף 40.01.9010 לכתב הכמויות המעודכן. <u>תשובה:</u> ראו הסבר מפורט בעניין זה בעמודים 181-182 למפרט המיוחד, פרק 40.07.02 - קירות יצוקים בגמר תבניות.
3.	כתב כמויות מעודכן	<u>שאלה:</u> נבקש להבהיר היכן ניתן לעיין בכתב הכמויות המעודכן עבור הסדרי התנועה הזמניים. <u>תשובה:</u> כתב הכמויות עבור הסדרי התנועה הזמניים פורסם יחד עם כתב הכמויות המעודכן שהועלה לאתר החברה. ראו החל מעמ' 68 למסמך הנ"ל.


מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

\*\*\*

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

שם המציע: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_



**נספח 2.1 (נוסח מעודכן)  
(יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת)**

**הצעת המחיר**


1. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") במסגרת מכרז מס' 17/19 לביצוע עבודות הוספת נתיב הכוללות גישור, תשתיות, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20) – מקטע מס' 2 (להלן: "המכרז") על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיו, מציעים בזאת לחברה לבצע את העבודות נשוא המכרז, בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז, על כל נספחיהם.

2. הצעת המחיר מורכבת משני חלקים, כמפורט להלן:


2.1 חלק א' – הצעת המחיר בגין ביצוע העבודות בפרויקט על כל מרכיביהם (למעט ביחס להסדרי התנועה הזמניים בפרויקט כמפורט בחלק ב' שלהלן).

חלק א' - ביצוע העבודות בפרויקט על כל מרכיביהם (למעט ביחס להסדרי התנועה הזמניים בפרויקט כמפורט בחלק ב' שלהלן)						
<b>* התוספת המרבית אשר המציעים רשאים להציע ביחס לאומדן מחירי היחידות בכתב הכמויות</b>						
<b>לא תעלה בכל מקרה על 20%</b>						
שיעורי ההנחה / תוספת [יש לסמן את הבחירה בכל אחד מהסעיפים] המוצע על ידנו ביחס לכל אחד מהפרקים המפורטים בכתב הכמויות, הינם כדלקמן:						
פרק מס' / פרק	תיאור הפרק	אומדן מחירי היחידות של הפרק או תת הפרק בכתב הכמויות	אחוז הנחה מוצע במספרים	אחוז תוספת מוצע במספרים	אחוז הנחה/תוספת מוצע במילים	סה"כ הצעת המחיר ביחס לפרק או תת הפרק <sup>1</sup>
02	בטון	104,925,129.27 ₪	_____% הנחה מאומדן	_____% + תוספת לאומדן	_____ אחוזים	
05	איטום	1,987,287.76 ₪	_____% הנחה מאומדן	_____% + תוספת לאומדן	_____ אחוזים	
08	מתקני חשמל ובקרה	26,693,870.87 ₪	_____% הנחה	_____% + תוספת לאומדן	_____ אחוזים	


<sup>1</sup> החלת שיעור ההנחה/התוספת המוצע על אומדן מחירי היחידות של אותו פרק או תת פרק בכתב הכמויות.



		תוספת לאומדן	מאומדן			
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	173,500 ₪	עבודות צביעה	11
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	33,080 ₪	עבודות בטון דרוך בגשרים	13
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	46,221,809.06 ₪	מבני פלדה	19
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	55,731,631.23 ₪	כלונסאות וקירות ביסוס	23
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	6,316,181.23 ₪	עוגני קרקע	26
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	3,026,339.97 ₪	פיתוח נופי	40
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	5,895,180.45 ₪	עבודות גינון והשקיה	41
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	97,414,128.11 ₪	עבודות סלילה	51
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	1,288,100.05 ₪	קווי מים, ביוב וניקוז	57
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				
5,730,660 ₪			ללא הנחה/תוספת (מתומחר ע"י המזמין)	5,730,660 ₪	הקצבים	60
	_____	_____% +	_____% הנחה מאומדן	899,280 ₪	עבודות משלימות בגשרים	69
	אחוזים _____	תוספת לאומדן				



	_____ אחוזים	_____% + תוספת לאומדן	_____% הנחה מאומדן	₪ 670,662.50	מתרסים להנחתת רעש, אקוסטיקה וקירות אקוסטיים	71
	_____ אחוזים	_____% + תוספת לאומדן	_____% הנחה מאומדן	₪ 2,174,508.18	שילוט	90
_____ ₪ (לא כולל מע"מ)  ובמילים:  _____  שקלים חדשים (לא כולל מע"מ)	<p align="center"><b>סה"כ סכום הצעת המחיר ביחס לחלק א' – עלות ביצוע העבודות בפרויקט</b></p> <p align="center">(סכימה של כל הצעות המחיר ביחס לכל הפרקים/תתי פרקים)</p>					
<p align="center">מובהר כי במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר הנקובה במספרים לבין הצעת המחיר הנקובה במילים, תיגבר הצעת המחיר הנקובה במילים.</p>						



**חלק ב' - הצעת המחיר בגין הסדרי התנועה בפרויקט (פאושל):**


\* **התוספת** המרבית אשר המציעים רשאים להציע ביחס לאומדן שלהלן לא תעלה בכל מקרה על 30%  
**וההנחה** המרבית אשר המציעים רשאים להציע ביחס לאומדן שלהלן לא תפחת מ- 15%

<p>האומדן שקבעה נתיבי איילון ביחס לתמורה בגין ביצוע הסדרי התנועה הזמניים בפרויקט הינו:</p> <p>₪ 49,718,517 (לא כולל מע"מ)</p>		<p>אחוז ההנחה / התוספת המוצעים</p> <p>[נא לבחור הנחה או תוספת משמאל ולהשלים את האחוזים המוצעים]</p>
<p>אחוז <b>תוספת</b> מוצע במספרים</p> <p>_____% תוספת על האומדן</p>	<p>אחוז <b>הנחה</b> מוצע במספרים</p> <p>_____% הנחה מאומדן</p>	
<p>₪ _____ (לא כולל מע"מ)</p> <p>ובמילים:</p> <p>_____ שקלים חדשים (לא כולל מע"מ)</p>		<p>סכום הצעתנו לביצוע כלל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט על כל מרכיביהם (Lump sum), למעט עלויות הפיקוח (פקחי תנועה) והשיטור (משטרת ישראל), ככל שיידרשו במהלך שלבי ביצוע הפרויקט וישולמו במישרין על ידי נתיבי איילון, הינו:</p>
<p>מובהר כי במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר הנקובה במספרים לבין הצעת המחיר הנקובה במילים, תיגבר הצעת המחיר הנקובה במילים.</p>		

**סכום הצעתנו הכוללת - סכום הצעתנו הכוללת והסופית (לאחר סיכום חלקים א ו-ב' לעיל)**

<p>₪ _____ (לא כולל מע"מ)</p> <p>ובמילים:</p> <p>_____ שקלים חדשים (לא כולל מע"מ)</p>	<p><b>סכום הצעתנו הכוללת והסופית</b></p> <p>(לאחר סיכום חלקים א ו-ב' לעיל)</p>
<p>• מובהר כי במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר הנקובה במספרים לבין הצעת המחיר הנקובה במילים, תיגבר הצעת המחיר הנקובה במילים.</p>	





בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי נתיבי איילון בגין ו/או בקשר עם האמור.


שם המציע (מלא): \_\_\_\_\_

שמות מורשי החתימה מטעם המציע: \_\_\_\_\_

חתימות מורשי החתימה: \_\_\_\_\_

חותמת המציע: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_



### נספח עבודה במצבי חירום

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם \_\_\_\_\_ אשר נחתם ביום \_\_\_\_\_ בין המזמין לבין הקבלן (להלן: "ההסכם"). הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.


לצורך תוספת זו "מצב חירום" - לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף או אירוע לאסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/72 מיום 27.7.2017 והצורך לתת מענה בשעת חירום לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכלים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש בדרכים ובאזורים עליהם יורה המזמין.
2. לפעול בעת חירום כמשק חיוני ("משק חיוני" - כל אחד מאלה, כולם או חלקם: 1 - "מפעל חיוני" כמשמעו בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967. 2 - גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל חיוני") בקשר לעובדים ולכלים מטעמו הנמצאים באתרי העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין.
3. כי ידוע לו שקיום הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.
4. לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות, ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה.
5. לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון - סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא תעמוד כל טענה כנגד המזמין בעניין זה.
6. עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים.
7. מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה או בדין, יוכל המזמין לנקוט בגינה כלפי הקבלן בכל סעד, לרבות, ניכוי, קיזוז, או חילוט ערבויות.

**ולראיה בא הקבלן על החתום:**

---

הקבלן



אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד, מ.ר. \_\_\_\_\_ מרח' \_\_\_\_\_, מאשר/ת בזאת כי  
החותם/מים על נספח זה בשם \_\_\_\_\_ בע"מ (להלן: "הקבלן") מוסמכים לחתום עליו על פי כל  
דין וכי חתימת \_\_\_\_\_ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

\_\_\_\_\_  
חותמת וחתימת עו"ד

\_\_\_\_\_  
תאריך