

מסמך ב' – הסכם ההתקשרות

חוזה התקשרות קבלני

חוזה מס'

**לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הקו
החום – מקטע 3 בראשון לציון**



ספטמבר 2025

מסמך ב' – הסכם ההתקשרות

חוזה התקשרות קבלני מס'

שנערך ונחתם לראשונה לציון ביום לחדש לשנת לשם

בין:
חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס' 510536352
משד' נס 2, ראשון לציון
(להלן: "המזמין" או "נתיבי איילון" או "החברה")
מצד אחד;

לבין:
, חברה מס'
מרח'
(להלן: "הקבלן")
מצד שני;

הוואיל:
זה מזמין מעוניין ביצוע עבודות קבלניות במסגרת הקו החום - מקטיע 3 בראשון לציון המחולק למקטע 3.1 ולמקטע 3.2 (להלן: "הפרויקט" ו- "המקטעים", בהתאם);

והוואיל:
ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין את מכרז ממכון (מקום) מס' 25 (להלן: "המכרז")
והצעת הקבלן הוכרזה על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז;

והוואיל:
זה מזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות החוזה והקבלן מעוניין לקבל
על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

לפייך ההצעה, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. הצורפות לחוזה זה, ובכללן "**מסמך ב' – תנאים כלליים**", יהו חלק בלתי נפרד מהחוזה.
2. תמורת התשלום המפורט בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע עבור המזמין את העבודות והשירותים כמפורט בחוזה, בהתאם לכל ההוראות והתנאים המפורטים בו.
3. כתובות הצדדים יהיו כמפורט בראש החוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

חברת נתיבי איילון בע"מ

אישור ע"ד

אני הח"מ, ע"ד , מאשר כי ביום , ה"ה מר/גב' , ת.ז.
ומר/גב' , ת.ז. , אשר הינם מושרים החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התיציבו
וחתמו על החוזה בפנוי.

מסמך ב' – תנאים כלליים

תוכן עניינים

| | | |
|----|--|-------|
| | מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים | .1 |
| 5 | | |
| 7 | הגדרות | 1.2.8 |
| 10 | מהות התקשרות | .3 |
| 10 | הסביר ו/או המחאת החוזה | .4 |
| 11 | מצגי הקבלן והתחייבויותיו | .5 |
| 14 | קבלני משנה | .6 |
| 15 | קבלן משנה ממונה | .7 |
| 15 | כוח אדם | .8 |
| 17 | אנשי המפתח מטעם הקבלן | .9 |
| | שעות העבודה, עבודות לילה, שבתות וחagi ישראל | .10 |
| 18 | | |
| 19 | שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר | .11 |
| 19 | נהלי בתיוחות ואיכות סביבה | .12 |
| 21 | סמכויות המזמין | .13 |
| 21 | ניהול יומן עבודה | .14 |
| 23 | מנהל הפרויקט | .15 |
| 24 | לוח זמנים | .16 |
| 28 | אישורים, היתרים ורישיונות | .17 |
| 28 | הסדרי תנועה זמניים | .18 |
| 29 | פקחי תנועה ושוטרים | .19 |
| 30 | ציוויל וחומרים | .20 |
| 31 | בקרת איכות | .21 |
| | בדיקות חלק הפרויקט שנעדו להיות מכוסים | .22 |
| 32 | | |
| 33 | ביצוע הפרויקט | .23 |
| 34 | מדידות וחישובי כמותיות | .24 |
| 34 | אתר העבודה | .25 |
| 38 | בני דרך לביצוע הפרויקט | .26 |
| 39 | התיעשנות מקוצרת | .27 |
| 40 | הפסקת העבודות | .28 |
| 42 | ארכה להשלמת העבודה | .29 |
| | גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללתו | .30 |
| 44 | | |
| 46 | תקופת הבדיקה | .31 |

| | | |
|-----------|----------------------------------|------------|
| 46 | שינויים | .32 |
| 48 | שינויים בהסדרי תנועה | .33 |
| 48 | תשלומיים וحسابונות | .34 |
| 60 | קייזוז וניכויים | .35 |
| 61 | קניון ועיבובן | .36 |
| 61 | ערבותיות | .37 |
| 63 | ביטול החוצה על ידי המזמין | .38 |
| 66 | קיומו של אירוע כוח עליון | .39 |
| 68 | אחריות ושיפוי | .40 |
| 70 | ביטוח | .41 |
| 70 | קניון במשמעותם | .42 |
| 71 | מיסים | .43 |
| 71 | סוחיות | .44 |
| 71 | פיקזיות מוסכמים | .45 |
| 74 | חוות הקטנת נזק | .46 |
| 74 | שונות | .47 |
| 74 | מטלה אופציונלית | .48 |
| 76 | דין חל ונסיבות שיפוט | .49 |
| 76 | הודעות | .50 |

מסמך ב' – תנאים כללים

1. מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים

1.1. **נספחי החוזה**

להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

| מספר | שם הנספח | נספח לחוזה |
|------|--|------------|
| .1. | חוברת תנאי המכרז על נספחה (מסמך א' למסמכיו המכרז) | אי |
| .2. | הצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתוםים על ידי הקבלן | ב' |
| .3. | מסמכים המוקדמת, המפרטים המיוחדים (מסמכים ג' ו- ג'2 למסמכיו המכרז), על כל נספחיהם | ג' |
| .4. | נוסח ערבות ביצוע | ד' |
| .5. | נוסח ערבות בדק | ה' |
| .6. | נוסח ערבות מקדמה | ו' |
| .7. | נוסח תעודה השלמה ותעודות השלמה מותנית | ז' |
| .8. | נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות | ח' |
| .9. | הוראות לעובדה במצבי חירום | ט' |
| .10. | bijtow | י' |
| .11. | הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות | י"א |
| .12. | קוד אטי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ | י"ב |
| .13. | כתב התחייבות בין הקבלן ללקוח משנה | י"ג |

1.2. **פרשנות ועדיפות בין מסמכים**

1.2.1. **למונחים בחוזה זה ובנספחיו תהא המשמעות הננתונה להם בסעיף 2 להלן.**

בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו שקיימות התייחסות לתקן (ESCOOM או זר) ו/או מסמך מקצועני משלים ו/או מפרט לרבות כמפורט במסמך המוקדמות ולרבות איזה מהפרטים (כהגדרכם להלן), הנחיות ונהלי המזמין, משרד התחרותה (כהגדרכנו להלן) או גופים זרים, הכוונה לנוסחו העדכני והתקף של המסמך במועד הרלוונטי.

החוזה מצהה את המוסכים בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז - בין הצדדים ביחס להתקשרות נשוא החוזה, עובר לכרייתתו.

הוראה שנtan המזמין בכתב במסגרת המכרז, או לאחר פרסוםו ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחסב חלק בלתי נפרד ממשכמי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע במכרז, תיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.

כל שהתקבל לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה של סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו מושਮות ו/או חוסר בהירות הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיא הקובלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה, ולאחר החתימה על חוזה זה גילתה הקובלן סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו מושםות ו/או חוסר בהירות הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת, או שהיא הקובלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הקובלן למזמין בהזדמנויות הראשונה, והמזמין יתן הבהירות ו/או הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי ה蟲ץ, בדבר הפירוש שיש לנוהג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומהיבת את הקובלן לכל דבר ועניין. עוד מובהר, כי למזמין שיקול דעת בלעדי להוראות לקובלן לעצור את ביצועו אותה העבודה עד להכרעתו בדבר הפירוש שיש לנוהג על פיו, ובמעבר תקופת עצירת העבודות זו לא תשלם כל תמורה נוספת לקובלן.

כל שיש להכרעת המזמין השלהה על עבודות SMBOT בפועל על ידי הקובלן יבקש הקובלן הנחיה של המזמין מראש קודם לביצועו. הבהירות המזמין והוראותיו תהווה חלק מהוראות החוזה ותחייבנה את הקובלן.

במקומות שבו לא הביא הקובלן לידיית המזמין חוסר בהירות ו/או פגס ו/או סטירה כאמור, ההוראה הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר ביחס לקובלן ולביצוע העבודה היא זו שתחול על הקובלן. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן (כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו) :

1.2.7.1. סדר עדיפות לעניין הביצוע:

- א. תוכניות הביצוע;
- ב. המפרטים המיוחדים;
- ג. כתוב הכמות;
- ד. נספח לוחות הזמנים;
- ה. מסמך המוקדמות;
- ו. המפרטים הכלליים (ואופני מדידה);
- ז. תנאי החוזה;
- ח. ניהול המזמין.

1.2.7.2. עדיפות לעניין התשלומים:

- א. כתוב הכמות;
- ג. המפרטים המיוחדים;
- ד. תוכניות הביצוע;
- ה. נספח לוחות הזמנים;
- ו. מסמך המוקדמות;

- . ז. המפרטים הכלליים (ואופני מדידה) ;
- . ח. תנאי החוזה ;
- . ט. נ翰לי המזמין .

בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בו ישנה הוראה לפיה פעילות או עבודה מסויימת תהיה על חשבון הקובלן או כי הפעילות או העבודה לא תזכה את הקובלן בתשלום נוסף, משמע – כי התשלום בגין אותה פעילות או עבודה, כולל במחair היחידה והצעת הקובלן במכרז ולא תינתן בגין כך כל תמורה נוספת.

2. הגדרות

2.1. לכל המונחים שלහלן תהא המשמעות המפורטת בצדדים :

"אנשי מפתח"
בעלי התפקידים מטעם הקובלן, אשר הוגדרו על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"
כמפורט בסעיף 9 להלן ובמסמך המכרז, וכן כל בעל מקצוע שהעסקתו
נדרשת כדי שהקובLEN יעמוד במחייבותו לפי הסכם זה, ו/או כל בעל מקצוע
אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף מרובה שנקבע באותו הדין, ואשר
הואו על ידי הקובלן ואושרו על ידי המזמין מראש ובכתב ;

"אתר"
כל המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחם או מעלהם יבוצעו העבודות נשוא
הפרויקט, ולרבות מקרקעין נוספים שייעמדו לרשות הפרויקט או שיישמו
את הקובלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין המצוויים
בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשתי הtaranot, שטחי
אחסנה ו/או דרכי גישה ;

"בעלי תשתיות"
כל צד ג' אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,
ובכל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו'ב ;

"דין"
כל החוקים, התקנות, הכווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי
עזר, צוים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התקנון והבנייה,
התשכ"ה-1965 (לרבות התכניות הսטאטוטוריות) והכל בין אם נזכרים
במפורט בחוזה ובין אם לאו, וכן תקינה זורה ותקינה מקומית לה מחויב
הקובLEN לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעט לעת ויהיו בתוקף במועד
ביצוע העבודות הרלוונטיות ;

"הוראת שינויים" כהגדרתה בסעיף 32 להלן ;

"המכרז" כהגדרתו במבוא להסכם זה ;

"הטלה האופציונלית" כהגדרתה בסעיף 1.5 לחוברת תנאי המכרז המצורפת כנספה א' לחוזה ;

"המפרטים הכלליים" המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
בע"מ (להלן: "נת"י") לעבודות סיליה וגישור (במהדורות העדכנית ביוטר
నכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז) ("מפרט נת"י") וכן המפרט
הכללי לעבודות בניהה בהוצאה הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד
הפיתוח/างף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינימל התקנון וההנדסה ונת"י
במהדורתו העדכנית ביוטר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ("מפרט
הועודה"). זולת אם נקבע אחרת במסמכים החוזה, יהיה עדיף האמור במפרט
נת"י על מפרט הוועדה ;

| | |
|--|---------------------------|
| "המפורטים המיעודים" המפורטים המיעודים המצורפים <u>לנספח ג'</u> לחוזה ; | "המפורטים" |
| כלל העבודות הנוגעות להכונת והסדרת תנועת כלל משתמשי הדרכ באתר ובדרכי הגישה אליו, בהתאם למוגדר במפורטים המיעודים ובהנויות הביצוע וכן על פי התכנית הראשונית המהווה חלופה מוצעת (ובلتוי מחייבת) בחולפת תכנון הסדרי התנועה בין אס זמניים ובין אס קבועים ; | "הסדרי התנועה" |
| כהגדרתנו מבוא להסכם זה ; | "הפרויקט" |
| כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן, לשם השלמת הפרויקט על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה בפרט בחוזה ; | "העבודות" |
| הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנköב בכורתה החוזה מרכיב מיותר משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה בלבד ולחוד ; | "הקבלן" |
| התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, בכפוף לעמידה בתחתיובתו בחוזה כמפורט בסעיף 34 להלן ; | "התמורה" |
| חומרים שישופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, לרבות אביזרים, מוצרים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים - וכן ציוד, מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות ; | "חומר" |
| מושר שיצא ממתיקו קצה למחזר פסולת בנייה, מבין המתקנים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, או חומר חפירה מקומי, שהופק ברדיוס של עד 5 ק"מ מהאתר ; | "חומר בניה ממוחזר" |
| חומר המ מצוי בשטח הפרויקט ; | "חומר מקומי" |
| כל יום, לפחות ימי שבתו רשמיים כהגדרתם להלן. בכל מקום בו צוין יום או ימים מבי לציין בפרט כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מנין הזמן יהיה לפי ימים קלנדריים ; | "ימי עסקים" |
| יום שבת,ימי שבתו, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,ימי חג ראשון ושביעי של סוכות ושמיני עצרת, פורים,ימי חג ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבעות ; | "ימי שבתו רשמיים" |
| כהגדרתנו בסעיף 39 להלן ; | "כוח עליון" |
| כתב הכמויות והמחירים המצורף כנספח למסמך המוקדמתו (נספח ג' לחוזה) ; | "כתב הכמויות" |
| כהגדרתנו בסעיף 16.3 להלן ; | "לוח זמנים בסיסי" |
| כהגדרתנו בסעיף 16.2 להלן ; | "לוח זמנים מפורט" |
| תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% ממד מחירי התصومות בסיללה וגישור, ו- 20% ממד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ; | "המדד" |

המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות;

"מדד הבסיס"

מאגר מחيري בניה ותשתיות המפרטס על ידי "דקל שירות" מחשב להנדסה בע"מ, בהזדורתו الأخيرة שפורסמה לפני מועד הוצאה הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון דקל, מחירי מחירון דקל יהיו בኒוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון דקל לא יתווסף מקדים או תוספות מוגנות גם אם אלה כלולים במחירון זה;

"מחירון דקל"

מחירון נתיבי איילון האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאה הוראת השינוי או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון נתיבי איילון, מחירי מחירון נתיבי איילון יהיו בኒוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון נתיבי איילון לא יתווסף מקדים או תוספות מוגנות גם אם אלה כלולים במחירון זה;

"מחירון נתיבי איילון"

מחירון נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (לעיל ולהלן: "נת"י") האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאה הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון נת"י, המחירים במחירון נת"י יהיו בኒוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון נת"י לא יתווסף מקדים/תוספות מוגנות גם אם אלה כלולים במחירון זה;

"מחירון נת"י"

אתרי קבורה (כל שאטרים כאמור אינם מהווים עתיקות, כהגדרתנו להלן), מחייבים, אתרים מצבורי נשק, אתרים פסולת (לא כולל פסולת בניין), אסBEST תשתיות או יסודות ישנים שהתגלו במסגרת חציבה או חפירה, אתרים פסולת חומרים מסוכנים, המכחיבים על פי דין טיפול מיוחד, ולמעט אתרים פסולת ואתרים פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן, וכל מצבור אחר של חפצים או חומרים המכחיבים על פי דין טיפול מיוחד;

"ממצאים"

מי שנטמנה על ידי המזמין לנחל את ביצוע הפרויקט ו/או לפך על ביצועו או חלק ממנו. המזמין יהיה רשאי לשנות את זהותו מעת לעת וכפי שיראה לנכון; מובהר, כי במסמכי החוזה נעשה שימוש הן במונח 'מנהל הפרויקט' והן במונח 'מפקח', כשהכוונה היא לאוטו הגורם שנטמנה על ידי המזמין כאמור;

"מנהל הפרויקט"

או "המפקח"

מנהל עבודה העונה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה באתר, אשר זהותו אושרה על ידי המזמין ודווח על ידי הקבלן לרשותו כנדרש בדיון;

"מנהל עבודה"

משרד התעשייה והטchtות בדרכים;

"משרד התעשייה"

ההיקף הכללי, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות שנמסרו לביצוע הקבלן על פי החוזה, כולל תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות החוזה זה;

"סכום החוזה"

"אומדן מקטע"
ההיקף הכספי הכלול, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות לצורך ביצוע מקטע מסוים בפרויקט שנמסר לביצוע הקובלן על פי החוזה, כולל תוספות ושינויים כל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות החוזה זה;

"עדפי בניה ממוחזר" חומר בניה ממוחזר ו/או פסולת בניין מקור אחר בהתאם לאישור בכתב של המזמין;

"עתיקות"
כמשמעותו בחוק העתיקות, התשל"ח-1978 או בכל חוק תקף אחר בדבר עתיקות, וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או עתיקות אחרות או מוחזרים או חומרים טבعين אחרים;

"צו התחלה עבודה"
הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקובלן לאחר חתימת המזמין על החוזה, כשהיא חתומה על ידי מושרי החתימה מטעם המזמין, המורה לקובלן להתחיל ביצוע העבודות בפרויקט ביחס למקטע בפרויקט ו/או במספר מקטעים בפרויקט, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולפי החוזה;

"קבלוני משנה"
קבלני משנה שייעסכו על ידי הקובלן ביצוע העבודות בפרויקט בהתאם להוראות החוזה;

"קבלנים אחרים"
כאמור בסעיף 11 לחוזה;

"ריבית חשב כלל"
שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק (לא ריבית פיגורית);
התכניות המפורטות לביצוע העבודות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בהן שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי החוזה;

"תקופת הבדיקה"
כהגדורתה בסעיף 31 לחוזה.

3. מהות התקשרות

- .3.1. המזמין מוסר בזאת לקובלן והקובלן מתחייב בזאת לבצע את הפרויקט בהתאם למסמכי החוזה ודרישות המזמין. הפרויקט, על כל היבטיו, יבוצע על ידי הקובלן והוא באחריותו המלאה של הקובלן.
- .3.2. החוזה לא יתפרש כמשמעותו לקובלן זכותו כלשהי, למעט קבלת התמורה, או כמפורט על המזמין או על כל רשות מוסמכת רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקובלן, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה.
- .3.3. תמורת ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט בהתאם ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקובלן לקבלת התמורה כאמור בՁוזה.
- .3.4. כאמור בסעיף 1.5 לחוברת תנאי המכרז, המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור לקובלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, את המטלה האופציונלית ("האופציה לביצוע המטלה האופציונלית"). מימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית יהיה על פי סעיף 47 להלן.

4. הסביר ו/או המכחאת החוזה

- .4.1. הקובלן לא ימכור, לא ימחה, לא ישעבד ולא יעביר בדרך אחרת כל התcheinיות, זכות או נכס שיש לו על פי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. אישור המזמין לבקשת להכחאת זכות, נכס או התcheinיות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

- לענין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלו ויצירת שותפות של הקובלן עם צדדים שלישיים, כמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מנויות של הקובלן באופן המהווה העברת השליטה בקבלו, דינה כדין העברת זכויות; "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 4.2. הקובלן לא יתחייב ולא יוכל להשתמש בטענה אחרת כלשהי, בקשר עם הפרויקט, אלא לצורך קיום התחייבותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלתי גרווע מכלליות האמור, הקובלן לא ישעבד את תגמולי פוליסות הביטוח.
- 4.3. המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או כל חלק מהן, ללא כל מגבלה, לרבות למדינה ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.

5. מצאי הקובלן והתחייבויותיו

- 5.1. הקובלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן :
- 5.1.1. כי הינו קובלן רשום בעל הסיווג החדשן לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט-1969, הינו קובלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משדרית (בעל סיווג *) (בסיוג הנ"ל וכן אינו כלל ב"רשימת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות" שפורסמה על ידי החשב הכללי בהמשך להוראת תכ"ם מס' 7 ("התשרות עם קובלן מוכר לביצוע עבודות הנדסה בニアות");
- 5.1.2. כי הינו בעל כל הניסיון, הידע, הנסיבות והאמצעים הנדרשים לביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם לחוזה;
- 5.1.3. כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכיו הייסוד של הקובלן, להתרחק עם המזמין בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו. ביצוע החוזה והתחייבויות הקובלן על פיו אושרו כדין על ידי הארגנים המוסמכים של הקובלן, וחוזה מהוועה התחייבות תקופה ומחייבת של הקובלן, ואין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שנtent על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקובלן הואצד להם או של כל דין או חוזה או התחייבות אחרים כלשהם;
- 5.1.4. כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיינתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה; וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאליה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פיו לרובות בתקופת הבדיקה;
- 5.1.5. כי הינו תאגיד הרשות ופועל כדין לפי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמייטב ידיעתו גם לא צפואה להינקטו נגדו, כל פעולה שטרתה או תוכאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, הסדר עם נושאו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, מחיקתו או כל תוכאה דומה אחרת;
- 5.1.6. כי אין ולא ידווק廉 לקובLEN על כל הליך משפטי, התידיינות, טענה, תביעה כנגדו, או על כוונה לנקטו בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בחתימות הקובלן בחוזה ו/או בקיום התחייבויותיו על פיו;
- 5.1.7. כי בכל הכרזות ביצוע העבודות בפרויקט, יملא הקובלן אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלים מיסים ואגרות, ויישא בכל הוצאות והתשומות הקשורות והנbowים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נהג על קובלן מבצע או שתשלומים הושת עליו במסמכיו החוזה;

- .5.1.8. כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי, לרבות הערת עסק חי בחווות דעת של רוי'ח המבקר בדוחות הכספיים של הקבלן ;
- .5.1.9. כי הוא בוחן ובודק בבעלות מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, את כל היבטי ההתקשרות עפ"י החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התחביבותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את התקניות ההיסטוריות, את תכונות הפרויקט, את כל הנתונים, התקניות והמידע כפי שניתנו במסגרת המכרז או החוזה על כל נספחיו והמסמכים הנלוים לו, וכן שיקל סיכון העשיים להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאיות הקיימות ביחס לימושו, את תנאי השוק, את זמינותו וטיבנו של העובדות, כוח האדם והחומרים הדורשים לפROYיקט, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדיימות ומתאימות עם צדיgi ובכלל זהספקים חומריים וכל ספק של אמצעי יוצר מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלואן ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבדיקה והבדיקה האמורה והתקשרויות שערכ הקבלן, הוא אשרר את יכולתו לבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ;
- .5.1.10. כי הוא יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזיהירות הרואה וيعסיק לשם כך כוח אדם בעל כישורים מקצועיים מתאימים וישתמש בחומרים ובאמצעים נאותים ; כי הוא יבצע בזיהירות ובמקצועיות הרואה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות החוזה ; מוביל לගרום מכליות האמור, התחביבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בתחביבותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוצרכת במפורש בחוזה אולם דרישה לשם השלמה בטוחה, ייעלה ובמועד של הפרויקט על פי תנאי החוזה, והכל נגד קבלת התמורה ולא כל תשלום נוסף ;
- .5.1.11. הקבלן מתחייב בזאת כי כל הוצאות ו/או המציגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגש ו/או הוצעו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלאה המידע ו/או הנתונים שהתקבשו על ידו ו/או את מלאה המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה ;
- .5.1.12. כי כל מצגיו והתחביבותיו על פי מסמכי המכרז, והחוזה יעדמו בתוקף החל ממועד הגשת ההצעות למכרז ולמשך כל תקופה החוזה; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו במצב או בתחום שניתנה במסגרת החוזה על ידי הקבלן, שיש בהם כדי להשפיע על יכולתו לבצע את הפרויקט. הקבלן מצהיר ומסכים כי הודיעו על פי סעיף זה איננה מהויה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל הזכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או על פי כל דין ;
- .5.1.13. כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא מתחייב לפעול ככל הניצן כדי להבטיח את עמידתו בתחביבות אלה ולקיים במלואן ובמועדן ;
- .5.1.14. כי הוא מתחייב שככל הפעולות הדורשות לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, שביחס לביצוען קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, או סטנדרטים מחייבים, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות, הוראות, או סטנדרטים ;

- .5.1.15. כי ביצע ויבצע מבוגד מוגע, את כלל התנאים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות ו/או גורמים שלישיים טרם ביצוע העבודה, על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם ביצוע העבודה על פי לוח הזמנים הבסיסי המפורט;
- .5.1.16. כי ידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו כ-”**קבלן ראשי**”, כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, על כל המשמעויות הנובעות מכך וכ-”**מבצע בניה**”, כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשמעויות הנובעות מכך;
- .5.1.17. כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת זיקת הנאה או זכות שימוש אחרית כלשיי במרקעין המצוים מחוץ לאתר בו מוצעות העבודות, לצורכי חכבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר, דרכי גישה לאתר התארגנות או כל זכות דומה. הקובלן יהיה אחראי לקבלת הזכות האמורה מבعلاה ולתשלום תמורה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין הזכויות האמורות ורכישתן; ידוע לקבלן כי האחריות לאיור ושימוש בשטחי התארגנות לצורך ביצוע הפROYקט לרבות השרות דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנעה זמינים לצורך הנישות לאתר ובתווך אחר התארגנות חלה על הקובלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העליות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטхи התארגנות כאמור, לרבות לשאת בתשלומים ארנונה או היטלים או תשולם בגין שימוש שבבועלות המזמין, ככל שיבקש הקובלן לעשותות בהם שימוש;
- .5.1.18. כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין, לרבות יועצים אשר מונו על ידי המזמין בקשר עם הפROYקט, ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפROYקט או לכל נציג מטעם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשיי הקשורה עם ביצוע הפROYקט נשוא החוזה וכן ימלא אחר דרישות הגורמים כאמור ויעביר להם מידע רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת;
- .5.1.19. כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפROYקט ובכפוף להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפROYקט, יפעל הקובלן בהתאם להוראות המזמין;
- .5.1.20. כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות והמציגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז והכלולים בחוזה וכי במידה ומציגים אלו יסתברו ללא נוכנים יהווה הדבר הῆר יסודית של החוזה;
- .5.1.21. כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר זכויות כאמור;
- .5.1.22. כי בכל פעולותיו, לרבות עבודות עובדיו, מקבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו, יפעל בהתאם ועל פי נהלי המזמין כפי שיתעדכו מעת לעת, וכן בהתאם לעקרונות הקוד האתי של המזמין המוכרף **נספח יי'ב** לחוזה וכפי שיתעדכו מעת לעת. הקובלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה כאמור לעיל. בחתימתו על החוזה זה מאשר הקובלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את תוכנו ויפעל לפיו;
- .5.1.23. כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם המזמין, ובכלל זה הביקורת הפנימית של המזמין ו/או גופי ביקורת ובקרה מטעמה, והקובן וכל מי מטעמו יאפשרו לביקורת הפנימית של המזמין לבצע בדיקות בספרי הקובלן בקשר עם התקשרותו עם המזמין;

הקבלן מאשר כי ידוע לו שלמזמין זכות לפעול בהתאם להנחיות הוועדה הבין מושדרית לדירוג 5.1.24 והפעלת קבלנים המבצעים עבודות למזמין ולגופים נוספים, לעניין איכות העבודה המבוצעת, זמינות, עמידה בלוחות זמינים וכיו"ב. בהתאם לאמור, המזמין שומר על זכותו לדרוג את טיב עבודות הקבלן בהתאם לפרמטרים שונים הקשורים בעבודתו, וכן להתחשב בדרוג שנייתן לקבלן, לרבות בפרויקטטים אחרים של המזמין או בפרויקטטים שבוצעו עבור גופים נוספים מטעם הוועדה הבין מושדרית, במסגרת קבלת החלטות שונות, וביניהם:

- 5.1.24.1. אי שימוש אופצייה העומדת למזמין.
- 5.1.24.2. סילוק ידו של הקבלן מהאתר.
- 5.1.24.3. צמצום תכולת העבודות בפרויקט.
- 5.1.24.4. חלוקת מטלות בין זוכים במרכז מסגרת לרבות החלטה של המזמין שלא לפניו לאותם קבלנים שיש לו ניסיון רע עמם או שודרגו בציון נמוך בדרוג האיכות.
- 5.1.24.5. בחירת זוכה במרכזים עתידיים שיפרנס המזמין.
בחתיימתו על חוזה זה, מאשר הקבלן כי לא תהינה לו כל טענה, דרישة או תביעה כלפי המזמין בקשר עם האמור;
- 5.1.25. הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתויחת ביצוע העבודות נשוא החוזה, המשך וסיומו מותנים בקבלת היתרדים, לרבות אישורים תקציביים והעברת התקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים שלישיים, ואי קבלתם או אופן חלקם בלבד עשויות להביא לעיכוב או להפסקה ביצוע העבודות, כולל או חלון, לתקופה מסוימת או לצמיות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך כל טענה או תביעה או דרישת כלפי המזמין, מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזה.

6. קבני משנה

6.1. הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, או חלק منهו, לידי קבלני משנה אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין יהיה רשאי להתנות את הסכמתו, בין היתר, בעמידה בתנאים ובדרישות של בעלי תשתיות או רשותיות ציב/orיות הנוגעים לעניין ובהסכם זהזהות הקבלן. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, לרבות בשל ניסיון רע בפרויקט או בפרויקטטים אחרים של המזמין, להורות על החלפתו או על סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא צורך במtan נימוק.

בסעיף זה "ניסיון רע" - לרבות בשל אי עמידה בהתחייבות הקבלן לפי ההסכם או התכניות או המפרטים או אי עמידה בלוחות זמינים או טיב העבודה או תביעות בלתי סבירות או עבודה באיכות ירודה או אלימות או איומים מצד הקבלן או עובדיו או עבודה בלתי רציפה או הפסקות עבודה אשר לא אושרו על ידי המזמין או הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל עניין אחר.

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכם המזמין להעסكتו של קבלן/קבלני משנה כדי לפטור או לגורע מהריאתו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלוים לו.

הקבלן היא אחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלתי, לכל הפעולות והמחדים של קבלני המשנה ומפני מטעם, אלה ייחשבו כאילו בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.

- .6.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקובלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלתי, כלפי קובלני המשנה, בגין תמורה עבודתם וכי אין לראות בחוזה הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת לעניין זה כלפי המזמין.
- .6.5. על הקובלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יעסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין כאמור לעיל, יהיה רשום בתחום עסקו ובסיוג הקובלני הנדרש (לרבנות קובלן מוכר לעבודות ממשתיות על פי הועודה הבין-משרדית (בעל סיוג *) בסיווג הנדרש), ככל שקיים רישום כזה, לוודא שאינו נכלל ב"רשימת קובלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות" שפורסמה על ידי החשב הכללי בהמשך להוראת תכ"ס מס' 7.10.2 ("התיקשות עם קובלן מוכר לביצוע עבודות הנדרשה בנאיות") וכן לוודא שמחזיק בכל האישורים וההיתרויות הנדרשיות על פי כל דין לביצוע עבודותנו.
- .6.6. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר כל קובלן משנה ו/או מי מטעם קובלן המשנה, ו/או יצرن ו/או ספק, או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות במקורה שישبور, כי איןו מסוגל לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולפרטים ו/או שאינו עומד בלוחות הזמן למבצע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נכון כי קובלן המשנה אינו מתאים לביצוע העבודות, אינו מלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או אינו מקפיד על קיומם הוראות הבטיחות. סילוק קובלן משנה ו/או יצrn ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו, לא יגעה בחובבו של הקובלן לביצוע העבודות ולא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה מצד הקובלן ו/או לדרישה להארכת תקופה לביצוע הפרויקט או לקיצור לוחות הזמן (החשה).
- .6.7. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, היה ויימצא באתר העבודות אדם, גוף או גורם אשר לא קיבל את אישור המזמין או מנהל הפרויקט, יחויב הקובלן בפתרונות מסוימים לפי סעיף 45.1 להלן.
- .6.8. הקובלן מתחייב בזאת, כי בהסכם בין לבין קובלני המשנה, יקבע כי קובלני המשנה כופפים להוראות החוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא יקבעו הוראות שאינן עלות בקנה אחד ו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות החוזה וביצעו בהתאם לדרישות המזמין. להבטחת האמור בסעיף זה יחתמו הקובלן וקובLEN המשנה מטעמו על נספח יג לחוזה, ויכרפו את המסמך החתום בבקשתם לאישור המזמין את קובלן המשנה.
- .6.9. מובהר ומוסכם, כי ככל שיודע למזמין כי הקובלן אינו עומד בהתחייבותו לקובLEN המשנה מטעמו, לרבות לקבלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעיף 7 להלן, באופן שעלול לצור חשל פגיעה בפרויקט או במזמין, ובכפוף לקבלת אישור ממנהל הפרויקט כי העבודות אכן בוצעו על ידי קובלן המשנה אך לא שולמו לו על ידי הקובלן, המזמין יהיה רשאי (אך לא חייב) לפעול בכל אחת מהדריכים המפורטות להלן לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ותורפה אחרת העומדות למזמין:
- .6.9.1. להתקשר עם קובלן המשנה בחוזה נפרד וחידש לביצוע העבודה, אשר הקובלן אינוצד לו, ולהפחית את התמורה לפיה אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה.
- .6.9.2. להתנות תשלום של חשבון בגין או חשבון סופי לקבלן בהציג מסמך בכתב מטעם קובלן המשנה, המאשר כי הקובלן עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.
- .6.9.3. לקזז מכל חשבון בגין או חשבון סופי של הקובלן את התשלומים לו זכאי קובלן המשנה ואשר טרם שולם ובכלל זאת לצורך העברת התשלומים ישירות מהמזמין לקבלן המשנה.
- למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קובלן המשנה והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

קובLEN משנה ממונה

.7

- .7.1 המזמין יהיה רשאי להוראות לקבלן להתקשר עם קבלן אשר יוכפף לו לקבלן משנה (להלן: "קבלן משנה ממוניה"), לצורך ביצוע פעולות באתר.
- .7.2 הקבלן יכול את עבודות קבלן המשנה במסגרת הפרויקט כאשר אלו מבוצעות על ידו וידאג להטמע את עבודות קבלן המשנה במסגרת הזמניהם של הפרויקט.
- .7.3 הקבלן יחתום על הסכם התקשרות במישרין מול קבלן המשנה הממונה אשר המזמין הורה לו להתקשר עמו (ללא מעורבות של המזמין, מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבלן המשנה הממונה), ולספק את כל הנדרש לעבודות קבלן המשנה הממונה.
- .7.4 עבור ההתקשרות והפעילות של קבלן המשנה, תשולם לקבלן תמורה בשיעור של 6% מהתשלום עבור עבודות קבלן המשנה הממונה. יובהר כי הקבלן ישלם לקבלן המשנה הממונה במישרין עבור השירותים המספקים על ידו.
- .7.5 הורה המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן משנה ממונה, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם בשל כך עיכוב ביצוע הפרויקט בגין הדרך הקבועות בלוח הזמנים, יהא הקבלן זכאי, בסעדי בלבד, לארכח להשלמת הפרויקט, פרק זמן שיקבע על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו.

כוח אדם

- .8.1 הקבלן יעמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו ויודא שבכל עת יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ובמורכבותן.
- .8.2 עבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסק הקבלן אך ורק עובדים רשותיים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.
- .8.3 לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל حقיקת משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיימם במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב מהם על פי חוק ובהתאם לקבוע בהסכם הקיבוציים ובצוויי ההרחבה, לרבות מיסים ותשומי חובה לקרןוט ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכם הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.
- .8.4 הקבלן יהיה רשאי להעסיק ביצוע העבודות נשוא הפרויקט עובדים זרים וזאת בכפוף לדרישות כל דין, כפי שייחיו בתוקף מעת לעת. הפרת הקבלן את האמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או ל החלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלתי לפגוע בזכות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תורפות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971 ; לעניין זה, "עובד זר" – עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, כמעט עובד זר שפרקוי לחוק יישום החוזה בדבר רצעת עזה ואזרור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שוננות) (תיקוני חוקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תפקד שירותי התעסוקה לעבוד בישראל).
- .8.5 מובהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו מקבלן עצמאי המספק למזמין שירותים ביצוע עבודות. מובהר בזאת כי אין ולא יהיה יחסוי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומטייעמו לבין המזמין. הקבלן יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיים בעגון העסקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל תנלים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים. קבוע גוף משפטיא אחרית, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל ההוראות שיוഷתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעת מקביעת כאמור.

התקבל מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, לרבות סיורני נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים, מקום בו נדרשים כלא, וללא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישת חוקית, יפעל הקובלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

8.6. הקובלן נדרש לישם באופן מלא את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) התשע"ט-2018, ולמלא אחר כל הדרישות שנוסף או יתווסף במסגרת התקיון לחוק, לרבות הצבת ממוני בטיחות בעבודה ובתנוועה, או מי מטעם בעלי הכשרה מתאימה, בכל זמן בו מתבצעת בו פעילות כלשהי.

8.7. יובהר כי הקובלן יהיה אחראי הבלעדי לשلومם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להבהיר אחריות זו או חלק ממנה - למזמין.

8.8. המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם העוסק בעבודות מטעם הקובלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ובבלי שישייה בגין כך כל אחריות כלפי הקובלן ו/או צוות העובdotו, לרבות אך לא רק, אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג בפעולות תפקידו, לרבות אי מילוי הוראות בטיחות. דרש המזמין החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקובלן בהתאם לדרישתו, וכייג לאישרו בהקדם, ולא אחר מ-5ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.

8.9. המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקובלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרוייקט. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקובלן את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיושטו על המזמין ו/או שהמזמין יאלץ לשאת בהם בקשר לכך.

8.10. למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות לכוח האדם מטעם הקובלן לעיל ולהלן הינה לרבות קובלני משנה ו/או עובדים ו/או מי מטעם.

9. אנשי המפתח מטעם הקובלן

9.1. עובdot הקובלן תtabצע באמצעות אנשי המפתח/צוות ביצוע, המועסקים על ידי הקובלן, או קובלני משנה מטעמו, בהעסקה ישירה או התקשרות לקבלת שירותים, אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד, באופן אישי, העונים לפחות על הדרישות המפורטים בסעיף 00.26 למסמך המוקדמות (אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקובלן וישיבות תיאום), לעניין זהות אנשי המפתח, כישורייהם, היקף העסקתם וכיו"ב.

9.2. כל אנשי המפתח יחויזקו, לאורך כל תקופה ביצוע עבודות הפרוייקט, בכל האישורים, הרישונות וההיתרים הנדרשים על פי דין.

9.3. ידוע לקובלן, והוא מסכים לכך, כי לא תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לansiי המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור, אלא בכפוף לקבלת אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.

9.4. הקובלן אינו רשאי להחליף מי מבין אנשי המפתח. מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או החוזה, בגין עזיבת איש מפתח יחויב הקובלן בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן ("פיצויים מוסכמים"), וזאת עד לאישור מחליף על ידי החברה. לשיקול דעת החברה לוותר על הפיצוי המוסכם אם נסarra לה מבעוד מועד בקשה להחלפת איש המפתח והחברה אישרה את החלפה כאמור, ו/או אם החברה אישרה שבנסיבות העניין, החלפה לא הייתה באחריות/בשליטת הקובלן וכי לא ניתן היה למנוע אותה.

9.5. החלפת מי מבין אנשי המפתח, בין אם באופן זמני (קרי, מחלת, מילואים חופשה וכו'), ובין אם באופן קבוע, מותנית באישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע מבלי שנתקבל אישורו בכתב וראש של המזמין, תהווה הפרה יסודית של החוזה. עוד מובהר כי במקרה בו החברה תאשר החלפה של מי מאנשי המפתח, יהיה על הקובלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכרה, ניסיון וכיישורים שאינם נופלים מalto של איש המפתח המקורי, ואשר עומד בכל הדרישות המפורטות במסמך המוקדמות. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן בפייצוי מוסכם כמפורט בסעיף 1.45 להלן ("פייצויים מוסכמים"), וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

9.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד כל דרישת נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו הבלתי.

9.7. המזמין יהיה רשאי לדרש מהקובלן להציג לבודיקתו, מעט לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי המפתח שייעסקו ביצוע העבודות.

9.8. אנשי המפתח ייחשבו כנציגיו המוסכמים של הקובלן לכל עניין לצורך החוזה.

9.9. בנוסף לאנשי המפתח, הקובלן יידרש להתקשרות בסכם עם חברת בקרת איכות, העומדת בהחירות המזמין אשר בסעיף 00.29 למסמך המוקדמות ובנספח האיכת המצורף למסמך המוקדמות ("חברת בקרת האיכות").

10. שעות העבודה, עבודותليلת שבתות וחגי ישראל

10.1. הקובלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדברימי עבודה ומנוחה ושבות עבודה ומנוחה וכי יפעל ביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין.

10.2. מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להורות לקובלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסויימות, לפך זמן מסויים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקובלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך.

10.3. ידוע לקובלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי העבודות לביצוע הפרויקט ידרשו ביצוע עבודות בשעות הלילה עקב דרישת המזמין במסמכי ההליך או עקב דרישת הרשויות המוסכמות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.

10.4. עוד מובהר, כי הקובלן לא יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט ביום שבתוון רשמיים, למעט במקרים בהם המזמין ידרשו את ביצועם במסמכי ההליך, או ככל שהמזמין אישר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדים כאמור או עקב דרישת ישירה של הרשויות המוסכמות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד', ובכפוף לכך שהקובלן יציג את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לכך לפי כל דין מכל רשות מוסמכת, לרבות היתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

10.5. הוראות סעיף זה, על ידי סעיפיו איןן חלות על עבודות אשר מטבחו אמורויות להתבצע ברציפות או שחן הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נש או רכוש או בטיחות העבודות הקובלניות, האתר או הפרויקט, ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקובלן להודיע על כך מראש למזמין, למנהל הפרויקט מטעמו ולכל גוף אחר נדרש, באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודות.

10.6. למען הסר ספק מובהר, כי בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים 10.5-10.1 לא תחולם לקובלן כל תוספת מחיר עבור עבודותليلת שבתוון רשמיים, זולת אם נקבע אחרת מפורשות בכתב הכמויות או במפרטים המוחדים ואו אושר על ידי המזמין בכתב ומראש.

10.7. בסעיף זה: "הרשויות המוסכמות" - חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשותות מקומיות, חברות הcablim, חברות תשתיות וכיו"ב.

- 11.1. הקובלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובسمו אליו, וכן ישfn עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובתקנים שהותקנו על ידו. אם סבור הקובלן כי הפעולות כאמור לעיל עשוות לפגוע ביכולתו למלא אחר התchiebioiotivo לפי החוזה ו/או כי עשוות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודה הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן מיידי ולא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.
- 11.2. המזמין רשאי להורות על ביצוע של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועובדתו של הקובלן באתר, לרבות קבלנים מטעם בעלי תשויות או מטעם רשות ציבוריות (להלן: "הקבלנים האחרים"). הקובלן יבצע בקרת בטיחות על עבודותם של הקבלנים האחרים וממונה בטיחות מטעם הקבלנים האחרים יהיה כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן, וכמו כן הקובלן יבצע לגבי עבודות תיאום, שילוב בלוח הזמנים הבסיסי בהתאם להנחיות המזמין, ועובדות ניקיון ואחזקה הנובעת/קשרוות לקבלנים האחרים יאפשר לקבלנים האחרים גישה לאתר ושימוש בהסדרי התנועה ובעזרי העבודה של הקובלן הקיימים באתר, לרבות הקצת אמצעים נוספים שברשותו, יעבד עימם בשיתוף פעולה תוך נקייה אמצעים למניעת הפרעות הדדיות וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות החוזה. מובהר כי יישום כל הוראות ההסכם בעניין עבודות הקבלנים האחרים באתר כולל במחירים היחידה ולא תשולם בגין תמורה נוספת. אם סבור הקובלן כי יש ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך העבודה ו/או לגרום נזק קלשו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל הפרויקט וישלח העתק של הודעה זו למזמין. בכל מקרה של חילוקי דעתות בין הקובלן לקבלנים האחרים, יכריע בעניין מנהל הפרויקט, ובכיעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.
- 11.3. יובהר, כי מקום בו הקובלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיקוב הצפויים כתוצאה מעבודת הגוף הציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטען טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.
- 11.4. הודיע הקובלן למנהל הפרויקט בכתב, שקובלן אחר לא תיאם את עבודותו עם עבודות הקובלן בהתאם להוראת מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע בדיקה בנושא וייתן את הוראותיו לקובלן ולקובלן الآخر, לפי שיקול דעתו הבלדי.
- אין לראות במצוין בסעיף זה לעיל, משום הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי תיאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא יהיו אחראים לעבודות הקבלנים האחרים.
- 11.5. מבלתי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לדרש מהקובלן להעסיק ממונה בטיחות ייעודי בפרויקט (בנוסף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן) אשר יהיה אחראי על הבטיחות במסגרת עבודות הקבלנים האחרים ותיאום עבודותם בפרויקט. ככל שיועסק ממונה בטיחות ייעודי כאמור, ובכפוף להנחיות המזמין ואישרו המפורש לכך מראש ובכתב, תשולם לקובלן תמורה שתיקבע בהתאם לתריפים השנתיים של נתיבי איילון עבר מתן שירותים ע"י יועצים חיצוניים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של המזמין, כפי שיתעדכנו מעת לעת. ממונה התיאום והבטיחות יהיה כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן.
- 11.6. אין כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות המזמין להורות על ביצוע של עבודות באתר, על ידי קבלנים שהקובלן יתקשר עמו באופן ישיר, ואשר יוכפפו לו לקובלן משנה ממוניהם. במקרה זה יהולו הוראות סעיף 7 לעיל (קובלן משנה ממונה).

12.1. בטיחות האתר והעובדים בפרויקט וכן בטיחות המשתמשים במקטעי הדרך בהם מבוצע הפרויקט, הין בעדיות עלינה בכל שלבי יישום וביצוע הפרויקט.

12.2. הקבלן ומטרתו ינקטו בכל אמצעי זהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיה אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השופטת ויפעלו באופן מיידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקובלניות.

12.3. בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן כקבלן ראשי, כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קובלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן י מלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה.

12.4. מבלתי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק את כל בעלי התקידים הנדרשים בדיון, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישחה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר העבודה.

12.5. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו וכחלהק מתחום העבודות, שמירה, גידור ואמצעי בטיחות נוספיםים לאתר בו מבוצעות העבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות כנדרש במפרטים המוחדים.

12.6. הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולתזוק, חלק מתמוך הרבקה, לכל אורך הפרויקט מצלמות (ニידות או קבועות) עם זום וחייב למרכז הרבקה של המזמין, לטייעוד הנעשה באתר העבודות ולצורך הגברת הפיקוח על הבטיחות באתר. מספר המצלמות, מיקומן וכיוונן יתואם ויושר עם מנהל הפרויקט, אך בכל מקרה לא יפחח מרבע מצלמות לכל האתר. מיקום וכיוונן המצלמות מחדש בנקודות שונות, יעשה לכל אורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות מנהל הפרויקט וסעיף 00.29.03 למסמך המוקדמות (" ניהול תיעוד") וסעיף 00.29.04 למסמך המוקדמות ("תכניות עדות") ולא תוסף תשלום. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש מהקבלן להציב באתר מצלמות נוספות, בהתאם להוראות המרכז ומנהל הפרויקט. עוד מובהר, כי תפעול המצלמות, תחזוקתן ותיקיניותן, לרבות החלפתן במידת הצורך, הינם באחריות הקבלן וכלולים במחיר העבודות ללא כל תמורה נוספת.

12.7. לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט או המזמין לפעול באחת או יותר מבין הדרכים המפורטות להלן :

12.7.1. להוראות על הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן להביא, להחליף, להשלים או לסליך כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המڪוציאי. הקבלן לא יהיה זכאי לאורכה או לפיזויו כלשהו בגין הוראה על הפסקת עבודה שנייתה לו בשל אי מילוי הוראות בטיחות.

12.7.2. להוראות לפי שיקול דעת המזמין על עיריכה והטמעה של תוכנית הדרכה ו/או يوم עיון מרוכזו לכל הגוףים והעובדים בפרויקט או כל פעילות הסברנית, לימודית או כיו"ב, תוך שהמזמין יורה לקבלן אלו תוכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון. הקבלן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המזמין או מנהל הפרויקט ביחסם הוראה זו.

מובהר, כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידו לפי סעיף זה להסדרת נושא הבטיחות, ינכו מהתמורה (בנוסף על פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה) ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בקשר לכך.

12.8. בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקובלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצה באלה, או בזכות השימוש והחזקת ברכוש ציבורי כלשהו, וכן להימנע מהפרעה או פגיעה כאמור הנובעת מאבק, אבנים, לכולך או כל מטרד אחר, אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה ומהותה. לצורך כך, ידאג הקובלן, כחלק מחzik הרבות, לדרכי זמינות, הסדרי תנועה זמינים והתקנת שלטי זהירות והכוונה וינקט בכל האמצעים הדורשים על מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונשפחו, הנחיות המזמין ובתיום עם הרשות הרכלונית, לרבות משטרת ישראל.

12.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי לביצוע עבודותuproject, מפורטים במסמך המוקדמות, המפרטים המיוחדים ונשפחים, המצורפים כנספח ג' לחוזה.

12.10. הקובלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המונגנות בדיון, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה, לרבות במסמך המוקדמות. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן לשלם פיצויי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן ("פיצויים מוסכמים"), וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

13. סמכויות המזמין

13.1. המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקובלן וקיים התחייבותיו על פיו, ובכל זה יבדוק, יעיר, יאשר, ניחה, יעניק תעוזות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.

13.2. למען הסר ספק מובהר, כי העורות, אישוריהם, הנחיות, הוראות, החלטות והסכנות הניתנות על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעם של אלה, לא יגרעו מאחריות הקובלן לביצוע הפרויקט בהתאם להוראות כל דין ולקובן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה נגד המזמין.

13.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לעורוך בכל עת בדיקה של האתר והפרויקט כדי לוודא שהקובן מלא אחר מלוא התחייבותיו על פי החוזה.

13.4. הקובלן יהיה חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלאר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקובלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין דחיה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם החוזה תינתנה בכתב.

13.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בכלל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכל זה העסקת יוועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הקובלן על פי החוזה.

13.6. כל פעולה שנדרש הקובלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל הזכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, לבצע (בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים) במקום הקובלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקובלן. הקובלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין העליות של כל פעולה שボוצעה כאמור, בתוספת תקורה של שנים עשר אחוזים (12%). המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל דין אחר שייעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקוז ו/או לעכב כל סכום המגיע ממנו לקובלן לצורך מימון עבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי הן עלולות להתבצע במקום הקובלן, בהתאם להוראות סעיף זה.

13.7. כמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות או על מנת למנוע נזק ממשועתי, לפני מימוש זכותו לפי סעיף 13.6 לעיל, יודיע המזמין לקובלן בכתב על כוונתו לעשות כן, וידרש ממנו לבצע את הפעולה בתוקף פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין.

14. ניהול יומן עבודה

14.1. הקובלן ינהל יומן עבודה אלקטרוני או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין, שנitinן לצפיה בזמן אמת ע"י המזמין ונציגו, מיידי יום ובאופן רציף, בו יירשםו הפרטים הבאים:

- (א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;
- (ב) הציוד, החומרים והחומרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש;
- (ג) כמותם החומרים והחומרים שנעשה בהם שימוש על ידי הקובלן באתר;
- (ד) תקלות והפרעות ביצוע העבודות;
- (ה) תנאי מזג האוויר השוררים באתר;
- (ו) פירוט העבודות אשר בוצעו במהלך היום והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות;
- (ז) העתקי ההוראות והאישורים שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;
- (ח) העתק ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות;
- (ט) עבודות יומיות, רגעי, תוך פירוט כל אדם וכליים הנדרשו לעובדה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו;
- (י) כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את מצב העבודה במהלך ביצוע העבודות באתר.

14.2. בנוסף, ומבלתי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרש מהקובLEN לרשום ביום העבודה הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העבודה במהלך ביצוע העבודות, בצוין תאריך הרישום.

14.3. הדיווח יועבר בזמן אמת וברמה יומית למנהל הפרויקט, על ידי הקובלן.

14.4. מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העבודה באתר בלבד ואין בו כדי להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

14.5. הקובלן ישא בעלות רכישת היום האלקטרוני והפעלתו, כדוגמת EXPONET, אשר יכול את המידע הנדרש לפי סעיף זה, ובעלות הפעלתו. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להציג את המידע המופיע ביוםון, ולמסרו למזמין.

14.6. **תכניות**

14.6.1. הקובלן קיבל במהלך הביצוע, על חשבונו המזמין, 3 סטים של תכניות לביצוע ומסמכים נלוויים המתואימים לעבודות במסגרת חוזה זה.

14.6.2. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על-פי בקשתו של הקובלן מעבר לנ"ל, תהיה על חשבונו הקובלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי מנהל הפרויקט.

14.6.3. סט אחד מעודכן של תכניות הקובלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקובלן, במשרדו באתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

14.6.4. על הקובלן להחזיק בוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטם, מכשורי מדידה וכיו"ב.

14.6.5. המזמין, מנהל הפרויקט ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשורי מדידה, בכל שעה במשך היממה, בכל תקופה ביצוע העבודה.

14.6.6. הקובלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך שהוא בהתאם לחוזה.

הקבלן יחזק ברשותו, במשרדו שבאטר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י מנהל הפרויקט, כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות ביצוע העבודה.

במקרה שהתגלתה סטירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא החוזה זה לבין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא לבצע את עבודתו עד לבירור הסטירה ו/או אי ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, בזמן זמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שייהי דרוש לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שייהי זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשולם מעבר למחרירים בכתב הכספיות.

15. מנהל הפרויקט

15.1. תפקידיו וסמכיותו של המזמין יבוצעו, בין היתר, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהיה נציגו המורשת של המזמין.

15.2. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות שינויים ו/או תוספות לתוכנות הפרויקט ו/או ללוח הזמנים ו/או לתמורה, למעט אם ניתנה הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

15.3. מבלי לגרוע מכלילות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכלולו, בין היתר, ניהול, פיקוח, בקרה, בדיקה, מתן הערות, הוראות, החלטות, קביעת קביעות והוצאת תעוזות ואישורים לגבי עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודה, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי החוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות למזמין והמזמין הוא שיישא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.

15.4. הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שמננו מובאים כלים, חומרים או מוצרים כלשהם לביצוע הפרויקט, ולכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

15.5. מנהל הפרויקט יהיה רשאי בכל עת לבדוק את האתר ולהשಗיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשה על ידי הקבלן. כן יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוען של הוראות החוזה והחלטות המזמין על ידי הקבלן.

15.6. אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למלוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, היעדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו לא יחשbu בבחינת מחדר של המזמין ו/או של מנהל הפרויקט ולא יטילו עליהם כל אחראיות בקשר עם ביצוע הפרויקט.

15.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלודי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העליות של הבדיקות כאמור יהולו על המזמין, זולת עלויותיהם של בדיקות נוספות שתידרשנה עקב אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט ו/או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וכיום צורך בתיקונים ו/או חלפות. בבדיקות כאמור תבוצענה על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחשיבותו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדורשים על פי החוזה וכל דין.

15.8. בכפוף להוראות סעיף 15.2 לעיל, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או קביעה אחרת (להלן בסעיף זה: "ההחלטה") בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחויינה את הקובלן, ובכלל זה כל קובלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו. החלטות, הערות, הצעות ו/או הוראות של מנהל הפרויקט לא יטלו אחריות כלשהי על המזמין, לרבות על-פי סעיף 15 לפוקודת הנזקון [נוסח חדש].

15.9. מנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם להוראות החוזה. בהיעדר התיאחות בחוזה לנושא הטעון ההחלטה של מנהל הפרויקט או במקורה בו תתגלו מחלוקת פרשנית באשר לתוכן של הוראות החוזה, מנהל הפרויקט יחולט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב, והחליטו זו תהיה מחייבת.

15.10. במקרה בו המזמין מאפשר לקבלן להציג מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתוכנו המקורי הכלל בחוזה, הקובלן יידרש להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאים כפי שיידרשו על ידו, ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לאשר או לדוחות את הצעת הקובלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולא צורך בהນאה. הקובלן ישא בכל הנסיבות הכרוכות בבדיקה הצעתו לשינוי כאמור, לרבות הוצאות בגין העסקת מתכננים ויועצים, גם אם הצעתו לא אושרה. אישור או דחיית בקשה הקובלן לשינוי, לא יהיה עילהiae עמידה בלוחות הזמינים ו/או כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בעניין זה.

15.11. הקובלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות במידיה מגנטית, כמפורט בחוזה. הקובלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בפיתוח חבותיו והתכיביוויתו על פי החוזה.

15.12. אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי לשחרר את הקובלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשה המזמין שימוש בזכותו לבעודו בצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

16. לוח זמנים

16.1. אבני דרך לביצוע העבודות ביחס לכל מקטע בפרויקט יהיו כמפורט בטבלאות אבני הדרך שבמסמך המוקדמות (סעיף 00.09). כאמור בסעיף 23 להלן, ולמען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהיה רשאי להעביר לקובLEN צו התחלה עבודה אחד לביצוע שני המקטעים במקביל, או להעביר לקובLEN במקומות שונים שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בנפרד, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם להוראות החוזה זה. מובהר כי לוח הזמינים לביצוע כל מקטע עבודה יימנה ביחס לכל מקטע, החל ממועד צו התחלה העבודה שניתן ביחס למקטע הרלוונטי.

16.2. לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות במקומות שלגביהם נמסר לקובLEN צו התחלה עבודה יועבר למנהל הפרויקט על ידי הקובלן תוך 30 ימים מיום מתן צו התחלה העבודה הראשון ("לוח זמנים מפורט"). ככל שהמזמין יעביר לקובLEN שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בנפרד, אזי תוך 30 ימים מיום מתן צו התחלה העבודה השני, הקובלן יעביר למנהל הפרויקט לוח הזמינים מפורט עבור המקטע שלגביו התקבל צו התחלה העבודה השני, אשר יהיה לוח הזמינים המפורט המעודכן עבור הפרויקט כולו.

16.3. השלמת לוח זמנים מפורט על ידי הקובלן ואיישרו על ידי מנהל הפרויקט כלוח זמנים בסיסי ("לוח זמנים בסיסי"), תבוצע בהתאם להוראות נוהל לוחות הזמינים (מסמך יי' למסכי המכרז), ולא יותר מהמועדים שלහן:

16.3.1. ביחס למקטעים אשר לגביו הועבר צו התחלה עבודה ראשון - 2 חודשים קלנדיירים מיום מתן צו התחלה העבודה הראשון לקובLEN.

16.3.2. ביחס למקטע אשר לגביו הועבר צו התחלה עבודה שני (כלל שהועבר) - 2 חודשים קלנדיירים מיום מתן צו התחלה העבודה השני לקובLEN כאמור.

16.4. בכל מקרה לא יחרוג לוח הזמנים המפורט ו/או הבסיסי מאבני הדרך שבסעיף 00.09 למסמך המוקדמות.

16.5. לוח הזמנים הבסיסי והmortant ייערך על ידי הקבלן בתוכנת PROJECT MS או בכל פורמט אחר עלייו יורה המזמין, והוא יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט בחוזה ובכל נספחיו.

16.6. הקבלן רשאי להציג לוח זמנים בסיסי ומפורט, כאמור בסעיפים 16.2-16.3 לעיל, בהתאם את מועד הזמן של אבני הדרך שנקבעו לפROYיקט, אך משנה את תכולות אבני הדרך (כפי שהן מופיעות בעמודת תיאור אבני הדרך בטבלאות המפורטות בסעיף 00.09 למסמך המוקדמות), ובבלבד שתקופת ביצוע הפרויקט לא תעלה בכלל מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במסמכי החוזה. במקרה כאמור, המזמין ישකול את בקשת הקבלן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלתייד, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן לשינוי לוח הזמנים ו/או אבני הדרך לביצוע הפרויקט, ללא צורך במתן נימוק. יובהר כי הקבלן אינו יכול להניח שיאשר לו שינוי בשלחו באבני הדרך, ובהתאם על הסכם זה, הוא מתחייב כי יבצע כלל העבודות הנדרשות בפרויקט בהתאם לאבני הדרך שנקבעו לפרויקט כמפורט במסמך המוקדמות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין יהיה רשאי לשנות את מגנון הכספי המוסכם בגיןஇיחורים ויעובב בהשלמת אבני הדרך כמפורט בסעיף 45.9 להלן, בתנאי אישור השינוי שהוצע על ידי הקבלן. מען הסר שפק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקבלן כאמור, יכולה או חלקה, לא תגרע בכלל מקרה מהתחייבות הקבלן בהתאם להוראות החוזה.

16.7. הקבלן יהיה האחראי לעמידה בלוח הזמנים ולביצוע כלל העבודות הנדרשות בפרויקט, וזאת בין אם העבודה או פעילות מסויימת הופיעה בלוח הזמנים הבסיסי ובין אם לא.

16.8. לוח הזמנים הבסיסי, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף נספח י"ד לחוזה.

16.9. ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארכנות כוללה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן כל הארכה בשל כך.

16.10. הקבלן יגיש לידי מנהל הפרויקט, מיידי חודש, עדכוון ביחס לעמידה בלוח הזמנים הבסיסי, כמפורט בנווה לוחות הזמנים (המצורף כנספח למסמך המוקדמות).

16.11. הקבלן יגיש לידי המזמין מדי שבוע תכנית עבודה למשך שבועיים (14 ימים) המהווה נגזרת של לוח הזמנים, תוכן פרוטוט ועדכוון בדבר הפעולות שבוצעו, הפעולות הצפויות להתבצע ודרכי הביצוע, לרבות רישימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

16.12. המצאת המסמכים והעדכוניהם האמורים על ידי הקבלן, בין אם מנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשי המוטלת עליו, לרבות אחוריותו להשלים את ביצוע הפרויקט, וכל מקטע בפרט, לפי לוח הזמנים הבסיסי, ועד ליום סיום הפרויקט. על אף האמור, ולא אם ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמין, היה ואחת או יותר מאבני הדרך אשר נקבעו לפרויקט, לא נכללה במסגרת לוח הזמנים הבסיסי, תבוצע אבן הדרך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לה, ובנוסף, בכל מקום בו יש התייחסות בחוזה זה ללוח הזמנים הבסיסי רואים את אבן הדרך ככלל בלוח הזמנים הבסיסי.

16.13. הקבלן לא יחרוג מלוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.

16.14. הקובלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם לוח הזמנים הבסיסי, והוא מתחייב להציגו למזמן לאחר שלקח בחשבון את כל השיקולים המڪצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות תבוצענה במלואן ובמועדן בהתאם להוראות החוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המזמן ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעם.

16.15. הקובלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקבעת לוח הזמנים המפורט והבסיסי על ידו נתן דעתו לעובדה שה העבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה, בין היתר, תנואה ערה של כלי רכב וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.

16.16. לא המציג הקובלן לוח זמנים מפורט, או לא אושר לוח זמנים בסיסי, כנדרש בסעיף זה לעיל, ביחס למקרה אחד או יותר, יחויב הקובלן בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45, וכן יהיה המזמן רשאי לקבוע את לוח הזמנים הבסיסי ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים בסיסי זה ייחשב כלוח זמנים שנערך על ידי הקובלן ויחייבו לכל דבר ועניין.

16.17. ככל שהזמן ימנה במסגרת הפרויקט ייעץ לוחות זמנים, מתחייב הקובלן לשתף עימיו פעולה לרבות לעדכן את לוחות הזמנים בהתאם להערות ייעץ לוחות הזמנים, למסור לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימיו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

16.18. אין באמור בסעיף זה, לרבות לעניין המצאת המסמכים והעדכוןיהם האמורים על ידי הקובלן, ובין אם מנהל הפרויקט אישר אותן במפורש ובין אם לאו, כדי להטיל אחריות על המזמן ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוחות הזמנים ו/או ביחס לעמידת הקובלן בו ו/או כדי לפטור את הקובלן מאחריות כלשי המוטלת עליו, לרבות עמידה בלוח הזמנים הבסיסי שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים.

16.19. לא עמד הקובלן בלוח הזמנים הבסיסי לביצוע העבודות, ביחס למקרה אחד או יותר, יהיה רשאי המזמן בין היתר לנכונות פיצויים מוסכמים מהתשומות המגיעים לו מהקובן, כאמור בסעיפים 26 ו-45 להלן.

16.20. האצת קצב ביצוע העבודות בפרויקט

16.20.1. סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקובלן אינו עומד בלוח הזמנים הבסיסי לביצוע העבודות ביחס למקרה אחד או יותר, ו/או כי קצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמתן בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב, והקובן יינקו בקדם באמצעות הדרושים על מנת להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, יציג לאישור המזמן תכנית להאצת קצב העבודות, וינקו על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית כאמור שהוגשה למזמן.

16.20.2. סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקובלן אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת הפרויקט או השלמת מקטע מסוים, במסגרת לוח הזמנים הבסיסי שנקבע, יורה לקובן, בכתב, על האמצעים שעל הקובלן לנ��וט והקובן יפעל בקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו ולא כל תוספת תמורה מצד המזמן.

16.20.3. מבלתי גרווע מכלויות האמור בהסכם, המזמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעד, לאפשר לקבלן אחר מטען לבצע חלק מן העבודות הדרושים לשם צמצום העיכובים שנגרמו לשם עמידה בלוחות הזמנים, בין היתר בכל מקרה שבו הקובלן לא פועל על פי הוראות מנהל הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מנהל הפרויקט לא הוועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה שאינה תלואה בקובן.

16.20.4. הקובלן לא יהיה רשאי לדרש ו/או לתבוע בגין ביצוע האצה של העבודות.

16.21. החשת קצב הביצוע

16.21.1. בסעיף זה, "הוראת החשה" – הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה דרישת כי הקובלן יבצע את העבודות, או חלקו, בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמנים הבסיסי. מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכלל עת. עוד מובהר, כי רק הוראת החשה שניתנה בהתאם לנחיי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין.

16.21.2. הקובלן מתחייב לפעול בהתאם להוראת החשה, ולנקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת להשלים את העבודות או כל חלק מהן בזמן הנקבע בהוראת החשה.

16.21.3. עוד מובהר, כי שינוי של לוח הזמנים הבסיסי, ביוזמת מנהל הפרויקט או על פי הוראותו כאמור בסעיף 16.20 לעיל, לא יחשב כהוראת החשה.

16.21.4. פעל הקובלן בהתאם להוראת החשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקו, הוקדם כנדרש בהוראת החשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקובלן לתמורה נוספת לפי סעיפים 16.21.5 ו-16.21.6 להלן, לפי העניין. מעונ הסר ספק, מובהר, כי הקובלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או להחזר הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות לא הוקדם בהתאם להוראות החשה ולמועד שצוין בה.

16.21.5. התמורה נוספת בגין החשת ביצוע העבודה (לעיל ולהלן: "התמורה נוספת") תחשב לפי הנוסחה שלහלן:

$$22\% \times Q \times (1 - T_1 / T_0)$$

כאשר:

Q – תכולת העבודה שהינה המושא להחשה כערכה על פי החוזה.

T₀ – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי.

T₁ – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם להוראת החשה.

לדוגמא: אם הקובלן נדרש להчисל תכולת עבודה שערכה על פי החוזה הוא 15 מש"ח (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T₁) במקום בתוך 5 חודשים (T₀), אז היפיצוי המגיע לקובלן יעמוד על סך של 660,000 נס, שהם 4.4% מערך תכולת העבודה שהחשתה התקבשה.

16.21.6. לא השלים הקובלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת החשה אלא במועד מאוחר יותר, אולם ממועד השלמת העבודות בפועל קדם למועד השלמת העבודות כפי שהיא קבוע בלוח הזמנים הבסיסי טרם מתן הוראת החשה (להלן: "החשה חלקלית"), תשולם לקובלן תמורה נוספת כמפורט בסעיף 16.21.5 לעיל, בהתאם לכך היחסו אותו הчисל בפועל ובהფחתה של 30% של תמורה החשה.

לדוגמא: אם הקובלן נדרש להчисל תכולת עבודה שערכה על פי החוזה הוא 15 מש"ח (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T₁) במקום בתוך 5 חודשים (T₀), אולם בפועל הקובלן סיים את העבודות בתוך 4.5 חודשים, אז היפיצוי המגיע לקובלן בגין החשה החלקלית יעמוד על סכום התמורה נוספת לפי הנוסחה שבס"ק 16.20.5 לעיל (660,000 נס) כפול 50% (קיוצר בפועל של מחצית מתוקף החשה המבוקשת) כפول 70% (הפחיתה של 30% בגין החשה חלקלית), דהיינו על סך של 231,000 נס, שהם 1.54% מערך תכולת העבודה שהחשתה התקבשה.

16.21.7. מובהר, כי התמורה נוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקובלן בקשר עם ביצוע החשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקובלן מאשר ומצהיר בזה, כי הוא מותר מראש ובמפורט על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור.

17.1. למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, היתרים, הרישיונות או ה הסכומות הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלתיית להשתתת אישורים, היתרים (ובכלל זה היתרים לשטחי התארגנות מפורט לעיל), רישיונות והסכומות כאמור לרבות התשלומים בגיןם ולרבותם כל תשלום אחר תהא של הקובלן בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן יודיע למזמין, זמן סביר מראש, בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפיקע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.

17.2. הקובלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל היתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועה, ויחזיקם למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

18. הסדרי תנועה זמניות

18.1. המזמין יעביר לקובלן עקרונות לתכנון הסדרי תנועה זמניות אשר ישמשו את הקובלן עבור תכנון הסדרי תנועה זמניות לביצוע הפרויקט.

18.2. הקובלן יהיה אחראי לתכנון ולהשלמת תוכניות הסדרי התנועה הזמניות הפרטניות ולהגשתן לרשויות המוסמכות לרבות רשות תמרור נתיבי איילון, וכן לקבלת כל ההרשאות, היתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשתנית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה לנושא היתרים לשטחי התארגנות של הקובלן, לרבות היתריה בניה, היתריה חפירה והיתרים וזאת מבלי שהקובLEN יהיה זכאי לכל תוספת תמורה.

18.3. הקובלן ימנה ממנה בטיחות בתנועה מטעמו, לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי התנועה הזמניות בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות. מבלי לגרוע מכלליות האמור היה הקובלן מחויב לתכנון והשלמת תוכניות הסדרי התנועה ברמת פירוט של 1:250/500 או כל רמה אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל, המזמין, או כל רשות מוסמכת אחרת לרבות רשות התמרור נתיבי איילון, ולקבל את אישורן לביצוע. הקובלן יעביר למחנדס התנועה הראשי במזמין העתק מכל תוכנית הסדרי תנועה שתוכננה על ידו לאישור מקצועי בטרם יועברו התוכניות לכל גורם אחר לטובת הבטחת איכות התכנון ועמידה בסטנדרטים הנדרשים. מהנדס התנועה הראשי במזמין יהיה רשאי להורות לקובלן על עriticת תיקונים או שינויים בתכנית, מבלי שהקובLEN יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך.

18.4. באפשרות הקובלן להציג תוכנית הסדרי תנועה זמניות חלופית לתכנון העקרוני, ככל שהתוכנית אינה מאריכה את לוחות הזמינים לפרויקט ובכפוף לאישור המזמין, לרבות מהנדס תנועה ראשי במזמין. מובהר, כי באחריות הקובלן לפעול לעriticת תוכנית הסדרי התנועה המוצעת על ידו ולהשלמתה, כאמור לעיל.

18.5. עדכון ו/או תיקון ליקויים בהסדרי התנועה הזמינים, ככל שיידרש, לרבות במקרה בו יידרש לכך בעקבות בקרה עליונה של המזמין, או הרשות המקומית או רשות התמרור נתיבי איילון, או רשות התמרור המקומיית, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה באחריות הקובלן ובמחיר היחידה.

18.6. עוד מובהר, כי שינויים בהסדרי תנועה לביקשת הקובלן ו/או שינויים, תיקון ליקויים ותוספות בתוכניות שיידרש על ידי המזמין, או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומיית, או רשות התמרור נתיבי איילון, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יתוכנו ויובצעו ע"י הקובלן לפי הנחיות הרשוויות ודרישות הביצוע, לרבות הכנת תוכניות מפורטות להסדרי תנועה, והקובLEN לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תשלום בגין האמור.

18.7. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפואה כניסה קבלנים נוספים לאתר הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות, בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחרים, אשר ייתכן ישפיעו על הסדרי התנוועה של הקובלן.

18.8. לתשומת לב הקובלן, לאורך חיי הפרויקט יתכוño ביצוען של עבודות בסמוך ו/או בתחום אתר הפרויקט, בין אם עבודות אלו מפורטות בחוזה ובכל נספחיו ובין אם לא. על הקובלן לאפשר קיום הסדרי התנוועה זמינים, לרבות כניסה/יציאה כפי שנדרש לצורך ביצוע העבודות הניל. במקרה של אי שיתוף פעולה מצד הקובלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכונות מהתשולם המגיעים לקבלן פיזויים מסוימים כמפורט בסעיף 45 להלן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט. מובהר, כי למעשה במקרה בו הורה המזמין אחרת, כולל הסדרי התנוועה בפרויקט יבוצעו אך ורק ע"י הקובלן ו/או לקבלן משנה מטעמו אשר אישר מראש ובכתב על ידי המזמין.

18.9. ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקובלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר התנוועה חדש (שאינו קשור לעבודות שבוצעו הקובלן במסגרת הפרויקט) באיזה מהמקרים נשוא הפרויקט, בכפוף למוגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות, או למוגבלות המזמין (כולל מהנדס תנוועה ראשי עצמו), או הרשות המקומית, או רשות התמරור המקומיות, או משטרת ישראל או רשות מוסמכת אחרת. במקרה כאמור, הקובלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי.

18.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלה עבודה על ידי המזמין ועד למועד המשירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, הקובלן יהיה אחראי לכל הסדרי התנוועה שיוצבו באתר הפרויקט, לאורך כל הפרויקט ובאייה מבין מהמקרים, לרבות אחזוקתם וכן על כל היבטי הבטיחות הכרוכים בחצתה הסדרי התנוועה והשימוש בהם, לרבות רכישה, הצבה, תפעול ואחזקה (כולל צביעה כל הנדרש) של הסימונים וההסדרים, אביזרי ומתקני בטיחות (כדוגמת עגלות חץ, תאורה זמנית, מחסומים וכיו"ב), וכן פירוק הסדרי התנוועה הזמינים בתום ביצוע העבודות, וזאת גם עבור הסדרי התנוועה שבוצעו על ידו עבור קובלני משנה ו/או קובלנים אחרים, והקובן לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך.

18.11. על אף האמור בסעיף 10 לעיל, היה ומשטרת ישראל, המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת ידרשו מהקובן להוציא אביזרי בטיחות ומתקנים בהיקף העולה על 25% לאחד מסעיפי התקנון העיקריים לפחות, יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לספק לקבלן את האביזרים או המתקנים הנדרשים מגורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפקחת העלות האמורה מהתמורה עבור רכיב זה לפי כתוב הכמות. לחופין, יהא המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר ישירות עם גורם או גוף כאמור לקבלן משנה ממונה, תוך עדכון מוחרי היחידה של הקובלן לפי המחיר שנקבע בהתקשרות של המזמין למול אותו קובלן משנה ממונה, בתוספת תשלום תקורה לקבלן בהתאם להוראות סעיף 7 לעיל.

18.12. הקובלן יאפשר לקבלתים אחרים ו/או קובלני משנה ממונה ו/או גורמים נוספים להשתמש בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יציב הסדרי התנוועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קובלני משנה ממוניהם ו/או קובלנים אחרים באתר, והכל כפי שיושר מראש על ידי מנהל הפרויקט. במקרה כאמור, הקובלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, ויראו בכך חלק מתוכנות העבודה של הקובלן במסגרת הפרויקט.

18.13. על אף האמור בסעיף 12 לעיל, במקרים בהם ידרש הקובלן, לצורך עבודותليلת הקובלן מערכות כהדרתו בסעיף 00.05 למסמך המוקדמות ("עבודות קובלני מערכות"), שהוא קובלן משנה ממונה כאמור בסעיף 7 לעיל, להציב עגלות חץ ו/או בלוני תאורה, יהיה הקובלן זכאי לתמורה נוספת עבור פריטים אלו, בהתאם לכתב הכמות.

19.1. המזמין יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר (להלן: "פקחי תנועה") כנדרש לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משתרת ישראל, ויביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם. הקובל יהיה אחראי לתאם את עבודותם של פקחי התנועה ולהפעלים בהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם להוראות חטיבת התפעול והאחזקה במזמין, בהתאם להוראות הפעלת מערך פקחי תנועה ומשתרת המפורטות במפרטים המיוחדים ובהתאם לנוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשתרת (המצורף CNSFA פרק המוקדמות). ככל מקרה של סטירה בין הוראות חטיבת תעופת ואחזקה במזמין לבין הוראות CNSFA האחזקה המצורף CNSFA פרק המוקדמות ו/או המפרטים, תכריע עדמת חטיבת התפעול ואחזקה בחברה בנושא, מבלי שהקובל יהיה זכאי לכל תוספת תמורה שהיא.

19.2. על אף האמור לעיל בסעיף 19.1 לעיל, המזמין שומרת עצמה את הזכות להוראות לקובל להתקשר באופן עצמאי עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משתרת ישראל. במקרה זה הקובל יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר בהתאם לאמור בעניין זה בסעיף 00.12 למסמך המוקדמות.

19.3. הקובל יציב פקחים בשערי הכניסה והיציאה לעבודות הפרויקט, בכל זמן העבודות (להלן - "פקחי שעריים"). על אף האמור בסעיף 19.1-2 לעיל, פקחי השערים יעסקו על ידי הקובל והתשלים נעדם יכול במסגרת ההקצב להסדרי תנועה זמינים ללא כל תוספת תשלים.

20. ציוד וחומרית

20.1. הקובל מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, המים, החשמל, הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצועiesel, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בנסיבות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמנים הבסיסי שנקבע בחוזה לביצוען.

20.2. מובהר כי באחריותו של הקובל לוודא, טרם ביצוע העבודות, את הסדרת החיבורים לתשתיות המים, החשמל, ביוב וכל חיבור לתשתיות נדרשת אחרת לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין. לא הסדיר הקובל את החיבור לתשתיות המים והחשמל, מכל סיבה שהיא, ובגין כך המזמין נדרש לשאת בעלות בגין צריכת מים, חשמל, אגרת ביוב או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל, יהיה רשיי המזמין, מבלי לגרוע מכל סעיף אחר שיימוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לפחות כל סכום המגיע ממנו לקובל לצורך תשלום לחברות התשתיות.

20.3. על הקובל לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לביצוע העבודות, כולל מכלי מים רזוביים וגוריאטור לקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וככל הזונה זמינים. על הקובל יהיה להאמן את מקומות הנកודות ופרטיה הת谦בות אל הקווים הציוריים עם חברת החשמל לישראל, תאגיד המים והרשות המקומית הרלוונטיות ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.

20.4. למען הסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל ולתשתיות ביוב, התקנת מונים וצנרת או כבילים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וביוב - יחולו על הקובל.

20.5. הקובל יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והחומרים הדרושים לביצוען.

20.6. כל חומר ורכיב המהווה או אמור להיות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין כמפורט בסעיף 36 להלן.

20.7. הקובל יהיה אחראי לשמרות הבטיחה של הציוד והחומרים באתר והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות וקיים התחייבויותיו על פי החוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקובל כפופה לזכיות המזמין על פי החוזה.

20.8. הקובלן ישמש בחומרים המיעדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למייהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים כפי שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסווג אחד של חומרים, יבחר הקובלן בסוג המובהר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקובלן להבירה מעת מנהל הפROYיקט.

20.9. החומרים והצoid שיסופקו על ידי הקובלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה לדרישות התקנים כפי שיפורט להלן:

20.9.1. חומרים מתוצרת הארץ, לביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכוניותם לתקני חזז אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה – יפנה הקובלן למנהל הפROYיקט לשם קבלת הנחיות בעניין.

20.9.2. חומרים מיובאים שאין לגביהםתו תקן יתאימו בתכוניותם לתקני חזז או לתקנים ישראליים – בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.

20.9.3. במקרה שבו חסרים חומרים שיש לגביהםתו תקן, רשאי הקובלן להציג חומרים שאינם נושאיםתו תקן ובלבך שהחומריים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

20.10. הקובלן ימסור תעוזות אחראיות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר, כנדרש בדיון ועל פי הוראות המפרט.

20.11. הקובלן יקבל את אישורו של מנהל הפROYיקט בכל הנוגע למקורות החומריים וטיבם וידאג להעירים לאישור מעבדה מוסמכת - מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקובלן ועל חשבונו.

20.12. הקובלן יבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומריים והצoid לאטר בו מבוצעות עבודות הפROYיקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלוקלים, זיהום ו/או הפחחת ערכם בכל דרך שהיא. החומריים והצoid ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב ולהולכי רגל באזורה.

20.13. הוראה המזמין על פינוי ציוד וחומריים מהאתר, יוציאם הקובלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע בהוראות המזמין כאמור. לא צית הקובלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הצoid והחומריים כאמור, על חשבונו הקובלן ובתוספת תקורה גבוהה 12%, ולהעירים לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכו, ומהזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם להם.

20.14. מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפROYיקט על פי החוזה, למזמין תהיה סמכות לכל אורך תקופת החוזה להוראות, בין היתר, על החלפתם של חומריים ו/או מרכיבים אשר אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; על הסרה וביצוע מחדש מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומריים ו/או העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; וכן כל הוראה אחרת לקובלן, שמטרתה להביא לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין.

20.15. בתום ביצוע העבודות עם מסירת הפROYיקט לידי המזמין, מתחייב הקובלן לפנות מהאתר את הצoid, המבנים הארעיים השיכים לו ועוזפי חומריים, אלא אם הוראה מנהל הפROYיקט אחרת.

.21 **ביקורת איניות**

- 21.1. הקובלן יבצע על אחריותו וכחلك ממהירות היחידה, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודותו ועבודותם של קבלי המשנה מטעמו. הקובלן מתחייב לעורך בבקשת המזמין או מנהל הפרויקט כל בדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין בעריכת בדיקות כאמור מצד המזמין כדי לגרוע אחריות הקובלן ו/או מאחריות מערכ בקרת האיכות מטעם הקובלן לעבודות.
- 21.2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מפורטות בסמך המוקדמות ובנספח בקרת האיכות המצורף כנספח לפרק המוקדמות ("**בקרת איכות**").
- 21.3. מובהר בזאת, כי לקובלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם כאמור בסמך המוקדמות, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.
- 21.4. מערכת בקרת האיכות של הקובלן, לרבות כלל אנשי צוות מערכ בקרת האיכות, תהא עצמאית (צד ג' בלתי תלוי בקובלן) ותפעל מול מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.
- 21.5. הקובלן יפעיל בשיטות פעולה עם מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימצא כל מסמך, נתונים, דוחות ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברות בקרת האיכות, בבקשת המזמין מנהל הפרויקט או מערכ הבטחת האיכות, וזאת לא יותר מ-5 ימים ממועד>bקשה.
- 21.6. המזמין יהיה רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקובלן מבלי שיוחיב בתמורה נוספת וכן יהיה רשאי להזמין בדיקות איכות ובקרות איכות נוספות מובלן שייהא בדבר כדי לפטור את הקובלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדורשיות לפי החוזה ולפי כל דין.
- 21.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ובין היתר לפי דרישת מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, לדרש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא ב', על מנת לבדוק את האיכות שבבוצעו העבודות, תוך שהקובלן יהיה אחוייב בשיטות פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה בכך, לצורך קיום בדיקות אלה. בבדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבו הקובלן.
- 21.8. מצא מנהל הפרויקט כי הקובלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקובלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקובלן בהארכת וחותם הזמינים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעיף שיעמוד למזמין בשל כך, לרבות, אך לא רק, פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה.
- 21.9. אין באמור בסעיף 21 לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקובלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.

22. בדיקת חלק הפרויקט שנועד להיות מוכסם

- 22.1. הקובלן מתחייב שלא להסתיר חלקו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, אלא הסכמת מנהל הפרויקט מראש.
- 22.2. הוושם חלקו לשונו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך הקובלן, בכתב, למנהל הפרויקט, כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדורשות בטרם יcosa.
- 22.3. כיסה הקובלן חלקו לשונו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על הכספי, או שנטבקש על ידי מנהל הפרויקט לחושף את הכספי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הפרויקט – הקובלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע לשבעיות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקובלן.

- 22.4. הוצאות שחולות לפי סעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכונות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לבוטון מהקבלן בכל דרך אחרת, כמפורט בהוראות סעיף 35 להלן (קיוזו וניכויים).
- 22.5. מובהר, כי אין באמור בchoza בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכלולת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

.23. ביצוע הפרויקט

- 23.1. כאמור לעיל, המזמין יוציא לקבלן צו התחלה עבודה אחד לביצוע שני המקטעים בפרויקט במקביל, או שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בפרויקט בנפרד, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 23.2. הקבלן יתחל בביצוע העבודות במועד ובמקטעים כפי שייקבע בצו התחלה העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין.
- 23.3. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחל בביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו של החוזה, על נספחו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלה העבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או החזר כלשהו בגין היררכות לביצוע עבודות או ביצוע עבודות (לרבות עלויות כח אדם, הזמן חומר גלם, ציוד וכדומה), קודם לקבלת צו התחלה העבודה מאות המזמין. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לכלול בצו התחלה העבודה תנאים, הוראות ומגבלות לעניין מועד תחילת ביצוע העבודות או חלון, תחומן, היקפן או כל עניין אחר הקשור לביצוען, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלתי שתהיה לקבלן כל טענה בעניין.
- 23.4. על אף האמור בסעיף 23.3 לעיל, המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודות המנווית בפרק 70.00 למסמך המוקדמות (משימות הקבלן טרם צו התחלה עבודה) ביחס למקטעים מסוימים ו/או לשני המקטעים, אף קודם מקבלת צו התחלה עבודה מאות המזמין ביחס למקטעים הניל או בכלל, בהתאם להוראות הקבועות שם בעניין זה.
- 23.5. המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלה עבודה ראשון לקבלן (לביצוע מקטע אחד או שני מקטעים),
בדלקמן :
- 23.5.1. בתוך 6 חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי הצדדים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכלל הנוגע למועד הוצאת צו התחלה עבודה על ידי המזמין ו/או בכלל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילה ביצוע העבודות.
- 23.5.2. לאחר 6 חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי הצדדים ועד ל-12 חודשים ממועד חתימת החוזה ; במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום בגין הוצאות שנגרמו לו בשל העיקוב, בשיעור של עד 15,000 ₪ לחודש ולפרק זמן של עד שישה חודשים. פרט לתשלומים לפי סעיף זה, לא יהיה הקבלן זה לכל תמורה או פיצוי נוסף בגין העיקוב בהוצאה צו התחלה עבודה.
- 23.5.3. לאחר 12 חודשים ממועד חתימת החוזה, בהסכמה הקבלן.
- 23.6. מובהר כי ככל שהמזמין הוציא לקבלן צו התחלה עבודה ראשון, כאמור לעיל, לביצוע מקטע אחד בלבד, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלה עבודה שני, לביצוע המקטע השני, בכל עת במהלך ביצוע הפרויקט, ובמקרה כאמור לא יחולו הוראות סעיף 23.5 לעיל.
- 23.7. המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלה ביצוע עבודות הפרויקט (או כל מקטע בפרויקט) בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי ולאבני הדרך שנקבעו בו.

23.8. הקובלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחו והמסמכים הנלוויים לו ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. מובהר, כי הקובלן יהיה רשאי להציג חלופות תכנון בכפוף לאישור המזמין ובכפוף לקבלת כל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף אחר. אולם מובהר, כי עבור האמור לא תשלום כל תמורה נוספת לקובLEN.

23.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו המזמין אפשר לקובLEN עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להציג חלופות תכנון, יעביר הקובלן את חלופות התכנון לאישור המזמין ומנהל הפרויקט, ובתוך כך הקובלן ימציא כל מידע ומסמך שיידרש לצורך בוחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות והפרויקט, לרבות על עלותן ולוחות הזמן לביצוען. המזמין ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדוחות את החלופות שהוצעו על ידי הקובלן מכל סיבה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מהתחביבות הקובלן ומהובתו להשלמת הפרויקט במועדים שנקבעו. אושר התכנון שהציג הקובלן, יהולו כל הוצאות השינויים על הקובלן והמתכנים מטעם הקובלן יבצעו תכנון מפורט ופיקוח עליו של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים, והקובLEN יבצע את העבודות בהתאם לתקנות השינויים אשר אישרו על ידי המזמין. ככל הצורך אישור השינוי יידרש אישור הרשות המוסמכות או תיקון התיירים והאישורים שניתנו על ידי הרשותות לפרויקט, יהיה הקובלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור התיירים המתוקנים כאמור, אלא כל תוספת תשלום או ארכה בלוחות הזמן.

23.10. הקובלן מודע לכך שיתכננו שינויים ותוספות במהלך העבודה ועל הקובלן יהיה לבצע בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות החוזה.

23.11. עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקובלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.

24. מדידות וחישובי כמות

24.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 00.26 במסמך המוקדמות (אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקובלן וishiבות תיאום) לעניין מינוי מודד מטעם הקובלן, מנהל הפרויקט רשאי להזמין שירות מדידה חיוניים, על חשבונו הקובלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

24.2. בסמוך למתן צו התחלה העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנסיבות הקובלן.

24.3. הקובלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע עבודות המדידות ויספק למודד את כל המידע והתנאים הדרושים לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמות, תבוצע על ידי מודד מוסמך ועל חשבונו הקובלן.

24.4. הקובלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע (7 ימים) מראש על כוונתו למדוד כמות בפועל. מדידה שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או שלא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולהייב את הקובלן בהוצאות המדידה החזרת.

24.5. מנהל הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרש מהקובLEN פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמות שבוצעו. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרש מהקובLEN כי יבצע ביחס אליהם השלמות ועדכוניות.

25. אתר העבודות

25.1. **כללי**

המזמין יעמיד לרשות הקובלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדורש לדעת המזמין להתחלה ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדיו ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה ולצורך התחלת העבודה שיינתן לקובלן ביחס לשני המקטיעים ו/או לכל מקטע בנפרד. מען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה אינו מתייחס לאתר ההתארגנות, אשר הקובלן בלבד אחראי לאיתו, הקשרתו וכיוציב, כמפורט בסעיף 5.1.17 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, ראו סעיף 11.20.00 למסמך המוקדמות (surfacing התארגנות).

במהלך תקופת הבדיקה, וככל שיידרש הדבר, יעמיד המזמין לרשות הקובלן את חלקו של האתר הדורש לקבלן לצורך ביצוע התשתיות ביחס להוראות החוזה לעניין ביצוע מטלות הקובלן במהלך תקופת הבדיקה (בכפוף לתיאום מראש עם המזמין ו/או מי מטעמו) (בסעיף זה: "זכות הרשות").

זכות הרשות באתר הינה לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה בלבד, ולא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק המקורקען, התשכ"ט-1969. הקובלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלי המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע הפרויקט ו/או מקטע מסוים ו/או על פי הוראות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, הקובלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקובלי המשנה מטעמו ו/או מי מטעם ללון באתר, zostת אם יקבל לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב ומרаш, של המזמין.

במועד כניסה הקובלן לאתר בהתאם לזכות הרשות, המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתר והקובן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסטייגוותיו ביחס למדידה שקיבל מהמזמין כאמור בתוך לא יותר מ- 15 ימים ממועד קבלתה, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן את ההשלכות של אי ההתאמות כאמור על ביצוע הפרויקט, ייצור את כל הנתונים והמסמכים התומכים בכך. לא העביר הקובלן את הסטייגוותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקובלן מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد ביחס ולמדידת האתר שהועברה כאמור, והוא יראה למי שモותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد בעניין זה.

המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל חלק מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותיו על פי החוזה או מימוש זכויותיו וסמכויותיו על פיו, והקובן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין לעשות שימוש בסמכותו זו. בנוסף, יהא המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל אתר אחר בו מתבצעות פעילות הקשורה בפרויקט, ובכל זאת, בין היתר, לכל המיקומות, המפעלים הטרומיים ובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצריים עבור העבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

הוראות הנוגנות תוקף להוראות סעיף זה תיכלנה בהסכם הפרויקט הרלוונטיים בהם יתקשר הקובלן ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

25.2. אחזקה, שמירה וניקיון

החל ממועד מתן צו התחלה עבודה למקטע הרלוונטי על ידי המזמין ועד למועד המשירה של המקטע למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקובלן אחראי באופן מלא על האתר ביחס לכל המקטיעים שהועברו לביצועו של הקובלן ואשר טרם נמסרו למזמין, ובכלל זה לשמירה והשגחה על אחזקת האתר, שמירתו ונקיונו, כולל סביבתו והגישות אליו, המתקנים הארעיים שבו וכל רכשו של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו, וביחס להוראות הקבועות במסמי החוזה, לרבות סעיף 00.22 למסמך המוקדמות (אחזקת האתר בזמן ביצוע), למפרטים השונים ולדרישות המזמין.

מגלי לגורע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלה עבודה למקטע הרלוונטי על ידי המזמין ועד למועד המשירה של אותו מקטע למזמן בהתאם להוראות הסכם זה (או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בספרת האחזקה המצורף כנספח לפרק המוקדמות), יהיה הקובלן אחראי באופן מלא ובהתאם לכל הוראות המפרטים, בכל המקטעים שהועברו לביצועו של הקובלן ואשר טרם נמסרו למזמן, על אחיזות הסדרי התנועה בפרויקט, על אחיזות תשתיות (תקשות, חשמל, מים, ביוב וכדומה) שהועתקו במסגרת הפרויקט ועל אחיזת תאורה זמנית וקבועה בכל השטח נשוא הפרויקט.

על הקובלן להציג, על חשבונו, שומרים ואמצעי אבטחה בהיקף הנדרש על מנת להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו האրעאים וציווילו, במשך 24 שעות ייממה. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעאים, או לרכוש כאמור לעיל, Maiyo סיבה שהיא, יתכן הקובלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבדיקות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל הפרויקט.

הקובלן יהיה אחראי לניקיון השוטף של האתר וסביבתו, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. ניקיון האתר וסביבתו כולל בין היתר ניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיררים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקובלן ובין אם של גורמים שונים אחרים, לרבות קבלנים אחרים. ניקיון האתר וסביבתו יבוצע ביסודות, ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי להעביר לקובלן מעות לעת הערות והוראות בנוגע לניקיון האתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות לאיתור מקום מורשה לשפיכת פסולת ושפיכת הפסולת, העודפים והשiryים למקום זה, חלה על הקובלן ועל חשבונו, לרבות לעניין תשלום אגרות והובלה לכל מרחוב שהוא.

הקובלן יפרק או יהורס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעאים, המשדרים, המחסנים והצရיפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות.

הקובלן מצהיר כי ידוע לו שלא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלאי הכלים המMOVUNIM היוצאים מהאתר. הקובלן יdag לרצעת נסעה סוללה בשטחי ההתארגנות, כדי לאפשר לגלאים להתקנות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלאי הרכבים היוצאים. כמו כן, הקובלן יחויק באתר מטאטה מכני לניקוי מיידי של כלוך על הכביש, וכן יבצע ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.

הקובלן יתקן ויתחזק, על חשבונו ולאורך כל תקופת ההסכם, תאורה באתר העבודה לשבעיות רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודה ו/או על המתקנים הקיימים באתר וב██סוך לו ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחות הציבור.

הזמן רשי להורות לקובלן לבצע עבודות אחזקה בחלק מהפרויקט שטרם ניתן לגבי צו תחילת עבודה, וביחס לאחר שנמסר צו התחלה העבודה ועד למועד סיום ההתקשרות, בהתאם להוראות בספרת אחזקה (המצורף כנספח לפרק המוקדמות).

25.3. טיפול בתשתיות

הקובלן יהיה אחראי לטיפול בכלל התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובמערכות התשתיות אשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט (בין אם מפורטות במסמכי החוזה, לרבות התכניות והמפרטים המיוחדים, ובין אם לאו), והכל באופן המפורט בתכניות, במפרטים המיוחדים וביתר מסמכי החוזה.

העבודות הנדרשות להעתיקת ו/או שינוי ו/או הנחת תשתיות תקשורת בפרויקט יבוצעו על ידי הקבלן ו/או על ידי בעלי התשתיות הרלוונטיות לפי הוראות המזמין. 25.3.2

על הקבלן חלה חובת התיאום, הן של התכנון והן של הביצוע, מול כל אחד מבני התשתיות לרבות קבלנים ו/או גורמים אחרים מטעם, עבור ביצוע עבודות לטיפול בתשתיות ו/או לצורך תיאום עבור עבודות אחרות ושילובן בלוח הזמנים הבסיסי של הפרויקט. 25.3.3

הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמין לבין בעלי התשתיות, בהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ושל המזמין, כפי שמפורטים במפרטים המיוחדים או כפי שתימסרנה לקבלן במהלך הפרויקט. 25.3.4

באחריותו הבלעדית של הקבלן לשלים את כל התשלומים לבני התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות. תשומות לב כאמור בסעיף 00.12 למועדות (תשלים למפקחים רשות/בעלי מערכות/ושוטרים ופקחי תנועה). 25.3.5

הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות שתידרשנה לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך, והן מהותן חלק בלתי נפרד מהעבודות בפרויקט, וביצוען לא יזכה את הקבלן בתמורה נוספת כלשהי ו/או בעדכון לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור. 25.3.6

25.4. מצאים באתר – טיפול ופינוי

הקבלן יהיה אחראי לטיפול ו/או פינוי בגין ביחס לכל מקום באתר, לרבות באמצעות הרשותות הנדרשות על פי דין, וכנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויו של מקום באתר, יודיע הקבלן על כך למזמין ויפעל בהתאם להוראותיו ו/או להוראות כל רשות רלוונטית אחרת. לעניין פינוי ערכות פסולת המצוויות באתר לפני תחילת ביצוע העבודות, יהולו הוראות סעיף 00.19 למסך המוקדמות (פינוי פסולת וודפי עפר) וייתר הוראות ההסכם. 25.4.1

מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה יחול גם על פינוי פסולת רעליה, נפיצה או ביולוגית וכן על פסולת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלים תמורה נוספת בשל כך, ובלבך שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במקרה של פסולת כאמור, טבה והיקפה. למען הסר ספק, החלטה בדבר יכולת הקבלן לדעת על קיומה של פסולת כאמור, טבה והיקפה. על אף ההחלטה בדבר יכולת הקבלן לדעת על קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד. 25.4.2

לקבלן לא תהיה כל הזכות בגין מממצאים, לרבות זכות קניין מכל סוג. 25.4.3

מובהר, כי אלא אם נקבע אחרת בחוזה, בכל הקשור למצאים באתר והטיפול בהם, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין הטיפול בממצא, להערכת מועדים או עליה לעיכוב ביצוע העבודות, או לכל פיצוי או סعد מכל סוג שהוא. 25.4.4

על אף האמור בסעיף זה, בכל הקשור לטיפול באסבט אשך הקבלן לא יוכל היה לדעת לגבי בעת הגשת הצעתו במקרה או שהצורך לטפל בו לא נגרם כתוצאה מפעולה או מחдел של הקבלן, הקבלן יהיה זכאי לתשלום בהתאם לסעיף 32 להלן. 25.4.5

בקשר זה מובהר, כי ככל שבآخر יתגלו ממצאים כלשהם, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע שינויים בתוכנות העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גירוע ו/או הפחיתה חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי הממצאים כאמור לעיל. במקרה של עיכוב בביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות כتوزאה מהטיפול בממצאים, יחולו הוראות סעיפים 29 ו- 32 לחוצה. הקובלן מותר מראש על כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי שייעשה על ידו מהתוצאות המפורטות בסעיף זה לעיל.

25.5. **עתיקות באתר**

הקובלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר (בין אם ידועות ובין אם אין ידועות במועד חתימת החוצה), ונדרש על פי כל דין. מיד עם גילוחה של עתיקה באתר, או מצא אחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקובלן על כך למזמין ולכל הרשותות הנדרשות על פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או הוראות כל רשות רלוונטייה אחרת.

למען הסר ספק, לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניון מכל סוג.

הוראות סעיף 25.4.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.

25.6. **עודפי עפר**

25.6.1. **"עודפי עפר"** - חומר חפור או חצוב שלא נעשה בו שימוש במסגרת הפרויקט, ושאינו פסולת המיועדת להטמנה.

25.6.2. ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוצה, ועודפי העפר בפרויקט הם רכושו של המזמין בלבד, אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או של גוף אחר.

25.6.3. באחריות הקובלן לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישויונות הנדרשים על פי כל דין לפינוי עודפי העפר לאטרים מורשים, או העברתם לכל מקום אחר לפי הוראת המזמין.

25.6.4. מובהר, ככל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמוגם לרשות מקרקעי ישראל או גורם מסומן אחר, בגין שפיקת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר כוללים במחיר היחידה ויחולו על הקובלן בהתאם לסעיף 19.00 למסמך המוקדמות (פינוי פסולת ועודפי עפר), והוא לא יהיה זכאי להחזיר כלשהו בגיןם.

במסגרת הפרויקט מחויב הקובלן לעשות שימוש ככל הנិtan בחומר מקומי, ככל שבשתת הפרויקט אין די חומרים לעשות כן, הקובלן מחויב לעשות שימוש בעודפי בניה ממוחזרים בהיקף של לפחות 20% (עשרים) מכל החומרים שאינם חומר מקומי. המזמין יהיה רשאי לעדכן הוראה זו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

26. **בנייה דרך לביצוע הפרויקט**

26.1. בניין הדרך לביצוע הפרויקט הינו כמפורט בלוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין כאמור בסעיף 16 לעיל.

26.2. הקובלן מתחייב להשלים את בניין הדרכ בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי שנקבע להשלמתו, אלא אם יוארכו המועדים האמורים על ידי המזמין בהתאם להוראות החוצה.

26.3. באם סבור הקובלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יותר מ-7 ימים ממועד השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקובלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.

26.4. לאחר קבלת הודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כל המסמכים, האסמכתאות והנתונים הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרשיות לצורך קביעת האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

26.5. קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקובלן מהם התקיונים וההשלמות הנדרשים. הקובלן יבצע את התקיונים וההשלמות כאמור בפרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין בהודעתו לקובלן. בתוך 7 ימים ממועד סיום ההשלמות והתקיונים, יבצע המזמין בדיקה חוזרת על מנת לאשר את ביצועה של אבן הדרך ננדרש.

26.6. למען הסר ספק יובהר, כי אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוות אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת אבן דרך כלשהו ואין כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לגרוע מאחריות הקובלן להשלמת העבודות ולעימדה במועד הקבוע להשלמת אבן הדרך.

26.7. קבע המזמין כי הושלים ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה, יעניק לקובלן אישור בכתב על השלמת אבן הדרך (להלן: "אישור על השלמת אבן דרך").

26.8. הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקובלן.

26.9. במידה והקובLEN לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרכ, ומוביל לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשולומיים המגיעים לקובלן על פי החוזה (בנוסך לכל יתר הניכויים לפי החוזה) פיצויים מוסכמים לפי סעיף 45.9 להלן, וזאת כמפורט מוסכם וקבע מראש כלஇיחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל.

26.10. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה ביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקובלן בתשלום כלשהו, למעט תשלום כמפורט בסעיף 16.21 לעיל לעניין החשת קצב ביצוע בהוראת המזמין.

27. התוישנות מקוצרת

27.1. הצדדים מצהירים ומסכימים כי בהתאם לסעיף 19 לחוק התוישנות, התשי"ח-1958, עניינו של חוזה זה אינו במרקעין, וכי מועד התוישנות עילוות על פי חוזה זה (להלן: "תקופת התוישנות המקוצרת") יהיה כדלקמן:

27.1.1. תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה השלמה, לפי המאוחר מביניהם.

27.1.2. על אף האמור בסעיף 27.1.1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקובלן להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפרק זכותו של הקובלן לדריש תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלה תקופת התוישנות המקוצרת הקבועה לעיל.

27.2. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש נגד הצד השני הודעה צד שלישי בתובענה או בהליך מעין משפטיא אשר הוגש בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התוישנות המקוצרת.

27.3. למען הסר ספק, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקובלן לעבודות או בתהתייבוותו בקשר עם תקופת הבדיקה.

.27.4. הקבלן יחתום על נספח יי"א לחוזה בהתאם להוראות סעיף זה.

.28. הפסיקת העבודה

.28.1. מבלי לגרועו מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה מסוימת או לתקופות מסוימות (הפסקה זמנית) או להפסיקן לצמיתות.

.28.2. הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסיקת העבודות, ולא יחדש זולת אם קיבל הורה מפורשת בכתב לעשות כן.

.28.3. הפסקה זמנית של העבודות

.28.3.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות בפרויקט, או במקטע מסוים, באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיתחמת על ידי מורים החתימה מטעם המזמין.

.28.3.2. ניתנה הורה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה שנקבעה בהורה. במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלבד, לעדכון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט, או המקטע הרלוונטי, בלבד, כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט או המקטע (לפי העניין), יוארך בהתאם למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מ��ם הראשון של ההפסקה הזמנית כאמור.

.28.3.3. הופסקו העבודות בפרויקט או במקטע מסוים לתקופות של עד 20 ימי עסקים לשנה קלנדרית במצטבר (או באופן ייחסי לתקופת ביצוע העבודות) או עד 8 ימי עסקים במצטבר במשך חודש קלנדי אחד – לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופה הפסקת העבודות, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט או המקטע כאמור בסעיף 28.3.2 לעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסיקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין הימים כאמור.

.28.3.4. הופסקו העבודות בפרויקט או במקטע לתקופות העולות על 20 ימי עסקים לשנה קלנדרית במצטבר (או באופן ייחסי לתקופת ביצוע העבודות) או לעלה מ- 8 ימי עסקים במצטבר במשך חודש קלנדי אחד, וכתוואה לכך נגרם עיכוב בלוח הזמנים להשלמת הפרויקט או המקטע – יהיה זכאי הקבלן להחזיר הוצאות בגין שמירה, אבטחה, אחזקה, הסדרי תנועה וbijות בלבד, ובכפוף לכך שהוצאות אלו נגרמו לקבלן והוא על ידו בפועל כתוואה מהפסקת העבודות, בגין התקופה שמעבר לתקופה האמורה. זכותו של הקבלן להחזיר הוצאות כאמור כפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק. הקבלן יוכל להגיש עד 30 ימים מתום תקופה הפסקה כאמור, דרישת מנומכת ומפורטת בכתב, בצוירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון הוצאות שנגרמו לו ומקורה. החלטת מנהל הפרויקט באשר לסוג הוצאות הירות שיאושרו לקבלן ולגביהן לפי סעיף זה תהיה סופית. למען הסר ספק מובהר, כי סעיף 29.7 ו- 8 להלן לא יחולו בגין הפסקה זמנית. כמו כן יובהר, כי זולת התשלומים האמור לפיקס סעיף זה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, תשלום ו/או הקצב.

התקבל לא יהיה זכאי להחזיר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודה נדרשה בשל רשלנותו של הקובלן ו/או הפרת החוזה ו/או הפרת הוראות בטיחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט ו/או הוראות הדין על ידי הקובלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם נדרש ההפסקות לאור ליקויים בהסדרי התנوعה ו/או ליקויי בטיחות ו/או דרישות רשות מוסמכות (משטרה, רשות מקומות וכיו'ב) ו/או בגין תנאי מזג האוויר, ו/או בגין כך שהקובLEN לא ביצע את כל התיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע הפרויקט ו/או בשל נסיבות שכן כוח עליון. הפסקות מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובנה בחשבון בחישוב מנתין הימים כאמור לעיל.

28.4. הפסקה לצמיות

28.4.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקובלן על הפסקת העבודה בפרויקט או במקטע מסוים לצמיות. הודעה כאמור לעיל, ניתנת על ידי המזמין בכתב, והוא תיחסם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

28.4.2. ניתנת על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיות של העבודות בפרויקט או של מקטע מסוים בפרויקט, יגיש הקובלן חשבון סופי, כמפורט בסעיף 34.6 להלן, בגין העבודות שבוצעו עד להפסקתן (בפרויקט או במקטע הרלוונטי, לפי העניין). בגין הפסקת הפרויקט או המקטע לצמיות, ישם המזמין לקובלן, יחד עם תשלום החשבון הסופי עבור הפרויקט או המקטע, לפי הוראות חוזה זה, תוספת בשיעור של 1% מהתפרש שבין 70% מסכום החוזה או מאומדן החשבון הרלוונטי (לפי העניין) החורי (בעת חתימת החוזה), לבין סכום הביצוע בפועל כפי שאושר בחשבון הסופי של הפרויקט, או של המקטע הרלוונטי (לפי העניין). על אף האמור, ככל שסכום הביצוע בפועל יפחית מ-15% מסכום החוזה או מאומדן המקטע הרלוונטי (לפי העניין), או יעלה על 70% מסכום החוזה או מאומדן המקטע הרלוונטי (לפי העניין), לא יהיה זכאי הקובלן לפיצוי כל בגין הפסקת העבודה.

28.4.3. החשבון הסופי (לפרויקט או למקטע הרלוונטי, לפי העניין) יוגש תוך 90 ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיות, בהתאם לסעיף 34.6 להלן.

28.4.4. מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה בו נגרעה מתכולת העבודה מקטע או מקטעים מלאים.

28.4.5. ניתנת על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיות של עבודות הפרויקט, לאחר שהקובLEN ביצע עבודות קודם לקובLEN צו התחלת עבודה מאות המזמין, בהתאם להוראות סעיף 23.4 לעיל, ישם המזמין לקובלן עבור העבודות שבוצעו על ידו, בהתאם לכתבכמות.

28.4.6. למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיות, בטרם החל הקובלן את ביצוע העבודות בפועל, וזאת מכל סיבה שהיא, לא יהיה הקובלן זכאי לפיצוי האמור בסעיף 28.4.2 לעיל, או לכל פיצוי אחר.

28.4.7. כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיות הנובעת מרשלנות של הקובלן או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד, תשלול מהקובLEN קבלת פיצוי לפי סעיף זה.

28.5. הוראות כלויות לעניין הפסקת עבודה

הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים אשר ישולם לו בגין הפסקה זמנית ו/או סופית כמפורט בסעיף 28.3-28.4 לעיל, מהווים פיזי הוגן וסביר והם ממצים את מלא זכויותיו של הקבלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכלמין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור מהויה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, לרבות תביעות כתוצאה מהפסקת העבודה ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או בקשר עם הפסקת העבודה.

28.5.2. יובהר, כי הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.

28.5.3. במהלך הפסקת העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטחון הציבור, הגנה, אחסון ובטחה של העבודות (כולן או חלקו, לפי העניין) מפני כל נזק, ולאחר מכן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן הקבלן כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבוןנו.

28.5.4. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה במקורה, לרבות עקב הפסקה זמנית או אחרת, וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב בטלת כלים או עובדים.

29. ארכה להשלמת העבודה

29.1. בכלל, לא תיננתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן מתחייב להשלימן במלואן ובמועדן, כמתחייב מהוראות החוזה.

29.2. ניתנה הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור או הפסקתה לפי סעיף 28 לעיל, יהא המזמין רשאי, ביזמתו או לפי בקשה הקבלן, לקבוע בה את השינוי בלוח הזמנים ובמועד השלמת העבודה, והכל בהתאם להוראות סעיף 32 להלן.

29.3. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות התלוויות במזמין בלבד, רשאי הקבלן לבקש הארכה להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

29.4. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מכוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, لكבלן לא הייתה שליטה עליו ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש הארכה להשלמת העבודה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

29.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי התנאים המctrברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקובלנית הינם, כדלקמן :

29.5.1. הקבלן הודיע בכתב למנהל הפרויקט על הסיבה שבטעיה מבקשת על ידו הארכה, מיד כשנודע לו עליה ;

29.5.2. הקובלן הציג ראיות, לשבעיות רצונו של מנהל הפרויקט, לרבות יומן עבודה ולוח זמנים הבסיסי או דו"ח יועץ לו"ז מעודכנים ומושרים על ידי מנהל הפרויקט, שהניסיונות האמורים אירעו וגרמו לעיכוב ביצוע העבודה, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות הזמנים ;

29.5.3. הקובלן הגיע את בקשו בעניין זה כאמור בתוך 30 ימים מהיום בו אירעו הנסיבות שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון בבקשתו שיתקבלו גם לאחר מועד זה במקרה בו ישבור כי הקובלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו ויינמקם בכתב ;

29.5.4. הקובלן יאריך את תקופת הערבota לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארת ;

29.6. המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף 29.5 לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי ההארכה תחול רק במקרים חלק מסויים של העבודה או רק במקרים מסוימים, ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או חלק منها, או המقطع הרלוונטי, זולת החלק אשר בגיןו עניך המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.

29.7. במקרה בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, מהנסיבות המפורטות בסעיף 29.3 לעיל, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, כמפורט בגין החוזאות שנגרכמו לו, בהתאם מההארכות משך הביצוע (להלן: "הפיצוי החדשיש"). מובהר, כי הארכת משך הביצוע הנובעת מפקודת שינוי שניתנה לקבלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של החוזה, לא תזכה את הקובלן בפיצוי חדשיש כאמור להלן, ויראו את כל עליות הארכת משך הביצוע כמגולמות במחירים כתוב הכמויות.

29.8. שיעור הפיצוי החדשיש יהא 5% מאומדן המقطع שלגביו ניתנה ארכה להשלמת העבודות, מהנסיבות המפורטו בסעיף 29.3 לעיל, אך מובהר כי על אף הגדרת מונח זה בסעיף ההגדרות, לעניין סעיף זה אומדן המقطعיה הסכום המקורי בעת מועד מתן צו התחלת עבודה בגין מקטע, ללא אופציית, תוספות ו/או הגדלות כלשהו ו/או הצמדות, חלקי מסטר חדשיש משך המقطع בהתאם ללוח הזמנים לביצועו (לפי מסטר חדשיש הביצוע במפורט במסמכי המכרז), לא כולל התארגנות ומסירות ולא כולל מרווה הבטחון, ללא שינויים ו/או עדכונים ככל שהוא). להלן תוכג נוסחת חישוב הפיצוי החדשיש:

$$\text{הפיצוי החדשיש} = \frac{\text{מספר חדשיש משך ביצוע המقطع לפי מסמכי המכרז}}{\text{אומדן המقطع (לפי סעיף זה) } \times 5\%}$$

29.9. מובהר בזאת, כי עבור 90 הימים הראשונים לעיקוב בביצוע העבודות, בכל מקטע, לא ישולם הפיצוי החדשיש כאמור בסעיפים 29.7 ו-29.8 לעיל ותקופת 90 הימים הראשונים תהווה "מרווה בטחון" (באפר) של המזמין בגין לא יהיה זכאי הקובלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים במסכום החוזה, או באומדן המقطع או בלוח הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החדשיש.

29.10. מובהר, כי ככל שהקובLEN יהיה זכאי להחזיר הוצאות בגין הפסיקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף 28 לעיל, הוא יחוسب בהתאם לסעיף 28 לעיל בלבד ולא בהתאם לסעיפים 29.7 ו-29.8 לעיל. כמו כן, במסכם כי בכל מקרה הקובלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 29.8 לעיל בגין התקופה שבין תאריך שנקבע בצו התחלת עבודה לבין תאריך התחلت העבודה בפועל באתר העבודות.

29.11. הפיצוי החדשיש, וכן החזר הוצאות בגין הפסיקות זמניות כאמור בסעיף 28 לעיל, ישולם לקבלן רק עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעו לקבלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקובלן וזוי נבחנה על ידי המזמין ואושרה על ידו במפורט לעיל.

29.12. מובהר בזאת כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין ו/או בקשר עם כל הוצאות הקובלן עקב התארכות משך הביצוע, בין במקומות העבודה ובין מחוצה לו, ולרבות הוצאות בגין ניהול מתשמש, בטלת כלים וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התmeshoot ביצוע העבודות הקובלניות.

29.13. עבור שינויים בהסדרי התנועה שבוצעו בשל התארכות משך ביצוע כאמור בסעיף 29.3 לעיל, ובгинן התקופה שלאחר תקופה מרווה הביטחון של המזמין (באפר), ישולם לקבלן בהתאם לסעיף 33 להלן (שינויים בהסדרי התנועה).

29.14. בהתאם כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעת מהתוצאות המפורשות בסעיפים 29.3 לעיל. דחיפות או ארכות שיתנו המזמין לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשה בכתב, ואישור לדחיתת חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהיה אישור לדחיתת מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים.

30. גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללו

30.1. הקובלן ישלים את תהליך מסירת הפרויקט או כל אחד מהמקטעים למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט או המקטע בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי לביצוע הפרויקט או המקטע כמפורט בחוזה ולפי הנחיות המזמין. למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים כאמור לעיל הינו באחריות הקובלן ועל חשבונו.

30.2. הושלמו העבודות בפרויקט או במקטע, יודיע על כך הקובלן למזמין ולמנהל הפרויקט בכתב, וכן יכין בתוך 30 ימים **תכניות עדות (as made plans)** בדבר ביצוע העבודות שהושלמו, אשר תערכה על ידי מודד מוסמך או מהנדס מתאים (לפי העניין) ותהיינה בקנה מידה ופירוט זהים לתכניות שנמסרו לקובלן (להלן: **תכניות העדות**). התכניות ייערכו על חשבון הקובלן, יושרו על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר אישורן יועברו למזמין ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים נוספים).

30.3. השלימו המזמין ומנהל הפרויקט את בדיקותיהם ומצאו את העבודות נשוא הפרויקט או המקטע (לפי העניין) מתאיימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקובלן **תעודת השלמה חתומה על ידי מנהל הפרויקט ביחס לפרויקט או ביחס למקטע הרלוונטי (לפי העניין)**, בהתאם לנוסח המופיע **בנספח** לחוזה (להלן: **"תעודת השלמה"**).

30.4. **"יום גמר הפרויקט / המקטע"** – יהיה היום בו הועברה לקובלן **תעודת השלמה** חתומה על ידי מורי**החתימה בזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.**

30.5. לאחר הוצאת **תעודת השלמה** ביחס לפרויקט או במקטע, יפעל הקובלן בהתאם להוראות סעיף 34.6 להלן (**חשבון סופי והיעדר תביעות**), והוראות סעיף 34.6 להלן יחולו במלואן ביחס לפרויקט או במקטע, לרבות אך לא רק – הגשת **חשבון סופי** ביחס לפרויקט או במקטע, הגשת רשימות תביעות ודרישות, הממצאת ערבות בדק, צירוף כל המנסכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשים וחתימת הקובלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצויר **נספח ח'** לחוזה ביחס למקטע הרלוונטי או הפרויקט, לפי הנחיות המזמין.

30.6. מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות נשוא הפרויקט או מקטע מסוים טרם הושלמו, יימסרו לידי הקובלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן (להלן: **"התיקונים הדורושים"**), והקובן יבצעם בתוך התקופה שתיקבע על ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמין, ללא תשלום נוספת. מובהר, כי בגין עיכוב ביצוע התיקונים הדורושים יחויב הקובלן, לגבי כל עבודה שלא הושמה או תוקנה, בפיצויים מוסכמים בהתאם כאמור בסעיף 45 להלן.

30.7. **תעודת השלמה מותנית**

30.7.1. **"תעודת השלמה מותנית"** – **תעודת המעידת כי הקובלן מלא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה ביחס לשני המקטעים ו/או למקטע מסוים (לבחירה המזמין לפי שיקול דעתו), עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל **תעודת השלמה** ביחס למקטעים הנ"ל אם מלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודת הרשלמה המותנית.**

- 30.7.2. התעכבה מסירת הפרויקט או המקטע בשל נסיבות שאין תלויות בקבלן, או אם נמצא כי לצורך השלמת הפרויקט או המקטע נדרשות שלמות שאין ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין לבצע בתקופה העולה על 3 חודשים, רשיי המזמין, לפי שיקול דעתו הבעדי, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית בסносח המצורף כנספח ז' לחוזה, אשר תהא בתוקף עד לתאריך הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בהם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת השלמה לפרויקט או למקטע. המזמין רשאי להנתק את הענקת תעודת ההשלמה מותנית בתנאים נוספים לרבות ערביות נוספת.
- 30.7.3. עמד הקבלן בתנאים המפורטים בתעודת ההשלמה מותנית לשבעית רצון המזמין, וכן התקיימו כל התנאים הנדרשים להוצאה תעודת השלמה ביחס לפרויקט או למקטע, ימסור המזמין לידי הקבלן תעודת השלמה. למען הסר ספק, מועד סיום ביצוע הפרויקט או המקטע ייחשב ביום בו הועבירה לקבלן תעודת ההשלמה החתוםה, ולא תעודת ההשלמה מותנית.
- 30.7.4. פקע תוקף תעודת ההשלמה מותנית, ולא השולם התנאים לקבלת תעודת השלמה סופית, ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה תעודת השלמה ביחס לפרויקט או למקטע ועל הקבלן לפעול לקבלת תעודת השלמה לפי סעיף זה.
- 30.8. תעודת השלמה ביחס לפרויקט/لمקטע הרלוונטי (לבחירה המזמין) תימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות עדות ביחס למקטע או לפרויקט לפי העניין, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התקיונים הדורשים כמפורט לעיל. כל תכניות העדות שלאחר ביצוע יהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין (GIS), כמפורט במסמך המוקדמות ובמפורט המוחדים.
- 30.9. תכניות העדות תיערכנה על חשבונו ועל אחוריותו של הקבלן, תיחתמנה על ידי מודד מוסמן, ותשפנה במדוק את ביצוע הפרויקט או המקטע, על כל חלקיו (לרבות תה הקרה) על פי המתוכנת המקובלת אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה רשאי להורות לקבלן על ערכיתן מחדש, על חשבונו של הקבלן.
- 30.10. הקבלן ישא באחריות המלאה לכל נזק ואו הוצאה, מכלמין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שייגרם כתוצאה מיידיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.
- 30.11. מובהר כי לשיקול דעתו הבעדי של המזמין אם לקבל את הפרויקט כולם, או כל אחד מהמקטעים בנפרד, לשיעורין או רק באופן מלא ובסיומו של מי מהנ"ל.
- 30.12. מובהר כי שימוש חלקו וזמןו במהלך כלשהו מהפרויקט או מהmaktע ו/או באתר בו הtbody ו/או מבוצעות העבודות נשוא הפרויקט, במהלך העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמינים, לא ייחשב כקבלת הפרויקט או המקטע - כולם או חלקו.
- 30.13. לא ביצע הקבלן את התקיונים הדורשים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לאחר שניתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 ימים על כוונתו לעשות כן, לבצע את התקיונים הדורשים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת על חשבונו של הקבלן, והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת של 12% הוצאות כללות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכלל עת או יגבה אותו מהקבלן בכל דרך אחרת בדרך של חילוט הערביות שהומצאו על ידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף 37 (ערביות) להלן.

30.14. הקובלן מתחייב למסור את הפרויקט או אילו מבין המקטעים לאחר שפינה מן האתר את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק ממנו את כל החומרים המיוטרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקובלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכלדרישות החוזה והנסיבות המזמין ו/או הרשות הרלוונטיות.

30.15. הקובלן מתחייב להעביר למזמין את תעודות האחוריות של כל יצורן וספק עבור כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקובלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן ולפחות לשנה אחת. בנוסף יעביר הקובלן למזמין רשות חלקי חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות ע"י כל ספק/יצרן.

31. **תקופת הבדיקה**

31.1. בחוזה "תקופת הבדיקה" משמעה תקופה שתחלילתה ביום הוצאתה של תעודת ההשלמה ביחס למקטע הראשון שנמסר למזמין, וסיומה לאחר 24 חודשים מיום הוצאתה של תעודת ההשלמה ביחס למקטע האחרון שנמסר למזמין (השלמת הפרויקט כולל) בהתאם להוראות סעיף 30 לעיל.

31.2. נתנוו או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדיקה, נזק, פג, ליקוי, קלקל, מגעט, שגיאות וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל סיבה אחרת התלויה בקובלן, יתקנס הקובלן, על חשבוןנו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על ידי המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

32. **שינויים**

32.1. המזמין יהיה רשאי להוראות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות - צורה, סגנון, איקות, סוג, גודל, כמות, גובה, מתראים, ממדים, היקף, יכולה של עבודות הפרויקט וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוחות הזמן, בין על דרכם של הוראה לביצוע ובין על דרכם של הוראה להימנע מביצוע, והקובלן מתחייב למלא אחר הוראות המזמין והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. מודגש, כימעט אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, סך המחירנים הנקבעים בכתב הכמויות, בהתאם להצעת המחיר של הקובלן, כוללים את מלאה התמורה המגיעה לקובלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילותות, והנושאים הנכללים בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורתה, אלא אם הדבר נכתב במפורש במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה.

32.2. הקובלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות ויצראף העתק מכל הוראות שינויים ליום העבודה.

32.3. סבר הקובלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועד הביצוע ו/או על התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט, בכתב, באופן מיידי ולא דיחוי ויצראף, תוך 30 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה. יובהר כי הערת ביום העבודה לא תיחסב כהודה לעניין סעיף זה.

32.4. למען הסר ספק, מובהר כי הקובלן אינו רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל הוראות שינויים לביצוע העבודה ו/או בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחולקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקבעת ערכו של השינוי. כל עיכוב כאמור ייחשב כפולה בוגוד להוראות החוזה. בנוסף מובהר כי אין הקובלן רשאי לעכב את ביצועה של הוראות שינויים, מחמת היעדר הסכמה על תוספת או הפחיתה בתמורה שתבעה כתוצאה מן השינוי.

- 32.5. המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקובלן במסגרת הארגנים המוסמכים לכך, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, יעביר לקובלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "הוראת שינויים" במסגרתו יקבע את השינויים במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקובלן, ככל שישנם שינויים כאמור. הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת ו/או השינוי הנדרש (לרבות בלוחות הזמן) ו/או את השינוי (ככל שישנו) בתמורה לקובלן כתוצאה מביצועם, וכן את אופן חישובו של השינוי.
- 32.6. למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מהיבר זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה על ידי המזמין.
- 32.7. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם לבצע שינויים ותוספות כמפורט בסעיף זה לעיל באמצעות הקובלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולאחר מכן לא תהא כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור. הקובלן ישתף פעולה עם הגורם שייחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו ננדרש.
- 32.8. הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן הפחתה של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה, שאינה מהוות הפסקת הפרויקט לצמיתות כאמור בסעיף 28.4 לעיל, לא יוכל הקובלן לטעום מהמזמין פיזוי כלשהו, לרבות בגין הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחיתה היקף העבודה כאמור.
- 32.9. מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוןיהם של הקובלן או מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקובלן בתמורה נוספת או לפטור את הקובלן מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.
- 32.10. התשלום בגין תוספת לתמורה בגין ביצועה של הוראת שינויים (או הפחתה בתמורה) ייעשה, ככל הניתן, על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקובלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת בנוגע מועד התשלום או ההפחתה, קביעתו של המזמין בנוגע זה תהיה סופית ומחייבות.
- 32.11. במקורה בו יידרש הקובלן לבצע הוראות שינויים, למעט שינויים בהסדרי התנועה, יקבעו מחيري הסעיפים הנכללים בהוראת השינויים, בהתאם למדרג שלහן :
- 32.11.1. **ראשון** – המחירים הנקבעים בכתב הכמוויות, בפרק הרלוונטי, לאחר ניכוי הנחות הקובלן ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים, כפי שהציג במסגרת המכرو ;
 - 32.11.2. **שני** – יקבע מחיר השינוי פרו-רטה על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמוויות, ולאחר החלט הנחת הקובלן ביחס למחירים סעיפים אלה (בהתאם לפרק/תת הפרק הרלוונטי). מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכמוויות נעדר סעיף מפורש באותה סוג טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע את מחיר השינוי ;
 - 32.11.3. **שלישי** – מחירון דקל (כאמור בסעיף ההגדרות) ;
 - 32.11.4. **רביעי** – על פי מחירון נתיבי איילון (כאמור בסעיף ההגדרות) ;
 - 32.11.5. **חמישי** – על פי מחירון נת"י (כאמור בסעיף ההגדרות).
 - 32.11.6. **שישי** – קבלת הצעת מחיר מאת הקובלן.
- יובהר כי כל ההפניות למחירות בסעיף זה יהיו ללא תוספת תשלום בגין העסקת הקובלן משנה ולא יתווסף למחירים מוקדמים או תוספות מוגנות גם אם אלה כוללים במחירות בסעיף אלו.

- .32.12. מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות בהוראת השינויים, יהולו כל יתר הוראות החוזה, Cainilo היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.
- .32.13. למען הסר כל ספק, מובהר בזזה כי אין בעצם הוראת שינויים כדי לחיב את המזמין לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהו, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורטים הקבועים בחוזה.
- .32.14. מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש ובכתב של המזמין, טרם ביצוע שינויים כאמור. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ואינו גורע אחריות הקובלן לקבלת האישוריים, אלא אם המזמין יאשר בכתב ומראש כי הוא אחראי לקבלת איזה מהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים, כולל או חלקם.
- .32.15. המזמין יהיה רשאי להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקובלן מכל טעם סביר ובפרט אם יהיה לו חשש כי השינוי יגרום להארכה בלוחות הזמנים, או עשוי ליצור בעיתת בטיחות או שיש בו כדי לפגום בнерאות של העבודות מבחינה אדריכלית.
- .32.16. המזמין יהיה רשאי לבקש מהקובלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקובלן לפרט בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט,لوحות הזמנים לישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כלל התחביבויות הקובלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותיו. הקובלן ישיב לבקשת מידע כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה למידע.
- .32.17. ניתנה הוראת שינויים אחרות או יותר כאמור לעיל אשר בגין גדל סכום החוזה בשיעור של מעל 5%, יגדיל הקובלן את ערבות הביצוע שנמסרה על ידו, בהתאם להוראות סעיף 37.1.2 להלן.
- .32.18. קיבל הקובלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא סבור כי חסרים מחيري יחידה מתאימים בכתב הכספיות - יודיע על כך למנהל תוך 7 ימים מיום מתן הוראות השינויים. עברו 14 ימים מיום מתן הוראות השינויים מבלי שהקובלן פנה בכתב – רואים אותו Cainilo הסכים לכך שהשינוי יבוצע על סמך מחيري היחידה המפורטים בהסכם, ולקובלן לא תהיה עילה כל שהיא לתביעה בגין הוראות השינויים האמורה.

33. **שינויים בהסדרי תנועה**

- 33.1. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ולא יחויב בהפחחת התמורה, בכל מקרה של שינויים בהסדרי התנועה. הקובלן יהיה זכאי לתמורה בשל שינויים בהסדר התנועה רק במקרה של תוספת תכמה לפרויקט, בכפוף לקבלת הוראות שינויים כאמור בסעיף 32 לעיל ("שינויים") וכן בהתאם לסעיף 29.13 לעיל.
- 33.2. ערכם של שינויים בהסדרי התנועה, ככל שהקובלן זכאי להם כאמור, ייקבע בהתאם למחירו דקל לאחר ניכוי הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%). יובהר כי בכל מקרה, העלות של הסדרי התנועה לאחר השינויים, כאמור בסעיף זה, לא תעלה על מחיר ההקציב החדשší לפי כתוב הכספיות.
- 33.3. אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה ע"י משטרת ישראל, לא ייחשב שינוי בהסדרי התנועה, כאמור בסעיף 33 זה, ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקובלן להעלות כל טענה, דרישת או תביעה בקשר עם תמורה נוספת לה זכאי ו/או עיכובי הכספיים בהשלמת הפרויקט בתוצאה מכך.

34. **תשלומים וחשבונות**

- .34.1. התמורה

- 34.1.1. תמורה ביצוע המלא של כל התchieיביותו של הקובלן על פי החוזה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום המתකבל מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכספיות (לאחר החלטת הנחות הקובלן כפי שהציגו במסגרת המכרז, ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים) בכספיות והיחידות כפי שנמדדוו בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, בגיןיו ו/או תוספת כל תשלום או סכום שהקובLEN חייב למזמין בהתאם להוראות החוזה (להלן: **"התמורה"**).
- 34.1.2. למזמין שיקול דעת בלעדי להורות במסמכי המכרז או במסגרת פקודת שינויים, כי התמורה או חלקה תשלום לפי אבני דרך לביצוע העבודות אשר יעביר המזמין לידי הקובלן, וזאת על חשבון התמורה לפי הכספיות המדומות אשר בחשבונות הבינויים (להלן: **"תשלום לפי אבני דרך"**).
- 34.1.3. הורה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו, נוסף על יתר הוראות סעיף 34 זה, גם ההוראות הבאות:
- 34.1.3.1. התשלום בגין השלמת אבן דרך יבוצע רק לאחר השלמת כל תכולת העבודות אשר צוינו באבן הדרך, ובכפוף לקבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט ומהמזמין אודות השלמת אבן הדרך והמצאת מלאה במסמכים הנדרשים כאמור בסעיף 26 לעיל וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמין.
- 34.1.3.2. באחריות הקובלן להמשיך ולמדוד בפועל את הכספיות והיחידות שביצעו ולהגישן במסגרת חשבון בגיןים לאורך הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.
- 34.1.3.3. הכספיות שיוגשו על ידי הקובלן במסגרת חשבונות הבינויים ייבדקו על ידי המזמין בהתאם להוראות חוזה זה, וכל הוראות סעיף 34 זה ימשכו לחול על חשבונות הבינויים אשר יגיש הקובלן.
- 34.1.3.4. ככל שיימצא כי התמורה ששולמה במסגרת אבן הדרך לתשלום נמוכה מהתמורה לה זכאי הקובלן בהתאם לכsonianות המדומות אשר בוצעו בפועל, ישלם המזמין לקבלן את ההפרש במסגרת התשלום הבא לו זכאי הקובלן או במסגרת החשבון הסופי לפי לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 34.1.3.5. ככל שיימצא כי התמורה ששולמה במסגרת אבן הדרך לתשלום גבוהה מהתמורה לה זכאי הקובלן בהתאם לכsonianות המדומות אשר בוצעו בפועל, המזמין שיקול הדעת הבלעדי להורות על התחשבות באחת מהדריכים הבאות:
- 34.1.3.5.1. מתן הוראה לקבלן על השבת ההפרש שבין התמורה ששולמה ביתר לפי אבן הדרך לתמורה לפי הכספיות המדומות בפועל (בסעיף זה להלן: **"ההפרש"**). הקובלן ישיב את ההפרש בתוך 30 ימים ממועד הוראת המזמין.
- 34.1.3.5.2. קיזוז ההפרש מהתשלום הבא לו זכאי הקובלן או מהחשבון הסופי, לפי לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 34.1.3.6. למען הסר ספק, מובהר כי אף אם יקבע המזמין את שיטת התשלום לפי אבני דרך כאמור, סך התמורה לה יהיה זכאי הקובלן עבור ביצוע הפרויקט, יקבע על פי מדידת כsonianות העבודות אשר בוצעו על ידי הקובלן בפועל.
- 34.1.3.7. כן מובהר, כי תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא יהיה כמקדמה על חשבון התמורה כאמור בסעיף 34.3 להלן.

.34.1.4 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לקוז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנחות, בהתאם להוראות החוזה ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה, כמפורט בחוזה.

34.2. מחיר סופי

.34.2.1 התמורה מהויה את הסכום הכללי שישולם לקבילן בגין ביצוע העבודות על כל חלקון, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה על כל נספחיו, והוא לא תשנה מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה, לרבות, ובכללן לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירים החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המطبع, במקרים שונים, במיסים, בהיטלים ו/או בתשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא, וזאת לפחות אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

.34.2.2 אם לא נקבע במפורש אחרת בחוזה, יראו בכל מקרה את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה (הו בעבודה למדידה והו בעבודה פואולית), ובין היתר ובכללן לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

.34.2.2.1 כל העבודה, לרבות כל כוח אדם, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצריים מכניים, עבודות לוואי וחומריעזר, הדורשים לביצוע העבודה על פי החוזה;

.34.2.2.2 תיאום עם כל הגורמים, לרבות רשותות, קבלנים אחרים, קבלי התחתיות הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרת וכיו"ב;

.34.2.2.3 נקיית אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות סילוק מי גשם וሻיבת מים ושאר פעולות ניקוז;

.34.2.2.4 חפירות לגילוי צינורות וכבלים תת-קרקעיים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים, סימון וגילוי מתקנים תת-קרקעיים;

.34.2.2.5 אספקה ושימוש בצד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם ל/באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה;

.34.2.2.6 הובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקובלן ו/או ע"י המזמין, המוצרים והציוד الآخر לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים לאתר העבודה וממנו, וכן סילוק כל האלמנטים שיפורקו ושלא ישמשו את הקובלן בעבודתו כגון: גשרי שליטה, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'.

.34.2.2.7 בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי העבודה שנסטיהם, החזרתם והגנה עליהם עד למסירותם;

.34.2.2.8 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידשו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדורשים לשם כך;

.34.2.2.9 כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות, לרבות כל הוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זויות לא ישנות ואלמנטים משופעים, לרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי ו/או הצייפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם זויות לא ישנות ואלמנטים משופעים;

| | |
|--|------------|
| עבודות תכנון החלות על הקבלן, וכל ההצעות הנדרשות להכנות העתקי טכניות ו/או מסמכים אחרים לפי החוזה ; | .34.2.2.10 |
| הכשרת דרכיים זמניות ועוקפות, אחיזתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה ; | .34.2.2.11 |
| כל ההצעות הנדרשות על פי התכניות והוראות החוזה לצורך התקנה בעבודה, או בכל חלק منه, וכן לצורך השארת חורים (עם או בלי שרוולים), גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבליים, תעלות, עירום זמני של עריםות עפר וכוי ; | .34.2.2.12 |
| ארגון ונקיוי האתר העבודה, אחיזתו וסילוק פסולת ועופדים ממנו; לרבות שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין ; | .34.2.2.13 |
| דמי הביצוע למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביוטה והטבות סוציאליות, מס קניה, מס, בלו, וכן מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא ; | .34.2.2.14 |
| הצעות להכנות לוחות זמינים ועדכונם השוטף ; | .34.2.2.15 |
| ASFקט מים, חשמל וטלפון כמפורט בחוזה, וההצעות הנדרשות לביצוע חיבור האתר למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט בפרטים המיוחדים ; | .34.2.2.16 |
| הצעות לחישוב הכמויות של העבודה המתבצעת, עירcit חשבונות ואישורים ; | .34.2.2.17 |
| מנגוני בקרת איכות, כולל כל ההצעות הכרוכות בביצוע בדיקות מעבדה והפעלתן ; | .34.2.2.18 |
| הצעות מערכות מחושבות, לרבות רמידור וכיו"ב ; | .34.2.2.19 |
| הצעות ייעוץ, אבטחה ושמירה, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תיאום עם קבלי מינה וגורמים נוספים המועסקים על ידי הקבלן ; | .34.2.2.20 |
| הצעות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה ; | .34.2.2.21 |
| כל ההצעות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבותיו בהתאם להוראות החוזה ; | .34.2.2.22 |
| כל ההצעות הקשורות באספקת מוצרים על ידי המזמין, בהתאם להוראות החוזה ; | .34.2.2.23 |
| כל ההצעות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות החוזה ; | .34.2.2.24 |
| רוחקי קובלן ; | .34.2.2.25 |
| הוראה, התקנה ותחזקה של מבנים ו/או רכיבים שיידשו לפעול מנהל הפרויקט ו/או המזמין על פי הוראות החוזה ; | .34.2.2.26 |
| ככל יתר ההצעות המתחייבות מתנאי החוזה על כל פרטיים ו/או השירותים עמם, ו/או הנבעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה, השירותים עמם, ו/או הנבעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה, | .34.2.2.27 |

אגרות, כל התקורת של הקובלן, לרבות הוצאות המימון והערבות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שבו תיועדנה להם בעtid.

34.3. מקדמה על חשבון התמורה

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום מקדמה לקבלן בגין מהמקטעים על חשבון התמורה אותה הוא אמר לקל בהתאם להוראות החוזה. המקדמה תינתן לאחר הוצאה צו הначלה העבודה הרלוונטי. למען הסר ספק מובהר כי סכום המקדמה לא יהיה על 10% אחוזים (ובמילים: עשרה אחוזים) מהיקף התשלומיים המגיעים לקבלן בהתאם להוראות החוזה עבור המקטע הרלוונטי (להלן: "המקדמה").

אישור המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שיקבע, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר על ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח המצורף בנספח ו' להסכם, לתקופה שתקבע על ידי המזמין ובסכום השווה לסכום המקדמה (בתוספת מע"מ), כשהיא צמודה למדד, אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך יותר, בהודעה בכתב לקבלן.

המזמין יקבע מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכתני לשלום המקדמה, את אופן השבתה המקדמה על ידי הקובלן למזמין וכן את מגנון ניכוי המקדמה מתוך התשלומיים העתידיים שייגעו לקבלן בגין העבודה בפרויקט.

34.4. תשלום לפי כמותות מדודות

הכמותות המפורחות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם לכמויות שבוצעה הילכה למעשה, תמדDNAה על ידי הקובלן כמפורט בסעיף 24 לעיל ותאשרנה על ידי מנהל הפרויקט.

כל המדידות שבוצעה על ידי המודד, כאמור בסעיף 24 לעיל, במסגרת הפרויקט, תירשםנה ותיחתמנה על ידי הקובלן ומנהל הפרויקט.

המדידות שבוצעה במועד שיקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן על המועד שבו הוא מבקש שבוצעה המדידות, והקובLEN מתחייב לגורום למועד המוסמך להיות נכון ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקובלן להיות נכון במועד שנקבע בהודעה או לשוחה מלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעוזר ככל הנדרש לבצע את המדידות הדרושות. כמו כן מתחייב הקובלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

לא נכון הקובלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם, באמצעות המודד המוסמך עמו התקשורת הקובלן, או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקובלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקובלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד המוסמך כמוסכמת ומכריעות, והקובLEN לא יהיה רשאי לערער עליהם.

ambil לגורע מהאמור לעיל, הקובלן יהיה רשאי לבקש, מראש, לדוחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. בקשה לדוחית מועד מדידות,

כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות בהודעת מנהל הפרויקט.

Nacho הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהיה הקבלן רשאי לערער על תוצאות המדידות, בכתב ותוך 7 ימים ממועד ערכתו. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, יקבע מנהל הפרויקט מועד נוסף לביצוע חזרה של המדידות אשר הוגש לבגין ערעור. אם גם אחורי המדיידה נוספת יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית ומחייבת. 34.4.6

הייתה העבודה, יכולה או מסקנה למדיידה והקבלן בקש שתבוצענה המדידות בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידות, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדוחיה. 34.4.7

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקום, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פח� וכיוצאה בזיה, ומהירות הקבוע לה בכתב הכמויות (בהתאם להצעת המחיר של הקבלן) ייחסב כולל את ערך כל עבודות הלוואוי והעזר שאינו נזכר בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה. 34.4.8

מסמך המדידות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על המדידות, כפי שאורכו ע"י מנהל הפרויקט, יהו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש למנהל הפרויקט לאישור. 34.4.9

34.4.10. עיכובים שנגרמו בmdiידות לא יזכו את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד הגשת חשבוניותו לבין תשלוםם.

34.4.11. הקבלן מסכים ומאשר כי כל תיאור הנitin לפירות העבודה בכל אחד מסעיפי כתוב הכמויות אינו מתאר את פירות או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשות בתכניות, במסמכי ההසכם ובמילי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתוב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לידי מהאמור בהם. הקבלן מסכים כי בכל מקרה של סטירה בין התיאור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות ייחסב המחיר כמתerequisite לדרישת המחייבת והכללת יותר כפי שופיעה באחד מהמסמכים הניל' ובאישור מנהל הפרויקט.

34.4.12. הקבלן מסכים ומאשר כי מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרטים הכלליים, בתכניות, חומרים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חייבה בבטון והעברת צינורות בקירות, שימוש בצד, חומרה העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגים המיסים (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות יישרות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רוח ותקורות.

34.4.13. הקבלן מסכים ומאשר, כי הארכת לוחות הזמן ע"י המזמין ו/או דחיתת מועד סיום הפרויקט ו/או חריגה בגבולות הפרויקט לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקבעים בכתב הכמויות ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

34.4.14. במקרה של חוסר בכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט יהיה רשאי לקבוע כי הפרש ישולם על פי סעיף דומה במבנה אחר, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.

34.4.15. במידה ועובדת שנדרצה ביחסית מידת קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל יהיה רשאי לאשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, תשלום חלק לקבלו בהתאם לעובדת שבוצעה בפועל.

34.4.16. סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)

במידה שסוג העבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגמרו שונה – יהיה רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפיה חלוקה שונה בין הסעיפים הנ"ל, או לפי אחד הסעיפים בלבד, והקבלו לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהו בגין האמור. מנהל הפרויקט יודיע לקבלו על אופן הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

34.4.17. עבודות יומיות (רג'י)

מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלו לבצע עבודות יומיות הכוללות אספקת כלים ו/או ציוד מכני ו/או כח אדם לפרקי זמן מסוימים ("עבודות רג'י"). מובהר, כי ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקובלן רשאי לבצע על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י מנהל הפרויקט, אולם האחריות לניהול העבודה תחול על הקובלן במסגרת אחראותו לפי הסכם זה. סבר מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם מתאימים או יעילים בהתאם לנדרש לצורך ביצוע העבודות, יהיה רשאי לפסול אותם לביצוע עבודה והקובלו יידרש להחליפם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מההחלפה זו יחולו על הקובלן. לקבלו לא תהיה תעמוד כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין החלפת פועל/כלי/מבצע עקב הוראת מנהל הפרויקט. כתוב כמויות עבודות רג'י יכולכמות כלילית ובلتוי מחייבות של שעوت לכל סוג של כלי או כוח אדם. המזמין יהיה רשאי שלא להשתמש כלל בעבודות הרג'י או להקטין או להגדיל את הכמות מעבר לכמות שנקבעה בסעיף כתוב הכמות, ולקבלו לא תהיה כל דרישת ו/או טענה ו/או תביעה בנדון.

34.4.18. התשלומים עבור ביצוע עבודות רג'י כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה בהתאם לכתב הכמות, ואם אין פריט בכתב הכמות אז על פי מחירון דקל.

34.5. חשבונות בגיןים – חשבונות עיתתיים/חדשניים

34.5.1. בתקופה ביצוע העבודות בפרויקט, ניתן הקובלן למזמין מדי חודש, ועד ליום ה- 25 בכל חודש, חשבון בגיןים עבור חלק העבודה בפרויקט אשר בוצעו על ידו בפועל ואשר בגינס הוא זכאי לקבלת תשלום, בתקופה שבין ה-21 בחודש הקודם ועד ל-20 בחודש הנוכחי בו מוגש חשבון בגיןים (להלן: "חשבון בגיןים"). לדוגמה: חשבון בגיןים עבור ביצוע העבודות בפרויקט בתקופה שבין 21 בפברואר עד 20 במרץ, יוגש עד ליום ה-25 במרץ.

34.5.2. חשבון שיוגש לאחר ה-25 בחודש, ייחשב כאילו הוגש ב-25 בחודש הבא (כל שמדובר במנין הימים לפירעונו).

34.5.3. החשבונות יוגש על ידי הקובלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך הקובלן שייחסב כ-"יום הגשת החשבון" הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמתה "נתקבל" של הגורם אליו הונחה הקובלן להגיש את חשבונתו אצל המזמין.

34.5.4. בכל חשבון בגיןים שיוגש על ידי הקובלן, יפורטו:

34.5.4.1. אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד שגבינו מוגש חשבון בגיןים. האומדן, כאמור, יהיה מובסס על כתביכמות מאושרים ועל מדידות מאושרו.

- .34.5.4.2 מסמך המדיידות וחישובי הכספיות המבוסס על המדיידות כפי שאושר על ידי מנהלuproיקט כאמור בחוזה לעיל;
- .34.5.4.3 דוחות בקרת איכות, ככל שלאו נדרשים לפי המפרטים ; תМОנות, סקיצות, תרשימים ואסמכאות, לרבות צילומי רחפן של האתר, הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ו אישורו, בהתאם לדרישת המזמין ;
- .34.5.4.4 לוחות זמינים מעודכנים לביצוע העבודות (לרבות התייחסות לאבני דרך), אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמינים מעודכנים ;
- .34.5.4.5 דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עופרי עפר מהאתר לאטרים מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עופרי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת דרישת לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עופרי עפר מאתר העבודה ;
- .34.5.4.6 פירוט ההתקיירות הנובעת מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות החוזה, אם וככל שקייםים כאלו.
- .34.5.4.7 יומני עבודה חתוםים, תМОנות, סקיצות, תרשימים, אסמכאות ותיעוד אחר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך אחר שיידרש עיי המזמין או מי מטעמו.
- .34.5.5 למען הסר ספק מובהר כי חשבון בגיןים יכלול רק את חלקו העבודותuproיקט אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל בתקופה הקבועה בסעיף 34.5.1 לעיל. חשבון בגיןים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם נעשה בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי המזמין להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי המזמין. מובהר כי עברו תכנון ואו ביצוע עבודות זמינים הנדרשות לצורך ביצוע עבודות אחרות (כגון ביצוע קירות זמינים לצורך השלמת עבודה מסוימת), לא תשולם תמורה נוספת נפרדת, ויראו אותן ככליות בתמורה לה זכאי הקבלן עבור השלמת העבודות הסופיות, למפורט בכתב הכספיות (בניכוי ההנחה שהצע הקבלן במסגרת המכרז, ביחס לכל אחד מהפרקדים הרלוונטיים), ובהתאם לכך התשלום לקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות הסופיות.
- .34.5.6 עם הגשת החשבון הקבלן ייצור לוח זמינים בסיסי מעודכן ותורים מזומנים חודשי (דיגרמת S) המבוסס על לוח הזמינים. תורים מזומנים יכולים את צפי הביצוע מתחילתuproיקט ועד סיוםו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תוריםuproיקט בכל חודש.
- .34.5.7 צירוף לוח הזמינים הבסיסי ותורים מזומנים החודשי, המעודכנים לחודש התשלום המבוקש, לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחتنמת החשבון ניתקבי על ידי המזמין. חשבון חודשי, שיוגש למזמין ללא לוח זמינים מעודכן ותורים מזומנים כאמור לעיל, לא ייתקל ולא ישולם.
- .34.5.8 חשבונות הביניים שיוגשו על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכלול את כל דרישות הקבלן בגין כל פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון. תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא נכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה שבגינה מוגשת התביעה ו/או הדרישה – ייראו כאלו וויתר עליהם הקבלן, ולא יופיעו בחשבונות הביניים המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישת ו/או תביעה אחרת שתוגש על ידי הקבלן למזמין.

תביעות ו/או דרישות שתוגשנה על ידי הקובלן תיבחנה על ידי המזמין, בפני הארגנים המוסמכים לכך, בהתאם להליוו, והמזמין יカリע בשאלת זכאותו של הקובלן לקבל תמורה בגין; דרישת מסווג כלשהו שהוצגה בחשבון בגיןים ואשר נידונה והוכראה על ידי המזמין כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקובלן להציגה שוב. מבלתי גרווע מן האמור לעיל, הקובלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכּב אותה מחייבת דרישת, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין בקשר לתשלומים נוספים.

34.5.10. ידוע לקובלן כי המזמין הינו גופו הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ומשום לכך הוגבלה האפשרות להציג דרישות ו/או תביעות רק בהתאם כאמור בסעיף זה, והוא מותר מראש על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.

34.5.11. חשבון בגיןים שיימצא כלל תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיא על הקובלן לצרפים ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא אישר, לא יהיה כחحساب שhogesh במועד וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. חשבון הביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויעבור על ידו, כפי שהוגש על ידי הקובלן או בתיקונים שמנהלו הפרויקט ימצא נכון לערכך, לאישור המזמין.

34.5.12. המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולל או חלקו, או לאשרו בסיגים.

34.5.13. להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אישור חשבון בגיןים, כולל או מקטטו, ו/או ביצוע התשלומים בגיןו, כולל או מקטטו, לא יהוו ראייה לנכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכספיות והחומרים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקובלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.

34.5.14. המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו, בתוך 75 ימים מהיום ה- 5 לחודש שלאחר יום הגשת החשבון (כהגדתו לעיל).

34.5.15. המזמין רשאי לנכות ו/או לקוז ננד כל סכום המגיע לקובלן על פי חשבון הביניים את מחיר החומרים, האביזרים ו/או השירותים שסופקו על ידי המזמין לקובלן קודם לכן וכן ו/או המקדמות ו/או המפרעות אותן קיבל הקובלן מהמזמין ו/או פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוצה ו/או כל סכום אחר הנitin לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין מהקובלן על פי החוצה ו/או על פי כל חוזה אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הקובלן, וכן על פי הוראות כל דין.

34.5.16. חשבון בגיןים שיישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 34.5.14 לעיל, ישא את ריבית החשב הכללי, החל מתחילה החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת חשבון הביניים ו/או באישור ובפירעון חשבון הביניים, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ולדרישות המזמין כמפורט בחוצה.

34.5.17. המזמין יזכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה סכום בשיעור של 4% (ארבעה אחוזים) מהסכום כפיקדונו (להלן: "הפיקדון"). הפיקדון ישמש כבטחה נוספת להבטחת התacyjיות הקובלן לפי החוצה, וזאת עד להשבתו לקובלן כאמור להלן, או עד לחייבת הפיקדון, כולל או חלקו, במקרים בהם המזמין זכאי לכיסים מהקובלן לפי החוצה. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא יהיה כחוב שהמזמין חב' לקובלן ולא יזכה את הקובלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשנייהם יחד. סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים ממנו, ישולמו על ידי המזמין לקובלן במסגרת התשלומים בגין החשבון הסופי כמפורט בסעיף 34.6 להלן.

34.5.18 הגיש הקובלן חשבון חלקו אשר החשבון המctrבר בו עולה על שיעור של 95% מסכום החוצה לאחר תוספות, ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד לשיעור של 95% בלבד מסכום החוצה המעודכן, כך שסכום החשבון הסופי לא יפחית מ-5% מסכום החוצה לאחר תוספות והצמצמות.

34.6. חשבון סופי והיעדר תביעות

34.6.1 בתוך 60 ימים מהמועד בו הוצאה המזמין את תעודה ההשלמה ביחס למקטע הרלוונטי לקובלן, כמפורט בסעיף 30 לעיל, או במועד מוקדם יותר עליו יורה המזמין, יגיש הקובלן למנהל הפROYיקט חשבון סופי. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן בפיוצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן, וזאת מוביל לגורוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או לפי החוצה.

34.6.2 לחשבון הסופי יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים, הרישומים, התכניות והתעדות, המתעדים את הפROYיקט ואת העבודה, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינוי, יומני עבודה, קבלות להערכת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישוב כמויות וניתוחי מחיר כrukע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי (לרבות כמויות מctrברות מיום תחילת העבודה ועד סיוםה), מסמכים אחרים תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי מסירת הפROYיקט למזmini העובדה הרלוונטיים, תיק איותות חתום על ידי בקרת האיכות והבטחת האיכות של הפROYיקט לאחר סגירת כל אי התאמות בסוגרת העבודה וכל אסמכאות שתידרש על ידי המזמין.

34.6.3 החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממזה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקובלן. כל דרישת ו/או תביעה ו/או זכות ו/או צפיפות שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו כאיולו ויתר עליהן הקובלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגין.

34.6.4 למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אשר ישתמע ממנו שהקובLEN שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב לחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי להתעלם מהם ולהשיבו לקובלן. אין באמור כדי לחויב את המזמין להיענות לאלו מדרישות הקובלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.

34.6.5 חשבון סופי שיימצא ללא תיקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכאות שהיא על הקובלן לצרפים לא ייחשב כחשבון שהוגש במועד, וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.

34.6.6 החשבון הסופי יוגש על ידי הקובלן למנהל הפROYיקט ולמזמין. התאריך הקובלן שייחשב כ- "יום הגשת החשבון הסופי" – הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי בחותמת "נתקלל" של הגורם אליו נתבקש הקובלן להגיש את חשבונוatio אצל המזמין.

34.6.7 מנהל הפROYיקט ייחשב ויקבע את הסכום המגיע לקובLEN לסלוק סופי של כל דרישותיו בגין החוצה על פי הוראותיו, ועל סמך כל החומר שנאוסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט על ידי הקובלן.

34.6.8 מנהל הפROYיקט יגיש את המלצהותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלומים הסופי המגיע לקובלן, בניכוי כל סכום ששולם לקובLEN בתשלומי בגיןים במהלך המהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן בגין כל סכום נוספים המגיע למזמין מהקובLEN ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזו בהתאם להוראות החוצה (להלן: "התשלומים הסופי").

34.6.9 לא הגיש הקובלן חשבון סופי בתוך שבועיים (14 ימים) מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפROYיקט מטעמו להוכיח את החשבון

הסوفي, וכן יהיה רשאי להכין בעצמו את החשבון הסובי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסובי שהוכן, כאמור, ישלח אל הקובלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקובלן מצהיר בזאת, במפורש, מבלתי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבותיו על פי החוזה, כי לא תהיינה לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמו ומטעמו, בגין החשבון הסובי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.

34.6.10. תנאי לביצוע התשלומים הסובי הינו חתימה של הקובלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף על ידי המזמין בנספח ח' לחוזה, והואמן של כל יתר הדרישות המפורשות בחוזה ביחס לאותו שלב, ובכלל זה המצאתה של ערכות בדק בהתאם להוראות החוזה, המצאת אישוריהם מרשותיות ממשתיות, עירוניות או אחרות אשר הקובלן מחויב בהשגתם על פי החוזה, הצגת אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביות רצונם, המצאת כל יומני העבודה כשם מלאים וחתוםים על פי החוזה, המצאות דוחות מלאים וסופיים של בקרה איות והבטחת איות (כלל שאלו נדרשים לפי המפרטים), ועריכת CISCOים ביטוחיים כנדרש. סייר הקובלן לחותם על כתוב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיימים את יתר הדרישות בשלב זה, ישלם המזמין לקובלן את הסכום שאינו שנוי בחלוקת.

34.6.11. המזמין ישלם לקובלן תוך 150 יום מהיום ה-5 לחודש שלאחר יום הגשת החשבון הסובי, את התשלום הסובי שאושר על ידו.

34.6.12. חשבון סובי ישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 34.6.11 לעיל, ישא ריבית חשב כללי, החל מתחילה החודש שלאחר המועד שנקבע בתשלום החשבון. מען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון הסובי ו/או באישור ובפירעון החשבון הסובי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ודרישות המזמין כמפורט בחוזה.

34.7. **תשלומי יתר**

34.7.1. במידה וימצא בשלב הcnto ואישרו של החשבון הסובי, כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לקובלן, עולה על סך כל התמורה המגיעו לו לפי החשבון הסובי, הרי שההפרש בין התשלומים שהועברו לקובלן בפועל לבין סך התמורה המגיעו לקובלן לפי החשבון הסובי הינו תשלום ששולם בגין יתר לקובלן על ידי המזמין (להלן: "תשלומי יתר").

34.7.2. במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקובלן, ישיב הקובלן למזמין, בתוך 15 ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלוםיה יתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית החשב הכללי ממועד תשלום היתר לקובלן ועד למועד פירעונו בפועל. על אף האמור, שולם תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין, מתווסף ריבית החשב הכללי ממועד הוודעת המזמין לקובלן על תשלום היתר.

34.7.3. המזמין יהיה רשאי לקוז את תשלוםיה היתר מכל סכום המגיע לקובלן הימנו, בין במסגרת החוזה ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא הקובלן למזמין במסגרת החוזה ו/או במסגרת כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.

34.8. **הצדדות, התייקריות ושינויים במחירים החמורים ובערך העבודה**

34.8.1. מחירים הייחודיים המפורטים בכתב המכניות והמחירים (בהתאם להצעת המחיר של הקובלן), לרבות עבר ציוד, חומרניים, שכר עבודה והוצאות אחרות, יהיו קבועים ולא ישתנו, אלא כמפורט בסעיף זה להלן.

זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכיו המכרז, מנגנון החצמדה אשר יחול על מחاري ההסכם יהא מנגנון החצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי 7.3.6, (כללי התאמת לממד בהתשרותות שונות) בתוקף מיום 1.4.2020, כאשר ממד הבסיס וסוג הממד יהיו קבועים בסעיף ההגדרות לעיל, והמדד הקבוע יהיה הממד הידוע במועד ביצוע התשלומים בפועל.

.34.8.2. המזמין לא ישלם התיקריות בגין כל אחד מהתשלומים הבאים:

.34.8.3.1. במקרה בו הקובלן לא הגיע במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי בגין מבוקשת תוספת התיקירות – ובמקרה כאמור תשלום התיקירות רק עד המועד בו בוצעה העבודה (ביחס לחשבון חלקי) או ביחס למועד שהה על הקובלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם (ביחס לחשבון סופי).

.34.8.3.2. תשלוםים אשר בגין שולמה לקבלן מוקדמת.

.34.8.3.3. תשלוםים בגין עבודות שהתבצע ביצועו ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין בשל מעשה או מחדל של הקובלן.

.34.8.3.4. תשלוםים בגין העבודות המפורטות בסעיפים 90.009 (הקצב פקחים, שוטרים וצוותאי אבטחה), 90.010 (הקצב לביצוע רמזורים זמינים), ו- 90.011 (הקצבים כלליים) לכתוב הכמות ואשר מתומחרות על ידי המזמין.

34.9. שינוי מנגנון התמורה

.34.9.1. המזמין יהיה רשאי, באם יעלה בכך צורך במהלך תקופה ההתקשרות, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלדי, בהתאם להנחי המזמין ובכפוף לקבלת אישור הארגונים הנדרשים לכך, להודיע לקובLEN כי הוא מבקש לשנות את מנגנון התמורה ולעבור לחוזה אשר במסגרתו התמורה שתשלום לקובLEN תהיה תמורה פاؤשלית, דהיינו – תמורה מוסכמת וקבועה מראש ולא תשלום בגין מדידת כמות.

.34.9.2. הודעה המזמין לקובLEN כי הוא מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאוישלית – ינהלו הצדדים משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה הקבוע בחוזה למנגנון הפאוישלי, והכל בהתאם לנוהלי המזמין בעניין זה.

.34.9.3. ככל שייגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה, יחתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את עדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשלום לקובLEN, את אבני הדרך לתשלום וכן תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט.

.34.9.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל, נתונה לשיקול דעת המזמין בלבד, בכפוף להנחי המעודכנים בעניין זה ובכפוף להסכם כל הארגונים הנדרשים לכך, לרבות לקבלת אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי נדרש לקבל את אישורו לעניין.

.34.9.5. נקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף 34.9 זה, כי העבודה יכולה או עבודות מסוימות או חלקית מבנה, או מקטע או חלקו, יימדדו וישולם בעבודה פאוישלית, דהיינו – ייקבע מחיר סופי לביצוע (להלן: "התמורה הפאוישלית"), יחולו ההוראות שלහן:

.34.9.5.1. כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה הפאוישית ו/או שיש לבצע כדי להשלים את העבודות שתוארו או כדי למוסרן, תיחשב בכללה במחיר שייקבע בין הצדדים לביצוע העבודה הפאוישית.

- רואים את הקובלן כדי לבדוק את הנסיבות הכלולות בעבודה הפואשלית ונוכח לදעת שהן מתאימות לתוכניות ולפרט ולמשמעות מתוכן וGBTאות את העבודות המושלמות והגמרות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר הסופי, כפי שנקבע, עקב השפטות, הפרשים בנסיבות, אי-התאמות או סתירה בין הכתוב בכתב הנסיבות או בין הנסיבות שהכין הקובלן לצורך הגשת הצעתו, לבין התוכניות או המפרט.
- ידעו לקבלן כי בכל העבודות הפואשליות, אם קיימות בחוזה, שכר החוזה לא ישונה כתוצאה מהפרשנים שיוציאו בפועל בין הנסיבות הנקבעות בכתב הנסיבות (כל שקיים) לבין הנסיבות שיבוצעו בפועל.
- מהתמורה הפואשלית ינכה המזמין את כל הניכויים והקיוזים לפי הקבוע בחוזה זה, לרבות הקיוזים והניכויים המפורטים בסעיף 35 להלן.

34.10. הקצבים

כל שקיים סכום שנכלל בכתב הנסיבות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהעבודות, הוא נדרש לחשבונות הקובלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי המזמין בכפוף לאיושרו. מובהר, כי שיקול הדעת בדבר הצורך ביצוע סעיפי הקצב נתנו באופן בלעדי למזמין, וככל שהקובן ביצע עבודות בסעיפים אלו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום בגין כך. עוד מובהר כי הסכומים הנקבעים בהקצבים הם סופיים ולא ישונו מכל סיבה שהיא.

35. קיזוז וניכויים

- 35.1. המזמין יהיה רשאי לקוז מלול תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין הקובלן וכן כל חוב קצר אחר המגיע למזמין.
- 35.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסך לכל סכום שניכוי מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי לנכותו על פי דין ו/או על פי החוזה, יኖכו מכל חשבון שיוגש הקובלן (חלקי או סופי, ולרבבות בחשבונות שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתקנות פואשלית) גם הסכומים הבאים:
- 35.2.1. סכום הפיקדון - בשיעור של 4% מכל סכום אותו חב המזמין בתשלומו לקבלן, כאמור בסעיף 34.5.17 לעיל.
- 35.2.2. ניכוי חלקו המקדמה - ככל שהעמדה לידי הקובלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים את ניכויה, כאמור בסעיף 34.3 לעיל.
- 35.2.3. קיזוז פיזיים מוסכמים, לרבות כאמור בסעיף 45 להלן.
- 35.2.4. השתתפות בהוצאות ליווי, פיקוח וביצוע בקרות פרויקט, הוצאות נלוות אחרות או עלויות בדיקות נוספת, ככל שתהיינה - בשיעור קבוע של 0.55%. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בתשלום ההוצאות בפועל או ביצוע בפועל של הפעולות, הבדיקות והבדיקות האמורות מטעם המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז ו/או בחזמת העבודה, יקוזזו 0.55% כאמור, מכל תשלום מכל סוג שהוא המגיע לקבלן לפי חוזה זה. יחד עם האמור, סעיף קטן זה לא יחול על תשלומים בגין העבודות המפורטות בסעיפים 90.009 (הקצב פקחים, שוטרים וצוותי אבטחה), 90.010 (הקצב לביצוע רמזוריים זמינים), ו-11.011 (הקצבים כליליים) בכתב הנסיבות ואשר מתומחרות על ידי המזמין, אשר לגבייהם לא יהיה קיזוז של 0.55%.

- .35.2.5. כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקובלן, וכן כל סכום אחר אשר המזמין רשאי לנכונות מחשבונות הקובלן לפי כל דין.
- .35.3. מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל, למעט סכום הפיקדון ולמעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה, לא יוחזרו לקובלן מכל סיבה שהיא.
- .35.4. הקובלן אינו רשאי לקזז מתשולםים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאות המזמין.
- .35.5. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט הערבות שהקובלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.
- .35.6. אי משולח הודעה קייזו או משולח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקייזו בפועל, לא יגרע מזכותו של המזמין לבצע קייזו כאמור.

36. **קניין ועיבובו**

- .36.1. כל החומריים והרכיביים המהווים או אמורים להיות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות:
- .36.1.1. חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר;
- .36.1.2. חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו בו.
- .36.2. לקובלן לא תהא זכות עיבובו ביחס לאתר ו/או לעבודות ו/או לתפקידים חומרים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מותר מראש ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור.

37. **ערבות**

לשם הבטחת קיום התchieビiotiyotio על פי החוזה, וכتنאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומיות ובלתי מותנה, בהתאם להוראות שלහן:

- .37.1. **ערבות ביצוע**
- .37.1.1. בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ועובד לחתימת החוזה על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד, בסך השווה לשולשה אחוזים (3%) מסכום החוזה (בתוספת מע"מ בהתאם לשיערו במועד חתימת החוזה), בנוסח המצורף כנספח ד' לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות הביצוע"). על אף האמור, המזמין יהיה רשאי להורות על דחיתת מועד הגשת הערבות מכל סיבה שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו, ובין היתר בשל עיכוב צפיו במועד הוצאה צו התחלת עבודות פרויקט.
- .37.1.2. הקובלן מתחייב להגדיל את סכום הערבות מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת ככל מקרה בו סכום החוזה יגדל ביוטר מ-5%, לרבות במקרה בו סכום החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים, כך שערבות הביצוע תעמוד על 3% מסכום החוזה המעודכן (לא מע"מ) (לענין סעיף זה, יחוسبו מסכום החוזה המקורי, ולא מסכום החוזה עבור להגדלת ההתקשרות).
- .37.1.3. ערבות הביצוע תישאר בתוקף עד להעמדת ערבות בדק כמפורט בסעיף 37.2 להלן, והקובלן יאריך מעת לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין.

37.2. **ערבות בדק**

- .37.2.1. הקובלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות ממש תקופת הבדיקה כהגדרתה בסעיף 31 לעיל.

- .37.2.2. לצורך הבטחת קיומ התchieיביותו בתקופת הבדיקה, ולאחר שהסתויים הטיפול בחשבונו הסופי ביחס לפROYיקט, לרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובلت מותנית, צמודה למדד, בסכום השווה לשני אחוזים (2%) מהסכום המצביע של עלות הפרויקט בתוספת מע"מ, כאמור בחשבונו הסופי ובכתב ויתור וסילוק תביעות לפרויקט (בתוספת מע"מ), בנוסח המוכר כנשפח ה' לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות הבדיקה").
- .37.2.3. לא הגיע הקובלן חשבונו סופי במועד, והמזמין פעל להוציאתו כאמור בסעיף 34.6.9 לעיל, יהיה המזמין רשאי לדוחות את מועד הפחתת ערבות הבדיקה כאמור בסעיף 37.2.2 לעיל בהתאם לשיקול דעתו.
- .37.2.4. תוקף ערבות הבדיקה יהיה לפחות 60 ימים לאחר מועד סיום תקופת הבדיקה הקבועה בסעיף 31 לעיל. ערבות זו תשמש כערבות בדק.
- .37.2.5. הקובלן יהיה רשאי להפחית את ערבות הביצוע שהומצאה כאמור בסעיף 37.1 לעיל לסכום אותו נדרש להעמיד בערבות הבדיקה, או להמציא ערבות אחרת בסכום האמור.
- .37.2.6. מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהיה המזמין זכאי לעקב תחת ידיו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע לקבלו ממוני, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות הבדיקה כאמור בסעיף 37.2 זה לעיל, וכן יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר ועניין ומבלי שהקובLEN יעלה כל טענה בעניין.
- .37.2.7. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, המזמין זכאי לחליט את ערבות הבדיקה, ולהשתמש בכיספים על-פה, לכיסוי כל המגיע לו מהקובLEN, עקב פגמים בטיב העבודות בפרויקט או עקב אי-AMILIOI חובות המוטלות על הקובלן על פי החוזה.
- .37.3. כל אחת מהערבות המפורטות לעיל תניננה על ידי אחד מהbabאים בלבד:
- .37.3.1. תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;
- או -
- .37.3.2. בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.
- המזמין יהיה רשאי להורות על החלפת הגורם נתן העARBOT, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- .37.4. **37.4. חילוט העARBOT**
- .37.4.1. מבלי לגרוע מזכירותו של המזמין על פי החוזה, ועל פי כל דין, יהיה המזמין רשאי לחליט את העARBOT, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקובלן התchieיבות כלשיי מבין התchieיביותו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות, לא החליף ערבות אחת באחרת כנדרש בסכם זה, או לא המציג ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מעARBOT אשר חולט על ידי המזמין.
- .37.4.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 37.4.1 לעיל, המזמין יודיע לקובLEN, בהודעה בכתב, על כוונתו להוציא דרישת תשלום על פי כתוב העARBOT לגורם נתן העARBOT, לפחות 5 ימים לפני מועד משłוחה הדורישה כאמור.
- .37.4.3. במקרה של חילוט אחת העARBOT המפורטות בסעיף 37 זה לעיל או כל חלק מהן, יdag הקובלן להшиб, באופן מיידי, את גובה העARBOT שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימצא למזמין

ערבות חדשה, בהתאם לנוסחים המצורפים לחוזה זה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

מובחר, כי חילוט ערבות או חלק ממנו בהתאם להוראות סעיף זה, לא יגרע מזכות המזמין לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנתוונים לו על פי הוראות החוזה או על פי כל דין.

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקובלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 60 ימים לפני פקיעת תוקפה של הערבות. לא המציא הקובלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא האERICA עד למועד האמור, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרועו מזכויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין, לחליט את הערבות המצוייה בידו בסכומה המלא בהתאם להוראות החוזה.

37.5. למען הסר ספק מובחר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכותו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקובלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

37.6. הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת סכום החוזה במסגרת הוראות שינויים, יdag הקובלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטיות לגובה הערבות עליו הורה המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 37 זה.

ביטול החוזה על ידי המזמין 38.

38.1. מבלי לגרועו מזכותו לسعدים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאטר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והمتקנים שבאטר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנוים להלן:

38.1.1. הקובלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלה העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא ולא צית להוראה בכתב שקיבל מנהל הפרויקט להתחילה או להמשיך בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלתה;

38.1.2. הקובלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכיו החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך התראה בכתב, והקובLEN לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך 14 ימים מעת שנסירה ההתראה כאמור;

38.1.3. הקובלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של 21 ימים רצופים, או 30 ימים במתברר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין;

38.1.4. הקובלן העסיק קובלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, או לא סילקו מהאטר לאחר הוראות מנהל הפרויקט לушות כן בתוך 14 ימים מיום שנסירה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלוקו;

38.1.5. הקובלן הסב את החוזה, כולם או חלק ממנו, לקובלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה;

38.1.6. הקובלן הושעה מרישום רלוונטי לביצוע העבודות בפנקס הקובלנים וחלפו 14 ימים מיום החשעה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעה;

38.1.7. נגד הקובלן הוגשה בקשה לצו פירוק, בגין מפרק זמן או כוונס נכסים זמן או מפרק או כוונס נכסים קבוע, או בקשה לצו כינוס על כל רכשו או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע

- בأופן מהותי וישיר בפועלתו, או להקפת הליכים או להכרזה על חקלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 21 ימים; 38.1.8.
- נגד הקובלן הוצאה צו פירוק, או מונה לו פרק זמן או כונס נכסים זמן או פרק או כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכשו או חלק ממנו, או להקפת הליכים או שהפך לחקל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מלאה:
- 38.1.8.1. לא הוגשה בקשה לביטול הוצה או המינוי תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;
- 38.1.8.2. בקשה הביטול שהוגשה במועד כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.
- 38.1.9. הוטל עיקול, זמן או קבוע, על רכשו של הקובלן או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי בפרויקט, או שנעשתה פעולה הוצאה לפועל לגבי רכשו או חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מלאה:
- 38.1.9.1. לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולה הוצאה לפועל תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;
- 38.1.9.2. בקשה הביטול שהוגשה במועד כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.
- 38.1.10. נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הקובלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון-חדש בתנאים המאושרים על ידי המזמין;
- 38.1.11. אי יכולתו של הקובלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושם עם נושא או שהציג להם להגעה להסדר נושם;
- 38.1.12. הקובלן או נושא משרה בו הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע ביצוע התחביבותיו לפי החוזה;
- 38.1.13. הקובלן ביצע עבודה או פעולה כלשהו ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך נימוק סביר בתום 14 יום מפניה המזמין בעניין;
- 38.1.14. בכל מקרה בו הקובלן:
- 38.1.14.1. הפר אישזה מבין התחביבותיו או המציגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו/או במקרה שהחל בהם שינוי משמעותי לרעה המשפייע לדעת המזמין על יכולתו של הקובלן לבצע את הפרויקט;
- 38.1.14.2. הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, כי כל הפרה של סעיפים 3-19 ; 25-26 ; 30-31 ; 37 ; 40-45 ;
- 38.1.14.3. הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את הפרה בתוך פרק הזמן של 10 ימים מהמועד שנדרש על ידי המזמין לעשות כן.
- 38.2. לפני מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לקובלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע מההווה עד לתוקן המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבב שמועד זה לא יהיה קצר מ- 7 ימים ממועד משילוח הודעה (להלן: "הוועת התראה" ו- "תקופת תיקון", בהתאם לפי העניין).

- .38.3. למורת האמור לעיל, בנסיבות שבittel החוזה נובע מהuilות המפורטות בסעיפים 38.1.12-38.1.4 רשיי המזמין להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של 7 ימים, ללא צורך במתן הודעה התראה או תקופת תיקון נוספת.
- .38.4. המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויצין את מועד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם סילוק ידו של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות:
- .38.4.1. הקבלן יעביר לבנות המזמין את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ו/או מחוץ לו והאמורים להיות חלק מהפרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;
- .38.4.2. המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים המוצאים באתר (לרבות מתקנים אשר הוכנו/orכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, FIGURES, תמיינות וכיו'ב) או בכל חלק מהם, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם להוראות סעיף 32 לעיל או בהתאם לקביעת המנהל פרויקט.
- .38.4.3. המזמין רשאי לחתט את העrobotות שהגיע הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.
- .38.4.4. המזמין יהיה רשאי לדרש מהקבלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות, חומריים וכיוד (להלן: "נכסים"). כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. לא צוית הקבלן לדרישת המזמין לפי סעיף זה תוך 14 ימים או פרק זמן ארוך יותר שקבע המזמין בכתב, רשאי המזמין לשלק נכסים מהאתר לכל מקום שיראה לנכון, על חשבונו הקבלן, בתוספת שנים עשר אחוזים (12%) מעלות הסילוק כאמור. המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים.
- .38.4.5. מבלי לגרוע הזכיות המזמין לפי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין יהיה רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם הקבלן الآخر לפי שיקול דעתו.
- .38.4.6. הקבלן ישא בכל הזכויות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הזכויות סילוקם של חומריים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.
- .38.4.7. המזמין יהיה רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלא זכויותיו עקב סיום החוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתח פעליה עם המזמין ומיטעמו, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לפרויקט ולאתרים אחרים הקשורים לפרויקט, בהתאם על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדורשות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, ולהימנע מנקיית צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את המסירה כאמור.
- .38.4.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן ימסור למזמין בתוך 14 ימים ממועד ביטול החוזה, את כל מסמכיו המקורי והעתקיים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתיק. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום بعد השירותים האמורים בסעיף זה או بعد עדכון המסמכים.

לענין זה "מסמך" - כל מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ואו יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים נשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

.38.4.9. הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 34.6 לחוזה ואילו התשלומים המגיעים בפועל לצדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

.38.4.10. הקבלן יישא בכל הנזקים, היסורים והעקיפים, ההוצאות וההוצאות הנובעים מהפרת ו/או ביטול החוזה על ידו. למנע הסר ספק, מובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות וההוצאות כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות והוצאות נספנות שצפו המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקבלן כאמור.

.38.4.11. למען הסר ספק מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה עקב ביטול זכייתו של הקבלן במרכזי, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל החלטה שיפוטית אחרת.

.38.4.12. אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המזמין להודיעו לקבלן, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, על הפסקת העבודות בפרויקט לצמיות, בהתאם כאמור בסעיף 28.4 לעיל.

39. *קיומו של אירוע כוח עליון*

39.1. "כוח עליון" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה ובلتוי צפואה, אשר למטרות נקיטה בשיקידה רואיה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהו.

המונה "כוח עליון" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כדלקמן :

.39.1.1. שביתות, סכוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שננקטו במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שימושה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו להיווצרותם;

.39.1.2. מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לפרויקט;

.39.1.3. אסונות טבעי, כגון רעידת אדמה.

על אף האמור לעיל ולמן הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם נכללים בהגדרת "כוח עליון" כמשמעותו בחוזה:

.39.1.4. תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;

.39.1.5. השעה, סיום, הפרעה, סיורוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישויון, הסכמה או אישור הדורשים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה;

.39.1.6. אירועי טרור והפרות סדר (לרבות אירועים בשטחי יו"ש ולרובות סגר בשטחי יו"ש) המשפיעים על התנהלות הפרויקט (להבדיל מנזק פיזי לפרויקט);

.39.1.7. התמודדות עם משור תחלאתי, לרבות התמודדות עם התפשטות נגיף אשר בגיןה הודיעה הממשלה על סגר כללי או על סגר באזור הפרויקט, או אישור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת אתר העבודה, ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה;

.39.1.8. כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כוח עליון כמשמעותו בסעיף 1.39.1 זה.

.39.2. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט והמזמין באופן מיידי על התרחשות אירוע הנזה ככוח עליון, וכן על סיוםו של אותו אירוע.

.39.3. הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בוגדר כוח עליון, נמצא לצד השני בקשה להכיר באירוע כairauro כוח עליון, וזאת תוך 14 ימים ממועד האירוע. מען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כוח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שייננתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

.39.4. החלטות הנוגעות לאירוע כוח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התcheinוביות הצדדים, ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיקובים.

.39.5. כל עוד נשכחת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהיה הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התcheinוביותו על פי החוזה שקיומו מנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התcheinוביותו על פי החוזה העומדות כנגד התcheinוביות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם כאמור לעיל.

.39.6. לאחר שחדלו השכלותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון וימשיך ביצועו כל התcheinוביותו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישורו של המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים, התכנית ולוחות הזמן לצורך החזרתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון ומהשכו של הפרויקט.

.39.7. בהתקיים אירוע כוח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף 38 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

.39.7.1. היה ונגרם נזק פיזי לפרויקט בעטיו של אירוע כוח עליון, ישא המזמין בעלות הביצוע של הפרויקט, ולצורך כך יעדמו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביתוח בהתאם לפוליסות הביתוח לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.

.39.7.2. הקבלן יהיה זכאי להתקמת לוח הזמנים הבסיסי, וככל שנדרש אף להארכו, כך שלא יימצא בהפרת החוזה, בגין העיקוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון. מובהר, כי לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.

.39.8. הוראות סעיף 39 זה לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התcheinוביותו על פי החוזה אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התcheinוביות שאין מושפעות מאירוע הכוח העליון.

.39.9. אף צד יהיה זכאי לכל סעיף מהצד השני עקב התרחשות אירוע כוח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כוח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור בסעיף 39 זה.

.39.10. בנסיבות בהן:

.39.10.1. נשכחה השפעתו של אירוע כוח עליון למעלה מ- 8 חודשים מצטבריםים במהלך תקופה הביצוע, או שאישר המזמין עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח העליון עתידה להמשיך למעלה מהתקופה הנקבעה לעיל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה;

- או

- 39.10.2. נגרם נזק פיזי לפרוייקט, ואין בתגמול הbijוטה המשתלמים על פי פוליסות bijoutה לפי נספח bijoutה להוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כדי לכיסות נזק זה במלואו, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.
- 39.11. ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות המצתת הודעה ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שנשלחה (להלן: "ההודעת ביטול").
- 39.12. נמסרה הודעה ביטול על ידי מי מהצדדים, בפני הקובלן למזמין, בבקשת לקביעת המזמין ביחס לתשלומים שישולמו לו. תשלומים אלה יחוسبו על בסיס:
- 39.12.1. החלק היחסית של התמורה הכלולת בגין אבני דרך או בגין עבודות שבוצעו וטרם שולם בגין; וכן -
- 39.12.2. העליות של החומרים והרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להיות חלק מהפרויקט.
- 39.13. על אף האמור, במידה שהמזמין הודיע לקבלן כי איןנו מעוניין בחומרים וברכיבים כאמור (כולם או חלקם) יעשה הקובלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלום לפיעסיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא נמצא שימוש אחר כאמור, ובהתאם לעלותם בפועל בהתאם להציגת חשיבותה. לגבי החומרים והרכיבים שהקובלן יסיר מהאתר לפיעסיף זה, יהא הקובלן זכאי לעליות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעליות ההובלה.
- 39.14. התשלומים כאמור יחוسبו נכון למועד הביטול, וישולמו בתוך 90 ימים ממועד הודעה הביטול (casus nonas הצמדה בהתאם להוראות החוזה, ולא כל ריבית).
- 39.15. במועד הביטול יימסר הפרוייקט, בהתאם להוראות סעיף 30 לעיל, בשינויים המחייבים.

40. אחריות ושיפוט

40.1. כלל

40.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ו المسؤولותו על פי כל דין, הקובלן ישא באחריות בלעדית לכל נזק לגוף או לרכווש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות שייגרמו למזמין ו/או לקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות צדדים שלישיים המבצעים עבודות באתר פרוייקט ו/או באתר פרוייקטים סמוכים ורבות לעובדים פרוייקט ומהמשתמשים באתר, לרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין, הנובעים או הקשורים פרוייקט, במעשי ו/או במחדריו של הקובלן ו/או מימוש זכויותיו ו/או התחייבותיו של הקובלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות לבין בתקופת הבדיקה.

40.1.2. להסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא יישוא בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא, בשל פגיעה, אבדון, נזק, והפסד המצויים באחריותו של הקובלן כאמור לעיל. עוד מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או ביצוע פעולות כלשהן במקומו של הקובלן בהתאם להוראות החוזה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי, והקובלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, אבדון, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ו/או בעקבות ביצוע העבודות נשוא החוזה.

40.2. אחריות לאתר העבודות ולפרויקט

40.2.1. מיום מתן צו התחלה העבודות ועד לתום תקופת הבדיקה בהתאם להוראות החוזה, יהיה הקובלן אחראי לשמרות העבודות פרוייקט והאתר, לרבות עבודות שבוצעו קודם לחתימת

החוזה ו/או לתחילת ביצוע הפרויקט על ידי הקובלן, לבנים הארעים שהוקמו עליו, ולהשגחה עליהם.

בכל מקרה של נזק לפרוייקט ו/או לאתר, מסיבה כלשהי, יהיה על הקובלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שהעבודות תושלמה לשביועת רצון המזמין ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקובלן תוך כדי עבודות תיקון ובדיקה.

40.3. אחריות לגוף או לרכוש

הקובLEN יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ולפועליו או לקבלני המשנה ועובדיהם ו/או לרכוש המזמין ו/או לעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, ואשר נגרמו במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, בין אם העבודה מבוצעת על ידי העובדים ופועליו של הקובלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלי משנה או עובדיים, בין שהnezק או ההפסד נגרמו בעקבות ביצוע העבודה, או בכלל החומריים, הציוד, המכשירים והכליים שהשתמשו בהם ביצוע העבודה, או בכלל תאונה. הקובלן ישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מי קיום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

הקובLEN ישא בתשלום כל כס ו/או פיצוי ו/או תשולם ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיטולו ו/או יהולו עקב כל מעשה ו/או מחדר כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקובלן אחראי לכל נזק אחר, במידה שאחריות זאת מוטלת על הקובלן על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרם כאמור למזמין במהלך ביצוע הפרויקט, ולרובות בתקופת הבדיקה.

הקובLEN יהיה אחראי כלפי המזמין כי ככל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, יתוקן על ידי הקובלן או יפוצח על ידו, והכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין זה. מבלתי Lagerou מכלליות האמור לעיל, הקובלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בדרך ו/או למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן באופן מלא ולביאור רצון המזמין ובעל התשתיות הרלוונטי, ככל נזק שייגרם כאמור.

התרחש אירוע נזק או אובדן באתר או בסביבתו במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות החוזה, יהיה הנTEL על הקובלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאין באחריותו.

40.4. אחריות לעובדים

הקובLEN יהיה אחראי לשلومם ולביטוחונם של כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שייגעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלי משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדון ו/או תאונה ו/או חבלה כל שמה במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך התקונים. בתקופת הבדיקה.

הקובLEN יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלי המשנה, ככל שיורשה להעסק כאליה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 על תיקוניו, ו/או על פי כל חוק אחר, וכן יdag הקובלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל התחתיויות החלות על המעביר ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדים, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שייעסקו ביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי כל דין ו/או חוזה.

40.4.3. הקובלן יישא בתשלום על כנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא, ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

40.5. **פיצוי ושיפוי על ידי הקובלן**

40.5.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקובלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או מנהלuproject ו/או מי מטעם, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף) וכונגד כל תביעה או דרישת, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומידי כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בילי יצא מן הכלל, נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחיו ושולחו בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט ע"ד והחותמות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

40.5.2. כל סכום שהקובLEN יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והמזמין ו/או מנהלuproject יחויב כדין לשולם, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקובLEN מאות המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקובLEN בכל דרך אחרת, לרבות על ידי חילות הערבויות.

40.6. המזמין ייתן לקובLEN הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישת כאמור בתוך זמן סביר ממועד קבלתה, וכן ייתן לקובLEN הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה ו/או דרישת שיווגשו כנגד הקובלן ו/או המזמין בהתאם להוראות סעיף זה.

41. **ביטוח**

41.1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקובלן הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כנספה י', ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

41.2. לא המזיא הקובלן את אישורי הביטוח במועד האמור, ייחסב הדבר כסירוב של הקובלן להתקשרות המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחתט את הערכות שנתן הקובלן במסגרת המכרז והסכם המוגדרת המיוחדת שנחתם בין הצדדים. הקובלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישת כנגד חילות הערבות כאמור.

41.3. על אף האמור בסעיף זה לעיל, היה והקובLEN לא ימציא את אישורי הביטוח לחברה בתוך המועד האמור, אזי המזמין שומר לעצמו את הזכות (אך אינו חייב) לעורך ולרכוש את פוליסות הביטוח במישרין ממבוקש מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או הקובלן ו/או קבלי המשנה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים ו/או אחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע עבודותuproject הקובלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה בסעיף זה ו/או במימושה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקובלן בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודותuproject ולקובLEN לא תהיה כל טענה או דרישת בקשר לכך.

41.4. מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף 38.3 לעיל, ינכה המזמין מכל סכום המגיע לקובLEN את עלות הביטוח בתוספת של 0.3% מ"סכום החוזה" (כהגדתו בחוזה ההתקשרות) ולקובLEN לא תהיה כל טענה או דרישת בקשר לכך.

41.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סכום הניכוי שיידרש מעבר לסכום האמור, בהתאם לעלות פוליסת הביטוח כפי שהיא תתעדכו מעט לעת בין היתר לאור שינויים בהיקףuproject וכיו"ב או עקב הארכת תקופת העבודות הדורשות הארכת תקופת הביטוח.

42. **קניון במסמכים**

- 42.1. הקובלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומןראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובلتיה הדיר למזמין ולמי מטעמו לעשות כל שימוש (לרבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו') בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשותות או נתוניות, בין מוגרים ובין חלקיים, בין בעל פה, בכתב, בחומר, בניר, במידיה מגנטית או בתוכנה (להלן: "מסמכים") שהוכנו על ידי הקובלן או על ידי גורם אחר מטעם הקובלן עבור המזמין או עבור הקובלן, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספח החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקובלן או למי מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנה לכל שימוש שיישעה במסמכים.
- 42.2. עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במידיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי הקובלן, ויימסרו למזמין בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישת.
- 42.3. בנוסף ומלבד מהאמור לעיל, ימסור הקובלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.
- 42.4. הקובלן מתחייב לשפות את המזמין, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין וכגד כל תביעה או הוצאה שעילתה הפרה על ידי הקובלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, יהיה אחראי בלבד לשללים תמלוגים ופיזיים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר לפרויקט.

43. מיסים

- 43.1. הסכומים הנזכרים בחוזה והמחירים הנקבעים בסעיפים כתוב הכספיות אינם כוללים מס ערך מוסף (אלא אם נאמר במפורש אחרת). בגין תשלום המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ כדיין.
- 43.2. כל מס אשר יכול על פי כל דין על הקובלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיומם ומילוי התcheinיביות הקובלן על פיו, או בקשר עם קבלה או שימוש של כל זכות המקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל מס אשר יכול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועובדת (בין באתר ובין מחוץ לו) והחל מטעמו על מחזיק, יכול על הקובלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדיין. מבלי לגרוע מכלויות האמור, מכל תשלום לקובלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם המציא הקובלן למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "מס" - לרבות היטל, אגרה, חיוב, ארוננה או כל תשלום חשוב אחר לרשות ציבורית.

44. סודות

- 44.1. כל צד ישמר בסודות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך זהה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם צורך במידעת זהה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.
- 44.2. על אף האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד גי אחר, ובכלל זה פרסום באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקובלן את הסכמתו לפרסום או העברה כאמור.

45. פיזויים מוסכמים

- 45.1. **45. פיזויים בגין אי קיומם הוראות המזמין ומנהל הפרויקט**

45.1.1 המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפתרונות קבוע ומואסם מראש בסך של 2,500 ₪ לכל יום בגין אי ביצוע במועדו של כל הוראה מהוראות החוזה, או של אי ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב ביום העבודה, ולרובות בשל אי מינוי אנשי מפתח כאמור לעיל, או אי הגשת דו"ח או כל מסמך הנדרש להגשה בהתאם לחוזה או על פי הנקודות מנהל הפרויקט, בחולף 24 שעות מההוראה ועד למועד ביצוע ההוראה על ידי הקבלן. חיוב הקבלן בפתרונות לא יפחית בכלל צורה שהיא מוחבתו ואחריותו של הקבלן לפי החוזה זה או הוראות כל דין או מזכויותו של המזמין לקבלת מלאה הסעדים העומדים לרשותו לפי החוזה זה או לפי כל דין.

45.1.2 המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפתרונות כאמור גם בגין הפרה של "הוראת קבוע" הקיימת בהוראות החוזה (כגון החובה להימצאות מנהל העבודה באתר בכל מועד הביצוע) אשר לא תוקנה בתום 24 שעות מקבלת התראה.

45.2. פיצויים בגין ליקוי בטיחות בעבודה

45.2.1 אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת התקינות ושלמותם של הצד אביזרי והתקני הבטיחות בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט בחוזה זה.

45.2.2 בגין ליקויי הוראות בטיחות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בעבודה שלא יותקנו נדרש לפי הוראות החוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומוביל לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנוהל הנקודות בטיחות וגהות בעבודה, המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.3. פיצויים בגין הפרת הוראות בטיחות בתנואה

45.3.1 אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר לבטיחות בתנואה והכוונת התנואה באתר ובאשר לתקינות של התקני הכוונת התנואה, הכל כמפורט בחוזה זה.

45.3.2 בגין ליקויי הוראות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בתנואה והכוונתה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנוהל בטיחות בתנואה המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.4. פיצויים בגין הפרת הוראות אחזה

בגין הפרת הוראות בנושא אחזה, שמירה וניקיון, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנספח מפרט אחזה המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.5. פיצויים בגין הפרת ניהול איכות סביבה

בגין הפרת הוראות וניהלי איכות סביבה, שמירה וניקיון, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנספח 9 למסמך המוקדמות (נספח סביבה).

45.6. פיצויים בגין אי הפעלת פקחים בהתאם להוראות החוזה

בגין אי הפעלת פקחים בהתאם להוראות החוזה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנוהל הפעלת מערכ פקחי תנואה ומשטרת המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.7. פיצויים בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות

בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בנספח ניהול איכות המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.8. פיצויים בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים

בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים, ישם הקובלן פיזי, על פי המפורט בנספח נוהל לוחות זמנים המצורף כנספח לפרק המוקדמות.

45.9. פיזוי מוסכים בגין איחורים בהשלמת אבן דרך

45.9.1. בגין אי קבלת אישור במועד על השלמת אבן דרך בגין אחד או יותר מאבני הדרך בגין לאיזה מהמקטיעים כאמור בסעיף 26.9 לעיל, נכה המזמין מכל תשלום המגיע לקובלן כפיזוי מוסכם וקבע מראש בגין איחור שבין המועד שקבע להשלמת אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל (להלן: "איחור" ו-"הפיזוי מוסכם", בהתאם):

| סוג אבן הדרך | פיזוי מוסכם |
|-----------------------------|---|
| איחור בהשלמת אבן דרך | עד שבועיים איחור - ללא פיזוי מוסכם |
| | עד 3 חודשים – 0.3% מאומדן המקטע לכל חודש איחור |
| | על 3 חודשים – 0.5% מאומדן המקטע לכל חודש איחור |
| סיום כלל הפרויקט | עד שבועיים - ללא פיזוי מוסכם איחור |
| | עד 3 חודשים – 0.3% מאומדן הפרויקט (אומדן כל המקטיעים בפרויקט) לכל חודש איחור |
| | על 3 חודשים – 0.5% מאומדן הפרויקט (אומדן כל המקטיעים בפרויקט) לכל חודש איחור |

לעניין סעיף זה:

"סיום כלל הפרויקט" – השלמת ביצוע מסירות במקטע האחרון לפי נוהל פתיחה לתנועה נת"צ שמالي.

"אבן דרך" – אבן דרך שאינה סיום כלל הפרויקט.

45.9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובבלתי לגרוע מזכותו ל结束了 אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, במקרה של איחור של מעלה מ- 3 חודשים (90 ימים קלנדיים) בהשלמת אבן דרך, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

45.9.3. על אף האמור לעיל, במקרה בו שילם הקובלן פיזוי מוסכם בגין אי עמידה בגין אחד או יותר מאבני הדרך, אך לאחר מכן השלים אבן דרך מארחית יותר, בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי, וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקובלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיזוי מוסכם ששולם על ידו, ללא ריבית או הצמדות, בהתאם לטבלאות אבני הדרך אשר בסעיף 00.09 מסמך המוקדמות, וזאת במקרים בהם האיחור היה בהשלמת אבן דרך הנתונה לריפוי.

45.9.4. האריך המזמין את מועד השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקובלן בתשלום הפיזוי מוסכם בגין מועד ההשלמה המוארכים.

45.9.5. אם לפני השלמת העבודה נתן מנהל הפרויקט לקובלן תעודה שלמתה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה, והזמן החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודה שלמתה האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלים, חלק יחסית מהפיזויים מוסכמים והקבועים מראש. חישוב ההפחטה, כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

45.9.6. פיזויים מוסכמים לפי סעיף זה (על תתי סעיפים) בגין חלק חדש יחויבו באופן יחסית, לחلك החודש בו הייתה ההפחה.

45.9.7. על אף האמור לעיל, מובהר כי סך הפיצויים המוסכמים לפי סעיף זה לא יعلו, בכל מקרה, על שיעור של 10% (ובמילים: עשרה אחוזים) מסכום החוזה.

45.10. הצדדים מצהירים כי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל מהווים פיצוי ראוי, נכון והוגן ללא צורך בחוכחת נזק ביחס לנזקים הצפויים למזמין בגין אי עמידה בהוראות החוזה כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמין לפי החוזה ו/או לפי כל דין ו/או מכל התחייבות של הקובלן לפי החוזה.

45.11. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970, וככל שנגבה פיצויי מוסכם יראו כקדמה על חשבו נזקים שיוכחו.

45.12. המזמין יהיה רשאי לנכונות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל, מכל סכום שייגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא מחוזה זה ומוחוזה אחר שקיים בין הצדדים, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקובלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערביות שהעמיד הקובלן, קיזוז מתוך תשלוםם מכל סוג וcdcומה. תשלום הפיצויים המוסכמים – אין בו, כללעצמו, משום שחרור של הקובלן מהתחייבותו לסייע את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקובלן, לפי החוזה זה.

45.13. אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקובלן, ישם הקובלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן באותה עת, והרשות בידי המזמין לחטף את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכלל זכות המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

46. חובת הקטנת נזק

46.1. זכויות הקובלן על פי החוזה כפופות לחובת הקובלן (לרבות מי מטעמו), לעשות את מרבית המאמצים על מנת למצער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקנסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים הבסיסי ו מבחינת עלויות.

46.2. הקובלן יbia לאישורו של המזמין, לפי דרישתו, תכנית למזער ההשלכות ולמייקסום התועלות כאמור.

47. מטלה אופציונלית

47.1. מוסכם כי למזמין נתונה זכות הברירה (האופציה) בכל עת במהלך תקופת החתקשות, לפניות לקבלן בבקשתו לימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית על ידי הקובלן, בהתאם לתוכניות ולסט מסמכי הביצוע אשר יועברו לידי על ידי המזמין.

47.2. במקרה של מימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית כאמור, ההנחות שהוצעו על ידי הקובלן במסגרת הצעתו למכרז ביחס לפרקים הרלוונטיים (אמור בחוברת תנאי המכרז), יחולו באופן גורף גם על כתבי הכמהות שייערכו על ידי המזמין לצורך ביצוע המטלה האופציונלית, בהתאם ובכפוף להוראות המפורטות להלן:

47.2.1. מחירי כתבי הכמהות שייערכו על ידי נתיבי איילון ויצורפו לסט מסמכי הביצוע ביחס למטלה האופציונלית, יתבססו על מחירון דקל המעודכן ביותר הידוע במועד מימוש האופציה.

47.2.2. ככל שלא יהיו קיימים סעיפים מתאימים במחירון דקל, כי אז יתבססו מחירי היחידה על מחירון נתיבי איילון המעודכן ביותר הידוע במועד מימוש האופציה.

47.2.3. ככל שלא יהיו קיימים סעיפים מתאימים במחירון דקל ו/או מחירון נתיבי איילון, כי אז יתבססו מחירי היחידה על מחירון נתיבי המעודכן ביותר הידוע במועד מימוש האופציה.

- 47.2.4. ככל שלא יהיו קיימים סעיפים מתאימים במחiron דקל ו/או מחiron נתבי אילון ו/או מחiron נת"י כאמור לעיל, יتبסס המחיר בהתאם לנition מהיר שייערך על ידי מנהל הפרויקט, על בסיס מחירי שוק, שיאושר בכתב על ידי המזמין.
- 47.3. מובהר בזאת, כי הזכות למימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית, נתונה לשיקול דעתה הבלתיי והמקצועי של נתבי אילון, ובכלל לשבעות רצונה של נתבי אילון מהתנהלו של הקבלן ביצוע העבודות הכלולות נשוא חוזה זה.
- 47.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לקבלן תינן שהות בת 21 ימים ממועד פנייתה בבקשתו של נתבי אילון כאמור לעיל לצורך לימוד סט מסמכי הביצוע המלאים בגין המטלה האופציונלית. במסגרת זו, תינן לקבלן האפשרות להעיר לנتابי אילון שאלות לבירור הקשר למטלה האופציונלית. בחולף תקופה הזמן כאמור לעיל, יידרש הקבלן להעיר בכתב את הסכמתו או אי הסכמתו לביצוע המטלה האופציונלית, בתמורה למחירו כתוב הכמות של המטלה האופציונלית לאחר חחלת ההנחות שהוצעו על ידי הקבלן בגין פרקים הרלוונטיים במסגרת הצעתו למכרז.
- 47.5. נתן הקבלן את הסכמתו לפני פנייתה של נתבי אילון לביצוע המטלה האופציונלית, ייחתום הצדדים על תוספת חוזה, אליה יצורפו כל המסמכים הנוגעים למטלה האופציונלית, ובכלל זה סט מסמכי הביצוע המלאים למטלה האופציונלית (לרבות תכניות, מפרטם, כתבי כינוי ולוחות זמינים), ויסדרו כל הנושאים הנדרשים לצורך ביצוע המטלה האופציונלית, ובכלל זה נושא הביטוח והבטוחות.
- 47.6. סייר הקבלן לפני פנייתה של נתבי אילון לביצוע המטלה האופציונלית, תפקע האופציה לביצוע המטלה האופציונלית.
- 47.7. נתבי אילון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלתיי ובהתאם להוראות כל דין, לפרנס מכרז/הליך תחרותי ייעודי נפרד לצורך ביצוע עבודות שהיו יכולות להיות מבוצעות במסגרת המטלה האופציונאלית כאמור ו/או להתקשר עם כל קבלן אחר לצורך ביצעה, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי נתבי אילון בגין ו/אוקשר עם מימוש או אי מימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית, כולל או חלקה, והקבלן מצהיר ומתחייב כי接过 בחשבונו, במסגרת הגשת ההצעה למכרז, את קיומה של המטלה האופציונלית, על כל המשתמע מכך, לרבות את אפשרות אי מימוש האופציה או מימוש האופציה לביצוע המטלה האופציונלית, במלאה ו/או בחלקה, ו/או שינוי המטלה האופציונלית, וכן תמורה את ההצעה לאחר הבנת כל המשמעות הנוגעות בקשר עם הניל.
- .48 **שונות**
- 48.1. הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לנספח הוראות לעבודה במצב חירום המצויף **נספח ט'** לחוזה.
- 48.2. החוזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב וראש, בחתיימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.
- 48.3. מבלי לגרוע מכלויות האמור, צד שלא מימוש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין, לא ייחס כמושל ו/או מוותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתיימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.
- 48.4. הוראות החוזה ייחסבו כמשלימות זו את זו וככבות להוסיף אלו על אלו.
- 48.5. החוזה אינו לטובת צד שלישי ואין מקנה כל זכות לצד שלישי.
- 48.6. הפניה ל"חוזה" כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.
- 48.7. החוזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

48.8 הקובלן לא יתקשר ולא יסתיע, במישרין או בעקיפין, במנהל הפרויקט ו/או במילוי מינויים ו/או המתכנים ו/או העובדים ו/או נותני השירותים, אשר פועלו ו/או אשר פועלים, בשירות המזמין במסגרת הפרויקט מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב. הפר הקובלן התחייבתו זו, ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדיון.

48.9 אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב על מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.

49. דין חל וסמכות שיפוט

49.1 הדיון החל על החוזה הוא הדיון הישראלי בלבד.

49.2 סמכות השיפוט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרטו ואכיפתו, תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז מרוץ.

50. הודיעות

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה לשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים שלහן (כולל העתק). הודעה כאמור תהשך כאילו נמסרה בתום 24 שעות ממועד מסירתה בידי או בתום 4 ימים ממועד משולחה בדוואר רשום, ובכפוף לאישור מסירתה.

נספח א'

חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך א' למסמכיו המכרז)

הצעת הקובלן ומסמכיו הבהירות למכרז חתוםים על ידי הקובלן

נספח ג'

מסמכים המוקדמים, המפרטים המיוחדים ונספחיםם (מסמכים ג'1 ו-ג'2 למסמכים המכוון)
[מצורף במסמך נפרד]

נוסח ערבות ביצוע

תאריך: _____

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשת _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילים: _____ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן לפי חוזה מס' _____ לביצוע פרויקט _____, מיום _____ (להלן: "החוזה").

לצרכי ערבות זו :

המונה "מדד" משמעו : תמהיל משוקל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשומות בסיליה וגיורו, ו-20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

המונה "מדד הבסיס" משמעו : המדד הידוע במועד כניסה לתוקף של החוזה.
הפרש הצעדי יחוسبו באופן הבא : אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "המדד התשלום"), עלה לעומת מדד הבסיס, אז יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אז לא יוכל כל שינוי בסכום הערבות.

- אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין בהזאת דרישת, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיע בראשית כתוב ערבות זו.
- למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שסקל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוגדם כאמור לעיל.
- התcheinותנו לפי כתוב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיה חייבות להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילת את התשלום מעת המציג.
- כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _____.

בכבוד רב,

נושח ערבות בדק

תאריך : _____

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשת _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במלים: _____ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן בתקופת הבדיקה לפי חוזה מס' _____ לביצוע פרויקט _____, מיום _____ (להלן: "החוזה").
לצרכי ערבות זו :

המושג "מדד" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשלומות בסיליה וגיורו, ו- 20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ;

המושג "מדד הבסיס" משמעו : המדד הידוע במועד כניסהתו לתוקף של החוזה.
הפרשי הצמדה יחוسبו באופן הבא : אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "מדד התשלום"), עליה לעומת מדד הבסיס, אזי יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נזק ממנו, אזי לא יוכל כל שינוי בסכום הערבות.

- אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצווณ באותה דרישתך, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתוב ערבות זו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעוריין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שסק כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

התcheinויותנו לפי כתוב ערבות זה הנמה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חזורת, ובכלל זה לא תהיה חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרש תחילת את התשלומים מעת המציג.

כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, וימודד בתוקפו עד ליום _____.

בכבוד רב,

נושך ערבות מקדمة

[תאריך]

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון : ערבות בנקאית/URREBOT CHBRT BETOT

1. על פי בקשת _____ (להלן: "ה המבקש/ת") אנו ערבים בזה כמפורטים בערבות מלאה ומוחלטת לסלילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגע לכם מעת המבקש/ת, עד לסכום של _____ ש"ח (הסכום במילים להלן: "סכום הערבות"), בקשר לחוזה מס' _____.
2. סכום הערבות יהיה צמוד לשיעור עליית המדי. המונח "מדי" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדי מחירי התשומות בסיליה וגיורו, ו- 20% מדי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
3. תנאי החצמדה יהיו כדלקמן : המדי היסודי יהיה המדי לחודש _____, שנת _____. המדי הקובע לעניין ערבות זו יהיה המדי שפורסם לאחרונה לפני המועד בו علينا לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.
4. הפרשי החצמדה לעניין ערבות זו יחושו באופן הבא : אם יתרבר כי המדי הקובע עליה לעומת המדי היסודי, יהיו הפרשי החצמדה – הסכום השווה למינימל ההפרש בין המדי הקובע למדי היסודי בסכום הדרישת, מחולק במדי היסודי. אם המדי הקובע יהיה נמוך מהמדי היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ללא כל הפרשי החצמדה.
5. אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי החצמדה כאמור, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהייו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כמפורטם, או לדרש תחילת את סילוק הסכום האמור (כולו או חלקו) מעת המבקש/ת.
6. ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _____, לחודש _____ שנת _____ כולל בלבד, ולאחר תאריך זה תהא בטלה וمبוטלת. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יותר מהთאריך הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה :

בכבוד רב,

שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח

סניף _____

נושח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית

תעודת השלמה לפרויקט

הסכום מס' _____ ("ההסכם") בקשר לעבודות

("העבודות") _____

בפרויקט _____ ("הפרויקט")

תאריך: _____

לכבוד _____

הندון: תעודת השלמה לפרויקט

על פי סעיף 30 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בהזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות בפרויקט.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחויבתכם לבצע ולהשלים לשבעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרש על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמן על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

_____ [המפקח]

תעודת השלמה למקטע

הסכם מס' _____ ("הסכם") בקשר לעבודות
(" העבודות") _____
בפרויקט _____ ("הפרויקט")

תאריך: _____ לכבוד _____

הندון: תעודת השלמה למקטע

על פי סעיף 30 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לבנייכם בקשר לביצוע העבודות ובהתקנים לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות במקטע _____.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחוותכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התקיונים אשר נדרשו על ידי, כאמור בראשימה המצורפת.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

מכבוד רב וברכה,

[המפקח]

תעודת השלמה מותנית לפרויקט

הסכם מס' _____ ("ההסכם") בקשר לעבודות
("העבודות")
בפרויקט _____ ("הפרויקט")

לכבוד _____ : תאריך _____

הנדון : תעודת השלמה מותנית לפרויקט

על פי סעיף 30.7 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסטנדרטי ממפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמתם את ביצוען עיקרי העבודות האמורויות בפרויקט, **בכפוף להשלמת מלאה התנאים, התיקונים והעבודות הנוספות המפורטים בראשימה המצורפת לተעודה זו**, לשבייעות רצון המזמין.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין כאמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

_____ [המפקח]

העתק : חברת נתיבי איילון בע"מ

תעודת השלמה מותנית למקטע

הסכם מס' _____ ("ההסכם") בקשר לעבודות
("העבודות") _____
בפרויקט _____ ("הפרויקט")

לכבוד _____ : תאריך _____

הندון : תעודת השלמה

על פי סעיף 30.7 להסכם מס' _____ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסטנדרטי המפקח על פि ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמהם את ביצוע עיקר העבודות האמורות במקטע _____, **בכפוף להשלמת מלאה התנאים, התיקונים והעבודות הנוספות המפורטים ברשימה המצורפת לተעודה זו, לשביעות רצון המזמין.**

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין כאמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

_____ [המפקח]

העתק : חברת נתיבי איילון בע"מ

נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות

תאריך : _____

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכותב ויתור

אנו החתום מטה, _____, אשר ביצעו עבודות לפי חוזה מס' _____ לביצוע עבודות במסגרת פרויקט _____, מיום _____ (להלן: "החוזה"), מצהירים ומתיחסים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסוג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של _____ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבו הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תשלום מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.

לראייה אנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעmeno, בשמו ובשם כל מי שפועל עבורנו או מטעmeno במתן ביצוע העבודות.

התקבלו

תאריך

(שםות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה
וחותמתה)

הוראות לעובדה במצב חירום

תוספת זו מהויה חלק בלתי נפרד מההסכם _____ אשר נחתם ביום _____ בין המזמין לבין הקבלן (להלן: "ההסכם"). הוראות ההסכם עומדות בעין כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליון בכל הקשור לחויבי הקבלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

לצורך תוספת זו "מצב חירום" - לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף או איורע לאסון המוני, או מצב המכון בתגובה אזרחית או תקופת הפעלה של מערכ מיל'ח או מצב כוננות, או כל מצב שהוגדר על ידי המזמין במצב שבו נדרש לחתם מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצפויים להתרחש, או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת הממשלה תכ/72 מיום 27.7.2017 והצריך לחתם מענה בשעת חירום הנושא הדרכים ותחזוקתו, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי ייעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכליים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש בדרכים ובאזורים עליהם יורה המזמין.
2. לפעול בעת חירום ממשך חיווני ("משך חיווני" - כל אחד מלאה, כולם או חלקם: 1 - "מפעל חיוני" כמשמעותו בחוק שירות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967. 2 - גורמי יצור, משאבים, שירותי, מוצריים, חומרים אספקה ופעולות החיים האוכלוסייה, באמצעות הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעלים חיוניים") בקשר לעובדים ולכליים מטעמו הנמצאים באתר העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין ואף להתחייב להציג את כל הנ吐נים (משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כל אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות השתתפות בבדיקות בזמן שגרה, משרד הקבלן) ולאחר מכן בבדיקות ו/או בבדיקות עיתיים לצורך שימירת השירות לעתות חירום.
3. כי ידוע לו שקיים הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר לזה הקבועה בהסכם, או בפועלו כלשהו בגין אובדן או הפסד וכיוצא"ב.
4. לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקידם במצב חירום, לרבות, ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוץ בכל עת במצב חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה.
5. לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שייקל דעתו בלבד בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון - סוגן, זמני התקון לביצועו, מיקומו וכיוצא"ב, ולקבלן לא תעמוד כל טענה כנגד המזמין בעניין זה וככל האמור לעיל, עפ"י הנחיות המזמין (לרבות באמצעות הנהלה הפראית) הוא לעניין ביצוע העבודות הנדרשות והוא לעניין לוחות הזמנים שיקבעו על ידו. מובהר כי אין עמידה בהנחיות המזמין כאמור, וזאת את המזמין בפועל מוסכם בהתאם להסכם.
6. עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים.
7. מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהויה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומחייב לגירוש מכל הוראה אחרת בוחזה או בדיין, יוכל המזמין לנ��וט בגיןה כלפי הקבלן בכל סעיף, לרבות, ניכוי, קיזוז, או חילופי ערבות.

ולראיה בא הקבלן על החתום:

הקבלן

אישור עו"ד

אני ח"מ _____, עו"ד, מ.ר. _____ מריח' _____, מאשרת בזאת כי
החותם/מים על נספח זה בשם _____ בע"מ (להלן: "הקבלן") מוסמכים להחותם עליו על פי כל דין
וכי חתימת _____ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

חותמת וחתימת עו"ד

תאריך

ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הקובלן לעורך ולקיים, על חשבונו הקובלן, בחברת ביטוח מושrichtת כדין, החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקובלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המשירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקובלן מהאתר (לפי המאוחר) (לענין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, משך שלוש שנים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדיקה), פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקובלן המצורף כ"גנשוף י' ("אישור ביטוחי הקובלן") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן: "ביטוחי הקובלן", בהתאם).

1.1. התנאות מיוחדות פרק א- ביטוח עבודות קבלניות

לענין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולו ביטוח נתונה למזמן בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משובצת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולו ביטוח עד לסך 500,000 ₪ ישולם יישירות לקובלן.

1.2. פוליסת עבודות קבלניות תכולול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים.

1.3. התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות:

1.3.1. הפוליסה תכולול סעיף לפי הינה ראשונית וקודמת לכל ביטוחי המזמין.

1.3.2. הפוליסה תכולול את המזמין בשם המבוטח וכן תכולול סעיף בדבר וייתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ובלבד שויתור כאמור לא יהול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

1.3.3. הפוליסת תכולול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור ניתן לביטול אלא מחייבת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמן הודעה על כך מראש, בכתב ובודואר רשום של 60 ימים לפחות מראש.

1.3.4. הפוליסת תכולול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור עומד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלק הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממשירת חזקה או מתן רשות לבני זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.

1.3.5. הפוליסת תכולול סעיף הקובלן במקורה בו וtopic ההתקשרות עם הקובלן מכל סיבה שהיא, המביטה מאשר כי הפוליסת תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין יותר ייחדי המבוטח, ובכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

1.3.6. הפוליסת תכולול סעיף הקובלן כי המבוטח מאשר שבמקורה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.

1.4. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לנוסח המידע כ"בית" או נוסח מקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, יבוטל.

1.5. במקרה בו סכומי הביטוח / גבולות האחריות הנקובים במסגרת הפוליסת לביטוח עבודות קבלניות יموצ'ו, במלואם או בחלקו, עקב תשלום תביעה שהוגשה נגד הקובלן ו/או המזמין ו/או קובלני משנה (מלל דרגה), מתחייב הקובלן לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמות.

2. על הקובלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ-7 (שבועה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסה הקובלן לאתר העבודה, את אישור עירכת הביטוח חתום על ידי מבטח הקובלן. לדרישת המזמין, על הקובלן למסור העתק מן הפוליסת בגין ביטוח עבודות קבלניות.

כמו כן, על הקובלן לדעכו ביטוח עבודות הקבלניות בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כגנשוף י'2, ולהמציא תוספת זו חתומה על ידי המבטחים.

כמו כן, לא יאוחר מ-7 (שבועה) ימים טרם תום תקופת ביטוחי הקובלן, על הקובלן להפקיד בידי המזמין, אישורי עירכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן ככל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או לפחות תקופה ארוכה יותר כמפורט בסוף זה).

3. בנוסף, על הקובלן לעורך את הביטוחים הבאים :

3.1. **ביטוח חובה** כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכל רכב;

3.2. **ביטוח אחריות בגין נזק לרוכש צד שלישי** עקב השימוש בכל רכב ו/או כל צמיה החיברים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 500,000 ₪ בגין נזק אחד.

כל שתוגש תביעה ضد שלישי כנגד המזמין או מי מהබאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמרור להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקובלן יהיה לשפטות את המזמין או מי מהබאים מטעם המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחויבו בקשר עם התביעה כאמור;

- 3.3. **ביתוח "מקיף" ו/או "כל הסיכוןים"** לרבות גניבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כל צמ"ה המובאים לאחר על ידי הקובלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא על ידי הקובלן או מטעם הקובלן לאחר מכן, לפחות לאירוע ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או חלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף שגיאת! **מקור ההפניה לא נמצא**. להלן;
4. משך כל התקופה הנוקובה בסעיף 2 לעיל מתחייב הקובלן לקיים את הוראות כדלקמן:
- 4.1. לקיים את כל תנאי ביטוח הקובלן לרבות ומבייל גראוע מכלליות האמור, המלצות הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויו פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקובלניות);
 - 4.2. להאריך את ביטוח הקובלן מדי פעמיים לפחות לפי הצורך;
 - 4.3. לעורך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמכות רכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקייה אמצעי מניעה, אוטם יבצע הקובלן טרם תחילת ביצוע העבודות.
 - 4.4. לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשותות המתאימות, את המיקום המדוייק, בו מצויים באזור התת קרקע של אתר העבודות, צינורות, כבליים וכל מתקן אחר שהוא.
5. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחוריות כמפורט בספח זה, לרבות אישורי עירכת הביטוח הנה בה בבחינת דרישת מזוערת המוטלת על הקובלן, שאינה פוטרת את הקובלן ממלאו חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקובLEN לא תהא כל טענה ו/או דרישת כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחוריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הביטוח שהוצאה על ידי הקובלן.
6. ביטוחי הרכוש של הקובלן יכולו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלו' כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שישנו), למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
7. על הקובלן האחוריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכום המשתתפות העצמית הנוקובים בביטוחי הקובלן המפורטים בספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוזו על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקובLEN על פי הסכם זה.
8. על הקובלן לקיים את כל תנאי ביטוח הקובלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה), להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקובלן לעורך לפי הסכם זה, מדי פעמיים לפחות לפי הצורך, כך שתהיהנה תקופות במשך כל תקופה ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות וכייאת הקובלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופה התחזקה, תיקונים ואחזקה על פי אחוריות הקובלן הקבועה בהסכם זה (לעניין ביטוח אחוריות מקצועית וחבות מוצר, למשל שלוש שנים נוספת לאחר סיום העבודה לרבות תקופה העבודות והבדק).
9. מוסכם בזאת במפורש כי אין בעירכת ביטוח הקובלן, בהמצאות או בשינויים כדי להיות אישור בדבר התאמתם ואנו בהם כדי להטיל אחוריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחוריות הקובלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמת בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוח הקובלן לבין האמור בהסכם זה, על הקובלן לגורום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאים להוראות הסכם זה.
10. ככל שלדעת הקובלן קיים צורך להוכיח את היקף ביטוח העבודות הקובלניות ו/או היקף ביטוח הקבע של הקובלן או לעורך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקובלן לעורך הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הקובלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכל ויתור על תחולתו כלפי המזמין ומטעם המזמין המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שישנו), למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
11. על הקובלן לגורום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיות מנהלי, עובדי וקובלי המשנה של הקובלן.
12. במידה ויעסקו על ידי הקובלן קובלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקובלן לוודא תנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטחוןיהם נאותים ביחס לפעלויות. מען הסר ספק, האחוריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחינו נאות לקובלי משנה מוטלת על הקובלן.
13. על הקובלן והבאים מטעם הקובלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לkiem סדרי עבודה בעבודות בחום. בנוסף ומבייל גראוע מכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקובלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצוים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבייל לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שככל עובדי ושליחי הקובלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופה ביצוע העבודות וכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
14. הקובלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שישנו), הרשות המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל (משרד התחרות) ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, וכן את כל הקובלנים הקשורים ביצוע העבודות (וביחס לקובליים אלה - בתנאי שהחסכמים נכל פטור מחייב לטובת הקובלן), מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכיבים לרוכש המובה על ידי הקובלן או מטעם הקובלן (לרבות כל עבודה, מתקני עזר, כל רכב, כלים הנדרסים ומונפים) לאירוע העבודות, וכן לנזק אשר לקובLEN הזכות לשיפוי בגיןו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקובלן, או שלקובLEN הייתה הזכות לשיפוי בגיןו אלמלא

ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישة כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

15. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשולם תגמולו ביטוח על ידי המבטח לא שחרר את הקובלן מן האחריות המוטלת על הקובלן על הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אין מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח (כל شيء).

16. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קיומו של חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קיומו ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו ובכפוף להוראות הסכם מול הבנק המלאוה.

17. במידה שלא נערכו או קוימו ביטוח הקובלן במועד, בחלוקם או במלואם, יהולו ההוראות הבאות:

17.1. למזמין תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן הדראה של 15 (חמשה עשר) ימים, להתקשרות בעבודות קובלניות תחת הקובלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חווית הביטוח.

17.2. כל הוצאות המזמין על פי האמור בפסקה 17.1 לעיל יחולו על הקובלן.

17.3. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקובלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשליה.

18. היה ובמהלך תקופת הביטוח יהולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקובלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפולישה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

19. בכל מקרה במקורה בו תופסקנה העבודה על ידי הקובלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקובלן להציג אישור מבטחת הקובלן על המשך עיריכת פוליסת ביטוח העבודה כאמור בסעיף 1 לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת בתנאי מוקדם לעירication חשבון סופי לקבלן.

20. בהסכם הלויי מול הבנק (ככל שיישנו) יוכל סעיף הקובלן במשמעות כי תגמולי הביטוח שייתקבלו בגין כל נזק, ישמשו לקיומו הנזק ולהשנת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם קבלתם.

21. לדרישת המזמין, על הקובלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קובלניות שנערך על ידי הקובלן כאמור בסעיף 1, כל גורם או בעל זכויות שלMZMIN קיימת התחייבות לפיו להיכلل בשם המבוקח טרם קרות מקרה הביטוח, כמפורט או כמפורט לתגמולי הביטוח.

22. **נספח הביטוח הינו העיקרי להסכם והפרטו מהו הῆפרה של ההסכם.** על אף האמור לעיל, אי הממצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.

נספח י' - אישור ערך ביטוח הקובלן

| אישור קיומם ביטוחים- ביטוח עבודות קובלניות / בהקמה | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|---|
| תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) | | | | | | |
| <p>אישור ביטוח זה מהוות אסמכתא לכך שלUMB מחייבת ישנה פוליסטה בתקופת בהתאפשר, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסטה וחיריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסטה הביטוח יגבר האמור בפוליסטה הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מוטיב עם מבקש האישור.</p> | | | | | | |
| מעודד מבקש האישור* | מען חנוך המבוקש או המועמד לbijtch** לbijtch** / כתובות ביצוע העבודות* | המבוקש/bijtch המועמד לbijtch** | גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויאחשבו כמבקש האישור* | מבקש האישור הראשי* | | |
| <input type="checkbox"/> קובלן הביצוע <input type="checkbox"/> קובלני משנה <input type="checkbox"/> שוכר <input checked="" type="checkbox"/> אחר: מזמין | | שם : _____ קובלני משנה * נא עדכנו שם + מס' ח.פ. | שם : חברות האם ו/או חברות בתנות ו/או חברות הקשורות ו/או הרשות המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל (משרד התעשייה והמסחר) | שם : חברת נתיבי איילון בע"מ | | |
| | | ת.ד./ח.פ. | ת.ד./ח.פ. | ת.ד./ח.פ. 510536352 | | |
| | | מען | מען | מען : שדי נים 2 ערראלי ראשי רשות ראשון לציון | | |
| סיכום | | | | | | |
| כיסויים נוספים נספחים בתוקף וביטול חריגים*** | מ ט בע | השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה) סקום ביטוח/שווי העבודה גבול אחירות לכל פעילות המבוקשת/סקום ביטוח/שווי העבודה | תאריך סיום גיון להזין תאריך רטרואקטיבי (יבי) למקורה לתקופה | תאריך תחילת גיון להזין תאריך רטרואקטיבי (יבי) מושך ומהדור תפוליסיה *** | מספר הפוליסה *** | פרק הפוליסטה חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח או הרחבות |
| 308 - יותר על תחלוף כלפי גורם אחר: דירירים, שוכרים ובעלי זכויות אחרים בנכס (בכפוף להדדיות | לע | יש לציין את שווי העבודות | | | | כל הסיכוןים עבודות קובלניות הרחבות לדוגמה (גיון לפרט בהתאם לפרק הפוליסת): |
| 309 - יותר על תחלוף לטובת מבקש האישור | לע | 10% משווי העבודות | | | | רכוש סמוך ורכוש עלי עובדים רכוש בעברית |
| 313 - כיסוי בגין נזקי טבע - | לע | 10% משווי העבודות | | | | פינוי הריסות |
| 314 - כיסוי בגין פריצה ושוד | לע | 10% משווי העבודות | | | | הוצאת תוכנן מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים |
| 316 - כיסוי ריעידת אדמה | לע | 10% משווי העבודות | | | | |
| 318 - מבוטחת נוספת מבקש האישור | | | | | | |

| תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) | אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 328 - ראשוניות 334 - תקופת תחזוקה (24 חודשים) 324 (מוטב לתגמולי הביטוח- מבקש האישור) במסגרת פוליסט עבודות קבלניות | ₪ | 4,000,000 | | | | | צד כל, מתקנים, מבני עזר ותוכלתם, תבניות ופיגומים נזק עקייף מתכוון לKOI, עבודה לקויה וחוומרים לקוים |
| | ₪ | כלול | | | | | הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמינים |
| | ₪ | 10% משווי העבודות הביטוח | | | | | הוצאות הכתת תביעה |
| | ₪ | 1,000,000 15% מסכום הביטוח | | | | | נזק ישיר (זכינו לKOI, עבודה לקויה וחומרים לקוים) |
| | ₪ | 10% משווי העבודות | | | | | הוצאות משניים ותוספות שיידרשו על ידי רשות |
| | ₪ | כלול | | | | | רעדית אדמה ונזקי טבע |
| | ₪ | כלול | | | | | פריחה/גנבה |
| | ₪ | ₪ 40,000,000 (בעבודות בין 100 – 200 מש"ח ל- 200 מש"ח). ₪ 60,000,000 (בעבודות בין 200 – 500 מש"ח ל- 500 מש"ח). ₪ 80,000,000 (בעבודות העולות על 500 מש"ח). | | | | | צד ג' |
| 302 - אחריות צולבת 309 - ויתור על תחלוף לטובות 312 - כיסוי בגין נזק שימוש בכלים צמ"ה 318 - מבוטח נסף- מבקש האישור 315 - כיסוי לתביעות מליל 328 - ראשוניות 340 - הרחבת רעדות והחלשת משען 341 - הרחבת נזק עקייף עקב פגיעה במתקנים וככליים תת קרקעאים | ₪ | 8,000,000 | | | | | רעד והחלשת משען |
| | ₪ | 4,000,000 | | | | | נזק תוצאתי שייגרם עקב פגעה בכליים ו/או מתקנים תת קרקעאים |
| | ₪ | 2,000,000 | | | | | הנובע שימוש בכלי רכב מנועי מעיל לבולות האחראיות בפוליסט רכב סטנדרטת הנהוגה ביום מקרה הביטוח |
| | ₪ | מלוא סכום הביטוח | | | | | חובה בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה |
| | ₪ | מלוא סכום הביטוח | | | | | החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל |

| תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) | אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה | | | | | | | |
|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | הגנה בחילכים פליליים, כולל הוצאות ייצוג מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים (חלה על פרקים ב' ו- ג') |
| | ₪ | | 1,000,000 | | | | | |
| 309 (ויתור על תחולף לטובת מבקש האישור) 318 - מבוטח נסף - מבקש האישור 328 ראשוניות) | ₪ | | 40,000,000 | | | | | אחריות מעמידים |
| 302 – אחריות צולבת 309 – ויתור על תחולף 321 - מבוטח נסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 328 – ראשוניות 332 – תקופת גילוי (12 חודשים) | ₪ | | 10,000,000 | | | | | חובה המוצר |
| 302 אחריות צולבת 309 – ויתר על תחולף 321 - מבוטח נסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 328 – ראשוניות 325 – מרמה ואי יושר עובדים 327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 332 – תקופת גילוי (6 חודשים) | ₪ | | 8,000,000 | | | | | אחריות מקצועית |
| פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בסעיפים בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בסעיף ג' כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוספים גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסgorה) * : | | | | | | | | |
| 009 – בנייה – עבודות קבלניות גדולות, 069 – קובלן עבודות אזרחות (לרובות תשתיות) | | | | | | | | |
| * ביטול שינוי הפלישה | | | | | | | | |
| שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלווה הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול | | | | | | | | |
| תוקף אישור על הסכמה לעירicit ביטוח בלבד** | | | | | | | | |
| תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעירicit ביטוח (YY/MM/DD) **(DD/MM/YYYY) | | | | | | | | |
| חתימת האישור : | | | | | | | | |
| הambilח : | | | | | | | | |

**贊同 המזמין בפוליסת ההקמה - תוספת לפוליסת ביטוח עבודות
התקמה**

שם ספרה:

הפניות בתוספת זו לסעיפים ופרקים יתייחסו לסעיפים ופרקים בתוספת זו אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

1. הגדרות:

"המברtha" – _____ חברה לביטוח בע"מ;
"הקבלן" – _____;
"המזמין" – _____ ו/או חברות אם, חברות בנות, חברות הקשורות
"مبادחים" – המזמין, הקבלן, קובלני וקובלני משנה _____
נוספים כמפורט ברשימה של פוליסה זו;
"הפוליסה" – פוליסת לביטוח עבודות הפרויקט שם ספרה
"הפרויקט" – _____ לרבות כל תוספת לה.

2. התנאות מיוחדות:

2.1 פרק א- ביטוח עבודות קובלניות:

לענין אבדן או נזק הנגרם ל העבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבالت תגמול**י** ביטוח נתונה **למזמין** בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, **תגמול**י** ביטוח עד לסה"מ 500,000 ישולם ישירות **לקבלן**.**

2.2 פוליסת עבודות קובלניות תכולול תקופת תחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

2.3 התנאות כלליות- ביטוח עבודות קובלניות:

הפוליסת תכולול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוφ כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ו/או הרשות המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל (משרד התחבורה) בלבד שוויותו כאמור לא יכול כלפי אדם שגורם נזק בזדוֹן.

הפוליסת תכולול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות קובלניות כאמור אין ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובDAO רשות של 60 יום לפחות מראש.

הפוליסת תכולול סעיף הקובלן ביטוח העבודות קובלניות כאמור יעמוד בזוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכייסוי לא ישפיע ממשירת חזקה או מתן רשות לבני זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.

הפוליסת תכולול סעיף הקובלן במקורה בו תופסק ההתקשרות עם הקובלן מכל סיבה שהיא, המביטה מאשר כי הפוליסת תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין יותר ייחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

הפוליסת תכולול סעיף הקובלן כי המביטה שהמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.

אנו מאשרים כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על המביטה לא ייגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

נוסח הפוליסות (למעט אחריות מצוועית) הינו בהתאם לנוסח הידוע כביטוי, בכפוף לשינויים הנקבעים לעיל. חריג רשותות רבתיה, ככל שקיים, בוטל.

mobher ci mazmin vekn noshai hamarshe, hadirektoriim, haubadiim veshlochim shel haazkirim leil (b'ini am ham mabotchim ul pi tanni polisia zo au la) aiin notlim ul ozemim kol hahtiyot klapf haembetach ul pi polisia haavitoh au boker alia, vebal mukra la yehu achraim letshlom kol pramiyat biyotah, hahtappot uzmiut zo libitzou kl choba acharat klapf haembetach lemut b'mukra bo polisia uverat lbeulot haazmin/ gofi haimeon.

2.3.8
haembetach yihhi zかい lkzoz pramiyot shala sholmo motgmoi haavitoh, oolim hozot lkzoz camor tchol boker lpramiyot haigutot lemabetach boker um polisia zo belbd.

taarik

chartima + chotmat

הסכם לكيיזר תקופת התзиישנות

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת להסכם לקייזר תקופת התзиישנות

אנו החתוםים מטה, _____, מורשי החתימה מטעם הקובלן לביצוע עבודות במסגרת פרויקט _____ לפי חוזה מס' _____, מיום _____ (להלן : "החוזה"), מצהירים ומתיחסים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסוויג ובבלתי חוזר, כי כאמור בסעיף 27 להסכם, עניינו של חוזה זה אינו במרקעין, וכי מועד התзиישנות עלילות על פי חוזה זה (להלן : "תקופת התзиישנות המקוצרת") יהיה כדלקמן :

1. תביעות שיש לאחד מ הצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה שלמה, לפי המוחר מביניהם.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקובלן להציג את דרישת התשלומים בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקובלן לדרישת תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם החלפה תקופת התзиישנות המקוצרת הקבועה לעיל.
3. אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מ הצדדים להגיש נגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או בהליך מעין משפטיא אשר הוגש בנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התзиישנות המקוצרת.
4. אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקובלן לעבודות או בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדיקה.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעםנו, בשמו ושם כל מי שפועל עבורה או מטעמו במתן ביצוע העבודות.

הקובלן

תאריך

(שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה
וחותמת)

קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ

1. חלק מפעילותה השוטפת, מתקשת חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") עם צדדים שלישיים לצורך קבלת שירותים או鄙用acobdot בפרויקטים השונים עליהם החברה אמרה (להלן: "הקבלן").
2. התפקידים של קובלן עם החברה, כמו התחייבויות מצד אותו קובלן לפעול על פי ערכיו החברה, הקוד האתי שלו וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.
3. קוד התנהגות זה מהו מבחן ואמת מידה ערכית המסדרה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקובלן ואינו מהו תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקובלן.
4. הקובלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובתיות.
5. הקובלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושאים סיכוניים או תקלות. הקובלן יהיה מככל היבטי הבטיחות בפרויקטים וידוח באופן מיידי על כל פגש או ליקוי בטיחותי.
6. הקובלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבוסת על קיום בקרות באופן שוטף.
7. הקובלן יפעל בכבוד ובהונגות כלפי החברה, עובדיו, קובלנים אחרים. הקובלן ייצור משקדים מבוססי אמון וכבוד הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרכן, לגורמי חוץ ולעובדיה החברה אחד. הקובלן ייתן מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובה ופתרונות במהירות ובעילות.
8. הקובלן יקפיד על איכות גבואה בפרויקט. הקובלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילויות ויקיים בקרה על הביצוע בפועל.
9. הקובלן ייתן שירותים אינטגרליים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקובלן יקפיד על האיסור לקבללה או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה.
10. הקובלן יפעל באופן שקויף ויתנהל באופן הוגן עם כל המשתמשים בפרויקט. הקובלן יקפיד על מסירת מידע מדויק ואמין, בזמיןויות ובأدיבות.
11. הקובלן ימנע מכל פעולה של אפליה ויפעל בהונגות. הקובלן יבחר לעובדיו, קובלני המשנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכללים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
12. הקובלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקובלן ימנע מכל פעולה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם.
13. הקובלן ידוח לחברה באופן אמין ומלא בוגע לפרויקט. הקובלן ישמר על סודיות המידע שימושבר אליו או מונש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו. הקובלן ימנע מלתאר בזיכרון וברשות החברה את יחסיו עם החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה.
14. הקובלן יפעל בהתאם לכל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, קובלני משנה, שלוחים ונציגים.
15. הקובלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, קובלני.
16. הקובלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.
17. מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקובלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות בדיקות ובקורות שוטפות, בין עצמה ובין באמצעות מי מטעמה.
18. ככל שיידרש, הקובלן יעמיד לחברת כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולודא עמידה וקיים התחייבויות הקובלן כמפורט במסמך זה.
19. בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקובלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנוקוט בעדים שיביאו לקומו וاتفاق להפסקת ההתקשרות עמו.

20. ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבליים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיומם ערכי החברה ואופן התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עם האיס הקובלן בוגע

21. החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקובלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור.

❖ ❖ ❖

אישור הקובלן

בחתימתה מטה, אני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלי נטיבת אילון בע"מ, והבנתי את תוכנו. אני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיuat כל הפעולות עברוי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלי המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עברוי.

שם וחתימת הקובלן

תאריך

כתב התחייבות בין הקבלן לקבילן משנה

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

משדר נים 2

ראשון לציון

הנדון : כתב התחייבות

מאת :

"הקבלן הראשי": _____ ח.פ. _____

"החברה" (קבילן המשנה): _____ ח.פ. _____

אנו הח"מ, הקבלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") ביחד ויחד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

1. כי ההתקשרות על פי חוזה מס' _____ (להלן: "החוזה"), תהיה בין נתיבי איילון ובין הקבלן הראשי אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון.
2. כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שלא רלוונטי לתחומה, ואנו מכרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת החברה בהליך על פונטי לקבילן משנה חדש.
3. כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור נתיבי איילון או נציגו ובחתימתם בתחרית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברת.
4. ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקבלן הראשי כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שהיא בכך כדי לפגוע במוחייבויות הקבלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף 6 לחוזה יחולו על ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן הראשי.
5. כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקבלן הראשי ישפה את נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שתיבei איילון תאלץ לשאת בהן עקב דרישת של החברה שתופנה לנטיבי איילון.
6. כי לא יהיה קשר חזוי ישיר בין נתיבי איילון ולא תהיה לחברת כל טענה או תביעה כלפי נתיבי איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.
7. אנו מצהירים כי אחראיות החברה תהיה בלבד וליחוד כלפי נתיבי איילון וככלפי הקבלן הראשי, וזאת מבלי להטיל על נתיבי איילון כל אחראיות או חבות כלפיו.

8. לעניין זה יהיה החוויה בין החברה לבין הקובלן הראשי, חוות לטובת צד ג' – נתיבי איילון.
9. החברה והקובלן הראשי מסכימים שבמידה ונתיבי איילון תפסיק את מתן השירותים או תסיים את ההתקשרות עם הקובלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו, נתיבי איילון תהיה רשאית לדרש את המחאת ההסכם של הקובלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון, או החלופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרש מהחברה להתקשר עם הספק/הקובלן החלופי שיבחר על ידי נתיבי איילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שההסכם בין לبين הקובלן הראשי.
10. כי כל הודעה שתימסר לחברת בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקובלן הראשי, ולהיפך.

בכבוד
רבות,

חתימה וחותמת החברה (קובלן המשנה)

חתימה וחותמת הקובלן הראשי

תאריך

אישור עו"ד

אני עו"ד _____, מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי היה _____, ת.ז. _____, אשר חתום על כתוב התcheinבות זה בשם _____, ח.פ.

(להלן: "החברה") הינו מורשה החתימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך

אישור עו"ד

אני עו"ד _____, מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי ה"ה _____, ת.ז. _____, אשר חתם על כתוב התcheinבות זה בשם _____, ח.פ.

(להלן: "הקובלן הראשי") הינו מורשה החתימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

אישור נתיבי איילון

הנני מאשר / לא מאשר בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.

שם נציג נתיבי איילון + חתימה

תאריך