

## חוזה התקשרות קבלני

חוזה מס' 26/25

לbianco עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הקו  
החומר – מקטעים DP8-DP8.1 ברחוב הרצוג  
ושכונות נראקיסים בראשון לציון



מרץ 2025

## מסמך ב' – הסכם התקשרות

### **חוזה התקשרות קבלני מס' 25/26**

שנערך ונחתם לראשונה לציון ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ לשנת \_\_\_\_\_

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס' 510536352

בין:

משד' נים 2, ראשון לציון

(להלן: "הomezmin" או "נתיבי איילון" או "החברה")

מצד אחד;

\_\_\_\_\_, חברה מס'

לבין:

מיח' \_\_\_\_\_

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

והמזמין מעוניין ביצוע של עבודות קבלניות לביצוע הפרויקט במסגרת הקו החום - מקטעים DP8-DP8.1 ברחוב הרצוג ושכונת נרקיסים לראשונה לציון (להלן: "הפרויקט" ו- "המקטעים", בהתאם);

הואיל:

ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין את מכרז ממוקן (מכוון) מס' 25/26 (להלן: "המכרז") והצעת הקבלן הוכרזה על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז;

הואיל:

והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות החוזה והקבלן מעוניין לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

הואיל:

#### **לפייך הוצאה, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:**

- .1. הצורפות לחוזה זה, ובכללן "מסמך ב' – תנאים כלליים", יהו חלק בלתי נפרד מהחוזה.
- .2. תמורה התשלום המפורט בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע עבור המזמין את העבודות והשירותים כאמור בחוזה, בהתאם לכל ההוראות והתנאים המפורטים בו.
- .3. כתובות הצדדים יהיו כמפורט בראש חוזה זה.

#### **ולראיה באו הצדדים על החתום:**

הקבלן

חברת נתיבי איילון בע"מ

#### **אישור עו"ד**

אני חח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_, מאשר כי ביום \_\_\_\_\_, ה"ה מר/גב' \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, מר/גב' \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, אשר הינס מושרים החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו וחתמו על החוזה בפנוי.

## **מסמך ב' – תנאים כלליים**

### **תוכן עניינים**

	מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים	.1
5		
7	הגדירות	1.2.8
10	מהות ההתקשרות	.3
11	הסביר ו/או המכחאת החוזה	.4
11	מצגי הקובלן והתחייבויותיו	.5
14	קובלני משנה	.6
15	קובלן משנה ממונה	.7
15	כוח אדם	.8
17	אנשי המפתח מטעם הקובלן שעות העבודה, עבודות לילה, שבותות וחגי ישראל	.9
18		.10
18	שיתוף פעולה עם קובלנים אחרים באתר	.11
19	נהלי בטיחות ואיכות סביבה	.12
21	סמכויות המזמין	.13
21	ניהול יומן עבודה	.14
23	מנהל הפרויקט	.15
24	לוח זמנים	.16
28	אישוריהם, היתרים ורישונות	.17
28	הסדרי תנועה זמניים	.18
29	פקחי תנועה ושוטרים	.19
30	ציוויל וחומרדים	.20
31	ביקורת איכות	.21
	בדיקות חלקי הפרויקט שנעודו להיות מקוסים	.22
32		
33	ביצוע הפרויקט	.23
34	מדידות וחישובי כמותיות	.24
34	אתר העבודה	.25
38	בני דרך לביצוע הפרויקט	.26
39	הת Yiישנות מקוצרת	.27
40	הפסקת העבודות	.28
42	ארוכה להשלמת העבודה	.29
	גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללותיו	.30
44		
46	תקופת הבדיקה	.31
46	שינויים	.32

<b>48</b>	<b>.....</b>	<b>שינויים בהסדרי תנועה</b>	<b>.33</b>
<b>48</b>	<b>.....</b>	<b>תשומות וحسابות</b>	<b>.34</b>
<b>60</b>	<b>.....</b>	<b>קייזו וניכוים</b>	<b>.35</b>
<b>61</b>	<b>.....</b>	<b>קנין ועיכבון</b>	<b>.36</b>
<b>61</b>	<b>.....</b>	<b>ערביות</b>	<b>.37</b>
<b>63</b>	<b>.....</b>	<b>ביטול החוזה על ידי המזמין</b>	<b>.38</b>
<b>66</b>	<b>.....</b>	<b>קיומו של אירוע כוח עליון</b>	<b>.39</b>
<b>68</b>	<b>.....</b>	<b>אחריות ושיפוי</b>	<b>.40</b>
<b>70</b>	<b>.....</b>	<b>bijtch</b>	<b>.41</b>
<b>70</b>	<b>.....</b>	<b>קנין במסמכים</b>	<b>.42</b>
<b>71</b>	<b>.....</b>	<b>מיסים</b>	<b>.43</b>
<b>71</b>	<b>.....</b>	<b>סודיות</b>	<b>.44</b>
<b>71</b>	<b>.....</b>	<b>פיקוחים מוסכמים</b>	<b>.45</b>
<b>74</b>	<b>.....</b>	<b>חוות הקטנת נזק</b>	<b>.46</b>
<b>74</b>	<b>.....</b>	<b>שונות</b>	<b>.47</b>
<b>75</b>	<b>.....</b>	<b>דין חל וסמכות שיפוט</b>	<b>.48</b>
<b>75</b>	<b>.....</b>	<b>הודעות</b>	<b>.49</b>

## **מסמך ב' – תנאים כלליים**

### .1. **מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים**

#### 1.1. **נספחי החוצה**

להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

מספר	שם הנספח	נספח לחוצה
.1.	חוברת תנאי המכרז על נספchia (מסמך א' למסמכיו המכרז)	אי
.2.	הצעת הקבלן ומסמכיו הבהירות למכרז חתום על ידי הקבלן	ב'
.3.	מסמכיו המוקדמות, המפרטים המיוחדים ונספচיהם (מסמכים ג' ו-ג'2 למסמכיו המכרז)	ג'
.4.	כתב כמותיות ומחרירים (מסמך ד' למסמכיו המכרז)	ד'
.5.	רשימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכיו המכרז)	ה'
.6.	דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים (מסמך ו' למסמכיו המכרז)	ו'
.7.	נספח ניהול איקות (מסמך ז' למסמכיו המכרז)	ז'
.8.	נספח ניהול הנחיות בטיחות וגהות בעבודה (מסמך ח' למסמכיו המכרז)	ח'
.9.	נספח ניהול בטיחות בתנועה (מסמך ט' למסמכיו המכרז)	ט'
.10.	נספח ניהול לוח זמנים (מסמך י' למסמכיו המכרז)	י'
.11.	נספח ניהול ניהול סיכוןים (מסמך י"א למסמכיו המכרז)	י"א
.12.	נספח ניהול הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה (מסמך י"ב למסמכיו המכרז)	י"ב
.13.	תשරית תחום העבודה (מסמך י"ג למסמכיו המכרז)	י"ג
.14.	נספח מפרט אחזקה (מסמך י"ד למסמכיו המכרז)	י"ד
.15.	קשרי קהילה, מיתוג ופרסום (מסמך ט"ו למסמכיו המכרז)	ט"ו
.16.	נוסח ערבות ביצוע	ט"ז
.17.	נוסח ערבות בדק	י"ז
.18.	נוסח ערבות מקדמה	י"ח
.19.	נוסח תעודה השלמה ותעודת השלמה מותנית	י"ט
.20.	נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות	כ'

כ"א	הוראות לעובדה במצבי חירום	.21
כ"ב	ביטוח	.22
כ"ג	הסכם לקיצור תקופת ההתיישנות	.23
כ"ד	קוד אטי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ	.24
כ"ה	כתב התחייבות בין הקובלן ללקוח משנה	.25

#### 1.2. פרשנות ועדיפות בין מסמכים

- למוןחים בחוזה זה ובנשפחו תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף 2 להלן.
- בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו שקיימת התייחסות לתקן (מקום או זר) ו/או מסמך מڪוציאי משלים ו/או מפרט לרבות כמפורט במסמך המוקדמות ולרובות איזה מהמפורטים הכלליים (כהגדרכם להלן), הנחיות ונוהלי המזמין, משרד התחבורה (כהגדרכטו להלן) או גופים זרים, הכוונה לנוסחו העדכני והתקף של המסמך במועד הרלוונטי.
- החוזה מצאה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז - בין הצדדים ביחס להתקשרות נשוא החוזה, עובר לכרייתו.
- הוראה שננתן המזמין בכתב במסגרת המכרז, או לאחר פרסוםו ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב חלק בלתי נפרד ממשימי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע במכרז, בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.
- כל שהקובLEN לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה של סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו מושמות ו/או חוסר בהירותה הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מההוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיא הקובלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה, ולאחר החתימה על חוזה זה גילתה הקובלן סטירה ו/או אי התאמה ו/או דו מושמות ו/או חוסר בהירותה הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מההוראות החוזה לבין הוראה אחרת, או שהיא הקובלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הקובלן למזמין בהזדמנויות הראשונה, והזמן יתנו הבהרות ו/או הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי ה策, בדבר הפירוש שיש לנוהג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירותה כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומהכייבת את הקובלן לכל דבר ועניין. עוד מובהר, כי למזמין שיקול דעתו הבלעדי להורות ללקוח לעזרה ביצועו אותה העבודה עד להכרעתו בדבר הפירוש שיש לנוהג על פיו, ובמעבר תקופת עצירת העבודות זו לא תשולם כל תמורה נוספת ללקוח.
- כל שיש להכרעת המזמין השלהה על עבודות שבוצעות בפועל על ידי הקובלן יבקש הקובלן הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. הבהירות המזמין והוראותיו תהוונה חלק מההוראות החוזה ותחייבנה את הקובלן.
- במקומות שבו לא הביא הקובלן לידיית המזמין חוסר בהירות ו/או פגס ו/או סטירה כאמור, ההוראה הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר ביחס ללקוח ולביצוע העבודה היא זו שתחול על הקובלן. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן (כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו) :

#### 1.2.7.1. סדר עדיפות לעניין הביצוע:

- .א. תוכניות הביצוע;
- .ב. המפרטים המיוחדים;
- .ג. כתוב הרכמיות;
- .ד. נספח לוחות הזמנים;
- .ה. מסמך המוקדמות;
- .ו. המפרטים הכלליים (ואופני מדידה);
- .ז. תנאי החוזה;
- .ח. נחיי המזמין.

**עדיפות לעניין התשלומים:** 1.2.7.2

- .א. כתוב הרכמיות;
- .ג. המפרטים המיוחדים;
- .ד. תוכניות הביצוע;
- .ה. נספח לוחות הזמנים;
- .ו. מסמך המוקדמות;
- .ז. המפרטים הכלליים (ואופני מדידה);
- .ח. תנאי החוזה;
- .ט. נחיי המזמין.

בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בו ישנה הוראה לפיה פעילות או עבודה מסוימת תהיה על חשבון הקובלן או כי הפעולות או העבודה לא תזכה את הקובלן בתשלום נוסף, משמע – כי התשלומים בגין אותה פעילות או עבודה, כולל במחיר היחידה והצעת הקובלן במכרז ולא תינתן בגין כך כל תמורה נוספת.

**הגדרות** 2.

**2.1. לכל המונחים שלහן תהא המשמעות המפורטת בצדדים :**

“**אנשי המפתח**”  
בעלי התקפדים מטעם הקובלן, אשר הוגדרו על ידי המזמין כ”אנשי מפתח”  
כמפורט בסעיף 9 להלן ובמסמכי המכרז, וכן כל בעל מקצוע שהעסקתו  
נדרשת כדי שהקובלן יעמוד במחוייבותו כלפי הסכם זה, ו/או כל בעל מקצוע  
אחר שהעסקתו מחייבת על פי דין, בהיקף מסוימת שנקבע באותו הדין, ואשר  
הואו על ידי הקובלן ואושרו על ידי המזמין מראש ובכתב;

“**אתר**”  
כל המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחמתם או מעלייהם יבוצעו העבודות נשוא  
הפרויקט, לרבותמקרקעין נוספים שייעמדו לרשות הפרויקט או שיישמשו את  
הקובלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין המצוויים  
בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשתי הtaranot, שטחי  
אחסנה ו/או דרכי גישה;

“**בעלי תשתיות**”  
כל צד גי אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,  
ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו”ב;

<p>כל החוקים, התקנות, הכוונים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי עזר, צוים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (לרובות התכניות הסטאטוטוריות) והכל בין אם נזכרים ב/INFO_B_ ב חזזה ובין אם לאו, וכן תקינה זורה ותקינה מקומית לה מחויב הקובלן לפי החזזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעט לעת ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות;</p>	<p><b>"דין"</b></p>
<p>כהגדורתה בסעיף 32 להלן;</p>	<p><b>"הוראת שינוי"</b></p>
<p>כהגדرتו מבוא להסכם זה;</p>	<p><b>"המכרז"</b></p>
<p>הפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל החברת הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "נת"וי") לעבודות סיליה וגישור (במהדורה העדכנית ביותר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז) ("פרט נת"וי") וכן הפרט הכללי לעבודות בניהה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/מין התקנון והנדסה ונת"וי ב מהדורתו העדכנית ביותר למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ("פרט הוועדה"). זולת אם נקבע אחרת במסמכי החזזה, יהיה עדיף האמור בפרט נת"וי על מפרט הוועדה;</p>	<p><b>"הפרטים הכלליים"</b></p>
<p><b>"הפרטים המיוחדים"</b> הפרטים המיוחדים המצורפים <u>לנספח ג'</u> לחזזה;</p>	<p><b>"הפרטים"</b></p>
<p>הפרטים המיוחדים ו/או הפרטים הכלליים;</p>	<p><b>"הסדרי התנועה"</b></p>
<p>כל העבודות הנוגעות להכוונות והסדרת תנועת כל משתמשי הדרך באתר ובדרכי הגישה אליו, בהתאם למוגדר בפרטים המיוחדים ובתכניות הביצוע וכן על פי התכנית הראשונית המהווה חלופה מוצעת (ובבלתי מחייבת) בחלופת תכנון הסדרי התנועה בין אם זמינים ובין אם קבועים;</p>	<p>כהגדרתו מבוא להסכם זה;</p>
<p>כהגדירתה בסעיף 34 להלן;</p>	<p><b>"הפרויקט"</b></p>
<p>כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקובלן, לשם השלמת הפרויקט על פי מסמכי החזזה והוראות המזמין ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורט בחזזה;</p>	<p><b>"העבודות"</b></p>
<p>הקובלן, לרבות נציגיו של הקובלן, שלוחיו ומורשייו, ביצוע הפרויקט או חלק ממנו. מקום בו הקובלן הנקוב בគורתה החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקובלן חייבים לפי החזזה בלבד ויחוד;</p>	<p><b>"הקובלן"</b></p>
<p>התמורה לה יהיה זכאי הקובלן בגין ביצוע העבודות, בכפוף לעמידה בהתחייבותו בחזזה כמפורט בסעיף 34 להלן;</p>	<p><b>"התמורה"</b></p>
<p>חומרים שישופקו על ידי הקובלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, לרבות אביזרים, מוצרים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים - וכן ציוד, מכשור וכל חומר אחר נדרש לביצוע העבודות;</p>	<p><b>"חומרים"</b></p>
<p>ሞצר שיצא ממתיקן קטן למחוזר פסולת בנייה, מבין המתיקנים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, או חומר חפירה מקומי, שהופק ברדיוס של עד 5 ק"מ מהאתר;</p>	<p><b>"חומר בניה ממוחזר"</b></p>
<p>חומר המצו依 בשטח הפרויקט;</p>	<p><b>"חומר מקומי"</b></p>

כל יום, למעט ימי שבתו רשמיים כהגדרתם להלן. בכל מקום בו צוין יום או ימים מבלתי לציין במדויק כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מנין הזמן יהיה לפי ימים קלנדריים;

יום שבת, ימי שבתו, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ימי חג ראשון ושביעי של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ימי חג ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבעות;

כהגדרתנו בסעיף 39 להלן;

כתב הרכומות והמחירים המצורף כנספח ד' לחוצה;

כהגדרתנו בסעיף 3.16.3 להלן;

כהגדרתנו בסעיף 3.16.2 להלן;

תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשלומות בסלילה וגיושו, ו- 20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרש מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

המדד יהיה ידוע ביום האחרון להגשת הצעות;

מאזור מחירי בניה ותשתיות המתפרס על ידי "דקל שירות" מחשב להנדסה בע"מ, במחוזותינו האחוריונה שפורסמה לפני מועד הוצאת הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם;

מחירון נתבי אילון האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינוי או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוצה בו ישנה הפניה למחירון נתבי אילון, מחירי מחירון נתבי אילון יהיו ניכוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון נתבי אילון נתבי אילון לא יתווסף מקדים או תוספות מובנות גם אם אלה כוללים במחירון זה;

מחירון נתבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (עליל ולהלן: "נת"י") האחרון העדכני ביותר שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינוי, או ביצוע העבודה, לפי המוקדם מביניהם. מובהר כי בכל מקום בחוצה בו ישנה הפניה למחירון נת"י, המחירים במחירון נת"י יהיו ניכוי הנחה קבועה בשיעור של 10%, ולמחירים המפורטים במחירון נת"י לא יתווסף מקדים/תוספות מובנות גם אם אלה כוללים במחירון זה;

אתרי קבורה (כל אתרים כאמור אינם מהווים עתיקות, כהגדרתנו להלן), מחייבים, אתרים מצבורי נשק, אתרים פסולות (לא כולל פסולת בניין), אבסט תשתיות או יסודות ישנים שהתגלו במסגרת חציבה או חפירה, אתרים פסולות חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד, ולמעט אתרים פסולות ואתירי פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקובלן, וכל מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד;

"ימי עסקים"

"ימי שבתו رسميים"

"כוח עליון"

"כתב הרכומות"

"לוח זמנים בסיסי"

"לוח זמנים מפורט"

"המדד"

"מדד הבסיס"

"מחירון דקל"

"מחירון נתבי אילון"

"מחירון נת"י"

"ממצאים"

"מנהל הפרויקט"

<p>מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו או חלק ממנו. המזמין יהיה רשאי לשנות את זהותו מעת לעת וכפי שיראה לנכון; מובהר, כי במסמכי החוזה נעשה שימוש הן בМОנה למנהל הפרויקט' והן בМОנה 'פקח', כשהכוונה היא לאוטו הגורם שנתמנה על ידי המזמין כאמור;</p> <p>מנהל עבודה העונה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה באתר, אשר זהותו אושרה על ידי המזמין ודווח על ידי הקבלן לרשותו כנדרש בדיון;</p> <p>משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;</p> <p>ההיקף הכספי הכלול, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות שנמסרו לביצוע הקבלן על פי החוזה, כולל תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות חוזה זה;</p> <p>ההיקף הכספי הכלול, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות לצורך-use ביצוע מקטיע מסויים בפרויקט שנמסר לביצוע הקבלן על פי החוזה, כולל תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות חוזה זה;</p> <p><b>"יעודי בניה ממוחזרים"</b> חומר בניה ממוחזר ו/או פסולת בניין ממוקור אחר בהתאם לאישור בכתב של המזמין;</p> <p>משמעותו בחוק העתיקות, התשל"ח-1978 או בכל חוק תקף אחר בדבר עתיקות, וכן כל חפצ' או חומר אחר בעל ערך ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או עתיקות אחרות או מוחבכים או חומרים טבעיים אחרים;</p> <p>הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן לאחר חתימת המזמין על החוזה, כשהיא חתומה על ידי מושרי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט ביחס למקטע בפרויקט ו/או למספר מקטעים בפרויקט, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולפי החוזה;</p> <p>קבלני משנה שיועסקו על ידי הקבלן ביצוע העבודות בפרויקט בהתאם להוראות החוזה;</p> <p>כאמור בסעיף 11 לחוזה;</p> <p>שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק (לא ריבית פיגורית);</p> <p>התכניות המפורטות לביצוע העבודות מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בהן שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי החוזה;</p> <p>כהגדרתה בסעיף 31 לחוזה.</p>	<p><b>או "הפקח"</b></p> <p><b>"מנהל עבודה"</b></p> <p><b>"משרד התחבורה"</b></p> <p><b>"סיכום החוזה"</b></p> <p><b>"אומדן מקטע"</b></p> <p><b>"עתיקות"</b></p> <p><b>"צו התחלה עבודה"</b></p> <p><b>"קבלני משנה"</b></p> <p><b>"קבלנים אחרים"</b></p> <p><b>"ריבית חשב כלל"</b></p> <p><b>"תכניות"</b></p> <p><b>"תקופת הבדיקה"</b></p>
--	--

### 3. **מהות התקשרות**

- .3.1. המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לבצע את הפרויקט בהתאם למסמכי החוזה ודרישות המזמין. הפרויקט, על כל היבתו, יבוצע על ידי הקבלן והוא באחריותו המלאה של הקבלן.
- .3.2. החוזה לא יתפרש כמשמעותו לקבלן זכות כלשהי, למעט קבלת התמורה, או כמשמעותו המזמין או על כל רשות מוסמכת רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה.

.3.3. תמורה ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט בהתאם ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת התמורה כמפורט בחוזה.

#### 4. הסביר ו/או המחאת החוזה

.4.1. הקבלן לא ימכור, לא ימחה, לא ישعبد ולא יעביר בדרך אחרת כל התcheinיות, זכות או נכס שיש לו על פי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. אישור המזמין לבקש להמחאת זכות, נכס או התcheinיות כאמור יהיה נתן לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.4.2. לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים שלישיים, כמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מנויות של הקבלן באופן מהוות העברת השליטה בקבלן, דינה כדין העברת זכויות; "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

.4.3. הקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שעבוד, משכו או מתן בטוחה אחרת כלשהו, בקשר עם הפרויקט, אלא לצורך קיום התcheinיות על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלתי גרווע מכלליות האמור, הקבלן לא ישعبد את תגמולי פוליסות הביטוח.

.4.4. המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או כל חלק מהן, ללא כל מגבלה, לרבות למדינה ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.

#### 5. מצאי הקבלן והתחייבויותיו

.5.1. הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן :

.5.1.1. כי הינו קיבלן רשום בעל הסיווג החדש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט-1969;

.5.1.2. כי הינו בעל כל הניסיון, הדעת, הכספיים והאמצעים הנדרשים לביצוע הפרויקט והשלמתו בהתאם לחוזה;

.5.1.3. כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהו, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של הקבלן, להתקשר עם המזמין בחוזה ולבצע את התcheinיות על פיו. ביצוע החוזה והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי הארגונים המוסמכים של הקבלן, והחוזה מהוות התcheinיות תקפה ומהחייבת של הקבלן, ואין כל התcheinיות שלו המונוגדת להתחייבויות שניתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התcheinיות על פיו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התcheinיות אחרים אשר הקבלן הואצד להם או של כל דין או חוזה או התcheinיות אחרים כלשהם;

.5.1.4. כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או התייחסות הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התcheinיות על פי החוזה; וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאליה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פיו לרבות בתקופת הבדיקה;

.5.1.5. כי הינו תאגיד רשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטיב מידעו גם לא צפואה להינקט נגדו, כל פעולה שטרתה או תוכאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, הסדר עם נושאו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, מחיקתו או כל תוכאה דומה אחרת;

.5.1.6. כי אין ולא ידוע לקבלן על כל הליך משפטי, התידיינות, טענה, תביעה כנגדו, או על כוונה לנוקוט בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה ו/או בקיים התcheinיות על פיו;

- .5.1.7. כי בכל הכרוך בבי嘱ה העבודה בפרויקט, מלא הקובלן אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל הוצאות והתשומות הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נהג על הקובלן מבצע או שתשלומים הושת עליו במסמכי החוזה ;
- .5.1.8. כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי, לרבות הערת עסק חי בחווות דעת של רוי'ח המבקר בדוחות הכספיים של הקובלן ;
- .5.1.9. כי הוא בוחן ובודק כבעל מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, את כל היבטי ההתקשרות עפ"י החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התchiebindigiyotio על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את התכניות הстатוטוריות, את יכולת הפרויקט, את כל הנתונים, התכניות והמידע כפי שניתנו במסגרת המכרז או החוזה על כל נספחיו והמסמכים הנלוים לו, וכן שיקל סיכון העשיים להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי וDAOות הקיימות ביחס לימושו, את תנאי השוק, את זמינותו וטיבן של העבודות, כוח האדם והחומרים הדרושים לפROYקט, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדיימות ומתאימות עם צדי ג' ובכלל זה ספקים חומרים וכל ספק של אמצעי ייצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות בלבדו ובסודו, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבדיקה והבדיקה האמורה והתקשרויות שערך הקובלן, הוא אשרר את יכולתו לבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ;
- .5.1.10. כי הוא יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזרירות הרואיה וيعסיק לשם כך כוח אדם בעל כישורים מקצועיים מתאימים ושתמש בחומרים ובאמצעים נאותים ; כי הוא יבצע בזרירות ובאיכות הרואיה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות החוזה ; מוביל לגרוע מכליות האמור, התקשרות הקובלן לכל עבודה הנחוצה לעמידה בתchiebindigiyotio בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן לכל עבודה שאינה מוצרכת במפורש בחוזה אולם דרישה לשם השלמה בטוחה, יעילה ובמועד של הפרויקט על פי תנאי החוזה, והכל נגד קבלת התמורה ולא כל תשלום נוסף ;
- .5.1.11. הקובלן מתחייב בזאת כי כל ההזדמנויות ו/או המציגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשנו ו/או הוצעו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלא המידע ו/או הנתונים שהתקבשו על ידו ו/או את מלא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה ;
- .5.1.12. כי כל מציגו והתchiebindigiyotio על פי מסמכי המכרז, והחוזה יעדכו בתוקףם החל ממועד הגשת ההזדמנויות למכרז ולמשך כל תקופה החוזה ; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו במצב או בתchiebindigiyotot שניתנה במסגרת ההצעה על ידי הקובלן, שיש בהם כדי להשפיע על יכולתו לבצע את הפרויקט. הקובלן מצהיר ומסכים כי הודיעתו על פי סעיף זה אינה מהווה הסכמה של המזמין לשינויו ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או על פי כל דין ;
- .5.1.13. כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא מתחייב לפעול ככל הנitin כדי להבטיח את עמידתו בתchiebindigiyot אלה ולקיימן בלבדו ובסודו ;

- .5.1.14. כי הוא מתחייב שככל הפעולות הדרשות לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, שביחס לביצועם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשותות מוסמכות, או סטנדרטים מחייבים, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות, הוראות, או סטנדרטים ;
- .5.1.15. כי בוצע ויבוצע מבוגד מוגע, את כל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות ו/או גורמים שלישיים טרם ביצוע העבודות, על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הבסיסי המפורט ;
- .5.1.16. כי ידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו כ-"**קבלן ראשי**", כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, על כל המשמעויות הנובעות מכך וככ-"**מבצע בניה**", כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשמעויות הנובעות מכך ;
- .5.1.17. כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת זיקת הנאה או זכות שימוש אחרת כלשהי במרקען המצוים מחוץ לאתר בו מבוצעות העבודות, לצורכי חסיבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר, דרכי גישה לאתר ההתארגנות או כל זכות דומה. הקובלן יהיה אחראי לקבלת הזכות האמורה מעבילה ולתשולם תמורה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין הזכויות האמורות ורכישתן ; ידוע לקבלן כי האחריות לאייתור ושימוש בשטחי התארגנות לצורך ביצוע הפROYקט לרבות ה�建ת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנעה זמניים לצורך הנגישות לאתר ובתוך האתר ההתארגנות חלה על הקובלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העליות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות כאמור, לרבות לשאת בתשלום ארונונה או היטלים או תשולם בגין שימוש בשטחים שבבעלות המזמין, ככל שיבקש הקובלן לעשותות בהם שימוש ;
- .5.1.18. כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין, לרבות יועצים אשר מונו על ידי המזמין בקשר עם הפROYקט, ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפROYקט או לכל נציג מטעם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע הפROYקט נשוא החוזה וכן ימלא אחר דרישות הגורמים כאמור ויעביר להם מידע רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת ;
- .5.1.19. כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפROYקט ובכפוף להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע אחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפROYקט, יפעל הקובלן בהתאם להוראות המזמין ;
- .5.1.20. כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימיו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות והמציגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכוון והכלולים בחוזה וכי במידה ומציגים אלו יסתברו כלל נוכנים יהו הדבר הפה יסודית של החוזה ;
- .5.1.21. כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר זכויות כאמור ;
- .5.1.22. כי בכל פעולותיו, לרבות פעולות עובדיו, קובלן משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו או עבورو, יפעל בהתאם ועל פי נהלי המזמין כפי שייתעדכו מעת לעת, וכן בהתאם לעקרונות הקוד האתי של המזמין המוכר **כנספח ב'ץ** לחוזה וככפי שייתעדכן מעת לעת. הקובלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה כאמור לעיל. בחתימתו על החוזה זה מאשר הקובלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את תוכנו ויפעל לפיו ;

כִּי הָוָא מַתְחִיב לְשַׁתֵּף פֻּוְלָה עִם כָּל הַגּוֹרָמִים הַשׁוֹנוֹם מִטְעַם הַמּוֹזִמֵּן, וּבְכָל זֶה הַבִּיקּוֹרָת הַפְּנִימִית שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן וְאוֹ גּוֹפִי בִּיקּוֹרָת וּבִקְרָה מִטְעַמָּה, וְהַקְּבָלָן וְכָל מִי מִטְעַם יָאָפָשָׂרוּ בִּיקּוֹרָת הַפְּנִימִית שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן לְבָצָע בְּדִיקּוֹת בְּסְפִּירִי הַקְּבָלָן בְּקַשְׁר עִם הַתְּקִשְׁרוֹתָוּ עִם הַמּוֹזִמֵּן;

הַקְּבָלָן מַאֲשֶׁר כִּי יָדַוע לוֹ שֶׁלְמּוֹזִמֵּן זֹכֶת לְפֹעֵל בְּהַתְּאַם לְהַנְּחִיוֹת הַוּעָדָה הַבִּין מִשְׁרָדִית לְדִירּוֹג וְהַפְּעָלָת קְבָלָנִים הַמְבָצָעִים עֲבוֹדוֹת לְמּוֹזִמֵּן וּלְגּוֹפִים נּוֹסְפִים, לָעֲנֵין אִיכּוֹת הַעֲבוֹדָה הַמְבָצָעת, זָמִינָה, עַמִּידָה בְּלוֹחֶות זָמִינִים וּכְיוֹן בָּ. בְּהַתְּאַם לְאָמֹר, הַמּוֹזִמֵּן שׁוֹמֵר עַל זֹכֶתוֹ לְדָרְג אֶת טִיב עֲבוֹודָת הַקְּבָלָן בְּהַתְּאַם לְפְרִמְטָרִים שָׁוֹנוֹם הַקְּשׁוֹרִים בְּעֲבוֹדָתוֹ, וְכֵן לְהַתְּחַשֵּׁב בְּדִירּוֹג שְׁנִינוֹן לְקְבָלָן, לָרְבּוֹת בְּפְרֹוּקִיטִים אֲחֶרֶם שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן אוֹ בְּפְרֹוּקִיטִים שָׁבוֹצָעוּ עַבְור גּוֹפִים נּוֹסְפִים מִטְעַם הַוּעָדָה הַבִּין מִשְׁרָדִית, בְּמִסְגָּרָת קְבָלָת הַחְלָטוֹת שְׁוֹנוֹת, וּבִנְיהָן:

5.1.24.1. אֵי מִימּוֹשׁ אָופְּצִיה הַעֲומְדָת לְמּוֹזִמֵּן.

5.1.24.2. סִילּוֹק יְדוֹ שֶׁל הַקְּבָלָן מִהָּאָתָר.

5.1.24.3. צִמְצָום תְּכוּלַת הַעֲבוֹודָה בְּפְרֹוּקִיט.

5.1.24.4. חִלּוּקָת מְטָלוֹת בּין זֹכֶתֶם בְּמִכְרֹזֶה מִסְגָּרָת לְרָבּוֹת הַחְלָטָה שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן שְׁלָא לְפָנָו לְאוֹתָם קְבָלָנִים שִׁישׁ לֹו נִיסְיוֹן רָע עַמָּס אוֹ שְׁדוֹרָגוֹ בְּצִיּוֹן נְמוֹךְ בְּדִירּוֹג הַאִיכּוֹת.

5.1.24.5. בְּחִירָת זֹכֶת בְּמִכְרֹזֶים עֲתִידִים שִׁיפְרָסֶם הַמּוֹזִמֵּן.

בְּחַתְּיִמְתוֹ עַל חִזּוֹה זוּ, מַאֲשֶׁר הַקְּבָלָן כִּי לֹא תַּהֲיֵנָה לוֹ כָּל טָעַנָּה, דָּרִישָׁה אוֹ תְּבִיעָה כָּלָפִי הַמּוֹזִמֵּן בְּקַשְׁר עִם הָאָמֹר;

הַקְּבָלָן מַאֲשֶׁר בָּזָאת כִּי יָדַוע לוֹ שְׁתַּחַיְלָת בְּיִצְוּעַ הַעֲבוֹודָה נְשׁוֹא הַחִזּוֹה, הַמְשִׁכָּן וּסְיוּמָן מוֹתָנִים בְּקַבְּלָת הַיְתָרִים, לְרָבּוֹת אִישׁוֹרִים תְּקִצְבִּים וְהַעֲבָרָת תְּקִצְבִּיבָּה בְּפֹעֵל לִיְדֵי הַמּוֹזִמֵּן, מְגֻוְרָמִים שְׁלִישִׁים, וְאֵי קְבָלָתָם אוֹ קְבָלָתָם בְּאָפָן חֲלֵקִי בְּלִבְדֵּק עֲשִׂיוֹת לְהַבְיאָה לְעִיכּוֹב אוֹ לְהַפְּסִיקָה בְּבִיצּוּעַ הַעֲבוֹודָה, כָּלָן אוֹ חַלְקוֹן, לְתַקְוָפהּ מְסֻוִּימת אוֹ לְצְמִיתּוֹת, וְלַקְּבָלָן לְאַתָּה בְּקַשְׁר לְכֵךְ כָּל טָעַנָּה וְאוֹ תְּבִיעָה וְאוֹ דָּרִישָׁה כָּלָפִי הַמּוֹזִמֵּן, מַעֲבֵר לְקַבּוּעַ בְּהַקְשָׁר זוּ בְּמִסְגָּרָת הַחִזּוֹה.

## 6. קְבָלָנִי מְשֻׁנָּה

6.1. הַקְּבָלָן אִינוֹ רְשָׁאי לְמַסְרָר אֶת בְּיִצְוּעַ הַעֲבוֹודָה בְּמִסְגָּרָת הַפְּרֹוּקִיט, אוֹ חָלֵק מְהֻן, לִיְדֵי קְבָלָנִי מְשֻׁנָּה אֶלָּא בְּהַסְכָּמָה מִרְאֵשׁ וּבְכְתָבָן שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן. הַמּוֹזִמֵּן יְהִי רְשָׁאי לְהַתְּנוּתָה אֶת הַסְכָּמָתוֹ, בּין הַיְתָר, בְּעַמִּידָה בְּתַנְאִים וּבְדִרְישָׁות שֶׁבְּעַלְיִ תְּשִׁתְּחִוּת וְאוֹ רְשָׁוּוֹת צִיבּוֹרִיות הַנוּגָּעים לְעַנִּין וּבְהַסְכָּמָתָם לְזֹהָה הַקְּבָלָן. כְּמוֹ כֵּן, הַמּוֹזִמֵּן יְהִי רְשָׁאי לְסַרְבָּה לְמַסְרָר בְּיִצְוּעַ הַעֲבוֹודָה לִיְדֵי קְבָלָן מְשֻׁנָּה, לְרָבּוֹת בְּשֶׁל נִיסְיוֹן רָע בְּפְרֹוּקִיט אוֹ בְּפְרֹוּקִיטִים אֲחֶרֶם שֶׁל הַמּוֹזִמֵּן, לְהַוְרוֹת עַל הַחְלָפָתוֹ וְאוֹ עַל סִילּוֹקָוּ מִן הָאָתָר, וְזֹאת בְּהַתְּאַמְּנָה לְשִׁיקּוֹל דְּעַטוֹּו הַבְּלָעֵדִי וְלֹא צָרֵךְ בְּמַתָּן נִימּוֹקָ.

בְּסָעִיף זוּ "נִיסְיוֹן רָע" - לְרָבּוֹת בְּשֶׁל אֵי עַמִּידָה בְּהַתְּחִיּוּיות הַקְּבָלָן לְפִי הַהִסְכָּם וְאוֹ הַתְּכִנּוֹת וְאוֹ המִפְרָטִים וְאוֹ אֵי עַמִּידָה בְּלוֹחֶות זָמִינִים וְאוֹ טִיב הַעֲבוֹודָה וְאוֹ תְּבִיעָה וְאוֹ עֲבוֹדָה בְּאִיכּוֹת יְרוֹדָה וְאוֹ אֲלִימָה וְאוֹ אַיּוֹמָה מִצְדְּקָת הַקְּבָלָן אוֹ עֲוֹבְדִי וְאוֹ עֲבוֹדָה בְּלִתְנִי רְצִיפָּה וְאוֹ הַפְּסִיקָה עֲבוֹדָה אֲשֶׁר לֹא אָוְשָׂרָה עַל יְדֵי הַמּוֹזִמֵּן וְאוֹ הַפְּרָהָה שֶׁל הַוּרָאות הַדִּין בְּמַהְלָךְ בְּיִצְוּעַ הַעֲבוֹודָה, אוֹ כָּל עַנִּין אחר.

6.2. יְוָדָגָשׁ כִּי הַקְּבָלָן הַיְנוּ הַאֲחָרִאי הַבְּלָעֵדִי עַל בְּיִצְוּעַ הַפְּרֹוּקִיט כָּלִי הַמּוֹזִמֵּן, גַּם בְּגִין אֶתְמָתְמָתָה כָּלִים בְּעֲבוֹדָה הַמְבָצָעים עַל יְדֵי קְבָלָנִי הַמְשֻׁנָּה. מִוּבָּהָר בָּזָאת כִּי אֵין בְּהַסְכָּמָתָם הַמּוֹזִמֵּן לְהַעֲסָקָתוֹ שֶׁל קְבָלָן/קְבָלָנִי מְשֻׁנָּה כִּדְיַי לְפִטוּר וְאוֹ לְגַרְועָ מְאַחֲרִיוֹתָו הַכּוֹלָתָה שֶׁל הַקְּבָלָן לְבִיצּוּעַ הַפְּרֹוּקִיט, בְּהַתְּאַמְּנָה לְדִרְישָׁות הַעֲולָות מִהְחִזּוֹה וְהַוּרָאותִיו לְרָבּוֹת נִסְפְּחוּ וְהַמְסִמְכִים הַנְּלוּוּםִים לוּ.

- .6.3. הקובלן יהיה אחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלתי, לכל הפעולות והמחדלים של קבלני המשנה וממי מטעם, אלה ייחשבו כאי לו בוצעו במישרין על ידי הקובלן. לקובלן לא תהא כל טענה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.
- .6.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקובלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלתי, כלפי קובלני המשנה, בגין תמורה עבודותם וכי אין לראות בחוזה הסכם לטובת צד שלישי. לקובלן המשנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת לעניין זה כלפי המזמין.
- .6.5. על הקובלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יעסקו על ידו, בכפוף אישור המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו וב生意וג הקובלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודותו.
- .6.6. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלדי והמוחלט, לסלק מהאתר כל קובלן משנה ו/או מי מטעם קובלן המשנה, ו/או יצרנו ו/או ספק, או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות במקורה שסבירו, כי איןנו מסוגל לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולפרטים ו/או שאינם עומדים בלוחות הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נכון כי קובלן המשנה אינם מתאימים לביצוע העבודות, איןנו ממלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או איןנו מקפיד על קיומם הוראות הבתיחות. סילוק קובלן משנה ו/או יצרנו ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו, לא יגעה בחיובו של הקובלן לביצוע העבודות ולא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה מצד הקובלן ו/או לדרישת להארכת תקופת ביצוע הפרויקט או לקיצור לוחות הזמנים (חחה).
- .6.7. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, היה ויימצא באתר העבודות אדם, גוף או גורם אשר לא קיבל את אישור המזמין או מנהל הפרויקט, יחויב הקובלן בפתרונות מסוימים לפי סעיף 45.1 להלן.
- .6.8. הקובלן מתחייב בזאת, כי בהסכם בין קובלני המשנה, יקבע כי קובלני המשנה כפופים להוראות החוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עלות בקנה אחד ו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות החוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין. להבטחת האמור בסעיף זה יחתמו הקובלן וקובלן המשנה מטעמו על נספח כ''ה לחוזה, ויצרפו את המסמך החתום לבקשתם לאישור המזמין את קובלן המשנה.
- .6.9. מובהר ומוסכם, כי ככל שיודיעו למזמין כי הקובלן אינו עומד בהתחייבותו לקובלני המשנה מטעמו, לרבות לקובלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעיף 7 להלן, באופן שעלול ליצור חשש לפגיעה בפרויקט או במזמין, ובכפוף לקבלת אישור מנהל הפרויקט כי העבודות אכן בוצעו על ידי קובלן המשנה אך לא שולמו לו על ידי הקובלן, המזמין יהיה רשאי (אך לא חייב) לפעול בכל אחת מהדריכים המפורטות להלן לפי שיקול דעתו הבלדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ותורפה אחרת העומדות למזמין :
- .6.9.1. להתקשר עם קובלן המשנה בחוזה נפרד וחידש לביצוע העבודה, אשר הקובלן אינוצד לו, ולהפחית את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקובלן לפי הסכם זה.
- .6.9.2. להתנות תשולם של חשבון בגיןים או חשבון סופי לקובלן בהציג מסמך בכתב מטעם קובלן המשנה, המאשר כי הקובלן עמד במלוא התחביבותיו לעניין תשולם התמורה לקובלן המשנה.
- .6.9.3. לפחות מכל חשבון בגיןים או חשבון סופי של הקובלן את התשלום לו זכאי קובלן המשנה ואשר טרם שולם ובכלל זאת לצורך העברת התשלום ישירות מהמזמין לקובלן המשנה.
- למען הסר ספק מובהר, כי אין כאמור בסעיף זה כדי להוות חזה לטובת צד ג' לטובת קובלן המשנה והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלדי.

## .7. קובלן משנה ממונה

- 7.1 המזמין יהיה רשאי להוראות לקבלן להתקשר עם קבלן אשר יוכפף לו לקבלן משנה (להלן: "קבבן משנה ממשונית"), לצורך ביצוע פעולות באתר.
- 7.2 הקבלן יכול את עבודות קבלן המשנה במסגרת הפרויקט כאשר אלו מבוצעות על ידו וידאג להטמע את עבודות קבלן המשנה במסגרת הזמניהם של הפרויקט.
- 7.3 הקבלן יחתום על הסכם התקשרות במישרין מול קבלן המשנה הממונה אשר המזמין הורה לו להתקשר עמו (ללא מעורבות של המזמין, מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבלן המשנה הממונה), ולספק את כל הנדרש לעבודות קבלן המשנה הממונה.
- 7.4 עבור ההתקשרות והפעילות של קבלן המשנה, תשלום לקבבן תמורה בשיעור של 6% מהתשלום עבור עבודות קבלן המשנה הממונה. יובהר כי הקבלן ישלם לקבבן המשנה הממונה במישרין עבור השירותים המספקים על ידו.
- 7.5 הורה המזמין לקבבן להתקשר עם קבלן משנה ממנה, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם בשל כך עיכוב ביצוע הפרויקט בגין הדרך הקבועות בלוח הזמנים, יהא הקבלן זכאי, בסעדי בלבד, לארכח להשלמת הפרויקט, פרק זמן שיקבע על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו.

#### כוח אדם

- 8.1 הקבלן יעמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו ויודא שבכל עת יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ובמורכבותן.
- 8.2 עבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסק הקבלן אך ורק עובדים רשותיים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.
- 8.3 לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל حقיקת משנה הקשורה להם, ישם שכר עבודה ויקיימם במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב מהם על פי חוק ובהתאם לקבוע בהסכם הקיבוציים ובצוויי ההרחבה, לרבות מיסים ותשומי חובה לקרןוט ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכם הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.
- 8.4 הקבלן יהיה רשאי להעסיק ביצוע העבודות נשוא הפרויקט עובדים זרים וזאת בכפוף לדרישות כל דין, כפי שייחיו בתוקף מעת לעת. הפרת הקבלן את האמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או ל החלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלתי לפגוע בזכות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תורפות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971 ; לעניין זה, "עובד זר" – עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, לפחות זר שפרקוי לחוק יישום החוזה בדבר רצעת עזה ואזרור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שוננות) (תיקוני חוקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף שירותי התעסוקה לעבוד בישראל).
- 8.5 מובהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותים ביצוע עבודות. מובהר בזאת כי אין ולא יהיה יחסוי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומטייעמו לבין המזמין. הקבלן יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיים העתקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל תנלים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים. קבוע גוף משפטיא אחרית, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל ההוראות שיוഷתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעת מקביעת כאמור.

התקבל מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, 8.6. לרבות סיורני נוחיות, אמצעי הנעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים, מקום בו נדרשים כלא, וללא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישת חוקית, יפעל הקובלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

התקבל מדרש לישם באופן מלא את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) התשע"ט-2018, ולמלא אחר כל הדרישות שנוסף או יתווסף במסגרת התקיון לחוק, לרבות הצבת ממוני בטיחות בעבודה ובתנוועה, או מי מטעם בעלי הכשרה מתאימה, בכל זמן בו מתבצעת בו פעילות כלשהי. 8.7.

יובהר כי הקובלן יהיה אחראי הבלעדי לשולם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להבהיר אחריות זו או חלק ממנה - למזמין. 8.8.

המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם העוסק בעבודות מטעם הקובלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ובבלי שישייה בגין כך כל אחריות כלפי הקובלן ו/או צוות העבודה, לרבות אך לא רק, אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג בפעולות ביצוע תפקידו, לרבות אי מילוי הוראות בטיחות. דרש המזמין החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקובלן בהתאם לדרישתו, וכייג לאישרו בהקדם, ולא אחר מ-5ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם. 8.9.

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקובלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרוייקט. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקובלן את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיושטו על המזמין ו/או שהמזמין יאלץ לשאת בהם בקשר לכך. 8.10.

למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות לאדם מטעם הקובלן לעיל ולהלן הינה לרבות קובלני משנה ו/או עובדים ו/או מי מטעם. 8.11.

## 9. אנשי המפתח מטעם הקובלן

עובדת הקובלן תtabצע באמצעות אנשי המפתח/צוות ביצוע, המועסקים על ידי הקובלן, או קובלני משנה מטעמו, בהעסקה ישירה או התקשורת לקבלת שירותים, אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד, באופן אישי, העונים לפחות על הדרישות המפורטים בסעיף 00.25 למסמך המוקדמות (אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקובלן וישיבות תיומן), לעניין זהות אנשי המפתח, כישורייהם, היקף העסקתם וכיו"ב. 9.1.

כל אנשי המפתח יחויזקו, לאורך כל תקופה ביצוע עבודות הפרוייקט, בכל האישורים, הרישונות והיתירים הנדרשים על פי דין. 9.2.

ידעו לקובלן, והוא מסכים לכך, כי לא תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור, אלא בכפוף לקבלת אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין. 9.3.

הקובלן אינו רשאי להחליף מי מבין אנשי המפתח. מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או החוזה, בגין עזיבת איש מפתח יחויב הקובלן בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן ("פיצויים מוסכמים"), וזאת עד לאישור מחליף על ידי החברה. לשיקול דעת החברה לוותר על הפיצוי המוסכם אם נסarra לה מבעוד מועד בקשה להחלפת איש המפתח והחברה אישרה את החלפה כאמור, ו/או אם החברה אישרה שבנסיבות העניין, החלפה לא הייתה באחריות/בשליטת הקובלן וכי לא ניתן היה למנוע אותה. 9.4.

9.5. החלפת מי מבין אנשי המפתח, בין אם באופן זמני (קרי, מחלה, מילואים חופשה וכו'), ובין אם באופן קבוע, מותנית באישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע מבלי שנתקבל אישורו בכתב וראש של המזמין, תהווה הפרה יסודית של החוזה. עוד מובהר כי בקרה בו החברה תאשר החלפה של מי מאנשי המפתח, יהיה על הקובלן להעמיד איש מפתח חולפי בעל הconnexion, ניסיון וכיישורים שאינם נופלים מalto של איש המפתח המוחלף, ואשר עומד בכל הדרישות המפורטות במסמך המוקדמות. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן בפתרונות מסוימים כמפורט בסעיף 1.45 להלן ("פתרונות מסוימים")  
וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

9.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד כל דרישת נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו הבלתי.

9.7. המזמין יהיה רשאי לדרש מהקובלן להציג לבודיקתו, מעט לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי המפתח שייעסקו ביצוע העבודות.

9.8. אנשי המפתח ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקובלן לכל עניין לצורך החוזה.

9.9. בנוסף לאנשי המפתח, הקובלן יידרש להתקשרות בסכם עם חברת בקרת איכות, העומדת בהחניות המזמין אשר בסעיף 00.29 למסמך המוקדמות ובנספח ז' לחוזה ("חברת בקרת איכות").

#### שעות העבודה, עבודותليلת, שבתות וחגי ישראל

10.

10.1. הקובלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדברימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה וכי יפעל ביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין.

10.2. מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להוראות לקובלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסויימות, לפך זמן מסויים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקובלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך.

10.3. ידוע לקובלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי העבודות לביצוע הפרויקט ידרשו ביצוע עבודות הלילה עקב דרישת המזמין במסמכי ההליך או עקב דרישת הרשותות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.

10.4. עוד מובהר, כי הקובלן לא יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט בידי שבטון רשיינים, למעט במקרים בהם המזמין ידרשו את ביצועם במסמכי ההליך, או ככל שהמזמין אישר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדים כאמור או עקב דרישת ישירה של הרשותות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד', ובכפוף לכך שהקובלן יSIG את כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לכך לפי כל דין מכל רשות מוסמכת, לרבות היתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

10.5. הוראות סעיף זה, על ידי סעיפים אינןחולות על עבודות אשר מטיבן אמורים להתבצע ברציפות או שהן הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש או רכוש או בטיחות העבודות הקובלניות, האתר או הפרויקט, ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקובלן להודיע על כך מראש למזמין, למנהל הפרויקט מטעמו ולכל גוף אחר נדרש, באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודות.

10.6. למען הסר ספק מובהר, כי בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים 1.10-5 לא תשולם לקובלן כל תוספת מחיר עבור עבודותليلת או בידי שבטון רשיינים, זולות אם נקבע אחרת מפורשות בכתב הנסיבות או במפרטים המיוחדים ו/או אושר על ידי המזמין בכתב וראש.

10.7. בסעיף זה: "הרשויות המוסמכות" - חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשותות מקומיות, חברות הcabלים, חברות תשתיות וכיו"ב.

#### שיתוף פעולה עם קובלנים אחרים באתר

11.

11.1. הקובלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף ציבוריו או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובسمוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. באם סבור הקובלן כי הפעולות כאמור לעיל עשויות פגוע ביכולתו למלא אחר התחייבותו לפי החוזה ו/או כי עשויות להיגרם לו הוצאות נספנות בגין עבודה הגוף הציבורי, יפנה בכתב באופן מיידי ולא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

11.2. המזמין רשאי להורות על ביצוע של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועובדתו של הקובלן באתר, לרבות קבלנים מטעם בעלי תשויות או מטעם רשות ציבוריות (להלן: "הקבלנים האחרים"). הקובלן יבצע בקרת בטיחות על עבודות של הקבלנים האחרים וממונה בטיחות מטעם הקבלנים האחרים יהיה כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן, וכן כמו כן הקובלן יבצע לגבי עבודות תיואם, שילוב בلوح הזמנים הבסיסי בהתאם להנחיות המזמין, ועובדות נייקון ואחזקה הנובעת/קשרוות לקבלנים האחרים יאפשר לקבלנים האחרים גישה לאתר ושימוש בהסדרי התנועה ובעזרי העבודה של הקובלן הקיימים באתר, לרבות הקצת אמצעים נוספים שברשותו, יעבד עימם בשיתוף פעולה תוך נקיטת אמצעים למניעת הדרגות וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות החוזה. באם סבור הקובלן כי יש ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכ卜 את המשך העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל הפרויקט וישלח העתק של הודעה זו למזמין. בכל מקרה של חילוקי דעת בין הקובלן לקבלנים האחרים, יכירע בעניין מנהל הפרויקט, ובכיעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

11.3. יובהר, כי מקום בו הקובלן לא התריע מראש על פגעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת גופ ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטען טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.

11.4. הודיע הקובלן למנהל הפרויקט בכתב, שקובן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקובלן בהתאם להוראת מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע בדיקה בנושא ויתן את הוראותיו לקובן ולקובן الآخر, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לראות במסמך בסעיף זה לעיל, משום הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי תיאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות מתוך רצון לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לא יהיו אחראים לעבודות הקבלנים האחרים.

11.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לדרש מהקובן להעסק ממונה בטיחות ייודי בפרויקט (בנוסך לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן) אשר יהיה אחראי על הבטיחות במסגרת עבודות הקבלנים האחרים ותיאום עבודותם בפרויקט. ככל שיועסק ממונה בטיחות ייודי כאמור, ובכפוף להנחיות המזמין אישורו המפורש לכך מראש ובכתב, תשולם לקובן תמורה שתיקבע בהתאם לتعיריפים השעניינים של נתיבי איילון עברו מתן שירותים עיי' יועצים חיצוניים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של המזמין, כפי שיתעדכנו מעת לעת. ממונה התיאום והבטיחות יהיה כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקובלן.

11.6. אין כאמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות המזמין להורות על ביצוע של עבודות באתר, על ידי קבלנים שהקובן יתקשר עם באופן ישיר, ואשר יוכפפו לו לקובן משנה ממוניים. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 לעיל (קובן משנה ממונה).

## 12. נהלי בטיחות ואיכות סביבה

12.1. בטיחות האתר והעובדים בפרויקט וכן בטיחות המשמשים במקטעי הדרכם בהם מבוצע הפרויקט, הינו בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום וביצוע הפרויקט.

12.2. הקובלןומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזיהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחyi אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת ויפעלו באופן מיידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקבלניות.

12.3. בכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקובלן כקובלו ראשי, כמשמעותו בפסקות הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקורה בו העסיק המזמין קובלנים נוספים ו/או התיר לצדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקובלן ימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה.

12.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקובלן למנות ולהעסיק את כל בעלי התקידים הנדרשים בדיון, ובכלל זה מתחייב הקובלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפROYIKT ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישחה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפROYIKT באתר העבודה.

12.5. הקובלן מתחייב לספק, על חשבונו וכחלק מתמחור העבודות, שמייה, גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות העבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות כנדרש במפרטים המיוחדים.

12.6. הקובלן מתחייב לספק, להתקין ולהזקק, חלק מתמחור העבודות, לכל אורך הפROYIKT מצלמות (ニידות או קבועות) עם זום וחברור למרכו הבקרה של המזמין, לтиיעוד הנעשה באתר העבודות ולצורך הגברת הפיקוח על הבטיחות באתר. מספר המצלמות, מיקומן וכיוון יתואם ויושר עם מנהל הפROYIKT, אך ככל מקרה לא יפחח מרבע מצלמות לכל האתר. מיקום וכיוון המצלמות מחדר בנקודות שונות, ייעשה לכל אורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות מנהל הפROYIKT וסעיף 00.29.03 למסמך המוקדמות (" ניהול תיעוד") וסעיף 00.29.04 למסמך המוקדמות (תכניות עדותי) ולא תוספת תשלום. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזוכתו של המזמין לדרש מהקובלו להציג באתר מצלמות נוספות, בהתאם להוראות המכוון ומנהל הפROYIKT. עוד מובהר, כי תפעול המצלמות, תחזוקתן ותיקונן, לרבות החלפתן במידת הצורך, הינם באחריות הקובלן וכלולים במחיר העבודות ללא כל תמורת נוספת.

12.7. לא מילא הקובלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפROYIKT או המזמין לפעול באחת או יותר מבין הדרכים המפורטוות להלן :

12.7.1. להוראות על הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המڪוני. הקובלן לא יהיה זכאי לאורכה או לפיצויו כלשהו בגין הוראה על הפסקת עבודה שנייתה לו בשל אי מילוי הוראות בטיחות.

12.7.2. להוראות לפי שיקול דעת המזמין על ערכיה והטמעה של תכנית הדרכה ו/או יום עיון מרוכזו לכל הגופים והעובדים בPROJECT או כל פעילות הסברתית, לימודית או כיו"ב, תוך שהמזמין יורה לקובלן אלו תכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון. הקובלן מתחייב לפעול בשיתופ פעולה עם המזמין או מנהל הפROYIKT ביחסם הוראה זו.

מובהר, כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידו לפי סעיף זה להסדרת נושא הבטיחות, ינוכו מהתמורה (בנוסף על פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה) ולא תהיה לקובלן כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בקשר לכך.

12.8. בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקובלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצה באלה, או בזכות השימוש והחזקת ברשות ציבוררי כלשהו, וכן להימנע מהפרעה או פגיעה כאמור הנובעת מאבק, אבנים, לכולך או כל מטרד אחר, אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה ומהותה. לצורך כך, ידאג הקובלן, כחלק מחzik הרבות, לדרכי זמינות, הסדרי תנועה זמינים והתקנת שלטי זהירות והכוונה וינקט בכל האמצעים הדורשים על מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונשפחו, הנחיות המזמין ובתיום עם הרשות הרכלאונטית, לרבות משטרת ישראל.

12.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נחלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי לביצוע עבודותuproject, מפורטים במסמך המוקדמות, המפרטים המיוחדים ונשפחים, המצורפים כנספח ג' לחוזה.

12.10. הקובלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המונגנות בדיון, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה, לרבות במסמך המוקדמות. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן לשלם פיצויי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן ("פיצויים מוסכמים"), וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה.

### 13. סמכויות המזמין

13.1. המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקובלן וקיים התחייבותיו על פיו, ובכל זה יבדוק, עיר, יאשר, נחיה, יענק תעוזות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.

13.2. למען הסר ספק מובהר, כי העורות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכנות הניתנות על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעם של אלה, לא יגרעו מאחריות הקובלן לביצוע הפרויקט בהתאם להוראות כל דין ולקובן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה נגד המזמין.

13.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לעורוך בכל עת בדיקה של האתר והפרויקט כדי לוודא שהקובן מלא אחר מלוא התחייבותיו על פי החוזה.

13.4. הקובלן יהיה חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלאר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקובלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין דחיה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם החוזה תינתנה בכתב.

13.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בכלל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכל זה העסקת יוועצים/מפקחים/הפעלת מערכ הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הקובלן על פי החוזה.

13.6. ככל פוליה שנדרש הקובלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל הזכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, לבצע (בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים) במקום הקובלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקובלן. הקובלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין העליות של כל פעולה שボוצעה כאמור, בתוספת תקורה של שנים עשר אחוזים (12%). המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל דין אחר שייעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקוז ו/או לעכב כל סכום המגיע ממנו לקובלן לצורך מימון עבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי הן עלולות להתבצע במקום הקובלן, בהתאם להוראות סעיף זה.

13.7. כמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות או על מנת למנוע נזק ממשועתי, לפני מימוש זכותו לפי סעיף 13.6 לעיל, יודיע המזמין לקובלן בכתב על כוונתו לעשות כן, וידרשו ממנו לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין.

### 14. ניהול יומן עבודה

14.1. הקובלן ינהל יומן עבודה אלקטרוני או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין, שנitinן לצפיה בזמן אמת ע"י המזמין ונציגו, מיידי יום ובאופן רציף, בו יירשםו הפרטים הבאים:

- (א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;
- (ב) הציוד, החומרים והחומרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש;
- (ג) כמותם החומרים והחומרים שנעשה בהם שימוש על ידי הקובלן באתר;
- (ד) תקלות והפרעות ביצוע העבודות;
- (ה) תנאי מזג האוויר השוררים באתר;
- (ו) פירוט העבודות אשר בוצעו במהלך היום והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות;
- (ז) העתקי ההוראות והאישורים שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;
- (ח) העתק ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות;
- (ט) עבודות יומיות, רגעי, תוך פירוט כל אדם וכליים הנדרשו לעובדה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו;
- (י) כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את מצב העבודה במהלך ביצוע העבודות באתר.

14.2. בנוסף, ומבלתי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרש מהקובLEN לרשום ביום העבודה הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העבודה במהלך ביצוע העבודות, בצוין תאריך הרישום.

14.3. הדיווח יועבר בזמן אמת וברמה יומית למנהל הפרויקט, על ידי הקובלן.

14.4. מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העבודה באתר בלבד ואין בו כדי להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

14.5. הקובלן ישא בעלות רכישת היום האלקטרוני והפעלתו, כדוגמת EXPONET, אשר יכול את המידע הנדרש לפי סעיף זה, ובעלות הפעלתו. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להציג את המידע המופיע ביוםון, ולמסרו למזמין.

#### 14.6. **תכניות**

14.6.1. הקובלן קיבל במהלך הביצוע, על חשבונו המזמין, 3 סטים של תכניות לביצוע ומסמכים נלוויים המתואימים לעבודות במסגרת חוזה זה.

14.6.2. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על-פי בקשתו של הקובלן מעבר לנ"ל, תהיה על חשבונו הקובלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי מנהל הפרויקט.

14.6.3. סט אחד מעודכן של תכניות הקובלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקובלן, במשרדו באתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

14.6.4. על הקובלן להחזיק בוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטם, מכשורי מדידה וכיו"ב.

14.6.5. המזמין, מנהל הפרויקט ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשורי מדידה, בכל שעה במשך היממה, בכל תקופה ביצוע העבודה.

14.6.6. הקובלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך שהוא בהתאם לחוזה.

הקבלן יחזק ברשותו, במשרדו שבאטר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י מנהל הפרויקט, כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות ביצוע העבודה.

במקרה שהתגלתה סטירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא החוזה זה לבין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא לבצע את עבודתו עד לבירור הסטירה ו/או אי ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט מוסמך לשפק לקבלן, זמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שייהי דרוש לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שייהי זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשולם מעבר למחרירים בכתב הכספיות.

#### **15. מנהל הפרויקט**

15.1. תפקידיו וסמכיותו של המזמין יבוצעו, בין היתר, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהיה נציגו המורשת של המזמין.

15.2. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות שינויים ו/או תוספות לתוכנות הפרויקט ו/או ללוח הזמנים ו/או לתמורה, למעט אם ניתנה הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

15.3. מבלי לגרוע מכלילות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכלולו, בין היתר, ניהול, פיקוח, בקרה, בדיקה, מתן הערות, הוראות, החלטות, קביעת קביעות והוצאת תעוזות ואישורים לגבי עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודה, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי החוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות למזמין והמזמין הוא שיישא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.

15.4. הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שמננו מובאים כלים, חומרים או מוצרים כלשהם לביצוע הפרויקט, ולכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

15.5. מנהל הפרויקט יהיה רשאי בכל עת לבדוק את האתר ולהשಗיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשה על ידי הקבלן. כן יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוען של הוראות החוזה והחלטות המזמין על ידי הקבלן.

15.6. אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למלוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, היעדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו לא יחשbu בבחינת מחדר של המזמין ו/או של מנהל הפרויקט ולא יטילו עליהם כל אחראיות בקשר עם ביצוע הפרויקט.

15.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העליות של הבדיקות כאמור יהולו על המזמין, זולת עלויותיהם של בדיקות נוספות שתידרשנה עקב אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט ו/או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וכיום צורך בתיקונים ו/או חלפות. בבדיקות כאמור תבוצענה על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחשיבותו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדורשים על פי החוזה וכל דין.

15.8. בכפוף להוראות סעיף 15.2 לעיל, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או קביעה אחרת (להלן בסעיף זה: "ההחלטה") בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחויינה את הקובלן, ובכלל זה כל קובלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו. החלטות, הוראות, הצעות ו/או הוראות של מנהל הפרויקט לא יטלו אחריות כלשהי על המזמין, לרבות על-פי סעיף 15 לפוקודת הנזקון [נוסח חדש].

15.9. מנהל הפרויקט יקבל החלטות בהתאם להוראות החוזה. בהיעדר התיאחות בחוזה לנושא הטעון החלטה של מנהל הפרויקט או במקורה בו תתגלו מחלוקת פרשנית באשר לתוכן של הוראות החוזה, מנהל הפרויקט יחולט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב, והחליטו זו תהיה מחייבת.

15.10. במקורה בו המזמין מאפשר לקבלן להציג מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנtent בתוכנו המקורי הכלל בחוזה, הקובלן יידרש להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאים כפי שיידרש על ידו, ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לאשר או לדוחות את הצעת הקובלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולא צורך בהນאה. הקובלן ישא בכל ההצעות הכרוכות בבדיקה הצעתו לשינוי כאמור, לרבות הוצאות בגין העסקת מתכננים ויועצים, גם אם הצעתו לא אושרה. אישור או דחיית בקשה הקובלן לשינוי, לא יהיה עילהiae עמידה בלוחות הזמינים ו/או כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בעניין זה.

15.11. הקובלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות במידיה מגנטית, כמפורט בחוזה. הקובלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בפיתוח חבותתו והתכיביותו על פי החוזה.

15.12. אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי לשחרר את הקובלן מאחריותו הכלולת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשה המזמין שימוש בזכויותיו לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

## 16. לוח זמנים

16.1. אבני דרך לביצוע העבודות ביחס לכל מקטע בפרויקט יהיו כמפורט בטבלאות אבני הדרך שבמסמך המוקדמות (סעיף 00.09). כאמור בסעיף 23 להלן, ולמען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהיה רשאי להעביר לקובLEN צו התחלה עבודה אחד לביצוע שני המקטעים במקביל, או להעביר לקובLEN במקומות שונים שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בנפרד, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם להוראות החוזה זה. מובהר כי לוח הזמינים לביצוע כל מקטע עבודה יימנה ביחס לכל מקטע, החל ממועד צו התחלה העבודה שניתן ביחס למקטע הרלוונטי.

16.2. לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות במקומות שלגביהם נמסר לקובLEN צו התחלה עבודה יועבר למנהל הפרויקט על ידי הקובלן תוך 30 ימים מיום מתן צו התחלה העבודה הראשון ("לוח זמנים מפורט"). ככל שהמזמין עבריר לקובLEN שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בנפרד, אזי תוך 30 ימים מיום מתן צו התחלה העבודה השני, הקובלן עבריר למנהל הפרויקט לוח הזמינים מפורט עבור המקטע שלגביו התקבל צו התחלה העבודה השני, אשר יהיה לוח הזמינים המפורט המעודכן עבור הפרויקט כולו.

16.3. השלמת לוח זמנים מפורט על ידי הקובלן ואיישרו על ידי מנהל הפרויקט כלוח זמנים בסיסי ("לוח זמנים בסיסי"), תבוצע בהתאם להוראות נוהל לוחות הזמינים (שם נסמן "למסכי המכרז"), ולא יותר מהמועדים שלහן:

16.3.1. ביחס למקומות אשר לגבי הועבר צו התחלה עבודה ראשון - 2 (חודשיים) קלנדריים מיום מתן צו התחלה העבודה הראשון לקובLEN.

16.3.2. ביחס למקומות אשר לגבי הועבר צו התחלה עבודה שני (כלל שהועבר) - 2 חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלה העבודה השני לקובLEN כאמור.

16.4. בכל מקרה לא יחרוג לוח הזמנים המפורט ו/או הבסיסי מבני הדרך המפורטות בטבלאות שבסעיף 00.09 למסמך המוקדמות.

16.5. לוח הזמנים הבסיסי והmphort ייערך על ידי הקובלן בתוכנת PROJECT MS או בכל פורמט אחר עלייו יורה המזמין, והוא יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כmphort בחוזה ובכל נספחיו.

16.6. הקובלן רשאי להציג לוח זמנים בסיסי ומפורט, כאמור בסעיפים 16.2-16.3 לעיל, בהתאם את מועד הזמן של בניין הדרך שנקבעו לפROYיקט, אך משנה את תכולות בניין הדרך (כפי שהן מופיעות בעמודת תיאור בניין הדרך בטבלאות mphortות בסעיף 00.09 למסמך המוקדמות), ובבלבד שתקופת ביצוע mphortket לא תעלה בכל מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במסמכי החוזה. במקרה כאמור, המזמין ישකול את בקשת הקובלן בהתאם לשיקול דעתו המڪצועי והbuludi, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקובלן לשינוי לוח הזמנים ו/או בניין הדרך לביצוע mphortket, ללא צורך במתן נימוק. יובהר כי הקובלן אינו יכול להניח שיושר לו שינוי בשלחו באבני הדרך, ובהתאם לעל הסכם זה, הוא מתחייב כי יבצע כל העבודות הנדרשות במROYיקט בהתאם לבניין הדרך שנקבעו למ mphortet במסמך המוקדמות. מבלתי לגרוע מכלליות האמור, המזמין יהיה רשאי לשנות את מגנון הפיזי המוסכם בגיןஇוחרים ויעוב בהשלמת בניין הדרך כmphortet בסעיף 45.9 להלן, בתנאי לאישור השינוי שהוצע על ידי הקובלן. מען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקובלן כאמור, יכולה או חלקה, לא תגרע בכל מקרה מהתחייבויות הקובלן בהתאם להוראות החוזה.

16.7. הקובלן יהיה האחראי לעמידה בלוח הזמנים ולביצוע כל העבודות הנדרשות במROYיקט, וזאת בין אם העבודה או פעילות מסויימת הופיעה בלוח הזמנים הבסיסי ובין אם לא.

16.8. לוח הזמנים הבסיסי, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כנספח פ"י לחוזה.

16.9. ידוע לקובלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארכנות כוללה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקובלן כל הארכה בשל כך.

16.10. הקובלן יגיש לידי מנהל mphortket, מיידי חודש, עדכו ביחס לעמידה בלוח הזמנים הבסיסי, כmphort בנווה לוחות הזמנים (נספח י' לחוזה).

16.11. הקובלן יגיש לידי המזמין مدى שבועה תכנית עבודה למשך שבועיים (14 ימים) המהווה נגזרת של לוח הזמנים, תוכן פירות ועדכו בדבר הפעולות שבוצעו, הפעולות הצפויות להתבצע ודרכי הביצוע, לרבות רישימת מתקני עבודה ובני עזר שיש בדעת הקובלן להשתמש בהם.

16.12. המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקובלן, בין אם מנהל mphortket אישר אותם במפורש ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקובלן מאחריות כלשי המוטלת עליו, לרבות אחוריותו להשלים את ביצוע mphortket, וכל מקטע בפרט, לפי לוח הזמנים הבסיסי, ועד ליום סיום mphortket. על אף האמור, ולא אם ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמין, היה ואחת או יותר מבני הדרך אשר נקבעו mphortket, לא נכללה במסגרת לוח הזמנים הבסיסי, תבוצע אבן הדרך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לה, ובנוסף, בכל מקום בו יש התייחסות בחוזה זה ללוח הזמנים הבסיסי רואים את אבן הדרך ככלל בלוח הזמנים הבסיסי.

16.13. הקובלן לא יחרוג מלוח הזמנים הבסיסי שאישר על ידי המזמין, מבלתי קיבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.

16.14. הקובלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם לוח הזמנים הבסיסי, והוא מתחייב להציגו למזמן לאחר שלקח בחשבון את כל השיקולים המڪצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות תבוצענה במלואן ובמועדן בהתאם להוראות החוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המזמן ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעם.

16.15. הקובלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקבעת לוח הזמנים המפורט והבסיסי על ידו נתן דעתו לעובדה שה העבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה, בין היתר, תנואה ערה של כלי רכב וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.

16.16. לא המציג הקובלן לוח זמנים מפורט, או לא אושר לוח זמנים בסיסי, כנדרש בסעיף זה לעיל, ביחס למקרה אחד או יותר, יחויב הקובלן בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45, וכן יהיה המזמן רשאי לקבוע את לוח הזמנים הבסיסי ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים בסיסי זה ייחשב כלוח זמנים שנערך על ידי הקובלן ויחייבו לכל דבר ועניין.

16.17. ככל שהזמן ימנה במסגרת הפרויקט ייעץ לוחות זמנים, מתחייב הקובלן לשתף עימיו פעולה לרבות לעדכן את לוחות הזמנים בהתאם להערות ייעץ לוחות הזמנים, למסור לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימיו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

16.18. אין באמור בסעיף זה, לרבות לעניין המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקובלן, ובין אם מנהל הפרויקט אישר אותן במפורש ובין אם לאו, כדי להטיל אחריות על המזמן ו/או מנהל הפרויקט ביחס לוחות הזמנים ו/או ביחס לעמידת הקובלן בו ו/או כדי לפטור את הקובלן מאחריות כלשי המוטלת עליו, לרבות עמידה בלוח הזמנים הבסיסי שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים.

16.19. לא עמד הקובלן בלוח הזמנים הבסיסי לביצוע העבודות, ביחס למקרה אחד או יותר, יהיה רשאי המזמן בין היתר לנכונות פיצויים מוסכמים מהתשומות המגיעים לו מהקובן, כאמור בסעיפים 26 ו-45 להלן.

#### **16.20. האצת קצב ביצוע העבודות בפרויקט**

16.20.1. סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקובלן אינו עומד בלוח הזמנים הבסיסי לביצוע העבודות ביחס למקרה אחד או יותר, ו/או כי קצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמתן בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי המפורט שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב, והקובן יינוקט בהקדם באמצעות הדרושים על מנת להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, יציג לאישור המזמן תכנית להאצת קצב העבודות, וינוקט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית כאמור שהוגשה למזמן.

16.20.2. סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקובלן אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת הפרויקט או השלמת מקטע מסוים, במסגרת לוח הזמנים הבסיסי שנקבע, יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים שעל הקובלן לנוקט והקובן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו ולא כל תוספת תמורה מצד המזמן.

16.20.3. מבלתי גורוע מכלליות האמור בהסכם, המזמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לאפשר לקבלן אחר מINUוטו לבצע חלק מן העבודות הדרושים לשם צמצום העיכובים שנגרמו לשם עמידה בלוחות הזמנים, בין היתר בכל מקרה שבו הקובלן לא פועל על פי הוראות מנהל הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מנהל הפרויקט לא הוועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה שאינה תליה בקובן.

16.20.4. הקובלן לא יהיה רשאי לדרש ו/או לתבוע בגין ביצוע האצה של העבודות.

#### **16.21. החשת קצב הביצוע**

16.21.1. בסעיף זה, "הוראת החשה" – הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה דרישת כי הקובלן יבצע את העבודות, או חלקו, בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמנים הבסיסי. מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכלל עת. עוד מובהר, כי רק הוראת החשה שניתנה בהתאם לנחיי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין.

16.21.2. הקובלן מתחייב לפעול בהתאם להוראת החשה, ולנקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת להשלים את העבודות או כל חלק מהן בזמן הנקבע בהוראת החשה.

16.21.3. עוד מובהר, כי שינוי של לוח הזמנים הבסיסי, ביוזמת מנהל הפרויקט או על פי הוראותו כאמור בסעיף 16.20 לעיל, לא יחשב כהוראת החשה.

16.21.4. פעל הקובלן בהתאם להוראת החשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקו, הוקדם כנדרש בהוראת החשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקובלן לתמורה נוספת לפי סעיפים 16.21.5 ו-16.21.6 להלן, לפי העניין. מעונ הסר ספק, מובהר, כי הקובלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או להחזר הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות לא הוקדם בהתאם להוראות החשה ולמועד שצוין בה.

16.21.5. התמורה נוספת בגין החשת ביצוע העבודה (לעיל ולהלן: "התמורה נוספת") תחשב לפי הנוסחה שלහלן:

$$22\% \times Q \times (1 - T_1 / T_0)$$

כאשר:

Q – תכולת העבודה שהינה המושא להחשה כערכה על פי החוזה.

T<sub>0</sub> – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי.

T<sub>1</sub> – פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם להוראת החשה.

לדוגמא: אם הקובלן נדרש להчисל תכולת עבודה שערכה על פי החוזה הוא 15 מש"ח (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T<sub>0</sub>) במקום בתוך 5 חודשים (T<sub>1</sub>), אז היפיצוי המגיע לקובלן יעמוד על סך של 660,000 נס, שהם 4.4% מערך תכולת העבודה שהחשתה התקבשה.

16.21.6. לא השלים הקובלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת החשה אלא במועד מאוחר יותר, אולם מועד השלמת העבודות בפועל קדם למועד השלמת העבודות כפי שהיא קבוע בלוח הזמנים הבסיסי טרם מתן הוראת החשה (להלן: "החשה חלקלית"), תשולם לקובלן תמורה נוספת כמפורט בסעיף 16.21.5 לעיל, בהתאם לכך היחסו אותו החיש בפועל ובהფחתה של 30% של תמורה החשה.

לדוגמא: אם הקובלן נדרש להчисל תכולת עבודה שערכה על פי החוזה הוא 15 מש"ח (Q), כך שזו תסתיים בתוך 4 חודשים (T<sub>0</sub>) במקום בתוך 5 חודשים (T<sub>1</sub>), אולם בפועל הקובלן סיים את העבודות בתוך 4.5 חודשים, אז היפיצוי המגיע לקובלן בגין החשה החלקלית יעמוד על סכום התמורה נוספת לפי הנוסחה שבס"ק 16.20.5 לעיל (660,000 נס) כפול 50% (קיוצר בפועל של מחצית מתוקף החשה המבוקשת) כפول 70% (הפחיתה של 30% בגין החשה חלקלית), דהיינו על סך של 231,000 נס, שהם 1.54% מערך תכולת העבודה שהחשתה התקבשה.

16.21.7. מובהר, כי התמורה נוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקובלן בקשר עם ביצוע החשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקובלן מאשר ומצהיר בזה, כי הוא מותר מראש ובמפורט על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור.

17.1. לזמן לא תאה כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, היתרים, הרישיונות או ה הסכומות הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלתיית לשגת אישורים, היתרים (ובכלל זה היתרים לשטחי התארגנות מפורט לעיל), רישיונות והסכומות כאמור לרבות התשלומים בגיןם ולרבותם כל תשלום אחר תהא של הקובלן בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן יודיע לזמן, זמן סביר מראש, בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפיקע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.

17.2. הקובלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל היתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועה, ויחזיקם למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

#### 18. הסדרי תנועה זמניות

18.1. המזמן יעביר לקובלן עקרונות לתכנון הסדרי תנועה זמניות אשר ישמשו את הקובלן עבור תכנון הסדרי תנועה זמניות לביצוע הפרויקט.

18.2. הקובלן יהיה אחראי לתכנון ולהשלמת תוכניות הסדרי התנועה הזמניות הפרטניות ולהגשתן לרשויות המוסמכות לרבות רשות תמרור נתיבי איילון, וכן לקבלת כל ההרשאות, היתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשתנית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה לנושא היתרים לשטחי התארגנות של הקובלן, לרבות היתריה בניה, היתריה חפירה והיתרים וזאת מבלי שהקובLEN יהיה זכאי לכל תוספת תמורה.

18.3. הקובלן ימנה ממנה בטיחות בתנועה מטעמו, לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי התנועה הזמניות בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה הקובלן מחויב לתכנון והשלמת תוכניות הסדרי התנועה ברמת פירוט של 1:250/500 או כל רמה אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל, המזמן, או כל רשות מוסמכת אחרת לרבות רשות התמרור נתיבי איילון, ולקבל את אישורן לביצוע. הקובלן יעביר למהנדס התנועה הראשי במזמן העתק מכל תוכנית הסדרי תנועה שתוכננה על ידו לאישור מקצועי בטרם יועברו התוכניות לכל גורם אחר לטובת הבטח התוכנית וה坦ינה ועמידה בסטנדרטים הנדרשים. מהנדס התנועה הראשי במזמן יהיה רשאי להורות לקובLEN על עriticת תיקונים או שינויים בתוכנית, מבלי שהקובLEN יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך.

18.4. באפשרות הקובלן להציג תוכנית הסדרי תנועה זמניות חלופית לתכנון העקרוני, ככל שהתוכנית אינה מאריכה את לוחות הזמן לפרויקט ובכפוף לאישור המזמן, לרבות מהנדס תנועה ראשי במזמן. מובהר, כי באחריות הקובלן לפעול לעriticת תוכנית הסדרי התנועה המוצעת על ידו ולהשלמתה, כאמור לעיל.

18.5. עדכון ו/או תיקון ליקויים בהסדרי התנועה הזמינים, ככל שיידרש, לרבות במקרה בו יידרש לכך בעקבות בקרה עליונה של המזמן, או הרשות המקומית או רשות התמרור נתיבי איילון, או רשות התמרור המקומי, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה באחריות הקובלן ובמחיר היחידה.

18.6. עוד מובהר, כי שינויים בהסדרי תנועה לביקשת הקובלן ו/או שינויים, תיקון ליקויים ותוספות בתוכניות שיידרש על ידי המזמן, או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומי, או רשות התמרור נתיבי איילון, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יתוכנו ויובצעו ע"י הקובלן לפי הנחיות הרשוויות ודרישות הביצוע, לרבות הכנת תוכניות מפורטות להסדרי תנועה, והקובLEN לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תשלום בגין האמור.

18.7. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפואה כניסה קבלנים נוספים לאתר הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות, בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחרים, אשר ייתכן ישיפעו על הסדרי התנוועה של הקובלן.

18.8. לתשומת לב הקובלן, לאורך חיי הפרויקט יתכוño ביצוע של עבודות בסמוך ו/או בתוך אתר הפרויקט, בין אם עבודות אלו מפורטות בחוזה ובכל נספחיו ובין אם לא. על הקובלן לאפשר קיום הסדרי התנוועה זמניים, לרבות כנישות/יציאות כפי שנדרש לצורך ביצוע העבודות הניל. במקרה של אי שיתוף פעולה מצד הקובלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכות מהתשולם המגיעים לקבלן פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף 45 להלן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט. מובהר, כי למעשה במקרה בו הורה המזמין אחרת, כולל הסדרי התנוועה בפרויקט יבוצעו אך ורק ע"י הקובלן ו/או לקבלן משנה מטעמו אשר אישר מראש ובכתב על ידי המזמין.

18.9. ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקובלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר התנוועה חדש (שאינו קשור לעבודות שבוצעו הקובלן במסגרת הפרויקט) באיזה מהמקרים נשוא הפרויקט, בכפוף למוגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות, או למוגבלות המזמין (כולל מהנדס תנוועה ראשי עצמו), או הרשות המקומית, או רשות התמරור המקומיות, או משטרת ישראל או רשות מוסמכת אחרת. במקרה כאמור, הקובלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי.

18.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלה עבודה על ידי המזמין ועד למועד המשירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, הקובלן יהיה אחראי לכל הסדרי התנוועה שיוצבו באתר הפרויקט, לאורך כל הפרויקט ובאייה מבין מהמקרים, לרבות אחזוקתם וכן על כל היבטי הבטיחות הכרוכים בהצבת הסדרי התנוועה והשימוש בהם, לרבות רכישה, הצבה, תפעול ואחזקה (כולל צביעה ככל הנדרש) של הסימונים וההסדרים, אביזרי ומתקני בטיחות (כדוגמת עגלות חץ, תאורה זמנית, מחסומים וכיו"ב), וכן פירוק הסדרי התנוועה הזמניים בתום ביצוע העבודות, וזאת גם עבור הסדרי התנוועה שבוצעו על ידו עבור קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים, והקובן לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך.

18.11. על אף האמור בסעיף 10 לעיל, היה ומשטרת ישראל, המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת ידרשו מהקובן להוציא אביזרי בטיחות ומתקנים בהיקף העולה על 25% לאחד מסעיפי התקנון העיקריים לפחות, יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לספק לקבלן את האביזרים או המתקנים הנדרשים מגורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפקחת העלות האמורה מהתמורה עבור רכיב זה לפי כתוב הכמות. לחופין, יהא המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר ישירות עם גורם או גוף כאמור לקבלן משנה ממונה, תוך עדכון מוחרי היחידה של הקובלן לפי המחיר שנקבע בהתקשרות של המזמין למול אותו לקבלן משנה ממונה, בתוספת תשלום תקורה לקבלן בהתאם להוראות סעיף 7 לעיל.

18.12. הקובלן יאפשר לקבלתים אחרים ו/או קבלני משנה ממוניהם ו/או גורמים נוספים להשתמש בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי התנוועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יציב הסדרי התנוועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קובלני משנה ממוניהם ו/או קבלנים אחרים באתר, והכל כפי שיושר מראש על ידי מנהל הפרויקט. במקרה כאמור, הקובלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, ויראו בכך חלק מתוכנות העבודה של הקובלן במסגרת הפרויקט.

19. על אף האמור בסעיף 12 לעיל, במקרים בהם ידרש הקובלן, לצורך עבודותليل של הקובלן מערכות כהגדרתו בסעיף 00.05 למסמך המוקדמות ("עבודות קובלני מערכות"), שהוא קובלן משנה ממונה כאמור בסעיף 7 לעיל, להציג עגלות חץ ו/או בלוני תאורה, יהיה הקובלן זכאי לתוספת עבור פריטים אלו, בהתאם לכתב הכמות. **פקחי תנוועה ושוטרים**

19.1. המזמין יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר (להלן: "פקחי תנועה") כנדרש לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משתרת ישראל, ויעביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם. הקובל יהיה אחראי לתאם את עבודותם של פקחי התנועה ולהפעלים בהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם להוראות חטיבת התפעול והחזקה במזמין, בהתאם להוראות הפעלת מערך פקחי תנועה ומשתרת המפורטות במפרטים המיוחדים ובהתאם לנוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשתרת (המצורף CNSPA ייב להסכם). ככל מקרה של סטירה בין הוראות חטיבת תעופת והחזקה במזמין לבין הוראות נספח ייב ו/או המפרטים, תכירע עדמת חטיבת התפעול והחזקה בנושא, מבלי שהקובל יהיה זכאי לכל תוספת תמורה שהיא.

19.2. על אף האמור לעיל בסעיף 19.1 לעיל, המזמין שומרת לעצמה את הזכות להוראות לקובל להתקשר באופן עצמאי עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משתרת ישראל. במקרה זה הקובל יתקשר עם פקחי תנועה ו/או שוטרים בשכר בהתאם לאמור בעניין זה בסעיף 00.12 למסמך המוקדמות.

19.3. הקובל יציב פקחים בשערי הכניסה והיציאה לעבודות הפרויקט, בכל זמן העבודות (להלן - "פקחי שעריים"). על אף האמור בסעיף 19.1-2 לעיל, פקחי השערים יעסקו על ידי הקובל והתשלים בעדם יכול במסגרת ההקצב להסדרי תנועה זמינים ללא כל תוספת תשלים.

## 20. ציוד וחומרית

20.1. הקובל מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, המים, החשמל, הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצועiesel, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בנסיבות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמנים הבסיסי שנקבע בחוזה לביצוען.

20.2. מובהר כי באחריותו של הקובל לוודא, טרם ביצוע העבודות, את הסדרת החיבורים לתשתיות המים, החשמל, ביוב וכל חיבור לתשתיות נדרשת אחרת לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין. לא הסדיר הקובל את החיבור לתשתיות המים והחשמל, מכל סיבה שהיא, ובגין כך המזמין נדרש לשאת בעלות בגין צריכת מים, חשמל, אגרת ביוב או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל, יהיה רשאי המזמין, מבלי לגרוע מכל סעיף אחר שיעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לפחות כל סכום המגיע ממנו לקובל לצורך תשלום לחברות התשתיות.

20.3. על הקובל לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לביצוע העבודות, כולל מכלי מים רזוביים וגוראותו לקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וככלויי הזנה זמינים. על הקובל יהיה להאמן את מקומן הנקודות ופרטיה ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם חברת החשמל לישראל, תאגיד המים והרשות המקומית הרלוונטיות ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.

20.4. למען הסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל ולתשתיות ביוב, התקנתן מוניות וצנרת או כבילים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וביוב - יחולו על הקובל.

20.5. הקובל יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והחומרים הדרושים לביצוען.

20.6. כל חומר ורכיב המהווה או אמור להיות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין כמפורט בסעיף 36 להלן.

20.7. הקובל יהיה אחראי לשמרות הבטיחה של הציוד והחומרים באתר והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות וקיים התחייבויותיו על פי החוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקובל כפופה לזכיות המזמין על פי החוזה.

20.8. הקובלן ישמש בחומרים המיעדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למייניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים כפי שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסווג אחד של חומרים, יבחר הקובלן בסוג המובהר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקובלן להבירה מעת מנהל הפרויקט.

20.9. החומרים והצoid שיסופקו על ידי הקובלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה לדרישות התקנים כפי שיפורט להלן:

20.9.1. חומרים מתוצרת הארץ, לביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכוניותם לתקני חזז אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה – יפנה הקובלן למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.

20.9.2. חומרים מיובאים שאין לגביהםתו תקן יתאימו בתכוניותם לתקני חזז או לתקנים ישראליים – בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.

20.9.3. במקרה שבו חסרים חומרים שיש לגביהםתו תקן, רשאי הקובלן להציג חומרים שאינם נושאיםתו תקן ובלבך שהחומריים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

20.10. הקובלן ימסור תעוזות אחראיות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר, כנדרש בדיין ועל פי הוראות המפרט.

20.11. הקובלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומריים וטיבם וידאג להעירים לאישור מעבדה מוסמכת - מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקובלן ועל חשבונו.

20.12. הקובלן יבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומריים והצoid לאטר בו מבוצעות עבודות הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלוקלים, זיהום ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומריים והצoid ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב ולהולכי רגל באזור.

20.13. הורה המזמין על פינוי ציוד וחומריים מהאתר, יוציאם הקובלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע בהוראות המזמין כאמור. לא ציית הקובלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הצoid והחומריים כאמור, על חשבונו הקובלן ובתוספת תקורה גבוהה 12%, ולהעירים לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכו, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם להם.

20.14. מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה, למזמין תהיה סמכות לכל אורך תקופת החוזה להוראות, בין היתר, על החלפתם של חומריים ו/או מרכיבים אשר אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; על הסרה וביצוע מחדש מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומריים ו/או העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; וכן כל הוראה אחרת לקובלן, שמטרתה להביא לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין.

20.15. בתום ביצוע העבודות עם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקובלן לפנות מהאתר את הצoid, המבנים הארעיים השיכים לו ועוזפי חומריים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת.

.21 **ביקורת איכות**

21.1. הקובלן יבצע על אחריותו וכחلك ממהירות היחידה, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודותו ועבודותם של קבלי המשנה מטעמו. הקובלן מתחייב לעורך בבקשת המזמין או מנהל הפרויקט כל בדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין בעריכת בדיקות כאמור מצד המזמין כדי לגרוע אחריות הקובלן ו/או מאחריות מערכ בקרת האיכות מטעם הקובלן לעבודות.

21.2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מפורטות בסמך **המודדות וبنפק' 2' לחוזה ("בקרת איכות")**.

21.3. מובהר בזאת, כי לקובלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם כאמור בסמך המוקדמות, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.

21.4. מערכת בקרת האיכות של הקובלן, לרבות כלל אנשי צוות מערכ בקרת האיכות, תהא עצמאית (צד ג') בלתי תלוי בקובלן) ותפעל מול מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.

21.5. הקובלן יפעיל בשיטות פעולה עם מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימצא כל מסמך, נתונים, דוחות ובדיוקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברות בקרת האיכות, בבקשת המזמין מנהל הפרויקט או מערכ הבטחת האיכות, וזאת לא יותר מ-5 ימים ממועד>bקשה.

21.6. המזמין יהיה רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקובלן מבלי שיוחיב בתמורה נוספת וכן יהיה רשאי להזמין בדיקות איכות ובקרות איכות נוספות שייהא בדבר כדי לפטור את הקובלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדורשיות לפי החוזה ולפי כל דין.

21.7. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ובין היתר לפי דרישת מערכ הבטחת האיכות מטעם המזמין, לדרש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבבוצעו העבודות, תוך שהקובלן יהיה מחויב בשיטות פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה בכך, לצורך קיום בדיקות אלה. בדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבו הקובלן.

21.8. מצא מנהל הפרויקט כי הקובלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקובלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקובלן בהארכת וחותם הזמינים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעיף שיעמוד למזמין בשל כך, לרבות, אך לא רק, פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה.

21.9. אין באמור בסעיף 21 לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקובלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.

## 22. **בדיקות חלק הפרויקט שנועד להיות מוכסם**

22.1. הקובלן מתחייב שלא להסתיר חלקו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, אלא הסכמת מנהל הפרויקט מראש.

22.2. הושלם חלקו לשונו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך הקובלן, בכתב, למנהל הפרויקט, כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדורשות בטרם יcosa.

22.3. כיסה הקובלן חלקו לשונו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על הכספי, או שנטבקש על ידי מנהל הפרויקט לחושף את הכספי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הפרויקט – הקובלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע לשבעיות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקובלן.

- 22.4. הוצאות שחולות לפי סעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכונות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לבוטון מהקבלן בכל דרך אחרת, כמפורט בהוראות סעיף 35 להלן (קיוזו וניכויים).
- 22.5. מובהר, כי אין באמור בchoza בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכלולת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

### .23. ביצוע הפרויקט

- 23.1. כאמור לעיל, המזמין יוצא לקבלן צו התחלה עבודה אחד לביצוע שני המקטיעים בפרויקט במקביל, או שני צווי התחלה עבודה לביצוע כל מקטע בפרויקט בנפרד, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 23.2. הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד ובמקטיעים כפי שייקבע בצו התחלה העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין.
- 23.3. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחל בביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו של החוזה, על נספחו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלה עבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או החזר כלשהו בגין היררכות לביצוע עבודות או ביצוע עבודות (לרבות עלויות כח אדם, הזמן חומר גלם, ציוד וכדומה), קודם לקבלת צו התחלה עבודה מאות המזמין. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לכלול בצו התחלה העבודה תנאים, הוראות ומגבלות לעניין מועד תחילת ביצוע העבודות או חלון, תחומן, היקפן או כל עניין אחר הקשור בביצוען, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלתי שתהיה לקבלן כל טענה בעניין.
- 23.4. על אף האמור בסעיף 23.3 לעיל, המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודות המינויות בפרק 00.07 למסמך המוקדמות (משימות הקבלן טרם צו התחלות עבודה) ביחס למקטע מסוים ו/או לשני המקטיעים, אף קודם מקבלת צו התחלה עבודה מאות המזמין ביחס למקטיעים הניל או בכלל, בהתאם להוראות הקבועות שם בעניין זה.
- 23.5. המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלה עבודה ראשון לקבלן (לביצוע מקטע אחד או שני מקטיעים),  
בדלקמן :
- 23.5.1. בתוך 6 חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי הצדדים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכלל הנוגע למועד הוצאה צו התחלה עבודה על ידי המזמין ו/או בכלל הנוגע למועד הנΚוב בו לתחילה ביצוע העבודות.
- 23.5.2. לאחר 6 חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי הצדדים ועד ל-12 חודשים ממועד חתימת החוזה ; במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום בגין הוצאות שנגרמו לו בשל העיכוב, בשיעור של עד 15,000 ₪ לחודש ולפרק זמן של עד שישה חודשים. פרט לתשלום לפי סעיף זה, לא יהיה הקבלן זה לכל תמורה או פיצוי נוסף בגין העיכוב בהוצאה צו התחלה עבודה.
- 23.5.3. לאחר 12 חודשים ממועד חתימת החוזה, בהסכמה הקבלן.
- 23.6. מובהר כי ככל שהמזמין הוציא לקבלן צו התחלה עבודה ראשון, כאמור לעיל, לביצוע מקטע אחד בלבד, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלה עבודה שני, לביצוע המקטע השני, בכל עת במהלך ביצוע הפרויקט, ובמקרה כאמור לא יחולו הוראות סעיף 23.5 לעיל.
- 23.7. המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלה ביצוע עבודות הפרויקט (או כל מקטע בפרויקט) בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי ולאבני הדרך שנקבעו בו.

23.8. הקובלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחו והמסמכים הנלוויים לו ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. מובהר, כי הקובלן יהיה רשאי להציג חלופות תכנון בכפוף לאישור המזמין ובכפוף לקבלת כל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף אחר. אולם מובהר, כי עבור האמור לא תשלום כל תמורה נוספת לקובLEN.

23.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו המזמין אפשר לקובLEN עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להציג חלופות תכנון, יעביר הקובלן את חלופות התכנון לאישור המזמין ומנהל הפרויקט, ובתוך כך הקובלן ימציא כל מידע ומסמך שיידרש לצורך בוחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות והפרויקט, לרבות על עלותן ולוחות הזמן לביצוען. המזמין ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדוחות את החלופות שהוצעו על ידי הקובלן מכל סיבה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מהתחביבות הקובלן ומהובתו להשלמת הפרויקט במועדים שנקבעו. אושר התכנון שהציג הקובלן, יהולו כל הוצאות השינויים על הקובלן והמתכנים מטעם הקובלן יבצעו תכנון מפורט ופיקוח עליו של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים, והקובLEN יבצע את העבודות בהתאם לתקנות המוסמכות או תיקון התיירים והאישורים שניתנו על ידי הרשותות לפרויקט, יהיה הקובלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור התיירים המתוקנים כאמור, אלא כל תוספת תשלום או ארכה בלוחות הזמן.

23.10. הקובלן מודע לכך שיתכננו שינויים ותוספות במהלך העבודה ועל הקובלן יהיה לבצע בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות החוזה.

23.11. עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקובלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.

#### **24. מדידות וחישובי כמות**

24.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 00.25 במסמך המוקדמות (אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקובלן וishiבות תיאום) לעניין מינוי מודד מטעם הקובלן, מנהל הפרויקט רשאי להזמין שירות מדידה חיצוניים, על חשבונו הקובלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

24.2. בסמוך למתן צו התחלה העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנסיבות הקובלן.

24.3. הקובלן יספק על חשבונו את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע עבודות המדידות ויספק למודד את כל המידע והתנאים הדרושים לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמות, תבוצע על ידי מודד מוסמך ועל חשבונו הקובלן.

24.4. הקובלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע (7 ימים) מראש על כוונתו למדוד כמות בפועל. מדידה שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או שלא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולהייב את הקובלן בהוצאות המדידה החזרת.

24.5. מנהל הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרש מהקובLEN פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמות שbowzu. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרש מהקובLEN כי יבצע ביחס אליהם השלמות ועדכוניות.

#### **25. אתר העבודות**

25.1. **כללי**

המזמין יעמיד לרשות הקובלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדורש לדעת המזמין להתחלה ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדיו ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה ולצו התחלה העבודה שיינתן לקובלן ביחס לשני המקטיעים ו/או לכל מקטע בנפרד. מען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה אינו מתייחס לאתר התארגנות, אשר הקובלן בלבד אחראי לאיתו, הקשרתו וכיוציב, כמפורט בסעיף 5.1.17 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, ראו סעיף 00.19.02.00. למסמך המוקדמות (שטחי התארגנות).

במהלך תקופת הבדיקה, וככל שיידרש הדבר, יעמיד המזמין לרשות הקובלן את חלקו של האתר הדורש לקבלן לצורך ביצוע התשתיות ביחס להוראות החוזה לעניין ביצוע מטלות הקובלן במהלך תקופת הבדיקה (בכפוף לתיאום מראש עם המזמין ו/או מי מטעמו) (בסעיף זה: "זכות הרשות").

זכות הרשות באתר הינה לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה בלבד, ולא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק המקורקעין, התשכ"ט-1969. הקובלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלי המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע הפרויקט ו/או מקטע מסוים ו/או על פי הוראות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, הקובלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקובלי המשנה מטעמו ו/או מי מטעם ללון באתר, zostת אם יקבל לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב ומראש, של המזמין.

במועד כניסה הקובלן לאתר בהתאם לזכות הרשות, המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתר והקובן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסטייגוותיו ביחס למדידה שקיבל מהמזמין כאמור בתוך לא יותר מ- 15 ימים ממועד קבלתה, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן את ההשלכות של אי ההתאמות כאמור על ביצוע הפרויקט, ייצור את כל הנתונים והמסמכים התומכים בכך. לא העביר הקובלן את הסטייגוותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקובלן מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد ביחס ולמדידת האתר שהועברה כאמור, והוא יראה למי שモותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לسعد בעניין זה.

המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל חלק מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותיו על פי החוזה או מימוש זכויותיו וסמכויותיו על פיו, והקובן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין לעשות שימוש בסמכותו זו. בנוסף, יהא המזמין רשאי להיכנס, בכל עת, לכל אתר אחר בו מתבצעות פעילות הקשורה בפרויקט, ובכל זאת, בין היתר, לכל המיקומות, המפעלים הטרומיים ובתי המלאה בהם מיוצרים מוצריים עבור העבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

הוראות הנוגנות תוקף להוראות סעיף זה תיכלנה בהסכם הפרויקט הרלוונטיים בהם יתקשר הקובלן ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין.

## 25.2. אחזקה, שמירה וניקיון

החל ממועד מתן צו התחלה עבודה למקטע הרלוונטי על ידי המזמין ועד למועד המשירה של המקטע למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקובלן אחראי באופן מלא על האתר ביחס לכל המקטיעים שהועברו לביצועו של הקובלן ואשר טרם נמסרו למזמין, ובכלל זה לשמירה והשגחה על אחזקת האתר, שמירתו ונקיונו, כולל סביבתו והגישות אליו, המתקנים הארעיים שבו וכל רכשו של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו, וביחס להוראות הקבועות במסמי החוזה, לרבות סעיף 00.21 למסמך המוקדמות (אחזקת האתר בזמן ביצוע), למפרטים השונים ולדרישות המזמין.

מגלי לגורע מהאמור לעיל, החל ממועד מתן צו התחלה עבודה למקטע הרלוונטי על ידי המזמין ועד למועד המשירה של אותו מקטע למזמן בהתאם להוראות הסכם זה (או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בספרט האחזקה המצורף **נספח י"ד** לחוזה), יהיה הקובלן אחראי באופן מלא ובהתאם לכל הוראות המפרטים, בכל המקטעים שהועברו לביצועו של הקובלן ואשר טרם נמסרו למזמן, על אחזקת הסדרי התנהעה בפרויקט, על אחזקת תשתיות (תקשות, חשמל, מים, ביוב וכדומה) שהועתקו במסגרת הפרויקט ועל אחזקת תאורה זמנית וקבועה בכל השטח נשוא הפרויקט.

על הקובלן להציג, על חשבוןנו, שומרים ואמצעי אבטחה בהיקף הנדרש על מנת להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו האրעאים וציווילו, במשך 24 שעות ביממה. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעאים, או לרכוש כאמור לעיל, מאייז סיבה שהיא, יתកו הקובלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבדיקות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל הפרויקט.

הקובLEN יהיה אחראי לניקיון השוטף של האתר וסביבתו, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי יום. ניקיון האתר וסביבתו כולל בין היתר ניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיררים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקובלן ובין אם של גורמים שונים אחרים, לרבות קבלנים אחרים. ניקיון האתר וסביבתו יבוצע ביסודות, ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי להעביר לקובלן מעות לעת הערות והוראות בנוגע לניקיון האתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות לאיתור מקום מורשה לשפיכת פסולת ושפיכת הפסולת, העודפים והשיררים במקום זה, חלה על הקובלן ועל חשבונו, לרבות לענן תשלום אגרות.

הקובLEN יפרק או יהורס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעאים, המשדרים, המחסנים והצရיפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות.

הקובLEN מצהיר כי ידוע לו שלא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלאי הכלים המMOVניים היוצאים מהאתר. הקובלן יdag לרצעתה נסעה סוללה בשטחי ההתקנות, כדי לאפשר לגלאים להתקנות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלאי הרכבים היוצאים. כמו כן, הקובלן יחויק באתר מטאטה מכני לכוח ניקוי מיידי של לכוך על הכביש, וכן יבצע ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.

הקובLEN יתקן ויתחזק, על חשבונו ולאורך כל תקופת ההסכם, תאורה באתר העבודה לשביעות רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודה ו/או על המתקנים הקיימים באתר וב██סוך לו ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחות הציבור.

הזמן רשייא להורות לקובלן לבצע עבודות אחזקה בחלק מהפרויקט טרם ניתן לגביו צו תחילת עבודה, וביחס לאחר שנמסר צו התחלה העבודה ועד למועד סיום ההתקשרות, בהתאם להוראות בספרט אחזקה (**נספח י"ד** לחוזה).

### 25.3. **טיפול בתשתיות**

הקובLEN יהיה אחראי לטיפול בכלל התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובמערכות התשתיות אשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט (בין אם מפורטות במסמכי החוזה, לרבות התקניות והמפרטים המיוחדים, ובין אם לאו), והכל באופן המפורט בתכניות, במפרטים המיוחדים וביתר מסמכי החוזה.

- העבודות הנדרשות להעתיקת ו/או שינוי ו/או הנחת תשתיות תקשורת בפרויקט יבוצעו על ידי הקבלן ו/או על ידי בעלי התשתיות הרלוונטיות לפי הוראות המזמין. 25.3.2
- על הקבלן חלה חובת התיאום, הן של התכנון והן של הביצוע, מול כל אחד מבני התשתיות לרבות קבלנים ו/או גורמים אחרים מטעם, עבור ביצוע עבודות לטיפול בתשתיות ו/או לצורך תיאום עבור עבודות אחרות ושילובן בלוח הזמנים הבסיסי של הפרויקט. 25.3.3
- הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמין לבין בעלי התשתיות, בהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ושל המזמין, כפי שמפורטים במפרטים המיוחדים או כפי שתימסרנה לקבלן במהלך הפרויקט. 25.3.4
- באחריותו הבעודית של הקבלן לשלים את כל התשלומים לבני התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות. תשומת לב כאמור בסעיף 00.12 למועדות (תשלים למפקחי רשות/בעלי מערכות/ושוטרים ופקחי תנועה). 25.3.5
- הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות שתידרשנה לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך, והן מהוות חלק בלתי נפרד מהעבודות בפרויקט, וביצוען לא יזכה את הקבלן בתמורה נוספת כלשהי ו/או בעדכון לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור. 25.3.6
- 25.4. מצאים באתר – טיפול ופינוי**
- הקבלן יהיה אחראי לטיפול ו/או פינוי בגין ישס לכל מקום באתר, לרבות באמצעות הרשותות הנדרשות על פי דין, וכנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויו של מקום באתר, יודיע הקבלן על כך למזמין ויפעל בהתאם להוראות ו/או להוראות כל רשות רלוונטית אחרת. תשלים בגין פינוי ערכות פסולת המצויה באתר לפני תחילת ביצוע העבודות, יהיה בהתאם לסעיף 00.26 למסמך המוקדם (פינוי פסולת וודפי עפר). 25.4.1
- מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה יחול גם על פינוי פסולת רעליה, נפיצה או ביולוגית וכן על פסולת שיחלו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלים תמורה נוספת בשל כך, ובבד שחקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במקרה של קיומה של הפסולת כאמור, טيبة והיקפה. למען הסר ספק, החלטה בדבר יכולת הקבלן לדעת על קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד. 25.4.2
- לקבלן לא תהיה כל הזכות בגין למצאה, לרבות זכות קניין מכל סוג. 25.4.3
- מובהר, כי אלא אם נקבע אחרת בחוזה, בכל הקשור למציאות ממצאים באתר והטיפול בהם, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין הטיפול בממצא, להערכת מועדים או עילה לעיכוב ביצוע העבודות, או לכל פיצוי או סعد מכל סוג שהוא. 25.4.4
- על אף האמור בסעיף זה, בכל הקשור לטיפול באסבט אשר הקבלן לא יכול היה לדעת לגבי בעת הגשת הצעתו במקרה או שהצורך לטפל בו לא נגרם כתוצאה מפעולה או מחдел של הקבלן, הקבלן יהיה זכאי לתשלום בהתאם לסעיף 32 להלן. 25.4.5

בקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים כלשהם, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע שינויים בתוכנות העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גրיעת ו/או הפחתת חלקיים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי הממצאים כאמור לעיל. במקרה של עיכוב בביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות כתוצאה מהטיפול בממצאים, יחולו הוראות סעיפים 29 ו- 32 לחוצה. הקובלן מותר מראש על כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי שייעשה על ידו מהתוצאות המפורטות בסעיף זה לעיל.

#### 25.5. **עתיקות באתר**

הקובלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר (בין אם ידועות ובין אם אין ידועות במועד חתימת החוצה), כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילוחה של עתיקה באתר, או מצא אחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקובלן על כך למזמין ולכל הרשותות הנדרשות על פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או הוראות כל רשות רלוונטייה אחרת.

למען הסר ספק, לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניון מכל סוג.

הוראות סעיף 25.4.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.

#### 25.6. **עודפי עפר**

25.6.1. **"עודפי עפר"** - חומר חפור או חצוב שלא נעשה בו שימוש במסגרת הפרויקט, ולאינו פסולת המיועדת להטמנה.

25.6.2. ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוצה, עודפי העפר בפרויקט הם רכושו של המזמין בלבד, אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או של גוף אחר.

25.6.3. באחריות הקובלן לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישויונות הנדרשים על פי כל דין לפינוי עודפי העפר למקומות מורשים, או העברתם לכל מקום אחר לפי הוראת המזמין.

25.6.4. מובהר, ככל ארעה או תשלום לרבות תשלום תמוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מסומן אחר, בגין שפיקת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר כוללים במחיר היחידה ויחולו על הקובלן בהתאם לסעיף 00.26 למסמך המוקדמות (פינוי פסולת ועודפי עפר), והוא לא יהיה זכאי להחזיר כלשהו בגיןם.

25.6.5. במסגרת הפרויקט מחויב הקובלן לעשות שימוש ככל הנitin בחומר מקומי, ככל שבשתה הפרויקט אין די חומרים לעשות כן, הקובלן מחויב לעשות שימוש בעודפי בניה ממוחזרים בהיקף של לפחות 20% (עשרים) מכל החומרים שאינם חומר מקומי. המזמין יהיה רשאי לעדכן הוראה זו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

### 26. **בנייה דרך לביצוע הפרויקט**

26.1. בני הדרכ לbijouterie הפרויקט הינו כמפורט בלוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין כאמור בסעיף 16 לעיל.

26.2. הקובלן מתחייב להשלים את בני הדרכ בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי שנקבע להשלמתו, אלא אם יוארכו המועדים האמורים על ידי המזמין בהתאם להוראות החוצה.

26.3. באם סבור הקובלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יותר מ-7 ימים ממועד השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקובלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.

26.4. לאחר קבלת הודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כל המסמכים, האסמכתאות והנתונים הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרשיות לצורך קביעת האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

26.5. קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקובלן מהם התקיונים וההשלמות הנדרשים. הקובלן יבצע את התקיונים וההשלמות כאמור בפרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין בהודעתו לקובלן. בתוך 7 ימים ממועד סיום ההשלמות והתקיונים, יבצע המזמין בדיקה חוזרת על מנת לאשר את ביצועה של אבן הדרך ננדרש.

26.6. למען הסר ספק יובהר, כי אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוות אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת אבן דרך כלשהו ואין כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לגרוע מאחריות הקובלן להשלמת העבודות ולעימדה במועד הקבוע להשלמת אבן הדרך.

26.7. קבע המזמין כי הושלים ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה, יעניק לקובלן אישור בכתב על השלמת אבן הדרך (להלן: **"אישור על השלמת אבן דרך"**).

26.8. הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקובלן.

26.9. במידה והקובLEN לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרכ, ומוביל לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשומות המגיעים לקובלן על פי החוזה (בנוסך לכל יתר הניכויים לפי החוזה) פיצויים מוסכמים לפי סעיף 45.9 להלן, וזאת כמפורט מוסכם וקבע מראש כלஇיחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל.

26.10. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה ביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקובלן בתשלום כלשהו, למעט תשלום כמפורט בסעיף 16.21 לעיל לעניין החשת קצב ביצוע בהוראת המזמין.

## 27. התוישנות מקוצרת

27.1. הצדדים מצהירים ומסכימים כי בהתאם לסעיף 19 לחוק התוישנות, התשי"ח-1958, עניינו של חוזה זה אינו במרקעין, וכי מועד התוישנות עילות על פי חוזה זה (להלן: **"תקופת התוישנות המקוצרת"**) יהיה כדלקמן:

27.1.1. תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה השלמה, לפי המאוחר מביניהם.

27.1.2. על אף האמור בסעיף 27.1.1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקובלן להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפרק זכותו של הקובלן לדרש תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלה תקופת התוישנות המקוצרת הקבועה לעיל.

27.2. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש נגד הצד השני הודעה צד שניishi בתובענה או בהליך מעין משפטיא אשר הוגש בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התוישנות המקוצרת.

27.3. למען הסר ספק, אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקובלן לעבודות או בתהתייבוותו בקשר עם תקופת הבדיקה.

.27.4. הקבלן יחתום על נספח כ"ג לחוזה בהתאם להוראות סעיף זה.

## .28. הפסיקת העבודה

.28.1. מבלי לגרועו מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה מסוימת או לתקופות מסוימות (הפסקה זמנית) או להפסיקן לצמיתות.

.28.2. הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט לעניין משך הפסיקת העבודות, ולא יחדש זולת אם קיבל הורה מפורשת בכתב לעשות כן.

### .28.3. הפסקה זמנית של העבודות

.28.3.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות בפרויקט, או במקטע מסוים, באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיתחמת על ידי מורים החתימה מטעם המזמין.

.28.3.2. ניתנה הורה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולל או מڪצטן, לתקופה שנקבעה בהורה. במקרה כאשר יהיה זכאי הקבלן, בסעד בלבד, לעדכן לוח הזמנים לביצוע הפרויקט, או המקטע הרלוונטי, בלבד, כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט או המקטע (לפי העניין), יוארך בהתאם למספר ימי הפסקה הזמנית, החל מ��ם הראשון של ההפסקה הזמנית כאמור.

.28.3.3. הופסקו העבודות בפרויקט או במקטע מסוים לתקופות של עד 20 ימי עסקים לשנה קלנדרית במצטבר (או באופן יחסית לתקופת ביצוע העבודות) או עד 8 ימי עסקים במצטבר במשך חודש קלנדי אחד – לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופה הפסקת העבודות, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט או המקטע כאמור בסעיף 28.3.2 לעיל. למנן הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסיקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במנין הימים כאמור.

.28.3.4. הופסקו העבודות בפרויקט או במקטע לתקופות העולות על 20 ימי עסקים לשנה קלנדרית במצטבר (או באופן יחסית לתקופת ביצוע העבודות) או לעלה מ- 8 ימי עסקים במצטבר במשך חודש קלנדי אחד, וכתוואה לכך נגרם עיכוב בלוח הזמנים להשלמת הפרויקט או המקטע – יהיה זכאי הקבלן להחזיר הוצאות בגין שמירה, אבטחה, אחזקה, הסדרי תנועה וביתוח בלבד, ובכפוף לכך שההוצאות אלו נגרמו לקבלן והוא על ידו בפועל כתוואה מהפסקת העבודות, בגין התקופה שמעבר לתקופה האמורה. זכותו של הקבלן להחזיר הוצאות כאמור כפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק. הקבלן יוכל להגיש עד 30 ימים מתום תקופה הפסקה כאמור, דרישת מנומכת ומפורטת בכתב, בצוירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון הוצאות שנגרמו לו ומקורה. החלטת מנהל הפרויקט באשר לסוג הוצאות הירות שיאושרו לקבלן ולגביהן לפי סעיף זה תהיה סופית. למנן הסר ספק מובהר, כי סעיף 29.7 ו- 29.8 להלן לא יחולו בגין הפסקה זמנית. כמו כן יובהר, כי זולת התשלומים האמור לפיקס זזה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, תשלום ו/או הקצב.

התקבל לא יהיה זכאי להחזיר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודה נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה ו/או הפרת הוראות בטיחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם נדרש ההפסקות לאור ליקויים בהסדרי התנوعה ו/או ליקויי בטיחות ו/או דרישות רשות מוסמכות (משטרה, רשות מקומות וכי"ב) ו/או בגין תנאי מזג האוויר, ו/או בגין כך שהקבלן לא ביצע את כל התיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע הפרויקט ו/או בשל נסיבות שכן כוח עליון. הפסקות מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובנה בחשבון בחישוב מנתין הימים כאמור לעיל.

#### 28.4. הפסקה לצמיות

28.4.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודה בפרויקט או במקטע מסוים לצמיות. הודעה כאמור לעיל, ניתנת על ידי המזמין בכתב, והוא תיחסם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

28.4.2. ניתנת על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיות של העבודות בפרויקט או של מקטע מסוים בפרויקט,GIS הקבלן חשבו סופי, כמפורט בסעיף 34.6 להלן, בגין העבודות שבוצעו עד להפסקתן (בפרויקט או במקטע הרלוונטי, לפי העניין). בגין הפסקת הפרויקט או המקטע לצמיות, ישם המזמין לקבלן, יחד עם תשלום החשבו הסופי עבור הפרויקט או המקטע, לפי הוראות חוזה זה, תוספת בשיעור של 1% מהתפרש שבין 70% מסכום החוזה או מאומדן החשבו הרלוונטי (לפי העניין) החורי (בעת חתימת החוזה), לבין סכום הביצוע בפועל כפי שאושר בחשבו הסופי של הפרויקט, או של המקטע הרלוונטי (לפי העניין). על אף האמור, ככל שסכום הביצוע בפועל יפחית מ-15% מסכום החוזה או מאומדן המקטע הרלוונטי (לפי העניין), או יעלה על 70% מסכום החוזה או מאומדן המקטע הרלוונטי (לפי העניין), לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כל בגין הפסקת העבודה.

28.4.3. החשבו הסופי (לפרויקט או למקטע הרלוונטי, לפי העניין) יוגש תוך 90 ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיות, בהתאם לסעיף 34.6 להלן.

28.4.4. מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה בו נגרעה מתכולת העבודה מקטע או מקטעים מלאים.

28.4.5. ניתנת על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיות של עבודות הפרויקט, לאחר שהקבלן ביצע עבודות קודם לקבל צו התחלת עבודה מאות המזמין, בהתאם להוראות סעיף 23.4 לעיל, ישם המזמין לקבלן עבור העבודות שבוצעו על ידו, בהתאם לכתבכמות.

28.4.6. למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיות, בטרם החל הקבלן את ביצוע העבודות בפועל, וזאת מכל סיבה שהיא, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי האמור בסעיף 28.4.2 לעיל, או לכל פיצוי אחר.

28.4.7. כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיות הנובעת מרשלנותו של הקבלן או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד, תשלול מהקבלן קבלת פיצוי לפי סעיף זה.

#### 28.5. הוראות כלויות לעניין הפסקת עבודה

הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים אשר ישולם לו בגין הפסקה זמנית ו/או סופית כמפורט בסעיף 28.3-28.4 לעיל, מהווים פיזי הוגן וסביר והם ממצים את מלא זכויותיו של הקבלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכלמין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור מהויה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, לרבות תביעות כתוצאה מהפסקת העבודה ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או בקשר עם הפסקת העבודה.

28.5.2. יובהר, כי הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.

28.5.3. במהלך הפסקת העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטחון הציבור, הגנה, אחסון ובטחה של העבודות (כולן או חלקו, לפי העניין) מפני כל נזק, ולאחר מכן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן הקבלן כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבוןנו.

28.5.4. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה במקורה, לרבות עקב הפסקה זמנית או אחרת, וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב בטלת כלים או עובדים.

## 29. ארכה להשלמת העבודה

29.1. בכלל, לא תיננתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן מתחייב להשלימן במלואן ובמועדן, כמתחייב מהוראות החוזה.

29.2. ניתנה הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור או הפסקתה לפי סעיף 28 לעיל, יהא המזמין רשאי, ביזמתו או לפי בקשה הקבלן, לקבוע בה את השינוי בלוח הזמנים ובמועד השלמת העבודה, והכל בהתאם להוראות סעיף 32 להלן.

29.3. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות התלוויות במזמין בלבד, רשאי הקבלן לבקש הארכה להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

29.4. נגרם עיכוב ביצוע העבודה כתוצאה מכוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, لكבלן לא הייתה שליטה עליו ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש הארכה להשלמת העבודה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות סעיף זה.

29.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי התנאים המctrברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקובלנית הינם, כדלקמן :

29.5.1. הקבלן הודיע בכתב למנהלuproject על הסיבה שבטעיה מבקשת על ידו הארכה, מיד כשנודע לו עליה ;

29.5.2. הקובלן הציג ראיות, לשבעיות רצונו של מנהלuproject, לרבות יומן עבודה ולוח זמנים הבסיסי או דו"ח יועץ לו"ז מעודכנים ומושרים על ידי מנהלuproject, שהניסיונות האמורים אירעו וגרמו לעיכוב ביצוע העבודה, ומנהלuproject אישר את הארכת לוחות הזמנים ;

29.5.3. הקובלן הגיע את בקשו בעניין זה כאמור בתוך 30 ימים מהיום בו אירעו הנסיבות שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון בבקשתו שיתקבלו גם לאחר מועד זה במקרה בו ישבור כי הקובלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו ויינמקם בכתב ;

29.5.4. הקובלן יאריך את תקופת הערבota לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארcta ;

29.6. המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף 29.5 לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי ההארכה תחול רק במקרים חלק מסויים של העבודה או רק במקרים מסוימים, ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או חלק منها, או המקטע הרלוונטי, zostת החלק אשר בגיןו ענין המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.

29.7. במקרים בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, מהנסיבות המפורטות בסעיף 29.3 לעיל, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, כפיצוי בגין ההוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מהתארכות משך הביצוע (להלן: "הפיצוי החודשי"). מובהר, כי הארכת משך הביצוע הנובעת מפקודת שינוי שניתנה לקבלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של החוזה, לא תזכה את הקובלן בפיצוי חדש כאמור להלן, ויראו את כל עליות הארכת משך הביצוע כמגבלות במחירים כתוב הכמויות.

29.8. שיעור הפיצוי החדשיה יהא 5% מאומדן המקטע שלגביו ניתנה ארכה להשלמת העבודות, מהנסיבות המפורטו בסעיף 29.3 לעיל, אך מובהר כי על אף הגדרת מונח זה בסעיף ההגדרות, לעניין סעיף זה אומדן המקטע יהיה הסכם המקורי בעת מועד מתן צו התחלת עבודה בגין המקטע, ללא אופציית, תוספות ו/או הגדלות כלשהו ו/או הצמדות, חלקי מסטר חדש משך המקטע בהתאם ללוח הזמנים לביצועו (לפי מסטר חדש הביצוע במפורט במסמכי המכרז), לא כולל התארגנות ומסירות ולא כולל מרווה הבטחון, ללא שינויים ו/או עדכונים ככל שהוא). להלן תוכג נוסחת חישוב הפיצוי החדשיה:

$$\text{הפיצוי החדשיה} = \frac{\text{אומדן המקטע (לפי סעיף זה) } \times 5\%}{\text{מספר חדש משך ביצוע המקטע לפי מסמכי המכרז}}$$

29.9. מובהר בזאת, כי עבור 90 הימים הראשונים לעיקוב בבי嘱 העבודות, בכל מקטע, לא ישולם הפיצוי החדשיה כאמור בסעיפים 29.7 ו-29.8 לעיל ותקופת 90 הימים הראשונים תהווה "מרווה בטחון" (באפר) של המזמין בגין לא יהיה זכאי הקובלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים במסכום החוזה, או באומדן המקטע או בלוח הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החדשיה.

29.10. מובהר, כי ככל שהקובLEN יהיה זכאי להחזיר הוצאות בגין הפסיקות זמןiot של העבודות כאמור בסעיף 28 לעיל, הוא יחוسب בהתאם לסעיף 28 לעיל בלבד ולא בהתאם לסעיפים 29.7 ו-29.8 לעיל. כמו כן, במסכם כי בכל מקרה הקובלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 29.8 לעיל בגין התקופה שבין תאריך שנקבע בצו התחלת עבודה לבין תאריך התחלת העבודה בפועל באתר העבודות.

29.11. הפיצוי החדשיה, וכן החזר הוצאות בגין הפסיקות זמןiot כאמור בסעיף 28 לעיל, ישולם לקבלן רק עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיע לידי לקבלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקובלן וזוי נבחנה על ידי המזמין ואושרה על ידו במפורט לעיל.

29.12. מובהר בזאת כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין ו/או בקשר עם כל הוצאות הקובלן עקב התארכות משך הביצוע, בין במקומות העבודה ובין מחוץ לו, ולרבות הוצאות בגין ניהול מתשך, בטלת כלים וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התmeshoot ביצוע העבודות הקובלניות.

29.13. עבור שינויים בהסדרי התנועה שבוצעו בשל התארכות משך ביצוע כאמור בסעיף 29.3 לעיל, ובгинן התקופה שלאחר תקופה מרווה הביטחון של המזמין (באפר), ישולם לקבלן בהתאם לסעיף 33 להלן (שינויים בהסדרי התנועה).

29.14. בהתאם כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעת מהתוצאות המפורשות בסעיפים 29.3 לעיל. דחיפות או ארכות שיתנו המזמין לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשה בכתב, ואישור לדחיתת חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהיה אישור לדחיתת מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים.

### 30. גמר המקטעים השונים בפרויקט או הפרויקט בכללו

30.1. הקובלן ישלים את תהליך מסירת הפרויקט או כל אחד מהמקטעים למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט או המקטע בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי לביצוע הפרויקט או המקטע כמפורט בחוזה ולפי הנחיות המזמין. למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים כאמור לעיל הינו באחריות הקובלן ועל חשבונו.

30.2. הושלמו העבודות בפרויקט או במקטע, יודיע על כך הקובלן למזמין ולמנהל הפרויקט בכתב, וכן יכין בתוך 30 ימים **תכניות עדות (as made plans)** בדבר ביצוע העבודות שהושלמו, אשר תערכה על ידי מודד מוסמך או מהנדס מתאים (לפי העניין) ותהיינה בקנה מידה ופירוט זהים לתכניות שנמסרו לקובלן (להלן: **תכניות העדות**). התכניות ייערכו על חשבון הקובלן, יושרו על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר אישורן יועברו למזמין ב-4 עותקים (מקור ו-3 העתקים נוספים).

30.3. השלימו המזמין ומנהל הפרויקט את בדיקותיהם ומצאו את העבודות נשוא הפרויקט או המקטע (לפי העניין) מתאיימות לדרישות החוזה במלאו, כי אז יוציא המזמין לקובלן **תעודת השלמה חתומה על ידי מנהל הפרויקט ביחס לפרויקט או ביחס למקטע הרלוונטי (לפי העניין)**, בהתאם לנוסח המופיע **בנספח י"ט** לחוזה (להלן: **"תעודת השלמה"**).

30.4. **"יום גמר הפרויקט / המקטע"** – יהיה היום בו הועברה לקובלן **תעודת השלמה** חתומה על ידי מורי**החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.**

34.6. לאחר הוצאת **תעודת השלמה** ביחס לפרויקט או במקטע, יפעל הקובלן בהתאם להוראות סעיף 34.6 להלן (**חשבון סופי והיעדר תביעות**), והוראות סעיף 34.6 להלן יחולו במלאן ביחס לפרויקט או במקטע, לרבות אך לא רק – הגשת **חשבון סופי** ביחס לפרויקט או במקטע, הגשת רשיימת תביעות ודרישות, המזאת ערבות בדק, צירוף כל המנסכים, האישורים והאסמכתאות הנדרשים וחתימת הקובלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצויר **נספח ב'** לחוזה ביחס למקטע הרלוונטי או הפרויקט, לפי הנחיות המזמין.

30.6. מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות נשוא הפרויקט או מקטע מסוים טרם הושלמו, יימסרו לידי הקובלן **רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן** (להלן: **"התיקונים הדורושים"**), והקובן יבצעם בתוך התקופה שתיקבע על ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמין, ללא תשלום נוספת. מובהר, כי בגיןVICOB ביצוע התיקונים הדורושים יחויב הקובלן, לגבי כל עבודה שלא הושמה או תוקנה, בפתרונות מוסכמים בהתאם כאמור בסעיף 45 להלן.

### 30.7. **תעודת השלמה מותנית**

30.7.1. **"תעודת השלמה מותנית"** – **תעודת המעידת כי הקובלן מלא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה ביחס לשני המקטעים ו/או למקטע מסוים (לבחירה המזמין לפי שיקול דעתו), עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל **תעודת השלמה** ביחס למקטעים הנ"ל אם י מלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודת הרשלמה המותנית.**

- 30.7.2. התעכבה מסירת הפרויקט או המקטע בשל נסיבות שאין תלויות בקבלן, או אם נמצא כי לצורך השלמת הפרויקט או המקטע נדרשות השלמות מעטות שאינן ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין לבצע בתקופה העולה על 3 חודשים, רשיי המזמין, לפי שיקול דעתו הבעודי, למסור לקבלן תעודה של השלמה מותנית בסносח המצורף **כנספח יי'ט** לחוזה, אשר תהא בתוקף עד לתאריך הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בהם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודה של השלמה לפרויקט או למקטע. המזמין רשאי להנחות את הענקת תעודה של השלמה מותנית בתנאים נוספים לרבות ערביות נוספת.
- 30.7.3. עמד הקבלן בתנאים המפורטים בתעודה של השלמה מותנית לשביעות רצון המזמין, וכן התקיימו כל התנאים הנדרשים להוצאה תעודה של השלמה בגין הפרויקט או למקטע, ימסור המזמין לידי הקבלן תעודה של השלמה. למען הסר ספק, מועד סיום ביצוע הפרויקט או המקטע ייחשב ביום בו הועבירה לקבלן תעודה של השלמה החתוםה, ולא תעודה של השלמה מותנית.
- 30.7.4. פקע תוקף תעודה של השלמה מותנית, ולא השולם התנאים לקבלת תעודה שלמה סופית, ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה תעודה של השלמה בגין הפרויקט או למקטע ועל הקבלן לפעול לקבלת תעודה שלמה לפי סעיף זה.
- 30.8. תעודה של השלמה בגין הפרויקט/lמקטע הרלוונטי (לבחירה המזמין) תימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות עדות בגין המקטע או לפרויקט לפי העניין, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התקיונים הדורשים כמפורט לעיל. כל תכניות העדות שלאחר ביצוע יהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין (GIS), כמפורט במסמך המוקדמת ובמפורט המוחדים.
- 30.9. תכניות העדות תיערכנה על חשבונו ועל אחוריותו של הקבלן, תיחתמנה על ידי מודד מוסמן, ותשפנה במדוק את ביצוע הפרויקט או המקטע, על כל חלקיו (לרבות תה הקרה) על פי המתוכנת המקובלת אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה רשאי להורות לקבלן על ערכיתן מחדש, על חשבונו של הקבלן.
- 30.10. הקבלן ישא באחריות המלאה לכל נזק ואו הוצאה, מכלמין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שייגרם כתוצאה מיידיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין לכל גורם אחר ששסתמך על תכניות אלו.
- 30.11. מובהר כי לשיקול דעתו הבעודי של המזמין אם לקבל את הפרויקט כולם, או כל אחד מהמקטעים בנפרד, לשיעורו או רק באופן מלא ובסומו של מי מהNeil.
- 30.12. מובהר כי שימוש חלקו זמני בחלק כלשהו מהפרויקט או מהמקטע ו/או באתר בו הtbody ו/או מבוצעות העבודות נשוא הפרויקט, במהלך העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמינים, לא ייחשב כקבלת הפרויקט או המקטע - כולם או חלקו.
- 30.13. לא ביצע הקבלן את התקיונים הדורשים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לאחר שניתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 ימים על כוונתו לעשות כן, לבצע את התקיונים הדורשים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת על חשבונו של הקבלן, והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת של 12% הוצאות כללות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכלל עת או יגבה אותו מהקבלן בכל דרך אחרת בדרך של חילוט הערביות שהומצאו על ידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף 37 (ערביות) להלן.

30.14. הקובלן מתחייב למסור את הפרויקט או אילו מבין המקטעים לאחר שפינה מן האתר את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק ממנו את כל החומרים המיוטרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקובלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכלדרישות החוזה והנסיבות המזמין ו/או הרשות הרלוונטיות.

30.15. הקובלן מתחייב להעביר למזמין את תעודות האחירות של כל יצורן וספק עבור כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקובלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן ולפחות לשנה אחת. בנוסף יעביר הקובלן למזמין רשות חלקי חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות ע"י כל ספק/יצרן.

### 31. **תקופת הבדיקה**

31.1. בחוזה "תקופת הבדיקה" משמעה תקופה שתחלילתה ביום הוצאתה של תעודת ההשלמה ביחס למקטע הראשון שנמסר למזמין, וסיומה לאחר 24 חודשים מיום הוצאתה של תעודת ההשלמה ביחס למקטע האחרון שנמסר למזמין (השלמת הפרויקט כולל) בהתאם להוראות סעיף 30 לעיל.

31.2. נתנוו או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדיקה, נזק, פג, ליקוי, קלקל, מגעט, שגיאות וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל סיבה אחרת התלויה בקובלן, יתקנס הקובלן, על חשבוןנו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על ידי המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

### 32. **שינויים**

32.1. המזמין יהיה רשאי להורות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות - צורה, סגנון, איקות, סוג, גודל, כמות, גובה, מתראים, ממדים, היקף, אפשרות של עבודות הפרויקט וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוחות הזמן, בין על דרכם הוראה לביצוע ובין על דרכם של הוראה להימנע מביצוע, והקובלן מתחייב למלא אחר הוראות המזמין והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. מודגש, כימעט אם נאמר במפורש אחרת בחוזה, סך המחירנים הנקבעים בכתב הכמויות, בהתאם להצעת המחיר של הקובלן, כוללים את מלאה התמורה המגיעה לקובלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילותות, והנושאים הנכללים בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורתה, אלא אם הדבר נכתב במפורש במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה.

32.2. הקובלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות ויצראף העתק מכל הוראות שינויים ליום העבודה.

32.3. סבר הקובלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועד הביצוע ו/או על התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט, בכתב, באופן מיידי ולא דיחוי ויצראף, תוך 30 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה. יובהר כי הערת ביוםון העבודה לא תיחסב כהודה לעניין סעיף זה.

32.4. למען הסר ספק, מובהר כי הקובלן אינו רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל הוראות שינויים לביצוע העבודה ו/או בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחולקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקבעת ערכו של השינוי. כל עיכוב כאמור ייחשב כפולה בוגוד להוראות החוזה. בנוסף מובהר כי אין הקובלן רשאי לעכב את ביצועה של הוראות שינויים, מחמת היעדר הסכמה על תוספת או הפחיתה בתמורה שתתגבע כתוצאה מן השינוי.

32.5. המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקובלן במסגרת הארגנים המוסמכים לכך, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, יעביר לקובלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "הוראת שינויים" במסגרתו יקבע את השינויים במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקובלן, ככל שישנם שינויים כאמור. הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת ו/או השינוי הנדרש (לרבות בלוחות הזמן) ו/או את השינוי (ככל שישנו) בתמורה לקובלן כתוצאה מביצועם, וכן את אופן חישובו של השינוי.

32.6. למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מהיבר זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה על ידי המזמין.

32.7. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם לבצע שינויים ותוספות כמפורט בסעיף זה לעיל באמצעות הקובלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולאחר מכן לא תהא כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור. הקובלן ישתף פעולה עם הגורם שיבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו ננדרש.

32.8. הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן הפחתה של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה, שאינה מהווה הפסקת הפרויקט לצמיתות כאמור בסעיף 28.4 לעיל, לא יוכל הקובלן לתבוע מהמזמין פיצוי כלשהו, לרבות בגין הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחיתה היקף העבודה כאמור.

32.9. מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקובלן או מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקובלן בתמורה נוספת או לפטור את הקובלן מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.

32.10. התשלום בגין תוספת לתמורה בגין ביצועה של הוראת שינויים (או הפחתה בתמורה) ייעשה, ככל הניתן, על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקובלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת בעניין מועד התשלום או ההפחתה, קביעתו של המזמין בעניין זה תהיה סופית ומחייבות.

32.11. במקורה בו יידרש הקובלן לבצע הוראות שינויים, למעט שינויים בהסדרי התנועה, יקבעו מחيري הסעיפים הנכללים בהוראת השינויים, בהתאם למדרג שלහן:

32.11.1. **ראשון** – המחרירים הנקובים בכתב הכמוויות, בפרק הרלוונטי, לאחר ניכוי הנחות הקובלן ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים, כפי שהציג במסגרת המכרז;

32.11.2. **שני** – מחירון דקל, בניכוי הנחות הקובלן ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים, כפי שהציג במסגרת המכרז;

32.11.3. **שלישי** – חישוב יחסי (פרו-ראטה) על פי סעיף דומה בכתב הכמוויות, ו/או במחירון דקל, ובኒוכו הנחות הקובלן ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים, כפי שהציג במסגרת המכרז.

32.11.4. **רביעי** – על פי מחירון נתבי איילון (כאמור בסעיף ההגדרות);

32.11.5.  **חמישי** – על פי מחירון נת"י (כאמור בסעיף ההגדרות).

32.11.6. **שישי** – קבלת הצעת מחיר מאות מאת הקובלן.

יובהר כי כל ההפניות למחירון דקל בסעיף זה יהיו ללא תוספת תשלום בגין העסקת הקובלן משנה ולא יתווסף למחירים מוקדמים או תוספות מוגבלות גם אם אלה כוללים במחירון זה.

32.12. מובהר, כי על ביצוע של העבודות הנדרשות במסגרת הוראות השינויים, יהולו כל יתר הוראות החוזה, Caino היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.

למען הסר כל ספק, מובהר בזזה כי אין בעצם הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהו, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורטים הקבועים בחוזה.

מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש ובכתב של המזמין, טרם ביצוע שינויים כאמור. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ואני גורע מאחריות הקובלן לקבלת האישורים, אלא אם המזמין יאשר בכתב וראשי כי הוא אחראי לקבלת אייזה מהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים, כולם או חלקם.

המזמין יהיה רשאי להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקובלן מכל טעם סביר ובפרט אם יהיה לו חשבי השינוי יגרום להארכה בלוחות הזמנים, או עשוי ליצור בעיתת בטיחות או שיש בו כדי לפגום בנסיבות של העבודה מבחן אדריכלית.

המזמין יהיה רשאי לבקש מהקובלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקובלן לפרט בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כלל התcheinויות הקובלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותיו. הקובלן ישיב לבקשת מידע כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה למידע.

ניתנה הוראת שינויים אחת או יותר כאמור לעיל אשר בגין גדל סכום החוזה בשיעור של מעל 5%, יגדיל הקובלן את ערבות הביצוע שנמסרה על ידו, בהתאם להוראות סעיף 2.1.2 להלן.

קיבל הקובלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא סבור כי חסרים מחيري יחידה מתאימים בכתב הcams - יודיע על כך למנהל תוכן 7 ימים מיום מתן הוראת שינויים. עברו 14 ימים מיום מתן הוראת שינויים מבלי שהקובלן פנה בכתב – רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך מחירי היחידה המפורטים בהסכם, ולקובלן לא תהיה עילה כל שהיא לתביעה בגין הוראת שינויים האמורה.

### 33. **שינויים בהסדרי תנועה**

33.1. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ולא יחויב בהפחחתת התמורה, בכל מקרה של שינויים בהסדרי התנועה. הקובלן יהיה זכאי לתמורה בשל שינויים בהסדר התנועה רק במקרה של תוספת תקופה פרויקט, בכפוף לקבלת הוראת שינויים כאמור בסעיף 32 לעיל ("שינויים") וכן בהתאם לסעיף 29.13 לעיל.

33.2. ערכם של שינויים בהסדרי התנועה, ככל שהקובלן זכאי להם כאמור, ייקבע בהתאם למחירון דקל לאחר ניכוי הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%). יובחר כי בכל מקרה, העלות של הסדרי התנועה לאחר השינויים, כאמור בסעיף זה, לא תעללה על מחיר ההקציב החדש פי כתב הcams.

33.3. אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה ע"י משטרת ישראל, לא ייחסב כשינוי בהסדרי התנועה, כאמור בסעיף 33 זה, ובמקרה לא יהיה זכאי הקובלן להעלות כל טענה, דרישת או תביעה בקשר עם תמורה נוספת לה זכאי ו/או עיכובים הצפויים בהשלמת הפרויקט כתוצאה לכך.

### 34. **תשלומים וחשבנות**

#### **34.1. התמורה**

34.1.1. תמורת ביצוע המלא של כל התcheinויות של הקובלן על פי החוזה, ישולם המזמין לקבלן את הסכום המתකבל מכפלה מחירי היחידה הקבועים בכתב הcams (לאחר חילת הנחות הקובלן כפי שהציג במסגרת המכרז, ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים) בנסיבות

- והיחידות כפי שנמדדוו בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, בגיןיו ו/או תוספת כל תשלום או סכום שהתקבל חייב למזמין בהתאם להוראות החוזה (להלן: "התמורה").
- למזמין שיקול דעת בלעדי להורות במסמכי המכרז או במסגרת פקודת שינויים, כי התמורה או חלקה תשלום לפי אבני דרך לביצוע העבודות אשר יעביר המזמין לידי הקובלן, וזאת על חשבון התמורה לפי הנסיבות המדומות אשר בחשיבות הביניים (להלן: "תשלום לפי אבני דרך").
- הוראה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו, נוסף על יתר ההוראות סעיף 34 זה, גם ההוראות הבאות:
- 34.1.3.1 התשלום בגין השלמת אבן דרך יבוצע רק לאחר השלמת כל תכולת העבודות אשר צוינו באבן הדרך, ובכפוף לקבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט ומהמזמין אודות השלמת אבן הדרך והמצאת מלאה במסמכים הנדרשים כאמור בסעיף 26 לעיל וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמין.
- 34.1.3.2 באחריות הקובלן להמשך ולמדוד בפועל את הנסיבות והיחידות שביצעו ולהגישן במסגרת חשבון בגיןים לאורך הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.
- 34.1.3.3 הנסיבות שיוגשו על ידי הקובלן במסגרת חשבונות הביניים ייבדקו על ידי המזמין בהתאם להוראות חוזה זה, וכל ההוראות סעיף 34 זה ימשיכו לחול על חשבונות הביניים אשר יוגש הקובלן.
- 34.1.3.4 ככל שיימצא כי התמורה ששולמה במסגרת אבן הדרך לתשלום נמוכה מהתמורה לה זכאי הקובלן בהתאם לנסיבות המדומות אשר בוצעו בפועל, ישלם המזמין לקובלן את ההפרש במסגרת התשלומים הבא לו זכאי הקובלן או במסגרת החשבון הסופי לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 34.1.3.5 ככל שיימצא כי התמורה ששולמה במסגרת אבן הדרך לתשלום גבוהה מהתמורה לה זכאי הקובלן בהתאם לנסיבות המדומות אשר בוצעו בפועל, למזמין שיקול הדעת הבלעדי להוראות על התחשבנות באחת מהדריכים הבאות:
- 34.1.3.5.1 מתן הוראה לקובלן על השבת ההפרש שבין התמורה ששולמה ביותר לפאי אבן הדרך לתמורה לפי הנסיבות המדומות בפועל (בסעיף זה להלן: "ההפרש"). הקובלן ישיב את ההפרש בתוך 30 ימים ממועד הוראת המזמין.
- 34.1.3.5.2 קיזוז ההפרש מהתשלומים הבא לו זכאי הקובלן או מהחשבון הסופי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 34.1.3.6 למען הסר ספק, מובהר כי אף אם יקבע המזמין את שיטת התשלומים לפי אבני דרך כאמור, סך התמורה לה יהיה זכאי הקובלן עבור ביצוע הפרויקט, יקבע עלי פי מדידת כמות העבודות אשר בוצעו על ידי הקובלן בפועל.
- 34.1.3.7 כן מובהר, כי תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא ייחס כמקדמה על חשבון התמורה כאמור בסעיף 34.3 להלן.
- 34.1.4 אין בהוראות החוזה וכי לגרוע מזכות המזמין לקוזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכונות, בהתאם להוראות החוזה ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה, כאמור בחוזה.

## 34.2. מחריר סופי

- התמורה מהויה את הסכום הכללי לשישולם לקבלן בגין ביצוע העבודות על כל חלקהן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה על כל נספחיו, והוא לא תשנה מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה, לרבות, ומבליל פגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה ממשינוי בשכר העבודה, במחירים החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המطبع, במידדים שונים, במיסים, בהיטלים ו/או בתשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא, וזאת לפחות אם צוין במפורש אחרת בחוזה.
- אם לא נקבע במפורש אחרת בחוזה, יראו בכל מקרה את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה (הן בעבודה למדידה והן בעבודה פואישלית), ובין היתר ומבליל גורוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:
- כל העבודה, לרבות כל כוח אדם, החזiod והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצריים מכניים, עבודות לוואי וחומריעזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה;
- תיאום עם כל הגורמים, לרבות רשות, קבלנים אחרים, קבלי התחתיות הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרת וכי"ב;
- נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות סילוק מי גשם ושייבת מים ושאר פעולות ניקוז;
- חפירות לגילוי צינורות וכבלים תת-קרקעיים, או שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים, סימון וגילוי מתקנים תת-קרקעיים;
- אספהה ושימוש בצדד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזוקתם והובלתם לאתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה;
- הובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקובלן ו/או ע"י המזמין, המוצריים והחזiod לאחר לאתר העבודה או בתוכו, או לمرחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים לאתר העבודה וממנו, וכן סילוק כלל האלמנטים שיפרקו ושלא ישמשו את הקובלן בעבודתו כגון: גשרי שליטה, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'.
- בדיקות וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי העבודה שנסטויהם, החזרתם והגנה עליהם עד למסירותם;
- מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידשו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך;
- כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות, לרבות כל הוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים, לרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים;
- עבודות תכנון החלות על הקובלן, וכל הוצאות הנדרשות להכנות העתקי תכניות ו/או מסמכים אחרים לפי החוזה;

הכersetת דרכיים זמניות ועוקפות, אחיזתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולו לאחר סיום העבודה ;	.34.2.2.11
כל ההצעות הנדרשות על פי התכניות והוראות החוצה לצורך התקנה בעבודה, או בכל חלק منه, וכן לצורך השארת חורים (עם או בלי שרולים), גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבליים, תעלות, עירום זמן של ערימות עפר וכו' ;	.34.2.2.12
ארגון ונקיוי האתר העבודה, אחיזתו וסילוק פסולת וודפים ממנו; לרבות שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין ;	.34.2.2.13
דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מס, בלו, וכן מיסים, אגרות והיתלים מכל מין וסוג שהוא ;	.34.2.2.14
הצעות להכנות לוחות זמינים ועדכונם השוטף ;	.34.2.2.15
ASFיקת מים, חשמל וטלפון כמפורט בחוצה, וההצעות הנדרשות לביצוע חיבור האתר למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט בפרטים המיוחדים ;	.34.2.2.16
הצעות לחישוב הכמות של העבודה המתבצעת, ערכית חשבונות ואישורם ;	.34.2.2.17
מנגוני בקרת איכות, כולל כל ההצעות הקשורות בביוץ בדיקות מעבדה והפעלתן ;	.34.2.2.18
הצעות מערכות ממוחשבות, לרבות רמדור וכיו"ב ;	.34.2.2.19
הצעות ייעוץ, אבטחה ושמירה, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תיאום עם קבלי ממנה וגורמים נוספים המועסקים על ידי הקבלן ;	.34.2.2.20
הצעות הקשורות במסירת העבודה לאחר ביצועה ;	.34.2.2.21
כל ההצעות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות החוצה ;	.34.2.2.22
כל ההצעות הקשורות באספקת מוצריים על ידי המזמין, בהתאם להוראות החוצה ;	.34.2.2.23
כל ההצעות והתקנים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות החוצה ;	.34.2.2.24
רוחוי קובלן ;	.34.2.2.25
הובלה, התקנה ותחזקה של מבנים ואו רכיבים שיידרשו לפעולת הנהל הפרוייקט ו/או המזמין על פי הוראות החוצה ;	.34.2.2.26
ככל יתר ההצעות המתחייבות מתנאי החוצה על כל פרטיהם ו/או ה联系方式 עמס, ו/או הנבעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה, אגרות, כל התקורה של הקבלן, לרבות ההצעות המימון והערבות, בין	.34.2.2.27

שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהו תיודענה להם בעtid.

### 34.3. מקדמה על חשבון התמורה

על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא כל צורך בנימוק, רשי המזמין, אך אין חיב, לאשר תשלום מקדמה לקבלן ביחס לאיזה מהמקטעים על חשבון התמורה אותה הוא אמר לקבל בהתאם להוראות החוזה. המקדמה תינתן לאחר הוצאה צו החלטת העבודה הרלוונטי. מען הסר ספק מובהר כי סכום המקדמה לא עלה על 10% אחזois (ובמילאים: עשרה אחוזים) מהיקף התשלומיים המגיעים לקבלן בהתאם להוראות החוזה עבור המקטע הרלוונטי (להלן: "המקדמה").

אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שיקבע, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר על ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד נקאיית אוטונומית בהתאם לנוסח המצורף בנספח י"ח להסכם, לתוקפה שתקבע על ידי המזמין ובסכום השווה לסכום המקדמה (בתוספת מע"מ), כשהיא צמודה למדד, אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך יותר, בהודעה בכתב לקבלן.

המזמין יקבע מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכתני לשלום המקדמה, את אופן השבת המקדמה על ידי הקבלן למזמין וכן את מנגנון ניכוי המקדמה מתוך התשלומיים העתידיים שיגיעו לקבלן בגין העבודות בפרויקט.

### 34.4. תשלום לפי כמותות מדידות

הכמותות המפורטות בכתב הכמותות הן אומדן בלבד, והמזמין ישם לקבלן בהתאם לכמותות שבוצעה הלכה למעשה, תמדינה על ידי הקבלן כמפורט בסעיף 24 לעיל ותאשרנה על ידי מנהל הפרויקט.

כל המדידות שבוצעה על ידי המודד, כאמור בסעיף 24 לעיל, במסגרת הפרויקט, תירשםנה ותיחתמנה על ידי הקבלן ומנהל הפרויקט.

המדידות שבוצעה במועד שיקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן על המועד שבו הוא מבקש שבוצעה המדידות, והקבלן מתחייב Lagerom למועד המוסמך להיות נכון ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נכון במועד שנקבע בהודעה או לשלו ממקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע את המדידות הדורשות. כמו כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדורושים לביצוע המדידות, על חשבוןנו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדורשים בקשר לכך.

לא נacho הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם, באמצעות המודד המוסמך עמו התקשר הקבלן, או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד המוסמך כמוסכמת ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהם.

ambil Lagerom מה所说 לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבקש, מראש, לדוחת את מועד המדידות, אם מציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. בקשה לדוחית מועד מדידות, כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות בהודעת מנהל הפרויקט.

- 34.4.6. נכחו הקובלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהיה הקובלן רשאי לערער על תוצאות המדידות, בכתב ותוך 7 ימים ממועד ערכיתן. במקרה של ערעור הקובלן, כאמור, ייקבע מנהל הפרויקט מועד נוסף לביצוע חזרה של המדידות אשר הוגש לביהון ערעור. אם גם אחרי המדידה הנוספת יתגלו חילוקי דעתות בין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית ומהייבת.
- 34.4.7. הייתה העבודה, כולה או מকצתה, מוכנה למדידה והקובלן ביקש שתבוצענה המדידות בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידות, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדוחיה.
- 34.4.8. אם לא צוין אחרת בכתב הכמות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פרתות וכיוצא בהז, ומהמחיר הקבוע לה בכתב הכמות (בהתאם להצעת המחריר של הקובלן) ייחסב כולל את ערך כל עבודות הלוואוי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.
- 34.4.9. מסמך המדידות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על המדידות, כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, יהו חלק בלתי נפרד מחשבון הקובלן שיוגש למנהל הפרויקט לאישור.
- 34.4.10. עיכובים שנגרמו במדידות לא יזכה את הקובלן בקיצור משך הזמן שבין מועד הגשת חשבונותו לבין תשלוםם.
- 34.4.11. הקובלן מסכים ומאשר כי כל תיאור הנitinן לפירות העבודה בכל אחד מסעיפי כתוב הכמות איןו מתאר את פירות או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשות בתכניות, במסמכי ההסכם ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתוב הכמות משלימים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינם בא לידי מהאמור בהם. הקובלן מסכים כי בכל מקרה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמות ייחסב המחיר כמתиיחס לדרישה המחייבת והכולת יותר כפי שモפיעה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור מנהל הפרויקט.
- 34.4.12. הקובלן מסכים ומאשר כי מחירי היחידה בכתב הכמות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתכניות, במפרטים הכלליים, בתכניות, חומריים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחוומי ריתוכים, חיצה בבטון והעברת צינורות בקירות, שימוש בצד, חומרី העור הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוג המיסים (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליטות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקבות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רוח ותקורות.
- 34.4.13. הקובלן מסכים ומאשר, כי הארכתلوحות הזמנים ע"י המזמין ו/או דחיתת מועד סיום הפרויקט ו/או חריגה בגבולות הפרויקט לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקבעים בכתב הכמות ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.
- 34.4.14. במקרה של חוסר בנסיבות מסוימת במבנה מבנה מסוים, מנהל הפרויקט יהיה רשאי לקבוע כי ההפרש ישולם על פי סעיף דומה במבנה אחר, מבלתי שהקובלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.
- 34.4.15. במידה ועובדת שנדרשה ביחידת מידת קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל יהיה רשאי לאשר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, תשלום חלקו לקובלן בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.

#### 34.4.16. סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)

במידה שסוג העבודה מסוים שכמותו הכללית מחלוקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגמרו שונה – יהיה רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפיה חלוקה שונה בין הסעיפים הנ"ל, או לפי אחד הסעיפים בלבד, והתקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהו בגין האמור. מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על אופן הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

#### 34.4.17. עבודות יומיות (רג'י)

מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות הכוללות אספקת כלים ו/או ציוד מכני ו/או כח אדם לפרקי זמן מסוימים ("עבודות רג'י"). מובהר, כי ביצוע העבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואינו מקבל רשאי לבצע על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י מנהל הפרויקט, אולם האחוריות לניהול העבודה תחול על הקובלן במסגרת אחראיותוippi הפיסקס זה. סבר מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלדי והמוחלט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם מתאימים או יעילים בהתאם לנדרש לצורך ביצוע העבודות, יהיה רשאי לפסול אותם לביצוע העבודה והקובלן יידרש להחליפם על חשבונו, וכל החוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקובלן. לקבלן לא תהיה תעמוד כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין החלפת פועל/כלי/Manufacturer עקב הוראת מנהל הפרויקט. כתוב כמפורט לעבודות רג'י יכול כמהות כללית ובלתי מחייבות של שעות לכל סוג של כלי או כוח אדם. המזמין יהיה רשאי שלא להשתמש כלל בעבודות הרג'י או להקטין או להגדיל את הכמות מעבר לכמות שנקבעה בסעיף כתוב הכמות, ולקובלן לא תהיה כל דרישת ו/או טענה ו/או תביעה בנדון.

**34.4.18. התשלומים עבור ביצוע עבודות רג'י** כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה בהתאם לכתב הכמות, ואם אין פריט בכתב הכמות אז על פי מחירון דקל בניכוי הנחה של עשרה אחוזים (10%).

#### **34.5. חשבונות בגיןם – חשבונות עיתתיים/חודשיים**

**34.5.1.** בתקופת ביצוע העבודות בפרויקט, ניתן הקובלן למזמן מדי חודש, ועד ליום ה- 25 בכל חודש, חשבון בגיןם עבור חלקו העבודות בפרויקט אשר בוצעו על ידו בפועל ואשר בגיןם הוא זכאי לקבלת תשלום, בתקופה שבין ה- 21 בחודש הקודם ועד ל- 20 בחודש הנוכחי בו מוגש חשבון הבניינים (להלן: "חשבון בגיןם"). לדוגמה: חשבון בגיןם עבור ביצוע העבודות בפרויקט בתקופה שבין 21 בפברואר עד 20 במרץ, יוגש עד ליום ה- 25 במרץ.

**34.5.2.** חשבון שיוגש לאחר ה- 25 בחודש, ייחסב כאילו הוגש ב- 25 בחודש הבא (כל שמדובר במנין הימים לפירעונו).

**34.5.3.** החשבונות יוגש על ידי הקובלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך הקובלן שייחסב כ-"**יום הגשת החשבון**" הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו הונחה הקובלן להגיש את חשבונתו אצל המזמין.

**34.5.4.** **בכל חשבון בגיןם שיוגש על ידי הקובלן, יפורטו:**

**34.5.4.1.** אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד שbagino מוגש חשבון בגיןם. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על כתביכמות מאושרים ועל מדידות מאושרוות.

- .34.5.4.2 מסמך המדיידות וחישובי הכספיות המבוסס על המדיידות כפי שאושר על ידי מנהלuproיקט כאמור בחוזה לעיל;
- .34.5.4.3 דוחות בקרת איכות, ככל שלאו נדרשים לפי המפרטים ; תМОנות, סקיצות, תרשימים ואסמכאות, לרבות צילומי רחפן של האתר, הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ו אישורו, בהתאם לדרישת המזמין ;
- .34.5.4.4 לוחות זמינים מעודכנים לביצוע העבודות (לרבות התייחסות לאבני דרך), אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמינים מעודכנים ;
- .34.5.4.5 דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עופרי עפר מהאתר לאטרים מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עופרי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת דרישת לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עופרי עפר מאתר העבודה ;
- .34.5.4.6 פירוט ההתקיירות הנובעת מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות החוזה, אם וככל שקייםים כאלו.
- .34.5.4.7 יומני עבודה חתוםים, תМОנות, סקיצות, תרשימים, אסמכאות ותיעוד אחר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך אחר שיידרש עיי המזמין או מי מטעמו.
- .34.5.5 למען הסר ספק מובהר כי חשבון בגיןים יכלול רק את חלקו העבודותuproיקט אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל בתקופה הקבועה בסעיף 34.5.1 לעיל. חשבון בגיןים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם נעשה בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי המזמין להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי המזמין. מובהר כי עברו תכנון ואו ביצוע עבודות זמינים הנדרשות לצורך ביצוע עבודות אחרות (כגון ביצוע קירות זמינים לצורך השלמת עבודה מסוימת), לא תשולם תמורה נוספת נפרדת, ויראו אותן ככליות בתמורה לה זכאי הקבלן עבור השלמת העבודות הסופיות, למפורט בכתב הכספיות (בניכוי ההנחה שהצע הקבלן במסגרת המכרז, ביחס לכל אחד מהפרקדים הרלוונטיים), ובהתאם לכך התשלום לקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות הסופיות.
- .34.5.6 עם הגשת החשבון הקבלן ייצור לוח זמינים בסיסי מעודכן ותורים מזומנים חודשי (דיגרמת S) המבוסס על לוח הזמינים. תורים מזומנים יכולים את צפי הביצוע מתחילתuproיקט ועד סיוםו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תוריםuproיקט בכל חודש.
- .34.5.7 צירוף לוח הזמינים הבסיסי ותורים מזומנים חודשי, המעודכנים לחודש התשלום המבוקש, לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחتنמת החשבון ניתקבי על ידי המזמין. חשבון חודשי, שיוגש למזמין ללא לוח זמינים מעודכן ותורים מזומנים כאמור לעיל, לא ייתקל ולא ישולם.
- .34.5.8 חשבונות הביניים שיוגשו על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכלול את כל דרישות הקבלן בגין כל פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון. תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא נכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה שבגינה מוגשת התביעה ו/או הדרישה – ייראו כאלו וויתר עליהם הקבלן, ולא יופיעו בחשבונות הביניים המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישת ו/או תביעה אחרת שתוגש על ידי הקבלן למזמין.

תביעות ו/או דרישות שתוגשנה על ידי הקובלן תיבחנה על ידי המזמין, בפני הארגנים המוסמכים לכך, בהתאם להנחיו, והמזמין יカリע בשאלת זכאותו של הקובלן לקבל תשלום תמורת בגין; דרישת מסווג כלשהו שהוצגה בחשבונם ביןיהם ואשר נידונה והוכראה על ידי המזמין כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקובלן להציגה שוב. מבלתי גרווע מען האמור לעיל, הקובלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכּב אותה מחייבת דרישת, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין בקשר לתשלומים נוספים.

34.5.10. ידוע לקובלן כי המזמין הינו גופו הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ומשום לכך הוגבלה האפשרות להציג דרישות ו/או תביעות רק בהתאם כאמור בסעיף זה, והוא מותר מראש על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.

34.5.11. חשבון ביןיהם שיימצא כלל תקין, לרבות בשל אי צירוף המוסמכים ו/או האסמכתאות שהיא על הקובלן לצרפים ו/או חשבון או חלק ממנו שלאIASR, לא ייחשב כחובן שהוגש במועד וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. חשבון הביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויעבור על ידו, כפי שהוגש על ידי הקובלן או בתיקונים שמנוהל הפרויקט ימצא לנכון לערכך, אישור המזמין.

34.5.12. המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולל או חלקו, או לאשרו בסיגים.

34.5.13. להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אישור חשבון ביןיהם, כולל או מקטטו, ו/או ביצוע התשלומים בגין, כולל או מקטטו, לא יהוו ראייה לנכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכספיות והחומרים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקובלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.

34.5.14. המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו, בתוך 75 ימים מהיום ה- 5 לחודש שלאחר יום הגשת החשבון (כהגדرتו לעיל).

34.5.15. המזמין רשאי לנכות ו/או לקוז ננד כל סכום המגיע לקובלן על פי חשבון הביניים את מחיר החומרים, האביזרים ו/או השירותים שסופקו על ידי המזמין לקובלן קודם קודם לכך ו/או המקדמות ו/או המפרעות אותן קיבל הקובלן מהמזמין ו/או פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה ו/או כל סכום אחר הנitin לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין מהקובלן על פי החוזה ו/או על פי כל חוזה אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הקובלן, ו/או על פי הוראות כל דין.

34.5.16. חשבון ביןיהם שיישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 34.5.14 לעיל, ישא את ריבית החשב הכללי, החל מהתחלת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת חשבון הביניים ו/או באישור ובפירעון חשבון הביניים, כל עוד לא הושלמה הגשת המוסמכים על ידו בהתאם להנחיות ולדרישות המזמין כמפורט בחוזה.

34.5.17. המזמין יזכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה סכום בשיעור של 4% (ארבעה אחוזים) מהסכום כפיקדונו (להלן: "הפיקדון"). הפיקדון ישמש כבטחה נוספת להבטחת התacyjיות הקובלן לפי החוזה, וזאת עד להשבתו לקובלן כאמור להלן, או עד לחייבת הפיקדון, כולל או חלקו, במקרים בהם המזמין זכאי לכיסים מהקובלן לפי החוזה. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא יהיה כחוב שהמזמין חב' לקובלן ולא יזכה את הקובלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשנייהם יחד. סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים ממנו, ישולמו על ידי המזמין לקובלן במסגרת התשלומים בגין החשבון הסופי כמפורט בסעיף 34.6 להלן.

34.5.18 הגיש הקובלן חשבון חלקו אשר החשבון המctrבר בו עולה על שיעור של 95% מסכום החוצה לאחר תוספות, ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד לשיעור של 95% בלבד מסכום החוצה המעודכן, כך שסכום החשבון הסופי לא יפחית מ-5% מסכום החוצה לאחר תוספות והצמצמות.

#### 34.6. חשבון סופי והיעדר תביעות

34.6.1 בתוך 60 ימים מהמועד בו הוצאה המזמין את תעודה ההשלמה ביחס למקטע הרלוונטי לקובלן, כמפורט בסעיף 30 לעיל, או במועד מוקדם יותר עליו יורה המזמין, יגיש הקובלן למנהל הפROYיקט חשבון סופי. בגין הפרת הוראות סעיף זה יחויב הקובלן בפיוצוי מוסכם כמפורט בסעיף 45 להלן, וזאת מוביל לגורוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או לפי החוצה.

34.6.2 לחשבון הסופי יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים, הרישומים, התכניות והתעדות, המתעדים את הפROYיקט ואת העבודה, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינוי, יומני עבודה, קבלות להערכת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישוב כמויות וניתוחי מחיר כrukע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי (לרבות כמויות מctrברות מיום תחילת העבודה ועד סיוםה), מסמכים אחרים תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי מסירת הפROYיקט למזmini העובדה הרלוונטיים, תיק איותות חתום על ידי בקרת האיכות והבטחת האיכות של הפROYיקט לאחר סגירת כל אי התאמות בסוגרת העבודה וכל אסמכאות שתידרש על ידי המזמין.

34.6.3 החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממזה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקובלן. כל דרישת ו/או תביעה ו/או זכות ו/או צפיפות שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו כאיולו ויתר עליהן הקובלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגין.

34.6.4 למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אשר ישתמע ממנו שהקובLEN שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב לחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי להתעלם מהם ולהשיבו לקובלן. אין באמור כדי לחויב את המזמין להיענות לאלו מדרישות הקובלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.

34.6.5 חשבון סופי שיימצא ללא תיקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכאות שהיא על הקובלן לצרפים לא ייחשב כחשבון שהוגש במועד, וממועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.

34.6.6 החשבון הסופי יוגש על ידי הקובלן למנהל הפROYיקט ולמזמין. התאריך הקובלן שייחשב כ- "יום הגשת החשבון הסופי" – הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי בחותמת "נתקלל" של הגורם אליו נתבקש הקובלן להגיש את חשבונוatio אצל המזמין.

34.6.7 מנהל הפROYיקט ייחשב ויקבע את הסכום המגיע לקובLEN לסלוק סופי של כל דרישותיו בגין החוצה על פי הוראותיו, ועל סמך כל החומר שנאוסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט על ידי הקובלן.

34.6.8 מנהל הפROYיקט יגיש את המלצהותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלומים הסופי המגיע לקובלן, בניכוי כל סכום ששולם לקובLEN בתשלומי בגיןים במהלך המהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן בגין כל סכום נוספים המגיע למזמין מהקובLEN ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזו בהתאם להוראות החוצה (להלן: "התשלומים הסופיים").

34.6.9 לא הגיש הקובלן חשבון סופי בתוך שבועיים (14 ימים) מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפROYיקט מטעמו להוכיח את החשבון

הסوفي, וכן יהיה רשאי להכין בעצמו את החשבון הסובי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסובי שהוכן, כאמור, ישלח אל הקובלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקובלן מצהיר בזאת, במפורש, מבלתי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבותיו על פי החוזה, כי לא תהיינה לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמו ומטעמו, בגין החשבון הסובי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.

34.6.10. תנאי לביצוע התשלומים הסובי הינו חתימה של הקובלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף על ידי המזמין **בנספח ב'** לחוזה, והוא יומן של כל יתר הדרישות המפורשות בחוזה ביחס לאותו שלב, ובכלל זה המצאתה של ערכות בדק בהתאם להוראות החוזה, המצאת אישוריהם מרשות מושלטויות, עירוניות או אחרות אשר הקובלן מחויב בהשגתם על פי החוזה, הצגת אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביעות רצונם, המצאת כל יומני העבודה כשם מלאים וחתוםים על פי החוזה, המצאות דוחות מלאים וסופיים של בקרה איות והבטחת איות (כלל שאלו נדרשים לפי המפרטים), ועריכת CISCOים ביטוחיים כנדרש. סירב הקובלן לחתום על כתוב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות בשלב זה, ישם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי בחלוקת.

34.6.11. המזמין ישם לקבלן תוך 150 יום מהיום ה-5 לחודש שלאחר יום הגשת החשבון הסובי, את התשלום הסובי שאושר על ידו.

34.6.12. חשבון סובי ישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 34.6.11 לעיל, ישא ריבית חשב כללי, החל מתחילה החודש שלאחר המועד שנקבע בתשלום החשבון. מען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בין עיכוב בהגשת החשבון הסובי ו/או באישור ובפירעון החשבון הסובי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ודרישות המזמין כמפורט בחוזה.

#### 34.7. **תשלומי יתר**

34.7.1. במידה וימצא בשלב הcntנו ויאשרו של החשבון הסובי, כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעו לו לפי החשבון הסובי, הרי שההפרש בין התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעו לקבלן לפי החשבון הסובי הינו תשלום ששולם בגין לקבלתן על ידי המזמין (להלן: "תשלומי יתר").

34.7.2. במקרה בו יתברר ששולםו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקובלן למזמין, בתוך 15 ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלוםיה יתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית החשב הכללי ממועד תשלום היתר מקבלן ועד למועד פירעונו בפועל. על אף האמור, שולם תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין, מתווסף ריבית החשב הכללי ממועד הודעה המזמין לקבלן על תשלום היתר.

34.7.3. המזמין יהיה רשאי לקוז את תשלוםיה היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת החוזה ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא הקובלן למזמין במסגרת החוזה ו/או במסגרת כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.

#### 34.8. **הצדדות, התייקריות ושינויים במחירים החמורים ובערך העבודה**

34.8.1. מחירים הייחודיים המפורטים בכתב המכניות והמחקרים (בהתאם להצעת המחיר של הקובלן), לרבות עבר ציוד, חומרניים, שכר עבודה והוצאות אחרות, יהיו קבועים ולא ישתנו, אלא כמפורט בסעיף זה להלן.

זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכיו המכרז, מנגנון החצמדה אשר יחול על מחيري ההסכם יהא מנגנון החצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי 7.3.6 (כללי התאמת לממד בהתשרותות שונות) בתוקף מיום 1.4.2020, כאשר ממד הבסיס וסוג הממד יהיו קבועים בסעיף ההגדרות לעיל, והמדד הקבוע יהיה הממד הידוע במועד ביצוע התשלומים בפועל.

.34.8.2. המזמין לא ישלם התיקריות בגין כל אחד מהתשלומים הבאים:

.34.8.3.1. במקרה בו הקובלן לא הגיע במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי בגין מבוקשת תוספת התיקירות – ובמקרה כאמור תשלום התיקירות רק עד המועד בו בוצעה העבודה (ביחס לחשבון חלקי) או ביחס למועד שהה על הקובלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם (ביחס לחשבון סופי).

.34.8.3.2. תשלוםים אשר בגין שולמה לקבלן מוקדמה.

.34.8.3.3. תשלוםים בגין עבודות שהתבצע ביצועו ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין בשל מעשה או מחדל של הקובלן.

.34.8.3.4. תשלוםים בגין העבודות המפורטות בסעיפים 90.009 (הקצב פקחים, שוטרים וצוותאי אבטחה), 90.010 (הקצב לביצוע רמזורים זמינים), ו- 90.011 (הקצבים כלליים) לכתוב הכמות ואשר מתומחרות על ידי המזמין.

#### 34.9. שינוי מנגנון התמורה

.34.9.1. המזמין יהיה רשאי, באם יעלה בכך צורך במהלך תקופה ההתקשרות, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלדי, בהתאם להנחי המזמין ובכפוף לקבלת אישור הארגונים הנדרשים לכך, להודיע לקובלן כי הוא מבקש לשנות את מנגנון התמורה ולעבור לחוזה אשר במסגרתו התמורה שתשלום לקובלן תהיה תמורה פاؤשלית, דהיינו – תמורה מוסכמת וקבועה מראש ולא תשלום בגין מדידת כמות.

.34.9.2. הודעה המזמין לקובלן כי הוא מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאוישלית – ינהלו הצדדים משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה הקבוע בחוזה למנגנון הפאוישלי, והכל בהתאם לנוהלי המזמין בעניין זה.

.34.9.3. ככל שייגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה, יחתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את עדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשלום לקובלן, את אבני הדרך לתשלום וכן תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט.

.34.9.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל, נתונה לשיקול דעת המזמין בלבד, בכפוף לנחיי המעודכנים בעניין זה ובכפוף להסכם כל הארגונים הנדרשים לכך, לרבות לקבלת אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי נדרש לקבל את אישורו לעניין.

.34.9.5. נקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף 34.9 זה, כי העבודה יכולה או עבודות מסוימות או חלקית מבנה, או מקטע או חלקו, יימדדו וישולם בעבודה פאוישלית, דהיינו – ייקבע מחיר סופי לביצוע (להלן: "התמורה הפאוישלית"), יחולו ההוראות שלහן:

.34.9.5.1. כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה הפאוישלית ו/או שיש לבצע כדי להשלים את העבודות שתוארו או כדי למוסרנו, תיחסב כולל במחיר שייקבע בין הצדדים לביצוע העבודה הפאוישלית.

- 34.9.5.2. רואים את הקובלן כדי לבדוק את הנסיבות הכלולות בעבודה הפואשלית ונוכח לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולפרט ולמשמעות מתוכן וGBTאות את העבודות המושלמות והגמרות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר הסופי, כפי שנקבע, עקב השפטות, הפרשים בנסיבות, אי-התאמות או סתירה בין הכתוב בכתב הנסיבות או בין הנסיבות שהכין הקובלן לצורך הגשת הצעתו, לבין התוכניות או המפרט.
- 34.9.5.3. ידוע לקובלן כי בכל העבודות הפואשליות, אם קיימות בחוזה, שכר החוזה לא ישונה כתוצאה מהפרשנים שיוציאו בפועל בין הנסיבות הנקבעות בכתב הנסיבות (כל שקיים) לבין הנסיבות שיבוצעו בפועל.
- 34.9.5.4. מהתמורה הפואשלית ינכה המזמין את כל הניכויים והקיוזים לפי הקבוע בחוזה זה, לרבות הקיוזים והניכויים המפורטים בסעיף 35 להלן.

#### **34.10. הקצבים**

כל שקיים סכום שנכלל בכתב הנסיבות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהעבודות, הוא נדרש לחשבונות הקובלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי המזמין בכפוף לאיורו. מובהר, כי שיקול הדעת בדבר הצורך ביצוע סעיפי הקצב נתנו באופן בלעדי למזמין, וככל שהקובלן ביצע עבודות בסעיפים אלו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום בגין כך. עוד מובהר כי הסכומים הנקבעים בהקצבים הם סופיים ולא ישונו מכל סיבה שהיא.

#### **35. קיזוז וניכויים**

- 35.1. המזמין יהיה רשאי לקוז מלול תשלום לקובלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי חוזה אחר ביןו לבין הקובלן וכן כל חוב קצר אחר המגיע למזמין.
- 35.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסך לכל סכום שניכוי מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי לנכותו על פי דין ו/או על פי החוזה, יኖכו מכל חשבון שיוגש הקובלן (חלקי או סופי, ולרבבות בחשבונות שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתכונת פואשלית) גם הסכומים הבאים:
- 35.2.1. סכום הפיקדון - בשיעור של 4% מכל סכום אותו חב המזמין בתשלומו לקובלן, כמפורט בסעיף 34.5.17 לעיל.
- 35.2.2. ניכוי חלקו המקדמה - ככל שהעמדה לידי הקובלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים את ניכויה, כמפורט בסעיף 34.3 לעיל.
- 35.2.3. קיזוז פיזיים מוסכמים, לרבות כמפורט בסעיף 45 להלן.
- 35.2.4. השתתפות בהוצאות ליווי, פיקוח וביצוע בקרות פרויקט, הוצאות נלוות אחרות או עלויות בדיקות נוספת, ככל שתהיינה - בשיעור קבוע של 0.55%. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בתשלום ההוצאות בפועל או ביצוע בפועל של הפעולות, הבדיקות והבדיקות האמורות מטעם המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז ו/או בחזמת העבודה, יקוזזו 0.55% כאמור, מכל תשלום מכל סוג שהוא המגיע לקובלן לפי חוזה זה. יחד עם האמור, סעיף קטן זה לא יחול על תשלומים בגין העבודות המפורטות בסעיפים 90.009 (הקצב פקחים, שוטרים וצוותי אבטחה), 90.010 (הקצב לביצוע רמזוריים זמינים), ו-11.011 (הקצבים כליליים) בכתב הנסיבות ואשר מתומחרות על ידי המזמין, אשר לגבייהם לא יהיה קיזוז של 0.55%.

- .35.2.5. כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקובלן, וכן כל סכום אחר אשר המזמין רשאי לנכונות מחשבונות הקובלן לפי כל דין.
- .35.3. מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל, למעט סכום הפיקדון ולמעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה, לא יוחזרו לקובלן מכל סיבה שהיא.
- .35.4. הקובלן אינו רשאי לקזז מתשולםים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאות המזמין.
- .35.5. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט הערבות שהקובלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.
- .35.6. אי משולח הודעה קייזו או משולח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקייזו בפועל, לא יגרע מזכותו של המזמין לבצע קייזו כאמור.

#### 36. **קניין ועיבובו**

- .36.1. כל החומריים והרכיביים המהווים או אמורים להיות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות:
- .36.1.1. חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר;
- .36.1.2. חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו בו.
- .36.2. לקובלן לא תהא זכות עיבובו ביחס לאתר ו/או לעבודות ו/או לתפקידים חומריים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מותר מראש ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור.

#### 37. **ערבות**

לשם הבטחת קיום התchieビiotiyotio על פי החוזה, וכتنאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומיות ובלתי מותנה, בהתאם להוראות שלහן:

- .37.1. **ערבות ביצוע**
- .37.1.1. בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ועובד לחתימת החוזה על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד, בסך השווה לשולשה אחוזים (3%) מסכום החוזה (בתוספת מע"מ בהתאם לשיערו במועד חתימת החוזה), בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות הביצוע"). על אף האמור, המזמין יהיה רשאי להורות על דחיתת מועד הגשת הערבות מכל סיבה שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו, ובין היתר בשל עיכוב צפיו במועד הוצאה צו התחלת עבודות פרויקט.
- .37.1.2. הקובלן מתחייב להגדיל את סכום הערבות מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת ככל מקרה בו סכום החוזה יגדל ביוטר מ-5%, לרבות במקרה בו סכום החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים, כך שערבות הביצוע תעמוד על 3% מסכום החוזה המעודכן (לא מע"מ) (לענין סעיף זה, יחוسبו מסכום החוזה המקורי, ולא מסכום החוזה עובר להגדלת ההתקשרות).
- .37.1.3. ערבות הביצוע תישאר בתוקף עד להעמדת ערבות בדק כמפורט בסעיף 37.2 להלן, והקובלן יאריך מעת לעת תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין.

#### 37.2. **ערבות בדק**

- .37.2.1. הקובלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות ממש תקופת הבדיקה כהגדרתה בסעיף 31 לעיל.

- .37.2.2. לצורך הבטחת קיומ התchieיביותו בתקופת הבדיקה, ולאחר שהסתויים הטיפול בחשבונו הסופי ביחס לפROYיקט, לרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובلت מותנית, צמודה למדד, בסכום השווה לשני אחוזים (2%) מהסכום המצביע של עלות הפרויקט בתוספת מע"מ, כאמור בחשבונו הסופי ובכתב ויתור וסילוק תביעות לפרויקט (בתוספת מע"מ), בנוסח המוכר כנספח י"ז לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות הבדיקה").
- .37.2.3. לא הגיע הקובלן חשבונו סופי במועד, והמזמין פעל להוציאתו כאמור בסעיף 34.6.9 לעיל, יהיה המזמין רשאי לדוחות את מועד הפחתת ערבות הבדיקה כאמור בסעיף 37.2.2 לעיל בהתאם לשיקול דעתו.
- .37.2.4. תוקף ערבות הבדיקה יהיה לפחות 60 ימים לאחר מועד סיום תקופת הבדיקה הקבועה בסעיף 31 לעיל. ערבות זו תשמש כערבות בדק.
- .37.2.5. הקובלן יהיה רשאי להפחית את ערבות הביצוע שהומצאה כאמור בסעיף 37.1 לעיל לסכום אותו נדרש להעמיד בערבות הבדיקה, או להציג ערבות אחרת בסכום האמור.
- .37.2.6. מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהיה המזמין זכאי לעקב תחת ידיו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע לקבלו ממוני, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות הבדיקה כאמור בסעיף 37.2 זה לעיל, וכן יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר ועניין ומבלי שהקובLEN יעלה כל טענה בעניין.
- .37.2.7. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, המזמין זכאי לחליט את ערבות הבדיקה, ולהשתמש בכיספים על-פה, לכיסוי כל המגיע לו מהקובLEN, עקב פגמים בטיב העבודות בפרויקט או עקב אי-AMILIOI חובות המוטלות על הקובלן על פי החוזה.
- .37.3. כל אחת מהערבות המפורטות לעיל תניננה על ידי אחד מה הבאים בלבד :
- .37.3.1. תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;
- או -
- .37.3.2. בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.
- המזמין יהיה רשאי להורות על החלפת הגורם נתן העARBOT, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- .37.4. **37.4. חילוט העARBOT**
- .37.4.1. מבלי לגרוע מזכירותו של המזמין על פי החוזה, ועל פי כל דין, יהיה המזמין רשאי לחליט את העARBOT, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקובלן התchieיבות כלשיי מבין התchieיביותו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות, לא החליף ערבות אחת באחרת כנדרש בסכם זה, או לא המציג ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מעARBOT אשר חולט על ידי המזמין.
- .37.4.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 37.4.1 לעיל, המזמין יודיע לקובLEN, בהודעה בכתב, על כוונתו להוציא דרישת תשלום על פי כתוב העARBOT לגורם נתן העARBOT, לפחות 5 ימים לפני מועד משłוחה הדורישה כאמור.
- .37.4.3. במקרה של חילוט אחת העARBOT המפורטות בסעיף 37 זה לעיל או כל חלק מהן, יdag הקובלן להшиб, באופן מיידי, את גובה העARBOT שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימצא למזמין

ערבות חדש, בהתאם לנוסחים המצורפים לחוזה זה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי העניין.

מובחר, כי חילוט ערבות או חלק ממנו בהתאם להוראות סעיף זה, לא יגרע מזכות המזמין לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנتونים לו על פי הוראות החוזה או על פי כל דין.

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקובלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 60 ימים לפני פקיעת תוקפה של הערבות. לא המציא הקובלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא האERICA עד למועד האמור, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרועו מזכויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין, לחליט את הערבות המצוייה בידו בסכומה המלא בהתאם להוראות החוזה.

37.5. למען הסר ספק מובחר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכותו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקובלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

37.6. הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת סכום החוזה במסגרת הוראות שינויים, יdag הקובלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטיות לגובה הערבות עליו הורה המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 37 זה.

#### **ביטול החוזה על ידי המזמין** 38.

38.1. מבלי לגרועו מזכותו לسعدים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאטר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והمتקנים שבאטר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנוונים להלן:

38.1.1. הקובלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלה העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא ולא צית להוראה בכתב שקיבל מנהל הפרויקט להתחילה או להמשיך בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלתה;

38.1.2. הקובלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכיו החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך התראה בכתב, והקובLEN לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך 14 ימים מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

38.1.3. הקובלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של 21 ימים רצופים, או 30 ימים במתברר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין;

38.1.4. הקובלן העסיק קובלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, או לא סילקו מהאטר לאחר הוראות מנהל הפרויקט לушות כן בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלוקו;

38.1.5. הקובלן הסב את החוזה, כולם או חלק ממנו, לקובלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה;

38.1.6. הקובלן הושעה מרישום רלוונטי לביצוע העבודות בפנקס הקובלנים וחלו 14 ימים מיום החשעה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעה;

38.1.7. נגד הקובלן הוגשה בקשה לצו פירוק, בגין מפרק זמן או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לצו כינוס על כל רכשו או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע

- בأופן מהותי ו ישיר בפועלתו, או להקפת הליכים או להכרזה על חקלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השכבות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 21 ימים; 38.1.8.
- נגד הקובלן הוצאה צו פירוק, או מונה לו פרק זמן או כונס נכסים זמן או פרק או כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכשו או חלק ממנו, או להקפת הליכים או שהפך לחקל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השכבות דומות, והתקיים אחד מלאה:
- 38.1.8.1. לא הוגשה בקשה לביטול הוצה או המינוי תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;
- 38.1.8.2. בקשה הביטול שהוגשה במועד כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.
- 38.1.9. הוטל עיקול, זמן או קבוע, על רכשו של הקובלן או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי בפרויקט, או שנעשתה פעולה הוצאה לפועל לגבי רכשו או חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מלאה:
- 38.1.9.1. לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולה הוצאה לפועל תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו - בתוך 14 ימים;
- 38.1.9.2. בקשה הביטול שהוגשה במועד כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.
- 38.1.10. נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הקובלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון-חדש בתנאים המאושרים על ידי המזמין;
- 38.1.11. אי יכולתו של הקובלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושם עם נושא או שהציג להם להגיא להסדר נושם;
- 38.1.12. הקובלן או נושא משרה בו הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע ביצוע התחביבותיו לפי החוזה;
- 38.1.13. הקובלן ביצע עבודה או פוליה כלשהו ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך נימוק סביר בתום 14 יום מפניה המזמין בעניין;
- 38.1.14. בכל מקרה בו הקובלן:
- 38.1.14.1. הפר אישת מבין התחביבותיו או המציגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו/או במקרה שהחל בהם שינוי משמעותי לרעה המשפייע לדעת המזמין על יכולתו של הקובלן לבצע את הפרויקט;
- 38.1.14.2. הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, כי כל הפרה של סעיפים 3-19 ; 25-26 ; 30-31 ; 37 ; 40-45 ;
- 38.1.14.3. הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את הפרה בתוך פרק הזמן של 10 ימים מהמועד שנדרש על ידי המזמין לעשות כן.
- 38.2. לפני מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לקובלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע מההווה עד לתוקן המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבב שמועד זה לא יהיה קצר מ- 7 ימים ממועד משילוח הודעה (להלן: "הוועת התראה" ו- "תקופת תיקון", בהתאם לפי העניין).

- .38.3. למורת האמור לעיל, בנסיבות שבittel החוזה נובע מהuilות המפורטות בסעיפים 38.1.12-38.1.4 רשיי המזמין להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של 7 ימים, ללא צורך במתן הודעה התראה או תקופת תיקון נוספת.
- .38.4. המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויצין את מועד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם סילוק ידו של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות:
- .38.4.1. הקבלן יעביר לבנות המזמין את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ו/או מחוץ לו והאמורים להיות חלק מהפרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;
- .38.4.2. המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים המוצאים באתר (לרבות מתקנים אשר הוכנו/orכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, FIGURES, תמיינות וכיו'ב) או בכל חלק מהם, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם להוראות סעיף 32 לעיל או בהתאם לקביעת המנהל פרויקט.
- .38.4.3. המזמין רשאי לחתט את העrobotות שהגיע הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.
- .38.4.4. המזמין יהיה רשאי לדרש מהקבלן להסיר מהאתר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות, חומריים וכיוד (להלן: "נכסים"). כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. לא צוית הקבלן לדרישת המזמין לפי סעיף זה תוך 14 ימים או פרק זמן ארוך יותר שקבע המזמין בכתב, רשאי המזמין לשלק נכסים מהאתר לכל מקום שיראה לנכון, על חשבונו הקבלן, בתוספת שנים עשר אחוזים (12%) מעלות הסילוק כאמור. המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים.
- .38.4.5. מבלי לגרוע הזכיות המזמין לפי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין יהיה רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם הקבלן الآخر לפי שיקול דעתו.
- .38.4.6. הקבלן ישא בכל הזכויות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הזכויות סילוקם של חומריים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.
- .38.4.7. המזמין יהיה רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלא זכויותיו עקב סיום החוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתח פעליה עם המזמין ומיטעמו, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לפרויקט ולאתרים אחרים הקשורים לפרויקט, בהתאם על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדורשות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, ולהימנע מנקיית צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את המסירה כאמור.
- .38.4.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן ימסור למזמין בתוך 14 ימים ממועד ביטול החוזה, את כל מסמכיו המקורי והעתיקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתיק. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום بعد השירותים האמורים בסעיף זה או بعد עדכון המסמכים.

לענין זה "מסמך" - כל מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן והוא יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים נשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

.38.4.9. הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 34.6 לחוזה ואילו התשלומים המגיעים בפועל לצדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

.38.4.10. הקבלן יישא בכל הנזקים, היסירים והעקבips, ההוצאות וההוצאות הנובעים מהפרת ו/או ביטול החוזה על ידו. למנע הסר ספק, מובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות וההוצאות כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות והוצאות נספנות שצפו המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקבלן כאמור.

.38.4.11. למען הסר ספק מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה עקב ביטול זכייתו של הקבלן במרכזי, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל החלטה שיפוטית אחרת.

.38.4.12. אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המזמין להודיעו לקבלן, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, על הפסקת העבודות בפרויקט לצמיות, בהתאם כאמור בסעיף 28.4 לעיל.

### **39. *קיומו של אירוע כוח עליון***

39.1. "כוח עליון" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה ובلتאי צפואה, אשר למטרות נקיטה בשיקידה רואיה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהו.

המונה "כוח עליון" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כדלקמן :

.39.1.1. שביתות, סכוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שננקטו במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שימושה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו להיווצרותם;

.39.1.2. מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לפרויקט;

.39.1.3. אסונות טבעי, כגון רעידת אדמה.

על אף האמור לעיל ולמן הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם נכללים בהגדרת "כוח עליון" כמשמעותו בחוזה:

.39.1.4. תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;

.39.1.5. השעה, סיום, הפרעה, סיורוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישויון, הסכמה או אישור הדורשים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה;

.39.1.6. אירועי טרור והפרות סדר (לרבות אירועים בשטחי יו"ש ולרובות סגר בשטחי יו"ש) המשפיעים על התנהלות הפרויקט (להבדיל מנזק פיזי לפרויקט);

.39.1.7. התמודדות עם משור תחלאתי, לרבות התמודדות עם התפשטות נגיף אשר בגיןה הודיעה הממשלת על סגר כללי או על סגר באזורי הפרויקט, או אישור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת אתר העבודה, ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה;

.39.1.8. כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כוח עליון כמשמעותו בסעיף 1.39.1 זה.

.39.2. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט והמזמין באופן מיידי על התרחשות אירוע הנזה ככוח עליון, וכן על סיוםו של אותו אירוע.

.39.3. הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כוח עליון, ניתן לצד השני בקשה להכיר באירוע כairauro כוח עליון, וזאת תוך 14 ימים ממועד האירוע. מען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כוח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שייננה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

.39.4. החלטות הנוגעות לאירוע כוח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התcheinוביות הצדדים, ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיקובים.

.39.5. כל עוד נשכחת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהיה הצד הנפגע רשאי לא לקיים את התcheinוביותו על פי החוזה שקיומו מנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התcheinוביותו על פי החוזה העומדות כנגד התcheinוביות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם כאמור לעיל.

.39.6. לאחר שחדלו השכלותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון וימשיך ביצועו כל התcheinוביותו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישורו של המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים, התכנית ולוחות הזמן לצורך החזרתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון ומהשכו של הפרויקט.

.39.7. בהתקיים אירוע כוח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף 38 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

.39.7.1. היה ונגרם נזק פיזי לפרויקט בעטיו של אירוע כוח עליון, ישא המזמין בעלות הביצוע של הפרויקט, ולצורך כך יעדמו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסות הביטוח לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.

.39.7.2. הקבלן יהיה זכאי להתקמת לוח הזמנים הבסיסי, וככל שנדרש אף להארכו, כך שלא יימצא בהפרת החוזה, בגין העיקוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון. מובהר, כי לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.

.39.8. הוראות סעיף 39 זה לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התcheinוביותו על פי החוזה אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התcheinוביות שאין מושפעות מאירוע הכוח העליון.

.39.9. אף צד יהיה זכאי לכל סעיף מהצד השני עקב התרחשות אירוע כוח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כוח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור בסעיף 39 זה.

.39.10. בנסיבות בהן:

.39.10.1. נשכחה השפעתו של אירוע כוח עליון למעלה מ- 8 חודשים מצטבריםים במהלך תקופה הביצוע, או שאישר המזמין עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח העליון עתידה להמשיך למעלה מהתקופה הנקבעה לעיל, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את החוזה;

- או

- 39.10.2. נגרם נזק פיזי לפרוייקט, ואין בתגמול הbijוטה המשתלמים על פי פוליסות bijoutה לפי נספח bijoutה להוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כדי לכיסות נזק זה במלואו, יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה.
- 39.11. ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות המצתת הודעה ביטול בכתב אשר תיכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שנשלחה (להלן: "ההודעת ביטול").
- 39.12. נמסרה הודעה ביטול על ידי מי מהצדדים, בפני הקובלן למזמין, בבקשת לקביעת המזמין ביחס לתשלומים שישולמו לו. תשלומים אלה יחוسبו על בסיס:
- 39.12.1. החלק היחסית של התמורה הכלולת בגין אבני דרך או בגין עבודות שבוצעו וטרם שולם בגין; וכן -
- 39.12.2. העליות של החומרים והרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להיות חלק מהפרויקט.
- 39.13. על אף האמור, במידה שהמזמין הודיע לקבלן כי איןנו מעוניין בחומרים וברכיבים כאמור (כולם או חלקם) יעשה הקובלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלום לפיעסיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא נמצא שימוש אחר כאמור, ובהתאם לעלותם בפועל בהתאם להציגת חשיבותה. לגבי החומרים והרכיבים שהקובלן יסיר מהאתר לפיעסיף זה, יהא הקובלן זכאי לעליות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעליות ההובלה.
- 39.14. התשלומים כאמור יחוسبו נכון למועד הביטול, וישולמו בתוך 90 ימים ממועד הודעה הביטול (casus nonas הצמדה בהתאם להוראות החוזה, ולא כל ריבית).
- 39.15. במועד הביטול יימסר הפרוייקט, בהתאם להוראות סעיף 30 לעיל, בשינויים המחייבים.

#### 40. אחריות ושיפוט

##### 40.1. כלל

40.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ו المسؤولות על פי כל דין, הקובלן ישא באחריות בלעדית לכל נזק לגוף או לרכווש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות שייגרמו למזמין ו/או לקבלן ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות צדדים שלישיים המבצעים עבודות באתר פרוייקט ו/או באתר פרוייקטים סמוכים ורבות לעובדים פרוייקט ומהמשתמשים באתר, לרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין, הנובעים או הקשורים פרוייקט, במעשי ו/או במחדריו של הקובלן ו/או מימוש זכויותיו ו/או התחייבותיו של הקובלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדיקה.

40.1.2. להסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא יישוא בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא, בשל פגיעה, אבדון, נזק, והפסד המצויים באחריותו של הקובלן כאמור לעיל. עוד מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או ביצוע פעולות כלשהן במקומו של הקובלן בהתאם להוראות החוזה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי, והקובלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, אבדון, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא החוזה.

##### 40.2. אחריות לאתר העבודות ולפרויקט

40.2.1. מיום מתן צו התחלה העבודות ועד לתום תקופת הבדיקה בהתאם להוראות החוזה, יהיה הקובלן אחראי לשמרות העבודות פרוייקט והאתר, לרבות עבודות שבוצעו קודם לחתימת

החוזה ו/או לתחילת ביצוע הפרויקט על ידי הקובלן, לבנים הארעים שהוקמו עליו, ולהשגחה עליהם.

בכל מקרה של נזק לפרוייקט ו/או לאתר, מסיבה כלשהי, יהיה על הקובלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שהעבודות תושלמנה לשביועת רצון המזמין ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקובלן תוך כדי עבודות תיקון ובדיקה.

#### 40.3. אחריות לגוף או לרכוש

הקובLEN יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ולפועליו או לקבלני המשנה ועובדיהם ו/או לרכוש המזמין ו/או לעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, ואשר נגרמו במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, בין אם העבודה מבוצעת על ידי העובדים ופועליו של הקובלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלי משנה או עובדיים, בין שהnezק או ההפסד נגרמו בעקבות ביצוע העבודה, או בכלל החומריים, הציוד, המכשירים והכליים שהשתמשו בהם ביצוע העבודה, או בכלל תאונה. הקובלן ישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור אשר נגרם כתוצאה מי קיום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

הקובLEN ישא בתשלום כל כס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקובלן אחראי לכל נזק אחר, במידה שאחריות זאת מוטלת על הקובלן על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרם כאמור למזמין במהלך ביצוע הפרויקט, ולרובות בתקופת הבדיקה.

הקובLEN יהיה אחראי כלפי המזמין כי ככל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, יתוקן על ידי הקובלן או יפוצח על ידו, והכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין זה. מבלתי Lagerou מכלליות האמור לעיל, הקובלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בדרך ו/או למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן באופן מלא ולביאור רצון המזמין ובבעל התשתיות הרלוונטי, ככל נזק שייגרם כאמור.

התראש אירע נזק או אובדן באתר או בסביבתו במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות החוזה, יהיה הנTEL על הקובלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאין באחריותו.

#### 40.4. אחריות לעובדים

הקובLEN יהיה אחראי לשلومם ולביטוחונם של כל העובדים ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלי משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדון ו/או תאונה ו/או חבלה כל שמה במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך התקונים. בתקופת הבדיקה.

הקובLEN יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלי המשנה, ככל שיורשה להעסק כאליה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 על תיקוניו, ו/או על פי כל חוק אחר, וכן יdag הקובלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל התחתיויות החלות על המעביר ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדים, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שייעסקו ביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי כל דין ו/או חוזה.

40.4.3. הקובלן יישא בתשלום על כנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא, ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

#### 40.5. פיצוי ושיפוי על ידי הקובלן

40.5.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקובלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או מנהלuproject ו/או מי מטעם, מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף) וכונגד כל תביעה או דרישת, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומידי כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בילויו יצא מן הכלל, נגד המזמין ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחיו ושולחו בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט ע"ד והחותמות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

40.5.2. כל סכום שהקובלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והמזמין ו/או מנהלuproject יחויב כדין לשולם, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקובלן מאות המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקובלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי חילופי הערכות.

40.6. המזמין ייתן לקובלן הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישת כאמור בתוך זמן סביר ממועד קבלתה, וכן ייתן לקובלן הזדמנות סבירה להתגונן נגד כל תביעה ו/או דרישת שיווגשו כלפי הקובלן ו/או המזמין בהתאם להוראות סעיף זה.

#### 41. ביתוח

41.1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקובלן הינם בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה נספח כ"ב, ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

41.2. לא המזיא הקובלן את אישורי הביטוח במועד האמור, ייחסב הדבר כסירוב של הקובלן להתקשרות המזמין בחוזה, והמזמין יהיה רשאי לחתול את הערכות שנתן הקובלן במסגרת המכרז והסכם המסגרת המיוחד שנחתם בין הצדדים. הקובלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישת נגד חילופי הערכות כאמור.

41.3. על אף האמור בסעיף זה לעיל, היה והקובלן לא ימציא את אישורי הביטוח לחברה בתוך המועד האמור, אז המזמין שומר לעצמו את הזכות (אך אינו חייב) לעורך ולרכוש את פוליסות הביטוח במישרין ממבוקח מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או הקובלן ו/או קבלי המשנה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים ו/או אחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע עבודותuproject הקובלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה בסעיף זה ו/או במימושה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקובלן בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודותuproject ולקובלן לא תהיה כל טענה או דרישת בקשר לכך.

41.4. מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף 38.3 לעיל, ינכה המזמין מכל סכום המגיע לקובלן את עלות הביטוח בתוספת של 0.3% מ"סכום החוזה" (כהגדתו בחוזה ההתקשרות) ולקובלן לא תהיה כל טענה או דרישת בקשר לכך.

41.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סכום הניכוי שיידרש מעבר לסכום האמור, בהתאם לעלות פוליסת הביטוח כפי שהיא תתעדכו מעט לעת בין היתר לאור שינויים בהיקףuproject וכיו"ב או עקב הארכת תקופת העבודה הדורשות הארכת תקופת הביטוח.

#### 42. קניין במסמכים

- 42.1. הקובלן נוותן בזאת, באופן מוחלט ומןראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובلتיה הדיר למזמין ולמי מטעמו לעשות כל שימוש (לרבבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו') בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשותות או נתוניות, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, בכתב, בחומר, בניר, במידה מגנטית או בתוכנה (להלן: "מסמכים") שהוכנו על ידי הקובלן או על ידי גורם אחר מטעם הקובלן עבור המזמין או עבור הקובלן, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחיו החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדוחה לקבלתו או למי מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנה לכל שימוש שיישעה במסמכים.
- 42.2. עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במידה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי הקובלן, ויימסרו למזמין בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישת.
- 42.3. בנוסף ומלבד מהאמור לעיל, ימסור הקובלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.
- 42.4. הקובלן מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין וכגד כל תביעה או הוצאה שעילתה הפרה על ידי הקובלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, יהיה אחראי בלבד לשללים תמלוגים ופיזיים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר לפרויקט.

#### 43. מיסים

- 43.1. הסכומים הנזכרים בחוזה והמחזרים הנקובים בסעיפים כתוב הכספיות אינם כוללים מס ערך מסויף (אלא אם נאמר במפורש אחרת). בגין תשלום המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ כדיין.
- 43.2. כל מס אשר יכול על פי כל דין על הקובלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיומם ומילוי התcheinיביות הקובלן על פיו, או בקשר עם קבלה או שימוש של כל זכויות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל מס אשר יכול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועובדיה (בין באתר ובין מחוץ לו) והחל מטעמו על מחזיק, יכול על הקובלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדיין. מבלי לגרוע מכלilities האמור, מכל תשלום לקובן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם המציא הקובלן למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "מס" - לרבות היטל, אגרה, חיוב, ארנונה או כל תשלום חובה אחר לרשות ציבורית.

#### 44. סודות

- 44.1. כל צד ישמר בסודות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך זהה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם צורך במידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.
- 44.2. על אף האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד גי אחר, ובכלל זה פרסום באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נוותן הקובלן את הסכמתו לפרסום או העברה כאמור.

#### 45. פיזויים מוסכמים

- 45.1. **45. פיזויים בגין אי קיומם הוראות המזמין ומנהל הפרויקט**

45.1.1 המזמין יהיה רשאי לחייב את הקובלן בפתרונות קבוע ומואסם מראש בסך של 2,500 ₪ לכל יום בגין אי ביצוע במועדו של כל הוראה מהוראות החוזה, או של אי ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב ביום העבודה, ולרובות בשל אי מינוי אנשי מפתח כאמור לעיל, או אי הגשת דו"ח או כל מסמך הנדרש להגשה בהתאם לחוזה או על פי הנקודות מנהל הפרויקט, בחולף 24 שעות מהתראה ועד למועד ביצוע ההוראה על ידי הקובלן. חיוב הקובלן בפתרונות לא יפחית בכלל צורה שהיא מוחבתו ואחריותו של הקובלן לפי החוזה זה או הוראות כל דין או מזכויותו של המזמין לקבלת מלאה הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.

45.1.2 המזמין יהיה רשאי לחייב את הקובלן בפתרונות כאמור גם בגין הפרה של "הוראת קבוע" הקיימת בהוראות החוזה (כגון החובה להימצאות מנהל העבודה באתר בכל מועד הביצוע) אשר לא תוקנה בתום 24 שעות מקבלת התראה.

#### 45.2. פיצויים בגין ליקוי בטיחות בעבודה

45.2.1 אחריות מיוחדת חלה על הקובלן באשר לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת התקינות ושלמותם של הצד אביזרי והתקני הבטיחות בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט בחוזה זה.

45.2.2 בגין ליקויי הוראות בטיחות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בעבודה שלא יותקנו ונדרש לפי הוראות החוזה זה או אם הקובלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מתאים לשימוש, ומוביל לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח ח' לחוזה (נווהל הנקודות בטיחות וגיהות בעבודה).

#### 45.3. פיצויים בגין הפרת הוראות בטיחות בתנועה

45.3.1 אחריות מיוחדת חלה על הקובלן באשר לבטיחות בתנועה והכוונת התנועה באתר ובאשר לתקינותם של התקני הכוונת התנועה, הכל כמפורט בחוזה זה.

45.3.2 בגין ליקויי הוראות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בתנועה והכוונתה, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח ט' לחוזה (נווהל בטיחות בתנועה).

#### 45.4. פיצויים בגין הפרת הוראות אחזה

בגין הפרת הוראות בנושא אחזה, שמירה ונקיון, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח יד' לחוזה (נספח מפרט אחזה).

#### 45.5. פיצויים בגין הפרת נחיי איכות סביבה

בגין הפרת הוראות וניהלי איכות סביבה, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח 9 למסמך המוקדמות (נספח סביבה).

#### 45.6. פיצויים בגין אי הפעלת פקחים בהתאם להוראות החוזה

בגין אי הפעלת פקחים בהתאם להוראות החוזה, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח י"ב לחוזה (נווהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה).

#### 45.7. פיצויים בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות

בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות, ישלם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח ז' לחוזה (נספח נוהל איכות).

#### 45.8. פיצויים בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים

בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים, ישם הקובלן פיצוי, על פי המפורט בנספח י' לחוזה (נספח נוהל לוחות זמנים).

#### 45.9. פיצויי מוסכים בגין אייחורים בהשלמת אבן דרך

45.9.1. בגין אי קבלת אישור במועד על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך ביחס לאיזה מהמקטעים כאמור בסעיף 26.9 לעיל, נכה המזמין מכל תשלום המגיע לקובלן כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין אייחור שבין המועד שנקבע להשלמת אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל (להלן: "אייחור" ו-"הפיצוי המוסכם", בהתאם):

סוג אבן הדרך	פיצויי מוסכם
אייחור בהשלמת אבן דרך	עד שבועיים אייחור - ללא פיצויי מוסכם
	עד 3 חודשים – 0.3% מאומדן המקטע לכל חודש אייחור
	על 3 חודשים – 0.5% מאומדן המקטע לכל חודש אייחור
סיום כלל הפרויקט	עד שבועיים - ללא פיצויי מוסכם אייחור
	עד 3 חודשים – 0.3% מאומדן <b>הפרויקט</b> (אומדן כל המקטעים בפרויקט) לכל חודש אייחור
	על 3 חודשים – 0.5% מאומדן <b>הפרויקט</b> (אומדן כל המקטעים בפרויקט) לכל חודש אייחור

לעניין סעיף זה:

"סיום כלל הפרויקט" – השלמת ביצוע מסירות במקטע האחרון לפי נוהל פтиחה לתנועה נת"צ שמالي.

"אבן דרך" – אבן דרך שאינה סיום כלל הפרויקט.

45.9.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבלי לגרוע מזכותו לسعدים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, במקרה של אייחור של מעלה מ- 3 חודשים (90 ימים קלנדיים) בהשלמת אבן דרך, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקובלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתකנים שבatter, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

45.9.3. על אף האמור לעיל, במקרה בו שילם הקובלן פיצויי מוסכם בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך, אך לאחר מכן השלים אבן דרך מארחית יותר, בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי, וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקובלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצויי המוסכם ששולם על ידו, ללא ריבית או הצמדות, בהתאם לטבלאות אבני הדרך אשר בסעיף 00.09 מסמך המוקדמות, וזאת במקרים בהם האיחור היה בהשלמת אבן דרך הננתונה לריפוי.

45.9.4. האריך המזמין את מועד השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקובלן בתשלום הפיצויי המוסכם ביחס למועד ההשלמה המוארבים.

45.9.5. אם לפני השלמת העבודה נתן מנהל הפרויקט לקובלן תעודה שלמה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה, והזמן החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודה השלמה האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלים, חלק יחסית מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש. חישוב ההפחטה, כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

45.9.6. פיצויים מוסכמים לפי סעיף זה (על תתי סעיפים) בגין חלק חדש יחויבו באופן יחסית, לחלק החודש בו הייתה ההפלה.

45.9.7. על אף האמור לעיל, מובהר כי סך הפיצויים המוסכמים לפי סעיף זה לא יعلו, בכל מקרה, על שיעור של 10% (ובמילים: עשרה אחוזים) מסכום החוזה.

45.10. הצדדים מצהירים כי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל מהווים פיצוי ראוי, נכון והוגן ללא צורך בחוכחת נזק ביחס לנזקים הצפויים למזמין בגין אי עמידה בהוראות החוזה כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמין לפי החוזה ו/או לפי כל דין ו/או מכל התחייבות של הקובלן לפי החוזה.

45.11. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970, וככל שנגבה פיצויי מוסכם יראוו כמקדמה על חשבו נזקים שיוכחו.

45.12. המזמין יהיה רשאי לנכונות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא מחוזה זה ומוחזה אחר שקיים בין הצדדים, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקובלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערביות שהעמיד הקובלן, קיזוז מתוך תשלוםם מכל סוג וcdcומה. תשלום הפיצויים המוסכמים – אין בו, כללעצמו, משום שחרור של הקובלן מהתחייבותו לסייע את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקובלן, לפי החוזה זה.

45.13. אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקובלן, ישם הקובלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן באותה עת, והרשות בידי המזמין לחטף את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכלל זכות המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

#### 46. חובת הקטנת נזק

46.1. זכויות הקובלן על פי החוזה כפופות לחובת הקובלן (לרבות מי מטעמו), לעשות את מרבית המאמצים על מנת למצער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים הבסיסי ו מבחינת עלויות.

46.2. הקובלן יbia לאישרו של המזמין, לפי דרישתו, תכנית למזער ההשלכות ולמייקסום התועלות כאמור.

#### 47. שינוי

47.1. הקובלן מתחייב לפעול בהתאם לנספח הוראות לעבודה במצב חירום המצויר נספח ב'א לחוזה.

47.2. החוזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימתו מורשי החתימה כדין של הצדדים.

47.3. מבלי לגרוע מכליות האמור, צד שלא מימוש זכות המוקנית לו על פי דין, לא ייחשב כמושל ו/או מותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

47.4. הוראות החוזה ייחסבו כמשלימות זו את זו וככבות להוסיף אלו על אלו.

47.5. החוזה אינו לטובת צד שלישי ואני מקנה כל זכות לצד שלישי.

47.6. הפניה ל"חוזה" כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.

47.7. החוזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

47.8. הקובלן לא יתקשר ולא יסתיע, במישרין או בעקיפין, במנהל הפרויקט ו/או למי מהיעצחים ו/או המתכננים ו/או העובדים ו/או נתני השירותים, אשר פועלו ו/או אשר פועלים, בשירות המזמין במסגרת הפרויקט מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב. הפר הקובלן התחייבותו זו, ייחסב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדיון.

.47.9 אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב על מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.

**דין חל וסמכות שיפוט** .48

.48.1 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.  
.48.2 סמכות השיפוט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז מרכז.

**הודעות** .49

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים שלහלן (כולל החעתק). הודעה כאמור תהשיך כאילו נמסרה בתום 24 שעות ממועד מסירתה בידי או בתום 4 ימים ממועד משולחת בדואר רשום, ובכפוף לאישור מסירתה.

נספח א'

**חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך א' למסמכיו המכרז)**

הצעת הקובלן ומסמכיו הבהירות למכרז חתוםים על ידי הקובלן

נספח ג'

**מסמכים המוקדמים, המפרטים המיוחדים ונספחיםם (מסמכים ג'1 ו-ג'2 למסמכי המכרז)**

כתב במוויות ומחרירים (מסמך ד' למסמכיו המברז)

**רשימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכי המכרז)**

דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים (מסמך ו' למסמכיו המכרז)



נספח נוהל הנחיות בטיחות וגהות בעבודה (מסמך ח' למסמכים המכוון)

נספח ט'

נספח נוהל בטיחות בתנועה (מסמך ט' למסמכיו המכוון)

נספח נוהל לוח זמנים (מסמך י' למסמכיו המכרז)

נספח יי"א

נספח נוהל ניהול סיוכנים (מסמך יי"א למסמכיו המכרז)

נספח יי'ב

**נספח נוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה (מסמן יי'ב למסמכיו המכוון)**

תשريع תחום העבודות (מסמך יי'ג למסמכי המכרז)

נספח יי'ז

נספח מפורט אחזקה (מסמך יי'ז למסמכיו המברז)

נספח ט'ו

**קשרי קהילה, מיתוג ופרסום (מסמך ט'ז למסמכיו המכרז)**

נוסח ערבות ביצוע

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הندון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשה \_\_\_\_\_ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של \_\_\_\_\_ ש"ח (במילים: \_\_\_\_\_ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן לפי חוזה מס' \_\_\_\_\_ לביצוע פרויקט \_\_\_\_\_, מיום \_\_\_\_\_ (להלן: "החוזה").
- לכרci ערבות זו :
- המושג "מדד" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו-20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרקס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ;
- המושג "מדד הבסיס" משמעו : המדד הידוע במועד כניסהו לתוקף של החוזה.
- הפרשי הצמדה יחוسبו באופן הבא : אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "המדד התשלומים"), עליה לעומת מדד הבסיס, אזי יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלומים שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
- אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין בהזאתה דרישת, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיע בראשית כתוב ערבות זו.
- למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלומים מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעוריין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שסק כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.
- התcheinויותנו לפיקטיב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיה חייבם להסביר, לנמק, לפריט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרש תחילת את התשלומים מעת המצע.
- כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום \_\_\_\_\_.

בכבוד רב,

נושח ערבות בדק

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

**הנדון: ערבות בנקאית מס'**

- על פי בקשה \_\_\_\_\_ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של \_\_\_\_\_ ש"ח (במלים: \_\_\_\_\_ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן בתקופת הבדיקה לפי חוזה מס' \_\_\_\_\_ לביצוע פרויקט \_\_\_\_\_, מיום \_\_\_\_\_ (להלן: "החוזה").  
לצרכי ערבות זו :

המונה "מדד" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדד מחירי התשלומות בסיליה וגיורו, ו-20% מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

- המונה "מדד הבסיס" משמעו : המדד הידוע במועד כניסהתו לתוקף של החוזה.  
הפרשי הצמדה יחוسبו באופן הבא : אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "המדד התשלום"), עליה לעומת מדד הבסיס, אזי יחוسب סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נזק ממנו, אזי לא יוכל כל שינוי בסכום הערבות.

- אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצווณ באותה דרישתך, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתוב ערבות זו.

- למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעוריין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שכך כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.
- התcheinויותנו לפי כתוב ערבות זה הנמה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חזורת, ובכלל זה לא תהיה חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילת את התשלומים מעת המציג.
- כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, וימוד בתקופו עד ליום \_\_\_\_\_.

בכבוד רב,

נושך ערבות מקדمة

[תאריך]

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון : ערבות בנקאית/URREBOT CHBRT BETOT

1. על פי בקשת \_\_\_\_\_ (להלן: "ה המבקש/ת") אנו ערבים בזה כמפורטים בערבות מלאה ומוחלטת לסלילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגע לכם מאת המבקש/ת, עד לסכום של \_\_\_\_\_ ש"ח (הסכום במילים להלן: "סכום הערבות"), בקשר לחוזה מס' \_\_\_\_\_.
2. סכום הערבות יהיה צמוד לשיעור עליית המדי. המונח "מדי" משמעו : תמהיל משוקלל המורכב מ- 80% מדי מחירי התשומות בסיליה וגיורו, ו- 20% מדי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
3. תנאי החצמדה יהיו כדלקמן : המדייסודי יהיה המדי לחודש \_\_\_\_\_, שנת \_\_\_\_\_. המדי הקובע לעניין ערבות זו יהיה המדי שפורסם לאחרונה לפני המועד בו علينا לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.
4. הפרשי החצמדה לעניין ערבות זו יחושו באופן הבא : אם יתרבר כי המדי הקובע עליה לעומת המדייסודי, יהיו הפרשי החצמדה – הסכום השווה למינימל ההפרש בין המדי הקובע למדייסודי בסכום הדרישה, מחולק במדייסודי. אם המדי הקובע יהיה נמוך מהמדייסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם אלא כל הפרשי החצמדה.
5. אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי החצמדה כאמור, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהייו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כמפורטם, או לדרש תחילת את סילוק הסכום האמור (כולו או חלקו) מאת המבקש/ת.
6. ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום \_\_\_\_\_, לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ כולל בלבד, ולאחר תאריך זה תהא בטלה וمبוטלת. כל דרישתכם על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יואר מההתאריך הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה :

בכבוד רב,

שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח

סניף \_\_\_\_\_

נושח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית

תעודת השלמה לפרויקט

הסכום מס' \_\_\_\_\_ ("ההסכם") בקשר לעבודות  
("העבודות") \_\_\_\_\_  
בפרויקט \_\_\_\_\_ ("הפרויקט")

לכבוד \_\_\_\_\_ : תאריך \_\_\_\_\_

הندון : תעודת השלמה לפרויקט

על פי סעיף 30 להסכם מס' \_\_\_\_\_ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בהזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות בפרויקט.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחוותכם לבצע ולהשלים לשבעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמן על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

\_\_\_\_\_ [המפקח]

## תעודת השלמה למקטע

הסכם מס' \_\_\_\_\_ ("הסכם") בקשר לעבודות  
(" העבודות") \_\_\_\_\_  
בפרויקט \_\_\_\_\_ ("הפרויקט")

תאריך: \_\_\_\_\_ לכבוד \_\_\_\_\_

### הندון: תעודת השלמה למקטע

על פי סעיף 30 להסכם מס' \_\_\_\_\_ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לבנייכם בקשר לביצוע העבודות ובהתקנים לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות במסמך \_\_\_\_\_.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחוותכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התקיונים אשר נדרשו על ידי, כאמור בראשימה המצורפת.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

מכבוד רב וברכה,

[ המפקח ]

## תעודת השלמה מותנית לפרויקט

הסכם מס' \_\_\_\_\_ ("ההסכם") בקשר לעבודות  
("העבודות")  
בפרויקט \_\_\_\_\_ ("הפרויקט")

לכבוד \_\_\_\_\_ : תאריך \_\_\_\_\_

### הנדון : תעודת השלמה מותנית לפרויקט

על פי סעיף 30.7 להסכם מס' \_\_\_\_\_ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסטנדרטי ממפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמתם את ביצוען עיקרי העבודות האמורויות בפרויקט, **בכפוף להשלמת מלאה התנאים, התיקונים והעבודות הנוספות המפורטים ברשימה המצורפת לטעודה זו**, לשבייעות רצון המזמין.

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין כאמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

\_\_\_\_\_ [המפקח]

העתק : חברת נתיבי איילון בע"מ

## תעודת השלמה מותנית למקטע

הסכם מס' \_\_\_\_\_ ("ההסכם") בקשר לעבודות  
("העבודות") \_\_\_\_\_  
בפרויקט \_\_\_\_\_ ("הפרויקט")

לכבוד \_\_\_\_\_ : תאריך \_\_\_\_\_

### הندון : תעודת השלמה

על פי סעיף 27.7 להסכם מס' \_\_\_\_\_ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמין") לביניכם בקשר לביצוע העבודות בהתאם לסטנדרטי המפקח על פि ההסכם, הריני מאשר בזאת כי השלמהם את ביצוע עיקר העבודות האמורות במקטע \_\_\_\_\_, **בכפוף להשלמת מלאה התנאים, התיקונים והעבודות הנוספות המפורטים ברשימה המצורפת לተעודה זו, לשביעות רצון המזמין.**

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין כאמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.

בכבוד רב וברכה,

\_\_\_\_\_ [המפקח]

העתק : חברת נתיבי איילון בע"מ

## נספח ב

### נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות

תאריך : \_\_\_\_\_

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

#### הندון : הצהרה בלתי חזרת על היעדר תביעות וכותב ויתור

אנו החתום מטה, \_\_\_\_\_, אשר ביצעו עבודות לפי חוזה מס' \_\_\_\_\_ לביצוע עבודות במסגרת פרויקט \_\_\_\_\_, מיום \_\_\_\_\_ (להלן: "החוזה"), מצהירים ומתיחסים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסוג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של \_\_\_\_\_ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבו הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תשלום מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.

לראייה לנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעmeno, בשמו ובשם כל מי שפועל עבורנו או מטעmeno במתן ביצוע העבודות.

---

התקבלו

---

תאריך

(שםות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
וחותמתה)

הוראות לעובדה במצב חירום

תוספת זו מהויה חלק בלתי נפרד מההסכם \_\_\_\_\_ אשר נחתם ביום \_\_\_\_\_ בין המזמין לבין הקבלן (להלן: "ההסכם"). הוראות ההסכם עומדות בעין כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליון בכל הקשור לחויבי הקבלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

לצורך תוספת זו "מצב חירום" - לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף או איורע לאסון המוני, או מצב המכון בתגובה אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל מצב שהוגדר על ידי המזמין במצב שבו נדרש לחתם מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצפויים להתרחש, או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטות הממשלה תכ/72 מיום 27.7.2017 והצריך לחתם מענה בשעת חירום הנושא הדרכים ותחזוקתו, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי ייעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכליים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש בדרכים ובאזורים עליהם יורה המזמין.
2. לפעול בעת חירום ממשך חיוני ("משך חיוני" - כל אחד מלאה, כולם או חלקם : 1 - "מפעל חיוני" כמשמעותו בחוק שרות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967. 2 - גורמי יצור, משאבים, שירותים, מוצריים, חומרים אספקה ופעולות החיים לאוכלוסייה, באמצעות הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעלים חיוניים") בקשר לעובדים ולכליים מטעמו הנמצאים באתר העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין ואף להתחייב להציג את כל הנ吐נים (משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כל אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות השתתפות בבדיקות בזמן שגרה, משרד הקבלן) ואף להציגם בבדיקות ו/או בבדיקות עיתיים לצורך שימירתם כשירות לעתות חירום.
3. כי ידוע לו שקיים הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר לזה הקבועה בהסכם, או בפועלו כלשהו בגין אובדן או הפסד וכיוצא"ב.
4. לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקידם במצב חירום, לרבות, ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוץ בכל עת במצב חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה.
5. לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שייקול דעת בלבד בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון - סוגן, זמני התקון לביצועו, מיקומו וכיוצא"ב, ולקבלן לא תעמוד כל טענה כנגד המזמין בעניין זה וככל האמור לעיל, עפ"י הנחיות המזמין (לרבות באמצעות הנהלה הפראית) הוא לעניין ביצוע העבודות הנדרשות והוא לעניין לוחות הזמנים שיקבעו על ידו. מובהר כי אין עמידה בהנחיות המזמין כאמור, וזאת את המזמין בפועל מוסכם בהתאם להסכם.
6. עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים.
7. מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהויה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומחייב לגירוש מכל הוראה אחרת בוחזה או בדיין, יוכל המזמין לנ��וט בגיןה כלפי הקבלן בכל סעיף, לרבות, ניכוי, קיזוז, או חילופים ערביות.

**ולראיה בא הקבלן על החתום:**

---

הקבלן

### אישור עו"ד

אני ח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד, מ.ר. \_\_\_\_\_ מריח' \_\_\_\_\_, מאשרת בזאת כי  
החותם/מים על נספח זה בשם \_\_\_\_\_ בע"מ (להלן: "הקבלן") מוסמכים להחותם עליו על פי כל דין  
וכי חתימת \_\_\_\_\_ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

---

חותמת וחתימת עו"ד

---

תאריך

ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הקובלן לעורך ולקיים, על חשבו הקובלן, בחברת ביטוח מורשתית כדין, החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקובלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המשירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקובלן מהאתר (לפי המאוחר) (לענין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, לשך שלוש שנים נוספת לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק), פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקובלן המצורף כ"נספח X'1" ("אישור ביטוחי הקובלן") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 3 להלן: "ביטוחי הקובלן", בהתאם).

1.1. התנאות מיוחדות פרק א- ביטוח עבודות קבלניות

לענין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמן בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הpolloיסה משועבדת לטובת המזמן. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ש"ח ישולם ישרות לקובן.

1.2. פוליסת עבודות קבלניות תכולול תקופת תחזקה מורחבת בת 24 חודשים.

1.3. התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות:

1.3.1. הpolloיסה תכולול סעיף לפיו הינה ראשונית וקדמת לכל ביטוחי המזמן.

1.3.2. הpolloיסה תכולול את המזמן בשם המבוטח וכן תכולול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמן והבאים מטעם המזמן ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה ובכלל שווייתו כאמור לא יהול כלפי אדם שגורם לנזק בזדון.

1.3.3. הpolloיסה תכולול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות קבלניות כאמור אין ניתן לביטול אלא מחמת אי תשולם פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמן הודעה על כך מראש, בכתב ובודואר רשום של 60 יום לפחות מראש.

1.3.4. הpolloיסה תכולול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות קבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלק הפרויקט למזמן, והכיסוי לא ישפע ממשירת חזקה או מתן רשות לבני זכויות להיכנס לדירות לשם ביצוע עבודות.

1.3.5. הpolloיסה תכולול סעיף הקובלן בו תופס תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמן יותר מאשר המבטחה, וכך להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

1.3.6. הpolloיסה תכולול סעיף הקובלן כי המבטחה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.

1.4. נוסח הpolloיסה (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט'" או נוסח מקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, יבוטל.

1.5. במקרה בו סכומי הביטוח / גבולות האחריות הנקובים במסגרת הpolloיסה לביטוח עבודות קבלניות ימוצאו, במלואם או בחלקו, עקב תשלום תביעה שהוגשה נגד הקובלן ו/או המזמן ו/או קובלני משנה ( מכל דרגה), מתחייב הקובלן לשאת על חשבונו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמות.

2. על הקובלן להציג לידי המזמן, לאஇאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסה הקובלן לאתר העבודה, את אישור ערכית הביטוח חתום על ידי מבטח הקובלן. לדרישת המזמן, על הקובלן למסור העתק מן הpolloיסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.

כמו כן, על הקובלן לעמוד ביטוח עבודות קבלניות בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'ב, ולהציג תוספת זו חתומה על ידי המבטחים.

כמו כן, לאஇאוחר מ-7 (שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקובלן, על הקובלן להפקיד בידי המזמן, אישורי ערכית הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן לממשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או לממשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסוף זה).

3. בנוסף, על הקובלן לעורך את הביטוחים הבאים:

3.1. **ביטוח חובה** כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכל רכב;

3.2. **ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי** עקב השימוש בכל רכב ו/או כל צמייה החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 500,000 ש"ח בגין נזק אחד.

כל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהබאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקובלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהබאים מטעם המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

3.3. **ビיטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכוןים"** לרבות גניבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כל צמ"ה המובאים לאחר עלי ידי הקובלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקובלן או מטעם הקובלן לאחר העבודה. על אף האמור לעיל, לקובLEN הזכות שלא לעורך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או חלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 14 להלן;

4. משך כל התקופה הנוקבה בסעיף 2 לעיל מתחייב הקובלן לקיים את ההוראות כדלקמן:

4.1. לקיים את כל תנאי ביטוחיו הקובלן (לרובות ומלבי לגורע מליליות האמור, המלצות הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקובלניות);

4.2. להאריך את ביטוחיו הקובלן מדי פעם בפעם לפי הצורך;

4.3. לעורך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בנסיבות רכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיים, והוראות לנקיית אמצעי מנעה, אוטם יבצע הקובלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

4.4. לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשותות המתאימות, את המיקום המדוייק, בו מצויים באזור התת קרקע של אתר העבודות, צינורות, כבליים וכל מתקן אחר שהוא.

5. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחוריות כמפורט בספח זה, לרבות אישורי עירכת הביטוח הנה בה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על הקובלן, שאינה פוטרת את הקובלן ממלא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקובLEN לא תהא כל טענה ו/או דרישת כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחוריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הביטוח שהוצאה על ידי הקובלן.

6. ביטוחי הרכוש של הקובלן יכולו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלו' כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שি�ינו), למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

7. על הקובלן האחוריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכוםי ההשתתפות העצמית הנוקבים בביטוחי הקובלן המפורטים בספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקובLEN על פי הסכם זה.

8. על הקובלן לקיים את כל תנאי ביטוחיו הקובלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה), להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקובלן לעורך לפי הסכם זה, מדי פעם לפי הצורך, כך שתהיה תקופות במשך כל תקופה ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות וכייאת הקובלן מהarter או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופה התחזקה, תיקונים ואחזקה על פי אחוריות הקובלן הקבועה בהסכם זה (לענין ביטוח אחוריות מקצועית וחבות מוצר, למשל שלוש שנים נוספת לאחר סיום העבודות לרבות תקופה העבודות והבדק).

9. מוסכם בזאת בפורש כי אין בעירכת ביטוחיו הקובלן, בהמצאות או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואנו בהם כדי להטיל אחוריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחוריות הקובלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמת בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקובלן לבין האמור בהסכם זה, על הקובלן לגורום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאים להוראות הסכם זה.

10. ככל שלדעת הקובלן קיים צורך להרחב את היקף ביטוח העבודות הקובלניות ו/או היקף ביטוחי הקבע של הקובלן או לעורך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקובלן לעורך הביטוח הנוסף כאמור, על חשבו הקובלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכל ויתור על תחולו' כלפי המזמין ומטעם המזמין המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שיננו), למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

11. על הקובלן לגורום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יבואו לידיут מנהלי, עובדי וקובלי המשנה של הקובלן.

12. במידה ויעסקו על ידי הקובלן קובלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקובלן לוודא בתנאי לתחילת העסקותם כי הינם אוחזים בביטחוןיהם נאותים ביחס לפעלויות. מען הסר ספק, האחוריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחינו אותן לקובלי משנה מוטלת על הקובלן.

13. על הקובלן והබאים מטעם הקובלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לkiem סדרי עבודה בעבודות בחום. בנוסף ומבעלי לגורע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקובלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצוים, תקנות וצדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבעלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקובלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופה ביצוע העבודות וכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

14. הקובלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלאוה (כלל שיננו) ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, וכן את כל הקובלנים הקשורים ביצוע העבודות (ובלבד שבחסתכמיהם נכלל

פטור מחייב לטובת הקובלן), מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקובלן או מטעם או מטעם הקובלן (לרובות כל עובדה, מתקני עוזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומונופים) לאות העבודה, וכן לנזק אשר לקובLEN הזכות לשיפויו בגיןו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקובלן, או שלקובLEN הייתה הזכות לשיפוי בגיןו אלמלא השתתפות העצמית הנΚובה בביטוח, ולקובלן לא תהא כל טענה או דרישת כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאריות לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

15. למען הסר טפק מוטכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא יחרור את הקובלן מן האחריות המוטלת על הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהabitution אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקובLEN לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח (כל שוויין).

16. מובהר בזאת כי ככל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קיומו כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיעדים אך ורק לצורכי קיימים ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו ובכפוף להוראות הסכם מול הבנק המלווה.

17. במידה שלא נערכו או קוימו ביטוח הקובלן במועדם, בחלוקתם או במלואם, יהולו ההוראות הבאות:

17.1. למזמן תהא הזכות, לאחר שניתנה לקובLEN התראה של 15 (חמשה עשר) ימים, להתקשרות בביטוח עבודות קובלניות תחת הקובלן, או תשלום דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חזוי הביטוח.

17.2. כל הוצאות המזמין על פי האמור בפסקה 17.1 לעיל יהולו על הקובלן.

17.3. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקובלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כשליה.

18. היה ובמהלך תקופת הביטוח יהולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקובלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפולישת מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

19. בכל מקרה במקורה בו תופסנה העבודות על ידי הקובלן טרם השלםתן מכל סיבה שהיא, על הקובלן להמציא אישור מבטחת הקובלן על המשך עיריכת פוליסטה בביטוח עבודות קובלניות כאמור בסעיף 1 לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת בתנאי מוקדם לעירication חשבונו סופי לקובLEN.

20. בהסכם הליווי מול הבנק (כל שישנו) יוכל סעיף הקובלן במפורש כי תגמולי הביטוח שייתקבלו בגין כל נזק, ישמשו לקיומו הנזק ולהשנת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם קבלתם.

21. לדרישת המזמין, על הקובלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קובלניות שנערך על ידי הקובלן כאמור בסעיף 1, כל גורם או בעל זכויות שלMZMIN קיימת התחייבות לפניו להיכיל בשם המבוטח טרם קורתה הביטוח, כמבוטח או כМОטב לתגמולי הביטוח.

22. **נספח הביטוח הינו מעיקריו ההסכם והפרתו מהויה הפרה של ההסכם.** על אף האמור לעיל, اي המצאת אישור הביטוח במועד לא תהויה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.

**נספח - אישור עירכת ביטוחי הקובלן**

אישור קיום ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה													
תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)													
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמボוטה ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט באישור זה או לא כולל את כל תנאי הפוליסת וחגיגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי אישור זה מיטיב עם המבקש אישור.</p>													
מעמד מבקש האישורי*	מען הנכס המבוטח או המועמד לביטוח** / כתובות ביצוע העבודות*	המבוטח/המועמד לביטוח***	גורמים נוספים הקשורים לבקשת האישור ויחסבו כבקשת האישור*	בקשת האישור הראשי*									
<input checked="" type="checkbox"/> קובלן הביצוע <input checked="" type="checkbox"/> קובלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> שוכר <input checked="" type="checkbox"/> אחר: מזמין		<p>שם : _____ ואו קובלנים ואו קובלני משנה * <b>נא עדכנו שם + מס' ח.פ.</b></p> <p>.ת.ז./ח.פ.</p> <p>מען :</p>	<p>שם : חברים האם ו/או חברות בנות ו/או חברות הקשורות ו/או הרשות המקומית בתחום שיפוטה מותבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל</p> <p>.ת.ז./ח.פ.</p>	<p>שם : חברת נתיבי איילון בע"מ</p> <p>ת.ז./ח.פ. 510536352</p> <p>שדי נס 2 עזריאלי</p> <p>ראשונים ראשון לציון</p>									
כיסויים		פרקי הפוליסת חלקה לפי גבולות אחראיות או סכומי ביטוח או הרחבות											
<p>כיסויים נוספים בתקופ וביטול חריגים****</p> <p>308 - וייתר על תחולף כלפי גורם אחר : דירות, שכרים ובעלי זכויות אחרים בנכס (בכפוף להדיות 309 - וייתר על תחולף לטובה מבקש האישור 313 - כיסוי בגין זקי טבע - 314 - כיסוי בגין פריצה ושור</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">מטבע</td> <td rowspan="2">השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)</td> <td rowspan="2">גבול אחראיות לכל פעילות המבוטח/שווי סכום ביטוח/שווי העבודה לתקופה ולמקרה</td> <td rowspan="2">תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)</td> <td rowspan="2">תאריך תחילת (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)</td> <td rowspan="2">נוסח פוליסת ***</td> <td rowspan="2">מספר הפוליסת ***</td> </tr> <tr> <td>10% המשווי העבודות</td> <td>10% המשווי העבודות</td> <td>10% המשווי העבודות</td> </tr> </table>	מטבע	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	גבול אחראיות לכל פעילות המבוטח/שווי סכום ביטוח/שווי העבודה לתקופה ולמקרה	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)	תאריך תחילת (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)	נוסח פוליסת ***	מספר הפוליסת ***	10% המשווי העבודות	10% המשווי העבודות	10% המשווי העבודות	<p><b>יש לציין את שווי העבודות</b></p>	<p>כל הסיכון עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסת) :</p> <p>רכוש סמוך ורכוש עליון עובדים</p> <p>רכוש בעברית</p> <p>פינוי הריסות</p> <p>הוצאות תכנון מדידה, פיקוח והשנאה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים</p>
מטבע	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)								גבול אחראיות לכל פעילות המבוטח/שווי סכום ביטוח/שווי העבודה לתקופה ולמקרה	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)	תאריך תחילת (ניתן להזין תאריך רטוואקטיבי)	נוסח פוליסת ***	מספר הפוליסת ***
		10% המשווי העבודות	10% המשווי העבודות	10% המשווי העבודות									

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיון ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה							
316 - כיסוי רעידת אדמה	₪		4,000,000					צמוד כל, מתקנים, מבני עזר ותיכלתם, תבניות ופיננסים
318 - מבוטה נסף-מבקש אישור האישור - ראשוניות (328)	₪		כלול					נזק עקיף מתכוון לKOI, עבודות לקויה וחומריים (לקיים)
334 - תקופת תחזקה (24 חודשים)	₪		10% משווי העבודות					הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמינים
324 (מושטב לተגמולי הביטוח- מבקש האישור)	₪		1,000,000					הוצאות חכנת תביעה
302 צולבת - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור	₪		15% מסכום הביטוח					נזק ישיר (תכוון לKOI, עבודות לקויה וחומריים (לקיים))
312 - כיסוי בניית נזק שימוש בכלי צמיה	₪		10% משווי העבודות					הוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי רשות
318 - מבוטה נסף- מבקש האישור - כיסוי לתביעות מליל ראשוניות (328)	₪		כלול					רעידת אדמה ונזקי טבע
315 - כיסוי רעד והחלשת משען	₪		כלול					פריצאה/גנבה
302 צולבת - ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור	₪		40,000,000 ₪ (בעבודות בין 100 ל- 200 מש"ח). 60,000,000 ₪ (בעבודות בין 200 ל- 500 מש"ח). 80,000,000 ₪ ( בעבודות על 500 מש"ח).					צד ג'
328 - הרחבת רעדות והחלשת משען	₪		8,000,000					נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעאים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיום ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה							
341 - הרחבת נזק עקייף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת-קרקעיים	גנ		2,000,000					הנובע משימוש בכלי רכב מנوعי על גבולות האחריות בפוליסטט רכב סטנדרטי הנחה בגין יום מקרה הביטוח
	גנ		מלוא סכום הביטוח					חייב בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאיינו חייב בביטוח חובה
	גנ		מלוא סכום הביטוח					החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל
	גנ		1,000,000					הגנה בהליכים פליליים, כולל הוצאות ייצוג מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים (להלן על פרקים ב' ו- ג')
309 (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור) - 318 - מבוטח נוסף - מבקש האישור ראשוניות 328	גנ		40,000,000					אחריות מעמידים
- 302 - אחריות צולבת - 309 - ויתור על תחלוף - 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי ומיחדי המברotta - 328 - ראשוניות - 332 - תקופת גילוי (12 חודשים)	גנ		10,000,000					חייב המוכר

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	<b>אישור קיון ביטוחים- ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה</b>							
<b>302</b> אחריות צולבת <b>309</b> – יותר עלייה תחולף <b>321</b> – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדרי המבוטח <b>328</b> – ראשוניות <b>325</b> – מרמה ואי יושר עובדים <b>327</b> יעקוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח <b>332</b> – תקופת גילוי (6 חודשים)	<span style="font-size: 2em;">גנ</span>	<b>8,000,000</b>						<b>אחריות מקצועית</b>
<b>פירוט השירותים</b> (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקש לאישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסוגורה המפורטת בספח ג' כפי שמפורטם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכו. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסוגורה) * :								
<b>009 – בנייה – עבודות קבלניות גדולות, 069 – קובלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)</b>								
<b>ביטול שינוי הפלישה*</b>								
<b>שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא כניסה לתוקף אלא 60 ימים לאחר משלווה הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול</b>								
<b>תוקף אישור על הסכמה לעירicit ביטוח בלבד**</b>								
<b>תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעירicit ביטוח (DD/MM/YYYY)</b>								
<b>חתימת האישור :</b>								
<b>המבטח :</b>								

זכויות המזמין בפוליסת ההקמה - תוספת לפוליסת ביטוח עבודות  
התקמה

**שם ספרה:**

הפניות בתוספת זו לסעיפים ופרקים יתייחסו לסעיפים ופרקים בתוספת זו  
אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

**1. הגדרות:**

- 1.1 "המבחן" – \_\_\_\_\_  
1.2 "הקבלה" – \_\_\_\_\_  
1.3 "הזמן" – ו/או חברות אם, חברות בתות, חברות הקשורות  
1.4 "מבוטחים" – המזמין, הקובלן, קבלני וקבלני משנה \_\_\_\_\_  
וגופים נוספים  
כמפורט ברשימה זו ;  
1.5 "הפוליסה" – פוליסת לביטוח עבודות הפרויקט שם ספרה \_\_\_\_\_  
לרבות כל תוספת לה.  
1.6 "הפרויקט" – \_\_\_\_\_.

**2. התנאות מיוחדות:**

- 2.1 פרק א- ביטוח עבודות קובלניות :  
לענין אבדון או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבالت תגמול ביטוח נתונה למזמין בלבד  
וזאת בקביעת בלתי חוזרת וכן כי הפוליסת משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמול ביטוח עד  
לסכום 500,000 ₪ ישולם ישירות לקובלן.  
2.2 פוליסת עבודות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 24 חודשים.  
2.3 התנאות כלליות- ביטוח עבודות קובלניות :  
2.3.1 הפוליסת תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או  
המפקח ו/או הבנק המלווה ובלבך שוויינטור כאמור לא יהול כלפי אדם שגורם לנזק בזדון.  
2.3.2 הפוליסת תכלול סעיף הקובלן כי ביטוח העבודות הקובלניות כאמור איןנו ניתן לביטול אלא מהמת אי  
תשולם פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובذואר רשמי של  
60 יום לפחות מראש.  
הפוליסת תכלול סעיף הקובלן ביטוח העבודות הקובלניות כאמור עומד בתוקף מלא עד למסירה מלאה  
של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכייסוי לא יושפע ממשירת חזקה או מתן רשות לבני זכויות להיכנס  
לדירות לשם ביצוע עבודות.  
2.3.4 מאשר כי הפוליסת תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין יותר ייחידי המבוטח, והכל בכפוף  
להמשך תשולם יתרת הפרמיה, באם תהיה.  
הפוליסת תכלול סעיף הקובלן כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת  
הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.  
2.3.6 אין מקרים כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על המבוטח לא יפגע בזכויות המזמין לקבלת  
שיעור על פי הפוליסות.  
2.3.7 נסוח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) הינו בהתאם לנוסח המידע כבית \_\_\_\_\_, בכפוף  
לשינויים הנזקים לעיל. חריג רשותנית רבתי, ככל שקיים, יבוטל.  
2.3.8 מובהר כי המזמין וכן נושא המשרה, הדירקטוריים, העובדים ושלוחים של הנזקרים לעיל (בין אם  
הם מבוטחים על פי תנאי פוליסת זו או לא) אינם נוטלים על עצמן כל הת\_hiיבות כלפי המבטח על פי  
פוליסת הביטוח או בקשר אליה, ובכל מקרה לא יהיה אחרים לתשולם כל פרמיית ביטוח, השתתפות  
עצמיית או לביצוע כל חובה אחרת כלפי המבטח למעט במקרה בו הפוליסת עוברת לבנות המזמין/  
גופי המימון.  
המבטח יהיה זכאי לקוז פרמיות שלא שולמו מתגמול הbijtoch, אולם הזכות לקוז כאמור תחול בקשר  
לפרמיות המגיעות למבטח בקשר עם פוליסת זו בלבד.

הסכם לكيיזר תקופת התיאישנות

תאריך :

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת להסכם לקייזר תקופת התיאישנות

אנו החתום מטה, \_\_\_\_\_, מורשי החתימה מטעם הקבלן לביצוע עבודות במסגרת פרויקט \_\_\_\_\_ לפי חוזה מס' \_\_\_\_\_, מיום \_\_\_\_\_ (להלן : "החוזה"), מצהירים וმתחייבים בזאת כלפיכם, באופן בלתי מסוג ובלתי חוזר, כי כאמור בסעיף 27 להסכם, עניינו של חוזה זה אינו במרקען, וכי מועד התיאישנות עלילות על פי חוזה זה (להלן : "תקופת התיאישנות המקוצרת") יהיה כدلמן :

1. תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום 3 (שלוש) שנים ממועד היוזרות העילה או ממועד מתן תעודה שלמה, לפי המוחר מביניהם.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן להציג את דרישת התשלומים בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרישת תשלום כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם החלפה תקופת התיאישנות המקוצרת הקבועה לעיל.
3. אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעה צד שלישי בתובעה או בהליך מעין משפטיא אשר הוגש בנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת התיאישנות המקוצרת.
4. אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבותו בקשר עם תקופת הבדיקה.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעםנו, בשמו ובשם כל מי שפועל עבורנו או מטעמנו במתן ביצוע העבודות.

הקבלן

תאריך

(שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
וחותמת)

**קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ**

1. חלק מפעילותה השוטפת, מתקשת חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") עם צדדים שלישיים לצורך קבלת שירותים או鄙用acobdot בפרויקטים השונים עליהם החברה אמרה (להלן: "הקבלן").
2. התשרות של קבלן עם החברה, כמוות כהתחייבות מצד אותו קבלן לפעול על פי ערכיו החברה, הקוד האתי שלו וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.
3. קוד התנהגות זה מהוות מצפן ואמת מידה ערכית המסדרה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן ובינו מהוות תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקבלן.
4. הקבלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על איכות העבודה ויקפיד על עמידה בייעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובתיות.
5. הקבלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושאים סיכוניים או תקלות. הקבלן יהיה כולל היבטי הבטיחות בפרויקטים וידוח באופן מיידי על כל פגש או ליקוי בטיחותי.
6. הקבלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבוסות על קיום בקרות באופן שוטף.
7. הקבלן יפעל בכבוד ובהונגות כלפי החברה, עובדיו, קבלנים אחרים. הקבלן ייצור משקדים מבוססי אמון וכבוד הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה.
8. הקבלן יקפיד על איכות גבואה בפרויקט. הקבלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילויות ויקיים בקרה על הביצוע בפועל.
9. הקבלן ייתן שירותים אינטגרליים ומתקזעי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדיה החברה אחד. הקבלן ייתן מענה אדיב ומקצועי ויספק תשובה ופתרונות במהירות וביעילות.
10. הקבלן יפעל באופן שקויף ויתנהל באופן הוגן עם כל המשתמשים בפרויקט. הקבלן יקפיד על מסירת מידע מדויק ואמין, בזמיןויות ובأدיבות.
11. הקבלן ימנע מכל פעולה של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקבלן יקפיד על האיסור לקבללה או מסירה של מתנות ו/או טובות הנאה.
12. הקבלן ימנע מכל פעולה של אפליה ויפעל בהונגות. הקבלן יבחר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכללים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה.
13. הקבלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקבלן ימנע מכל פעולה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום, מין, מוצא או נטייה מינית של אדם.
14. הקבלן ידוח לחברה באופן אמין ומלא בוגע לפרויקט. הקבלן ישמר על סודיות המידע שימושבר אליו או מונע לו על ידי החברה במסגרת עבודה. הקבלן ימנע מלתאר בזיכרון וברשות החברתיות את יחסיו עם החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה.
15. הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, קבלני משנה, שלוחים ונציגים.
16. הקבלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.
17. מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקבלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות בדיקות ובקורות שוטפות, בין עצמה ובין באמצעות מי מטעמה.
18. ככל שיידרש, הקבלן יעמיד לחברת כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולודא עמידה וקיים התחייבויות הקבלן כמפורט במסמך זה.
19. בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקבלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנוקוט בעדים שיביאו לקומו וاتفاق להפסקת ההתקשרות עמו.

20. ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבליים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיומם ערכי החברה ואופן התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עם האיס הקובלן בוגע

21. החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקובלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור.

❖ ❖ ❖

### אישור הקובלן

בחתימתה מטה, אני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלי נטיבי אילון בע"מ, והבנתי את תוכנו. אני מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיות כל הפעלים עברוי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלי המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עברוי.

---

שם וחתימת הקובלן

תאריך

כתב התחייבות בין הקובלן ללקוח משנה

לכבוד

חברת נתיבי איילון בע"מ

משדר נים 2

ראשון לציון

הנדון : כתב התחייבות

מאת :

"הקובן הראשי": \_\_\_\_\_ ח.פ. \_\_\_\_\_

"החברה" (לקוח המשנה): \_\_\_\_\_ ח.פ. \_\_\_\_\_

אנו הח"מ, הקובלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") ביחד ויחד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

1. כי ההתקשרות על פי חוזה מס' \_\_\_\_\_ (להלן: "החוזה"), תהיה בין נתיבי איילון ובין הקובלן הראשי אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון.
2. כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר CISCOMS וניסיוון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שהוא רלוונטי לתחומה, ואנו מכרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת החברה בהליך על פונטי ללקוח משנה חדש.
3. כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור נתיבי איילון או נציגו ובחתימתם בתחרית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברת.
4. ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקובלן הראשי כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שהיא בכך כדי לפגוע במוחייבויות הקובלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף 6 לחוזה יחולו על ההתקשרות בין החברה לבין הקובלן הראשי.
5. כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקובן הראשי ישפה את נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שתיבei איילון תאלץ לשאת בהן עקב דרישת של החברה שתופנה לנטיבי איילון.
6. כי לא יהיה קשר חזוי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.
7. אנו מצהירים כי אחראיות החברה תהיה בלבד וליחוד כלפי נתיבי איילון וככלפי הקובלן הראשי, וזאת מבלי להטיל על נתיבי איילון כל אחראיות או חבות כלפיו.

8. לעניין זה יהיה החוויה בין החברה לבין הקובלן הראשי, חוות לטובת צד ג' – נתיבי איילון.
9. החברה והקובלן הראשי מסכימים שבמידה ונתיבי איילון תפסיק את מתן השירותים או תסיים את ההתקשרות עם הקובלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו, נתיבי איילון תהיה רשאית לדרש את המחאת ההסכם של הקובלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון, או לחופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרש מהחברה להתקשר עם הספק/הקובלן החלופי שיבחר על ידי נתיבי איילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שההסכם בין לبين הקובלן הראשי.
10. כי כל הודעה שתימסר לחברת בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקובלן הראשי, ולהיפך.

בכבוד  
רבות,

#### חתימה וחותמת החברה (קובלן המשנה)

#### חתימה וחותמת הקובלן הראשי

##### תאריך

##### תאריך

##### אישור עו"ד

##### אישור עו"ד

אני עו"ד \_\_\_\_\_, מס' רישיון \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי היה \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, אשר חתום על כתוב התcheinבות זה בשם \_\_\_\_\_, ח.פ. \_\_\_\_\_.

(להלן: "החברה") הינו מורשה החתימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

אני עו"ד \_\_\_\_\_, מס' רישיון \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי ה"ה \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, אשר חתם על כתוב התcheinבות זה בשם \_\_\_\_\_, ח.פ. \_\_\_\_\_.

(להלן: "הקובלן הראשי") הינו מורשה החתימה של החברה ומוסמך לחותם בשם החברה על כתוב התcheinבות זה, וכי חתימתו על כתוב התcheinבות זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

##### אישור נתיבי איילון

הנני מאשר / לא מאשר בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.

##### שם נציג נתיבי איילון + חתימה

##### תאריך

**נספח לוחות הזמנים (לרבות לוח הזמנים הבסיסי ולוח הזמנים המפורט)**