

תאריך: 25/08/24

דוגמא למכתב חטיבת הביצוע – עדכון שכר טרחה למתכנן (CH)

המסומן באדום וכחול הוא לצורך הדוגמא בלבד.

חברת ניהול הפרויקט:	דנה הנדסה בע"מ
שם ופרטי קשר של מנהל הפרויקט:	דוד משה 054-25610000
שם הפרויקט:	תל גיבורים
מס' חוזה/ בקשה בפריוריטי:	CO2000025/ CH21000025
שם מתכנן	לוי שטרק בע"ב
תחום התכנון	תכנון תנועה

יש לבחור אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

1. עדכון שכר טרחה לשלב התכנון בהתאם לנתוני הפרויקט המעודכנים (יש לציין נתון הנדסי)

נתון הנדסי	לסמן ב- "V"
אומדן:	
שטח:	V
אורך:	
יחידה:	
שעות עבודה:	
שירותים חלקיים (אבני דרך לתשלום): מוקדם, סופי, מפורט.	V
אחר:	

2. עדכון שכר הטרחה לשלב התכנון בהתאם לתוצאות מכרז או RFT ופיקוח עליון בהתאם לתוצאות המכרז (יש לציין איזה נתון הנדסי ושם/מספר מקטע)

שם/מס' מקטע	לסמן ב- "V"	עדכון שכ"ט
DP1, DP3	V	שלבי תכנון
DP1, DP3	V	פיקוח עליון

3. עדכון שכר הטרחה לשלב הביצוע (פיקוח עליון) בהתאם לחשבון הסופי של הקבלן

שם/מס' מקטע	
DP3	מס' החוזה של הקבלן במערכת הפריוריטי
CO200000234	מס' חשבון סופי קבלן
15	האם עבר ועדת שינויים ? כן/לא
כן	

4. רה תכנון (אך ורק לאחר מעבר רשמי של שיפוט).

שם/מס' מקטע (אם יש כמה מקטעים בפרויקט יש לציין על איזה מקטע מדובר)	יצחק רבין	דוד דוד
מהות הרה – תכנון יש לציין מי ביקש ומועד הבקשה של רה תכנון. על איזה חלק מהאומדן/שטח הפרויקט עליו נעשה רה התכנון	לפי בקשת העיריה מ 5/2024 - עדכון רוחב אי תנועה עקב ביטול פניה שמאלה, עדכון גיאומטרי לתוספת נתיב רכב פרטי צפונה בין חתכים 125-130	לפי הבקשה משרד התחבורה מ 6/2024 תוספת נתיב
	עבור 500 מ' מתוך 2 ק"מ בהתאם למפורט בטבלת הנתונים	בין צומת בית דגן עד לצומת היסמין

א.

שם/מס' מקטע	DB5
מהות יש לציין מי ביקש, מה השלב תכנון הנוכחי.	בשלב 3 התקבלה בקשת העיריה לתכנן מקטע חדש- רחוב ויצמן.

- יש להגיש את כל הנתונים הנדרשים לתכולה נוספת בטבלת הנתונים כשהיא מלאה וחתומה ע"י מנהל אחראי/ראש אגף/סמנכ"ל כמקובל.

ב.

- בקרת תכנון בפרויקט הנ"ל למתכנן (הדיסציפלינה): **רמזורים**, מס' תעודה: **CO2300004102** המתכנן הבמצע.
 במקרה זה, יש לפרט:
 - שם מקטע/ צמתים
 - אבני דרך לבקרה.

במקרה (לדוגמא: תכנון בשיטת DB) יש להגיש טבלת נתונים לפי דיסציפלינה של מתכנן.

ג.

אחר

ההערה:

- כאשר מבוקש תשלום לפי שעות – נא לציין מדוע מבוקש בשעות ולא לפי תעריף, מה התכולה המבוקשת ויש לציין כי "כמות השעות נבדקה ע"י מנהל אחראי ונמצאה סבירה ביחס לתכולה המבקשת".

חתימת מנהל אחראי/ראש אגף /סמנכ"ל החטיבה

* למכתב זה יש לצרף את נספח הנתונים ההנדסים (נספח דיסציפלינה) הרלוונטי חתום על ידי גורם אחראי בנת"א, ובהתאם לסעיפים הרלוונטים במכתב זה (1,2,3,4,5).