
 

 רחבה למגדיר משימותה

  
 לתכנון תנועה, כבישים, ניקוז, תאום מערכות 

 

 



 
 

 תכולת מגדיר זה: .1

 מגדיר זה מתייחס לתכנון כבישים בפירוט הבא:

 ובין עירוניים  כבישים עירוניים .א

 חניונים על פני הקרקע .ב

 חניונים תחת הקרקע .ג

 

 שלבי התכנון: .2

 הבאים:מגדירי משימות התכנון מבוססים על שלבי התכנון 

 : 2שלב  .א

 )כהגדרתו בספר התעריפים א.א.א.י(. סופי

 מוקדם )כהגדרתו בספר התעריפים של נת"י(.

 ."(2עד לאישור המזמין )"שיפוט  סופיפיתוח התכנון הופיתוח החלופות 

 

 

 :3שלב  .ב

 DBמפורט /מפורט

 "(.3)"שיפוט  , מסמכי מכרז, הרשאות והיתריםהכנת מסמכי ביצוע

 

 :4שלב  .ג

 בקרה בשלב הביצוע /עליוןפיקוח 

, DBובמקרה של מכרז או לחילופין ליווי הביצוע ע"י המתכננים. מגדיר המשימות לביצוע פעילויות הפיקוח העליון מפורט במגדיר משימות פיקוח עליון.

 של הקבלן ושלב הביצוע. 3ושיפוט  2ולרבות שיפוט בקרה ומתן הערות כולל אישור התכנון של קבלן הביצוע 

 

 ומי התכנון:תח .3

 י משימות התכנון האחרים: ירדלמגומפנה מגדיר משימות זה כולל את תחומי התכנון הבאים הרלוונטיים 

TR – תנועה 

HY – כבישים 

DR – ניקוז 

US –  מתכנן המערכות 

 

 



 קידוד והתמצאות במסמך: .4

 מסמכי התקשרות עם מתכננים וקבלנים.כל תת פרק במגדיר משימות זה מקודד בנפרד לצורך התמצאות ושימוש עתידי במסגרת  .א

 במסמכי המכרז.מפורט כד מבוסס על הגדרות תחומי התכנון הקידו .ב

 לא רלוונטי  -תכנון ראשוני  – CON – 1שלב 

 "( 2)"שיפוט  תכנון מוקדם/תכנון סופי/PRE – 2שלב 

 "(3)"שיפוט  תכנון מפורט /DET –3שלב 

 DBמכרז  במקרה שלפקוח עליון או בקרה  /SUP – 4שלב 

 

 

 

 (2 יפוט)ש מתכנן המערכות /תכנון כבישים .5

 

 מערכות/כבישים תחום  סופי שלב תכנון

 תכולת התוצרים אחריות תוצרים משימה מס' 

 כללי:

 

 יפעל כמתכנן ראשי בכל פעילויות התכנון בכל תחומי התכנון המפורטים במגדיר זה. מתכנן הכבישים

 הפעילויות המרכזיות הבאות:המתכנן הראשי אחראי בין השאר על 

 

 תכנון הכבישים וכל תחומי המשנה הרלוונטיים.  .א

 ריכוז עבודות צוות היועצים.  .ב

 תיאומים טכניים לתכנון התחומים השונים.  .ג

 הכנת תכניות משולבות למספר תחומי תכנון ככל הנדרש.  .ד

 ריכוז הכנת מפרטים משולבים לכל תחומי התכנון ככל הנדרש.   .ה

 הכנת כתבי כמויות ואומדנים לכל תחומי התכנון ככל הנדרש.ריכוז   .ו

 ריכוז עבודות צוות היועצים מול גורמי נת"א, רשויות, גופי תשתית ומוסדות התכנון.  .ז

 תאום מול גורמי תשתית ו/או גורמי חוץ  .ח

 תוואי המתע"ןהכנת תכניות תאום מערכות הכוללות את התשתיות הקיימות והמתוכננות כולל תכנון ריכוז ו  .ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (02הצגת עדכון הפרוגרמה )ראו סעיף   .א נת"א התנעת הליך התכנון הסופי ישיבת התנעה  .1

 התכנוןדגשים להליך   .ב    

 הגדרת המטלות בטווח הארוך והמיידי.  .ג    

בחינת הפרוגרמה שנקבעה בתכנון   .א נת"א עדכון -פרוגרמה לתכנון  פרוגרמה  .2

 בהתאםהראשוני ועדכון 

הכנת הפרוגרמה במידה ולא נקבעה   .ב    

 פרוגרמה להליך התכנון הראשוני.

 1:500 /1:1,1250קנ"מ   .א מתכנן כבישים תנוחות תכנון  .3

על רקע מדידה ועל רקע מצב   .ב    

 סטטוטורי קיים.

 על בסיס תכנית תנועה מוקדמת.  .ג    

סימון נתיבי נסיעה, מדרכות, שבילי   .ד    

 אופניים.

 שילוב תכנון הניקוז  .ה    

 והתקשורת שילוב תכנון התאורה  .ו    

 שילוב תכנון הנוף.  .ז    

 תכנון חיבור למצב הקיים.  .ח    

שילוב תכנון גשרים, קירות, מנהרות,   .ט    

 ממשקים מרכזיים עם תשתיות.

 גבול סטטוטורי מוצע.  .י    

יקט גישה לאתרי התארגנות הפרו  .יא    

 לביצוע

כבישים/ מתכנן    

 המערכות מתאם

שילוב ותאום לכל מרכיבי התכנון,   .יב

 התשתיות הקיימות והמתוכננות וכד'.

 כולל: 1:100/1,000קנ"מ   מתכנן כבישים חתכים לאורך תכנון  .4

 מצב קיים  .א    

 תכנון  .ב    

 גשרים  .ג    

 חיבור למצב קיים  .ד    

 מערכת הניקוז  .ה    

 עובי מבנה השכבות בכל מקטע.  .ו    

סימון אזורים לריבוד / החלפת מבנה   .ז    

 כביש קיים.

לכל מקטע  1:100חתך טיפוסי בקנ"מ   מתכנן כבישים חתכים טיפוסיים תכנון  .5

 כולל:

נתיבים נסיעה, מדרכות, שבילי   .א    



 אופניים, נתיבי תחבורה ציבורית.

 פרטי הניקוז.  .ב    

 והתקשורת פרטי מערכת התאורה  .ג    

מבנים, כולל קירות, גשרים, פרטי   .ד    

 תעלות וכו'.

סימון מעקות בטיחות, כולל סוג   .ה    

 ומרווח פעולה.

 מצב קיים  .ו    

 גבול סטטוטורי קיים.  .ז    

 גבול סטטוטורי מוצע.  .ח    

מתכנן    

אם כבישים/מת

 המערכות

 קיימות ומתוכננות  תאום מערכות  .ט

 וסימונם בחתך.

מ'  100כל  1:200חתכים בקנ"מ   כבישים מתכנן חתכים לרוחב  תכנון   .6

 ובנקודות קריטיות, כולל:

 מצב קיים.  .א    

 תכנון בחלוקה לנתיבים.  .ב    

 עובי מבנה שכבות.  .ג    

 מיקום לעמודי תאורה.  .ד    

 מערכת ניקוז.  .ה    

 סימון אזורים לריבוד או החלפת מבנה.  .ו    

 ממשק עם מבנים מתוכננים.  .ז    

מתכנן    

 כבישים/מתאם

 המערכות

קיימות ומתוכננות תאום מערכות   .ח

וסימונם בחתך ובהתאם להנחית 

 מנה"פ.

      

 תקנון  .א מתכנן כבישים במידת הצורך מסמכי תב"ע הליך סטטוטורי  .7

 תכנית מצב קיים.  .ב    

 תכנית מצב מוצע.  .ג    

 חתכים לאורך.  .ד    

 חתכים טיפוסיים.  .ה    

כולל אישור התכנון  – הליך מול הועדה קידום הליך סטטוטורי  .8

 לביצוע מול מוסדות התכנון 

מול הועדה ריכוז הליכי העבודה   מתכנן כבישים

כולל  -המחוזית/ ות"ל/ ארצית 

 התהליכים הבאים:

במידת  דיון/העברת מסמכים לקונגרס  .א    

 הנדרש

העברת מסמך "תכנית דרך" לבדיקה   .ב    



 מקדימה

 ותיקון.קבלת הערות   .ג    

 הגשה מכוונת של מסמכי התכנית.  .ד    

 העברת המסמכים להפקדה.  .ה    

 ליווי הליך הדיון בהתנגדויות.  .ו    

 עדכון למתן תוקף.  .ז    

ריכוז ועריכת מסמכי הרשאה למבנה   .ח    

דרך ו/או הרשאה לביצוע ע"י מוסדות 

 התכנון 

 

 

 

 

 

 תכנון מערכות  /תכנון מפורט כבישים .6

 

 

 כבישים תחום מפורט תכנוןשלב 

 תכולת התוצרים אחריות תוצרים משימה מס' 

 כללי:

 

 מתכנן הכבישים יפעל כמתכנן ראשי בכל פעילויות התכנון בכל תחומי התכנון המפורטים במגדיר זה.

 המתכנן הראשי אחראי בין השאר על הפעילויות המרכזיות הבאות:

 הרלוונטיים.תכנון הכבישים וכל תחומי המשנה   .א

 ריכוז עבודות צוות היועצים.  .ב

 תיאומים טכניים לתכנון התחומים השונים.  .ג

 הכנת תכניות משולבות למספר תחומי תכנון ככל הנדרש.  .ד

 ריכוז הכנת מפרטים משולבים לכל תחומי התכנון ככל הנדרש.   .ה

 ריכוז הכנת כתבי כמויות ואומדנים לכל תחומי התכנון ככל הנדרש.  .ו

 ריכוז עבודות צוות היועצים מול גורמי נת"א, רשויות, גופי תשתית ומוסדות התכנון.  .ז

 תאום מול גורמי תשתית ו/או גורמי חוץ  .ח

 ריכוז והכנת תכניות תאום מערכות הכוללות את התשתיות הקיימות והמתוכננות כולל תכנון תוואי המתע"ן ט.

 

 

 

 

 

 

 



 

 הצגת עדכון הפרוגרמה  .א נת"א המפורטהתנעת הליך התכנון  ישיבת התנעה  .1

      (02)ראו סעיף 

 דגשים להליך  .ב    

      הסטטוטורי.

 הגדרת המטלות בטווח  .ג    

      הארוך והמידי.

 בחינת הפרוגרמה א. נת"א עדכון –פרוגרמה לתכנון  פרוגרמה  .2

 שנקבעה בתכנון

 ועדכון סופיה

  בהתאם.

     

     

     

 הכנת פרוגרמה במידה ב.    

 ולא נקבעה פרוגרמה

 .סופילהליך התכנון הראשוני/ 
     

     

     

 1:500/  1:250קנ''מ   .א מתכנן כבישים תנוחות תכנון  .3

 על רקע מדידה ועל רקע  .ב    

      מצב סטטוטורי קיים.

 על בסיס תכנית תנועה  .ג    

      מוקדמת

 צירים.  .ד    

 נתיבי נסיעה,סימון   .ה    

 מדרכות, שבילי

  אופניים.
     

     

 שילוב תכנון הניקוז.  .ו    

 שילוב תכנון התאורה.  .ז    

 שילוב תכנון הנוף.  .ח    

 תכנון חיבור למצב  .ט    

  קיים.

 שילוב תכנן גשרים,

 קירות, מנהרות,

 ממשקים מרכזיים עם

  תשתיות.

     

     

     

     

     

 גבול סטטוטורי מוצע.  .י    

 גישה לאתרי התארגנות  .יא    

      לביצוע הפרויקט .



 כולל: 1:100/1,000קנ''מ   מתכנן כבישים חתכים לאורך תכנון  .4

 מצב קיים.  .א    

 תכנון  .ב    

 גשרים  .ג    

 חיבור למצב קיים   .ד    

 מערכת הניקוז.  .ה    

 עובי מבנה השכבות בכל  .ו    

  מקטע.

 אזורים לריבוד /סימון 

 החלפת מבנה כביש קיים

     

 ז.    

     

 לכל 1:100חתך טיפוסי בקנ''מ   מתכנן כבישים חתכים טיפוסיים תכנון  .5

      מקטע כולל:

 נתיבים נסיעה, מדרכות,  .א    

 שבילי אופניים, נתיבי

 תחבורה ציבורית.
     

     

 מיקום הצירים.  .ב    

 הניקוז.פרטי   .ג    

 פרטי מערכת התאורה.  .ד    

 פרטי מבנים, כולל  .ה    

 קירות, גשרים, תעלות

  וכו'.
     

     

 סימון מעקות בטיחות,  .ו    

      כולל סוג ומרווח תפעול.

 מצב קיים  .ז    

 גבול סטטוטורי קיים.  .ח    

 גבול סטטוטורי מוצע  .ז    

  מתכנן כבישים פרטים תכנון  .6 תכנית פרטי ביצוע כולל:

 פרטי מבנה שכבות בכל  .א    

       מקטע.

 פרטי חיבור למבנה  .ב    

       קיים.

 פרטי ביצע אבני שפה,  .ג    

 אבני אי, מדרכות, איי

 תנועה.
     

     

 כל פרט נוסף הנדרש  .ד    

 לביצוע מלא של

 הפרויקט
     

     



 מ' 20כל  1:200חתכים בקנ''מ   מתכנן כבישים חתכים לרוחב תכנון  .7

 ובנקודות קריטיות, כולל:

 מצב קיים  .א    

 תכנון, בחלוקה לנתיבים  .ב    

 עובי מבנה שכבות  .ג    

 מיקום לעמודי תאורה.  .ד    

 מערכת ניקוז.  .ה    

 החלפת מבנה. סימון אזורים לריבוד או  .ו    

מתכנן    

אם כבישים/מת

 המערכות

ומתוכננות סימון מערכות קיימות   .ז

 וסימונם בחתך

 מתוכננים. משק עם מבניםמ  .ח    

 1:500/  1:250תנוחה בקנ''מ   מתכנן הכבישים תכנית פירוקים תכנון  .8

כל  כולל סימון ברור וחד משעי של

או  האלמנטים הנדרשים לפירוק

 העתקה בתחום הפרויקט.

 

 לצבוע באופן ברור. אזורים לפירוק יש  .א    

לפירוק יש לציין  אורכייםבאלמנטים   .ב    

 התחלה ונקודת סיום. נקודות

תיאום   .9

 מערכות
מתכנן כבישים /  גורמי תשתית תיאום מול –תיאום מערכות 

 המערכותמתאם 

  

ת מערכו התשתית פניה לכל חברות  .א    

 אזוריות וגופים התשתית הארציות,

 מסמכי התכנון. מקומיים על בסיס

 התשתית ביחס קבלת נתונים מחברות  .ב    

 בתחום הפרויקט, למערכות קיימות

מגבלות ביצוע  מערכות מתוכננות,

 נוספות. מערכות אלו ודרישות בסביבת

מול מערכות  סיכום ממשקי התכנון  .ג    

 ומתוכננות אלו. קיימות

ברורה הכוללת  הכנת טבלה ממשקים  .ד    

ביחס  מערכת ודרישות התכנון כל

 אליה.

 המתכננים ביחס תכנון שלריכוז נתוני   .ה    

 הקיימות. עם המערכות



 לממשקים עם המלצה מסכמת ביחס  .ו    

להעתקה,  המערכות, אלו מערכות

 ודרישות תכנון. מיגון נדרש

תאום והשתתפות בישיבות מול גורמי   .ז    

 התשתיות/צד ג  וע"פ הנחיית מנה"פ  

תיאום   .10

 מערכות
מתכנן כבישים /  תנוחהתכנית תיאום מערכות,  –תיאום מערכות 

 מערכותה מתאם

 1:500/  1:250תנוחה בקנ''מ  

 הכולל את הנתונים הבאים:

     

 תכנון הכבישים  .א    

 והתחומים הנלווים

 )ניקוז, תאורה וכו'( 
     

     

 ציר הכביש.  .ב    

 גבול סטטוטורי.  .ג    

 מערכות קיימות ומתוכננות  .ד    

 מרחקים בין מערכות  .ה    

 קיימות / מתוכננות

 ותכנון הפרויקט.
     

     

 נקודות המחייבות הגדלות מקומיות של  .ו    

 תשומת לב.

 תיאום –לרוחב  הפניה למיקום חתכים  .ז    

 מערכות.

תיאום   .11

 מערכות
מתכנן כבישים /  מערכות, חתכים תכנית תיאום –תיאום מערכות 

 מערכות מתאם

 1:200/  1:100חתכים בקנ''מ  

 באזורים טיפוסיים ובנקודות

      קריטיות כולל הנתונים הבאים:

     

 תכנון הכביש על כל  .א    

 מרכיביו הנלווים, ניקוז,

 תאורה, מבנים וכו'.
     

     

 מיקום מערכות קיימות  .ג    

      מתוכננות. /

 מרחקי בטיחות נדרשים  .ד    

      בין המערכות.

 בין המערכות,מרחקים   .ה    

      מינימום וממוצע.

 פרטי מיגון נדרשים  .ה    

 )פלטות בטון, חציצים

 וכו'(
     

     



 מפרט מיוחד לביצוע העבודה,  מתכנן כבישים מפרט מיוחד ואופני מדידה מסמכי מכרז  .12

      בדגש על:

 רק דרישות שלא א.    

 מופיעות במפרט כללי

 או במפרטא של נת''

 משרדי )"הספר הבין

 הכחול"(

     

     

     

     

 הגדרה ברורה של ב.    

 דרישות הביצוע ביחס

 לסוג המכרז.
     

     

 הגדרה ברורה של אופני ג.    

 המדידה לכל פריט

 תשלום.
     

     

 חיבור חד ערכי )מספר ד.    

 שורה( בין הגדרות

 המפרט המיוחד,

 המדידה,דרישות אופני 

 כתב הכמויות והאומדן.

     

     

     

     

 כתב כמויות מפורט כולל כל  מתכנן כבישים כתב כמויות מסמכי מכרז  .13

 פרויקט תשלום.

 דגשים:
     

     

 כל פריט ביצוע המופיע א.    

      בתכניות.

 התבססות על מחירון ב.    

 כללי של נת''ע במידה

 וקיים.
     

     

 אין הצגת נתונים ג.    

      בקומפלט.

 אין לכלול עבודות בר'גי. ד.    

 כל עבודות הפירוק, ה.    

 עבודות עפר, סלילה,

 אבני שפה, ניקוז,

 מעקות בטיחות.

     

     

     

 כתב הכמויות ילווה בחישוב  .ו    

 כמויות אשר יפרט את החישוב

 פריט.הידני / ממחושב לכל 
     

     

 אומדן לכל פריט תשלום בציון  מתכנן כבישים אומדן מסמכי מכרז  .14



 אופן החישוב:     

 מחירון קיים: לציין את א.    

 המחירון, מהדורה

 והסעיף עליו התבסס
     

     

 ממוצע של תוצאות ב.    

 מכרזים דומים. יש

 לציין את שמות

 המכרזים.

     

     

     

 חישוב של פריט תשלום ג.    

 בעלי מאפיינים ייחודיים

 על בסיס תשומות,

 חומרים וכלי ביצוע.

     

     

     

לציין את שמות  מכרזים דומים. יש  .ד    

 המכרזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תנועה סופיתכנון  .7

 

 כבישים תחום סופי שלב תכנון

 תכולת התוצרים אחריות תוצרים משימה מס' 

 עדכון משלב התכנון הראשוני נת"א דו''ח תחזיות תנועה תחזיות תנועה  .1

 דו''ח תחזיות ביקושים תחזיות ביקושים )חניונים(  .2

 )חניונים(

 עדכון משלב התכנון הראשוני נת"א

תכנית תפעול תחבורה   .3

 ציבורית

 עדכון משלב התכנון הראשוני נת"א דו''ח תחבורה ציבורית

 –דו''ח תנועה ראשוני  נתונים איסוף  .4

 מצב קיים ותכנון

 עדכון משלב התכנון הראשוני מתכנן תנועה

 

 

 

 

 500: 1/  1:1,250תכנית בקנ''מ   מתכנן תנועה תכנית הסדרי תנועה תכנון  .5

      עם הנתונים הבאים:

 רקע מדידה א.    

 ניתוב מתוכנן, נתיבים ב.    

 רגילים ונתיבי תחבורה

 ציבורית.
     

     

 מיקום תחנות תחבורה ג.    

      ציבורית

 סימון נקודות קריטיות ד.    

      "צווארי בקבוק"

 סימון גשרים / מעברים ה.    

      תת קרקעיים.

 מדרכות ומעברים ו.    

 להולכי רגל, כולל גשרים

 ומעברים תת קרקעיים.
     

     

 שבילי אופניים. ז.    

 דגש על קישוריות ח.    

 לאמצעי תחבורה

 ציבורית.
     

     

 מעקות בטיחות .ט    



 הגדלות באזורי צמתים .י    

      נקודות קריטיות /

 גישה לאתרי התארגנות  .יב    

      לביצוע הפרויקט .

 הסדרי גישה לחצרות  .יג    

 ושימושי קרקע לאורך

 התוואי.
     

     

הסדרי חנייה כולל ביטוח לחניות   .יד    

 קיימות.

של  1:500בחניונים: תכנית בקנ"מ      

 הסדרי התנועה כולל:

 

 גישות ביחס לתחזיות  .א    

      התנועה השעתיות.

 הסדרי תאונה בתוך החניון  .ב    

 הסדרי חניה. ג.    

 חניית אופניים ורכב דו ד.    

      גלגלי.

 אזורים למעבר ה.    

      Carpoolל 

 .Kiss & Rideאזור  ו.    

 אזור למוניות. ז.    

 תחנות תחבורה ח.    

      ציבורית.

 מדרכות ומרחקי הליכה ט.    

 מדרכות. י.    

 עמדות בידוק. יא.     

 עמדות תשלום. יב.     

 בקנ''מתכנית כללית  א. מתכנן תנועה תכנית שילוט תכנון  .6

 עם 1:2,500/  1:1,250

 סימון השילוט, בדגש על

 שילוט עילי )זיז או גשר(

 במידת הנדרש וציון יעדי

 ההכוונה בכל שלט.

     

     

     

     

     

 התייחסות שילוט קיים ב.    

      לשינוי / התאמות.

 התייחסות לשילוט ג.    



 המשכי, אל הפרויקט     

 התכנוןמחוץ לגבולות 

 ומהפרויקט על יעדים

 מתוכננים / קיימים.

     

     

     

 ממשקים עם שילוט "לא ד.    

 תנועתי" עירוני קיים /

 מתוכנן.

 בחניונים:

 שילוט הכוונה בחניון. א.

 זיהוי חניות פנויות ב.

 )אדום / ירוק( במידה

 ורלוונטי.

 שילוט הכוונה על החניון ג.

 הודעות עלבבחינה של 

 מצב התפוסה.

 

     

     

     

     

 חתכים טיפוסיים מאפיינים  מתכנן תנועה חתכים טיפוסיים תכנון  .7

      ובנקודות קריטיות כולל:

 מעקות בטיחות א.    

 שוליים ב.    

 מדרכות ג.    

 שבילי אופניים ד.    

 הפרדות נדרשות בין ה.    

      המרכיבים השונים

 נתיבי נסיעה לכלי רכב ו.    

      ולתחבורה ציבורית

 איי תנועה ז.    

 מידות עקרוניות ח.    

 בצמתים, תחנות,

 מדרכות, רדיוסי פניה

 וכו'.

     

     

     

 ,לשלב סופיביצוע סקר בטיחות   מתכנן תנועה Safetyביצוע סקר בטיחות  בטיחות  .8

 משלב התכנוןכולל עדכון הסקר 

 הראשוני ובחינה בטיחותית של

 חלופות התכנון ומרכיבי התכנון.

 הדו''ח יכלול המלצות לגבי

 התכנון הסטטוטורי ודגשים לגבי

   Audit  

     

     

     

     



 קידום התכנון המפורט.     

      

 הראשוני,עדכון משלב התכנון   מתכנן תנועה דו''ח בחינת חלופות תכנון  .9

 כולל השלמות נדרשות כחלק

 מההליך הסטטוטורי וליווי עד

 אישור במוסדות התכנון.

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון מפורט תנועה .10

 

 

 כבישים תחום מפורט שלב תכנון

 תכולת התוצרים אחריות תוצרים משימה מס' 

תחזיות   .1

 תנועה

 סופיהעדכון משלב התכנון  נת"א דו''ח תחזיות תנועה

תחזיות   .2

 ביקושים 

 )חניונים( דו''ח תחזיות ביקושים

דו"ח ביקושים עולים/יורדים בתחנות, דו"ח 

 תחזיות תנועת הולכי רגל בצמתים מרכזיים.

 סופיהעדכון משלב התכנון  נת"א

תכנית   .3

תפעול 

תחבורה 

 ציבורית

 סופיהעדכון משלב התכנון  נת"א דו''ח תחבורה ציבורית

 

/  1:250תנוחות בקנ''מ   מתכנן תנועה הסדרי תנועה תכנון  .4

 כולל: 500: 1

 רקע מדידה  .א    

 ניתוב מתוכנן, נתיבים  .ב    

      רגילים ונתיבי תחבורה



 ציבורית.     

 תכנון מפורט כולל  .ג    

 צמתים.

 תמרורים
     

     

 שילוט: כולל שילוט  .ד    

 שינוייםאלקטרוני,   .ה    

 בשילוט קיים ושילוט

 אל הפרויקט.

 צביעה: כולל פרטי

     

     

     

 ביצוע  .ו    

      מידות בכל שינוי חתך

 ובכל קצוות גיליון.  .ז    

      מראה מקום, כולל

 הדגשת חיבורים למצב  .ח    

 קיים.

 מפתח גיליונות ברור.
     

     

 מיקום תחנות תחבורה  .ט    

 ציבורית.  .י    

 נקודות קריטיות  .יא    

 "צווארי בקבוק".

 
     

 מדרכות ומעבירי חצייה.  .יב    

 אופניים שבילי אופניים וחניות  .יג    

קישוריות לאמצעי תחבורה   .יד    

 ציבורית.

 מעקות בטיחות.  .טו    

 גבולות סטטוטוריים.  .טז    

 שילוב תכנון התאורה.  .יז    

גשרים, שילוב תכנון מבנים:   .יח    

 קירות, מעבירי מים וכו'.

 חיבורים למצב קיים.  .יט    

גישה לאתרי התארגנות לביצוע   .כ    

 הפרויקט .

 בחניונים:   .5

 

 של הסדרי 1:250תכנית בקנ''מ   

 התנועה, כולל:

התנועה  גישות ביחס לתחזיות  .א    

 השעתיות.



 הסדרי תנועה בתוך החניון.  .ב    

אופניים ורכב דו הסדרי חניה חניית   .ג    

 גלגלי

 Carpool ל אזורים למעבר  .ד    

 Kiss & Rideאזור   .ה    

 אזור למוניות  .ו    

 תחנות תחבורה ציבורית  .ז    

 מדרכות ומרחקי הליכה  .ח    

 מדרכות  .ט    

 תמרורים  .י    

 צביעה  .יא    

 שילוט הכוונה בחניון  .יב    

 התחבורה עד קבלת אישורהשלמת כל דרישות רשות התמרור המקומית/משרד 

 התכניות ע''י הרשות הרלוונטית.

 

שלט,  תכנון מפורט לביצוע של כל  תכנן תנועהמ תכנית שילוט תכנון  .6

 כולל שילוב בשילוט אלקטרוני

השלמת כל דרישות רשות התמרור      

המקומית / משרד התחבורה עד 

קבלת אישור התכניות ע''י הרשות 

 הרלוונטית.

 חתכים טיפוסיים מאפיינים  מתכנן תנועה חתכים טיפוסיים תכנון  .7

 ובנקודות קריטיות כולל:

 מעקות בטיחות א.    

 שוליים ב.    

 מדרכות ג.    

 שבילי אופניים ד.    

 הפרדות נדרשות בין ה.    

      המרכיבים השונים

 נתיבי נסיעה ו.    

 איי תנועה ז.    

 מתכנן תנועה Safetyביצוע סקר בטיחות  בטיחות  .8

Audit 

 ביצוע סקר בטיחות מפורט, כולל 

 סופיה, עדכון הסקר משלב התכנון

לל מרכיבי כ ובחינה בטיחותית של

התכנון הרלוונטיים.הדו''ח יכלול 

המרכיבים הבאים  המלצות לגבי

 של התכנון:

    



 

 תכנון כבישים. א.    

 תאורה. ב.    

 נוף ואורבני: מיקום ג.    

 שבילים, מדרכות

 ושבילי אופניים.
     

     

      

 עדכון הדו''ח משלב התכנון  מתכנן תנועה דו''ח תכנון תכנון  .9

 בדגש על רמות סופיה

 השירות, כולל בצמתים וכיכרות.
     

     

      

 

 

 

 

 

 

 רמזורים סופיתכנון  .11

 

 

 כבישים תחום סופי שלב תכנון

 תכולת התוצרים אחריות תוצרים משימה מס' 

 .סופיאין צורך בתכנון רמזורים לשלב התכנון ה

 

 אישור ברשות התמרור.     .1

ברשות  הכנת תכנית זמנים ואישור מתכנן רמזורים תכנית זמנים תכנון  .2

 התמרור.

 הגדרת דרישות לתשתית הזנות מתכנן רמזורים / מול מתכנן דרישה לתשתיות תכנון  .3

החשמל ותקשורת מול מתכנן 

 החשמל.

 אין צורך בתכנון שלבי הביצוע בשלב התכנון הראשוני

 

     

 שלבי ביצוע סופיתכנון  .12

 

 שלבי ביצוע  תחום  סופי שלב תכנון

 תכולת התוצרים  אחריות תוצרים משימה מס'



      

נתוני בסיס   .1

לבחינת 

 שלביות

מתכנן   הנחיות והבהרות

 כבישים

 

 הביצוע  .א    

 הכבישים, דגש על אזורי

 קרצוף / ריבוד מול

 מסעה חדשה.

     

     

     

 רוחבי עבודה  .ב    

      מינימליים.

 מקטעים לביצוע בלילה.  .ג    

 דרישות גישה לכלי  .ד    

      ביצוע.

 רוחב מינימום לביצוע  .ה    

      עבודות עפר / סלילה.

 מגבלות –תשתיות   .ו    

 מיקום וגודל שטחי  .ז    

      ההתארגנות.

נתוני בסיס   .2

לבחינת 

 שלביות

מתכנן   הנחיות והבהרות

 ניקוז

 הביצוע

 נדרשים. הסדרי ניקוז זמניים

נתוני בסיס   .3

לבחינת 

 שלביות

מתכנן   הנחיות והבהרות

 חשמל

 הביצוע

 הסדרי תאורה זמנית

 נדרשים.

    

בחינת   .4

 היתכנות

 מתכנן  תנוחה כללית

 התנועה

 / 1:1,250תנוחה כללית בקנ''מ 

 על בסיס תכנון 1:2,500

 הכבישים, בסימון עקרוני של

 שלביות הסטות התנועה

 הנדרשות לביצוע.

     

     

     

     

בחינת   .5

 היתכנות

מתכנן   חתכים טיפוסיים

 התנועה

 חתכים טיפוסיים בנקודות

 מפתח עם סימון:

     

 מצב קיים א.    

 תכנון סופי ב.    

 הסדר התנועה הזמני, ג.    



 כולל מעקות, שוליים,     

 רוחב נתיבים, מדרכות

 ושטחי עבודה.
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון מפורט שלבי ביצוע .13

 

 שלבי ביצוע  תחום  פורטמ שלב תכנון

 תכולת התוצרים  אחריות תוצרים משימה מס'

      

בסיס נתוני   .1

 לבחינת שלביות

 מתכנן כבישים הנחיות והבהרות

 הביצוע

 סופיעדכון משלב התכנון ה 

נתוני בסיס   .2

 לבחינת שלביות

 .סופיעדכון משלב התכנון ה  מתכנן ניקוז הנחיות והבהרות

 עם סימון 1:500תנוחה בקנ''מ   מתכנן התנועה תנוחה כללית תכנון  .3

 כל פרטי הביצוע הרלוונטיים,

 הביצוע, עם תכניותשלביות 

 תנועה מלאות )ראה פרק תנועה(

 לכל שלב.

 אישור רשות תמרור, על בסיס

     

     

     

     

     



 התייעצות עם המשטרה.     

 חתכים טיפוסיים בנקודות  מתכנן התנועה חתכים טיפוסיים תכנון  .4

ראו דרישות תכנון ראשוני      

 הדרולוגיה

5.       

      

      

 

 

 

 

 

 ניקוז  תכנון סופי .14

 

 

 ניקוז  תחום  סופי שלב תכנון

 תכולת התוצרים  אחריות תוצרים משימה מס'

 סיור בשטח בדגש על מערכת   דו''ח ממצאי סיור סיור בשטח  .1

 הניקוז הקיימת, מגבלות תנאי

 השטח, ערוצי ניקוז קיימים,

 מצב מערכת הניקוז הקיימת

 וכו'.

     

     

     

     

 פגישה לקבלת נתונים ותיאום  מתכנן הניקוז דרישות תכנון מערכת –דו''ח  תיאום רשויות  .2

 עם הרשויות הרלוונטיות ובכלל

 זה הרשות המקומית, רשות

 הניקוז, רשות הנחל וכו'.

 ריכוז הנתונים, מגבלות ודרישות

 לתכנון מערכת הניקוז.

   הניקוז  

     

     

     

  מתכנן הניקוז   

פרוגרמה   .3

 לתכנון הניקוז

 הכנת פרוגרמה מפורטת כבסיס  מתכנן הניקוז תכנון ניקוז –פרוגרמה 

 לתכנון מערכת הניקוז, בהתייחס

 לנתוני התכנון, דרישות הרשויות

 ומגבלות האתר, כולל:
     

     

     

 תקופת חזרה. א.    

 דרישות התפקוד של ב.    

      המערכת.

 התבססות על מערכות ג.    



 קיימות וחיבור     

      למערכות קיימות.

 דגש על אזורים ד.    

 קריטיים, כבישים

 משוקעים, גישה

 למתקנים תת קרקעיים,

 אזורים מועדים להצפה

 וכו'.

     

     

     

     

     

 השפעת התכנון של ה.    

      המערכת הקיימת.

הגדרות נתונים   .4

נדרשים 

 למדידה

 מתכנן הניקוז / מודד   מדידה

 כולל התייחסות לגבולות מדידת

 מערכות ניקוז קיימות.

     

     

 הכנת תכנית ניקוז בקנה מידה  מתכנן הניקוז תנוחה תכנון  .5

      כולל: 1:2,500או  1:1,250

 פרטי מערכות הניקוז. א.    

 כיווני זרימה ב.    

 חיבורים למערכות ג.    

      קיימות.

 גבהי הצפה. ד.    

 גובה מינימום לפיתוח. ה.    

 הגדלה של אזרים ו.    

      קריטיים / נקודות דגש.

נספח ניקוז   .6

לתכנית 

 סטטוטורית

 הכנת נספח ניקוז לתב''ע ככל  מתכנן הניקוז נספח לתב''ע

 הנדרש ע''י רשויות התכנון.

     

 קבלת אישור רשות הניקוז  מתכנן הניקוז קבלת אישורי הרשויות אישור רשויות  .7

 והרשות המקומית לעקרונות

 תכנון מערכת הניקוז ואישור

 נספח הניקוז לתב''ע.

     

     

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון מפורט ניקוז. 17

 ניקוז  תחום  מפורט שלב תכנון

 תכולת התוצרים  אחריות תוצרים משימה מס'

      

פרוגרמה   .1

 לתכנון הניקוז

 מתכנן הניקוז  פרוגרמה 

 ככל הנדרש בהתאם סופיה

      לקידום התכנון.

     

מתכנן הניקוז /  נתונים לתכנון מתכן כבישים תכנון  .2

 מתכנן

 העברת נתוני תכנון הניקוז 

 כבישים

     

 צנרת ניקוז, שוחות, תאי א.    

 מעברי מים,קליטה, 

 אבני שפה מנקזות וכו'.
     

     

 קטרים של כל צינור, ב.    

 גדלי שוחות, גודל

 מעבירי מים.
     

     

 חיבורים למערכות ג.    

      קיימות.

 שינויים במערכות ד.    

      קיימות.

 בכל שוחה ובכל IL ה.    

      נקודות חיבור.

 חתכים לאורך בקנ''מ  מתכנן הניקוז לאורךחתכים  תכנון  .3



 של מערכת הניקוז, 1:100/1,000     

 כולל צנרת הניקוז, קוטר, שיפוע,

 , חציות של קוויILשוחות, 

 תשתית אחרים, גבהי פיתוח,

 מצב קיים, תכנון ביסוס עמוד

 בקטעים חוצים ונקודות דגש.

     

     

     

     

     

 מתכנן הניקוז   פרטים תכנון  .4

 שוחות. א.    

 קולטנים. ב.    

 מעבירי מים. ג.    

 תאי קליטה שטח. ד.    

 חיבור למערכת קיימת. ה.    

 הגנה מפני ארוזיה. ו.    

 דיפון תעלות. ז.    

 מגלשים. ח.    

 של כל אזור 1:200תנוחה בקנ''מ   מתכנן הניקוז מעבירי מים תכנון  .5

 ויציאה ממעביר מים,כניסה 

 , ערוצי הזרימה, מיקוםILכולל 

 "הכנפיים", חיבור למצב קיים.

     

     

     

      

 של כל אזור 1:200תנוחה בקנ''מ   מתכנן הניקוז הגנה על גשרים תכנון  .6

 מעבר גשר מעל ערוץ זרימה,

 כולל סימון ערוצי הזרימה,

 מגבלות למיקום ניצבי הגשר,

 מפני ארוזיה. הגנה נדרשת

     

     

     

     

     

 מפרט מיוחד לביצוע העבודה,  מתכנן הניקוז מפרט מיוחד ואופני מדידה מסמכי מכרז  .7

      בדגש על:

 רק דרישות שלא  .א    

 מופיעות במפרט כללי

 של נת''ע או במפרט

 הבין משרדי )"הספר

 הכחול"(

     

     

     

     

 הגדרה ברורה של  .ב    

 דרישות הביצוע ביחס

 לסוג המכרז.
     

     

 הגדרה ברורה של אופני  .ג    



 המדידה לכל פריט     

      תשלום.

 חיבור חד ערכי )מספר  .ד    

 המפרט המיוחד,

 דרישות אופני המדידה,

 כתב הכמויות והאומדן.

     

     

     

      

 כתב כמויות מפורט כולל כל  מתכנן הניקוז כמויותכתב  מסמכי מכרז  .8

 פרויקט תשלום.

 דגשים:
     

     

 כל פריט ביצוע המופיע  .א    

      בתכניות.

 התבססות על מחירון  .ב    

 כללי של נת''ע במידה

 וקיים.
     

     

 אין הצגת נתונים  .ג    

      בקומפלט.

 אין לכלול עבודות בר'גי.  .ד    

 כל עבודות הפירוק,  .ה    

 עבודות הניקוז, שינויים

 במערכת ניקוז קיימות,

 הגנה מפני ארוזיה.

 כתב הכמויות ילווה בחישוב

 כמויות אשר יפרט את החישוב

 הידני / ממחושב לכל פריט.

     

     

     

     

     

     

 תשלום בציוןאומדן לכל פריט   מתכנן הניקוז אומדן מסמכי מכרז  .8

      אופן החישוב:

 מחירון קיים: לציין את א.    

 המחירון, מהדורה

 והסעיף עליו התבסס

 החישוב.

     

     

     

 ממוצע של תוצאות ב.    

 מכרזים דומים. יש

 לציין את שמות

 המכרזים.

     

     

     

 חישוב של פריט תשלום ג.    

      ייחודייםבעלי מאפיינים 



 על בסיס תשומות,     

      חומרים וכלי ביצוע.

      

 

 

 

 

 ניקוז  תחום  פורטמ שלב תכנון

 תכולת התוצרים  אחריות תוצרים משימה מס'

      

העברת נתונים   .1

 למתכנן בטחון

 1:500/  1:1,250תנוחה בקנ''מ   מתכנן כבישים תנוחה

ולהולכי  גישות לאתר לרכבנסימון 

לתחבורה ציבורית,  רגל, קישוריות

  .ושערים וכו' גדרות

 

השלמות   .2

 קרקעיות

מודד / מתכנן  מדידה מפורטת בקטעים

כבישים 

השלמות מדידה /

 קרקעיות

מתכנן 

 ניקוז

דגש  לבחינת נקודות 1:250בקנ''מ 

בהתאם  וקטעי "צוואר בקבוק"

 להנחיות המתכננים.
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הערה: לאחר כל עדכון של תכנית תאום מערכות, יש להעלות אותה למערכות תיעוד 
 הממוחשבות של החברה                                                                         


