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 _______חוזה התקשרות קבלני מס' 
 לחודש _____ לשנת ____ שנערך ונחתם ביום ____ 

 

        510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'     :בין

    , ראשון לציון2שד' נים מ   

 ( "ןהמזמי: "ןלהל( 

 מצד אחד;  

 

 __________________, חברה מס'_______       :ביןל

 ___ __________________________ מרח'    

 "( הקבלן)להלן: "   

 מצד שני;            

    

  מקטע מס'   –הנתיבים המהירים  בביצוען של עבודות קבלניות לביצוע פרויקט    ןיי מעונ  ןוהמזמי  :הואיל
 " להלן(;פרויקטה)כהגדרת " ב'4

לביצוע עבודות הוספת נתיב בכביש    57/20מס'  מכרז  את  ולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין   :והואיל
 "(; המכרז)להלן: " פרויקטההכוללות סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח וגינון במסגרת  2מס' 

של   :והואיל המכרזים  הצעתהמזמי וועדת  על  הכריזה   ,________ מיום  בישיבתה  הקבלן,  ן,  של  ו 
ביחס לכל פרק או  הקבלן בהצעתו למכרז  על ידי    ו ההנחה/התוספת שהוצע  י שיעורבהתאם ל

  ובסך של _____________________ ₪ )ללא מע"מ( )ובמילים:   , תת פרק בכתב הכמויות
ביצוע כלל הסדרי התנועה הנדרשים  ל   ביחס______________שקלים חדשים ללא מע"מ(  

 כהצעה הזוכה במכרז;, (Lump Sumם ) בפרויקט על כל מרכיביה

  לקבל  מעוניין  והקבלן  החוזה  הוראות  פי  על  הפרויקט  ביצוע  את  לקבלן  למסור  מעוניין  והמזמין :והואיל
 . החוזה  להוראות בהתאם  הפרויקט  את לבצע  עצמו על

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מסמכים מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין  .1

 מבוא .1.1

 לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו.  המבוא לחוזה והנספחים המצורפים 

 מסמכי החוזה  .1.2

 : והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו  הנספחים הכלולים בחוזהמסמכי המכרז ולהלן רשימת 

 ;חוברת תנאי המכרז, על נספחיה - מסמך א' .1.2.1

 נספחיו: , על  )מסמך זה( הסכם התקשרות  - מסמך ב' .1.2.2

 הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז  .א

 נספח ביטוח  .ב

 נוסח ערבות ביצוע   .ג

 נוסח ערבות בדק  .ד

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות  .ה
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 ניכוי קנסות בגין אי ביצוע הוראות נספח   .ו

 נספח תשלומים .ז

 נספח עבודה במצבי חירום  .ח

מסמכים מקצועיים משלימים ]המסמכים הכלולים במסמך ג' אינם מצורפים. כל   - מסמך ג' .1.2.3

  – המסמכים המפורטים להלן במהדורתם המעודכנת ביותר[

לתשתיות   (1 הלאומית  החברה  ישראל  נתיבי  של  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי  המפרט 

המחירים ותכולת  מדידה  אופני  כולל  ביותר  המעודכנת  במהדורה  בע"מ   תחבורה 

 המצורפים לפרקים אלה;  

הבינ (2 הועדה  של  הבניה  לעבודות  הכללי  בפרקים  -המפרט  הכחול(,  )האוגדן  משרדית 

המצורפים  המחירים  ותכולת  מדידה  אופני  כולל  ביותר  המעודכנת  במהדורה  השונים, 

 לפרקים אלו;  

 הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות במהדורתו האחרונה;  (3

 רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד החקלאות במהדורתה האחרונה;   חוברת " (4

עירוניות   (5 עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים  בהוצאת משרד התחבורה    –הנחיות להגנת 

 במהדורתו האחרונה; 

התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך של משרד התחבורה במהדורה   (6

 האחרונה; 

 עירוניות;- לאתרי עבודה בדרכים ביןהנחיות להסדרי תנועה  (7

והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים של הוועדה הבין (8 משרדית  -הנחיות לבחירה 

 להתקני תנועה ובטיחות; 

 תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד. נספחים,  (9

 ; , לרבות כל הנספחים המצורפים לומוקדמות פרק ה – 1מסמך ג' .1.2.4

 מפרטים מיוחדים;  - 2מסמך ג' .1.2.5

 כתב כמויות ומחירים;   - מסמך ד' .1.2.6

 רשימת התכניות ותיק תכניות; - מסמך ה' .1.2.7

 נספח איכות;   - מסמך ז' .1.2.8

 הנחיות בטיחות וגהות בעבודה;  נספח - מסמך ח' .1.2.9

 בטיחות בתנועה; נספח  - מסמך ט' .1.2.10

 לוח זמנים;  נספח - מסמך י' .1.2.11

אישור המזמין כ"לוח  לוח זמנים מפורט לביצוע )יוכן ע"י הקבלן ויצורף לאחר  - 1מסמך י' .1.2.12

 הזמנים הבסיסי"(; 

 ניהול סיכונים;   נספח - מסמך י"א .1.2.13

 נספח הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה;  - מסמך י"ב .1.2.14

 . נספח קשרי קהילה, גידור, הסברה, מיתוג ופירסום - גמסמך י" .1.2.15

 

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.3
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 .  להלן 2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  זה ובנספחיו בחוזההמונחים  לכל .1.3.1

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או  ה .1.3.2

במרומז   בין  במפורש  בין  פה,  בעל  בין  בכתב  בין  מצג,  ו/או  ביחס    -הסכמה  הצדדים  בין 

 ו.חוזה, עובר לכריתת הלהתקשרות נשוא  

הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בדרך  .1.3.3

נפרד   בלתי  כחלק  תיחשב  במכרז,  למציעים  הבהרה  מתן  ו/או  ושינויו  המכרז  תיקון  של 

נקבע   אם  זולת  קודמים,  במסמכים  אותה  הסותרת  הוראה  כל  על  ותגבר  החוזה  ממסמכי 

 ת לעניין זה. בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחר

הקיימת לדעתו בין  ו/או חוסר בהירות  גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות   .1.3.4

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון    חוזההוראה אחת מהוראות ה 

באופן  קודם לחתימת החוזה או  ן,  יפנה הקבלן למזמי   -של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  

ה  מיידי  ו/או  תן  י  מזמיןוה  ,גילוי כאמורלאחר  הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי  הבהרות 

הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או  הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  

חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את הקבלן לכל  

 דבר ועניין.  

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן   .1.3.5

תהוונה חלק מהוראות    ותי וראווה  ןהמזמי הבהרות    הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. 

 החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

של   .1.3.6 מקרה  בהירות  בכל  כאמור,    ו/או   חוסר  סתירה  ו/או  ההוראה פגם  את  העדיפה    יראו 

ניתן  לא  במקרה ש.  הקבלן  שתחול על מבחינת המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כהוראה  

, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם  רך זויהיה לפרש את הסתירה בד

 ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:   

 :פות לעניין הביצועידעסדר  .1.3.6.1

   ;כניות הביצועות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות; תכ .ג

 ;מיוחדים מדידה אופני ד. 

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ה

 החוזה;תנאי   ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 : פות לעניין התשלוםידע .1.3.6.2

 ב הכמויות; תכ .א

  ;מיוחדים מדידה אופני .ב

 ;המיוחד פרטמה . ג

 כניות; ות .ד

 המפרט הכללי )ואופני מדידה(; .ה

 תנאי החוזה;     ו.
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 תקנים ישראליים. ז.

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:   .2.1

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"   הוגדרו מטעם הקבלן, אשר  התפקידים  בעלי "אנשי המפתח" 

  מראש   המזמין   ידי   על   ואושרוהקבלן    ידי על    הוצגובמסגרת מסמכי המכרז,  

 ; ובכתב

יבוצעו   "אתר" או מעליהם  דרכם, מתחתם  בהם,  נשוא  המקרקעין אשר  העבודות 

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו את  

המצויים   מקרקעין  לרבות  הפרויקט,  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן 

שטחי   התארגנות,  כשטחי  משמשים  אשר  העבודות  ביצוע  למקום  בסמוך 

  אחסנה ו/או דרכי גישה; 

זכות בעלות ו/או חזקה ו/או על פי דין או הסכם  כל גורם אחר הרשאי מכוח  בעלי תשתיות: 

בהן, לרבות  לטפל  או  בזק    -להניח תשתיות  חברת החשמל לישראל בע"מ, 

הוט   בכבלים,  הטלוויזיה  חברות  בע"מ,  לתקשורת  הישראלית  החברה 

פרטנר   בע"מ,  ישראל  סלקום  הכבלים,  חברות  מוגבלת,  שותפות  טלקום 

, עיריות, רשויות  1- רס, חברת מדתקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, מי

ומועצות מקומיות ואזוריות, רשויות ניקוז, תאגידי מים וביוב, איגודן, רשות  

חברות   אווירית(,  תעשייה  זה  )ובכלל  ביטחוניים  מתקנים  התעופה,  שדות 

עירוניות, מקורות חברת מים בע"מ, חברת קו מוצרי דלק )תש"ן(, חברת קו  

גז טבעי לישראל בע"מ, בז"ן,    צינור אילת אשקלון )קצא"א(, נתיבי  חברת 

קק"ל, רשות הטבע והגנים, חברת רכבת ישראל בע"מ, נתיבי איילון, חברת  

 נתיבי ישראל, כביש חוצה ישראל  בע"מ. 

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי   "דין"

בחו  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים  והבניה  עזר,  התכנון  ק 

)לרבות התכניות הסטאטוטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה ובין  

אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב הקבלן לפי החוזה, והכל  

לעת מעת  ישונו  או  שיתוקנו  העבודות    כפי  ביצוע  במועד  בתוקף  ויהיו 

 ; הרלוונטיות

 ; וצרופותיו  נספחיומסמכיו,  על כל  ,לבין הקבלן ןבין המזמיזה  חוזה "החוזה" 

 להלן;   29כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינויים" 

)לרבות    חוזההההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי   החוזה" סכום"

התנועההעבודות   והסדרי  ללא  (העיקריות  במבוא,  כמפורט  ו/או    הגדלות, 

   ;תוספות

 חברת נתיבי איילון בע"מ;  "המזמין"

חוזה, אשר פורסם על ידי המזמין,  הלביצוע העבודות נשוא    57/20מכרז מס'   "המכרז"

 והוכרז הקבלן על ידי המזמין כזוכה; בו נבחר  
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  העדכניתהמפרט הכללי של נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור )במהדורה  " יםהכללי ים"המפרט

וכן המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת    "(ישראל נתיבי מפרט )" ( ביותר

הבינוי  משרד הביטחון/אגף הבינוי, משרד    הוועדה הבינמשרדית בהשתתפות

אם  (. זולת  "הוועדה  מפרט)"והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתיבי ישראל  

ישראל   נתיבי  במפרט  האמור  עדיף  יהא  החוזה,  במסמכי  אחרת  על  נקבע 

   מפרט הוועדה;

   מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט ולעבודות; "המיוחד המפרט"

 ; הכלליים המפרט או /ו המיוחד המפרט "המפרטים"

   ;העבודות העיקריות והסדרי התנועההפרויקט נשוא המכרז, לביצוע  "הפרויקט" 

  ובדרכי  באתר  רכבים  תנועת המשך  והסדרת   להכוונת ותהעבודות הנוגע כלל התנועה"  הסדרי"

התכנית  על פי  וכן    ובתכניות הביצוע   המיוחד  במפרט  כמוגדר,  אליו  הגישה

הסדרי   תכנון  בחלופת  מחייבת(  )ובלתי  מוצעת  חלופה  המהווה  הראשונית 

 ;הזמניים תנועהה

 חלופת תכנון "

מנחות    "הזמניים  תנועהה  הסדרי של    ובלתיתכניות  ואחזקתם  התנועה  ההסדרי  מחייבות  זמניים 

   ;מסמכי המכרזלצורפו  שכפי פרויקט, ה בשלבי הביצוע השונים של 

 ; הסדרי תנועה בגדר שאינן  הפרויקט להשלמת ת והנדרש  דותוהעב  כל "העיקריות העבודות"

הפרויקט  לשם השלמת  כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,   "העבודות" 

המזמין והוראות  החוזה  מסמכי  פי  נדרשת   על  טבעה  שמעצם  לשם    ו/או 

בחוזה במפורש  צוינה  לא  אם  גם  הפרויקט  לרבותהשלמת    העבודות   , 

 ;הסדרי התנועההעיקריות ו

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק   "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית  

   אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד;

העבודות  הקבלן  זכאי  יהיה הל   התמורה התמורה" " ביצוע  והסדרי    בגין  העיקריות 

בחוזה    בכפוף ,  התנועה בהתחייבויותיו    לחוזה   31  בסעיף   כמפורט לעמידה 

 ;  לחוזה ז' נספחהמצורף כ תשלומים  ונספח ה

 בגין התמורה"

 דותוהעב 

בהתחייבויותיו   יהיה לה   התמורה "העיקריות  לעמידה  בכפוף  הקבלן,    ,בחוזה  זכאי 

  גין , בלחוזה  ז'נספח  המצורף כהתשלומים  ונספח    לחוזה  31  בסעיף  כמפורט

 ; העיקריות העבודות ביצוע

 בגין  התמורה"

, בגין  בחוזה  בהתחייבויותיו  לעמידה  בכפוף,  הקבלן  זכאי  יהיה לה  התמורה  "התנועה הסדרי

המצורף  התשלומים  ונספח    לחוזה  31בסעיף  כמפורט    התנועה  הסדריביצוע  

 ;לחוזה ז'נספח כ

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט,  יחומרים ש  "חומרים"

מוצרים   אביזרים,  מוגמרים    -לרבות  בלתי  ובין  מוגמרים  ציוד,    -בין  וכן 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות; 
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כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום    עסקים""ימי 

ראשון   ימי חג  ,של סוכות ושמיני עצרת, פורים  ושביעי  ראשוןימי חג  כיפור,  

במפורש  כל מקום בו לא צוין  ב  ;חג השבועותוושביעי של פסח, יום העצמאות  

כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מניין הזמן יהיה לפי ימים  

 קלנדריים;

 בסיסי  "לוח זמנים 

הזמנים   מפורט"  לוח  הבסיסי  לוח  על  בהתבסס  הקבלן  ידי  על  נערך  אשר  המפורט 

ידי   על  אישורו  לאחר  יצורף,  אשר  המזמין,  ידי  על  ואושר  השלדי  הזמנים 

 חוזה;הלמסמכי  1מסמך י' כ המזמין, 

על ידי  קבעו  אשר נאבני הדרך המפורטת בפרק המוקדמות שבמפרט המיוחד   " לוח זמנים שלדי"

ונכלל  המחלק  והמזמין  המכרז,  העבודות    ות במסמכי  ביצוע  תקופת  את 

, המשמשות בסיס ללוח  בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או לחלקים עיקריים

 ;  הזמנים הבסיסי המפורט

   להלן;  36בסעיף  כהגדרתו "כח עליון"

-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו  80%  -משוקלל המורכב מ תמהיל   "המדד"

לעת על ידי הלשכה    מעתמתפרסם  ש  כפי,  מדד תשומות הבניה למגורים  20%

 ;המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 ; למכרז שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  המדד "הבסיס"מדד 

ישראל  מחירון   " ישראל נתיבי מחירון" ביותר  האחרון  נתיבי  הוצאת  העדכני  מועד  לפני  שפורסם 

או מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, גילוי האירוע המעכב,    ,הוראת השינוי

העניין   במחירון    מובנותתוספות  /הנחות/מקדמים  כולללא  ) לפי  הכלולות 

   נתיבי ישראל(;

מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה    מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,    מהשפורס   נהבע"מ", במהדורתו האחרו 

המעכב,   האירוע  העניין  או גילוי  לפי  חסרים,  יחידה  מחירי  חישוב    . מועד 

דקל  מחירון  מחירי  בכל מקום בחוזה בו ישנה הפניה למחירון דקל,  מובהר כי  

  מחירוןלמחירים המפורטים ב, ו10%בניכוי הנחה קבועה בשיעור של    ויהי 

 ; זה במחירון  הכלולות מובנותתוספות / הנחות/ מקדמיםיתווספו לא  דקל

(,  , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

פסולת   כולל  )לא  פסולת  נשק, אתרי  מצבורי  ואתרי  מחצבים, אתרי  בנין(, 

אתרי  ולמעט    ,פסולת חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

 ; פסולת ואתרי פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו    "מנהל הפרויקט"

כל  או   ביצוע  המזמיןעל  ממנו.  מנהל    חלק  זהות  את  לשנות  רשאי  יהא 

 הפרויקט מעת לעת וכפי שיראה לנכון;  

משרד   "מנהל עבודה" של  וחתומה  תקפה  תעודה  בעל  ומוסמך  עבודה  מנהלי  קורס  בוגר 

העבודה הרווחה והכלכלה, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה באתר,  

לרשויות כנדרש    הקבלןידי  דווח על  אשר  על ידי המזמין ו זהותו אושרה  אשר  

 בדין; 
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 תחבורה בע"מ; נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות  "נתיבי ישראל" 

תשל"ח "עתיקות" העתיקות,  בחוק  בדבר   1978-כמשמעותן  אחר  תקף  חוק  בכל  או 

וכן כל חפץ גיאולוגי, או   בעל ערךאחר    או חומר  עתיקות,  ארכיאולוגי, או 

 ; עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

ח "צו התחלת עבודה" לאחר  לקבלן,  בכתב  המזמין  ידי  על  שתינתן  על  הוראה  המזמין  תימת 

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן  

 להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט; 

העבודות    קבלני  "קבלן/י משנה"  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שיועסקו    להוראות   בהתאםמשנה 

 החוזה; 

    )לא ריבית פיגורים(;שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק  "ריבית חשב כללי"  

ה   המפורטות  התכניות "תכניות" העבודות  מהחוזה,  לביצוע  נפרד  בלתי  חלק  מהוות 

 חוזה; ה שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

אישור  את  מהמועד בו קיבל הקבלן  שתימנה החל  חודשים,    60  בתתקופה   "תקופת הבדק"

 ;החוזהבהתאם להוראות    , לחברההרלוונטי  ביחס למסירת המקטע  המזמין  

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. "משרד התחבורה"

 מהות ההתקשרות  .3

בהתאם למסמכי החוזה ודרישות    פרויקטלבצע את ה  הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז  ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן. יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, המזמין.  

כל  על  או    ןאו כמטיל על המזמי  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין  מוסמכת  רשות  

 הדבר מפורשות בחוזה. 

ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה    בהתאםדות והשלמת הפרויקט  ביצוע העבו  תמורת .3.3

    , בפועל  שבוצעו  הכמויות  מדידת"י  עפ  תשולםכמפורט בחוזה. התמורה    התמורהזכאי הקבלן לקבלת  

  ,כמויות  מדידת  פי  על   שלא(  "Lump Sum")  כולל  סכום שבגינם ישולם    להסדרי התנועהלמעט ביחס  

  עבודות של    לותן שהוצע על ידי הקבלן במסגרת זכייתו במכרז על סמך הערכתו את ע סכום    פיעל    אלא

  כל   להעלות  הקבלן  זכאי  יהיהלא    ,. לפיכךבביצוען  הכרוכים  וסיכון  עיכוב  וגורמי,  ביצוען  משךאלו,  

  הוראות   פי  על  מפורש  באופן  לכך  זכאותו  הנקבע   אם  אלאבגינן,    נוספת  לתמורה  דרישהאו  /ו  טענה

 לחוזה.'  זלחוזה ונספח התשלומים המצורף כנספח    31לם בהתאם להוראות סעיף  וורה תש תמ ה.  החוזה

 הסבת ו/או המחאת החוזה  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על    , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת    .מראש ובכתב  ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

   זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

קיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים  לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בע .4.2

,  קבלןבאופן המהווה העברת השליטה ב   קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה   ,שלישיים

 . 1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף   הכהגדרת – "שליטה" ; דינה כדין העברת זכויות

הפרויקט, אלא    בקשר עםבטוחה אחרת כלשהי,  הקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן   .4.3

לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד  

 את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה.  
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ללא כל מגבלה,    ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה   ואו חובותי   והיה רשאי להעביר את זכויותי י   ן המזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.  הלמדינ  לרבות

 הקבלן והתחייבויותיו  מצגי .5

 כדלקמן:  כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1

כמפורט    כי .5.1.1 הפרויקט,  ביצוע העבודות במסגרת  לשם  בעל הסיווג הדרוש  רשום  הינו קבלן 

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר  1969- בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו על  

 ;  בסיווג הנדרש הממשלה בעבור  עבודות  לביצועוכרים ידי מנהלת רישום קבלנים מ 

הפרויקט והשלמתו    לביצוע  הנדרשיםוהאמצעים    הכישורים,  הידע,  הניסיוןהינו בעל כל    כי .5.1.2

 ישראל,ב  ביותר   עמוסה   בכביש  בוצעי  שהפרויקט  לכך  מודע  הוא   כאשר,  לחוזהבהתאם  

הקבלן בלוח הזמנים להשלמת הפרויקט,   שלבעמידתו  עליונה חשיבות רואה המזמין  ולפיכך

  ;מוסכמים פיצוייםלהשית על הקבלן, בין היתר,  עלולהוהפרתה של התחייבות זו 

היסוד של .5.1.3 או מסמכי  חוזה  דין,  לרבות מכוח  כלשהי,  מניעה  או  הגבלה  איסור,  כל  אין    כי 

המזמיהקבלן עם  להתקשר  פיו  ן,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  החוזה  .בחוזה    ביצוע 

והחוזה של הקבלן,  ידי האורגנים המוסמכים  על  כדין  אושרו  פיו  על    והתחייבויות הקבלן 

אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  ו  ,הקבלן  של   מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא  שלו  מסמכי ההתאגדות  

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או צד להם או של כל דין

הינ .5.1.4 כל האישורים    וכי  הר ו/בעל  לניהול  ו/שיונות  יאו  דין  כל  פי  על  או ההיתרים הנדרשים 

אלה  יעשה את כל הנדרש על מנת שוכי  ;פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה

פיו לרבות בתקופת    לע חוזה ועד להשלמת כל העבודות  היהיו בתוקף החל ממועד חתימת  

 הבדק;

ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב    תאגיד הרשום  כי הינו .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו,    צפויהידיעתו גם לא  

כל  מחיקתו או    הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים,   חיסול עסקיו,

 ; תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט    ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה  לקבלן   לא ידועכי אין ו  .5.1.6

או בקיום התחייבויותיו על  ו/בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  

   ;פיו

בדבר ובכלל זה  כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין   .5.1.7

ו רישיונות  קבלת  הודעות,  והתשלומים  מתן  ההוצאות  בכל  ויישא  ואגרות,  מיסים  תשלום 

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן   .5.1.8

 ש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;    מיידי, בכל שינוי או חש
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הוא   .5.1.9 ובדק  כי  מקצועבחן  ויועצים  מומחה  כבעל  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו   ,

המלאה,   רצונו  לשביעות  ההתקשרות  מטעמו,  היבטי  כל  החוזהאת  לרבות  עפ"י  את  , 

, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את   המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה

את כל  ,  כמויות  כתבי  כוללתשבחלקה אינה    התכניות הסטאטוטוריות, את תכולת הפרויקט 

  , על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו  הנתונים, התכניות והמידע כפי שניתנו במסגרת החוזה 

ת הקיימות ביחס  שיקלל סיכונים העשויים להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאויווכן  

ח האדם והחומרים הדרושים  ושל העבודות, כ  ןוטיב   ןזמינותאת תנאי השוק, את    למימושו,

, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל  לפרויקט

זה ספקי חומרים וכל ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת  

. בעקבות הבחינה  לואן ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזההעבודות במ

הפרויקט  את יכולתו לבצע את    רראשהוא    ,וההתקשרויות שערך הקבלן  והבדיקה האמורה

   ;בהתאם לחוזה

הרשויות  הזמניים  תנועה  להסדרי  התכנון  חלופת ש  לכך   מודע   הוא   כי .5.1.10 ע"י  אינה מאושרת   ,

נועדה   רק  והיא  בכך  ככלי  לשמשהמוסמכות  מעוניין  יהיה  והקבלן  במידה  תכנון  ל  ,עזר, 

  , הקבלן תחול האחריות לערוך מחדש או להשלים, לפי בחירתו  עלואישור הסדרי התנועה.  

חשבונו.    את ועל  מטעמו  תנועה  מהנדס  ע"י  שיבוצעו  המפורטים  התנועה  הסדרי  תכנון 

 הנדרשים  האישורים  כל  את  ולקבל תנועה  סדריגיש תכניות מפורטות להלההקבלן  באחריות

אישורי  אלו  הסדרים  עם   בקשר  העבודות   לביצוע  משטרה,  אישורי  ורשות    )לרבות  עירייה 

  כנון נה ו/או דרישה כנגד המזמין בקשר עם חלופת תלא תהיה כל טע. לקבלן  תמרור מקומית(

  פי   על  דותוהעב   לביצוע   הנדרשים  האישורים  בקבלת   הצורך  או הזמניים    התנועה  הסדרי

 ; התנועה הסדרי

עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.11

; כי הוא  שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט,  

החוזה להוראות  בהתאם  וחסרים,  ליקויים  של  תיקונים  מכלליות  ;  לרבות  לגרוע  מבלי 

ה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה  האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבוד

השלמה   לשם  דרושה  אולם  בחוזה  במפורש  מוזכרת  שאינה  עבודה  כל  וכן  ממנו,  והנובעת 

התמורה וללא כל    כנגד קבלת, והכל  של הפרויקט על פי תנאי החוזהובמועד  יעילה    ,בטוחה

 תשלום נוסף;

ו/או   .5.1.12 המצגים  ו/או  ההצהרות  כל  כי  בזאת  מתחייב  ו/או  הקבלן  הנתונים  ו/או  המידע 

נכונים,   הינם  למכרז  ההצעה  במסגרת  ידו  על  הוצגו  ו/או  הוגשו  ו/או  שניתנו  המסמכים 

מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג  

או  בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;  

הגשת  החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד  מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי    ומצגיכי כל   .5.1.13

במקרה    ,באופן מיידי  ן, ידע את המזמיוכי הוא י   ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז  

שיש בהם כדי    ,הקבלן  על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה  

פי סעיף זה  .  לבצע את הפרויקט  ויכולתעל  להשפיע   על  הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו 

איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי  

 פי כל דין;  החוזה או על

והוא   .5.1.14 הפרויקט  להצלחת  מכרעת  חשיבות  החוזה  בהוראות  המלאה  שלעמידתו  לו  ידוע  כי 

במלואן   ולקיימן  אלה  בהתחייבויות  עמידתו  את  להבטיח  כדי  הניתן  ככל  לפעול  מתחייב 

 ובמועדן;
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חוזה, שביחס לביצוען  הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא   .5.1.15

יבוצעו    או סטנדרטים מחייבים,  חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,קיימים  

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,בהתאם לאותם חוקים, תקנות

ו/או  את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות    מבעוד מועד,   ויבצעכי ביצע   .5.1.16

בביצוע העבודות  , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם  טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים  

 ; המפורטהבסיסי על פי לוח הזמנים 

, כמשמעותו  "ראשי"קבלן  -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו    כי .5.1.17

-וככך  מ   נובעות המשמעויות הכל    על ,  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל  ,  1988-"חתשמ(,  בניה)עבודות    בעבודה   הבטיחות   תקנות ב מבצע בניה", כמשמעותו  "

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין    כלשהי  אחרתשימוש  זכות  הנאה או  זיקת  כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת   .5.1.18

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות  ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות  

דומה זכות  כל  או  ולתשלום  מעבר  מבעליה  האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  יהא  הקבלן   .

ידוע    זכויות האמורות ורכישתן;התמורתה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין  

לקבלן כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות לצורך ביצוע הפרויקט חלה על הקבלן  

ו/ הכרוכות  העלויות  בכל  לשאת  מתחייב  והוא  בשטחי  בלבד,  בשימושו  הקשורות  או 

כאמור,   בלרבות  התארגנות  שימוש  בגין  בתשלום  שבבעלות  לשאת  ככל  ,  המזמיןשטחים 

 ;שיבקש הקבלן לעשות בהם שימוש

לרבות יועצים אשר מונו על ידי  כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,   .5.1.19

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט,  בקשר עם    המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע  

מידע רלוונטי,    הםכאמור ויעביר ל   מים דרישות הגור וכן ימלא אחר  חוזה  ההפרויקט נשוא  

 ; כפי שיידרש מעת לעת

ובכפוף    כי הוא יפעל לביצוע העבודות .5.1.20 ומנהל הפרויקט  בהתאם להנחיות והוראות המזמין 

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של  

להוראות   בהתאם  הקבלן  יפעל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  המזמין  הוראות  בין  סתירה 

 המזמין; 

שהמזמיכי   .5.1.21 לעובדה  מודע  ב  ןהוא  בחוזה,  עימו  ההתחייבויות  התקשר  יסוד  על  היתר,  ין 

ווהמצגים   ידו במסגרת הצעתו למכרז  על  בחוזהשניתנו  אלו    הכלולים  ומצגים  במידה  וכי 

 החוזה;של  יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר   .5.1.22

    ;כאמורזכויות 

הביקורת  ובכלל זה  מזמין,  כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם ה .5.1.23

המזמין של  מטעמה,    הפנימית  ובקרה  ביקורת  גופי  מטעמו  ו/או  מי  וכל  יאפשרו  והקבלן 

   בקשר עם התקשרותו עם המזמין.  הקבלן לביקורת הפנימית של המזמין לבצע בדיקות בספרי  

חוזה, המשכן וסיומן מותנים  ה הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא   .5.1.24

בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים  

שלישיים, ואי קבלתם או קבלתם באופן חלקי בלבד עשויות להביא להפסקת ביצוע העבודות,  

ו/או    כולן או חלקן, לתקופה  מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך כל טענה 

 .  , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהתביעה ו/או דרישה כלפי המזמין
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 קבלני משנה   .6

הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי קבלני משנה אלא   .6.1

בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה,  

וללא צורך במתן  הבלעדי  סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו  על  להורות על החלפתו ו/או  

ק בפרויקט בתוך  יעס שהוא מבקש להאת רשימת קבלני המשנה  המזמין  לאישור  יגיש  הקבלן  מוק.  ני

 ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה.  30 -לא יאוחר מ

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה   .6.2

כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני    המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת

משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות העולות  

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

בלני המשנה ומי  של ק   םמחדליהפעולות וכל הל  ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על  אילו  כואלה ייחשבו  מטעמם,  

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. 

בזאת .6.4 מובהר  ספק  הסר  קבלני    ,למען  כלפי  והבלעדי,  המלא  האחראי  יהיה  בלבד,  והוא  הקבלן  כי 

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה   חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

קו על ידו, בכפוף לאישור המזמין  על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועס .6.5

כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזיק  

 בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.  

ו/או  כל קבלן משנ  מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר .6.6 ה 

, או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו, במקרה שיסבור, בכל עת, כי אינו  יצרן ו/או ספק

מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים  

העבודות. סילוק  לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח כי קבלן המשנה אינו מתאים לביצוע  

ו/או   ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו, לא יהווה עילה לכל טענה  ו/או יצרן  קבלן משנה 

 דרישה ו/או תביעה מצד הקבלן ו/או לדרישה להארכת תקופת ביצוע הפרויקט. 

  הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות  .6.7

לא  ה כי  וכן  בפרויקט  העבודות  ביצוע  לעניין  ו/או    נהיקבעתחוזה  אחד  בקנה  עולות  שאינן  הוראות 

 חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין. הסותרות ו/או מפרות את הוראות 

 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת  כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו וכל  את    יעמיד הקבלן   .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה  בפרויקט כוח אדם מתאים, מיועסק  

 מורכבותן.  בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו

עובדים   .7.2 ורק  אך  הקבלן  יעסיק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  רישום,  מחייב  ביצוען  אשר  בעבודות 

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.  

- צורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טל .7.3

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה    1959

הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי חוק  

ם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח  ובהתא

 סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.  



12 

 

עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי  הפרויקט  עסיק בביצוע העבודות נשוא  הא רשאי לההקבלן י  .7.4

והיא תאפשר  של החוזה  הפרה יסודית  תהווה  לעיל    זהשיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת האמור בסעיף  

ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע    חוזהלמזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ה

;  1971  – מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב    -"  עובד זר"לעניין זה,  

בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים    חוזהיישום ה  ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה,    1994  - והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח  

 שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(.

ן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבל  .7.5

בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הקבלן  

ה במסגרת  ידו  על  העסקתם  בגין  כלפיהם  החובות  בכל  בלעדי  באופן  תשלום  חוזהיישא  כל  לרבות   ,

קבע גוף משפטי אחרת, ישפה    .יות, שיפוי בגין נזק או פיצוייםלביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאל

 הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור. 

ורווחתם,   .7.6 נאותים לשמירת בריאות העובדים  ותנאים  וגהות  להבטיח תנאי בטיחות  הקבלן מתחייב 

מקום בו    ,ר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדיםלרבות סידורי נוחיות, אמצעי הגעה לאת

נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישה חוקית,  

  - ד"יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי

1954  . 

הקבלן להבטיח תנאי בטיחות וגהות  מכי המכרז בכל הנוגע להתחייבותו של מבלי לגרוע מהאמור במס .7.7

ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל  במהלך ביצוע העבודות בפרויקט    נאותים 

הוראת    -  11חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  הקבלן נדרש ליישם באופן מלא את הוראות  ,  דין

 , ולמלא אחר כל הדרישות שנוספו במסגרת התיקון לחוק. 2018-התשע"טשעה( 

, או מי מטעמם בעלי  בטיחות בעבודה ובתנועה  יממונ  הפרויקט  באתרכן מובהר, כי על הקבלן להציב   .7.8

 .כלשהי  פעילותבו תבצעת בכל זמן בו מ הכשרה מתאימה,

אין באמור בסעיף זה כדי להעביר  יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ו .7.9

 למזמין.   -אחריות זו או חלק ממנה 

מטעם   בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי  ןהמזמי .7.10

ו/או צוות    הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי  י הבלעדי, ומבלי ש  ובכל עת ועל פי שיקול דעת  הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא    ן אם לדעת המזמילא רק,    לרבות אך  ,עבודתו

נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו.  דרש המזמין החלפה או הרחקה כאמור לעיל,    את תפקידו או שהוא 

ימי עסקים, מחליף העונה על    5-יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ

 כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם. 

ר לפרויקט.  אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקש  יהיהלא    ן המזמי .7.11

  על  ו ושתי ש  סכום ו/או הוצאהבגין כל    ן על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי 

 .  בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין  ו/או ש המזמין 

קבלני   לרבותהינה לעיל ולהלן למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן   .7.12

 י מטעמם.  או מו/משנה ו/או עובדיהם 

 מנהל עבודה ואנשי מפתח   .8
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לפרק המוקדמות    00.17המפורטים בסעיף  וצוות הביצוע  עבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח   .8.1

,  באופן אישיואושרו על ידי המזמין בלבד,    ידו   על   וג הוצר  שא,  "(אנשי המפתח )להלן: "  במפרט המיוחד

 יועסקו בפרויקט באופן רציף ובמשרה מלאה לכל אורך תקופת הביצוע.   ואשר 

לאנשי    לא  כי,  לכך  מסכים  והוא ,  לקבלן  דוע י .8.2 שהוגדרו  בתפקידים  אחרים  גורמים  העסקת  תאושר 

 .  ןמהמזמי  ובכתב מראש לכך  אישור לקבלת בכפוף  אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

, ובין אם באופן  מחלה, מילואים חופשה וכו'(  , )קריבין אם באופן זמני  ,  המפתח  מאנשי  אחד  כל  החלפת .8.3

שתבוצע   כאמור  החלפה  ובכתב.  מראש  המזמין  לאישור  כפופה    בכתב   ו אישור  שנתקבל  מבלי קבוע, 

 . חוזהה  של יסודית  הפרה  תהווה,  ןהמזמי של ומראש

 ך החוזה.  ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצור  אנשי המפתח .8.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות הבטיחות   .8.5

מצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח על ביצוע  יאשר י   1988-בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

 של המזמין.   הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות

 שעות עבודה  .9

יפעל   .9.1 וכי  ומנוחה  עבודה  ושעות  ומנוחה  עבודה  ימי  בדבר  הדין  הוראות  לו  ידועות  כי  הקבלן מצהיר 

   חוזה בהתאם להוראות הדין.ה בביצוע 

שבת, ימי שבתון, שני    מייבמובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט   .9.2

כיפור,   ויום  כיפור  יום  חול המועד סוכותשל סוכות ראשוןחג  ימי ראש השנה, ערב    , הושענה רבה , 

,  שבועותחג הוושביעי של פסח, יום העצמאות    של פסח, חול המועד פסח   ראשוןחג   ,ושמיני עצרת, פורים

שהקבלן  לכך , ובכפוף למעט במקרים בהם המזמין יאשר מראש ובכתב לבצע עבודות במועדים כאמור

 .האישורים הנדרשים לכך מכל רשות מוסמכתישיג את כל 

מטב .9.3 אשר  עבודות  לביצוע  הקבלן  מאחריות  לגרוע  כדי  באמור  או  עאין  ברציפות  להתבצע  אמורות  ן 

. הקבלן יודיע  פרויקטנפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או ה לנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת  

 ביצועם.   בטרםעוד   -אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר נקיטת   ואעל כל עבודה   יןלמזמ

כתוצאה מהנחיות המשטרה או כל רשות    ותשעות חריגימים חריגים או בבכל מקרה בו נדרשת עבודה ב .9.4

יהיה הקבל ב מוסמכת אחרת, לא  ועמידה בדרישות העבודה  זכאי לפיצוי כלשהו,  או  ן  ימים חריגים 

 חוזה.  על פי השעות חריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרש, תהיה חלק ממחויבות הקבלן  ב

 , שבתות וחגי ישראל עבודות לילה .9.5

המכרז,   .9.5.1 במסמכי  הקבועות  להוראות  ובהתאם  הפרויקט,  במסגרת  כי  לקבלן  יידרש  ידוע 

ם שאינם מוגדרים כימי  ו/או בימי  "( עבודות לילהה: ")בסעיף זעבודות בשעות הלילה  לבצע  

אם נקבע אחרת    זולת,  מחירלא תשולם כל תוספת    העבודות במועדים אלו  בגיןו,  עסקים

   .ומראש ו/או אושר על ידי המזמין בכתב המיוחד במפרט מפורשות

במסגרת תכנית עבודה    מראש  אושרואשר  שלא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות לילה    במידה .9.5.2

אזי  ,  ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין  עבודות הלילהעקב ביטול  ,  שבועית להסדרי תנועה

 יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לפיצוי כדלקמן:
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אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, אך  במידה שעבודות לילה  .9.5.2.1

ו/או המזמין ע"י המשטרה  מ  בוטלו  יותר  של  לפני    24-בהודעה מוקדמת  שעות 

הלילה,   עבודות  לביצוע  הקבלן  זכאי  לוח  יהיה  בלבדה עדכון  שלוח  ,  זמנים  כך 

,  המזמיןלפי שיקול דעתו של  הזמנים להשלמת הפרויקט יוארך בפרק זמן שייקבע  

לילות  ב  חשבבהת להתבצע  העבודה  כמות  מתוכננות  שהיו  והעבודות  שבוטלו 

 במהלכם.  

שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה, אך  במידה  .9.5.2.2

עבודות הלילה,  שעות )או פחות( לפני ביצוע    24ו/או המזמין  ע"י המשטרה  בוטלו  

כולל מע"מ(, כפיצוי מוסכם  ₪ )לא    10,000תשלום בסך של  לקבלן  יהיה זכאי ה

כל ההוצאות ו/או הנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו לקבלן    ומוערך מראש בגין

)הפיצוי הנ"ל מתייחס לביטול ליל    בגין ביטול עבודות הלילה כאמור בסעיף זה

כך שלוח הזמנים  ,  זמניםהעדכון לוח  . כמו כן, יהיה זכאי הקבלן לעבודה אחד(

יוא הפרויקט  המזמין,  להשלמת  של  דעתו  שיקול  לפי  שייקבע  זמן  בפרק  רך 

להתבצע   מתוכננות  שהיו  והעבודות  שבוטלו  העבודה  לילות  בכמות  בהתחשב 

 . במהלכם

אך   ,שעבודות לילה אושרו במסגרת תכנית עבודה שבועית להסדרי תנועהבמידה  .9.5.2.3

המזמין,   , בפועל ו/או  המשטרה  ידי  על  שניתנו  הוראות    לקבלן   ניתנה   עקב 

"ברוטו"  4  -מ  פחותמשך  ב  לעבוד  האפשרות עבודה  פריסת    ,שעות  ציוד  כולל 

  5,000תשלום בסך של  לקבלן  יהיה זכאי ה,  הסדרי תנועה זמניים וקיפולםהקבלן ו 

כל ההוצאות ו/או הנזקים,    מוסכם ומוערך מראש בגין₪ )לא כולל מע"מ(, כפיצוי  

חלק   ביטול  בגין  לקבלן  שנגרמו  שהוא,  וסוג  מין  כאמור  מכל  הלילה  מעבודות 

  יהיה,  כן  כמו .  ליל עבודה אחד(חלק מ)הפיצוי הנ"ל מתייחס לביטול    בסעיף זה

לוח  ל  הקבלן   זכאי יוארך  זמנים,  העדכון  הפרויקט  להשלמת  הזמנים  שלוח  כך 

בפרק זמן שייקבע לפי שיקול דעתו של המזמין, בהתחשב בכמות לילות העבודה  

 . ילה כאמור בסעיף זהשבהם לא התאפשר לבצע את עבודות הל 

במידה שלא יתאפשר לקבלן לבצע עבודות  : על אף האמור לעיל,  תקופת "גרייס" .9.5.2.4

עקב   תנועה,  להסדרי  שבועית  עבודה  תכנית  במסגרת  מראש  אושרו  אשר  לילה 

שנה במצטבר  בלילות עבודה    20עד  של  ע"י משטרת ישראל ו/או המזמין  ביטול  

לילות עבודה במצטבר במשך    4)או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות( או עד  

לא  הקבלן  זה לעיל, ו  9.5.2יחול המנגנון הקבוע בסעיף  לא    –חודש קלנדרי אחד  

ביטול לילות  לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין  יהיה זכאי  

כך שלוח הזמנים    ,, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקטכאמור  עבודה ה

המזמין,   של  דעתו  שיקול  לפי  שייקבע  זמן  בפרק  יוארך  הפרויקט  להשלמת 

להתבצע  בהתח מתוכננות  שהיו  והעבודות  שבוטלו  העבודה  לילות  בכמות  שב 

   .במהלכם

כי   שלא בנסיבות  של חלקי לילות עבודה,  ביטול  למען הסר ספק, מובהר בזאת 

לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו  זה לעיל,    9.5.2.2-9.5.2.3כאמור בסעיפים  

המנגנון הקבוע בסעיף    ודש.בחלילות העבודה    4לילות העבודה בשנה או    20במניין  

באותו חודש קלנדרי ו/או    5- יחול רק החל מביטול ליל העבודה ה  זה לעיל  9.5.2

ה העבודה  העניין   21-ליל  לפי  קלנדרית,  שנה  לא    באותה  כאמור  הימים  )מניין 

 . מתייחס בהכרח ללילות עבודה רצופים(



15 

 

מנגנון  בהתאם ל  ערך התחשבנות בין המזמין לקבלןי תכן מובהר כי אחת לשנה  

כך שיחושב סכום הפיצויים המוסכמים להם זכאי  ,  זה לעיל   9.5.2הקבוע בסעיף  

בסעיף  הקבלן )ככל שיהיה זכאי( בניכוי הימים הנכללים בתקופת הגרייס כאמור  

שבהתאם לתוצאות ההתחשבנות כאמור יימצא כי שולמו  ככל    .זה לעיל  9.5.3.2

ביתר,   סכומים  של  לקבלן  קיזוז  החשבונות    םמיסכותם  אויבוצע  מסכומי 

  החודשיים העוקבים, ולהיפך.

לקבלת  כפופות  ,  חגי ישראל או ימי מנוחה ושבתון רשמייםאו  עבודות בימי שבת,  מובהר, כי   .9.5.3

, לרבות  מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל דיןמהמזמין וכן  היתרים ואישורים מתאימים  

הוראות סעיף זה אינן חלות    .להלן  16הוראות סעיף  , ובעניין זה יחולו  היתר ממשרד העבודה

על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש או רכוש או ביטחון העבודות הקבלניות,  

ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל הפרויקט מטעם  

   המזמין ולקבל את אישורו המפורש לכך. 

עבודות   .9.5.4 של   תבוצענהשבגין  ישירה  דרישה  עקב  חריגים,  ובמועדים  בשעות  ידי הקבלן  על 

הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות,  

להפרעות   חשש  בטיחות,  תנאי  עקב  ידן,  על  או  וכיו"ב  תשתית  חברות  הכבלים,  חברות 

תוספת מחיר, זולת אם נקבע על ידי המזמין מפורשות  בתנועה וכד', לא תשולם לקבלן כל  

 אחרת.  

 באתר  עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף   .10.1

כן ישתף  ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, ו

תקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי  ועימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שה 

עשויות   כי  ו/או  החוזה  לפי  התחייבויותיו  אחר  למלא  ביכולתו  לפגוע  עשויות  לעיל  כאמור  הפעולות 

וללא   מיידי  באופן  בכתב  יפנה  הציבורי,  הגוף  עבודת  בגין  נוספות  הוצאות  לו  למנהל  להיגרם  דיחוי 

 הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו   .10.2

בעלי תשתיותשל הקבלן במקום קבלנים מטעם  לרבות  צורך,  בכך  שיראה  ככל   ,  " הקבלנים  )להלן: 

לקבלנים האחרים    הקבלנים האחרים, יאפשריבצע בקרת בטיחות על עבודתם של  . הקבלן  "(האחרים

לאתר גישה  בהסדרי התנועה  כאמור  הרגילה  ושימוש  בעבודה  וישלבם  פעולה  בשיתוף  עימם  יעבוד   ,

חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי  הוהתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות  

נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי,  קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך העבודות ו/או לגרום  

לוקי דעות בין הקבלן לקבלנים  י בכל מקרה של חלמזמין.  של הודעה זו  העתק  וישלח  למנהל הפרויקט  

בו יפעלו    במקרה  .יכריע בעניין מנהל הפרויקט, וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדיםהאחרים,  

האמור לעיל, לרבות ביצוע בקרת    מלבד   כלשהו  שירות  מספק  לא  הקבלן  להםבאתר,  קבלנים אחרים  

, מתן אפשרות  בהתאם להנחיות המזמין  הכללי   הזמנים   בלוח  שילוב ,  תיאוםבטיחות על הקבלן האחר,  

הקצאת אמצעים נוספים שברשותו ונקיטת    , שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים באתר  ,גישה

נוספת בגין האמורקללא תשולם    –אמצעים למניעת הפרעות הדדיות   . כן מובהר כי  בלן כל תמורה 

ביצוע  ו/או הקשורות לאחזקה הנובעות  ניקיון ועבודות    בגין כל תמורה נוספת  להקבלן לא יהיה זכאי  

 . עבודות על ידי קבלנים אחרים באתר הפרויקט
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במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים באתר, המבצעים עבודות עבור צדדים שלישיים, שלא בקשר  .10.3

"(, אשר הקבלן יבצע בקרת בטיחות על עבודתם בהתאם להוראות  קבלני צד ג'"להלן:  עם הפרויקט )

הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין ואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יעסיק הקבלן, החל ממועד  

  תחילת עבודת קבלן צד ג' הראשון שיכנס לביצוע עבודות בפועל באתר הפרויקט, ממונה בטיחות בעל

ובנוסף לכל   )בנוסף לכל יתר אנשי צוות הקבלן  הסמכה והכשרה מתאימה בהיקף של משרה מלאה 

ממונה בטיחות אחר אשר הקבלן מחויב להעסיק בפרויקט על פי הסכם זה ו/או על פי דין(, לצורך ביצוע  

ג' שיעבדו באתר כאמור. בגין העסקת ממונה הבטיחות הנוסף כאמור,    בקרת בטיחות על קבלני צד 

₪ )לא כולל מע"מ(, וזאת רק בחודשים   45,000יהיה זכאי הקבלן לתשלום חודשי כולל וקבוע בסך של 

בהם בוצעו עבודות על ידי קבלני צד ג', והכל כפי שיאושר על ידי המזמין בעניין זה מראש ובכתב. למען  

ת בטיחות על  הסר ספק, מובהר כי מעבר לאמור, לא ישולם כל תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע בקר

אינו מחייב  קבלני צד ג'  . למזמין יהיה שיקול הדעת הסופי להחליט באם היקף העבודה של  קבלני צד ג'

כאמור   ובמקרים  העסקתו  את  לצמיתות  או  זמנית  להפסיק  שיש  או  נוסף  בטיחות  ממונה  העסקת 

התשלום עבור העסקת  יום מראש, לא ישולם או יפסיק להיות משולם    14ובכפוף למסירת הודעה של  

למען הסר ספק, מובהר כי בעלי תשתיות ו/או קבלנים מטעמם לא  ממונה הבטיחות הנוסף, לפי העניין.  

 . לעיל  10.2, ויחול עליהם האמור בסעיף  ייחשבו כקבלני צד ג'

המזמין יהא רשאי להורות לקבלן על ביצועה של עבודה כלשהי באמצעות קבלן משנה מסוים, לרבות   .10.4

משנ  התשתיות  קבלן  בעלי  מבין  מי  מטעם  "ה  כאמור  "(,ממונה  משנה  קבלן)להלן:    יידרש  ובמקרה 

)  קבלן  מול  במישריןהתקשרות    הסכםעל    לחתוםהקבלן   הממונה  ותנאי  ל  בהתאםהמשנה  מחיר 

וקבל  המזמין  בין  שסוכמו  הממונההתשלום  המשנה  לשירותים    לספקו(,  ן  מעבר  נוספים  שירותים 

הקבלן ישלם לקבלן המשנה הממונה את הסכומים שנתיבי איילון  .  לעיל  10.2-10.3  פיםבסעיהמפורטים  

כאמור לעיל. בנוסף, הקבלן יהיה  שייחתם  תאשר שמגיעים לקבלן המשנה הממונה בהתאם להסכם  

מהסכומים המאושרים ע"י המזמין כאמור לעיל. מובהר כי סכום    6%זכאי לתשלום נוסף בשיעור של  

, והיא תהא סופית, כוללת ומוחלטת  זה  43זה ייחשב כתמורה הכוללת לקבלן בגין אחריותו על פי סעיף  

השיעו כי  בזאת  מובהר  ועדכון.  שינוי  לכל  נתונה  של  ולא תהא  לסכומים    6%ר כאמור  ביחס  יחושב 

  שיאושרו לתשלום לקבלן המשנה הממונה, לא כולל מע"מ ועל התשלום כאמור לקבלן יתווסף מע"מ. 

הקבלן ימציא לנתיבי איילון, בכל שלב במהלך הפרויקט ועל פי בקשתה המפורשת של נתיבי איילון,  

לתשלום, חשבונ  שוברים  קבלות, חשבוניות מס,  רלוונטית אחרת  הצעות מחיר,  כל אסמכתא  או  ות 

 . בקשר עם כל תשלום שביצע הקבלן לקבלן משנה ממונה

  הצפויים   יםעיכובלא יהיה זכאי להעלות או לתבוע דרישה או תביעה כלשהי בקשר עם    הקבלן, כי  יובהר .10.5

  לוח  הארכתבקשה ל למעטבאתר, ו/או קבלני צד ג' גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים   תומעבוד כתוצאה

לקבלת    הפרויקט   להשלמת  הזמנים בקשה  נוספתו/או  זמניים  תמורה  תנועה  הסדרי  הצבת  ,  בגין 

מיד    ידו  על  תועלה,  הקבלן  שלזו    בקשהשובלבד    ,להלן  16.1.7.2-16.1.7.3  פיםבהתאם להוראות סעי

  תמעכבו או קבלני צד ג'    הציבורי הגוףלו כי עבודות אלו של הקבלנים האחרים או   עוודישי בסמוך לכך  

 . ו/או מצריכות הצבת הסדרי תנועה זמניים נוספים  ידו על העבודות  השלמת את

ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע    הורה .10.6 המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר 

לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם  לבקשת הקבלן בכפוף  עבודות אחרות באתר, ו

רשאי לבקש    הקבלן  יהא,  המפורטעיכוב בביצוע הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים  

 .  המזמין  ידי  על  קבעישי זמן בפרקארכה להשלמת הפרויקט,   ,בלעדי כסעד , לאשר מהמזמין 

את ביצוע העבודות על ידי  כב  עיאו  /ו  תף פעולהשלא ייפר הוראות סעיף זה לעיל, והקבלן  שבמקרה   .10.7

כמפורט    ,להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידוהאחרים ו/או לא יאפשר    םקבלניה

, כמפורט בסעיף  קנסות  יהיה רשאי המזמין לנכות מהתשלומים המגיעים לו מהמזמין בסעיף זה לעיל,

 .  לחוזה 'ובנספח ו  להלן 24
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קבלני .10.8 אחרים  העסקת  ג'  ם  צד  קבלני  קבלני ו/או  בהתאם  משנה  ו/או  ממונה  משנה  קבלן  לרבות   ,

לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי המזמין על פי הסכם    זה,   10להוראות סעיף  

זה, והקבלן יהא אחראי כלפי המזמין לפעולותיהם ולמחדליהם של קבלני המשנה ומי מטעמם, כאילו  

בידי קבלני   ביצוע העבודות  על  כל טענה המתבססת  ידי הקבלן. לקבלן לא תהא  על  בוצעו במישרין 

 המשנה. 

מובהר בזאת כי כל אישור של קבלן משנה שינתן על ידי המזמין בהתאם להוראות    למען הסר ספק .10.9

 זה, לא יהיה בו כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות כלפי קבלן המשנה כאמור.  10 סעיף

או  ו/  ו/או קבלני צד ג'  הקבלנים האחריםמי מבין  של    מצדונגרם לקבלן נזק בגין כל מעשה או מחדל   .10.10

הקבלן יישא באחריות    .מנהל הפרויקט, לא תהיה לקבלן תביעה נגד המזמין ו/או נגד  הםשל קבלן משנה  

מעשה או  בגין ו/או בקשר עם    מנהל הפרויקטלפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין ו/או ל

מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם(,  

ו/או קבלני    ב חוסר שיתוף הפעולה, אי התיאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחריםעק

 .הם או קבלן משנה שלו/ צד ג'

 נהלי בטיחות  .11

מבוצע הפרויקט,   םהדרך בה  במקטעי  המשתמשיםבטיחות    וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט   .11.1

 .  בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט ןהינ

הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,   .11.2

 בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת.  

פקודת הבטיחות  , כמשמעותו בראשי  כקבלן  הקבלן  את  יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין   .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים    1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

אחר   ימלא  הקבלן  החוזה.  להוראות  בהתאם  לאתר  להיכנס  שלישיים  לצדדים  התיר  ו/או  נוספים 

דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות  

 לעיל.   8ודה, כנדרש בסעיף בעב

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים    מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט    בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות 

באתר   הפרויקט  ביצוע  יום במהלך תקופת  מדי  ישהה  בעל הכשרה מתאימה, אשר  בטיחות,  ממונה 

 העבודה.  

עבודות,  הגידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות    ,הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה .11.5

נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות  כנדרש על פי כל דין,  

 כנדרש במפרט המיוחד. 

פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט   .11.6 ולא פעל כנדרש ממנו על  לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות 

ין  להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוצאות המזמ

כל  לקבלן  ולא תהיה  )בנוסף על פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה(    מהתמורהבשל כך, ינוכו  

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור   .11.7

ש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש ברכוש  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכבי

ציבורי כלשהו, אלא במידה המתחייבת מאופי ומהות העבודה. לצורך כך, ידאג הקבלן, על חשבונו,  

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים  ולדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים  

שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונספחיו, הנחיות    ות הציבור, תוךיעל מנת שלא לפגוע בנוח 

 המזמין ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי   .11.8

 .  פורטים במפרט המיוחדלביצוע עבודות בפרויקט, מ 

 ןזמיסמכויות המ .12

אשר,  יעיר,  י בדוק,  יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה  י   ן המזמי .12.1

 עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.  י נחה,  י

הוראות,   .12.2 הנחיות,  כי הערות, אישורים,  ידי  למען הסר ספק מובהר,  על  החלטות והסכמות הניתנים 

לביצוע    ןהמזמי הקבלן  מאחריות  יגרעו  לא  אלה,  של  מטעמן  מי  או  אחרת  מוסמכת  רשות  כל  או 

 . ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין  בהתאם להוראות כל דין הפרויקט

כדי לוודא    פרויקטשל האתר והעת בדיקה  בכל  רשאי לערוך    ן המזמי  יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .12.3

 שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי    ן הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

  ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי   לא פעל  ן המזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ן ביצוע ההחלטה. החלטות המזמידחייה במועד 

כי   .12.5 בזה,  מובהר  ספק  הסר  העסקת    איןלמען  זה  ובכלל  המזמין,  ידי  על  שתבוצע  פעולה  בכל 

של    יהתחייבות כלשהלהוות    יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה.  מאחריותו המלאה של הקבלן   למעטאו  ו/ע ו גרו/או כדי ל ן המזמי

  ןהמזמי  יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,   .12.6

המזמי של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  דין,    ןרשאי,  כל  פי  על  או  החוזה  פי  או    ו)בעצמה  לבצעעל 

את   ישפה  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  במקום  שלישיים(  צדדים  באמצעות 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה  ה תומיד עם קבלת דריש  ןהמזמי

פי  , מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על  היה רשאיי  ן(. המזמי12%אחוזים )  שנים עשרשל  

ביצע,    ן לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי  ו עכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל  החוזה ועל פי דין, 

   בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתל ות עלול  ןצופה כי האו 

לקבלן בכתב    ןודיע המזמייכאמור,    ולמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכות .12.7

 .  ןלבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי ודרוש ממנילעשות כן, ו ועל כוונת 

  ניהול יומן עבודה .13

יומן עבודה .13.1 ינהל  ונציגיו, אלקטרוני  הקבלן  ע"י המזמין  מידי יום ובאופן    , שניתן לצפייה בזמן אמת 

 רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים:

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר; 

שימוש; בהם  נעשה  ו/או  לאתר  הובאו  אשר  והמוצרים  החומרים  הציוד,  הכלים    )ב(  גבי  על  בנוסף, 

לביצוע העבודות   )יתקין הקבלן  המשמשים  ואיתור  של  GPSמכשירי מעקב  איכון  המאפשרים   )

הפרויקטהכל ביצוע  תקופת  כל  במשך  בנספח  ים  כמפורט   ,( צמ"ה  כליםניטור  ואיתור    (מעקב 

 . לפרק המוקדמות 6כנספח המצורף 

 ;באתר הקבלן ידי  על  שהושקעו והמוצרים  החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 ; והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות בוצעו במהלך היוםהעבודות אשר פירוט )ו( 
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 )ז( העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;

 )ח( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר; 

העבודה   .13.2 ביומן  לרשום  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

אות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,  הור

 בציון תאריך הרישום. 

 על ידי הקבלן.   ,למנהל הפרויקטיועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .13.3

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי   .13.4

 ע בזכויות או בחובות הצדדים.  להכרי

אשר יכיל את המידע  ,  EXPONET, כדוגמת  והפעלתוהקבלן יישא בעלות רכישת היומן האלקטרוני   .13.5

. המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע  הפעלתו, ובעלות  הנדרש לפי סעיף זה

 .  ולמסרו למזמיןביומן,  

 תכניות  .13.6

של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים    סטים   3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   .13.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה. י המתי

בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  פי  -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  .13.6.2

מנהל   ידי  על  המאושר  ההעתקות  למכון  ידו  על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  תהיה 

 הפרויקט. 

שמר בשלמות על ידי הקבלן,  ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,    ןמעודכ  דאח  סט .13.6.3

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

במשרד .13.6.4 בנוסף,  להחזיק  הקבלן  המפורטים    על  המסמכים  יתר  כל  את  העבודה,  באתר  או 

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ולהשתמש במסמכים    הפרויקט   מנהל המזמין,   .13.6.5 יהיו רשאים לבדוק  ויועצים,  ו/או מתכננים 

 , בכל תקופת ביצוע העבודה.ממהאו מכשירי מדידה, בכל שעה במשך הי/ ואלה ו/או בתכניות,  

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   .13.6.6

 דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. ינוסף אשר עשויים לה 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת   .13.6.7

 . הפרויקט מנהלהמערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י  תכניות של יתר המלאכות,

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.  .13.6.8

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,   .13.6.9

לפנות מיד   ו/לולא    הפרויקט   למנהלעל הקבלן  עד לבירור הסתירה  או אי  בצע את עבודתו 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .13.6.10

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם    הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח    לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי

 הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות. 

 הפרויקט  מנהל .14

המזמי  ווסמכויותי   ותפקידי  .14.1 נציג  ןשל  יהווה  אשר  הפרויקט,  מנהל  באמצעות  של    ויבוצעו  המורשה 

 .  ןהמזמי
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מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות    ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה הסכמתו  ו/או לתמורה  ללוח הזמניםאו  / שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 המפורשת של המזמין מראש ובכתב.  

פיקוח, בקרה,    ניהול, יכללו, בין היתר,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט  .14.3

לגבי   ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  קביעת  והחלטות,  הנחיות  הוראות,  הערות,  מתן  בדיקה, 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי  

 שא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.יא שיו ה   ןוהמזמי   ןמזמי להחוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות  

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית   .14.4

הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים  ביצוע  בקשר עם  עבודה כלשהי  

 הקבלן. מקום בו שוהים עובדי כל ל וכלשהם לביצוע הפרויקט, 

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב    אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה  .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי    החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 . ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן של לבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה   .14.6

שחרר את הקבלן  י בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא  

קט,  למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרוי  ןמהתחייבויותיו כלפי המזמי 

ו/או של מנהל    ןמזמיהבבחינת מחדל של    לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  יה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט.  הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע  כל בדיקה, דגימה,   .14.7

א באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העלויות  מדידה, ניסוי וכיוצ

עקב אי עמידה    נהדרש תיש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות  ןבדיקות כאמור יחולו על המזמי השל  

או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות.  ו/של העבודות ו/או הפרויקט  

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה    נה בוצע תכאמור  בדיקות  

 כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על פי החוזה וכל דין.  

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  לעיל,    14.2בכפוף להוראות סעיף   .14.8

"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחייבנה  החלטה"  קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

ה א קבלןאת  גורם  וכל  כל קבלן משנה  זה  ובכלל  הפועל  ,  ו/או  .  מטעמוחר  החלטות, הערות, הצעות 

של   ע  יטילולא    הפרויקט   מנהלהוראות  לרבות  המזמין,  על  כלשהי  סעיף  -ל אחריות  לפקודת    15פי 

 הנזיקין ]נוסח חדש[. 

ל .14.9 בהתאם  החלטות  יקבל  הפרויקט  ה מנהל  הטעון  הוראות  לנושא  בחוזה  התייחסות  בהיעדר  חוזה. 

,  לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר    ע תתגלבו  החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה  

מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל  

 .  והחלטתו זו תהיה מחייבת, הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב

לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי  המזמין אפשר  בו  במקרה   .14.10

  כים המתאימים כפי שיידרשו על מאת כל המס  הפרויקט  למנהללהגיש  יידרש  , הקבלן  בחוזההנכלל  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלןיהיה    הפרויקט  מנהלו  ,ידו

בהנמקה צורך  י   . וללא  ההוצאות  יהקבלן  בכל  לרבות  שא  כאמור,  לשינוי  הצעתו  בבדיקת  הכרוכות 

ויועצים הקבלן    בקשתדחיית  או    אישור  , גם אם הצעתו לא אושרה.הוצאות בגין העסקת מתכננים 

 ה בעניין זה.  תביעכל טענה ו/או דרישה ו/או לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או 
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, לרבות במדיה מגנטית,  ןימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי הקבלן    .14.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי החוזה.  

ן מאחריותו  כדי לשחרר את הקבל  ו או מי מטעמ  ן אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.12

לבצע בדיקות כאמור    ושימוש בזכויותי  ןהמזמי  ההכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 ובין אם לאו. 

 לוח זמנים   .15

 .  מוקדמות – 1מסמך ג'פורט ב לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות בפרויקט מ  .15.1

מפורט  בסיסי , לוח זמנים מוקדמות – 1מסמך ג'המועד הקבוע בהקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך   .15.2

הזמנים   לוח  לפרויקט.  שנקבעו  הדרך  אבני  ועל  השלדי  הזמנים  לוח  על  בהתבסס  הבסיסי  לאישור, 

, והוא יכלול  או בכל פורמט אחר עליו יורה המזמין  MS PROJECTהמפורט יוגש על ידי הקבלן בתוכנת  

 פרט המיוחד.  את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במ

 לחוזה.  למסמכי  1מסמך י'המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כהבסיסי לוח הזמנים   .15.3

המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  הבסיסי אישר המזמין את לוח הזמנים  .15.4

זה זמנים  בלוח  לעי   לעמידה  המהווה  לכאמור  שבועיים  למשך  עבודה  תכנית  לרבות  לוח  ,  של  נגזרת 

שבוצעוהזמנים הפעילויות  בדבר  ועדכון  פירוט  תוך  להתבצע  ,,  הצפויות  ביצוע,  הדרכי  ו  הפעילויות 

 לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.  

הפרויקט אישר אותם במפורש  מנהל  אם  המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין   .15.5

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את  

 יקט.  הזמנים השלדי ועד ליום סיום הפרוביצוע הפרויקט לפי לוח  

לא   .15.6 הזמנים שאומ  יחרוגהקבלן  לקבל את אישור המזמין  לוח  ידי המזמין, מבלי  על  מראש  לכך  שר 

 ובכתב בהתאם להוראות החוזה.  

הזמנים   .15.7 ללוח  בהתאם  העבודות  מביצוע  הנובעת  אחריות  בכל  יישא  הוא  ו  ,המפורטהבסיסי  הקבלן 

אחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת  מזמין ל מתחייב להמציאו ל

חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  הובהתאם להוראות    מלואן ובמועדןב  נה בוצע תשהעבודות  

 בהקשר זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם.

הזמנים .15.8 לוח  וקביעת  הצעתו  הגשת  במסגרת  כי  בזאת,  מצהיר  ידו  הקבלן  לעובדה    על  דעתו  נתן 

ישנה בהם  בשטחים  מתבצעות  הפרויקט  נשוא  היתר  ,שהעבודות  וכן    ,בין  רכב  כלי  של  ערה  תנועה 

 ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.  

מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע  בסיסי  לא המציא הקבלן לוח זמנים   .15.9

  לוח זמנים כמפורט זה ייחשב  בסיסי  המפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים  הבסיסי  את לוח הזמנים  

 שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל דבר ועניין.   

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור   .15.10

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או    .15.11

חס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה  בי

 בלוח הזמנים שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים. 
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לנכ .15.12 המזמין  רשאי  יהיה  העבודות,  לביצוע  הזמנים  בלוח  הקבלן  עמד  קנסות  לא  מהתשלומים  ות 

 להלן.   24כמפורט בסעיף   ין,מ המגיעים לו מהמז

 :החשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .15.13

סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע   .15.13.1

לוח הזמנים  התאם ל אינו מתאים להבטחת השלמתן ב ביצוע העבודות  קצב  כי  העבודות ו/או  

והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים הדרושים על    ,שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתבהמפורט  

שנקבע הזמנים  ללוח  בהתאם  העבודות  השלמת  את  להבטיח  המזמי  ,מנת  לאישור    ן יציג 

האמצעים   בכל  הבלעדית,  ובאחריותו  חשבונו  על  וינקוט  העבודות,  קצב  להחשת  תכנית 

 למזמין. שהוגשה כאמור הנדרשים ליישום התכנית 

שנ .15.13.2 הצעדים  כי  הפרויקט  מנהל  את  סבר  להבטיח  כדי  מספיקים  אינם  הקבלן  ידי  על  נקטו 

יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים  ,  שנקבע   ים המפורטהשלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמנ 

יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו   לנקוט והקבלן  שעל הקבלן 

 וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין.  

ש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועדי השלמת  המזמין רשאי להורות לקבלן להחי .15.13.3

יכולתו    בחוזההעבודות הקבועים   כמיטב  לעשות  והקבלן מתחייב  ביצוע  זה,  להחשת קצב 

העבודות הקבלניות כמבוקש, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע לשעות  

 ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה.  להעבודה,  

החשה של העבודות, אלא אם ההחשה    הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע בגין ביצוע

 .  29ומראש, כאמור בסעיף   בכתבמאושרת  תעשה בדרך של הוראת שינויים 

  ורישיונות , היתריםאישורים .16

 הסדרי תנועה זמניים  .16.1

ל  .16.1.1 אחראי  יהא  ולהקבלן  התנועה  הסדרי  תוכניות  ההיתרים  השלמת  ההרשאות,  כל  קבלת 

על הנדרשים  בעל    והאישורים  אחר  גורם  כל  או  עירונית  ממשלתית,  רשות  מכל  דין  כל  פי 

, היתרי חפירה והיתרים  לאתר ההתארגנות של הקבלןסמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים  

ע מכלליות האמור יהיה הקבלן מחויב לערוך את הסדרי התנועה בדרגת  ו מבלי לגרביצוע.  ל

או כל דרגה אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל או כל רשות אחרת    1:1000פירוט של  

   ולקבל את אישורן לביצוע.

שבמהלך   .16.1.2 לו  ידוע  כי  מצהיר  לאתר  הקבלן  נוספים  קבלנים  כניסת  צפויה  הפרויקט  ביצוע 

מקטע   כל  לאורך  עבודות  הכבישהפרויקט,  ביצוע  לצורך  הפרויקט,  עבור  נשוא  אם  בין   ,

 ., אשר ייתכן שישפיעו על הסדרי התנועה של הקבלןהמזמין ובין אם עבור גופים אחרים

בסמוך ו/או בתוך אתר עבודות  יתכנו ביצוען של  לתשומת לב הקבלן, לאורך חיי הפרויקט   .16.1.3

על   .ובין אם לא שבמפרט המיוחד בפרק המוקדמות  ותורט פמבין אם עבודות אלו הפרויקט, 

תנועה הסדרי  קיום  לאפשר  לצורך  כפי  כניסות/יציאות  בות  רל  ,הקבלן  של  ביצוען  שנדרש 

של  .  הנ"להעבודות   פעולה  במקרה  שיתוף  בסעיףאי  יהיה    מצד הקבלן כאמור  המזמין  זה 

,  לחוזה  'ובנספח  ו  להלן   24בסעיף  מפורט  קנסות כמהתשלומים המגיעים לקבלן  רשאי לנכות  

 . מנהל הפרויקטשיקול דעתו הבלעדית של פי ל והכל 

אך    ויבוצעי התנועה בפרויקט  הסדרמובהר, כי למעט במקרה בו הורה המזמין אחרת, כלל   .16.1.4

 ו/או קבלן משנה מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין.  קבלן  הורק ע"י 
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ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנועה חדש  .16.1.5

נשוא הפרויקט,   )שאינו קשור לעבודות שמבצע הקבלן במסגרת הפרויקט( במקטע הכביש 

תוספת  זכאי להקבלן לא יהיה    ,במקרה כאמורבכפוף למגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות.  

   כלשהי. תמורה

אתר הפרויקט,  הקבלן יהא אחראי לכלל הסדרי התנועה שיוצבו במבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .16.1.6

היבטי הבטיחות על  לרבות  נשוא הפרויקט,  הכביש  לאורך כל מקטע   הכרוכים בהצבת   כל 

קבלני משנה  שבוצעו על ידי  הסדרי התנועה והשימוש בהם, וזאת גם עבור הסדרי התנועה  

 ו/או קבלנים אחרים. 

)כהגדרתם    ו/או גורמים נוספים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים .16.1.7

יבצע עדכונים    להשתמש בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/אולעיל(    10בסעיף  

ו/או יציב הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע    שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקטבהסדרי התנועה  

ו/או קבלנים אחרים ידי קבלני משנה  על  מנהל  עבודות  ידי  על  שיאושר מראש  כפי  והכל   ,

 .  הפרויקט

 :, יחולו ההוראות הבאותבמקרים כאמור

לקבלני .16.1.7.1 נדרש הקבלן לאפשר  בו  ו/או    אחזקה  במקרה  המזמין  קבלנים  מטעם 

בהסדרי   להשתמש   מטעם המזמיןהפועלים לעיל(   10)כהגדרתם בסעיף אחרים 

  –  )לרבות בקרת בטיחות( תנועה קיימים שהוצבו על ידו לצורך ביצוע הפרויקט  

של   מתכולת העבודה  בכך כחלק  ויראו  נוספת,  לתמורה  הקבלן  זכאי  יהא  לא 

הפרויקט. במסגרת  ספק,  למען    הקבלן  האמור,  הסר  מכלליות  לגרוע  ומבלי 

בעלי תשתיות ו/או קבלנים  הנדרשים לביצוע עבודות  הסדרי תנועה  כי  מובהר  

ויחול עליהם  שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקטמטעמם ייחשבו כהסדרי תנועה    ,

 . האמור בסעיף קטן זה

לקבלניל   הקבלן   נדרש  בו   במקרה .16.1.7.2 בסעיף    אפשר  )כהגדרתם  ג'   לעיל(  10צד 

)לרבות בקרת  לצורך ביצוע הפרויקט  ידו    עללהשתמש בהסדרי התנועה שהוצבו  

מתכולת    –בטיחות(   כחלק  בכך  ויראו  נוספת,  לתמורה  הקבלן  זכאי  יהא  לא 

  התנועה  הסדר   בו   במקרהלמעט    וזאת העבודה של הקבלן במסגרת הפרויקט,  

רש  )כלומר, לפני או אחרי התקופה בה נד   האחר   הקבלן   לטובת  ורק   אך   מוצב

  שאז ,  הקבלן בכל מקרה להציב את אותו הסדר תנועה לצורך ביצוע הפרויקט(

   .להלן 30 סעיף להוראות בהתאם, נוספת לתמורה הקבלן   זכאי יהיה 

בצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע  לבמקרה בו נדרש הקבלן   .16.1.7.3

לצורך ביצוע    להציב הסדר תנועה חדשו/או    )לרבות בקרת בטיחות(הפרויקט  

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם להוראות  הקבלן    –צד ג'    קבלניעבודות על ידי  

 להלן.  30סעיף 

הכרוכים בהצבת   על כל היבטי הבטיחותהאחריות    ,למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה .16.1.8

הקבלן, והוא לא  הינה של    נשוא הפרויקטהכביש  לאורך כל מקטע  ואחזקתם  הסדרי התנועה  

 . לעיל( 10.3)מעבר לאמור בסעיף  כאי לקבלת תמורה נוספת עבור כךיהיה ז

הסכמות הנדרשים  הרישיונות או  ההיתרים,  האישורים,  הא תהא כל אחריות בקשר עם השגת  למזמין ל .16.2

לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים,  

 כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד.   ולרבותהתשלומים בגינם  כאמור לרבות  רישיונות והסכמות
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16.3. " )להלן:  בשכר  שוטרים  ו/או  תנועה  פקחי  עם  יתקשר  תנועההמזמין  ביצוע  פקחי  לצורך  כנדרש   )"

עביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם.  י העבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ו

ת עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם בהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם  הקבלן יהיה אחראי לתאם א 

 . המיוחד מפרטבהמפורטות  ומשטרה  מערך פקחי תנועה הפעלתלהוראות 

הרישיונות   .16.4 האישורים,  ההיתרים,  כל  לו  הוענקו  בטרם  כלשהי  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן 

   ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  ,וההרשאות הנדרשים לביצועה

הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות, האישורים   .16.5

. מבלי  במלואן ובמועדן  וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה

יודיע   בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר    סביר מראש,למזמין, זמן  לגרוע מן האמור, הקבלן 

 העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.  

 ציוד וחומרים .17

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,   .17.1

ם לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת  הדלק וכל יתר הפרטים הדרושי

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען. 

חיבורים לרשתות המים  ה הסדרת  את  מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות,   .17.2

 והחשמל לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין. 

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  ודאוג לאספקת מים וחשמל לצעל הקבלן ל .17.3

על הקבלן יהיה לתאם    למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.  וגנראטוררזרביים  

החשמל לישראל, תאגיד המים    רתעם חב  הציבורייםוים  ואת מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק 

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.הרלוונטית והרשות המקומית 

, התקנת  ולתשתיות ביוב כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמללמען הסר ספק,  .17.4

 הקבלן. יחולו על  -מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

חומרים ורכיבים    , לרבות ןשל המזמי   ו , יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .17.5

זכות עיכבון  יה  . לקבלן לא תה וטרם הוטמעו בוחומרים ורכיבים הנמצאים באתר  אתר ו שהוטמעו ב

של    ום קניינאשר בהתאם להוראות סעיף זה הינ  ,לאותם חומרים ורכיביםאו לעבודות או   אתרביחס ל

 המזמין.  

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך   .17.6

פי   על  התחייבויותיו  וקיום  העבודות  ומנהל  ה ביצוע  המזמין  להוראות  בכפוף  זאת  כל  בלבד,  חוזה 

 וזה.  הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי הח 

בתכניות .17.7 במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  בכתב הקבלן   ,

כפי   והמפרטים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  וביתר  הכמויות 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר  

מנהל   מאת  להבהרה  הקבלן  יפנה  זה  בעניין  ספק  בכל  בחוזה.  אחרת  נקבע  אם  זולת  החומר,  של 

 הפרויקט.  

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות   .17.8

 התקנים כפי שיפורט להלן: 

יתאימו    –  חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי .17.8.1

יפנה הקבלן למנהל      –בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  

 הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.  
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לתקנים   .17.8.2 או  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  תקן  תו  לגביהם  שאין  מיובאים  חומרים 

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.  –ישראליים 

שבו .17.8.3 שאינם    חסרים  במקרה  חומרים  להציע  הקבלן  רשאי  תקן,  תו  לגביהם  שיש  חומרים 

 חומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.  נושאים תו תקן ובלבד שה

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,   .17.9

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

וידאג להעבירם   .17.10 וטיבם  הנוגע למקורות החומרים  הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל 

מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור    -מעבדה מוסמכת    לאישורו, ולאישור

 תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו.  

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים   .17.11

 לביצוען. 

ו מבוצעות עבודות הפרויקט,  הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר ב  .17.12

והציוד   החומרים  דרך שהיא.  בכל  ערכם  ו/או הפחתת  זיהומם  פגיעתם, קלקולם,  שימנע את  באופן 

ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב  

 הולכי רגל באזור.לו

וחומרים מהאתר,    .17.13 ציוד  פינוי  על  שנקבע  הורה המזמין  למועד  ועד  הקבלן בהקדם האפשרי  יוציאם 

והחומרים   הציוד  את  לפנות  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  המזמין  בהוראת 

כאמור, על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי לכל  

 נזק או אובדן שייגרמו להם.  

תהיה סמכות    ןלמזמי ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,    ןסמכות אחרת של המזמימבלי לגרוע מכל    .17.14

אשר אינם עומדים    םמרכיביחומרים ו/או  לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של  

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה  על  בדרישות החוזה וכל דין;  

ב עומדים  דין;  אינם  וכל  החוזה  לעמידה  וכן  דרישות  להביא  שמטרתה  לקבלן,  אחרת  הוראה  כל 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,    .17.15

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 בקרת איכות  .18

אחריות  .18.1 על  יבצע  עבודתו    והקבלן  על  איכות  בקרת  העבודות,  ביצוע  תקופת  אורך  לכל  חשבונו,  ועל 

 ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו.  

פורטות במסגרת המפרט  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מ  .18.2

 .  המיוחד

מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור במפרט,  מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות   .18.3

 והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  

 )צד ג'   תהא עצמאית  , לרבות כלל אנשי צוות מערך בקרת האיכות,מערכת בקרת האיכות של הקבלן .18.4

 ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.    (בלתי תלוי בקבלן

ין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת ומבלי  המזמ .18.5

חוזה  ה שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי  

 ולפי כל דין. 
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דגימ  .18.6 בדיקה,  של  ביצועה  את  עת  בכל  לדרוש  דעתו,  לשיקול  בהתאם  רשאי,  יהא  הפרויקט  ה,  מנהל 

אי   עקב  שנדרשו  בדיקות  העבודות.  בוצעו  שבה  האיכות  את  לבדוק  מנת  על  וכיוצ"ב,  ניסוי  מדידה, 

 עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן.  

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות   .18.7

ראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת  המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הו

דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח הזמנים  

  ,, לרבות, אך לא רקו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך

 . החוזה פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות 

 כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.  זה  18אין באמור בסעיף  .18.8

 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

מוסתר, ללא  חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או א לכסות או להסתיר  לשהקבלן מתחייב  .19.1

 . מראש הסכמת מנהל הפרויקט

כדי  ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה.  

על   .19.3 מראש  לו  הודיע  לא  או  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בניגוד  מהפרויקט  כלשהו  חלק  הקבלן  כיסה 

ומדידה של מנהל  הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה  

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק    -הפרויקט  

 האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקבלן. 

לנכו  .19.4 ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין  זה על הקבלן  לפי סעיף  תן מכל סכום שיגיע  הוצאות שחלות 

 . להלן  32 , כמפורט בהוראות סעיףלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

ן או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט,  מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי .19.5

 כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.  

 ביצוע הפרויקט  .20

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען   .20.1

בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין  

הקודם   בתאריך  העבודות  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען  בחוזה.  כמפורט 

 של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה. לחתימתו 

חודשים    9עבודה לקבלן בתוך  להוציא צו התחלת  לעיל, המזמין יהיה רשאי    20.1בכפוף להוראות סעיף   .20.2

החודשים   9  תום  ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים. הוצאת צו התחלת עבודה לאחר

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה  יכה את קבלת הסכמתו של הקבלן.  האמורים מצר

עבודה על ידי המזמין ו/או בכל    התחלתזכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת צו  

הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת ביצוע העבודות ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדית והמקצועית של  

       המזמין.  

הפרויקט   .20.3 עבודות  ביצוע  להתחלת  הדרוש  ממנו,  חלק  או  האתר,  את  הקבלן  לרשות  יעמיד  המזמין 

 המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו.  הבסיסי בהתאם ללוח הזמנים  

הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו ובהתאם   .20.4

 להוראותיו והנחיותיו של המזמין.  
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 לוח הזמנים המפורט.  בהתאם ל הקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן   .20.5

לה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלו .20.6

כל הארכה בשל כך. הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבודות ועל הקבלן  

 חוזה.  היהיה לבצעם בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות 

יקט, יוחזקו על ידי הקבלן  עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרו .20.7

 באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.  

 כמויות  וחישובי מדידות .21

בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן ובטיבן    מוסמך  מודדיעסיק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט,    הקבלן  .21.1

 "(.המודד)להלן: "מוקדמות  – 1מסמך ג', כמפורט בלעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט

  חשבון   על,  חיצוניים  מדידה  שירותי  להזמיןאו  /ו  המודד  של  להעסקתו  לסרב   רשאי  הפרויקט  מנהל .21.2

 . דעתו שיקול פי על וזאת,  הקבלן

 למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.    בסמוך .21.3

החומרי  הקבלן .21.4 כל  את  חשבונו  על  כל  יספק  את  למודד  ויספק  המדידות  עבודת  לביצוע  הדרושים  ם 

  נה בוצעתהמידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות,  

 על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.  

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  ימים(    7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע    הקבלן  .21.5

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  ששבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או  

 מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  

  כמו .  שבוצעו  הכמויות  וחישובי  המדידות  בדבר  פירוט  מהקבלן   לדרוש,  עת  בכל,  רשאי  הפרויקט  מנהל .21.6

 .  ועדכונים  השלמות אליהם  ביחס יבצע  כי מהקבלן לדרוש הפרויקט  מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי  .22.1

להתחלת    ןחלק ממנו, הדרוש לדעת המזמי  כללרשות הקבלן את האתר, או    עמידי  המזמין .22.1.1

בהקשר זה    .חוזהשנקבעו ב  פרויקטביצוע ה, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי  פרויקטביצוע ה

בסעי שמפורט  כפי  מסוימים    00.08.04  -ו  00.04פים  מובהר,  חלקים  כי  המוקדמות,  לפרק 

מאתר העבודות יועמדו על ידי המזמין לרשות הקבלן לאחר מתן צו התחלת עבודה, ובהתאם  

כי הוא    צהיר. הקבלן מלפרק המוקדמות  00.08.04  -ו  00.04פים  למועדים המפורטים בסעי

לקח בחשבון, בדק ותכנן את ביצוע הפרויקט בשים לב לאמור בסעיף זה לעיל, ובכלל זה הינו  

מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם מסירת חלקים  

 מסוימים מאתר העבודות במועדים מאוחרים אלה, כמפורט בפרק המוקדמות. 

חלקים מאתר העבודות לרשות  לעיל, במקרה בו יחול עיכוב במסירת    מבלי לגרוע מהאמור .22.1.2

  00.08.04  -ו  00.04פים  בסעילמועדים המפורטים  ביחס    לעיל,  22.1.1כאמור בסעיף  הקבלן  

 "(,עיכוב במסירה)להלן: "  וזאת שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן   ,לפרק המוקדמות

 יחולו ההוראות שלהלן: 
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מסוימת על ידי הקבלן    אבן דרךהשלמת  העיכוב במסירה ישפיע על מועד  ככל ש .22.1.2.1

יהיה זכאי הקבלן לעדכון לוח הזמנים,  ,  לביצוע הפרויקט  בהתאם ללוח הזמנים

יוארך בפרק זמן שייקבע לפי שיקול  אותה אבן דרך    כך שלוח הזמנים להשלמת

דרך  דעתו של המזמין, בהתחשב בהשפעת העיכוב במסירה על השלמת אבן ה

 .תהרלוונטי 

, כסעד  יהיה זכאי הקבלן,  עלויות נוספותשהעיכוב במסירה יגרום לקבלן  ככל   .22.1.2.2

מהעיכוב  כתוצאה    בלבד שנגרמו לו באתרהישירות    יולהחזר הוצאות  בלעדי,

. זכותו של הקבלן  להלן  29-30במסירה, אשר יחושבו בהתאם להוראות סעיפם  

כאמור כפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק והיא  ישירות  להחזר הוצאות  

ממסירת חלק האתר שנמסר  ימים    30תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט, תוך  

כאמור, דרישה מנומקת ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות  לו בעיכוב  

 הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן. 

יגרום  שככל   .22.1.2.3 במסירה  ל העיכוב  הזמנים  בלוח  שנקבע  במועד  השלמת  לעיכוב 

 להלן.   26ו הוראות סעיף יחול  ,הפרויקט

  למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר הוצאותיו  .22.1.2.4

, במקרים בהם נקבע על ידי המזמין, כי העיכוב במסירה  ו/או עדכון לוח הזמנים

הק גרם  נ של  רשלנותו  ידי  בשל  על  הדין  הוראות  ו/או  ו/או הפרת החוזה  בלן 

הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם  

נגרם עיכוב במסירה לאור ליקויים בהסדרי התנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/או  

דרישות רשויות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(. עיכוב במסירה  

, או עיכוב במסירה שאין לו השפעה מהותית  בועות בסעיף זה לעילמהסיבות הק

כאמור    עיכוב במסירהלא ייחשב כאו הפרויקט,    על מועדי השלמת אבני הדרך

 .  זה לעיל 22.1.2בסעיף 

לרשות הקבלן את חלקו של האתר  המזמין  עמיד  ישיידרש הדבר,    וככלמהלך תקופת הבדק,  ב .22.1.3

לקבלן   מטלות  הדרוש  ביצוע  לעניין  החוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך 

 (. ומטעמאו מי /ו  ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי הלךהקבלן במ 

,  על פי החוזה בלבד  פרויקטמסירת החזקה באתר לידי הקבלן ניתנת לקבלן לצורך ביצוע ה .22.1.4

הקבלן מתחייב כי  ו.  תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בלא  ו

  הפרויקטמיד עם גמר ביצוע    האתרהוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את  

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר  מבלי לגרוע מהאמור,    . ןו/או על פי הוראות המזמי 

ללון באתר, זולת אם יקבל לכך את   מי מטעמםהמשנה מטעמו ו/או  לעובדיו ו/או לקבלני  

 ן. המפורשת, בכתב ומראש, של המזמי   והסכמת

פרוטוקול המתעד הענקת  ם  חתיבמועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן, י .22.1.5

הקבלן יהיה רשאי להעביר למזמין  ו  המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתר  הזכות כאמור.

ימים ממועד    15  -מדידה שקיבל מהמזמין כאמור בתוך לא יאוחר מל יגויותיו ביחס  את הסתי

קבלתם, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן  

הנתונים   כל  את  ויצרף  הפרויקט,  ביצוע  על  כאמור  ההתאמות  אי  של  ההשלכות  את 

א הקבלן  העביר  לא  בכך.  התומכים  כאמור  והמסמכים  הזמן  פרק  בתוך  הסתייגויותיו  ת 

בסעיף זה לעיל, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס  

כאמור, והוא ייראה כמי שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות    ה ולמדידת האתר שהועבר

 לסעד בעניין זה. 
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רה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק  לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, זכויות חכי .22.1.6

כל זכות אחרת על    זכות לעיכבון או  , או זכות קניינית אחרת או1969-המקרקעין, התשכ"ט

 פי דין, באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט. 

להיכנס לכל חלק    ן, רשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמי  ן המזמי .22.1.7

חובותי  מהאתר ביצוע  לצורך  העבודות  מתבצעות  זכויותי  ובו  מימוש  או  החוזה  פי    ועל 

רשאי, בכל עת, להיכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת פעילות    ןהא המזמייעל פיו. כן    ווסמכויותי 

המקומות לכל  היתר,  בין  זאת,  ובכלל  בפרויקט,  הטרומיים הקשורה  המפעלים  ובתי    , 

עבור   מוצרים  מיוצרים  בהם  הקשור  ה המלאכה  אחר  אתר  ולכל  עימן  בקשר  או  עבודות 

 לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. 

  יולממש את זכויות   וו/או למי מטעמ  ןעל מנת לאפשר למזמי  מאמץ סבירהקבלן יעשה כל   .22.1.8

 כמפורט בסעיף זה. 

תיכלל .22.1.9 זה  סעיף  להוראות  תוקף  הנותנות  הרלוונטייםהוראות  הפרויקט  בהסכמי  בהם    נה 

   .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון  .22.2

בהתאם   .22.2.1 למזמין  המסירה  למועד  ועד  המזמין  ידי  על  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  החל 

על אחזקת    ה רילשמ להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה  

שהאתר חשבונוווניקיונ  מירתו,  על  אליו,  והגישות  סביבותיו  כולל  להוראות    ,  ובהתאם 

 ולדרישות המזמין. בנספח האחזקה המצורף למפרט המיוחד  הקבועות 

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .22.2.2

)או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בנספח    המסירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה

אחזקת הסדרי התנועה בפרויקט, על אחזקת    , יהיה הקבלן אחראי באופן מלא עלהאחזקה(

סיבים אופטיים שהועתקו במסגרת הפרויקט ועל אחזקת תאורה זמנית וקבועה )לא כולל  

 נשוא הפרויקט.   הכבישתשלום חשבון חשמל( לכל אורך מקטע  

קבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות האחזקה, השמירה והניקיון הקשורות  כי המובהר,  כן   .22.2.3

 ו/או הנובעות מביצוע העבודות בפרויקט. 

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל האתר,    24על הקבלן להציב שומרים  .22.2.4

או לכל  מבניו הארעיים וציודו. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן,  

חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק  

על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות,  

 לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל הפרויקט. 

של  ינ לאחראי    יהיההקבלן   .22.2.5 השוטף  והכבישים  וסביבתו  אתרהקיון  המדרכות  לרבות   ,

יום. נ  היתר    בין יכלול    וסביבתו  האתרקיון  יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי 

  של   אםובין    הקבלן  פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של   ,כל עודפי עפרניקוי  

אחריםאחרים  שונים  גורמים קבלנים  לרבות  נ,  ביסודיות,  יבוסביבתו    האתרקיון  י.  וצע 

של  ו רצונו  להיהיה    אשר  הפרויקט  מנהללשביעות  לעת    עביררשאי  מעת    הערותלקבלן 

למען הסר ספק, מובהר    אתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. הניקוי  ל   בנוגעוהוראות  

לכי   והשיירים הפסולת  ושפיכת  פסולת  לשפיכתמקום מורשה    איתורהאחריות  העודפים   ,  

   על הקבלן ועל חשבונו., חלה  למקום זה
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הארעיים,  -כמו .22.2.6 והמבנים  המתקנים  כל  את  הקבלן  ויסלק  יהרוס  או  הקבלן  יפרק  כן, 

המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ויישר את 

 כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודות. 

לו   .22.2.7 ידוע  כי  מצהיר  ל  תומתבצע   תו עבודהשהקבלן  נסיעה  בסמוך  מבוצעת  בהם  נתיבים 

במהירות גבוהה ועל כן לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי  

הכלים הממונעים היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח ההתארגנות,  

כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. 

 . הכביש על  לכלוך  של מידי ניקוי  לצורךמכני ו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא כמ

 טיפול בתשתיות   .22.3

תשתית  במערכות התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט וה  בכלל  הא אחראי לטיפולי הקבלן   .22.3.1

  החוזה, לרבות בתכניות מפורטות במסמכי  )בין אם    אשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט

מפורט בתכניות, במפרט המיוחד וביתר מסמכי  באופן הוהכל  (,  ובין אם לאו  ובמפרט המיוחד,

 החוזה.  

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  המפרטים     לעיל ובהוראות    אמורהסר ספק, אין ב  למען .22.3.2

ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך   הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות 

 על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפוי.  הפיקוח השוטף 

הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה אשר גובשו או יגובשו   .22.3.3

ו  ןבין המזמי  ובהתאם להנחיות של בעלי התשתיות  , כפי  ןהמזמי של  לבין בעלי התשתיות, 

לקבלן במהלך הפרויקט. האחריות הבלעדית   נהימסר תשכפי או   במפרט המיוחדשמפורטים 

, והכל במסגרת  התשתית המבוצעות באתר תחול על הקבלןבעלי  על תיאום וניהול עבודות  

 . לוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט

  ת והתשתי  בעלימ  דמול כל אח  ,הן של התכנון והן של הביצוע  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.3.4

הטיפול בתשתיות  עבור ביצוע עבודות לצורך  לרבות קבלנים ו/או גורמים אחרים מטעמם,  

עבודות אחרות ו/או   עבור  תיאום  הפרויקט  לצורך  של  בלוח הזמנים  של  ושילובם  הצעתו   .

לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות התכנון,    נהידרשתשהקבלן כוללת את כל העבודות  

לרבות קבל והביצוע,  לכךהתיאום  שיידרשו  כל האישורים  והן מהוות  ת  נפרד  ,  בלתי  חלק 

ו/או בעדכון לוחות   את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה   בפרויקט,עבודות המ

 . הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור

, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, למטרת ביצוע הטיפול  ןהקבלן יאפשר גישה לאתר למזמי .22.3.5

ויעשה   והביצוע של הטיפול בתשתיות עם את  בתשתיות,  כל הנדרש לצורך תיאום התכנון 

 . ןבעלי התשתיות ועם המזמי 

לרבות קבלנים ו/או גורמים  בכל עת במהלך תקופת החוזה, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות   .22.3.6

להיכנס לאתר ולהניח בו תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר, לרבות בחלל   אחרים מטעמם

הקבלן יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע    בעומק שמתחתיו. הרום שמעליו או  

, והכל במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו  של תשתיות כאמור עם בעלי התשתיות ועם המזמין

 . לפרויקט

 ממצאים באתר   .22.4

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות הנדרשות על פי דין,   .22.4.1

דו כל  פי  על  למזמי .  יןכנדרש  כך  על  יודיע הקבלן  באתר,  גילויו של ממצא  עם  ומיד  יפעל  ן 

  .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או   יובהתאם להוראות 
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 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.   .22.4.2

  יחולו,  בממצאים  מהטיפול  כתוצאהבביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות    עיכוב  של  במקרה .22.4.3

 . לחוזה  29 - ו 26 סעיפיםהוראות 

הוראות   .22.4.4 כי  מובהר,  זה  לה  הסעיףבהקשר  שעשוי  מה  כל  או  ממצא,  על  תחולנה  יחשב  לא 

 .  , על פי קביעת המזמיןכממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח

יהיה  הקבלן   .22.4.5 הקשור  לא  בכל  שהוא,  סוג  מכל  סעד  או  פיצוי  מועדים,  הארכת  לכל  זכאי 

 . , למעט כאמור בסעיף זה לעילבמציאת ממצאים באתר והטיפול בהם

 באתר  עתיקות  .22.5

לאור האמור,  בתחום אתר עתיקות מוכרז.  בפרויקט יבוצעו  עבודות  ידוע לקבלן כי חלק מה .22.5.1

את ביצוע העבודות בפרויקט עם רשות  תאם  הוא יטרם תחילת העבודות  הקבלן מתחייב כי  

לאתר את זמין  בטרם ביצוע כל עבודה הדורשת פיקוח מטעם רשות העתיקות, יוהעתיקות,  

 . שות רשות העתיקותבהתאם לדרי , והכל רשות העתיקותהגורמים הרלוונטיים מטעם  

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות במועד   .22.5.2

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא אחר באתר 

יודיע הקבלן על כך למזמי  פי דין  ןאשר נחזה להיות עתיקה,  ,  ולכל הרשויות הנדרשות על 

 . ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתויפעל בהתאם להוראות המזמי

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג. למען הסר ספק,   .22.5.3

בהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים ו/או עתיקות כלשהם, כי אז יהיה המזמין   .22.5.4

הביצוע   התאמת  לצורך  וזאת  הביצוע,  בשלבי  ו/או  העבודה  בתכולת  שינויים  לבצע  רשאי 

לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא  

בביצוע    עיכוב  של   במקרהעתיקות ו/או הממצאים כאמור לעיל.  ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי ה

  29  - ו  26  סעיפיםהוראות    יחולו,  עתיקותב   מהטיפול  כתוצאה העבודות ו/או עלויות נוספות  

ו/או  .  לחוזה הקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין 

 בקשר עם כל שינוי שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.  

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

 .  לפרק המוקדמות 00.04 בסעיףאבני הדרך לביצוע הפרויקט הינן כמפורט  .23.1

הזמנים   .23.2 לוח  הגשת  בסעיף  הבסיסי  עם  כאמור  הקבלן,  ידי  על  המזמין  לאישור  לעיל,    15המפורט 

החוזהו להוראות  המיוחד  בהתאם  רשאי    הקבלן,  והמפרט  אחרות    הציע ליהיה  דרך  מאלו  אבני 

ובלבד שתקופת ביצוע הפרויקט לא תעלה בכל מקרה על תקופת הביצוע  המפורטות במפרט המיוחד,  

ב  דעתו  המיוחדמפרט  שנקבעה  לשיקול  ישקול את בקשת הקבלן בהתאם  . במקרה כאמור, המזמין 

, ללא צורך  הצעת הקבלן לשינוי אבני הדרך לביצוע הפרויקטרשאי לסרב להמקצועי והבלעדי, ויהיה  

שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם בגין  ל רשאי  יהיה המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  במתן נימוק. 

ידי    השינוי  לאישור  כתנאי  להלן,   24המפורט בסעיף    ב בהשלמת אבני דרךאיחורים ועיכו שהוצע על 

למען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא תגרע  .  הקבלן

 בכל מקרה מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה.

, אלא אם יוארכו  להשלמתן  ו שנקבעהקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים   .23.3

 בהתאם להוראות החוזה.  על ידי המזמיןהמועדים האמורים 
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ימים ממועד   7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .23.4

ה שיבדוק את  מנת  על  אבן הדרך,  כל האמצעים  השלמת  לרשות המזמין את  יעמיד  הקבלן  עבודות. 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.  

והנתונים   .23.5 האסמכתאות  המסמכים,  כלל  הומצאו  האם  המזמין  יבחן  כאמור,  ההודעה  קבלת  לאחר 

רך  הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות לצו

 קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.   .23.6

בהודעתו   המזמין  יקבע  אותו  סביר,  זמן  פרק  בתוך  כאמור  וההשלמות  התיקונים  את  יבצע  הקבלן 

  בדיקה חוזרת על מנת לאשר   ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמיןימים ממועד סיום    7לקבלן. בתוך  

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע  את

כדי להוות אישור לשינוי המועד    ין אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי   .23.7

אחריות  או לגרוע מ   ן החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 שלמת אבן הדרך. קבוע לההקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

בכתב  עניק לקבלן אישור  י כי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות החוזה,    ןקבע המזמי  .23.8

 "(. אישור על השלמת אבן דרךעל השלמת אבן דרך )להלן: "

 ית של החוזה על ידי הקבלן.הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסוד .23.9

 אבני דרך  בהשלמתעיכוב איחורים ופיצוי מוסכם בגין  .24

בסעיף    ותמפורט ה  ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך  ת אבן דרךהשלמעל  לא קיבל אישור  במידה והקבלן  

  ,המזמין  ינכה, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין,  לפרק המוקדמות  00.04

  (, חוזהה   לפי  הניכוייםיתר    כלל  בנוסף )  חוזהה  פי  על  לקבלן  המגיעים   מהתשלומים,  הבלעדי  דעתו   שיקול   לפי

   לחוזה. 'זנספח ל  8סעיף פיצויים מוסכמים כמפורט ב 

 ות עבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב,    ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי  ומזכויותימבלי לגרוע   .25.1

 להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת )הפסקה זמנית( או להפסיקן לצמיתות.  

הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם   .25.2

הוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן זולת  ל

 אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן.  

 הפסקה זמנית של העבודות   .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.3.1

ר לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי  בפרויקט באופן זמני. הודעה כאמו

 מורשי החתימה מטעם המזמין.  

ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולן או   .25.3.2

במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לעדכון  מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה.  

יוארך   בלבד,   לביצוע הפרויקטלוח הזמנים   בהתאם    כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט 

   .של ההפסקה הזמנית כאמור למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מהיום הראשון
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לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת    עסקיםימי    20הופסקו העבודות לתקופות של עד   .25.3.3

לא יהיה זכאי הקבלן    –   י אחדימים במצטבר במשך חודש קלנדר  8או עד    ביצוע העבודות( 

עדכון  , למעט לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת הפסקת העבודות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .לעיל  25.3.2בסעיף  כאמור  לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט  

  הימים   20יכללו במניין  הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא  

 .ימים בחודש 8בשנה או  

לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  סקים  ימי ע  20לתקופות העולות על    הופסקו העבודות .25.3.4

כתוצאה מכך  , וימים במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד  8  -או למעלה מביצוע העבודות(  

 כדלקמן: פיצוי זכאי הקבלן ל יהיה -  מת הפרויקטלעיכוב בלוח הזמנים להש נגרם

מההבגין    פיצוי .25.3.4.1 כתוצאה  לו  שנגרמו  בהתאם    ותארכת הוצאות  הביצוע,  משך 

 להלן.   26.7-26.8להוראות סעיפים  

  ות ארכ תהדרש להציב בתקופת  הנוספים שנ  תנועהה   הסדרי  הצבתבגין    תשלום .25.3.4.2

הביצוע,   כאמורב  באתר  שיהיו  כפימשך  ההארכה  ל,  תקופת  הוראות  בהתאם 

 להלן.  30סעיף 

יחושב   לעיל  זה  בסעיף  הפיצוי כאמור  כי    העסקים  ימי   20- ל  בגין התקופה שמעבר מובהר 

,  הימים הראשונים בחישוב חודשי )לפי העניין(  8, או  כאמור לעיל  בחישוב שנתי  הראשונים

 . העבודות  שועד למועד חידו

לעיל, וכי הקבלן לא    9.5.3זה לא יחולו בנוסף להוראות סעיף    25.3.4מובהר כי הוראות סעיף  

לעיל    9.5.3יהיה זכאי לפיצוי ו/או תמורה נוספת הן עבור ביטול עבודות לילה כאמור בסעיף  

 בגין אותם מועדים.   25.3.4והן בגין הפסקת העבודות כאמור בסעיף 

לפיצוי   .25.3.5 הקבלן  זכאי  שיהיה  בסעיף  ככל  הפיצוי  25כאמור  לעיל,  לקבלן    זה  עם רק  ישולם 

החוזה,   להוראות  בהתאם  לקבלן  המגיעה  התמורה  מיתרת  כחלק  הסופי  החשבון  תשלום 

וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי המזמין ואושרה על  

 ידו. 

תפקע אם לא קטנת הנזק והיא  כפופה לכך שהקבלן פעל להכאמור  פיצוי  זכותו של הקבלן ל .25.3.6

ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת   30למנהל הפרויקט, תוך  הקבלן  יגיש  

 ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן. 

במקרים בהם החזר הוצאותיו, פיצוי ו/או ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להסר למען  .25.3.7

הפרת החוזה  רשלנותו של הקבלן ו/או  בשל    הנקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרש

והבטוח של הפרויקט ביצועו התקין  ו/או לצורך  ידי הקבלן  על  הדין  , לרבות  ו/או הוראות 

נדרשו בהם  ליקויים בהסדרי הת  במקרים  לאור  ו/או  ונההפסקות  בטיחות  ליקויי  ו/או  עה 

הפסקות מהסיבות הקבועות    .יות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(דרישות רשו 

בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב מניין הימים  

 כאמור לעיל.  

 הפסקה לצמיתות   .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.4.1

ידי   בפרויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על 

 מורשי החתימה מטעם המזמין.  
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המזמין  ניתנה   .25.4.2 ידי  הפרויקט,  על  עבודות  של  לצמיתות  הפסקה  על  ן  המזמיישלם  הוראה 

  מההפרש  1%של    בשיעור   תוספתזה,    חוזה הסופי לפי הוראות  יחד עם תשלום החשבון    , קבלןל

  ביצועבמפורש במבוא לחוזה, לבין סכום ה   שנקבעההחוזה המקורית    מתמורת  70%  שבין

מתמורת החוזה   70%ככל שסכום הביצוע בפועל עולה על  .  הסופי  בחשבון  שאושר  כפי  בפועל

יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור בסעיף זה.   יוגש תוך  כאמור לעיל, לא    90החשבון הסופי 

 למתכונת המפורטת בחוזה.  ימים מיום קבלת הוראה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם  

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי  וזאת מכל סיבה שהיא,  ,  בפועל  את ביצוע העבודותהחל הקבלן  

 . , או לכל פיצוי אחרלעיל 25.4.2בסעיף  האמור

 הוראות כלליות לעניין הפסקה .25.5

זמנית ו/או סופית כמפורט    אשר ישולמו לו בגין הפסקההקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים   .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר   לעיל,  25בסעיף  

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור  

הקבלן תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  תביעות  מהווה  לרבות  מ ,  הפסקת  כתוצאה 

עם   בקשר  ו/או  בגין  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  להוצאות  ו/או  העבודות 

 . הפסקת העבודות

 הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.  .25.5.2

העבודות .25.5.3 הפסקת  לצורך    ,במהלך  הנדרשים  האמצעים  בכל  הקבלן  בטחוינקוט  ן  הבטחת 

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר  הציבור,  

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.   הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן 

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה    הקבלן .25.5.4

 . עובדיםאו   כלים, ולרבות עקב בטלת הפסקה זמנית או אחרת קב עלרבות במקורה, 

 העבודה  להשלמת ארכה .26

וב ב  להשלימן   מתחייב   והקבלן   העבודות   להשלמת  ארכה   תינתן   לא ,  ככלל .26.1   כמתחייב ,  מועדןמלואן 

 . חוזהה מהוראות

זו שהובאה בחשבון לצורך  או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת    ניתנה .26.2

המחייבת   או  העבודה,  השלמת  מועד  כאמור  ביטולקביעת  בחשבון  שהובאה  מהעבודה  חלק  או    של 

לקבוע בה את    , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, רשאי  המזמין , יהא  לעיל  25הפסקתה לפי סעיף  

 .  להלן 29, והכל בהתאם להוראות סעיף במועד השלמת העבודההזמנים ו  בלוחהשינוי 

  הארכה   לבקש  הקבלן  רשאי ,  בלבד  במזמין   התלויות   מנסיבות  כתוצאה  ה העבוד   בביצוע  עיכוב  נגרם .26.3

 ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.    שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת

לקבלן  וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין,  או כת  עליון  כחמ  כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה    נגרם .26.4

העיכוב את  למנוע  האפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהן  שליטה  הייתה  הארכה  ,  לא  לבקש  הקבלן  רשאי 

 , והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.  העבודה להשלמת

 כדלקמן:  הינם,כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקבלנית  ,בזאת מובהר .26.5

  כשנודע  מיד , הארכה ידו  לע מבוקשת  שבעטיה הסיבה על  הפרויקט  למנהל בכתבהודיע   הקבלן .26.5.1

   ;עליה לו

זמנים מעודכן    לוחו   עבודה  יומן   לרבות, הפרויקט  מנהלשל  ראיות, לשביעות רצונו    הציג הקבלן .26.5.2

   מאושר על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה;ו
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ז .26.5.3 בעניין  בקשתו  הגיש את  מ  30בתוך    כאמור  ההקבלן  שגרמו    ואירעבו  יום  הימים  הנסיבות 

בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה במקרה  זמין יהיה רשאי לדון  לעיכוב בביצוע העבודה. המ

 בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 

   הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת.      .26.5.4

בסעיף   .26.6 המפורטות  הנסיבות  התמלאו  אם  יקבע  כי    26.5המזמין  לקבוע  רשאי  יהיה  המזמין  לעיל. 

ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים  

השלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק  שנקבעו בלוח הזמנים ל 

 זה.   26המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 

הא  ילעיל,   26.4-ו  26.3  בסעיפים  מהנסיבות המפורטות בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, במקרים .26.7

בגין   כפיצויתשלום נוסף, הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן  ודעתרשאי, על פי שיקול   המזמין

 "(. החודשי הפיצוי)להלן: "  משך הביצוע ותארכ תהוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מהה

, בניכוי התמורה עבור הסדרי התנועה, כמפורט  המקורי החוזה מסכום 5% יהא  החודשי   הפיצוי   שיעור  .26.8

זכיית    לפיההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות העיקריות על פי החוזה  )  במבוא לחוזה

  הזמנים  ללוח   בהתאם  הפרויקט  משך  חודשי  מספר  חלקי(,  הגדלותאו  /ו  תוספות   ללאהקבלן במכרז,  

  ינויים ש  ללא,  במכרז  כמפורט  )לא כולל התארגנות ומסירות(  הביצוע  חודשי  מספר  לפי )   לביצועו  המקורי 

 : החודשי הפיצוי חישוב נוסחת תוצג להלן(. עדכוניםאו  /ו

 

 X 5%  )לא כולל תמורה עבור הסדרי תנועה( החוזה  סכום  הפיצוי החודשי = 
 ע"פ לוח הזמנים המאושר ביום החתימה על החוזה מספר חודשי הפרויקט  

 

להציב    דרששנ  בפועל  התנועה  הסדרי  הצבתבגין    לתשלום  הקבלן  זכאי  יהיה ,  החודשי  לפיצוי   בנוסף .26.9

סעיף    הוראותההארכה כאמור, בהתאם ל  בתקופת  באתר  שיהיו  כפי הביצוע,    משך  ות ארכתהבתקופת  

 . להלן 30

לא ישולם    בביצוע העבודות  הראשונים לעיכובהימים    90  עבורכי    ,מובהר בזאת,  לעל אף האמור לעי  .26.10

  " מרווח בטחון"הראשונים תהווה   הימים  90 ותקופת  לעיל  26.8-26.9כאמור בסעיפים    הפיצוי החודשי

  החוזה   בסכוםלא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים  בגינו    של המזמין  )באפר(

הפיצוי   גובה  על  ישפיעו  לא  זה,  הסכם  חתימת  לאחר  העבודות,  לביצוע  המקורי  הזמנים  בלוח  או 

 החודשי.  

הוא יחושב  לעיל,    25הקבלן יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף  שככל   .26.11

ניעות מקבלת  המהפיצוי בגין הפסקות זמניות של העבודות  לגבי  תחול  לא  לעיל, ו  25בהתאם לסעיף  

, מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה  כןלעיל. כמו    26.10הפיצוי עפ"י תקופת הגרייס כאמור בסעיף  

תאריך  לבין    עבודההתחלת    התאריך שנקבע בצוהתקופה שבין    בגין  26.8זכאי לפיצוי כאמור בסעיף  

 באתר העבודות.  העבודה בפועל  התחלת

בגין  הפיצוי החודשי .26.12 לרבות  בסעיף  ,  זמניות כאמור  לקבלן    לעיל,  25הפסקות  עם תשלום  רק  ישולם 

בלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה  קהחשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה ל 

 על ידו כמפורט לעיל.  הבקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי המזמין ואושר

  הקבלן  הוצאות  כלו/או בקשר עם    בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי  יהווה  ,לעיל  כאמור,  הפיצוי  כי  את,בז  ובהרמ .26.13

,  ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהתארכות משך הביצוע  עקב

כלים עקב    בטלת  נוסף  פיצוי  או  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כאמור  לפיצוי  ומעבר  וכיו"ב, 

 .  התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות
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בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת   .26.14

דחיות  .  לעיל  26.4-ו  26.3  פיםבסעי  מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעות מהנסיבות המפורטות

לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית חלק מהעבודות או    המזמיןתן  יאו ארכות שי 

 הזמנים.    עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח

 בכללותו פרויקטהוהמקטעים השונים בפרויקט  גמר .27

קטעי הפרויקט  כל אחד ממהפרויקט מורכב ממספר מקטעים, והוא ייפתח לתנועה במספר שלבים,  ככל ש

 . "המקטעהמפורטים בסעיף זה לעיל יקרא להלן: "

ישלים   .27.1 ויקבל    כל אחד מהמקטעים תהליך מסירת  את  הקבלן  הנדרשים  הגורמים  יתר  ולכל  למזמין 

למען הסר  כמפורט בחוזה.    המקטע בהתאם ללוח הזמנים לביצוע    המקטעאישור על השלמת מסירת  

למזמין ולכל יתר    ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים

 בונו. כאמור לעיל הינו באחריות הקבלן ועל חש הגורמים הנדרשים

 בכתב. ולמנהל הפרויקט , יודיע על כך הקבלן למזמין  באילו מבין המקטעיםהושלמו העבודות  .27.2

המזמין   .27.3 הפרויקט  השלימו  העבודות  ומנהל  את  ומצאו  בדיקותיהם  המקטע  את  מתאימות  נשוא 

  חתומה על ידי מורשי החתימה מטעמו   לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר

 .  חס לאותו מקטעבי

יהא היום בו הועברה לקבלן תעודת גמר חתומה על ידי מורשי החתימה במזמין,    –   "המקטעיום גמר  " .27.4

 זולת אם נקבע בה אחרת.  

  , יפעל הקבלן בהתאם להוראות כאמור  יםמקטעכל אחד מהללאחר הוצאת תעודת גמר כאמור ביחס   .27.5

להלן יחולו במלואן ביחס למקטע    31.6להלן )חשבון סופי והיעדר תביעות(, והוראות סעיף    31.6  סעיף

רק  הרלוונטי לא  אך  לרבות  ודרישות,    –,  תביעות  רשימת  הגשת  למקטע,  ביחס  סופי  חשבון  הגשת 

  תחתימו סמכתאות הנדרשיםאוה , האישוריםצירוף כל המסמכיםהמצאת ערבות בדק ביחס למקטע, 

 .הרלוונטילחוזה ביחס למקטע  'הנספח הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות בנוסח המצורף כ

ימסרו לידי הקבלן  י טרם הושלמו, נשוא מקטע מסוים מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות  .27.6

" )להלן:  לתקן  ו/או  להשלים  שעליו  עבודות  הדרושיםרשימת  יבצעם    ,"(התיקונים  תוך  בוהקבלן 

 , ללא תמורה נוספת.  ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמיןהתקופה שתיקבע על  

לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט  הרלוונטי  ביחס למקטע  תעודת הגמר   .27.7 תימסר 

(, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם  AS MADEתכניות עדות שלאחר ביצוע ) 

צוע התיקונים הדרושים כמפורט לעיל. כל תכניות העדות שלאחר ביצוע  לדרישות החוזה, ולאחר בי 

פרק  (, כמפורט בGISיהיו תואמות לדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין )

 מפרט המיוחד.המוקדמות וב

  נהשקפתועל ידי מודד מוסמך,    נהיחתמ תעל חשבונו ואחריותו של הקבלן,    נהיערכ תתכניות העדות   .27.8

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת אצל המזמין  המקטעבמדויק את ביצוע  

ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה רשאי  

 . של הקבלן להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו 

ישירים ו/או עקיפים, ש הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק   .27.9 יגרמו  יו/או הוצאה, מכל מין וסוג, 

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין  

 לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו. 

ן אלא רק  לשיעורי  המקטע זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין, לא יסכים המזמין לקבל את   .27.10

 באופן מלא ובסיומו.  
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ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות העבודות  מקטע  מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו מה  .27.11

  -   מקטענשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייחשב כקבלה של ה

 כולו או חלקו. 

יהיה המזמין  ופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט,  לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התק .27.12

שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת    ,רשאי, אך לא חייב כן, לבצע את    14לאחר  כוונתו לעשות  על  יום 

והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל  הוצאות כלליות  12%אלה בתוספת של  

 .  להלן  34    סעיףבהתאם להוראות    י הקבלןידהערבויות שהומצאו על  חילוט  בדרך של  דרך אחרת לרבות  

  את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק   לאחר שפינה מן האתר אילו מבין המקטעים  הקבלן מתחייב למסור   .27.13

ם, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את האתר  ממנו את כל החומרים המיותרי

 כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות. 

פריט   .27.14 ו/או  חומר  כל  עבור  וספק  יצרן  כל  של  תעודות האחריות  למזמין את  להעביר  הקבלן מתחייב 

ע"י הקבלן, לתקו  הותקן  ו/או  לשנה  שסופק  ולפחות  ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן  פה המוסכמת 

כל   ע"י  הוראות תפעול ואחזקה המומלצות  חילוף,  למזמין רשימת חלקי  יעביר הקבלן  בנוסף  אחת. 

 ספק/יצרן. 

 הבדק תקופת .28

28.1. " בו קמהחל  שמניינה    חודשים   60של  " משמעה תקופה  תקופת הבדקבחוזה  בל הקבלן את  יהמועד 

, ובכפוף ולאחר קבלת תעודת גמר  הרלוונטי בפרויקט למזמיןביחס למסירת המקטע  המזמין  אישור  

 .  לעיל 27להוראות סעיף בהתאם , ביחס לאותו מקטע

הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות  בעבודות  נתגלו  נתהוו או   .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל  

ידי   על  שייקבעו  ולהוראות  למועד  על חשבונו, בהתאם  סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, 

 רויקט לעניין זה. המזמין או מנהל הפ

 תמצית כללי בדק  .28.3

בסעיפים   .28.3.1 מהאמור  לגרוע  לבצע  לעיל,    28.1-28.2מבלי  נדרש  הקבלן  הבדק  תקופת  במהלך 

 בקרת איכות הכוללת את המפורט להלן: 

שבוצעו   .28.3.1.1 הרכיבים  עבור  ליקויים  לבחינת  המוגדרים  במדדים  העמידה  בחינת 

 בפרויקט; 

במדדים .28.3.1.2 עומדים  שאינם  ליקויים  אותם  בכל  הקבלן    טיפול  ותיקונים.  שנקבעו 

ניטור    נדרש פעולות  תיקוןולבצע  בנוסף    פעולות  זאת  שיתגלו.  ליקויים  של 

 לדרישות ההסכם לתיקון כל ליקוי שאירע במהלך תקופת הבדק;

מטופלים   .28.3.1.3 לא  ליקויים  בגין  תקופתי  ליקויים"  בגין  "ניכויים  מנגנון  הפעלת 

 שהתגלו, כמפורט להלן. 

פעולות ניטור על מנת לקבוע את מידת   ולבצע בעצמ  רשאייהיה    מזמיןה  במהלך תקופת הבדק, .28.3.2

 )הבטחת איכות(.  עמידתו של הקבלן בדרישות המפרט

לבצע    מזמין ל .28.3.3 הזכות  ליקויים  שמורה  בגין  הבדקניכויים  במהלך תקופת  כמפורט  שיתגלו   ,

מהקבלן  ש  ודר בהם יידרש הדבר לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי, לואף במקרים    להלן, 

 פירוק והרכבה מחדש של רכיבים לקויים. בצע ל

 דרישות איכות במהלך תקופת הבדק  .28.4
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ש הקבלן   .28.4.1 לכך  אחראי  הפרויקטיהיה  רכיבי  בהתאם    הנדרשותאיכות  הברמות    יעמדו  כלל 

 , במשך כל תקופת הבדק.  והמיוחד ויתר מסמכי המכרז  למפרט הכללי

עמידה ברמות האיכות הנדרשות  מזמין לאי  בכל מקרה שבו עולה חשד על ידי הקבלן ו/או ה .28.4.2

, תתבצע בדיקה שתכלול בין השאר בדיקות  ביצוע הפרויקטשאירעו בתקופת    לקוי,  או ביצוע ו/

, על מנת לבחון את מידת עמידתם  עבודות  ו/או   או חומריםו/ איכות חוזרות של אותם מוצרים  

 . מפרט הכללי והמיוחד ויתר מסמכי המכרזהבדרישות 

חו  .28.4.3 עומדים במרים, מוצרים או עבודות  במידה שיתברר שאותם  ו/דרישות  אינם  או  כאמור 

, יידרש הקבלן לנקוט בפעולות  גדולה  הרלוונטיותבאורך חיי השירות של המערכות שהפגיעה  

לדריש  בהתאם  והכל  הבדק  תקופת  במהלך  הליקויים  כלל  לתיקון  הומתאימות  מזמין,  ת 

 . דרישות המפרט הכללי והמיוחד ויתר מסמכי המכרזו

 פעולות לתיקון ליקויים במהלך תקופת הבדק  .28.5

נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת,  הבדק כל    הקבלן מתחייב לתקן במהלך תקופת  ,כאמור לעיל .28.5.1

 . "(ליקוי"להלן שגיאה וטעות )

על קיומו  קבלן הודעה  השבו קיבל  מהמועד    שעות  72תוך  תיקון ראשוני של הליקוי יבוצע ב .28.5.2

קיים   בו  ובמקרה  ליקוי,  המזמין  לדעשל  ו/או  הפרויקט  מנהל  השלכות  ת  בעל  ליקוי 

יתקן הקבלן את הליקויבטיחותי על    שעות  12בתוך    ות,  הודעה  קיבל הקבלן  מהמועד שבו 

במקרה בו לא ניתן לתקן באופן מלא ליקוי בעל השלכות  מובהר כי    .כאמור  קיומו של ליקוי

בתיקון ראשוני, באופן    שעות כאמור   12בטיחותיות כאמור, יתקן הקבלן את הליקוי בתוך  

 . אשר יסיר את המפגע הבטיחותי

כאמור,   .28.5.3 ראשוני  תיקון  ביצוע  להגיש  לאחר  הקבלן  מפורטת  יידרש  תכנית  המזמין  לאישור 

, ולקבל  , לרבות לוחות הזמנים להשלמת התיקון הליקוי באופן מלא וקבוע  תיקוןלהשלמת  

לדרוש מהקבלן לבצע שינויים  היה רשאי  י  המזמין  . את אישור המזמין ביחס לתכנית כאמור

 .  הבלעדיהמקצועי ולפי שיקול דעתו ו/או תיקונים בתכנית כתנאי לאישור התכנית, 

)לרבות   .28.5.4 התוכנית  ידי  השינויים שהטמעת  לאחר אישור  על  התכנית  מזמיןה נדרשו  (, תחייב 

 . תיקון הליקויים, על חשבונוהמאושרת את הקבלן ל

כל פעולה שנדרש הקבלן  על ידי המזמין    ועד או באופן הנדרשבמ  בצעלא יבמקרה בו הקבלן   .28.5.5

)בעצמו או באמצעות    במקום הקבלןלבצעה    המזמין יהיה רשאי  ,במהלך תקופת הבדק   הלבצע

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  , וזאת  , על אחריותו ועל חשבונו של הקבלןצדדים שלישיים(

יהיה רשאי המזמין לגבות את כלל  במקרה כאמור,    .המזמין על פי ההסכם או על פי כל דין

( אחוזים  עשר  שנים  של  תקורה  בתוספת  כאמור,  פעולה  מביצוע  הנובעות  (.  12%העלויות 

המזמין יהיה רשאי, לגבות את עלות העבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי הן עלולות להתבצע  

פי שיקול על  זה, בכל דרך,  ולרבות  במקום הקבלן, בהתאם להוראות סעיף    דעתו הבלעדי, 

בדרך של קיזוז ו/או חילוט הערבות, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי  

 החוזה ועל פי דין. 

  קבלןמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה, ובנוסף להן, מוסכם כי היה ולא מילא ה .28.5.6

ישלם  הקבלן    לעיל,  כאמור  ,הנדרשת בתקופת הבדקאת התחייבויותיו בקשר לרמת השירות  

 לחוזה.   נספח ו'כמפורט ב ,פיצויים מוסכמים  מזמיןל

פעולות תיקון שיבוצעו לאחר פעולות ניטור ו/או תיקון שבוצעו על ידי המזמין לא יהוו עילה   .28.5.7

 ניכויים. פיצויים המוסכמים ו/או הלביטול ה

 פעולות לקראת תום תקופת הבדק .28.6
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יבצע   .28.6.1 הבדק  תקופת  תום  ההקבלן  לקראת  הדרך  -חזרה  מבדק  של  מקיף  כלל    , מבדק  על 

הליקויים  יתוקנו  סקרים ובדיקות שונות, וכן  יבוצעו  מבדק זה  במסגרת  מערכותיה ומתקניה.  

 . מלאות לשביעות רצון המזמיןתקינות ושיתגלו, עד לקבלת תוצאות מבדק 

 מבדק ההחזרה יחל שישה חודשים לפי תום תקופת הבדק ויימשך חודשיים לכל היותר. .28.6.2

 את הסקרים הבאים: לרבות   מזמין,הקבלן יבצע את כל הבדיקות בהתאם לדרישת ה .28.6.3

 בדיקות של תסבולת המיסעה; .28.6.3.1

 בדיקות של מבני דרך )גשרים ומבנים אחרים(;  .28.6.3.2

 בדיקות של מערכות ומתקני חשמל ותאורה.  .28.6.3.3

דו"ח מסכם של מבדק ההחזרה שיכלול סקירה מפורטת על מצב רכיבי    מזמיןהקבלן יגיש ל .28.6.4

שהפרויקט   הנדרשים  ולסקרים  לבדיקות  בהתאם  הקבלן  יכיל  בוצעושבאחריות  הדו"ח   .

  תקין, הפרויקט למצב    יתכנית מפורטת לעבודות תיקון ושיקום המיועדות להביא את כל רכיב

 לרבות לוח זמנים לתיקון הליקויים. 

ההחזרה  מיי  60בתוך   .28.6.5 מבדק  של  המסכם  הדו"ח  מסירת  ממועד  הים  לקבלן    מזמין מסור 

המזמין יהיה רשאי לדרוש  לתוצאות מבדק ההחזרה ותכנית השיקום הנדרשת.    התייחסות

כתנאי לאישור התכנית, לפי שיקול  השיקום  מהקבלן לבצע שינויים ו/או תיקונים בתכנית  

נדרשו על  השינויים שהטמעת  )לרבות השיקום לאחר אישור תכנית דעתו המקצועי והבלעדי.  

 , על חשבונו.יישום וביצוע התכניתאת הקבלן להמזמין(, תחייב התכנית המאושרת ידי 

לפי שיקול דעתו הבלעדי של קבע  ייעבודות השיקום  פרק הזמן לביצוע התיקונים הנדרשים ו .28.6.6

 . מזמיןה

דו"ח מפורט הנוגע להשלמת עבודות    מזמין עם סיום עבודות התיקון והשיקום יגיש הקבלן ל .28.6.7

 התיקון והשיקום של כלל רכיבי הפרויקט שבאחריותו.

 תשלומים  .28.7

, בדיקה,  ניטורהנדרשות בתקופת הבדק, לרבות פעולות כלל הצאות הכרוכות בביצוע וכל הה  .28.7.1

ו תכניות  הכנת  ובסיומה    הליקויים  תיקוןבקרה,  הבדק  תקופת  הקבלן    יחולובמהלך  על 

 . סכום החוזהונכללות ב

כי   .28.7.2 מובהר  ספק,  הסר  ותיקון  למען  לניטור  מערך  הפעלת  עבור  נוסף  תשלום  כל  ישולם  לא 

 לכל אורך תקופת הבדק.הליקויים  

 שינויים  .29

  -   לרבות,  שינוי  כל  על,  ובכתב  עת  בכל,  להורות  רשאי  יהא,  הפרויקט  מנהל  באמצעות  לרבות,  זמיןהמ .29.1

  וכל  הפרויקט עבודות של תכולה, היקף, ממדים, מתארים, גובה, כמות, גודל, סוג, איכות, סגנון, צורה

  להימנע   הוראה  של  דרך  על  ובין  לביצוע  הוראה  של  דרך  על  בין,  הזמנים  בלוח   שינוי  לרבות,  מהן  חלק

, כי למעט  מודגשבהתאם לאמור בסעיף זה.    והכלהמזמין    הוראות  אחר  למלא  מתחייב  והקבלן,  מביצוע

, סך המחירים הנקובים בכתב הכמויות  והתמורה בגין הסדרי התנועה  בחוזהאם נאמר במפורש אחרת  

  הנכללים   והנושאים,  הפעילויות,  העבודות  כל  ביצוע  בגין   לקבלן   המגיעה  התמורה  מלוא   את מהווים  

 בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה. 

ויצרף    ,תב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודותהקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכ .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה. 
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מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או   .29.3

  30רף, תוך  ציהתמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי וי על  ו/או  

 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.  

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל  הקבלן אינו רשאי לעכב את  למען הסר ספק, מובהר כי   .29.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים  ו/או    הוראת שינויים לביצוע העבודה

למען הסר    .החוזהייחשב כפעולה בניגוד להוראות  כאמור  ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב  

תוספת  ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על  את  ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב  

 השינוי.  ן או הפחתה בתמורה שתנבע כתוצאה מ

ובהתאם לשיקול  המוסמכים לכך,  האורגנים  יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  יהמזמין, לאחר ש .29.5

"  הוראת שינוייםיעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "   ,דעתו המקצועי והבלעדי

השינוי  את  יקבע  לקבלן  יםבמסגרתו  המגיעה  בתמורה  ו/או  שישנם  במועדים  ככל  כאמור,  .  שינויים 

)לרבות בלוחות הזמנים( ו/או  או השינוי הנדרש ו/ הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת 

 אופן חישובו של השינוי.  כן את בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ו)ככל שישנו( את השינוי 

ניתנה בכתב ונחתמה  למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם   .29.6

 על ידי המזמין. 

חייב, .29.7 לא  אך  רשאי,  יהא  כי המזמין  דעת   מובהר,  שיקול  פי  על  שינויים  ולבחור,  לבצע    הבלעדי, אם 

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל    לעיל זה  כמפורט בסעיף  ותוספות

בלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי  הקו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.    ו/או דרישה  טענה

 המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. 

  של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה  הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן   .29.8

פיצ יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין  בגין  ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא  וי כלשהו, לרבות 

 . הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .29.9

ר את הקבלן  מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטו

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. 

,  הניתן  ככליצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בתמורה( ייעשה,  גין ב תוספת לתמורה ב  בגין   התשלום .29.10

על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת  

 . ומחייבת  סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה  או התשלום מועדי  ענייןב

שיעור השינוי בכמות היחידות  ממנה,  , אשר כתוצאה  שינויים  הוראת  לבצע  הקבלן  יידרש  בו  במקרה .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות המופיעה   50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על  

  על  העולה  ורישתנה סכום החוזה כולו בשיעמנה  כתוצאה מ  שרא  –הסעיף, או    בכתב הכמויות באותו

  לכך   נותן  והקבלן,  חייבאינו    אך ,  המזמין  רשאי  אז  כי,  הכולל  מהיקפו(  אחוזים  וחמישה )עשרים    25%

  הקבועיםהמחירים    יהיו  לא  השינויים  בהוראת  הנכללים  הסעיפים  מחירי  כי   לקבוע,  הסכמתואת    בזאת

   :שלהלן למדרג בהתאם המזמין  ידי  על ייקבע של השינוי   ערכו וכיבכתב הכמויות,  

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר   רטה -פרו  השינוי  מחיר   ייקבע  -   ראשית .29.11.1

 ; )בהתאם לפרק/תת הפרק הרלוונטי( החלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירון    -  שנית .29.11.2

  קבלן;העדכני, הידוע במועד מתן הוראת השינויים ל)כהגדרתו לעיל( נתיבי ישראל 
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י   -  יתלישש .29.11.3 למחירי  המתחייבות  ההתאמות  ביצוע  המופיעות  באמצעות  דומות  חידות 

ולאחר ,  העדכני, הידוע במועד מתן הוראת השינויים לקבלן)כהגדרתו לעיל(    ן דקלבמחירו 

  ;(10%אחוזים ) השר עשל ניכוי 

בכתב , על בסיס מחירי שוק, ויאושר  הקבלן  שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר    -  רביעית  .29.11.4

 . על ידי המזמין

ובכלל זה מידע    ,כל מידע ומסמך נחוץלמזמין  לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן  

 בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.  

הקבוע   .29.12 המדרג  כי  מובהר  ספק  הסר  יחול   29.11  בסעיף למען  אינ  שלעיל  אשר  לפריטים  ביחס    ם גם 

 הכמויות.  בכתב   יםמופיע

חוזה,  ה מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.  

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן   .29.14

חוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים  תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר ה 

 המפורשים הקבועים בחוזה. 

  מראש   לאישורו  כפוף  יהיה ,  ביוזמתו  שאינם  ובין  המזמין   ביוזמת   שהם  בין,  שינויים  ביצוע  כי  מודגש .29.15

  מסמכותה   גורע  או  מייתר  אינו   המזמין  אישור  כי  מודגש .  שינויים כאמור  ביצוע  טרם,  המזמין  של  ובכתב

דין  רשות  כל  של כל  פי  על  כנדרש  ולאשר את השינוי המוצע,  גורע מאחריות    , מוסמכת לבחון  ואינו 

אם   אלא  האישורים,  לקבלת  אחראי הקבלן  הוא  כי  ומראש  בכתב  יאשר  איזה    המזמין  לקבלת 

 . , כולם או חלקםמהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

חשש  לו  טעם סביר ובפרט אם יהיה  רשאי להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבלן מכל  המזמין יהיה   .29.16

כי השינוי יגרום להארכה בלוח הזמנים, או עשוי ליצור בעיית בטיחות או שיש בו כדי לפגום בנראות  

 של העבודות מבחינה אדריכלית. 

יידרש הקבלן לפרט    רשאי היה  י המזמין   .29.17 לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו 

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו  

  14בתוך  כאמור  על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע  

 הבקשה למידע.   קבלת יום ימים מ 

   בחוזה   הקבועה)כהגדרתה לעיל(    התמורה  או קטנה  גדלה  ובגינה  לעיל  כאמור  שינויים  הוראת  ניתנה .29.18

של   העניין(  יגדיל ,  5%מעל  בשיעור  לפי  )בהתאמה,  יקטין  ,  שנמסרה  הביצוע   ערבות   את  הקבלן  או 

  מתן  לאחר,  הכולל  הביצוע  מסכום  3%, כך שתעמוד על שיעור של  לחוזה  34  סעיףבהתאם להוראות  

 . השינויים הוראת

הקבלן   .29.19 והוא    הוראת קיבל  השינוי,  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  כי  שינויים  יחידה  סבור  מחירי  חסרים 

יום    14השינויים. עברו    הוראת ימים מיום מתן    7למנהל תוך  על כך  יודיע    - מתאימים בכתב הכמויות  

( כאילו הסכים  המזמיןרואים אותו )אך לא את    – השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב    הוראת מיום מתן  

על סמך מחירי    לכך שהשינוי כל שהיא  היתבצע  עילה  לא תהיה  ולקבלן  בהסכם,  יחידה המפורטים 

 השינויים האמורה.  הוראתלתביעה בגין 

 שינויים בהסדרי תנועה  .30

שינויים בהסדרי התנועה,   הלעיל, אשר יחולו במלואן על    29ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף    ,בנוסף

 :יחולו על שינויים אלה ההוראות הבאות
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  בהפחתת  יחויבולא    תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  בזאת  מובהר,  בחוזה  האמור  כל  אף  על .30.1

  בהסדרי התנועה   שינוי   יחול   בהם   מקרים בהתנועה, למעט    בהסדרי , בכל מקרה של שינויים  התמורה

  לא   אליהם  נוספיםגם ביחס למקטעים    התנועה  הסדרי  להחלת   המזמין  של  ומראש  בכתב   בקשהעקב  

 תחילה.כמל  העהתנו  יהסדר  התייחסו

העדכני, הידוע במועד מתן    ישראל  נתיבי  מחירוןלערכם של השינויים בהסדרי התנועה ייקבע בהתאם   .30.2

   (.15%)  אחוזים עשרחמישה   לש הנחה  ניכוי לאחר הוראת השינויים לקבלן

אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי    לעיל,  9.5.2למעט כאמור בסעיף    מובהר כילמען הסר ספק,   .30.3

לעיל, ובמקרה    זה   30אמור בסעיף  חשב כשינוי בהסדרי התנועה, כיי ת ישראל, לא  משטרתנועה ע"י  

תמורה נוספת לה זכאי  דרישה או תביעה בקשר עם  כל טענה,  להעלות  כאמור לא יהיה זכאי הקבלן  

  להשלמת   הזמנים  לוח  הארכתבקשה ל  למעט, מכך  כתוצאההפרויקט  בהשלמת    הצפויים  יםעיכוב ו/או 

  על  תועלההקבלן    שלזו    בקשה, ובלבד ש, ללא תוספת תמורהלעיל  26  סעיף  להוראות  בהתאם  הפרויקט

   . הפרויקט  השלמת  את   מעכב אישור הסדר התנועה הזמני כאמור   אילו כי   עווד י מיד בסמוך לכך שי ידו

 וחשבונות  יםתשלומ .31

 התמורה  .31.1

זכאי לתמורה בסכומים ובתנאים  בתמורה לקיום כלל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, יהא הקבלן 

 . לחוזה  ז'נספח נספח התשלומים המצורף כהמפורטים ב

 מחיר סופי .31.2

, באופן  ןעל כל חלקיה   ותהעבוד ביצוע    שישולם לקבלן  בגין  הכולל   התמורה מהווה את הסכום .31.2.1

מכל סיבה שהיא    תשתנהלא    יאוהעל כל נספחיו,    חוזהמלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי  חוזהמפורשת ומפורטת בשאינה  

החומרים,   במחירי  העבודה,  ההובלה,  ב בשכר  המטבע,  בהוצאות  שונים,  ב שער  מדדים 

,  תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיאבהיטלים ו/או במיסים, ב

 . אחרת בחוזהוזאת למעט אם צוין במפורש 

ב .31.2.2 אחרת  במפורש  נקבע  לא  את  חוזהאם  מקרה  בכל  יראו  התשלום    תככולל  התמורה,  את 

, ובין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור  ותהעבודהמלא עבור ביצוע  

   להלן:

מכניים,   .31.2.2.1 מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  כל 

 ; חוזהי הל פהדרושים לביצוע העבודה ע  עבודות לוואי וחומרי עזר,

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית    לרבותתיאום עם כל הגורמים,   .31.2.2.2

 ; הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,   .31.2.2.3

 ;ניקוזלרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות  

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר   .31.2.2.4

והובלתם   החזקתם  הרכבתם,  הוצאות  פירוקם  ל/לרבות  העבודה,  באתר 

 ; וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים והציוד  המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י   .31.2.2.5

למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, האחר לאתר העבודה או בתוכו, או  

, וכן  ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו
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כגון:   בעבודתו  הקבלן  את  ישמשו  ושלא  שיפורקו  האלמנטים  כלל  סילוק 

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'. שג

וש .31.2.2.6 וציוד  חומרים  אחסנת  וציוד,  חומרים  וביקורת  וכן  בדיקת  מירתם, 

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

המדידה   .31.2.2.7 מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוקו  לרבות  וסימון  מדידה 

 ; הדרושים לשם כך

לפי   .31.2.2.8 העבודה  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

עבודה באלמנטים עם  התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע ה 

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,    ,ואלמנטים משופעים  לא ישרות  זוויות

עם   אלמנטים  של  שהוא,  סוג  מכל  הציפוי,  ו/או  ישרות  זוויות  החיפוי  לא 

 ; ואלמנטים משופעים

הקבלן .31.2.2.9 על  החלות  תכנון  העתקי    ,עבודות  להכנת  הנדרשות  ההוצאות  וכל 

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה 

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע   .31.2.2.10

 ;וביטולן לאחר סיום העבודה 

ה .31.2.2.11 והוראות  התכניות  פי  על  הנדרשות  ההוצאות  התקנה    חוזהכל  לצורך 

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(,  

גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום  

 ;זמני של ערימות עפר וכו'

 ; ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .31.2.2.12

החלים   .31.2.2.13 למיניהם  הביטוח  והטבות  דמי  ביטוח  לקרנות  מיסים  הקבלן,  על 

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג  וכן סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, 

 ;שהוא

 ; ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .31.2.2.14

ב  .31.2.2.15 וטלפון כמפורט  , וההוצאות הנדרשות לביצוע  חוזהאספקת מים, חשמל 

ה ל  אתרחיבור  ותקשורת  חשמל  ביוב,  מים,  כמפורט  למערכות  סוגיהן 

 ; במפרט הטכני

חשבונות   .31.2.2.16 עריכת  המתבצעת,  העבודה  של  הכמויות  לחישוב  ההוצאות 

 ; ואישורם

  מעבדההכרוכות בביצוע בדיקות  הוצאות  כל הכולל    ,בקרת איכות  מנגנוני .31.2.2.17

   והפעלתן;

 ; לרבות רמדור וכיו"ב ,ת וחושב מת מוהוצאות מערכ .31.2.2.18

אום עם קבלני משנה  י ופיקוח, לרבות תהוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה   .31.2.2.19

 ; י הקבלןיד וגורמים נוספים המועסקים על 

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .31.2.2.20

בהתאם   .31.2.2.21 התחייבויותיו  מילוי  עם  בקשר  הקבלן  על  החלות  ההוצאות  כל 

   ;חוזההלהוראות 



44 

 

, בהתאם להוראות  המזמין  ל ידיכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע .31.2.2.22

 ; חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות   .31.2.2.23

 ; חוזהה

 ;רווחי קבלן .31.2.2.24

ו/או רכיבים ש .31.2.2.25 מנהל  ידרשו לפעולת  י הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים 

 ; החוזההוראות ל פי  ע זמין ו/או המ הפרויקט

יהם ו/או הקשורות  על כל פרט   חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .31.2.2.26

או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה  ו/עמם, 

בין שההוצאות האמורות   של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .31.3

צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום מקדמה  על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל  

 .  לחוזה ז'נספח  נספח התשלומים המצורף כוהכל בהתאם להוראות   , לקבלן על חשבון התמורה

 מויות מדודותכתשלום לפי  .31.4

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם    מפורטותהכמויות ה .31.4.1

  נהאושרת ולעיל    21כמפורט בסעיף  ידי הקבלן    על   נה מדד תהלכה למעשה,    נהבוצעתלכמויות ש

 מנהל הפרויקט. ידי  על

תירשמנה  לעיל, במסגרת הפרויקט,    21  שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיףכל המדידות   .31.4.2

 ומנהל הפרויקט.   חתמנה על ידי הקבלןיות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן    תבוצענה המדידות   .31.4.3

המועד   מבקש  שעל  הוא  המוסמך    נהבוצעתשבו  למודד  לגרום  מתחייב  והקבלן  המדידות, 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח  

קום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע  במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מ

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים  -את המדידות הדרושות. כמו 

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

כאמור לעיל, יהא מנהל  לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות  .31.4.4

בהיעדרם המדידות  את  לבצע  רשאי  התקשר    ,הפרויקט  עמו  המוסמך  המודד  באמצעות 

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן.    ,הקבלן

במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד  

וסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. מבלי לגרוע מן האמור  כמ המוסמך 

לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה  

ידי  מנהל הפרויקט  לכך, להנחת דעתו של . בקשה לדחיית מועד מדידות, כאמור, תוגש על 

 בהודעת מנהל הפרויקט. לביצוע המדידות   בע שעות לפני המועד שנק 72הקבלן לפחות 

תוצאות   .31.4.5 על  לערער  רשאי  הקבלן  יהא  המדידות,  ביצוע  בשעת  מטעמו  מי  או  הקבלן  נכחו 

קבע מנהל  י ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י  7המדידות, בכתב ותוך  

אחרי   גם  אם  ערעור.  לגביהן  הוגש  אשר  המדידות  של  חוזר  לביצוע  נוסף  מועד  הפרויקט 
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המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל  

 .  ומחייבת המזמין, והכרעתו תהיה סופית

ביק .31.4.6 והקבלן  למדידה  מוכנה  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  המדידות  הייתה  שתבוצענה  ש 

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

לפרטי   .31.4.7 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  במפרטים,  או  הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  לא  אם 

ין, ללא כל תוספת עבור פחת  יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ 

ב ווכיוצא  הלוואי    חשביימחיר הקבוע לה בכתב הכמויות  ה זה,  עבודות  כל  ככולל את ערך 

 והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

  ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך  מסמך המדידות   .31.4.8

  למנהל הפרויקטק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש  , יהוו חלמנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י  

 לאישור. 

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד    יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא   .31.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  מסכים והקבלן   .31.4.10

אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות,  

ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים    ההסכםבמסמכי  

הקבלן מסכים כי    ינו בא לגרוע מהאמור בהם.לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך א 

המחיר   ייחשב  הכמויות  ובכתב  בתכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

כמתייחס לדרישה המחמירה והכוללת יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור  

 מנהל הפרויקט. 

ם שלמים וכוללים את כל  מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירימאשר כי  מסכים והקבלן   .31.4.11

, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות בניה  החוזההנדרש למילוי חיובי  

מיוחדת )האוגדן הכחול( ו/או במפרט הכללי לסלילה וגישור  המשרדית  - ביןהועדה  הבהוצאת  

חיבורי עיגונים,  והרכבה,  עבודה  הכנה,  עבודות  חומרים,  בתכניות,  ישראל,  נתיבי  ם,  של 

חומרי   בציוד,  שימוש  בקירות,  צינורות  והעברת  בבטון  חציבה  ריתוכים,  וחומרי  ריתוכים 

סוגי   כל  והובלה,  הספקה  במפורש,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע  הדרושים  העזר 

המיסים )פרט למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של  

ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות    העובדים ושל צד שלישי וכל

 והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות. 

הפרויקט  דחיית מועדי סיום  או  /מאשר, כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ו מסכים ו הקבלן   .31.4.12

 לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות. חריגה בגבולות הפרויקט ו/או  

נקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין לראותן ככמויות  הכמויות ה .31.4.13

. כמות ביצוע  החוזהשיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התחייבויותיו מכוח  

העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות  

ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל    התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת

 .הסכםאת כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות ב

ההפרש  יהיה רשאי לקבוע כי  כמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט  בחוסר  במקרה של   .31.4.14

 ם עבור זאת. מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלו ,סעיף דומה במבנה אחרישולם על פי 

יהיה רשאי לאשר, במידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .31.4.15

 בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל. לקבלן , תשלום חלקי  לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
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 )אלטרנטיביים(  חלופיים סעיפים .31.4.16

סעיף    סוגבמידה ש בכל  לסעיפים אחדים, כאשר  שכמותו הכללית מחולקת  עבודה מסוים 

  כל  את  לבצע  המזמין  רשאייהיה    –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

יהיה  לא    הקבלןו  ,בלבד  הסעיפים  אחד  לפי  או,  בין הסעיפים הנ"ל  שונה  חלוקה  לפי  הכמות

האמור  כלשהיתשלום    תוספת ל  זכאי על  .  בגין  לקבלן  יודיע  הפרויקט    הביצועאופן  מנהל 

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר

 עבודות יומיות )רג'י(  .31.4.17

אספקת כלים ו/או   הכוללות הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות   מנהל

"(. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו  רג'י  עבודות)"  מסויםאדם לפרק זמן    כח ציוד מכני ו/או  

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.    הפרויקט   מנהל מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  

על הקבלן    תחול, אולם האחריות לניהול העבודה  הפרויקט  מנהלקבע ע"י  ישיטת העבודה ת 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי    לפי ,  הפרויקט  מנהל זה. סבר    הסכםלפי    ו במסגרת אחריות

אינ אלו  לעבודות  מפעיל שהוקצה  או  כלי  או  יעיל   מתאימים   ם פועל  לנדרש    יםאו  בהתאם 

ם על  פלהחלי   יידרשוהקבלן    עבודה   צועבילרשאי לפסול אותם    יהיה לצורך ביצוע העבודות,  

כל טענה    ודתעמחשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה  

הוראת  /ו עקב  פועל/כלי/מפעיל  החלפת  בגין  תביעה  ו/או  דרישה  כתב הפרויקט   מנהלאו   .

לעבודות רג'י יכלול כמות כללית ובלתי מחייבת של שעות לכל סוג של כלי או כוח  כמויות  

ל  או  הרג'י  בעבודות  כלל  להשתמש  שלא  רשאי  יהיה  המזמין  את  האדם.  להגדיל  או  קטין 

ת שנקבעה בסעיפי כתב הכמויות, ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או טענה  הכמות מעבר לכמו

 ו/או תביעה בנדון. 

לפי סוג  רגביצוע עבודות    עבור התשלום   .31.4.18 לפי מחיר שעת העבודה  'י כאמור בסעיף זה יהיה 

  10%ובניכוי הנחה קבועה של    ,כלשהם  ומקדמים  תוספות   כל  ללא ,  דקלמפורט במחירון  כ

 . ביחס למחירון דקל

 חשבונות עיתיים/חודשיים   – חשבונות ביניים .31.5

, כל חודשב  25  -עד ליום הוחודש,    מדי  מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע   .31.5.1

ואשר בגינם הוא זכאי    בפועלעל ידו בוצעו  ר שא העבודות בפרויקטחשבון ביניים עבור חלקי 

חודש הנוכחי בו מוגש חשבון  ב  20-ועד ל   חודש הקודםב  21- תקופה שבין הב  ,לקבלת תשלום

 " )להלן:  בינייםהביניים  ביצוע  ח  :לדוגמא.  ("חשבון  עבור  ביניים  בפרויקט שבון    העבודות 

 במרץ.  25- , יוגש עד ליום ה במרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  

ין  יחודש הבא )ככל שמדובר במנב 25- כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .31.5.2

 .  (רעונויהימים לפ

הפרויקט. התאריך   .31.5.3 למנהל  יעבירם  למזמין, אשר  במישרין  ידי הקבלן  על  יוגשו  החשבונות 

כ שייחשב  החשבון" -הקובע  הגשת  בחותמת    "יום  החשבון  על  המוטבע  התאריך  הינו 

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.    הונחה"נתקבל" של הגורם אליו  

 , יפורטו: בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן .31.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד   .31.5.4.1

כתבי   על  מבוסס  יהיה  כאמור,  האומדן,  הביניים.  חשבון  מוגש  שבגינו 

 .  כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות

  בהתאם התנועה    הסדריביצוע  עבורהתשלום    מבוקשהתמורה בגינו    חלק .31.5.4.2

 .לחוזה  ז'נספח התשלומים המצורף כנספח ב  למפורט
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מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על   .31.5.4.3

 אמור בחוזה לעיל; כ מנהל הפרויקטידי 

תמונות, סקיצות, תרשימים ואסמכתאות הנדרשים  דוחות בקרת איכות,   .31.5.4.4

  ;בהתאם לדרישת המזמין  לצורך בדיקת החשבון ואישורו,

, אלא אם  ותזרים מזומנים צפוי  מעודכנים לביצוע העבודותלוחות זמנים   .31.5.4.5

  ;נקבע במפורש במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים

לאתרים   .31.5.4.6 מהאתר  עפר  עודפי  או  פסולת  סילוק  בדבר  ותעודות  דוחות 

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת  

   ;ות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודהדרישה לתשלום בגין עבוד

כל  יההתי  רוט יפ .31.5.4.7 וכן  למדד  ההסכם  מחירי  מהצמדת  הנובעות  קרויות 

,  החוזההתוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות 

   .כאלו שקיימים וככל אם

בוצעו    ר שא  בפרויקט   העבודותחלקי    את הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק    למען .31.5.5

ומרים  ח . חשבון ביניים לא יכלול  ללעי   31.5.1הקבועה בסעיף    בתקופהבפועל    י הקבלןיד  על

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי    נעשהשהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם  

להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי    המזמין 

עבור  .  יןהמזמ כי  ו/או  מובהר  זמניותביצוע  תכנון  ביצוע    עבודות  לצורך  עבודות  הנדרשות 

לא תשולם תמורה נוספת  , זמניים לצורך השלמת עבודה מסוימת(קירות אחרות )כגון ביצוע 

,  ו/או נפרדת, ויראו אותן ככלולות בתמורה לה זכאי הקבלן עבור השלמת העבודות הסופיות

( הכמויות  בכתב  הקבלן(כמפורט  שהציע  ההנחה/תוספת  התשלום  בניכוי  לכך  ובהתאם   ,

 לקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות הסופיות.  

  כל  בגין  הקבלן  דרישות  כל  את  יכללו,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על   שיוגשו  הביניים  חשבונות .31.5.6

ו/או דרישות של הקבלן, שלא    תביעות.  החשבון  מתייחס   אליה   בתקופה  הוצאהאו  /ו  פעולה

העבודה   בוצעה  בו  החודש  סיום  לאחר  שהוגשו  הביניים  בחשבונות  מוגשת    השבגינ נכללו 

ו/או הדרישה כאילו    –  התביעה  הביניים  וייראו  יופיעו בחשבונות  ולא  עליהן הקבלן,  ויתר 

וגש על  המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שת 

 למזמין;   י הקבלןיד

דריש  .31.5.7 ו/או  הקבלן  תביעות  ידי  על  שתוגשנה  האורגנים    היבחנ תות  בפני  המזמין,  ידי  על 

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה  

ידי   על  והוכרעה  נידונה  ביניים ואשר  דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון  המזמין  בגינן; 

זכאי הקבלן להציגה שוב יהיה  לעיל, לא  לעיל, הקבלן לא  .  כאמור  לגרוע מן האמור  מבלי 

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  

 בקשר לתשלומים נוספים.  המזמיןכלפי 

ו .31.5.8 מסודרת,  תקציבית  במערכת  הפועל  גוף  הינו  המזמין  כי  לקבלן  הוגבלה  ידוע  כך  משום 

לעיל, והוא מוותר  זה    31.5  בסעיף  אמוררק בהתאם להאפשרות להצגת דרישות ו/או תביעות  

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.5.9

חשב כחשבון שהוגש במועד  ילצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא יעל הקבלן  

ביניים  החשבון  ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין.  

מנהל  או בתיקונים ש  על ידי הקבלן  , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקט בדק על ידי  יי

   המזמין.לאישור  לערוך, ימצא לנכון הפרויקט 
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המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או חלקו,   .31.5.10

 או לאשרו בסייגים.  

ביצוע התשלום  ו/או    ,כולו או מקצתו  ,אישור חשבון ביניים  בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .31.5.11

ל   בגינו,  ראיה  יהוו  לא  מקצתו,  או  בו  כולו  האמור  הכמויות  נכונות  נכונות  לאישור  ו/או 

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או  

 לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.  

  ימים  70שוטף +    המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו, בתנאי תשלום של .31.5.12

 (. כהגדרתו לעיל)מיום הגשת החשבון 

ביניים את מחיר  הין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון  המזמ .31.5.13

הש ו/או  האביזרים  יד יהחומרים,  על  שסופקו  המזמיןרותים  ו/או    י  לכן  קודם  לקבלן 

ו/או  ה מהמזמיןהמקדמות  הקבלן  קיבל  אותן  בהתאם    מפרעות  מוסכמים  פיצויים  ו/או 

על פי  מהקבלן  תן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין  ו/או כל סכום אחר הני  להוראות החוזה 

 ., ו/או על פי הוראות כל דיןחתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי   כל חוזהו/או על פי    החוזה 

כללי,  החשב  הריבית  את    יישא,  31.5.12  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד   .31.5.14

החל מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

הקבלן   זכאי  כי  יהא  בהגשת    לתשלוםלא  עיכוב  בגין  הביניים  ריבית  באישור   ו/אוחשבון 

חשבוןיובפ המסמכיםהביניים  רעון  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  להנחיות    ,  בהתאם  ידו  על 

 בחוזה.  דרישות המזמין כמפורט לו

, בהתאם  קדוןיאת סכום הפ   המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה .31.5.15

כ  נספח התשלומים המצורף  "  חוזה ל  ז'   נספחלהוראות   ישמש   הפיקדון .  "(הפיקדון)להלן: 

  הסופי   החשבון  להסדרת, וזאת עד  החוזהכבטוחה נוספת להבטחת התחייבויות הקבלן לפי  

הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין    לחילוט עד    או,  הבדק  ערבות  ולהמצאת

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב  החוזהזכאי לכספים מהקבלן לפי  

סכום שהמזמין חב לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם יחד.  

ידי המזמין לקבלן  הפיקדון שייצבר, או חלקים ממנו על  ישולמו  סעיף  בהתאם להוראות  , 

   לחוזה. 31.6, או במסגרת התשלום בגין החשבון הסופי כמפורט בסעיף לעיל  24.12.1

 חשבון סופי והיעדר תביעות .31.6

לעיל, יגיש    27ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת גמר לקבלן, כמפורט בסעיף    60בתוך   .31.6.1

הרישומים,    ,הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי, אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים

והתעודות עבודה,    ,התכניות  צו התחלת  זה  ובכלל  ואת העבודות,  המתעדים את הפרויקט 

שינויים,   מדידה,  הוראות  דפי  ישיבות,  פרוטוקולי  חומרים,  להחזרת  קבלות  עבודה,  יומני 

לרבות כמויות מצטברות  )  ישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופיח

, מסמכי אחריות תפעול וקטלוגים ביחס למתקנים, אישורי  ת העבודה ועד סיומה(מיום תחיל

ידי   על  חתום  איכות  תיק  הרלוונטיים,  העבודה  למזמיני  הפרויקט  המסירת  איכות  בקרת 

האיכות   הפרויקטוהבטחת  העבודות  של  במסגרת  ההתאמות  אי  כלל  סגירת  וכל    לאחר 

 .  אסמכתא שתידרש על ידי המזמין

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה   .31.6.2

ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו  

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן.  ו כאילו ו

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או  ר ן הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אשלמע .31.6.3

רשאי   יהיה  והמזמין  סופי  כחשבון  ייחשב  לא  בו,  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות 
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להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות  

 הסופי ובין שלא הופיעו בו.   הקבלן, בין שהופיעו בחשבון 

חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.6.4

  , חשב כחשבון שהוגש במועדי על הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

 ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  

למנהל הפרויקט. התאריך    ן למזמין, אשר יעבירובון הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרי החש .31.6.5

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי    -"יום הגשת החשבון הסופי"  - הקובע שייחשב כ

 בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  

רישותיו בגין  כום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דחשב ויקבע את הסימנהל הפרויקט י  .31.6.6

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט   ,על פי הוראותיו החוזה

 על ידי הקבלן.  

המגיע   .31.6.7 הסופי  התשלום  גובה  את  יקבע  אשר  למזמין,  המלצותיו  את  יגיש  הפרויקט  מנהל 

מי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן  לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלו 

נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו בהתאם   בניכוי כל סכום 

 "(. התשלום הסופי)להלן: " החוזהלהוראות 

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם    יום(   14)בתוך שבועיים   לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .31.6.8

רשאי להכין  וכן יהא  המזמין בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו,  

בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסופי שהוכן, כאמור, יישלח  

מ במפורש,  בזאת  מצהיר  הקבלן  ועניין.  דבר  לכל  אותו  ויחייב  הקבלן  לגאל  מיתר  בלי  רוע 

לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג    ינההית, כי לא  החוזהעל פי    הצהרותיו והתחייבויותיו

, בגין החשבון הסופי שיוכן על ידי  ו ומטעמ  ושהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמ

 המזמין, כאמור בסעיף זה.  

  בנוסח   תביעות  והיעדר  סילוק  כתב  על  הקבלן  של  חתימה  הינו  הסופי  התשלום  לביצוע  תנאי .31.6.9

  ביחס   בחוזה  המפורטות  הדרישות  יתר   כל  של  וקיומן,  ה'  נספחכ  המזמין  ידי   על   המצורף

, המצאת אישורים  בהתאם להוראות החוזה , ובכלל זה המצאתה של ערבות בדקשלב לאותו 

  הצגת,  החוזהעל פי    םבהשגתיב  ומרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

העבודה   ביצוע  את  המאשרים  המזמין  אצל  לכך  הנדרשים  הגורמים  מכל  השלמה  אישורי 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת   העבודה  יומני  כל לשביעות רצונם, המצאת  

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

דרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם  כיסויים ביטוחיים כנ  עריכת ו

 קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. 

  או  ,ימים  70שוטף +    בתנאי תשלום שלהתשלום הסופי )כהגדרתו לעיל(,  המזמין ישלם את   .31.6.10

   .מביניהם המאוחר  לפי , )כהגדרתו לעיל( הסופימיום הגשת החשבון ימים  85

ריבית חשב כללי, החל    ישאילעיל,    31.6.10בסעיף  סופי שישולם לאחר המועד הקבוע    חשבון .31.6.11

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

רעון  יבאישור ובפ ו/או   הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון    לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי  

ודרישות   להנחיות  בהתאם  ידו  על  המסמכים  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  הסופי,  החשבון 

 כמפורט בחוזה.   המזמין 

 ועמידה ביעדי הפרויקט תמריץ כספי בגין היעדר תביעות .31.7
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לשביעות רצון המזמין,  של כל העבודות נשוא חוזה זה במלואן, במועדן ו לאחר השלמתם המוצלחת  

נספח התשלומים  והכל בהתאם להוראות    הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות

 .  לחוזה  ז'נספח כהמצורף 

 תשלומי יתר   .31.8

עד   .31.8.1 שהועברו  התשלומים  סך  כי  הסופי,  החשבון  של  ואישורו  הכנתו  בשלב  ויימצא  במידה 

בין  הסופי, הרי שההפרש  חשבון  לפי האותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו  

הינו  התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקבלן לפי החשבון הסופי 

 "(.  תשלומי יתרום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "תשל

  15במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך   .31.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית  

 ד פירעונו בפועל.  כללי ממועד היווצרות החוב ועד למועהחשב ה

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת   .31.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא    החוזה 

 כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת  

  החומרים ובערך העבודהמחירי  ב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .31.9

ב לאמור  בהתאם  יחושבו  העבודה  ובערך  החומרים  במחירי  ושינויים  התייקרויות  נספח  הצמדות, 

 . לחוזה ז'נספח  התשלומים המצורף כ 

 מנגנון התמורה שינוי  .31.10

לפי  רשאי,    אהי   המזמין .31.10.1 ההתקשרות,  תקופת  במהלך  צורך  בכך  יעלה  דעתו  באם  שיקול 

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין    המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

התמורה  את  לשנות   מבקש  אוה   כי  לקבלן  להודיע   במסגרתו  אשר   לחוזה  ולעבור  מנגנון 

תמורה מוסכמת וקבועה מראש   -  היינוד  תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש  התמורה

 מדידת כמויות. בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים    –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית  ו לקבלן כי ה  המזמין  הודיע  .31.10.2

, והכל  למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה  משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה  

 הלי המזמין בעניין זה.  ובהתאם לנ 

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י  ,הצדדים להסכמה בנושא זהככל שיגיעו   .31.10.3

אבני הדרך   לקבלן, את  התמורה שתשולם  גובה  ואת  מנגנון התמורה  וכן  לעדכון  תשלומה 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

מנגנון התמורה בחוזה    , כיזה  31.10סעיף  שייקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות  במקרה   .31.10.4

יבוטל מלוא התמריץ    -ישונה ובמסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית  

לחוזה והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ  '  זלנספח    7בגין היעדר תביעות כאמור בסעיף  

 או כל חלק ממנו. 

  ר בסעיף זה לעיל,בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמוהסר ספק, מובהר    למען  .31.10.5

ובכפוף להסכמת כל    בעניין זה המעודכנים  בכפוף לנהליו  לשיקול דעת המזמין בלבד,    הנתונ 

אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי  לקבלת  האורגנים הנדרשים לכך, לרבות  

 . נדרש לקבל את אישורו לעניין
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כולה או עבודות מסוימות    העבודה, כי  זה  31.10  סעיף  להוראות  בהתאםנקבע בין הצדדים,   .31.10.6

  יחולו ייקבע מחיר סופי לביצוען,    -מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  ימבנה י   חלקיאו  

 : שלהלן ההוראות

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   .31.10.6.1

  ככלולה   תיחשבהפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו,  

 לביצוע העבודה הפאושלית. בין הצדדים  קבע יי במחיר ש

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח   .31.10.6.2

שהן את    לדעת  ומבטאות  מתוכן  ולמשתמע  ולמפרט  לתוכניות  מתאימות 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר  

  סתירההתאמות או  -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי  ,כפי שנקבע  ,הסופי

  ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט. 

  לא  החוזה  שכר   ,בחוזה  קיימות  אם,  הפאושליות  העבודות   בכל  כי   לקבלן  ידוע .31.10.6.3

  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  בין   בפועל   שייווצרו  מהפרשים  כתוצאה  ישונה 

   .בפועל שיבוצעו  הכמויות  לבין( ככל שקיים)

  הקצבים .31.11

שקיים   כלשהו  ככל  חלק  של  ביצועו  הוצאות  לכיסוי  כספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  סכום 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי  הוא  מהעבודות,  

 המזמין בכפוף לאישורו.   

 וניכויים  קיזוז .32

או על פי    החוזה לו על פי    מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לקזז    המזמין יהא רשאי  .32.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי   .32.2

פי   על  ו/או  דין  פי  על  הסכומים  החוזהלנכותו  גם  סופי(  או  )חלקי  הקבלן  שיגיש  חשבון  מכל  ינוכו   ,

 הבאים: 

אי .32.2.1 ובקרת  בדיקות  ועלויות  נלוות  ובהוצאות  במעבדה  דגימות  בדיקת  בדמי    -כות  השתתפות 

)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי המזמין במסמכי המכרז,    2%בשיעור קבוע של  

ככל שייקבע סכום כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בביצוע בפועל של בדיקות מעבדה מטעם  

   כאמור, מכל תשלום המגיע לקבלן.   2%המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז, ינוכו  

לביצוע  למען הסר ספק,   יהיה אחראי  כי הקבלן  בקרת  כלל הפעולות הנדרשות לצורך  מובהר 

)למעט תשלום עבור בדיקות    ועבודתם של קבלני משנה   ו איכות על עבודת מטעמו, על חשבונו 

המזמין ישלם עבור בדיקות בקרת  , ו, בהתאם להוראות מסמכי המכרזמעבדה כמפורט להלן(

ת מעבדה  ובדיקעבור    2%מעבדה מוסמכת, כאשר מחשבונות הקבלן ינוכו    איכות שיבוצעו על ידי

 כאמור. 

כמפורט    דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין .32.2.2

, כמפורט בסעיף  מסכום העבודות, על פי החוזה  (  אחוז אחד)  1%של    בשיעור   -לחוזה  38בסעיף  

 .להלן 38

ומו לקבלן,  לש מכל סכום אותו חב המזמין בת אחוזים(ארבעה ) 4%בשיעור של    -סכום הפיקדון  .32.2.3

   .לחוזה  ז'נספח נספח התשלומים המצורף כב כמפורט 

 .    לחוזה ז'נספח בנספח התשלומים המצורף ככמפורט  –ניכוי חלקי המקדמה  .32.2.4
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 לעיל.   24בגין איחורים, כמפורט בסעיף )פיצויים מוסכמים( ניכוי קנסות  .32.2.5

 .  'ו נספחבגין אי ביצוע הוראות, כמפורט ב)פיצויים מוסכמים( ניכוי קנסות  .32.2.6

 כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלן.   .32.2.7

ולמעט אם צוין במפורש    הפיקדוןסכום  למעט  ,  לעיל  מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה .32.3

 לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  , אחרת בחוזה

 כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין. הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב  .32.4

לרבות   .32.5 אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

יצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזכותו  אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ב .32.6

 של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .33

 , לרבות: ןשל המזמי ו, יהיו קניינ אתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיב הו  יםחומרהכל  .33.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .33.1.1

 .ו חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב  .33.1.2

אשר בהתאם   ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או    אתרזכות עיכבון ביחס ללקבלן לא תהא   .33.2

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ובאופן  של המזמי   ולהוראות סעיף זה הינם קניינ 

 בלתי חוזר על זכות כאמור.  

 ערבויות  .34

ימציא הקבלן  לום כלשהו על ידי המזמין,  וכתנאי לביצוע תשלשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה,  

   שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיות למזמין  

 ערבות ביצוע  .34.1

מציא  על ידי המזמין, יעובר לחתימת החוזה  ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ו 14בתוך  .34.1.1

  שלושהלהשווה    ך, בסלמדד הבסיסבלתי מותנית, צמודה  ו  אוטונומית  ערבות  ןהקבלן למזמי 

(, בנוסח  בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה  )בתוספת מע"מהחוזה    מסכום  (3%ים )אחוז

 . "(ערבות הביצוע" )לעיל ולהלן: לחוזה 'גנספח המצורף כ

מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו    הערבותלהגדיל את סכום    מתחייבהקבלן   .34.1.2

, לרבות  חוזה לבמבוא  , כמפורט  המקורי  החוזה  לסכוםמעבר   5%  -מ  ביותריגדל  החוזה  היקף  

הביצוע תעמוד   ערבות מקרה  שבכל כךהחוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,   סכוםבו במקרה 

 החוזה המעודכן )ללא מע"מ(.   מסכום 3%על 

ביחס    עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין ולהעמדת ערבות בדקבתוקף    ישאר ת  הביצוע ערבות   .34.1.3

הרלוונטי, בסעיף    למקטע  הערבות    34.2כמפורט  תוקף  את  לעת  מעת  יאריך  והקבלן  להלן, 

 בהתאם לדרישות המזמין.  

 ערבות בדק .34.2

 לחוזה.   28בסעיף הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה  .34.2.1
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הבדק, .34.2.2 בתקופת  התחייבויותיו  קיום  הבטחת  לקבלן  לצורך  גמר  תעודת  מתן  ביחס    ולאחר 

הרלוונטי הסופילמקטע  בחשבון  הטיפול  שהסתיים  לכך  ובכפוף  הרלוונטי  ,  למקטע  ,  ביחס 

ערבות אוטונומית ובלתי  הקבלן למזמין    וסילוק תביעות, ימציאלרבות חתימה על כתב ויתור  

סכום המצטבר של עלות  מה  (2%)  יםאחוז   נישבסכום השווה ל  ,למדד הבסיסמותנית, צמודה  

ידי הקבלן בחשבון הסופיהמקטע הרלוונטי על  כפי שפורט  ,  )בתוספת מע"מ(  לאותו מקטע  , 

  ."(ערבות הבדק" )לעיל ולהלן: לחוזה ד'נספח בנוסח המצורף כ

לחוזה.    28ימים לאחר סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף    60לפחות  תוקף ערבות הבדק יהא   .34.2.3

 . צמודה למדדערבות זו תשמש כערבות בדק ותהיה 

ערבות  רשאי  יהיה  הקבלן   .34.2.4 את  בסעיף  שהומצאה  הביצוע  להפחית  לסכום    34.1כאמור  לעיל 

 . או להמציא ערבות אחרת בסכום האמוראותו נדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע   .34.2.5

 .לעיל  זה 34.2ף כאמור בסעי הבדקלקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות  

, ולהשתמש בכספים  הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות  ,  חוזהה מבלי לגרוע מיתר הוראות   .34.2.6

מילוי  -או עקב איהעבודות בפרויקט  בטיב   פגמים  וי כל המגיע לו מהקבלן, עקב ס פיה, לכי-על

 החוזה. חובות המוטלות על הקבלן על פי  

  אחד מהבאים בלבד:נה על ידי תינת  המפורטות לעיל  תיוהערבו כל אחת מ  .34.3

( לחוק הבנקאות )רישוי(,  2)א()4( או סעיף  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   .34.3.1

 ;  1981-תשמ"א

   -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   .34.3.2

 .  1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדים נותן הערבות, להורות על החלפת הגור יהיה רשאי ן המזמי

 חילוט הערבות  .34.4

רשאי לחלט את    ןהא המזמיי ועל פי כל דין,    ,על פי החוזה  ןשל המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .34.4.1

התחייבות   הקבלן  הפר  אם  ממנה,  חלק  כל  או  סכומה  במלוא  מבין  הערבות,  כלשהי 

רבות, לא האריך תוקפה של ערבות  התחייבויותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הקבלן כל ע

  ן.או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי המזמי

לגרוע מהאמור בסעיף   .34.4.2 כוונת י  ןלעיל, המזמי  34.4.1מבלי  על    ו ודיע לקבלן, בהודעה בכתב, 

ימים לפני מועד    7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות  

 . משלוח הדרישה כאמור

ידאג הקבלן    או כל חלק מהן,לעיל  זה    34בסעיף  במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות   .34.4.3

  ן על ידי כך שימציא למזמינדרש,  להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

בגובה הערבות או חלק  ,  ג' או ד'  יםספחנלחוזה כ   פים המצור  יםערבות חדשה, בהתאם לנוסח

 הערבות שחולט, לפי העניין. 

  ן לא יגרע מזכות המזמי  ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה  ,מובהר .34.4.4

על פי    ול   יםהנתונ ו/או סעד אחר  לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת  

 הוראות החוזה או על פי כל דין.  
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במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות   .34.4.5

ימים לפני פקיעת תוקפה    60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות  

נוספת כאמור או לא האריכה  עד למועד    של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או 

ו  ן הא המזמיי האמור,   פי  רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה  כל דין, לחלט את  על 

 .  בהתאם להוראות החוזה הערבות המצויה בידו בסכומה המלא 

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או  ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .34.5

 קבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. לגרוע מכל חובה אחרת של ה

החוזה במסגרת הוראת    סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת   .34.6

, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה  שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי

 זה.   34המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .35

המזמין יהיה  לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,    וות מבלי לגרוע מזכ

, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך  לבטל את החוזהרשאי  

לנכון שיראה  אחד    ,אחרת  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שבאתר,  והמתקנים  החומרים  בכל  כך  לשם  ולהשתמש 

 מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות   .35.1

מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע ציית להוראה בכתב שקיבל מאת  ולא    בכל דרך שהיא 

 ימים מיום קבלתה;    14העבודות תוך  

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך   .35.2

ימים מעת    14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך    ,התראה מפורטת

 שנמסרה ההתראה כאמור; 

ימים במצטבר במהלך תקופה    30ימים רצופים, או    21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של   .35.3

 ן; חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 

הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו   .35.4

 יקט בכתב לסלקו;ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרו  14מהאתר בתוך 

ובכתב   .35.5 ללא קבלת אישור המזמין מראש  לקבלן אחר,  חלק ממנו,  או  כולו  החוזה,  הסב את  הקבלן 

 חוזה;  הבהתאם להוראות  

ימים מיום ההשעיה מבלי   14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .35.6

  ;שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

גד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  נ .35.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר  על  כינוס על כל רכושו או  צו  קבוע, או בקשה ל

השלכות דומות,   הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעללבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים 21ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע,   .35.8

הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל צו או  לאו ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או  

 מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:  

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק  י המלא הוגשה בקשה לביטול הצו או   .35.8.1

 ימים;  14בתוך  -אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
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נדחתה .35.8.2 במועדה כאמור  אם   ,בקשת הביטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

   .יוגש

כדי    ,או על חלק ממנו  זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,   .35.9 לפגוע באופן  באופן שיש בו 

באופן שיש בו כדי לפגוע   ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מאלה:  

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת   .35.9.1

 ימים;  14בתוך  -ת בקשה כזו  בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגש

נדחתהבקשת הב .35.9.2 במועדה כאמור  אם ,  יטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

 . יוגש

מרצון .35.10 לפירוק  הליכים  ארגון  נפתחו  או  מיזוג  לשם  הליכים  למעט  הקבלן,  בתנאים  - של  מחדש 

 ; ןהמאושרים על ידי המזמי

כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו  אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי   .35.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים; 

בו  הקבלן   .35.12 משרה  נושא  בביצוע  או  לפגוע  כדי  בה  יש  כי  ממשי  חשש  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע 

   ;התחייבויותיו לפי החוזה

ולא נתן לכך    מקום בו נדרש אישור כאמור  ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי   הקבלן ביצע .35.13

 יום מפניית המזמין בעניין;  14נימוק סביר בתום 

   חודשים בהשלמת הפרויקט.  6- עיכוב של למעלה מ .35.14

 : הקבלןכל מקרה בו ב .35.15

במקרה שחל בהם  או  / הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .35.15.1

 על יכולתו של הקבלן לבצע את הפרויקט; ןשינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי

,  11-16,  7-8,  3-5  סעיפים  של   הפרה  כל כי  ,  מובהר לעניין זה  ;יסודית  הפרה  החוזה  את  הפר .35.15.2

 יסודית;הפרה  כתיחשב   – חוזהל 36-41,  27-33

  10של    הזמן  פרק   בתוך   ההפרה   את  תיקן   ולא   יסודית   הפרה  שאיננה  הפרה החוזה    את   הפר .35.15.3

 . כן לעשות ןהמזמי  ידי  על נדרש  ימים ממועד 

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע    ןלבטל החוזה, ישלח המזמי   ולפני מימוש זכות .35.16

ימים    7  -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ  ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (.  לפי העניין  בהתאמה ,"תקופת תיקון"  -" והודעת התראה ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

רשאי    35.4-35.12  םבע מהעילות המפורטות בסעיפילמרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נו .35.17

ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או    7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של   ןהמזמי

 תקופת תיקון נוספת.  

סילוק ידו  עם  עד פינוי האתר על ידי הקבלן.  המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו  .35.18

 של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות: 

המזמי .35.18.1 לבעלות  יעביר  באתר   ןהקבלן  הנמצאים  והרכיבים  החומרים  לו  את  מחוצה    ו/או 

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

והמתקנים   .35.18.2 החומרים  בכל  להשתמש  רשאי  באתר  המזמין  אשר )לרבות  המצויים  מתקנים 

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק  
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להוראות   ייקבע בהתאם  במתקנים  השימוש  שווי  עבודות הפרויקט.  לצורך השלמת  מהם, 

 לחוזה.    31 סעיף

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו   .35.18.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.  

יהא רשאי .35.18.4 זמניות,    המזמין  נכס שהוא, לרבות עבודות  כל  לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר 

.  ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: "  חומרים וציוד 

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע  מיי   14לפי סעיף זה תוך    ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

המזמי  ןהמזמי רשאי  נכסים    ןבכתב,  שיראה    תרמהאלסלק  מקום  חשבון    ,לנכוןלכל  על 

אחראי לכל    יהאלא    ן. המזמי הסילוק כאמור( מעלות  5%ישה אחוזים )חמ הקבלן, בתוספת  

 .אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי    המזמין יהא רשאילפי כל דין,    ן מבלי לגרוע מזכויות המזמי .35.18.5

סים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק  הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכ

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין    הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם 

קבוע את תנאי  זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט בהתאם לחוזה, ול

 ההתקשרות עם הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של   .35.18.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. 

ב סיום  עק   ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי  המזמין יהא רשאי .35.18.7

כל מה   נדרש לבצע  באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף    שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן 

  פרויקטל  , , ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ  ןפעולה עם המזמי 

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות  לו

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את   ולהימנעכל גורם מטעמו,  לשם כך, לקבל מידע מ

 המסירה כאמור.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    14בתוך    ן ימסור למזמי  הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .35.18.8

וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט,    האורגינליםמסמכי המקור  כל  

או   במקור  מסמכים  אחר  אדם  ברשות  או  ברשותו  השאיר  לא  כי  בכתב,  הצהרה  בתוספת 

בהעתק. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון  

 המסמכים.  

ם, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר מסמך, לרבות תכניות, חישובי  כל  -"  מסמך "לעניין זה  

עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים  

לפרויקט   הקשורים  מסמכים  ולרבות  אחרת,  מדיה  כל  על  ו/או  מגנטית  מדיה  על  שנשמרו 

 הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו. 

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים בפועל    31  סעיף  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות .35.18.9

 לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.  

ת ו/או  , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפר הישירים והעקיפים  ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י   .35.18.10

ההוצאות והעלויות כאמור    ,מובהר בזה כי הנזקים  ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן    שצפוי המזמיןיתר, הוצאות ועלויות נוספות  כוללים, בין ה 

   כאמור.

 קיומו של אירוע כח עליון .36



57 

 

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה    ןסבירה של המזמי  ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליט כח עליון" .36.1

, ואשר כתוצאה  ו ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע 

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן. 

" עליוןהמונח  להתקיכח  ובכפוף  היתר,  בין  לכלול,  עשוי  אירועים  "  לעיל,  המפורטים  התנאים  ימות 

 כדלקמן:  

  שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור   .36.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו  

 להיווצרותם;  

 ;  פרויקטמהם נגרם נזק פיזי ל , אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה  מלחמה .36.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .36.1.3

ו לעיל  הסר ספקעל אף האמור  כי  למען  אינם  מובהר  רק הם(  לא  )אך  להלן  , האירועים המפורטים 

 " כמשמעותו בחוזה: ח עליוןכ"  תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .36.1.4

רישיון,   .36.1.5 כל היתר,  ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  סירוב  השעיה, סיום, הפרעה, 

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות הפרויקט   .36.1.6

 (; פרויקט)להבדיל מנזק פיזי ל

חר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח  כל אירוע א .36.1.7

 . זה 36.1 עליון כמשמעותו בסעיף

 ה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע.  כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחז .36.2

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע   .36.3

למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו  ימים מקרות האירוע.    14כאירוע כח עליון, וזאת תוך  

 עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי. של אירוע כלשהו כאירוע "כח

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,   .36.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים. 

ים את התחייבויותיו  כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקי  .36.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה  

בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחייבויות  

 מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל. 

השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם  לאחר שחדלו   .36.6

של    ו אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט    ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים  ןהמזמי

 אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט.  למצבו טרם 

סעיף .36.7 להוראות  בהתאם  החוזה  בוטל  לא  עוד  וכל  עליון,  כח  אירוע  תחולנה    35  בהתקיים  לחוזה, 

 ההוראות הבאות: 
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בעלויות הביצוע של    ןישא המזמי י בעטיו של אירוע כח עליון,    פרויקט ק פיזי לנגרם נזהיה ו  .36.7.1

  בהתאם לפוליסות הביטוח , בין היתר, תגמולי הביטוח  ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. 

י .36.7.2 שלא  כך  המפורט,  הזמנים  לוח  להתאמת  זכאי  יהא  בגין  יהקבלן  החוזה,  בהפרת  מצא 

 . העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון

קדמו  זה    36סעיף  הוראות   .36.8 אשר  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  מביצוע  הנפגע  הצד  את  תשחררנה  לא 

 העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון. להתרחשות אירוע הכוח  

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב   .36.9

 .  לחוזהזה  36 ףבסעי אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 : בנסיבות בהן .36.10

  ,חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע  8  - נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ .36.10.1

העליון    ןהמזמי  שאישר או   כי השפעתו של אירוע הכוח  לפני תום התקופה האמורה  עוד 

רשאי לבטל את    יהא כל אחד מהצדדים הנקובה לעיל,    ה תקופה מעתידה להימשך למעלה  

 החוזה;  

   - או

פיזי לפרויקט .36.10.2 נזק  לפי    ,נגרם  פוליסות הביטוח  פי  על  ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים 

, כדי  1961- פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א  לחוזה ו/או בתגמולים על נספח הביטוח  

 .רשאי לבטל את החוזה ן הא המזמיי ,לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף   באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרעשה  י, ימהצדדים  מי  ידי  עלהחוזה  ביטול   .36.11

 "(. הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: "  21תוך 

ביטול  נמסרה   .36.12 מהצדדיםהודעת  מי  ידי  יפנה  על  לקביעת  למזמין,  הקבלן  ,  ביחס  בבקשה  המזמין 

 על בסיס: ויחושב   אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל

 עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  בגין  החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או   .36.12.1

   -וכן 

 . פרויקטבאתר והאמורים להוות חלק מה רכיבים הנמצאים החומרים וההעלויות של  .36.12.2

ו  ין מעוני  והודיע לקבלן כי אינ  ןהמזמישעל אף האמור, במידה   .36.13 רכיבים כאמור )כולם או  בבחומרים 

לתשלום    ן חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

א שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים  לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצ

בכפוף   מהאתר,  הובלתם  לעלויות  זכאי  יהא הקבלן  זה,  סעיף  לפי  יסיר מהאתר  והרכיבים שהקבלן 

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.    ןלקבלת אישור המזמי

  )כשהם   הודעת הביטולימים ממועד    90למועד הביטול, וישולמו בתוך  נכון  יחושבו    התשלומים כאמור .36.14

 .(ריבית כל וללא   חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27 סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות י במועד הביטול  .36.15

 אחריות ושיפוי   .37

 כללי  .37.1
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מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל נזק   .37.1.1

ו/או עלות ש ולכל הפסד, הוצאה  לרכוש או אחר,  או לצד שלישי  ו/  ןיגרמו למזמיילגוף או 

צדדים שלישיים המבצעים עבודות באתר בפרויקט ו/או באתרי פרויקטים  לרבות  ,  כלשהו

באתרללרבות  וסמוכים   והמשתמשים  בפרויקט  נגד  ו  ,עובדים  מתביעה  כתוצאה  לרבות 

בפרויקט,  ן,  המזמי הקשורים  או  ו/או  בהנובעים  הקבלן  של  במחדליו  ו/או  מימוש  מעשיו 

לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע  זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר  

  .העבודות ובין בתקופת הבדק 

י .37.1.2 ו/או מי מטעמו לא  כי המזמין  ומין  ילהסרת ספקות מובהר,  שאו בכל אחריות, מכל סוג 

נזק,  שהוא,   אבדן,  פגיעה,  בהפסד  ובשל  הקבלן  אחריהמצויים  של  עוד    כאמורותו  לעיל. 

ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע  מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על  

, כדי להטיל על המזמין אחריות  החוזהפעולות כלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 

בגין ו/או בקשר ו/או    הפסדו  פגיעה, אבדן, נזק כלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  

 .  החוזהכתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 לאתר העבודות ולפרויקט אחריות  .37.2

מתן   .37.2.1 התחלתמיום  ועד    צו  החוזה העבודות  להוראות  בהתאם  הבדק  תקופת  יהיה    ,לתום 

עבודות שבוצעו קודם לחתימת  והאתר, לרבות  בפרויקט  הקבלן אחראי לשמירת העבודות  

ו/או   הקבלן,  לתחילהחוזה  ידי  על  הפרויקט  ביצוע  עליומבנים  לת  שהוקמו    , הארעיים 

 ולהשגחה עליהם.  

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על   ,מסיבה כלשהי  ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .37.2.2

כך   לידי  ולהביא  האפשרי  בהקדם  המזמין    נהושלמ תשהעבודות  חשבונו  רצון  לשביעות 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך  

   תיקון ובדק. כדי עבודות

 אחריות לגוף או לרכוש  .37.3

הפסד .37.3.1 ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ו  הקבלן  לעובדיו  לקבלשנגרמו  או  ני  לפועליו 

עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו,  לאו לרכוש המזמין ו/או  ו/המשנה ועובדיהם  

העבודה  אם  בין  במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט,    מו נגרואשר  

מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או  

או בגלל החומרים, הציוד,    ,בעקבות ביצוע העבודה  מונגרעובדיהם, בין שהנזק או ההפסד  

שא באחריות  יאו בגלל תאונה. הקבלן י  ,בביצוע העבודה  המכשירים והכלים שהשתמשו בהם

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות כל דין  

 ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  

שיוטלו    ל סוג,מכ  ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י  .37.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל  

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או    ,נזק אחר

אחר דין  כל  למזמי וכן    ,לפי  כאמור  שייגרמו  הפרויקט  ןלנזקים  ביצוע  ולרבות    ,  במהלך 

 הבדק.   בתקופת

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,    ההקבלן יהי  .37.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין  ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו,  

ו/או  זה.   לדרך  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

למתקנים של בעלי תשתיות )חברת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, בזק, 
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בלים וכיו"ב(, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן  כחברות ה

 מזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.  באופן מלא ולשביעות רצון ה 

,  החוזהבמהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר  .37.3.4

 יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 

 אחריות לעובדים  .37.4

עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל   .37.4.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד    ,רותויבש

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או  

ו/או במהלך ביצוע התיקונים    אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט

 בתקופת הבדק. 

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה להעסיק   .37.4.2

ו/או על פי כל    , על תיקוניו  1968  -התשכ"ח    ,כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

ויישא בכל ההתחייבויות    כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדםוחוק אחר,  

החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו  

 . חוזהכל דין ו/או  בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

שהוא  .37.4.3 סוג  מכל  הוצאה  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  על  בתשלום  יישא  ככל   ,הקבלן 

 בגין האמור לעיל.  ןשתוטל ו/או תחול על המזמי 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .37.5

ו/או מנהל הפרויקט    ןלפצות ולשפות את המזמי   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .37.5.1

וכנגד כל תביעה או  )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין  , מייד עם  ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל,  ר  שא,  וסוגדרישה, מכל עילה  

בגין כל תאונה, חבלה או נזק  ו  ושולחי  ו, שלוחי וו/או נגד מי מעובדי   וו/או נגד מי מטעמ   ו נגד

  ןקבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמי  והמפורט בחוזה ו/א

 במלואן.  

ו/או מנהל הפרויקט    ןזה, והמזמי  סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות   .37.5.2

על פי החוזה ו/או על פי כל    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו,  י

בכל זמן שהוא וכן    ן לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמידין, לגבותו ו/או  

 לרבות על ידי מימוש הערבויות.   ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאי 

זה לעיל, תהיה בכפוף לכך שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן    37אחריות הקבלן כאמור בסעיף   .37.6

הקבלן ו/או המזמין ובכפוף לכך שניתנה לקבלן הודעה בדבר    כנגד כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגד

 . קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור בתוך זמן סביר

  ביטוח .38

דין, ומבלי שה .38.1 כל  לפי  זה או  לפי הסכם  על עצמ  מזמיןמבלי לגרוע מאחריות הקבלן  אחריות    ונוטל 

ערוך ביטוח לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות )להלן  יא  וכי ה  מזמיןכלשהי כלפי הקבלן, מצהיר ה

ו/או על הבאים    ו על מנת להגן על עצמ  ,ביטבנוסח שלא יפחת מתנאי  "ביטוח העבודות הקבלניות"(  

נזק    ו מכוח ו/או  אובדן  מפני  המשנה  על קבלני  ו/או  על הקבלנים  ו/או  /וו/או  או אחריות הקשורים 

   ה.הנובעים מביצוע העבודה נשוא הסכם ז
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עבודות קבלניות  ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה לפיה הביטוח הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח  

ומבטחת העבודות מוותרת בזאת על זכותה  )בכל דרגה(  שנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו  

 לשיתוף ביטוחים אלה. 

ולחייב הקבלן לרכוש בעצמו ועל  מין שומר לעצמו זכות שלא לרכוש עבור הקבלן את  זהמ הפוליסה 

במקרה כזה המזמין יודיע לקבלן על כך בהודעה מוקדמת של  בנוסח המחייב.   חשבונו פוליסת ביטוח 

התחלת העבודה,    טרם לקיום ביטוח עבודות קבלניות    לדאוגמקרה באחריות הקבלן    בכל יום מראש.    60

חודשים    24למשך כל תקופת העבודות ולתקופת תחזוקה מורחבת של    בין בעצמו ובין באמצעות המזמין

 עבור כל פרקי הפוליסה. 

 למעט נזק תוצאתי.   -נזק המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות  פירושו זה, "נזק"   38.1סעיף    לעניין

וס המבטח  אחריות  גבולות  סייגים,  לתנאים,  בפוליסה  בכפוף  הכלולים  העצמית  ההשתתפות  כומי 

לביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכיסוי המפורטים  

 להלן: 

 

 נזק רכוש   -( 1פרק ) .38.1.1

ביטוח כנגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם לעבודות, לחומרים, לציוד קל )של המזמין  

ולמבנים א )של המזמין בלבד( הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת  בלבד( לבניה  רעיים 

הביטוח יכלול את ההרחבות הבאות: רעידת אדמה, נזקי טבע, רכוש סמוך    ביצוע העבודה.

ש"ח, פריצה וגניבה, נזק עקיף מתכנון    5,000,000ו/או רכוש עליו עובדים בסכום משותף של  

, נזק ישיר מתכנון לקוי  בהתאם לנוסח ביט  לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה

ש"ח, הוצאות לפינוי הריסות עד    1,000,000ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה  עד  

מהנזק    10%, הוצאות שכר אדריכלים ואחרים עד  ש"ח  10,000,000מהנזק מכסימום    10%

  5,000,000  מכסימוםמהנזק    ₪10%,  הוצאות  להחשת תיקון הנזק עד    5,000,000  מכסימום

 ש"ח" בלבד.  2,000,000 עד לסך₪, רכוש בהעברה ו/או מחוץ לאתר 

 אחריות כלפי צד שלישי  -( 2פרק ) .38.1.2

כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או    קבלני משנה   המזמין ו/או הקבלן ו/או ביטוח חבות  

מא לרכוש  נזק  ו/או  בלתי  רוי אבדן  ביצוע    ע  תקופת  במשך  העבודה  באתר  שייגרם  צפוי 

ביצועה ועקב  מ  ,העבודה,  יפחתו  ובמצטבר   20,000,000  - בגבולות אחריות שלא  ₪ למקרה 

הביטוח על פי פרק זה אינו כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מנזק עקיף    .לתקופת הביטוח

עד   קרקעיים  תת  במתקנים  מפגיעה  ע"ס    2,000,000כתוצאה  משען  והחלשת  רעד    .₪

₪, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי"    2,000,000

לבטחו חוקית  חובה  לסך    ושאין  זו  ₪    10,000,000עד  להרחבה  המגבלות  לשאר  ובהתאם 

ל פי פרק  ,  וכן ביטול חריג תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח ע בנוסח ביט

 .זה כולל סעיף "אחריות צולבת"

 חבות המעבידים  -( 3פרק ) .38.1.3

לכיסוי חבות המזמין ו/או חבות הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים על  

ידם, לכיסוי מקרה מוות ו/או נזק גופני )כולל נזק נפשי ו/או שכלי( כתוצאה מתאונה ו/או  

אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא    ביצוע העבודה.  גרם תוך כדי ועקבימחלה העלולים לה 

   ובסה"כ לתקופת הביטוח.  לאירועלעובד,   ש"ח 40,000,000  -מתפחת 
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)כמו    בכל דרגה  ו/או קבלני משנה מטעמושם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן   .38.2

המזמין בגין תשלומי דמי הביטוח והוצאות  גם גורמים נוספים שיועסקו ע"י המזמין( והקבלן ישפה את  

המזמין בגין ביטוח זה לרבות בגין כל תוספת ו/או הארכה של הביטוח. השיפוי על ידי הקבלן יהיה על  

מכל תשלום, חלקי או אחר, המגיע לקבלן  (  אחוז אחד)  1%  -בצע המזמין של סכום השווה ל יידי ניכוי ש

את הזכות להגדיל את    ו כאי לו המזמין(. המזמין שומר לעצממאת המזמין )לפני כל ניכוי או קיזוז שז

שיעור השיפוי שיידרש מאת הקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי לשינויים העשויים לחול בגובה  

ביטוח העבודות הקבלניות יכלול הוראה מפורשת לפיו הינו קודם    הפרמיה שתשולם על ידי המזמין.

, וכי המבטחת מוותרת על  לרבות קבלני משנה בכל דרגה  ים מטעמו וראשוני לכל ביטוחי הקבלן והבא

וכל   זכות התחלוף כלפי הקבלן  על  מוותרת  כי המבטחת  הוראה  וכן  זכות השיתוף בביטוחי הקבלן. 

 . לרבות קבלני משנה בכל דרגה הבאים מטעמו

ביטוח  .38.3 מקרה  בקרות  כי  מוסכם  ההסכם,  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  למילוי     בכפוף 

( פרק  פי  על  לקבלן  1המבוטח  להעביר  המזמין  מתחייב  הקבלניות,  העבודות  לביטוח  הפוליסה  של   )

כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן  

י  לא היה די בתגמולהדרוש לשם קימום האבדן ו/או הנזק;  או הנזק בגינו אחראי הקבלן עד לסכום  

הביטוח שהתקבלו לשם פיצוי כל המבוטחים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, יחולקו התגמולים  

  ו על ידי המזמין באופן יחסי, ככל שניתן, לנזקים בהם נשא ו/או להם אחראי כל מבוטח, לפי שיקול דעת

 של המזמין. 

חייב את המזמין. המזמין  אור כללי בלבד ואין הוא מילעיל בא כת  38.1 אור הפוליסה כאמור בסעיףית .38.4

אפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות במשרדיה והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן  י

פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה לפני תחילת ביצוע העבודה ולקיים את כל  

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין  ;  הוראות הפוליסה ככתבן וכלשונן

טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא באשר לתוכן ו/או היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או  

טיב המבטח/ים. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך  

 הקבלן להוסיף ו/או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא.  רשאיביטוחים נוספים, 

 הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה.  .38.5

  מתחייב   הקבלן.  ולחברה   למבטח  בכתב  כך  על  הקבלן  יודיע,  מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  בקרות .38.6

,  הפוליסה  פי   על  הזכויות   שלמימו  הדרוש  בכל  המזמין  עם  פעולה  בשיתוף  המבטח  עם"מ  מו   כל  לנהל

  .בעצמו"מ המו  לנהל  המזמין מזכות לגרוע מבלי וזאת

להסרת הספק, מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכסה את הסיכונים ו/או האירועים ו/או מקרי   .38.7

 להלן.  38.10הביטוח אשר על הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיף 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על   .38.8

מו הוא  העבודות  פיה  לביטוח  הפוליסה  את  שתערוך  המבטחת  בשם  או  המזמין,  בשם  )בשמו,  ותר 

הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או  

הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה קבלני הרמה  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  ;  יצרנים או ספקים של ציוד וחומריםדומים,    שירותים , או נותני  )הנפה(

פי   על  והמזמין  הקבלן  לזכויות  תנאי  מהווה  כאמור,  זכויות  על  ויתור   אי 

 פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו. 

נויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ללא צורך באישור  את הזכות לבצע שי ו המזמין שומר לעצמ .38.9

הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב בתוך  

 . ימי עסקים טרם ביצוע השינוי האמור  30  -, וזאת לא יאוחר מביצועויום קודם ל 60
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על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן    -  ביטוחי הקבלן .38.10

המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית    -תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  

בביטוחי הרכב  .  לחברה ו/או למזמין, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו

בדבר ויותר המבטחת על זכות התחלוף כלפי המזמין וקבלני המשנה  והרכוש של הקבלן תיכלל הוראה  

בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תיכלל הוראה מפורשת לפיה הביטוחים יורחבו לשפות  

אלו בפוליסות  המכוסים  ו/או מחדלי הקבלן  למעשי  בגין אחריותו  להלן  את המזמין  כמפורט  הכל   ,

 הקבלן".   "ביטוחי -כשכולן יחד תקראנה  

 

כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב    -  ביטוח רכב .38.10.1

שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה  

על פי הוראות פקודת   ביטוח חובה  גוף שאינם מבוטחים במסגרת  חל הביטוח גם על נזקי 

 .1970  -כב מנועי )נוסח חדש( התש"ל ביטוח ר

  -ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ

 . ולתקופה רוע אחדי)מאה עשרים וחמישה אלף דולר ארה"ב( בגין א  125,000$

לעני  :הגדרה רכב  משמע  י כלי  זה  סעיף  טרקטורים,    -ן  מלגזות,  מנופים,  לרבות  רכב  כלי 

 גוררים, נגררים, וכלי רכב ממונע מכל סוג.  

הציוד    הנדסי  מכני  ציוד  ביטוח .38.10.2 העבודה    המכנילכל  ביצוע  לצורך  המשמש  או  / וההנדסי 

הקבלן    .והעברה  גרירה  להוצאות  כיסוי  יכלול  הביטוח.  העבודה  לאתר  הקבלן  ידי  על  המובא

יחול כאילו    38.15רשאי שלא לערוך את הביטוח האמור בסעיף זה בכפוף לכך שהפטור בסעיף  

 נערך הביטוח במלואו. 

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר שאינו   .38.10.3

 .ביצוע העבודותהמובא על ידי הקבלן לאתר   מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת

רוע ובסה"כ לתקופת  ילכל א   ₪    10,000,000סך  בבגבול אחריות שלא    ביטוח אחריות המוצר .38.10.4

"י הקבלן  עהחוזה    בקשר עםהנובעת מביצוע העבודות  על פי דין    הקבלןביטוח, בגין אחריות  

עלולים  כל הפועלים מטעמו, וזאת למשך כל התקופה בה הקבלן ו/או המזמין  חבותו בגין  ו

הקבלן יערוך ביטוח זה החל ממועד מסירת    שנים.   7-מצא אחראים עפ"י חוק ולא פחות מ ילה

בגין אחריותם  ו ו/או מי מטעמ המזמיןהביטוח מורחב לשפות את  העבודות או כל חלק מהן.

כאמור, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  

החל מתום תקופת    ,חדשים  6המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת  אחד מיחידי  

כן כולל הביטוח מועד למפרע    .בתנאי כי לא נערך ביטוח המכסה את אותה החבות  הפוליסה

 .01.01.83יום  שאינו מאוחר מ

לכל אירוע ובסה"כ  ₪    5,000,000סך  בבגבול אחריות שלא יפחת    מקצועית  אחריות  ביטוח .38.10.5

החוזה ע"י הקבלן  בקשר עם  הנובעת מביצוע העבודות  הקבלן  לתקופת ביטוח, בגין אחריות  

מטעמו,  הפועלים  להימצא    וכל  עלולים  המזמין  ו/או  הקבלן  בה  התקופה  כל  למשך  וזאת 

  הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס  שנים.  7-אחראים על פי חוק ולא פחות מ

חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי  סמכים,  לאבדן מ

 ו/או נזק תוצאתי כלשהו.  אובדן השימוש ו/או עיכוב  יושר של מי מעובדי הקבלן 

 ו/או מחדלי הקבלן  למעשי  בגין אחריותם ו  ו/או מי מטעמ  המזמיןהביטוח מורחב לשפות את   

נח לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  אחד  וזאת  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  שב 

. הביטוח כאמור כולל תקופת  אולם אין כיסוי לחבות המזמין כלפי הקבלן  מיחידי המבוטח
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בתנאי כי לא נערך ביטוח המכסה את אותה   החל מתום תקופת הפוליסה ,חדשים  6גילוי בת 

 ועד העבודות. שאינו מאוחר ממ  01.01.16מיום   כן כולל הביטוח מועד למפרע .החבות

 

עילה לדחיית חבות כלפי    לא תהווההפרה של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל על ידי הקבלן   .38.10.6

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי   המזמין. 

ו הביטוחהמזמין  המזמין.    תמוותר  חברת  ביטוחי  שיתוף  בדבר  דרישה  ו/או  טענה  כל  על 

ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר    לרעה   הכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם

יחולו על כל    סכומי הביטוחו  גבולות האחריות  יום מראש.  60רשום לידי המזמין לפחות  

בפוליסה הנ״ל )ביחד(, לרבות    העבודות ו/או הפעילויות )באופן כולל( של כלל המבוטחים

 זה.   הסכםהעבודה נשוא 

 

כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או  הקבלן רשאי לערוך   38.11

בביטוח   כלולים  אינם  ואשר  דין  כל  ולפי  זה  הסכם  לפי  להם  אחראי  שהוא  האפשריים  הנזקים 

 העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים. 

 

זכות 38.12 על  ויותר המבטחת  הוראה בדבר  והרכוש של הקבלן תיכלל  כלפי    בביטוחי הרכב  התחלוף 

הביטוחים    בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, תכלל הוראה מפורשת לפיה   המזמין 

הקבלן מחדלי  ו/או  למעשי  אחריותו  בגין  המזמין  את  לשפות  אל   יורחבו  בפוליסות    ו.המכוסים 

נגד כל יחיד מיחידי    לתחלוףביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על  זכותו של המבטח  

המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור  

 לעבודה.  

או  ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/ 38.13

יום    60שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  

  מראש.

ידו בביצוע העבודות, או    הקבלן 38.14 מתחייב בזה לגרום לכך, כי כל קבלני המשנה אשר יועסקו על 

. למען הסר ספק, מובהר  יערכו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף עבודתם ופעילותם  בקשר עימן 

ת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלי המזמין ביחס לביצוע העבודה על פי הסכם זה, לרבות  בזא

עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אבדן  

  ו/או נזק שייגרם במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם

 אבדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

מצהיר בזאת כי הוא פוטר את המזמין, עובדיו, מנהליו והבאים מטעמם מאחריות לכל    הקבלן 38.15

או  /ו  ידו  על  יובא   אשר,  הקבלן  של  כלשהו  לרכוש,  שהיא  סיבה  מכל,  להגרםאבדן או נזק העלול  

 . בזדון לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא  כאמור הפטור אולם, עבורו

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר משבעה ימים מקבלת צו התחלת העבודה ובכל   38.16

  כחלק   זה  להסכם  המצורף  ע"פ דין   הביטוח  עריכת   אישור   את מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה,  

. בכל מקרה של אי התאמה בין  מבטחו  בידי  חתום  כשהוא,  'ב  נספחכ  ומסומן  הימנו  נפרד  בלתי

לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים    הביטוח  עריכת  באישורהאמור  

האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים  

בדבר כדי להטיל  האמורים, בהמצאתם או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא יהיה  

;  ן על פי הסכם זה או על פי כל דיןאחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריותו של הקבל

,  מבוטלים  או  מצומצמים  להיות  עומדים  הקבלן  ביטוחי  כי  לחברה  יודיע  הקבלן  שמבטח  פעם  בכל
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  לפני   יום  30  חדש  ביטוח  עריכת  אישור  ולהמציא  מחדש  הקבלן  ביטוחי  את  לערוך  הקבלן  מתחייב

 . כאמור האישור  ביטול או צמצום מועד

 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן   38.17

כמו כן מתחייב הקבלן  על פיהם;    לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין

ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  לוודא שכל הביטוחים המפורטים יחודשו מעת לעת   לפי הצורך, 

 ביצוע העבודה ועד מסירתה הפורמלית לחברה. 

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא   38.18

 קיים  

 במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות: 

 להתקשר בחוזי     ,)חמישה עשר( ימים  15התראה של    לקבלן  ן לאחר שנת  , המזמין רשאי 38.18.1

ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות קרן, ריבית והפרשי הצמדה, הכל כאמור  

 בחוזי הביטוח. 

על הקבלן. מבלי לגרוע    ו לעיל, יחולו כל הוצאותי  38.18.1עשה המזמין כאמור בסעיף  38.18.2

כמקדמה  לעיל,    38.18.1בס"ק    המזמין כאמור  םמן האמור לעיל, יראו כל סכום ששיל

החוזה להוראות  בבהתאם  האמור  וכל  בשינויים    חוזה,  יחול  מקדמות  לגבי 

לפי  ;  יביםמחו ה כן,  לעשות  בחר  אם  המזמין,  רשאי  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

לקבלן    ובקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע ממנ   ם, לנכות כל סכום ששילושיקול דעת 

א  לגבות סכום  ובכל זמן שהוא, לפי ההסכם, או לפי הסכם אחר או לפי דין, ורשאי ה 

 זה מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל   38.19

בזאת כי אין בעריכת ביטוח כאמור על ידי המזמין כדי ליצור עילות    לפיכך, מוצהר ומובהר;  שהיא

תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם  

 הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  38הפרת סעיף  38.20

 קניין במסמכים  .39

הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו   .39.1

התכניות,   המפרטים,  המסמכים,  בכל  וכו'(  שינוי  שעתוק,  העתקה,  )לרבות  שימוש  כל  לעשות 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה,  

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי  מסמכיםכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: " ב

, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות  הקבלן  או עבורעבור המזמין  גורם אחר מטעם הקבלן  

או למי    תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקבלן

 עשה במסמכים. ימטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שי

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי   .39.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.  ןהקבלן, ויימסרו למזמי 

א  .39.3 הקבלן  ימסור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  או  בנוסף  בידו  הנמצאים  המסמכים  העתקי  כל  ת 

 החוזה.  בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה  ןבשליטתו לידי המזמי
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המזמי .39.4 את  לשפות  מתחייב  הראשונה,  ןהקבלן  דרישתו  עם  מייד  תביע,  כל  וכנגד  הוצאה    הבגין  או 

יה אחראי לבדו  שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויה 

בקשר   רוחני  קניין  של  בזכויות  מטעמו  מי  של  או  שלו  לשימוש  בקשר  ופיצויים  תמלוגים  לתשלום 

 לפרויקט.  

 יסיםמ .40

כתב הכמויות   הסכומים הנזכרים בחוזה  .40.1 כוללים    והמחירים הנקובים בסעיפי  ערך מוסף אינם    מס 

הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ  )אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין  

 כדין.  

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות   .40.2

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  

גנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על  מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התאר

לרבות    -"  מס, המונח "לעיל  לעניין סעיף זה  מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר. 

  סודיות .41

לא יגלה או ימסור את  כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ו .41.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם  

   צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

חר, ובכלל זה  על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' א .41.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום  

 או העברה כאמור.   

 אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות   בגין  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש .42

י .42.1 הקבלן    היההמזמין  את  לחייב  קיום  ברשאי  אי  בגין  מוסכמים  דרישות  פיצויים  והפרת  הוראות 

צורה שהיא מחובתו ואחריותו    בכל  יפחיתהקבלן בפיצוי לא    חיוב .  לחוזה  נספח ו'כאמור ב  הבטיחות

קבלת מלוא הסעדים העומדים  לו של המזמין  מזכויותי   אוהוראות כל דין  מ של הקבלן לפי חוזה זה או  

 .    דיןלפי חוזה זה או לפי כל ו  לרשות

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול   .42.2

  יתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן בעת בתוספת  החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה  

שהומצאו על ידי הקבלן במסגרת חוזה זה ו/או כל  ת  יולחלט את הערבו  יהא רשאי   המזמין   הביטול.

הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.  ו,  ת כל חוזה אחרבמסגר

לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק כלשהו מהעבודה,  מנהל הפרויקט  נתן    ותאם לפני השלמת העבוד 

והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה  

חישוב  וב מראש.  והקבועים  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק  שהושלם,  עבודות  חלק  לאותו  יחס 

 ההפחתה, כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה. 

המכרז   .42.3 במסמכי  שונות  הוראות  בין  סתירה  שקיימת  ככל  כי  בזאת,  לסכומי  והחוזה  מובהר  בנוגע 

יראו  סות בהם הקבלן יחויב במקרה של אי עמידה בהוראות מסמכי המכרז,  הפיצויים המוסכמים/קנ

 סכום הפיצוי המוסכם הגבוה כפיצוי המוסכם בו יחויב הקבלן.  את 

 חובת הקטנת נזק   .43

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על   .43.1

מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים המפורט  

 ומבחינת עלויות.  
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 . קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ  ן, לפי דרישתו, של המזמי  ו הקבלן יביא לאישור .43.2

 שונות .44

 . לחוזה 'חנספח כ לנספח החירום המצורף הקבלן מתחייב לפעול בהתאם  .44.1

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה  .44.2

לא ייחשב    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .44.3

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר  כמוחל  

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.  

 .  ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז  ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות ז ה .44.4

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.   החוזה  .44.5

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו. הכוללת כל תיקון של   "חוזה" להפניה  .44.6

 הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת.  .44.7

 ה מטעם המזמין. ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימ החוזה  .44.8

ב  .44.9 בעקיפין,  או  במישרין  יסתייע,  ולא  יתקשר  לא  בהקבלן  ו/או  הפרויקט  ו/או    םיועציהממי  מנהלי 

השירותים  םעובדיהו/או    םמתכנניה נותני  ו/או    ,ו/או  פעלו  המזמי  ,פועליםאשר  אשר    ן בשירות 

הפר הקבלן התחייבותו זו,  .  מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב  במסגרת הפרויקט

 ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדין.  

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע   .44.10

על מנת  וראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב ביתר ה

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה. 

תקן )מקומי או  ל   בו קיימת התייחסות  ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו  בכל מקום בחוזה   .44.11

ומשרד התחבורה  ן  סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי זר(, המפרט הכללי לעבודות  

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד העדכני ואו גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

 סמכות שיפוט דין חל ו .45

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.   .45.1

השיפוט .45.2 ואכיפתו,    סמכות  הפרתו  פרשנותו,  לרבות  לחוזה,  הקשור  לבתי  נתונה  תהיה  בכל  ורק  אך 

 המשפט בעיר תל אביב. 

 הודעות .46

)כולל ההעתק(.    שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים  

ימים ממועד משלוחה    4ם  שעות ממועד מסירתה ביד או בתו  24הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום  

 ה. ת, ובכפוף לאישור מסיררשום בדואר

 

 

 הקבלן  המזמין 

 __________________   , ראשון לציון  2שד' נים  כתובת:

 __________________   __________________  פקס:
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 __________________  __________________  טלפון: 

 __________________   __________________  דוא"ל:

    

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 _______________________   _______________________ 

 הקבלן  נתיבי איילון בע"מחברת 

 

 אישור עו"ד

, ת.ז.____________  ____________אני הח"מ, עו"ד ________, מאשר כי ביום ________, ה"ה מר/גב' 

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו  ______________ ומר/גב'  

 בפניי.  החוזהוחתמו על  

                                                                                     _________________ 

 ____________ , עו"ד         
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 א' נספח

   הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז
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 ב' נספח
 

 ביטוח  קיום אישור

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 ב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

איילון   שם:   נתיבי  חברת 

 ע"מ 

  שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 ______ אחר: ☐ 

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

הקמת  אחר:  ☒  נתיבים  מזמין  פרויקט 

 ב' 4 מהירים, מקטע מספר

 

 ת.ז./ח.פ.   510536352ת.ז./ח.פ.

נים    מען  ראשון  2שד'   ,

 לציון 

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

  ומהדורת

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

כיסויים נוספים   השתתפות עצמית 

 בתוקף 

יש לציין קוד   מטבע  סכום  מטבע  סכום 

כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

 רכוש  

 

  

 ביט____ 

רעידת  כיסוי    316      

כיסוי   313אדמה,  

  , טבע,    314נזקי 

  פריצה   גניבה  כיסוי

  ויתור   309   ,    , ושוד

  לטובת   תחלוף   על

,  האישור   מבקש

על    308 ויתור 

לטובת גורם  תחלוף 

( "א,  קצאאחר 

ובעלי  תש "ן 

אחרות   תשתיות 

או   העבודה  באתר 

לו(,     328בסמוך 

 ראשוניות 

     *     צד ג' 
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 כיסויים 

     *     אחריות מעבידים

 ₪  10,000,000   ביט___   אחריות המוצר 

 

  309,302 ,  ,  ,320  ,

321  ,  ,  ,328  ,

,  ( חודשים  12)332

  תאריך

לא    רטרואקטיבי

מיום   יאוחר 

01.01.20 

,  303,  302,  301   ₪     5,000,000     אחריות מקצועית 

304  ,325  ,326  ,

327  ,332  (12  

 , חודשים( 

  תאריך

לא    רטרואקטיבי

מיום   יאוחר 

01.01.20 

          

 
         

 ביטוח צמ"ה 
,  321,  320,  312       ___ ביט 

  על   ויתור   308,  309

  לטובת   תחלוף

  אחר   גורם

"ן  תש"א,  קצא)

תשתיות   ובעלי 

באתר   אחרות 

העבודה או בסמוך  

 לו( 

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין    פירוט השירותים

 (: ג'בנספח 

 עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( קבלן -069

 עבודות קבלניות גדולות-בניה -009

 גינון, גיזום וצמחיה  -017
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 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור    יום   60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ג'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע

 
 _________________ : תאריך

 לכבוד 
 נתיבי איילון בע"מ  חברת

 , 2שד' נים 
 ראשון לציון 

 
 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 

כל סכום   ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  (, אנו"הקבלן " : על פי בקשת ____________________ )להלן .1
בתוספת הפרשי  ש"ח(  __________  :ש"ח )במילים_____________   לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

להלן   כמפורט  למדד,  בקשר"הערבות  סכום"  :)להלןהצמדה  לפי  עם    (,  הקבלן  מס'    חוזההתחייבויות 
 .  "(החוזה )להלן: " מיום ________ ,ב'4מקטע מס'  –לביצוע פרויקט הנתיבים המהירים  _______

 לצרכי ערבות זו: 
וגישור, ו   80%  -משוקלל המורכב מתמהיל  " משמעו:  מדדהמונח "   20%-מדד מחירי התשומות בסלילה 

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    מעת מתפרסם  ש  כפי,  מדד תשומות הבניה למגורים
 ; כלכלי

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "
יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  הפרשי ההצמדה  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  התשלום  המדדלפי ערבות זו )להלן: "
בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך  

 ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. 
 

באופן מיידי    ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
( יאוחר מתום שבעה  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7ובכל מקרה לא  הכתובת המופיעה    ( 

 .בראשית כתב ערבות זה

מוב .3 ספק  הסר  וכילמען  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,    הר 
יעלה על    התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים    רת,אוטונומית ובלתי חוז  בלתי מותנית,   נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________.   ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 ____________ 
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 'ד נספח

 נוסח ערבות בדק

 
 _________________ : תאריך

 לכבוד 
 נתיבי איילון בע"מ  חברת

 , 2שד' נים 
 ראשון לציון 

 
 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 

 
כל סכום    ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם   (, אנו"הקבלן " :על פי בקשת ____________________ )להלן .1

בתוספת הפרשי  ש"ח(  __________  :ש"ח )במילים_____________   לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של
להלן   כמפורט  למדד,  בקשר"הערבות  סכום"  :)להלןהצמדה  לפי  עם    (,  הקבלן  מס'    חוזה התחייבויות 

 .  "(החוזה )להלן: " מיום ________, ב'4מקטע מס'  –לביצוע פרויקט הנתיבים המהירים  _______

 לצרכי ערבות זו: 
וגישור, ו   80%  -משוקלל המורכב מתמהיל  " משמעו:  מדדהמונח "   20%-מדד מחירי התשומות בסלילה 

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    מעת מתפרסם  ש  כפי,  מדד תשומות הבניה למגורים
 ; כלכלי

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  "(, עלה לעומת מדד  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "
בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך  

 ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. 
 

ן מיידי  באופ   ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
( יאוחר מתום שבעה  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7ובכל מקרה לא  הכתובת המופיעה    ( 

 .בראשית כתב ערבות זה

וכי .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר    למען 
יעלה על    מכוח כתב ערבות זה לא  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים    אוטונומית ובלתי חוזרת,  בלתי מותנית,   נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .אינו ניתן להסבהתב ערבות זה כ .5

 
 __________.   ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 ____________ 
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  'ה נספח

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות
 תאריך: ________ 

 לכבוד 
 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 , 2שד' נים 
 ראשון לציון 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 עדר תביעות וכתב ויתור יעל ה בלתי חוזרת הצהרה  הנדון:

 

__________________,  מיהחתו  ואנ מטה,  עבודות  אשרם  _______  חוזה לפי    ביצענו  מס'  לביצוע    מסגרת 

  ומתחייבים בזאת   ים, מצהיר"(החוזה________  )להלן: "  מיום ,  ב'4מקטע מס'    –פרויקט הנתיבים המהירים  

חוזר,    ,כלפיכם ובלתי  מסויג  בלתי  ____________באופן  של  סך  לתשלום  בכפוף  כולל ש"ח    _______כי  )לא 

  ה ו/או דרישטענה ו/או  כל  ו/או למי מטעמנו,    נו ה לולא תהי   נואין ל  ,החוזהבגין  סופי  ה  בחשבון  כמפורט   ,מע"מ(

 . החוזהנשוא ביצוע העבודה או בקשר עם ו/בגין  מטעמכם, כלפי מי או ו/כלפיכם   ,מכל מין וסוג שהוא ,התביע

 . לפי הוראות החוזה םזכאי ולה אנסופית ומוחלטת  הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה,  כי  בזאת אשר ל והרינ 

בא מרצונ  נולראייה  החתום  וכפי  נועל  לחץ  כל  ללא  והחופשי  לי הטוב  שהובהר  ולאחר  זה    נוה  מסמך  של  תוכנו 

 והשלכותיו. 

צוע יבמתן בב  נואו מטעמ  נוובשם כל מי שפעל עבור  מנו, בשי מורשי החתימה מטעמנויד מסמך זה נחתם כדין, על  

 . ותהעבוד 

 

 

           ________________                          _____________________ 

 הקבלן                                                   תאריך               

 חתימה וחותמת( שמות מורשי החתימה + תפקיד,  )              
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 'ו נספח

 

 בגין אי ביצוע הוראות פיצויים מוסכמים ניכוי 
 נספח פיצויים מוסכמים

 

, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל  ים להלןפורטים המוסכמים המהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי  .1

זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערבויות,  

אין בו, כשלעצמו, משום שחרור הקבלן    -קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים  

 ל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי הסכם זה.  מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכ

  לנזקים  ביחס   והוגן  נכון ,  ראוי  פיצוי  ויםמהו ים בהסכם זה  הקבוע  ים המוסכם הפיצוי  כי   מצהירים   הצדדים .2

ו/או מכל    דין  כל  לפיאו  / וההסכם    לפי  למזמין  העומדים  וסעד  זכות  מכל  לגרוע  כדי  וב  ואין,  למזמין  הצפויים

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים ו/או לכל    .התחייבות של הקבלן לפי ההסכם

 במקום או בנוסף לפיצוי המוסכם.   1970  –סעד אחר בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

י המכרז וההסכם בנוגע לסכומי הפיצויים  מובהר בזאת, כי ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכ .3

סכום  יראו את  המוסכמים/קנסות בהם הקבלן יחויב במקרה של אי עמידה בהוראות מסמכי המכרז וההסכם,  

אם קיים מקום להחיל יותר מפיצוי מוסכם אחד,  הפיצוי המוסכם הגבוה כפיצוי המוסכם בו יחויב הקבלן.  

 לויים זה בזה ויופעלו במקביל ובמצטבר. יהיו מנגנוני הפיצויים המוסכמים בלתי ת

  ₪   1,500קבוע ומוסכם מראש בסך של  כאמור להלן ו/או בפיצוי  רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי    היה המזמין י  .4

  אי  שלאו  שעות מהתראה    24בחלוף    הסכםה מסמכי המכרז וכל הוראה מהוראות    של  במועד ביצועליום בגין אי  

של   מיידי  לו    הוראהביצוע  ידיע שניתנה  הפרויקט   ל  של  בכתבמנהל  בדרך  לרבות  ביומן    רישומה ,  בכתב 

לא    חיוב העבודה. בפיצוי  לפי    בכל יפחית הקבלן  הקבלן  של  ואחריותו  מחובתו  שהיא  או  הסכם  צורה  זה 

זה או לפי כל  הסכם  לפי  ו  לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשות ו של המזמין  מזכויותי  אוהוראות כל דין  מ

    . דין

בהסכם  הפרה של "הוראת קבע" הקיימת בהוראות    בגיןהן    כאמוראת הקבלן בפיצוי    לחייב רשאי  היהי  המזמין .5

שעות מקבלת התראה    24אשר לא תוקנה תום  )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע(  

  מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לביצוע אשר תימסר על ידי    דרישהאו    הוראה כלביצוע מיידי של    אי בגין  והן

מנהל  במסגרת סמכויות    היא ההוראה    או הדרישהאותה    כאשר בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן העבודה,

 זה.  הסכם לפי הפרויקט 

אי ביצוע במשך תקופה   ההוראה, ובמקרה של  קיוםאי    של בודד₪ לכל יום    1,500הוא בסך של    כאמור  הפיצוי .6

אחד  על העולה   הפיצוי   יום  של  יהיה  בתקופת₪    1,500בסך  ויום  יום  כל  מן    יופחת  הפיצויהביצוע.   אי בגין 

גבה בדרך של מימוש הערבויות  יו/או י  לקבלןהחשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום המגיע 

 . המזמין שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת

ידי משטרת ישראל ו/או רשות התמרור  במידה והקבלן לא יעמוד בהוראות שנקבעו   .7 בתוכניות שיאושרו על 

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  בעניין שעות פריסת הסדרי התנועה הזמניים וקיפולם על ידי הקבלן,    המקומית

לפי שיקולינכה המזמיןאו על פי כל דין,  ההסכם  על פי  המזמין  של   הבלעדי, מהתשלומים המגיעים  ו  דעת  , 

חל עיכוב  חצי שעה בה ₪ עבור כל  10,000של  , סךהסכם(בנוסף לכל יתר הניכויים לפי הההסכם )לקבלן על פי  

קיפול הסדרי התנועה הזמניים והחזרת המצב לקדמותו טרם יישום ההסדר, בהתאם לתוכניות המאושרות  ב

 כאמור.  

להלן יפורטו סכומי פיצויים מוסכמים אשר ינוכו על ידי המזמין מחשבונות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .8

 הקבלן במקרה של אי ביצוע ההוראות המפורטות להלן: 



77 

 

 

על הקבלן באשר  אחריות   .9 ובאשר  מיוחדת חלה  באתר  העובדים  של  לבטיחות  ושלמותם  להבטחת תקינותם 

הבטיחותושל    הציוד והתקני  בזמן העבודה בשטח אביזרי  זהלהכוונת התנועה  בהסכם  כמפורט  בגין    ., הכל 

ם זה או  לפי הוראות הסכשלא יותקנו כנדרש    בטיחות בעבודה או בתנועה  ציוד ואביזריליקויי בטיחות ו/או  

בגין שימוש באביזר פגום, חסר או באביזר שאינו מאושר ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ישלם  

 הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:   

 מס'

 סעיף
 תיאור ההפרה 

 סכום הפיצוי המוסכם

 בש"ח )לא כולל מע"מ(  

1.  
אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למח'  

 הנחיות נתיבי איילון פיקוח על הבניה על פי 
 לכל שבוע. 2,500

2.  
אי הגשת לוח זמנים על פי המועדים המפורטים בהסכם, או  

 איחור בהגשתם. 
 לכל שבוע. 2,500

3.  
אי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או  

 איחור בהגשתם. 
 לכל שבוע. 2,500

 לכל יום.  1,500 בהסכם.הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה ולנדרש   .4

 . לכל יום 1,000 .  יומן עבודה  מילויאי   .5

 . לכל מקרה 1,500 נהלי העבודה והבטיחות בתנועה באי עמידה   .6

 . לכל מקרה 1,500 . חסימת כבישים ללא אישור  .7

8.  
לא  הערמ  ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה

 . מגודרת
 . לכל מקרה/יום 500

 לכל יום.  1,500 . בהגשת תכנית בטיחות לאישור המזמין עיכוב  .9

 על פי לו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות  .10

פיצוי על פי הקבוע  

במסמכי ההסכם לכל יום  

 איחור. 

 . לכל יום איחור 1,000 .בגמר יום עבודה ותאי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבוד   .11

12.  

ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלני המשנה   עלפסולת )  השלכת

מטעמו( שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על  

  .ידי המשרד לאיכות הסביבה 

 לכל מקרה.   20,000

13.  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות  

 ולהוראות ההסכם. המנהל 
 לכל יום  2,500

14.  

, אשר לפי  נזק  לתשתיות ליקוי ו/או פגם ו/או אי תיקון  

שיקול הדעת הבלעדי של המפקח ו/או המנהל קשור בעבודות  

שעות מהמועד בו   24הקבלן ואשר הקבלן לא תיקנם בתוך 

 המפקח ו/או המנהל התריע/ו על כך בפניו. 

  

 . לכל יום עיכוב 2,500

15.  
לפי שיקול מנהל   –חוסר שיתוף פעולה עם קבלני צד ג' 

 פרויקט ה
 לכל מקרה, כל יום  3,500

16.  
פגיעה בתשתית קיימת או ניתוק לא מאושר של תשתיות ו/או  

, שהם  הבקרה, מערכת הרמזורים והמחשוב מצלמות

 התשתיות לשימור 

של   ש"ח לכל יום 2,000

אי פעילות אחת  

ממערכות הבקרה או  

 התקשורת 
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 :זהלעניין 

"התקני    אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה:  –משמעותו    "מאושר  לא  אביזר"

 . תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 מס'

 סעיף
 תיאור הליקוי 

 גובה הניכוי

 בש"ח )לא כולל מע"מ(  

 500 ( לפי יח')אפודת בטיחות תקנית לעובדים   .1

2.  
תושבת גומי(  )חצובה למתקן ולתמרורים + בסיס חצובה 

 )ליח'( 
500 

3.  
כולל  -סימונים על הכביש, כולל קווי אורך ושטחי הפרדה 

 מדבקות 
500 

4.  

ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, כובע מגן  

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים,  –וציוד נוסף לפי הצורך 

 )לפריט)כפפות, מגיני ברכיים וכו' 

500 

 500 12או פנסי ו'  ( 5ו' ),חרוטים  6- תמרור ו  .5

 1,000 שנים  18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי    .6

7.  
סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון  

 ( לפי יח')
1,000 

 1,000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה   (צ'קלקה)פנס מהבהב צהוב   .8

 1,000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל   .9

 1,000 שימוש בכלי פגום   .10

 1,000 ( 6ליחידה, למעט ו'  ) תמרורי הוריה ומודיעין   .11

 1,500 בהתאם למפרט מע"צ או הנחיות המזמין מחיקת צבע   .12

 1,500 ( ליח')מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה   .13

 1,500 ( ליח')צופר אזהרה בנסיעה לאחור    .14

 2,000 לוח נייד מהבהב   .15

 2,000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   .16

 2,500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות   .17

 2,500 )לעובד)עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך   .18

 3,000 שאינם ע"פ התקן ואינם מאושרים (ליח') פיגומים/ סולמות  .19

 3,500 אי התייצבות של צוות האבטחה   .20

 4,000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך   .21

 4,000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   .22

 4,000 ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה עבודה    .23

24.  
אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם המזמין בנושאי  

 בטיחות 
5,000 

 5,000 ( ליח')השארת "מדרגה" לרוחב הדרך   .25

26.  
אי תיקון מפגע שהוגדר על ידי מנהל הפרויקט כמפגע בטיחותי  

 שעות לכל היותר  8מיידי, ובכל מקרה בתוך   באופן
 לשעה  1,000
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פגומים" ש  –משמעותם    "תמרורים  הצב  םצבעתמרורים  תמרור  תםדהוי,  נכונה,   שאינם  יםלא 

 ם.  יינק/יםברור

 .  לא תוקןקיים או  בו הליקוי בודד הוא עבור כל יום התשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

 
 

 לוחות זמנים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1.  
בהגשת לוח   עיכוב

מפורט   זמנים

 לביצוע 

 3,000 יום 

2.  

עיכוב בהשלמת  

ח  הליך קליטת לו

)מעבר  בסיסי  זמנים

חודשים   4-ל

 קלנדריים( 

 ש"ח   5,000 יום 

3.  

הגשת  עיכוב ב 

 עדכוני לוחות זמנים 

)ייחשב תקין רק   

לאחר שקיבל את  

אישור מנהל  

 הפרויקט לכך( 

   ש"ח  3,000 יום 
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 ניהול סיכונים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1. 

בהגשת  איחור הקבלן 
המועמד לתפקיד  
מנהל הסיכונים  
 לאישור המזמין 

 ש"ח  2,000 יום 

2. 

  בהגשת תוכנית עיכוב

)לרבות   מפורטת

  תוכנית מעודכנת(

לניהול סיכונים  

(RMP)  בביצוע סקר ,

סיכונים או הגשת  

קבצי סיכונים או  

איחור בהוצאת סיכום  

 דיון 

 ש"ח  1,500 יום 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרת איכות  –פיצויים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1. 
בהגשת תכנית   עיכוב

 בקרת איכות 
 ש"ח  1,000 יום 

2. 
הפעלת מערכת  ב  עיכוב

או אי   בקרת איכות 

 הפעלתה 

 ש"ח  2,000 יום  
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 כוח אדם  –פיצויים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1.  

במינוי נושאי  עיכוב 

משרה וקבלת אישור  

ו/או החלפת   המזמין 

נושא משרה ללא  

   קבלת אישור המזמין

 ש"ח  2,000 יום 

 

 אי ביצוע הוראות  –פיצויים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1.  
עיכוב בהגשת  

מסמכים, נהלים או  

 דוחות 

 ש"ח  2,000 יום 

2.  

אי העמדת הסדרי  

התנועה הזמנים  

וקיפולם על פי  

 הוראות החוזה 

 ש"ח  10,000 שעה 

ביצוע כל הוראה  אי   .3

 מהוראות החוזה 
 ש"ח  3,000 אירוע 

4.  
עיכוב בביצוע במועד  

של כל הוראה  

 מהוראות החוזה 

 יום 

 !Errorעל פי סעיף 

Reference source 

not found.  בספח זה

 לעיל 
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 אי ביצוע הוראות אחזקה  –פיצויים 

 

 יחידת מידה  פירוט מס'
סכום הפיצוי 

 המוסכם

1.  

איחור בפעולת ניטור  

כלי העבודה, או  

פעולת פיקוח, או כל  

פעולת תפעול ואחזקה  

 אחרת, או דיווח נדרש 

   ש"ח 2,000 שבוע 

2.  

איחור בפעולת  

אחזקה הנדרשת  

לטיפול בליקוי  

בטיחות על פי דרישות  

ההסכם )תיקון זמני  

 ו/או קבוע( 

 ש"ח  2,500 יום 

איחור בהגשת דו"ח    .3

 הנדרש על פי ההסכם 
 ש"ח  2,000 שבוע 

4.  

אי התאמה מהותית  

בין תוצאות ניטור, או  

סקירה שביצע הקבלן  

לתוצאות סקירת  

אבטחת האיכות  

. כל  א” נתמטעם 

אירוע יחושב בנפרד  

 ובמצטבר 

 ש"ח  3,000 אירוע 

5.  

הגשת דווח הכולל אי  

דיוקים מהותיים  

העלולים ליצור מצג  

שווא ו/או להסתיר  

מקרים של אי עמידה  

 בדרישות ההסכם 

 ש"ח   10,000 אירוע 

6.  

איחור בהגעה לאתר  

צוות  על ידי יס"מ או 

במקרה   אחזקה אחר 

של תאונה או הודעה  

 על ליקוי בטיחות 

 ש"ח  1000 שעה 
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 אחריות בתקופת הבדק 

 

הנדרשת   ת התיקוןפעולשעות של איחור בביצוע    12ש"ח לכל    5,000פיצוי מוסכם בסך של   .1

במקרה של תיקון בעל השלכות בטיחותיות כאמור לעיל, החל מהמועד שנקבע לביצוע אותה  

 פעולה על ידי המזמין או מנהל הפרויקט.  

של איחור בביצוע פעולת התיקון הנדרשת שעות    24ש"ח לכל    2,500פיצוי מוסכם בסך של   .2

תיקון הקבוע לליקוי,  אי עמידה במועד השלמת המקרה של  או ברגיל ו/במקרה של תיקון  

 החל מהמועד שנקבע לביצוע אותה פעולה על ידי המזמין או מנהל הפרויקט. 

סכום הפיצויים המוסכמים ו/או הניכויים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויקוזז בתום   .3

 כל שנת בדק או בהתאם לשיקול דעת המזמין.  
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 ז'נספח 

 נספח תשלומים 

 

 
 התמורה .1

זכאי לתשלומים בהתאם להצעת המחיר של    הקבלן  התחייבויות בתמורה לקיום   יהא הקבלן  פי החוזה,  על 

 הקבלן המצורפת לחוזה כנספח ב' וכמפורט להלן: 

כל .1.1 של  המלא  ביצוען  עם    לתמורת  בקשר  החוזה  פי  על  הקבלן  ישלם  ה התחייבויות  העיקריות,  עבודות 

הקבו היחידה  מחירי  מהכפלת  המתקבל  הסכום  את  לקבלן  החלת  המזמין  )לאחר  הכמויות  בכתב  עים 

הקבלן   הרלוונטי,  הנחת/תוספת  הפרק  לפרק/תת  הקבלןביחס  של  המחיר  להצעת  בכמויות  בהתאם   )

בניכוי ו/או תוספת הסכומים  ווהיחידות כפי שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה,  

 "(. ותהתמורה בגין העבודות העיקריהקבועים בהוראות החוזה )להלן: "

, ישלם  הסדרי התנועה  ל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה בקשר עם  ל תמורת ביצוען המלא של כ .1.2

( וכולל  קבוע  בסכום  התמורה  את  לקבלן  _____________________Lump Sumהמזמין  של   )    ₪

)₪  _______________________ הקבלן,  ,  )ובמילים:  של  המחיר  להצעת  תשולם  בהתאם  אשר 

התמורה  " בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה )להלן:זה  בחוזהכמפורט בתשלומים 

 . "(הסדרי התנועהבגין 

ים  כולל   םאינכמפורט בנספח זה לעיל ולהלן    התנועה  הסדרי  בגין  התשלומיםלמען הסר ספק מובהר כי   .1.3

במהלך שלבי ביצוע    עלויות הפיקוח )פקחי תנועה( והשיטור )משטרת ישראל(, ככל שיידרשו   תשלום בגין 

מערך פקחי    הפעלתל להוראות    בהתאם,  המזמיןישולמו במישרין על ידי  תשלומים בגין אלה  ו  ,הפרויקט

   .המיוחד מפרטבהמפורטות  ומשטרה  תנועה

 

 מנגנון התשלומים לקבלן  .2

 העיקריות תשלומים בגין העבודות   .2.1

בגין     לאמור   בהתאם  הביצוע  תקופת   כל  לאורך  חודשיים  בתשלומים  יהיו  העיקריות  העבודות התמורה 

 :להלן

את התמורה בגין העבודות העיקריות בהתאם לאמור  המזמין לקבלן  בכפוף להוראות החוזה, ישלם   .2.1.1

"(, לאחר הגשת דיווח כנדרש וקבלת האישור  חשבונות בינייםלעיל באופן חודשי )"  1.131.5בסעיף  

 . זהלחו 31.5 יףבסעהנדרש מאת המזמין והכל כמפורט 

  .לחוזה 31.6 סעיףלחשבון סופי והעדר תביעות יהיו בהתאם  .2.1.2

   .לחוזה 31.8  סעיףאם לתשלומי יתר בהת .2.1.3

 תשלום בגין הסדרי התנועה   .2.2

התמורה בגין הסדרי התנועה תשולם בתשלום חודשי החל ממתן צו התחלת העבודה בהתאם לאמור להלן  

 ועל פי תקופות הפרויקט:   

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה, לאורך תקופת התכנון ועבור חודשי    -   ההתארגנותעבור שלב   .2.2.1

שולם לקבלן תשלום  התכנון של הקבלן ועד למועד תחילת העמדת הסדרי התנועה יההתארגנות ו 

ובמקרה בו אורך התקופה   אלף שקלים חדשים(  ות מאשלוש  אלף ₪ )ובמילים:    300חודשי בסך של  

התקופה. לאורך  בהתאם  יחסי  תשלום  ישולם  מחודש,  פחות  יהיה  שלב   בפועל  עבור  התשלום 

 חודשים.   שלושהמהתכנון כאמור בסעיף זה ישולם למשך לא יותר ההתארגנות ו
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ישולם לקבלן    – החל ממועד העמדת הסדרי התנועה ועד לתום תקופת הביצוע    -עבור שלב הביצוע   .2.2.2

הצעת המחיר של הקבלן עבור הסדרי התנועה )פאושלי( ולאחר הפחתת    של   החלוקתשלום השווה ל

 . ל הפרויקטהעמדת הסדרי התנועה ש במספר חודשי ה בחלוק עילל 2.2.1 בסעיףכאמור התשלום 

 להלן פירוט נוסחת התשלומים לקבלן בגין כלל הסדרי התנועה: .2.2.3

  חודשים 3-, אך לא יותר מ ממועד צו תחילת עבודה ועד למועד העמדת הסדרי התנועה .2.2.3.1

 :(2.2.1)כמפורט בסעיף 

𝑆 = 𝑘 × 300,000 

 

תקופת הביצוע תשלום חודשי )כמפורט החל ממועד העמדת הסדרי התנועה ועד לתום  .2.2.3.2

 :(2.2.2בסעיף 

𝑀 =
0.96(𝑥 − 𝑘 × 300,000)

𝑛
 

𝑥  = לעיל   1.2הסדרי התנועה  כמפורט בסעיף  הצעת המחיר של הקבלן ביחס 

𝑆  = תשלום עבור חודשי התכנון של הקבלן 

𝑀  = התשלום החודשי במהלך חודשי הביצוע 

𝑘  אך  התנועה  הסדרי  העמדתתחילת    למועד= מספר החודשים ממועד צו התחלת עבודה ועד ,

𝑘חודשים ) 3  -בכל מקרה לא יותר מ ≤ 3) 

𝑛  בהתאם ללוח הזמנים לביצוע שנקבע   הביצוע  בתקופת= מספר חודשי העמדת הסדרי התנועה

   במסמכי המכרז.

𝑘 מובהר כי הסכום של  + 𝑛  חודשים קלנדריים  40לא יעלה בכל מקרה על . 

 להלן.   4אשר יהוו חלק מהפיקדון, כאמור בסעיף  4%* מהתשלום החודשי ינוכו 

 

במקרה של הקדמה בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט, תשולם לקבלן יתרת התשלומים בגין הצעת המחיר להסדרי  

 התנועה בחשבון הסופי. 

בשום מקרה לא ישולם לקבלן סכום העולה על  הצעת המחיר של הקבלן   על אף כל האמור לעיל ולמען הסר ספק 

לסעיף   בכפוף  תנועה, למעט  ישולמו תשלומים    30ביחס להסדרי  לא  כן  וכמו  בהסדרי התנועה(,  )שינויים  לחוזה 

 )כולל התשלום עבור תקופת ההתארגנות(. קלנדריים חודשים 40 -ם בגין הסדרי תנועה מעבר ליחודשי 

לא תעמוד לחוזה,    26ארכה להשלמת העבודה כאמור בסעיף  מובהר בזאת, כי במקרה בו המזמין העניק לקבלן  

)הסכום הפאושלי   תמורה בגין הסדרי התנועהלקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוספת תשלום ל

שהוצע על ידו עבור הסדרי התנועה  לעיל(, ו/או טענה בדבר זכאות לקבלת תשלום יתרת הסכום    1.2כאמור בסעיף  

 מבלי שהיה נדרש להציבם בפועל, בשל סיום מוקדם מהמתוכנן של ביצוע העבודות. 

 

  התייקרויות ושינויים במחירי החומרים ובערך העבודההצמדות  .3

ו .3.1 הכמויות  בכתב  המפורטים  היחידות  עבודה  כלל  מחירי  שכר  חומרים,  ציוד,  עבור  לרבות  המחירים, 

 בסעיף זה. אלא כמפורט   ,לאורך כל תקופת הפרויקט  קבועים ולא ישתנוהיו  ות, י אחר והוצאות 

מנגנון ההצמדה אשר יחול על התשלומים נשוא חוזה זה יהא מנגנון ההצמדה הקבוע בהוראות החשב   .3.2

בשנת   כפי שפורסם  יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם  2009הכללי  לכך ש"מדד הבסיס",  בכפוף  לתמהיל  , 

במס  המדדים מדד אחר(שנקבע  כל  )ולא  של  דהיינו  –  מכי המכרז  בשיעור  מחירי  מדד  ל   80%    הצמדה 

לעת על ידי הלשכה    מעת מתפרסם  ש  כפי  למדד תשומות הבניה למגורים,  20%- ו  וגישור,  בסלילה  ותתשומה

    .למכרז ההצעות , הידוע במועד הגשת המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
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 פיקדון .4

ה אחוזים( ארבעובמילים:  )  4%סכום בשיעור של  לו זכאי הקבלן כאמור לעיל,    תשלוםהמזמין ינכה מכל   .4.1

ישמש כבטוחה נוספת להבטחת התחייבויות  ר  שא "(  הפיקדוןכפיקדון )להלן: ",  )לפני מע"מ(  מכל תשלום

צאת ערבות  ולהמ  ביחס למקטע הרלוונטי בפרויקט, וזאת עד להסדרת החשבון הסופי  החוזההקבלן לפי  

 . לחוזה 24.12.1, ובכפוף להוראות סעיף הבדק

אין בפיקדון זה  ו אין בפיקדון כאמור, כדי להיחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן  בזאת במפורש כי    מוסכם .4.2

סכום הפיקדון שייצבר, או חלקים  הפרשי הצמדה או בשניהם יחד.  באת הקבלן בריבית או    כדי לזכות 

, או במסגרת התשלום בגין  לחוזה  24.12.1ישולמו על ידי המזמין לקבלן בהתאם להוראות סעיף  ממנו,  

   לחוזה.  31.6החשבון הסופי כמפורט בסעיף 

 

 מקדמה על חשבון התמורה  .5

חייב, לאשר תשלום מקדמה  על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו   .5.1

לקבלן, על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה ונספח זה, ובלבד שמקדמה  

יקף התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם  מהאחוזים(  האחוזים )ובמילים: עשר 10%כאמור לא תעלה על 

זה ונספח  החוזה  "  להוראות  יבוצע  "(.המקדמה)להלן:  לא  המקדמה  התחלת    תשלום  צו  למתן  קודם 

 . עבודה

כנגד   .5.2 למזמין  הקבלן  יעביר  כאמור,  לקבלן  מקדמה  תשלום  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  המזמין,  אישר 

המקדמה ערבות בנקאית אוטונומית אשר תועבר על ידי הקבלן למזמין, בנוסח ולתקופה שייקבעו על ידי  

 .   כהגדרתו בחוזה למדד הצמוד  כשהיא המקדמה )בתוספת מע"מ(,סכום בסכום השווה להמזמין ו

החודשים העוקבים למועד    12החזר המקדמה למזמין יבוצע בדרך של ניכוי מהתשלום החודשי, במהלך   .5.3

מסכום המקדמה מסכום התשלומים    8.33%תשלום המקדמה, כך שבכל חודש יבוצע ניכוי בשיעור של  

 חודשים.   12החודשיים שיגיעו לקבלן עד לפירעון מלא של סכום המקדמה כעבור  

אל אף האמור, המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את אופן השבת המקדמה על ידי הקבלן   .5.4

 למזמין וכן את מנגנון ניכוי המקדמה, שינוי כאמור יבוצע בהודעה בכתב על פי הוראות החוזה. 

 

 הקדמת השלמת הפרויקט    .6

מלוא  לתשלום    בחוזה, יהא הקבלן זכאי  הקבועהסיום    לפני מועד  כלל הפרויקטאת    ישלים הקבלןבמקרה בו  

 לעיל.  1.2בהתאם להצעת המחיר של הקבלן כמפורט בסעיף  -הסדרי התנועה  התמורה בגין 

 

 תמריץ בגין היעדר תביעות    .7

ובאיכות בהתאם להוראות    במועדןכלל העבודות נשוא חוזה זה במלואן,  בכפוף  להשלמתם המוצלחת של   .7.1

)ובמילים:    ₪  10,000,000של עד  הקבלן יהא זכאי לקבלת תמריץ כספי בגין היעדר תביעות, בסכום    ,חוזהה

  :במצטבר"(, וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים,  התמריץמיליון ₪( בהתאם לאמור להלן  )להלן: "עשרה  

 הקבלן לא הפר את הוראות החוזה;  .7.1.1

המדידות,   .7.1.2 החישובים,  המסמכים,  כל  את  וכולל  כשורה,  הוגש  הסופי  החשבון  כי  קבע  המזמין 

. על אף האמור  חוזהל  31.5-31.6פים  התכניות והמידע הדרושים לבדיקתו, בהתאם למפורט בסעי

לעיל, יהא המזמין רשאי למחול על ליקויים פחותי ערך, פליטות קולמוס וכו' ולהתיר את תיקונם,  

 פי שיקול דעתו הבלעדי. והכל על 
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לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ודרישותיו    ,תביעות  והיעדר  סילוק   כתבהקבלן חתם על   .7.1.3

, וזאת  לחוזה  31.6.9בקשר עם הפרויקט, באופן בלתי מותנה ובלתי מסויג, בהתאם להוראות סעיף  

 .  חודשים ממועד השלמת הפרויקט  6 -עד לא יאוחר מ 

דרישות    אינה כוללתלחוזה,    31.6.2שה על ידי הקבלן בהתאם לסעיף  רשימת התביעות אשר הוג .7.1.4

בגין כל שינוי, תיקון, תוספת, הפחתה או גריעה ביחס לתכולת הפרויקט כמפורט במסמכי החוזה,  

 אשר לא אושרו על ידי המזמין כ'שינויים' עובר למועד הגשת החשבון הסופי. 

בין הקבלן למזמין ו/או מי מטעמו לא מתנהל הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית   .7.1.5

 בפני בורר( בעניין הפרויקט ו/או חוזה התקשרות זה.  אחרת )לרבות 

 , כולו או חלקו. יהיה נתון שיקול הדעת הבלעדי באשר לאישור תשלום התמריץמזמין  ל .7.1.6

דרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה נוספת, או שהצדדים יערכו  שהקבלן יעל אף כל האמור לעיל, ככל   .7.2

הקיימים    וזה, וזאת שלא על פי מנגנוני עדכון התמורהנוספת מעבר לסכום החתמורה  הסדר שיכלול בחובו  

  בחוזה ו/או שיפסק כנגד המזמין לפצות את הקבלן שלא על פי מנגנוני עדכון התמורה הקבועים בחוזה 

מסגרתו  בחוזה ישונה ובזה, כי מנגנון התמורה  לחו  31.10קבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף  ו/או שיי

והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את  התמריץ  מלוא יבוטל   - ה תמורה פאושלית  התמורה שתשולם לקבלן תהי

 התמריץ או כל חלק ממנו.  

זה לעיל לא יחול, והתמריץ יעמוד בתוקפו, במקרה בו המזמין    7.2למען הסר ספק, מובהר כי האמור בס"ק  

)שינויים(    29-30יאשר, או יפסק כנגדו, תוספות תשלום אך ורק בהתאם למנגנונים הקבועים בסעיפים  

 )פיצוי בגין ביטול עבודות לילה( לחוזה. 9.5.3)פיצוי בגין הארכת משך( ו/או   26ו/או  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תשלום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות על ידי המזמין כאמור בסעיף   .7.3

יעה העשויות לקום לו כלפי  זה לעיל, אינו מהווה כל ויתור מצד המזמין על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תב 

 הקבלן ו/או כלפי מי מטעמו בקשר עם חוזה התקשרות זה ו/או הפרויקט ו/או על פי כל דין. 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות הינו חלופי לכל פיצוי ו/או תביעה כספית   .7.4

קבלת   וכי  לפרויקט,  ו/או  זה  לחוזה  בקשר  מטעמו  מי  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  לקבלן  לקום  העשויים 

ענה, תביעה  התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות על ידי הקבלן תהווה ויתור מוחלט מצד הקבלן על כל ט 

 ו/או דרישה אחרת לפיצוי כספי או אחר בגין הפרויקט ו/או בגין החוזה.   

עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה שלאחר תשלום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות לקבלן,   .7.5

ן  ייפתח על ידי הקבלן הליך ליישוב סכסוכים ו/או כל התדיינות משפטית אחרת )לרבות בפני בורר( בעניי

הפרויקט ו/או בעניין חוזה זה, מתחייב הקבלן להשיב למזמין את מלוא סכום התמריץ הכספי בגין היעדר  

תביעות היעדר  בגין  הכספי  התמריץ  תשלום  ממועד  כללי,  חשב  ריבית  בתוספת  ועד      תביעות,  לקבלן 

בלה אצלו  ( ימים מהמועד בו התק45להשבתו למזמין בפועל. וזאת לא יאוחר מתום ארבעים וחמישה )

בו,   ובכפוף לאמור  דרישתו בכתב של המזמין. מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין מכח הדין או החוזה 

המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום התמריץ הכספי בגין היעדר תביעות המגיע לו מכל סכום המגיע לקבלן  

ין יהיה רשאי  לחלט את  על פי החוזה ו/או על פי הסכמים אחרים בין הקבלן למזמין, ובכלל זה המזמ

 הערבויות שהמציא הקבלן למזמין במסגרת  החוזה ו/או במסגרת כל חוזה אחר. 

 

 אבני דרך  בהשלמתעיכוב פיצוי מוסכם בגין איחורים ו .8

בסעיף  במידה שהקבלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך המפורטות   .8.1

, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי  "(טבלת אבני הדרך החוזיות)"  לפרק המוקדמות  00.04

  החוזה  פי  על   לקבלן   המגיעים  מהתשלומים ,  הבלעדי  דעתו   שיקול  לפי   , המזמין  ינכה החוזה או על פי כל דין,  

 ₪ עבור כל יום בו חל עיכוב בהשלמת אבן הדרך.  20,000(, סך של  החוזה לפי הניכוייםיתר   כלל בנוסף)
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יותר מאבני דרך   .8.2 בגין אי עמידה באחת או  פיצוי מוסכם  בו שילם הקבלן  לעיל, במקרה  על אף האמור 

ך הבאה שנקבעה לביצוע המקטע הרלוונטי  לעיל, אך לאחר מכן השלים את אבן הדר  8.1כמפורט בסעיף  

, וקיבל מהמזמין  טבלת אבני הדרך החוזיותבפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט ב

אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי המוסכם ששולם על ידו, ללא  

ו, והקבלן לא יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי המוסכם  זה לא יחול   8.2הוראות סעיף    ריבית או הצמדות.

השלמת ביצוע קידוחים  )   2מספר  דרך   ןפיצוי מוסכם בגין אי עמידה באבהקבלן חויב ב, במקרה בו  כאמור

על   עבודות  וביוב, השלמת  מים  העתקת תשתיות  סיום  עבור חח"י,  כביש    UP-553אופקיים    553בצידי 

 להלן.   8.3-8.4( ו/או אבני הדרך המפורטות בסעיפים  553ומעבר לעבודות במרכז כביש 

השלמת עבודות בתחום רצועת  )  7אבן דרך מספר  הקבלן לא קיבל את אישור המזמין על השלמת  שבמידה   .8.3

לוח הזמנים  בהתאם ל(  )כולל מרווח בטחון קבלן(  ומסירתם למזמין   2הנתיבים המהירים במרכז כביש  

, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי  בטבלת אבני הדרך החוזיותלביצוע הפרויקט כמפורט  

החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה  

ם בו חל עיכוב בהשלמת אבן הדרך  ₪ עבור כל יו  60,000)בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה(, סך של  

 הנ"ל.  

גמר הפרויקט  )  9אבן דרך מס'  על אף האמור לעיל, במידה והקבלן לא קיבל את אישור המזמין על השלמת   .8.4

בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט    (,)כולל מרווח בטחון קבלן(ללא מרווח בטחון מזמין  

זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה    , ומבלי לגרוע מכל טבלת אבני הדרך החוזיותב

המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה )בנוסף לכל יתר הניכויים  

 לפי החוזה(, את הסכומים הבאים:

8.4.1. ( הראשונים  החודשיים  מתוך  חודש  כל  של    60עבור  לשיעור  השווה  סכום  מערך    0.3%ימים(, 

 הפרויקט בהצעת הקבלן;

ימים(, סכום השווה לשיעור של    60ימים(, מעבר לחודשיים הראשונים )  30עבור כל חודש נוסף ) .8.4.2

 מערך הפרויקט בהצעת הקבלן.  0.4%

הסכומים המפורטים לעיל, ישולמו למזמין כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל חודש של איחור שבין   .8.5

הפיצוי  דרך / השלמת הפרויקט ועד למועד השלמתה בפועל )להלן: "  המועד שנקבע להשלמת אותה אבן 

"(. במקרה שתקופת האיחור אינה בחודשים שלמים, יחושב וייגבה סכום הפיצוי המוסכם על פי  המוסכם

 החלק היחסי של תקופת האיחור מכלל החודש. 

יחויב הקבלן .8.6 בתשלום הפיצוי    האריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, 

 המוסכם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי סך הפיצויים המוסכמים כאמור, לרבות פיצויים מוסכמים נוספים שישלם   .8.7

)ובמילים: ששה אחוזים(   6%הקבלן למזמין בהתאם להוראות החוזה, לא יעלה בכל מקרה על שיעור של 

 מסכום החוזה. 

בכל מקום במסמכי המכרז בו נקבעה אבן דרך אשר במסגרתה הקבלן נדרש לקבל את    ובהר בזאת, כימ .8.8

אישור המזמין ביחס להשלמתה )לרבות, אך לא רק: אישור מסמכים, לוחות זמנים וכדומה(, הכוונה היא  

שהקבלן נדרש להשלים את אבן הדרך בתוך פרק הזמן שנקבע לכך במסמכי המכרז, לאחר תיקון והטמעת  

זמין, ככל שתהיינה, וקבלת אישור המזמין ביחס לעמידה באבן הדרך והטמעת ההערות כאמור.  הערות המ

כן מובהר, כי בכל מקרה בו על הקבלן לקבל את אישור המזמין ביחס למסמכים שעליו להגיש, על הקבלן  

ד  להגיש את טיוטת המסמכים הרלוונטיים להערות והתייחסות המזמין לפחות שלושה שבועות טרם המוע

שנקבע להשלמת אבן הדרך הרלוונטית. אי עמידה בהוראות סעיף זה לעיל תיחשב לאי עמידה באבן הדרך  

 הרלוונטית.
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כלשהו    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן בפיצוי מוסכם .8.9

 . (למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה)

החוזים    ו של המזמין לפיצויים ו/או לכל סעד אחר בהתאם לחוקאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות  .8.10

 במקום או בנוסף לפיצוי המוסכם.  1970 –התשל"א  (,תרופות בשל הפרת חוזה)

בכל    המזמין יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן .8.11

 סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון 

 

 אופן  הגשת החשבון ותנאי התשלום .9

 .  חוקמס כ  , כנגד חשבוניתהתשלום לקבלן  במסגרת החוזה זה הינו בשקלים חדשים בלבד בתוספת מע"מ .9.1

לחוזה, וכן באישורים הרלוונטיים   31התשלום מותנה בהעברת חשבונות ודיווחים כנדרש בהוראות סעיף   .9.2

 מאת המזמין ו/או מי מטעמו לביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין ובאישור החשבונות.  

 

נכות, בהתאם  כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או ל   נספח זהאין בהוראות מובהר, כי   .10

  , כמפורט בחוזה כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורהלהוראות  ו/או    להוראות נספח זהו/או    החוזהלהוראות  

 . ו/או בנספח זה
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 ח'נספח  
 נספח עבודה במצבי חירום

 

)להלן: מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין הקבלן  זה    נספח  
באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן  נספח זה  "(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות  ההסכם"

 במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף   -"  מצב חירום "נספח זה  לצורך  
המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או    או אירוע לאסון

והצורך לתת מענה בשעת חירום לנושא  27.7.2017מיום    72תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/ 
 הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:  

דות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין  להמשיך לבצע במצב חירום את העבו .1
בדרכים   הנדרש  וכל  עבודות  או  תיקונים  ולבצע  מטעמו  וכלים  עובדים  להפעיל  זה:  ובכלל  חירום  במצב 

 ובאזורים עליהם יורה המזמין.  
 

  כמשמעו"  חיוני   מפעל"  -  1  :חלקם  או  כולם,  מאלה  אחד   כל  -"  משק חיונילפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
  חומרים ,  מוצרים,  שירותים,  משאבים,  ייצור  גורמי   -  2  . 1967  -ז  "התשכ,  חירום  בשעת   עבודה   שרות  בחוק

 אינם "מפעל אם    אף,  המדינה   ולכלכלת  הממלכתי  למאמץ,  האוכלוסייה  לקיום  ופעולות החיוניים  אספקה
 באתרי העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין. "( בקשר לעובדים ולכלים מטעמו הנמצאים חיוני

 
כי ידוע לו שקיום הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר   .3

 לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.  
 

הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות, ציוד  לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים  לספק   .4
להיות ערוך בכל עת למצב חירום, ולהיות  ובאופן סדיר. על הקבלן    מגן אישי ו/או קולקטיבי, ולספקם ברציפות

 . זה נספחהסכם ו מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ה
 

ב חירום, למזמין שיקול דעת  לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצ .5
סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא    -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון  

 תעמוד כל טענה כנגד המזמין בענין זה.   
 

הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין    השירותים  מלוא   את  להשלים  מתחייב,  הקבלן ,  החירום  מצב  גמר  עם .6
 הצדדים.  

 
מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה   .7

חילוט   או  קיזוז,  ניכוי,  לרבות,  סעד,  בכל  הקבלן  כלפי  בגינה  לנקוט  המזמין  יוכל  בדין,  או  בחוזה  אחרת 
 ערבויות.  

 
 


