

מסמך ב' – הסכם ההתקשרות/הסכם לביצוע מטלה

חברת נתיבי אילון בע"מ

הסכם מס'

הסכם ההתקשרות/הסכם לביצוע מטלה

למתן שירותים תכנון קונסטרוקציה

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____
בין

חברת נתיבי אילון בע"מ

(להלן ובכל מסמכיו הסכם זה: "החברה"/"נתיבי אילון")

לבעו

(להלן ובכל מסמכיו הסכם זה: "המתכנן"/"ספק המסגרת")

והחברה הציעה למתכנן לקבל על עצמו את עבודות התכנון (להלן: "עבודות התכנון"), במסגרת מינוי מתוקן רשות ספקים המסגרת של החברה; אשר זכו במסגרת מכרז מס' 74/19 למתן שירותים תכנון קונסטרוקציה;

הוואיל

ומתכנן מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים והאמצעים לצורך מתן השירותים (כהגדורתם להלן) הנדרשים לחברה ולביצוע התchieビותיו על-פי הסכם זה;

הוואיל

ומתכנן מסכים לקבל על עצמו את עבודות התכנון והחברה מעוניינת למסור למתכנן את עבודות התכנון, והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן השירותים וביצוע עבודות התכנון, הכל כמפורט בתנאי הסכם זה להלן.

הוואיל

לפייך, הווסף, חוותה והוחזר בין הצדדים כלהלן:

מבוא .1

המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פירוט הנספחים להסכם זה :

1.1

1.2

נספח א' - אישור ערכית ביטוחים (ככל שנדרש, בהתאם להנחיות החברה).

נספח ב' - שכר התכנוו ואבני דרך לתשלום.

נספח ג' - דוח פיקוח עליוון.

נספח ד' - מועד הביצוע.

נספח ה' - צוות העבודה.


נספח ו' - מגדיר מושימות התכנו של חברת נתיבי איילון.

1.3. כוורות הסעיפים אין חלק מהסכום זה, אין משמשות בסיס לפרשנותו ותשמשנה לנוחיות והתמצאות בלבד.

1.4 מלבד אם נوشח הכתוב או הקשוו מצריך פירוש אחר, מילים הבאות ביחד כוללות את הרבים, מילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה, מילים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה התנייהשות גם לתאגידים.

הגדרות .2.

בבוסכם זה לМОונחים שלהלו תהיה המשמעות המפורטת בצדדים:



<p>הרשימה בה יכללו כלל ספקים המסגרת אשר יעניקו לנתיבי אילון את השירותים נשוא המכרז בהתאם למשמעות המכרז, אשר נבחרו במסמך מכרז מס' 74/19;</p> <p>התאגיד/עסק מורה אשר נבחר במכרז ואשר עמו התקשרה החברה בחוזה, לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו ו/או קבניהם עצמאים מטעמו;</p> <p>מכרז מסגרת פומבי מס' 74/19 למתן שירותים תכנון קונסטרוקציה, אשר פורסם על ידי המזמין;</p> <p>תערيفי שעה של חברת נתיבי אילון, עבור מתן שירותים ע"י יועצים חיצוניים, בניכוי שיעור ההנחה החיצוני;</p> <p>תוצרית התכנון;</p> <p>תכנון מוקדם ("שיעור 1"), תכנון סופי, הכלול או שאינו כולל תהליך סטטוטורי ("שיעור 2"), תכנון מפורט או תכנון מפורט DB ("שיעור 3") לרבות פיקוח עליו או בקרה תכנון ובקרה על, לפי העניין, והכל כמפורט במגדיר משימות התכנון;</p> <p>קבלת מסמכי "מוכן למכרז" מאושרים ע"י משרד התעשייה.</p>	"ספק" "המתכנן" או "ספק" "המקרז" "תעריבי" "תעריבי שעה של חברת נתיבי אילון" "שלב תכנון" "Ready For Tender (RFT)"	"רשות" המסגרת"
<p>2.1 בינוי שהוגדר או שהוסבר באחד מהמסמכים המהווים חלק מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות בכל מסמך אחר המהווה חלק מהסכם זה.</p> <p>2.2 כוורות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד, אין מהוות חלק מההסכם, ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.</p> <p>2.3 הוראות החסרות בהסכם זה, תושלמנה על פי המקובל בהסכם הנערכים בין החברה לבין מתכננים אחרים או בין קבלנים המועסקים על ידה, והכל בשינויים המחייבים.</p> <p>2.4 משמעות המונחים המקצועיים בהסכם זה ובנסיבותיו תחא כמשמעותו הנינתנת להם בספר אגדת האינג'ינרים והאדריכלים בישראל (להלן: "א.א.א.י.") לגבי כל סוג של מתכנן. על אף האמור לעיל, ככל מקרה של סטייה או אי ההתאמה בין הוראות ההסכם לבין הוראות א.א.א.י. יגברו הוראות ההסכם זה, ובכל מקרה לא יגראו הוראות א.א.א.י. מאחריות המתכנן כמפורט בהסכם זה.</p>	2.1 2.2 2.3 2.4	
<p>3.1 כל מסמך, הצעה, מכתב או חלופי דברים, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לעבודות התכנון נשוא הסכם זה, ו/או בקשר לעבודות תכנון אחרת, המוחלפת עם עבודה תכנון נשוא הסכם זה, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניות ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם תוקף מחייב בין הצדדים, וזאת לפחות המפורט בסעיף 3.2 להלן ומסמכים שהוחלפו לאחר חתימת הסכם זה, ושבזונה בהם במפורט עובדות היוטם חלק</p>	3.1 3.2	מסמכי ההסכם

כל מסמך, הצעה, מכתב או חלופי דברים, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לעבודות התכנון נשוא הסכם זה, ו/או בקשר לעבודות תכנון אחרת, המוחלפת עם עבודה תכנון נשוא הסכם זה, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניות ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם תוקף מחייב בין הצדדים, וזאת לפחות המפורט בסעיף 3.2 להלן ומסמכים שהוחלפו לאחר חתימת הסכם זה, ושבזונה בהם במפורט עובדות היוטם חלק

מהסכם זה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל יהיה יחש הצדדים להסכם זה כפופים להוראות הסכם זה, על נספחיו, בלבד, ולא למסמכים ו/או לנוהגים חיצוניים אחרים.

3.2 מוסכם בזאת כי נהלי החברה הרלוונטיים וההסכם הסטנדרטי לעבודות בניה של החברה במחודרתם המעודכנת לתאריך הסכם זה, יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם. החברה תעמיד לעיונו של המתכנן עותק מההסכם הסטנדרטי לעבודות בניה על פי דרישת.

4. מסירת ביצוע השירותים למתקנן

4.1 המתכנן מקבל בזה על עצמו, והחברה מוסרת בזה למתקנן את ביצוע עבודות התכנון כמפורט בהסכם זה.

4.2 המתכנן מצהיר בזה כי הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את התכנון לפי ההסכם זה, וכי אינו קשור לגורם קבלי או לכל גורם אחר שיש לו עניין בביצוע המבנה. מובהר, כי הפרת הצהרה זו תיחשב כהפרה יסודית ועיקרית של ההסכם, ותקנה לחברה את כל התוצאות נגד המתכנן המוקנות לה לפי הוראות הסכם זה ועל פי דין, לרבות ביטול מידיעת ההסכם, אלא תשלום פיזי כלשהו למתקנן.

4.3 המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת ואחראי לכך, כי התכנון יבוצע על ידו וברמה הגבוהה ביותר כמקובל במקצועו, וכי תוכננו מבנים ומתקנים בטוחים, ראויים והולמים את מטרותם, חופשיים מכל פגש, מבטאים נכונה את העקרונות של הנטויניס, קוווי היסוד וההנחיות שנמסרו על ידי המנהל כאמור לעיל, והמאפשרים את ביצוע המבנה נשוא התכנון בעלות הנמוכה ביותר, האפשרית, וכי הוא יהיה אחראי לטיב השירותים האמורים.

4.4 המתכנן מצהיר כי יפעל בהתאם למיטב כליל המקצוע, כללי תכנון סבירים והוראות כל דין החל על שירותו התכנוני.

4.5 המתכנן מצהיר כי הוא עוסק מורשה, ומנהל ספריו כדין. המתכנן ימציא לחברה עם דרישת, וכتنאי לכל תשלום שיקבל, אישור ניהול ספרים בתוקף, ואישור על ניכוי מס במקור.

4.6 המתכנן ישא במלוא האחוריות לביצוע עבודות התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, ובכלל זה יהיה אחראי לכך שכל התכניות וההוראות הניתנות על ידו בהתאם להסכם זה, תהינה בהתאם להוראות הדין והפסיקה, כפי שיישתו מעת לעת.

5. צוות העבודה


5.1 המתכנן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגה על כוח אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

5.2 המתכנן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע השירותים, ובעבודה שלביוצה יש צורך ברישום, רישוון או יותר לפי כל דין, מתחייב המתכנן להעסיק רק מי שרשות או בעל רישיון או יותר כאמור, לפי העניין.

5.3 המתכנן ימנה, באישור החברה, מהנדס קונסטרוקציה, העומד בכל תנאי המכרז, אשר ינהל ויפעל מטעם המתכנן לביצוע מלא התchieビיות המתכנן על פי הסכם זה ולקיים החלטת עבודות התכנון בהתאם ללוחות הזמן שנקבעו.

5.4 המתכנן מתחייב, כי מהנדס הקונסטרוקציה יהיה האחראי הבלעדי מטעמו לביצוע השירותים, ויתפל אישית במטען השירותים מטעם המתכנן. מהנדס הקונסטרוקציה ישתף פעולה באופן מלא עם נציגי החברה ובכלל זה מנהל הפרויקט, לרבות מתן דיווחים שוטפים על התקדמות עבודות התכנון.


5.5 הפסקת מתן השירותים על ידי מהנדס הקונסטרוקציה מכל סיבה שהיא תחייב החלפתו המיידית על ידי מהנדס קונסטרוקציה חלופי, בכפוף לאישורה המוקדם של החברה בכתב ומרаш.




טרם תחילת ביצוע השירותים, יגיש המתוכנן לאישורה ולהסכמה המוקדמת של החברה בכתב וmorash את רשותת אנשי השירותים על ידו או מטעמו במتن השירותים בשלבים השונים של עבודה התכנון. מען הסר ספק, מובהר כי החלטה על מספר אנשי השירותים הדרוש למtan השירותים, השרותם וניסיונם תהא נתונה לשיקול דעתה המקצועית והבלעדי של החברה.

החברה תהיה רשאית להורות למתוכנן להחליף כל אחד מאנשי צוות עובודתו או להורות למtocnan להרחק מיד כל אחד מאנשי צוות עובודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ומוביל שתשיא בגין כך בכל אחריות כלפי המtocnan או מי מטעמו. נדרש המtocnan להחליף איש צוות כאמור, והוא יחליף אותו איש צוות באדם מתאים, בעל כישורים וכי יכולות מקבילים, אשר יאשר על ידי החברה בכתב וmorash, וזאת תוך שבוע ימים מדרישת החברה. החלפת מי מאנשי צוות המtocnan, לרבות מהנדס הקונסטרוקציה, לא תהווה עילה בידי המtocnan להפסקת רצף מתן השירותים ולא תגרע ממחייבתו ואחריותו על פי הסכם זה. מוסכם בזאת, כי לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי באשר לעמידת אנשי השירותים בדרישות ההסכם, לרבות ביחס לכישורייהם וליכולותיהם, ובקביעתה בעניין זה תהיה סופית ומחיבת.

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.80
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.90
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
5.100
5.101
5.102
5.103
5.104
5.105
5.106
5.107
5.108
5.109
5.110
5.111
5.112
5.113
5.114
5.115
5.116
5.117
5.118
5.119
5.120
5.121
5.122
5.123
5.124
5.125
5.126
5.127
5.128
5.129
5.130
5.131
5.132
5.133
5.134
5.135
5.136
5.137
5.138
5.139
5.140
5.141
5.142
5.143
5.144
5.145
5.146
5.147
5.148
5.149
5.150
5.151
5.152
5.153
5.154
5.155
5.156
5.157
5.158
5.159
5.160
5.161
5.162
5.163
5.164
5.165
5.166
5.167
5.168
5.169
5.170
5.171
5.172
5.173
5.174
5.175
5.176
5.177
5.178
5.179
5.180
5.181
5.182
5.183
5.184
5.185
5.186
5.187
5.188
5.189
5.190
5.191
5.192
5.193
5.194
5.195
5.196
5.197
5.198
5.199
5.200
5.201
5.202
5.203
5.204
5.205
5.206
5.207
5.208
5.209
5.210
5.211
5.212
5.213
5.214
5.215
5.216
5.217
5.218
5.219
5.220
5.221
5.222
5.223
5.224
5.225
5.226
5.227
5.228
5.229
5.230
5.231
5.232
5.233
5.234
5.235
5.236
5.237
5.238
5.239
5.240
5.241
5.242
5.243
5.244
5.245
5.246
5.247
5.248
5.249
5.250
5.251
5.252
5.253
5.254
5.255
5.256
5.257
5.258
5.259
5.260
5.261
5.262
5.263
5.264
5.265
5.266
5.267
5.268
5.269
5.270
5.271
5.272
5.273
5.274
5.275
5.276
5.277
5.278
5.279
5.280
5.281
5.282
5.283
5.284
5.285
5.286
5.287
5.288
5.289
5.290
5.291
5.292
5.293
5.294
5.295
5.296
5.297
5.298
5.299
5.299
5.300
5.301
5.302
5.303
5.304
5.305
5.306
5.307
5.308
5.309
5.310
5.311
5.312
5.313
5.314
5.315
5.316
5.317
5.318
5.319
5.320
5.321
5.322
5.323
5.324
5.325
5.326
5.327
5.328
5.329
5.330
5.331
5.332
5.333
5.334
5.335
5.336
5.337
5.338
5.339
5.340
5.341
5.342
5.343
5.344
5.345
5.346
5.347
5.348
5.349
5.350
5.351
5.352
5.353
5.354
5.355
5.356
5.357
5.358
5.359
5.360
5.361
5.362
5.363
5.364
5.365
5.366
5.367
5.368
5.369
5.370
5.371
5.372
5.373
5.374
5.375
5.376
5.377
5.378
5.379
5.380
5.381
5.382
5.383
5.384
5.385
5.386
5.387
5.388
5.389
5.390
5.391
5.392
5.393
5.394
5.395
5.396
5.397
5.398
5.399
5.399
5.400
5.401
5.402
5.403
5.404
5.405
5.406
5.407
5.408
5.409
5.410
5.411
5.412
5.413
5.414
5.415
5.416
5.417
5.418
5.419
5.420
5.421
5.422
5.423
5.424
5.425
5.426
5.427
5.428
5.429
5.430
5.431
5.432
5.433
5.434
5.435
5.436
5.437
5.438
5.439
5.440
5.441
5.442
5.443
5.444
5.445
5.446
5.447
5.448
5.449
5.449
5.450
5.451
5.452
5.453
5.454
5.455
5.456
5.457
5.458
5.459
5.459
5.460
5.461
5.462
5.463
5.464
5.465
5.466
5.467
5.468
5.469
5.469
5.470
5.471
5.472
5.473
5.474
5.475
5.476
5.477
5.478
5.479
5.479
5.480
5.481
5.482
5.483
5.484
5.485
5.486
5.487
5.488
5.489
5.489
5.490
5.491
5.492
5.493
5.494
5.495
5.496
5.497
5.498
5.499
5.499
5.500
5.501
5.502
5.503
5.504
5.505
5.506
5.507
5.508
5.509
5.509
5.510
5.511
5.512
5.513
5.514
5.515
5.516
5.517
5.518
5.519
5.519
5.520
5.521
5.522
5.523
5.524
5.525
5.526
5.527
5.528
5.529
5.529
5.530
5.531
5.532
5.533
5.534
5.535
5.536
5.537
5.538
5.538
5.539
5.540
5.541
5.542
5.543
5.544
5.545
5.546
5.547
5.548
5.548
5.549
5.550
5.551
5.552
5.553
5.554
5.555
5.556
5.557
5.558
5.558
5.559
5.560
5.561
5.562
5.563
5.564
5.565
5.566
5.567
5.568
5.568
5.569
5.570
5.571
5.572
5.573
5.574
5.575
5.576
5.577
5.578
5.578
5.579
5.580
5.581
5.582
5.583
5.584
5.585
5.586
5.587
5.588
5.588
5.589
5.590
5.591
5.592
5.593
5.594
5.595
5.596
5.597
5.598
5.598
5.599
5.599
5.600
5.601
5.602
5.603
5.604
5.605
5.606
5.607
5.608
5.608
5.609
5.610
5.611
5.612
5.613
5.614
5.615
5.616
5.617
5.618
5.618
5.619
5.620
5.621
5.622
5.623
5.624
5.625
5.626
5.627
5.628
5.628
5.629
5.630
5.631
5.632
5.633
5.634
5.635
5.636
5.637
5.638
5.638
5.639
5.640
5.641
5.642
5.643
5.644
5.645
5.646
5.647
5.648
5.648
5.649
5.650
5.651
5.652
5.653
5.654
5.655
5.656
5.657
5.658
5.658
5.659
5.660
5.661
5.662
5.663
5.664
5.665
5.666
5.667
5.668
5.668
5.669
5.670
5.671
5.672
5.673
5.674
5.675
5.676
5.677
5.678
5.678
5.679
5.680
5.681
5.682
5.683
5.684
5.685
5.686
5.687
5.688
5.688
5.689
5.690
5.691
5.692
5.693
5.694
5.695
5.696
5.697
5.698
5.698
5.699
5.699
5.700
5.701
5.702
5.703
5.704
5.705
5.706
5.707
5.708
5.708
5.709
5.710
5.711
5.712
5.713
5.714
5.715
5.716
5.717
5.718
5.718
5.719
5.720
5.721
5.722
5.723
5.724
5.725
5.726
5.727
5.728
5.728
5.729
5.730
5.731
5.732
5.733
5.734
5.735
5.736
5.737
5.738
5.738
5.739
5.740
5.741
5.742
5.743
5.744
5.745
5.746
5.747
5.748
5.748
5.749
5.750
5.751
5.752
5.753
5.754
5.755
5.756
5.757
5.758
5.758
5.759
5.760
5.761
5.762
5.763
5.764
5.765
5.766
5.767
5.768
5.768
5.769
5.770
5.771
5.772
5.773
5.774
5.775
5.776
5.777
5.778
5.778
5.779
5.780
5.781
5.782
5.783
5.784
5.785
5.786
5.787
5.788
5.788
5.789
5.790
5.791
5.792
5.793
5.794
5.795
5.796
5.797
5.798
5.798
5.799
5.799
5.800
5.801
5.802
5.803
5.804
5.805
5.806
5.807
5.808
5.808
5.809
5.810
5.811
5.812
5.813
5.814
5.815
5.816
5.817
5.818
5.818
5.819
5.820
5.821
5.822
5.823
5.824
5.825
5.826
5.827
5.828
5.828
5.829
5.830
5.831
5.832
5.833
5.834
5.835
5.836
5.837
5.838
5.838
5.839
5.840
5.841
5.842
5.843
5.844
5.845
5.846
5.847
5.848
5.848
5.849
5.850
5.851
5.852
5.853
5.854
5.855
5.856
5.857
5.858
5.858
5.859
5.860
5.861
5.862
5.863
5.864
5.865
5.866
5.867
5.868
5.868
5.869
5.870
5.871
5.872
5.873
5.874
5.875
5.876
5.877
5.878
5.878
5.879
5.880
5.881
5.882
5.883
5.884
5.885
5.886
5.887
5.888
5.888
5.889
5.890
5.891
5.892
5.893
5.894
5.895
5.896
5.897
5.898
5.898
5.899
5.899
5.900
5.901
5.902
5.903
5.904
5.905
5.906
5.907
5.908
5.908
5.909
5.910
5.911
5.912
5.913
5.914
5.915
5.916
5.917
5.918
5.918
5.919
5.920
5.921
5.922
5.923
5.924
5.925
5.926
5.927
5.928
5.928
5.929
5.930
5.931
5.932
5.933
5.934
5.935
5.936
5.937
5.938
5.938
5.939
5.940
5.941
5.942
5.943
5.944
5.945
5.946
5.947
5.948
5.948
5.949
5.950
5.951
5.952
5.953
5.954
5.955
5.956
5.957
5.958
5.958
5.959
5.960
5.961
5.962
5.963
5.964
5.965
5.966
5.967
5.968
5.968
5.969
5.970
5.971
5.972
5.973
5.974
5.975
5.976
5.977
5.978
5.978
5.979
5.980
5.981
5.982
5.983
5.984
5.985
5.986
5.987
5.988
5.988
5.989
5.990
5.991
5.992
5.993
5.994
5.995
5.996
5.997
5.998
5.998
5.999
5.999
5.1000
5.1001
5.1002
5.1003
5.1004
5.1005
5.1006
5.1007
5.1008
5.1008
5.1009
5.1010
5.1011
5.1012
5.1013
5.1014
5.1015
5.1016
5.1017
5.1018
5.1018
5.1019
5.1020
5.1021
5.1022
5.1023
5.1024
5.1025
5.1026
5.1027
5.1028
5.1028
5.1029
5.1030
5.1031
5.1032
5.1033
5.1034
5.1035
5.1036
5.1037
5.1038
5.1038
5.1039
5.1040
5.1041
5.1042
5.1043
5.1044
5.1045
5.1046
5.1047
5.1048
5.1048
5.1049
5.1050
5.1051
5.1052
5.1053
5.1054
5.1055
5.1056
5.1057
5.1058
5.1058
5.1059
5.1060
5.1061
5.1062
5.1063
5.1064
5.1065
5.1066
5.1067
5.1068
5.1068
5.1069
5.1070
5.1071
5.1072
5.1073
5.1074
5.1075
5.1076
5.1077
5.1078
5.1078
5.1079
5.1080
5.1081
5.1082
5.1083
5.1084
5.1085
5.1086
5.1087
5.1088
5.1088
5.1089
5.1090
5.1091
5.1092
5.1093
5.1094
5.1095
5.1096
5.1097
5.1098
5.1098
5.1099
5.1099
5.1100
5.1101
5.1102
5.1103
5.1104
5.1105
5.1106
5.1107
5.1108
5.1108
5.1109
5.1110
5.1111
5.1112
5.1113
5.1114
5.1115
5.1116
5.1117
5.1118
5.1118
5.1119
5.1120
5.1121
5.1122
5.1123
5.1124
5.1125
5.1126
5.1127
5.1128
5.1128
5.1129
5.1130
5.1131
5.1132
5.1133
5.1134
5.1135
5.1136
5.1137
5.1138
5.1138
5.1139
5.1140
5.1141
5.1142
5.1143
5.1144
5.1145
5.1146
5.1147
5.1148
5.1148
5.1149
5.1150
5.1151
5.1152
5.1153
5.1154
5.1155
5.1156
5.1157
5.1158
5.1158
5.1159
5.1160
5.1161
5.1162
5.1163
5.1164
5.1165
5.1166
5.1167
5.1168
5.1168
5.1169
5.1170
5.1171
5.1172
5.1173
5.1174
5.1175
5.1176
5.1177
5.1178
5.1178
5.1179
5.1180
5.1181
5.1182
5.1183
5.1184
5.1185
5.1186
5.1187
5.1188
5.1188
5.1189
5.1190
5.1191
5.1192
5.1193
5.1194
5.1195
5.1196
5.1197
5.1198
5.1198
5.1199
5.1199
5.1200
5.1201
5.1202
5.1203
5.1204
5.1205
5.1206
5.1207
5.1208
5.1208
5.1209
5.1210
5.1211
5.1212
5.1213
5.1214
5.1215
5.1216
5.1217
5.1218
5.1218
5.1219
5.1220
5.1221
5.1222
5.1223
5.1224
5.1225
5.1226
5.1227
5.1228
5.1228
5.1229
5.1230
5.1231
5.1232
5.1233
5.1234
5.1235
5.1236
5.1237
5.1238
5.1238
5.1239
5.1240
5.1241
5.1242
5.1243
5.1244
5.1245
5.1246
5.1247
5.1248
5.1248
5.1249
5.1250
5.1251
5.1252
5.1253
5.1254
5.1255
5.1256
5.1257
5.1258
5.1258
5.1259
5.1260
5.1261
5.1262
5.1263
5.1264
5.1265
5.1266
5.1267
5.1268
5.1268
5.1269
5.1270
5.1271
5.1272
5.1273
5.1274
5.1275
5.1276
5.1277
5.1278
5.1278
5.1279
5.1280
5.1281
5.1282
5.1283
5.1284
5.1285
5.1286
5.1287
5.1288
5.1288
5.1289
5.1290
5.1291
5.1292
5.1293
5.1294
5.1295
5.1296
5.1297
5.1298
5.1298
5.1299
5.1299
5.1300
5.1301
5.1302
5.1303
5.1304
5.1305
5.1306
5.1307
5.1308
5.1308
5.1309
5.1310
5.1311
5.1312
5.1313
5.1314
5.1315
5.1316
5.1317
5.1318
5.1318
5.1319
5.1320
5.1321
5.1322
5.1323
5.1324
5.1325
5.1326
5.1327
5.1328
5.1328
5.1329
5.1330
5.1331
5.1332
5.1333
5.1334
5.1335
5.1336
5.1337
5.1338
5.1338
5.1339
5.1340
5.1341
5.1342
5.1343
5.1344
5.1345
5.1346
5.1347
5.1348
5.1348
5.1349
5.1350
5.1351
5.1352
5.1353
5.1354
5.1355
5.1356
5.1357
5.1358
5.1358
5.1359
5.1360
5.1361
5.1362
5.1363
5.1364
5.1365
5.1366
5.1367
5.1368



- הכולל בין היתר את הפעולות והתקדים המפורטים להלן (להלן: "**תכנון סופי**"):
- שיטוף פעולה מלא עם הליכי הבקרה השונים; 6.1.3.10
 - הכנות חומרים לשיפוט 1; 6.1.3.11
 - השתתפות בשיפוט 1; 6.1.3.12
 - טיפול בהערות משיפוט 1. 6.1.3.13
- שלב ב' - תכנון סופי** 6.1.4
- הכולל בין היתר את הפעולות והתקדים המפורטים להלן (להלן: "**תכנון מפורט**"):
- הגדרת הצורך במדידה קרקעית נקודתית ככל הנדרש; 6.1.4.1
 - העברת הנחיות ליעץ הקרקע באשר לנתוני התכנון הנדרשים; 6.1.4.2
 - קייעת המערכת הקונסטרוקטיבית; 6.1.4.3
 - הטמעה עקרונית של פרטיים אדריכליים וחומריים; 6.1.4.4
 - קידום התכנון על פי דו"ח ייעץ הקרקע; 6.1.4.5
 - תכנון סופי של המערכת הקונסטרוקטיבית; 6.1.4.6
 - הכנות חומר תכני עבור הגשת היתריהם/הרשות מבני דרכ'; 6.1.4.7
 - הגדרת שלביות ביצוע בהתאם לשלבבי ביצוע פיסיים ותנוועתיים; 6.1.4.8
 - השתתפות בישיבות תיאום שותפות; 6.1.4.9
 - שיטוף פעולה מלא עם הליכי הבקרה השונים; 6.1.4.10
 - הכנות אומדן סופי; 6.1.4.11
 - תיאום רציף עם מוסדות התכנון וככל שמתקיים הליכים סטטוטוריים, לרבות השירותים הבאים: 6.1.4.12
 - לייפוי ההליך הסטטוטורי והשתתפות בדיונים בוועדות התכנון ובחינת חלופות על פי דרישות הוועדה; 6.1.4.12.1
 - השתתפות בישיבות, ככל הנדרש מול הגורמים המקצועים בוועדות; 6.1.4.12.2
 - הכנות דוחות משלימים, הדמיות, פרספקטיביות ועודכון תכנון לפי הצורך; 6.1.4.12.3
 - הכנות נספחים לתכנית ודוחות נוספים לפי דרישת; 6.1.4.12.4
 - מתן מענה להתנגדויות; 6.1.4.12.5
 - הכנות נספח מבני דרכ'; 6.1.4.12.6
 - הכנות חומרים לשיפוט 2; 6.1.4.13
 - השתתפות בשיפוט 2; 6.1.4.14
 - טיפול בהערות משיפוט 2. 6.1.4.15
- שלב ג' - תכנון מפורט** 6.1.5
- הכולל בין היתר את הפעולות והתקדים המפורטים להלן (להלן: "**תכנון מפורט'**):
- חישובי יציבות המבנה; 6.1.5.1
 - חישוב סטטי מלא של האלמנטים הקונסטרוקטיביים; 6.1.5.2



- | | |
|---|---|
| שילוב פרטי איטום ;
שילוב פרטים אדריכליים מפורטים ;
הכנות תוכניות כולל פרטי זיון ;
הטמעת שלביות הביצוע במסגרת התכנון ;
חברה חישוביים סטטיים ;
הכנות תוכניות עבודה מפורטות ;
הכנות מפרט מיוחד ;
כתוב כמפורט מפורט לפי סעיפים ;
שיתוף פעולה מלא עם הלि�כי הבקרה השונים ;
השתתפות בהכנות לוייז וסקר סיוכנים ;
השתתפות בישיבות תיאום שוטפות ;
הכנות חמורים לשיפור 3 ;
השתתפות בשיפור 3 ;
טיפול בהערות משיפור 3 ;
השתתפות פעילה בהליך הבקרה עד קבלת RFT ;
השתתפות בסירור קבלניים . | 6.1.5.3
6.1.5.4
6.1.5.5
6.1.5.6
6.1.5.7
6.1.5.8
6.1.5.9
6.1.5.10
6.1.5.11
6.1.5.12
6.1.5.13
6.1.5.14
6.1.5.15
6.1.5.16
6.1.5.17
6.1.5.18 |
|---|---|
- 6.1.6 שלב ד' - פיקוח עליון**
- הכולל בין היתר את הפעולות והתפקידים המפורטים להלן (להלן: "**פיקוח עליון**"):
- | | |
|--|---------|
| סיווע בבדיקה הצעות כספיות של הקבלנים ; | 6.1.6.1 |
| ליווי ביצוע על פי חוק התכנון והבנייה כולל הפצת דוחות כנדרש ; | 6.1.6.2 |
| סיורי פיקוח עליון על פי דרישת מנהל הפרויקט כולל הפצת דוחות כנדרש ; | 6.1.6.3 |
| הגדרת אבני דרך לבקרה בהתייחס לתוכנית האיכות ; | 6.1.6.4 |
| אישורי חמורים ; | 6.1.6.5 |
| התייחסות לבקשת מידע ואי התאמות ; | 6.1.6.6 |
| התייחסות לשינויים יזומיים עיי הקובלן או מנהלת הפרויקט כולל בדיקת תכנון חלופי ; | 6.1.6.7 |
| בדיקת תוכניות עדות ; | 6.1.6.8 |
| השתתפות בסירוש מסירה על פי דרישת מנהל הפרויקט . | 6.1.6.9 |
- 6.2 שירותי בקרת תכנון**
- 6.2.1 כמפורט במסמכיו המכוון, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מן המתכנן שירותים בקשר לתכנון עבור פרויקטים של החברה, וב惟ד שהמתכנן ו/או מהנדס הקונסטרוקציה המוצע מטעמו לא העניק/ו/יעניק/ו שירותים תכנון קונסטרוקציה באותו פרויקט, והכל בכפוף למוגבלות של ניגוד עניינים אותם קבעה/תקבע החברה מעט לעת (לעיל ולהלן: "**שירותי בקרת תכנון**").

6.3 שירותים נוספים


כמפורט במסמכי המכרז, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מן המתכנן כל שירות נוסף ו/או נלווה שיידרש לצורך מתן השירותים נשוא המכרז (לעיל ולהלן: "שירותים נוספים").

7. מסמכים, תוכניות כתבי כמוויות ומפרטים

- 7.1 עבודה התקנון תתרבceu באמצעות מערכת תכנון בעזרת מחשב (תיב"מ-CAD) (להלן: "המערכת").
- 7.2 המערכת תשמש גם לשרטוט, לחישוב שטחים ולצביעת שטחים כנדרש על פי החוק והכללים ולפי השירותים הנדרשים מהמתכנן.
- 7.3 במסורת המקובלת של מתן השירותים החברה תהיה רשאית לדרוש כי התוכניות יוגשו לחברת ו/או למתקנים אחרים כקובצי מחשב בפורמט DXF או DWG באיכות מערכת אינטראקטיבית לניהול מסמכים של החברה או בכל צורה אחרת שתקבע החברה, הכל לפי דרישת החברה.
- 7.4 מובהר בזאת כי המתכנן יידרש לתכנן ב- BIM (Building Information Modeling) בכל פרויקט אשר יוגדר כך על ידי החברה.
- 7.5 מוסכם בזאת כי כל כתוב כמוויות אשר יוגש ע"י המתכנן, בכל שלב שהוא משלבי התקנון, יוכן באמצעות מחשב ויוגש לחברת בצוות ממוחשבת כקובץ בדיוור אלקטורי או על גבי מדיה מגנטית, המתאים למערכת המחשב של החברה, ואשר מבנה הקבצים בו הינו על פי הסטנדרט שנקבע ע"י החברה. בנוסף, יגיש המתכנן תדפיס של תכולת הקובץ וכן הצהרה כי תוכן התדפיס זהה לתוכן הקובץ.
- 7.6 כתוב הכמוויות אשר יוכן על ידי המתכנן יכול לתיאור הפרקים/הסעיפים אשר בתחום אחריותו, ייחדות המידה, הmmoויות והמחירים.
- 7.7 המתכנן יאשר בכתב ביחס לכתב הכמוויות, מסמכיו המכרז האחרים, או כל מסמך אחר כפי שידרש ע"י החברה כי:
 - 7.7.1 כתוב הכמוויות ומסמכיו המכרז נבדקו על ידו בקפdonot, לרבות התאמתם לדרישות המכוועיות הנדרשות במכרז, והתאמתם לתוכניות ולמחירים הנוהגים בעת הוצאת המכרז. המתכנן יאשר כי בבדיקה נמצאה כי כל המסמכים נמצאו מתאימים ומספקים.
 - 7.7.2 בדק שהתקנון מתאים לביצוע מושלם.
 - 7.7.3 בדק שכתב הכמוויות מתאים לתוכניות, וכי פרטי הביצוע מתאימים לתיאור הטכני שבכתב הכמוויות ובפרט.
 - 7.7.4 המתכנן ישתף פעולה ויעביר כל החומר הנדרש לעורך המכרז וכמאי.
- 7.8 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המתכנן מודע לכך שהשכר שמשלמת לו החברה, כמפורט בהסכם זה, כולל גם תשלום עבור כל השירותים המפורטים בסעיף 7 זה לעיל ולא תשלום לגבייהם נוספת מחיר כלשהו.

8. מועד הביצוע

- 8.1 המתכנן יתחיל ביציע השירותים מיד עם חתימת הסכם זה או בהתאם להודעה בכתב מהחברה, והוא ימשיך ביצועם ברציפות ובקצב הדורש עד לסיוםם. המתכנן יסיים את התקנון המוקדם, הסופי והמפורט, ויגשו לאישור המנהל בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בנספח ד'.
- 8.2 אישור בכתב של המנהל הינו תנאי מעבר בין שלבי התקנון. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות בתכנון שבוצע ללא אישור המנהל.



8.3 המנהל רשאי להאריך את המועדים הנקבעים לעיל, לכל העניינים או לצרכים מסוימים.
8.4 הארכת המועדים לא תפרוש כהסכמה לאי-העמידה בהם.

8.5 המתכן יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בהתאם להנחיות המנהל, או מי שיוסמך מטעמו, לצורך דיון ומתן הסברים אותו ידרש לתת בקשר לתוכנו.

.9 התקדמות התכנון ולוחות זמנים

9.1 המתכן מתחייב לבצע את התטיבו יתיו או כל חלק מהן ולהשלימן בהתאם להנחיות המנהל ו/או מנהל הפרויקט ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם זה.

9.2 המתכן יתחל בבי嘱 השירותים מיד עם חתימת הסכם זה או בהתאם להודעה בכתב מהחברה והוא י Mishik בבי嘱ם ברכישות ובקבב הדרוש עד לסיום, בהתאם ללוח הזמנים כאמור בהסכם זה. על אף האמור, המתכן לא יתחל בבי嘱 שלב משלבי התכנון אלא לאחר שבייקש וקיבל אישור בכתב על כך מנהל המנהל או מנהל הפרויקט.

9.3 היה וביגוד כאמור לעיל, המתכן יתקדם בתכנון ללא אישור המנהל או מנהל הפרויקט, לא יהיה זכאי המתכן לכל תמורה עבור כך.

9.4 המתכן או נציגו מטעמו יפנה תוך 7 ימים מיום חתימת הסכם זה למנהל הפרויקט לצורך קבלת הנחיותיו לביצוע שירותיו. לא פנה המתכן תוך תקופה זו – יודיע על כך מנהל הפרויקט לנציג החברה – וראשית החברה לראות בכך הפרת הסכם מצדו של המתכן.

9.5 המתכן ימסור לנציג החברה בגמר כל שלב השירותים, או במועדים שייקבעו על ידי המנהל וכן על פי דרישת מנהל הפרויקט, דו"ח על התקדמות ביוץ השירותים. נציג החברה רשאי לבקר בכל זמן במשרדי המתכן ולעיין במסמכיו המתכן שנערך לצורך ביוץ השירותים והמתכן ימסור לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו.

9.6 נגרם עיכוב ביוץ השירותים עקב כוח עליון או תנאים אחרים שלדעת המנהל אין למתקנן שליטה עליהם, ולא היה ניתן לחזותם מראש, רשאי המנהל לדוחות את מועד הביוץ הקבועים בנספח ד' להסכם לתקופה שתיקבע על ידו לאחר התיעצויות עם המתכן, בהתאם בכתב, לתקופה בה ישורר אותו כוח עליון או אותן התנאים שלדעת המנהל אין למתקנן שליטה עליהם, ולא היה ניתן לחזותם מראש.

.10 היעדר קשר בין המתכן והקבלן

אין המתכן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן או לנחל מוי"מ עם הקובלן אלא באמצעות המנהל.

.11 מומחים

11.1 מוסכים כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק מומחים לשם ייעוץ לחברת ו/או למתקנן, ללא צורך באישור או הסכמת המתכן.

11.2 מבלי לגרוע כאמור לעיל, מוסכים כי החברה רשאית להזמין ו/או להעסיק על חשבונה מומחים בתחום התכנון ו/או מכל תחום אחר, לרבות יועצים אשר יבחרו במסגרת מכרז לממן שירותי ליווי ובקורת תוכנן, לצורך תוכנן עובדות מיוחדות במבנה או בקשר אליו ו/או על מנת לבדוק את טيبة ואיכותה של עבודות המתכן לצורך החלטת ביקורת כלשהי על ביוץ שירותיו כאמור בהסכם זה.

11.3 המתכן מתחייב לשיער ולשתף פעולה עם כל מומחה שיפעיל מיטעם החברה כאמור לעיל, לרבות הגעה לפגישות, ביוץ סיורי מוחות, הפקת דו"חות והסבירים, ועוד.

.11.4 תיאום התכנון :

11.4.1 בנוסף לשירותים שעל המתכן להעניק לפי הסכם זה, יתאמם המתכן בין השירותים שהוטלו עליו, לבין השירותים והתפקידים המוטלים על המתכנים, היועצים,

המומחים והקבלנים המועסקים ע"י החברה בפרויקט. עבודות התיאום תבוצע במידה שהמתכנן קיבל על כך חוראה בכתב מהנהל.

נדרש המתכנן לתרגם את עבודותם של יועצים ומומחים נוספים – ידוחם למנהל הפרויקט ו/או למנהל על כל פגס או פיגור בעבודתם של היועצים והמומחים אשר הוא נדרש לתרגם, מיד עם התגלותו של כל פגס או פיגור כאמור. המתכנן יהיה אחראי לכל פגס או פיגור שיגרם באשמה המומחים, או כל אחד מהם, זולת אם הודיע למנהל על היוצרים מיד עם הידועalo על כך, או מיד עם היות הפיגור צפוי מראש, בלבד שהפיגור כאמור הינו באשמה המומחים ולא באשמו שלו. אי הודעה כאמור תהווה הפרת הסכם זה מצדו של המתכנן.

11.5 למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 11 זה לעיל אינו בא לרוגע מאחריותו המוחלטת של המתכנן לביצוע עבודות התכנון והשירותים כאמור בהסכם זה, ואיןו גורע ו/או מפחית ו/או משנה את חובהתו של המתכנן לפי הסכם זה.

התמורה

12.1 בתמורה לביצוע כל התchiebyiotio של המתכנן וכל מי מטעמו, לרבות צוות המתכנן, לפי הסכם זה ולפי הסכם המסדרת המיחוד, תשלם החברה למתקנן את התמורה הנקבע **בנפש ב'** להסכם זה, בהתאם לתעריפים המפורטים להלן ("התמורה" ו- "תעריפי נתיבי איאלון").

12.1.1 שכר התכנון יגוזר מ"אומדן המתכנן לערך המבנה" על פי תערIFI איגודת האינג'יניריים והאדריכלים בישראל ("תעריפי א.א.א.ג.".) ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני שהוצע על ידי המציעים שזכו במרכז.

12.1.2 ככל שירות התכנון יידرسו ביחס לתחומי תכנון אשר אינם נכללים בתעריפי א.א.א.ג. אזי התמורה תחושב בהתאם לתעריפי נתיבי איאלון לאותם תחומי תכנון, כפי שיתעדכנו מעת לעת ("תעריפי נתיבי איאלון לתחומי תכנון אחרים") בניכוי שיעור ההנחה החזיוני שהוצע על ידי המציעים שזכו במרכז.

כמו כן, התמורה בגין מתן שירותים תכניות סטוטוריות, תהיה בהתאם לתעריפי נתיבי איאלון לאותם שירותים, ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני שהוצע על ידי המציעים שזכו במרכז זה.

12.1.3 במקרה של ביצוע שירותים בקרת תכנון, תשלום תמורה בשיעור של עד 20% משכר טרחת המתכנן הרלוונטי ובהתאם לשלב התכנון הרלוונטי ו/או התכולה שעליו בוצעה בקרת התכנון (וללא התוספות המפורטות בהסכם ההתקשרות להלכים הסטוטוריים השונים; ככל שקייםות), ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני שנקבע במרכז.

במקרה של ביצוע שירותים נוספים על ידי המתכנן, תחושב התמורה בגין ביצוע השירותים הנוספים בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, על בסיס שעות עבודה, בהתאם ל"תעריפי שעיה של נתיבי איאלון" או תעריפי נתיבי איאלון, ובניכוי שיעור ההנחה החזיוני שהוצע על ידי המציעים שזכו במרכז זה.

12.1.4 מובהר כי המזמין יהיה רשאי להגדיר את אופני תשלום התמורה, ובכל זאת, לשלב בין שיטות התשלומים המפורטות בסעיפים 12.1.2, 12.1.3 ו- 12.1.1.

מוסכם בזאת כי התמורה מהויה תשלום מלא והוגן עבור כל השירותים אשר יוננקו על ידי הספק בהתאם להסכם זה.

עדכון התמורה במהלך שלבי התכנון והביצוע

13.1.1 קביעת "אומדן המתכנן לערך המבנה"

13.1.1.1 מובהר ומוסכם, כי בשלב התכנון יעודכן אומדן הפרויקט בכל אחד משלבי התכנון (шиפט 1, שיפוט 2, שיפוט 3), בהתאם לשיקול דעת המזמין.

13.1.1.2 חתמונה הסופית עברו שירוטי התכנוו, תיקבע בהתאם לאומדן העדכני ביתר כדלים:

- (1) לאחר השלמת שלב שיפוט 3, ועל פי בקורת אומדן מאושרת (ככל שניתנה);
 - (2) לאחר קבלת דוחה בקורת תכנון ו/או RFT מאושר על ידי משרד התשתיות (ככל שהפרויקט אושר לביצוע ויפורסם מכרז קובלני לצורך ביצוע).

13.1.3 במידה שבתום ההליך המרכזי לבחירת קבלן מבצע לפROYIKT, ובהתאם לתקציבו, יתגלה פער העולה על 15% בין אומדן הפROYIKT הרלוונטי שפורסם במכרז לבין תוכנת המכרז הקובלני, אז תעדכן התמורה בהתאם לתוצאות המכרז הקובלני.

לדוגמא: ככל שאומדן הפרויקט הינו 100 מלש"ח בשלב התכנון (בטרם היציאה למכרז), ותוצאת המכרז הקטינה את אומדן הפרויקט ב 16%, ערך המבנה הרלוונטי יקטן אף הוא ביחס של 16% והתמורה שתשלוט למתכנן תעוזכו בהתאם.

ככל שניתן לחץ את ערך המבנה הרלוונטי לאוטו תחום תכנון מאומדן הפרויקט בהתאם לתוצאת המכزو, ההשוואה כאמור תיערך ביחס לערכי המרומי

ככל שערכם המבנה נגור מהמאפיינים הפיזיים של המבנה (מטר אורך, שטח וכו') ערך המבנה לא יעודכן כאמור בתת סעיף זה.

13.1.2 תוספת בגין שירותי תכנון הכלליים הליכיים סטטוטוריים

13.1.2.1 במידה שהשירותים יכללו שירותי תכנון הכלולים קידום הליכים סטוטוריים כמפורט בסעיף 6.1.4.12 לעיל, תשלום Tosfet תמורה כמפורט להלן, בהתאם לשלב התכנון הרלוונטי, ולשיקול דעתו של המזמין:

13.1.2.1.1 עבור שירותי תכנון הכוללים הליליים סטטוטוריים בסמכות ועדעה מקומית לא תינתן תוספת תמורה;

13.1.2.1.2 עבור שירותים תכונן הכוללים הליכים סטוטוריים בסמכות ועדת מחוזית תינתן תוספת תמורה בשיעור של 10% על תערפי א.א.ג.;

13.1.2.1.3 עבור שירותי תכנון הכוללים הליכים סטוטוריים בסמכות ועדת ארצית, ות"ל או מוסדות תכנון אחרים בסמכות מקבילה לוועדה ארצית תינתן תוספת תמורה בשיעור של 15% על טעניפי א.א.ג.

13.2 במקרה של ביצוע שירותים בקורת התקנון, כמפורט בסעיף 6.3 לעיל, תשולם תמורה בשיעור של עד 20% משכר טרחת המתכון הרלוונטי, בהתאם לשלב התקנון הרלוונטי ו/או התקולה שעליה בוצעה בקורת התקנון (ללא תוספת בגין הליכים סטוטוריים), ובניכוי שיעור ההנחה החזינו של ההוצאות הכרסניות של המציגים שוכנו בancock זה ונכנסו לרשימתם.

13.3 במקורה של ביצוע שירותים נוספים כמפורט בסעיף 6. לעיל (זהינו – שירותים אשר אינם מותמכרים בתעריפי נתיבי איילון), תחושב התמורה בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון, בהתאם לתעריפי נתיבי איילון, ובניכוי שיעור ההנחה החזינו של מכרז זה.

13.4 פיצול הזכאות לשכר התכננו על פי שלבי התכנון

שכר התכנון כאמור בסעיף 13 זה, ישולם בהתאם לבני הדרך וההוראות הקבועות בנספח ב' להסכם זה.

13.5 מועד הגשת חשבונות

13.5.1 הגשת חשבונות בגיןים

13.5.1.1 עם השלמת כל אחד משלבי התכנון, המתכן יגיש לחברת חשבון בגיןים בצוירוף דו"ח מסכם לאותו שלב, המפרט את כל הסכומים להם הוא זכאי בגין אותו שלב. המתכן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי שלא נדרשה בחשבון כאמור.

13.5.1.2 חשבון בגיןים עבור כל שלב תכנון יוגש לחברת בתוך חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו הוגש התכנון נשוא השלב לחברת.

13.5.1.3 המתכן יהיה רשאי להגיש לחברת חשבונות בגיןים במהלך כל שלב תכנון. פירעון חשבונות בגיןים במהלך כל שלב יהיה נתון לשוקול דעתה הבלעדי של החברה, והוא נתון לשינויו מעט לעת.

13.5.2 מועד הגשת חשבון סופי

13.5.2.1 חשבון סופי של שכר המתכן עבור התכנון יוגש לחברת בתוך חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו נודע למתכן מהו "ערך המבנה" לצורך החשבון הסופי בתום שלב בקרת התכנון ו/או RFT, וככל שלא יתקיים שלב זה, תוך לא יותר מ- 285 ימים ממועד סיום התכנון המפורט (בתום שלב שיפוט 3).

13.5.2.2 לא ניתן להציג בעצמה את החשבון הסופי בהתאם לשוקול דעתה והמתכן יחשב כמי שהסכימים לחשבון זה וכמי שוויתר על כל טענה ביחס אליו. העתק החשבון הסופי ישלח אל המתכן ויחייב אותו לכל דבר ועניין.

13.6 תשלום בגיןים במסגרת חשבון סופי

13.6.1 תשלום בגיןים אשר ישולם למתכן, יופחתו מסכום החשבון הסופי.

13.6.2 מוצחר במפורש כי המודדים הקובעים לחישוב ערך המבנה, יהיו כמפורט בסעיף 13 לעיל ובנספח ד' להסכם, בשינויים המחייבים, זולת אם נתקבל אישור המנהל לדחיהו אותם מועדים, לצרכי חישוב השכר.

13.6.3 המתכן לא יהיה זכאי לשכר עבור שלבי תכנון החורגים משלב התכנון שלהתחלתו קיבל את אישור בכתב של המנהל.

13.7 מועד פירעון החשבונות

13.7.1 חשבונות המתכן, אם יאשרו, ובאותה מידה שיושרו על ידי המנהל, יפרעו ביום ה- 10 או ה- 25 לחודש ובכל מקרה, לא יותר מ- 45 ימים ממועד הגשתם לחברת. מועד הגשת החשבונות לחברת יהיה יום הטבעת חוותות "נטקלב" עליהם בחברה, הכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלום לספקים, התשע"ז-2017, כפי שיחולו על ההתקשרות.

13.7.2 מובהר בזאת כי בכל מקרה החברה אינה כפופה לتعיריפים הנוגעים לתוספות תמורה כלשהן במחירות אגודות האינגנירים והארכיטקטנים. למען הסר ספק מובהר ומוצחר כי המתכן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תמורה המוגדרת כ"תוספה לשכר מתכנים" במחירות אגודות האינגנירים והארכיטקטנים.

13.7.3 עוד מובהר כי שכר התכנון לא עליה בכל מקרה על היקף ההתקשרות המאושר להליך המוני בהתאם לדין.


14. הוצאות נלוות לתוכנית ואי הצמדת שכר התכנית למדד

- 14.1 מובהר ומוצהר במפורש כי כל הוצאות המתכנן לביצוע שירותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין יועצים ו/או מומחים ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, נכללים בשכר המתכנן, כאמור בסעיף 12 לעיל, כולל את מלאה התמורה עבור התכנית ובעור כל הכרוך בתכנית. מובהר ומוסכם כי לא ישולם שכר נוסף יועצים/ספקים או צדדים שלישיים אלא אם כן ניתן אישור מראש ובכתב של החברה להעסקתם ולשכרם. כן מובהר כי המתכנן יספק על חשבוןו את הצד, המתknים והחומרים לביצוע השירותים והוא יישא בכל החזויות הכרוכות ביצועם, אלא אם כן פורט במפורש ובכתב אחרת.
- 14.2 הוצאות שהוצאה המתכנן לצורך צילום והכנת מודלים הדורשים לשם הגשה לרשויות המוסמכות, ישולם על ידי החברה, בכפוף אישור מראש ובכתב של המנהל להוצאה, או שהוזמן על ידי המנהל.
- 14.3 מוסכם ומובהר כי המתכנן לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוספת בגין שיינוי כלשהו בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע הפROYקט, לרבות בשל הוראת מזמין העבודה, בשל אילוצים הנובעים מחירות הקבלן המבצע ו/או צדדים שלישיים.
- 14.4 למען הסר ספק המתכנן לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוספת בגין הרכיבים המוזכרים לעיל ו/או לכל תשלום אשר אינו קשור ישירות בעבודת המתכנן וזאת אף אם שולמו לקבלן ו/או לצד שלישי אחר כלשהו.
- 14.5 מובהר בזאת מפורשת, כי שכר התכנית, כאמור בסעיף 12 לעיל, לא יהיה צמוד למדד והוא ישולם בערכים נומינליים, וכי המתכנן במקרה שהוא לא יהיה זכאי לקבלת תוספת תמורה בגין התיקירות, לרבות עלית מzdדים וכיו"ב.
- 14.6 המתכנן לא יהיה רשאי לקבל כל תשלום ו/או עמלה ו/או בונוס ו/או טובות הנאה בקשר לשירותים ולביצוע התכנית מכל אדם ו/או גוף אחר החברה.
- 14.7 המתכנן אינו זכאי לקבל מהחברה כל תשלום ו/או בונוס ו/או עמלה ו/או טובות הנאה בקשר לשירותים ולביצוע התכנית, למעט שכרו והוצאותיו כאמור בהסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי להקנות למתכנן זכות לשכר תכון בהעדר הסכם עם החברה ו/או בגין עבודת תכון שאינה נזכרת בהסכם זה.


15. פיקוח עלין

- 15.1 החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת שלב הפיקוח העליון כולה, או חלקים ממנו.
- 15.2 במקרה של ביטול חלק משלב הפיקוח העליון, יקבל המתכנן תמורה עבור החלק שיבוצע בפועל בלבד, ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול הפיקוח העליון, כולה או חלקו.
- 15.3 המתכנן חייב בהגשת דוחות תקופתיים לחברת, ובهم תפורט התקדמות העבודה בשיטה והתאמתה לתכנית.
- 15.4 הדוחות האמורים יוגשו מדי חודש, או מדי תקופה אחרת תיקבע מראש על ידי המנהל.
- 15.5 המתכנן יאשר את התוכניות שלآخر ביצוע (AS MADE) שיוגשו ושיערכו על ידי הקבלן.
- 15.6 המתכנן יגיש חשבונותיו עבור שלב הפיקוח העליון במקביל להגשת חשבונות הקבלן בגין המבנה נשוא התכנית, ואלה יושרו בכפוף לאישור חשבונות הקבלן על ידי המפקח.
- 15.7 המתכנן לא יהיה זכאי לתשלום בגין פיקוח עליון לפני שחשבונות הביצוע של הקבלן נבדקו ווישרו על ידי מנהל הפROYקט באתר וمهندסי הפROYקטים.
- 15.8 מוצהר במפורש כי אי הגשת חשבונות במועדם לא תזכה את המתכנן בתוספות כלשהן.

16. שינויים



- 16.1 החברה תהיה רשאית, בכל עת, להוראות למתכנן על תוספת או הפחטה בתוכולת השירותים (שאינם - מען הסר כל ספק - חלופות תכנון או תוכولات הכלולות במסמךן) כמו כן, תהיה החברה רשאית במסגרת שינויים, להוראות למתכנן על ביצוע "ירה תכנון" בכל שלב תכנון וכן להוראות למתכנן על שינוי שיטת הביצוע של הפרויקט ובמסגרת האמור, אף לדריש את ביצועם של תכנון מפורט DB וכן בקרת תכנון ופיקוח על שלבי הביצוע וכן להוראות למתכנן ללוות את החברה בכל הליך משפטי (לרובות באמצעות עורך דין ומתן עדויות) (להלן: "שינויים").
- 16.2 המתכנן מתחייב להכניס בכל שלב של התכנון שינויים בתכניות הנובעים מדרישות שיוגשו בכתב על ידי המנהל, ואו שנבעו מתוך תאום עם הרשויות המוסמכות ובכפוף לאישור המנהל. שינויים כאמור יבוצעו תוך תקופה שתקבע על ידי המנהל מפעם לפעם.
- 16.3 שינויים במבנה, היקף, משך או תכולת העבודה, שאינם בחינה, בחרה ותכנון של חלופות תכניות, לא ייעשו אלא במסמך "הוראת שינויים" החתום על ידי מושרי החתימה של החברה ושל המתכנן. הוראת השינויים תקבע את תכולת העבודה התוכניתית הנדרשת לפיה ואת תמורה ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. מבלי לגרע מהאמור מובהר בזוה כי לא יהיה כל תוקף לשינויים ולא תהא כל חבות על החברה אלא מכוחה של הוראת שינויים חותמה כאמור בסעיף זה לעיל. מובהר במפורש, כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין שינויים, ככל שלא ניתן מראש ובכתב על ידי החברה בהתאם להוראות סעיף זה, והמתכנן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, תביעה ודרישת בקשר לכך.
- 16.4 סבר המתכנן כי הוראת שינויים מחייבת שינוי בתמורה המגיעה לו, יפנה ללא דיוחו למנהל הפרויקט בדרישה מפורטת ובה יציג ניתוח של התמורה הנוספת המגיעה לו, לטענותו, בשל אותה הוראה. החברה תכיר בעדרישה זו והכרעתה תהא מחייבת.
- 16.5 קיבל המתכנן הוראת שינוי וסביר כי השינוי עלול לגרום לשינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ו/או שינוי בעלות ו/או שינוי באיכות של המבנה (לרובות עמידות), הצורך בתחזוקתו וכל תכונה אחרת שאינה משפיעה על בטיחותנו, יודיע המתכנן על כך בכתב ובאופן מפורט למנהל הפרויקט, תוך ציון השינויים כאמור.
- 16.6 נדרשו שינויים כאמור לאחר אישור התכניות בכתב על ידי המנהל, תשלום החברה למתכנן עבור השירותים הנוספים שניתנו, בנוסף לשכרו כמפורט בסעיף 12 לעיל, שכר טרחה כפי שיסוכם בין החברה לבין המתכנן ו/או על פי אופן חיישוב שכר הטרחה שנקבע בהסכם זה, ביחס לעבודות הנוספות, והכל לפי שיקול דעת החברה. ההסכם לגבי השינויים יהיה בכתב בין המתכנן והחברה ויצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו.
- 16.7 בכל מקרה שלחלוקת יקבע הסכום על ידי המנהל.
- 16.8 המתכנן לא יהיה זכאי לתשלום כאמור לעיל, במידה שנדרשו שינויים לא מהותיים, בהיקף שלא יעלה על 5% משכר התכנון הכולל עבור השירותים.
- 16.9 המתכנן לא יהיה זכאי לתשלום, כאמור לעיל, במידה שהשינויים נדרשו מחלוקת סיבה הנעוצה במתכנן, כגון פגם בתכנון, וכגון דרישת הרשויות המוסמכות, אשר ניתן היה למנוע אותה על ידי בדיקה מראש על ידי המתכנן.
- 16.10 מובהר, כי ככל שנדושים שינויים בתוכניות שהגיש המתכנן לחברה כתוצאה מיי התאמה לדרישות החברה ו/או הנחיותיה והגורמים המאשרים הרלוונטיים לתוכנית ו/או שינויים אשר נדרשו ע"י רשות תכנון כלשהו ו/או על ידי גופ מוסמך מטעמו של יוזם הפרויקט ו/או שינויים הנדרשים בגין תכנון מתכננים אחרים בצוות התכנון, שינויים כאמור לא י齊ו את המתכנן בתוספת תמורה כלשהו, והם ייחשבו כחלק מעבודת התכנון נשוא הסכם זה.
- 16.11 כל דרישת שינויים לא תפטור את המתכנן מהשלמת העבודה במועד הנקבע בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל ו/או לגרע מתנאי ההסכם.חלוקת על התמורה המגיעה למתכנן בגין הוראת



שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן השירותים של המתכן ולא תפגע באחריותו הכללת של המתכן כאמור בהסכם זה ובמסמכי או בחובתו לפיהם.

16.12 במקרה של הפקחה בהיקף השירותים, המתכן לא יהיה זכאי לדריש או לתבע מהחברה ו/או מי מטעמה פיצוי בגין הפסד רווחים, שכר עובדים, בטלה וכיוצא ב.

17. אישור תוכניות

17.1 עבودת התכנון תיחשב כמושלמת רק כאשר המנהל יוציא אישור בכתב כי הושלמו כל שלבי התכנון שהמתכןsthichiyib להבצע על פי הסכם זה תוך התבוסות על אישורי ועדות השיפוט בשלבים השונים.

17.2 הסמכות להכריע אם עבודת התכנון הושלמה כאמור לעיל תהיה בידי המנהל.

17.3 אישורו של המנהל כאמור לעיל לא יגרע מאחריותו של המתכן מכוח הדין או לפי האמור בסעיפים אחרים בהסכם.

17.4 המתכן מתחייב כי התוכניות שייעביר לחברת חלק ממשמי המכרז לביצוע המבנה, הן תוכניות ברמת "ביצוע" ולא יבוצעו בהן כל שינויים בעת מעבר מסטטטוס "מכרז" לסטטוס "ביצוע".

17.5 המתכן מתחייב כי הכספי הביצוע בכספי המכרז לביצוע המבנה, כפי שנמסרו על ידו, נבדקו על ידו ומאורחות על ידו ככליות הנכונות.

17.6 המתכן מתחייב כי מחיר סעיפי הביצוע בכספי המכרז, כפי שנמסרו על ידו, נבדקו על ידו ואושרו על ידו כמחיר הנכון בהתאם למחררי השוק.

17.7 מבלי לגרוע מכל הזכות או סעד העומדים לחברת מודגש בזאת, כי כל הפרה של התcheinויות מהתחייבויות המתכן לפי סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תזכה את החברה באפשרות לקוז משכר המתכן את החוזאות הנוספות שנגרמו לה, כתוצאה ישירה מהפרת התcheinויות המתכן כאמור, מעבר מסטטוס "מכרז" לסטטוס "ביצוע", לפי החלטת המנהל.

17.8 המתכן מצהיר ומתחייב כי לא יבצע שינויים תוכנוניים לאחר פרסום המכרז לביצוע המבנה, אלא ובכפוף לאישור החברה בהתאם לנחלה.

18. זכויות קניין רוחני

18.1 החישובים, השרטוטים, המסמכים, התיאורים, חומר העזר, כתבי הכליות והטכניות שהוכנו על ידי המתכן ביצוע התכנון לפי הסכם זה (להלן: "творכי עבודת התכנון"), יהיו לKENIN של החברה ורכושה, אשר תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בהם ולרבות זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, ותהייה זכאית לעשות בהם כפי רצונה ולהשתמש בהם לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עם העברת תוצריו עבודת התכנון לחברה על ידי המתכן, יראו את המתכן כמי שמוטר על כל זכויות בהם ולרבות זכויות יוצרים וזכויות קנייניות אחרות כלשהן.

18.2 בחתימתו על הסכם זה, המתכן מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לביצוע המבנה ו/או שימוש בתcheinויות ו/או שימוש בכל חומר שהוכן בהתאם להסכם זה על ידי החברה או ע"י מי מטעמה, מכל סוג ומין שהוא, לרבות סעד שתוכנו צו מניעה ו/או פיצויים כספיים.

18.3 חתימתו המתכן על הסכם זה תראה כהסכמה להעברת התכנון למתכננים אחרים, במידה ודרושה הסכמה כאמור. המתכן מסכים כי החברה רשאית, בין בעצמה ובין על ידי מתכננים אחרים לבצע ו/או להשלים ו/או לשנות את ביצוע המבנה ו/או התcheinויות, בכל צורה שהיא, והמתכן לא יהיה רשאי להעלות טענה כלשהי ביחס לכך, ובמיוחד כי יש לבצע את השינויים באמצעותו ו/או כי השינויים פוגעים בזכויות יוצרים שלו ו/או בזכות מוסרית כלשהי. במקרה שנערך שינוי כאמור בסעיף זה לעיל, המתכן יהיהמושחר מאחריות רק ביחס לאותו שינוי שלא בוצע על ידו.

19. הפסיקת התכנון

19.1 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שתראה בעניין המנהל, להפסיק את התכנון כולו או מকצתו, על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן.

19.2 הודעת הפסקה והעברת מסמכים

19.2.1 המנהל ימסור על החלטתו להפסקת התכנון כאמור, בהודעה בכתב. עם מסירת ההודעה כאמור, יסתיים התכנון בתאריך שהוא נקוב בהודעה.

19.2.2 נתקבלה הודעה הפסקה, ובכל מקרה אחר של הפסקת התכנון על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, יעביר המותכנן לחברת את כל תוצריו העבודה התכנון, לרבות החישובים, השרטוטים, חומרי העזר, כתבי הכוונות והתוכניות שבידיו, כשהם מעודכנים ומוסלמים וזאת עד 7 ימים, ממועד קבלתה.

19.2.3 בכל מקרה, רשאית החברה לשלווח נציג מטעמה למשרד התכנון, בעת מתן הודעה הפסקה, על מנת לעורך רשותת התוכניות המוכנות באותה עת, ולסמן, והמתכנן מתחייב לשתף עמו פעולה. נשלח נציג כאמור, לא יהיה זכאי המתכנן לתמורה בגין עבודות תכנון שנציג החברה לא סימן ולא כלל אותו ברשימתה.

19.3 תמורה ודרך הגשת החשבון הסופי במקורה של הפסקת התכנון

19.3.1 הופסקה עבודות התכנון כאמור בסעיף 19.2 לעיל, יגיש המתכנן לחברת, בתוקף חמשה עשר (15) יום ממועד הפסקה, חשבון סופי.

19.3.2 במקרה של הפסקה עבודות התכנון כאמור, יהיה זכאי המתכנן לשכר טרחה שייקבע לפי הנמוך מבין השניים כדלקמן:

19.3.2.1 אחוזים מ"ערך המבנה", על פי הוראות ההסכם. "ערך המבנה" לצורך חשבון סופי זה יקבע בהתאם לamodelן האחרון של המתכנן של עלות המבנה אשר הוגש לחברת וזכה שאושר על ידי המנהל. לא הוגש או לא אושר אומדן מתכנן כלשהו, יקבע ערך המבנה בהתאם לאומדן עלות המבנה ביום הפסקה עבודות התכנון אשר יעריך על ידי המתכנן, וככפי שיואר על ידי המנהל.

19.3.2.2 שכ"ט לפי שעות עבודה בפועל שהשיקע המתכנן ביצוע עבודות התכנון, עד למועד הפסקת התכנון, בכפוף לאישור המנהל dazu'ח שעות העבודה שיוגש על ידי המתכנן.

19.3.3 מוסכם כי המתכנן לא יהיה זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי לשחו בגין הפסקת עבודות התכנון, מעבר לשכר הטרחה המפורט לעיל.

19.3.4 הפסיק התכנון כאמור בסעיף 19 זה לעיל, רשאית החברה למסור לכל גורם אחר את המשך ביצועו, כולו או חלקו, ולהשתמש לצורך זה בתוצריו העבודה התכנון, לרבות תוכניות ומסמכים הקשורים לביצועו, שהוכנו על ידי המתכנן עד לשלב הקודם להפסקת התכנון, ללא כל תשלום תמורה ו/או פיצוי אחר למתכנן.

19.4 חידוש התכנון עם המתכנן

הפסיק התכנון כאמור בסעיף 19 זה לעיל, וביקשה החברה לחידש את ביצוע עבודות התכנון באמצעות המתכנן, תמסור החברה למתכנן הודעה בכתב המזמין אותו להמשיך ביצועו של התכנון, כולו או חלקו, תוך תקופה שתיקבע בהודעה.

20. המחאת זכויות וחובות

20.1 החברה רשאית להסביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, כולם או מקצתן ללא צורך בהסכמה המתכנן.

20.2 המוכנן לא יהיה רשאי להסביר, לשעבד, להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיו וחוובותיו לפי הסכם זה, כולם או מכךתו, אלא עפ"י הסכמה בכתב וmorash מאת החברה. מובהר בזאת, כי לא יהיה תוקף להמחאת זכות או חיוב על פי הסכם זה על ידי המוכנן, אלא אם התקבלה על כך הסכמתו בכתב וmorash של המנהל.

20.3 קיבל המוכנן את הסכמתו של המנהל כאמור לעיל, אין בהסכמה זו לפטור את המוכנן מהתחייבויותיו לפי הסכם זה והוא ימשיך להיות אחראי באופן מלא ומוחלט למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ולכל מעשה ו/או מחדר של הצד השלישי אוüberו זכויות או חבות כאמור בסעיף 20 זה לעיל.

.21. היעדר יחסី עובד-מעביד

21.1 למען הסר ספק, מוצחר בזאת, כי מעמדו של המוכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו כלפי החברה הוא מעמד של קובלן עצמאי, וכי הסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר יחסី עובד - מעביד בין החברה לבין המוכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, או כל אחריות אחרת שהחוק מטיל על המעבד בקשר לעובדיו, הכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות, בהסכם זה או בכל דין, בקשר עם אחריות המוכנן.

21.2 המוכנן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא עוסק מורשה עצמאי ואינו משתלב במסגרת של יחסី עובד - מעביד כלשהם עם החברה, וכי אין בהסכם זה או בתנאיו מתנאיו משום יחסី עובד - מעביד. אי לכך תחולנה במסגרת התחייבויות המוכנן ההוראות הבאות:

21.2.1 המוכנן ישא בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשולם אחר נסף שחיל או יהול על המוכנן בגין העסקת עובדים ו/או עוזרים ותנאי העסקתם.

21.2.2 המוכנן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח - 1968, והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקיינה התחייבויותו על פי הסכם זה.

21.2.3 מובהר בזאת, כי התמורה אשר תשולם למוכנן על פי הסכם זה, נקבעה על סמך ההנחה, המבוססת על האמור לעיל, וכי היא כוללת את מלא התשלומים להם זכאי ו/או יהא זכאי המוכנן על פי הסכם זה.

21.2.4 אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מסוים אחר כלשהו, מסיבה כלשהי, כי בין המוכנן או מי מטעמו, לבין החברה, קיימים יחסី עובדה, אזי התמורה על פי הסכם זה תעמוד על 60% מהתמורה הנקבעה על פי הסכם זה.

21.2.5 במקרה כאמור יהיה המוכנן חייב להסביר את סכום המעד'ם ששולם לו, ו- 40% מהתמורה ששולמה לו עד להחלטה האמורה. כל סכום אותו יהיה חייב המוכנן להסביר לחברה יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן, או למדד אחר שיבוא תחתיו (מדד הבסיס: המדייד ידוע במועד כל תשולם. המדייד הקובע: המדייד הידוע בעת ההשבה בפועל) בצוירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"ט – 1961, וזאת ממועד תשלוםו למוכנן ועד למועד השבתו בפועל לחברה (להלן: "סכום ההשבה").

21.2.6 המוכנן מסכים בזאת כי החברה תהיה זכאית לקזז, על פי החלטתה הבלעדית ולא כל תנאי, את סכום ההשבה כנגד כל סכום שיגיע למוכנן ממנו על פי או כתוצאה מהחלטה כאמור לעיל.

.22. אחריות

22.1 המוכנן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העקיפים, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או לעובדים ו/או לשלהי ו/או לבעלייה ו/או לבעליים הפעלים מטעמה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ובכלל זה כתוצאה מי-התאמת ו/או שגיאה ו/או מחדר בתוכנו.

- 22.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 22.1 לעיל, המתכן יישא באחריות לכל אובדן, הפסד או נזק שייגרמו לגופו או לרכשו של המתכן, ו/או של מי מהעסקים על ידו ו/או מי מטעמו, מלחמת פועלה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של המתכן, והמתכן לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
- 22.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 22.1 ו- 22.2 לעיל, יהיה המתכן אחראי לכל הפסד ו/או נזק ו/או אבדן שיגרם כתוצאה מאחזר בהגשת תכניות העובודה, כמפורט בסעיף 8 לעיל ובנספח ד' להסכם, ובפרט עקב עלויות מחاري החומרים ומחاري ביצוע המבנה ו/או חומרים לא מתאימים, ולכל הפרת הסכם בין החברה לבין צד ג' שתגרם מ machlivo, כאמור, וכל זאת כפי שייקבע על ידי המנהל.
- 22.4 המתכן מתחייב לפצות ולשפוט את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן, הישירים ו/או העkipim, לגוף או לרכוש, עבורם אחראי המתכן בהתאם להסכם זה ובהתחام לכל דין, בין שסקומיים אלו יפסיקו על ידי בימ"ש, בין שייפסקו על ידי בורר, ובין כתוצאה אפשרה, לרבות הוצאות הכרוכות בניהול הליך משפטית ושכר טרשת עורך דין, וזאת מיד עם הגשת החשבון למתכן על ידי החברה. החברה תודיע למתכן על תביעתה כאמור, תוך סביר מיום שנודע לחברה על קיומה, ותיתן למתכן הזדמנות להגונן מפני התביעה האמורה, וזאת על ידי צירופו של המתכן לצד שלישי בתביעה האמורה, או שיתופו של המתכן בהגנת החברה מפני תביעה כאמור או על ידי מתן אפשרות למתכן להגונן מפני התביעה האמורה בשם החברה, הכל לפי בחירת החברה ובהתחאם לשיקול דעתה הבלדי. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להיפרע ישירות מכל גורם אחר. כן מובהר, כי החברה לא תסכים לפשרה ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של המתכן, ואולם מוסכם כי הסכמה בלתי מנומקת או מנומקת בטעמי שאינם סבירים תראה כהסכמה.
- 22.5 המתכן מצהיר בזאת כי הוא אינו מסתמן לצורך התכנון, על האפשרות שתוכניותיו תיבדקנה על ידי בעלי מקצוע. מוצהר בזאת כי זכותה של החברה לבדוק את התכניות ולבקר את התכנון, ניתנת לצרכי ביקורת בלבד, ואין היא נוטלת בכך על עצמה אחריות כלשהי. למען הסר ספק, מובהר כי אישור התכנון על ידי המנהל ו/או מי מטעמו לא יגרע מאחריות המתכן או לפטור הימנה.
- 22.6 המתכן מתחייב להודיע לחברת ולמבטה מיד ולא יותר מ- 7 ימים מקבלת כל דרישת ו/או תביעה שהוגשו כלפיו.
- 22.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, ולמען הסר כל ספק, מוצהר בזאת כי "נזק" לצורך סעיף זה כולל גם :
- 22.7.1 תשומי התיקיות לקבלנים ולאחרים כתוצאה מעיכוביים במתן השירותים לפי הסכם זה, שהמתכן גרם להם או שלא מנע אותם.
 - 22.7.2 עבודות נספוחות שהוצרך לבצע נבע מביצוע לקוי של שירותים המתכן נשוא הסכם זה.
 - 22.7.3 כל סכום יתר שהחברה שילמה או התחייב לשלם לכל אדם כתוצאה ממדייה או אישור או תכנית רשלניים או מouteים של המתכן.
 - 22.7.4 כל עבודה ו/או עיקוב ו/או הוצאה שתידרש לצורך הוצאה מכזו נוסף או מכزو מותוקן שהוצרך בהם נבע מביצוע לקוי של שירותים המתכן ו/או מביצוע שאינו תואם אתדרישות החברה ו/או מנהל הפרויקט.

.23 **ביתוח**

- 23.1 מבלי לגרוע מהתחייבות המתכן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המתכן כי לפני תחילת ביצוע העבודות לפי הסכם זה ובמשך כל תקופה ההסכם, יהיו בידו פוליסות ביתוח תקופות

שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם החברה בכל הקשור לשירותים עפ"י הסכם זה, הכל כמפורט להלן.

23.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמתכנן להמציא לידי החברה, לפני תחילת העבודה "אישור עריכת ביטוח" כשהוא חתום על ידי המבטח, הכל כאמור ב"**אישור עריכת ביטוח**" המצורף להסכם זה ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן **נספח א'** (להלן: "**אישור עריכת ביטוח**"). מבלי לגרוע מתנאי הביטוח הנדרשים באישור הביטוח כאמור, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים את המתכנן ואת המבטחים שלו במלואם, יובהר כי המזאת אישורי הביטוח בנוסח המאושר מכח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981, תענה על דרישות סעיף זה להמצאת אישור ביטוח החל ממועד בו יכנסו לתוקף התקנות הרלוונטיות לנושא זה. אי החזקת הביטוחים כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המתכנן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלומים פיזקיים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

23.3 ככל שהחברה תמשח את זכotta כאמור בסעיף 23.2 לעיל ותדרוש מהמתכנן להמציא לידי אישור עריכת ביטוח, יחולו הוראות סעיף 23.3.1 להלן. ככל שלא תדרוש החברה מהמתכנן להמציא אישור עריכת ביטוח כאמור, יחולו הוראות סעיף 23.3.2 להלן.

23.3.1 הוראות שיחלו במקרה בו המתכנן נדרש להמציא אישור ביטוח

23.3.1.1 ללא צורך בכל דרישת הצד החברה, מתחייב המתכנן להמציא לידי החברה, לפני תחילת העבודה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.


23.3.1.2 המתכנן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומחייב לתחילה ביצוע עבודתו והחברה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל ביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא נמצא לו לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.

23.3.1.3 אי המזאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף 23.3.1.1 לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המתכנן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלומים פיזקיים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

23.3.1.4 החברה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י המתכנן כאמור בסעיף 23.3.1.1 לעיל והמתכנן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים להתחייבותו. המתכנן מצהיר כי זכotta הביקורת של החברה ביחס לאישור הביטוח כאמור זכotta של החברה או להוראות על תיקון ביטוח המתכנן כאמור לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגורען מכל חבות המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה.

23.3.1.5 המתכנן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולודוא כי ביטוחיו יחולשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

23.3.1.6 למורת האמור לעיל, המתכנן מתחייב שהפוליסה לביטוח אחראיות מקצועית (סעיף 1 באישור עריכת הביטוח) תחודש ברצף לכל התקופה בה המתכנן עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ- 7 שנים. לא יותר מ-15 יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המתכנן להפקיד בידי החברה אישור ביטוח חדש, בגין הארכת תוקפים לשנה נוספת. המתכנן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקבעים, מדי שנה ביטוח כל עוד ההסכם זה תקין וזאת אף אם תוקפו הפורמלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.



בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והמתכון לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתiyaו בטרם פג הסכם זה, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלם לדרישתו. החברה תהיה רשאית לנכונות תשלוםים אלו מכל סכום שיגיע ממנו למתקנן בכל זמן שהוא או לגבותם מהמתכון בכל דרך אחרת.

23.3.1.7 המתקנן מתחייב לקיים את נחיי הביטוחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי החברה ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשותות המוסמכות. כן מתחייב המתקנן שלא לעשות ו/או לא להתריר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חי אדם ו/או לגרום נזק לרכווש.

23.3.1.8 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף נספח הביטוח המצח"ב, הינה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המתקנן שאינה פוטרת אותו מללא חבותו לפי הסכם זה. על המתקנן לבחון את חשיפת חובות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המתקנן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישת כלפי החברה ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות המזעריים כאמור.

23.3.1.9 אם לדעת המתקנן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחיו המתקנן המפורטים באישור הביטוח, מתחייב המתקנן לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחיו המתקנן כאמור, יכול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה (לענין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את החברה (לענין ביטוחי חבויות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

23.3.2 הוראות שיחולו במקרה שבו המתקנן אינו נדרש להמציא אישור ביטוח

23.3.2.1 היקף הכספי הניתן על פי הpolloיסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הpolloיסות היוזע כ"בית" מהזרות 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "בית" מהזרות 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכספי אינו נופל מהאמור להלן.

23.3.2.2 **ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חובתו המקצועית של המתקנן והמוסכים על ידו ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.** גבול האחריות על פי הpolloיסה לא יפחט מ- _____ ש (_____ שקלים חדשים) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הpolloיסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתקנן, הוצאות דיבה, אובדן השימוש ו/או עיכוב, היפר חובות סודיות, הגנה בהליך פליליים, ו/או נזק תוצאתי כלשהו.

הכיסוי על פי הpolloיסה מורחב לכלול מבוטח נוסף את החברה בגין חובתה כמוזמינות העבודה בכל הנוגע למפעולותיו של המתקנן והבאים מטעמו.

הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתקנן. כן כולל הביטוח הרחבות "חובה צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודשים ביחס לתביעות הנוגעות מביצוע העבודות נשוא ההסכם הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחולש מכל סיבה שהיא.

23.3.2.3 **ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חובות המתקנן,** על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוציארים פגומים תש"ס-1980, כלפי עובדיו בגובל אחריות שלא יפחט מ- 20,000,000 ש (עשרים מיליון שקלים חדשים) לעובד

אחד, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הpolloisa אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות העבודה, עבודות בגובה או עמוק, חבות בגין קבלנים, קבלי מונה ועובדיהם, העסקת בני נוער.

הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען לעניין מקרה ביטוחו כלשהו כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממושקי המתכנן.

23.3.2.4 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות המתכנן על פי דין לכל פגיעה או נזק שייגרם לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או גוף משפטו וambilי לרועם McLilities האמור לרבות לחברת, עובדיה מנהליה והבאים מטעם, בגבול אחריות שלא יפחת מ- 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) למספרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הpolloisa אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת ממש, התფוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה, טעינה, קבלנים, קבלי מונה ועובדיהם, שביתה והשבתה וכן תביעות תחולף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדי המתכנן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפחות לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

23.3.2.5 המתכנן יודא שהpolloisa לעיל יכללו תנאים מפורטים כדלקמן :

23.3.2.5.1 הפרה כלשהיא של תנאי הpolloisa הנ"ל ע"י המתכנן אינה מהוות עילה לדחיתת חבות כלפי החברה.

23.3.2.5.2 הpolloisa הינו קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה והGBTechים מותרים על כל טענה ו/או דרישת בדבר שיתופ ביטוח החברה ועל זכות שיבוב כלפי החברה, עובדיה מנהליה והבאים מטעם למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

23.3.2.5.3GBTechים מתחייבים שהכיסוי על פי הpolloisa לא יבוטל ולא יהולבו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי החברה לפחות 60 יום מראש.

23.3.2.6 המתכנן מצהיר כי ידוע לו שהחזקת הביטוחים כאמור הינה תנאי מתלה ומחייב לתחילת ביצוע עבודתו והחברה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל ביצוע ההסכם כל עוד אינו מחייב בביטוחים כאמור לעיל בתוקף.

23.3.2.7 אי החזקת הביטוחים כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המתכנן על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלומים פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

23.3.2.8 החברה רשאית לבדוק את קיום הביטוח כאמור לעיל על ידי המתכנן והמתכנן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים להתחייבותו. המתכנן מצהיר כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של החברה להורות על תיקון ביטוח המתכנן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוח כאמור, טיפול, תיקו, התקופה ואין בה גורע מכל חבות המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה.

23.3.2.9 המתכנן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולודא כי ביטוחיו יחולשו מעת לעת לפי הצורך וייהו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. למרות האמור לעיל, המתכנן מתחייב שהpolloisa לביטוח אחריות מקצועית כאמור לעיל תחודש בראץ

לכל התקופה בה המתכן עלול להמצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ- 7 שנים.

23.3.2.10 בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והמתכן לא חידש ביטוחים שהסתימו בטרם פג הסכם זה, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלם לדרישתו. החברה תהיה רשאית לנכונות תלולים אלו מכל סכום שיגיע ממנו למתכן בכל זמן שהוא או לגבותם מהמתכן בכל דרך אחרת.

23.3.2.11 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות בביטוחים כמפורט בהסכם זה, הינה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המתכן שאינה פוטרת אותו ממלוא חובתו לפי הסכם זה. על המתכן לבדוק את החשיפה לחברות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המתכן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנען מלהעלות כל טענה ו/או דרישת כלפי החברה ואו מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

23.3.2.12 אם לדעת המתכן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המתכן המפורטים באישור הביטוח, מתחייב המתכן לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי המתכן כאמור, המתכן יודע שיכלcul סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה (לענין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את החברה (לענין ביטוחי חביות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

23.4 הפרת סעיף 23 זה על כל תנאי מהויה הפרה יסודית של ההסכם.

24. סודיות המידע

המתכן, לרבות עובדיו ושלוחיו, ישמרו בסוד כל אינפורמציה ונתונים שייתגלו להם בקשר עם השירותים ועובדות התכנון, ולא ימסרו אותן אחרים, אלא לצורך ובמסגרת ביצוע התchiebioiytes המתכן על פי הסכם זה.

25. גליונות שרטוט, בריכה

25.1 הגליונות לתכניות הסופיות והמפורטות יספקו על ידי החברה תמורות תשלים שייקבע על ידי המנהל. כל מערכת תכניות, במתוכנות הקבועה, בכל שלב משלבי התכנון, תוגש לחברה על ידי המתכן כשהיא מכורכת בצורה שתיקבע על ידי החברה.

25.2 מערכת התכניות המהווה את התכנון המפורט, כפי שאושר על ידי המנהל, תיכרך בחוברת שצורתה תקבע על ידי החברה, ואשר תיחתאם על ידי שני הצדדים החתוםים על הסכם זה. כריכה זו תעsha על ידי המתכן ועל חשבו החברה.

25.3 המתכן לא יהיה זכאי לפירעון חשבונות שיוגשו על ידו, זולת אם תצופנה אליון קובלות.

26. מספר הסכם תכנון

עם חתימת ההסכם תודיע החברה למתכן מספר الكرוי "מספר הסכם תכנון". על המתכן לציין מספר זה בצורה ברורה בראש כל חשבון וכל מכתב שיופנו על ידו בהקשר לעבודות המבוצעות לפי הסכם זה. החברה תהיה רשאית לא להתיחס לحسابות ולמכtabim של המתכן שעניינים הסכם זה - אם לא צוין בהם מספר הסכם תכנון שנקבע, ברם, על החברה להחזיר למתכן חשבונות ומכתבים, כאמור, תוך ציון סיבת החזרתם כאמור.

27. הפרות

27.1 בנוסף לאמור בסעיף 19 לעיל, ובמלי לגרוע מזוכיותה על פי ההסכם ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלטר על ידי מתן הודעה בכתב למתכן בכל אחד מהmarkerim הבאים:

- 27.1.1 המתכן הפר אחד או יותר מהוראות הסכם זה והמתכן לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת החברה תוך זמן סביר שנקבע בהתראה.
- 27.1.2 החברה התרתה במתכן שהשירותים, כולל או מקצתם אינם מבוצעים לשביועות רצונה, והמתכן לא נקט תוך 15 ימים מתאריך ההתראה צעדים המבטיחים ביצוע השירותים לשביועות רצון החברה.
- 27.1.3 המתכן הפר יסודית את ההסכם. הפרת איילו מבין סעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ו- 28 על סעיפים הקטנים מהוועה הפרה יסודית של ההסכם.
- 27.1.4 אם הוצאה נגד המתכן צו פירוק, או שיקבל החלטה להפרקל מרצון, או שננקטו נגדו הלכתי פשיטות רגל, או שפותח בעצמו בהלכתי פשיטה רגל או הוצאה נגדו כינוי נכיסים, או שמוונה לו כונס נכיסים או פרך זמני או קבוע, או שהגיע המתכן להסדר נושים עם נושא או שהציג להם להגיע להסדר נושאים, ובלבך שהצוו, ההחלטה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך שלושים (30) ימים. מען הסר ספק, מובהר במפורש כי הוראה זו תחול גם במקרה של פירוק שותפות, או שינוי מהותי בשליטה ו/או הוספה בעלי זכויות חדשים להנהלה ו/או מנהלים חדשים בתאגיד משפטី.
- 27.1.5 נבצר מהמתכן לקיים הסכם זה, כלו או מקצתו, מחמת מוות, הרשעה בעירה פלילית, הכרזתו כפסול דין, אם נעשה המתכן בלתי قادر לפעולה משפטית. האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים על האנשים הנזקרים בנספח ה' להסכם. על אף האמור לעיל, לחברת שמורה הזכות הבלעדית לקבוע במקרים המפורטים בס"ק זה, או בכל מקרה אחר, מי יהיה המתכן אשר יבצע את השירותים ויבצע את המשך העבודה התכנון.
- 27.1.6 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, להביא הסכם זה לסיומו גם במקרה בו מתרבר לחברה כי המתכן נקלע לנסיבות כלכליים אשר יש בהם לדעת החברה ו/או מנהל הפרויקט כדי להכבד הכבידה של ממש על יכולתו של המתכן להשלים את עבודותיו ואת התchieיביותיו בהתאם להסכם זה.
- 27.1.7CSI כשייש בידי החברה הוכחות להנחת דעתו של מנכ"ל החברה שהמתכן ביצע או שעומד לבצע עבירה פלילית.
- 27.2 הפר המתכן אחד או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, יהיה חייב לשולם לחברה פיצויים بعد הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה, זאת בנוסף ומלבד לרשותו מזכוותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לכל סעיף משפטי אחר או נוסף לרבות צו מניעה, צו עשה וצוויי בגיןים.
- 27.3 סעיפים 3 ו- 5 לחוק חוזה קובלנות תש"ד - 1974 לא יחולו על היחסים בין הצדדים מכוח הסכם זה.
- 27.4 בכל מקרה של סכוך או חילוקי דעתות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה או נובע ממנו מוסכם בין הצדדים כי המתכן לא יאט את קצב עבודתו לא יעכ卜 תחת ידיו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע עבודות התכנון, על אף חילוקי הדעות, והחברה תשלם למתכן את התשלומים אשר אינם נתונים בחלוקת, ללא כל עיקוב. המתכן מותר על כל זכות עכבות בתוצרי עבודתו התכנון.
- 27.5 הצדדים מוותרים בזאת על כל זכות לעיכוב למסמכים השبيיכים לצד השני או הנמצאים באחריותו ו/או בחזקתו.
- 27.6 החברה זכאית לעכ卜 תחת ידיה סכומים המגיעים למתקנן ואשר עשויה היא להתחייב בתשלומים, עקב תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם התכנון.


- 27.7 החברה זכאית לקוז מלכל סכום המגיע ממנה למתכנן, כל סכום, לרבות בלתי קצוב המגיע לה מהמתכנן, על פי הערכתה, בין על פי הסכם זה, ובין על פי הסכמים אחרים ובין מסיבה אחרת כלשהו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל סכום שקווז על ידי החברה, יראה כמשולם בתאריך הנקוב בהודעת הקיזוז.
- 27.8 החברה זכאית לנכונות מכל סכום המגיע ממנה למתכנן, את הסכומים בהם התחייב היא עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח ההסכם ו/או דין על המתכנן, ואשר שולמו ו/או בוצעו על ידי החברה ו/או מטעמה.
- 27.9 במקרה בו הפר המתכנן את הסכם זה הפרה יסודית, החברה תהא רשאית, בין היתר, להביא לידי ביטול הסכם זה ו/או את כל ההתקשרות שבינה לבין המתכנן, או מי מהן.
- 27.10 הופסקה עבורה התכנון עקב הפרה על ידי המתכנן או בנסיבות המפורטו בסעיף 19 לעיל, תהא החברה זכאית להשבת תשלומי בגיןים או מקדמות, ששולמו ושבוגנים לא התקבלה תמורה, וזאת תוך 14 יום ממועד ההודעה, וכשהם משוערים למדד שייה ידוע ביום ההשבה בפועל.
- 27.11 בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי המתכנן, החברה תהא רשאית למסור את השלמת העבודה מתכנן או חלקים ממנה למתכנן אחר, והמתכנן יהיה 책임 במלוא החוצאות ששולמו למתכנן الآخر, וזאת על פי הودעת המנהל, ולאחר הפחתת הסכומים שהמתכנן היה זכאי להם מהחברה על פי ההסכם, אילו היה מבצע הוראותיו.

28. הימנעות מניגוד עניינים

- 28.1 ביצוע התchiebyiotio על פי הסכם זה, יפעל המתכנן בנאמנות עבור החברה ולטובת האינטרסים שלה בלבד.
- 28.2 המתכנן מצהיר, כי הוא אכן נמצא במצב של ניגוד עניינים - במשרין או בעקיפין - לרבות ניגוד עניינים מקצועי או עסקי, בין לו לבין החברה, והוא מתחייב להימנע מלהגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולתו, יעדמו בסתרה להתחיבויותו על פי הסכם זה; בכל מקרה מתחייב המתכנן להודיע לחברה ולמנהל בכתב מיד עם היעוד לו, כי הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, או במקרה בו עליה חשש לניגוד עניינים כאמור.
- 28.3 מובהר, כי הימצאות המתכנן בניגוד עניינים לפי סעיף זה, או אי הודעה לחברה על הימצאות המתכנן בניגוד עניינים לפי סעיף זה, כפי שייקבע על ידי המנהל, תהווה עילה לביטול ההסכם על ידי החברה, והמתכנן לא יהיה זכאי לפיצויו כלשהו בגין ביטול ההסכם.

29. שנות

- 29.1 ייחידי המתכנן לפי הסכם זה אחראים ביחד וליחוד למילוי כל התchiebyiotio המתכנן לפי הסכם זה.
- 29.2 **אי-אכיפה אינה פוגעת בזכויות.** אי-אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה וייתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע (לרבות לסعد אכיפה) בגין הפרתו, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד ממועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת של הסכם.
- 29.3 **תיקון ההסכם ושינויו.** כל תיקון להסכם זה או שינויו יישו בכתב, חתום על-ידי כל הצדדים להסכם זה.
- 29.4 **הסכם מבטל וממזה.** הסכם זה, הסכמים נלוים לו ומסמכים אחרים בין הצדדים שתאריכם כתאריך הסכם זה, מהווים את כלל הסכמות הצדדים והם מבטלים כל הסכם קודם וכל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים בעניינים נשוא הסכם זה.
- 29.5 **סמכות מקומית.** כל עניין הנוגע להסכם זה יידן אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב-יפו.



29.6 **העדך זכויות לצדדים שלישיים.** הוראות הסכם זה אינן באות להקנות, ומכוון לא תוקנה, זכות כלשיי לצד שלישי; הוראות הסכם זה מחייבות או מזוכות, לפי העניין, אך ורק את הצדדים לו, או את מי שהוחכתה לו זכות או שהומחה לו חיוב שמקורו בהסכם זה, אם ההמחאה נעשתה לפי הוראות הסכם זה.

30. כתובות הצדדים ומשלוח הודעה

30.1 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כדלקמן:

נתיבי אילון :
כתובת: "עוזרائيلי ראשונים", שדרות נימס 2, קומה 7 ראשון
לצ'יון

טלפון: 03-6931220 פקס: 03-6931268
דוא"ל: _____

המתכנן :
כתובת: _____
טלפון: _____, פקס: _____
דוא"ל: _____

30.2 הודעה בקשר להסכם זה תשלחנה בדו"ר רשום או בfaximalיה או תימסרנה ביד, על פי מעنى הצדדים כאמור, ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדים הבאים: יום אחד לאחר מועד מסירתה, אם נמסרה ביד; יום אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור משלוח, אם שוגרה בfaximalיה; עם חלוף 5 ימים מהמועד בו נמסרה לשלוחה, אם נשלחה בדו"ר רשום; ובמועד קבלת אישור על פתיחתה – אם נשלחה בדו"ר אלקטטרוני. בסעיף זה "יום", משמעו – ימים ראשוני עד חמישים בשבוע, זולת ימי מנוחה, פגרה או שבתון על פי חוק.


30.3 לכל צד שמורה הזכות, בהודעה שתימסר לפי הוראות סעיף זה, לשנות את כתובתו ואת הכתובת לשלוח העתקים שההסכם זה.

לראיה ולקיים באו הצדדים על החתום:

חברת נתיבי אילון בע"מ

המתכנן

תאריך חתימה: _____



נספח א' - אישור עריכת ביטוחים

תאריך: _____

לכבוד

חברת נתיבי אילון בע"מ
שד' נימ 2, "עוזריאלי ראשונים"

7546302

(להלן: "נתיבי אילון")

הנדון: אישור קיומ פוליסות ביטוח - הסכם שנחתם ביןיכם ובין

(להלן: "נadan השירותים" או "המתכנן") לביצוע

שירותי _____ עבור חברת נתיבי אילון בע"מ (להלן: "השירותים")

הנו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם נadan השירותים לתקופה מיום עד ליום _____ בכל הקשור בשירותים עפ"י הסכם.

אנו מאשרים שהיקף הכספי הנadan על פי הפוליסות בכפוף לאמור להן אינו נופל מהכספי הנadan על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"בית" מהודרת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "בית" מהודרת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכספי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית (פוליסה מס' _____)**, לכיסוי חבותו המקצועית של נadan השירותים מושגים על ידו ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנдан.

בבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחית מ- _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי נadan השירותים, החצת דיבה, אובדן השימוש ו/או עיכוב, היפר חובת סודיות, הגנה בהליך פליליים, ו/או נזק תוצאתו כלשהו.

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול מבוטח נוסף את נתיבי אילון בגין חבותה כמזמינה העבודה בכל הנושא מפעולותיו של נadan השירותים והבאים מטעמו.

הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה על ידי נadan השירותים. כן כולל הביטוח הרחבת "חובה צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודשים לתביעות הנושא מowitz העבודות נשוא ההסכם הנдан וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.


2. **ביטוח אחריות מעבדים (פוליסה מס' _____)**, לכיסוי חבות נadan השירותים, על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי עובדיו בגבול אחריות שלא יפחית מ- 20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון שקלים חדשים) לעובד אחד, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, עבודות גבוהה או עמוק, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, העסקת בני נוער.

הביטוח יורחב לשפט את נתיבי אילון היה ונטען לעניין מקרה ביטוח כלשהו כי הם נושאים בחובות מעביד כלשם כלפי מי ממושך נadan השירותים.

3. **ביטוח אחריות בלבד צד שלישי (פוליסה מס' _____)** בגין חבות נadan השירותים על פי דין לכל פגיעה או נזק שייגרם לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או גוף משפטית ומבלי לגרוע מכלילות האמור לרבות לנടיבי אילון, עובדיה מנהליה והבאים מטעם, בגבול אחריות שלא יפחית מ- 2,000,000 ש"ח (שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנושא מASH, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה, טעינה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שביתה והשבתה וכן תביעות תחולף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח יורחב לשפט את נתיבי אילון בגין אחריותה למעשי ו/או מחדרי נadan השירותים והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לשיער אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך נפרד עבור כל אחד מיחידי המבוקשת.



הפרה כלשהיא של תנאי הפוליסות הנ"ל ע"י נתן השירותים אינה מהוות עילה לדחיתת חבות כלפי נתיבי אילון.

הפוליסות הכלכלנה תנאי מפורש על פיו הינו קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי נתיבי אילון ואנו מוטרים על כל טענה ואו דרישת בדבר שיתוף ביטוח נתיבי אילון ועל זכות שיבוב כלפי נתיבי אילון, עובדיה


מנהליה והבאים מטעמים למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הpolloיסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי נתיבי אילון לפחות 60 ימים מראש.

(חותמת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)



תוספת להסכם מס'

(להלן: "ההסכם")

בין : נתיבי אילון בע"מ (להלן : "החברה")

לבין : _____ (להלן : "המתכנן")

לענין : אי רכישת ביטוח חבות מעבידים על ידי המתכנן

המתכנן מודיע בזאת לחברת כי אינו מעסיק כל עובדים ולבן אינו עורך ביטוח חבות מעבידים.


המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם במהלך תקופת התכנון, יועסקו על ידו עובדים, איזי הוא ירכוש ביטוח חבות מעבידים בתנאים כנדרש בהסכם ובנספחיו, החל ממועד העסקתם.

המתכנן מצהיר ומתחייב כי הנו מותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או צדדים אחרים ו/או עובדים ו/או הבאים מטעם, בגין ו/או בקשר עם נזק לעובדיו ו/או לבאים מטעמו אשר ייחסבו לעובדיו ו/או למי שהיו מבוטחים בפוליטשת ביטוח מעבידים של המתכנן, לו נערכה בהתאם לנדרש על פי ההסכם, והוא מתחייב לשפט את החברה ו/או צדדים אחרים בגין כל סכום שישולם על ידי מי מהם עקב דרישת או תביעה בגין נזק כאמור, שתוגש נגדם על ידי צד ג' כלשהו לרבות עובדי המתכנן או המעסקים על ידו ולרבות המוסד לביטוח לאומי.

חברת נתיבי אילון בע"מ


המתכנן

תאריך חתימה : _____



נספח ב' – שבר התכנון ובני דרכ לתשלים

נישלם בהתאם לתנאי ההתקשרות



נספח ג'


דו"ח פיקוח עלינו מס'

שם משרד התכנון : _____ ; שם המתוכנן : _____

שם הפרויקט : _____ ; מס' הסכם תכנון : _____

מס' הסכם קובלן : _____

פירוט	תאריך	מס'
<p>מהות ההגעה לאתר : _____</p> <p><u>פגמים שנתגלו בעבודה</u> : _____</p> <p><u>פרטים נוספים</u> : _____</p> <p><u>אישור תיקון ליקויים</u> : _____</p> <p><u>שינויים הנדרשים בתכנון</u> : _____</p> <p>שם המפקח אליו סיר המתוכנן באתר : _____</p>		1.



_____	חתימת המ騰ן המבקר באתר :	_____	_____
-------	-------------------------	-------	-------

כפוף לתוכנית פיקוח עליון שתוגש ע"י המ騰ן ותאושר על ידי הנהלת הפרויקט וננתיבי אילון.


חתימה : _____

תאריך החתימה : _____

רצל"ב מסמכים לבנוניים.

_____ אישור מנהל הפרויקט :


תאריך : _____



נספח ז'

מועדוי הביצוע

1. המתוכנן יסיים את התכנית המוקדם, הסופי והמפורט, ויגישו לאישור המנהל במועדים כדלקמן:
 - 1.1 תכנון מוקדם: _____
 - 1.2 תכנון סופי: _____
 - 1.3 תכנון מפורט: _____
2. אישור בכתב של המנהל הינו תנאי מעבר בין שלבי התכנית. המתוכנן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור התקדמות בתכנון שבוצע ללא אישור המנהל.
3. המנהל רשאי להאריך את המועדים הנקבעים לעיל, לכל העניינים או לצרכים מסוימים.
4. הארכת המועדים לא תפורש כהסכמה לאי-העמידה בהם.
5. המתוכנן יופיע בפני מי שיידרש מדי פעם בהתאם להנחיית המנהל, או מי שיוסמך מטעמו, לצורך דיון ומtan הסברים אוטם ידרש לתת בקשר לתכנו.



נספח ה'


צוות העבודה

המתקנן מתחייב כי את התכנון יבצעו בפועל, המהנדס ו/או המהנדסים ששמו ו/או שמותם מפורטים להלן, ואשר כל אחד מהם הינו מהנדס רשאי כמפורט בחוק מהנדסים והאדריכלים תש"ח – 1958 :

1. _____ מס' רישיון _____

2. _____ מס' רישיון _____

3. _____ מס' רישיון _____



נספח ו'

מגדיר שימושות תכנו