

חוזה התקשרות קבלני

חוזה מס' _____
מכרז מס' 31/21

**לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל
ותקשורת אקטיבית ופסיבית**

פברואר 2022

תוכן עניינים

1	מבוא, נספחים, פרשנות ועדייפות בין מסמכים	1
3	הגדות	2
9	מהות ההתקשרות	3
10	הסביר ו/או המחאת החוזה	4
10	מצגי הקובלן והתחביבותי	5
13	תקופת החוזה, שלבי ביצוע העבודות	6
16	קבלני משנה	7
17	קבלנים אחרים	8
19	כוח אדם	9
20	אנשי הצוות	10
20	שעות עבודה	11
21	סכוםות המזמין	12
22	מנהל הפרויקט	13
23	תכניות	14
24	סקרי תכנון	15
25	אישורים הילודים ורישונות	16
25	הסדרי תנואה זמניות	17
26	צדוק וחומרים	18
28	ניהול העבודות באתר העבודות	19
31	ניהול יומן עבודה	20
32	נהלי בטיחות	21
33	מדידות וחישובי במויות	22
33	בקרת איכות	23
34	אבני דרך לביצוע הפרויקט	24
34	מסירת מקטעים לביצוע	25
35	פיקוחים מוסכמים	26
37	הפקת העבודות	27
38	השגת יעדים והחשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט	28
38	ארכה להשלמת העבודה	29
40	תקופת התחזקה למקטע	30
40	שינויים	31
43	תשלים וחשבנות	32
52	קיזוז וניכויים	33
53	קניון ועיבובן	34
53	ערביות	35
55	ביטול החוזה על ידי המזמין	36
58	קיומו של כוח עליון	37
60	אחריות ושיפוי	38
61	bijtow	39
61	הቤלות בתוצרי השירותים, במסמכים ובמידע	40
62	ابتחות מידע	41
62	מיסים	42
62	סודיות	43
62	חוות הקטנת הנזק	44
62	שונות	45
63	דין חל וסמכות שיפוט	46
63	הודעות	47

חוזה התקשרות קבלני מס'

שנערך ונחתם ביום לחדש לשנת

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס' 510536352

משד' נים 2, רاسل"צ, בנין עזריאלי ראשוניים

(להלן: "הזמן")

בין:

מצד אחד;

, חברה מס'

לבין:

מרח'

(להלן: "הקבל")

מצד שני;

הויאל: והמזמין הנה חברה משלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורהתיים ותשתיתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות מקומיות וגופים ציבוריים שונים, וכן בין היתר, לניהול התנועה לאורך כבישים וdrocis בישראל; וכחלק מפעילותו, המזמין מעוניין ביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית, הכל כמפורט במסמכים המהווים חלק מהזיהה זה; ולצורך ביצוע העבודות פרסם המזמין את מכרז מס' 31/21, ("המכרז") – כהגדרתו להלן; וועדת המכרזים של המזמין, בישיבתה מיום _____, הכריזה על הצעתו של הקבלן לבצע את העבודות כהגדרתן להלן, כהצעה הזכזה במכרז; והקבלן מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעים לבצע את העבודות, והוא בעל רruk מקצוע, ידע, ניסיון, כישורים, כוח אדם ומומחיות הדורשים על מנת לבצע את העבודות ואת התchieiyootio לפי חזזה זה ברמה המקצועית הנאותה, ועל פי תנאי חזזה זה; והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט כהגדרתו להלן על פי הוראות החוזה והקבלן מעוניין לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

לפייך הוצהר, הוותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

1. מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים

1.1. מבוא

המבוא לחוזה והנספחים המצורפים לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. מסכמי החוזה

להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

מספר לחוזה	שם המסמן	מס'
אי	מסכמי המכרז (חוbertת תנאי המכרז על מסכמי, נספחיה, והעדכנים והבהרות)	1.
בי	הצעת הקבלן ומסכמי הבהירותיו	2.
גי	מפורט הדרישות (מסמך ג' למסכמי המכרז)	3.

ד'	כתב הכמות ומחריו יצורן (מסמך ד' למסמכים המכraz)	4.
ה'	לוח זמנים מפורט וסקרי תכנון (יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין)	5.
ו'(1)	נוסח ערבות ביצוע	6.
ו'(2)	נוסח ערבות תחזקה	7.
ז'	נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות	8.
ח'	נספח עבודה במצבי חרום	9.
ט'	נספח ביטוח	10.
י'	נספח תשלוםמים	11.
י"א	נספח פיזויים מוסכמים	12.
י"ב	נספח ממשקים עם קבלנים אחרים	13.

1.3. פרשנות ועדייפות בין מסמכים

- .1.3.1. לכל המונחים בחוזה תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף 2 להלן.
- .1.3.2. החוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעלפה, בין במפורש בין במרומו - בין הצדדים ביחס להתקשרות נשוא החוזה, עבר לכריתתו.
- .1.3.3. הוראה שנותן המזמין בכתב לאחר פרסום המכraz ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בדרך של תיקון המכraz ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכraz, תיחשב חלק בלתי נפרד ממשיכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.
- .1.3.4. גילת הקובלן סטייה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או חוסר בהירות הקיימת לדעתו בין הוראה אחת מההוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהה הקובלן מסופק בפתרונות הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הקובלן למזמין, קודם לחתימת החוזה או באופן מיידי לאחר הגילוי כאמור, והמזמין ייתן הבהרות ו/או הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנוהג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומהיבת את הקובלן לכל דבר ועניין.
- .1.3.5. ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שבוצעות בפועל על ידי הקובלן יבקש הקובלן הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. הבהרות המזמין וההוראותיו תהוונה חלק מההוראות החוזה ותחייבת את הקובלן.
- .1.3.6. במקרה שבו לא הביא הקובלן לידיעת המזמין חוסר בהירות ו/או פגם ו/או סטייה כאמור, הפרשנות הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר היא זו שתחול על הקובלן. לא הייתה הוראה כאמור, יכול סדר העדייפות כמפורט להלן (כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו):

סדר עדיפות לעניין הביצוע :

.1.3.6.1

- א. סקרי התכנון שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין ;
- ב. מוספיים ג'1 ו-ג'2 (מפורטים טכניים) ;
- ג. מסמך התכנון המפורט שיוכן על ידי המזמין, רישימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכיו המכraz) ;
- ד. מפרט הדרישות (מסמך ג' למסמכיו המכraz) ;
- ה. תנאי החוזה ;
- ו. תקנים וסטנדרטים מקובלים.

עדיפות לעניין התשלומים :

.1.3.6.2

- א. נספח התשלומים (נספח י' לחוזה) ;
- ב. יתר תנאי החוזה ;
- ג. כתוב הרכמיות (מסמך ד' למסמכיו המכraz) ;
- ד. מפרט הדרישות ;
- ה. מסמך התכנון המפורט שיוכן על ידי המזמין, רישימת התכניות ותיק תכניות (מסמך ה' למסמכיו המכraz) ;
- ו. תקנים וסטנדרטים מקובלים.

הגדירות .2

2.1. לכל המונחים שלහלן תהא המשמעות המפורטת בצדדים :

"בנייה הדרך החזיות" המועדים המרביים שנקבעו להשלמת העבודות בכל אחד מהמקטעים, כאמור בסעיף 2 לנספח י"א לחוזה ;

"בנייה הדרך לתשלומים" מועדי התשלומים המפורטים בנספח התשלומים המצורף נספח י' לחוזה ;

בעלי התפקידים מטעם הקבלן, המעסקים על ידי הקבלן שכיריהם (ביחסו עובד-מעסיק) ו/או הקשורים עימיו בהסכם התקשרות אשר הוצגו על ידי הקבלן ואושרו על ידי המזמין מראש ובכתב, העונים לכל הבעיות על הדרישות המפורטוות בסעיף 38 למפרט הדרישות ;

המרקיעין אשר בהם, דרכם, מתחensem או מעלייהם יבוצעו העבודות נשוא חוזה זה, לרבות ממרקיעין המצוויים בסימון, למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשתי התרגנות, שטחי אחסנה ו/או דרכי גישה ;

כל גורם הרשי מכוח זכות בעליות ו/או חזקה ו/או על פי דין או הסכם להנחת תשתיות או לטפל בהן, לרבות- חברת החשמל לישראל בע"מ, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, חברות הטלוויזיה בכבלים, הוט טלקום שותפות מוגבלת, חברות הcabלים, סלקום ישראל בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, מירס, חברות מד-1, עיריות, רשויות

"אנשים המפתח"

"אתר/ים"

"בעלי תשתיות"

ומועצות מקומיות ואזוריות, רשות ניקוז, תאגידים מים וביוב, איגודן, רשות שדות התעופה, מתקנים בטיחוניים (ובכלל זה תעשייה אוירית), חברות עירוניות, מקורות חברות מים בע"מ, חברות קו מוצרי דלק (תש"ז), חברת קו צינור אילית אשקלון (קצא"א), חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ, נט"ז, קק"ל, רשות הטבע והגנים, חברות רכבת ישראל בע"מ, נתיבי איילון, חברות נתיבי ישראל, כביש חוצה ישראל בע"מ, נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניות בע"מ ובعلي זיכיון מהמדינה להפעלת מערכות תחבורה, לרבות נתיבים מהירים.

כל החוקים, התקנות, הצעדים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי עזר, צוים מנהליים, תכניות והיתרים שהגדրתם בחוק התכנון והבנייה (לרבות התכניות הステאטוטוריות) והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה ובין אם לאו, וכן תקינה זורה ותקינה מקומית לה מחויב הקובלן לפי החוזה, והכל כפי שיתווכנו או ישונו מעט לעת ויהיו בתוקף; במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות;

חוזה זה בין המזמין לבין הקובלן, על כל מסמכיו, נספחו; וצרופותיו;

כהגדרכה בסעיף 31.2.3 להלן;

תמהיל משוקלל של מדדים ושערי חליפין שנקבע הקובלן בהצעת המחיר למכרז, כמפורט בספח י' להסכם;

חברת נתיבי איילון בע"מ;

מרכז מס' 31/21 לביצוע העבודות נשוא החוזה, אשר פורסם על ידי המזמין, בו נבחר והוכרז הקובלן, על ידי המזמין, כזוכה, על כל נספחו, מסמכיו והעדכוניות וההבהרות שצורפו אליו;

כל רכיבי המערכות שיוטכנו על ידי הקובלן בפרויקט, ובכל זאת תשתיות חשמל, סיבים אופטיים ורשת אקטיבית כמפורט בסמכי ההסכם והצעת הקובלן;

"**ידי**"

"**החוזה** / **"ההסכם"**"

"**הוראת שינויים**"

"**סל המדדים**"

"**המזמין**"

"**המכרז**"

"**המערכת**"

"**הפרט**" /

"**מפורט הדרישות**"

"**הקובלן**"

"**חומריים/ציוד**"

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות ולשירותים הנדרשים, לרבות במסמכי ההסכם ובכלל זה כמפורט במפרט המצורף נספח ג', על כך נספחו, מוספיו וצרופותיו, בהצעת הקובלן המצורפת נספח ב' לחוזה;

הקובלן, לרבות נציגיו של הקובלן, עובדיו, שלוחיו ומורשו, לרבות ספקי משנה וקבלני משנה הפעילים בשמו או עברו ביצוע העבודות, ועובדיהם של ספקי וקבלני המשנה כאמור;

ציוד וחומריים שייסופקו על ידי הקובלן לצורך ביצוע העבודות, לרבות אביזרים, מוצרים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמורים - וכן ציוד, מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות;

<p>כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערבי יום כיפור ויום כיפור, ימי חג ראשון ושביעי של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ימי חג ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבעות; בכל מקום בו לא צוין במפורש כי הכוונה היא לימי עסקים, המשמעות היא כי מניין הזמן יהיה לפי ימים קלנדריים;</p> <p>כהגדרתו בסעיף 37 להלן;</p> <p>טרם אישרו של לוח הזמנים הבסיסי המפורט ע"י המזמין בהתאם להוראות ההסכם – אבני הדרך החזיות; ולאחר אישרו של לוח הזמנים הבסיסי המפורט ע"י המזמין בהתאם להוראות ההereum – לוח הזמנים הבסיסי המפורט, וכן כל עדכון ללוח הזמנים הבסיסי המפורט אשר יאשר בכתב ע"י המזמין;</p> <p>לוח הזמנים הבסיסי המפורט אשר נערך על ידי הקבלן בהתאם על אבני הדרך החזיות, אשר יצורף, בcpfוו ולאחר אישרו על ידי המזמין, <u>כנספת ה'</u> להסכם, בהתאם להוראות סעיף 6.2 להלן;</p> <p>" מבחני הקבלה/ATP" כהגדרת המונח בסעיף 25.1 להלן;</p> <p>המחירון הרשמי של יצרן הציוד הרלוונטי התקף בישראל (מחירון GPL או מקביל), כפי שהוצע במסגרת הצעת ההצעה, לרבות עדכונים ושינויים שהיצרן יכנס למחירון היצרן מעט; לעת;</p> <p>מחירון המזמין לסוג העבודות ו/או השירותים הרלוונטיים, כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של המזמין, במועד חישוב מחיר היחידה, ככל שנדרשו מהקבלן על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה;</p> <p>מחירון נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, במהדורתו העדכנית ביותר שפורסמה לפני מועד חישוב מחירי עבודות הנדסה אזרחיות, ככל שנדרשו מהקבלן על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה, ובנטrole כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיורי הփחתה הקבועים בו. מען הסר ספק, מובהר כי למחירים המפורטים במחירון נת"י לא יתווסף מקדים/הנחות/תוספות מובנות הכלולות במחירון זה;</p> <p>מagenta מחירי בנייה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרוטי מחשב להנדסה בע"מ", במהדורתו الأخيرة שפורסמה לפני מועד חישוב מחירי ייחידה חסרים, ככל שנדרשו מהקבלן על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה. מען הסר ספק, מובהר כי למחירים המפורטים במחירון דקל לא יתווסף מקדים/הנחות/תוספות מובנות הכלולות במחירון זה;</p> <p>מנהל הפרויקט אשר נתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע</p>	<p>"ימי עסקים"</p> <p>"כח עליון"</p> <p>"לוח הזמנים"</p> <p>"לוח זמנים בסיסי"</p> <p>"מפורט"</p> <p>"מחידון יצrown"</p> <p>"מחידון נתיבי איילון"</p> <p>"מחידון נת"</p> <p>"מחידון דקל"</p> <p>"מנהל הפרויקט"</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו או חלק ממנו;</p> <p>מי שהוגדר על ידי הקובלן כמנהל העבודה באתר ואשר זהותו אושרה על ידי המזמין ודוח על ידי הקובלן לרשותות כנדרש על פי דין;</p> <p>חלקים מהכבישים שבאחריות המזמין, או שייהיו באחריות המזמין בעתיד, אשר יימסרו לרשות הקובלן מעת לעת על ידי המזמין לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות ההסכם;</p>	<p>"מנהל עבודה"</p> <p>"מקטע"</p> <p>"העבודות"</p>
<p>"השירותים הנדרשים" כל העבודות והשירותים נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז והסכום זה, לרבות הקמת ותחזוקת תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית, ובין היתר כמפורט במפרט, ולרבות כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקובלן, לשם השלמת הפרויקט על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורט בחוזה;</p>	<p>"השירותים הנדרשים"</p>
<p>כל העבודות והשירותים המפורטים בפרק 7 למפרט הדרישות; ביצוע כל השירותים הנדרשים, ובכלל זה עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית, במסגרת המקטעים שיימסרו לביצועו של הקובלן על פי החוזה; הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקובLEN, כשהיא חתומה על ידי מוריichi החתימה מטעם המזמין, המורה לקובLEN להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט, וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.3 להלן;</p>	<p>"התחזקה"</p> <p>"הפרויקט"</p> <p>"צו התחלת עבודה"</p>
<p>הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקובLEN, כשהיא חתומה על ידי מוריichi החתימה מטעם המזמין, המורה לקובLEN להתחיל בביצוע העבודות במסגרת מקטע מסוים וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.3להלן;</p>	<p>"הוראת ביצוע"</p>
<p>קובלי מונה שיעסכו על ידי הקובלן ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה;</p> <p>כהגדרת המונח בסוף י"ב להסכם. כהגדרת המונח בסוף י"ב להסכם.</p>	<p>"קובלי מונה"</p> <p>"קובלים אחרים"</p> <p>"קובלי ציוד הקצה"</p>
<p>שיעור הריבית הנקבעת על ידי החשב הכללי במשק (בשיעור הנמוך ביותר - לא ריבית פיגורום, או ריבית בגיןஇיחור בעברת כספים מהמערכת הבנקאית);</p>	<p>"ריבית חשב כללי"</p>
<p>התכניות המפורטות לביצוע העבודות, המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בהן שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי החוזה;</p>	<p>"התכניות"</p>

התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בסעיף 32.1 ובנספח י' לחוזה;

כהגדורתה בסעיף 6.1.3.1 להלן;

כהגדורתה בסעיף 6.1.3.2 להלן;

משרד התעשייה והטקhnולוגיה בדרכים.

"תקופת התקינה
למקטע"

"תקופת התחזקה
למקטע"

"משרדי התעשייה"

3. מהות ההתקשרות

3.1 המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזזה לבצע את העבודות בהתאם למסמכיו המכרז, החוזה, ודרישות המזמין. העבודות, על כל היבטיהם, תבוצענה על ידי הקבלן ותהיינה באחריותו המלאה של הקבלן.

3.2 החוזה לא יתפרש כמשמעותו לקבלן זכות כלשהי, למעט קבלת התמורה, או כמteil על המזמין או על כל רשות מוסמכת רלוונטיית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע וא/or ערבות לקבלן, אלא אם צוין הדבר מפורשת בחוזה.

3.3 חוזה זה הינו הסכם מסגרת והוא יחולק למקטעים, במסגרתם יוגדרו האתרים בהם יבוצעו הפרויקט ושלביות ביצוע הפרויקט. מובהר, כי למזמין ש谋ורה זכות הברירה (האופציה) להוציא מקטעים נוספים לפרוייקט, מעבר לאלו המפורטים במסמכי המכרז, אשר יבוצעו באתרים ו/או כבישים ו/או פרויקטים שונים שבאחריות המזמין, שאינם מפורטים במסמכי המכרז, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, למסור לביצועו של הקבלן מקטעים אלו בתמורה למחירים שהוצעו בהצעתו למכרז, ועל מקטעים אלו יהולו הוראות ההסכם במילואן. כן מובהר, כי המקטעים המפורטים במסמכי המכרז מהווים הערכה כללית בלבד, ואין באמור במסמכי המכרז כדי להוות מצג ו/או התchieיבות של המזמין בדבר היקף ו/או כמות העבודות שיוצעו בפועל במסגרת הפרויקט ו/או האתרים בהם יבוצעו. המזמין יהיה רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודות שתוצעו בפועל מהקבלן ו/או את מספר המקטעים והיקפים, וכן להוציא פרוייקט עבודות באתרים נוספים שלא מפורטים במסמכי המכרז ולמסור לקבלן את ביצוע העבודות בהם, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, והכל בתמורה למחירים שהציע הקבלן בהצעת המחיר למכרז, ומבלתי שיהיה זכאי לתוספת תמורה בגין הגדלה ו/או הקטנה של היקף ו/או כמות העבודות שתוצעו בפועל ו/או מספר האתרים בהם יבוצעו העבודות.

3.4 בכל מקום במסמכי החוזה בו מופיע סכום כלשהו בקשר עם ביצוע העבודות, למעט הצעת הקבלן כפי שאושרה על ידי המזמין, ייחשב סכום כאמור כאמור בלתי מחייב בלבד, והקבלן לא ישמע בכלל טענה לזכאות לסכום כאמור בקשר עם ביצוע החוזה ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות לביצוע עבודות לפי החוזה בסכום מינימום כלשהו.

3.5 תמורה ביצוע העבודות בהתאם ולהוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת התמורה כאמור בחוזה.

4. הסבת ו/או המחאת החוזה

4.1 הקבלן לא ימכור, לא ימחה, לא ישעבד ולא יעביר בדרך אחרת כל התchieיבות, זכות או נכס שיש לו על פי החוזה או בקשר לעבודות, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. אישור המזמין לבקש להמחאת זכות, נכס או התchieיבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לענין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים שלישים, כמו גם הנפקה ו/או הקenza של מנויות של הקבלן באופן המהווה העברת השליטה בקבלן, דין כדין העברת זכויות; "שליטה" - הגדرتה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

4.3 הקבלן לא יתחייב ולא יוכל שעבוד, משוכן או מתן בטוחה אחרת כלשהי, בקשר עם העבודות, אלא לצורך קיום התחייבותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלתי גרווע מכליות האמור, הקבלן לא ישעבד את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה.

4.4 למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף 4 זה לעיל לא יהולו ביחס להעסקת קבלני משנה של הקבלן, אשר יעסקו בהתאם להוראות סעיף 7 להלן.

4.5 המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או כל חלק מהו, ללא כל מגבלה, לרבות למדינה ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.

5. מצאי הקבלן והתחייבויותיו

5.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן:

5.1.1 כי הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרושים לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כאמור בחוק רישום קבלנים לעבודות בנייה הנדרסיות, התשכ"ט-1969, וכן כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יעסקו על ידו בפרויקט יהיה רשום בתחום עסקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו;

5.1.2 כי הינו בעל כל הניסיון, הידע, הCESSORIM והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות והשלמתן בהתאם לחוזה, והוא מודע לכך שהפרויקט יבוצע בין היתר בכיבושים בעלי נפח התנועה הגדול ביותר בישראל, ולפייך המזמין רואה חשיבות.Ultraion בעמידתו של הקבלן בלוח הזמנים, והפרטה של התחייבות זו עלולה להשפיע על הקבלן, בין היתר, פיצויים מוסכמים;

5.1.3 כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכיוasis של הקבלן, להתקשר עם המזמין בחוזה ולבצע את התחייבותיו על פיו. ביצוע החוזה והתחייבות הקבלן על פי אושרו כדין על ידי הארגונים המוסכמים של הקבלן, והחוזה מהוועת התחייבות תקופה ומחייבות של הקבלן, ואין כל התחייבות שלו המנגדת לתcheinויות שנותן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או ביצוע התcheinויות על פי מושום הפרה של מסמכי התתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התcheinויות אחרים אשר הקבלן הוא צד להם או של כל דין או חוזה או התcheinויות אחרים כלשהם;

5.1.4 כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו, ובפרט, לביצוע התcheinויות על פי החוזה; וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פי לרבות בתקופת התחזקה למקטע;

5.1.5 כי הינו תאגיד הרשות ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמייטב ידיעתו גם לא צפואה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוכאתה האפשרית הנה פירוקו, חיסול עסקיו, הסדר עם נושא, הכללת הערת עסק Chi בדוחותיו הכספיים, מחיקתו או כל תוכאה דומה אחרת;

5.1.6 כי אין ולא ידוע לקבלן על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה, תביעה נגדו, או

על כוונה לנוקוט בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקובלן בחוזה
;/או בקיום התחייבותיו על פי ;

- .5.1.7. כי בכל הכרך ביצוע העבודות, ימלא הקובלן אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדף מתן הודעה, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל החזאות והתשומות הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נהוג על קובלן מבצע או שתשלום השות עליו במסמכי החוזה ;
- .5.1.8. כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי ;
- .5.1.9. כי ככל שנדשים אישורים, רישיונות, סיוגים קובלניים והסמכות לצורך ביצוע עבודות כלשון, הקובלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי העבודות כאמור יבוצעו על ידי אנשי צוות ו/או קובלנים מטעמו שהינם בעלי כל אישורים, הרישיונות, הסיוגים הקובלניים והסמכות הנדרשים ;
- .5.1.10. כי הוא בוחן ובודק בבעל מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים מטעמו, לשביות רצונו המלאה, את כל היבטי ההתקשרות עפ"י החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התחייבותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את יכולת העבודות, את כל הנ吐ונם, מסמכי התכנון, התכניות וה מידע כפי שניתנו במסגרת החוזה על כל נספחו והמסמכים הנלוים לו, וכן שיקלל סיכונים העשויים להתארח במהלך העבודות עפ"י החוזה ואי ודאיות הקיימות ביחס למימושו, את תנאי השוק, את זמינותו וטיבן של העבודות, כוח האדם והחומרים הדורשים לביצוע העבודות, וכי ערך, ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדיימות ומתאימות עם צרכי ובכלל זה כל ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלוא ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבדיקה והבקרה האמורה והתקשרויות שערך הקובלן, הוא אשרר את יכולתו לבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ;
- .5.1.11. כי הוא יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזרירות הרואה ויעסיק לשם כך אדם בעל כישוריים מקצועיים מתאימים ויתמש בחומרים ובאמצעים נאותים ; מבלתי גרווע מכליות האמור, התחייבות הקובלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתקייבויותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה אולם דרישה לשם השלמה בטוחה, עיליה ובמועד של הפרויקט על פי תנאי החוזה, והכל במסגרת התמורה ולא כל תשלום נוסף ;
- .5.1.12. הקובלן מתחייב בזאת כי כל הצהרות ו/או המציגים ו/או המידע ו/או הנ吐ונם ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגש ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג בפני המזמין את מלא המידע ו/או הנ吐ונם שהتابקו על ידו ו/או את מלא המידע ו/או הנ吐ונם הרלוונטיים להתקשרות בחוזה ;
- .5.1.13. כי כל מצגיו והתקייבויותיו על פי מסמכי המכרז והחוזה יעדדו בתוקףם החל ממועד הגשת ההצעות למכרז ולמשך כל תקופה החוזה ; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו במצב או בתחום שניתנה במסגרת החוזה על ידו, שיש בהם כדי להשפיע על יכולתו לבצע את העבודות.

התקבל מצהיר ומסכימים כי הודיעתו על פי סעיף זה אינה מהווה הסכמה של המזמין לשינויו ואינה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או על פי כל דין ;

.5.1.14. כי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרשות לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, שביחס לביצועם קיימים חוקים (לרבות תקנות מחייבים), תקנות או הוראות מטעם רשותות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות, תקנות או הוראות ;

.5.1.15. כי יבוצע מבעוד מועד, את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשותות הרלוונטיות ואו גורמים שלישיים טרם ביצוע העבודות, על מנת שלא יחולו עיקובים כלשהם ביצוע העבודות על פי לוח הזמנים שיוגדר על ידי המזמין ;

.5.1.16. ידוע לקבלן כי ככל שיידרשו לקבלן אתרי התארגנות באתרי העבודה השונים בפרויקט, האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות חלה על הקובלן בלבד, והוא מתחייב לשאת בכל העליות הכרוכות ואו הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות כאמור, לרבות לשאת בתשלום בגין שימוש בשטחים שבבועלות המזמין ואו צדדים שלישיים, ככל שיבקש הקובלן לעשות בהם שימוש ;

.5.1.17. כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין, לרבות עם הקובלנים האחרים כמפורט בנصف ייב לחוזה, ועם יועצים אשר מונו על ידי המזמין בקשר עם העבודות, ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע התchiebyiot נשוא החוזה, וכן ימלא אחר דרישות הגורמים כאמור ויעביר להם מידע רלוונטי, כפי שיידרש מעות לעת ;

.5.1.18. כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקובלן בהתאם להוראות המזמין ;

.5.1.19. כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ואו קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר זכויות כאמור ;

.5.1.20. כי הוא מנהל פנסים בהתאם לחוק עסקים גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, וימצא למזמין את האישורים הנדרשים לפי החוק כאמור בכל עת, לפי דרישות המזמין ;

.5.1.21. כי ידוע לו כי ביצוע העבודות יעשה בשטח שבו קיימת تنوعה רבה של כלי רכב, המקשה על ביצוע העבודות, כי הוא וכי מטעמו ינקטו בზירות בשל האמור וכי עובדה זו נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו ;

.5.1.22. כי הציע את המחרירים על יסוד בדיקותיו כמפורט לעיל, ומחרירים אלו מהווים תמורה מלאה והוגנת לכל התchiebyiot לפי החוזה ;

.5.1.23. כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם המזמין, ובכלל זה הביקורת הפינית של המזמין ואו גופי ביקורת ובקורת מטעמה, והקובן וכל מי מטעמו יאפשרו לביקורת הפינית של המזמין לבצע בדיקות בספריה הקובלן בקשר עם התקשרותו עם המזמין ;

.5.1.24. הקובלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחלת ביצוע העבודות נשוא החוזה, המשכן

ושיומו מותנים בקבלת היתריהם, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים שלישים, ואַי קבלתם או קבלתם באופן חלקי בלבד עשויות להביא להפסקת ביוצעה העבודה, כוֹן או חלון, לתקופה מסוימת או לצמימות, ולבסוף לא תהא בקשר לכך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת כלפי המזמין, מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזה;

.5.1.25 כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימיו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייביות והמצגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז והכלולים בחוזה וכי במידה ומציגים אלו יתבררו כלל נוכנים יהוו הדבר הדרה יסודית של החוזה.

6. תקופת החוזה, שלבי ביצוע העבודה

6.1. תקופת החוזה

6.1.1. תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה החל מהמועד בו יחתמו החוזה על ידי המזמין ועד ל- 6 שנים ממועד השלמת המקטע הראשון (העובדות במרכז המטרופוליני ניהול התחרורה באיזור גוש דן - להלן: "המנט"ם") שיימסר לביצועו של הקובלן (להלן: "תקופת החוזה").

6.1.2. במהלך תקופת החוזה, המזמין יהיה רשאי להוציא הוראות לביצוע ביחס למקטעים שונים ובמסגרתן להזמין מהקובLEN שירותים בהתאם למפורט במסמכים ההסכם ובכלל זה בכתב הכמות המצורף להסכם וכן שירותים נוספים בהתאם לאמור בסוף יי' להסכם.

6.1.3. תקופת ההתקשרות ביחס לכל אחד מהמקטעים שיימסרו לביצועו של הקובלן במהלך תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, תחולק לשכבים כמפורט להלן:

6.1.3.1. תקופת ההקמה למקטע: החל מיום מתן הוראה לביצוע המקטע הרלוונטי ועד לקבלת אישור המזמין על השלמת המקטע ומסירתו למזמין, בהתאם להוראות החוזה (להלן: "תקופת ההקמה למקטע" ו- "מועד סיום הקמת מקטע"), במהלך הקובלן את עבודות ההקמה ביחס למקטע הרלוונטי, בהתאם לוחות הזמנים שנקבעו לביצוע המקטע הרלוונטי על פי הוראות החוזה.

6.1.3.2. תקופת התחזוקה למקטע: החל ממועד סיום תקופת ההקמה למקטע הרלוונטי, הקובלן יעניק את שירותי התחזוקה ביחס לאותו מקטע כמפורט בתיאור (פרק 7 למפרט הדרישות) וביתר מסמכים החוזה עד תום תקופת החוזה כאמור בסעיף 6.1.1 (כלומר, עד ל- 6 שנים ממועד השלמת הקמת המקטע הראשון) (להלן: "תקופת התחזוקה למקטע").

מובהר כי בתקופת התחזוקה למקטע הוראות החוזה ימשיכו לחול במלואן, בשינויים המתחיכבים.

6.1.4. למזמין מוקנית זכות הברירה (אופציה), על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה ב-5 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, במהלך האמור בסעיף 6.1.2 לעיל.

6.1.5. על אף האמור לעיל, בתחילת כל שנה קלנדרית במהלך החוזה (נ' בינואר), המזמין יהיה רשאי לסייע את תקופת התחזוקה או להפחית את תכולת השירותי התחזוקה, ביחס למקטע אחד או יותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הودעה על סיום תקופת התחזוקה ו/או הפחתת תוכנות השירותים כאמור תועבר על ידי המזמין לקובלן 30 ימים מראש לפחות, ובמקרה כאמור הקובלן לא יהיה זכאי לתמורה עבור שירותים התחזוקה שבוטלו ו/או הופחתו החל מהמועד שנקבע בהודעת המזמין, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תוספת תשלום בגין האמור.

- 6.2.1. בסעיף 20 למפרט הדרישות מפורט לוח זמנים ראשוני, הכולל הערכה כללית ביחס למועדים המתוכננים למסירת מקטעים לידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות.
- 6.2.2. יובהר כי לוח הזמנים הראשון כאמור אינו מהווה מצג ו/או התcheinיות מצד המזמין, והוא עשוי להשתנות, בהתאם לצרכי המזמין והפרויקט, והקבלן יידרש לבצע את העבודות בהתאם למועד המשירה בפועל של כל מקטע או חלקים ממנו (ככל שיימסרו), על ידי המזמין, וזאת בהתראה מראש של 15 ימי עבודה.
- 6.2.3. הקבלן יערוך לוחות זמנים מפורטים לביצוע כל אחד מהמקטעים, ויעבירם לאישור המזמין בתוך המועדים שנקבעו לכך בנספח לוחות הזמנים המצורף כמוסף ג' למפרט הדרישות, על בסיס ובכפוף לבני הדרך החוזיות, אשר יכללו את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין. לוח הזמנים הבסיסי המפורט ביחס לכל מקטע יוגש על ידי הקבלן על פי הפורמט הקבוע בנספח לוחות הזמנים כאמור, או בפורמט אחר עלייו יורה המזמין. למען הסר ספק, מובהר כי לוחות הזמנים המפורטים אשר יוגשوا לאישור המזמין כאמור, לא יכללו חריגה ממשך הביצוע שהוגדר לכל אחד מהמקטעים על פי בני הדרך החוזיות.
- 6.2.4. לוח הזמנים הבסיסי המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יוצרף בנספח ה' לחוזה.
- 6.2.5. אישר המזמין את לוח הזמנים הבסיסי המפורט, כי אז יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, מידיו שבוע, עדכו ניחס לעמידה במועד לוח הזמנים הבסיסי המפורט המאושר, לרבות תכנית עבודה למשך שבועיים קדימה מההווה נגורת של לוח הזמנים הבסיסי המפורט, תוך פירוט ועדכו בדבר הפעולות שבוצעו, הפעולות הצפויות להתבצע ודרכי הביצוע, לרבות רישימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
- 6.2.6. המצאת המסמכים והעדכוןיהם האמורים על ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחוריותו להשלים את ביצוע העבודות לפי לוח הזמנים הבסיסי המפורט שאושר על ידי המזמין ועד לא יואר מהמועדים שנקבעו להשלמת בני הדרך החוזיות ועד ליום סיום העבודות.
- 6.2.7. הקבלן לא יחרוג מלוחות הזמנים אשר אושרו על ידי המזמין, מבלתי לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב לכך בהתאם להוראות החוזה.
- 6.2.8. הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו למכרז וחתימתו על החוזה נתן דעתו לעובדה שהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה, בין היתר, תנואה עריה של כל רכב וכן מושקים עירוניים רבים, וכי באטר צפויים לעובוד מספר קבלנים אחרים (כהגדתם לעיל), עמים יידרש לשתף פעולה ולתאמם את ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה, והנ"ל צפויים להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.
- 6.2.9. הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט ומתחייב להציגו לאחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המڪצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות יבוצעו בזמן ובהתאם להוראות החוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי המזמין ואו מנהל הפרויקט או מי מטעם.
- 6.2.10. לא המציא הקבלן לוחות זמנים ובכלל זה לוח זמנים מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח הזמנים הרלוונטי ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים זה ייחשב כמו שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל דבר ועניין.
- 6.2.11. ככל שהמזמין ימנה במסגרת העבודות יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימיו פעולה, למסור לו כל מידע בקשר לעבודות ולקיים עימיו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל

הפרויקט.

. 6.2.12 אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או ביחס לעמידת הקובלן בו ו/או כדי לפטר את הקובלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה בלוח הזמנים אשר אושרו וסיום ביצוע העבודות עד למועד שהוסכם בין הצדדים.

. 6.2.13 לא עמד הקובלן במועדים להשלמת אבני הדרך, יהיה רשאי המזמין לנכונות קנסות מהתשלומים המגיעים לו מהמזמין, כמפורט בנספח י"א להזזה.

. 6.2.14 הקובלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצע ולהשלימן בהתאם ללוח הזמנים ו/או להנחות המזמין.

. 6.2.15 עותקי לוח הזמנים מהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לעבודות, יוחזקו על ידי הקובלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.

צו התחלה עבודה הוראת ביצוע למקטע . 6.3

. 6.3.1 בcpf ולאחר התקיימות התנאים המפורטים להלן, המזמין יורה לקובלן במסגרת צו התחלה עבודה, לבצע את העבודות בפרויקט :

. 6.3.1.1 הגשת פרטיאנשי המפתח מטעם הקובלן (אשר לא אושרו על ידי המזמין עבור חתימת ההסכם), לרבות האסמכתאות הרלוונטיות להוכחת עמידתם בדרישות המינימליות המפורטות בסעיף 38 למפרט הדרישות, וקבלת אישור המזמין ביחס למינויים.

. 6.3.1.2 הגשת פרטיאנשי התקנה בהתאם להוראות סעיף 41 למפרט הדרישות, וקבלת אישור המזמין ביחס אליהם.

. 6.3.1.3 הגשת פרטיאנשי בקורת איקות מטעם הקובלן, לרבות האסמכתאות הרלוונטיות להוכחת עמידתה בדרישות המפורטות במס' ג' 6 למפרט הדרישות, וקבלת אישור המזמין ביחס למינויי חברת בקרת האיכות.

. 6.3.1.4 הגשת לוח זמנים שלדי לתכנון וביצוע הפרויקט, שייערך על בסיס אבני הדרך החזיות ובהתאם להוראות נספח לוחות הזמנים המצורף במס' ג' 5 למפרט הדרישות, וקבלת אישור המזמין ביחס ללוח הזמנים השלדי.

. 6.3.1.5 הצגת אתר עבודה למנהל הפרויקט ואטר התארגנות וקבלת אישור המזמין ביחס אליהם.

. 6.3.1.6 לאחר מתן צו התחלה עבודה, במהלך תקופה החוצה המזמין יורה לקובלן במסגרת הוראת ביצוע שיעביר המזמין לקובלן ביחס למקטע הרלוונטי (להלן: "הוראת ביצוע למקטע") לבצע את העבודות הנכללות במקטע הרלוונטי.

. 6.3.2 בהוראת הביצוע יינקב סכום אומדן התמורה לו יהיה זכאי הקובלן עבור ביצוע המלא של כל התchieיבויותיו של הקובלן במסגרת המקטע הרלוונטי, אשר יחוسب בהתאם להוראות המפורטות בנספח י' ולמחקרים המפורטים בהצעת הקובלן. סכום אומדן התמורה עבור ביצוע המקטע כפי שיינקב בהוראת הביצוע יהיה אומדן כמוות של העבודות הכלולות במקטע ואין לראותן ככמויות שיתאפשר בפועל לעבודות של הקובלן לבצע במסגרת המקטע הרלוונטי על פי התchieיבויותיו מכוח החוצה. התמורה לה יהיה זכאי הקובלן בפועל ותיקע על פי מדידת כמות העבודות שבוצעו על ידו בפועל במסגרת המקטע, כאמור בסעיף 32 להלן ובנספח י' לחוצה.

. 6.3.3 למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהיה רשאי להעביר לקובלן הוראת ביצוע נפרדת ביחס

למקטע, חלקו או כולם, וכן ביחס למספר מקטעים בו זמינות לביצוע במקביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל הקובלן להיות ערוץ לביצוע מספר מקטעים בו זמינות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סعد בכל הנוגע למועד הוצאת הוראות ביצוע למקטע על ידי המזמין ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת ביצוע העבודות ו/או לאי הוצאה של הניל ו/או הוצאה של מספר הוראות ביצוע במקביל ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדי והמקצועית של המזמין.

הקובLEN יתחיל ביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בהוראות הביצוע, וימשיך ביצוען ברציפות ובקצב הדרושים להשלמתו, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר, כי הקובלן לא יתחיל ביצוע העבודות בתאריך הקודם למועד מתן הוראות ביצוע למקטע.

7. קובלני משנה

7.1. ככל שהזגג על ידי הקובלן בהצעתו למכרז קובלן או קובלני משנה מטעמו לצורך הוכחת העמידה תנאי הסף, בהתאם להוראות המכרז, הקובלן מתחייב להמשיך ולהיות קשור עימם לאורך כל תקופת הסכם זה ובהתאם לכתוב החתחיבות שנחתם על ידי קובלן המשנה המצורף כחלק מנספח א' להסכם זה, ולהעניק למזמין באמצעות קובלני משנה הניל את כל השירותים, העבודות, האמצעים, הרכיבים והמערכות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות כמפורט בעניין זה בהתאם למשמעותו.

7.2. למעשה כאמור בסעיף 7.1 לעיל, הקובלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי קובלני משנה אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קובלן משנה, להורות על החלפתו ו/או סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו ולא צורך במטען ניומי.

7.3. הקובלן יגיש לאישור המזמין את רשותת קובלני המשנה שהוא מבקש להעסק בפרויקט בתוך לא יותר מ- 30 ימים ממועד תחילת העסקנות בפרויקט.

7.4. קובלן משנה ממונה

7.4.1. המזמין יהיה רשאי להורות לקובלן על ביצועה של עבודה כלשהי באמצעות קובלן משנה מסויים ("קובLEN משנה ממונה"), ובמקרה כאמור יידרש הקובלן לחותום על הסכם התקשרות במישרין מול קובלן המשנה הממונה (בהתאם למחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקובLEN המשנה הממונה). קובלן המשנה הממונה ייחשב כקובLEN משנה של הקובלן לכל דבר ועניין, וייראו בעבודות קובלן המשנה הממונה כעבודות שבוצעו על ידי הקובלן בעצמו, על כל המשטמע לכך.

7.4.2. הקובלן יהיה רשאי להתנדד להתקשרותו עם קובלן משנה ממונה מסויים, מטעמי שמייה על כללי הבטיחות והגחות עבודה בלבד. על אף האמור, לקובלן לא תהיה הזכות להתנדד להתקשרותו עם קובלן משנה ממונה מטעם מי מבין בעלי התשתיות. מנהל הפרויקט יבחן את התנוגדות הקובלן כאמור בסעיף לעיל, ויספק לו החלטה בכתב בקשר עם כל התנוגדות כאמור, והחלטה זו תהיה סופית וחייבת.

7.4.3. הקובלן ישלם לקובלן המשנה הממונה את הסכומים שהמזמין יאשר שSEGMENTS לקובLEN המשנה הממונה בהתאם להסכם הקובלן וקובLEN המשנה הממונה. בנוסף, הקובלן יהיה זכאי לתשלום נוסף בסך של 6% מהסכום המאושר ע"י המזמין כאמור לעיל. מובהר כי סכום זה ייחסב כתמורה הכלולת לקובלן בגין אחריותו על פי סעיף זה, לרבות עבור אחריות לכל היבטי הבטיחות ביצוע העבודות

ואחריות לטיב העבודות, והיא תהא סופית, כוללת ומוחלטת ולא תהא נתונה לכל שינוי ועדכו.

.7.4.4 הקובלן ימציא לזמן, בכל שלב במהלך הפרויקט ועל פי בקשתו, חשבונות או כל אסמכתא רלוונטיות אחרת בקשר עם כל תשלום שביצע הקובלן לפחות משנה ממשנה.

.7.5 יודגש כי הקובלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט נשוא המכרז כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה המבוצעים על ידי קובלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכם המזמין להעסקתו של ספק/קובלי המשנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכללת של הקובלן לביצוע העבודות, בהתאם לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלוויים לו.

.7.6 הקובלן יהיה האחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלעדי, לכל הפעולות ומהדים של קובלני המשנה ומטעם, ואלה ייחשו כמי שבוצעו במישרין על ידי הקובלן. לקובלן לא תהא כל טענה המתבססת על ביצוע העבודות בידי קובלני המשנה.

.7.7 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקובלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קובלני המשנה, בגין תמורה עבודותם וכי אין לראות בחוזה הסכם לטובת צד שלישי. לקובלן המשנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת לעניין זה כלפי המזמין.

.7.8 על הקובלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיוג הקובלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.

.7.9 מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאטור, או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו, כל קובלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק ו/או עובד של הקובלן במקרה שישבו, בכל עת, כי איןו מסוגל לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות החוזה, למסמכיו התכנון ולתקניות ולמפרטים ו/או שאיןו עומד בלוח הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נכון כי הקובלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק ו/או עובד של הקובלן אינו מתאים לביצוע העבודות. סילוק קובלן משנה ו/או יצרן ו/או ספק ו/או עובד של הקובלן מהאטור, או הקטנת היקף פועלתו, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה מצד הקובלן ו/או לדרישת להארכת תקופה לביצוע העבודות כפי שנקבעה על ידי המזמין.

.7.10 הקובלן מתחייב בזאת, כי בהסכם בין קובלני המשנה, ייקבע כי קובלני המשנה כפויים להוראות החוזה לעניין ביצוע העבודות וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עלות בקנה אחד ו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות החוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.

8. קובלנים אחרים

.8.1 המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות נוספות באתר (שאין בתוכנות העבודה של הקובלן), על ידי קובלנים אחרים (כהגדרתם לעיל) מטעמו ו/או מטעם כל גוף ציבורי ו/או בעל תשתיות ו/או גוף הופעל מכוח סמכות שבדין.

.8.2 בכל הנוגע לעבודה מול קובלנים אחרים, הקובלן יפעל בהתאם ובכפוף להוראות נספח ממשקים עם קובלנים אחרים המוכרף כנספח יי' לחוזה, ובהתאם להנחיות המזמין ו/או מנהל הפרויקט.

רשימת הקבלנים האחרים אשר צפויים לעבוד באתר במהלך ביצוע הפרויקט מפורטת **בנספח י"ב** לחוזה. מובהר כי רשימה זו אינה מהוות רשימה סגורה והמומזין יהיה רשאי להורות על ביצוע עבודות על ידי קבלנים נוספים באתר.

במקרה שהකבלן יפר הוראות סעיף 8 זה לעיל, ובכלל זה את ההוראות המפורטו בספח י"ב, ולא ישנה פウלה ו/או יעכבר את ביצוע העבודות על ידי הקבלנים האחרים ו/או לא יאפשר להם שימוש סביר באתר ו/או במתכונים שהותקנו על ידו, יהיה רשאי המזמין לנכונות מהתשומות המגיעים לקבילן **פיוצאים מוסכמים**, כמפורט בסעיף **בנספח י"א** לחוזה.

באם סבור הקבלן כי פעולות קבלנים אחרים כאמור לעיל עשוות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחומיותיו לפי החוזה ו/או לעכב את השלמת ביצוע העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו ו/או כי עשוויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודות קבלנים אחרים, ייפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי למנהל הפרויקט, עם העתק למזמין, ויקבל את הנחיותיו. מובהר, כי מקום בו הקבלן לא התՐיע מראש ובאופן מיידי על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, כאמור לעיל, ייחסב הדבר כויתור בלתי חוזר של הקבלן על כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה בקשר עם האמור.

הוראה המזמין על ביצוען של עבודות נוספות באתר על ידי קבלן אחר, ולבקש את הקבלן, בכפוף לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט, נגרם או עשוי להיגרם עיכוב במועדו שלמת אבני הדרך החזיות, יהיה הקבלן רשאי לבקש מהמזמין לאשר, כسعد בלבד, ארכה להשלמת אבן הדרך הרלוונטי, פרט זמן שייקבע על ידי המזמין, ובבלבד שהקבלן התריע מראש למנהל הפרויקט באופן מיידי על כל עיכוב צפוי.

הקבילן ישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלאו הנזק שייגרם למזמין ו/או למנהל הפרויקט בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (לרובות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התיאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים האחרים ו/או קבלן משנה שלهما.

9. כוח אדם

9.1 הקבלן יעמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע העבודות ואת ההשגהה עליו ויודא שבכל עת יועסוק ביצוע העבודות כוח אדם מתאים, מקצועני ומiomן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ובMORECOות.

9.2 בעבודות אשר ביצוען מחייב רישיון, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הקבלן אך ורק עובדים רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.

9.3 לצורך ביצוע עבודות יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תש"י"ט-1959 ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלאם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממו על פי חוק ובהתאם לקבוע בהסכם הקיבוציים ובצוויי הרחבה, לרבות מיסים ותשומי חובה לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכם הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.

9.4 הקבלן יהיה רשאי להעסיק ביצוע העבודות נשוא הפרויקט עובדים זרים בכפוף לדרישות כל דין, כפי שייהיו בתוקף מעת לעת. הפרת האמור בסעיף זה לעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או לחתם את ערבות הביצוע, וזאת מבלי פגוע בזכות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (טרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971; לעניין זה, "עובד זר" - עובד או אדם

העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, למעטעובד זר שפרק ו' לחוק יישום החוזה בדבר רצעת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח - 1994 חל עליהם (הכוונה לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל).

9.5. מוצחר ומוסכם בין הצדדים כי הקובלן קיבלן עצמאי המספק למזמין שירותו ביצוע עבודות. מובהר בזאת כי אין ולא יהיהichi עובד מעסיק בין הקובלן, עובדיו, מנהלו וממי מטעמו לבין המזמין. הקובלן יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיים בגין העסקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל תשלום לביטוח לאומי וייתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים. קבוע גוף משפטי אחרתי, ישפה ויפצה הקובלן את המזמין בגין כל הוצאותיו שיותו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקיבעה כאמור.

9.6. הקובלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמרות בריאות העובדים ורווחתם, לרבות סיידורי נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים, מקום בו נדרשים אלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישת חוקית, יפעל הקובלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארנון הפיקוח על העבודה, התש"י-ד. 1954.

9.7. יובהר כי הקובלן יהיה האחראי הבלעדי לשולם ורווחתם של עובדיו ואין כאמור בסעיף זה כדי להעיר אחריות זו או חלק ממנה - למזמין.

9.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.7 לעיל, המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם העוסק בעבודות מטעם הקובלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, וב毫无疑ישא בגין כך כל אחريונות כלפי הקובלן ו/או צוות העובduto, לרבות אך לא רק, אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נהג בפעולות בbijoux תפיקדו. דרש המזמין החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקובלן בהתאם לדרישתו, ויציג ליאישרו בהקדם, ולא יותר מ- 5 ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות וה坦נאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.

9.9. המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקובלן, שלוחו, יויצו ומי מטעמו, בקשר לעבודות. נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה ויפצה הקובלן את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיותו עליו ו/או שייאלץ לשאת בהם בקשר לכך.

9.10. למען הסר ספק בלבד מובהר, כי התייחסות לmployים מטעם הקובלן לעיל ולהלן הינה לרבות קבלי משנה ו/או עובדים או מי מטעם.

10. אנשי הצוות

10.1. עבודה הקובלן בתבצע באמצעות אנשי הצוות, המועסקים על ידי הקובלן שכירים (ביחסו עובד-מעסיק) ו/או קשורים עמו בהסתמך התקשורת אשר עומד בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז, אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד.

10.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקובלן מתחייב להעסיק לפחות כל תקופת החוזה, באופן אישי, את אנשי הצוות העונים לכל הבעיות על הדרישות המפורטות בסעיף 38 (لتקופת החקמה) ובסעיף 81 (لتקופת התחזוקה) למפרט הדרישות (להלן: "אנשי המפתח").

10.3. ככל שלדעת הקובלן יש צורך בהעסקת אנשי צוות נוספים ו/או משלימים מעבר לארגוני הצוות המפורטים במסמכי ההסכם, כי אז על הקובלן להעסיק אנשי צוות כאמור על מנת להבטיח עמידה במלוא התchiebyiotivo, והכל במסגרת התמורה על פי החוזה.

10.4. כל אנשי הצוות יחזיקו, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות, בכל האישורים, הרישויונות וההיתרויות הנדרשים על פי דין.

10.5. ידוע לקבלן, והוא מסכים לכך, כי לא תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי הצוות, מלבד אנשי הצוות שאושרו כאמור, אלא בכפוף לקבלת אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין.

10.6. החלפת מי מבין אנשי המפתח, בין אם באופן זמני (קרי, מחלת, מילואים חופשה וכו'), ובין אם באופן קבוע, מותנית באישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע מבל שנטקל אישורו בכתב וראש של המזמין, תהווה הפרה יסודית של החוזה. מובהר כי במקרה של החלפת מי מאנשי הצוות על ידי הקובלן, יהיה על הקובלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל כישוריים שאינם נופלים מכישורי איש המפתח המוחלף אשר עומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי החסכים.

10.7. מבלתי גרווע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרש החלפה מיידית של מי מבין אנשי הצוות וכן להעמיד כל דרישת נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10.8. המזמין יהיה רשאי לדרש מהקובלן להציג לבדיקתו, מעט לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי הצוות שייעסקו ביצוע העבודות.

10.9. אנשי הצוות ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקובלן לכל עניין לצורך החוזה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.

10.10. מבלתי גרווע מהאמור לעיל, הקובלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, כפי שנדרש על פי דין.

11. שעות עבודה

11.1. הקובלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדברימי עבודה ומנוחה ושבועות עבודה ומנוחה וכי יפעל ביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין.

11.2. אין באמור כדי לגורוע מאחריות הקובלן לביצוע עבודות אשר מטבחן אמורויות להתקבצע ברציפות או לנkitות כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או העבודות. הקובלן יודיע למזמין על כל עבודה או נקיית אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר - עודטרם ביצועם.

11.3. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שבשל מהות ואופי הפרויקט העבודות יבוצעו בעיקר בשעות הלילה וכן ייתכן כי יבוצעו גם ביום שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים, בין היתר עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה, הנחיות המשטרת או כל רשות מוסמכת אחרת, או מכל סיבה אחרת, וכי ביצוע העבודות בלילות ובמועדים הנ"ל מהווים חלק ממחויבות הקובלן על פי החוזה, והתמורה בגין ביצוע העבודות בלילות ובמועדים הנ"ל כוללה במחירים היחידה להם זכאי הקובלן על פי הצעתו, ולא תשולם לקובלן כל תוספת מחיר והקובלן לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, zostת אם נקבע אחרת מפורשות במסמכי החסכים ואו אישר על ידי המזמין בכתב וראש.

11.4. מבלתי גרווע מהאמור לעיל, עבודות ביום שבת, או חג ישראל או ימי מנוחה ושבתוון רשמיים, כפופה לקבלת היתרונות ואישוריהם מתאימים מהמזמין וכן מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל דין, לרבות היתר ממשרד העבודה. הוראות סעיף זה אינה חלה על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות להצלת נפש או רכוש או ביטחון העבודות, ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקובלן להודיע על כך מראש למנהל הפרויקט מטעם המזמין

ולקבל את אישורו המפורש לכך.

12. סמכויות המזמין .

- 12.1. המזמין (בעצמו או באמצעות גורמים מטעמו) יהיה רשאי לפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיים התחייבותיו על פיו, ובכלל זה יבדוק, עיר, יאשר, ינחת, יעניק תעוזות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.
- 12.2. למען הסר ספק מובהר, כי העורות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכומות הניתנים על ידי המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה, לא יגרעו אחריות הקבלן לביצוע העבודות בהתאם להוראות כל דין והחוזה ולקבילן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין.
- 12.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לעורך בכל עת בדיקה של האתר ו/או העבודות כדי לוודא שהקבלן מלא אחר מלאה התחייבותיו על פי החוזה.
- 12.4. הקבלן יהיה חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלאר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.
- 12.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בכלל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת יועצים/מפקחים/הפעלת מערכת הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הקבלן על פי החוזה.
- 12.6. כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, לבצע (בעצמו או באמצעות צדדים שלishiים) במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין העליות של כל פעולה שוצאה כאמור, בתוספת תקורה של שנים עשר אחוזים (12%). המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל סעיף אחר שיימודד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקוזז ו/או לעכב כל סכום המגיע ממנו לקבילן לצורך מימון עבודות שהמזמין ביצע, או צופה כי/non עלולות להתבצע במקום הקבלן, בהתאם להוראות סעיף זה.
- 12.7. למעט במקרים של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכותו כאמור, יודיע המזמין לקבילן בכתב על כוונתו לעשות כן, וידרש ממנו לבצע את הפעולה בהתאם פרק זמנו סביר שייקבע על ידי המזמין.

13. ניהול הפרויקט .

- 13.1. תפקידיו וסמכויותיו של המזמין יבוצעו באמצעות ניהול הפרויקט, אשר יהיה נציגו המורשה של המזמין.
- 13.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של ניהול הפרויקט יכלולו, בין היתר, ניהול, פיקוח, בקרה, מתן הערות, הוראות, הנחיות והחלטות, קביעת קבועות והוצאות עבודות ואישורים לגבי העבודות, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי החוזה. ניהול הפרויקט ידווח ישירות למזמין והמזמין הוא שি�שא בעלות העסקתו של ניהול הפרויקט.
- 13.3. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי ניהול הפרויקט לא יהיה מוסמך להוראות על כל שינוי לחוזה לרבות שינויים ו/או תוספות לתכונות העבודות ו/או ללוח הזמנים ו/או לתמורה,

למעט אם ניתנה הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב.

13.4. הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי, וכן לכל מקום שמננו מובאים כלים, חומרים או מוצרים כלשהם לביצוע העבודות, ובכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

13.5. מנהל הפרויקט יהיה רשאי בכל עת לבדוק את האתר ולהשיג עלי ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן. כן יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את אופן ביצוען של הוראות החוזה והחלטות המזמין על ידי הקבלן.

13.6. אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט, העדרו מהאתר ואו אי שימוש בסמכות הנטוונה לו לא יחשבו בבחינת מחדר של המזמין ואו של מנהל הפרויקט ולא יטילו עליהם כל אחוריות בקשר עם ביצוע העבודות.

13.7. מנהל הפרויקט רשאי בכל שלב של ביצוע העבודות ובכל זמן, להורות לקבלן, לתת עדיפות לעבודה כלשהי או לכל חלק ממנו על פני ביצוע חלקיים אחרים של עבודות, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות ללא תוספת מחיר בהתאם להוראה, בין שהוראה כאמור משנה את סדר ביצוע העבודות שמנהל הפרויקט הורה קודם לכן, ובין שלא נקבע כלל סדר עדיפות קודם לכן.

13.8. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבת בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העליות של הבדיקות כאמור יהולו על המזמין, זולת עלויותיהם של בדיקות נוספות שידרשו עקב אי עמידה של העבודות או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וכיום צורך בתיקונים ואו החלפות. בדיקות חוזרות כאמור יבוצעו על חשבונו הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחשיבותו של הקבלן לבצע את העבודות באיכות וברמה הדורשים על פי החוזה וכל דין.

13.9. בכפוף להוראות סעיף 13.3 לעיל, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או קביעה אחרת (להלן בסעיף זה: "החלטה") בנוגע לכל עניין הקשור לפרוייקט. החלטות כאמור תחביבנה את הקבלן, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו. החלטות, הערות, הצעות ואו הוראות של מנהל הפרויקט לא יטילו אחריות כלשהי על המזמין, לרבות על-פי סעיף 15 לפקודת הנזקין [נוסח חדש].

13.10. מנהל הפרויקט קיבל החלטות בהתאם להוראות החוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטיעון ההחלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תגלה מחלוקת פרשנית באשר לתוכנם, מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המצוועים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב, והחלטתו זו תהיה מחייבת.

13.11. הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות במידיה מגנטית, כמפורט בחוזה. הקבלן ישטר פולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט ביצוע חובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה.

13.12. אין כאמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשה המזמין שימוש בזכויותיו לבצע בדיקות כאמור ובין אם לאו.

- 14.1. הקובלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבו המזמין, 3 סטים של תכניות מפורטות ומסמכים נלוים המתיחסים לעבודות במסגרת חוזה זה.
- 14.2. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על-פי בקשו של הקובלן מעבר לניל, תהיה על חשבו הקובלן, בתשלום ישיר על ידו למכוון העתקות המאושר על ידי מנהל הפרויקט.
- 14.3. סט אחד מעודכן של תכניות הקובלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקובלן, במשרדו באתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.
- 14.4. על הקובלן להחזיק בנוסף, במסרדו או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו"ב.
- 14.5. המזמין, מנהל הפרויקט ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, ו/או מכשירי מדידה, בכל שעה במשך היממה, בכל תקופה ביצוע העבודה.
- 14.6. הקובלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט נוספת אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.
- 14.7. מנהל הפרויקט מוסמך למסור לקובלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית,شروط, הוראה ומפרט נוסף, כפי שהיא דרוש לצורך ביצוע העבודות. הקובלן יבצע את העבודה בהתאם לאותם התכניות,شروطים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכספיות, וזאת למעט במקרה של שינויים כאמור בסעיף 31 להלן.
- 14.8. הקובלן יחזק ברשותו, במשרדו באתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שחוו נשוא החוזה, מערכת תכניות של יתר המלאכות, הממערכות והמיתקנים, שנמסרו לידי ע"י מנהל הפרויקט. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות ביצוע העבודה.
- 14.9. במקרה שהתגלתה סטייה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא החוזה זה לבין התכניות של יתר המלאכות, הממערכות והמיתקנים, על הקובלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא לבצע את העבודה בה התגלתה סטייה עד לבירור הסטייה ו/או אי ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

15. **תכנו וסקרי תכנו**

- 15.1. הקובלן יבצע את כל עבודות תכנו המפורטות במפרט הדרישות, ובכלל זה תכנו רשות פרטני של רשותות הגישה והlivba בכל אחד מהמקטעים, וכל הדרוש על מנת להבטיח ביצועים מיטביים לכל צרכני הרשות.
- 15.2. הקובלן יערוך סקרי תכנו ראשוני ומפורט (PDR ביחס לכל הפרויקט ו- CDR ביחס לכל אחד מהמקטעים), בהתאם להוראות מפרט הדרישות ול寥חות הזמנים המפורטים במסמכי החסכם, באופן אשר תואם ו邏輯 את כלל ההוראות והדרישות שבמסמכי החסכם, ובכלל זה את התכניות, ויגשים לאישור המזמין.
- 15.3. המזמין יהיה רשאי להעביר לקובלן הערות ביחס לסקרי התכנו שיעביר לבחינת המזמין כאמור ולהורות לו לבצע תיקונים, בהתאם להוראות מפרט הדרישות ולשיקול דעתו המוצע הבלתי של המזמין, כתנאי לאישור סקרי התכנו על ידו. סקרי התכנו, לאחר אישורם על ידי המזמין, יcornerו נספח ה' לחוזה.

15.4. סקרי התכנון ביחס לכל מקטע יאשרו מראש מול המזמין ומול כל רשות מוסמכת הרלוונטית לאותו מקטע. הקובלן קיבל ויטמייע את כל הערות המזמין בסקר התכנון המפורט (CDR), והכל במסגרת פרק הזמן שנקבע להשלמתו בהתאם למקטע הרלוונטי, כמפורט במפרט הדרישות.

15.5. במידה שלא השלים הקובלן את סקר התכנון המפורט עד למועד שנקבע לכך בהוראות הביצוע הרלוונטיות למקטע, יחויב הקובלן בתשלום פיצויים מוסכמים כמפורט בספח יי"א לחוזה, לעניין עיכובים ביחס למועד השלמת סקר התכנון המפורט.

15.6. הקובלן לא יתחל במבצע עבודה כלשהי בטרם קיבל הוראות הביצוע למקטע ובטרם תיקן הקובלן את כל הערות המזמין ביחס לסקר התכנון המפורט שהוגש לעיון המזמין ולהערותיו, הנדרשים לצורך אותה עבודה, וקיבל מאות מנהל הפרויקט אישור בכתב בדבר הטמעת הערות המזמין ואישור סקר התכנון. בנוסף, לא יתחל הקובלן במבצע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, רישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועה.

15.7. על אף האמור, הקובלן יהיה רשאי להתחיל במבצע כל עבודה אשר ניתן בגינה הוראות הביצוע למקטע, ותחילה ביצועה אושרה על ידי המזמין מראש ובכתב עוד טרם תרם השלמת סקר התכנון המפורט כאמור ובתנאים שאושרו על ידי המזמין. התחילה ביצוע עבודה כאמור, ובכלל זאת, עבודות פירוק, הריסה, סילוק, התאמת או שינוי בעבודות שבוצעו על ידי הקובלן, תהיה על אחראיותו וסיכוןו של הקובלן, לרבות במקרה בו יידרשו שינויים בסקר התכנון בעקבות הערות המזמין.

15.8. הקובלן מצהיר, כי הוא נושא באחריות המלאה לסקרי התכנון, וכי המזמין וכי מטעמו לא ישאו בכלל אחריות בגין פעולות התכנון שביצעו הקובלן לצורך הפרויקט.

16. אישורים, היתרים ורישונות

16.1. הקובלן יהיה אחראי לקבלת כל ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממלכתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה (אך לא רק) היתרים לאזור ההתקוונת של הקובלן, הסדרי התנוועה, היתרי חפירה והיתרים לביצוע. מזמין לא תהא כל אחראיות בקשר עם השגת אישורים, היתרים, רישיונות או הסכומות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלתייה לשגת אישורים, היתרים, רישיונות והסכומות והתשלומים בגיןם או כל תשלום אחר תהא של הקובלן בלבד.

16.2. הקובלן לא יתחל במבצע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, רישיונות וההרשאות הנדרשים לביצועו ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.

16.3. הקובלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידייו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות, האישורים והיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התchiebyiotiy בהתאם לחוזה. מבלי לגרוע מן האמור, הקובלן יודיע לזמן בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתידי לפקו, ובאופן מיידי במקרה בו נshall או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור.

17. הסדרי תנוועה זמניות

17.1. הקובלן יהיה אחראי לתכנון וביצוע הסדרי התנוועה הזמניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, או לחילופין - בהתאם עם הקובלנים האחרים את שימושו בהסדרי תנוועה זמניות שבוצעו על ידם בהתאם לנפח ממשקים עם קובלנים אחרים המצוור בנפח יי"ב לחוזה.

17.2. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע הפרויקט צפואה כניסה קבלניים נוספים לאתר, ולאורך כל הכביש נשוא הפרויקט, לצורך ביצוע עבודות, בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחרים, לרבות בעלי תשתיות, אשר ייתכן שישփעו על העבודות ועל הסדרי התנועה הזמניים של הקובלן, בין אם עבודות אלו מפורטות במפרט הדרישות ובין אם לא, והקובLEN מתחייב לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים על מנת לאפשר קיום הסדרי תנועה הזמניים, בין אם בוצעו על ידו ובין אם על ידי קבלנים אחרים, לרבות כניסה/יציאות ומנייעת הפרעות לביצוען של העבודות הנ"ל. במקרה של אי שיתוף פעולה מצד הקובלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכונות מהתשולמים המגיעים לקובLEN פיזויים מוסכמים כמפורט בנספח י"א להזזה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.

17.3. ככל שיידרש הקובלן לבצע הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודות, בהתאם להוראות נספח י"ב להזזה ו/או הוראות המזמין, התמורה בגין עבודות אלו תיקבע בהתאם להוראות נספח י' (נספח התשלומים). תמורה זו בגין ביצוע הסדרי התנועה הזמניים, ככל שיבוצעו בהתאם ובכפוף להוראות המזמין וכמפורט להזזה, כוללים את כל הדרוש לביצועם, לרבות: תוכנו ההסדרים (לרבות ערכית תרשימים לפיריסט ההסדרים) וקבالت אישורם של רשות התמרור המקומיית והמשטרת (לרבות כלל הלילci התיאום והאישור ועריכת פרוטוקולים), אספקה, הצבה ונוייד של הסדרי תנועה זמניים, ובכלל זה שימוש זמני, מעקות, גידור על גבי המערה, תאורה זמנית, תמרורים, סימון נתיבים, שירות, צוות אבטחה, עגנות חזות ותאורות לילה, וכן אחיזקה שוטפת של ההסדר וכל האביזרים על פי התקנים המחייבים ביוטר לאורך כל תקופה ביצוע הפרויקט ופירוק ההסדר בסיום העבודות, וזאת לפחות תשלום בגין עלויות הפיקוח (פקחי תנועה) והשירות (משטרת ישראל), ככל שיידשו במהלך שלבי ביצוע הפרויקט, ותשולמים בגין אלה ישולם במישרין על ידי המזמין, כאמור לעיל.

18. ציוד וחומרים

18.1. הקובלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל, הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של העבודות, בנסיבות הנדרשת ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוען.

18.2. כל חומר ורכיב המהווה או אמרור להוות חלק מהאתר ו/או העבודות ו/או הפרויקט, יהיו קניינו של המזמין, לרבות חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר ו/או העבודות ו/או הפרויקט וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר ו/או העבודות ו/או הפרויקט וטרם הוטמעו בהם. הקובלן לא תהיה זכות עיכבון ביחס לאתר או לעבודות או לאותם חומרים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין.

18.3. הקובלן יהיה אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר בכל שלב של ביצוע העבודות וכן בתקופת התחזקה ביחס למקטע, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות וקיים התchiebyiotio על פי החזזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקובלן כפופה לזכיות המזמין על פי החזזה.

18.4. הקובלן ישמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור בהצעתו למכרו במפרטים, בתוכניות, בכתבכמות וביתר מסמכי החזזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפורטים כפי שנקבעו בחזזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסווג אחד של חומרים, יבחר הקובלן בסוג המובייר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחזזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקובלן להבירה מעת מנהל הפרויקט.

18.5. החומרים והציוד ישיספו על ידי הקובלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות מסמכי המכרז והחזקזה על נספחיהם ולדרישות התקנים כפי שיפורט להלן:

- 18.5.1. חומרים מתוצרת הארץ, לגביים לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי - יתאימו בתוכנותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה - יפנה הקובלן למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.
- 18.5.2. חומרים מיובאים שאין לגבייםתו תקן יתאימו בתוכנותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים - בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.
- 18.5.3. במקרה שבו חומרים שיש לגבייםתו תקן חסרים, רשאי הקובלן להציג חומרים אחריםתו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.
- 18.6. הקובלן קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג להעבירים לאישור מעבדה מוסמכת - מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור תיעשה באחריות הקובלן ועל חשבונו.
- 18.7. הקובלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע.
- 18.8. הקובלן יודיע מרأس מנהל הפרויקט על התוכנית להוביל חומרים וכיוד לאתר, וביצעת את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והצדוק לאטר בו מבוצעות העבודות, באופן שימנע את פגימות, קלוקלים, זיהום ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. בנוסף, הובלת החומרים והצדוק אל האתר וממנו תבוצע באופן שלא יפגע ולא יפריע, במידת האפשר, לציבור, לרבות לשימוש ולמעבר בדרכים ובשבילים והכל בהתאם להוראות מפרט הדרישות.
- 18.9. הקובלן מתחייב, על פי הוראות מנהל הפרויקט, כפי שתינתנה מעת לעת, להתקין ולהחזיק, על חשבונו, בשטח האתר או בשטחי ההתחרכנות, מקום איחסון מתאים לאחסנת חומרים, מתקנים, כלים וכיוד בكمויות ובסוגים שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו הייעיל של הפרויקט.
- 18.10. הוראה המזמין על פינוי ציוד וחומרים מהאתר, יוציאם הקובלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע בהוראת המזמין כאמור. לא ציתת הקובלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הצדוק והחומרים כאמור, על חשבונו הקובלן, ולהעבירים למקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם.
- 18.11. הקובלן אינו רשאי להוציא משטח האתר ציוד וחומרים שסופקו על ידו למטרת ביצוע הפרויקט, ללא הסכמת מנהל הפרויקט מרأس ובכתב.
- 18.12. מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה, למזמן יהיה סמכות לכל אורך תקופת החוזה להוראות, בין היתר, על החלפתם של חומרים ו/או מרכיבים אשר אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; על הסרתם וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; וכן כל הוראה אחרת לקובלן, שמטרתה להביא לעמידה בדרישות החוזה ו/או כל דין.
- 18.13. במקרה בו המזמין אפשר לקובלן להציג מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנוכחי בתכנון המקורי הנכלל בחוזה, הקובלן יידרש להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידשו על ידו, ומנהל הפרויקט יהיה רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקובלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולא צורך בהנמקה. הקובלן יישא בכל ההצעות הכרוכות בבדיקה הצעתו לשינוי כאמור, לרבות הוצאות בגין העסקת מתכננים ויועצים, גם אם הצעתו לא אושרה. אישור או דחיתת בקשה הקובלן לשינוי, לא יהו עילה לא夷 עמידה בלוחות הזמן שנקבעו על ידי המזמין ו/או כל טענה ו/או דרישת או תביעה

בעניין זה.

18.14. הקובלן ימסור למזמין תעוזות אחראיות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המשופקים באתר, מיד עם התקנתם בפרויקט, כנדרש בדיון ועל פי הוראות מפרט הדרישות.

18.15. בתום ביצוע העבודות, מתחייב הקובלן לפנות מהאתר את הצד, המבנימים הארעיים השיכים לו ועודפי חומרים, לאטרוי פסולת מאושרים אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. ככל שהמזמין יחויב בתשלומים כלשהו בגין פסולת, תשולם זה, בתוספת תשומת טיפול של 12%, יקוזז מהescoמים המגיעים לקבלן מהמזמין.

19. ניהול העבודות באתר העבודה

19.1. מתן גישה לאתר לבובלן

19.1.1. במהלך תקופת ההקמה ביחס למקטע הרלוונטי, המזמין או לקבלן מטעמו עניך לקבלן זכות גישה לאתרי העבודה, או כל חלק מהם, כפי שנדרש לדעת המזמין, לביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים ולמועד ביצוע שהוגדרו על ידי המזמין, ובהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בסעיף 36 למפרט הדרישות.

19.1.2. במהלך תקופות התחזקה ביחס למקטע הרלוונטי, וככל שיידרש הדבר, עניך המזמין לקבלן זכות גישה לאתרי העבודה, לפי בקשו מראש ובכתב של הקובלן, בחלוקת של האתר הדרוש לקבלן לצורך ביצוע התchievioiyotio בהתאם להוראות החוזה, ובהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בפרק 7 למפרט הדרישות לעניין ביצוע מטלות הקובלן במהלך התחזקה ביחס למקטע (בכפוף לתיאום מראש עם המזמין ו/או מי מטעמו).

19.1.3. מקבלן אין ולא תהיה זכויות כלשהן באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע העבודות. מסירת החזקה באתר לידי הקובלן ניתנת לקבלן לצורך ביצוע עבודות על פי החוזה בלבד, ולא תקינה לו כל זכות לגבי האתר ו/או המערכת (על איזה ממרכיביה) ו/או מבנים הנמצאים בו. מקבלן אין ולא תהיה זכויות בעלות, זכויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק המקראען, התשכ"ט-1969, או זכות קניינית אחרת או זכות לעיבובן או כל זכות אחרת על פי דין, באתר, למעט הזכויות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט.

19.1.4. יובהר כי הקובלן יעשה באתר שימוש לשם ביצוע התchievioiyotio על פי הסכם זה ומימוש זכויותיו על פיו, ולכך זה בלבד.

19.1.5. הקובלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קובלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע העבודות ו/או על פי הוראות המזמין. מבלי Lagerע מהאמור, הקובלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקובלי המשנה מטעמו או מי מטעם ללון באתר, zostת אם יקבלו לכך את הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של המזמין.

19.1.6. המזמין רשאי, בכל עת, והקובלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין, להכנס לכל חלק מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע Chobotio על פי החוזה או מימוש זכויותיו וסמכויותיו על פיו. כן יהיה המזמין רשאי, בכל עת, להכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת פעילות הקשורה בביצוע העבודה נשוא החוזה, ובכלל זאת, בין היתר, לכל המקומיות, המפעלים ובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצריהם עבור העבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

19.1.7. הקובלן יעשה כל מאמץ סביר על מנת לאפשר למזמין ואו למי מטעמו למש את זכויותיו כמפורט בסעיף זה.

19.1.8. הוראות הנוטנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללה בהסכם הקשורים בbijrou.

העובדות הרלוונטיים בהם יתקשר הקובלן ותיחשבנה כהוראות לטובה המזמין.

19.2. זכויות צדדים שלישיים באתר

19.2.1. מובהר כי העמדת האתר לרשות הקובלן כאמור לעיל לא תהיה בלעדית, והמזמין יאפשר לגורמים נוספים, לרבות בעלי התשתיות, להכנס לאתר/ים ו/או כל חלק מהם, ולבצע בהם עבודות.

19.2.2. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לעשות בעצמו כל שימוש באתר/ים ו/או כל חלק מהם, או להעניק לצדדים שלישיים זכויות בקשר לאתר, לחיל הרום שמעל לאתר ולעומק שמתוחת לאתר, לכל שימוש.

19.2.3. המזמין יודיע לקובלן, זמן סביר מראש, ככל שניתנו, על כל שימוש באתר (או כל חלק ממנו) על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

19.3. תשתיות קיימות באתר

19.3.1. במועד הענקת זכויות שימוש באתר ביחס לכל אחת מהמקטעים (או חלק ממנו) לקובלן, ייחתמו פרוטוקול המתעד הענקת הזכויות כאמור באתר הרלוונטי. ככל שלקובLEN תהיינה העורות כלשהן ביחס למצב האתר שנמסר לרשתו, יירשם הדבר בפרוטוקול כאמור, ובמסגרת זו יפרט הקובלן את אי ההתאמות הקיימות לדעתו ביחס למצב האתר בפועל, וכן את ההשלכות של אי ההתאמות כאמור על ביצוע הפרויקט, והכל כמפורט בסעיף 36 למפרט הדרישות.

19.3.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד הענקת זכויות השימוש לקובלן באתר ביחס לכל אחד מהמקטעים כאמור בסעיף 19.1 לעיל, ימסרו לקובלן קני התקורת, הגובים וארונות התקורת הקיימים לכל אורך המקטע שנמסר, ולענין זה יחולו הוראות סעיף 36 למפרט הדרישות.

19.4. תשתיות זמניות באתר

19.4.1. מובהר כי באחריותו של הקובלן, טרם ביצוע העבודות, להסדיר את אספקת כל התשתיות הנדרשות לביצוע העבודות, בחיבור זמני או קבוע, ובכלל זה לרשותות המים והחשמל לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו, כפי שיואר מרראש על ידי מנהל הפרויקט, ולפי כל דין. על הקובלן יהיה בהתאם את מיקום הנקודות ופרטיה החתוברות אל הקווים הציבוריים עם חברת החשמל לישראל, תאגיד המים והרשות המקומית הרלוונטיות ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.

19.4.2. למען הסר ספק, כל ההוראות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל, התקנת מונחים וצנרת או כבילים וכל ההוראות הכרוכות באספקת המים והחשמל - יחולו על הקובלן.

19.4.3. על הקובלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לביצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטטור לקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וככלי הזנה זמניות. על הקובלן יהיה בהתאם את מיקום הנקודות ופרטיה החתוברות אל הקווים הציבוריים עם חברת החשמל לישראל, תאגיד המים והרשות המקומית הרלוונטיות ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט.

19.5.1. ככל שהקבלן הוגדר כ"קבלה הראשי" באתר העבודה הרלוונטי, בהתאם להוראות נספח ממשקים עם קבלנים אחרים המצורף נספח י"ב לחוזה, הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על האתר כקבלה ראשית וככ"מבצע בניה", כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, המחייב על עצמו את האחריות הכלולת לביצוע הוראות תקנות אלה, על כל המשמעויות הנובעות מכך, ובכלל זה לשמירה והשגחה על האתר ועל אחזקה האתר, בטיחות כל הגורמים הנכנים לאתר, שמירה על כל הצדוקים באתר (גם אם איןנו קשרו לעבודות), שמירתנו ונקיונו, כולל סביבותיו והגינותו אליו, המתקנים הארעיים שבו וכל הרכווש של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו ובהתחשב להוראות הקבועות בהסכם זה ולדרישות המזמין. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכווש כאמור לעיל,マイוזו סיבה שהיא, יתכן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבדיקות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו של מנהל הפרויקט.

19.5.2. הקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף של האתר וסביבתו, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון האתר וסביבתו כולל בין היתר ניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיירים וודפי חומרים אחרים בין אם של הקבלן ובין אם של גורמים שונים אחרים. מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באים נפגעו.

19.5.3. ניקיון האתר וסביבתו יבוצע ביסודות, ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי להעביר לקבלן מעת לעת הערות והוראות בנוגע לניקיון האתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות לאיתור מקום מושר לשפיקת פסולת ושפיקת הפסולת, העודפים והשיירים למקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

19.5.4. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות מתבצעות בסמוך לנטיibus בהם מבוצעת נשיאה במחירות גבוהה ועל כן לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה, לרבות עקב כלי עבודה ו/או אשפה, בוץ ואבק היוצא מהם. לא תותר כל פגיעה במבנים ובנתטיבות הקיימים באתר מכל סיבה שהיא לרבות עקב כלבי עבודה הפועלים באתר. כמו כן, הקבלן ינקה באופן מיידי לכלוך על הכביש, וכן יבצע ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.

19.5.5. הקבלן יקיים את כל הוראות המזמין בדבר שמירה על איכות סביבה וקיימות.

19.5.6. האמור בסעיף זה לעיל יחול בשינויים המחייבים על האתר בתקופת התחזקה ביחס למקטע.

19.6. **תיעוד האתר והעבודות**

19.6.1. מבלי לגרוע מהאמור במסמי ההסכם ומהנחיותיהם של הרשותות המוסמכות בהקשר זה, יתעד הקבלן את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים שלושה סוגים:

19.6.1.1. צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו ערכית סרט באורך כ- 15 דקות לכל הפרויקט;

19.6.1.2 צילומי STILLS דיגיטליים קבועים של שלבי העבודה השונים;

-1-

19.6.1.3 צילומי אור צבעוניים של אתר העבודה, כל 3 חודשים.

19.6.2 האלמנטים שיצולמו יהיו אלה עליהם יורה מנהל הפרויקט.

19.6.3 תחילת תיעוד האתר בכל האמצעים שלעיל, יבוצע מיד עם תחילת העבודה באתר.

19.6.4 התיעוד יכלול את כל מרכיבי הפרויקט לרבות התקנת הצויד, חיבורו לתשתיות ובדיקות התקינות, באופן שוטף ממוקד מסירת האתר לקבלן ועד להשלמת העבודות וקבלת תעודה גמר.

19.7 בדיקת חלק הפרויקט שנועד להיות מכוסה

19.7.1 הקבלן מתחייב שלא לבסותו או להסתיר חלקו כלשהו מהפרויקט ו/או העבודות שנועדו להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמת מנהל הפרויקט מראש.

19.7.2 הושלם חלקו כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני CISIO או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדורשות בטרם יcosa.

19.7.3 CISIO הקבלן חלקו כלשהו מהפרויקט ו/או העבודות בגיןוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על CISIO, או שנטבקש על ידי מנהל הפרויקט להשוו את CISIO לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל הפרויקט - הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע לשבייעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו הוצאות החורכות בתיקון העבודה על הקבלן.

19.7.4 הוצאות שחלו לפיסעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשיי המזמין לנכונות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, כמפורט בהוראות סעיף 33 להלן.

19.7.5 מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכלולת לטיב עבודה הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

20. ניהול יומן עבודה

20.1 הקבלן ינהל יומן עבודה אלקטרוני, שנitin לצפיה בזמן אמת ע"י המזמין ונציגיו, מיידי יום ובאופן רציף בו יירשם הפרטים הבאים:

(א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;

(ב) הציוד, החומרים והחומרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש;

(ג) כמותם החומרים והחומרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר;

(ד) תקלות והפרעות ביצוע העבודות;

(ה) תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

(ו) העבודות אשר בוצעו במהלך היום;

(ז) העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;

- (ח) קבלני משנה וקבלנים אחרים העובדים באתר;
- (ט) כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העבודה במהלך ביצוע העבודות באתר;
- 20.2. בנוסף, ומבייל גראן מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לרשום ביום העבודה הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העבודה במהלך ביצוע העבודות, בצוון תאריך הרישום.
- 20.3. מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העבודה באתר בלבד ואין בו כדי להזכיר בזכויות או בחובות הצדדים.
- 20.4. המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי להורות לקבלן לעורך רישום באמצעות יומן עבודה אלקטרוני בו יתוודזו כל הפרטים הקבועים בסעיף זה לעיל. הקבלן יעניק למזמין ולמי מטעמו הרשות גישה בזמן אמת לכל הנתונים שהזנו על ידי הקבלן ליום העבודה האלקטרוני. הקבלן יישא בעלות רכישת היום האלקטרוני והפעלתו, אשר יכול את המידע הנדרש לפי סעיף זה. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להציג את המידע המופיע ביוםון, כאשר רק פلت מודפס החתום על ידי שני הצדדים, יהווה מסמך מחייב לפי סעיף זה.

21. נהלי בטיחות

- 21.1. **בטיחות האתר והעובדים וכן בטיחות המשתמשים בדרכים בהן מבוצעות העבודות, הינו בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום העבודות.**
- 21.2. הקבלן ומיל מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיה אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלות ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת, ובכלל יפועל בהתאם להוראות נספח הבטיחות המצורף כמוסף ג' למפרט הדרישות.
- 21.3. ביחס לכל אחד מהאטרים נשוא המקטעים, כולל או חלקם, יורה מנהל הפרויקט לקבלן מראש ובכתב, אם לעניין האחוריות לבטיחות והגחות באתר העבודה ישמש לקבלן ראש ומכבץ הבניה (כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988), או לחילופין – אם מקבלן אחר הוגדר מקבלן ראש ומכבץ בניה כאמור, והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובהתאם לנספח ממשקים עם קבלנים אחרים המצורף נספח י"ב לחוזה.
- 21.4. בנוסף, הקבלן מתחייב לקבלן, על חשבונו, שמירה גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות העבודות, כנדרש לצורך שמירת העבודות ו/או על פי כל דין, נהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לקבלן אמצעי בטיחות כנדרש במסמכי ההסכם.
- 21.5. לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט לנכונות מחשבון הקבלן פייזויים מוסכמים כמפורט נספח י"א לחוזה ו/או להביא, להחליפ, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המڪוציא. הוצאות המזמין בשל כך, ינוכו מהתמורה ולא תהיה לקבלן כל טענה ואו דרישת ו/או תביעה בקשר לכך.
- 21.6. בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע מכל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש ברכוש ציבורי כלשהו, אלא במידה המתחייבת מօפי ומהות העבודה. לצורך כך, במהלך ביצוע העבודות יודא הקבלן כי באתר קיימים הסדרי תנעה זמינים, דרכי זמינות, שלטי אזהרה והכוונה כנדרש לצורך ביצוע העבודות, וכן שהוא פועל בהתאם האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם

להוראות הדין, החוזה ונספחיו, הנחיות המזמין ובתיואום עם הרשותות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.

7.21. מבלי לגרוע מצלילות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחיבים הנוגעים באופן ספציפי לביצוע העבודות מפורטים במסמכי החסים ובכלל זה במפרט.

22. מדידות וחישובי כמות

22.1. התשלום לקבלן יהיה על פי כמות שיבוצעו בפועל, ובמקומות בו נדרש, הקובלן יעסוק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט, מודד מוסמך בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן ובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט, שיאשר על ידי המזמין (להלן: "המודד").

22.2. מנהל הפרויקט רשאי לסרב להעסקתו של המודד ו/או להזמין שירותים מדידה חיצוניים, על חשבו הקובלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

22.3. בסמוך למתן הוראות ביצוע למקטע, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקובלן.

22.4. הקובלן יספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות המדידות ויספק למודד את כל המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבדתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמות, תבוצעו על ידי מודד מוסמך ועל חשבו הקובלן.

22.5. הקובלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע (7 ימים) מראש על כוונתו למודד כמות בפועל. מדידה שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמוו ו/או שלא ניתנה לגבייה הודעה מראש, רשאי מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוכנות המדידה כאמור ולהחייב את הקובלן בהוצאות המדידה החזרת.

22.6. מנהל הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרש מהקובלן פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמות שבוצעו. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרש מהקובלן כי יבצע ביחס אליהם השלימות ועדכוןים.

23. בקרת איכות

23.1. הקובלן יבצע על אחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודותיו ועבודותם של קבנני המשנה מטעמו, בהתאם להוראות מפרט הדרישות ונספח בקרת האיכות המצורף כמוסף ג' 9 למפרט הדרישות ועל פי הוראות כל דין.

23.2. מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור במסמכי החסים, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.

23.3. המומין יהיה רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביבצע הקובלן מבלי שייחייב בתמורה נוספת ומבלתי שיהיא בדבר כדי לפטור את הקובלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי החוזה ולפי כל דין.

23.4. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא יב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בבדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבו הקובלן.

23.5. מצא מנהל הפרויקט כי הקובלן מפר את התcheinיבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקובלן הוראה להפסיק את העבודות עד לתיקון ההפרה להנחת דעתו. הפסקה ביצוע העבודות לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקובלן בהארכת לוח הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעיף שיעמוד למזמין בשל כך.

23.6. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקובלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.

24. השלמת אבני הדרכ לbijtzu הפרויקט

24.1. הקובלן מתחייב להשלים את העבודות בהתאם לבני הדריך החוזיות והמועדדים שנקבעו להשלמתן בלוח הזמנים, אלא אם יוארכו המועדדים האמורים על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה.

24.2. באם סבירו הקובלן כי הושלמו עבודות ابن הדריך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יותר מ-3 ימים ממועד השלמת ابن הדריך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקובלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת ابن הדריך כאמור.

24.3. לאחר קבלת הודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כל המסמכים, האסמכתאות והנתונים הנדרשים לצורך בדיקת השלמת ابن הדריך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדורשות לצורך קביעה האם הושלמה ابن הדריך, בהתאם להוראות החוזה.

24.4. קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות ابن הדריך, יודיע לקובלן מהם התיקונים וההשלימות הנדרשים. הקובלן יבצע את התיקונים וההשלימות כאמור בתוך פרק זמן אותו יקבע המזמין בהודעתו לקבלן. לאחר סיום ההשלימות והתיקונים, יבצע המזמין בדיקה חוזרת על מנת לאשר את ביצועה של ابن הדריך כנדרש.

24.5. למען הסר טפק יובהר, כי אין בקביעת פרק זמן על ידי המזמין לצורך בדיקה חוזרת של השלמת העבודות כדי להוות אישור לשינוי המועד החוזי להשלמת ابن דרכם ולאחר מכן כאמור כדי להטיל אחריות כלשהו על המזמין או לגרוע מאחריות הקובלן להשלמת העבודות ולעימדה במועד הקבוע להשלמת ابن הדריך, לאחר ביצוע הבדיקות והתיקונים החוזרים ככל שנדרשו.

24.6. קבע המזמין כי הושלם ביצוע ابن הדריך האמורה בהתאם להוראות החוזה, עניך לקובלן אישור בכתב על השלמת ابن דרכך (להלן: "**אישור על השלמת ابن דרכך**").

24.7. **אי-השלמת העבודות במועד הקבוע להשלמת בני הדריך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקובלן.**

מסירת מקטעים

.25

25.1. עם השלמת מלאה העבודות בכל אחד מהמקטעים, ולאחר שהקובלן ביצע בבדיקות מתאימות כדי לוודא כי העבודות והמערכת עומדות בכל דרישות מפרט הדרישות, יודיע הקובלן למזמין בכתב על כך ויעמיד את המקטע לביקורת קבלה שיבוצעו על-ידי המזמין, בהתאם להוראות פרק 6 למפרט הדרישות ("**imbagini הקבלה/ATP**").

25.2. הקובלן ישלים את תהליך מבחני הקבלה, ויקבל אישור על השלמת מסירת מקטע מהמזמין, בהתאם ללוח הזמנים לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז והחוזה לרבות מפרט הדרישות.

25.3. במסגרת מבחני הקבלה, ימסור הקובלן למנהל הפרויקט תוכנית עדות (As), בהתאם להוראות המפורטות במפרט הדרישות ולהנחיות שיועברו על ידי מנהל הפרויקט. תוכניות העדות ייערכו על חשבוןנו ואחריותו של הקובלן, וישקוו במדוייק את ביצוע העבודות, על כל חלקייהן (לרבות לת הקראקע) על פי המתכוonta המקובלת אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבודק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמת יהיה רשאי להוראות לקובלן על ערכיתן מחדש, על חשבוןנו של הקובלן.

25.4. השלימו המזמין ומנהל הפרויקט את מבחני הקבלה ומצאו את המקטע מתאים לדרישות החוזה במלואן, יוציא המזמין לקובלן תעודה גמר חתומה על ידי מושרי החתימה מטעמו, ביחס לאותו מקטע. תעודה הגמר תימסר לידי הקובלן בכפוף ולאחר שהקובלן מסר תוכניות עדות כאמור לעיל, ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט להלן, ככל שייהו.

25.5. **"יום השלמת המקטע"** - יהיה היום בו הועברה לקובלן תעודה גמר חתומה על ידי מושרי החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.

25.6. מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי המקטע טרם הושלם, ימסרו לידי הקובלן רשימת מטלות שעליו

להשלים ו/או לתקן (להלן: "התיקונים הדורשים"), והקבלן יבצעו תוך התקופה שתיקבע על ידם, ללא תמורה נוספת.

25.7. הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, ישיריהם ו/או עקיפים, שיגרמו כתוצאה מיידיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמן ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.

25.8. זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמן, לא יסכים המזמן לקבל את המקטע לשיעורין אלא רק באופן מלא ובהשלמה.

25.9. מובהר כי שימוש חלקו וזמןיו בחלק כלשהו מהמערכת ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות העבודות נשוא החוצה, במהלך העבודה, לא ייחשב כקבלת של מקטע – כולל או חלקו.

25.10. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמן על פי דין ו/או החוצה, לא ביצע הקבלן את התקיקונים הדורשים תוך התקופה שנקבעה על ידי המזמן, ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמן רשאי, אך לא חייב, לבצע את התקיקונים הדורשים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת על חשבוןו של הקבלן, והמזמן יזכה הוצאות אלה בתוספת של 12% הוצאות כלויות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותו מתקבלן בכל דרך אחרת לרבות בדרך של חילוט הערכויות שהמצאו על ידו בהתאם להוראות סעיף 35 להלן.

25.11. בסיום העבודות ביחס לכל מקטע הקבלן מתחייב למסור את האתר לאחר שפינה מן האתר את יתרת הציוד, ניקה אותו מפסולת וסילק ממנו את כל החומרים המיתרים, והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוצה והנחיות המזמן ו/או הרשות הרכוננטית.

25.12. הקבלן מתחייב להעביר למזמן את תעודות האחריות של כל יצורן וספק עברו כל חומר ו/או פריט ששופק ו/או הותקן ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל הקבלן/היצרן ולפחות לשנה אחת. בנוסף יעביר הקבלן למזמן רשות חלקו חילוף, הוראות תפעול ואחזקה המומלצות ע"י כל ספק/יצרן. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב לקבלן חלקו חילוף לעבודות ו/או למערכת בקשר עם המקטע ככל וידרשו וזאת בהתאם למפורט הדרישות וביתר מסמכיו ההסכם.

26. פתרונות מוסכמים

26.1. בכל מקרה בו הפר הקבלן את הוראות החוצה ו/או לא השלים את ביצוע העבודות או חלק מהן בהתאם לדרישות החוצה ו/או בהתאם למועדים שנקבעו באבני הדרך החוזיות, וmbili לגרוע מכל זכות אחרת של המזמן על פי החוצה או על פי כל דין, יזכה המזמן, לפי שיקול דעתו הבלדי, מהתשולם המגיעים לקבלן על פי החוצה (בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוצה), את הסכומים המפורטים בספק הפיזויים **המוסכמים המצורף כנספח י"א** לחוצה, וזאת כפתרונות מוסכם וקבעו מראש עבור כל עיכוב שבין המועד שנקבע להשלמת אותה עבודה להשלמה בפועל.

26.2. המזמן יהיה רשאי לנכונות את סכום הפיזוי המוסכם כאמור בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת, בין בחשבונוBINNIM ו/או בחשבונו SOPI, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

26.3. הצדדים מצהירים כי הפיזוי המוסכם הקבוע לעיל מהו פיזוי ראוי, נכון והוגן ביחס לנזקים הפיזויים למזמן בגין FIGURIOS כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות וسعد העומדים למזמן לפי החוצה ו/או לפי כל דין ו/או מכל התcheinיות של הקבלן לפי החוצה.

26.4. אין כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמן לפיזויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים (תורות) בשל הפרת החוצה), התשל"א – 1970 במקום הפיזוי המוסכם.

27. הפסקת העבודות

27.1.1. מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולל או מקצתן, לתקופה מסוימת (הפסקה זמנית) או להפסיקן לצמיתות.

27.1.2. הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדש אם קיבל הורה מאפרשת בכתב לעשות כן.

27.2. הפסקה זמנית של העבודות

27.2.1. המזמין יהיה רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות באופן זמני. הودעה כאמור לעיל ניתנת על ידי המזמין בכתב, והוא תיחתס על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

27.2.2. ניתנה הורה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולל או מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה. במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כسعد בלעדי, לעדכון לוח הזמנים בלבד, כך שלוח הזמנים יוארך בהתאם למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מיום הראשו של ההפסקה הזמנית כאמור.

27.2.3. הופסקו העבודות לתקופות של עד 20 ימי עסקים במהלך ביצוע עבודות הקמת מקטע מסויים לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופה הפסקת העבודות, למעט עדכון לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור בסעיף 27.2.2 לעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסוקות עובדה של פחות מיום עבודה, לא ייחסבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין 20 הימים.

27.2.4. הופסקו העבודות להקמת מקטע מסויים לתקופות העולות על 20 ימי עסקים לשנה במצטבר במהלך ביצוע עבודות הקמת המקטע (או באופן יחסית לתקופת ביצוע המקטע) - יהיה זכאי הקבלן, כسعد בלעדי וממוצה, לפיצוי בגין הצבת הסדרי התנועה הנוספים הביצוע, בהתאם להוראות סעיף 29.7 להלן, ולתשולם בגין הצבת הסדרי התנועה הנוספים שנדרש להציג בתקופת התארכות משך הביצוע (ככל שנדרש), כפי שייהיו באתר בתקופת ההארכה כאמור, בהתאם להוראות סעיף 17 לעיל. מובהר כי הפיצוי כאמור בסעיף זה לעיל יחוسب בגין התקופה שמעבר ל-20 ימי העסקים הראשוניים בחישוב שנתי כאמור לעיל.

27.2.5. זכותו של הקבלן לחזר הוצאות כאמור כפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק והיא תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט, תוך 30 ימים מיום תקופת הפסקה כאמור, דרישת מנומקת ומפורטת בכתב, בציורו כל האסמכתאות הנדרשות, בגין הוצאות שנגרמו לו ומקורה.

27.2.6. ככל שייהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור בסעיף 27 זה לעיל, הפיצוי ישולם לקבלן רק עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וווענהה על ידי המזמין ואושרה על ידו.

27.2.7. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר הוצאותיו ו/או עדכון לוח הזמנים, במקרים בהם נקבע על ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצוע התקין והבטוח של העבודות, לרבות במקרים בהם נדרש הפסיקות לאור ליקויים בהסדרי התנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/או דרישות רשותיות מוסמכות (משטרה, רשותות מקומיות וכיו"ב). הפסוקות מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות וחן לא טובאה בחישוב בחישוב מניין הימים כאמור לעיל.

27.3 הפסקה לצמויות של העבודות

- 27.3.1 המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת ביצוע העבודות נשוא הפרויקט לצמויות.
- 27.3.2 הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתס על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.
- 27.3.3 במקרה שהמזמין יודיע על הפסקה לצמויות של העבודות כאמור, יחולו הוראות סעיפים 36.2.5-36.2.10 להלן.

27.4 הוראות כללות לעניין הפסקה

- 27.4.1 הקובלן מאשר בזאת, כי התשלומים אשר ישולם לו בגין הפסקה זמניות או לצמויות בהתאם כאמור בסעיף 27 לעיל (ככל שהוא זכאי להם), מהווים פיצויי הוגן וסביר והם מצויים את מלאו זכיותו של הקובלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקובלן, לרבות תביעות כתוצאה מהפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תבעה אחרת בגין ו/או בקשר עם הפסקת העבודות.
- 27.4.2 הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.
- 27.4.3 במהלך הפסקת העבודות, ינקוט הקובלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטחון הציבור, הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות (כולן או חלקן, לפי העניין) מפני כל נזק, ולהפחנת העליות ו/או הנזקים שניבעו לו כתוצאה מהפסקה כאמור, ולאחר מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבון.
- 27.4.4 הקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקובלניות בעונה שונה מזו שתוכננה במידה, לרבות עקב הפסקה זמנית או אחרת, ולרובות עקב בטלת כלים או עובדים.

28. השגת יעוביים והחשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט

- 28.1 סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי קצב ההתקדמות של העבודות איתי מהדרosh כדי להבטיח השלמת העבודות או כל חלק או שלב מהן, תוך המועדים הקבועים בלוחות הזמן, או בהתאם להוראות הפסכם או להוראות מנהל הפרויקט, רשאי מנהל הפרויקט להודיע לקבלן בכתב ולהורות לו�行 צעדים ואמצעים עלייו לנקט כדי להבטיח ביצוע העבודות או שלב משלביהם תוך המועד הקבוע לכך. הקובלן ינקוט מיד בכל האמצעים והאמצעים כפי שנדרשו על ידי מנהל הפרויקט, והוא ייעז למנהל הפרויקט בכתב, תוך 48 שעות מדרישתו, אילו צעדים ואמצעים נקבעו, והכל על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקובלן.
- 28.2 סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקובלן אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמן, יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים שעל הקובלן לנקט והקובן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורויות, על חשבונו ולא כל תוספת תמורה מצד המזמין.
- 28.3 המזמין רשאי להורות לקבלן לחישש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועד השלמת העבודות הקבועים בחוזה זה, והקובן מתחייב לעשות ככל טוב יכולתו לחשת קצב ביצוע העבודות הקובלניות כמפורט, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע לשעות העבודה, לימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה. אם לדעת הקובלן נגרמו לו הוצאות נוספות כתוצאה מהחשת קצב ביצוע העבודות, יפנה הקובלן בכתב למזמין, מראש ובכתב, בבקשת לקבלת הוראות שינוי בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 31 להלן. הקובלן לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישת ו/או תבעה בגין ביצוע החששה של העבודות, אלא אם החששה כאמור תיעשה בדרך של הוראת שינויים מאושרת בכתב ומראש

ארכה להשלמת העבודה .29

29.1. ככלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקבלו מתחייב להשלימן במועדן, כמתחייב מהוראות החוזה.

29.2. ניתנה הוראת שינויים, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור או הפסקתה לפי סעיף 27 לעיל, יהא המזמין רשאי, ביזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבע בה את השינוי בלוח הזמנים ובמועד השלמת העבודה, והכל בהתאם להוראות סעיף 30 להלן.

29.3. נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מניסיונות התלוויות בזמן בלבד, רשאי הקבלן לבקש הארכה להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.

29.4. מובהר בזאת, כי התנאים המוצטברים למתן הארכה להשלמת העבודות הינם, כדלקמן :

29.4.1. הקבלן הודיע בכתב למנהל הפרויקט על הסיבה שביטה מבקשת על ידו הארכה, מיד;
שנודע לו עליה;

29.4.2. הקבלן הציג ראיות, לשבעיות רצונו של מנהל הפרויקט, לרבות יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן ומושער על ידי מנהל הפרויקט, שהניסיונות האמורים אירעו וגרמו לעיכוב ביצוע העבודה;

29.4.3. הקבלן הגיע את בקשתו בעניין זה כאמור בתוקף 30 ימים מיום אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון בבקשתו שיתකלו גם לאחר מועד זה
במקרה בו יסביר כי הקבלן הציג טעמי מוצדקים לאיחור בבקשתו ויונתקם בכתב;

29.4.4. הקבלן יאריך את תקופה ערבות הביצוע לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת.

29.4.5. הקבלן עומד בכל תנאי נוסף, ככל שנקבע ביתר מסמכי ההסכם, בקשר זכאותו לבקשת הארכה בהתאם לניסיונות העיכוב כאמור.

29.5. המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטוות בסעיפים 29.3-29.4 לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבע כי ההארכה תחול רק בגין חלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יכול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים, כולה או חלק منه, זולת החלק אשר בגין ישג深切ן המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 29 זה.

29.6. במקרים בהם ניתנת ארכה להשלמת העבודות, מהניסיונות המפורטו בסעיפים 29.3-29.4 לעיל, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקבע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, כפיזוי בגין ההוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מהתארכות משך הביצוע (להלן : "הפיזוי החודשי").

29.7. שיעור הפיזוי החודשי יהיה 5% מסכום אומדן התמורה עבור ביצוע המקטע הרלוונטי, כפי שנקבע בהוראת הביצוע (אומדן היחס הכספי הכלול, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי החוזה לפי הוראת ביצוע למקטע, ללא תוספות ו/או הגדלות), חלקי מספר חודשי משך ביצוע המקטע בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהוראת הביצוע למקטע (לפי מספר חודשי הביצוע, לא כולל התארגנות ומסירות ולא שינויים ו/או עדכון). להלן תוצג נוסחת חישוב הפיזוי החודשי :

$$\text{הפיזוי החודשי} = \frac{\text{סכום אומדן התמורה עבור המקטע X}}{\text{מספר חודשי ביצוע המקטע ע"פ לוח הזמנים שנקבע בהוראת ביצוע למקטע}}$$

29.8. בנוסף לפיזוי החודשי, יהיה זכאי הקבלן לתשלום בגין הצבת הסדרי התנועה בפועל, ככל שנדרש להציג בתקופת התארוכות משך הביצוע, כפי שייהיו באתר בתקופת ההארכה כאמור, בהתאם להוראות סעיף 17 לעיל, ובכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב.

29.9. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי עבור 90 הימים הראשונים לעיכוב בביצוע העבודות בהתייחס לכל חבילת עבודה לא ישולם הפizio החודשי כאמור בסעיף 29.7 לעיל ותקופת 90 הימים הראשונים תהווה "מרוחך בטחון" (באפר) של המזמין בגין לא יהיה זכאי הקבלן לפizio כאמור. עוד מובהר, כי שינויים בסכום התמורה בלוח הזמנים המקורי שנקבע לביצוע העבודות, לא ישפיעו על גובה הפizio החודשי.

29.10. ככל שהקבלן יהיה זכאי לפizio בגין הפסוקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף 27 לעיל, הוא יחוشب בהתאם לסעיף 27 לעיל, ולא תחול לגבי הפizio בגין הפסוקות זמניות של העבודות המניעות מקבלת הפizio עפ"י תקופת הבאר (גרייס) כאמור בסעיף 29.9 לעיל.

29.11. כמו כן, מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפizio כאמור בסעיף 29 זה בגין התקופה שבין התאריך שנקבע בהוראות הביצוע לבין תאריך התחלת העבודה בפועל באתר העבודות.

29.12. הפizio החודשי ישולם רק עם תשלום החשבון הסופי חלק מיתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי המזמין ואושרה על ידו כמפורט לעיל.

29.13. מובהר בזאת, כי הפizio כאמור לעיל, יהווה פizio סופי ומוחלט בגין ו/או בקשר עם כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע, בין מקום העבודה ובין מחוץ לו, ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך, בטלת כלים וכיו"ב, ומעבר לפizio כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פizio נוסף עקב התmeshות ביצוע העבודות הקבלניות.

29.14. בהתאם כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נבעות מהנסיבות המפורטו בסעיפים 29.3 ו-29.4 לעיל. דהיינו או ארוכות שייתן המזמין לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשה בכתב, ואישור לדחיתת חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיתת מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים.

29.15. המזמין יקבע אם התמלאו הנسبות המפורטוות בסעיף זה לעיל, והוא יהיה רשאי לקבוע כי ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יכול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או חלק منه, זולת החלק אשר ביחס אליו עניק המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 29 זה.

תקופת התחזקה למקטע .30

30.1. החל ממועד מתן תעודת הגמר ביחס למקטע מסוים כמפורט לעיל, ועד סיום תקופת החוזה, כהגדרתה בסעיף 1.6. לעיל, תחול תקופת התחזקה ביחס לאותו מקטע (להלן: "תקופת התחזקה למקטע").

30.2. במהלך תקופת התחזקה, הקבלן יעניק את שירותי התחזקה ביחס למקטע כמפורט במפרט התחזקה (פרק 7 למפרט הדרישות) וביתר מסמכיו המכרו וה חוזה.

30.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתקופת התחזקה למקטע ישא הקבלן באחריות המלאה לשlampות ולתקינות המערכת והעבודות שbowוצעו על ידו במסגרת הקטוע שהשולם, ולעמידתו בכל דרישות מפרט הדרישות, יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק, פגם, ליקוי, קלקל, مجرעת, שגיאות וטעויות שנתרשו או התגלו בעבודות ו/או במערכת שbowוצעו במקטע, והקבלן מתחייב לתקן, על חשבוןנו, בהתאם להוראות היצרן ובהתאם להוראות מפרט הדרישות וייתר מסמכיו הסתכם, באופן שיאפשר פעולה תקינה ורכיפה של העבודות ו/או המערכת שbowוצעו במקטע. במהלך תקופת התחזקה למקטע הקבלן יהיה מחויב לתקן על חשבונו ולא תשלום נוסף כל תקללה שתתגלה בעבודות ו/או במערכת, על כל רכיביהן, באופן שלآخر התיקון העבודות והמערכת תהיה במצב תקין ומתאים לכל דרישות מסמכיו הסתכם. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע במהלך תקופת התחזקה את פעולות התחזקה לרכיבי המערכת, כנדרש בהתאם להוראות יצירן הצד הרלוונטי, מפרט הדרישות ויתר מסמכיו הסתכם.

30.4. במקרה שבמהלך תקופת התחזוקה הקובלן לא יעמוד בדרישות ורמות השירות (SLA) כמפורט במפרט התחזוקה המפורט בפרק 7 למפרט הדרישות, המזמין יהיה רשאי לנכונות מהתשלומים המגיעים לקובלן פיזיים מוסכמים כמפורט בנספח י"א להוזה.

30.5. סכום התמורה השנתי לו יהיה זכאי הקובלן עבור מתן שירות התחזוקה ביחס למקטע ייקבע על ידי המזמין במועד מתן تعدוד הגמר נីגמְרַט, והוא יחוש בהתאם להוראות המפורטות בנספח י' ולמחירים המפורטים בהצעת הקובלן. סכום התמורה השנתי עבור מתן שירות התחזוקה יהיה סכום כולל, קבוע וסופי עבור השלמת כל העבודות והתחייבויות הקובלן במסגרת תקופת התחזוקה הרלוונטית.

30.6. בתקופות התחזוקה למקטע הוראות החוזה ימשיכו לחול במלואן, בשינויים המתחייבים.

31. שינויים

31.1. כללי

31.1.1. המזמין, לרבות באמצעות מנהל הפרויקט, יהיה רשאי להוראות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות - צורה, סגנון, איצות, סוג, גודל, כמות, גובה, מותאים, מדדים, היקף, תכונה של עבודות, וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוח הזמנים, או בסדר ביצוע העבודות בין על דרכן של הוראה לביצוע ובין על דרכן של הוראה להימנע מביצוע, הקובלן מתחייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. מודגש, כי למעשה אמור במפורש אחרת בחוזה, סך המחרים הנקבעים בכתב הכמויות וביתר הוראות החוזה מהווים את מלאה התמורה המוגיעה לקובלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילותות, והנושאים הנכללים בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקובלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תשלום.

31.1.2. מובהר בזאת, כי כל מטלחה אותה יידרש הקובלן לבצע במסגרת הנושאים המפורטים להלן, וכן השלכה שתהא להם על הפרויקט, לא תיחשבנה כ"שינויים" לצורכי סעיף 31 זה, אלא ככלולים מלכתחילה בתוכנות הפרויקט:

- 31.1.2.1. תוספת או הפחטה בכמויות היחידות ו/או העבודות הכלולות במקטע;
- 31.1.2.2. שינויים במקום האתרים בהם יבוצע המקטע;
- 31.1.2.3. שימוש זכות ברירה (אופציה) הקיימת לחברה, לרבות הוספה מקטעים שלא נכללו במסמכי המכרז;
- 31.1.2.4. שירותים ועבודות בקשר עם עבודות קובלניים אחרים ושיתוף פעולה עמם, בהתאם להוראות החוזה.

31.1.3. שינויים הנובעים מעשה ו/או מחדר ו/או הפרה של הקובלן.

31.1.4. הקובלן ימולא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות, וכי רף העתק מכל הוראות שינויים לימון העבודה.

31.1.5. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם לבצע שינויים ותוספות כאמור בסעיף זה לעיל באמצעות הקובלן, בעצמו, או באמצעות צדדים שלישיים, ולאחרן לא תהא כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור. הקובלן ישתף פעולה עם הגורם שיבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. מזמין תהיה זכות בלתי מוגבלת לעשות שימוש בתוצרי התכנון הכל שהוכנו על ידי הקובלן לצורך הוראת השינוי, והקובלן מותר על כל טענה בדבר זכויות קניין רוחני בתכניות כאמור.

31.1.6. הוראת שינויים עשויה לכלול הן תוספת והן הפחטה של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של

המזמין ובכל מקרה של הפחטה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לتبوع מהזמן פיצויו כלשהו, לרבות בגין הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחטה היקף העבודה כאמור.

למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי בשל אי קביעה ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב כאמור ייחשב כפולה בנגד להוראות החוזה.

מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראות השינויים, יהולו כל יתר הוראות החוזה, Cainlo היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות נשוא החוזה.

מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש ובכתב של המזמין, טרם ביצועם. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, לנדרש על פי כל דין, ואני גורע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים, אלא אם לפי מסמכי החוזה האחריות לכך מוטלת במפורש על המזמין.

31.2. תחליק הזמנת ואישור השינוי

המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט בכתב את השלכות השינויים המבוקש על העבודות,لوحות הזמינים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כלל התchieיבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותיו. הקבלן ישיב לבקשת מידע בתחום 14 ימים ממועד בקשה למועד.

סביר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהזמן ו/או מנהל הפרויקט עשוי להופיע על מועד הביצוע ו/או התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי ולא דיחוי ויכרף, תוך 14 ימים מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשבים מפורטים בעניין זה.

הזמן, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת הארגנים המוסמכים לכך, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "הוראת שינויים" במסגרתו יקבע את השינוי במועדים ו/או בתמורה המוגיעה לקבלן, ככל שישנם שינויים כאמור. הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת או השינוי הנדרש וכן את השינוי (ככל שישנו) בתמורה לקבלן בהתאם מביצועם, ואופן חישובו של השינוי ("הוראת שינויים").

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה על ידי מושרי החתימה מטעם המזמין.

קיבל הקבלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שחסרים מחירי יחידה מתאימים בכתב המכניות - יודיע למנהל הפרויקט תוך 7 ימים מיום מתן ההוראה השינויים על כך. עברו 14 ימים מיום מתן הוראת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב - רואים אותו (אך לא את הזמן) Cainlo הסכים לכך שהשינוי יבוצע על סמך מחירי יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה כל עילה לתבעה בגין הוראות השינויים האמור.

31.3. קביעה התמורה לשינוי

התשלומים בגין ביצועה של ההוראה שינויים ייעשה על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלת ביחס ליתר העבודות נשוא החוזה.

התמורה לקבלת עבור ביצוע ההוראה שינויים תיקבע על פי מחירי יחידה הנקובים בהצעת הקבלן.

במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראות שינויים, אשר כוללת עבודות נוספות מסוימות שלא

צוין לגיביהן מחירים בהצעת הקובלן, יקבעו מחירי הסעיפים בהתאם למדרג שלහלו, והקובלן נוthen בזאת את הסכמתו, לכך שערכו של השינוי ייקבע על ידי המזמין בהתאם למדרג שלහלו:

ביחס לעבודות, ציוד ורכבי רשות אסיבית

.31.3.3.1

א. ראשית - ייקבע מחיר היחידה החסר פרו-רטה על בסיס סעיפים דומים בכתב הכתוביות (בההתאם להצעת המחיר של הקובלן);

ב. שנייה - ייקבע מחיר היחידה החסר בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי הקובלן, על בסיס 3 הצעות מחיר שיתקבלו מקבלני משנה, בתוספת 10% עבור תקורות והוצאות כליליות של הקובלן, ובכפוף להציג אסמכתאות מתאימות על ידי הקובלן ואישורם מראש ובכתב על ידי המזמין.

למען הסר ספק, מובהר כי עבור מנתן שירותiT התחזוקה ביחס לרכיבים שתומחו בהתאם לסעיף זה לעיל, הקובלן יהיה זכאי לתמורה שתיחס כ אחוז מעלות הרכיבים כאמור, בהתאם לאחוז שהוצע על ידו במסגרת הצעת הקובלן ביחס לעלות שירותiT תחזוקת רשות חשמל ותקורת אסיבית.

ביחס לעבודות, ציוד ורכבי רשות אקטיבית

.31.3.3.2

א. ראשית - ייקבע מחיר היחידה החסר פרו-רטה על בסיס סעיפים דומים בהצעת המחיר של הקובלן;

ב. שנייה – מחיר היחידה החסר ייקבע לפי אחת משתי החלופות המפורטות להלן, לפי בחירת המזמין :

(1) לפי מחירון יצrown רשמי (GPL או מקביל) ובניכוי שיעור ההנחה שהציג הקובלן במסגרת המכרז ביחס למחירון זה, לקבותת הרכיבים אליה משתיך הרכיב.

(2) בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי הקובלן, על בסיס 3 הצעות מחיר שיתקבלו מקבלני משנה, בתוספת 10% עבור תקורות והוצאות כליליות של הקובלן, ובכפוף להציג אסמכתאות מתאימות על ידי הקובלן ואישורם מראש ובכתב על ידי המזמין.

למען הסר ספק, מובהר כי עבור מנתן שירותiT התחזוקה ביחס לרכיבים שתומחו בהתאם לסעיף זה לעיל, הקובלן יהיה זכאי לתמורה שתיחס כ אחוז מעלות הרכיבים כאמור, בהתאם לאחוז שהוצע על ידו במסגרת הצעת הקובלן ביחס לעלות שירותiT תחזוקת תקורת אקטיבית.

ביחס לשירותי תכנון, התקנה ובדיקות הרשות האקטיבית

.31.3.3.3

א. ככל שעלות הוראת השינוי עולה על 500,000 ₪, הקובלן יהיה זכאי לתמורה שתיחס כ אחוז מעלות רכבי הרשות האקטיבית הכלולים בהוראת השינוי, בהתאם לאחוז שהוצע על ידו במסגרת הצעת הקובלן ביחס לשירותי תכנון, התקנה ובדיקות הרשות האקטיבית.

ב. ככל שעלות הוראת השינוי נמוכה מ- 500,000 ₪, הקובלן יהיה זכאי לתשלום לפי שעות עבודה מתכננים ויועצים מטעמו בפועל, כפי שיואשר מראש ובכתב על ידי המזמין, בהתאם לעריכים הרלוונטיים במחiron נתיבי איילון, על פי סוג וניסיון אנשי הצוות הרלוונטיים.

31.3.4. מובהר כי מחירי היחידה שיחסבו כאמור בסעיף זה לעיל כוללים את כל הנדרש לביצוע

העבודה לרבות התקינה ובדיקה, הוצאות כלליות, תקנות הקובלן וכל הוצאה אחרת של הקובלן. במקורה של שינוי שלצורך ביצועו נדרש שירוטים מڪצועיים נוספים, ובכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין, הקובלן יהיה זכאי לתמורה שתוחשב לפי שעת עבודה ובהתאם להוראות נספח יי' לעניין זה.

31.3.5. לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקובלן כל מידע ומסמך נחוץ למזמין ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים, תערIFI שכר העבודה של עובדיו, תערIFI ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.

31.3.6. ככל שהשינויים יוזמו על ידי המזמין ויידרשו שירותי תחזוקה ביחס לשינויים אלו – יהיה הקובלן זכאי גם לתוספת תמורה בגין מתן שירות תחזוקה כאמור, בהתאם להצעת הקובלן, ובהתאם לעלות השירות/עבודה/ מוצר הרלוונטי, כמפורט בסעיפים - 31.3.1-31.3.2 לעיל, לפי העניין, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

31.3.7. מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדר רשלניים ו/או זדוניים של הקובלן או מהפרט החוצה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקובלן בתמורה נוספת או לפטור את הקובלן מחייב כלשייה המוטלת עליו על פי החוצה ועל פי כל דין.

31.3.8. למען הסר כל ספק, מובהר בזוה כי אין בעצם הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקובלן תוספת תשלום כלשייה, מעבר לתמורה הקבועה בחוצה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורטים הקבועים בחוצה.

31.4. ניתנה הוראת שינויים כאמור לעיל בתקופת ההקמה, ובגינה גdaleה התמורה הקבועה בחוצה, יגדיל הקובלן את ערכות הביצוע שנמסרה, בהתאם להוראות סעיף 35 לחוצה, כך שתעמוד על שיעור של 7% מסכום הביצוע הכלול של הפרוייקט, לאחר מתן הוראת השינויים (בתוספת מע"מ נכוון למועד מתן הוראת השינויים). למען הסר ספק, מובהר כי הוראות השינוי ילקחו בחשבון לצורך קביעת שיעור ערבות התחזוקה שיידרש הקובלן להפקיד בידי המזמין במועד קבלת תעודה הגמר ביחס למקטע הרלוונטי.

31.5. עבודות יומיות (רגי)

31.5.1. מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקובלן לבצע עבודות יומיות הכוללות אספקת כלים ו/או ציוד מכני ו/או כח אדם לפיק זמן מסוימים (" העבודות רג'י").

31.5.2. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקובלן רשאי לבצע על דעת עצמו.

31.5.3. שיטת העבודה תיקבע עיי' מנהל הפרויקט, אולם האחריות לניהול העבודה תחול על הקובלן במסגרת אחראותו לפי הסכם זה. סבר מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי פועל או כלי או מפעל שהוקצה לעבודות אלו אינם מתאימים או יעילים בהתאם לנדרש.

31.5.4. לצורך ביצוע העבודות, יהיה רשאי לפסל אותם לביצוע עבודה והקובLEN יידרש להחליפם על חשבונו, וכל הוצאות הנובעות מחלפה זו יחולו על הקובלן. לקבלן לא תהיה תעמוד כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה בגין החלפת פועל/כלי/מפעיל עקב הוראת מנהל הפרויקט.

31.5.5. כתוב כמפורט לעבודות רג'י יכול כמות כללית ובلتוי מהייבת של שעות לכל סוג של כלי או כוח אדם. המזמין יהיה רשאי שלא להשתמש כלל בעבודות הרג'י או לקטין או להגדיל את הכמות מעבר לכמות שנקבעה בסעיפים כתוב הכמות, ולקובלן לא תהיה כל דרישת ו/או טענה ו/או תביעה בדבר.

31.5.6. ככל ולא נקבע מחיר יחידה לשעת עבודה בכתב הכמות, התשלומים עבור ביצוע עבודות רג'י כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כמפורט במחiron נתיבי איילון בניכוי

32. **תשלומים וחשבונאות**32.1. **התמורה**

תמורה ביצוען המלא של כלל התחייבויות הקובלן על פי החוזה, ישלם המזמין לקבלן את רכיבי התמורה המפורטים בספקה יי' להסכם (נספח התשלומים), והכל בהתאם לכמויות והיחידות כפי שהוזמנו על ידי המזמין, נמדד בפועל במסגרת הפרויקט ואושרו על ידי המזמין כמפורט בחוזה זה, ובኒכי או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה (להלן: "התמורה").

32.2. **תשלום לפי כמויות מדודות**

32.2.1. האומדן הנקוב בהוראת הביצוע למקטע והכמויות המפורטוות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישם לקבלן בהתאם לכמויות שתבוצענה הלכה למעשה, תמדדנה על ידי הקובלן כמפורט בסעיף 22 לעיל ותאושרנה על ידי מנהל הפרויקט.

32.2.2. מנהל הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרוש מהקובן פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמויות שבוצעו. כמו כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקובן כי יבצע ביחס אליהם השלמות ועדכוניות.

32.2.3. כל המדידות שתבוצענה במסגרת הפרויקט, תירשםנה ותיתחטמנה על ידי הקובלן ומנהל הפרויקט.

32.2.4. המדידות תבוצענה במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן על המועד שבו הוא מבקש שתבוצענה המדידות, והקובן מתחייב לגרום למודד המוסמך להיות נכון ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקובלן להיות נכון במועד שנקבע הודעה או לשולח מלא מקום מושם לצורך זה, ולעוזר ככל הנדרש לבצע את המדידות הדורשות. כמו כן מתחייב הקובלן לקבלן את כח האדם ואת הציוד הדורשים לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדורשים בקשר לכך.

32.2.5. לא נCHO הקובלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם, באמצעות המודד המוסמך עמו התקשר הקובלן, או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקובלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקובלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד המוסמך כמוסכמת ומכריעות, והקובן לא יהיה רשאי לערער עליהם. מבלתי גורע מן האמור לעיל, יהיה הקובלן רשאי לבקש, מראש, לבדוק את מועד המדידות, אם ימצא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. בקשה לדוחית מועד מדידות, כאמור, תוגש על ידי הקובלן לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות בהודעת מנהל הפרויקט.

32.2.6. נCHO הקובלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהיה הקובלן רשאי לערער על תוצאות המדידות, בכתב ותוך 7 ימים ממועד ערכתן. במקרה של ערעור הקובלן, כאמור, ייקבע מנהל הפרויקט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביון ערעור. אם גם אחרי המדידה הנוספת יתגלו חילוקי דעת בין הקובלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית ומחייבת.

32.2.7. הייתה העבודה, כולה או מকצתה, מוכנה למדידה והקובן ביקש שתבוצענה המדידות בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידות, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדוחיה.

32.2.8. אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי

התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחות וכיוצא בזה, והמחיר הקבוע לה בכתב הנסיבות ייחשב ככולל את ערך כל עבודות הלואוי והעזר שאין נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדורשים לביצוע העבודה.

32.2.9. מסמך המדיות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על המדיות, כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, יהו חלק בלתי נפרד מחשבון הקובלן שיוגש למנהל הפרויקט לאישור.

32.2.10. להסרת ספק, עיקובים שנגרמו במדיות לא יוכו את הקובלן בקיומו משך הזמן שבין מועד הגשת חשבונתו לבין תשלוםם.

32.2.11. הקובלן מסכימים ומאשר כי כל תיאור הניתן לפירות לעובדה בכל אחד מסעיפי כתב הנסיבות, אינו מתאר את פירות או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשות בתכניות, במסמכיו ההסכם ובמילוי הוראות המזמין, המתכן ומנהל הפרויקט. כתב הנסיבות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לרוגע מהאמור בהם. הקובלן מסכימים כי במקרה של סתירה בין התיאור במפרטים, בתכניות ובכתב הנסיבות ייחסו לחישוב המחריר כמתיחס לדרישה המחייבת והיכולת יותר כפי שמצויה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור מנהל הפרויקט.

32.2.12. הקובלן מסכימים ומאשר כי מחירי היחידה בכתב הנסיבות (לאחר ניכוי הנחת הקובלן) הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתכניות, חומריים, עבודות הכנה, עבודה והרכבה, שימוש בצד, חומררי העזר הדורשים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, אספקה והובלה, כל סוג המיסים (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביתוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראהות מראש, רוח ותקורות.

32.2.13. הקובלן מסכימים ומאשר, כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ו/או דחיתת מועד סיום הפרויקט ו/או חריגה בגבולות הפרויקט ו/או הגדלת ו/או קטנת כמות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקבעים בכתב הנסיבות.

32.2.14. הנסיבות הנקבעות בכתב הנסיבות הין בוגדר אומדן כמותי בלתי מחייב של העבודה ואין לראותן כנסיבות שיתאפשרו בפועל לעבודות שעלה הקובלן לבצע על פי התהייבויותיו מכוח החוזה. כמות ביצוע העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחות, חיתוך וכי ומחיר כולל את כל עבודות הלואוי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם.

32.3. מחיר סופי

32.3.1. מודגש, כי למעשה אם נאמר במפורש אחרת במסמכיו ההסכם, סך המחיר הנקובים בכתב הנסיבות, כוללים את מלאה התמורה המגיעה לקובלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילותות, והנושאים הנכללים בחוזה לשבעיות רצון המזמין, והקובLEN לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורת, אלא אם הדבר נכתב במפורש במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה להלן.

32.3.2. מחירי כתב הנסיבות והחוזה הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה על כל נספחים, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה.

32.3.3. אם לא נקבע במפורש אחרת בחוזה, יראו בכל מקרה את המחיר הנקובים בהצעת הקובלן

וביתר מסמכיו החוצה, על כל מרכיביהם, כוללים את התשלומים המלא עבור ביצוע העבודה ובין היתר ומבליל גורוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

- .32.3.3.1 כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצריים מכניים, עבודות לוויאי וחומריעזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י החוצה;
- .32.3.3.2 תיאום עם כל הגורמים, לרבות רשותות, קבלנים אחרים, קבלני התשתיות הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרת וכיו"ב;
- .32.3.3.3 נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשיטה;
- .32.3.3.4 אספקה ושימוש בצד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה;
- .32.3.3.5 אספקת כל רכיבי המערכת, ובכלל זה רישיונות שימוש בתוכנה לרבות תוכנות בעבותות ספקים משנה ו/או צד גי ו/או כל זכות אחרת הנדרשת לצורך שימוש המזמין במערכת ובתוכריה, על כל רכיביה, לאורך כל תקופה החוצה, לרבות בתקופות ההארכה ככל שתהיהינה;
- .32.3.3.6 התקנת הרכבים, הגדרתם המלאה, בדיקת כל תרחישי השימוש, הפעלה מלאה, חיבור מערכות וצרכני הקצה ואינטגרציה מערכתית מלאה.
- .32.3.3.7 הובלת כל החומרים ששופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י המזמין, המוצרים והציוד לאחר לאתר העבודה או בתוכו, או למחוק סביר לאתר העבודה, החורותם, ובכלל זה העמסתם ופיריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו;
- .32.3.3.8 בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי העבודה שנסטויימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירותם;
- .32.3.3.9 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידשו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך;
- .32.3.3.10 כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה, לרבות כל הוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה בתנאים לא אופטימליים;
- .32.3.3.11 עבודות תכנון החלות על הקבלן, וכל הוצאות הנדרשות להכנות העתקי תכניות ו/או מסמכים אחרים לפי החוצה;
- .32.3.3.12 הכשרת דרכי זמינות ועוקפות ככל שיידרשו, אחזקתו וחידושן במשך כל תקופה הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה;
- .32.3.3.13 כל הוצאות הנדרשות על פי הוראות החוצה לצורך התקינה העבודה, או בכל חלק ממנו, וכן לצורך השארת חורים (עם או בלי שרולים), גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבליים, תעלות, עירום זמני של עריםות עפר וכו' ;
- .32.3.3.14 ארגון ונקיוי האתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו; לרבות שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין.
- .32.3.3.15 דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והבטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא;

ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף ;	.32.3.3.16
ההוצאות לחישוב הכמות של העבודה המתבצעת, ערך חשבונות ואישורים ;	.32.3.3.17
מנגוני בקרה והבטחת איכות, כולל כל ההוצאות הכרוכות בבדיקה מעבדה והפעלתן ;	.32.3.3.18
הוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תיאום עם קבלי משנה וגורמים נוספים המועסקים על ידו ;	.32.3.3.19
ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה ;	.32.3.3.20
כל הוצאות החלות על הקובלן בקשר עם מילוי התchieיבויות בהתאם להוראות החוזה ;	.32.3.3.21
כל הוצאות הקשורות באספקת מוצריים ע"י המזמין, בהתאם להוראות החוזה ;	.32.3.3.22
כל הוצאות והתקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקובלן עפ"י הוראות החוזה ;	.32.3.3.23
רוחוי הקובלן ;	.32.3.3.24
הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים שידרשו לפעולת מנהל הפרויקט ו/או המזמין עפ"י הוראות החוזה ;	.32.3.3.25
כל יתר הוצאות המתחייבות מתנאי החוזה על כל פרטיים ו/או הקשורות עם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורת של הקובלן, לרבות הוצאות המימון והערבות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיודענה להם בעתיד.	.32.3.3.26

32.4. **חשבונות בגיןם בתקופת ההקמה**

32.4.1. בתקופת ההקמה של כל מקטע הקובלן יגיש חשבונות בגיןם, כמפורט להלן :

32.4.1.1. **חשבון בגין השלמת אבן הדרך לתשלום** : עם השלמת כל אחת מאבני הדרך לתשלום המפורטים בסעיף 2 לנספח י' להסכם, יגיש הקובלן למזמין דרישת ל"תשלום אבן דרך", בצוירוף כל המסמכים, הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקת הודעת הקובלן על השלמת אבן הדרך (להלן: "חשבון בגין השלמת אבן דרך לתשלום").

32.4.1.2. **חשבון בגין חדשים בגין שירותים נוספים** : בתקופת ההקמה יגיש הקובלן למזמין עד ליום ה- 5 בכל חודש קלנדי, חשבון בגיןם עבור רכיבי תמורה הנוספים המפורטים בסעיף 4 לנספח י' להסכם, ככל שהוא זכאי לקבלת תשלום בגין, עבור החדש הקלנדי הקודם לחודש בו מוגש חשבון הביניים (להלן: "חשבון חדשים בגין רכיבי תמורה נוספים").

חשבונות הביניים בגין השלמת אבן דרך לתשלום והחשבונות החודשיים בגין רכיבי תמורה נוספים ייקראו יחד להלן: "חשבונות בגין".

32.4.2. **חשבון בגין** ייחשב כחשבון שהוגש רק בכפוף ולאחר קבלת אישור המזמין כי הומצאו כל המסמכים, הנתונים והאסמכתאות הנדרשים לצורך בדיקתו על ידי המזמין, כמפורט להלן :

- העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד שבגינו מוגש
חשבון הבניינים. .32.4.2.1
- מסמך המדידות וחישובי הכਮויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על ידי
מנהל הפרויקט כאמור בחוזה. .32.4.2.2
- פירוט התשלומים המבוקש עבור כל אחד מרכיבי התמורה הנוספים בהתאם
למפורט בסעיף 4 לנספח התשלומים המצורף **נספח י'** לחוזה (ככל שהתקבל
זכאי לתשלום בגין) : תמורה עבור ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ; תמורה
עבור תכנון, ניהול וביצוע של הסדרי תנואה ; תמורה עבור ניהול משקדים
עם קבלני ציוד הקצה ; תשלום בגין ביצוע עבודות הקבלן כקבלן ראשי
באטר ; תמורה עבור שירותים כח אדם נוספים.
- דווחות בקרת והבטחת איקות, תמונות, סקיצות, תרשימים, אסמכתאות,
לרבות צילומי רחפן, הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ואישורו, בהתאם
לדרישות המזמין. .32.4.2.4
- לוחות זמינים מעודכנים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע במפורש בפרט כי
אין צורך להגיש לוחות זמינים מעודכנים ; .32.4.2.5
- דווחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עופדי עפר מהאתר לאטרים מורשים
לפנוי פסולת או לשיפיכת עופדי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת דרישת
لتשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עופדי עפר מאתר העבודה ; .32.4.2.6
- פירוט ההתייקריות הנובעת מהצמדה מחירי ההסכם לסל המדידים וכן כל
התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות הסכם
זה, אם וככל שקיים כאלו. .32.4.2.7
- יומני עבודה חתוםים, תמונות, סקיצות, תרשימים, אסמכתאות ותיעוד
אתר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך אחר שיידרש ע"י המזמין או מי
מטעמו. .32.4.2.8
- למען הסר ספק מובהר כי חשבון בגין יכלול רק את אבני הדרך לתשלום או רכיבי התמורה
הנוספים אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל. .32.4.3
- חשבונות הבניינים שיוגשו על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכלול את כל דרישות הקבלן בגין כל
פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון. תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא
נכלו בחשבונות הבניינים שיוגשו לאחר השלמת אבן הדרך הרלוונטי או העבודה שבגינה
מוגשת התביעה ו/או הדרישת - ייראו כאילו יותר עליהם הקבלן, והן לא יופיעו בחשבונות
הבניין המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישת ו/או תביעה אחרת
שתוגש על ידו למזמין. .32.4.4
- תביעות ו/או דרישות שתוגשנה על ידי הקבלן ייבחנו על ידי המזמין, בפני הארגנים
המוסמכים לכך, בהתאם לנחייו, והמזמין יכירע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תשלום
 בגין ; דרישת מסווג כלשהו שהוצגה בחשבון בגין ואשרנדונה והוכרעה על ידי המזמין
 כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב. מבלתי גרווען מן האמור לעיל, הקבלן לא
יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכ卜 אותה מחתמת דרישת, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו
כלפי המזמין בקשר לתשלומים נוספים. .32.4.5
- ידעו לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכות תקציבית מסודרת, ומושם כך הוגבלה
האפשרות להציג דרישות ו/או תביעות כאמור בסעיף 32 זה לעיל, והוא מותר מראש על כל

טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.

32.4.7. חשבון בגיןים שיימצא ללא תיקון, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה על הקובלן לצרפים ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא אישר, לא ייחשב כחשבון שהוגש במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתיקון. חשבון הביניים יבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויעבור על ידו, כפי שהוגש על ידי הקובלן או בתיקונים שמנהלו הפרויקט ימצא לנכון לעורך, לאישור המזמין.

32.4.8. המזמין אישר או ידחה, בהודעה מנומקת בכתב, את דרישת התשלום במסגרת חשבון הביניים (במלואה או בחלוקת), בתוך 60 ימים מיום שהומצאו להנחת דעתו הבקשה וכן כל המסמכים, הנסיבות והאסמכתאות הנדרשים לצורך בוחנתה.

32.4.9. המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולל או חלקו, או לאשרו בסיגים.

32.4.10. להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אישור חשבון הביניים, כולל או מקצתו, ו/או ביצוע התשלום בגיןו, כולל או מקצתו, לא יהווה ראייה לנכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הנסיבות והנסיבות שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקובלן ו/או לטיב החומרם שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודות עפ"י החוזה כנדרש.

32.4.11. המזמין רשאי לנכונות ו/או לקוז נגד כל סכום המגיע לקובLEN על פי חשבון הביניים פיזויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה ו/או מקדמות ו/או מפרעות אותן קיבל הקובלן מהמזמין ו/או כל סכום אחר הנitin לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין מהקובLEN על פי החוזה ו/או על פי כל חוזה אחר שנחתם ו/או שייחתם עם הקובלן ו/או על פי הוראות כל דין.

32.4.12. המזמין ינכה מהסכום של כל חשבון בגיןים כאמור פיקדון, כהגדרתו בנספח י' לחוזה (להלן: "הפיקדון"), שימושו כבתוכה נוספת להבטחת התchiיביות הקובלן לפי החוזה.

32.5. הגשת חשבונות בגיןים בתקופת התחזקה

בתקופת התחזקה ביחס לכל מקטע, ניתן הקובלן למזמין מי-3 חודשים חשבון בגיןים עבור שירות התחזקה אשר בוצעו על ידו בשלוש החודשים שקדמו למועד החשבון, בו ינקוב בסכום התמורה לה זכאי הקובלן עבור מתן שירות התחזקה ביחס למקטע הרלוונטי, ובהתאם להוראות בسفח י' לחוזה.

32.6. חשבון סופי ביחס למקטע והיעדר תביעות

32.6.1. בתוך 60 ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת גמר לקובLEN ביחס למקטע מסוים, כמפורט בסעיף 25 לעיל, ניתן הקובלן למנהל הפרויקט חשבון סופי ביחס למקטע ("חשבון הסופי"), אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף 64 למפרט הדרישות, וכן כל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין, לרבות כל הרישומים, התכניות והתעדות, המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה הוראות הביצוע, הוראות Shinonim, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישוב כמותות וניתוחין מחיר כרךע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי, לרבות כמותות מצטברות מיום תחילת העבודות ועד סיוםן, תעודות ומסמכים אחרים, תפעול וקטלוגים ביחס למערכת (וכל חלק או מרכיב בה), אישורי מסירה לגורמים הרלוונטיים, תיק איותות חתום על ידי הבוחנת איותות ובקרה איותות לאחר סגירת כל איותה איותות במסגרת העבודות וכל אסמכתא שתידרש על ידי המזמין.

32.6.2. החשבון הסופי יכול לרשות סופית ומזכה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקובלן. כל דרישת ו/או תביעה ו/או זכות ו/או צפיפות שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחסבו כאילו ויתר עליהם הקובלן והוא לא יהיה רשאי לטעון בגין.

32.6.3. למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אשר השתמע ממנו שהקובLEN שומר לעצמו זכויות ו/או

תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחסב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי לה יעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחיבר את המזמין להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.

32.6.4. חיבור סופי שיימצא ללא תיקון, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיא על הקבלן לצרפת ו/או חיבורו או כל חלק ממנו שלא אישר, לא ייחסב כחשבון שהוגש במועד, ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החיבור הסופי בשנית ויימצא כתיקון.

32.6.5. החיבור הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרין למזמין, אשר יעבירו למנהלuproיקט. התאריך הקובע שייחסב כ-**"יום הגשת החיבור הסופי"** - הינו התאריך המוטבע על החיבור הסופי בחותמת "נתקלל" של הגורם אליו נתקבש הקבלן להגיש את חשבונתו אצל המזמין.

32.6.6. מנהלuproיקט ייחס ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דרישותיו בגין החוזה על פי הוראותיו, ועל סמך כל החומר שנאסר בפניו בקשר עם ביצוע העבודהuproיקט על ידי הקבלן.

32.6.7. מנהלuproיקט יגיש את המלצותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלומים הסופי המגיע לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן בתשלומי ביויים במהלך העבודה וכן בגין כל סכום נוספים המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקצזו בהתאם להוראות החוזה (להלן: **"התשלומים הסופי"**).

32.6.8. לא הגיש הקבלן חיבור סופי בתוך שבועיים מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין בכתב, והוא המזמין רשאי להנחות את מנהלuproיקט מטעמו, וכן יהיה רשאי להכנין בעצמו את החיבור הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החיבור הסופי שהוכן, כאמור, ישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותו על פי החוזה, כי לא יהיו לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמו ומטעםו, בגין החיבור הסופי שיוקן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.

32.6.9. תנאי לביצוע התשלומים הסופי ביחס למקטע הרלוונטי הינו חתימה של הקבלן על כתוב סילוק והיעדר תביעות ביחס למקטע הרלוונטי בנוסח המצורף על ידי המזמין **כנספח 2**, וקיומו של כל יתר הדרישות המפורחות בחוזה, ובכלל זה המצאהה של ערבות תחזקה, המצאת הצגת אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביות רצונות, עירוגניות או אחריות אשר הקבלן מחויב בהשגתן על פי החוזה, המצאת דוחות מלאים וסתופיים של בקרת איזות והבטחת איזות (כלל שאלה נדרשים לפי המפרטים), ועריכת CISCOים ביטוחיים כנדרש. סייר הקבלן לחותם על כתוב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שונה בחלוקת.

32.6.10. הקבלן יחתום על כתוב סילוק והיעדר תביעות נוספים בתום תקופת התחזקה ביחס לכל מקטע, בנוסח המצורף **כנספח 2**, כתנאי לביצוע התשלומים הסופי בעבר תקופת התחזקה לכל מקטע, ויחולו יתר הוראות סעיף 9.32.6.9 בשינויים המחייבים.

32.7. מועדוי **תשלומים** 32.7.1. חיבור שהוגש ע"י הקבלן, על כל צروفותיו וasmctatoiotio, עד ליום ה- 5 בחודש ישולם לקבלן בתנאי תשלום של עד "שוטף + 70" ממועד הגשתו. חיבור שהוגש לאחר היום ה- 5 לחודש, ייחסב כאילו הוגש בחודש העוקב לעניין תנאי התשלומים.

32.7.2. למען הסר ספק יובהר כי צירופם של כל האישורים המנויים בסעיף זה לעיל מהוות תנאי

لتשלום לקבלו, וchosbenon שיווגש ללא כלל האסמכתאות והאישורים הרלוונטיים ייחשב כאילו לא הוגש כלל.

32.7.3 החשבונות יוגשו על ידי הקובלן במישרין לモזמין, אשר יעבירים למנhal הפROYkt. התאריך הקובלן שייחשב כ- "יום הגשת החשבון" - הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת "ניתבל" של הגורם אליו הונחה הקובלן להגיש את חשבונוatio אצל המזמין.

32.7.4. חשבון ישולם לאחר המועד הקבוע בסעיף 32.7.1 לעיל ישא ריביתحسب כללי, החל מעתה חישוב השלב לאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. מען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או באישור ובפירעון החשבון, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ודרישות המזמין כמפורט בחוזה.

32.8. **תשלומי יתר**

32.8.1. במידה וימצא בשלב הcntנו ואישרו של החובלן הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד אותה עת לקבלו, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו בחובלן הסופי, הרי שההפרש הינו תשלום ששולם בגין לקבלו על ידי המזמין (להלן: "תשלומי יתר").

32.8.2. במקרה בו יתרה ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלו, ישיב הקובלן למזמין, בתוך 15 ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריביתحسب כליל הוצאות החוב ועד למועד פירעונו בפועל.

32.8.3. המזמין יהיה רשאי לקוז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלו הימנו, בין במסגרת החוזה ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערכות שהמציא הקובלן למזמין במסגרת החוזה ו/או כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.

32.9. **התיקיות ושינויים במחרי החומרים ובערך העבודה**

32.9.1. מחרי היחידות המפורטים בכתב הכמות יוצמדו לסל המדים בהתאם להוראות המפורטות بنفسה י לחוזה (להלן: "ההצמדה"), כמפורט بنفسה י לחוזה.

32.10. **שינויי מגנון התמורה**

32.10.1. ביחס לעבודות שמנגנון התמורה המוסכם עבור ביצוען, כמפורט בחוזה, הינו מדידת כמותיות, המזמין יהיה רשאי, אם עליה בכך צורך במהלך תקופה ההתקשרות, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלדי, בהתאם לנחיי המזמין ובכפוף ל渴בלת אישור הארגנים הנדרשים לכך, להודיע לקובLEN כי הוא מבקש לשנות את מגנון התמורה ולעbor לחוזה אשר במסגרתו התמורה שתשלם לקובLEN תהיה תמורה פאונשלית, דהיינו - תמורה מוסכמת וקבועה מראש ולא תשלום בגין מדידת כמותיות.

32.10.2. הודיע המזמין לקובLEN כי הוא מבקש לעbor לחוזה לפי השיטה הפאונשלית – ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מגנון התמורה הקבוע בחוזה למנגנון הפאונשלי, והכל בהתאם לנחיי המזמין בעניין זה.

32.10.3. ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה, יחתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את עדכון מגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשלם לקובLEN, את אבני הדרך לתשלום וכן תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות.

32.10.4. מען הסר ספק, מובהר בזאת כי עצם החלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל, נתונים לשיקול דעת המזמין בלבד, בכפוף לנחיי המעודכנים בעניין זה ובכפוף להסכמה כל הארגנים הנדרשים לכך, לרבות אישור משרד התחבורה, ככל שישבו המזמין כי נדרש לקבל את אישורו לעניין.

32.10.5. נקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות סעיף 32.10 זה, כי העבודה יכולה או עבירות מסוימות או חליק מבנה ימדדו וישולמו בעבודה פואשלית, דהיינו - ייקבע מחיר סופי לביצוע, יהולו ההוראות שלחלן:

32.10.5.1. כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה הפואשלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, תיחס ככלולה במחיר שיקבע בין הצדדים לביצוע העבודה הפואשלית.

32.10.5.2. רואים את הקובלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפואשלית ונוכח לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולפרט ולמשמעות מתוכן וmbטאות את העבודות המושלמות והגמרות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר הסופי, כפי שנקבע, עקב השימוש, הפרשים בכמויות, אי-התאמות או סתירה בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכתוב הקובלן לצורך הגשת הצעתו, לבין התוכניות או המפרט.

32.10.5.3. ידוע לקובלן כי בכל העבודות הפואשליות, אם קיימות בחוזה, שכר החוזה לא ישונה כתוצאה מהפרשנים שייווצרו בפועל בין הנקודות הנקבעות בכתב הכמויות (כל שקיים) לבין הנקודות שיבוצעו בפועל.

32.11. **הקצבים**

סכום שנככל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהעבודות, יצורף לחשבונות הקובלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו והוא ישולם על ידי המזמין בcpfו לאישרו.

33. **קיזוז וניכויים**

33.1. המזמין יהיה רשאי לקוזו מכל תשלום לקובלן בהתאם לחוב המגיע לו על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין הקובלן וכן כל חוב קצר אחר המגיע למזמן.

33.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסך לכל סכום שניינו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי לנכותו על פי דין ו/או על פי החוזה, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקובלן (חלקי או סופי) גם הסכומים הבאים:

33.2.1. דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין - בשיעור של 1% (אחד אחד) מסכום העבודות על פי החוזה.

33.2.2. סכום הפיקדון - בשיעור של 4% מכל סכום אותו חב המזמין בתשלומו לקובלן, כמפורט בנספח י' לחוזה.

33.2.3. ניכוי פיזיים מוסכמים, כמפורט בנספח י"א לחוזה וביתר מסמכיו החוזה.

33.2.4. כל סכום אחר אשר במפרט או במסמכיו ההסכם, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקובלן.

33.3. מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל, למעט סכום הפיקדון, לא יוחזרו לקובלן מכל סיבה שהיא.

33.4. הקובלן אינו רשאי לקוזו מתשולם בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאות המזמין.

33.5. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט הערבות שהקובLEN המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבו בין המזמין.

33.6. אי משלה הוודעת קיזוז או משלה הוודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזוכים

של המזמין לבצע קיזוז כאמור.

34. קניין ועיבובו

- 34.1. כל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות:
34.1.1. חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר;
34.1.2. חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו בו.
34.2. קיבלן לא תהא זכות עיבובו ביחס לאתר ו/או לעבודות ו/או לאותם חומרים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מותר מראש ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור.

35. ערבות

- 35.1. כללי
35.1.1. לשם הבטחת קיומ התchiebyiotio על פי החוזה, וכتنאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בהתאם להוראות שלහן.
35.1.2. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקובלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
35.1.3. הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדרת היקף החוזה במסגרת הוראת שינויים, יdag הקובלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטיות לגובה הערבות עליו הורה המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 35 זה.

35.2. ערבות ביצוע

- 35.2.1. בתוקף 14 ימים ממועד קבלת הודהה בדבר זכייתו במכרז וועבר לחתימת החוזה על ידי המזמין, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד המחרירים לצרכן, כפי שמתפרנס מעת לעת ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בסכום השווה לשבעה אחוזים (7%) בצירוף מע"מ, מואمدنן היקפו הכספי של הפרויקט המוערך ביום חתימת ההסכם, כפי שייקבע על ידי המזמין, בנוסח המצורף נספח ו'(1) לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות הביצוע").

- 35.2.2. במועד הוצאת הוראת שינוי בהתאם להוראות החוזה, יבוצע תחשב של גובה ערבות הביצוע הנדרש בהתאם, וב惟ד שככל מקרה גובה ערבות הביצוע לא יפחט מסכום השווה לשבעה אחוזים (7%) בצירוף מע"מ, מואمدنן היקפו הכספי של הפרויקט.

- 35.2.3. ערבות הביצוע תשאיר בתוקף עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין ביחס פרויקט בכללותיו. הקובלן יאריך מעת את תוקף הערבות הביצוע בהתאם לדרישות המזמין.

35.3. ערבות התחזקה

- 35.3.1. לצורך הבטחת קיומ התchiebyiotio בתקופת התחזקה, ולאחר מתן תעודה גמר לקובלן ביחס למקטע מסויים, ובכפוף לכך שהסתויים הטיפול בחשבונו הטופי למקטע, לרבות חתימה על כתוב ויתור וסילוק תביעות, ימציא הקובלן למזמין ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד המחרירים לצרכן, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בסכום השווה לשיעור של חמישה אחוזים (5%) מההתמורה ששולמה לקובלן בגין הקמת המקטע הרלוונטי בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף נספח ו'(2) לחוזה (לעיל ולהלן: "ערבות התחזקה").

35.3.2. בשנה השנייה לתקופת התחזוקה למקטע (שנה אחת ממועד תחילת תקופת התחזוקה למקטע), תופחת עربות התחזוקה למקטע כך שתהייה בסכום השווה לשיעור של ארבע אחוזים (4%) מהתמורה ששולמה לקבלן בגין הקמת המקטע הרלוונטי בצירוף מע"מ. בשנה השלישית לתקופת התחזוקה למקטע (שנתיים ממועד תחילת תקופת התחזוקה למקטע), תופחת ערבות התחזוקה למקטע כך שתהייה בסכום השווה לשיעור של שלושה אחוזים (3%) מהתמורה ששולמה לקבלן בגין הקמת המקטע הרלוונטי בצירוף מע"מ, וממועד זה ועד לתום תקופת התחזוקה למקטע תיווית עARBOTUR ערבות התחזוקה למקטע בסכום השווה לשיעור של שלושה אחוזים (3%) מהתמורה ששולמה לקבלן בגין הקמת המקטע הרלוונטי בצירוף מע"מ.

35.3.3. תוקף עARBOTUR עARBOTUR הינה לא פחות 60 ימים לאחר סיום תקופת התחזוקה ביחס למקטע הרלוונטי (לרובות במקורה של הארכת תקופת התחזוקה).

35.3.4. עARBOTUR עARBOTUR תהיה צמודה למדד המחרירים לצרכן, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

35.3.5. מבלי לגרוע מסעדי האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגעים ו/או אשר יגיע לקבלן ממוּנוּ, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין עARBOTUR עARBOTUR כאמור בסעיף 3.3 זה לעיל.

35.3.6. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, המזמין זכאי לחליט את עARBOTUR עARBOTUR, ולהשתמש בכספיים על-פה, לכיסוי כל המגעים לו מהקבלן, עקב פגמים בטיב העבודה או עקב אי-AMILIOI חובות המוטלות על הקבלן בתקופת התחזוקה על פי החוזה.

35.4. כל אחת מהערביות המפורטות לעיל תינתנה על ידי אחד מה הבאים בלבד :

35.4.1. תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף 4(א)(1) או סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981; או -

35.4.2. בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.

המזמין יהיה רשאי להורות על החלפת הגורם נתן העARBOTUR, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

35.5. **חילוט ערביות**

35.5.1. מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי החוזה, ועל פי כל דין, יהא המזמין רשאי לחליט את עARBOTUR הביצוע ו/או עARBOTUR עARBOTUR (להלן: "הARBOTUR"), במלוא סכומה או כל חלק منه, אם הפר הקבלן הת_hiיבות כלשהי מבין הת_hiיבותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הקבלן כל עARBOTUR, לא האריך תקופה של עARBOTUR או לא המציא עARBOTUR נוספת במקום עARBOTUR או חלק מעARBOTUR אשר חולט על ידי המזמין.

35.5.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 35.5.1 לעיל, המזמין יודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתו להוציא דרישת תשלום על פי כתוב העARBOTUR לגורם נתן העARBOTUR, לפחות 7 ימים לפני מועד משולח הדרישת כאמור.

35.5.3. במקרה של חילוט אחת העARBOTUR המפורטות בסעיף 35 זה לעיל או כל חלק מהן, יdag הקבלן להסביר, באופן מיידי, את גובה העARBOTUR שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימצא למזמין עARBOTUR חדשה, בהתאם לנושאים המצוורפים לחוזה כנספחים ו'(1) או ו'(2), בגובה העARBOTUR או חלק העARBOTUR שחולט, לפי העניין.

35.5.4. מובהר, כי חילוט ערביות או חלק מהן בהתאם להוראות סעיף זה, לא יגרע מזכות המזמין לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנتونים לו על פי הוראות החוזה או על פי כל דין.

במידה שבמהלך תקופה החוצה נדרש הקובלן להאריך תקופה של ערבות מסוימת או להמציא ערבות חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 60 ימים לפני פקיעת תקופה של העבות. לא המזמין הקובלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא הארכיה עד למועד האמור, יהא המזמין רשאי, מבלתי לגרוע מזכויתיו על פי החוצה ועל פי כל דין, לחת את העבות המזוייה בידו בסכומה המלא בהתאם להוראות החוצה.

למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכויתיו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל חובה אחרת של הקובלן ומאחריוותו על פי החוצה ו/או על פי כל דין.

הוראה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת סכום החוצה במסגרת הוראות שינויים, יdag הקובלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטיות לגובה העבות עליו הורה המזמין, ועל העבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 35 זה.

36. ביטול החוצה על ידי המזמין

36.1. מבלי לגרוע מזכותו לسعدים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוצה או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבטל את החוצה, לסלק את ידו של הקובלן מהאטר ולהשלים את ביצוע העבודות נשוא החוצה בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאותר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנוים להלן :

36.1.1. הקובלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בהוראה ביצוע למקטע ו/או הפסיק את ביצוע העבודות בכל דרך שהיא ולא צוית להוראה בכתב שקיבל מאות מנהל הפרויקט להתחילה או להמשיך בביצוע העבודות תוך 14 ימים מיום קבלתה ;

36.1.2. הקובלן אינו מבצע את העבודות בהתאם לחוצה ולמסמכי החוצה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך הוראה ממורתת, והקובLEN לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שנקבע בהוראה או בתוך 14 ימים מעט שנמסרה ההתראה כאמור ;

36.1.3. הקובלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של 21 ימים רצופים, או 30 ימים במצטבר במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין ;

36.1.4. הקובלן העסיק קובלן משנה שלא בהתאם להוראות החוצה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו מהאטר בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו ;

36.1.5. הקובלן הסב את החוצה, כולה או חלק منهו, לקבלו אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב בהתאם להוראות החוצה ;

36.1.6. הקובלן חייב בפיצויים מוסכמים בסכום העולה על 25% מעלות המקטע הרלוונטי.

36.1.7. הקובלן חרג מלוח הזמנים לביצוע ابن דרך חוזית מסוימת ביותר מחודשיים (2 חודשים) ללא אישור המזמין מראש ובכתב.

36.1.8. הקובלן סייפק ציוד ו/או חומר שאינו עונה על דרישות המפרט ולא החליפו תוך 7 ימי עבודה ממועד הודיעת מנהל הפרויקט בעניין.

36.1.9. הקובלן לא עמד בדרישות אבטחת המידע ו/או הבטיחו בפרויקט.

36.1.10. כישלון הקובלן בשני סיבובים של מבחני קבלה, או ככל שעלה סמך תוכאות מבחני הקבלה רכבי המערכת שתוכנו על ידי הקובלן/או איזה חלק מחלוקתם, אינם עונים על הדרישות המפורטות במסמכים המכווץ, וכי אין ביכולתו של הקובלן לתקן את הליקויים בתוך פרק זמן סביר.

36.1.11. הקובלן הושעה מרישום רלוונטי לביצוע העבודות בפנקס הקובלנים וחלפו 14 ימים מיום

ההשעה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעה;

36.1.12. נגד הקובלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לצו כינוס על כל רכשו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישראל בפועלתו, או להקפת הליכים או להכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 21 ימים;

36.1.13. נגד הקובלן הוצאה צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או ניתנת צו כינוס על כל רכשו או חלק ממנו, או להקפת הליכים או שהפוך לחדל פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מלאה:

.36.1.13.1 לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המינוי תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה צזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה צזו - בתוך 14 ימים;

.36.1.13.2 בקשה הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.

36.1.14. הוTEL עיקול, זמני או קבוע, על רכשו של הקובלן או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי ביצוע העבודות, או שנעשתה פעולה הוצאה לפועל לגבי רכשו או חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי ביצוע העבודות, והתקיים אחד מלאה:

.36.1.14.1 לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולה הוצאה לפועל תוך הזמן הנקבע בחוק להגשת בקשה צזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה צזו - בתוך 14 ימים;

.36.1.14.2 בקשה הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יוגש.

36.1.15. נפתחו הליכים לפירוק מרzon של הקובלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון-מחדר בתנאים המאושרם על ידי המזמין;

36.1.16. אי יכולתו של הקובלן לפרוע את חובותיו לצד שלishi כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושא או שהציג להם להגיע להסדר נושים;

36.1.17. הקובלן הורשע בפלילים בעירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע ביצוע התחייבותיו לפי החוזה;

36.1.18. הקובלן ביצע עבודה או פועלה כלשי לא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך נימוק סביר בתום 14 יום מפניית המזמין בעניין;

.36.1.19. בכל מקרה בו הקובלן:

.36.1.19.1 הפר אישזה מבין התחייבותיו או המציגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו/או במקרה של בהם שינוי משמעותי לרעה המשפייע לדעת המזמין על יכולתו של הקובלן לבצע את העבודות נושא החוזה;

.36.1.19.2 הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, ובבלתי לגרוע מהאמור ביותר מסמכי החוזה, כי כל הפרה של סעיפים 3-10, 16-18, 22-33, 36-43, להוזה - תיחסב כהפרה יסודית;

.36.1.19.3 הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן בו נדרש על ידי המזמין לעשות כן.

.36.2. הליכים לקראת ביטול החוזה

- לפני מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובבלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ- 7 ימים ממועד שלוחה הודעה (להלן: "הודעת התראה" ו- "תקופת תיקון", בהתאמה לפי העניין). .36.2.1
- למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהuilות המפורטות בסעיפים 36.1.2-
36.1.13 רשאי המזמין להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של 7 ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או תקופת תיקון נוספת. .36.2.2
- המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מועד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם סילוק ידו של הקבלן מהאתר, יהולו ההוראות הבאות: .36.2.3
- הקבלן יעביר לבועלות המזמין את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ואו מחוץ לו והאמורים לשמש לביצוע העבודות ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם; .36.2.3.1
- המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים (לרבות מתקנים אשר הוכנו/הורככו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב) או בכל חלק מהם, המצוים באתר, לצורך השלמת העבודות נשוא החוזה. שווי השימוש במתקנים יקבע בהתאם להוראות סעיף 31 לחוזה. .36.2.3.2
- המזמין רשאי להחליט את הערות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. .36.2.4
- המזמין יהיה נדרש מהקבלן להסיר מהאתר כל כס שהוא, לרבות עבודות זמניות, חומרים וכיוד (להלן: "נכסים"). כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. לא ציית הקבלן לדרישת המזמין לפי סעיף זה תוך 14 ימים או פרק זמן יותר שקבע המזמין בכתב, רשאי המזמין לסלק נכסים מהאתר לכל מקום שיראה לנכון, על חשבונו הקבלן, בתוספת חמשה אחוזים (5%) מעלות הסילוק כאמור. המזמין לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים. .36.2.5
- ambilי Lager מזכויות המזמין לפי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלם הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין יהיה רשאי ליתן הוראות להשלמת העבודות בהתאם לחוזה, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם הקבלן לאחר לפי שיקול דעתו. .36.2.6
- הקבלן ישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת העבודות, לרבות הוצאות סילוקם של חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. .36.2.7
- המזמין יהיה責ם לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלא זכויותיו עקב סיום החוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף פעולה עם המזמין ומיטעמו, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, ולאטרים אחרים הקשורים לביצוע העבודות, לחותם על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדורשות לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, ולהימנע מנקייה צעדים אשר יש בהם כדי לסלול את המסייע כאמור. .36.2.8
- ambilי Lager מן האמור לעיל, הקבלן ימסור למזמין בתוך 14 ימים ממועד ביטול החוזה, את כל המסמכים המקוריים וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לעבודות נשוא החוזה, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור .36.2.9

או בהעתך. הקובלן לא יהיה זכאי לכל תשלום بعد השירותים האמורים בסעיף זה או بعد עדכון המסמכים.

לענין זה "מסמך" - כל מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר עם החוזה והעבודות הנושאות החוזה, או מידע שיוכן על ידי הקובלן ו/או יתקבל בקשר עם החוזה, לרבות נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים לפROYיקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

36.2.10. הקובלן יגיש חשבון סופי עלייו יהולו הוראות סעיף 31 לחוזה ואילו התשלומים המגיעים בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

36.2.11. הקובלן ישא בכל הנזקים, היסירים והעקיפים, ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרת ו/או ביטול החוזה על ידו. למען הסר ספק, מובהר bahwa כי הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות שצפוי המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקובלן כאמור.

37. **קיומו של אירוע כח עליון**

37.1. "כח עליון" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הקובלן, המהווה נסיבה חריגה ובلتוי צפואה, אשר למטרות נקיטה בשקייה רואיה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנוע, ואשר כתוצאה ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהו.

המונה "כח עליון" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כדלקמן:

37.1.1. שביתות כליליות, למעט אירועים כאמור שננקטו במישרין נגד הקובלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקובלן או קבלני המשנה גרמו להיווצרותם;

37.1.2. מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לעבודות;

37.1.3. אסונות טבעי, כגון רעידת אדמה, שפגעו באזור בו נמצא אתר הפרויקט.

על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן (אך לא רק הם) אינם נכללים בהגדרת "כח עליון" כמשמעותו בחוזה:

37.1.4. תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק;

37.1.5. השעה, סיום, הפראה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישויון, הסכמה או אישור הדורשים לביצוע התחייבויות הקובלן על פי החוזה;

37.1.6. מלחמה, אירועי טרור והפרות סדר (לרובות אירועים בשטחי יש"ע) המשפיעים על התנהלות העבודות (אך אינם גורמים נזק פיזי לעבודות);

37.1.7. אסונות טבעי, כגון רעידת אדמה, שלא פגעו באזור בו נמצא האתר הפרויקט וכן שיטפונות, סערה, ברק וכדומה, וכל נזק שיגרם על ידי הגורמים כאמור לעיל הקובלן יהיה חייב לתKEN על חשבונו תוך פרק הזמן שיקבע על ידי מנהל הפרויקט, לשביות רצונו.

37.1.8. התפרצויות ו/או חשש להתרצות מגיפה או התפשטותה (לרבות נגיף הקורונה), למעט אם הוטל סגר כללי במדינה ונענף הבנייה לא הוחרג ממנו.

37.1.9. כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והוא נחسب כאירוע כח עליון כמשמעותו בסעיף 37.1 זה.

37.2. כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשויות אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיוםו של אותו אירוע.

37.3. הושפע צד חוזה מאיורו שהוא סבור כי הוא בוגדר כח עליון, מציא לצד השני בקשה להכיר באירוע כאיורו כח עליון, וזאת תוך 14 ימים מקרות האירוע. מען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיומו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינטן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

37.4. החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתנו, במטרה להביא לקיום התcheinויות הצדדים, ובכלל זה המשך העבודות נשוא החוזה ללא עיכובים.

37.5. כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התcheinויותיו על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התcheinויותיו על פי החוזה העומדות כנגד התcheinויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.

37.6. לאחר שחדלו השכלותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של העבודות למצוות טרם אירוע הכוח העליון וימשיך ביצוע כל התcheinויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישורו של המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים, התכניות ולוחות הזמן הנדרש לחזורתו של העבודות למצוות טרם אירוע הכוח העליון והמשכן של העבודות.

37.7. בתקדים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף 36 לחוזה, תחולנה ההוראות הבאות:

37.7.1. היה ונגרם נזק פיזי לעבודות בעטיו של אירוע כח עליון, ישא המזמין בעלות הביצוע של העבודות, ולצורך כך יעדדו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביתוח בהתאם לפוליסות הביטוח לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.

37.7.2. הקובל יחא זכאי להתקנת לוח הזמנים המפורט, כך שלא יימצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון.

37.8. הוראות סעיף 37 זה לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התcheinויותיו על פי החוזה אשר קדמו להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התcheinויות שאין מושפעות מאירוע הכוח העליון.

37.9. אף צד לא יהיה זכאי לכל סعد מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור בסעיף 37 זה לחוזה.

37.10. בנסיבות המפורטוות להלן יהיה המזמין רשאי להודיע על ביטול החוזה, ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיפים 36.2.5-36.2.10 לעיל:

37.10.1. נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ- 8 חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע, או שאישר המזמין עוד לפני התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח העליון עתידה להימשך למעלה מתקופת הימים הנקובה לעיל; או -

37.10.2. נגרם נזק פיזי לעבודות, ואין בתגמולי הביתוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי נספח הביטוח לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, כדי לכיסות נזק זה במלואו.

37.11. ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשר תיקנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שנשלחה (להלן: "הודעת ביטול").

37.12. נמסרה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים, יפנה הקובל בבקשת לקביעת המזמין ביחס לתשלומים שישולמו לו. סכום זה יחוسب על בסיס:

37.12.1. החלק היחסי של התמורה הכלולת בגין עבודות שבוצעו וטרם שולם בגין; וכן -

37.12.2. העלות של ציוד, חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להיות חלק מהעבודות ו/או

המערכת נשוא החוזה.

37.13. על אף האמור, במידה שהמזמין הודיע לקבלן כי איןנו מעוניין בחומרים וברכיבים כאמור (כולם או חלקם) יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלום לפि סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעליות הובלתם מהאתר, בכספי לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעליות ההובללה.

37.14. התשלומיים כאמור יחוسبו למועד הביטול, וישולמו בתוך 90 ימים ממועד הודעה הביטול (casheh) נושאים הצמדה בהתאם להוראות סעיף 31 לחוזה, ולא כל ריבית).

37.15. במועד הביטול ימסרו העבודות, בהתאם להוראות סעיף 25 לחוזה, בשינויים המחייבים.

38. אחריות ושיפוט

38.1. כללי

38.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלבדית לכל נזק לנוף או לרוכש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות לצדים שלישיים ו/או קבלנים אחרים המבצעים עבודות באתר בפרויקט ו/או באתר פרויקטים סמוכים לרבות לעובדים בפרויקט והמשתמשים באתר, לרבות כתוצאה מתביעה נגד המזמין, הנובעים או הקשורים בעבודות ו/או בפרויקט / או במשווי ו/או במחדריו של הקבלן ו/או במימוש זכויותיו ו/או התchiebyiotיו של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת התחזקה.

38.1.2. להסרת ספקות מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא, בשל פגעה, אבדון, נזק, והפסד המצויים באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. עוד מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או במבצע פעולות כלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות החוזה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלדי לכל פגעה, אבדון, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא החוזה.

38.2. אחריות לאתר העבודות ולבנות

38.2.1. מיום מתן מסירת האתר לקבלן ועד להשלמת העבודות באותו אתר, וכן במהלך תקופה התחזקה בהתאם להוראות החוזה, יהיה הקבלן אחראי לשמרות העבודות והאתר, לרבות עבודות שבוצעו קודם לחתימת החוזה ו/או לתחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו עליו, ולהשגחה עליהם.

38.2.2. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר, מסיבה כלשהי, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שהעבודות יושלמו לשבייעות רצון המזמין ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון, בדק ותחזקה.

38.3. אחריות לגוף או לרכוש

38.3.1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו לעובדיו ופועליו או לבעלי המשנה ועובדיהם או לרוכש המזמין ו/או עובדיו ו/או עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרוכש כלשהו, ואשר נגרם במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות נשוא החוזה, בין אם שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה הקבלנית מבוצעת על ידי קבלני משנה או עובדייהם, בין שהnezק או הפסד נגרם בעקבות ביצוע העבודה, או בגל החומרים, הצד,

המכשיירים והכלים שהשתמשו בהם ביצוע העבודה, או בגל תאונה. הקובלן ישא באחריות לכל נזק /או אובדן /או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מייקום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

הקובלן ישא בתשלום כל כניסה /או פיצוי /או תשלום /או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיוטלו /או יחולו עקב כל מעשה /או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקובלן אחראי לכל נזק אחר, במידה שאחריות זאת מוטלת על הקובלן על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרם כאמור לזמן במהלך ביצוע העבודות נשוא החוזה ולרבות בתקופת התחזוקה.

הקובלן יהיה אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, יתוקן על ידי הקובלן או יפוצח על ידו, והכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין זה. מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, הקובלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בדרך ו/או למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתיות הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.

התראש אירוע נזק או אובדן באתר או בסביבתו במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות החוזה, יהיה הנטול על הקובלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאין באחריותו.

38.4. אחריות לעובדים

הקובלן יהיה אחראי לשולם ולבטיחו של כל עובדיו המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שייגעו על פי כל דין לכל אדם עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות נשוא החוזה ו/או במהלך התקיונים בתקופת התחזוקה.

הקובלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלי המשנה, ככל שיורשה להעסקה כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 על תיקוניו, ו/או על פי כל חוק אחר, וכן יdag הקובלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדים ויישא בכל התחתיויות החלות על המעביר ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו ביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי כל דין ו/או חוזה.

הקובלן ישא בתשלום על כניסה /או פיצוי /או תשלום /או הוצאה מכל סוג שהוא, ככל שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

38.5. פיצוי וSHIPFI על ידי הקובלן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקובלן מתחייב לפצות ולשפנות את המזמין ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף) וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחו ושולחו בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט ע"ד והוואות המשפטיות שייגרםו לזמן מזמין במלואן.

כל סכום שהקובלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והזמן ו/או מנהל הפרויקט יחויב כדין לשולם, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שייגע לקובלן מעת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקובלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש הערבויות.

38.6. אחריות הקובלן כאמור בסעיף 38 זה לעיל, תהיה בכפוף לכך שניתנה לקובלן הזדמנויות סבירה להציגו

בנגד כל תביעה ו/או דרישת שיווגשו נגד הקובלן ו/או המזמין ובכפוף לכך שניתנה לקבלו הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישת כאמור בתוך זמן סביר.

ביתוח .39

ambilי לגרוע מאחריות הקובלן על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקובלן הין בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה נספח ט', ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו.

הቤלות בתוצרי השירותים והעבודות, במסמכים ובמידע

.40

40.1 כל מסמך, לרבות עיבודים שונים, כתבי כמיות, אומדנים, חומריים וחומריעזר, מפרטים, חוברות ההזמנה, נחלים כתובים והחניות, מצגות, תוכניות, חישובים, תרשימים, חידושים, פיתוחים, הממצאות, פטנטים, תוכנות צילומים, העתקים, תמונות, סרטונים, הדמיות מכל סוג שהוא, כל רכיביהם וכל בסיסי הנתונים הקשור עימם וכן כל יתר תוצרי השירותים, לרבות תוצרי הבניינים, או מידע שיוכן על ידי הקובלן ו/או יתקבל אצל הקובלן בקשר עם העבודות (להלן: "**תוצרי העבודות**" או "המסמכים") יהיו בבעלות המזמין והואו רכושו המקורי הבלעד של המזמין ויועברו לחזקתו מיד עם דרישתו, ולא תהיה לקובLEN ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בנוגע לכך ו/או כל זכות עיבון במסמכים, וזאת גם כאשר קיימים חילוקי דעת בין הצדדים בכל נושא שהוא; הקובלן מתחייב להשיב על כל מסמך או חפצ הנוגע למזמין שנמצא ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו דרישת לעשות כן.

לעניין זה "**מסמך**" – לרבות נתונים נשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות כל קלט שיתקבל בקשר עם המערכת. מובהר בזאת כי גם מסמכים הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו, שייכים למזמין בלבד.

40.2ambilי לגרוע מהאמור, הקובלן מאשר ומתחייב זהה כי המזמין יהיה לעשות כל שימוש לפי שיקול דעתו בתוצרי העבודות ובין היתר להעברת כל גורם שהוא (לרבות משרד התחבורה) ולכל מטרת אחרת, ובכלל זה: שינוי המסמכים ו/או עשיית כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעד, זאת ללא כל צורך בבקשת רשות מהקובLEN וambilי שהקובLEN יהיה זכאי לקבלת כל תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור.

40.3 מובהר כי במקרה בו יבחר המזמין להעביר ביצועה של עבודה כלשהי שנמסרה לקובLEN לגורם אחר, הקובלן מתחייב לסייע ככל יכולתו לשם העברת הפעולות ו/או המידע ו/או תוצרי העבודות כהגדורות בהסכם זה, לכל גורם אחר בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעה עשר (14) ימים, וזאת בהתאם להוראותיו של המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעד.

40.4ambilי לגרוע מהאמור לעיל, מוצחר ומובהר בזאת כי למזמין זכות בלעדית והוא יהיה בעל זכות היוצרים הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא, בין זכויות קניין רוחני ובין רישיונות שימוש, סימני מסחר וכיוצא בemarksים על פי כל דין בכל מסמך (לרבות פיסי או מדיה מגנטית), או חוות דעת או נכס רוחני שייערך על ידי הקובלן או בהסתמך על ייעוץ שיינתן על ידי הקובלן ו/או על ידי ידי צדדים שלישיים בקשר עם הסכם זה. הקובלן מתחייב לנקט בכל הפעולות כפי שיידרש על ידי המזמין על מנת לרשום זכויות כאמור על שם המזמין ועל פי כל דין.

40.5 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ימסור הקובלן למזמין בתוך 14 ימים, את כל הארגינלים ואת העתקים של כל המסמכים שברשותו והקשרים לשירותים, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או בראשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתיק. הקובלן לא יהיה זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעקבות השירותים האמורים בסעיף זה או בעקבות המסמכים.

40.6 האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנז מעיקרי ההסכם, והפרתו תהחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

אבטחת מידע

.41

41.1. הקובלן יקיים את כל החובות החלות על מחזיק כהגדרטנו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), מכוח החוק ותקנותיו.

41.2. כלל העבודות והמערכות יבוצעו בהתאם ובכפוף להוראות אבטחת המידע והסיבר המפורטות במסמכי ההסכם, ולפי הנחיות המזמין.

42. מיסים

42.1. הסכומים הנזכרים בחוזה והמחירים הנקובים בסעיפי כתוב הכמות אינם כוללים מס ערך נוסף (אלא אם נאמר במפורש אחרת). בגין תשלום המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מצדן.

42.2. כל מס אשר יכול על פי כל דין על הקובלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התcheinויות הקובלן על פיו, או בקשר עם קבלת או זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל מס אשר יכול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועובדת (בין לאתר ובין מחוץ לו) והחל מטעמו על מחזיק, יכול על הקובלן ויישולם על ידו במועד הקבוע בדיון. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "מס" - לרבות היטל, אגרה, חיב, או כל תשלום חובה אחר.

43. סודיות

43.1. כל צד ישמר בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את המידע הכלול בכל מידע ומסמך זהה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם צורך במידעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

43.2. על אף האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקובלן את הסכמתו לפרסום או העברה כאמור.

44. חובות הקטנות נזק

44.1. זכויות הקובלן על פי החוזה כפופות לחובות הקובלן (לרבות מי מטעמו), לעשות את מירב המאמצים על מנת למזער כל השלכה שלילית על העבודות ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים המפורט ו מבחינות עלויות.

44.2. הקובלן יביא לאישורו של המזמין, לפי דרישתו, תוכנית למזער ההשלכות ולמייקסום התועלות כאמור.

45. שונות

45.1. הקובלן מתחייב לפעול בהתאם לנספח החירום המצורף נספח ח' לחוזה.

45.2. החוזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב וראש, בחתימת מורשי החתימה בדיון הצדדים.

45.3. מבלי לגרוע מכלויות האמור, צד שלא מימוש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין, לא ייחס כמושל ו/או מיותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.

45.4. הוראות החוזה ייחסבו כמשלימות זו את זו וככבות להוסיף אלו על אלו.

45.5. החוזה אינו לטובת צד שלישי ואני מקנה כל זכות לצד שלישי.

45.6. הפניה ל"חוזה" כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.

45.7. הפניה בדיון או להוראה בדיון הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדיון כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת.

45.8. החוזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

45.9. הקובלן לא יתקשר ולא יסתיע, במישרין או בעקיפין, במנהל הפרויקט ו/או במילויו ו/או

המתכוונים ו/או העובדים ו/או נתני השירותים, אשר פועלו ו/או פועלים, בשירות המזמין במסגרת העבודה נשוא החוצה, וזאת מבליל לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב. הפר הקבועות התחייבותו זו, ייחשב הדבר הῆר הפרה יסודית של החוצה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוצה ו/או בדין.

45.10. אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוצה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראות החוצה אשר תמשכה לעמוד בתוקפו. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בהתאם לבן מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוצה.

45.11. בכל מקום בחוצה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בו קיימת התיחסות לתקן (מקומי או זר), מפרט כללי, מחירון, הנחיות ונוהלי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסח העדכני והתקף של המסמך במועד הרלוונטי.

46. דין חל וסמכות שיפוט

46.1. הדיין החל על החוצה הוא הדיין הישראלי בלבד.

46.2. סמכות השיפוט בכל הקשור לחוצה, לרבות פרשנותו, הפרטו ואכיפתו, תהיה אך ורק לבתי המשפט במחוז מרכז.

47. הودעות

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוצה למשנהו בקשר עם החוצה, תועבר בהתאם לפרטים שלහן (כולל העתק). הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 24 שעות ממועד מסירתה בידי או בתום 4 ימים ממועד משולחה בדוואר רשום, ובכפוף לאישור מסירתה.

הקבלן

המזמין

כתובת: שדי נים 2, ראש"ץ, בניין עזריאלי
ראשונים

fax: 03-69532690

טלפון: 03-6931212

דוא"ל: _____

ולראייה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

חברת נתיבי איילון בע"מ

אישור עו"ד

אני ח"מ, עו"ד _____, מאשר כי ביום _____, ה"ה מר/גב' _____, ת.ז. _____
ומר/גב' _____, ת.ז. _____, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו

וחתמו על החוזה בפנוי.

_____ , עז"ט

נספח א'

מסמכי המכרז (חוברת תנאי המכרז על מסמכיה, נספחיה, והעדכוניות וההבהרות)

נספח ב'

הצעת הקבלן ומסמכיו הבהרוותי

נספח ה'

לוח זמנים מפורט וסקרי תכנון (כפי שאושרו על ידי המזמין)

[נספח זה יצורף להסכם לאחר הכנת לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן בשלב התכנון, אישורו על ידי המזמין]

נוסח ערבות ביצוע

תאריך: _____

לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשת _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילים: _____ שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן לפי חוזה מס' _____ לביצוע עבודות הקמה ותחזקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית, מיום _____ (להלן: "החוזה").

לצרכי ערבות זו: המונח "מדד" משמעו: מדד המחרירים לצרכן, כפי שמתפרנס מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

המונח "מדד הבסיס" משמעו: המדד הידוע במועד כניסהו לתוקף של החוזה.
הפרשיה הצמדה יחושו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "מדד התשלום"), עליה לעמוד מדד הבסיס, אזי יחוש סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אזי לא יוכל כל שינוי בסכום הערבות.

- אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצווין באותה דרישת, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדיינו, לפי הכתובת המופיעעה בראשית כתוב ערבות זו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעוריין, וכי התשלומים יבוצעו בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שכך כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

- התcheinותנו לפיקוח ערבות זו הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיה חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרש תחילת את התשלום מעת המצע.

- כתב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה יכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _____.

לכבוד רב,

נוסח ערבות תחזוקה

תאריך: _____

לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ

הנדון: ערבות בנקאית מס'

- על פי בקשה _____ (להלן: "הקבול"), אנוعربים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במילוי: _____ ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר עם התcheinויות הקובלן לפי חוזה מס' _____ לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של תשתיות חשמל ותקשות אקטיבית ופסיבית מיום _____ (להלן: "החוזה").

לכרci ערבות זו: המונח "מדד" משמעו: מדד המחייבים לצרכו, כפי שמתפרנס מעט לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; המונח "מדד הבסיס" משמעו: המדד הידוע במועד כניסה לתוקף של החוזה. הפרשי הצמדה יחושו באופן הבא: אם יתרור כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל לפי ערבות זו (להלן: "המדד התשלום"), עליה לעמוד מדד הבסיס, אז יחוש סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למיניות ספק, אם יתרור כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או נמוך ממנו, אז לא יכול כל שינוי בסכום הערבות.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישת, באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מトום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדי, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתוב ערבות זו.

3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לשלום מכוח כתוב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יבוצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבך שסק כל התשלומים מכוח כתוב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל.

4. התcheinונותנו לפי כתוב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיה חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילת את התשלום מעת המציע.

5. כתוב ערבות זה אינו ניתן להסביר.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _____.

לכבוד רב,

נוסח כתוב סילוק והיעדר תביעות

תאריך :

לכבוד
חברת נתיבי איילון בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכחטוב ויתור

אנו החתום מטה, _____, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה מס' _____ לביצוע עבודות הקמה ותחזקה של תשתיות חשמל ותקשורת אקטיבית ופסיבית, מיום _____ (להלן: "החוזה"), מצהירים ומתחייבים בזאת לפיכם, באופן בלתי מסוויג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של _____ ש"ח (לא כולל מע"מ), כמפורט בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיים ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תשלום מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.

ראיה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה והשלכותיו.

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעmeno, בשמו ובעשם כל מי שפועל עבורנו או מטעmeno במתן ביצוע העבודות.

התקבל

תאריך

(שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה וחותמת)

עובדת במצב חירום

תוספת זו מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם _____ אשר נחתם ביום _____ בין המזמין לבין הקובלן (להלן: "ההסכם"). הוראות ההסכם עומדות בעין כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהם בכל הקשור לחינויי הקובלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

לצורך תוספת זו "מצב חירום" - לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף או אירוע לאסון המוני, או מצב הacen בתגובהו אוצרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או תרגול. הקובלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ' 72 מיום 27.7.2017 והצריך לתת מענה בשעת חירום לנושאים הדרכים ותחזוקתנו, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדיו ורמת השירות אשר יקבעו על ידי המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכליים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש בדריכים ובאזורים עליהם יורה המזמין.
2. לפעול בעת חירום כמשק היוני ("משק היוני" - כל אחד מלאה, כולל או חלק) 1 - "מפעל היוני" כמשמעותו בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967. 2 - גורמי ייצור, משאבים, שירותי, מוצרים, שירותים, חומרה אספקה ופעולות החינניות לקיום האוכלוסייה, למאםץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל היוני" בקשר לעובדים ולכליים מטעמו הנמצאים באתר העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין.
3. כי ידוע לו שקיים הוראות ההסכם ונضاف זה במצב חירום לא יזכה אותו ולא מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר לו הקבועה בהסכם, או בפועל כלשהו בגין אובדן או הפסד וכיוצא"ב.
4. לספק לעובדיו ואו כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקידם במצב חירום, לרבות, ציוד מגו nisi ואו קולקטיבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקובלן להיות ערוץ בכל עת במצב חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונضاف זה.
5. לפעול בהתאם להוראות המזמין ואו מי מטעמו במצב חירום. יבחר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת בלבד בקביעת העבודות שעל הקובלן לבצע, כגון - סוגן, זמני התקון לביצוען, מיקומן וכיוצא"ב, ולקובלן לא תעמוד כל טענה נגד המזמין בגין זה.
6. עם גמר מצב החירום, הקובלן, מתחייב להשלים את מלא השירותים הנדרשים בהתאם להסכם בין הצדדים.
7. מובהר שהפירה של הוראות נضاف זה מהוות הפירה יסודית של ההסכם, ומבליל גרווע מכל הוראה אחרת בחוזה או בדיין, יכול המזמין לנקוט בגינה כלפי הקובלן בכל סע, לרבות, ניכוי, קיזוז, או חילוט ערביות.

ולראיה בא הקובלן על החתום:

הקובלן

אישור עוייד

אני ח"מ _____, עו"ד, מר. _____ מרחה' _____, מאשר/ת בזאת כי החותם/מים על נضاف זה בשם _____ בע"מ (להלן: "הקובלן") מוסמכו/ים לחתום עליו על פי כל דין וכי חתימת _____ כאמור מחייבת את הקובלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

חותמת וחתימת עו"ד

תאריך

נספח ט'

נספח ביטוח

1. ביטוחי עבודות באתר – תקופת ההקמה

- 1.1 מבלי לגורע אחריות הספק על-פי הסכם זה או על-פי דין, על הספק לעורך ולקיים, על חשבונו הספק, בחברת ביטוח מומשתית כדין, החל מיום העמדת האתר לרשות הספק או מתן אישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל העבודות פוליסות ביטוח כמפורט באישור ערך ביטוח עבודות קבלניות המצורף כנספח ט' ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו ("אישור ערך ביטוח עבודות קבלניות - תקופת ההקמה" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 1.6 להלן: "ביטוחי הספק", בהתאם).
- 1.2 פוליסת עבודות קבלניות תכולול תקופת תחזקה מורחבת בת 24 חודשים.
- 1.3 התנאות כלליות- ביטוח עבודות קבלניות
- 1.3.1 הפולישה תכלול סעיף הקובע בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, מדינת ישראל – משרד החברורה והבטיחות בדרכים ו/או המפקח ו/או הבאים מטעם של הניל, ובלבד שוויינטוור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
- 1.3.2 הפולישה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור ניתן לביטול אלא מלחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובՁואר רשום של 60 יום לפחות מראש.
- 1.3.3 הפולישה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלק הפרויקט למזמין.
- 1.3.4 הפולישה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הספק מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפולישה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין, מדינת ישראל – משרד החברורה והבטיחות בדרכים יותר ייחידי המבוטה, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, במס תחיה.
- 1.3.5 הפולישה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת.
- 1.4 נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"בית" בכפוף לשינויים הנקבעים לעיל. חריג רשות רבתי, ככל שקיים, יבוטל.
- 1.5 על הספק להציג לידי המזמין, לא לאחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסה הספק לאתר העבודה, את אישורי ערך הביטוח חתוםים על ידי מבטחת הספק. לדרישת המזמין, על הספק למסור העתק מן הפולישה בגין ביטוח עבודות קבלניות.
- 1.6 בנוסף, על הספק לעורך את הביטוחים הבאים:
- 1.6.1 **ביטוח חובה** כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכל רכב;
- 1.6.2 **ביטוח אחירות בגין נזק לרוכש צד שלישי** עקב השימוש בכל רכב ו/או כל צמ"ה החביבים בביטוח חובה בגבול אחירות בסך של 500,000 ש"ב בגין נזק אחד. כולל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד החברורה והבטיחות בדרכים ו/או מי מהbabאים מטעם של הניל, בגין נזק אשר היה אמרור להיות מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הספק יהיה לשפות את המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד החברורה והבטיחות בדרכים ו/או מי מהbabאים מטעם של הניל, בגין נזק או חוצאה בהם יחויבו בקשר עם התביעה כאמור;
- 1.6.3 **ביטוח מקיף** "ואו כל הסיכוןים" לכל כלי הרכב ו/או כל צמ"ה המובאים לאתר על ידי הספק ו/או מי מטעמו במסגרות העבודות. על אף האמור לעיל, לשפק הזכות שלא לעורך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 1.16 להלן;
- 1.7 מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחירות כמפורט בספח זה, לרבות אישורי ערך הביטוח הנה בבחינות דרישת מזערית המוטלת על הספק, שאינה פוטרת את הספק ממלאו חבותו לפי הסכם זה ו/או לפיו הדין. לשפק לא תהא כל טענה ו/או דרישת כלפי המזמין ו/או מדינת ישראל – משרד החברורה והבטיחות בדרכים ו/או מי מטעם של הניל בכל הקשור בגבולות האחירות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הביטוח שהוצאה על ידי הספק.

בietenchi הרכוש של הספק יכולו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המביטה לתחלוฟ' כלפי המזמין /או כלפי מדינת ישראל – משרד התחרורה והבטיחות בדרכים /או מי מטעם של הניל', כלפי המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

1.8

על הספק האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכום החשתפות העצמית הנקובים בביטוחי הספק המפורטים בספק זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לספק על פי הסכם זה.

1.9

על הספקקיימים את כל תנאי ביטוח הספק (לרובות תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה ונגינה), להאריך את פוליסות הביטוח שעל הספק לעורך לפי הסכם זה, כדי פעם בפעם שנייה תקופת ההתקשרות ועד המשירה הסופית של העבודות ויציאת הספק מהאתר או עד למועד תשלום חשבונו טפי, ובמהלך כל תקופת התחזקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הספק הקבועה בהסכם זה (לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, לפחות חמיש שנים נספנות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדיקה).

1.10

מוסכם בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאותם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הספק על-פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי ההתאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בהסכם זה, על הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאים להוראות הסכם זה.

1.11

כל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקובלניות /או היקף ביטוח הקבע של הספק או לעורך ביטוחים נוספים או משלימים, על הספק לעורך הביטוח הנוסף או המשלימים כאמור, על חשבונו הספק. בכל ביטוח ועוד נסף או משלימים שייערך, ייכל וויתור על תחולוף כלפי המזמין /או כלפי מדינת ישראל – משרד התחרורה והבטיחות בדרכים ומטעם של הניל', כלפי המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

1.12

על הספק לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיות מנהלי, עובדי وكובלני המשנה של הספק.

1.13

במידה ויועסקו על ידי הספק קובלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הספק לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים בהתאם להתחייבויות הספק בקשר לביטוחים על פי הסכם זה. מען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיים או היuder כיסוי ביטוח נאות לקובלני משנה מוטלת על הספק.

1.14

על הספק והבאים מטעם הספק לנוקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומלבד לרוגע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הספק למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצוים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעקרן אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן شامل עובדי ושליחי הספק יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכיות שעל פי החוקים לעיל.

1.15

הספק פטור במפורש את המזמין, מדינת ישראל – משרד התחרורה והבטיחות בדרכים ואת כל הבאים מטעם הספל של הניל', המפקח ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזקרים לעיל, וכן את כל הקובלניים הקשורים ביצוע העבודות (ולבד שהסכמים נכללו פטור מחייב לטובות הספק), מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכושו המובה על ידי הספק או מטעם האמור הספק (לרבותם כל עבודה, מתקני עור, כל רכב, כלים הנדרסים ומונופים) לאטר, וכן לנזק אשר לספק הזכות לשיפוי בגיןו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הספק, או שלספק הייתה השיפה בגיןו אלמלא החשתפות העצמית הנקבעה בביטוח, ולספק לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יכול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

1.16

מובחר בזאת כי לספק הזכות שלא לעורך לרכושו וכן ביטוח צמ"ה) במלאם או בחלקים, אך הפטור המפורט בסעיף זה יכול/ca אילו נערץ הביטוח בגיןו במלואו. מען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המביטה לא ישחרר את הספק מן האחריות המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטחון אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לספק לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שייהיו).

1.17

מובחר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קיומו כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיעדים אך ורק לצורכי קיומו ושיקומם אותו נזק בגיןו שולמו.

1.18

במידה שלא נערכו או קיימו ביטוח הספק במועדם, בחלקים או במלאם, יחולו ההוראות הבאות:

1.19

1.19.1 למזמין תהא הזכות, לאחר שניתנה לספק התראה של 15 (חמשה עשר) ימים, להתקשר בביטוח עבודות קובלניות תחת הספק, או תשלום דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חזוי הביטוח.

- 1.19.2 כל הוצאות המזמין על פי האמור בפסקה 1.19.1 יחולו על הספק.
- 1.19.3 אין בהראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטו בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבותו שליחי.
- 1.20 היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הספק חלה העדכון האמור.
- 1.21 בכל מקרה בו תופסנה העבודות על ידי הספק טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הספק להציג אישור מבטחת הספק על המשך עריכת פוליסת עבודות ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 1.1 לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת בתנאי מוקדם לריצוף חשבון סופי לספק.
- 1.22 לדרישת המזמין, על הספק לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הספק כאמור בסעיף 1.1, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות לפיו להיכל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמפורט או כמפורט לתגמול הביטוח.

2. ביטוחי קבוע – תקופת התפעלה

2.1 עם סיום העבודות ובכל משך תקופת ההתקשרות, (לענין ביטוח אחוריות מקצועית וחבות מוץ'ר, במשך חמישה שנים לאחר סיום ההתקשרות), על הספק לעורך ולקיים את הביטוחים כדלקמן:

2.1.1 ביטוח כל רכוש המובא לאתר על ידי או עבור הספק (לרבות ציוד, מתקנים), במלוא ערכם ועל בסיס ערך המקורי, מפני אבדן או נזק עקב הסיכון הנינתנים לכיסוי בביטוח "אש מורה", לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נזלים והתקבעות צינורות, פגיעה על ידי רכב, פגעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, שבר זכוכית וכן נזקי פריצה. הביטוח כולל סעיף לפיו מותר המבטיח על זכות התחלוף כלפי המזמין, מדינת ישראל – משרד התעשייה והבתיותה בדרכים וככלפי מי מטעם של הנ"ל, הויתור כאמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

2.1.2 **ביטוח אחוריות כלפי צד שלישי** המבטיח את חבות הספק על-פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העולם להיגרם לגופו או לרכשו של אדם או גוף כלשהו באתר ובסבירתו, בגבול אחוריות בסך של : 20,000,000 לירואן ובמצטבר על-פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומדינת ישראל – משרד התעשייה והבתיותה בגין אחוריות שתוטל על מי מהן עקב מעשה או מוחדל של הספק, וזאת בכפוף לסעיף " אחוריות צולבת".

2.1.3 **ביטוח אחוריות מעבידים** המבטיח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוציארים פוגמים, התש"ס – 1980 כלפי עובדי הספק בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצועית העולמה להיגרם למי מהם תוך כדי וعقب העבודהם באתר ובסבירתו, בגבול אחוריות של 6,000,000 ש"ח (שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו- 20,000,000 ש"ח (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקורה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומדינת ישראל – משרד התעשייה והבתיותה בדרכים בגין חבותו אשר תוטל עליו עקב מעשה ו/או מוחדל של הספק, וזאת מבלתי שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה כלשהו כלפי מי מעובדי הספק.

2.1.4 **ביטוח אחוריות מקצועית** המבטיח חבות הספק על פי דין בשל השימוש, בגבול אחוריות של 8,000,000 ש"ח (שמונה מיליון שקלים חדשים) למקורה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 6 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק, ביטוח חולפי המעניין כייסוי מקבל, למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומדינת ישראל – משרד התעשייה והבתיותה בדרכים בגין חבות אשר תוטל עליו עקב מעשה ו/או מוחדל של הספק, וזאת מבלתי גורוע מביטוח חבות הספק כלפי המזמין. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר אבדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי-יושר עובדים.

2.1.5 **ביטוח חבות המוצר** לכיסוי אחוריות הספק על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב הפעולות, בגבול הפעולות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומדינת ישראל – למקורה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות בדרכים בגין חבות אשר תוטל עליו עקב השירותים, – משרד התעשייה והבתיותה בדרכים בגין חבות אשר תוטל עליה בת 12 חודשים בכפוף לסעיף בדבר " אחוריות צולבת". הביטוח כולל תקופת גילוי בת 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק, ביטוח חולפי, המעניין כייסוי מקבל למתחייב מהאמור באישור זה.

2.2 לא צורך בכל דרישת הצד המזמין, על הספק להציג לידי המזמין, לא יותר ממועד קבלת החזקה בתאר או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם לאתר (זולת נכסים הכלולים בעבודות

- המבוטחות על-פי סעיף 1.1 לעיל) - המוקדם מבין שני המועדים - את אישור ערכית הביטוח המצויר להסכם זה ומהו החקל בלתי נפרד הימנו ומסומו כנספח 2 ("**אישור ביטוח הקבע של הספק**" ו-"**ביטוח הקבע של הספק – תקופת הפעלה**", בהתאם) חתום בידי מבוח הספק. המצתת אישור ביטוחי הקבע של הספק הינה תנאי מוגה מוקדם לקבלת חזקה באתר או להכנסת נכסים כלשהם לאתר (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף 1.1 לעיל), ולמזמי תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הספק את קבלת החזקה באתר או את הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל.
- 2.3. לפיק החזות שלא לעורך ביטוח אבדן תוצאתני ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקו, ואולם הפטור המפורט בסעיף 2.6 להלן יחול כלפיו ערכו הביטוחים כאמור במלואם.
- 2.4. בכל ביטוח רכוש נוסף משלים שייערך על ידי הספק בקשר עם האתר, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין, מדינת ישראל – משרד התחרורה והבטיחות בדרכיהם וממי מהබאים מטעם של הניל, בלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 2.5. על הספק לעמודן את סכומי הביטוח בגין ביטוח הרכוש הנערכים על-פי אישור ביטוח הקבע של הספק, מעת לעת, כדי שיקפו תמיד את מלאו שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על-פהם.
- 2.6. הספק פוטר את המזמין, מדינת ישראל – משרד התחרורה והבטיחות בדרכיהם והbabim של הניל אחריות בגין נזק שלספק החזות לשיפוי בגין על-פי הביטוחים ועל הספק לעורך בהתאם לפרק הרכוש באישור ביטוח עבודות הספק, סעיפים 2.1 ו- **שגיאה! מקור החפניה לא נמצא**. לעיל וכן ביטוח הרכיש הנוספים כאמור בסעיף 2.4 לעיל (או שלספק היהת החזות לשיפוי בגין אלמלא השתתפות העצומות הנקבעות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת התנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 2.7. בתום תקופת ביטוח הקבע של הספק, על הספק להפקיד בידי המזמין את אישור ביטוח הקבע של הספק בגין הארכת תוקפה נוספת. על הספק לחזור ולהפקיד את אישור ביטוח הקבע של הספק במועדים הנקבעים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
- 2.8. בכל פעם שמבטיח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוח הקבע של הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על הספק לעורך ולהפקיד את אותו הביטוח מחדש ולהציג אישור ערכית ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטחון כאמור.
- 2.9. למען הסר ספק, מובהר כי אם המצתת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה, לרבות ובכללן לפחות בנסיבות האמור, כל חובת תשולם שחלת על הספק. על הספק לקיים את כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם גם אם יימנע מהספק ביצוע עבודות, קבלת החזקה באתר, הכנסת נכסים לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד.
- 2.10. למזמין החזות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי הספק, ועל הספק לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים להתחייבויות הספק כאמור בהסכם זה. זכות המזמין לבדוק את אישורי הביטוח ולהוראות על תיקונים כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על-פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על-פי הסכם זה או על-פי דין.
- 2.11. על הספק למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הספק, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולודאג כי ביטוח הקבע של הספק יחולשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות.
- 2.12. גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישת מזערית המוטלת על הספק שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבויות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החובות על פי הסכם זה ו/או על פי דין. לספק לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המזמין או כלפי מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 2.13. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשולם תגמול ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הספק מן האחריות המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אין מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמול הביטוח אין מספיקים לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר.
- 2.14. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קיומו כל חלק של הפרויקט וככל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מועדים אך ורק לצורכי קיומו ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
- 2.15. היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הספק החלת החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

16. נספח הביתוח הינו העיקרי ההסכם והפרטו מהוועה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל,Ai המצתת אישור הביתוח במועד לא תהוועה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יומם ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.

נספח ט' 1 - אישור ביטוח עבודות הספק – תקופת ההקמה

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיומם ביטוחם - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה		
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמברותה ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למועד המפורט בה. המועד המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחיריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>				
מעמד מבקש האישור *	מען הנכס המבוטה / בתובת ביצוע העבודות *	המבוטה	מבקש האישור *	
<input type="checkbox"/> הספק הביצוע <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> הספק <input checked="" type="checkbox"/> אחר : מזמין עבודות		שם :	חברת נתיבי איילון בע"מ ו/או חברות בנות ו/או מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ת.ג./ח.פ. 510536352	
		מען :	מען : נתיבי איילון – שדי נים 2, עזריאלי ראשונים, רשל"צ משרד התחבורה – רח' בנק ישראל 5, ירושלים	

סיכום							
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לצ依ן קוד כיסוי בהתאם לנספח ד')	גבול האחריות/ סכום ה보험/ שווי העבודה		תאריך סיום	תאריך תחילת	נוסח ומודדות הפוליסה	מספר הפוליסה	פרק הפוליסה חלוקת לפי גבולות אחוריות או סכומי ביטוח
	מטבע	סכום					
,316 ,314 ,313 ,309 328 ,318	₪						כל הסיכון עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרק הפוליסה) :
	₪	10,000,000					רכוש עליו עובדים ורכוש סיכון
	₪	2,000,000					רכוש בהברה
	₪	10% מסכום הביטוח					פינוי הריסות
	₪	10% מסכום הביטוח, מינימום 2,000,000					הוצאות תכנון מידה, פיקוח והשגחה של אדראליים, מהנדסים ומומחים אחרים
	₪	2,000,000					ציוד קל, متankים, מבני עוז ותיכולתם, תבניות ופיגומים
308 -317 – קבלנים וקבלני משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכרי ציוד ו/או בעלי הזכויות במרקען.	₪	1,000,000					הוצאות מיוחדות
	₪	2,000,000					נק ישיר (תכנון לקוי, עובדת לקויה וחומריים לקוים)

		כלול במלוא סכום הביטוח					匿ק עקייפ מתכוון לקוי, עובדה לכויה וחומריים לקוים
							ריעידת אדמה ונזקי טבע
							פריזחה/גניבת
	₪	20,000,000					צד ג'
	₪	4,000,000					רעד והחלשת משען
	₪	4,000,000					匿ק עקייפ שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעאים
,309 ,307 , ,302 ,322 ,318 ,315 ,312 329 ,328	₪	1,200,000					חברות בגין נזק לרשות הנובע משימוש בבעלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליליסט רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח
317 ,308 וקבלי משלנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכיר כי ציוד ו/או בעלי זכויות בעליך. במרקען.		מלוא סכום הביטוח					חברות בגין נזק גוף הנובע משימוש בבעלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה
		מלוא סכום הביטוח					החריג בדבר תביעות תחולף של המוסד לביטוח לאומי מבוטל
328 ,309 308 ,317 - קבלי משלנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכיר כי ציוד ו/או בעלי זכויות בעליך. במרקען.	₪	40,000,000 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח					אחריות מעמידים

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקח לאישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח ג)* :

- 009 – בניה – עבודות קובלניות גדלות
- 069 – קובל עבודות אזרחיות (לרובות נשתיות)
- 080 – התקנה

ביטול / שינוי הפליטה *

שינוי לרעת מבקש אישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יומם לאחר משלוח הודעה לבקשת אישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור המבטה :

נספח ט' 2 - אישור ביטוחי הקבע של הספק – תקופת ההפעלה

תאריך הנפקת (DD/MM/YYYY)	אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלມבוטה לשנה פוליסט ביטוח בתוקף, בהתאם למועד המפורט בה. המידע המפורט באישור זה כולל את כל תנאי הפוליטה והריביה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסט הביטוח יiber האמור בפוליסט הביטוח כמעט בהחלטה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מעמד מבקש האישור*	APOI העסקה	המבוטח	שם*: מבקש האישור*
<input type="checkbox"/> משכיר / או חברת ניהול <input type="checkbox"/> הספק <input type="checkbox"/> זכין <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר : _____	<input type="checkbox"/> נדלין <input checked="" type="checkbox"/> שירותים - שירותים <input type="checkbox"/> תחזוקה <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר :		שם : ת.ז./ח.פ. : מען : נתיבי איילון – שדי נים, 2, עזריאלי ראשונים, רשל"ץ משרד התחבורה – רח' בנק ישראל 5, ירושלים

סיכום									
סוג הביטוח אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסת	נוסח הפוליסת ומהדורות	תאריך תחילת הפוליסת	תאריך סיום הפוליסת	גובה האחריות/ סכום ביטוח סכום	גובה מטבע	תאריך סיום מטבע	סכום	סיכום נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כסוי בהתאם לנספח ד'
									314, 313, 328, 309 - 308, 316 קובלנים קובלני משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכרי ציוד ו/או בעלי זכויות במרקען.
					10,000,000	₪			,307, 302, 304 ,321, 315, 309 328
					20,000,000	₪			328, 319, 309
					10,000,000	₪			,321, 309, 304, 302 12) 332, 328 (חודשים)
					8,000,000	₪			,325, 321, 309, 304 6) 332, 328, 327 (חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם מבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורשת בסוף ג'*) :
088 - שירות תחזוקה ותפעול
089 - שירות תחזוקת מערכות
ביטול/שינוי הפוליסת *
שינוי לעת מבקש האישור או ביטול של פוליסט ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 ימים לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח :

נספח י'
נספח התמורה והתשלומים

.1. **רכיבי התמורה להקמת רשות התקשרות**

1.1 תמורה ביצוען המלא של התחייבויות הקובלן על פי החוזה בשלב ההקמה, ישלם המזמין לקבלן את רכיבי התמורה כמפורט להלן (להלן יוגדרו כ"תמורה להקמת רשות התקשרות"):

1.1.1 תמורה לתכנון, רכש, אספקה והתקנה של ציוד פסיבי – הקובלן יהיה זכאי לתמורה זו בכפוף לביצוע התכנון, הרכש, האספקה וההתקנה של הציוד הפסיבי המפורט בפרק 3 בכתב הcamיות (מסמך ד' למכרז), ואספקת כל השירותים הנדרשים בהסכם בנושא זה, ובפרט השירותים המפורטים למפרט הדרישות המפורטים לפרט הדרישות – מסמך הדרישות (להלן: "התמורה לציוד הפסיבי").

1.1.2 תמורה לרכש ואספקה של הציוד האקטיבי – הקובלן יהיה זכאי לתמורה זו בכפוף לביצוע הרכש והספקה של הציוד האקטיבי, המפורט בפרק 2-1 בכתב הcamיות (מסמך ד' למכרז), ואספקת כל השירותים הנדרשים בהסכם בנושא זה, ובפרט השירותים המפורטים למפרט הדרישות – מסמך הדרישות (להלן: "התמורה לרכש הציוד האקטיבי").

1.1.3 תמורה להתקנת הציוד האקטיבי – הקובלן יהיה זכאי לתמורה זו בכפוף לביצוע ההתקנה של הציוד האקטיבי, המפורט בפרק 2-2 בכתב הcamיות (מסמך ד' למכרז), ואספקת כל השירותים הנדרשים בהסכם בנושא זה, ובפרט השירותים המפורטים למפרט הדרישות – מסמך הדרישות (להלן: "התמורה להתקנת הציוד האקטיבי").

1.2 כל התשלומים להלן הינם בש"ח לפני מע"מ אלא אם נרשם מפורשות אחרת.

.2. **תשלום התמורה להקמת רשות התקשרות – אבני הדריך לתשלום**

2.1 **קביעת מחירי היחידה**

לכל אחד מהפריטים בכתב הcamיות (מסמך ד' למכרז) יוחשב מחיר היחידה, במסגרת התמורה להקמת רשות התקשרות על פי הנוסחה שלහן (להלן: "מחיר היחידה לחיבור"):

$$P_{max} * (1-di) = B_{pi}$$

כאשר :

Pmax – מחיר המקסימום לפריט ? בכתב הcamיות.

d - אחוז ההנחה שהוצע על ידי הקובלן לפריט הרלוונטי במסגרת הצעתו למכרז

Bpi – מחיר היחידה לחיבור

2.2 **הוראות כליליות לנושא אבני דרך לתשלום**

2.2.1 לפני מתן הוראת ביצוע למקטע מסוים, החברה תעורך אומדן למקטע הרלוונטי (להלן: "האומדן למקטע"). האומדן למקטע יוחשב על ידי הכפלת מחיר היחידה לחיבור (Bpi) בcamיות החזויות לכל פריט הכלול במקטע הרלוונטי (פריטי ציוד פאסיבי, פריטי ציוד אקטיבי ועלויות התקנה לציוד אקטיבי).

במהלך תקופת ההקמה, המזמין ישלם לקבלן תשלום בגיןibus עבור השלמת אבן דרך מס' 2-3, שיחושבו בהתאם לאחוזי התשלום שנקבעו לכל אבן דרך למקטע (כמפורט בסעיפים הבאים) מוכפלים באומדן למקטע.

החל מיום תחילת התחשבנות, אשר יבוצע במסגרת אבן דרך מס' 4 (בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 2.6 להלן), תוחשב כלל התמורה להקמת רשות התקשרות לה זכאי הקובלן בגין השלמת יתרת אבני הדרך לביצוע המקטע הרלוונטי (7-4), לפי הכמות שbow צעו בפועל, מוכפלות במחיר היחיד לחובב, וזאת **במקום** האומדן למקטע (להלן: **"עלות הביצוע למקטע"**). ההתחשבנות כאמור תבוצע בהתאם להוראות סעיף 2.12 להלן.

סכום התמורה להקמת רשות התקשרות ישולם בהתאם לחשבונות בגיןibus שיוגשו על ידי הקובלן לאישור מנהל הפרויקט, בהתאם להוראות סעיף 32.4 להסכם (הוראות להגשת חשבונות בגיןibus).

אבן דרך ראשונה - PDR

בהשלמת שלב סקר התכנון הראשוני (סקר PDR), בהתאם להוראות סעיף 27 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תשלום חד פעמי בסך של שני מיליון (2,000,000) ש"ח עבור השלמת אבן דרך זו. מובהר כי תשלום זה יבוצע בכפוף ולאחר קבלת אישור המזמין לרשות הציוד הקרייטי הנדרש לרכש מיידי ולביצוע הזמנות רכש ע"י הקובלן מהיצרנים הרלוונטיים, כמפורט במפרט הדרישות.

אבן דרך שנייה – CDR

בהשלמת תכנון מפורט (סקר CDR) עבור מקטע מס' 1 (מנת"ם), ובכפוף להשלמת תכולת הסקר כמפורט בסעיפים 30 ו-31 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 20% מסכום האומדן למקטע מס' 1.

בהשלמת תכנון מפורט (סקר CDR) ליתר המקטעים (למעט מקטע מס' 1 ולמעט מקטע אחר הגיבוי), ובכפוף להשלמת תכולת הסקר כמפורט בסעיף 32 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 10% מסכום האומדן למקטע הרלוונטי, שביחס אליו הושלם סקר התכנון המפורט.

בהשלמת תכנון מפורט (סקר CDR) עבור מקטע אחר הגיבוי, ובכפוף להשלמת תכולת הסקר כמפורט בסעיף 33 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 20% מסכום האומדן למקטע זה.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאשר לקבלן תשלוםים חלקיים בשלב זה, בהתאם להתקדמות עבודות הקובלן והתוצאות שיוגשו על ידו בשלב זה.

אבן דרך שלישיית – הזמנת רכש למקטע

בכפוף להציג אישור מיצרנים לפיו ביצע הזמנת רכש עבור כל הפריטים הנדרשים במקטע מסוים, כמפורט בסעיף 39.2 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 10% מהאומדן למקטע הרלוונטי.

אבן דרך רביעית – סיום ביצוע עבודות ההקמה לכל מקטע

התשלומיים עבור אבן דרך זו יבוצעו על בסיס עלות הביצוע למקטע שתיקבע לפי הכמות

הסופיות שימדדו לפי הוראות סעיף 2.12 להלן (ההתחשבנות).

- 2.6.2 התשלום בגין השלמת ביצוע עבודות ההקמה במקטע מס' 1 (הקמת המנת"ס) כמפורט בפרק 5 למפרט הדרישות, יבוצע בכפוף לקבלת אישור הזמן בדבר סיום העבודות במקטע זה. התשלום יהיה בגובה 35% מעלות הביצוע למקטע מס' 1, בגין כל תשלומי הבינויים הקודמים ששולמו עבורו ביצוע מקטע מס' 1.
- 2.6.3 התשלום בגין השלמת עבודות ההקמה בכל אחד מיתר המקטעים (למעט מקטע מס' 1 ולמעט מקטע אחר הגיבוי) כמפורט בפרק 5 למפרט הדרישות, יבוצע בכפוף לקבלת אישור המזמין בדבר סיום העבודות במקטע הרלוונטי, שביחס אליו התקבל אישור המזמין כאמור. התשלום יהיה בגובה 60% מעלות הביצוע למקטע, בגין כל תשלומי הבינויים הקודמים ששולמו לקבלתו עבורו ביצוע אותו מקטע.
- 2.6.4 התשלום בגין הקמת אתר הגיבוי כמפורט בפרק 5 למסמך הדרישות, יבוצע בכפוף לקבלת אישור המזמין בדבר סיום העבודות במקטע זה. התשלום יהיה בגובה 50% מעלות הביצוע למקטע, בגין כל תשלומי הבינויים הקודמים ששולמו לקבלתו עבורו ביצוע אותו מקטע.
- 2.6.5 החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאחר הקדמה של חלק מתשלום התמורה בגין השלמת אבן דרך מס' 4 כאמור בסעיף 2.6 זה לעיל, במקרה בו תסביר כי יש להתאים את התשלום להתקומות עבודות הקובלן בפועל וلتוצאות שסופקו על ידו עד למועד הקדמה התשלום כאמור.

2.7 אבן דרך חמישית – סיום בדיקות (ATP)

- 2.7.1 עם סיום בדיקות הקבלה (ATP) למקטע מס' 1 (mnt"ס), כמפורט בפרק 6 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 25% מסכום עלות הביצוע למקטע מס' 1. מובהר כי **15% מסכום זה ישולמו רק בכפוף להשלמת בדיקת קבלה למקטע הראשון שיבוצע לאחר מקטע מס' 1 (מעבר למנת"ס), וחובר פיזית למנת"ס.**
- 2.7.2 עם סיום בדיקות הקבלה (ATP) עבור כל אחד מהמקטעים (למעט מקטע מס' 1), כמפורט בפרק 6 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 10% מעלות הביצוע של כל המקטע הרלוונטי, שביחס אליו הושלמו בדיקות הקבלה כאמור.

2.8 אבן דרך ששית – تعוזת השלמה

- עם קבלת تعוזת השלמה לכל מקטע, כמפורט בסעיפים 65-67 למפרט הדרישות, יהיה הקובלן זכאי לקבלת תמורה בסך השווה ל- 5% מסכום הביצוע למקטע.

2.9 אבן דרך שבעית – בדיקות אינטגרטיביות

- תמורת ביצוע בדיקות האינטגרטיבית כמפורט בסעיף 62 ולמוסף 7 למפרט הדרישות, יהיה זכאי הקובלן לקבלת תמורה בסך השווה ל- 5% מסך עלויות הביצוע למקטע עבורו בוצעו הבדיקות האינטגרטיביות. תשלום זה ישלים את סך התמורה שתשלום>kובלן ל-100% מהתשלום לו הוא זכאי עבורו השלמת המקטע (למעט הפיקדון, כהגדרתו להלן).

2.10 טבלת סיכום אבני דרך

שם פעילות	ריבוב ציוד	סיוומ CDR	הזמן רכש למקטע	סיום ביצוע לכל מיקטע והפעלת הציוד	סיום בדיקות (ATP)	העדות להשלמה למקטע	בדיקות אינטגרטיביות למקטע
סעיפים מהחיבים - במסמך ג' מפרט הדרישות		1 33 ,32 34	39.2	פרק 5	פרק 6 (למעט ,62 סעיפים 65-67 63)	פרק 6 סעיף 62 ומוסף 7	
מקטע מס' 1 – המנת"ם	אקטיבי	20%	10%	*25%	35%	5%	5%
יתר המקטיעים (למעט מקטע 1)	אקטיבי/פסיבי	10%	10%	10%	60%	5%	5%
אחר הגיבוי DR	אקטיבי / פסיבי	20%	10%	10%	50%	5%	5%

* 15% מאבן דרך זו ישולמו לאחר השלמת בדיקת קבלה למקטע הראשון שיוחבר פיזית לmnt"ם.

2.11 נכאות הקובלן לתשלומי התמורה בגין השלמת כל אבן דרך מותנה בקבלת אישור המזמין בדבר

עמידת הקובלן בכל הדרישות המוצטבות הבאות:

2.11.1 הקובלן עמד בדרישות להשלמת אבן דרך, כמפורט בטבלה בסעיף 2.10.

2.11.2 הקובלן עמד בכל הדרישות המפורטות במפרט הדרישות לרבות פרקים 2 (דרישות כלליות מרשת התקורת), פרק 3 (השירותים הנדרשים מהקובלן), והדרישות במפרטים הטכניים (מוספים גן – דרישות טכניות לציוד הפסיבי, ומוסף גן – דרישות כלליות לציוד האקטיבי) וגן – אל פסק.

2.11.3 הקובלן עמד בכל הדרישות המפורטוות במסמך ד' – כתוב הרכמיות.

2.11.4 הקובלן עמד בכל הדרישות המפורטוות בנספח י"ב – משקי עבודה עם קובלנים אחרים.

2.11.5 הקובלן עמד בדרישות מנהל הפרויקט.

2.11.6 הקובלן לא נמצא בהפרה של ההסתמם.

2.12 התוצאות

2.12.1 לאחר קבלת אישור המזמין בדבר השלמת עבודות החקמה בכל מקטע, יבוצע חישוב של סך התמורה המגיעה לקבלן עבור הקמת המקטע, על פי מדידת כמותות העבודות אשר בוצעו על ידי הקובלן **בפועל** במסגרת המקטע הרלוונטי (בהתאם להוראות למדידת הכמותות המפורחות בסעיף 32.2 להסכם), כשהן מוכפלות במחירי היחידה לחוב. התוצאה תוגדר כ **"עלות הביצוע למקטע"**.

2.12.2 בהמשך לחישוב עלות הביצוע למקטע כמפורט לעיל, תבוצע התחשבנות עם הקובלן, בהתאם להוראות המפורחות להלן (להלן - **"ההתחשבנות"**) :

2.12.2.1 מעלות הביצוע למקטע יופחתו סך התשלומים המצתבר לשולמו לקבלן בגין העבודות שבוצעו באותו מקטע, על פי אבני הדרך לתשלום עד למועד השלמתו אותו מקטע וכן הסכום המועד לאבני דרך שלא הושלמו עד למועד ביצוע ההתחשבנות.

2.12.2.2 ככל ותוצאת התחשבנות כאמור הינה חיובית (כלומר, שבהתאם למדידת כמותות עד למועד ההתחשבנות זכאי הקובלן לתשלום נוספים) - תשלום החברה לקבלן את התשלום הנוסף במסגרת חשבון נסוך שיגיש הקובלן בסמוך לאחר ביצוע החישוב כאמור.

2.12.2.3 במקרה שבו תוצאת התחשבנות כאמור הנה שלילית (כלומר, שבהתאם למדידת כמותות עד למועד ההתחשבנות לקבלן תשלום תשלוםים נוספים) - יהיה רשאי המזמין לפעול באחת משתי דרכים, על פי שיקול דעתו הבלעדי:

(א) קיזוז הסכום ששולם ביתר מסכומים אחרים לו זכאי הקובלן מהמזמין, ובכלל זה מהתשלומים בגין מקטעים אחרים ; או –

(ב) דרישת מהקובLEN להשבת מלאה הסכומים ששולמו ביתר, בתוך שלושים (30) ימים ממועד הודעה המזמין לקבלן.

2.12.3 למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה סך התמורה הכלולה לה יהיה זכאי הקובלן עבור ביצוע עבודות החקמה במקטע מסוים, תיקבע על פי עלייה מדידת כמותות של העבודות אשר בוצעו על ידי הקובלן **בפועל** במסגרת אותו מקטע.

3. רכבי תמורה לתחזוקת רשות התקשרות

3.1. תמורה ביצוען המלא של כל התחייבויות הקובלן על פי החוזה לביצוע שירותי התחזוקה, כמפורט בפרק 7 למפרט הדרישות, ישלם המזמין לקבלן סכום שנתי שיכלול את רכיבי התמורה כמפורט להלן (להלן יוגדרו כ **"תמורה לתחזוקת רשות התקשרות"**) :

3.1.1. תמורה לתחזוקת הרכיבים הכספיים ברשות התקשרות - שתוחשב על ידי הכפלת עלות הביצוע של רכיבי הצד הכספי, כפי ששולם לקבלתן עבור השלמת כל אחד מהמקטעים, באחיזה התמורה עבור שירותי התחזוקה כפי שהוצע על ידי הקובלן בהצעתו ביחס לתחזוקת הצד הכספי (להלן: **"סכום התמורה לתחזוקת הצד הכספי"**). סכום התמורה לתחזוקת הצד הכספי ישולם בכפוף לביצוע שירותי תחזוקת הרכיבים הכספיים ברשות התקשרות, בהתאם לכל הדרישות המפורחות בפרק 7 למפרט הדרישות.

- .3.1.2. תמורה לתחזוקת הרכיבים האקטיביים בראשות התקורת - שתהושב על ידי הכפלת עלות הביצוע של אספקת והתקנת רכבי הציוד האקטיבי, כפי שהולמה לקבלן עבור השלמת כל אחד מהמקטיעים, באחוז התמורה עבור שירות התחזוקה, כפי שהוצע על ידי הקובלן בהצעתו ביחס לתחזוקת הציוד האקטיבי (להלן: **"סכום התמורה לתחזוקת הציוד האקטיבי"**).
- .3.2. הקובלן יהיה זכאי לתמורה לתחזוקת רשות התקורת עבור כל מקטע בנפרד החל מהחודש הראשון לאחר קבלת אישור השלמה למקטע (כמשמעותו בסעיף 66 למפרט הדרישות), ועד מועד תום תקופת ההתקשרות.
- .3.3. התמורה לתחזוקת רשות התקורת תשולם בכפוף לביצוע שירות התחזוקה בהתאם לכל הדרישות המפורטות בפרק 7 למפרט הדרישות.
- .3.4. סכום התמורה השנתי לו יהיה זכאי הקובלן עבור מתן שירות התחזוקה ביחס לכל אחד מהמקטיעים שיבוצעו בפרויקט ייקבע במועד סיום הקמת כל אחד מהמקטיעים.
- .3.5. במהלך השנה הראשונה לתקופת התחזוקה ביחס לכל אחד מהמקטיעים ישולם לקבלן 50% מסכום התמורה לתחזוקת רשות התקורת (כפי שחושב לעיל), ומתחילת השנה השנייה לתקופת התחזוקה ביחס לכל אחת מהמקטיעים ישולם 100% מסכום התמורה לתחזוקת רשות התקורת.
- .3.6. סכום התמורה השנתי לתחזוקת רשות התקורת ישולם ב- 4 תשלוםמים רבונוניים שווים (בתום כל 3 חודשים במהלך תקופת התחזוקה למקטע), בכפוף להשלמת כל התchieibilities הקובלן בתקופת התחזוקה, ובכפוף להגשה חשבונות כמפורט בסעיף 32.5 להסכם.

ריבוי תמורה נוספת

מעבר לתמורה ל함מת רשות התקורת ולתמורה לתחזוקת רשות התקורת, כמפורט בסעיפים 3-1 לעיל, ובכפוף לעמידתו של הקובלן בכל דרישות ההסכם ובפרט הדרישות המפורטוות במפרט הדרישות – יהיה הקובלן זכאי לתמורה עבור מתן שירותים נוספים, כמוibus אלו ישולם בכפוף למנתן הוראה מפורשת לקובלן, מראש ובכתב, מאת המזמין. למען הסר ספק, מובהר כי ככל שלא ניתנה לקבלן הוראה כאמור מאת המזמן לביצוע שירותים נוספים, יראו שירותים אלו ככלולים ברכיבי התמורה המפורטים בסעיפים 3-1 לעיל והקובן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור מתן שירותים אלו. דרישת תשלום עבור רכיבי התמורה הנוספים המפורטים להלן תוגש על ידי הקובלן במסגרת חשבונות בגיןים חודשיים, כמפורט בסעיף 32.4 להסכם.

4.1. תמורה עבור ביצוע עבודות הנדסה אזרחית

4.1.1. תשלום בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית שלא נכללה בתוכנות העבודות להקמת רשות התקורת כמפורט בסעיף 1 לעיל, יקבע בהתאם לנסיבות שייזמו, ימדדו בפועל ואישרו על ידי מנהל הפרויקט, מוכפלים במחيري יחידה בהתאם למחירון נתיבי איילון (כהגדתו בהסכם).

4.1.2. ככל שרכיב מסוים אינו קיים במחירותו נתיבי איילון במועד הזמנת העבודה – התשלום יקבע לפי מחירי יחידה במחירותו נתיבי (כהגדתו בהסכם).

4.1.3. ככל שרכיב מסוים אינו קיים במחירותו נתיבי איילון או במחירותו נתיבי במועד הזמנת העבודה – התשלום יקבע לפי מחירי יחידה במחירותו נתיבי דקל (כהגדתו בהסכם), בניומי הנחה קבועה בשיעור של 10% ביחס למחירים מחרון דקל.

4.2. תמורה עבור תכנון, ניהול וביצוע של הסדרי תנועה

ככל שהקבלן ידרש לתכנן ולממש הסדרי התנועה, כמפורט בסעיף 5 לנספח י"ב להסכם (ממתקים עם קבלנים אחרים) (הסדרי התנועה) הקובלן יהיה זכאי לתמורה עבור תכנון, ניהול וביצוע הסדרי התנועה לפי מחירון נתי'י, בניכוי הנחה בשיעור שיקבע בהתאם להצעת הקובלן למכרז (להלן: **"התמורה בגין הסדרי התנועה"**).

4.2.2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרש מהקבלן להעסק במסגרתuproject מתוכנן תנועה מטעמו, העונה לפחות על הדרישות המפורטות בסעיף 37.1.9 למפרט הדרישות. ככל שהחברה תדרש העסקת מתכנן תנועה כאמור – יהיה הקובלן זכאי לתמורה עבור כל חדש בו יועסק מתכנן תנועה כאמור בפרויקט בסך 30,000 ₪.

4.2.3. במקרה של תכנון וביצוע הסדר תנועה מסוות בו יעשה שימוש קובלן אחר (בנוסף ובמקביל לקובלן), הקובלן יהיה זכאי לתוספת בסך של 2,000 ₪ עבור תכנון וביצוע אותו הסדר תנועה, בנוסף לתמורה בגין הסדר התנועה כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל.

4.2.4. במקרה של תכנון וביצוע הסדר תנועה מסוות בו יעשו בו שימוש 2 קבלנים אחרים או יותר (בנוסף ובמקביל לקובלן), הקובלן יהיה זכאי לתוספת בסך של 3,000 ₪ עבור תכנון וביצוע אותו הסדר תנועה, בנוסף לתמורה בגין הסדר התנועה כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל (ולמען הסר ספק, תשלום זה הינו חלף התמורה המפורטת בסעיף 4.2.2 לעיל).

לענין סעיפים 4.2.2-4.2.3 לעיל, **"הסדר תנועה משותף"** – הסדר תנועה אשר עשו בו שימוש 2 קבלנים או יותר (לרובות הקובלן), כאשר לכל שמדובר בקבולן ציוד קצה - מצלמות, הוותקן 3 מצלמות לפחות השימוש בהסדר התנועה, וככל שמדובר בקבולן ציוד קצה - שילוט, הוותקן שלט אחד לפחות במהלך השימוש בהסדר התנועה.

4.2.5. למען הסר ספק מובהר כי התשלומים בגין הסדרי התנועה כאמור לעיל אינם כוללים תשלום בגין עלויות הפיקוח (פקחי תנועה) והshitutor (משטרת ישראל), ככל שיידרשו במהלך שלבי ביצוע הפרויקט, ותשלומים בגין אלה ישולמו במישרין על ידי המזמין, בהתאם להוראות להפעלת מערכת מערך פקחי תנועה ומשטרת המפורטות למפרט הדרישות.

4.2.6. מובהר כי התמורה בגין הסדרי התנועה כוללת את כל הדרוש לביצועם, לרבות: תכנון ההסדרים (לרבות ערכית תרשימים לפרישת ההסדרים) וקיבלה אישורם של רשות התמרור המומומית והמשטרת (לרבות כולל הליכי התיאום והאישור ועריכת פרוטוקולים), אספקה, הצבה וניוזד של הסדרי התנועה, ובכלל זה שירותי זמני, מעקות, גידור, שילוט, תאורה זמנית, תמרורים, סימון נתיבים וחידוש הסימון בכל שיידרשות, שילוט, צוות אבטחה, עגלות חזות ותאורתليل, וכן אחזקה שוטפת של ההסדר וכל האביזרים על פי התקנים המחייבים ביותר לאורך כל תקופה ביצוע העבודות ופרק ההסדר בסיום העבודות, וזאת למעט תשלום בגין עלויות הפיקוח (פקחי תנועה) והshitutor (משטרת ישראל), ככל שיידרשו במהלך שלבי ביצוע הפרויקט, ותשלומים בגין אלה ישולמו במישרין על ידי המזמין, בהתאם להוראות להפעלת מערכת פקחי תנועה ומשטרת המפורטות למפרט הדרישות.

4.2.7. התמורה בגין הסדרי התנועה תשלום בהתאם לכמות האביזרים הנדרשת על פי התוכניות העקרוניות להסדרי התנועה הזמניות (תרשיים) שאושרו על ידי המזמין ויושמו בפועל על ידי הקובלן ואו לפי מדידת כמות האביזרים שנפרשו בפועל על ידי הקובלן, הכל לפי החלטת מנהל הפרויקט.

4.3. **תמורה עבור ניהול ממתקים עם קבלני ציוד הקצה**

4.3.1. בגין שירותי ניהול ממתקים ולוחות זמינים לקבלי ציוד הקצה, כהגדרתם(lnspection) בסעפה י"ב, לרבות העמדת כלל אנשי הוצאות הנדרשים וככל השירותים המפורטים בסעיף 6 לנספח י"ב – ממתקים עם קבלנים אחרים, יהיה הקובלן זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך של 45,000 ₪ (להלן: **"התמורה לניהול ממתקים"**).

4.3.2. זכאות הקובלן לקבלת התמורה לניהול ממשקים תחול בחודש הראשון בו יחולו ההתקנות של מי מקבלני ציוד הקצה ויסתמיימו בחודש האחרון בו יתקיינו קובלני ציוד הקצה ציוד.

4.3.3. **תMRIIZ בGIN הkDMeT hShLMAT UbODOT hhKMa**: במקרה שעבודות ההקמה בפרויקט יושלמו (ובכל זה עבודות קובלני ציוד הקצה וביצוע אינטגרציה מלאה עם רשות התקשורות), תוך פחות מ- 36 חודשים קלנדיים, הקובלן עדין יהיה זכאי לתמורה לניהול ממשקים עבורו 36 חודשים קלנדיים (לדוגמא: אם עבודות ההקמה בפרויקט יושלמו בתוך 30 חודשים, הקובלן יהיה זכאי לתשלום התמורה עבור ניהול ממשקים עבורו 36 חודשים).

4.3.4. מובהר בזאת, כי במקרה בו המזמין העניק לקובלן ארכה להשלמת העבודה בהתאם להוראות החוזה, לא תעמוד לקובלן כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה בקשר עם קבלת התMRIIZ כאמור בסעיף 4.3.3 לעיל אילולא מתן ההארחה כאמור, ולא תעמוד לקובלן כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה בדבר זכאות לקבלת תשלום נוספים נוסף ניהול ממשקים עם קובלני ציוד הקצה, מעבר לתמורה החודשית לניהול ממשקים.

4.4. תשלום בגין ביצוע עבודות הקובלן כקובלן ראשי באתר

4.4.1. במקרה בו יפעל הקובלן כקובלן ראשי באתר, כאמור, ממפורט בסעיף 5 לנספח י"ב להסכם (משקים עם קובלנים אחרים), יהיה זכאי הקובלן לתשלומים יומיים כולל וקבוע בסך של 2,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל יום (24 שעות) בו בוצעו עבודות על ידי קובלני ציוד הקצה במקטעים בהם יוגדר הקובלן כקובלן ראשי כאמור. למען הסר ספק, מובהר כי התשלומים הימיים כאמור ישולם בנפרד עבור כל מקטע בו הקובלן יפעל כקובלן ראשי בזמן ביצוע עבודות על ידי קובלני ציוד הקצה. התמורה כאמור בסעיף זה לעיל תהיה התמורה המלאה והסופית עבור מילוי כל התchieibiotiyo, אחריותו והשירותים שהקובלן יידרש להעניק בהתאם להוראות סעיף 5 לנספח י"ב להסכם (משקים עם קובלנים אחרים). למען הסר ספק, מובהר כי כאמור, לא ישולם כל תשלום נוספים לקובלן בגין ביצוע מילוי התchieibiotiyo כאמור.

4.5. תמורה עבור שירותים כח אדם נוספים

4.5.1. ככל והקובלן יידרש לספק שירותים המבוססים על תשומות כוח אדם ממצויע, יהיה הקובלן זכאי לתמורה בהתאם לتعريف שעות העבודה של נתיבי איילון, ממפורט באתר נתיבי איילון, בקישור שלhlen, כפי שיתעדכן מעת לעת על ידי המזמין: <https://www.ayalonhw.co.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F.pdf>.

4.5.2. יובהר כי התמורה כאמור בסעיף זה תחול רק עבור שירותים שאינם נכללים בשירותים עבורם מוגדרים רכיבי התמורה אחרים המוגדרים בספק זה, לרבות שירותים הנכללים במחירים היחידים עבור הפריטים בכתבכמות בהתאם להסכם זה. ככל שקיים מחלוקת בעניין זה, הנושא יוכרע לפי שיקול הדעת של המזמין, והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקובלן.

5. פיקדון

5.1. המזמין ינכה מכל חשבון בגיןים במהלך תקופת ההקמה סכום בשיעור של 4% (ארבעה אחוזים) מהסכום המאושר כפיקדון (להלן: "הפיקדון").

5.2. הפיקדון ישמש כבטיחה נוספת להבטחת התchieibiotiota הקובלן לפי החוזה, וזאת עד להסדרת החשבון הסופי ביחס למקטע הרלוונטי, ולהמצאת ערבות התחזקה, או חילוט הפיקדון, כולם או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין זכאי לכسطפים מהקובלן לפי החוזה.

- .5.3. יובהר כי ניכוי הפיקדון יבוצע בנוסף לכל ניכוי אחר לו זכאי המזמין ליווראות ההסכם ולפי כל דין.
- .5.4. הפיקדון ישולם לקבלן במסגרת החשבון הסופי לכל מקטע, כאמור בסעיף 32.6 לחוזה, בכפוף לכך שהקבלן קיבל אישור השלמה למקטע האמור, בהתאם להוראות סעיף 32.6 למפרט הדרישות.
- .5.5. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא יהיה כחוב שהמזמין חב' לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשנייהם יחד.

6. התיקריות שינויים במחירים החמורים ובערך העבודה

- .6.1. התמורה להקמת רשות התקשרות והתמורה לתחזוקת רשות התקשרות יוצמדו לסל המדדים כפי שצוינו על ידי הקבלן במסגרת הצעת המחיר (להלן: "מנגנון הצמדה"). יובהר כי שאר רכיבי התמורה לא יוצמדו למדד כשלחו.
- .6.2. בגין התמורה להקמת רשות התקשרות תוחשב הצמדה בנפרד על רכיבי הצד הכספי והצד האקטיבי, בהתאם לסליל המדדים המפורטים להלן:

תשתיית תקשורת אקטיבית			
יورو	долר	מדד CPI	מדדים/שע"ח
_____	_____	_____	שיעור ב-%

תשתיית תקשורת פסיבית			
יورو	долר	מדד CPI	מדדים/שע"ח
_____	_____	_____	שיעור ב-%

- .6.3. הסכומים בגין יchosבו הפרשי הצמדה או שער (לפי העניין) בכל שלב במהלך מתן השירותים במסגרת החוזה יהיו כאמור להלן (תוך חלוקה בין רכיבי הצד הכספי לרכיבי הצד האקטיבי) (להלן: "הסכום הקבוע להצמדה"):

.6.3.1. במהלך תקופת ההקמה ועד לביצוע התחשבנות כאמור בסעיף 2.12 לעיל – בהתאם לאמדן למקטע.

.6.3.2. החל ממועד ביצוע התחשבנות (כאמור בסעיף 2.12 לעיל) – בהתאם לעלות הביצוע בפועל, בגין כל הסכומים ששולמו לפני חישוב התחשבנות (כולל סך כלל הפרשי הצמדה הנכברים ששולמו לפי הוראות סעיף 6.3.1 לעיל).

.6.3.3. במהלך תקופת התחזקה – בהתאם לעלות הביצוע למקטע כפי ששולמה לקבלן בפועל. הפרשי הצמדה יchosבו כדלקמן:

.6.4.1. חישוב הפרשי הצמדה או השער יבוצעו בכל חשבון (בינויים או סופי) שיאפשר לתשלום על ידי המזמין.

6.4.2. ההצעה נחשב בנפרד ביחס לעובדות הקמת הרשות הלא-הקטיבית וביחס לעובדות התחזקה, בהתאם לסל המדים שננקב בהצעת הקובלן.

6.4.3. הפרשי ההצעה או השער יחושו על פי מקדם העדכון. לעניין זה, "מקדם העדכון" יחוسب לפי שיעור השינוי של המדי הקובע או שער החליפין הקובע במועד הגשת החשבון לעומת מדד או שער הבסיס. כאשר:

"מדד הבסיס" – המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

"שער הבסיס" – שער החליפין של המطبع הרלוונטי, הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

"המדד הקובע" – המדד הידוע במועד הגשת החשבון.

"השער הקובע" – שער החליפין הידוע במועד הגשת החשבון.

6.4.4. הפרשי ההצעה הכוללים בכלל חשבו יכללו סיכום של הפרשי ההצעה והפרשי השער (ככל ורלוונטי, והכל לפי סל המדים שנבחר על ידי הקובלן), כמפורט להלן:

6.4.4.1. הפרשי ההצעה למדד יחוشب כדלקמן - אם יתברר במועד העדכון כי המדד במועד הגשת החשבון שונה ממדד הבסיס, יתווסף לסכום הקובע להצעה הפרש ההצעה בסכום השווה למכפלת הסכום הקובע להצעה בהפרש שבין המדד הקובע למדד הבסיס, מוכפל באחוזו הרלוונטי על פי המפורט בטבלת סל המדים לעיל, ומוחלקים במדד הבסיס.

6.4.4.2. הפרשי שער לשער הבסיס יחוشب כדלקמן - אם יתברר במועד העדכון כי שער החליפין הקובע במועד הגשת החשבון שונה משער הבסיס, יתווסף לסכום הקובע להצעה הפרשי שער בסכום השווה למכפלת הסכום הקובע להצעה בהפרש שבין השער הקובע לשער הבסיס, מוכפל באחוזו הרלוונטי על פי המפורט בטבלת סל המדים לעיל, ומוחלק בשער הבסיס.

6.4.5. עדכון הסכום לתשלום שיבוצע יהיה חיובי או שלילי, בהתאם לשינוי שיחול במדד.

נספח יי"א

1. כללי

- 1.1. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם במקרה של הפרת ההוראות והתנאים המפורטים להלו, כולם או מקצתם, יהיה רשאי המזמין לנכונות מחשבונות הקבלן פיזויים מוסכמים כמפורט בספח זה להלו.

1.2. הדרישות המפורטוות להלו נקבעו בידי השירות הדיעותיים כיום ושלגihan ניתן לקבוע מדדים ברורים. עם זאת, כל שירות חדש ו/או שינוי בשירותים הנוכחיים ו/או שינוי בנסיבות המזמין, עשוי להשיבא לשינוי או תוספת של מדדי השירות בהתאם עם הקבלן.

1.3. המזמין יהיה רשאי לנכונות את סכום הפיזויים המפורטים לעיל, מכל סכום שיגע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילופט ערבות, קיזוז מתוך תשלוםם מכל סוג וכדומה. תשלום הפיזויים מוסכמים - אין בו, כשלעצמם, משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חזה זה.

1.4. אם יבוטל חזה זה, עקב הפרטו על ידי הקבלן, ישם הקבלן למזמין לפיזויים מוסכמים בשל ביטול החזה בסכום הערבות שניתנה לקיים החזה והואترت התשלומים שטרם שולמו לקבלן באותה עת, והרשות בידי המזמין לחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי חזה זה ו/או על פי כל דין.

1.5. אם לפני השלמת העבודה נתן המזמין לקבלן תעודה שלמה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודה ההשלמה האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלים, חלק יחסית מהפיזויים מוסכמים והקביעים מראש. חישוב ההפחטה, כאמור, יעשה לפי הריך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

1.6. תקרת הקיזוז לחודש בשלב התחזקה לא עלה על 7% מחשבונות הביניים בתקופת התחזקה. יתרת הפיזויים המוסכמים שלא קוז – יועבר לקיזוז בחודש העוקב. ככל שבחולך 3 חודשים רצופים במהלך תקופת התחזקה עלה סכום הפיזויים מוסכמים על 25% מעלות החשבון – ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. במהלך תקופת התחזקה, פיזויים מוסכמים העולים על 7% מסך ההתקשרות יהיו עיליה לסיום ההתקשרות עם הקבלן.

2. פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה במועד השלמת אבני דרך חוזיות בשלב ההקמה

2.1. טבלה מס' 1 – מועד השלמה מרביים לאבני דרך חוזיות

<u>פרק הזמן המירבי</u>	<u>שלמה החל ממועד צו התחלת עבודה (בימים קלנדריים)</u>	<u>אבני הדרך חוזיות</u>	<u>מס' אבן הדרכן החוזית</u>
44		אישור PDR	.1
94		אישור CDR לבדיקות בתוך המנתם	.2
85		אישור CDR מקטע 1	.3
65		אישור CDR מקטע 2	.4
65		אישור NB6 CDR מקטע 3	.5
190		אישור CDR+F+G2 מקטע 4	.6
221		אישור CDR מקטע 5	.7
183		אישור CDR מקטע 6	.8
372		אישור CDR מקטע 7	.9
501		אישור CDR מקטע 8	.10
733		אישור CDR מתחם שפירים	.11
204		סיום עבודות בתוך המנתם	.12
214		סיום ביצוע ובדיקות ATP חיבור לנתם- שני ק"מ F+G	.13
330		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 1	.14
360		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 2 H	.15
358		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 6 NB	.16
639		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 2 F+G	.17
583		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 3	.18
596		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 3 B	.19
655		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 4 A	.20
876		סיום ביצוע ובדיקות ATP מתחם שפירים	.21
883		סיום ביצוע ובדיקות ATP מקטע 4 B	.22
הערה: "חודש" = שלושים ימים קלנדריים, כאשר לעניין חישוב התקופות יובהר כי "ימים קלנדריים"			
– מספר הימים מהמועד הקבוע ועד למועד השלמתה של איזו מאבני הדרכן החוזיות, לפי העניין, בחישוב קלנדרי רציף ופשוט ולא ניכוי שבתות, חגיגות, ימי מנוחה ושבתו.			

טבלה מס' 2 – פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה במועד השלמת אבני דרך

2.2. פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה במועד השלמת אבני הדרך (כהגדרתן בהסכם) יקבע ביחס למועד הנקוב בטבלה לוח הזמנים שפורטה בסעיף 1.1 לעיל.

שם אבן הדרך	תקופת האיחור בהתאם למועד הקבוע <u>בטבלה מס' 1</u>	גובה הפיצוי המוסכם ליום (בש"ח לפני מע"מ)
PDR	מיום אחד עד להשלמת אבן דרך	2,500 ש"ח
CDR	מיום אחד עד להשלמת אבן דרך	5,000 ש"ח
סיום ביצוע ובדיקות ATP	מיום אחד עד חודשים	10,000 ש"ח
	חודשיים ומעלה	15,000 ש"ח
תעודת השלמה	מיום אחד עד חודשים	10,000 ש"ח
	חודשיים ומעלה	15,000 ש"ח
בדיקות אינטגרציה כלליות	מיום אחד עד חודשים	2,500 ש"ח
	חודשיים ומעלה	5,000 ש"ח

2.3. הפיצויים המוסכמים בגין עיקוב בכל אבן דרך חוזית ישולמו בנוסף ובנפרד לפיצויים מוסכמים להם זכאי המזמין בגין עיקוביים בגין אבני דרך קודמות. לעומת זאת, המזמין יהיה זכאי לפיצויים מוסכמים בגין עיקוב באבן דרך גם בנסיבות בהן הקובלן עמד במועדים הנקובים ביחס לאבני הדרך העקבות.

2.4. על אף האמור בסעיף לעיל, במקרה בו שילם הקובלן פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה באבני דרך, אך לאחר מכון השלים את אבן הדרך הבאה במועד הנדרש, וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הניתן עד למועד שנקבע להשלמתה, הקובלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצויים מוסכמים ששולם על ידו, ללא ריבית או הצמדות אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך עליה הוא שילם את הפיצויים מוסכמים.

3. טבלה מס' 3 – פיצויים מוסכמים נוספים בתקופת התקינה

מספר	הנושא	סעיף במפרט הזרישות	גריס	פיצויי מוסכמים
1	אי הגשת לוחות זמינים לביצוע הפרויקט במועד הנדרש ע"פ ההסכם	26		250 ש"ח לכל יום איחור (רטורואקטיבית מיום הפייגור הראשון)
2	אי עמידה בלוחות הזמינים לביצוע סקרי התכנון	27	עד 2 ימי עבודה	500 ש"ח לכל יום איחור (רטורואקטיבית מיום הפייגור הראשון)
3	אי הגשת חומרים הנדרשים במסגרת סקרי התכנון	28-33	עד 2 אירועים במהלך התכנון	200 ש"ח לכל אירוע
4	ביצוע התקינה שלא בהתאם להוראות מפרט הדרישות (לרובות לעניין עמידה בהוראות הדין, תקנים והפרת הוראות הבטיחות)	--	35.3	2,000 ש"ח לקרה

מספר	הנושא	סעיף במפרט הזרישות	גראיס	פיצויי מוסכם
5	אי קבלת אחריות למקטיע	36	עד 2 ימי עבודה ממועד מסירת הראת מטעם למקטיע לחברה	500 ש' לכל يوم איחור (רטראקטיבית מיום הפייגור הראשון)
6	גרימת נזק לתשתיות ציבורית או פרטית בשל ביצוע העבודות	36.7	--	עלות הנזק בתוספת 10%
7	אי הכנת תוכנית התארגנות	37	עד 12 ימי עבודה ממועד מסירת הראת מטעם תהי'ע לחברה	500 ש' לכל יום איחור (רטראקטיבית מיום הפייגור הראשון)
8	אי זמינות של צוות לתקופת הקמה (לרובות אי מינוי של בעל תפקיד או חוסר זמינות שלו בהתאם לנדרש)	38	העד זמינות מצבר של עד 5 ימי עבודה במהלך כל תקופה הקמה לכל הצוות	1,500 ש' לכל יום של העדר זמן (רטראקטיבית מיום הפיגור הראשון)
9	הפעלת קבלו משנה ללא אישור החברה	39	עד 2 אירועים במהלך תקופה הקמה	10,000 ש' לכל אירוע (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
10	הפרת הוראות בקשר למשקים עם קבלנים אחרים	נספח י"ב	עד 2 אירועים במהלך תקופה הקמה	10,000 ש' לכל אירוע (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
11	אי תיקון בהתאם להוראות מנהל הפרויקט או גורם אחר במסגרת תפקידו	41.5	--	5,000 ש"ח למקורה
12	אי מילוי יומן עבודה	41.2	עד 3 ימים במהלך בתקופה הקמה	500 ש"ח לכל יום בו לא מולא יומן עבודה
13	אספקת ציוד תקשורת שלא עומד בדרישות ההסכם ובהתאם למטרת התקבל למקרה	44	תיקון הפער תוך עד 7 ימי עבודה	פיצוי בשווי של 5% מעלות הפריט הרלוונטי (עד תקרה של 50%) או 10,000 ש' לכל תוכנה חסירה בהתאם לדרישות ההסכם – הכל בנוסף לאי תשלום עבור הציוד הפגום.
14	אי ביצוע בדיקות לסיב האופטי בעת קליטתו באתר	45	תיקון הפער תוך עד 2 ימי עבודה	1,000 ש' לכל אירוע נוספת (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
15	אי סימון ציוד התקשרות	46	תיקון הפער תוך עד 2 ימי עבודה	500 ש' לכל אירוע נוסף(רטראקטיבית מהאירוע הראשון).

מספר	הנושא	סעיף במפרט הדרישות	גריס	פתרונות מוסכמים
16	ביצוע עבודה ללא הסדרי תנוועה או בוגוד להסדרי התנוועה שנקבעו או חירגה מההוראות לעניין ביצוע הסדרי התנוועה	50	עד 2 אירועים במהלך תקופה מהלך ההקמה	1,000 ש' לכל אירוע נוספים (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
17	אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה.	36.3.9	עד 2 אירועים במהלך תקופה מהלך ההקמה	1,000 ש' לכל אירוע נוספים (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
18	אי ביצוע בדיקות קבלה בהתאם לדרישות	51-59	עד 2 אירועים במהלך תקופה מהלך ההקמה	2,000 ש' לכל אירוע נוספים (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
19	אי עמידה בדרישות לביצוע בדיקות אינטגרטיביות	60 ומעלה 12 למסמך ג' (פרט הדרישות)	--	2,000 ש' לכל אירוע
20	אי הגשת תיעוד בהתאם לדרישות במפרט הדרישות (איחור או חוסרים בתוכולות)	63	תיקון הפער תוך עד 5 ימי עבודה	500 ש' לכל يوم איחור (רטראקטיבית מיום הפיגור הראשון)

4. טבלה מס' 4 - פיצויים מוסכמים בתקופת התחזקה

מספר	הנושא	סעיף במפרט הדרישות	גריס	פתרונות מוסכמים
1	אי הגשת תוכנית תחזקה בהתאם לנדרש	70	עד 3 ימי עבודה	500 ש' לכל יום איחור (רטראקטיבית מיום הפיגור הראשון)
2	אי עמידה בתנאי האחוריות של היצרנים	71	-	5% מעלות הפריט הרלוונטי לכל אירוע
3	אי עמדת רישי או פגעה בזכויות יוצרים של ציוד התקשרות או רכיבי התוכנה	72	-	עלות הנזק לחברה בתוספת של 10%
4	אי ביצוע חידוש רישי, שדרוגי תוכנה או עדכוני קושחה	73	עד 2 אירועים בתקופת התחזקה	2,000 ש' לכל אירוע נוספים (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
5	אי ביצוע אופטימיזציה וكونפיגורציה לרשות	74-75	עד 2 אירועים בתקופת התחזקה	1,000 ש' לכל אירוע נוספים (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).

מספר	הנושא	סעיף בມפרט הדרישות	גראיס	פיצויי מוסכם
6	אי ביצוע תחזוקה מונעת	76	5 ימי עבודה	1,000 ש"ח לכל יום של הפרה מעבר ל-5 ימי עבודה (רטראקטיבית מהמועד בהתאם להסכם).
7	הפרת הוראות לאחזקה מלאי מינימלי או אי-דיווח או אי-ASFKA מוצר חלופי במקורה של EOL/EOS.	77	עד 2 ימי עבודה	500 ש"ח בגין כל יום פיגור (רטראקטיבית מהמועד בהתאם להסכם).
8	אי הפעלת סביבת הבדיקות כנדרש	78	עד 2 אירועים בתקופת התחזוקה	1,000 ש"ח לכל אירוע נוספת (רטראקטיבית מהאירוע הראשון).
9	אי עמידה בדרישות לתמיכה טכנית	79	עד 10 אירועים בתקופת התחזוקה	500 ש"ח בגין כל ארווע נוסף
10	חריגה בזמן תגובה לתקלה משכיתה	80	אין	250 ש"ח עבור כל שעה מהשבטים הראשוניים לפיגור. 500 ש"ח בגין כל שעת פיגור נוספת.
11	חריגה בזמן תגובה לתקלה רגילה	81	אין	150 ש"ח עבור כל שעה מארבעת השעות הראשונות לפיגור. 250 ש"ח בגין כל שעת פיגור נוספת.
12	תקלה חוזרת	82	אין	1,500 ש"ח לאירוע של תקלת חוזרת.
13	אי העמדת איש-צוות בהתאם לדרישות ההסכם (לרבוט – בשל אי מינוי או העדר זミニות, או מינוי שלא בהתאם לדרישות)	81	5 ימי עבודה בשנה לחסוך זミニות של אנשי הצוות	1,000 ש"ח לכל יום של הפרה מעבר ל-5 ימי עבודה (רטראקטיבית מהמועד בהתאם להסכם).
14	אי הגשת דוחות והעברת דיווחים (כולל דיווחים לא מדויקים או חסרים)	84	-	500 ש"ל לאירוע
15	אי ביצוע בקרת איכות בהתאם לתוכנית בקרת האיכות המאושרת	85	-	500 ש"ל לאירוע

מספר	הנושא	סעיף במפרט הדרישות	גראיס	פתרונות מוסכם
16	אי ביצוע הוראות שינוי בהתאם להוראות המפורטות בה פרק 8	פרק 8	-	500₪ לאירוע

נספח ממשקים עם קבלנים אחרים

לענין עבודות המבצעות באתר נטיבים מהירים

1. כללי

1.1. באתרים השונים בהם יבוצעו עבודות הקבלן צפויים לעבוד במקביל קבלנים אחרים מטעם המזמין, שיבצעו עבודות להקמת תשתיות, התקנת ציוד קצה והקמת מערכות באתר וסביבתו, ובכלל זה :

1.1.1. קבלנים עם קשרו המזמין, או שיתקשר עמו בעתיד, לביצוע עבודות הנדסה אזרחית, לרבות סלילה, גישור, תשתיות שונות (לרבות תשתיות תקשורת), פיתוח וגינון ובכלל זה עבודות להוספת והרחבת נתיבי תחבורה (להלן : **"קובלני התשתיות"**).

1.1.2. קובלן עמו יתקשר המזמין לביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של מערכת בקרה מבוססת מצלמות וידאו וחישנים שתיפרס לארוך צירי התנועה ותעביר מידע ליבת המערכת במנת"ם (להלן : **"קובלן המצלמות"**).

1.1.3. קובלן עמו יתקשר המזמין לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מערכות שלילוט אלקטרוני שיאפשרו העברת מידע לציבור משתמש הכביש (להלן : **"קובלן השילוט"**).

1.1.4. קובלן עמו יתקשר המזמין להתקנה ותחזוקה של מערכות גלים וחישנים שיפרסו לארוך צירי התנועה ויעבירו מידע ליבת המערכת במנת"ם (להלן : **"קובלן הגלאים"**).

1.1.5. קובלן עמו יתקשר המזמין להתקנה ותחזוקה של מערכת לניהול התנועה באמצעות "נתיבים מתחלפים" (להלן : **"קובלן הנתיבים המתחלפים"**).

קובלן המצלמות, קובלן השילוט, קובלן הגלאים וקובלן הנתיבים המתחלפים ייקראו יחדלהלן : **"קובלי ציוד הקצה"**.

1.1.6. זכין עמו התקשה המדינה למימון, תכנון, הקמה ותפעול פרויקט הנתיבים המהירים, אשרקיימים מתקני חנה וסע, כבישי גישה וכן יתקין מערכות שונות לרבות מערכת אגרה, נסיעות שיתופיות ובקרת תנועה בתחום הנתיבים המהירים לכל אורך תוואי הפרויקט (להלן : **"הזביון"**).

1.1.7. קבלנים נוספים המפורטים במסמך ג' למסמכיו המכraz (להלן : **"מפורט הדרישות"**) וכן קבלנים נוספים עמו יתקשר המזמין לצורך הקמת ותחזוקת מבנים ו/או מערכות לאורך תוואי הנתיבים המהירים ו/או כבישים נוספים שבאזורות המזמין.

כל הגורמים המפורטים בסעיף 1.1 זה לעיל ייקראו יחדלהלן : **"הקבלנים האחרים"**

1.2. המזמין יהיה רשאי להורות על ביצוע של עבודות באילו מבין אתרי העבודה, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו של הקובלן במקום, בין אם צוינו במסמכיו החוזה ובין אם לאו, ככל שיראה בכך כורך.

1.3. מובהר כי האמור לעיל אינו מלהווה רשימה סגורה, והמזמין יהיה רשאי להורות על ביצוע עבודות בפרויקט על ידי קבלנים אחרים נוספים ולשלבים בפרויקט ו/או להרחיב את תכולת עבודות הקבלנים האחרים כאמור, לפי צרכיו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, עליהם יהולו בהתאם כל ההוראות הנוגעות לקבלנים אחרים, כאמור בספק זה וביתר מסמכיו החוזה.

1.4. הקובלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הקבלנים האחרים, כאמור בספק זה וביתר מסמכיו החוזה, ולהימנע במהלך ביצוע עבודותיו מכל הפרעה לקבלנים אחרים העובדים באתר העבודה או בסביבתו.

1.5. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שה העבודות בפרויקט יבוצעו באתרים בהם קיימת פעילות אינטנסיבית של קבלנים אחרים, על כל המשמעות הנוובות מכך, וכי עובדה זו נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו המכraz והיערכותו לביצוע הפרויקט, והוא מתחייב לעמוד בכל התcheinויותיו על פי החוזה בהתחשב בעובדה זו. מובהר, כי הקובלן יהיה אחראי לביצוע כלל עבודותיו בהתאם לחוזה באופן מלא, לרבות לעבודות ו/או שירותים נלוויים הדרושים לצורך השלמת העבודות, ובכלל זה לטיב העבודות, עמידה בלוחות הזומנים ורמות השירות הנדרשות בחוזה, וזאת לפחות שירותים שצוין במפורש בספק זה שהקובלן קיבל מהחברה ו/או מקבלנים אחרים.

1.6. בכל מקרה של מחלוקת בנושאים המפורטים בספק זה תכריע דעתו של מנהל הפרויקט, כאמור בסעיף 7.3 להלן.

2. חלוקת אחריות עקרונית לעבודות באתר העבודה השוני

2.1. כמפורט בחוזה, המזמין יעביר ללקוח במהלך תקופת החוזה הוראות לביצוע עבודות במקטע מסוים (או חלקו) בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 36.6 למפרט הדרישות (להלן: "ההוראת ביצוע למקטע"), במסגרתן יוגדרו האתרים ו/או מקטעי הקבוצה בהם יבוצע הפרויקט ושלביות ביצוע הפרויקט.

2.2. חלוקת האחריות בין הקובלן ללקוחים האחרים תשנה בהתאם לפעולות המתבצעת באתר העבודה הרלוונטי, וכפי שיצוין בכל אחד מוצוי התחלת העבודה שיועברו ללקוח, לפי אחת מהחלופות שללן:

2.2.1. **חולה א'** – ביצוע עבודות הקובלן תוך כדי ביצוע עבודות קובלן תשויות באתר, אשר ישמש כקובלן הראשי באתר העבודה הרלוונטי.

במקרה כאמור הקובלן יפעל בהתאם להוראות המפורטוות בסעיף 4 להלן.

2.2.2. **חולה ב'** – ביצוע עבודות הקובלן כקובלן הראשי באתר.

במקרה כאמור הקובלן יפעל בהתאם להוראות המפורטוות בסעיף 5 להלן.

למען הסר ספק, מובהר כי קובלן ראשי משמעותו הקובלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, ממשמעות מונח זה ומשמעות המונח "מבצע הבניה" בתקנות אלה.

2.3. מובהר, כי ככל אחת מהחלופות שצינו לעיל יבוצעו באתר עבודות נוספות על ידי לקוחות אחרים תוך כדי ביצוע עבודות הקובלן, וכי תחת שתי החלופות שצינו לעיל הקובלן יידרש בהתאם לביצוע עבודותיו עם העבודות שבוצעו על ידי לקוחות אחרים, וכן לבצע תיאום, סנכרון, ושיתוף של עבודות קובלני ציוד הקצה יחד עם העבודות שבוצעו על ידו ולהעניק להם שירותים נוספים, והכל כמפורט בסוף זה להלן.

2.4. להלן תיאור עקרוני ותמציתי של השירותים מהם ממנו (בשתי החלופות המפורטוות לעיל):

2.4.1. תיאום תכנון העבודות (סעיף 6.1 להלן).

2.4.2. הכנה, ניהול ותיאום של לוחות זמנים אינטגרטיביים לעבודות הקובלן ועבודות קובלני ציוד הקצה (סעיף 6.2 להלן).

2.4.3. מתן גישה לאתר וליווי קובלני ציוד הקצה בביטחון העבודה על ידם, חיבור ציוד הקצה לרשות ומסירת ציוד הקצה (סעיף 6.3 להלן).

2.4.4. השתתפות בבדיקות קבלה של ציוד הקצה (סעיף 6.4 להלן).

2.4.5. השתתפות בבדיקות קבלה אינטגרטיביות לרשות התקשרות כללולה (סעיף 6.5 להלן).

2.5. מבלי לגרוע מיתר הוראות נספח זה והחוזה, להלן תיאור עקרוני ותמציתי של המשימות והאחריות שיוטלו על הקובלן ככל אחת מהחלופות באתר העבודה:

נושא	<u>חולה א' – ביצוע עבודות הקובלן</u>	<u>חולה ב' – ביצוע עבודות הקובלן</u>
אחריות תעשיית בעבודה	שיעור פעולה ומילוי הוראות קובלן התשתיות בביטחון העבודה (סעיף 4.1 להלן)	אחריות מלאה לכל האתר העבודה (סעיף 5.1 להלן)
תיאום מועד הביצוע	תיאום מועד ואופני הביצוע של עבודותיו ועבודות קובלני ציוד הקצה עם קובלן התשתיות (סעיף 4.2 להלן)	תיאום מועד ואופני הביצוע של עבודותיו ועבודות קובלני ציוד הקצה על ידו ועבודות לקוחות אחרים (סעיף 5.2 להלן)
מתן גישה לאתר והסדירי זמניים	מתן גישה לצרכים, הגשת בקשנות ותיאום גישה לאתר ושימוש בהסדרי תנועה זמניים מול קובלן התשתיות, לצורך ביצוע עבודות הקובלן ועבודות קובלני ציוד הקצה. (סעיף 4.3 להלן)	מתן גישה לאתר, תכנון וביצוע הסדירי זמניים

2.6. עריכת ניהול לשילוב לקוחות אחרים בפרויקט

בתוך 30 ימים ממועד חתימת החוזה יגיש הקבלן לאישור המזמין נוהל כתוב, המבוסס על הוראות נספח זה ויתר הוראות היחסים הרלוונטיות לעניין, במסמךתו יפרט הקבלן את אופן יישום הוראות נספח זה על ידו במסגרת הפרויקט. במהלך ביצוע העבודות יתעדכן נוהל זה ככל שיידרש ובהתאם להוראות המזמין.

3. מסירת תשתיות הকנים והגבים להקמת רשות התק绍ות

ההוראות המפורטות בסעיף 3 זה יחולו בשתי החלופות – בין אם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן במקביל לעבודות קבלן התשתיות באתר, ובין אם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן כקבלן הראשי באתר.

3.1. כמפורט במפרט הדרישות, המזמין מבצע כיום עבודות להוספת נתיבים בכביש 20 ובכבישים נוספים באחריותו. במסגרת עבודות אלה מבוצעות גם עבודות הכנה להקמת רשות התק绍ות על ידי קבלן התשתיות, הכוללות הנחת קנים, ביצוע גוביים, הקמת עמודי תאורה, גשרי שלילוט ועוד. עבודות אלו יימסרו למזמין מעת לעת עם השלמתו, ולאחר מכן המזמין ימסור לקבלן את תשתיות הקנים, הגוביים וארונות התק绍ות הנדרשים לצורך ביצוע עבודותיו (להלן: "התשתיות הפיזיות").

3.2. הקבלן ישתתף בתהליך בדיקות הקבלה וסיורי המסירה של התשתיות הפיזיות מקבלני התשתיות למזמין, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 36 למפרט הדרישות.

4. ביצוע עבודות הקבלן תוך כדי עבודות קבלני התשתיות

4.1. בטיחות בעבודה

4.1.1. בחלופה זו הקבלן יבצע את עבודותיו במקביל לקבלן תשתיות המבצע עבודות באתר העבודה הרלוונטי, כאשר לעניין בטיחות בעבודה, יוכפף הקבלן לקבלן התשתיות, וקבלן התשתיות יהיה אחראי לביצוע הוראות פקדות הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 וחותקנות שהותקנו מכוחה. בהתאם, בחלופה זו קבלן התשתיות ישתמש כ-"מבצע בניה", כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988.

4.1.2. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם קבלן התשתיות או כל גורם אחר שיוגדר כ"מבצע הבניה" כאמור באתר העבודה הרלוונטי, ולבצע את העבודות בהתאם ובכפוף להנחיותיו לעניין כללי הבטיחות והגינות בעבודה וכן בהתאם להוראות מוסף ג'8 למפרט הדרישות – הוראות הבטיחות.

4.1.3. הקבלן יידרש בהתאם לתקנות קבלני ציוד הקצה באופן שיעמוד בהנחיות קבלן התשתיות, לרבות העברת הנחיות שיתקבעו בנושא עבודותו וביצוע בקרה על יישום הוראות.

4.1.4. הקבלן לא יהיה זכאי לעדכו לוח הזמינים לביצוע העבודות (או לכל פיזוי אחר מכל סוג שהוא) בגין כל עיכוב ו/או הוצאה הנובעים מקיים (או אי קיומו) הוראות הבטיחות על ידו כאמור.

4.2. תיאום מועד הביצוע עם קבלני התשתיות וקבלני ציוד הקצה

4.2.1. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו מבלתי גורם לקבלנים האחרים (ובכלל זה קבלן התשתיות) הפרעה ו/או עיכוב בביצוע עבודותיהם באתר או בסביבתו.

4.2.2. מבלתי גורע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב, טרם ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה באתר הרלוונטי, לתאם את מועדיו ואופן ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה עם קבלן התשתיות, לרבות בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 26 למפרט הדרישות ולמוסף 3 למפרט הדרישות, ולמסור לקבלן התשתיות כל מידע רלוונטי ולפעול על פי הוראות מנהל הפרויקט בנושאים אלו.

4.2.3. הקבלן ישמע להוראות מנהל הפרויקט בכל הקשור לティום העבודות בפרויקט ו/או הסינכרון ביניהן ולפעולות שידיrhoו לצורך סינכרון עבודות הקבלן ועבודות קבלני ציוד הקצה אל מול עבודות קבלן התשתיות ו/או עבודות קבלנים אחרים.

4.2.4. הקבלן ישנה, לפי דרישת מנהל הפרויקט, את סדר ביצוע עבודותיו ו/או את שלבי הביצוע ו/או מועד הביצוע, הכל כפי שיידרש לצורך התיאום בין עבודותיו לעבודות קבלנים אחרים בפרויקט או לצורך ביצוע עבודות הקבלן ו/או העבודות האחרות בפרויקט על פי לוחות הזמינים שאושרו על ידי מנהל הפרויקט.

4.3. גישה לאתר והסדרי תנועה ומניות

4.3.1. עם קבלת הוראת ביצוע מקטע (או חלקו), יכין הקבלן, בתיאום עם קבלני ציוד הקצה, תוכנית לוח זמינים בה יפורטו המועדים בהם הם נדרש לבצע את ההתקנות (מועד תחילתה ומועד סיום) במקטעים השונים באתר העבודה הרלוונטי והסדרי התנועה הזמינים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות הקבלן וקבלני ציוד הקצה באותו אתר.

לאחר תכנון הצלcis כאמור, יעבר למנהל הפרויקט, 60 ימים לפחות לפני המועד בו נדרש להשתמש בהסדרי התנועה, בקשה מפורטת לבנייה לאתר ושימוש בהסדרי תנועה באתר, אשר תכלול את כל הנתונים שלහן:

- 4.3.2.1. מועדים אפשריים לבנייה וייצאה מהאתר.
- 4.3.2.2. מספרימי עבודה נדרשים.
- 4.3.2.3. צורך באתר התארגנות.
- 4.3.2.4. סוג העבודות שיבוצעו.
- 4.3.2.5. זהות הקבלנים שיבצעו את העבודות.
- 4.3.2.6. מיקומים מדויקים של הסדרי התנועה המבוקשים ופרק הזמן שהබנו ו/או קבלני ציוד הקצה נדרשים לעבוד תחת ההסדר.
- 4.3.2.7. האם מדובר ב: שימוש בהסדרי התנועה הקיים באתר / הסדר תנועה הקיים באתר אשר לצורך עבודות הקובלן ו/או קבלני ציוד הקצה יש לבצע בו שינויים / הסדר תנועה שיש להציג במיוחד לצורך עבודות הקובלן ו/או קבלני ציוד הקצה.
- 4.3.3. מנהל הפרויקט יבחן את בקשת הקובלן כאמור, יהיה רשאי לאשר אותה או להעביר לקובלן העורות וביקשות לתיקון פרטי הקשה, ככל שתהיהינה.
- 4.3.4. לאחר אישור הקשה על ידי מנהל הפרויקט (לאחר תיקון העורות ככל שתהיהינה), יעביר הקובלן את הקשה המאושרת לקובלן התשתיות, על מנת שהוא יוכל את הצלcis במוגרת הסדרי התנועה המתוכננים על ידו. יבחר כי הארכיות במרקחה זה על קבלת אישור להסדר התנועה תחול על קובלן התשתיות למול רשות התמרור, משטרת התנועה וכל גורם אחר רלוונטי.
- 4.3.5. לאחר אישור הסדר התנועה על ידי הגורמים הרלוונטיים, יפעל הקובלן בהתאם לאישור שנייתו, ויתאם את ביצוע התקנות על ידו ועל ידי קבלני ציוד הקצה ואת השימוש בהסדרי התנועה באתר.
- 4.3.6. הקובלן מתחייב לפעול על פי הוראות קובלן התשתיות לעניין הגישה לאתר והשימוש בהסדרי התנועה באתר, וכן יודא כי קבלני ציוד הקצה פועלים בהתאם להוראות אלו.
- 4.4. למען הסר ספק מובהר כי לקובלן לא תהיה הזכות לביצוע העבודות בכפיפות לקובלן אחר כאמור בסעיף 4 זה לעיל, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין האמור. למען הסר ספק, מובהר כי אין ביצוע עבודות הקובלן בכפיפות לקובלן אחר כדי לגרוע מאחריותו של הקובלן מכל אחריות המוטלת עליו על פי החוזה ו/או הדין.

5. ביצוע עבודות הקובלן בקבעו הראשי באתר

5.1. ביטחות

- 5.1.1. במקרה זו הקובלן יהיה אחראי באופן מלא לביצוע הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות שהותקנו מכוחה, וימשך בקבולן ראיין וכ-''מצבע בניה'', כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, על כל המשמעויות הנבעות מכך.
- 5.1.2. הקובלן מתחייב להבטיח את תנאי הבטיחות והגינות באתר וימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות באתר כנדרש על פי דין וכן בהתאם להוראות מוסף ג' 8 למפרט הדרישות, לרבות ביחס לקבלנים אחרים ו/או צדדים שלישיים העובדים באתר, וכן יבצע בקרה בטיחות על עבודותם של הקבלנים האחרים באתר ויודא שכל העבודה המתבצעת באתר (לרבות על ידי קבלנים אחרים) תתבצע בהתאם ובכפוף להנחיותיו לעניין כללי הבטיחות והגינות בעבודה.
- 5.1.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקובלן למנות ולהעסיק, בנוסף לכל יתר אנשי הצוות שהוא נדרש להעסיק במסגרת הפרויקט, את כל בעלי התפקידים הנדרשים בדיין, לרבות:
 - 5.1.3.1. עבור כל קבוע כביש של עד 20 ק"מ בפרויקט, הקובלן מתחייב להעסיק ולמנות לאתר מנהל עבודה מוסמך כנדרש על פי דין ועל פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988. מנהל העבודה יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף 37 למסמך ג – מסמך הדרישות. מנהל העבודה ימצא באתר בכל מלהק ביצוע העבודות של הקובלן ושל קבלני ציוד הקצה, וישגיח על ביצוען, בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של

המזמין. אין כאמור בס"ק זה כדי לבטל העסקה של מנהל עבודה ועוזר בטיחות שעה שתבוצעות העבודות תחת מבצע בניה אחר, ובמקרה כאמור יבוטל מנתוי מנהל העבודה של הקובלן רק לגבי עבודות שתבוצעות תחת מבצע בניה אחר, ולמשך ביצועו באופן זה בלבד.

- .5.1.3.2. במידה שהעבודות יתבצעו במספר מקטעים בו זמנית ומנהל עבודה יחיד ימונה למקטעים אלו בהתאם לתנאים שפורטו לעיל, הספק מתחייב להעסיק גם עוזר בטיחות מסוים לכך מקטע. לעניין זה, "עוזר בטיחות": מי שמעסיק על ידי הספק כעוזר בטיחות והוא בעל הסכמה כנדרש על פי דין, והוא אושר מראש ובכתב על ידי המזמין.
- .5.1.3.3. ממונה בטיחות אשר ימצאו באתר במהלך ביצוע העבודות וישגיח על ביצוע העבודות, כנדרש על פי דין ובהתאם להנחיות הבטיחות של המזמין. לעניין זה, "ממונה בטיחות": מי שמעסיק על ידי הקובלן כמומנה בטיחות והוא בעל אישור לשירות כדין ואישור להשתלבות ענפית בבנייה ובנייה הנדסית, והוא אושר מראש ובכתב על ידי המזמין.

- .5.1.4. הקובלן יכין תכנית לניהול בטיחות כפי שמפורט בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג 2013. על תכנית זו יחתמו הקובלן, מנהלי העבודה וממונה הבטיחות.
- .5.1.5. מבלי Lagerou מכליות האמור לעיל, הנחיות משלימות של המזמין וכן נהלי בטיחות מחיבבים הנוגעים באופן ספציפי לביצוע עבודות בפרויקט, מפורטים בספרח החוצה, והקובלן מתחייב למלא אחר הנחיות הנ"ל.

5.2. תיאום מועד הביצוע עם קבלני התשתיות וקבלני ציוד הקצה

- .5.2.1. הקובלן מתחייב, טרם ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה באתר הרלוונטי, בהתאם את מועדיו ואופן ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה עם קבלנים אחרים הפעילים ו/או הצפויים לפעול באתר העבודה הרלוונטי, לרבות בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 26 למפרט הדרישות ולמוסך 3 למפרט הדרישות, ולפעול על פי הוראות מנהל הפרויקט בנותאים אלו.
- .5.2.2. הקובלן יישמע להוראות מנהל הפרויקט בכל הקשור לティום העבודות בפרויקט ו/או הסינכרונו ביניהם ולפעולות שיידרשו לצורך סינכרון עבודות הקובלן ועבודות קבלני ציוד הקצה אל מול עבודות קבלנים אחרים.
- .5.2.3. הקובלן ישנה, לפי דרישת מנהל הפרויקט, את סדר ביצוע עבודותיו ו/או את שלבי הביצוע ו/או מועד הביצוע, הכל כפי שיידרש לצורך התיאום בין עבודות קבלנים אחרים בפרויקט או לצורך עבודות הקובלן ו/או העבודות האחרות בפרויקט על פי לוחות הזמנים שאושרו על ידי מנהל הפרויקט.

5.3. גישה לאתר והסדרי התנועה זמינים

- .5.3.1. מובהר כי במהלך הביצוע צפואה כניסה כניסה לארכי העבודה השונים לצורכי ביצוע עבודות, אשר ישפיעו על הסדרי התנועה של הקובלן, בין אם עבודות אלו מפורטות במסמכי החוצה וביו אם לא.
- .5.3.2. הקובלן ייתן לקבלני ציוד הקצה ולכל קובלן אחר שייפעל באתר אפשרות פעולה נאותה באתר העבודה הרלוונטי, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, במהלך ובמקביל לביצוע העבודות על ידי הקובלן ובמסגרת מועד הביצוע שהוקצו לו לביצוע כל מקטע על ידי המזמין.
- .5.3.3. במסגרת זו, הקובלן יאפשר לקבלנים האחרים כאמור גישה לאתר ושימוש בהסדרי התנועה זמינים כמפורט להלן, ישטרף עימים פערלה, ישלבם בעבודה הרגילה והתקינה באתר בו מבוצעות העבודות ובסימון אליו ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובمتקנים שהותקנו על ידו, ככל שיידרש, בכפוף ועל פי הוראות החוצה.
- .5.3.4. על הקובלן תחול הארכיות המלאה לתוכנן, ביצוע והבטחת תקינות הסדרי התנועה הנדרשים באתר לצורך ביצוע עבודותיו ועבודות קבלנים אחרים (ובכלל זה קבלני ציוד הקצה).
- .5.3.5. על הקובלן לאפשר קיום הסדרי התנועה, לרבות כניסה/יציאות כפי שנדרש לצורך ביצוע של העבודות הנ"ל. הקובלן יתכן, יציג את האישורים הנדרשים, יציב ויידאג לתקינות הסדרי התנועה הנדרשים לכל אורך ביצוע הפרויקט, והכל בהתאם להוראות סעיף 49 למפרט הדרישות.
- .5.3.6. לצורך מימוש הסדרי התנועה, הקובלן יהיה אחראי לבדוק מראש, בטרם תחילת ביצוע העבודות

באתר העבודה הרלוונטי, את צרכיהם של קבלני ציוד הקצה ביצוע הסדרי תנועה, ולהטמע את הדרישות הנגורות מצרכים אלו בתכנון הסדרי התנועה, והכל כפי שיושר מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט.

הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים להשתמש בהסדרי התנועה שהוצבו על ידו לצורך ביצוע עבודותיו בפרויקט, ללא תוספת תמורה. הקבלן יהיה זכאי לתוספת המורה רק במקרים בהם נדרש לבצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו ו/או להציג הסדר התנועה חדש, שאינו נדרש לצורך ביצוע עבודות הקבלן, אלא לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים בלבד, והכל כפי שיושר מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט.

.5.3.7. מבלי לגורע מהאמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל הסדרי התנועה שיוצבו באתר, ולאורך כל הזמן נשוא הפרויקט, לרבות אחריות על כל היבטי הבטיחות הכרוכים בהצבת הסדר התנועה והשימוש בהם.

.5.3.8. ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר למצין ו/או לקבלן אחר לתכנן ולבצע הסדר התנועה באתר, בכפוף למוגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות. במקרה כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי.

6. שירותים לצורך טיפול בממשקים עם קבלני ציוד הקצה

ההוראות בסעיף 6 זה יחולו בשתי החלופות – בין אם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן במקביל לעבודות קבלן התשתיות באתר, ובין אם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן כקבלן הראשי באתר.

6.1. תיאום תכנון העבודות

.6.1.1. הקבלן יידרש לקיים פגישות עבודה שוטפות עם נציגי המזמין וקבלני ציוד הקצה לצורך תיאום תכנון העבודות בתקופת ההקמה והתחזוקה של עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה, ושל ביצוע בדיקות הקבלה והאינטגרציה שלהם.

.6.1.2. הקבלן ישתתף בסקרוי התקicon שיבוצע על ידי קבלני ציוד הקצה, וייהי רשאי להערות ביחס לתכנון עבודות קבלני ציוד הקצה והשתלבותם ביצוע העבודות באתר העבודה הרלוונטי.

6.2. הבנה, ניהול ותיאום שלلوحות זמנים אינטגרטיבים וברירת העמידה בהם

.6.2.1. מבלי לגורע מההוראות החוצה לעניין לוחות הזמנים לביצוע עבודות הקבלן, הקבלן יגיש לאישור המזמין תוך 14 ימים ממועד קבלת הוראת ביצוע מקטע מסוים, לוח זמנים הכלול אינטגרציה של עבודות הקבלן ועבודות קבלני ציוד הקצה, תוך הטמעת משמעויות המשימות וההשפעות ההדדיות בין עבודותיו ועבודות קבלני ציוד הקצה (להלן: "לוח הזמנים האינטגרטיבי"). מובהר, כי לוח הזמנים האינטגרטיבי יוגש בהתאם לכל אחת מההוראות הביצוע בכל מקטע.

.6.2.2. הקבלן יידרש לקיים ישיבות תואם לוחות זמנים עם קבלני ציוד הקצה ולהגדיר בשיתוף פעולה עם חלונות זמן שיכללו מועד מוקדם ביותר לתחילת ביצוע עבודות קבלני ציוד הקצה ומועד אחרון לסיומו ובנוי דרך עיקריות לביצוע עבודותיהם. הקבלן ישלב בלוח הזמנים האינטגרטיבי את חלונות הזמן המוסכמים, במסגרת ידרשו קבלני ציוד הקצה לבצע את עבודותיהם ואת אבני הדרך העיקריות, להם יחויבו קבלני ציוד הקצה.

.6.2.3. לאחר אישור לוח הזמנים האינטגרטיבי על ידי המזמין, הקבלן יהיה אחראי לניהול ומעקב אחר התקדמות הביצוע, להזאת דוחות תקופתיים לפי פורתם שיושר מראש על ידי המזמין ולעמידה בלוח הזמנים האינטגרטיבי.

.6.2.4. מנהל הפרויקט ו/או נציגי המזמין יקיימו בדיונים שבוועים בנושא התקדמות הפרויקט בהם השתתפו הקבלן וקבלני ציוד הקצה. הקבלן יציג את לוח הזמנים האינטגרטיבי, וידוח למנהל הפרויקט על כל עיכוב ו/או תקלת שנגמרו או צפויים להגרם בקשר עם עבודות קבלני ציוד הקצה, ויציע פתרונות לצמצום ו/או סגירת הפערים והעיכובים. לאחר אישור מנהל הפרויקט לפתרון המוצע, הקבלן יתמיע אותו בלוח הזמנים האינטגרטיבי ויעקוב אחר ביצועו.

.6.2.5. מבלי לגורע מהאמור לעיל, לוח הזמנים האינטגרטיבי יתוכנן ויונח בהתאם להוראות נספח ניהול לוחות הזמנים המצורף כנספח ג'3 למפרט הדרישות.

6.3. מתן גישה לאתר וליווי קבלני ציוד הקצה ביצוע עבודות החתקנה, החיבור לרשות והמסירה

.6.3.1. הקבלן יודיע לקבלני ציוד הקצה על המועדים האפשריים לכניותם לאתר העבודה בהתאם ללוח הזמנים האינטגרטיבי כאמור לעיל, ולפחות 15 ימים לפני המועד הנדרש לתחילת ביצוע העבודות

הRaloxnetiyot, vkn ipkach ul umidat kblni zyod hkcza bmo'udi hbcizou shhgdrro uborom.

- .6.3.2. kblni zyod hkcza chlla ul hkb'l'n blbd, w hvay iyyash bcl huliyot hcrcot v/ao ksorot bshimoshu bshthi htaragnot camor.
- .6.3.3. hkb'l'n ychbar at zyod hkcza l'aronoth htksorot bhtams lhoraoth mpofrtot b'mfrt hzrishot.
- .6.3.4. nzyg mstum hkb'l'n yhia noch b'atir huvoda b'mhal'k bi'zou ubodot kblni zyod hkcza. hkb'l'n ylloah at kblni zyod hkcza v'siyu lhem b'chibro zyod hkcza lrsh, lrbot ftihah aronoth htksorot v'mtan gisha lnkodot chibor hzr. hkb'l'n ybcuz bkrha v'fikoh ach'r ubodot hhtkna sl kblni zyod hkcza, v'yd'ad ci ubodot kblni zyod hkcza mbutzut bhtams lsdr'i htnuha hrlxnetiyim, v'bhthams lmoudi hbcizou shhgdrro. hkb'l'n ytud at ubodot hhtkna sl kblni zyod hkcza, v'ymsoar at htuyud camor lmzman ul pi drishno.
- .6.3.5. hkb'l'n ytqin zyod aktibi shismar lo ul idy kblni zyod hkcza v'siyospk ul idm (ccel v'ydresh ul idm) (cggn POE Injector ++). bmkrh z, kblni zyod hkcza ymsro at zyod hrlxnetiy li'di hkb'l'n b'moud shikbu ul ido, v'lphoth 14 ymi uboda lnpi moud hhtkna bpoful.
- .6.3.6. bthom ubodot hhtkna ul idy kblni zyod hkcza yuruk hkb'l'n prtotokol mtud at shlmah ubodot kblni zyod hkcza la'achr shbdk ci kbln zyod hkcza bi'zou at hhtkna bhtams lnndrs v'lfa fgeu b'tshiyot v'ao mnim hkiyim b'atir. prtotokol ychthm ul idy hkb'l'n, kbln zyod hkcza v'mnhal hprk. b'msgrot hprtotokol shiyyrck camor, hkb'l'n yhia rsai l'hvbir lmzman at urutyo b'chis llikoim snmzao ldutu b'tshiyt hkiyot b'atir shngromo ctzachah mu'vodot kblni zyod hkcza. ych' um zat, mohbar ci lmzman ntun shikol hdut b'lud'i lgb'i kiyoms sl llikoim camor, ao h'ydram, v'hcruatu bnosa t'hia sopia v'mchiyat.
- .6.3.7. b'cl mkra bo y'chrgo kblni zyod hkcza m'horoao spfroto u'il hkb'l'n y'vir diyoh mi'di b'ctb l'di mnhal hprk. diyoh ycll' pirut sl nsivot h'iru v'hmllot tikun.

6.4. השתפות בבדיקות קבלה של zyod hkcza

- .6.4.1. hmzman ybcuz p'ula um zmuni b'vitzu b'dikot kblt zyod hkcza camor, v'bcuz l'ch'c mhrkibim shb'utzu b'msgrot, arsh ycll' at h'f'lat zyod hkcza, klitot ototot mzyod hkcza v'b'dikat h'icolut v'hponatzionailot sl zyod hkcza.
- .6.4.2. hkb'l'n y'shfn p'ula um zmuni b'vitzu b'dikot kblt zyod hkcza camor, v'bcuz z y'vir lmzman cl midu hnndrs l'zor'k b'vitzu b'dikot.
- .6.4.3. bcuz shimza zyod hkcza shaino mchobr lrsh v'ao cl llikoi arsh b'msgrot b'dikot kblt camor, y'dresh hkb'l'n ltams mol kbln zyod hkcza hrlxnetiy b'dikha msotfta b'chintt h'achriyot llikoi. b'siyom h'b'dikha msotfta y'dresh hkb'l'n l'hafik dzoh l'mnhal hprk tikkun hlikoi. um tikkun hlikoi y'dresh hkb'l'n lb'zut b'dikha chzora v'lvd'ah ci hlikoi tukan ba'pon mla.

6.4.4. השתפות בבדיקות קבלה אינטגרטיביות lrsh htksorot b'clilot

hkb'l'n y'shftf b'dikot msirah a'intgrativot sl lrsh htksorot idy zmuni. hkb'l'n y'pal bhtams lhoraoth nsph g12 - l'mfrt hzrishot, mfrt at h'achriyot v'mchiyot hkb'l'n b'msgrot b'dikot kblt a'intgrativot.

7. מושקים b'yo kblni b'tkufot h'tchzka

- 7.1. b'mhal'k tkufot h'tchzka tchol achriyot mala'a ltchzka lrsh htksorot ul hkb'l'n htksorot, cmfprut b'prk 7 l'mfrt hzrishot.
- 7.2. mbl'i lgrou mclliot amor l'yl, b'mhal'k tkufot h'tchzka y'dresh hkb'l'n htksorot ltmas at fu'olot h'tchzka mol gorim nosfim, v'bcuz z hgorim mpoftim lhln:
- .7.2.1. kblni zyod hkcza arsh y'sfku shiroti tchzka l'zoyd v'l'marcoth shhotknu ul idm.
- .7.2.2. kblni shisfku shiroti h'pula v'tchzka l'marcoth v'l'mn'im b'atir hrashi v'atir hgivoi.
- .7.2.3. kblni htshiyot shisfku shiroti b'dik v'achriyot l'mtaknim v'l'marcoth shb'utzu ul idm.

7.2.4. קובלני אחזקה של חברת נתיבי איילון שיבצעו עבודות אחזקה שונות לאורך הנתיבים (ריבוד, סימון ועוד).

7.2.5. זכין הנתיבים המהירים.

7.3. המזמין יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי את סדר העדיפויות ואת אופן ביצוע העבודות על ידי כל הגורמים הנ"ל בתקופת התחזוקה, ובכלל התקשרות יידרש לשפתח פעולה עם כל הגורמים המעורבים ולתאמם עמס את ביצוע עבודות התחזוקה, מבלתי שישיה זכאי לתמורה נוספת בגין האמור, ויראו בכך חלק מתקנות העבודה של הקובלן במסגרת תקופת התחזוקה.

8. הוראות נוספות

8.1. תשלוםומים

מובחר כי הקובלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי נוסף, מכל מין וסוג שהוא, תמורה ביצוען המלא של כל התchiebyiotio של הקובלן בקשר עם ממשקים אחרים כמפורט בספח זה וביתר מסמכיו החוזה, וזאת לפחות אם צוין מפורשות בספח י' לחוזה (נספח תשלוםומים).

מובחר כי במקרה בו צוין שהקובLEN יהיה זכאי לתשלומים בגין ביצוע עבודה ו/או שירות מסוימים, תשלוםומים אלו ממ齐ים את מלאו זכיותו של הקובלן בקשר עם הטיפול במושקים עם קובלנים אחרים. מען הסר שפק, מובהר כי למעט התשלומים המפורטים בספח י' לחוזה כאמור, יראו את כל הפעולות שעל הקובלן לבצע בקשר עם הטיפול במושקים עם קובלנים אחרים חלק מתוכנות העבודה של הקובלן, אשר כוללה במחירים היחידה שהציג הקובלן בהצעתו.

8.2. פיצויים מוסכמים

במקרה שהקובLEN יפר הוראות נספח זה לעיל, ולא ישפתח פעולה ו/או יעכב את ביצוע העבודות על ידי הקובלנים האחרים ו/או לא יאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתנקנים שהותקנו על ידו ו/או לא יעניק את השירותים המפורטים לעיל כאמור, יהיה רשאי המזמין לנכונות מהתשולםים המגיעים לו מהמזמין פיצויים מוסכמים, כאמור בספח י'א לחוזה.

8.3. יישוב מחלוקת מול קובלנים אחרים

8.3.1. באם סבור הקובלן כי פעולות של קובלנים אחרים עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התchiebyiotio לפיה החוזה ו/או כי עשויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודותיהם, יפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו, וכן יגיש תוכנית ניהול סיכונים ותוכנית הפחתה להשפעת העיכוב.

8.3.2. כמו כן, הקובלן יתריע למנהל הפרויקט על כל עיכוב ו/או תקלת שנגרמו או צפויים להיגרם בשל עבודות קובלנים אחרים באתר, ויפעל לפי הנחיותיו בנושא.

8.3.3. מובהר, כי הקובלן לא יהיה זכאי להעלות או לATAB דרישאה או TABעה כלשהי בקשר עם עיכובים הכספיים כתוצאה מעבודות קובלנים אחרים באתר, למעט בקשה לעדכןו לגבי הזמנים ו/או בקשה לקבלת תמורה נוספת בגין הצבת הסדרי תנוצה זמניתם, בהתאם להוראות החוזה, ובבלבד שבקשת זו של הקובלן, תועלה על ידו מיד בסמוך לכך שיודיעו לו כי עבודות אלו של קובלנים אחרים מעכבות את השלמת העבודות על ידו ו/או מצריכות הצבת הסדרי תנוצה זמניתם נוספים. לא העביר הקובלן למנהל הפרויקט בקשה כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקובלן מנوع ומושתק מלעהלות כל טענה, TABעה ו/או זכאות לسعد ביחס לעבודות קובלנים אחרים באתר, והוא יראה וכי שמוותר על כל טענה, TABעה ו/או זכאות לسعد בעניין זה.

8.3.4. בכל מקרה של חילוקי דעת בין הקובלן לקובLEN אחר, יפסיק מנהל הפרויקט ויקבע את אחראיותו וחלוקתו של כל קובלן, והחלתו תהיה סופית ותחייב את הקובלן והקובLEN الآخر.

8.4. הקובלן מצהיר כי ידוע לו שהפרויקט הינו פרויקט מורכב המערב עבודות של מספר קובלנים במקביל, והוא בדק ובדק את כל היבטי ההתקשרות על פי החוזה, לרבות את המשמעות של ביצוע כל התchiebyiotio על פי החוזה וההשלכות של כך על ביצוע עבודותיו במקביל לקובLENים אחרים כמפורט בספח זה, לרבות השירותים עליהם להעניק לצורך הטיפול במושקים עם קובלנים אחרים. כן מצהיר הקובלן כי ישיקל את הסיכונים העשויים להתרחש ואי הווהויות הקיימות בקשר עם ביצוע עבודותיו במקביל לעבודות של קובלנים אחרים, ובהתאם לבדיקות הנ"ל אשר את יכולתו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה וערך את הצעתו למכרז בהתאם לנ"ל.

8.5. בכל שלב במהלך העבודות, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקובלן מראש ובכתב על חלוקת אחראיות שונה מזו שפורטה בספח זה לעיל, והקובLEN מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו. באם סבור

הקבלן כי הוראה כאמור עשויה לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבותו לפי החוזה ו/או לעכב את השלמת ביצוע העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו ו/או כי[U] עשוות להיגרם לו הוצאות נוספות בגיןה, ייפנה בכתב באופן מיידי ולא דיחוי למנהל הפרויקט, עם העתק למזמין, ויקבל את הנחיותיו.

8.6. הוראה המזמין על ביצוע של עבודות נוספות באתר על ידי קובלן אחר, ובkesht הקובלן בכפוף לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם עיכוב במועד השלמת אבני הדרך החוזיות, יהא הקובלן רשאי לבקש מהמזמין לאשר, בסעך בלבד, ארכה להשלמת אבן הדרך הרלוונטי, בפרק זמן שייקבע על ידי המזמין, ובבלבך שהקובלן התריע מראש למנהל הפרויקט באופן מיידי על כל עיכוב צפוי.

8.7. לכל המונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות שניתנה להם בחוזה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
8.8. גילה הקובלן סטייה ו/או אי התאמה ו/או דו שמעות ו/או חוסר בהירות הקיימות לדעתו בין הוראות נספח זה, לבין הוראה אחרת בחוזה, או שהיא הקובלן מסופק בפיירושים הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם - יפנה הקובלן למזמין, קודם לחתימת החוזה או באופן מיידי לאחר גילוי כאמור, והמזמין יתנו הבחרות ו/או הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש להנוג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלדי של המזמין ומחייבת את הקובלן בכל דבר ועניין.