
לביצוע  31/25' מס( מקוון)מכרז ממוכן 

9מקטע פרויקט אם המושבות



הקדמה

  ;מנהל אחראי, תומר חשאי;’הנדסה ב ג"רא, לוברבוםאלחנן  -נתיבי איילון•

;מנהל התקשרויות , ד אור ברוך"עו                        

;  בביצוע פ"מנה, בלוטרייךדודי  ;מנהל תחום ניהול ביצוע, יוסי ברכה -דנה הנדסה•

  ;בתכנון פ"מנה, מאיה שטרן; מנהל תחום ניהול תכנון, אודי רטי                        

;תומר הינדי מנהל תכנון                        

משתתפים

הגשה

12:00עד  6.5.2025: הבהרותמועדים

12:00עד  3.6.2025: הצעות

מערכת הדקל•

הבהרות•

הצעת המחיר•

ערבויות•



מטרת המכרז

  מצומת) ת"פ ,המושבות אם דרך ברחוב כיווני דו צ"תח נתיב הכולל נתיבי תלת מסלולי דו חדש כביש הקמת כולל הפרויקט•

 .גן לרמת העין מראש (מקטעיו כל על) העובר ,(לציון ראשון צומת עד גליס ציון בן/הרכבת

ביצוע עבודות כביש , מערב -גשר פלדה ורמפות לרכב פרטי בכיוון מזרח -הפרדה מפלסית, בין היתר, במסגרת פרויקט זה יבוצעו•

הסדרת , הקמת רמזור, הקמת תחנות אוטובוס, הקמת שביל אופניים לאורך הרחוב, צ"הנתעבודות להקמת , והסדרת מערכות ניקוז

.ולמסמכי המכרז לתכניותתשתיות יבשות ורטובות וכן את כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם 

9הצגת פרויקט אם המושבות מקטע 



רקע

תוכנית כללית

18



מרכיבי עבודה

מרכיבי עבודה  

עיקריים

וגידור השטח חישוף•

.הגשר לבניית מותאמים התארגנות שטחי הקמת•

;כביש למבנה חפירה עבודות•

.שתית קרקע עיבוד•

;מצעים למילוי עבודות ביצוע•

.אקוסטיים קירות ביצוע•

.י''וחח תקשורת העתקות ביצוע•

.ביוב והתאמות מים תשתיות ביצוע•

.ניקוז תשתיות עבודות ביצוע•

.הגשר נציבי בניית•

.ההתארגנות בשטחי הגשר בניית•

.משוריינת קרקע מקירות לגשר עליה רמפות בניית•

.והנחתו הצומת מעל למיקומו הגשר הובלת•

.ומדרכות אופניים שבילי ,כבישים סלילת•

.נופי ופיתוח יבשות ומערכות תאורה•

הצורך ובמידת העבודות בתחילת -קרקע ובדיקות קידוחים•

(ועוד הרכבה ,הובלה ,ייצור) פלדה קונסטרוקציה•

.והידוק חפירה מילוי ,עפר עבודות•

.הצורך פ"ע גישוש עבודות•

  שילוט ,תמרור ,זמניים תנועה הסדרי ,סימון -תנועה הסדרי•

.הסדרים ואחזקת ביצוע לזמן זמני

."טוטם" שלטי 3 העתקת•

.פרסום שלטי פירוק•

.החברה לדרישת בהתאם נוספות עבודות•



תכנון גשר

הדמיה



חתך טיפוסי -תכנון גשר

תכנון

אלמנט חזית אדריכלי

מוטות מתיחה

קשת פלדה

אורכית/קורה ראשית

קורת רוחב

מיסעת בטון יצוקה באתר

מעקה
'מ 16.63

'מ 19-23.4

'מ 22-30



סטטית סכימה -תכנון גשר

תכנון

אלמנט לחיצה –קשת פלקה 

אלמנט מתיחה –קורה ראשית 
אלסטומריסמך 

מתיחה -מוטות תלייה 

תפר תפר



תכנון

הסדרים 

זמניים

הסעת הגשר משטח ההתארגנות והצבתו במיקום הסופי -סגירה הרמטית של צומת זבולון המר



תכנון גשר

אילוסטרציה  

עגלות

.לנושא שיטת הביצוע של הגשר 00.04.2: תשומת ליבכם למפרט המיוחד סעיף מס

.ג עגלות הכוללת קונסטרוקציה זמנית"הרכבת הגשר ע: שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז -1תרחיש 

.  ובתקציב הפרויקט ז''בלויודגש כי בכל שיטה אשר תיושם לא יהיה שינוי 

 



תכנון

הסדרים 

זמניים

, סלילת מיסעה -ללא שינוי הסדרי תנועה קיימים , עבודה בשטח הפתוח בחלקו – 0שלב 

התחלת  . פיתוח נופי, טיפול בתשתיות, קירות אקוסטיים, בניית מדרכות, שבילי אופניים

בניית הגשר בשטח ההתארגנות



תכנון

הסדרים 

זמניים

. הפרשי גבהים בין הסדר להסדר, המשך טיפול בתשתיות, בניית נציב מזרחי – 0.5שלב 

.  המשך בניית הגשר בשטח ההתארגנות



תכנון

הסדרים 

זמניים

.בניית הרמפות, ביצוע עבודות לילה להובלת והרכבת הגשר במקומו, בניית נציב מערבי – 1שלב 



תכנון

הסדרים 

זמניים

השלמת משולשי תנועה וגאומטריה לפני פתיחה לתנועה – 2שלב 



תכנון

תיאום מערכות  

(בשקף לא מוצגות כלל התשתיות)דגשים לתשתיות 

ג  "קווי חשמל מ

ק"תת

קידוח תקשורת

  -פרטנר, הוט, סלקום

קיים

  

20''קווי מים קיימים 

קו ביוב קיים

  Ø 710

תשתיות תקשורת  

להעתקה  

ג''מעמודי חשמל 

לביטול

קו ביוב קיים

  Ø 710
העתקת מקומית קו  

24''מים קיים 

20''קו מים 



תכנון

תיאום מערכות  

חתך לדוגמא



תכנון

שטח התארגנות 

מוצע



ביצוע

לוח זמנים 

לביצוע הפרויקט

  כאשר ,העבודה התחלת צו קבלת מיום קלנדריים חודשים 34•

  .הפרויקט ביצוע במשך נכללים ההתארגנות תקופת

.למזמין חודשים 3 של באפר קיים•



דגשים לגביי מפעל הפלדה

דרישות חוזיות  

ממפעל הפלדה

כמפורט , העומד בכל הדרישות הבאות, להציג לאישור המזמין את מפעל הפלדהעל הקבלן הזוכה 
:למסמך המוקדמות 03.04לחוברת תנאי המכרז וסעיף  1.8בסעיף 

.את כל רכיבי הפלדה הנדרשים לפרויקט, בישראל, מפעל הפלדה מצוי בישראל ויתחייב לייצר בעצמו-

מפעל הפלדה ייצר בישראל את כלל רכיבי הפלדה הנדרשים לפרויקט אחד   1.1.2013החל מיום -
משקל קונסטרוקציית  , מטרים 45בעל מפתח של : להקמת גשר פלדה העומד בכל התנאים הבאים

.ביצוע קונסטרוקציית הגשר במיקומו הסופי הושלם, טון לפחות 500הפלדה היה 

מפקח  , מנהל פרויקט)מפעל הפלדה יידרש למנות צוות הנדסי שילווה את הפרויקט באופן קבוע -
.הצוות יוצג לאישור המזמין יחד עם הצגת המפעל לאישור(. עובד בקרת איכות, ריתוך



להתייחסות ביצוע   -ביצוע

דגשי ביצוע
האצטדיוןשבחניוןלנהיגההספרביתלפינוימראשחודשלהודיע•

.והעבודותההסדריםכללאורךפתוחהאצטדיוןשלהשירותגישתכבישאתלהשאירנדרש•

חשמל לחברת אזרחיות עבודות•

  ,הצפונית בזרוע גשר והרחבת צ"נת ,המר – קפלן צ"נת ,קרסו מתחם ,10 מקטע – מקבילים פרויקטים•

7,8 מקטעים ,פארק סקייט

.לקדמותו המצב והחזרת הגשר הרכבת לביצוע התארגנות בשטח התאמות ביצוע•

הביצוע תקופת כל למשך האתר כל את שיכסו מצלמות מערכת להתקין הקבלן על•

'וכד ופרטנר ,בזק , י''חח ,אוטובוס תחנות ,רמזורים :חיצוניים קבלנים מול עבודה•

.ביצוע תחילת טרם סיכונים סקר•

.קיימים ביוב וקוי ניקוז מובלי ,מגיסטרליים מים לקווי לב לשים•



להתייחסות ביצוע -ביצוע

דגשי ביצוע
, ניהול נגר, הסדרי תנועה זמניים, קידוחים אופקיים:  תמצית דברים עיקריים:ח הקבלן "תכנון ע•

.תאורה זמנית

  –עדות כולל גורמי חוץ  תכניות, עדכון תכנית תיאום מערכות בהתאם לגישוש מערכות קיימות•

.ח הקבלן"ע

.על שטח העבודה איסכוריתי "גידור ע•

,, (יום ולילה)מנהל עבודה, מהנדס ביצוע, גישור  בפרוייקטיעם ניסיון  פ"מנה -צוות קבלן מרכזי•

מטעם מפעל פלדה וצוות   פ"מנה, כלל בעלי התפקידים יהיו בחוזה עובד מעביד של הקבלן הזוכה

.הנדסי מטעם מפעל הפלדה כמפורט במסמכי מכרז

.קבוע באתר –מודד •

מהנדס מטעם הקבלן להשלמת תכנון קונסטרוקציית הגשר לשלבי הביצוע כמפורט בסעיף  •

.למוקדמות 00.17.04

.00.22ו 00.17מינויים נוספים נדרשים מפורטים במוקדמות בסעיפים •

.על הקבלן לעמוד בהנחיית פיקוד העורף•

.שימוש בחומרים ממוחזרים לפי חוזה•

.לפירוק לאחר הורדת רשת –בדופן הדרום מערבית בתוואי הכביש י"חחעמודי •

.העתקות גורמי תקשורת•



מבוא

כתב הכמויות 

למכרז

עליו אין   הקצביםלמעט פרק )בנפרד על כל פרק של כתב הכמויות  יחולולאשר , המציעים מתבקשים להציע אחוזי הנחה או תוספת
.10%תופסת תוגבל עד (. לתת הצעה

.03-ו 01,02: הצעת המציע לכל פרק תחול ביחס לכל המבנים שבכתב הכמויות

,  התשלום בעבור העבודות שיבוצעו במסגרתו. אשר מוגדר כאופציה 04נדרשים לנקוב באחוז הנחה או תוספת למבנה  אינםהמציעים 
.תוספת הצעת הקבלן במכרז לכל פרק רלוונטי\יהיה לפי מחירי כתב הכמויות בניכוי, ככל וימומש



מבוא

כתב הכמויות 

ב -למכרז

:הכמויות בכתב המבנים תיאור

בפרויקט כלליות עבודות כולל זה מבנה :01 מבנה

בפרויקט הגשר של הקונסטרוקציה עבודות את כולל זה מבנה :02 מבנה

.בפרויקט קירות לקונסטרוקצית העבודות כלל את כולל זה מבנה :03 מבנה

.בפרויקט אקוסטי קיר אופציה עבודות כולל זה מבנה :04 מבנה

9כ אם המושבות מקטע "סה



סרטון מצב קיים

קישור לסרטון מצב קיים

 ליוטיובלבקש מלביא להעלות יוטיובלהעלות את הסרטון עם קישור 
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