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 תנאים כלליים   –  1ב' מסמך 

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מסמכי החוזה  .1.1

  :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה  שם הנספח  מס'  

 א' ( נספחיהעל   תנאי המכרזחוברת  ) מסמכי המכרז   .1

חתומים על   בהרות למכרז ההצעתו של הקבלן ומסמכי ה  .2

 ידי הקבלן 

 ב'

 ונספחיהם  המיוחד הטכני    המפרטהמוקדמות,  מסמכי    .3

   למסמכי המכרז( 2ג' -ו  1ג' כים)מסמ

 ג'

 ד' ( )מסמך ד' למסמכי המכרז ומחירים כתב כמויות  .4

 ה' למסמכי המכרז()מסמך ה'  רשימת התכניות ותיק תכניות  .5

 ו'  מפורט( -בסיסי  ה, שלדיהלוחות הזמנים לסוגיהם )  .6

 ז'   הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן   .7

 'ח   לביצוע  אבני דרך   .8

 'ט ערבות ביצוע    נוסח  .9

 ' י ערבות בדק   נוסח  .10

 י"א  מקדמה ערבות    נוסח  .11

 י"ב  תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית נוסח    .12

 י"ג  סילוק והיעדר תביעות נוסח כתב   .13

 י"ד   רוםיח במצבי  עבודהל הוראות   .14

 ט"ו  הנחיות בנושא קשרי קהילה   .15

)דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי   ביטוח  .16

 ביטוח( 

 ט"ז

 ז י" הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות    .17

 ח "י קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ   .18

 י"ט   משנה הקבלן והקבלן  כתב התחייבות   .19

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.2

 .  להלן  2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  זה ובנספחיו בחוזההמונחים  לכל .1.2.1
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תקן )מקומי  ל  קיימת התייחסות שו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו    בכל מקום בחוזה .1.2.2

ומשרד  ן  או זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי 

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד  עדכני והזרים, הכוונה לנוסחו ההתחבורה או גופים 

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או  ה .1.2.3

במרומז   בין  במפורש  בין  פה,  בעל  בין  בכתב  בין  מצג,  ו/או  ביחס    -הסכמה  הצדדים  בין 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא  

ולפני המועד האחרון להגשת    מולאחר פרסובמסגרת המכרז, או המזמין בכתב  הוראה שנתן  .1.2.4

ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק  

בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת  

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה. במכרז, אם נקבע 

הקיימת לדעתו בין  ו/או חוסר בהירות  אי התאמה ו/או דו משמעות  גילה הקבלן סתירה ו/או   .1.2.5

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון    חוזההוראה אחת מהוראות ה 

תן  י  מזמיןוה  ,דמנות הראשונהזבהןיפנה הקבלן למזמי   -של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  

ו/או   הצור הבהרות  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  לפיו.  הוראות  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  ך, 

נתונה   לעיל,  כאמור  בהירות  חוסר  ו/או  התאמה  אי  ו/או  לסתירה  באשר  המזמין  הכרעת 

  למזמין  כי ,  מובהר  עוד  ועניין.לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את הקבלן לכל דבר  

  הפירוש בדבר  להכרעתו  עד העבודה אותה  ביצוע  את  לעצורבלעדי להורות לקבלן    דעת  שיקול

    .לקבלן נוספתתשולם כל תמורה    לא זו ת עצירת העבודות תקופובעבור  ,פיו על לנהוג שיש

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן   .1.2.6

תהוונה חלק מהוראות    ותי וראווה  ןהבהרות המזמי   הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. 

 החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,    ו/או  חוסר בהירות  ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.2.7

  שתחול על  היא זוולביצוע העבודה  ביחס לקבלן  מחמירים יותר  קובעת סטנדרטים  ה  הוראהה

. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם  הקבלן

 (:   אחריוברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא 

 :הביצוע  לעניין פותידע סדר .1.2.7.1

 ; כניות הביצועות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות; תכ .ג

 ; זמניםה לוחותנספח   ד. 

 ; מוקדמותמסמך ה .ה

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ו

 תנאי החוזה;     ו.

 . המזמין נהלי  .ז

 : פות לעניין התשלוםידע .1.2.7.2

 ב הכמויות; תכ .א

 ;המיוחד פרטמה . ג
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 ; הביצוע כניותות .ד

 ; הזמנים לוחות  נספח .ה

 ; מוקדמותמסמך ה . ו

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ז

 תנאי החוזה;     .ח

 . המזמין נהלי  .ט

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:   .2.1

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"   הוגדרו אשר  מטעם הקבלן, התפקידים  בעלי "אנשי המפתח" 

  ואושרוהקבלן   ידיעל   הוצגוואשר  מסמכי המכרז, ב לחוזה ו  8סעיף  במסגרת  

  ;ובכתב   מראש המזמין ידי על

נשוא   "אתר" יבוצעו העבודות  או מעליהם  דרכם, מתחתם  בהם,  המקרקעין אשר 

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו את  

המצויים   מקרקעין  לרבות  הפרויקט,  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן 

שטחי  בסמוך   התארגנות,  כשטחי  משמשים  אשר  העבודות  ביצוע  למקום 

  אחסנה ו/או דרכי גישה; 

צד ג' אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,    כל " בעלי תשתיות"

 ; ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו"ב

הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי  כל החוקים, התקנות, הצווים,   "דין"

והבניה התכנון  בחוק  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים  ,  עזר, 

נזכרים    1965-התשכ"ה אם  בין  והכל  הסטאטוטוריות(  התכניות  )לרבות 

מחויב   לה  מקומית  ותקינה  זרה  תקינה  וכן  לאו,  אם  ובין  בחוזה  במפורש 

ויהיו בתוקף במועד    או ישונו מעת לעת  הקבלן לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו

 ; ביצוע העבודות הרלוונטיות

 ;  להלן 29בסעיף  כהגדרתה  " שינויים"הוראת 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה   נתיבי ישראלחברת המפרט הכללי של   " יםהכללי ים"המפרט

 " )להלן:  )במהדורה    "(י"נתבע"מ  וגישור  סלילה    ביותר   העדכניתלעבודות 

במכרז ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המפרט    "("ינת  מפרט)" (  נכון  וכן 

בהשתתפות  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  משרד    הכללי 

  "י הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתהביטחון/אגף הבינוי, משרד  

 מפרט)"במהדורתו העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  

(. זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור במפרט  "הוועדה

  מפרט הוועדה;על   "ינת

    ;נספח ג' לחוזהלהמפרט הטכני המיוחד המצורף  "המיוחד המפרט"

 ; הכלליים המפרט או /ו המיוחד המפרט "המפרטים"
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  הגישה  ובדרכי  באתר  רכבים  תנועת  והסדרת  להכוונת ותהעבודות הנוגע  כלל התנועה"  הסדרי"

הביצוע  המיוחד   במפרט  כמוגדר,  אליו התכנית    ובתכניות  פי  על  וכן 

הסדרי   תכנון  בחלופת  מחייבת(  )ובלתי  מוצעת  חלופה  המהווה  הראשונית 

 ;הזמניים תנועהה

הפרויקט  לשם השלמת  כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,   "העבודות" 

המזמין והוראות  החוזה  מסמכי  פי  נדרשת   על  טבעה  שמעצם    לשם   ו/או 

 ;בחוזה במפורש הצוינ  לא  אם גם הפרויקט השלמת

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק   "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית  

   אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד;

העבודות  הקבלן  זכאי  יהיה לה  התמורה ה" "התמור ביצוע  לעמידה    בכפוף,  בגין 

   ;לחוזה 3131 בסעיף כמפורטבהתחייבויותיו בחוזה 

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט,  יחומרים ש  "חומרים"

מוצרים   אביזרים,  מוגמרים    -לרבות  בלתי  ובין  מוגמרים  ציוד,    -בין  וכן 

 העבודות; מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע  

צוין יום    מקום בו  כל; בלהלן  םכהגדרת  רשמיים  שבתון  ימיכל יום, למעט    "עסקים"ימי 

  כי   היא  המשמעות,  עסקים  לימי  היא  הכוונה  כי  במפורשין  יצאו ימים מבלי ל

 ;קלנדריים ימים לפי יהיה  הזמן מניין

חג   ימייום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,  " רשמיים שבתון"ימי 

פורים,   עצרת,  ושמיני  סוכות  של  ושביעי  של   חג   ימיראשון  ושביעי  ראשון 

 חג השבועות; ו פסח, יום העצמאות 

   להלן; 36בסעיף  כהגדרתו "כח עליון"

את    המחלק,  המכרזבמסמכי    ונכללעל ידי המזמין    נערךאשר  לוח הזמנים   " לוח זמנים שלדי"

לחלקים   ו/או  לשלבים  חלוקה  תוך  בפרויקט  העבודות  ביצוע  תקופת 

  ;עיקריים

 בסיסי  "לוח זמנים 

לוח    לוח " מפורט על  בהתבסס  הקבלן  ידי  על  נערך  אשר  המפורט  הבסיסי  הזמנים 

ידי    השלדיהזמנים   על  אישורו  לאחר  יצורף,  אשר  המזמין,  ידי  על  ואושר 

 המזמין, כנספח ו' לחוזה;

-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו  80%  -מ   המורכב  משוקללתמהיל   "המדד"

לעת על ידי הלשכה    מעתמתפרסם  ש  כפימדד תשומות הבניה למגורים,    20%

כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה  מהמרכזית  הוגדר  אם  למעט  הרכב ,  או  דד 

 ; מדדים אחר במכרז או בפניה הפרטנית

  ;האחרון להגשת ההצעות שהיה ידוע במועד המדד "הבסיס"מדד 
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מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה    מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,    מהשפורס   נהבע"מ", במהדורתו האחרו 

בכל מקום בחוזה בו  כי    מובהר .  מביניהם  המוקדם  לפי,  העבודה  ביצוע  או

דקל,   למחירון  הפניה  קבועה    ויהי דקל  מחירון  מחירי  ישנה  הנחה  בניכוי 

   מקדמיםיתווספו  לא  , ולמחירים המפורטים במחירון דקל  10%בשיעור של  

 ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנותתוספות או 

ביותר  האחרון  איילון  נתיבי  מחירון   "נתיבי איילון מחירון" הוצאת  העדכני  מועד  לפני  שפורסם 

  ;מביניהםהמוקדם  לפיהעבודה, או ביצוע  הוראת השינוי

ישראלמחירון   ""ינת מחירון" )  נתיבי  בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  לעיל  החברה 

שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת  העדכני ביותר  האחרון    "(נת"ילהלן: "ו

מביניהם  או  ,השינוי המוקדם  לפי  העבודה,  כי  .  ביצוע  מקום  מובהר  בכל 

ישנה הפניה למחירון   בו  נת"ימחיריה,  נת"יבחוזה  בניכוי    ויהי   ם במחירון 

של   בשיעור  קבועה  במחירון  10%הנחה  המפורטים  ולמחירים  לא    נת"י , 

   ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנות תוספות /הנחות/מקדמיםיתווספו 

(,  , כהגדרתן להלןעתיקותאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים   "ממצאים"

  אסבסט   לא כולל פסולת בנין(, מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )

פסולת    אתרי  ,חפירהאו   חציבה  סגרתבמ יסודות ישנים שהתגלו    או  תשתיות

אתרי פסולת  ולמעט    ,חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

חומרים מסוכנים אשר   פסולת  של הקבלןואתרי  פעילותו  עקב  וכל  ,  נוצרו 

 ; מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

 "מנהל הפרויקט"

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו    או "המפקח"

מעת לעת וכפי שיראה    ואו חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות

  ' מנהל הפרויקט'לנעשה שימוש הן במונח  ר, כי במסמכי החוזה  המוב  לנכון;

במונח  ו הגורם שכש',  מפקח'הן  לאותו  היא  המזמיןהכוונה  ידי  על    נתמנה 

   ;כאמור

, אשר הוגדר  מסמכי המכרזהעונה על כל הדרישות המפורטות בעבודה    מנהל  "מנהל עבודה"

אשר   באתר,  העבודה  כמנהל  הקבלן  ידי  אושרה  על  המזמין  זהותו  ידי  על 

 לרשויות כנדרש בדין; הקבלןידי  ודווח על  

 .;משרד התחבורה והבטיחות בדרכים "משרד התחבורה"

פי החוזה, החוזה" סכום" על  ביצוע העבודות  כולל    ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של 

ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות  תוספות ושינויים ככל  

 ;חוזה זה

תשל"ח "עתיקות" העתיקות,  בחוק  בדבר   1978-כמשמעותן  אחר  תקף  חוק  בכל  או 

וכן כל חפץ גיאולוגי, או   בעל ערךאחר    או חומר  עתיקות,  ארכיאולוגי, או 

 ; עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

על   עבודה""צו התחלת  המזמין  חתימת  לאחר  לקבלן,  בכתב  המזמין  ידי  על  שתינתן  הוראה 

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן  

 להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט; 
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העבודות    קבלני "קבלן/י משנה"  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שיועסקו    בהתאםבפרויקט  משנה 

 החוזה;  להוראות

    שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי"  

ה   המפורטות  התכניות "תכניות" העבודות  מהחוזה,  לביצוע  נפרד  בלתי  חלק  מהוות 

 חוזה; ה שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

   ;לחוזה 28בסעיף  כהגדרתה "הבדק"תקופת 

 מהות ההתקשרות  .3

בהתאם למסמכי החוזה ודרישות    פרויקטלבצע את ה  הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז  ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן. יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, המזמין.  

כל  על  או    ןאו כמטיל על המזמי  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין  מוסמכת  רשות  

 הדבר מפורשות בחוזה. 

ישות המזמין, יהיה  ובכפוף להוראות החוזה ודר   בהתאםביצוע העבודות והשלמת הפרויקט    תמורת .3.3

 כמפורט בחוזה.   התמורהזכאי הקבלן לקבלת 

 הסבת ו/או המחאת החוזה  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על    , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת    .מראש ובכתב  ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

   זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים  לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין   .4.2

,  קבלןבאופן המהווה העברת השליטה ב   קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה   ,שלישיים

 . 1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף   הכהגדרת – "שליטה" ; דינה כדין העברת זכויות

הפרויקט, אלא    בקשר עםאו מתן בטוחה אחרת כלשהי,  הקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון   .4.3

לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד  

 פוליסות הביטוח תגמולי את 

ללא כל מגבלה,    ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה   ואו חובותי   והיה רשאי להעביר את זכויותי י   ן המזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.  הלמדינ  ותלרב

 הקבלן והתחייבויותיו  מצגי .5

 כדלקמן:  כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1

כמפורט    כי .5.1.1 הפרויקט,  ביצוע העבודות במסגרת  לשם  בעל הסיווג הדרוש  רשום  הינו קבלן 

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר  1969- בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו על  

 ;  בסיווג הנדרש הממשלה בעבור  עבודות  לביצועוכרים ידי מנהלת רישום קבלנים מ 

הפרויקט והשלמתו    לביצוע  הנדרשיםוהאמצעים    הכישורים,  הידע,  הניסיוןהינו בעל כל    כי .5.1.2

   ;לחוזהבהתאם 
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היסוד של .5.1.3 או מסמכי  חוזה  דין,  לרבות מכוח  כלשהי,  מניעה  או  הגבלה  איסור,  כל  אין    כי 

המזמיהקבלן עם  להתקשר  פיו  ן,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  החוזה    .בחוזה  ביצוע 

והחוזה של הקבלן,  ידי האורגנים המוסמכים  על  כדין  אושרו  פיו  על    והתחייבויות הקבלן 

אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  ו  ,הקבלן  של   מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא  שלו  מסמכי ההתאגדות  

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או צד להם או של כל דין

הינ .5.1.4 כל האישורים    וכי  הר ו/בעל  לניהול  ו/שיונות  יאו  דין  כל  פי  על  או ההיתרים הנדרשים 

אלה  יעשה את כל הנדרש על מנת שוכי  ;פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה

פיו לרבות בתקופת    לע חוזה ועד להשלמת כל העבודות  היהיו בתוקף החל ממועד חתימת  

 הבדק;

ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב    תאגיד הרשום  כי הינו .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו,    צפויהידיעתו גם לא  

כל  מחיקתו או    הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים,   חיסול עסקיו,

 ; תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט    ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה  לקבלן   לא ידועכי אין ו  .5.1.6

או בקיום התחייבויותיו על  ו/בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  

   ;פיו

בדבר ובכלל זה  כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין   .5.1.7

ו רישיונות  קבלת  הודעות,  והתשלומים  מתן  ההוצאות  בכל  ויישא  ואגרות,  מיסים  תשלום 

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן   .5.1.8

, לרבות הערת עסק חי בחוות  מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי

     ;דעת של רו"ח המבקר בדוחות הכספיים של הקבלן

הוא   .5.1.9 ובדק  כי  מקצועבחן  ובאמצעומומחה  כבעל  בעצמו  ויועצים  ,  מומחים  מקצוע  בעלי  ת 

המלאה,   רצונו  לשביעות  ההתקשרות  מטעמו,  היבטי  כל  החוזהאת  לרבות  עפ"י  את  , 

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את  

הפרויקט תכולת  את  הסטאטוטוריות,  כפי  ,  התכניות  והמידע  התכניות  הנתונים,  כל  את 

שיקלל סיכונים  וכן  ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו החוזה המכרז או במסגרתו שניתנ 

את תנאי    הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,  העשויים להתרחש במהלך ביצוע

, וכי ערך,  ח האדם והחומרים הדרושים לפרויקטו של העבודות, כ  ןוטיב  ןזמינות השוק, את  

התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל  ככל שנדרש הדבר,  

במלואן   העבודות  להשלמת  הנדרש  אחר  מהותי  שירות  או  מהותי  יצור  אמצעי  של  ספק 

  והבדיקה האמורה. בעקבות הבחינה ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה

  ;הפרויקט בהתאם לחוזהצע את את יכולתו לב רראשהוא  , וההתקשרויות שערך הקבלן
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עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.10

; כי הוא  שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

הכלולות בפרויקט,  יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות  

החוזה להוראות  בהתאם  וחסרים,  ליקויים  של  תיקונים  מכלליות  ;  לרבות  לגרוע  מבלי 

האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה  

השלמה   לשם  דרושה  אולם  בחוזה  במפורש  מוזכרת  שאינה  עבודה  כל  וכן  ממנו,  והנובעת 

התמורה וללא כל    כנגד קבלת, והכל  של הפרויקט על פי תנאי החוזהמועד  וביעילה    ,בטוחה

 תשלום נוסף;

ו/או   .5.1.11 הנתונים  ו/או  המידע  ו/או  המצגים  ו/או  ההצהרות  כל  כי  בזאת  מתחייב  הקבלן 

נכונים,   הינם  למכרז  ההצעה  במסגרת  ידו  על  הוצגו  ו/או  הוגשו  ו/או  שניתנו  המסמכים 

כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג    מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם 

בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או  

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;  

הגשת  החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד  מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי    ומצגיכי כל   .5.1.12

במקרה    ,באופן מיידי  ן, ידע את המזמיוכי הוא י   ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז  

שיש בהם כדי    ,הקבלן  על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה  

פי סעיף זה  .  לבצע את הפרויקט  ויכולתעל  להשפיע   על  הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו 

ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי  איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי  

 החוזה או על פי כל דין; 

והוא   .5.1.13 הפרויקט  להצלחת  מכרעת  חשיבות  החוזה  בהוראות  המלאה  שלעמידתו  לו  ידוע  כי 

במלואן   ולקיימן  אלה  בהתחייבויות  עמידתו  את  להבטיח  כדי  הניתן  ככל  לפעול  מתחייב 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס לביצוען  הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא   .5.1.14

יבוצעו    או סטנדרטים מחייבים,  קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,בהתאם לאותם חוקים, תקנות

ו/או  מול הרשויות הרלוונטיות    את כלל התיאומים הנדרשים  מבעוד מועד,   ויבצעכי ביצע   .5.1.15

בביצוע העבודות  , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם  טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים  

 ; המפורטהבסיסי על פי לוח הזמנים 

, כמשמעותו  "ראשי"קבלן  -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו    כי .5.1.16

-וככך  מ   נובעות המשמעויות הכל    על ,  1970-חדש[, תש"לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח  ב

על כל  ,  1988-"חתשמ(,  בניה)עבודות    בעבודה   הבטיחות   תקנות ב מבצע בניה", כמשמעותו  "

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה
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במקרקעין    כלשהי  אחרתשימוש  זכות  הנאה או  זיקת  כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת   .5.1.17

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות  ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות  

או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות  , דרכי גישה לאתר ההתארגנות  מעבר

בגין   נוספת  תמורה  לקבלן  תשולם  ולא  תידרש  לא  תמורתה.  ולתשלום  מבעליה  האמורה 

ורכישתן;ה ע לקבלן כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות  ידו  זכויות האמורות 

לרבות הכשרת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנועה זמניים לצורך    לצורך ביצוע הפרויקט 

ההתארגנות אתר  ובתוך  לאתר  בכל    הנגישות  לשאת  מתחייב  והוא  בלבד,  הקבלן  על  חלה 

לשאת בתשלום  לרבות  ,  כאמור  העלויות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות

ככל שיבקש הקבלן  ,  המזמיןשטחים שבבעלות  בגין שימוש באו תשלום  או היטלים  ארנונה  

 ; שימוש בהםלעשות 

לרבות יועצים אשר מונו על ידי  כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,   .5.1.18

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט,  בקשר עם    המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע  

מידע רלוונטי,    הםכאמור ויעביר ל   מים דרישות הגור וכן ימלא אחר  חוזה  ההפרויקט נשוא  

 ; כפי שיידרש מעת לעת

ובכפוף   .5.1.19 ומנהל הפרויקט  כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין 

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של  

ל בהתאם  הקבלן  יפעל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  המזמין  הוראות  בין  הוראות  סתירה 

 המזמין; 

שהמזמיכי   .5.1.20 לעובדה  מודע  ההתחייבויות    ןהוא  יסוד  על  היתר,  בין  בחוזה,  עימו  התקשר 

ווהמצגים   ידו במסגרת הצעתו למכרז  על  בחוזהשניתנו  אלו    הכלולים  ומצגים  במידה  וכי 

 החוזה;של  יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

יות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר  כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוז  .5.1.21

    ;זכויות כאמור

, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל  כי בכל פעולותיו .5.1.22

נהלי המזמין כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכן בהתאם  יפעל בהתאם ועל פי    מטעמו או עבורו,

המזמין   של  האתי  הקוד  כהמצ לעקרונות  הקבלן  ו  חי"   נספח ורף  לעת.  מעת  שיתעדכן  כפי 

מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל. בחתימתו על חוזה זה  

 ; תוכנו ויפעל לפיו מאשר הקבלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את

הביקורת  ובכלל זה  מזמין,  כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם ה .5.1.23

המזמין של  מטעמה,    הפנימית  ובקרה  ביקורת  גופי  מטעמו  ו/או  מי  וכל  יאפשרו  והקבלן 

בספרי   בדיקות  לבצע  המזמין  של  הפנימית  עם    הקבלןלביקורת  התקשרותו  עם  בקשר 

   ;המזמין

  לדירוג  בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדיתזכות לפעול    מזמין לשמאשר כי ידוע לו    הקבלן  .5.1.24

ם עבודות למזמין ולגופים נוספים, לעניין איכות העבודה המבוצעת,  קבלנים המבצעי  והפעלת

ו לדרג את טיב  שומר על זכות  המזמיןבהתאם לאמור,  .  זמנים וכיו"ב  תלוחובזמינות, עמידה  

שניתן   בדירוג  להתחשב  וכן  בעבודתו,  הקשורים  שונים  לפרמטרים  בהתאם  הקבלן  עבודת 

  נוספים  גופיםפרויקטים שבוצעו עבור  ב   או  המזמין  של בפרויקטים אחרים  לרבות  ,  לקבלן

 : , וביניהןבמסגרת קבלת החלטות שונות מטעם הוועדה הבין משרדית,

 . למזמין העומדת  האי מימוש אופצי .5.1.24.1
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 סילוק ידו של הקבלן מהאתר. .5.1.24.2

 .  צמצום תכולת העבודות בפרויקט .5.1.24.3

לפנות    אלרבות החלטה של המזמין של מסגרת מכרזין זוכים ב חלוקת מטלות ב .5.1.24.4

 . עמם או שדורגו בציון נמוך בדירוג האיכותלאותם קבלנים שיש לו נסיון רע 

 המזמין.  שיפרסם  במכרזים עתיידים בחירת זוכה  .5.1.24.5

כלפי   תביעה  או  דרישה  טענה,  כל  לו  תהיינה  לא  כי  הקבלן  מאשר  זה,  חוזה  על  בחתימתו 

 ; המזמין בקשר עם האמור

חוזה, המשכן וסיומן מותנים  ה הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא   .5.1.25

בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים  

להביא   עשויות  בלבד  חלקי  באופן  קבלתם  או  קבלתם  ואי  או  שלישיים,    הלהפסקלעיכוב 

חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך ביצוע העבודות, כולן או  ב

 .  , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

   קבלני משנה  .6

לידי קבלני משנה אלא   ,או חלק מהן , הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט .6.1

  זמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, בהסכמה מראש ובכתב של המ

סילוקו  על  להורות על החלפתו ו/או    , בפרויקט או בפרויקטים אחרים של המזמין  לרבות בשל ניסיון רע 

 .  וללא צורך במתן נימוקהבלעדי  מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו 

ו/או  תכניות  ה  ו/או  ההסכםלפי    הקבלן   בהתחייבויותאי עמידה    בשל  לרבות  -"   ניסיון רע" סעיף זה  ב

ב   ו/או  מפרטים ה זמניםאי עמידה  עבודה    תביעות בלתי סבירות  ו/או   טיב העבודה  ו/או   לוחות  ו/או 

הפסקות עבודה אשר    ו/או  עבודה בלתי רציפה ו/אואלימות מצד הקבלן או עובדיו ירודה ו/או באיכות 

 הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין אחר.  ו/או על ידי המזמין לא אושרו 

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה   .6.2

המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני  

לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות העולות    משנה כדי

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

של קבלני המשנה ומי    םמחדליהפעולות וכל הל  ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

ן על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על  בוצעו במישריאילו  כואלה ייחשבו  מטעמם,  

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. 

בזאת .6.4 מובהר  ספק  הסר  קבלני    ,למען  כלפי  והבלעדי,  המלא  האחראי  יהיה  בלבד,  והוא  הקבלן  כי 

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה   חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.כל טענה 

על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין   .6.5

כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזיק  

 הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.  בכל האישורים וההיתרים 
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ו/או מי  כל קבלן משנה  מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר .6.6

בכל עת,  , או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו,  ו/או יצרן ו/או ספקמטעם קבלן המשנה,  

וגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם,  במקרה שיסבור, כי אינו מסמכל סיבה שהיא, לרבות 

הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח    ותלתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח 

, אינו ממלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או אינו מקפיד    לביצוע העבודותכי קבלן המשנה אינו מתאים  

יצרן ו/או ספק מהאתר, או הקטנת היקף פעולתו,   שנה ו/או. סילוק קבלן מעל קיום הוראות הבטיחות

לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד  לא יפגע בחיובו של הקבלן לביצוע העבודות ו

  .או לקיצור לוחות הזמנים )החשה( הקבלן ו/או לדרישה להארכת תקופת ביצוע הפרויקט

באתר העבודות אדם, גוף או גורם    היה ויימצאמבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין,   .6.7

 42.1חויב הקבלן בפיצויים מוסכמים לפי סעיף  י   ן או מנהל הפרויקט,אשר לא קיבל את אישור המזמי

 להלן. 

הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות   .6.8

הוראות שאינן עולות בקנה אחד ו/או סותרות    חוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעוה

יחתמו   בסעיף זה  האמור   להבטחת חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.ה ו/או מפרות את הוראות 

על   מטעמו  המשנה  וקבלן  המסמך ל   י"ט  נספח הקבלן  את  ויצרפו  לאישור    החתום  חוזה,  לבקשתם 

 המזמין את קבלן המשנה.  

מזמין כי הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו לקבלני המשנה מטעמו,  ל  יוודעמובהר ומוסכם, כי ככל ש .6.9

ליצור חשש  שעלול  באופן  להלן,    22.3.2  או  10.5.3פים  לרבות לקבלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעי

כי העבודות אכן בוצעו על ידי    מנהל הפרויקטובכפוף לקבלת אישור מ  ,בפרויקט או במזמין   לפגיעה

המשנה   הקבלן,  אך  קבלן  ידי  על  לו  שולמו  חייב( מזמין  הלא  לא  )אך  רשאי  אחת    יהיה  בכל  לפעול 

אחרת   ותרופה  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  להלן  המפורטות  מהדרכים 

 העומדות למזמין: 

, ולהפחית  , אשר הקבלן אינו צד לולביצוע העבודה  להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש .6.9.1

 את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה. 

קבלן   .6.9.2 מטעם  בכתב  מסמך  בהצגת  לקבלן  סופי  חשבון  או  ביניים  חשבון  של  תשלום  להתנות 

 כי הקבלן עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.  המאשר המשנה, 

אשר טרם ו קבלן המשנה  לו זכאי  התשלום  לקזז מכל חשבון ביניים או חשבון סופי של הקבלן את   .6.9.3

   .מהמזמין לקבלן המשנהישירות לצורך העברת התשלום  ובכלל זאת  שולם

  למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קבלן המשנה 

 . והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שקול דעתו הבלעדי

 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת  שם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו וכוח האדם הדרוש לו לכל  את    יעמיד הקבלן   .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה  יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 מורכבותן.  בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו

עובדים   .7.2 ורק  אך  הקבלן  יעסיק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  רישום,  מחייב  ביצוען  אשר  בעבודות 

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.  
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- לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .7.3

עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה    ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת  1959

הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי חוק  

ובהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח  

 ים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.  סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמ

בכפוף לדרישות כל דין,  וזאת  עובדים זרים  הפרויקט  עסיק בביצוע העבודות נשוא  הא רשאי לההקבלן י .7.4

והיא  של החוזה  הפרה יסודית  תהווה   זה האמור בסעיף הקבלן את כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת 

טל את החוזה ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי  תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לב

  – לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או    -"  עובד זר"; לעניין זה,  1971

זר שפ עובד  למעט  ישראל,  )הסדרים  תושב  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  יישום החוזה  לחוק  ו'  רק 

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה    1994  -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח  

 ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(. 

ן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבל  .7.5

בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הקבלן  

ה במסגרת  ידו  על  העסקתם  בגין  כלפיהם  החובות  בכל  בלעדי  באופן  תשלום  חוזהיישא  כל  לרבות   ,

קבע גוף משפטי אחרת, ישפה    .ות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצוייםלביטוח לאומי ויתר הזכוי

 הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור. 

,  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  נאותים  ותנאים  וגהות  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .7.6

מקום בו    ,מיוחדים  עבודה   ובגדי  נאותים  אכילה  מקומות,  לאתר  הגעה  אמצעי,  נוחיות  סידורי  לרבות

. בהיעדר דרישה חוקית,  נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין

  - ד"יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי

1954  . 

הוראת    -  11חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  דרש ליישם באופן מלא את הוראות  הקבלן נ .7.7

שנוספו  2018- שעה( התשע"ט כל הדרישות  ולמלא אחר  יתווספו  ,  לחוקאו  לרבות    ,במסגרת התיקון 

בו  תבצעת בכל זמן בו מ , או מי מטעמם בעלי הכשרה מתאימה,בטיחות בעבודה ובתנועה יממונ הצבת

 . להלן 8כמפורט בסעיף  כלשהי פעילות

יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להעביר   .7.8

   למזמין.  -אחריות זו או חלק ממנה 

מטעם   בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי  ןהמזמי .7.9

ו/או צוות    הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי  י הבלעדי, ומבלי ש  ובכל עת ועל פי שיקול דעת  הקבלן,

או אינו מוכשר למלא    אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם  ן אם לדעת המזמילרבות אך לא רק,    ,עבודתו

דרש המזמין    .בטיחות, לרבות אי מילוי הוראות  דואת תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי

-החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ 

 יחס לאותו אדם.  ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ב 5

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.    יהיהלא    ן המזמי .7.10

  על  ו ושתי ש  סכום ו/או הוצאהבגין כל    ן על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי 

 .  בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין  ו/או ש המזמין 

קבלני    לרבות הינה  לעיל ולהלן  מטעם הקבלן    לכוח האדם למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות   .7.11

 או מי מטעמם.  ו/משנה ו/או עובדיהם 
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 מטעם הקבלן  אנשי המפתח .8

ידי  עבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח .8.1   , מטעמו  המשנאו קבלני    , הקבלן, המועסקים על 

באופן  המזמין בלבד,    ואושרו על ידי  ידו  על  וגהוצר  שא  ,התקשרות לקבלת שירותים  בהעסקה ישירה או

לענין    המוקדמות  מסמךלהלן, ולמעט אם נקבע אחרת ב  העונים לפחות על הדרישות המפורטות,  אישי

   ., היקף העסקתם וכיו"בכישוריהם ,זהות אנשי המפתח

המפת .8.2 אנשי  ביצוע  כל  תקופת  כל  לאורך  יחזיקו,  הרישיונות  הפרויקט  עבודותח  האישורים,  בכל   ,

   וההיתרים הנדרשים על פי דין.

לאנשי    לא  כי,  לכך  מסכים  והוא ,  לקבלן  דוע י .8.3 שהוגדרו  בתפקידים  אחרים  גורמים  העסקת  תאושר 

 .  ןמהמזמי  ובכתב מראש לכך  אישור לקבלת בכפוף  אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

, ובין אם באופן  מחלה, מילואים חופשה וכו'(   ,)קריבין אם באופן זמני  ,  המפתח  אנשימי מבין    החלפת .8.4

  בכתב   ו אישור  שנתקבל  מבלי אישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע  ב  מותנית קבוע,  

מובהר כי במקרה של החלפת מי מאנשי המפתח   . חוזהה  של יסודית  הפרה  תהווה, ןהמזמי של  ומראש

על ידי הקבלן, יהיה על הקבלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכשרה, ניסיון וכישורים שאינם נופלים  

  סעיף   הוראות  הפרת  בגין.  להלן   המפורטותאשר עומד בכל הדרישות  ו  ,המוחלףמאלו של איש המפתח 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי  להלן  42.1בסעיף    כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה

 . דין או חוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד   .8.5

שה נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו  כל דרי

 הבלעדי.  

יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג לבדיקתו, מעת לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי   .8.6 המזמין 

 המפתח שיעסקו בביצוע העבודות. 

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.    אנשי המפתח .8.7

ב  .8.8 נאמר אחרת  כן  הגורמים המפורטים  מוקדמות,  מסמך האלא אם  יהיו  פרויקט  אנשי המפתח בכל 

 להלן: 

מוסמך    –  ביצוע  מנהל .8.8.1 מהנדס  ל שהינו  מתאימים  וניסיון  ותק  רשאי    אשרפרויקט,  בעל  יהיה 

הקבלן.   מטעם  ולפעול  הב להתחייב  בפרויקט,  מנהל  מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  יצוע 

כ"אחראי על    ישמש,  הביצוע  מנהל, באמצעות  הקבלן  .ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודהוי

 . ותקנותיו,  1965- הביצוע", על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה  בעל הסמכה כנדרש על פי כל דין, לרבות    –  מנהל עבודה מוסמך .8.8.2

התשמ"ח בניה(,  בפרויקט,    .1988-)עבודת  מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  העבודה  מנהל 

וישגיח על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל  יימצא באתר  

 דין ולהנחיות הבטיחות של המזמין. 

מוסמךמו .8.8.3 במסגרת    –  דד  המבוצעות  לעבודות  ובטיבן  בהיקפן  הדומות  בעבודות  ותק  בעל 

   מוקדמות.ך ההפרויקט, כמפורט במסמ

על פי כל דין, לרבות בהתאם לחוק ארגון  בעל הסמכה כנדרש    –  בעבודהבטיחות  ה  על  ממונה .8.8.4

 .  מוקדמותך ה, כמפורט במסמ, והצווים שהוצאו מכוחו1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד
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נושא תעודת הסמכה בתוקף מאחד מבתי הספר המוכרים, בהיקף משרה    –  בטיחות בתנועה  יועץ .8.8.5

הפרויקט.   מנהל  להוראות  ובהתאם  הדין,  ו/או  החוזה  לפי  הקבלן  חובות  מילוי  לשם  הנדרש 

ב כי  בכתבמובהר,  המזמין  לאישור  הבלעדי,  ו  כפוף  דעתו  לשקול  רשאי  בהתאם  יהיה  הקבלן 

 . וכמפקח בשלב הביצועבטיחות בתנועה  מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ להעסיק 

שנים לפחות בבקרת לוחות זמנים של פרויקטי תחבורה    3ניסיון של    בעל  –  זמנים  לוחות  יועץ .8.8.6

, ובהתאם להוראות מנהל  ותשתיות, בהיקף משרה הנדרש לשם מילוי חובות הקבלן לפי חוזה זה

 . טהפרויק

מיליון ₪ או אם    100בפרויקטים בהם היקף החוזה המקורי עולה על    –   הסביב  איכות  ממונה .8.8.7

 . מתאיםבעל הכשרה וניסיון    להיות  הסביבה  איכות   ממונה  על .  המוקדמותמסמך  יידרש במסגרת  

  , להפעיל יועץ איכות סביבה המזמין ידי עליידרש הקבלן  בהם  בפרויקטים –איכות סביבה  יועץ .8.8.8

במהלכו,   או  הפרויקט  סביבתיים  ימנה הקבלןבתחילת  מפגעים  להפחתת  תכנית  להכנת  , יועץ 

. מובהר כי היקף הפעלת  העומד בדרישות אשר יועברו לקבלן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט

וה  המזמין.היועץ,  ידי  על  יוגדרו  שירותיו  במסגרת  לערוך  עליו  אותם  בגין    התשלום  תוצרים 

חשבונית מס  המצאת  בכפוף ל, וחשבון הסופיהמסגרת  תשלום אחד בב   שב לקבלןיו  שירותי היועץ

הסכום עם  בפרו  ץליוע  םששול  בקשר  השירותים  מתן  ספק  מען  ל .  קטיעבור  כי  הסר  מובהר, 

מובהר, כי    נתיבי איילון ליועצים חיצוניים.  פיתערי  לא יעלה עלשישולם על ידי המזמין  התשלום  

  .מראש ובכתב אישור מנהל הפרויקט  תלקבל כפוף מינוי היועץ 

   .בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט  – ךחשב כמויות מוסמ .8.8.9

,  קבוע במסמכי המכרזבהתאם ל  –אשר הוגדר במסמכי המכרז כאיש מפתח  כל בעל מקצוע אחר   .8.8.10

כל  לפי הסכם זה, ו/או  בעל מקצוע שהעסקתו נדרשת כדי שהקבלן יעמוד במחויבויותיו    ו/או כל 

 בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו הדין.  

איכות,   .8.9 בקרת  חברת  עם  בהסכם  להתקשר  יידרש  הקבלן  המפתח,  לאנשי  בהנחיות  נוסף  העומדת 

 . 'ז נספחאשר בהמזמין 

 , שבתות וחגי ישראל עבודות לילה שעות העבודה,  .9

יפעל   .9.1 וכי  ומנוחה  עבודה  ושעות  ומנוחה  עבודה  ימי  בדבר  הדין  הוראות  לו  ידועות  כי  הקבלן מצהיר 

 בביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין. 

מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להורות לקבלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסוימות,   .9.2

 זמן מסוים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך. לפרק

עבודות  ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי ה .9.3

ביצוע    הפרויקט ביצוע  ל הלילה  ידרשו  בשעות  המזמין  עבודות  דרישת  עקב    אובמסמכי ההליך  עקב 

 הרשויות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.   דרישת

יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט  עוד מובהר .9.4 , למעט  שבתון רשמיים  מייב , כי הקבלן לא 

שר מראש ובכתב לבצע  יאככל שהמזמין  ידרוש את ביצוען במסמכי ההליך, או  במקרים בהם המזמין  

כא במועדים  חשש    מורעבודות  בטיחות,  תנאי  עקב  המוסמכות  הרשויות  של  ישירה  דרישה  עקב  או 

לפי כל  אישורים הנדרשים לכך  היתרים וה, ובכפוף לכך שהקבלן ישיג את כל הלהפרעות בתנועה וכד'

  ., הרווחה והשירותים החברתיים, לרבות היתר ממשרד העבודהמוסמכתמכל רשות דין 
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שהן  או  ן אמורות להתבצע ברציפות  עאשר מטבאינן חלות על עבודות    סעיפיו, על תתי  הוראות סעיף זה .9.5

נפש או רכוש או ב נמנעות להצלת  ובלתי  ,  , האתר או הפרויקטהעבודות הקבלניות  טיחותהכרחיות 

  מו למנהל הפרויקט מטע  ,למזמין  ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש

 . ן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודות, באופולכל גוף אחר נדרש

כל תוספת  לקבלן  לא תשולם    9.5- 9.19.2בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים  הסר ספק מובהר, כי  מען  ל .9.6

כתב הכמויות או  ב   מפורשותאם נקבע אחרת    זולת  ,רשמיים  שבתון   בימי  או   לילה עבור עבודות    מחיר

 ו/או אושר על ידי המזמין בכתב ומראש.   המיוחד מפרטב

חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות,    - "  הרשויות המוסמכותבסעיף זה: " .9.7

     חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב.

 באתר  עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .10

ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף  הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין   .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן ישתף  

תקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי  ועימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שה 

התחי  אחר  למלא  ביכולתו  לפגוע  עשויות  לעיל  כאמור  עשויות  הפעולות  כי  ו/או  החוזה  לפי  יבויותיו 

למנהל   דיחוי  וללא  מיידי  באופן  בכתב  יפנה  הציבורי,  הגוף  עבודת  בגין  נוספות  הוצאות  לו  להיגרם 

 הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו   .10.2

בעלי תשתיות באתרשל הקבלן   לרבות קבלנים מטעם   ,  " יבצע  . הקבלן  "(הקבלנים האחרים)להלן: 

, שילוב בלוח הזמנים  תיאוםעבודתם  לגבייבצע  וכן בקרת בטיחות על עבודתם של הקבלנים האחרים,

המפורט המזמין,    הבסיסי  להנחיות  ואחזו בהתאם  ניקיון  לקבלנים  קעבודות  הנובעות/הקשורות  ה 

בעזרי העבודה של הקבלן  ו  ושימוש בהסדרי התנועה  לקבלנים האחרים גישה לאתר  יאפשר  האחרים

תוך נקיטת  עימם בשיתוף פעולה    יעבוד   ,הקצאת אמצעים נוספים שברשותולרבות    , הקיימים באתר

וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות  אמצעים למניעת הפרעות הדדיות  

חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך העבודות  ה

של הודעה זו  העתק    וישלח, למנהל הפרויקט  ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי

ח למזמין.   של  מקרה  האחרים,  יבכל  לקבלנים  הקבלן  בין  דעות  הפרויקט,  לוקי  מנהל  בעניין  יכריע 

   .וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת   .10.3

 קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.גוף ציבורי ו/או 

בהתאם  בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן    למנהל הפרויקטהודיע הקבלן   .10.4

מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע    להוראת

 . יו לקבלן ולקבלן האחר, לפי שיקול דעתו הבלעדיייתן את הוראותבדיקה בנושא ו 

הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט,  משום  לעיל,  זה  אין לראות במצוין בסעיף  

אי מראש,    עקב  בזאת  ומוסכם  לעיל  כמתואר  הבטיחות  להוראות  ציות  אי  ו/או  העבודות  תיאום 

 קבלנים האחרים. לעבודות ה יםאחראי לא יהיו  שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט 

קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  שירותים שהעניק הקבלן לבגין   .10.5

 : להלןואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 
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,  תיאום  מלבד  כלשהו   שירות  מספק   לא  הקבלן   להםבאתר  בו יפעלו קבלנים אחרים    במקרה .10.5.1

, מתן אפשרות  יןבהתאם להנחיות המזמהבסיסי המפורט    הזמנים  בלוח   שילובבקרת בטיחות,  

ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות   בגין    קבלןללא תשולם    –גישה  נוספת  כל תמורה 

 ; האמור

אחרים    במקרה .10.5.2 קבלנים  יפעלו  מעבר   להםבאתר  בו  נוספים  שירותים  לספק  הקבלן  יידרש 

אספקת מים, חשמל, שמירה, ניקיון,    שירותי לעיל )כגון:    10.5.1לשירותים המפורטים בסעיף  

ר והקצאת אמצעים נוספים שברשותו(  שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים באתשוטף,  

של    - בשיעור  נוספת  תמורה  לקבלן    העבודה   מזמין  שישלם  םמיתשלוה  היקףמ 3%תשולם 

    .באתר םעבודת עבורהאחרים  םלקבלני

)להלן:    הקבלן  של  משנה   כקבלני   לקבלן  יוכפפו  אשר  באתר  אחרים  קבלנים  יפעלו   בו   במקרה .10.5.3

המשנה    קבלן  מול   במישרין התקשרות    הסכםעל    לחתום הקבלן    יידרש  "(,ממונה   משנה  קבלן"

ן  מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבל  , ללא מעורבות של המזמיןהממונה )

הממונה הנדרש    לספקו ,  (המשנה  כל  הממונהאת  המשנה  קבלן  השירותים  לעבודות  עבור   .

  ן קבל  עבודת  עבורתשלום  המ 6%בשיעור של  תשולם לקבלן תמורה    הכלולים בסעיף קטן זה,

    המשנה הממונה.

ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע    הורה .10.6 המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר 

עיכוב בביצוע  בשל כך  עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם  

  ,בלעדי  כסעד ,  זכאי  הקבלן יהא,  המפורטהבסיסי הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים 

 .  בהתאם לשיקול דעתו המזמין ידי על שיקבע זמן בפרקכה להשלמת הפרויקט,  לאר

 ואיכות סביבה  נהלי בטיחות .11

מבוצע הפרויקט,   םהדרך בה  במקטעי  המשתמשיםבטיחות    וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט   .11.1

 . הפרויקטוביצוע בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום  ןהינ

אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,  הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל   .11.2

ויפעלו באופן    בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת

 .  מידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקבלניות

פקודת הבטיחות  , כמשמעותו בראשי  כקבלן  הקבלן  את  יראובודה לפי כל דין  בכל הנוגע לבטיחות בע .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים    1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

אחר   ימלא  הקבלן  החוזה.  להוראות  בהתאם  לאתר  להיכנס  שלישיים  לצדדים  התיר  ו/או  נוספים 

דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות  

 לעיל.   8בעבודה, כנדרש בסעיף 

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים    מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

ן, לכל אורך תקופת הפרויקט  בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמי 

באתר   הפרויקט  ביצוע  יום במהלך תקופת  מדי  ישהה  בעל הכשרה מתאימה, אשר  בטיחות,  ממונה 

 העבודה.  

עבודות,  הגידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות    ,הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה .11.5

מכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות  כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוס

 כנדרש במפרט המיוחד. 



 

22 

 

  (קבועות  או  ניידות)  מצלמות  לכל אורך הפרויקט  ,חשבונו  על,  ולתחזק  להתקין  ,לספק  מתחייב  הקבלן .11.6

ולצורך הגברת הפיקוח על    העבודות  , לתיעוד הנעשה באתרוחיבור למרכז הבקרה של המזמין  עם זום

  מקרה  בכל  אך,  הפרויקט  ל יתואם ויאושר עם מנה  נןוכיוו  מןמיקו  ,המצלמות  מספר  .הבטיחות באתר

אורך    לכל  ייעשהבנקודות שונות,  המצלמות מחדש    וכיוון  מיקום.  אתרמצלמות לכל    מארבע  יפחת  לא

תוספת תשלום  הפרויקט  מנהל  להוראות  בהתאםביצוע העבודות   כדי    .וללא  אין באמור  כי  מובהר, 

המכרז  , בהתאם להוראות  המזמין לדרוש מהקבלן להציב באתר מצלמות נוספותלגרוע מזכותו של  

  , לרבות החלפתן במידת הצורך, ןותקינות  ן, תחזוקתהמצלמות מובהר, כי תפעולעוד  .מנהל הפרויקטו

 נוספת. באחריות הקבלן ועל חשבונו ללא כל תמורה  םהינ

או    פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקטלא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא   .11.7

   :להלן המפורטות הדרכים  מבין יותר או  באחת לפעול המזמין 

, להחליף, להשלים או  להביאעל הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן    להורות .11.7.1

 לא יהיה זכאי לאורכה  הקבלןלסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.  

  . בטיחות  הוראות  מילוי   אי   בשל  לו   שניתנה בגין הוראה על הפסקת עבודה    או לפיצוי כלשהו

  מרוכז יום עיון    או/ ותכנית הדרכה    ה שלמעטוה  העריכ שיקול דעת המזמין על    לפי  להורות .11.7.2

כיו"ב  בפרויקט  והעובדים  הגופים  לכלל או  לימודית  הסברתית,  פעילות  כל  תוך    , או 

  מתחייב   הקבלןיורה לקבלן אלו תכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון.    המזמיןש

 או מנהל הפרויקט ביישום הוראה זו.  המזמין עם  פעולה בשיתוף לפעול

להסדרת נושא הבטיחות, ינוכו    זה  סעיף  לפי  ו ל הפעולות שננקטו על יד, כי הוצאות המזמין בשמובהר

ו/או   כל טענה  ולא תהיה לקבלן  פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה(  על  )בנוסף  מהתמורה 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

בנוחות הציבור  בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך   .11.8

והחזקה  או בזכות השימוש  ,  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה

אבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד  מהנובעת  כאמור  וכן להימנע מהפרעה או פגיעה  ברכוש ציבורי כלשהו,  

ן, על חשבונו, לדרכים  . לצורך כך, ידאג הקבל ומהותה  אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה  אחר,

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת  וזמניות, הסדרי תנועה זמניים 

שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונספחיו, הנחיות המזמין  

 ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.

מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי    מבלי לגרוע .11.9

כנספח  במסמך המוקדמות, המפרט הטכני ונספחיהם, המצורפים פורטים לביצוע עבודות בפרויקט, מ

  . 'ג

הפרויקט  הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל   .11.10

  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  בגין  מוקדמות.מסמך הלרבות ב,  ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין  להלן  42.2בסעיף    כמפורטלשלם פיצוי מוסכם    הקבלן

 . או חוזה

 ןסמכויות המזמי .12

אשר,  יעיר,  י בדוק,  יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה  י   ן המזמי .12.1

 עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.  י נחה,  י

הוראות, החלטות והסכמות הניתני .12.2 הנחיות,  כי הערות, אישורים,  ידי  למען הסר ספק מובהר,  על  ם 

מטעמ  ןהמזמי מי  או  אחרת  מוסמכת  רשות  כל  לביצוע    םאו  הקבלן  מאחריות  יגרעו  לא  אלה,  של 

 . ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין  בהתאם להוראות כל דין הפרויקט
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לוודא  כדי    פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל  רשאי לערוך    ן המזמי  יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .12.3

 שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי    ן הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

  ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי   לא פעל  ן המזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ן דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמי

כי   .12.5 בזה,  מובהר  ספק  הסר  העסקת    איןלמען  זה  ובכלל  המזמין,  ידי  על  שתבוצע  פעולה  בכל 

של    יהתחייבות כלשהלהוות    יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה.  למעט מאחריותו המלאה של הקבלן  או  ו/ע ו גרו/או כדי ל ן המזמי

  ןהמזמי  יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,   .12.6

המזמי של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  דין,    ןרשאי,  כל  פי  על  או  החוזה  פי  או    ו)בעצמה  לבצעעל 

במקו שלישיים(  צדדים  את  באמצעות  ישפה  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  ם 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה  ה תומיד עם קבלת דריש  ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי  היה רשאיי  ן(. המזמי12%אחוזים )  שנים עשרשל  

ביצע,    ן לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי  ו עכב כל סכום המגיע ממנלקזז ו/או  ל  החוזה ועל פי דין, 

   בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתל ות עלול  ןצופה כי האו 

לפי    ו, לפני מימוש זכות או על מנת למנוע נזק משמעותי  למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות .12.7

לבצע את הפעולה בתוך   ודרוש ממנ ילעשות כן, ו ולקבלן בכתב על כוונת ןודיע המזמי י,  לעיל 12.6סעיף 

 .  ןפרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי

 ניהול יומן עבודה .13

, שניתן לצפייה בזמן אמת  או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין  אלקטרוני  יומן עבודההקבלן ינהל   .13.1

 מידי יום ובאופן רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים: ,ע"י המזמין ונציגיו

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר; 

 ;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש

 ; באתר הקבלן ידי  על נעשה בהם שימושש מוצריםוה  החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 ; והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות העבודות אשר בוצעו במהלך היוםפירוט )ו( 

 שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;  והאישורים  )ז( העתקי ההוראות

 ; העתק ההוראות שניתנו על יידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות)ח( 

 ;אדם וכלים הנדרשו לעבודה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו  עבודות יומיות, רג'י, תוך פירוט כח )ט(  

   .( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתרי)

העבודה   .13.2 ביומן  לרשום  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

קף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,  הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לש

 בציון תאריך הרישום. 

 על ידי הקבלן.   ,למנהל הפרויקטיועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .13.3
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מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי   .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

בעל .13.5 ישא  והפעלתוהקבלן  היומן האלקטרוני  רכישת  כדוגמת  ות   ,EXPONET  יכיל את המידע , אשר 

הפעלתו. המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע  , ובעלות  הנדרש לפי סעיף זה

   .ולמסרו למזמיןביומן,  

 תכניות  .13.6

של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים    סטים   3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   .13.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה. י המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  .13.6.2

י על  המאושר  ההעתקות  למכון  ידו  על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  מנהל  תהיה  די 

 הפרויקט. 

שמר בשלמות על ידי הקבלן,  ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,    ןמעודכ  דאח  סט .13.6.3

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

המפורטים   .13.6.4 המסמכים  יתר  כל  את  העבודה,  באתר  או  במשרד  בנוסף,  להחזיק  הקבלן  על 

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ולהשתמש במסמכים    הפרויקט   מנהל ין,  המזמ .13.6.5 יהיו רשאים לבדוק  ויועצים,  ו/או מתכננים 

 , בכל תקופת ביצוע העבודה.ממהאו מכשירי מדידה, בכל שעה במשך הי/ ואלה ו/או בתכניות,  

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   .13.6.6

 לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. דרש ינוסף אשר עשויים לה 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת   .13.6.7

.כל זאת  הפרויקט  מנהלתכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י  

 לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

וא חוזה זה לבין יתר התכניות,  במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נש .13.6.8

לפנות מיד   ו/או אי  לולא    הפרויקט   למנהלעל הקבלן  עד לבירור הסתירה  בצע את עבודתו 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .13.6.9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם    דרוש לצורך ביצוע העבודה.הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה  

לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח  

 הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות. 

 הפרויקט  מנהל .14

המזמי  ו וסמכויותי  ותפקידי  .14.1 היתר, יבוצעו  ןשל  בין  נציג  ,  יהווה  אשר  הפרויקט,  מנהל    ובאמצעות 

 .  ןהמורשה של המזמי 

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות    ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה הסכמתו  ו/או לתמורה  ללוח הזמניםאו  / שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 ובכתב.   המפורשת של המזמין מראש 
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פיקוח, בקרה,    ניהול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, .14.3

לגבי   ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  קביעת  והחלטות,  הנחיות  הוראות,  הערות,  מתן  בדיקה, 

ת בהתאם לתנאי  עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאו

 שא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.יא שיו ה   ןוהמזמי   ןמזמי להחוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות  

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית   .14.4

חומרים או מוצרים  הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים,  ביצוע  בקשר עם  עבודה כלשהי  

 מקום בו שוהים עובדי הקבלן. כל ל וכלשהם לביצוע הפרויקט, 

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב    אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה  .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי    החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 . ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן של לבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה   .14.6

שחרר את הקבלן  י בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא  

קט,  למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרוי  ןמהתחייבויותיו כלפי המזמי 

ו/או של מנהל    ןמזמיהבבחינת מחדל של    לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  יה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט.  הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   .14.7

באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העלויות    מדידה, ניסוי וכיוצא

עקב אי עמידה    נהדרש תיש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות  ןבדיקות כאמור יחולו על המזמי השל  

או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות.  ו/של העבודות ו/או הפרויקט  

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה    נה בוצע תאמור  בדיקות כ

 כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על פי החוזה וכל דין.  

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  לעיל,    14.2בכפוף להוראות סעיף   .14.8

"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחייבנה  החלטה"  קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

ה א קבלןאת  גורם  וכל  כל קבלן משנה  זה  ובכלל  הפועל  ,  ו/או  .  מטעמוחר  החלטות, הערות, הצעות 

של   ע  יטילולא    הפרויקט   מנהלהוראות  לרבות  המזמין,  על  כלשהי  סעיף  -ל אחריות  לפקודת    15פי 

 הנזיקין ]נוסח חדש[. 

ל .14.9 בהתאם  החלטות  יקבל  הפרויקט  ה מנהל  הטעון  הוראות  לנושא  בחוזה  התייחסות  בהיעדר  חוזה. 

,  לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר    ע תתגלבו  החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה  

מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל  

 .  והחלטתו זו תהיה מחייבת, הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב

לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי  המזמין אפשר  בו  במקרה   .14.10

  כים המתאימים כפי שיידרשו על מאת כל המס  הפרויקט  למנהללהגיש  יידרש  , הקבלן  בחוזההנכלל  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלןיהיה    הפרויקט  מנהלו  ,ידו

בהנמקה צורך  י וללא  הקבלן  ההוצאות  י.  בכל  לרבות  שא  כאמור,  לשינוי  הצעתו  בבדיקת  הכרוכות 

ויועצים הקבלן    בקשתדחיית  או    אישור, גם אם הצעתו לא אושרה.  הוצאות בגין העסקת מתכננים 

 ה בעניין זה.  תביעכל טענה ו/או דרישה ו/או לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או 

, לרבות במדיה מגנטית,  ןמכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק    .14.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי החוזה.  
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ת הקבלן מאחריותו  כדי לשחרר א  ו או מי מטעמ  ן אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.12

לבצע בדיקות כאמור    ושימוש בזכויותי  ןהמזמי  ההכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 ובין אם לאו. 

 לוח זמנים   .15

 .  המוקדמות למסמך יצורףבפרויקט  לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות  .15.1

ימים ממועד קבלת    15הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך    , המוקדמות  במסמךאם נקבע אחרת    למעט .15.2

, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך  מפורט לאישורבסיסי  , לוח זמנים  צו התחלת עבודה

 שנקבעו לפרויקט.  

או בכל פורמט אחר עליו    MS PROJECTעל ידי הקבלן בתוכנת    ייערךהמפורט  הבסיסי  לוח הזמנים   .15.3

המזמין במפרט  ,  יורה  כמפורט  המזמין,  להנחיות  בהתאם  הנדרשים  הפרטים  כל  את  יכלול  והוא 

 המיוחד.  

שאינו מבוסס על לוח  הקבלן רשאי להציע לוח זמנים בסיסי מפורט  לעיל,    15.2על אף האמור בסעיף   .15.4

ובלבד שתקופת ביצוע הפרויקט לא תעלה בכל  ,  הזמנים השלדי ו/או על אבני הדרך שנקבעו לפרויקט

מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במפרט המיוחד. במקרה כאמור, המזמין ישקול את בקשת הקבלן  

  לוח הזמנים ו/או  בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן לשינוי

  רשאי  יהיה  המזמיןאבני הדרך לביצוע הפרויקט, ללא צורך במתן נימוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

להלן,    42.3המפורט בסעיף    איחורים ועיכוב בהשלמת אבני דרך שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם בגין  ל

למען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת  .  שהוצע על ידי הקבלן  השינוי   לאישור  כתנאי 

 הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא תגרע בכל מקרה מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה. 

לוח הזמנים ולביצוע כלל העבודות הנדרשות בפרויקט, וזאת בין אם  ב  יהא האחראי לעמידה  הקבלן .15.5

 .  מפורט ובין אם לאההופיעו בלוח הזמנים הבסיסי עבודה או פעילות מסויימת  

 לחוזה.  נספח ו'המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כהבסיסי לוח הזמנים   .15.6

ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת   .15.7

 כל הארכה בשל כך. 

המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  הבסיסי אישר המזמין את לוח הזמנים  .15.8

המהווה נגזרת    ימים(  14)  , לרבות תכנית עבודה למשך שבועייםלכאמור לעי   לעמידה בלוח זמנים זה

הזמ לוח  שבוצעוניםשל  הפעילויות  בדבר  ועדכון  פירוט  תוך  להתבצע   ,,  הצפויות  דרכי  ו  הפעילויות 

 ביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.  ה

הפרויקט אישר אותם במפורש  אם מנהל  המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין   .15.9

הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את  ובין אם לאו, אינה פוטרת את  

אם  ואלא  על אף האמור,  יקט.  ועד ליום סיום הפרוהבסיסי המפורט,  הזמנים  ביצוע הפרויקט לפי לוח  

הכלולות בלוח הזמנים  היה ואחת או יותר מאבני הדרך  ,  ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמין

הבסיסי    השלדי הזמנים  לוח  נכללה במסגרת  הזמנים  הלא  ללוח  אבן הדרך בהתאם  מפורט, תבוצע 

רואים את אבן  ללוח הזמנים הבסיסי המפורט    בחוזה זה  ההתייחסותבכל מקום בו יש    ,, ובנוסףהשלדי

 . מפורטהבלוח הזמנים הבסיסי  הדרך ככלולה

שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין    הבסיסי המפורט  לוח הזמניםמ   יחרוגהקבלן לא   .15.10

 מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.  לכך 
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הזמנים   .15.11 ללוח  בהתאם  העבודות  מביצוע  הנובעת  אחריות  בכל  יישא  הוא  ו  ,המפורטהבסיסי  הקבלן 

אחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת  מזמין ל מתחייב להמציאו ל

ו/או תביעה    חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענההובהתאם להוראות  תבוצענה במלואן ובמועדן  ות  שהעבוד

 בהקשר זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם.

נתן דעתו    על ידו  הבסיסי המפורט  הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים  .15.12

תנועה ערה של כלי רכב    ,בין היתר  ,בשטחים בהם ישנה  לעובדה שהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות

 וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.  

זמנים   .15.13 לוח  הקבלן  המציא  לעיל,  בסיסי  לא  זה  בסעיף  כנדרש  מוסכם  ב  הקבלן  יחויבמפורט  פיצוי 

וכן  42.1.1  בסעיף   כמפורט הזמנים  ,  לוח  את  לקבוע  רשאי  המזמין  ולהעבירו  הבסיסי  יהיה  המפורט 

 ועניין.   שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל דבר כלוח זמנים מפורט זה ייחשב בסיסי  לקבלן. לוח זמנים 

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור   .15.14

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  

בין אם  והמצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן,  ן  , לרבות לענייאין באמור בסעיף זה .15.15

בממנ אותם  אישר  הפרויקט  לאו23הל  אם  ובין  מנהל    , פורש  ו/או  המזמין  על  אחריות  להטיל  כדי 

הזמנים ו/או ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות    ותהפרויקט ביחס ללוח

בלוח הזמנים עמידה  לרבות  עליו,  המפ  כלשהי המוטלת  ביצוע העבודות    ורט הבסיסי  וסיום  שאושר 

 בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים.  

ות  לנכ בין היתר  ת, יהיה רשאי המזמין  לביצוע העבודו  הבסיסי המפורט  לא עמד הקבלן בלוח הזמנים .15.16

 להלן.   42 -ו 23 פיםכמפורט בסעי,  מהקבלןמהתשלומים המגיעים לו  מיםפיצויים מוסכ 

 קצב ביצוע העבודות בפרויקטהאצת  .15.17

המפורט  הבסיסי  סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים   .15.17.1

לוח  התאם לאינו מתאים להבטחת השלמתן בביצוע העבודות  קצב  כי  לביצוע העבודות ו/או  

והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים    ,שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתבהמפורט    הבסיסי  הזמנים 

יציג לאישור    ,הדרושים על מנת להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע

בכל    להאצת תכנית    ן המזמי הבלעדית,  ובאחריותו  חשבונו  על  וינקוט  העבודות,  קצב 

 למזמין. שהוגשה כאמור שום התכנית האמצעים הנדרשים ליי

את   .15.17.2 להבטיח  כדי  מספיקים  אינם  הקבלן  ידי  על  שננקטו  הצעדים  כי  הפרויקט  מנהל  סבר 

הזמנ  לוח  על  ,  שנקבע  מפורטהבסיסי  ים ההשלמת הפרויקט במסגרת  בכתב,  לקבלן,  יורה 

האמצעים שעל הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על  

 שבונו וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין.  ח

בהסכם,   .15.17.3 לגרוע מכלליות האמור  לאפשר  א המזמין רשמבלי  דעתו הבלעדי,  שיקול  פי  על  י, 

לשם  לקבלן אחר מטעמו לבצע חלק מן העבודות הדרושות לשם צמצום העיכובים שנגרמו  

בלוח היתר  הזמנים,    ותעמידה  הבין  פי  על  פעל  לא  הקבלן  שבו  מקרה  מנהל  ובכל  ראות 

סיבה    הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מנהל הפרויקט לא הועילה מכל סיבה שהיא, לרבות

 שאינה תלויה בקבלן. 

 . של העבודות האצה ביצוע בגין לתבוע או  /ו לדרוש רשאי יהיה לא  הקבלן .15.17.4
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 החשת קצב הביצוע .15.18

כי  דרישה  הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה    –"  החשההוראת  בסעיף זה, " .15.18.1

הבסיסי  בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמנים  , או חלקן,  הקבלן יבצע את העבודות

עוד מובהר, כי    . מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכל עת.המפורט

 רק הוראת החשה שניתנה בהתאם לנהלי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין. 

בכל פעולה הנדרשת על מנת  נקוט לשם כך  ל, ו ההחשה  בהתאם להוראת  מתחייב לפעול   הקבלן  .15.18.2

   הנקוב בהוראת ההחשה. להשלים את העבודות או כל חלק מהן במועד

הזמנים .15.18.3 לוח  של  שינוי  כי  יובהר,  פי  המפורט   הבסיסי  עוד  על  או  הפרויקט  מנהל  ביוזמת   ,

 לא יחשב כהוראת החשה.   ,לעיל 15.17כאמור בסעיף  הוראתו 

פעל הקבלן בהתאם להוראת ההחשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקן, הוקדם כנדרש   .15.18.4

  15.18.6- ו  15.18.5  פיםבהוראת ההחשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקבלן לתמורה נוספת לפי סעי

. למען הסר ספק, יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת או להחזר  לפי הענין,  להלן

בהתאם להוראת ההחשה  כלל  הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות, או חלקן, לא הוקדם  

 ולמועד שצוין בה. 

תחושב לפי  "(  התמורה הנוספתהתמורה הנוספת בגין החשת ביצוע העבודה )לעיל ולהלן: " .15.18.5

 הנוסחה שלהלן:  

 

 כאשר:

Q –  החוזה פי על כערכהלהחשה  המושאהעבודה שהינה   תכולת . 

0T –  מפורטההבסיסי  לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לפרק הזמן . 

1T –  לביצוע העבודות בהתאם להוראת ההחשהפרק הזמן . 

(, כך Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולת: אם הקבלן נדרש להחיש  לדוגמא

)  4שזו תסתיים בתוך   )  5( במקום בתוך  1Tחודשים  (, אזי הפיצוי המגיע לקבלן  0Tחודשים 

   מערך תכולת העבודה שהחשתה התבקשה.  4.4%שהם  , ₪ 660,000 של יעמוד על סך

  ,השלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת ההחשה אלא במועד מאוחר יותרלא   .15.18.6

למועד השלמת העבודות   בפועל קדם  העבודות  השלמת  מועד  קבוע  אולם  בלוח  כפי שהיה 

"(, תשולם לקבלן  חלקית   החשהטרם מתן הוראת ההחשה )להלן: "הזמנים הבסיסי המפורט  

נוספת בסעיף    תמורה  החיש  ,  לעיל  15.18.5כמפורט  אותו  היחסי  לחלק  בפועל  בהתאם 

 . החשהשל תמורת ה 30%הפחתה של  וב

, כך (Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולתאם הקבלן נדרש להחיש  :  לדוגמא

הקבלן סיים את  אולם בפועל  (,  0Tחודשים )  5( במקום בתוך  1Tחודשים )  4שזו תסתיים בתוך  

יעמוד על סכום  החלקית חשה  בגין ההי הפיצוי המגיע לקבלן זאחודשים,    4.5העבודות בתוך 

של  בפועל  )קיצור    50%כפול    (₪  660,000)לעיל    15.18.5לפי הנוסחה שבס"ק  התמורה הנוספת  

מ הה מחצית  כפול    חשהתקופת  של    70%המבוקשת(  חלקיתהבגין    30%)הפחתה     , (חשה 

 . שהחשתה התבקשהה תכולת העבודמערך  1.54% שהם , ₪ 231,000סך של  על דהיינו 

)0/ T 1T –(1  XQ  X22%  
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מובהר, כי התמורה הנוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן בקשר  .15.18.7

לן מאשר ומצהיר בזה, כי  עם ביצוע ההחשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקב

 הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור. 

  ורישיונות , היתריםאישורים .16

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, ההיתרים, הרישיונות או ההסכמות הנדרשים   .16.1

לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים  

)ובכלל זה היתרים לשטחי ההתארגנות כמפורט לעיל(, רישיונות והסכמות כאמור לרבות התשלומים  

למזמין, זמן  מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יודיע    .הקבלן בלבדגינם ולרבות כל תשלום אחר תהא של  ב

, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או  בדבר כל רישיון   סביר מראש,

 בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

ב .16.2 כלשהי  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הרישיונות  הקבלן  האישורים,  ההיתרים,  כל  לו  הוענקו  טרם 

   ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  ,וההרשאות הנדרשים לביצועה

 הסדרי תנועה זמניים .16.3

התנועה   .16.3.1 להסדרי  המוצעים  העקרוניים  הקווים  יפורטו  בה  תכנית  לקבלן  יעביר  המזמין 

  ."(התכנון העקרוני)בסעיף זה: " בפרויקט 

הגשתן  ל ו  ,פרטנייםה  הזמניים תוכניות הסדרי התנועה השלמת לתכנון ו להקבלן יהא אחראי   .16.3.2

כל    קבלתלכן  ו  ,שהועברו אליו מהמזמין  על בסיס הקווים העקרונייםלרשויות המוסמכות,  

פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או    ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על

,  ההתארגנות של הקבלן  לשטחיהיתרים  לנושא  זה  כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל  

בניה,   היתרי  והיתריםלרבות  חפירה  תוספת    היתרי  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  וזאת 

בהשוואה   תגדל  ההסדר  עלות  הפרטני  התכנון  בעקבות  אם  )גם  בחוזה(לתמורה  .  שנקבע 

הקבלן ימנה מפקח בטיחות בתנועה מטעמו, לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי התנועה הזמניים  

המוסמכות.   הרשויות  באישורי  עמידתם  והבטחת  לגר בפרויקט,  מכלליותומבלי  האמור    ע 

או    1:250/500פירוט של    רמת הסדרי התנועה ב  מת תכניותן והשלותכניהיה הקבלן מחויב ל

 ,אחרתמוסמכת  או כל רשות  המזמין,  ,  אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל  רמהכל  

הקבלן יעביר למהנדס התנועה הראשי במזמין העתק מכל תכנית   ולקבל את אישורן לביצוע.

יועברו התכניות לכל גורם אחר לטובת    לאישור מקצועי בטרם  על ידו  ננה שתוכ הסדרי תנועה  

. מהנדס התנועה הראשי במזמין יהיה  הבטחת איכות התכנון ועמידה בסטנדרטים הנדרשים

זכאי   יהיה  שהקבלן  מבלי  בתכנית,  שינויים  או  תיקונים  עריכת  על  לקבלן  להורות  רשאי 

 לתמורה נוספת בשל כך.  

ככל שהתכנית  לתכנון העקרוני,  להציע תכנית הסדרי תנועה זמניים חלופית  באפשרות הקבלן   .16.3.3

ל  ותאינה מאריכה את לוח  ובכפוף  , לרבות מהנדס תנועה  המזמין  אישורהזמנים לפרויקט 

. מובהר, כי באחריות הקבלן לפעול לעריכת תכנית הסדרי התנועה המוצעת על  ראשי במזמין

 .  לעיל 16.3.2כאמור בסעיף ולהשלמתה, ידו 

לרבות במקרה      ,ככל שיידרש  ,הזמניים  התנועה  הסדריב  ו/או תיקון ליקויים  עדכוןמובהר, כי   .16.3.4

ור  בו יידרש לכך בעקבות בקרה עליונה של המזמין, או הרשות המקומית, או רשות התמר

אחרת מוסמכת  רשות  כל  או  ישראל  משטרת  או  ועל    ,המקומית,  הקבלן  באחריות  יהיה 

  .חשבונו
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ותוספות    , תיקון ליקוייםשינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים  עוד מובהר, כי .16.3.5

ידי   או רשות התמרור המקומית, או  מקומית,  הרשות  ה  המזמין, או בתוכניות שידרשו על 

ישראל   רשות  משטרת  כל  הקבלן  אחרתמוסמכת  או  ע"י  ויבוצעו  יתוכננו  הנחיות,    לפי 

והקבלן לא יהיה    ביצוע, לרבות הכנת תכניות מפורטות להסדרי תנועה, הודרישות  הרשויות  

 זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה בגין האמור. 

שבמהלך   .16.3.6 לו  ידוע  כי  מצהיר  לאתר  הקבלן  נוספים  קבלנים  כניסת  צפויה  הפרויקט  ביצוע 

, אשר ייתכן  , בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחריםהפרויקט, לצורך ביצוע עבודות

 . שישפיעו על הסדרי התנועה של הקבלן

בסמוך ו/או בתוך אתר עבודות  יתכנו ביצוען של  לתשומת לב הקבלן, לאורך חיי הפרויקט   .16.3.7

 .ובין אם לא  שבמפרט המיוחד  המוקדמות  מסמךב  ותורטפ מבין אם עבודות אלו  הפרויקט,  

תנועה  הסדרי  קיום  לאפשר  הקבלן  לצורך  כפי  כניסות/יציאות  בות  רל  ,זמניים  על  שנדרש 

מצד הקבלן כאמור בסעיף זה המזמין  אי שיתוף פעולה  במקרה של  .  הנ"להעבודות  של  ביצוען  

להלן,    42בסעיף  מפורט  כ  פיצויים מוסכמיםמהתשלומים המגיעים לקבלן  רשאי לנכות    יהיה

של  פי  לוהכל   הבלעדית  דעתו  הפרויקטשיקול  הורה    .מנהל  בו  במקרה  למעט  כי  מובהר, 

ו/או קבלן משנה  קבלן  האך ורק ע"י    ו יבוצעי התנועה בפרויקט  הסדרהמזמין אחרת, כלל  

 מזמין.  מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי ה

ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנועה חדש  .16.3.8

בכפוף   הפרויקט,  נשוא  במקטע  הפרויקט(  במסגרת  הקבלן  שמבצע  לעבודות  קשור  )שאינו 

,  )כולל מהנדס תנועה ראשי אצלו(  המזמין , או ממגבלות  למגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות

או רשות מוסמכת    או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומית, או משטרת ישראל

   כלשהי. תמורהתוספת זכאי ל. במקרה כאמור, הקבלן לא יהיה אחרת

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .16.3.9

בהת  למזמין  זההמסירה  הסכם  להוראות  התנועה    אם  הסדרי  לכלל  אחראי  יהא  הקבלן 

  כל היבטי הבטיחותעל  כן  אחזקתם ולרבות  אתר הפרויקט, לאורך כל הפרויקט,  שיוצבו ב

ואחזקה )כולל  תפעול    , ה, הצבהרכיש  לרבות ,  בהםהכרוכים בהצבת הסדרי התנועה והשימוש  

כדוגמת עגלות חץ,  )  אביזרי ומתקני בטיחות  הסימונים וההסדרים,של   ( צביעה ככל הנדרש

וכן פירוק הסדרי התנועה הזמניים בתום ביצוע העבודות,  ,  מחסומים וכיו"ב(תאורה זמנית, 

  , והקבלן לאקבלני משנה ו/או קבלנים אחריםשבוצעו על ידי  וזאת גם עבור הסדרי התנועה  

 . לעיל( 10יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך )מעבר לאמור בסעיף 

  ת, המזמין או כל רשות מוסמכת אחרלעיל, היה ומשטרת ישראל  16.3.9על אף האמור בסעיף   .16.3.10

להוסיף   ודרשי ב  מהקבלן  ומתקנים  בטיחות  על    היקףאביזרי  מסעיפי    25%העולה  לאחד 

העקרוני רשאיי,  לפחות  התכנון  ש המזמין  הא  לפי  דעתי,  את    וקול  לקבלן  לספק  הבלעדי, 

גורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפחתת  מהנדרשים    או המתקנים  האביזרים

  המזמין רשאי   האי לחלופין,  בעבור רכיב זה לפי כתב הכמויות.  מהתמורה    העלות האמורה

עם ישירות  להתקשר  לקבלן  גוף   להורות  או  כקבלן משנה  גורם  עדכוןכאמור  תוך  מחירי    , 

ממונה,    למול אותו קבלן משנה שנקבע בהתקשרות של המזמין    מחירהלפי  של הקבלן  היחידה  

 לעיל.  10.5.3בתוספת תשלום תקורה לקבלן בהתאם להוראות סעיף 

להשתמש   ו/או גורמים נוספים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים .16.3.11

שהוצבו  בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי התנועה  

ו/או יציב הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה    לצורך ביצוע הפרויקט 

 .  על ידי מנהל הפרויקט , והכל כפי שיאושר מראשו/או קבלנים אחרים
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 :ות הבאות, יחולו ההוראבמקרים כאמור

לקבלני .16.3.11.1 נדרש הקבלן לאפשר  בו  ו/או קבלנים    במקרה  המזמין  אחזקה מטעם 

אחרים הפועלים מטעם המזמין להשתמש בהסדרי תנועה קיימים שהוצבו על  

הפרויקט   ביצוע  לצורך  בטיחות(ידו  בקרת  הקבלן    –   )לרבות  זכאי  יהא  לא 

, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה  לעיל  10.5.3, לרבות לפי סעיף  לתמורה נוספת

של הקבלן במסגרת הפרויקט. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

נים  מובהר כי הסדרי תנועה הנדרשים לביצוע עבודות בעלי תשתיות ו/או קבל 

ויחול עליהם   מטעמם ייחשבו כהסדרי תנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט, 

 האמור בסעיף קטן זה. 

  קיימים להשתמש בהסדרי תנועה  צד ג' אפשר לקבלניל  הקבלן נדרש  בו במקרה .16.3.11.2

הפרויקט  ידו    עלשהוצבו   ביצוע  בטיחותלצורך  בקרת  ו/או    )לרבות  בעבודה 

אחרת בקרה  כל  או  עליון  פיקוח  לתמורה    –(  בתנועה,  הקבלן  זכאי  יהא  לא 

  וזאת נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת הפרויקט,  

)כלומר, לפני    האחר  הקבלן  לטובת   ורק  אך   מוצב  התנועה  הסדר  בו  במקרהלמעט  

ת אותו הסדר תנועה  או אחרי התקופה בה נדרש הקבלן בכל מקרה להציב א 

הפרויקט( ביצוע    בהתאם ,  נוספת  לתמורה  הקבלן  זכאי  יהיה  שאז,  לצורך 

   .להלן 30 סעיף להוראות

בצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע  לבמקרה בו נדרש הקבלן   .16.3.11.3

לצורך ביצוע    להציב הסדר תנועה חדשו/או    )לרבות בקרת בטיחות(הפרויקט  

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם להוראות  הקבלן    –צד ג'    קבלניעבודות על ידי  

 להלן.  30.2סעיף 

16.4. " )להלן:  בשכר  שוטרים  ו/או  תנועה  פקחי  עם  יתקשר  תנועההמזמין  ביצוע  פקחי  לצורך  כנדרש   )"

עביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם.  י ישראל, והעבודות ובהתאם להנחיות משטרת  

בהתאם  עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם בהתאם לצרכי הפרויקט,  הקבלן יהיה אחראי לתאם את  

מערך פקחי תנועה ומשטרה    הפעלת להוראות    ובהתאםהתפעול והאחזקה במזמין,    חטיבת להוראות  

מקרה של סתירה בין הוראות חטיבת תפעול ואחזקה לבין הוראות     בכל  .המיוחד  מפרטבהמפורטות  

המפרט, תכריע עמדת חטיבת התפעול והאחזקה בנושא, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת תמורה  

 שהיא.  

 ציוד וחומרים .17

הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל   .17.1

הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת  

 שנקבע בחוזה לביצוען.  הבסיסי המפורט  ולצורך עמידה בלוח הזמנים

המים    לתשתיות חיבורים  ה  הסדרתאת  מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות,   .17.2

לא    ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין.  והחשמל וכל חיבור לתשתית נדרשת אחרת לשם

דרש לשאת  נ  המזמיןובגין כך    , מכל סיבה שהיא, הסדיר הקבלן את החיבור לתשתיות המים והחשמל

  יהיה רשאיבעלויות בגין צריכת מים או חשמל או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל,  

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקזז כל סכום המגיע ממנו  המזמין

 . תשלום לחברות התשתיתלקבלן לצורך 
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י עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  רכועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ .17.3

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הקבלן יהיה לתאם    וגנראטוררזרביים  

החשמל לישראל, תאגיד המים    רתעם חב  הציבורייםוים  ואת מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק 

 אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט. ולקבל את הרלוונטיתוהרשות המקומית 

, התקנת  ולתשתיות ביוב המים והחשמלהסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות    למען .17.4

 . יחולו על הקבלן -מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

חומרים, הציוד והמוצרים הדרושים  הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו ה  .17.5

 לביצוען. 

   להלן.  33כמפורט בסעיף    ןשל המזמי   ו , יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .17.6

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך   .17.7

פי   על  התחייבויותיו  וקיום  העבודות  ומנהל  ה ביצוע  המזמין  להוראות  בכפוף  זאת  כל  בלבד,  חוזה 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה.  

בחו .17.8 ישתמש  בכתב הקבלן  בתכניות,  במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  מרים 

כפי   והמפרטים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  וביתר  הכמויות 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר  

נקבע   אם  זולת  החומר,  מנהל  של  מאת  להבהרה  הקבלן  יפנה  זה  בעניין  ספק  בכל  בחוזה.  אחרת 

 הפרויקט.  

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות   .17.9

 התקנים כפי שיפורט להלן: 

יתאימו    –  חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי .17.9.1

יפנה הקבלן למנהל      –כונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  בת

 הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.  

לתקנים   .17.9.2 או  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  תקן  תו  לגביהם  שאין  מיובאים  חומרים 

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.  –ישראליים 

שבו .17.9.3 שאינם    חסרים  במקרה  חומרים  להציע  הקבלן  רשאי  תקן,  תו  לגביהם  שיש  חומרים 

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.  

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,   .17.10

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

וידאג להעבירם    הקבלן יקבל את אישורו  .17.11 וטיבם  הנוגע למקורות החומרים  של מנהל הפרויקט בכל 

מוסמכת   מעבדה  תיעשה    -לאישור  כאמור  מעבדה  לבדיקת  דגימות  מסירת  כזה.  נדרש  שבו  מקום 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

  הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט,  .17.12

והציוד   החומרים  דרך שהיא.  בכל  ערכם  ו/או הפחתת  זיהומם  פגיעתם, קלקולם,  שימנע את  באופן 

ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב  

 הולכי רגל באזור.לו
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האפשרי   .17.13 בהקדם  הקבלן  יוציאם  מהאתר,  וחומרים  ציוד  פינוי  על  המזמין  שנקבע  הורה  למועד  ועד 

והחומרים   הציוד  את  לפנות  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  המזמין  בהוראת 

, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון,  12%ובתוספת תקורה בגובה    כאמור, על חשבון הקבלן

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

תהיה סמכות    ןלמזמי ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,    ןכות אחרת של המזמימבלי לגרוע מכל סמ  .17.14

אשר אינם עומדים    םמרכיביחומרים ו/או  לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של  

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה  על  בדרישות החוזה וכל דין;  

דין;   וכל  החוזה  בדרישות  עומדים  לעמידה  וכן  אינם  להביא  שמטרתה  לקבלן,  אחרת  הוראה  כל 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,    .17.15

 ים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. המבנ

 בקרת איכות  .18

אחריות  .18.1 על  יבצע  עבודתו    והקבלן  על  איכות  בקרת  העבודות,  ביצוע  תקופת  אורך  לכל  חשבונו,  ועל 

מטעמו.   המשנה  קבלני  של  לערוך  ועבודתם  מתחייב  כל  הקבלן  הפרויקט  מנהל  או  המזמין  לבקשת 

כדי  מצד המזמין    אמורבעריכת בדיקות כבדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין  

 מאחריות מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן לעבודות.   ו/או  לגרוע מאחריות הקבלן  

 .לחוזה  'ז  נספחבפורטות  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מ .18.2

מסמך  מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור ב .18.3

 , והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  מוקדמותה

 ' ג  צד)  תהא עצמאית  ,האיכות  בקרת  מערך  צוות   אנשי  כלל  לרבות,  מערכת בקרת האיכות של הקבלן .18.4

 ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.    (בלתי תלוי בקבלן

נתונים, דוחות  הקבלן יפעל בשיתוף פעולה עם מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימציא כל מסמך,   .18.5

מערך  או    מנהל הפרויקט  המזמיןלבקשת    ,ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברת בקרת האיכות

 ימים ממועד הבקשה.  5- הבטחת האיכות, וזאת לא יאוחר מ

וכן יהא   איכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספתהמזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת ה .18.6

מבלי שיהא בדבר כדי לפטור את  זאת  ו  ות איכות ובקרות איכות נוספות מטעמו,רשאי להזמין בדיק

 חוזה ולפי כל דין. ההקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי  

היתר לפי דרישת מערך הבטחת האיכות מטעם    ובין בהתאם לשיקול דעתו,  מנהל הפרויקט יהא רשאי,   .18.7

עת    לדרוש המזמין,   ביצועהבכל  וכיוצ"ב,    את  ניסוי  דגימה, מדידה,  בדיקה,  לבדוק את  של  מנת  על 

, תוך שהקבלן יהיה מחוייב בשיתוף פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה  האיכות שבה בוצעו העבודות

. בדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על  בכך, לצורך קיום בדיקות אלה

 חשבון הקבלן.  

ת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות  מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקר .18.8

המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת  

הזמנים    ותדעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

  ,, לרבות, אך לא רקעמוד למזמין בשל כךהתמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיו/או הגדלת  

 . פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.  18אין באמור בסעיף  .18.9
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 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

מוסתר, ללא  חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או א לכסות או להסתיר  לשהקבלן מתחייב  .19.1

 . מראש הסכמת מנהל הפרויקט

כדי  ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה.  

בנ .19.3 מהפרויקט  כלשהו  חלק  הקבלן  על  כיסה  מראש  לו  הודיע  לא  או  הפרויקט,  מנהל  להוראות  יגוד 

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל  

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק    –הפרויקט  

 פרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקבלן. האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל ה 

לנכותן מכל סכום שיגיע   .19.4 ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין  זה על הקבלן  לפי סעיף  הוצאות שחלות 

 . להלן 31 , כמפורט בהוראות סעיףלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט,   .19.5

 כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.  

 ביצוע הפרויקט  .20

שיך בביצוען  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימ .20.1

שאושר    הבסיסי המפורט   בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים

על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו  

ן לא יהיה זכאי  הקבל של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה.  

)לרבות עלויות כח אדם,   או ביצוע עבודותבגין היערכות לביצוע עבודות לקבלת פיצוי או החזר כלשהו 

כמו כן, המזמין יהיה  .  מאת המזמין  , קודם לקבלת צו התחלת עבודההזמנת חומרי גלם, ציוד וכדומה(

לעניין מועד ומגבלות  בצו התחלת העבודה תנאים, הוראות  ביצוע העבודות  רשאי לכלול  או    תחילת 

הבלעדי ומבלי    בהתאם לשיקול דעתוהקשור בביצוען, וזאת    היקפן או כל עניין אחר תחומן,  ,  חלקן

 .שתהיה לקבלן כל טענה בענין

, המזמין יהיה רשאי  פניה הפרטניתבאו אם נקבע אחרת במכרז או    לעיל  20.1בכפוף להוראות סעיף   .20.2

חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים.   6להוציא צו התחלת עבודה לקבלן בתוך  

למען  החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקבלן.    6הוצאת צו התחלת עבודה לאחר  

הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת  

ביצוע   בו לתחילת  ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב  ידי המזמין  על    לרבותהעבודות,  צו התחלת עבודה 

בסמכותו    ונושאים אלה הינם  ,הקבלן  בהסכמת  חודשים  6  לאחר  א הוצ  עבודה  התחלת  צו   בו   במקרה

 הבלעדית והמקצועית של המזמין.       

הפרויקט   .20.3 עבודות  ביצוע  להתחלת  הדרוש  ממנו,  חלק  או  האתר,  את  הקבלן  לרשות  יעמיד  המזמין 

 המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו.   הבסיסיבהתאם ללוח הזמנים  

הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו ובהתאם   .20.4

בכפוף לאישור    תכנון  חלופות  להציע   רשאי  יהיההקבלן    כי ,  מובהר  והנחיותיו של המזמין.להוראותיו  

המזמין ובכפוף לקבלת כלל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף  

   מובהר, כי עבור האמור לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן. אולם  .אחר
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  ותפלהציע חלו   אפשר לקבלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי   המזמין לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו    מבלי .20.5

הקבלן ימציא כל    כך  ובתוךומנהל הפרויקט,    המזמין  לאישור   התכנון  חלופות  את  הקבלן  יעביר,  תכנון

  לרבותמידע ומסמך שיידרשו לצורך בחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות והפרויקט,  

ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדחות את החלופות שהוצעו    המזמין   . לביצוען  הזמנים   ולוחות   עלותן  על

סיבה שהיא,   ידי הקבלן מכל  לגרוע מהתחייבויות הקב  ולאעל  כדי  בכך  ומחובתו להשלמת  יהיה  לן 

שנקבעו.   במועדים  הקבלן   ,הקבלן  שהציע  התכנון   אושר הפרויקט  על  השינויים  הוצאות  כל    יחולו 

תכנון מפורט של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים,    יבצעוהקבלן    מטעםהמתכננים  ו

. ככל שלצורך אישור  המזמיןוהקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות השינויים אשר יאושרו על ידי  

הרשויות   ידי  על  שניתנו  והאישורים  תיקון ההיתרים  או  הרשויות המוסמכות  יידרש אישור  השינוי 

  ללא אחראי לקבלת כל האישורים ואישור ההיתרים המתוקנים כאמור,  יהיה הקבלן בלבד    ,לפרויקט

 .  הזמנים בלוחות  ארכה  או תשלום תוספת  כל

העבודות ועל הקבלן יהיה לבצעם בהתאם    הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע .20.6

 חוזה. הלהוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות  

עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן   .20.7

 באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.  

 כמויות  וחישובי מדידות .21

  להזמין  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעניין מינוי מודד מטעם הקבלן,  לעיל  8.8.3בסעיף  לגרוע מהאמור  מבלי   .21.1

 . דעתו שיקול פי על וזאת,  הקבלן  חשבון  על, חיצוניים  מדידה  שירותי

 למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.    בסמוך .21.2

החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את  הציוד ו   יספק על חשבונו את כל  הקבלן .21.3

  נה בוצעתכל המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות,  

 ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.   על

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  ימים(    7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע    הקבלן  .21.4

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  ששבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או  

 מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  

  כמו .  שבוצעו  הכמויות  וחישובי  המדידות  בדבר  פירוט  מהקבלן   לדרוש,  עת  בכל,  רשאי  הפרויקט  מנהל .21.5

 .  ועדכונים  השלמות אליהם  ביחס יבצע  כי מהקבלן לדרוש הפרויקט  מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי  .22.1

לרשות הקבלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדרוש לדעת המזמין להתחלת    יעמיד  המזמין .22.1.1

ולצו התחלת    ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה 

לקבלן שיינתן  כי    . העבודה  מובהר  אינו    בסעיףהאמור  למען הסר ספק  לאתר    מתייחסזה 

  5.1.17כמפורט בסעיף    ,"בצוכיוהקבלן בלבד אחראי לאיתורו, הכשרתו    אשר  ,ההתארגנות

   לעיל. 

לרשות הקבלן את חלקו של האתר  המזמין  עמיד  ישיידרש הדבר,    וככלבמהלך תקופת הבדק,   .22.1.2

לקבלן   מטלות  הדרוש  ביצוע  לעניין  החוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך 

)בסעיף זה:   (ומטעמ   או מי/ו   ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי  הלךהקבלן במ 

 . "(זכות הרשות"
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לא תקנה לו כל זכות  , ועל פי החוזה בלבד  פרויקטביצוע ההינה לצורך    זכות הרשות באתר .22.1.3

ב הנמצאים  מבנים  ו/או  מתקנים  ו/או  האתר  חוק  ,  ולגבי  פי  על  כלשהן  אחרות  זכויות  או 

התשכ"ט מטעמו  .  1969-המקרקעין,  המשנה  קבלני  עובדיו,  הוא,  כי  מתחייב  הקבלן 

מבלי    . ןיו/או על פי הוראות המזמ   הפרויקטמיד עם גמר ביצוע    האתרועובדיהם, יפנו את  

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו  לגרוע מהאמור,  

המפורשת, בכתב ומראש, של   והסכמתללון באתר, זולת אם יקבל לכך את    מי מטעמםו/או  

 ן. המזמי

 המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתר,  בהתאם לזכות הרשות  כניסת הקבלן לאתרבמועד  .22.1.4

מדידה שקיבל מהמזמין כאמור  להקבלן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסתייגויותיו ביחס  ו

, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות  הימים ממועד קבלת  15  -בתוך לא יאוחר מ 

ביצוע   על  כאמור  ההתאמות  אי  של  ההשלכות  את  וכן  בפועל,  האתר  למצב  ביחס  לדעתו 

ו  הנתונים  כל  את  ויצרף  את  הפרויקט,  הקבלן  העביר  לא  בכך.  התומכים  המסמכים 

הסתייגויותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות  

כאמור, והוא ייראה כמי    הכל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס ולמדידת האתר שהועבר

 . שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד בעניין זה

להיכנסר  ן המזמי .22.1.5 עת,שאי  בכל  ביצוע    ,  לצורך  העבודות  מתבצעות  בו  מהאתר  חלק  לכל 

והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת    ,על פיו  ווסמכויותי  ועל פי החוזה או מימוש זכויותי   וחובותי

, בכל עת, לכל  להיכנס רשאי ןהא המזמיי בנוסף,. שימוש בסמכותו זולעשות  ןלאפשר למזמי 

בו מתבצעת   לכל המקומותאתר אחר  היתר,  בין  זאת,  ובכלל  בפרויקט,  ,  פעילות הקשורה 

עבודות או בקשר עימן  הובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור    המפעלים הטרומיים 

 ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. 

בהסכמי   .22.1.6 תיכללנה  זה  סעיף  להוראות  תוקף  הנותנות  הרלוונטייםהוראות  בהם    הפרויקט 

   .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון .22.2

בהתאם   .22.2.1 למזמין  המסירה  למועד  ועד  המזמין  ידי  על  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  החל 

והשגחה    הרילשמבאופן מלא על האתר, ובכלל זה  להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי  

המתקנים הארעיים שבו  וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליו,    שמירתו,  על אחזקת האתר

  ובהתאם להוראות הקבועות בחוזה   על חשבונושל המזמין באתר ו/או בסמוך לו,    ווכל רכוש

 ולדרישות המזמין. 

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .22.2.2

)או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בנספח    ם להוראות הסכם זההמסירה למזמין בהתא

, על אחזקת  אחזקת הסדרי התנועה בפרויקט  , יהיה הקבלן אחראי באופן מלא עלהאחזקה(

וכדומה(  ביוב  מים,  חשמל,  )תקשורת,  הפרויקט תשתיות  במסגרת  אחזקת    שהועתקו  ועל 

 נשוא הפרויקט.   השטח כלבתאורה זמנית וקבועה )לא כולל תשלום חשבון חשמל( 

להציבעל   .22.2.3 חשבונוהקבלן  על  בהיקף  שומרים    ,,  אבטחה  מנת    הנדרשואמצעי  להבטיח  על 

. במקרה  שעות ביממה  24, במשך  שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו

של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או 

כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון    לרכוש

הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו  

 . של מנהל הפרויקט
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של  ינ לאחראי    יהיההקבלן   .22.2.4 השוטף  והכבישים  הקיון  המדרכות  לרבות  וסביבתו,  אתר 

יום. נ הסמוכים, בכל משך   היתר    בין יכלול    וסביבתו  האתרקיון  יזמן ביצוע העבודה ומידי 

  של   אםניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקבלן ובין  

אחריםאחרים  שונים  גורמים קבלנים  לרבות  נ,  ביסודיות,    האתר  קיוןי.  יבוצע  וסביבתו 

של  ו רצונו  לה  אשר  הפרויקט  מנהללשביעות  רשאי  לעת    עביריהיה  מעת    הערותלקבלן 

אתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר  הניקוי  ל   בנוגעוהוראות  

והשיירים  הפסולת  ושפיכת  פסולת  לשפיכתמקום מורשה    איתורכי האחריות ל העודפים   ,

 .  גרות, לרבות לענין תשלום אלמקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו

או יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים    יפרק  הקבלן .22.2.5

הקרקע   קפלי  כל  את  ויישר  והתעלות  הבורות  כל  את  ויסתום  העבודה  שבאתר  והצריפים 

 שנעשו בזמן ביצוע העבודות. 

לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי  שהקבלן מצהיר כי ידוע לו   .22.2.6

ההתארגנות,    יים היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח הכלים הממונע

כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. 

, וכן יבצע  כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא מכני לצורך ניקוי מידי של לכלוך על הכביש

 וכות לאתר.  ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמ 

, תאורה באתר העבודה לשביעות  ההסכםחשבונו ולאורך כל תקופת    על,  תחזקוי  יתקיןהקבלן   .22.2.7

רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודות ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו  

 ולנוחיות הציבור.   לביטחוןו/או לבטיחות, 

 בתשתיות   טיפול .22.3

תשתית  במערכות הבתוואי הפרויקט ו  הקיימות  תשתיותה  בכלל  לטיפולהא אחראי  י הקבלן   .22.3.1

  תכניותה   לרבות,  החוזהבמסמכי    מפורטות)בין אם    הפרויקט אשר עתידות להתבצע במסגרת  

לאו  ,המיוחד  מפרטהו אם  וביתר  ה  באופןוהכל    (,ובין  המיוחד  במפרט  בתכניות,  מפורט 

 מסמכי החוזה.  

תקשורת   .22.3.2 תשתיות  הנחת  ו/או  שינוי  ו/או  להעתקת  הנדרשות  העבודות  כלל  כי  מובהר, 

ת לפי הוראות המזמין.  ות הרלוונטי ו התשתי בעלי   בפרויקט יבוצעו על ידי הקבלן או על ידי  

בכתב עוד   נפרד  בפרק  יפורטו  תקשורת  בתשתיות  לטיפול  הנדרשות  העבודות  כי  מובהר, 

בעלת  כי ביצוע העבודות ייעשה על ידי קבלן מטעם  יודיע לקבלן  הכמויות, וככל שהמזמין  

התשתית ובין בהתקשרות  בעלת  התשתית )בין בהתקשרות ישירה בין המזמין לקבלן מטעם  

לפי הוראות המזמין בפרויקט(,  כקבלן משנה מטעמו    התשתיתבעלת  בין הקבלן לקבלן מטעם  

הנחה או  לא תחול על העבודות שבפרק זה  קול דעתו הבלעדי, כי  י רשאי המזמין לקבוע, לפי ש

 .  תוספת שניתנה על ידי הקבלן במכרז

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  המפרטים    לעיל ובהוראות  אמור הסר ספק, אין ב  למען  .22.3.3

ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך  הקבלן לשאת בכל התשל ומים לבעלי התשתיות 

או    הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפוי

 .  תמורה נוספת
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לבין בעלי    ןהקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמי  .22.3.4

להנחיות ובהתאם  ו  התשתיות,  התשתיות  בעלי  שמפורטים  ןהמזמי של  של  כפי  במפרט  , 

לקבלן במהלך הפרויקט. האחריות הבלעדית על תיאום וניהול    נה ימסר תשכפי  או    המיוחד

הקבלןבעלי  עבודות   על  תחול  באתר  המבוצעות  הזמנים  התשתית  לוחות  במסגרת  והכל   ,

 . שנקבעו לפרויקט

  ת והתשתי  בעלימ  דמול כל אח  ,הן של התכנון והן של הביצוע  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.3.5

מטעמם,   אחרים  גורמים  ו/או  קבלנים  ללרבות  עבודות  ביצוע  ו/או  עבור  בתשתיות  טיפול 

.  של הפרויקט  הבסיסי המפורט  בלוח הזמנים  ןושילוב  לצורך תיאום עבור עבודות אחרות

טיפול בתשתיות, לרבות עבודות  לצורך    נה ידרשת שהצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות  

חלק בלתי  , והן מהוות  התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך

ו/או בעדכון    את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה    בפרויקט,עבודות  ה נפרד מ

 . לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור

 טיפול ופינוי – ממצאים באתר  .22.4

כל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות  ו/או פינוי ביחס להקבלן יהא אחראי לטיפול   .22.4.1

מיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על  .  כנדרש על פי כל דיןוהנדרשות על פי דין,  

   .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או   יויפעל בהתאם להוראות ן וכך למזמי 

  על   וכן  ביולוגית   או  נפיצה,  רעילה  פסולת  פינוי  על  גם  יחול  זה  בסעיף  האמור  כי,  בזה  מובהר .22.4.2

הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם   הגנתל  המשרד  של מיוחדות הוראות  עליה  שיחולו פסולת

תמורה נוספת בשל כך, ובלבד שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על קיומה  

על  לדעת  הקבלן  יכולת  הסר ספק, החלטה בדבר  מען  ל  של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה.

 קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד.  

 הא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.  לקבלן לא ת .22.4.3

 ,בכל הקשור במציאת ממצאים באתר והטיפול בהםאלא אם נקבע אחרת בחוזה,  מובהר, כי   .22.4.4

או עילה לעיכוב    להארכת מועדיםנוספת בגין הטיפול בממצא,    תמורהלזכאי  לא יהיה  הקבלן  

   שהוא.פיצוי או סעד מכל סוג או לכל , בביצוע העבודות

  לדעת לגביוהיה  יכול  לא  הקבלן  , בכל הקשור לטיפול באסבסט אשר  זהעל אף האמור בסעיף   .22.4.5

במכרז   הצעתו  הגשת  של  בעת  מחדל  או  מפעולה  כתוצאה  נגרם  לא  בו  לטפל  שהצורך  או 

 להלן.   29ובהתאם לסעיף  יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד  הקבלן, הקבלן

, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע  םכלשה   ממצאיםבהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו   .22.4.6

הביצוע   התאמת  לצורך  וזאת  הביצוע,  בשלבי  ו/או  העבודה  בתכולת   לממצאים שינויים 

ת חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע  שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחת

בביצוע העבודות ו/או עלויות    עיכוב  של  במקרהכאמור לעיל.    הממצאים עבודה נוכח גילוי  

. הקבלן מוותר  לחוזה  29  -ו  26  סעיפיםהוראות    יחולו,  ממצאיםב   מהטיפול  כתוצאהנוספות  

ו בגין  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  שינוי  /מראש  כל  עם  בקשר  או 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.  
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 עתיקות באתר  .22.5

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות במועד   .22.5.1

מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא אחר באתר   חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין.

יודיע הקבלן על כך למזמי  פי דין,    ןאשר נחזה להיות עתיקה,  ולכל הרשויות הנדרשות על 

 . ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתויפעל בהתאם להוראות המזמי

 קניין מכל סוג. לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות למען הסר ספק,   .22.5.2

 לעיל יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.   22.4.6הוראות סעיף  .22.5.3

 עודפי עפר .22.6

פסולת    ו שימוש במסגרת הפרויקט, ושאינ   ושלא נעשה בחומר חפור או חצוב    -עודפי עפר"   " .22.6.1

 המיועדת להטמנה.  

ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוזה, עודפי העפר בפרויקט הם רכושו של המזמין בלבד,  .22.6.2

אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או  

 של גוף אחר.

הנדרשים   האישורים, ההיתרים והרישיונות  לפעול לקבלת כל  באחריות הקבלן ועל חשבונו  .22.6.3

הוראת    לפיאחר    מקוםכל  להעברתם  , או  מורשיםאתרים  לעודפי העפר    על פי כל דין לפינוי

 .  המזמין

כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך    ,מובהר .22.6.4

חרים באתר יחולו על הקבלן,  אחר, בגין שפיכת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים א

 והוא לא יהא זכאי להחזר כלשהו בגינם. 

מובהר, כי    . תמלוגים מצד הקבלן יהווה הפרה של החוזה על כל המשתמע מכךה אי תשלום   .22.6.5

הסכום    את התמלוגים תוך ניכוירשאי הוא לשלם    על אי תשלום כאמור  יוודע   מזמין לבמידה ו

 . באותו פרויקט או בפרויקטים אחרים מכל חשבון המגיע לקבלן ששולם על ידי המזמין

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

כמפורט  .23.1 הינן  הפרויקט  לביצוע  הדרך  המפורט   אבני  הבסיסי  הזמנים  המזמין   בלוח  ידי  על    שאושר 

 .  15.9, ובכפוף לאמור בסעיף לעיל 15כאמור בסעיף 

בהתאם  לעיל, ו  15סעיף  המפורט לאישור המזמין על ידי הקבלן, כאמור בהבסיסי  עם הגשת לוח הזמנים   .23.2

מאלו המפורטות במפרט  אבני דרך אחרות    הציעליהיה רשאי    הקבלן,  והמפרט המיוחד  להוראות החוזה

   לעיל. 15.4כמפורט בסעיף  המיוחד

,  להשלמתן  ושנקבע  הבסיסי המפורט  הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים .23.3

 בהתאם להוראות החוזה.  על ידי המזמיןאלא אם יוארכו המועדים האמורים 

ימים ממועד   7-ך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מבאם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדר .23.4

כל האמצעים   לרשות המזמין את  יעמיד  הקבלן  שיבדוק את העבודות.  מנת  על  אבן הדרך,  השלמת 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.  

והנתונים   .23.5 האסמכתאות  המסמכים,  כלל  הומצאו  האם  המזמין  יבחן  כאמור,  ההודעה  קבלת  לאחר 

די המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות לצורך  הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על י

 קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.
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קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.   .23.6

ב המזמין  יקבע  אותו  סביר,  זמן  פרק  בתוך  כאמור  וההשלמות  התיקונים  את  יבצע  הודעתו  הקבלן 

  בדיקה חוזרת על מנת לאשר   ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין  7לקבלן. בתוך  

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע  את

כדי להוות אישור לשינוי המועד    ין אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי   .23.7

או לגרוע מאחריות    ן טיל אחריות כלשהי על המזמיהחוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי לה

 שלמת אבן הדרך. קבוע לההקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

על השלמת  בכתב  עניק לקבלן אישור  יכי הושלם ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה,    ןקבע המזמי  .23.8

 "(.  אישור על השלמת אבן דרךדרך )להלן: "האבן 

 . הקבלן ידי על  החוזה של יסודית הפרה תהווה, הדרך אבני להשלמת הקבוע המועד  של הפרה .23.9

במידה והקבלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע   .23.10

מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  

סכמים  מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה )בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה( פיצויים מו

וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת  להלן,    42.3סעיף  לפי  

 . אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל

מעט  ל,  כלשהו  תשלוםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן ב .23.11

 .    בהוראת המזמיןביצוע לעיל לעניין החשת קצב  15.18בסעיף תשלום כמפורט 

 התיישנות מקוצרת   .24

עניינו של חוזה    ,1958- לחוק התיישנות, התשי"ח  19כי בהתאם לסעיף    ומסכימים  הצדדים מצהירים .24.1

  "(תקופת ההתיישנות המקוצרת)להלן: "  כי מועדי התיישנות עילות על פי חוזה זהזה אינו במקרקעין, ו 

 יהיו כדלקמן:

ל .24.1.1 יתיישנו בתום  תביעות שיש  זה  שנים    3אחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה  )שלוש( 

   .י המאוחר מביניהםפ, להשלמה תעודתעילה או ממועד מתן ממועד היווצרות ה 

ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן  מובהר, כי  לעיל,    24.1.1בסעיף  על אף האמור   .24.1.2

,  להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו

כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה    זכותו של הקבלן לדרוש תשלום תפקע  

 .   לעילהמקוצרת הקבועה תקופת ההתיישנות 

ה  נבעומאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בת  כדי למנוע   סעיף זהאין בהוראות   .24.2

ההתיישנות  תקופת  תום  לאחר    גםוזאת  ,  הליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זהבאו  

   המקוצרת.

או   .24.3 לעבודות  הקבלן  באחריות  לפגוע  או  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  ספק,  הסר  למען 

 בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדק.  

   בהתאם להוראות סעיף זה.  לחוזה  ז"י נספחיחתום על   ןהקבל .24.4

 ות עבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב,    ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

)הפסקה זמנית(  או לתקופות מסוימות  להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת  

 או להפסיקן לצמיתות.  
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על בהתאם  הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפ  .25.2

להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן זולת  

 אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן.  

 הפסקה זמנית של העבודות   .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.3.1

בפרויקט באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי  

 המזמין.  מורשי החתימה מטעם  

, כולן או  ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות .25.3.2

במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לעדכון  מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה.  

לביצוע הפרויקט יוארך   בלבד,   לוח הזמנים  בהתאם    כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט 

   .של ההפסקה הזמנית כאמור למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מהיום הראשון

לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  עסקים  ימי    20  הופסקו העבודות לתקופות של עד .25.3.3

עד  (  ביצוע העבודות יהיה זכאי    –   במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד  עסקים  ימי  8או  לא 

  למעט לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת הפסקת העבודות,    הקבלן

למען הסר ספק, מובהר   .לעיל  25.3.2  בסעיף   כאמור לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט    עדכון 

בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין  

 . כאמורהימים 

במצטבר )או באופן יחסי לתקופת    לשנה  עסקים  ימי  20העולות על    לתקופות  העבודות  הופסקו .25.3.4

כתוצאה  וי אחד,  עסקים במצטבר במשך חודש קלנדר  ימי  8  -מ  למעלה  אוביצוע העבודות(  

להש  נגרםמכך   הזמנים  בלוח  הפרויקט  לעיכוב  הקבלן    יהיה  -מת  הוצאות  ה   להחזרזכאי 

והוצאו על ידו בפועל    קבלןל  נגרמו   ובכפוף לכך שהוצאות אלו ,  שמירה, אבטחה וביטוח בלבד

  להחזר  הקבלן  של  זכותו.  זו  לתקופה  שמעבר  התקופה  בגין,  העבודות   מהפסקתכתוצאה  

והיא  הנזק   להקטנת   פעל   שהקבלן   לכך   כפופה   כאמור   הוצאות  יגיש    תפקע,    הקבלןאם לא 

ומפורטת    30הפרויקט, תוך    למנהל ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת 

  מנהל   החלטתבכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן.  

.  סופית  תהיה  זה  סעיף  לפי   ולגובהןלקבלן    ושרההוצאות הישירות שיאו  לסוג   באשר  הפרויקט

 .  לא יחולו בגין הפסקה זמנית להלן 26.8-ו 26.7למען הסר ספק מובהר, כי סעיף 

זר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על  למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להח .25.3.5

ו/או  ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה  

ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן  הפרת הוראת בטיחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט 

נדרשו ההפסקות לאור  ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם  

)משטרה,  מוסמכות  רשויות  דרישות  ו/או  בטיחות  ליקויי  ו/או  התנועה  בהסדרי  ליקויים 

לן לא ביצע את כלל  ב בגין כך שהקו/או בגין תנאי מזג האוויר, ו/או    וכיו"ב(  רשויות מקומיות

ות  הפסק .עליון כחאו בשל נסיבות שהן / ו הפרויקטהתיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע  

מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון  

 בחישוב מניין הימים כאמור לעיל.  

 הפסקה לצמיתות   .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.4.1

ידי  בפרויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמ ין בכתב, והיא תיחתם על 

 מורשי החתימה מטעם המזמין.  
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הקבלן חשבון    יגיש הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט,  על ידי המזמין  ניתנה   .25.4.2

בסעיף  סופי   העבודות    להלן  31.6כמפורט  להפסקתןבגין  עד  בגין  שבוצעו  החוזה  .  הפסקת 

  תוספת זה,    חוזההסופי לפי הוראות  יחד עם תשלום החשבון    ,קבלןלהמזמין  ישלם  לצמיתות  

)בעת    70%  שבין  מההפרש   1%של    בשיעור  המקורי  החוזה  סכום  חתימתו(מסכום  לבין   ,

יפחת    בפועל   הביצוע   שסכום  ככל  על אף האמור,  .הסופי  בחשבון  שאושר  כפי  בפועל  ביצועה

החוזהמ  15%-מ י   המקורי  סכום  החוזהמ 70%  על  עלה או    זכאי   יהיה   לא,  המקורי  סכום 

העבודה  לפיצוי  הקבלן הפסקת  בגין  תוך    החשבון  .כלל  יוגש  קבלת    90הסופי  מיום  ימים 

לצורך חישוב  מובהר, כי  .  להלן  31.5.17סעיף  להוראה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם  

לא    סכום החוזה המקורי זה,  סעיף  אופציתלפי  היתה  ובא בחשבון  אשר  ברירה(  )זכות  יה 

 ואשר במועד חתימת ההסכם המקורי טרם מומשה.   נתונה למזמין

מזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע ה .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי  וזאת מכל סיבה שהיא,  ,  בפועל  החל הקבלן את ביצוע העבודות

   .אחר פיצוי  לכל או,  לעיל 25.4.2בסעיף  האמור

כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיתות הנובעת מרשלנות של הקבלן   .25.4.4

תשלול מהקבלן קבלת פיצוי לפי סעיף  או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד,  

  זה.

 ת עבודההוראות כלליות לעניין הפסק .25.5

זמנית ו/או סופית כמפורט    אשר ישולמו לו בגין הפסקההקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים   .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר   לעיל,  25בסעיף  

ום הסכומים כאמור  עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשל 

הקבלן תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  תביעות  מהווה  לרבות  מ ,  הפסקת  כתוצאה 

עם   בקשר  ו/או  בגין  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  להוצאות  ו/או  העבודות 

 . הפסקת העבודות

 המזמין. הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי יובהר, כי  .25.5.2

העבודות .25.5.3 הפסקת  לצורך    ,במהלך  הנדרשים  האמצעים  בכל  הקבלן  בטחון  ינקוט  הבטחת 

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר  הציבור,  

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.   הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן 

י לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה  לא יהיה זכא  הקבלן .25.5.4

עקב בטלת    וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת ,  אחרתהפסקה זמנית או    עקבלרבות  במקורה,  

   .עובדיםאו   כלים

 העבודה  להשלמת ארכה .26

וב ב  להשלימן   מתחייב   והקבלן   העבודות   להשלמת  ארכה   תינתן   לא ,  ככלל .26.1   כמתחייב ,  מועדןמלואן 

 . חוזהה מהוראות

זו שהובאה בחשבון לצורך  או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת    ניתנה .26.2

המחייבת   או  העבודה,  השלמת  מועד  כאמור  ביטולקביעת  בחשבון  שהובאה  מהעבודה  חלק  או    של 

לקבוע בה את השינוי    , ביוזמתו או לפי בקשת הקבלן,רשאי  המזמין, יהא  לעיל  25הפסקתה לפי סעיף  

 .  להלן 29, והכל בהתאם להוראות סעיף במועד השלמת העבודהבלוח הזמנים ו

  הארכה   לבקש  הקבלן  רשאי ,  בלבד  במזמין   התלויות   מנסיבות  כתוצאה  ה העבוד   בביצוע  עיכוב  נגרם .26.3

 בכפוף להוראות סעיף זה.  בהתאם לשיקול דעתו וההארכה,   שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת
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לקבלן  וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין,  או כת  עליון  כחמ  כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה    נגרם .26.4

העיכוב את  למנוע  האפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהן  שליטה  הייתה  הארכה  ,  לא  לבקש  הקבלן  רשאי 

בכפוף להוראות סעיף  בהתאם לשיקול דעתו ו, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה,  העבודה  להשלמת

 זה. 

לעיל,  מבלי   .26.5 מהאמור  העבודה    , בזאת  מובהרלגרוע  להשלמת  הארכה  למתן  המצטברים  התנאים  כי 

 כדלקמן:  הינם,הקבלנית 

  מיד ,  הארכה  ידו  לע   מבוקשת  שבעטיה  הסיבה  על  הפרויקט  למנהל  בכתבהודיע    הקבלן .26.5.1

   ;עליה לו כשנודע

רצונו    הציג  הקבלן .26.5.2 לשביעות    זמנים   לוחו   עבודה  יומן  לרבות,  הפרויקט   מנהלשל  ראיות, 

על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות    יםמאושר ו  ניםמעודכ   או דו"ח יועץ לו"ז  בסיסי מפורט 

, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות  האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה

   ;הזמנים

הנסיבות שגרמו    ואירעבו  יום  הימים מ  30בתוך    כאמור  ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז  .26.5.3

לדון   רשאי  יהיה  המזמין  העבודה.  בביצוע  זה לעיכוב  מועד  לאחר  גם  שיתקבלו  בבקשות 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 

        ;הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת .26.5.4

בסעיף   .26.6 המפורטות  הנסיבות  התמלאו  אם  יקבע  כי    26.5המזמין  לקבוע  רשאי  יהיה  המזמין  לעיל. 

ם  ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרי

שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק  

 המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.  

  המזמין הא  ילעיל,    26.3  ףבסעי  מהנסיבות המפורטות  בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות,  במקרים .26.7

הוצאות  הבגין    כפיצויהבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,    ודעתרשאי, על פי שיקול  

כתוצאה מה לו,  הביצוע  ותארכת שנגרמו  "   משך  ה  "(.החודשי  הפיצוי)להלן:  כי  ארכת משך  מובהר, 

לא תזכה    ,החוזהפקודת שינויים שניתנה לקבלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של  מהנובעת  הביצוע  

יראו את כלל עלויות הארכת משך הביצוע כמגולמות במחירי  חודשי כאמור להלן, ו בפיצוי  את הקבלן  

 כתב הכמויות. 

אך מובהר כי על אף הגדרת מונח זה בסעיף ההגדרות,    מסכום החוזה 5%  יהא  החודשי  הפיצוי  שיעור .26.8

יהא    הז   לענין סעיף או  /ו  תוספותאופציות,    ללא,  חתימת החוזהבעת  הסכום המקורי  סכום החוזה 

שהיו  הגדלות  הצמדות  ככל  השלדי    הזמנים  ללוח  בהתאם  הפרויקט   משך  חודשי  מספר  חלקי ,  ו/או 

ומסירות  ,  במכרז  כמפורט  הביצוע  חודשי  מספר  לפי)  לביצועו התארגנות  כולל  מרווח    ולאלא  כולל 

 :החודשי הפיצוי חישוב נוסחת תוצג להלן(. ככל שהיו עדכוניםאו /ו  ינוייםש  ללאהבטחון, 

 = הפיצוי החודשי 

  X  5%  סכום החוזה )לפי סעיף זה(  

  השלדי  לוח הזמניםלפי מספר חודשי הפרויקט 

כאמור    לא ישולם הפיצוי החודשי  בביצוע העבודות  הראשונים לעיכובהימים    90  עבורכי    ,מובהר בזאת .26.9

  של המזמין  )באפר(  "מרווח בטחון"הראשונים תהווה    הימים  90  ותקופת  לעיל  26.8-ו  26.7בסעיפים  

או בלוח הזמנים    החוזה  בסכוםלא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים    ה בגינ

 המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.  השלדי 
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בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף    החזר הוצאותל  זכאי  יהיה  הקבלן ש   ככלמובהר, כי   .26.10

,  כן. כמו  לעיל  26.8-ו  26.7בלבד ולא בהתאם לסעיפים    לעיל   25יחושב בהתאם לסעיף    הוא לעיל,    25

  התאריך התקופה שבין    בגין  לעיל   26.8בסעיף    מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור 

 העבודה בפועל באתר העבודות.  התחלת תאריךלבין  עבודההתחלת   בצו שנקבע

  עם  רקישולם לקבלן    לעיל,  25הפסקות זמניות כאמור בסעיף    בגין  וכן החזר הוצאות,  החודשי  הפיצוי .26.11

  בתנאי   וזאת,  החוזה  להוראות  בהתאם  בלןקל  המגיעה  התמורה  מיתרת  כחלק  הסופי  החשבון  תשלום

 על ידו כמפורט לעיל.   הואושר  המזמין   ידי  על  נבחנה  וזו  הקבלן ידי  על  זה בעניין בקשה שהוגשה

  הקבלן  הוצאות  כלו/או בקשר עם    בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי  יהווה,  לעיל  כאמור,  הפיצוי  כי  את,בז  ובהרמ .26.12

,  ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהתארכות משך הביצוע  עקב

כלים עקב    בטלת  נוסף  פיצוי  או  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כאמור  לפיצוי  ומעבר  וכיו"ב, 

 .  התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת   .26.13

ביצוע הע נובעת מהנסיבות המפורטותמועד להשלמת  או  .  לעיל  26.3  בסעיפים  בודות, שאינה  דחיות 

או    המזמיןתן  י ארכות שי לדחיית חלק מהעבודות  ואישור  נעשו בכתב,  לא תהיינה בתוקף אלא אם 

 הזמנים.    עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח

 בכללותו פרויקטהאו המקטעים השונים בפרויקט  גמר .27

כל אחד  מורכב ממספר מקטעים, והוא ייפתח לתנועה במספר שלבים,  הוגדר על ידי המזמין כ  הפרויקטככל ש

 . "המקטעהמפורטים בסעיף זה לעיל יקרא להלן: " הפרויקטקטעי  ממ

ישלים   .27.1 האת  הקבלן  מסירת  הגורמים    מהמקטעים   אחד  כל  ו א  פרויקטתהליך  יתר  ולכל  למזמין 

  הבסיסי מפורט  בהתאם ללוח הזמנים   המקטעאו    הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט

למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים  כמפורט בחוזה.    המקטעאו    לביצוע הפרויקט

אמור לעיל הינו באחריות  כ  ולכל יתר הגורמים הנדרשים  לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים למזמין

 הקבלן ועל חשבונו. 

, וכן יכין  בכתבולמנהל הפרויקט  , יודיע על כך הקבלן למזמין  במקטעיםאו    בפרויקט הושלמו העבודות   .27.2

, אשר תערכנה על ידי  חלקןו/או    תבדבר ביצוע העבודו  (as made plans)  תכניות עדות ימים    30בתוך  

  זהים לתכניות שנמסרו לקבלן   ופירוטמודד מוסמך או מהנדס מתאים )לפי העניין( ותהיינה בקנה מידה  

ייערכו על חשבון הקבלן,תכניות העדות)להלן:   ולאחר    "(. התכניות  ידי מנהל הפרויקט,  על  יאושרו 

   העתקים נוספים(. 3- עותקים )מקור ו  4-יועברו למזמין ב  אישורן

המזמין   .27.3 הפרויקט  השלימו  העבודות  ומנהל  את  ומצאו  בדיקותיהם  המקטע  או    הפרויקטנשוא  את 

מנהל  חתומה על ידי    השלמהמתאימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת  

או  ביחס  הפרויקט   מקטעלפרויקט  לנוסח  לאותו  בהתאם  "   ב"י  נספחב   המופיע,    תעודת )להלן: 

 .  "(השלמה

חתומה על ידי מורשי    השלמהיהא היום בו הועברה לקבלן תעודת    –  "המקטע  /  הפרויקטיום גמר  " .27.4

 החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.  
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, יפעל הקבלן  כאמור  יםמקטע כל אחד מהל  לפרויקט או   כאמור ביחס  השלמהלאחר הוצאת תעודת   .27.5

להוראות סעיף    31.6  סעיף  בהתאם  והוראות  תביעות(,  והיעדר  סופי  )חשבון  יחולו    31.6להלן  להלן 

פרויקט או  הגשת חשבון סופי ביחס ל  –לרבות אך לא רק  ,  הרלוונטילמקטע  לפרויקט או  במלואן ביחס  

ודרישות,  ל תביעות  רשימת  הגשת  למקטע,  מקטע,  ביחס  בדק  ערבות  המסמכיםהמצאת  כל  ,  צירוף 

בנוסח המצורף    תחתימו   סמכתאות הנדרשיםא וה  האישורים הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות 

 .או הפרויקט הרלוונטילחוזה ביחס למקטע  ג"ינספח כ

ימסרו  י טרם הושלמו,  מקטע מסוים  או    פרויקט נשוא ה המזמין כי העבודות  מצאו מנהל הפרויקט ו/או   .27.6

והקבלן יבצעם    ,"(הדרושיםהתיקונים  לידי הקבלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן )להלן: "

  עיכוב   בגין , כי  מובהר, ללא תמורה נוספת.  ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמיןתוך התקופה שתיקבע על  ב

התיקונים תוקנה,הקבלןיחוייב  הדרושים    בביצוע  או  הושלמה  שלא  עבודה  כל  לגבי    בפיצויים  , 

    להלן. 42.1.1 סעיףב  אמורל בהתאם יםממוסכ

 תעודת השלמה מותנית  .27.7

תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה    –תעודת השלמה מותנית   .27.7.1

עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל תעודת השלמה אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו  

 בתעודת ההשלמה המותנית. 

לצורך  .27.7.2 כי  נמצא  אם  או  בקבלן,  תלויות  שאינן  נסיבות  בשל  הפרויקט  מסירת  התעכבה 

ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין  עטות שאינן  השלמת הפרויקט נדרשות השלמות מ

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למסור לקבלן  המזמין  שאי ר  ,חודשים  3לבצען בתקופה העולה על  

עד לתאריך    בתוקף, אשר תהא  חוזהל   ב"י  נספחכ  המצורף תעודת השלמה מותנית בנוסח  

ם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת  הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בה

לפרויקט. בתנאים  השלמה  ההשלמה המותנית  תעודת  להתנות את הענקת  רשאי  המזמין 

 . לרבות בטוחות או ערבויות נוספות נוספים

רצון .27.7.3 לשביעות  בתעודת ההשלמה המותנית  בתנאים המפורטים  וכן    עמד הקבלן  המזמין, 

לפרויקט השלמה  תעודת  להוצאת  הנדרשים  התנאים  כל  לידי    ,התקיימו  המזמין  ימסור 

בו הועברה  כיום  מועד סיום ביצוע הפרויקט ייחשב  הסר ספק,  מען  ל  .עודת השלמהת הקבלן  

 .  תעודת ההשלמה המותנית ההשלמה החתומה, ולאלקבלן תעודת  

פקע תוקף תעודת ההשלמה המותנית, ולא השולמו התנאים לקבלת תעודת השלמה סופית,   .27.7.4

ניתנה תעודת השלמה לפרויקט   ועל הקבלן לפעול לקבלת תעודת  ייחשב הדבר כאילו לא 

 השלמה לפי סעיף זה.  

    זה יחול בשינויים המחוייבים גם ביחס להשלמת מקטע. 27.7האמור בסעיף  .27.7.5

לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל    תימסרהרלוונטי  מקטע  לפרויקט/ל  ביחס  השלמהתעודת   .27.8

הפרויקט תכניות עדות, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה,  

לעיל.   כמפורט  הדרושים  התיקונים  ביצוע    תואמות   יהיו  ביצוע   שלאחר  העדות  תכניות   כלולאחר 

  המוקדמות   במסמך  כמפורט (,  GIS)  ןהמזמי   של  הגיאוגרפי   המידע  מערכת  עם  בקשר  המזמין  לדרישות

 . המיוחד מפרטוב

ותשקפנה  על ידי מודד מוסמך,  תיחתמנה  על חשבונו ואחריותו של הקבלן,  תיערכנה  תכניות העדות   .27.9

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת  המקטעאו    במדויק את ביצוע הפרויקט

המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה  אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו.  

 . של הקבלן  יהיה רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו 
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ישירים ו/או עקיפים, ש  .27.10 יגרמו  יהקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, 

בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין  כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות  

 לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו. 

לשיעורין    המקטעאו    לא יסכים המזמין לקבל את הפרויקט זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין,   .27.11

 אלא רק באופן מלא ובסיומו. 

מהפרויקט  .27.12 כלשהו  בחלק  וזמני  חלקי  שימוש  כי  ו/או  ע  מקטמהאו    מובהר  התבצעו  בו  באתר  ו/או 

ייחשב   זמניים, לא  ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה  נשוא הפרויקט, במהלך  מבוצעות העבודות 

 כולו או חלקו.  - מקטעהאו  כקבלה של הפרויקט

יהיה המזמין  לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט,   .27.13

שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת    רשאי, אך לא חייב, כן, לבצע את    14לאחר  כוונתו לעשות  על  יום 

והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל  הוצאות כלליות  12%אלה בתוספת של  

 .  להלן  34  סעיףבהתאם להוראות  ידי הקבלן  הערבויות שהומצאו על  חילוט  בדרך של  דרך אחרת לרבות  

את יתרת הציוד,    האתר  לאחר שפינה מןאילו מבין המקטעים  או     פרויקט הקבלן מתחייב למסור את ה  .27.14

וסילק  אותו  שהוא.    ניקה  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  המיותרים,  החומרים  כל  את  ממנו 

הקבלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות  

 הרלוונטיות. 

פריט   .27.15 ו/או  חומר  כל  עבור  וספק  יצרן  כל  של  תעודות האחריות  למזמין את  להעביר  הקבלן מתחייב 

לשנה    שסופק ולפחות  ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן  ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת  הותקן  ו/או 

כל   ע"י  הוראות תפעול ואחזקה המומלצות  חילוף,  למזמין רשימת חלקי  יעביר הקבלן  בנוסף  אחת. 

   .ספק/יצרן

 הבדק תקופת .28

28.1.  " הבדקבחוזה  תקופה  תקופת  משמעה  במסמכי  חודשים   24של  "  אחרת  תקופה  נקבעה  אם  למעט   ,

ביחס  או    כולו  לפרויקטהשלמה  תעודת    שמניינה מיום הוצאתה של  פניה הפרטנית,המכרז או הפניה ה 

 .  לעיל 27להוראות סעיף  בהתאם, לאותו מקטע

נתהוו או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות   .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל  

ידי  סיבה א  על  שייקבעו  ולהוראות  למועד  על חשבונו, בהתאם  חרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, 

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה. 

 שינויים  .29

  -   לרבות,  שינוי  כל  על,  ובכתב  עת  בכל,  להורות  רשאי  יהא,  הפרויקט  מנהל  באמצעות  לרבות,  זמיןהמ .29.1

  וכל  הפרויקט עבודות של תכולה, היקף, ממדים, מתארים, גובה, כמות, גודל, סוג, איכות, סגנון, צורה

  להימנע   הוראה  של   דרך  על   ובין   לביצוע הוראה  של  דרך  על   בין , הזמנים  ותבלוח   שינוי   לרבות , מהן  חלק

, כי למעט  מודגשבהתאם לאמור בסעיף זה.    והכלהמזמין    הוראות  אחר  למלא  מתחייב  והקבלן,  מביצוע

, בהתאם להצעת המחיר של  , סך המחירים הנקובים בכתב הכמויותבחוזהאם נאמר במפורש אחרת  

  והנושאים ,  הפעילויות,  העבודות  כל  ביצוע  בגין   לקבלן  המגיעה  התמורה  מלוא  את  כוללים  הקבלן,

אלא אם    ,בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה  הנכללים

 .   במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה הדבר נכתב במפורש
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ויצרף    ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה. 

הל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  מנ מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או   .29.3

  30צרף, תוך  יהתמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ועל  ו/או  

 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.  

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל  הקבלן אינו רשאי לעכב את  למען הסר ספק, מובהר כי   .29.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים  ו/או    הוראת שינויים לביצוע העבודה

מובהר    בנוסף  .החוזהייחשב כפעולה בניגוד להוראות  כאמור ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב  

תוספת או הפחתה  ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על  את  כי אין הקבלן רשאי לעכב  

 השינוי.  בתמורה שתנבע כתוצאה מן  

ובהתאם לשיקול  המוסמכים לכך,  האורגנים  יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  יהמזמין, לאחר ש .29.5

"  הוראת שינוייםל הפרויקט, מסמך שייקרא " יעביר לקבלן, באמצעות מנה   ,דעתו המקצועי והבלעדי

השינוי  את  יקבע  לקבלן  יםבמסגרתו  המגיעה  בתמורה  ו/או  כאמורבמועדים  שינויים  שישנם  ככל   ,  .

)לרבות בלוחות הזמנים( ו/או  או השינוי הנדרש ו/ הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת 

 אופן חישובו של השינוי.  כן את יצועם, ובתמורה לקבלן כתוצאה מב )ככל שישנו( את השינוי 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה   .29.6

 על ידי המזמין. 

חייב, .29.7 לא  אך  רשאי,  יהא  כי המזמין  דעת   מובהר,  שיקול  פי  על  שינויים  ולבחור,  לבצע    הבלעדי, אם 

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל    לעיל זה  כמפורט בסעיף  ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי  ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.    ו/או דרישה  טענה

 המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. 

  של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה  יה לכלול הן תוספת והן  הוראת השינויים עשו  .29.8

בגין   פיצוי כלשהו, לרבות  יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין  ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא 

 . הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

ויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או  מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינ .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן  

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. 

,  הניתן  ככלתמורה( ייעשה,  יצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בגין ב תוספת לתמורה ב  בגין   התשלום .29.10

על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת  

 . ומחייבת  סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה  או התשלום מועדי  ענייןב

שיעור השינוי בכמות היחידות  ממנה,  , אשר כתוצאה  שינויים  הוראת  לבצע  הקבלן  יידרש  בו  במקרה .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות המופיעה   50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על  

,  הסכמתואת    בזאת  לכך   נותן   והקבלן ,  חייבאינו    אך ,  המזמין  רשאי  אז  כי בכתב הכמויות באותו הסעיף,  

בכתב הכמויות,    הקבועיםהמחירים    יהיו  לא  השינויים  בהוראת  הנכללים  הסעיפים  מחירי  כי  לקבוע

   :שלהלן למדרג   בהתאם המזמין  ידי על ייקבע של השינוי   ערכו וכי
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על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר   רטה -פרו  השינוי  מחיר   ייקבע  -   ראשית .29.11.1

אלה סעיפים  למחירי  ביחס  הקבלן  הנחת  הרלוונטי(  החלת  הפרק  לפרק/תת  . )בהתאם 

, כי המזמין יהא רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכמויות נעדר סעיף  מובהר

מפורש לאותו סוג טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע  

   ;את מחיר השינוי

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירון    -  שנית .29.11.2

   ;ללא תוספת קבלן ראשי איילוןנתיבי 

המופיעות    -  שלישית .29.11.3 דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות  ההתאמות  ביצוע  באמצעות 

   ;ללא תוספת קבלן ראשיכהגדרתו לעיל,  י"במחירון נת 

המופיעות    -  רביעית .29.11.4 דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות  ההתאמות  ביצוע  באמצעות 

; או לחלופין מחירונים אחרים הקיימים בשוק לפי שיקול  כהגדרתו לעיל  , ן דקלבמחירו 

או   שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינוי דעת המזמין, בהתאם לנוסח העדכני ביותר 

( מביניהם  המוקדם  לפי  העבודה,    מובנות   תוספות/הנחות /מקדמים  לכוללא  ביצוע 

  מאותם מחירונים; (10%אחוזים ) של עשרהניכוי הכלולות באותם מחירונים( וב

ויאושר בכתב   או מנהל הפרויקט  הקבלן  שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר    -  חמישית .29.11.5

המזמין ידי  שוק,  על  מחירי  בסיס  על  עד  וב,  של  בשיעור  ראשי  קבלן  רווח    12%תוספת 

 . המזמיןהבלעדי של   ושיתווסף בהתאם לשיקול דעת

כל מידע ומסמך נחוץ, ובכלל זה מידע    למזמיןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן  

   בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.

   אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות   או סעיפים  פריטיםל   במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים .29.12

 פריטים או סעיפים אלו.  תמחור גם ביחס ל  יחול  שלעיל  29.11בסעיף המדרג הקבוע 

חוזה,  ה מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.  

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן   .29.14

תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים  

 המפורשים הקבועים בחוזה. 

  מראש   לאישורו  כפוף  יהיה ,  ביוזמתו  שאינם  ובין  המזמין   ביוזמת   שהם  בין,  שינויים  ביצוע  כי  שמודג .29.15

  מסמכותה   גורע  או  מייתר  אינו   המזמין  אישור  כי  מודגש .  שינויים כאמור  ביצוע  טרם,  המזמין  של  ובכתב

דין  רשות  כל  של כל  פי  על  כנדרש  ולאשר את השינוי המוצע,  גורע מאחריות    , מוסמכת לבחון  ואינו 

אם   אלא  האישורים,  לקבלת  אחראי הקבלן  הוא  כי  ומראש  בכתב  יאשר  איזה    המזמין  לקבלת 

 . , כולם או חלקםמהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

  חשש   לוסביר ובפרט אם יהיה    טעםן מכל  להתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבל  רשאייהיה    המזמין .29.16

  בנראות  לפגום  כדי  בו  שיש  או  בטיחות  בעיית  ליצור   עשוי  או,  הזמנים  ותבלוח  להארכה  יגרום  השינוי  כי

 . אדריכלית מבחינה העבודות של

יידרש הקבלן לפרט    רשאי היה  י המזמין   .29.17 לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו 

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו  

  14בתוך  כאמור  על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע  

 הבקשה למידע.   קבלת יום ימים מ 
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  , 5%  מעלבשיעור של    חוזה סכום ה   גדל  ן בגינאשר    לעיל   כאמור   אחת או יותר   שינויים  הוראת   ניתנה .29.18

   . הלןל  3434.1.2 סעיף, בהתאם להוראות על ידו שנמסרה הביצוע תערבו את הקבלן  יגדיל

הקבלן   .29.19 והוא    הוראת קיבל  השינוי,  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  כי  שינויים  יחידה  סבור  מחירי  חסרים 

יום    14השינויים. עברו    הוראת ימים מיום מתן    7למנהל תוך  על כך  יודיע    - מתאימים בכתב הכמויות  

( כאילו הסכים  המזמיןרואים אותו )אך לא את    – השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב    הוראת מיום מתן  

על סמך מחירי    לכך שהשינוי כל שהיא  היתבצע  עילה  לא תהיה  ולקבלן  בהסכם,  יחידה המפורטים 

 השינויים האמורה.  הוראתלתביעה בגין 

 שינויים בהסדרי תנועה  .30

שינויים בהסדרי התנועה,   הלעיל, אשר יחולו במלואן על    29ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף    ,בנוסף

 :יחולו על שינויים אלה ההוראות הבאות

  בהפחתת  יחויבולא    תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  אל   הקבלן  כי  בזאת  מובהר,  בחוזה  האמור  כל  אף  על .30.1

, וכן 16.3.10המפורטים בסעיפים    מקרים בהתנועה, למעט    בהסדרי בכל מקרה של שינויים  ,  התמורה

  התנועה   הסדרי  להחלת  המזמין  של  ומראש  בכתב  בקשהעקב    בהסדרי התנועה  שינוי  יחול  במקרה בו 

 כתחילה. מל העהתנו יהסדר התייחסו לא אליהם נוספיםביחס למקטעים  

  י " תנ  מחירון לייקבע בהתאם    ,כאמור  להם  זכאי   שהקבלן  ככל,  התנועה  בהסדרי   השינויים   של  ערכם .30.2

)סעיף   2.1כאמור בסעיף    (10%במקום עשרה אחוזים )  (15%)  אחוזים  עשר  חמישה   של  הנחה  ניכוי  לאחר

   .הגדרות(

חשב כשינוי  יית ישראל, לא  אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה ע"י משטרלמען הסר ספק,   .30.3

דרישה  כל טענה,  להעלות  , ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקבלן  זה  30אמור בסעיף  בהסדרי התנועה, כ

,  מכך  כתוצאה בהשלמת הפרויקט    הצפויים  יםעיכובתמורה נוספת לה זכאי ו/או  או תביעה בקשר עם  

, ללא תוספת  לעיל  26  סעיף  להוראות  בהתאם  הפרויקט  להשלמת  הזמנים  ות לוח   הארכתבקשה ל  למעט

הקבלן    תבקשש  בשל מעשה או מחדל של הקבלן וכן    נגרם  לאאי האישור לתכנית  בכפוף לכך שו,  תמורה

  השלמת  את מעכבאישור הסדר התנועה הזמני כאמור  אילו כי  עוודימיד בסמוך לכך שי ידו על  תועלה

   .הפרויקט

 וחשבונות  יםתשלומ .31

  התמורה .31.1

לקבלן את   , ישלם המזמיןחוזההתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי   .31.1.1

)לאחר   הכמויות  בכתב  הקבועים  היחידה  מחירי  מהכפלת  המתקבל  הנחת    החלת הסכום 

כפי שנמדדו  ה וכמויות  ( בהקבלן ידבפועל  יחידות  על  זה,  י המזמין כמפורט  ואושרו  בחוזה 

 "(. ההתמור"  )להלן: בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה 

בסעיף   .31.1.2 או    31.1.1על אף האמור  להורות במסמכי המכרז  בלעדי  דעת  שיקול  למזמין  לעיל, 

אשר   לביצוע העבודות  לפי אבני דרך  תשולם  או חלקה  התמורהכי    ,במסגרת פקודת שינויים

  נות הכמויות המדודות אשר בחשבו  על חשבון התמורה לפי  , וזאתיעביר המזמין לידי הקבלן

   ."(תשלום לפי אבני דרך)להלן: "  הביניים

ההוראות    זה, גם  31, נוסף על יתר הוראות סעיף  הורה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו .31.1.3

 הבאות: 
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תכולת   .31.1.3.1 כל  השלמת  לאחר  רק  יבוצע  דרך  אבן  השלמת  בגין  התשלום 

צוינוהעבוד  אשר  הדרך  ות  ל,  באבן  בכתב  ובכפוף  אישור  מנהל  מקבלת 

והמצאת מלוא המסמכים    אודות השלמת אבן הדרך  מהמזמיןו  הפרויקט

 . וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמיןלעיל   23הנדרשים כאמור בסעיף 

הקבלן   .31.1.3.2 ו באחריות  הלהמשיך  את  בפועל  והיחידות כלמדוד    שביצע  מויות 

חוזה  התאם להוראות  ב  ,יים לאורך הפרויקטולהגישן במסגרת חשבון בינ 

  .זה

הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן במסגרת חשבונות הביניים ייבדקו על ידי   .31.1.3.3

ימשיכו לחול על    31וכלל הוראות סעיף    , המזמין בהתאם להוראות חוזה זה

 חשבונות הביניים אשר יגיש הקבלן.  

לתשלום   .31.1.3.4 הדרך  אבן  במסגרת  ששולמה  התמורה  כי  שיימצא    נמוכה ככל 

לכמויות המדודות אשר בוצעו בפועל,    מהתמורה לה זכאי הקבלן בהתאם

  התשלום הבא לו זכאי הקבלן ישלם המזמין לקבלן את ההפרש במסגרת  

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  לפיאו במסגרת החשבון הסופי 

שיימצא   .31.1.3.5 התמורה  ככל  גבוהה  ששולמה  כי  לתשלום  הדרך  אבן  במסגרת 

,  וצעו בפועלכמויות המדודות אשר בלזכאי הקבלן בהתאם    המהתמורה ל 

הדעת שיקול  מהדרכים    הבלעדי  למזמין  באחת  התחשבנות  על  להורות 

 הבאות: 

ההפרש שבין התמורה ששולמה ביתר  השבת    ל עהוראה לקבלן  מתן   .31.1.3.5.1

בפועל המדודות  הכמויות  לפי  לתמורה  הדרך  אבן  זה  )  לפי  בסעיף 

הקבלן  "(ההפרש" להלן: ההפרשישיב  .  ממועד  י   30בתוך    את  מים 

   הוראת המזמין. 

  , החשבון הסופימאו    התשלום הבא לו זכאי הקבלןמ  הפרשה  קיזוז .31.1.3.5.2

 של המזמין.  הבלעדי לפי שיקול דעתו  

אף אם ייקבע המזמין את שיטת התשלום לפי  למען הסר ספק, מובהר כי   .31.1.3.6

,  פרויקטהסך התמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור ביצוע  אבני דרך כאמור,  

 יקבע על פי על פי מדידת כמויות העבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל.י

תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא ייחשב כמקדמה על  כי    , מובהרכן   .31.1.3.7

 . להלן 31.3בסעיף כמפורט חשבון התמורה 

לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין .31.1.4

 ., כמפורט בחוזהו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה החוזהבהתאם להוראות  

 סופימחיר  .31.2

, באופן  ן על כל חלקיה  ותהעבודביצוע    שישולם לקבלן בגין  הכולל  התמורה מהווה את הסכום .31.2.1

מכל סיבה שהיא    תשתנהלא    יאוהעל כל נספחיו,    חוזהמלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי  חוזהשאינה מפורשת ומפורטת ב

במ העבודה,  החומרים,  בשכר  ההובלה,  ב חירי  המטבע,  בהוצאות  שונים,  ב שער  מדדים 

,  תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיאבהיטלים ו/או במיסים, ב

 . וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה
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ב .31.2.2 אחרת  במפורש  נקבע  לא  את  חוזהאם  מקרה  בכל  יראו  התשלום    תככולל  התמורה,  את 

ומבלי   היתר  ובין  פאושלית(,  בעבודה  והן  למדידה  בעבודה  )הן  העבודה  ביצוע  עבור  המלא 

   לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

מכניים,   .31.2.2.1 מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  כל 

 ; חוזהי הל פעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ע

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית    לרבותתיאום עם כל הגורמים,   .31.2.2.2

 ; הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,   .31.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר   .31.2.2.4

והובלתם   החזקתם  הרכבתם,  הוצאות  פירוקם  ל/לרבות  העבודה,  באתר 

 ; וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים והציוד  המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י   .31.2.2.5

האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, 

, וכן  לאתר העבודה וממנוובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים  

כגון:   בעבודתו  הקבלן  את  ישמשו  ושלא  שיפורקו  האלמנטים  כלל  סילוק 

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'. שג

וכן  בד .31.2.2.6 ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת  וציוד,  חומרים  וביקורת  יקת 

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

המדידה   .31.2.2.7 מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוקו  לרבות  וסימון  מדידה 

 ; הדרושים לשם כך

לפ .31.2.2.8 העבודה  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  י  כל 

התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם  

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,    ,ואלמנטים משופעים  לא ישרות  זוויות

עם   אלמנטים  של  שהוא,  סוג  מכל  הציפוי,  ו/או  ישרות  זוויות  החיפוי  לא 

 ; ואלמנטים משופעים

הקבלן .31.2.2.9 על  החלות  תכנון  הנד  ,עבודות  ההוצאות  העתקי  וכל  להכנת  רשות 

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה 

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע   .31.2.2.10

 ;וביטולן לאחר סיום העבודה 

ה .31.2.2.11 והוראות  התכניות  פי  על  הנדרשות  ההוצאות  התקנה    חוזהכל  לצורך 

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(,  

גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום  

 ;זמני של ערימות עפר וכו'

לרבות  ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .31.2.2.12

 ; הנחיות המזמיןשילוט וגידור בהתאם ל
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והטבות   .31.2.2.13 ביטוח  לקרנות  מיסים  הקבלן,  על  החלים  למיניהם  הביטוח  דמי 

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג  וכן סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, 

 ;שהוא

 ; ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .31.2.2.14

ב  .31.2.2.15 וטלפון כמפורט  , וההוצאות הנדרשות לביצוע  חוזהאספקת מים, חשמל 

החיבו כמפורט    אתרר  לסוגיהן  ותקשורת  חשמל  ביוב,  מים,  למערכות 

 ; במפרט הטכני

חשבונות   .31.2.2.16 עריכת  המתבצעת,  העבודה  של  הכמויות  לחישוב  ההוצאות 

 ; ואישורם

  מעבדהבביצוע בדיקות    הכרוכות  הוצאותה  כל  כולל  ,בקרת איכות  מנגנוני .31.2.2.17

   ;והפעלתן

 ; לרבות רמדור וכיו"ב ,ת וחושב ממ  תומערכ הוצאות .31.2.2.18

אום עם קבלני משנה  י הוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .31.2.2.19

 ; י הקבלןיד וגורמים נוספים המועסקים על 

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .31.2.2.20

בהתאם   .31.2.2.21 התחייבויותיו  מילוי  עם  בקשר  הקבלן  על  החלות  ההוצאות  כל 

   ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות  המזמין  ל ידיכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע .31.2.2.22

 ; חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות   .31.2.2.23

 ; חוזהה

 ;רווחי קבלן .31.2.2.24

ו/או רכיבים שהובלה, התקנה ותחזוקה של מבנ .31.2.2.25 מנהל  ידרשו לפעולת  י ים 

 ; החוזההוראות ל פי  ע זמין ו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או הקשורות    חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .31.2.2.26

או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה  ו/עמם, 

בין   שההוצאות האמורות  של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .31.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום   .31.3.1

החוזה, ובלבד  בהתאם להוראות    מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל

המגיעים לקבלן  התשלומים    יקף מהאחוזים(  : עשרה  אחוזים )ובמילים  10%לה על  שלא תע 

 "(. המקדמהחוזה )להלן: "בהתאם להוראות ה

, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר  ובתנאים שיקבע  אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .31.3.2

המצורף    נוסח התאם ל בעל ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית  

ש  ,להסכם  "אי  נספחב ותלתקופה  המזמין  ידי  על  לקבע  השווה  המקדמה  סכום  בסכום 



 

53 

 

יותר,  אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך  ,  למדד  הצמוד  כשהיא  )בתוספת מע"מ(,

 .   בהודעה בכתב לקבלן

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .31.3.3

עתידיים  ה תשלומים  ה מתוך  וכן את מנגנון ניכוי המקדמה    המקדמה על ידי הקבלן למזמין

   בגין העבודות בפרויקט.   שיגיעו לקבלן

 מויות מדודותכתשלום לפי  .31.4

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם    מפורטותהכמויות ה .31.4.1

  נהאושרת ולעיל    21כמפורט בסעיף  ידי הקבלן    על  נהמדדתהלכה למעשה,    נה בוצעתלכמויות ש

 מנהל הפרויקט. ידי  לע

תירשמנה  לעיל, במסגרת הפרויקט,    21  שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיףכל המדידות   .31.4.2

 ומנהל הפרויקט.   חתמנה על ידי הקבלןיות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן    תבוצענה המדידות   .31.4.3

המועד   מבקש  שעל  הוא  המוסמך    נהבוצעתשבו  למודד  לגרום  מתחייב  והקבלן  המדידות, 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח  

ע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע  במועד שנקב

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים  -את המדידות הדרושות. כמו 

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

קבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא מנהל  לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנ .31.4.4

בהיעדרם המדידות  את  לבצע  רשאי  התקשר    ,הפרויקט  עמו  המוסמך  המודד  באמצעות 

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן.    ,הקבלן

ו על ידי המודד  במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצע 

כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. מבלי לגרוע מן האמור  המוסמך 

לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה  

ידי  מנהל הפרויקט  לכך, להנחת דעתו של . בקשה לדחיית מועד מדידות, כאמור, תוגש על 

 בהודעת מנהל הפרויקט. לביצוע המדידות   שעות לפני המועד שנקבע  72ת הקבלן לפחו

תוצאות   .31.4.5 על  לערער  רשאי  הקבלן  יהא  המדידות,  ביצוע  בשעת  מטעמו  מי  או  הקבלן  נכחו 

קבע מנהל  י ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י  7המדידות, בכתב ותוך  

של   חוזר  לביצוע  נוסף  מועד  אחרי  הפרויקט  גם  אם  ערעור.  לגביהן  הוגש  אשר  המדידות 

המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל  

 .  ומחייבת המזמין, והכרעתו תהיה סופית

המדידות   .31.4.6 שתבוצענה  ביקש  והקבלן  למדידה  מוכנה  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  הייתה 

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

לפרטי   .31.4.7 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  במפרטים,  או  הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  לא  אם 

ין, ללא כל תוספת עבור פחת  יה במקומה, לפי הענ התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבוע

  יחשבי )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(מחיר הקבוע לה בכתב הכמויות  הוכיוצא בזה, ו

ככולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים  

 הדרושים לביצוע העבודה. 
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  ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך  מסמך המדידות   .31.4.8

  למנהל הפרויקט, יהוו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש  מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י  

 לאישור. 

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד    יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא   .31.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  ו  מסכים הקבלן   .31.4.10

אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות,  

ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים    ההסכםבמסמכי  

ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. הקבלן מסכים כי  לעיתים את האמור במפרטים  

המחיר   ייחשב  הכמויות  ובכתב  בתכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

כמתייחס לדרישה המחמירה והכוללת יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור  

 מנהל הפרויקט. 

ויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל  כי מחירי היחידה בכתב הכמ  מאשרמסכים ו  הקבלן .31.4.11

חיובי   למילוי  במפרט החוזההנדרש  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  ,  יםהכללי  ים, 

וחומרי   ריתוכים  חיבורים,  עיגונים,  והרכבה,  עבודה  הכנה,  עבודות  חומרים,  בתכניות, 

הדרו העזר  חומרי  בציוד,  שימוש  בקירות,  צינורות  והעברת  בבטון  חציבה  שים  ריתוכים, 

)פרט   המיסים  סוגי  כל  והובלה,  הספקה  במפורש,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע 

למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל  

והבלתי   הנראות  הוצאות  ועקיפות,  ישירות  הוצאות  שיידרש,  אחר  ביטוח  וכל  שלישי  צד 

 נראות מראש, רווח ותקורות.

לוחה .31.4.12 הארכת  כי  ומאשר,  מסכים  סיום    ות קבלן  מועדי  דחיית  ו/או  המזמין  ע"י  הזמנים 

הנקובים בכתב   הפרויקט עילה לשינוי במחירים  בגבולות הפרויקט לא תהווה  ו/או חריגה 

 . ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא הכמויות

של העבודה ואין לראותן ככמויות  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי   .31.4.13

. כמות ביצוע  החוזהשיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התחייבויותיו מכוח  

העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות  

חירה כולל  התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומ

 .הסכםאת כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות ב

רשאי לקבוע כי ההפרש    יהיהכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט  בשל חוסר    במקרה .31.4.14

 שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.  מבליעל פי סעיף דומה במבנה אחר,  ישולם

, לאשר  רשאי  יהיהבמידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .31.4.15

 בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.  לקבלן , תשלום חלקי  והמוחלט הבלעדי  דעתו שיקול לפי

 )אלטרנטיביים(  חלופיים סעיפים .31.4.16

שכמותו הכל  שסוג  במידה סעיף  עבודה מסוים  בכל  לסעיפים אחדים, כאשר  לית מחולקת 

  כל  את  לבצע  המזמין  רשאי  יהיה  –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

  יהיה לא    והקבלן,  בלבד  הסעיפים  אחד  לפי  אובין הסעיפים הנ"ל,    שונה  חלוקה  לפי  הכמות

על  האמור  בגין   כלשהי  תשלום   לתוספת   זכאי לקבלן  יודיע  הפרויקט  מנהל    הביצוע  אופן. 

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר
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 עבודות יומיות )רג'י(  .31.4.17

אספקת כלים ו/או   הכוללות הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות   מנהל

"(. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו  רג'י  עבודות)"  מסויםאדם לפרק זמן    כח ציוד מכני ו/או  

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.    הפרויקט   מנהל מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  

על הקבלן    תחול, אולם האחריות לניהול העבודה  הפרויקט  מנהלקבע ע"י  ישיטת העבודה ת 

חלט, כי  שיקול דעתו הבלעדי והמו  לפי ,  הפרויקט  מנהל זה. סבר    הסכםלפי    ו במסגרת אחריות

אינ אלו  לעבודות  מפעיל שהוקצה  או  כלי  או  יעיל   מתאימים   ם פועל  לנדרש    יםאו  בהתאם 

ם על  פלהחלי   יידרשוהקבלן    עבודה   צועבילרשאי לפסול אותם    יהיה לצורך ביצוע העבודות,  

כל טענה    תעמודחשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה  

ו/ו דרישה  הוראת  /או  עקב  פועל/כלי/מפעיל  החלפת  בגין  תביעה  כתב הפרויקט   מנהלאו   .

  כוח  או  כלי  של  סוג   לכל   שעות  של  מחייבת   ובלתי  כללית  כמות  יכלול 'י  רג  לעבודות כמויות  

  את  להגדיל  או  קטיןהל   או'י  הרג  בעבודות  כלל  להשתמש  שלא  רשאי  יהיה  המזמין.  אדם

  טענה או /ו  דרישה כל תהיה לא ולקבלן,  הכמויות  כתב בסעיפי שנקבעה לכמות מעבר הכמות

 . בנדון תביעה או /ו

לפי סוג  רגביצוע עבודות    עבור התשלום   .31.4.18 לפי מחיר שעת העבודה  'י כאמור בסעיף זה יהיה 

 . נתיבי איילוןמפורט במחירון כ

 חשבונות עיתיים/חודשיים   – חשבונות ביניים .31.5

, כל חודשב  25  -עד ליום הוחודש,    מדי  מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע   .31.5.1

בגינם הוא זכאי   ואשר  בפועלעל ידו בוצעו  ר שא העבודות בפרויקטחשבון ביניים עבור חלקי 

חודש הנוכחי בו מוגש חשבון  ב  20-ועד ל   חודש הקודםב  21- תקופה שבין הב  ,תשלום  לקבלת

 " )להלן:  בינייםהביניים  ביצוע  ח  :לדוגמא.  ("חשבון  עבור  ביניים  בפרויקט שבון    העבודות 

 במרץ.  25- , יוגש עד ליום ה במרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  

ין  יחודש הבא )ככל שמדובר במנב 25- כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .31.5.2

 .  (רעונויהימים לפ

יעבירם   .31.5.3 למזמין, אשר  במישרין  ידי הקבלן  על  יוגשו  הפרויקט. התאריך  החשבונות  למנהל 

כ שייחשב  החשבון" -הקובע  הגשת  בחותמת    "יום  החשבון  על  המוטבע  התאריך  הינו 

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.    הונחה"נתקבל" של הגורם אליו  

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:  .31.5.4

עד למועד    אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה .31.5.4.1

כתבי   על  מבוסס  יהיה  כאמור,  האומדן,  הביניים.  חשבון  מוגש  שבגינו 

 .  כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על   .31.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל; כ מנהל הפרויקטידי 

תמונות, סקיצות,    ;איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטיםדוחות בקרת   .31.5.4.3

הנדרשים לצורך    , לרבות צילומי רחפן של האתר, תרשימים ואסמכתאות

  ;בהתאם לדרישת המזמין בדיקת החשבון ואישורו,

,  )לרבות התייחסות לאבני דרך(  לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות .31.5.4.4

זמנים לוחות  להגיש  צורך  אין  כי  במפרטים  במפורש  נקבע  אם    אלא 

  ;מעודכנים
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לאתרים   .31.5.4.5 מהאתר  עפר  עודפי  או  פסולת  סילוק  בדבר  ותעודות  דוחות 

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת  

   ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

כל  יההתי  רוט יפ .31.5.4.6 וכן  למדד  ההסכם  מחירי  מהצמדת  הנובעות  קרויות 

,  החוזהכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות התוספות או הני

   .כאלו שקיימים וככל אם

תמונות .31.5.4.7 חתומים,  עבודה  תרשימים  ,יומני  ותיעוד  אסמכתאות    ,סקיצות, 

המזמין או מי    ידרש ע"יר שיחאתר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך א

 . מטעמו

בוצעו    ר שא  בפרויקט   העבודותחלקי    את הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק    למען .31.5.5

ומרים  ח . חשבון ביניים לא יכלול  ללעי   31.5.1הקבועה בסעיף    בתקופהבפועל    י הקבלןיד  על

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי    נעשהשהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם  

ידי  להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על    המזמין 

עבור    מובהר.  המזמין ביצוע    ביצוע ו/או    תכנון כי  לצורך  זמניות הנדרשות    עבודותעבודות 

  נוספת תמורה תשולם לא, (מסוימת עבודה השלמת לצורך זמנייםקירות אחרות )כגון ביצוע 

,  הסופיות  העבודות השלמת  עבור הקבלן זכאי לה בתמורה  ככלולות אותן ויראו,  נפרדתאו  /ו

התשלום  (הקבלן  שהציעתוספת  /ההנחה)בניכוי    הכמויות  בכתב  כמפורט לכך  ובהתאם   ,

   .הסופיותלקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות 

תזרים מזומנים  ועם הגשת החשבון הקבלן יצרף הקבלן לוח זמנים בסיסי מפורט מעודכן   .31.5.6

על  (S)דיאגרמת    חודשי הביצוע  זמניםהלוח    המבוסס  צפי  את  יכיל  המזומנים  תזרים   .

כל  הפרויקט במתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים  

 חודש. 

, המעודכנים לחודש התשלום  ותזרים המזומנים החודשימפורט  ה הבסיסי    צירוף לוח הזמנים .31.5.7

  חשבוןה הכרחי להחתמת   לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאיהמבוקש, 

המזמין ידי  על  חודשיכ'נתקבל'  חשבון  לו  , .  ללא  למזמין  זמניםשיוגש  ותזרים  מעודכן    ח 

 יתקבל ולא ישולם.לא   ,מזומנים כאמור לעיל

  כל  בגין  הקבלן  דרישות  כל  את  יכללו,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על   שיוגשו  הביניים  חשבונות .31.5.8

ו/או דרישות של הקבלן, שלא    תביעות.  החשבון  מתייחס   אליה   בתקופה  הוצאהאו  /ו  פעולה

העבודה   בוצעה  בו  החודש  סיום  לאחר  שהוגשו  הביניים  בחשבונות  מוגשת    השבגינ נכללו 

ו/או הדרישה כאילו    –  התביעה  הביניים  וייראו  יופיעו בחשבונות  ולא  עליהן הקבלן,  ויתר 

שה ו/או תביעה אחרת שתוגש על  המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרי

 למזמין;   י הקבלןיד

דריש  .31.5.9 ו/או  הקבלן  תביעות  ידי  על  שתוגשנה  האורגנים    היבחנ תות  בפני  המזמין,  ידי  על 

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה  

נידונה ו ביניים ואשר  דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון  ידי המזמין  בגינן;  על  הוכרעה 

זכאי הקבלן להציגה שוב יהיה  לעיל, לא  לעיל, הקבלן לא  .  כאמור  לגרוע מן האמור  מבלי 

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  

 בקשר לתשלומים נוספים.  המזמיןכלפי 

הוגבלה   .31.5.10 כך  ומשום  מסודרת,  תקציבית  במערכת  הפועל  גוף  הינו  המזמין  כי  לקבלן  ידוע 

תביעות   ו/או  דרישות  להצגת  להאפשרות  בהתאם  מוותר  זה  31.5  בסעיף   אמוררק  והוא   ,

 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור.  מראש על כל טענה
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חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.5.11

חשב כחשבון שהוגש במועד  יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

ביניים  החשבון  ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין.  

מנהל  או בתיקונים ש  על ידי הקבלן  , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקט בדק על ידי  יי

   המזמין.לאישור  לערוך, ימצא לנכון הפרויקט 

יים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או חלקו,  המזמין יבחן את חשבון הבינ  .31.5.12

 או לאשרו בסייגים.  

ביצוע התשלום  ו/או    ,כולו או מקצתו  ,אישור חשבון ביניים  בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .31.5.13

ל   בגינו,  ראיה  יהוו  לא  מקצתו,  או  הכמויות  כולו  נכונות  לאישור  ו/או  בו  האמור  נכונות 

ב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או  והמחירים שבו ו/או לטי

 לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.  

ידו,   .31.5.14 על  כפי שאושר  הביניים  ישלם את חשבון  ה  ימים  75תוך  בהמזמין  לחודש    5  -מהיום 

 (.כהגדרתו לעיל) הגשת החשבון  שלאחר יום

ביניים את מחיר  ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון   .31.5.15

הש ו/או  האביזרים  יד יהחומרים,  על  שסופקו  המזמיןרותים  ו/או    י  לכן  קודם  לקבלן 

ו/או  ה מהמזמיןהמקדמות  הקבלן  קיבל  אותן  בהתאם    מפרעות  מוסכמים  פיצויים  ו/או 

על פי  מהקבלן  הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין    ו/או כל סכום אחר  להוראות החוזה 

 ., ו/או על פי הוראות כל דיןחתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי   כל חוזהו/או על פי    החוזה 

כללי,  החשב  הריבית  את    יישא,  31.5.14  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד   .31.5.16

החל מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

הקבלן   זכאי  כי  יהא  בגי  לתשלוםלא  בהגשת  ריבית  עיכוב  הביניים  ן  באישור   ו/אוחשבון 

חשבוןיובפ המסמכיםהביניים  רעון  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  להנחיות    ,  בהתאם  ידו  על 

 דרישות המזמין כמפורט בחוזה.  לו

סעיף   .31.5.17 פי  על  בתשלומו,  חייב  הוא  אשר  סכום  מכל  ינכה  של  סכום  זה  המזמין    4%בשיעור 

מהסכום   אחוזים(  ")ארבעה  )להלן:  נוספת    ישמש  הפיקדון.  "(הפיקדוןכפיקדון  כבטוחה 

  ערבות  ולהמצאת  הסופי  החשבון  להסדרת, וזאת עד  החוזהלהבטחת התחייבויות הקבלן לפי  

לכספים    לחילוטעד    או,  הבדק זכאי  יהיה המזמין  בהם  או חלקו, במקרים  כולו  הפיקדון, 

מור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב  . מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האהחוזהמהקבלן לפי  

הפיקדון   סכום  יחד.  בשניהם  או  הצמדה  הפרשי  או  בריבית  הקבלן  את  יזכה  ולא  לקבלן 

החשבון   בגין  התשלום  במסגרת  לקבלן  המזמין  ידי  על  ישולמו  ממנו,  חלקים  או  שייצבר, 

 לחוזה.   31.6הסופי כמפורט בסעיף 

החוזה    סכום מ  95%חשבון חלקי אשר החשבון המצטבר בו עולה על שיעור של  הגיש הקבלן   .31.5.18

מסכום    בלבד  95%שיעור של  , ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד ללאחר תוספות

  מסכום החוזה לאחר תוספות  5%- , כך שסכום החשבון הסופי לא יפחת מ המעודכן  החוזה 

 .  והצמדות

 חשבון סופי והיעדר תביעות .31.6

או  לעיל,    27בסעיף    לקבלן, כמפורט  השלמה ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת    60בתוך   .31.6.1

  הפרת  . בגין יגיש הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי  יורה המזמין, במועד מוקדם יותר עליו  

, וזאת מבלי לגרוע  להלן  42.1בסעיף    כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה  סעיף   הוראות 

 . חוזהלפי ה מיתר זכויות המזמין לפי דין או 
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הסופי .31.6.2 המסמכים  לחשבון  כל  עם  מסודר  תיק  והתעודות  , יצורף  התכניות    ,הרישומים, 

יומני  המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים,  

מדידה,   דפי  ישיבות,  פרוטוקולי  חומרים,  להחזרת  קבלות  וניתוחי  ח עבודה,  כמויות  ישוב 

לרבות כמויות מצטברות מיום תחילת העבודה  )  מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי

סיומה( אחועד  מסמכי  הפרויקט  ,  מסירת  אישורי  למתקנים,  ביחס  וקטלוגים  תפעול  ריות 

של  והבטחת האיכות  איכות  בקרת הלמזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי  

וכל אסמכתא שתידרש על ידי    לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות  הפרויקט

 .  המזמין

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה   .31.6.3

ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו  

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן.  ו כאילו ו

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או  ר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .31.6.4

רשאי   יהיה  והמזמין  סופי  כחשבון  ייחשב  לא  בו,  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאלו מדרישות  

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.  

פי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  חשבון סו  .31.6.5

ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש    ,חשב כחשבון שהוגש במועדיעל הקבלן לצרפם לא י 

 החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  

"יום  -. התאריך הקובע שייחשב כ למזמיןלמנהל הפרויקט והחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן   .31.6.6

של    -הגשת החשבון הסופי"   "נתקבל"  בחותמת  על החשבון הסופי  הינו התאריך המוטבע 

 הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  

רישותיו בגין  חשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דימנהל הפרויקט י  .31.6.7

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט   ,על פי הוראותיו החוזה

 על ידי הקבלן.  

המגיע   .31.6.8 הסופי  התשלום  גובה  את  יקבע  אשר  למזמין,  המלצותיו  את  יגיש  הפרויקט  מנהל 

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן  

נוסף המגיע   למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו בהתאם  בניכוי כל סכום 

 "(. התשלום הסופילהוראות החוזה )להלן: "

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם    יום(   14)בתוך שבועיים   לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .31.6.9

יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו להכין את החשבון    המזמין בכתב, 

רשאי להכין בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון  וכן יהא  ,  הסופי

הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת  

לו טענות,    ינההית, כי לא  החוזהעל פי    רוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיובמפורש, מבלי לג

ס  מכל  ודרישות  בשמתביעות  הבאים  כל  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  שהוא  בגין  וומטעמ   ווג   ,

 החשבון הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.  
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  בנוסח   תביעות  והיעדר  סילוק  כתב  על  הקבלן  של  חתימה  הינו  הסופי  התשלום  לביצוע  תנאי .31.6.10

  ביחס   בחוזה   המפורטות  הדרישות   יתר  כל  של  וקיומן   ,"גי  נספחכ  המזמין   ידי   על  המצורף

, המצאת אישורים  בהתאם להוראות החוזה , ובכלל זה המצאתה של ערבות בדקשלב לאותו 

  הצגת,  החוזהעל פי    םבהשגתיב  ומרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

העבודה   ביצוע  את  המאשרים  המזמין  אצל  לכך  הנדרשים  הגורמים  מכל  השלמה  אישורי 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת   העבודה  יומני  כל לשביעות רצונם, המצאת  

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם    כיסויים ביטוחיים כנדרש.  עריכת ו

 קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. 

  את ,  הסופיהגשת החשבון    יוםלחודש שלאחר    5- יום מהיום ה  150המזמין ישלם לקבלן תוך   .31.6.11

 . ידו עלהתשלום הסופי שאושר  

ריבית חשב כללי, החל    ישא ילעיל,    31.6.11בסעיף  המועד הקבוע    סופי שישולם לאחר  חשבון  .31.6.12

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

רעון  יבאישור ובפ ו/או  הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון    לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי  

ודרישות  החשב להנחיות  בהתאם  ידו  על  המסמכים  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  הסופי,  ון 

 המזמין כמפורט בחוזה.  

 הפרויקטועמידה ביעדי  תביעות היעדר בגין כספי תמריץ .31.7

  העבודות   כל  שלהמוצלחת    השלמתןכי בכפוף ל   הפניה הפרטניתאם נקבע במסמכי המכרז או   .31.7.1

  כספי  תמריץ  לקבלת  זכאי  יהא  הקבלן,  המזמין  רצון  ולשביעות  במועדן,  במלואן  זה  חוזה  נשוא

ועמידה בלוחות הזמנים, אזי ישולם התמריץ בהתאם לתנאים הקבועים   תביעות היעדר  בגין

במסמכי המכרז או המטלה )לפי העניין( וליתר הוראות חוזה זה, ובלבד שהוגש חשבון סופי  

בסעיף   אשר  הדרישות  לכלל  זכותו    .לעיל  31.5.17בהתאם  על  שומר  המזמין  האמור,  בכלל 

להתנות את תשלום התמריץ, כולו או חלקו בעמידת הקבלן בחיוביו בכל הקשור למילוי אחר  

כל התנאים הנדרשים לשם מסירת הפרויקט או המטלה, לפי הענין, לרשות המקומית או לכל  

 גורם אחר עליו יורה המזמין.

קבלת התמריץ הכספי, ישיב הקבלן למזמין את סכום  יש הקבלן תביעה כנגד המזמין לאחר  הג .31.7.2

יום ממועד    30- , ולא יאוחר מבאופן מיידי ששולם לו בתוספת הצמדה למדד התמריץ הכספי 

לא תהא  ו הודעת המזמין על חיוב הקבלן להשיבו. מובהר, כי השבת הכספים הינה מוחלטת  

 תלויה בתוצאות התביעה. 

 תשלומי יתר   .31.8

עד   .31.8.1 שהועברו  התשלומים  סך  כי  הסופי,  החשבון  של  ואישורו  הכנתו  בשלב  ויימצא  במידה 

בין  הסופי, הרי שההפרש  חשבון  לפי הלו  אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה  

הינו  התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקבלן לפי החשבון הסופי 

 "(.  תשלומי יתרתשלום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "

  15במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך   .31.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית  

על אף האמור, שולם   ועד למועד פירעונו בפועל.  תשלום היתר לקבלןכללי ממועד  החשב  ה

ריבית החשב הכללי ממועד הודעת המזמין  תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין , תתווסף 

   . היתר על תשלום  לקבלן
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המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת   .31.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא    החוזה 

 כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת  

  החומרים ובערך העבודהי  מחירב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .31.9

,  )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(  מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים .31.9.1

והוצאות   עבודה  שכר  חומרים,  ציוד,  עבור  ישתנו י  ,אחרותלרבות  ולא  קבועים  אלא   ,היו 

 . להלןבסעיף זה כמפורט 

זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי המכרז, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם   .31.9.2

ההצמדה   מנגנון  הכללי  הקבוע  יהא  החשב  במכרזי  )  7.17.4בהוראות  להצמדות  כללים 

סוג המדד  כאשר מדד הבסיס ו  ,1.6.2009בתוקף מיום    (הממשלה בתחומי התשתית והבנייה

במועד ביצוע התשלום    , והמדד הקובע יהיה המדד הידועלעיליהיו כקבוע בסעיף ההגדרות  

    .בפועל

 הבאים: מהתשלומים  כל אחד  גין התייקרויות בהמזמין לא ישלם  .31.9.3

הקבלן לא הגיש במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי  במקרה בו   .31.9.3.1

ובמקרה כאמור תשלום התייקרות רק    –  בגינו מבוקשת תוספת התייקרות

עד המועד בו בוצעה העבודה )ביחס לחשבון חלקי( או ביחס למועד שהיה  

 .  (סופיעל הקבלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם )ביחס לחשבון 

 תשלומים אשר בגינם שולמה לקבלן מקדמה.  .31.9.3.2

י  שהתעכב ביצוען ביחס ללוח הזמנים שאושר על יד עבודות    בגיןתשלומים   .31.9.3.3

 או מחדל של הקבלן. בשל מעשה המזמין 

 מנגנון התמורה שינוי  .31.10

דעתו  רשאי,    אהי   המזמין .31.10.1 שיקול  לפי  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  צורך  בכך  יעלה  באם 

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין    המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

  במסגרתו  אשר   לחוזה  ולעבור  התמורהמנגנון    את  לשנות   מבקש  אוה   כי  לקבלן  להודיע

תמורה מוסכמת וקבועה מראש   -  היינוד  תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש  התמורה

 מדידת כמויות. בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים    –  א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושליתו לקבלן כי ה  המזמין  הודיע  .31.10.2

, והכל בהתאם  למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה  משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה  

 הלי המזמין בעניין זה.  ולנ

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י  ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .31.10.3

אבני הדר לקבלן, את  התמורה שתשולם  גובה  ואת  מנגנון התמורה  וכן  לך  עדכון  תשלומה 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

מנגנון התמורה בחוזה    , כיזה  31.10סעיף  שייקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות    במקרה .31.10.4

יבוטל מלוא התמריץ    -ישונה ובמסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית  

או  והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ    לעיל  31.6.12  בגין היעדר תביעות כאמור בסעיף

 . אלא אם יקבע המזמין אחרת בתוספת לחוזה לענין התמורה הפאושלית  כל חלק ממנו

  בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל,הסר ספק, מובהר    למען  .31.10.5

ובכפוף להסכמת כל    בעניין זה המעודכנים  בכפוף לנהליו  לשיקול דעת המזמין בלבד,  נתונה  
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אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי  לקבלת  האורגנים הנדרשים לכך, לרבות  

 . נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות    העבודה, כי  זה  31.10  סעיף  להוראות  בהתאםנקבע בין הצדדים,   .31.10.6

)להלן:   ייקבע מחיר סופי לביצוען -מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  ימבנה י  חלקיאו 

 : שלהלן ההוראות יחולו, "(הפאושלית  התמורה"

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   .31.10.6.1

,  או כדי למוסרן  הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו

 לביצוע העבודה הפאושלית. בין הצדדים קבע ייבמחיר ש  ככלולה תיחשב

ונוכח  רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית   .31.10.6.2

את   ומבטאות  מתוכן  ולמשתמע  ולמפרט  לתוכניות  מתאימות  שהן  לדעת 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר  

  סתירההתאמות או  -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי  ,כפי שנקבע  ,הסופי

  ,ת הצעתובין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגש

 לבין התוכניות או המפרט. 

  לא  החוזה  שכר   ,בחוזה  קיימות  אם,  הפאושליות  העבודות   בכל  כי   לקבלן  ידוע .31.10.6.3

  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  בין   בפועל   שייווצרו  מהפרשים  כתוצאה  ישונה 

   .בפועל שיבוצעו  הכמויות  לבין( ככל שקיים)

הפאושלית .31.10.6.4 הקבוע    מהתמורה  לפי  והקיזוזים  הניכויים  כל  את  המזמין  ינכה 

 להלן.  32בחוזה זה, לרבות הקיזוזים והניכויים המפורטים בסעיף 

  הקצבים .31.11

שקיים   כלשהו  ככל  חלק  של  ביצועו  הוצאות  לכיסוי  כספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  סכום 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי  הוא  מהעבודות,  

שיקול הדעת בדבר הצורך בביצוע סעיפי הקצב נתון באופן בלעדי  מובהר, כי  לאישורו.    המזמין בכפוף

ו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי  למזמין, וככל שהקבלן ביצע עבודות בסעיפים אל 

   לקבל כל תשלום בגין כך. 

 וניכויים  קיזוז .32

או על פי    החוזה מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי  לקזז    המזמין יהא רשאי  .32.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי   .32.2

לרבות בחשבונות  ו,  כל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי, ינוכו מהחוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי  

 ( גם הסכומים הבאים: שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתכונת פאושלית

כמפורט    נערך ביטוח על ידי המזמיןאם  דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות,   .32.2.1

 . להלן 38, כמפורט בסעיף החוזה  מסכום( אחוז אחד) 1%של  בשיעור - לחוזה 38 בסעיף

הפיקדון   .32.2.2 של    -סכום  אותו חב המזמין בת 4%בשיעור  כמפורט  ל שמכל סכום  לקבלן,  ומו 

 לעיל.   31.5.17 בסעיף

ככל שהועמדה לידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים   -ניכוי חלקי המקדמה  .32.2.3

 לעיל.     31.3.2את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 .  הלןל 42 - ולעיל  23 פים בגין איחורים, כמפורט בסעי קיזוז פיצויים מוסכמים .32.2.4
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 להלן.   42קיזוז פיצויים מוסכמים בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט בסעיף  .32.2.5

להשתתפות   .32.2.6 לרבותלפרויקט  בקרות  וביצוע  פיקוח  ,יוויבהוצאות  דגימות    ,  בדיקת  דמי 

בשיעור קבוע    -  ינההי תנוספות, ככל שעלויות בדיקות  אחרות או  הוצאות נלוות    ,במעבדה

המכרז   2%של   במסמכי  המזמין  ידי  על  שייקבע  אחר  סכום  כל  או  אחוזים(,  ו/או    )שני 

ניכוי זה אינו תלוי  אחר  ככל שייקבע סכום    בהזמנת העבודה    תשלום בכאמור. מובהר כי 

או   בפועל  של  ההוצאות  בפועל  ההפבביצוע   מטעם  האמורותוהבקרות    בדיקותעולות, 

בהוראות   אחרת  נקבע  אם  אלא  וכי  העבודה  המכרזהמזמין,  בהזמנת    2%  יקוזזו ,  ו/או 

 . לפי חוזה זה המגיע לקבלן  שהוא סוג מכל , מכל תשלום כאמור

,  כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלן .32.2.7

 .  אחר אשר המזמין רשאי לנכות מחשבונות הקבלן לפי כל דיןוכן כל סכום 

ולמעט אם צוין במפורש    הפיקדוןסכום  למעט  ,  לעיל  מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה .32.3

 לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  , אחרת בחוזה

 המגיע לו מאת המזמין. הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום  .32.4

לרבות   .32.5 אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

יגרע מזכותו    אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא .32.6

 של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .33

 , לרבות: ןשל המזמי ו, יהיו קניינ אתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיב הו  יםחומרהכל  .33.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .33.1.1

 .ו חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב  .33.1.2

אשר בהתאם   ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או    אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .33.2

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ובאופן  של המזמי   ולהוראות סעיף זה הינם קניינ 

 בלתי חוזר על זכות כאמור.  

 ערבויות  .34

ימציא הקבלן  ן,  וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמילשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה,  

   שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיות למזמין  

 ערבות ביצוע  .34.1

מציא  על ידי המזמין, יעובר לחתימת החוזה  ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ו 14בתוך  .34.1.1

  יםאחוז לשלושה  השווה    ך, בסלמדדבלתי מותנית, צמודה  ו  אוטונומית  ערבות  ןהקבלן למזמי 

(, בנוסח המצורף  בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה  )בתוספת מע"מ החוזה    מסכום  (3%)

המזמין יהיה רשאי להורות    ,על אף האמור.  "(ערבות הביצוע"  )לעיל ולהלן:  לחוזה  'טנספח  כ

הגשת הערבות מכל סיבה שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו,    על דחיית מועד 

 . בין היתר בשל עיכוב צפוי במועד הוצאת צו התחלת עבודות לפרויקטו
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בכל מקרה בו  מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת    הערבותלהגדיל את סכום    מתחייבהקבלן   .34.1.2

החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,    סכום בו  במקרה    , לרבות 5%-מ  ביותר  יגדלהחוזה    סכום

   "מ(.מע)ללא  המעודכן החוזה  מסכום 3%הביצוע תעמוד על  שערבות כך

עד להעמדת ערבות בדק ביחס לפרויקט או למקטע הרלוונטי,  בתוקף    ישארת  הביצועערבות   .34.1.3

בסעיף   לדרישות    34.2כמפורט  בהתאם  הערבות  תוקף  את  לעת  מעת  יאריך  והקבלן  להלן, 

   המזמין.  

 ערבות בדק .34.2

 לחוזה.  28בסעיף אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה הקבלן יהיה  .34.2.1

ולאחר שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי    לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .34.2.2

הרלוונטי,  ביחס   למקטע  או  ימציא לפרויקט  תביעות,  וסילוק  ויתור  כתב  על  חתימה    לרבות 

  ים אחוז  שניבסכום השווה ל  ,למדדערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה  הקבלן למזמין  

בחשבון    אמור סכום המצטבר של עלות הפרויקט/המקטע הרלוונטי בתוספת מע"מ, כ( מה 2%)

בנוסח המצורף  ,  )בתוספת מע"מ(לפרויקט או לאותו מקטע  ובכתב ויתור וסילוק תביעות    הסופי

   ."(ערבות הבדק)לעיל ולהלן: " לחוזה 'ינספח כ

יהיה  ,  לעיל  31.6.9  בסעיף במועד, והמזמין פעל להוצאתו כאמור  לא הגיש הקבלן חשבון סופי   .34.2.3

בהתאם לשיקול    לעיל  34.2.2ערבות הבדק כאמור בסעיף    הפחתתהמזמין רשאי לדחות את מועד  

 .  דעתו

  28סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף    מועד  ימים לאחר  60לפחות  תוקף ערבות הבדק יהא   .34.2.4

 . לחוזה. ערבות זו תשמש כערבות בדק

אותו  לעיל לסכום    34.1כאמור בסעיף  שהומצאה  הביצוע  להפחית את ערבות  יהיה רשאי  הקבלן   .34.2.5

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמורנדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע   .34.2.6

, וכן  לעיל  זה  34.2ף  כאמור בסעי  הבדקלקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות  

יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר וענין ומבלי שהקבלן יעלה  

 . כל טענה בענין

, ולהשתמש בכספים  הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות  ,  חוזהה מבלי לגרוע מיתר הוראות   .34.2.7

מילוי  -או עקב אי  העבודות בפרויקטבטיב   פגמים  וי כל המגיע לו מהקבלן, עקב ס פיה, לכי-על

 החוזה. חובות המוטלות על הקבלן על פי  

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת  המפורטות לעיל  תיוהערבו כל אחת מ  .34.3

( לחוק הבנקאות )רישוי(,  2)א()4( או סעיף  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   .34.3.1

 ;  1981-תשמ"א

   -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   .34.3.2

 .  1981-תשמ"א

 .פי שיקול דעתו הבלעדיעל  להורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ן המזמי
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 חילוט הערבות  .34.4

רשאי לחלט את    ןהא המזמיי ועל פי כל דין,    ,על פי החוזה  ןשל המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .34.4.1

התחייבות   הקבלן  הפר  אם  ממנה,  חלק  כל  או  סכומה  במלוא  מבין  הערבות,  כלשהי 

החליף ערבות אחת באחרת    לא,  התחייבויותיו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות

חלק מערבות אשר חולט    או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או  ,זה  בהסכם  כנדרש

   ן.על ידי המזמי

לגרוע מהאמור בסעיף   .34.4.2 כוונת י   ןלעיל, המזמי   34.4.1מבלי  על    ו ודיע לקבלן, בהודעה בכתב, 

ימים לפני מועד    5להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות  

 . משלוח הדרישה כאמור

ידאג הקבלן    או כל חלק מהן,לעיל  זה    34בסעיף  במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות   .34.4.3

  ן ימציא למזמיעל ידי כך שנדרש,  להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

לנוסח בהתאם  חדשה,  הערבות  ,  זה   לחוזה  פיםהמצור   יםערבות  חלק  או  הערבות  בגובה 

 שחולט, לפי העניין. 

  ן לא יגרע מזכות המזמי  ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה  ,מובהר .34.4.4

על פי    ול   יםהנתונ ו/או סעד אחר  לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת  

 הוראות החוזה או על פי כל דין.  

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות   .34.4.5

תוקפה    ימים לפני פקיעת  60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות  

נוספת כאמור או לא האריכה עד למועד   של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או 

ו  ן הא המזמיי האמור,   פי  רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה  כל דין, לחלט את  על 

 .  בהתאם להוראות החוזה הערבות המצויה בידו בסכומה המלא 

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או  ן או בשימוש המזמילמען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה   .34.5

 לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

החוזה במסגרת הוראת    סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת   .34.6

ת הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה  שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבו

 זה.   34המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .35

המזמין יהיה  אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,    לסעדים  ומבלי לגרוע מזכות 

, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך  לבטל את החוזהרשאי  

לנכון שיראה  אחד    ,אחרת  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שבאתר,  והמתקנים  החומרים  בכל  כך  לשם  ולהשתמש 

 ם המנויים להלן: מהמקרי

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות   .35.1

מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע   ציית להוראה בכתב שקיבל מאת  ולא  בכל דרך שהיא 

 ימים מיום קבלתה;    14העבודות תוך  

למסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך  הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ו  .35.2

ימים מעת    14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך    ,כתבבהתראה  

 שנמסרה ההתראה כאמור; 

ימים במצטבר במהלך תקופה    30ימים רצופים, או    21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של   .35.3

 ן; חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 



 

65 

 

הוראות מנהל  סילקו מהאתר לאחר  לא    ואהקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה,   .35.4

 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו;  14בתוך   לעשות כן הפרויקט 

ובכתב   .35.5 ללא קבלת אישור המזמין מראש  לקבלן אחר,  חלק ממנו,  או  כולו  החוזה,  הסב את  הקבלן 

 חוזה;  הבהתאם להוראות  

ימים מיום ההשעיה מבלי   14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .35.6

  ;צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה שניתן

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים   .35.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר  על  כינוס על כל רכושו או  צו  קבוע, או בקשה ל

כרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות,  הלבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים 21ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע,   .35.8

ים או שהפך לחדל פירעון, או כל צו או  הקפאת הליכלאו ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או  

 מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:  

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק  י לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .35.8.1

 ימים;  14בתוך  -אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

נדחתה .35.8.2 במועדה כאמור  לה  ,בקשת הביטול שהוגשה  צורך  בערעור, אם ללא  להכרעה  מתין 

   .יוגש

כדי לפגוע באופן    ,או על חלק ממנו  זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,   .35.9 באופן שיש בו 

באופן שיש בו כדי לפגוע   ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מאלה:  

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת   .35.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו  

נדחתהבקשת הב .35.9.2 במועדה כאמור  לה,  יטול שהוגשה  צורך  בערעור, אם ללא  להכרעה  מתין 

 . יוגש

מרצון .35.10 לפירוק  הליכים  ארגון  נפתחו  או  מיזוג  לשם  הליכים  למעט  הקבלן,  בתנאים  - של  מחדש 

 ; ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו   .35.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים; 

בו  הקבלן   .35.12 משרה  נושא  בביצוע  או  לפגוע  כדי  בה  יש  כי  ממשי  חשש  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע 

   ;התחייבויותיו לפי החוזה

ולא נתן לכך    מקום בו נדרש אישור כאמור  ןהי ללא אישור המזמי עבודה או פעולה כלש  הקבלן ביצע .35.13

 יום מפניית המזמין בעניין;   14נימוק סביר בתום 

 : הקבלןכל מקרה בו ב .35.14

במקרה שחל בהם  או  / הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .35.14.1

 קבלן לבצע את הפרויקט;על יכולתו של ה ןשינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי
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-27,  22-23  ,3-16  סעיפים  של  הפרה  כל  כי,  זה  לעניין  מובהר;  יסודית  הפרה  החוזה  את  הפר .35.14.2

 הפרה יסודית;כ תיחשב  – חוזה ל  37-42, 34

  10של    הזמן  פרק   בתוך   ההפרה   את  תיקן   ולא   יסודית   הפרה  שאיננה  הפרה החוזה    את   הפר .35.14.3

 . כן לעשות ןהמזמי  ידי   על נדרשש מועד ה ימים מ

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע    ןלבטל החוזה, ישלח המזמי   ולפני מימוש זכות .35.15

ימים    7  -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ  ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (.  לפי העניין  בהתאמה ,"תקופת תיקון"  -" והודעת התראה ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

נובע מהעילות המפורטות בסעיפי .35.16 רשאי   35.4-35.12  םלמרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה 

ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או    7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של   ןהמזמי

 תקופת תיקון נוספת.  

סילוק ידו  עם  עד פינוי האתר על ידי הקבלן.  המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו  .35.17

 של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות: 

המזמי .35.17.1 לבעלות  יעביר  באתר   ןהקבלן  הנמצאים  והרכיבים  החומרים  לו  את  מחוצה    ו/או 

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

והמתקנים   .35.17.2 החומרים  בכל  להשתמש  רשאי  באתר  המזמין  אשר   )לרבותהמצויים  מתקנים 

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק  

להוראות   ייקבע בהתאם  במתקנים  השימוש  שווי  עבודות הפרויקט.  לצורך השלמת  מהם, 

 .   מנהל פרויקטה, או בהתאם לקביעת  לחוזה 29 סעיף

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו   .35.17.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.  

יהא רשאי .35.17.4 זמניות,    המזמין  נכס שהוא, לרבות עבודות  כל  לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר 

.  ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: "  חומרים וציוד 

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע  מיי   14לפי סעיף זה תוך    ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

המזמי  ןהמזמי רשאי  נכסים    ןבכתב,  שיראה    תרמהאלסלק  מקום  חשבון    ,לנכוןלכל  על 

אחראי    יהאלא    ן . המזמיהסילוק כאמור( מעלות  12%אחוזים )   שנים עשרהקבלן, בתוספת  

 .לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי    המזמין יהא רשאילפי כל דין,    ן מבלי לגרוע מזכויות המזמי .35.17.5

הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק  

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ין  ולקבלן לא תהיה כל טענה בעני   הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם 

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם 

 הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של   .35.17.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. 

עקב סיום    ובצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיל  המזמין יהא רשאי .35.17.7

כל מה   נדרש לבצע  באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף    שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן 

  פרויקטל  , , ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ  ןפעולה עם המזמי 

סמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות  אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מלו
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מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את   ולהימנעלשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו,  

 המסירה כאמור.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    14בתוך    ן ימסור למזמי  הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .35.17.8

המקור  כל   בתוספת  מסמכי  לפרויקט,  הקשורים  שברשותו  המסמכים  כל  של  וההעתקים 

בהעתק.   או  במקור  מסמכים  אחר  אדם  ברשות  או  ברשותו  השאיר  לא  כי  בכתב,  הצהרה 

עדכון   בעד  או  זה  בסעיף  האמורים  השירותים  בעד  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן 

 המסמכים.  

, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר מסמך, לרבות תכניות, חישובים  כל  -"  מסמך "לעניין זה  

עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים  

לפרויקט   הקשורים  מסמכים  ולרבות  אחרת,  מדיה  כל  על  ו/או  מגנטית  מדיה  על  שנשמרו 

 הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו. 

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים    31.6  סעיףהקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות   .35.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.  

ו/או  ת  , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפר הישירים והעקיפים  ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י   .35.17.10

ההוצאות והעלויות כאמור    ,מובהר בזה כי הנזקים  ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן    שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות  

   כאמור.

עקב  מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה  למען הסר ספק   .35.17.11

, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל  זכייתו של הקבלן במכרזביטול  

 החלטה שיפוטית אחרת. 

 קיומו של אירוע כח עליון .36

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה    ןסבירה של המזמי  ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליט כח עליון" .36.1

, ואשר כתוצאה  ו ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע 

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן. 

" עליוןהמונח  להתקיכח  ובכפוף  היתר,  בין  לכלול,  עשוי  אירועים  "  לעיל,  המפורטים  התנאים  ימות 

 כדלקמן:  

  שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור   .36.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו  

 להיווצרותם;  

 ;  פרויקטמהם נגרם נזק פיזי ל , אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה  מלחמה .36.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .36.1.3

ו  לעיל  הסר ספקעל אף האמור  כי  למען  רק הם(  מובהר  לא  )אך  להלן    אינם , האירועים המפורטים 

 " כמשמעותו בחוזה: ח עליוןכ"  תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .36.1.4

רישיון,   .36.1.5 כל היתר,  ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  סירוב  השעיה, סיום, הפרעה, 

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 
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( המשפיעים  סגר בשטחי יו"ש  ולרבות  שו"אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי י .36.1.6

 (; פרויקטל על התנהלות הפרויקט )להבדיל מנזק פיזי

בגינה הודיעה    אשר  נגיף  התפשטותהתמודדות עם משבר תחלואתי, לרבות התמודדות עם   .36.1.7

, או איסור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת  או על סגר באזור הפרויקט  סגר כללי   הממשלה על

 ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה;  ר העבודות,תא

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח   .36.1.8

 . זה 36.1 עליון כמשמעותו בסעיף

למ  הקבלן  .36.2 ו  נהל הפרויקט והמזמין באופן מיידייודיע  עליון,  הנחזה ככח  על  כן  על התרחשות אירוע 

 סיומו של אותו אירוע.  

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע   .36.3

רעה ביחס לסיווגו  למען הסר ספק, מובהר כי ההכימים מקרות האירוע.    14כאירוע כח עליון, וזאת תוך  

 של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,   .36.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים. 

אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו  כל עוד נמשכת השפעתו של   .36.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה  

בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחייבויות  

 פגע בהתאם לאמור לעיל. מהן שוחרר הצד הנ

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם   .36.6

של    ו אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

צורך החזרתו של הפרויקט  התכנית ולוחות הזמנים ל  ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים  ןהמזמי

 למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט.  

סעיף .36.7 להוראות  בהתאם  החוזה  בוטל  לא  עוד  וכל  עליון,  כח  אירוע  תחולנה  לחוזה,    35  בהתקיים 

 ההוראות הבאות: 

בעלויות הביצוע של    ןישא המזמי י בעטיו של אירוע כח עליון,    פרויקט נגרם נזק פיזי להיה ו  .36.7.1

  בהתאם לפוליסות הביטוח , בין היתר, תגמולי הביטוח  ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. 

כך וככל שנדרש אף להארכתו,  מפורט,  ה בסיסי  הקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים ה .36.7.2

מובהר, כי   .מצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליוןישלא י

 לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.  

פי החוזה אשר קדמו  זה    36סעיף  הוראות   .36.8 על  התחייבויותיו  הנפגע מביצוע  הצד  לא תשחררנה את 

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון. 

תרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב  אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב ה .36.9

 .  לחוזהזה  36 ףבסעי אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 : בנסיבות בהן .36.10
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  ,חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע  8  - ליון למעלה מנמשכה השפעתו של אירוע כח ע .36.10.1

העליון    ןהמזמי  שאישר או   כי השפעתו של אירוע הכוח  לפני תום התקופה האמורה  עוד 

רשאי לבטל את    יהא כל אחד מהצדדים הנקובה לעיל,    ה תקופה מעתידה להימשך למעלה  

 החוזה;  

   - או

פיזי לפרויקט .36.10.2 נזק  לפי    ,נגרם  פוליסות הביטוח  פי  על  ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים 

, כדי  1961- לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אנספח הביטוח  

 .רשאי לבטל את החוזה ן הא המזמיי ,לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף   בכתב אשרבאמצעות המצאת הודעת ביטול  עשה  י, ימהצדדים  מי  ידי  עלהחוזה  ביטול   .36.11

 "(. הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: "  21תוך 

ביטול  נמסרה   .36.12 מהצדדיםהודעת  מי  ידי  יפנה  על  לקביעת  למזמין,  הקבלן  ,  ביחס  בבקשה  המזמין 

 על בסיס: ויחושב   אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל

 עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  בגין  החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או   .36.12.1

   -וכן 

 . פרויקטרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מה החומרים וההעלויות של  .36.12.2

ו  ין מעוני  והודיע לקבלן כי אינ  ןהמזמישעל אף האמור, במידה   .36.13 רכיבים כאמור )כולם או  בבחומרים 

לתשלום    ן הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי  חלקם( יעשה

, ובהתאם לעלותם  לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור

. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא  הצגת חשבוניתבהתאם לבפועל  

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.   ןויות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמי הקבלן זכאי לעל

  )כשהם   הודעת הביטולימים ממועד    90למועד הביטול, וישולמו בתוך  נכון  יחושבו    התשלומים כאמור .36.14

 .(ריבית כל וללא   חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27 סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות י במועד הביטול  .36.15

 אחריות ושיפוי   .37

 כללי  .37.1

באחריות בלעדית לכל נזק  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא   .37.1.1

או לצד  ו/   ו/או לקבלן  ןיגרמו למזמיי לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

כלשהו באתרי  לרבות  ,  שלישי  ו/או  בפרויקט  באתר  עבודות  המבצעים  שלישיים  צדדים 

מתביעה  לרבות כתוצאה  ו   ,עובדים בפרויקט והמשתמשים באתרל לרבות  ופרויקטים סמוכים  

מימוש  מעשיו ו/או במחדליו של הקבלן ו/או  בהנובעים או הקשורים בפרויקט,  ן,  נגד המזמי 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע  

  .העבודות ובין בתקופת הבדק 

ת, מכל סוג ומין שהוא,  שאו בכל אחריוילהסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא י .37.1.2

לעיל. עוד מובהר, כי    כאמור ותו של הקבלן  אחרי המצויים ב הפסד  ובשל פגיעה, אבדן, נזק,  

פעולות   בביצוע  ו/או  באישורו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  ידי המזמין  על  בבדיקות שתבוצענה  אין 

י,  , כדי להטיל על המזמין אחריות כלשההחוזהכלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 
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בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה    הפסדו   פגיעה, אבדן, נזקוהקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  

 .  החוזהו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .37.2

מתן   .37.2.1 התחלתמיום  ועד    צו  החוזה העבודות  להוראות  בהתאם  הבדק  תקופת  יהיה    ,לתום 

עבודות שבוצעו קודם לחתימת  והאתר, לרבות  בפרויקט  הקבלן אחראי לשמירת העבודות  

ו/או   הקבלן,  לתחילהחוזה  ידי  על  הפרויקט  ביצוע  עליומבנים  לת  שהוקמו    , הארעיים 

 ולהשגחה עליהם.  

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על   ,מסיבה כלשהי  ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .37.2.2

כך   לידי  ולהביא  האפשרי  בהקדם  המזמין    נהושלמ תשהעבודות  חשבונו  רצון  לשביעות 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך  

   כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש  .37.3

הפסד .37.3.1 ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ו  הקבלן  לעובדיו  לקבלשנגרמו  או  ני  לפועליו 

עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו,  לין ו/או  או לרכוש המזמו/המשנה ועובדיהם  

העבודה  אם  בין  במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט,    מו נגרואשר  

מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או  

או בגלל החומרים, הציוד,    ,בעקבות ביצוע העבודה  מונגרעובדיהם, בין שהנזק או ההפסד  

שא באחריות  יאו בגלל תאונה. הקבלן י  ,המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות כל דין    לכל נזק ו/או

 ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  

שיוטלו    מכל סוג,  ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י  .37.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל  

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או    ,נזק אחר

אחר דין  כל  למזמי וכן    ,לפי  כאמור  שייגרמו  הפרויקט  ןלנזקים  ביצוע  ולרבות    ,  במהלך 

 בתקופת הבדק. 

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,    ההקבלן יהי  .37.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין  ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו,  

ו/או  זה.   לדרך  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב  

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.  

,  החוזהבמהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  באתר או בסביבתו  וע נזק או אובדןהתרחש איר  .37.3.4

 יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 

 אחריות לעובדים  .37.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  .37.4.1

יצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד  ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פ   ,רותויבש

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או  

אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים  

 בתקופת הבדק. 



 

71 

 

ו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה להעסיק  הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על יד .37.4.2

ו/או על פי כל    , על תיקוניו  1968  -התשכ"ח    ,כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות  וחוק אחר,  

ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו    החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו

 . חוזהכל דין ו/או  בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

שהוא  .37.4.3 סוג  מכל  הוצאה  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  על  בתשלום  יישא  ככל   ,הקבלן 

 בגין האמור לעיל.  ןשתוטל ו/או תחול על המזמי 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .37.5

ו/או מנהל הפרויקט    ןלפצות ולשפות את המזמי   לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייבמבלי   .37.5.1

וכנגד כל תביעה או  )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין  , מייד עם  ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל,  ר  שא,  וסוגדרישה, מכל עילה  

בגין כל תאונה, חבלה  ו  ושולחי   ו , שלוחיוו/או נגד מי מעובדי   וו/או נגד מי מטעמ  המזמין  נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו    ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.   ןלמזמי

קט  ו/או מנהל הפרוי  ןזה, והמזמי  סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות   .37.5.2

על פי החוזה ו/או על פי כל    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו,  י

בכל זמן שהוא וכן    ן דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

 הערבויות.  חילוטלרבות על ידי   ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאי 

  , וכןממועד קבלתה  הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור בתוך זמן סביר  קבלןייתן ל  המזמין  .37.6

ו/או דרישה שיוגשו כנגד הקבלן ו/או המזמין    ייתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה 

 . בהתאם להוראות סעיף זה

  ביטוח .38

  הקבלן   על  יחולו  אשר   הביטוח  הוראות,  זה  הסכםפי  - עלאו  / ו  דיןפי  -על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי .38.1

    , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. זט" נספח כ זה להסכם המצורף, הביטוח  לנספח  בהתאם הינן

 קניין במסמכים  .39

הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו   .39.1

שינוי   שעתוק,  העתקה,  )לרבות  שימוש  כל  התכניות,  לעשות  המפרטים,  המסמכים,  בכל  וכו'( 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה,  

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי  מסמכיםבכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: " 

, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות  קבלןה  או עבורעבור המזמין  גורם אחר מטעם הקבלן  

תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקבלן או למי  

 עשה במסמכים. ימטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שי

יוחזקו בכל עת על ידי    עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, .39.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.  ןהקבלן, ויימסרו למזמי 

או   .39.3 בידו  הנמצאים  המסמכים  העתקי  כל  את  הקבלן  ימסור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

 החוזה.  בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה  ןבשליטתו לידי המזמי
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המזמי .39.4 את  לשפות  מתחייב  מייןהקבלן  הראשונה,  ,  דרישתו  עם  תביעד  כל  וכנגד  הוצאה    הבגין  או 

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי לבדו  

בקשר   רוחני  קניין  של  בזכויות  מטעמו  מי  של  או  שלו  לשימוש  בקשר  ופיצויים  תמלוגים  לתשלום 

 לפרויקט.  

 יסיםמ .40

כתב הכמויות   הסכומים הנזכרים בחוזה  .40.1 כוללים    והמחירים הנקובים בסעיפי  ערך מוסף אינם    מס 

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ  

 כדין.  

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות   .40.2

המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל    הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות 

מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על  

  תשלום מכלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.    מזמין ל הקבלן אהמצילקבלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם  

זה סעיף  "לעיל  לעניין  חיוב,    -"  מס, המונח  אגרה,  היטל,  חובה אחר   ארנונהלרבות  כל תשלום    או 

   .לרשות ציבורית

  סודיות .41

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את   .41.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם  

   צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה  על אף האמור   .41.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום  

 או העברה כאמור.   

 פיצויים מוסכמים  .42

 מנהל הפרויקט ו המזמין אותבגין אי קיום הורפיצויים  .42.1

  יוםכל  ₪ ל  3,000המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של   .42.1.1

אי   בחלוף   ביצועבגין  כל הוראה מהוראות החוזה  או של  24במועדה של  אי   שעות מהתראה 

בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב   מנהל הפרויקט ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי

ידי הקבלן   העבודהביומן   על  ביצוע ההוראה  למועד  יפחית .ועד  לא  בפיצוי  בכל   חיוב הקבלן 

צורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין או מזכויותיו של  

 המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.    

בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת    גםבפיצוי כאמור    לחייב את הקבלן המזמין יהיה רשאי .42.1.2

)כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע( אשר לא תוקנה   בהוראות החוזה 

 שעות מקבלת התראה.  24תום ב

 פיצויים בגין ליקויי בטיחות  .42.2

ם  להבטחת תקינותלבטיחות העובדים באתר ובאשר  אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר   .42.2.1

הבטיחות והתקני  אביזרי  הציוד  של  בשטח ושלמותם  העבודה  בזמן  התנועה  הכל  להכוונת   ,

   .כמפורט בחוזה זה
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ו/או   .42.2.2 ליקויי בטיחות  ואביזריבגין  כנדרש    בטיחות בעבודה או בתנועה  ציוד  יותקנו  לפי  שלא 

,  הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש

   צוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן: ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פי

 

 ₪ -גובה הניכוי ב הליקוי תיאור  מס'

 500 '( לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '( ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים +  2

3 
כולל  -ושטחי הפרדה כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש

 מדבקות 
500 

4 
ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד  

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות,  –נוסף לפי הצורך 

 מגיני ברכיים וכו' )לפריט( 

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6- ותמרור  5

 1000 שנים  18אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  חוסר באיש  6

7 
מדבקות מחזירות אור לצורך סימון   סימון חיצים או השמת

 '( )לפי יח
1000 

 1000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה )צ'קלקה(  פנס מהבהב צהוב  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  9

 1000 שימוש בכלי פגום  10

 1000 ( 6, למעט ו'  )ליחידה ומודיעין  תמרורי הוריה 11

 1500 המזמין מפרט מע"צ או הנחיות  מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1500 '( שימוש ביח' קצה )ליח , כולל מעקה בטיחות זמני 13

 1500 ( ')ליח  צופר אזהרה בנסיעה לאחור  14

 2000 נייד מהבהב   לוח 15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  18

 3000 '( פיגומים/ סולמות )ליח 19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה  20

 4000 מוסמך ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה  21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  23

 5000 המזמין מטעם  מנהל הפרויקטאי קיום הוראת  24

 5000 ( השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

 בטבלה זו: 



 

74 

 

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני תנועה,    –אביזר לא מאושר

 . בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

   .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא  - תמרורים פגומים

אי ביצוע במשך תקופה   שלשל אי קיום ההוראה, ובמקרה   לכל יום בודד  הטבלה יושת פיצוי לפי   .42.2.3

אחד  יום  על  הפיצוי   העולה  בטבלהיהיה  הרלוונטי  לסעיף  ויום    בהתאם  יום  כל  בגין 

 הביצוע.  אי בתקופת

 אבני דרך  פיצוי מוסכם בגין איחורים בהשלמת .42.3

כאמור  על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך  במועד  אישור    בגין אי קבלת  .42.3.1

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור  ינכה המזמין מכל תשלום המגיע לקבלן  ,  לעיל  23.10בסעיף  

  בע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועלכל חודש של איחור שבין המועד שנק

 ", בהתאמה(: הפיצוי המוסכם"-" ואיחור)להלן: " 

ימים קלנדריים(:    90חודשי איחור )  3עד    או חלק ממנו,  פיצוי מוסכם עבור כל חודש של איחור, .42.3.2

 .סכום החוזה)לחודש( מ 0.5%שיעור של ל השווה סכום

: ימים קלנדריים(  90)חודשי איחור    3מעל    או חלק ממנו,  איחור,פיצוי מוסכם עבור כל חודש של   .42.3.3

 . סכום החוזהמ )לחודש( 0.7%שיעור של ל השווה סכום

ו .42.3.4 לעיל,  מהאמור  לגרוע  העניין,  מבלי  לפי  נוספים,  ו/או  אחרים  לסעדים  מזכותו  לגרוע  מבלי 

דין,   כל  פי  על  או  בחוזה  מהמפורטים  למעלה  של  איחור  של  ימים    90) חודשים    3  -במקרה 

המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים  ,  קלנדריים(

את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים  

 הבלעדי.  והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו

באחת או יותר מאבני  בגין אי עמידה  מוסכם  פיצוי  בו שילם הקבלן    במקרהעל אף האמור לעיל,   .42.3.5

הזמנים  ,  הדרך ללוח  אבן הדרך הבאה בהתאם  השלים את  מכן    מפורטה  הבסיסי אך לאחר 

הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי  וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל,  

   ., ללא ריבית או הצמדותששולם על ידוהמוסכם 

שלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקבלן בתשלום  האריך המזמין את מועדי ה  .42.3.6

 הפיצוי המוסכם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים.  

הפרויקט  נתן  העבודה  השלמת   לפני  אם .42.3.7   שהוא  כל  חלק  לגבי,  השלמה  תעודת  לקבלן  מנהל 

  תעודת מתן שלאחר יום  כל לגבי, יופחת,  האמור  בחלק השתמש או החזיק והמזמין , מהעבודה

  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק,  שהושלם   עבודות  חלק  לאותו  וביחס  האמורה  ההשלמה

  האמור  העבודה  חלק  שבין  היחסי   הערך  לפי   ייעשה,  כאמור,  ההפחתה  חישוב.  מראש  והקבועים

 . כולה העבודה  לבין

באופן יחסי, לחלק    ובגין חלקי חודש יחושב  פיצויים מוסכמים לפי סעיף זה )על תתי סעיפיו( .42.3.8

   .תה ההפרההחודש בו הי 

שיעור  על  בכל מקרה,    ו,לא יעלמים לפי סעיף זה  המוסכ  ים סך הפיצויהאמור לעיל, מובהר כי    אף  על .42.4

 חוזה.  ה  סכוםמ )ובמילים: שבעה אחוזים( 7%של 

ללא צורך    והוגן  נכון,  ראוי  פיצוי  יםו מהו  לעיל  יםהקבוע  מיםהמוסכ  יםהפיצוי  כי  מצהירים  הצדדים .42.5

  כדי   בהם   ואין,  אי עמידה בהוראות החוזה כאמור   בגין  למזמין   הצפויים  לנזקים  ביחס   בהוכחת נזק 

ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי    דין  כל   לפיאו  / ו  החוזה   לפי  למזמין   העומדים  וסעד   זכות   מכל   לגרוע 

 . החוזה
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים )תרופות   .42.6

התשל"א   חוזה(,  הפרת  שנגבה,  1970  –בשל  מוסכם   וככל  נזקים  יראוהו    פיצוי  חשבון  על  כמקדמה 

 שיוכחו.

לקבלן בכל זמן    ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל  היה רשאי י   המזמין  .42.7

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך    המזמיןהא  י , וכן  חוזה אחר שקיים בין הצדדיםמחוזה זה ומ  שהוא

זה בדרך של חילוט ערבויות ובכלל  , קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג  שהעמיד הקבלן  חוקית אחרת, 

אין בו, כשלעצמו, משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים    -הפיצויים המוסכמים    וכדומה. תשלום

    את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חוזה זה.

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול   .42.8

החוזה   לקיום  שניתנה  הערבות  בסכום  לקבלן    יתרתו החוזה  שולמו  שטרם  עת,  התשלומים  באותה 

מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי    הערבות כאמור, הכללחלט את    המזמין  והרשות בידי

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.  

 חובת הקטנת נזק   .43

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על   .43.1

הבסיסי  מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים  

 המפורט ומבחינת עלויות.  

 . קסום התועלות כאמוריות ולמ תכנית למזעור ההשלכ ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .43.2

 שונות .44

 . לחוזה י"דנספח כ לנספח החירום המצורף הקבלן מתחייב לפעול בהתאם  .44.1

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה  .44.2

לא ייחשב    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .44.3

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר  כמוחל  

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.  

 .  ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז  ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות ז ה .44.4

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.   החוזה  .44.5

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו. הכוללת כל תיקון של   "חוזה" להפניה  .44.6

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  החוזה  .44.7

ב  .44.8 בעקיפין,  או  במישרין  יסתייע,  ולא  יתקשר  לא  בהקבלן  ו/או  הפרויקט  ו/או    םיועציהממי  מנהלי 

השירותים  םעובדיהו/או    םמתכנניה נותני  ו/או    ,ו/או  פעלו  המזמי  ,פועליםאשר  אשר    ן בשירות 

הפר הקבלן התחייבותו זו,  .  מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב  במסגרת הפרויקט

 ו/או בדין.    ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע   .44.9

על מנת  ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה. 

 סמכות שיפוט דין חל ו .45

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.   .45.1
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השיפוט .45.2 ואכיפתו,    סמכות  הפרתו  פרשנותו,  לרבות  לחוזה,  הקשור  לבתי  נתונה  תהיה  בכל  ורק  אך 

 מחוז מרכז.  המשפט ב

 הודעות .46

)כולל ההעתק(.    שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים  

ימים ממועד משלוחה    4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום    24הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום  

 ה. ת, ובכפוף לאישור מסיררשום בדואר
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 נספח א'

 המכרז על נספחיה( מסמכי המכרז )חוברת תנאי 
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 'נספח ב

 הצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתומים על ידי הקבלן
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 נספח ג' 

 

 למסמכי המכרז(  2ג'-ו 1מסמכי המוקדמות, המפרט הטכני המיוחד ונספחיהם )מסמכים ג'
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 נספח ד'

 כתב כמויות ומחירים )מסמך ד' למסמכי המכרז( 
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 נספח ה'

 תכניות )מסמך ה' למסמכי המכרז( רשימת התכניות ותיק 
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 נספח ו'

 מפורט(  -לוחות הזמנים לסוגיהם )השלדי, הבסיסי 
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 נספח ז'
 הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן

 

 מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן .1

1.1. " )להלן:  הפרויקט  איכות  את  להבטיח  שתפקידו  איכות  מערך  חשבונו  על  ויפעיל  יספק  מערך  הקבלן 
"(. מערך הבקרה יעקוב, יבדוק ויתעד את מימוש כלל הדרישות אשר בחוזה על נספחיו, התכניות  הבקרה

 והמפרטים, וכן בהתאם לכל דין.  

מובהר, כי אין להתחיל בביצוע שום חלק בפרויקט טרם אישר מנהל הפרויקט את הרכב מערך הבקרה,   .1.2
בפרויקט תואמים למתוכנן ולדרישות  וכן כי כל החומרים, הציוד, הכלים והנהלים המיועדים לשימוש  

 האיכות על פי המפרטים והתוכניות לביצוע.  

 מערך הבקרה יכלול את הגורמים הבאים:  .1.3

 מעבדה מוסמכת.  .1.3.1

 צוות מדידה בראשות מודד מוסמך העומד בכלל הדרישות המפורטות במסמך המוקדמות.   .1.3.2

נספחיו ו/או מאחריותו המלאה  מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה על   .1.4
(,  Quality Assuranceשלה קבלן לביצוע בקרת איכות כאמור, ידוע לקבלן כי מערך הבטחת האיכות )

שתפקידו לפקח מטעם המזמין על מערך הבקרה ועל הקבלן, יבוצע על ידי מנהל הפרויקט או מי מטעמו  
הפרויקט ומי מטעמו שיעסוק בהבטחת  ועל חשבונו של המזמין. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מנהל  

האיכות, בכל הקשור לביצוע תפקידיו כאמור ולמסור כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש על ידו, לרבות כל  
 מסמך אשר יימסר לחברת בקרת האיכות או יוכן על ידה. 

 חברת בקרת איכות .2

בודות בינוי ותשתיות,  הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט חברה חיצונית המתמחה בבקרת איכות של ע .2.1
 "(.  חברת הבקרהאשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקבלן )להלן: " 

 הדרישות המינימליות לניסיון חברת הבקרה הינן כמפורט במסמך המוקדמות.   .2.2

הקבלן ימנה מנהל בקרת איכות, אשר יעמוד בכלל הדרישות המפורטות במוקדמות. במידה ולא נקבעו   .2.3
שנים    10ניסיון מסוימות, ימונה מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  במוקדמות דרישות  

שנים בתחום בקרת או הבטחת האיכות בתחום נשוא    3לפחות בתחום ההנדסה האזרחית, ומתוכן לפחות  
 העבודות של הפרויקט.  

 די מנהל הפרויקט.  מנהל בקרת האיכות ייטול חלק בישיבות רלוונטיות לנושאי הביצוע ככלל שיידרש על י .2.4

מנהל בקרת האיכות יפעיל צוות מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה מטעם חברת הבקרה ככל שיידרש   .2.5
 " )להלן:  מנהל הפרויקט  דרישות  ולפי  בצוות  צוות הבקרהלביצוע הבקרה  האדם הנדרש  כוח  כמות   .)"

מאנשי הצוות טעון אישור  יתאים להיקף העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע. מובהר, כי כל אחד  
מנהל הפרויקט מראש. מנהל הפרויקט רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי הצוות באם לדעתו  
השכלתו ו/או נסיונו של איש הצוות אינו תואם את דרישות הפרויקט, וזאת מבלי שלקבלן תהא כל עילה  

 לתביעה או דרישה אחרת בנושא.

 יצוע של הפרויקט ויעסוק בבקרת איכות בלבד. צוות הבקרה לא יהיה חלק ממערך הב .2.6

אם במהלך העבודות יחליט מנהל הפרויקט כי אחד או יותר מבין אנשי הצוות אינו ממלא תפקידו כנדרש,   .2.7
הוא יזמן את הקבלן לדיון, ויוכל לדרוש את החלפת או תגבור הצוות הנ"ל. השינויים האמורים יבוצעו על  

 מורה נוספת. ידי הקבלן ועל חשבונו ללא כל ת

 תפקידי מערך הבקרה  .3

 דרישות כלליות  .3.1

התקנים   .3.1.1 ועפ"י  המפרטים  עפ"י  הנדרשות  והמדידות  הבדיקות  כל  את  ויבצע  יקיים  הבקרה  מערך 
השונים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. האמור יבוצע במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט  
העבודה   שלבי  את  יעכבו  לא  והדיווח,  הרישום  הבדיקות,  המדגמים,  נטילת  שמועדי  כזה  ובאופן 

 א יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.  העוקבים ול
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אם   .3.1.2 למעט  הפרויקט,  לפי  המחייבים  התקנים  לדרישות  בכפיפות  תהיה  שיבוצעו  הבדיקות  כמות 
נקבעה באחד ממפרטי ההליך או על ידי מנהל הפרויקט, כמות בדיקות גדולה מהנדרש בתקנים, אשר  

יקי הבקרה  מערך  המפרטים.  דרישות  יגברו  כזה  בקרת  במקרה  תהליך  כל  של  ודיווח  רישום  ים 
האיכות, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת האיכות לכל עבודה שתבוצע ולכל עבודה בנפרד  

 שתידרש על ידי מנהל הפרויקט. 

בנוסף לאמור, יבצע מערך הבקרה תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, באמצעות מילוי רשימות   .3.1.3
ם מוטבעים על התמונות( ובכל אמצעי אחר אשר יידרש ע"י המזמין, לאורך  תיוג, צילום )כולל תאריכי

 כל תקופת הביצוע.  

 תכנית איכות  .3.2

ימים מיום חתימת החוזה. הקבלן יבטיח כי    30הקבלן יכין ויגיש למנהל הפרויקט תכנית איכות תוך   .3.2.1
נון או בביצוע  מדיניות האיכות תחול על כל אחד מקבלני המשנה שלו. התכנית תותאם לשינויים בתכ 

על פי הצורך וככל שנדרש. תכנית האיכות תכלול נהלי איכות אירגוניים של מערך הבקרה ונהלים  
 ספציפיים לעבודות השונות.  

 בתכנית האיכות יוצגו, בין היתר, הנושאים הבאים:  .3.2.2

 המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .3.2.2.1

תופי .3.2.2.2 בה  לרבות אצל קבלני המשנה  האיכות,  בקרת  למימוש  של  תכנית  רשימה מלאה  ע 
הדרישות   על  המובססת  הביצוע,  במהלך  שיבוצעו  מעבדה  בדיקות  כולל  הבדיקות, 

 שבמפרטים, ושיפורטו בסעיפים המתאימים. 

 פירוט שלבי בקרה מוקדמת.  .3.2.2.3

 פירוט שלבי בקרה בתהליך.  .3.2.2.4

 כל נושא אחר שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.   .3.2.2.5

דווח ולהגיש לאישור מנהל הפרויקט את ספקי  הקבלן יהיה אחראי ל  –אישור ספקים, ציוד וחומרים   .3.2.3
 הציוד והחומרים בהתאם לדרישות החוזה, המפרטים וכן כל מסמך אחר. 

הקבלן יקים, יתעד וינהל מערכת אפקטיבית של טיפול באי התאמות. אי ההתאמות    –אי התאמות   .3.2.4
עולות מתקנות  ינוהלו במערכת אלקטרונית ויכללו דיווח סטאטוס, תאריכי פתיחה וסגירה והצעה לפ

 באופן שיתקבל על ידי מנהל הפרויקט.  

מערך הבקרה יבצע מבדקים פנימיים על פי תכנית מבדקים ופורמט מבדקים    –מבדקים פנימיים   .3.2.5
 שאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט.  

מנהל הפרויקט יקיים על פי שיקול דעתו מבדקים חיצוניים לקבלן, אם על ידו,   –מבדקים חיצוניים  .3.2.6
 ידי גורם אחר המוסמך על ידו, לרבות מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין.   ואם על

ביצוע קטעי הוכחת יכולת )קטעי ניסוי עבור עבודות חדשות ע"י צוותים חדשים ושטרם    –קטעי ניסוי   .3.2.7
ימי עבודה    7-בוצעו בפרויקט(, לרבות הפקה של דוח קטע ניסוי יוגש למנהל הפרויקט לא יאוחר מ

תחילת  ממועד השלמת קטע הניסוי. ביצוע קטע הניסוי ו/או הוכחת יכולת מהווה נקודת עצירה לפני  
 ביצוע כל פעילות חדשה.  

הפרויקט   .3.2.8 למנהל  ודיווח  האיכות  מערכת  כל    – תיעוד  את  יכללו  שיוגשו  האיכות  מערכת  מסמכי 
ויועצים(. הקבלן ישמור תיעוד מדויק של   הפעילות של הקבלן וקבלני המשנה שלו )לרבות ספקים 

 הרישומים שבוצעו בכתב ובמדיה אלקטרונית.  

בתיאום .3.2.9 יעבוד  הבקרה  למנהל    מערך  הבקרה  מערך  של  הדיווח  הפרויקט.  למנהל  ובצמידות  מלא 
 הפרויקט, יהיה באמצעות מערך המחשוב והתוכנה לצורכי הדיווח המיוחדים הנ"ל.  

-RFIלמנהל הפרויקט שמורה הזכות לדרוש מן הקבלן לקיים תהליכים כגון פתיחת אי התאמות של   .3.2.10
ל י כמוזכר  וההגשות  ההתכתבויות  סוגי  כל  וכמובן  המזמין.  ם  של  המסמכים  ניהול  במערכת  עיל, 

 לקבלן לא תהא כל דרישה כספית נוספת עקב האמור.  

מנהל הפרויקט.   .3.2.11 ידי  על  ודוחות חודשיים בפורמט שיאושר  דוחות שבועיים  מערכת האיכות תפיק 
חומרים,   הגשות,  ריכוז  התאמות,  אי  ריכוז  שבוצעו,  עבודות  על  דיווח  היתר,  בין  יכללו,  הדוחות 
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, קבלני משנה, ריכוז דוחות פיקוח עליון, קטעי ניסוי, מבדקים וכל נושא אחר שיידרש על ידי  ספקים
 מנהל הפרויקט.  
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 נספח ח'

 אבני דרך לביצוע

 

  



 

87 

 

 נספח ט'

 נוסח ערבות ביצוע

 _________________ : תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 _________________ ערבות בנקאית מס'  הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
)להלן:   להלן  כמפורט  למדד,  הערבות"הצמדה  לפי  סכום  הקבלן  התחייבויות  עם  בקשר  מס'  חוזה  "(, 

 "(.  החוזה)להלן: " ______, מיום ________פרויקט לביצוע   _______

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מחירי התשומות בסלילה וגישור, ומדד  80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

ועד ביצועו של תשלום בפועל  הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במ

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן מיידי    ,יבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנו מתחי .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

יכול   .3 זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  וכי  למען  לשיעורין,  שתהיה 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .סס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציעלב ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 ____________ 
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 נספח י'

 נוסח ערבות בדק

 _________________  :תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

הפרשי  ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
"(, בקשר עם התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק לפי  סכום הערבות"הצמדה למדד, כמפורט להלן )להלן:  

 "(.  החוזה )להלן: "חוזה מס' _______ לביצוע פרויקט _______, מיום ________ 

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-שור, ומדד מחירי התשומות בסלילה וגי 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

ל  הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפוע

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
באופן מיידי    ,דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי   .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר    למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .שתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציעלבסס או להוכיח את דרי ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 בכבוד רב, 

            ____________ 
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 א "נספח י

 נוסח ערבות מקדמה 

 ]תאריך[           לכבוד 

 נתיבי איילון בע"מ חברת 

 

 ביטוח   חברת  ערבות/בנקאית  ערבות  :הנדון

 

לסילוק    ומוחלטת   לאהמ   בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  ")ת/המבקש"  :להלן(                         בקשת  פי  על .1
  במילים  הסכוםש"ח )                             של  עד לסכום  ,ת/מאת המבקש  או שיגיע לכם  שהוא המגיע  סכום  כל

"סכום הערבות"(, בקשר לחוזה מס'   )להלן:                                                                 _______________
  .________________ 

 

   .מדדשיעור עליית הסכום הערבות יהיה צמוד ל  .2

מדד   20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - כב מ" משמעו: תמהיל משוקלל המורמדדהמונח "
 .תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

: המדד היסודי יהיה המדד לחודש __________, שנת _________. המדד הקובע  תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן .3
 לענין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.  

 

,  הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי .4
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק    –יהיו הפרשי ההצמדה  

במדד היסודי. אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ללא כל  
 הפרשי הצמדה. 

 

קבלת  מיום  ימים    שבעהתוך  כאמור,    בתוספת הפרשי הצמדה  ,אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות .5
כם, או לדרוש תחילה  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 מאת המבקש/ת.  את סילוק הסכום האמור )כולו או חלקו(
 

ה תהא  בלבד, ולאחר תאריך ז שנת ____ כולל(  ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _________, לחודש ___  .6
 בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה: 

 _______________________ 

 

 בכבוד רב, 

 

 החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח שם 

 סניף ___ 
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 ב"נספח י

 נוסח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית 

 

 תעודת השלמה 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקט_________________________________________ )" בפרויקט 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר לביצוע המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )" 27על פי סעיף 

ל פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות  העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח ע 

 בפרויקט.  

 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחובתכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו  

 על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.  

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 ומדים למזמין על פי ההסכם.   באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה הע

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         
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 תעודת השלמה מותנית 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקט_________________________________ )" בפרויקט ________

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

בקשר   "( לביניכםהמזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )"  27.7על פי סעיף 

לביצוע העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע עיקר  

בכפוף להשלמת מלוא התנאים, התיקונים והעבודות הנוספים המפורטים העבודות האמורות בפרויקט, 

 , לשביעות רצון המזמין.  ברשימה המצורפת לתעודה זו

 

אישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  יודגש למען הסר ספק כי אין ב

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         

 

 

 העתק: חברת נתיבי איילון בע"מ  
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 ג"נספח י

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתור הנדון:

 

אנו החתומים מטה, __________________, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה מס' _______ לביצוע עבודות   

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, באופן  "(החוזה)להלן: " במסגרת פרויקט _______, מיום ________ 

כולל מע"מ(, כמפורט  בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של ___________________ ש"ח )לא 

בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין  

 וסוג שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

 ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.   הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ד"נספח י

 הוראות לעבודה במצבי חירום
 

להלן: תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין הקבלן )
"(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן ההסכם"

 במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף   -"  מצב חירוםלצורך תוספת זו "
מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל  או אירוע לאסון המוני, או  

מצב שהוגדר על ידי המזמין כמצב שבו נדרש לתת מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצפויים להתרחש,  
חירום    והצורך לתת מענה בשעת  27.7.2017מיום    72או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/

 לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:  

להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין   .1
בדרכים   הנדרש  וכל  עבודות  או  תיקונים  ולבצע  מטעמו  וכלים  עובדים  להפעיל  זה:  ובכלל  חירום  במצב 

 ובאזורים עליהם יורה המזמין.  
 

"מפעל חיוני" כמשמעו    -  1כל אחד מאלה, כולם או חלקם:    -"  חיונימשק  לפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים    -  2.  1967  -בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז  

 אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל
לעו ואף  חיוני"( בקשר  עבור המזמין  עבודה  בהם מבוצעת  הנמצאים באתרי העבודה  ולכלים מטעמו  בדים 

להציג את כלל הנתונים )משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כלי אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות    להתחייב
השתתפות בביקורות בזמן שגרה, משרדי הקבלן( ואף להציגם בביקורות ו/או ביקורים עיתיים לצורך שמירת  

 כשירות לעתות חירום. 
 

ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר  כי ידוע לו שקיום הוראות   .3
 לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.  

 
ירום, לרבות, ציוד  לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב ח .4

מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב  
 חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה. 

 
זמין שיקול דעת  לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למ .5

סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא    -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון  
מנהל   באמצעות  )לרבות  המזמין  הנחיות  עפ"י  לעיל,  האמור  וכל  זה  בענין  המזמין  כנגד  טענה  כל  תעמוד 

שיקבעו על ידו. מובהר כי אי עמידה  הזמנים  הפרויקט( הן לענין ביצוע העבודות הנדרשות והן לענין לוחות  
 בהנחיות המזמין כאמור, תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם בהתאם להסכם.  

 
עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין   .6

 הצדדים.  
 

הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה    מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של .7
חילוט   או  קיזוז,  ניכוי,  לרבות,  סעד,  בכל  הקבלן  כלפי  בגינה  לנקוט  המזמין  יוכל  בדין,  או  בחוזה  אחרת 

 ערבויות.  
 

 ולראיה בא הקבלן על החתום:

 

     _____________________ 

 הקבלן                
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 אישור עו"ד

כי   בזאת  מאשר/ת   ,_________________ מרח'   _________ מ.ר.  עו"ד,   ,______________ הח"מ  אני 
"( מוסמכ/ים לחתום עליו על פי כל דין הקבלןהחותם/מים על נספח זה בשם _______________בע"מ )להלן: "

 ין.וכי חתימת __________________ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועני

 

 _______________      _______________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       תאריך 
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 ו"נספח ט

 הנחיות בנושא קשרי קהילה
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 ז"נספח ט

 ביטוח 

 )דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי ביטוח(

 
 ביטוח - ז ט" נספח

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמין( 

קבלן, הכל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי  על פי  הסכם זה או  על פי  קבלן  המבלי לגרוע מאחריות   .1
"( מפני קבלניותהעבודות  ה ביטוח  ":  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייב לערוך  המזמין  

. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות  "(העבודותלן: ")להאבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות 
העצמית ההשתתפות  וסכומי  המבטח  בביטוח    ,אחריות  העבודות  הקבלניות עבודות  ההכלולים  ביטוח  יכלול   ,

 הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: 

אתר  )להלן: "העבודות  שייגרמו לעבודות באתר    ,אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים  :נזק רכוש  -(  1פרק ) .1.1
חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר    אינומובהר כי פרק זה  .  הביטוח  במשך תקופת"(  העבודות 

לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע  
 העבודות.  

שייגרמו   ,כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכושעל פי דין  חבות  :  אחריות כלפי צד ג'  -(  2פרק ) .1.2
   .כדי ועקב ביצוע העבודות , תוךטוחבמשך תקופת הבי

בגין פגיעה גופנית המועסקים בביצוע העבודות  כלפי עובדים  על פי דין  חבות  :  אחריות מעבידים  -(  3פרק ) .1.3
   ., תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הביהעבודות הנגרמת באתר 

בדמי הביטוח    ףשתתל הקבלן לההקבלן וקבלני משנה, וע שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את   .2
, של סכום חירים לצרכן )המדד הכללי(המלמדד    יםצמודם  משכר ההסכם, כשה   יםביטוח זה על ידי ניכויבגין עריכת  

על ידי הקבלן. המזמין שומר   למזמיןגש  ושי  ,פרומיל( ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר  1)  1%  -השווה ל
, באופן  לעיל  ידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמורישבדמי הביטוח,  את שיעור ההשתתפות    לעצמו את הזכות להגדיל

ביטוח העבודות הקבלניות,  עריכת יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין בגין 
הפוליסה לביטוח   עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה במסגרת

     עבודות קבלניות.

תחילת ביצוע העבודות טרם  הקבלן  על  , ולעיון הקבלן  פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר   .3
 .ולפעול על פיו, כל תנאיועל ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות , הקבלניות

באשר לתוכן ביטוח העבודות  ,טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא  לא תהיה כלמאשר כי קבלן ה

 . על כל תנאיו הקבלניות

העשוי להוות עילה לתביעה    ,עאירו על כל  למבטח ביטוח העבודות הקבלניות,  או  /ולהודיע למזמין  מתחייב  הקבלן   .4
לשם מימוש תביעת ביטוח   ,דרשהנכל כ ,לשתף פעולה עם המזמיןמיד עם קרותו, ו העבודות הקבלניותעל פי ביטוח 

  בקשר עם האירוע כאמור.

מי מטע  חלה האחריות  הקבלןעל   .5 ו/או  עקב    ם המזמיןכלפי המזמין  ביטוח שנמנעו  תגמולי  של תנאי    הפרהבגין 
מזמין  . ללעיל  4הקבלן בסעיף  על  המוטלת  דיווח  הפרת חובת הלרבות    ,ם הקבלןהפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע

וכל זאת    ,הפרה כאמורעקב ה  מזמיןל  מושייגר  ים,נזקסכומים בגין    ,בכל צורה שהיאמהקבלן  לתבוע או לקזז    הזכות
 . מזמיןההבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעת

לא ישחרר את  הקבלן מבטח על ידי טוח ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ,למען הסר ספק .6
טוח אינו מכסה את  ישהב , לרבות במקרה ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  המוטלת עהקבלן מן האחריות  

נפסק או כל   ,נתבע  ,או הנזק שנגרםאבדן  טוח אינם מספיקים לכסוי הישתגמולי הב  ,העילה לתביעה או במקרה
לגבי גובה תגמולי הביטוח    ם המזמיןוהבאים מטע  המזמיןטענה או תביעה כלפי  כל  לקבלן לא תהא    מקרה אחר.

   (.בין אם התקבלו ובין אם לאו)

לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין נתונה הזכות    למזמיןמובהר בזאת כי   .7
.  ותבגין אבדן או נזק לעבודהקבלניות    העבודותעל פי ביטוח    שיפויהזכות הבלעדית לקבלת  לו  תהא  הורה אחרת( וכן  

ה ו/או מנהל  או מנהל העבודו/תעודה חתומה על ידי המפקח  המזמין  או הנזק והציג בפני  ו/יקם הקבלן את האבדן  ש
שקיבל מאת המבטח    ,את הסכומיםהמזמין לרשות הקבלן  עמיד  יכי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי    הפרויקט,

על ידי  המבוצעות  או הנזק לעבודות  ו/  לשם קימום האבדן  ,ד לסכום הדרושלעבודות ענזק  אבדן ו/או  בגין אותו  
 .  קבלןה

ם ו/או עבור הקבלן, לרבות חברות  מטעו/או יספקו שירותים  שיבצעו עבודות    ,עם קבלני משנההקבלן  בהתקשרות   .8
הוראה על  תיכלל כל   לאעל הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל, , שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח העבודות הקבלניות( על  פוליסתאת , בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך ם הקבלןמוותר )בש קבלןפיה ה
  יותם על פי דין ו/אומאחראת הגופים הנזכרים לעיל    פוטראו  משנה ו/  זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני

לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות    תנאימהווה    , אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  
 .בגין הפרת דרישה זו ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין,הקבלניות, 
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  כל   אולם,  הקבלן  באישור  צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח   שינויים   לבצע  נשמרת הזכות  למזמין .9
טרם   סביר  זמן  בכתב  לידיעת הקבלן  יובא  הקיים לקבלן כאמור לעיל,  הכיסוי  היקף  את   לצמצם  כדי  בו  שיש  שינוי,

 . ביצועו

 ונפרד,   עצמאי  לערוך ביטוח   ימים מראש,(  עשר  חמישה)  15בת    בהתראה  לקבלן,  למזמין שמורה הזכות להורות .10
בפוליסה לביטוח העבודות   שבוטחו  הסיכונים,  את  הקבלניות, אשר יכסה  העבודות  לביטוח  כתחליף  שתבוא  בפוליסה

זה  במקרה"(.  העצמאי   הביטוח)"   הקבלניות על הקבלן החובה  לא,  מעין   הניכוי   סכום  את  למזמין  להעביר  תחול 
 הנדרשת. בהתאמה העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה  וסעיפי, לעיל  2 בסעיף כאמור

 

 הקבלן ביטוחי 

על חשבון הקבלן באמצעות ולקיים ערוך קבלן לה  עלפי הסכם זה או על פי כל דין, - קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .11
)לפי    עבודותהביצוע  האישור ל  לרשות הקבלן או מתן  העבודותאתר  ה מיום העמדת  החל    ,כדיןחברת ביטוח מורשית  

  העבודות   אתרשל העבודות ויציאתו של הקבלן מההתקשרות ועד המסירה הסופית  כל תקופת  ולמשך    ,המוקדם(
]ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת   )לפי המאוחר(

וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי להלן הביטוחים המפורטים את  ,[העבודות והבדק
"  אישור ביטוחי הקבלן והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "  1ט"זכנספח  הנוסח המצורף להסכם זה  

 (: "קבלן הביטוחי "או 

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב- כנדרש על "חובה"ביטוח  .11.1

בגין   .11.2 אחריות  לביטוח  שלישינזק  צד  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  בביטוח    עקב  החייבים  צמ"ה,  כלי  ו/או 
 ; בגין נזק אחד₪  500,000של סך  בגבול אחריות ב "חובה",

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור 

להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם 

 המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

"כל הסיכ .11.3 ו/או  ידי   ונים"ביטוח "מקיף"  על  לאתר העבודות  כלי צמ"ה, המובאים  ו/או  כלי הרכב  לכל 
הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא  

להלן   21לערוך ביטוח "מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף  
 יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

רעידת אדמה, סיכוני טבע  כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם ונזק בזדון  

ביטוח זה יכלול הוראה כי    .אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודותהקבלן לצורך הפרויקט,  
כי ו  המלווה,  הבנק  או/ וו/או מנהל הפרויקט    פקחהמ  או/המזמין ולכל ביטוח הנערך על ידי  הביטוח קודם  

 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחיהמבטחים 

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד  

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.  21שהאמור בסעיף 

  החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת מועד  מ)שבעה( ימים    7- לא יאוחר מ  ,להמציא לידי המזמין  הקבלןעל   .12
. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן  מבטחחתום על ידי    את אישור ביטוחי הקבלן,  העבודות  לאתר  הקבלן
וכך למשך   ,נוספת  תקופהבגין הארכת תוקפו לביטוחי הקבלן,  אישור  את    המזמיןלהפקיד בידי  על הקבלן    ,הקבלן

 לעיל(.  11)או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף   כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 

 הוראות כלליות  –ביטוחים 

במסגרת ביטוחי הקבלן  הנקובים    ,בסכומי ההשתתפות העצמיתלשאת  קבלן  כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש   .13
שיגיע לקבלן על    ,לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום. סכומים אלה יהיו נתונים  ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות

  פי הסכם זה.

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  11משך כל התקופה  הנקובה בסעיף  .14

המלצות הסקר החיתומי ביטוחי הקבלן )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  תנאי  כל  לקיים את   .14.1
 קבלניות(;  בקשר עם ביטוח העבודות ה פריצה וגניבה יתנאי המיגון לעניין כיסויו

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  .14.2

לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדסי בדבר מצב  .14.3
הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי  

    מניעה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

ל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור  לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצ .14.4
 התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.
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 ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם  ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת    ,מוסכם בזה במפורש .15
 פי כל דין.   ו עלאפי הסכם זה    עלהקבלן  צמצם את אחריות  המזמין או לעל    יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו

האמור   בין  התאמה  אי  של  הקבלןבמקרה  ביטוחי  לשינוי   באישור  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  לבין 
 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. ,הביטוחים האמורים

  דרישה   בבחינת  הנה  באישור ביטוחי הקבלן,בנספח זה, לרבות    כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .16
לקבלן לא .  זה ו/או על פי כל דין  הסכם  על פי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית

 האמורים   האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין בכל  כלפי  דרישה  או/תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוחי, הכיסוי היקף או/ו גובה אבנוש אחרת טענה כל או/ו

לערוך ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  ,קבלןהככל שלדעת  .17
, על  ו/או משלימים  פיםנוס  יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך  ,  ו/או משלימים  ביטוחים נוספים

  –, מדינת ישראל  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין  .הקבלן  ןחשבו
עות  הרשות המקומית בה מבוצ משרד התחבורה,    –ומדינת ישראל    ומי מהבאים מטעם המזמין  משרד התחבורה,

ה ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  או מנהל העבודו/המפקח  ו/או    העבודות
 לנזק בזדון. 

לעיל,    17בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף   .18
ומי   משרד התחבורה,  –, מדינת ישראל  המזמין  כלפילתחלוף  של המבטח  יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  י

המפקח  ו/או    הרשות המקומית בה מבוצעות העבודותמשרד התחבורה,    –ומדינת ישראל    מהבאים מטעם המזמין
 ה ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. או מנהל העבודו/

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם   .19
וזאת למשך והיקף התקשרותם עם הקבלן,  בשינויים המחויבים את אופי  ,  נספח זההמפורטים באוחזים בביטוחים  

זה. למען הסר ספק, האחריות או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח  ו/התקשרותם עם הקבלן    תקופתכל  
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הקבלן. 

)מכל  וקבלני המשנה הקבלן עובדי ואו לידיעת מנהלי יובנספח ביטוח זה כי הוראות  ,לגרום לכך כמו כן, על הקבלן

 . דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות

אבדן או נזק  פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת   ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .20
בנוסף    .ה לעבודות בחוםהעבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודלגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי 
, וכל הצווים ותקנות שהותקנו על פי  1994  –וחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד    1995  –)נוסח משולב( תשנ"ה  

בכלליו לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  לעיל,  המשנה, החוקים  וקבלני  הקבלן  ושלוחי  עובדי  באופן שכל  לעיל,  האמור  ת 
המועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים 

   .לעיל

או ו/ הרשות המקומית בה מבוצעות העבודותמשרד התחבורה,  –, מדינת ישראל הקבלן פוטר במפורש את המזמין .21
וכן את כל הקבלנים ם הגופים הנזכרים לעיל, ואת כל הבאים מטע ה ו/או מנהל הפרויקטאו מנהל העבודו/המפקח 

  , לנזק  לאבדן ו/או , מכל אחריותהעבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ביצוע בהקשורים 
מטעמו )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או  אשר  

; , ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורהנדסיים ומנופים( לאתר העבודות
  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור פטור מאחריות ה אולם

. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור של ההסכםיסודית  ה  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרנספח הביטוח   .22
לא תהווה הפרה  12ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף   ממועד בקשת  ימים  )עשרה(    10אלא אם חלפו    ,יסודית  לעיל 

 .י הקבלןהמזמין בכתב להמצאת אישור ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור ביטוחי הקבלן  - 1ט"ז נספח
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  הנפקת   תאריך   ביטוחים קיום אישור 

 : _____ האישור

  כל  את  כולל אינו   זה  באישור המפורט  המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח  פוליסת ישנה  שלמבוטח  לכך אסמכתא מהווה  זה  ביטוח  אישור

  האמור   יגבר  הביטוח   בפוליסת   הקבועים  התנאים   לבין  זה   באישור   שמפורטים  התנאים   בין   סתירה   של  במקרה ,  זאת   עם  יחד.  וחריגיה   הפוליסה   תנאי 

 . האישור מבקש   עם מיטיב זה  באישור  תנאי   שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת

  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה האישור  מבקש

 האישור 
בע"מ   איילון  ו/או  נתיבי  בנות  חברות  ו/או  האם  חברות  ו/או 

משרד   – ו/או מדינת ישראל  חברות קשורות של החברות הנ"ל  

 התחבורה ו/או הרשות המקומית בה מבוצעות העבודות 

ביצוע   : שם

עבודות  

   קבלניות

מזמין  ☒

 עבודות   

 . פ.ח./ז.ת 510536352ח.פ. 

 7546302ראשל"צ , עזריאלי ראשונים, 2מרח' שד' נים :  מען

 

 : מען

 

 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/  

 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

 רכוש 

 

      ₪ 309 ,314 ,313 ,316 ,328   

וקבלני    -  308 קבלנים 

ו/או   דרגה(  )בכל  משנה 

המפקח ו/או המנהל ו/או  

 משכירי ציוד 

אחריות  

 מקצועית  

    4,000,000   ₪ 309  ,321 ,325 ,327 ,328  ,

 חודשים(    6) 332

 

 חבות המוצר 

 

     10,000,000      ₪ 302  ,309  ,321  ,328  ,332  

 חודשים(          12)

   328, 316, 313, 314, 309 ₪       כלי צמ"ה  

וקבלני    -  308 קבלנים 

ו/או   דרגה(  )בכל  משנה 

המנהל   ו/או  המפקח 

 ו/או משכירי ציוד 

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 עבודות קבלניות גדולות  -בניה   009

       )קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות - 069

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

יום לאחר משלוח    30שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט  

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
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 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

היקפו הכספי של החוזה )לעבודה 

 בודדת(

גבול אחריות לביטוח אחריות 

 מקצועית

גבול אחריות לביטוח חבות  

 מוצר

 - - ₪  1,000,000עד 

 ₪   1,000,000 ₪   500,000 ₪   2,000,000עד 

 ₪   2,000,000 ₪   1,000,000 ₪   5,000,000עד 

 ₪   4,000,000 ₪   2,000,000 ₪   10,000,000עד 

 ₪   8,000,000 ₪   2,000,000 ₪   20,000,000עד 

 ₪   10,000,000 ₪   4,000,000 ₪   20,000,000מעל 
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   "זספח ינ

 ההתיישנות הסכמה לקיצור תקופת 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בלתי חוזרת להסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות  הנדון:

אנו החתומים מטה, __________________, מורשי החתימה מטעם הקבלן לביצוע עבודות  במסגרת פרויקט  

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם,  "(החוזה )להלן: " _______לפי חוזה מס' _______, מיום ________ 

נו במקרקעין, וכי מועדי  להסכם, עניינו של חוזה זה אי 24באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי כאמור בסעיף  

 "( יהיו כדלקמן:תקופת ההתיישנות המקוצרתהתיישנות עילות על פי חוזה זה )להלן: "

)שלוש( שנים ממועד היווצרות    3תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום   .1

 העילה או ממועד מתן תעודת השלמה, לפי המאוחר מביניהם.  

בסע  .2 האמור  אף  דרישת    1יף  על  את  להציג  הקבלן  על  לפיה  הוראה  בחוזה  שנקבעה  ככל  כי  מובהר,  לעיל, 

התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרוש תשלום  

 כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל.   

הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או    אין בהוראות .3

 בהליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת ההתיישנות המקוצרת.  

עם תקופת  אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבויותיו בקשר   .4

 הבדק.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  )שמות 
 וחותמת(
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 ח י"נספח 

 
 קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

"( עם צדדים שלישיים לצורך  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
 "(.הקבלןקבלת שירותים או ביצוע עבודות בפרויקטים השונים עליהם החברה אמונה )להלן: " 

התקשרות של קבלן עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד אותו קבלן לפעול על פי ערכי החברה, הקוד האתי   .2
 שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.

הקבלן  קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין   .3
 ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקבלן. 

הקבלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על   .4
  איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

רה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות  הקבלן יכבד את נהלי החב .5
ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות. הקבלן יהיה עירני למכלול היבטי הבטיחות בפרויקטים  

 .וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.  הקבלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט  .6

הקבלן יפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה, עובדיו, קבלנים אחרים. הקבלן ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד   .7
 הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

קבלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילות ויקיים  הקבלן יקפיד על איכות גבוהה בפרויקט. ה .8
 בקרה על הביצוע בפועל. 

הקבלן ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. הקבלן ייתן מענה   .9
 .אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

ן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט. הקבלן יקפיד על מסירת מידע מדויק  הקבלן יפעל באופן שקוף ויתנהל באופ  .10
 ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

הקבלן ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקבלן יקפיד על האיסור לקבלה או מסירה   .11
 של מתנות ו/או טובות הנאה.

בהוגנות. הקבלן יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם אחר הפועל  הקבלן ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל   .12
 .מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה

הקבלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקבלן   .13
ם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום,  ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בה

 מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

הקבלן ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. הקבלן ישמור על סודיות המידע שמועבר אליו או   .14
ות החברתיות את יחסיו עם  הקבלן ימנע מלתאר בציבור וברשת  .מונגש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו

 .החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה

קבלני   הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, .15
 משנה, שלוחים ונציגים. 

 הקבלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.  .16

ה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקבלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות  מעת לעת ולפי שיקול דעת  .17
 .בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה

ככל שיידרש, הקבלן יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא עמידה וקיום   .18
   .התחייבויות הקבלן כמפורט במסמך זה

ל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקבלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנקוט  בכ .19
 בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 
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ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבלנים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן   .20
 ם באים הקבלן במגע התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עמ

החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   .21
 .החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 אישור הקבלן 

, והבנתי את תוכנו. הנני  חברת נתיבי איילון בע"מבחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני  
מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלני  

 המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 
  

 שם וחתימת הקבלן   תאריך 
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 י"טנספח 

 כתב התחייבות בין הקבלן לקבלן משנה 

 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 2משד' נים 

 ראשון לציון

 

 כתב התחייבות  הנדון:

 מאת: 

 

 _____________________ ח.פ. _________  ": הקבלן הראשי "

 

 :_____________________ ח.פ. _________ " )קבלן המשנה( החברה"

 
ביחד   "(נתיבי איילוןחברת נתיבי איילון בע"מ )"אנו הח"מ, הקבלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי 

 ולחוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

"(, תהיה בין נתיבי איילון ובין הקבלן הראשי  "החוזהכי ההתקשרות על פי חוזה מס' ________ )להלן:   .1

 אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון. 

כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שאלה רלוונטים   .2

לתחומה, ואנו מצרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת  

 . דש()רלוונטי לקבלן משנה חהחברה בהליך 

ובחתימתם   .3 נתיבי איילון או נציגה  כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור 

בתחתית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגה רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר  

 מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברה. 

הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקבלן הראשי  ידוע לנו, כי כל   .4

כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במחויבויות  

לבין    לחוזה יחולו על ההתקשרות בין החברה  6הקבלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף  

 הקבלן הראשי. 

כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקבלן הראשי ישפה את   .5

נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שנתיבי איילון תאלץ לשאת בהן  

 עקב דרישה של החברה שתופנה לנתיבי איילון.  

כי לא יהיה קשר חוזי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי   .6

 איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.  

אנו מצהירים כי אחריות החברה תהיה ביחד ולחוד כלפי נתיבי איילון וכלפי הקבלן הראשי, וזאת מבלי   .7

 יות או חבות כלפינו.  להטיל על נתיבי איילון כל אחר
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 נתיבי איילון.    –לעניין זה יהיה החוזה בין החברה לבין הקבלן הראשי, חוזה לטובת צד ג'  .8

את   .9 תסיים  או  השירותים  מתן  את  תפסיק  איילון  ונתיבי  שבמידה  מסכימים  הראשי  והקבלן  החברה 

סוים או חלק ממנו,  ההתקשרות עם הקבלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכלל השירותים או לפרויקט מ

נתיבי איילון תהיה רשאית לדרוש את המחאת ההסכם של הקבלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון, או  

לחלופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרוש מהחברה להתקשר עם הספק/הקבלן החלופי שיבחר על  

שבהסכם בינו לבין הקבלן    ידי נתיבי איילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים

 הראשי. 

כי כל הודעה שתימסר לחברה בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקבלן הראשי,   .10

 ולהיפך. 

בכבוד   

 רב,

 

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן הראשי

 

 

 

 

 חתימה וחותמת החברה )קבלן המשנה( 

 

 

 תאריך   תאריך 

 

 אישור עו"ד

עו"ד   רישיון  אני  מס'   ,__________

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

____________, ת.ז.___________, אשר חתם  

בשם  זה  התחייבות  כתב  על 

________________ _____________ ח.פ.   ,  

" הראשי)להלן:  החתימה  הקבלן  מורשה  הינו   )"

של החברה ומוסמך לחתום בשם החברה על כתב  

ל כתב התחייבות זה  התחייבות זה, וכי חתימתו ע 

 מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 

 אישור עו"ד 

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

אשר   ת.ז.___________,   ,____________

בשם   זה  התחייבות  כתב  על  חתם 

  , ח.פ. _____________________________

" מורשה  החברה )להלן:  הינו  של  "(  החתימה 

כתב   על  החברה  בשם  לחתום  ומוסמך  החברה 

על כתב התחייבות   וכי חתימתו  זה,  התחייבות 

 זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 אישור נתיבי איילון 

 

 בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.   מאשר / לא מאשרהנני 

 

 

 

 

 שם נציג נתיבי איילון + חתימה  תאריך 


