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מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך  

  חוברת תנאי המכרז )על נספחיה( מסמך א'

 ונספחיו הסכם התקשרות קבלני מסמך ב'

החוזה/ההסכם/ההסכם )להלן: "

"(הקבלני  

 

1מסמך ג'   מוקדמות 

2מסמך ג'   מפרטים מיוחדים  

  כתב כמויות ומחירים  מסמך ד'

ותיק תכניות רשימת התכניות מסמך ה'   

ו'מסמך  לוח הזמנים השלדי לביצוע  

 העבודות

 בוטל

המפרט הטכני המיוחדכחלק מנספחי  בקרת איכות מסמך ז'  

נספח נוהל הנחיות בטיחות וגהות  מסמך ח'

 בעבודה

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד

'טמסמך   כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל בטיחות בתנועה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד נספח נוהל לוח זמנים  מסמך י'

סיכונים נספח נוהל ניהול  מסמך י"א  כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד 

הפעלת מערך פקחי נוהל נספח  מסמך י"ב

 תנועה ומשטרה 

 כחלק מנספחי המפרט הטכני המיוחד
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 עבודות עפר  –  01פרק 

 במפרט הכללי.  01המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 כללי: 

העפר    ,    תהנפרדועבודות  תמך  קירות  עבור  קרקע  והחלפת  חפירה  כוללות  זה  בפרויקט 

 תעלות ומובלים וכן כלונסאות דיפון עבור השיקוע. 

 .23בכל הנוגע לביצוע כלונסאות קידוחים באתר ראה פרק   01.01

  

 דגשים מיוחדים 

 ההנחיות לביסוס ועבודות העפר לביסוס יהיו כמפורט בתוכניות ודוח הביסוס.  .א

כלונסאות הדיפון יעשה ע"י קבלן קידוחים רשום בענף הרלוונטי. ראש הצוות מטעם ביצוע   .ב

 שנות ניסיון לפחות בביצוע עבודות בהיקף ובאופי העבודות בפרויקט. 5הקבלן יהיה בעל 

יהיה   .ג האטומות  השכבות  מעל  הכלואים  המים  מפלס  כאשר  ולאחריה,  הגשמים  בעונת 

ו ניקוז  לתכנן  צורך  יהיה  רדוד,  עבודה  בעומק  לאפשר  ע"מ  של תחתית החפירה,  שאיבה 

 בסביבה יבשה, כולל ריבוד תחתית החפירה בבקלש כנקוב בהנחיות המפרט הכללי. 

החלפת הקרקע והמילוי הדרושים בתחום מבני הקונסטרוקציה )קירות תומכים, תעלות   .ד

 ניקוז מבטון מזוין וכו'( תעשה בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ובאישורו. 

 בודות בטון באתר ע –  02פרק 

 בהוצאת    02פרק    -לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר  

 המיוחדת הוצאה אחרונה.  תמשרדי-הבין הוועדה

 

 עבודת בטון יצוק באתר   02.01

 כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות. 4, דרגת חשיפה 40  -כל הבטונים יהיו מסוג ב

 . 20 - בטון רזה יהיה מסוג ב

 . ACI 211, ACI 318תכן תערובות הבטון יהיה לפי תקנים: 

לפחות   היציקה  מועד  על  למפקח  יודיע  הפסקות    48הקבלן  היציקה.  לפני  שעות 

היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב  

טעון   אחרים  אלמנטים  או  הקירות  יציקת  לצורך  בשקתות  שימוש  המפקח.  ע"י 

או  אישו פי.וי.סי  מלוחות  או  חלק  מפח  תהיינה  השקתות  מראש.  המהנדס  ר 

מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של  

ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי    40בטון מובא. קוטר השקתות יהיה  

הכללי סעיף  קצר. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט  

לאחר  02048 משקלו  מאשר    28.  פחות  לא  יהיה  מיציקתו  ק"ג/מ"ק.    2,300יום 

מים   חדירת  בפני  המבנה  אטימות  להבטיח  חייבות  ורציפותה  היציקה  צפיפות 

 ורטיבות.

על   מחט.  בוויברטור  מתמיד  שימוש  מהקבלן  יידרש  היציקה,  עבודות  ביצוע  בעת 

לשימוש מוכן  רזרבי  ויברטור  להכין  הפעיל.  הקבלן  בוויברטור  תקלה  כל    בעת 

 . 904התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי 
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לעובי הקיר   והוא חייב להתאים  יציקות הבטון  לפני  יימדד  בין התבניות  המרחק 

. לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב  בתוכניותכמוגדר  

 ון המרחק שבין התבניות. במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיק

מ'. אם הבטון עלול    1.5גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על  

מ'. במקרים אלה יוצק הבטון    1.5-להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מ

 דרך צינורות, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות. 

בעזרת   יציקה  בחשבון  להביא  הקבלן  עם  על  מייקו  משאבות  או  בטון  משאבות 

יידרש    3"- ו  2. השימוש בצינורות בקוטר " 3"   -ו  2צינורות בקוטר קטן מהרגיל של "

 ס"מ.   30-בקירות הבטון שעוביים קטן מ

מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות  

ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון.  או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן  

לתוכניות.   בהתאם  הצדדים  משני  אליהם  התחברות  יאפשר  הצנרת  קטעי  אורך 

בזמן   להתקנה  הדרושים  הצינורות  קטעי  את  הצנרת  מקבלן  לקבל  ידאג  הקבלן 

היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס. לא  

 הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל במחיר היחידה של הבטונים. תשולם תוספת בגין 

 

 כיסוי הבטון  על הברזל     02.02

 מ"מ לפחות אלא אם צוין בתוכניות אחרת.  40כיסוי הבטון  על הברזל יהיה 

הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות,  

 וכדומה. בקוצים בזיון עובר בכיוונים אחרים 

 

 פלדת הזיון  02.03

הישראלי   לדרישות התקן  יתאימו  הזיון  פלדת  ורשתות  לזיון  4466מוטות  פלדה   :

 חלקים.  5-2בטון חלקים  

על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש  

 בה  עומדת בכל דרישות התקנים. 

 

 מידות מוטות הזיון  02.03.1

מ הינן  בתכניות  הרשומות  סכום  המידות  הינו  בתכניות  הנתון  האורך  חוץ.  ידות 

 מידות החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף. 

על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך  

 שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות. 

זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטו ת לא יתאימו  יש להקפיד על דרישה 

 למקומם. 
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 רשימות פלדה  02.03.2

החובה   עליו  חלה  בנוסף,  בעצמו.  להכינן  ועליו  פלדה  רשימות  לקבלן  יסופקו  לא 

 לבדוק את הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש. 

 

 רוחקנים )שומרי מרחק(כיסוי הבטון על מוטות הפלדה,  02.03.3

בסעיף   כמפורט  תיעשה  הזיון  בהדגשים    02085הרכבת  משרדי  הבין  המפרט  של 

 הבאים: 

 שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.  02.03.3.1

ס"מ או כמצוין בתכניות ובהעדר פירוט יהיה   5עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה   02.03.3.2

 כדלקמן: 

הכסוי   עובי  בו  מקרה  אצל בכל  לברר  הקבלן  על  ברור,  באופן  בתכניות  מצוין  איננו 

 המפקח, לפני הזמנת הזיון, את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.

 בקפדנות הדרישות הבאות: ס"מ ימולאו  4כאשר נדרש כסוי בטון  02.03.3.3

מ"מ פנים וחוץ באלמנטים אנכיים,   400עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה  

 באלמנטים אופקיים.   מעל ומתחת לזיון

שמירת מדות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים מבטון פולימרי עם סיבים וחוט  02.03.3.3.1

( בע"מ, 1996ין וסחר ) י מוצר חרושתי מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא שווק לבנ  -קשירה  

 . לא יותר לקבלן לייצר באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון. 03-9026067טל'  

 

 

 

02.03.3.4  
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"ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על הזיון התחתון ולא יבואו במגע   02.03.3.4.1

 עם הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה. 

העליון   02.03.3.4.2 הכסוי  עובי  שישמר  כך  זיון  רשתות  לחפיות  יותאמו  ה"ספסלים"  גובה  מידות 

 כנדרש.

 לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק.  02.03.3.4.3

אבנים  02.03.3.4.4 מרצפות,  בחלקי  להשתמש  ואין  נסורה  אבן  בשברי  כרוחקנים  להשתמש  אין 

 משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.

 טפסות  02.04

 סוג הטפסות  02.04.1

טפסות  02.04.1.1 המבטיח  מהסוג  מתועש,  מצופה  ומדיקט  מתועשות  מפלדה,  תהיינה  הטפסות 

הבאים במגע חלקות, קשיחות ואטומות ללא מעבר אור. האטימות תושג בפני הטפסה  

 עם הבטון ולא במסגרת הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות. 

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק. הכל  02.04.1.2

 לפי קביעת המפקח. 

יהיה "דיקט מצופה". הכוונה  02.04.1.3 הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט 

מ"ר \גר'  240-מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי בכמות שלא תפחת מ  21י  ללוח דיקט בעוב

הלוח המתקבלים  פני  הציפוי.   בכל צד של הלוח. שפות הלוח תהיינה מצופות באותו 

רח' משה   PERIהמשווק ע"י    PERIשל   Fin-ply 21מצפוי זה הינם חלקים ובצבע חום )כגון

 ( או שוו"ע מאושר.03-9249331קס'  , פ03-9249332. טל' 49002, פתח תקווה  16דיין  

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו", משווק במספר רמות של 

כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה הינה לכמות  

 הנקובה לעיל של חומר הציפוי. 
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מודולאריו 02.04.1.4 פלדה  מסגרות  שהינן  מתועשות  בטפסות  שימוש  "דיקט יאושר  מלוי  עם  ת 

 מצופה" כמפורט לעיל. 

אלמנט.  02.04.1.5 לאותו  מצופה"  "דיקט  וטפסות  פלדה  טפסות  של  ערוב  יותר  לא  מקרה  בכל 

בטפסות פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית 

 באלמנט הטפסות, מותר להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל. 

ס"מ או מעוגלות   2/2צוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות  הפינות, דהיינו, כל מפגש חי  02.04.1.6

 בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן. 

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו לצד  02.04.1.7

 האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.

 בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים.  02.04.1.8

כל הבטונים, אשר אמורים להיות גלויים במצבם הסופי,  יהיו ברמה של בטון גלוי מוכן   02.04.1.9

 לצבע.

 אטימת הטפסות  02.04.2

 כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון. 

ע"י  כגון  הטפסות  חלקי  בין  המרווחים  את  למלא  הקבלן  נדרש  זה  תנאי  להבטחת 

פסות או לכסות את המרווחים בפסי פח עד הדבקת רצועות גומי או ספוג בין לוחות הט

 לקבלת משטח אטום, בפני הבטון, שיבחן ע"י המפקח ולא יאפשר מעבר אור השמש.

לסוג  בהתאם  הכל  מתועשים,  בחריצים  או  קדוחים  בחורים  יעברו  הטפסות  מחברי 

 הטפסה, כך שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

 

 מריחת הטפסות  02.04.3

 תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה.מריחת הטפסות  02.04.3.1

" מסופק ע"י "כרמית" 350חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב תבניות   02.04.3.2

 בסדרת "מיסטר פיקס"(. 

 לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.  02.04.3.3

ות  כך שבשום אופן לא תהיינה נזיל   לפני הרכבתןשעות    24מריחת הטפסות תעשה לפחות   02.04.3.4

 של חלב התבניות בתחום היציקה  )החומר גורם להפרדה !(.

 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.  02.04.3.5

 חוזק הטפסות   02.04.4
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. הטפסות תבטחנה התקדמות S6חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  

רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי  

 היציקה השונים.  

 

 חיזוק הטפסות 02.05

של המפרט הבין    020844קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף   02.05.1

 משרדי.

 לא בחוטים מגולוונים.בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה, גם   02.05.2

 מ"מ.   8- מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ 02.05.3

. הגלוון  מגולוונתלשימוש בפלדה    020844יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף   02.05.4

 ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי. 

בסעיף   02.05.5 משרדי  הבין  המפרט  דרישת  מלוי  על  יוקפד  הבטון   אלמנטי  הנ"ל    020844בכל 

ייעשה    דסקיתלחיבור   הגלוון  אטימה.  להבטחת  המחבר  למוט  ריתוך    לאחרבניצב 

 הדסקית. 

 .S6צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי לפחות  02.05.6

יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג. בצורה זו יישארו מרווחים   02.05.7

 יקת הבטון ללא הפרעה. חופשיים להחדרת המרטט או צינור יצ

 שומר מרחק של חב' "דומא"

  - Aבכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם קונוסים קצה כדוגמת "

WS  DOMA    המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את החורים "

 " או שוו"ע מאושר.610במלט בלתי מתכווץ כדוגמת "ספיר  

 דוגמת מחבר לקי רות

 

 

 עיצוב שקעים  02.06
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  בלוחות עץ הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו  

בלבד. לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג.  מטרת 

דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי  

 חומר המילוי. 

שהיא   בתנאי  וסיתות  חיצוב  בעבודת  השקעים  את  ליצור  לקבלן  להתיר  רשאי  המפקח 

 עה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן.  תבוצע בזהירות ללא פגי

 חורים ומעבריםביטון צנרת ואביזרים,   02.07

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את   02.07.1

החשמל  הצנרת,  הבניה,  תכניות  התוכניות:  מערכות  בכל  בדיקה  תוך  הטפסנות  עבודת 

 ציה. ותכניות הקונסטרוק

כל אלמנטי ציוד, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה. לא  02.07.2

 יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות הקונסטרוקציה. 

 קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות:  02.07.3

 Puddleקטעי צנרת עם אוגן לעיגון בבטון )במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות  02.07.3.1

Flange בשלב תרותך  ואליו  הבטון  קיר  ברוחב  יהיה  הצינור  קטע  בתוכניות.  כמסומן   )

מאוחר יותר צנרת השטח ע"י הקבלן או צנרת אחרת ע"י אחרים. לשם כך יושאר מסביב  

מקל טריז  בתבנית  המותקן  הצינור  פירוק-לשפות  לאחר  לקלף  יהיה  ניתן  אותו   קר 

ס"מ לכל  5ס"מ לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט   2-3התבנית, על מנת ליצור פאזה של 

צד של הצינור. אין להתקין פלנג' מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים, על 

הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו. הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע 

יורשה לא  הקבלן  ולא    חיצוני.  הנ"ל  הצינורות  קטעי  את  "לחסוך"  ואופן  פנים  בשום 

 יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא. 

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר צנרת. השרוולים  02.07.3.2

המשווקים ע"י ש.א.ח.פ.   PWSדגם    APSיהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת  

העוברת א הצנרת  ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת הנדסה.  ת השרוול תותקן 

 אביזר מיוחד שיסופק ויותקן אף הוא ע"י אחרים. השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון. 

בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר בתכניות. קוטר 

 השרוול יהיה כמפורט בתכניות.

 

 

 לבטון סוגי הבטון ותנאי הבקרה  02.08
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כל הבטונים של מבני תת הקרקע והמבנים הבאים במגע עם מים כגון תעלות ניקוז 

כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים    מותאמים למבנה מים.  40-ומובלים יהיו מ ב

 . 118לפי ת"י 

 סימון תערובות  הבטון  02.09

לפי   השונות  הבטון  לתערובות  נפרדים  מזהים  סימונים  יהיו  המשלוח  בתעודות 

 לעיל.   המפורט

 למבני מים  40-בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב  02.10

 במפרט הבין משרדי.   0209בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף  

על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת דעת 

פלסטי )סופר פלסטיסייזר( באתר -המפקח שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על

 לשגרה מספקת. הגיעו 

 היציקה   02.11

 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. 

גיבוי   חליפי,  ממקור  בטון  לאספקת  הסידורים  תיאור  בכתב,  למפקח,  להגיש  עליו 

ההחלקה   הריטוט,  עבודות  לבצוע  באתר   נוסף  ציוד  והימצאות  השאיבה,  לציוד 

 והאשפרה. 

 יציקה במזג אוויר חם ויבש  02.11.1

 .4.6.1.3( בסעיף 2003)  1923ראה ת"י 

ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. אם אין אפשרות 

להימנע מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו 

 הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.

האמצעי כל  את  הקבלן  יספק  הלילה,  בשעות  לצקת  המפקח  וידרוש  ם במידה 

 הדרושים לרבות תאורה וכו'.

על   תעלה  לא  באתר  התערובת  של  באמצעים º32הטמפרטורה  לנקוט  הקבלן  על   .

יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת מים 

לבן,  בצבע  הערבלים  צביעת  השמש,  קרינת  נגד  המים  קווי  הגנת  האגרגטים,  על 

מכמות המים.  הוספת   50%י התערובת בשיעור עד  העמדתם בצל, הוספת קרח למ

קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה 

 אינן מספיקות. 

 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח.  

 

 

 אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות   02.12
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שעות    16שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור    16רק כעבור    שחרור הטפסות 02.12.1

 מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות. 

השעות הראשונות ממועד היציקה לפחות,   16יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך   02.12.2

 ועד לפירוקן. 

 ומיד עם פירוקן יש להמשיך באשפרה:את הטפסות   ולפרקשעות ניתן לשחרר   48כעבור  02.12.3

מצופה  02.12.3.1 גיאוטכני  בד  העשויות  לאשפרה  ייעודיות  ביריעות  הקירות  את  לכסות  יש 

והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב ברצף מתחת  פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון 

למשך   של    7ליריעות  לתקופה  )סה"כ  נוספות  הכל   9יממות  היציקה(.   מגמר  יממות 

 של המפרט הכללי.  02051יף כמפורט בסע

 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה  02.13

 החלקת שטחים אופקיים   02.13.1.1

 כל המשטחים האופקיים יוחלקו ב"הליקופטר". 02.13.1.2

 החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.    02.13.1.3

 אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה. 02.13.1.3.1

 שבלונות )ראה דרישות הדיוק  בסעיף "דיוק" לעיל(.ההחלקה תבוצע לפי  02.13.1.3.2

מ"מ, יש לבצע החלקה   2-3-כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ 02.13.1.3.3

 ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב כפות שטוח. 

בהתאם להתייבשות הבטון, המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף ידנית לאורך  02.13.1.3.4

טר" אינו מגיע, עד החלקה סופית לקבלת משטח חלק קירות ובמקומות בהם ה"הליקופ

 ואטום לחלוטין. 

ס"מ. הקבלן יידרש   50-60שטחים קטנים או צרים  יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן   02.13.1.3.5

 להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם במקומות קטנים או צרים.

יוכל לבצע את ההחלקה, על פי  רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא   02.13.1.3.6

אישור המפקח מראש, יוחלק בכף מתכת באופן קפדני, במספר מחזורים ועד העלמות 

 מוחלטת של סימני המאלג'.

 

 

 תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג'  02.13.2
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ע"י 02.13.2.1 תיקון  יבוצע   התכווצות,  סדקי  שנוצרו  או  כראוי  בוצעה  לא  וההחלקה   במידה 

 שכבות, על בטון לח, גמר השכבה השנייה בהחלקה בספוג לח. בשתי  "35"נאטצם 

או   02.13.2.2 פני הבטון בסיתות  ע"י חספוס  בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח 

 במקרצפת.

 אשפרת שטחים אופקיים  02.13.3

כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות לאשפרה  02.13.3.1.1

פולי  מצופה  גיאוטכני  בד  משרדי  עשויות  הבין  המפרט  בדרישות  העומדות  לבן  אתילן 

 .  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא את הבד. 02051בסעיף 

 ס"מ.  20היריעות בחפיה של  •

התרוממות   • למניעת  מתאימה  בצפיפות  עץ  בלוחות  למקומן  יהודקו  היריעות 

 היריעות ברוח. 

להרטיב מתחת ליריעות עד שהבד יוספג  למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, יש   02.13.3.1.2

 במים.

עבודות בטון יצוק    1923בת"י    4.7.3יממות. )ראה סעיף    10לשמור על כסוי מורטב למשך   02.13.3.1.3

 (.2003באתר 

השיפועים  02.13.3.1.4 בטון  יציקת  שיירי  \לפני  להסרת  גבוה  בלחץ  במים  הבטון  פני  ישטפו  מדה, 

 החומר האוטם. 

 .בהליקופטרכנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה  02.13.3.1.5

 יממות.  10ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולשמור רטיבות מתמדת למשך  02.13.3.1.6

האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן   02.13.3.2

 כנ"ל. 

 סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות  02.14

 ם והן בצד חוץ. יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פני 02.14.1

השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות,  הן בצד פנים והן בצד חוץ   02.14.2

לתיקונים  יסודית במים, במלט מוכן המיועד  ניקוי ושטיפה  ימולאו, לאחר  של המבנה, 

" המשווק ע"י חב' "א.צ שיווק  610",  או "ספיר  35קונסטרוקטיביים )כגון מילוי "נאטצם  

וך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני הבטון שסביב השקע. יש לשפשף את פני  בע"מ"(, ת

 הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא בליטה.   
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תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון. מיד לאחר התקשות יש להתיז   02.14.3

 רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים. 

במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות פלסטיות,    אם יעשה שימוש  40- בבטון ב 02.14.4

יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל. לא יידרש לסלק את הצינורית  

 ס"מ.  5אם גובה הקונוס יהיה לפחות 

 תיקוני בטון 02.15

 לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים: 

 וחלקים רופפים.סיתות וסילוק בליטות בבטון  .א

 חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים.  .ב

בבטון  חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע   .ג

התיקונים ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני  

או במלט מיוחד,  הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימול

 מוכן, בלתי מתכווץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן. 

 חיצוב וסתות  02.15.1

או  פנאומטיים  ידניים,  כלים  באמצעות  החצץ  כיס  של  הבטון  חלקי  כל  את  לסתת  יש 

יפגעו  לבל  בזהירות  יבוצעו  והסתות  החיצוב  המפקח.  ע"י  מראש  שיאושרו  חשמליים 

 חלקים שאינם מיועדים לתקון. 

בהחיצ לפחות  העולה  לעומק  ייעשה  החיצוב   1-וב  איזור  הפגום.   הבטון  עומק  על  ס"מ 

 ס"מ מקצה האזור הפגום. 5והסתות יבלוט לפחות 

עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי  

 לפגוע בשלמותם.

 ניקוי בסילון מים  02.15.2

בלחץ   מים,  בסילון  לסילו  200ניקוי  ספיגה בר,  ע"י  נקווים  מים  סילוק  אבק.  שיירי  ק 

 בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון. 

 תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים  02.15.3

בלתי   במלט,  המקורי  לחתכם  הבטון  אלמנטי  מלוי  יבוצע  הנ"ל,  ההכנה  עבודות  לאחר 

לתיקונ המיועד  מוכן,  לעובי מתכווץ,  ומותאם  היצרן  הגדרות  ע"פ  קונסטרוקטיביים  ים 

 " של חב' "א.צ. שיווק בע"מ". 35המילוי הנדרש כגון "נאטצם 

 הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח, מראש.
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 גימור ואשפרה  02.15.4

 פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים חלקות מבריקות.

 תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.   

 מיד לאחר התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי ועל חשבונו. כאמור לעיל, המים יועמדו  

 לרשות הקבלן ללא תמורה, במקום ובכמות שתיקבע ע"י המפקח. 

 

 תפרים  ואטמים 02.16

 תפרים ואטמים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות וכדלקמן:    

 . תפרי עבודה )לפי החלטה באתר ובאישור המפקח(    

 אטם תופח.   -    

או    Water Stop Rx  101כגון    3/4x1האטם יהיה על בסיס גל מתנפח בחתך לפחות "    

Bento Seal       חים )  או ש"ע או על בסיס גומי סינתטי משולב בשרפים  תופSikaswell 

Profile      .)או ש"ע 

 יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.     

 יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן.     

 ס"מ לאורך האטם, בנוסף לדבק.  30יש לקבוע מסמרי פלדה כל                  

 חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה ע"פ הוראות היצרן.     

 ס"מ לפחות מקצה האטם לפני הקיר הפנימיים . 8יש להקפיד על שמירת מרחק של     

 

   הפסקות יציקה 02.17

באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים 

על ידו. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, תמיכות לקוצים וכל הקשור  

אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש  להפסקת היציקה,  

 שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.  3

בתפרים יש לבצע כל "אגף" ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים )כגון      

 ס. "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנד

 

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל על החתך  

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך.  7המלא, עד  

 

 הפסקות יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן        

 

ייעודיים, כדוגמת    ע"י חברת "דומא"    HBTיש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת  המסופק 

 בהתאם לסוג האלמנט  בו נערכת הפסקת היציקה. שווק בע"מ 
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 תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר 02.18

 אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות.                   

 לא שום תוספת למחיר מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות ל             

 היחידה:              

 

 א. סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים.              

 ב.  סידור שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'.              

 ג.   ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר.               

 ד.  ביטון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות, הפרופילים               

 בנפרד(.  והברגים ישולם                     

 ה.  הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(.               

   5%סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום )עד  ו.                

 שיפוע(.                     

 החלקה והידוק של הבטונים כמפורט )לא כולל החלקת הליקופטר(.   ז.               

 רצפה.ח.  התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ב              

 ט.  שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע.               

 י.   מדידות ושירותים של מודד מוסמך.               

 . דלעילי"א. כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים               

 קיטום פינות, אף מים וכו'   .י"ב              

 

בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך מדידה    כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל

 ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז. 

 מחירי פלדת הזיון לא ייחשב בעבודות הבטונים ויחושב בנפרד למדידה.                

 מחיר הפלדה הזיון יכלול  הכנת רשימות ברזל.                
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 איטוםעבודות  -  05פרק 

 כללי   05.01

כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו  

 המוקדם של המפקח. 

 על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים:   

 

האיטום    א.  חומר  עם  עבודה  ונוהלי  בתהליכי  בקיא  והוא  השתלמות  שעבר  מהסוג  תעודה 

 הנדרש בחוזה זה )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום(.

 

 שנים לפחות בתחום זה.  3מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של   ב. 

 

 רציפות שכבות האיטום  05.02

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי  

 בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 

 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות  05.03

יראו   האיטום,  בעבודות  כלשהם  שינויים  להציע  לנכון  הקבלן  ימצא  עבודה  כדי  תוך  אם 

לפני  ידו בכתב. -הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום  

 שברצונו להשתמש בהם. 

 

 אחריות הקבלן   05.04

 שנים.  10אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של   

 

 הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום   05.05

 

שטחים אופקיים משופעים ושטחים אנכיים יהיו    -ם  כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטו א.            

 חלקים ויציבים ללא קיני חצץ, וללא שקעים ובליטות. 

 

 חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים.  ב.            

 

"גילאר    ג.               ספק  "סיקה"  חב'  של  רפ"  ב"סיקה  ימולאו  והשקעים  חצץ  כיסי  החורים,  כל 

 בע"מ", העבודה תבוצע לפי הוראות הספק. 

 

של  ד.              ישירה  לקבלה  מתאימים  ולא  פגומים  המפקח,  דעת  לפי  ימצאו,  אשר  בטון  שטחי 
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 שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט. 

 שבמפרט הכללי.  090235יישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף שכבת ה                

והגדלת עמידותו כנגד העברת   " לשם שיפור עבידותו2יש להוסיף לטיח ערב "בי.ג'י.בונד    

מים. יישום הערב יהיה בהתאם להוראות היצרנים. לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם 

-הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל, ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על

 ידו כמתאימים. 

 

 ב כנכללת במחירי היחידה  הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחש ה.            

 המתאימים.                

 

 מעגילות )רולקות(    05.06

 מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ.   50%)חול גס: צמנט(, כאשר  1:1המלט יהיה ביחסי נפח  

 ס"מ.  66משולש הרולקה יהיה       

 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות   05.07

 רופאי או ישראל. יתקן א-רופאית או ישראל בעלות תןיהיריעות יהיו תוצרת א 

לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות,    3חלק    1430יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י       

 לפי המפמ"כ המחמיר יותר. -ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן 

)טיפוס    משוכללות  ביטומניות  יריעות  מסוג  יהיו  האיטום  לקיר  ”M“יריעות  מולחמות   ,)

מ"מ עם זיון    4ובעובי מינימלי של    S.B.Sפולימר אלסטומרי    18%ולרצפה, המכילות לפחות  

מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל   5גר'. יריעות בעובי    180לבד פוליאסטר במשקל  

 גרם.  250

לשני הכיוונים. בכל מקרה החיפוי יעשה   80%ההתארכות היחסית הנדרשת ליריעה לפחות 

לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח, ועל הקבלן לספק למפקח מראש ולפני תחילת העבודה  

את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות, כולל פרוספקט וקטלוג יצרן, וכן תוצאות בדיקות  

 מכון התקנים הישראלי. 

יריעות תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות כראוי עם ציפוי אגרגט לבן ומודבק אורגינלי  ה 

גלים,   שקעים,  קמטים,  נקבובים,  חתכים,  קרעים,  כגון:  כלשהם  פגמים  ללא  היצרן  ע"י 

 בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'. 

 

מנת לא לפגוע פגיעה  -שטח מוצל. עלגלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי וב 

גלילים לפחות בחבל קשירה   8בגלילי היריעות בהובלה או אחסנה ובכדי למנוע נזק, יקשרו 

 בהיקף קבוצת גלילים. 

 כן, אין בשום פנים להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה וכן באחסנה. -כמו 

 ילים לפני השימוש. גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגל 
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השטח ליישום היריעות חייב להיות מוחלק ובכל מקרה וקיימים בו בליטות, תבוצע קודם   

מסוג   ביטומנית  החלקה  שכבת  היריעה  כל    85/40להנחת  הלחמת  פלינקוט.  דייס  ע"י  או 

 יריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות. 

כיוון הנחת היריעות יהיה בהתחשב בכיוון השיפועים. כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל  

ניצבת  היריעות  של  הארוכה  שהצלע  כזה  הינו  בשיפוע  הנטוי  במישור  או  האנכי  המישור 

ה, תיעשה כדוגמת גג רעפים כאשר היריעה הגבוהה יותר  י החפי  -לכיוון האנכי או השיפוע  

 מחפה על זו הנמוכה יותר. 

 

 עצר מים מתנפח               

 CONTITEבכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להניח פס עצר מים מתנפח מסוג "             

WATER STOP             15" או שו"ע במידות של X  20  .מ"מ 

 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.              

  

 תכולת מחירים ואופני מדידה  05.08

לקבל   בכדי  הדרושים  והחומרים  העבודות  כל  את  ככולל  יחשב  האיטום  מחיר 

כן   כמו  ובתוכניות.  מיוחד(  ומפרט  כללי  )מפרט  במפרט  הנדרשת  באיכות  איטום 

 איטום יחשב ככולל: 

 הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות.  -  

 שכבת יסוד ומריחת ביטומן.  -  

 איטום ביריעות משופרות.  -  

 ההכנות ושכבות היסוד כפי שידרש ע"י יצרן החומרים. כל -  

 חפיות, פחת וכו' לרבות כל חומרי העזר.          -  

 ימדדו בנפרד לנ"ל רק העבודות המצוינות בכתב הכמויות.    -  

 איטום הרצפה והקירות ימדד במ"ר נטו לפי הפרוט בכתב הכמויות.     -

 וכולל רשת זיון. מדה בטון נמדד בנפרד במ"ר  -  

 רולקות בטון ואיטומן ימדד במ"א. -  
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 חשמל ותאורה  – 08.1פרק 

 

 . רשימת תוכניות ומפרטים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה   08.1.1

 

 רשימת תוכניות  

לצורך   ) ותתווספנה  במידה   ( תתווספנה  אשר  נוספות  תוכניות  וכן  זה  למכרז  כמצורף 

 ו/או שינויים.  ו/או הסברה ו/או תוספותהשלמה 

 

 רשימת מפרטים               

 : מערכות ומתקני תאורה שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת נת"י 08.2פרק 

 )נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( בהוצאתו האחרונה. 

     

   הכמויות ויחד  המפורטות לעיל  מהווים חלק בלתי נפרד מכתבמפרט מיוחד זה והתוכניות   08.1.2 

 מהווים את הצעת התקציב לביצוע העבודות המפורטות. 

המסמכים  בכל  והרשום  האמור  כל  על  ראשונה  בעדיפות  זה  מיוחד  במפרט  האמור   כל 

יש סתירה בינו   האחרים המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, אלא אם 

החוק או התקן, במקרה כזה סדר העדיפויות יהיה באופן הבא: החוק, ואחר המפרט  לבין  

 המיוחד. 

 

 מכרז / חוזה זה כולל ביצוע עבודות חשמל ותאורה בהתאם למפורט בתוכניות והמפרט   08.1.3

 המיוחד.              

  

 תכולת העבודה    08.1.4 

 מפרט המיוחד ובכתב הכמויות. א. אספקת התקנה וחיבור ציוד לחשמל ותאורה כמפורט ב  

 

כבלים    והשחלת  הארקה  ומוליכי  צנרת  התקנת  בקרקע,  תעלות  חציבת  ו/או  חפירה   ב. 

 

 ג. הכנת תשתיות לצמתים מרומזרים וכן גל ירוק בין צמתים מרומזרים.              

 

 ד. תאום עם חברת חשמל וביצוע הנחת צנרת עבור תשתיות חברת חשמל.  

 

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה, ולוחות חשמל. ה.   

 

 ו. אספקה והתקנת מרכזיות למאור.   

 

 ז. תאום חיבורי החשמל עם ח"ח וביצוע ההכנות הנדרשות מהם לגבי כל חיבור, כולל               

 חברת חשמל.ביקורת                   
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 ל. ח. חיבור מרכזיות המאור לרשת חברת חשמ             

 

 ט. בדיקת קבלה של המתקן ע"י הפיקוח והמתכנן עד לקבלת העבודה ע"י המזמין.              

 

תחילת ביצוע העבודה יהיה מיידית עם קבלת אישור תחילת עבודה, העבודה תבוצע      08.1.5 

לא תעוכב עבודת  בתאום עם קבלן פיתוח ובקצב התקדמות עבודות פיתוח, בשום אופן

 ן החשמל, הפיתוח ע"י קבל

החשמל בזמן, הוא באחריותו הבלעדית של קבלן   האחריות לתאום ולביצוע עבודות

לצורך עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט יתכן ויידרש קבלן החשמל לעבוד   החשמל.

 ובשעות לא מקובלות.  ברציפות

בנספח                 המופיע  הזמנים  ללוח  בהתאם  תקבע  העבודה  ביצוע  החוזה.תקופת   למסמכי 

 

 ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל   08.1.6

תשי"ד   החשמל  לחוק  בהתאם  רשום   -,  להיות  החשמל  קבלן  על  רשיונות,  בדבר  תקנות 

על הקבלן    -  1969  - בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות תשכ"ט  

קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת    –(    *עם כוכבית )   270 ות בעל סיווג מקצועילהי

 לפחות.   2-חשמלאות בסיווג כספי א  160וכן בעל סיווג מקצועי    5- כבישים ורחובות בסיווג א

, עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום    ISO  9001ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות

וצילום אישור על    ISO 9001לום רשום בפנקס הקבלנים, תעודת  תוקף וצי -בר רישיון

 הנ"ל.  160 -ו  270הסיווגים  

 

  תקנות    1954  -ביצוע העבודה והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד     08.1.7

להוצאת תקנות.   מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת שתוקנו ויותקנו

לישראל, משרד התקשורת,  המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמליעמוד   כמו כן

 המשטרה, בזק וכו'. 

  

כל חלק   כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי לגבי   08.1.8 

והאביזרים מתאימים   ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים

 מוכר.   לתקן בינלאומי

 

ציוד לפני   הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי  08.1.9

מוסד    התקנתם. ע"י  החומרים  בדיקות  ו/או  אישורים  לדרוש  רשאים  והמתכנן  המפקח 

ציוד   הקבלן ובטיפולו, כמו כן רשאים לפסול כל חומר, אביזר או מוסמך שיבוצעו על חשבון

 להחליפו מיד ועל חשבונו.  מתאים ועל הקבלן יהיהכבלתי 

 

היצרן,   המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין רשאים לבקר בכל עת במפעלי    08.1.10

העבודה לצורך  להיכנס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור

 על העבודה. ם ביקורתמיוצרים האביזרים והציוד ולש בדיקת טיב החומרים מהם
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העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה, יהיה הבורר      08.1.11

 תפורק ותעשה מחדש. המהנדס המתכנן, כל עבודה שלא תעמוד בדרישות והפוסק האחרון 

  

טעון אישור   מהעין   כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי   08.1.12

מאחריותו המלאה והבלעדית   שיכוסה. אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע  יהמפקח לפנ

 של הקבלן לשלבי העבודה ולביצועה הסופי. 

 

הנוגעים   הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים   08.1.13

החשמל חברת  ישראל,  משטרת  זה  ובכלל   ונת"י  בדבר  בזק  "מקורות",  העירייה,  נציגי   ,

 ( וכו'. 44) 200-132)בחיבור להפרדה מפלסית 

וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה              ביצוע  לכל   על הקבלן לתאם את  ולקבל אישור 

 לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.  פעולה  ובמיוחד

 

העובדים   ים הדרושים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות שלעל הקבלן לנקוט בכל האמצע    08.1.14

 ושל צד שלישי כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. 

וזו נעשית בתנאים בטיחותיים               לא   המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה 

 מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המפקח. 

 

יגרמו   ריות עבור נזקים לרכוש ו/או לאדם כלשהו באםהקבלן משחרר את המזמין מכל אח

 בין בעקיפין ובין במישרין.  עקב עבודתו

 

ו/או   מובהר ומודגש בזאת שכל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים על ידי החוק   08.1.15 

אזהרה וכל עבודה   המפקח ובכלל זה ציוד, שילוט, תמרור, מכווני תנועה עם שילוט ודגלי

תשולם כל תוספת כספית   וכוח אדם שיידרש כלולים במחירי היחידה שהציג הקבלן ולא 

 שהיא בעבור ביצוע כל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים כנדרש. 

יש להדגיש כי בכל אחד משלבי הביצוע של יסודות עמודי התאורה ושל הצבת עמודי תאורה,               

   יסודות ועמודי התאורה ללא כל תשלום נוסף.הקבלן להגנה זמנית על ה ידאג

 על הקבלן לקבל מהמפקח הנחיות לגבי אופן ההגנה על היסודות ועל עמודי התאורה.          

 

 של כל המתקן,  כנדרש  יזמין הקבלן ביקורת כוללת של חברת חשמל   עם השלמת העבודה      08.1.16

 כנן. ולמהנדס המת  העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח    

 

לאחר חיבור המתקן למתח תעשה בדיקה של כל  המתקן ע"י "מהנדס חשמל בודק" שיוזמן      08.1.17

 ע"י הקבלן, המהנדס הבודק יאושר מראש ע"י המתכנן , אחרת בדיקתו לא תתקבל. 

שכר הבודק ישולם ע"י הקבלן בהתאם לכתב הכמויות, מתקני החשמל יתקבלו אך ורק   

 את תקינותם ויתיר את חיבורם למקור החשמל.  לאחר שהמהנדס הבודק יאשר
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בנוסף לתקינות המתקן לפי חוק החשמל, יבדוק המהנדס הבודק את איזון הפאזות בלוחות   

   COS-( של המתקן כולו וכן עבור כל מעגל  ירשם הזרם וCOSהחשמל, מקדם ההספק )

 לכל פאזה. 

 

  , לא תבוצע בדיקת קבלת  לתעודת המהנדס הבודק תצורף "הצהרת החשמלאי המבצע" 

החשמלאי"   "הצהרת  וקבלת  בודק  המהנדס  ע"י  המתקן  אישור  לאחר  אלא  המתקן 

 מהקבלן. 

 

   עם השלמת העבודה ולאחר התקנת כל הציוד והאביזרים לתאורה באתר, וביצוע ביקורת      08.1.18

בנוכחות   קבלה  בדיקת  תיערך   , לעיל  שפורט  כפי  הבודק  החשמל  מהנדס   ובדיקת  ח"ח 

המתכנן.  והמהנדס  כל   המפקח  ותיקון  הבדיקה  חשבון   בגמר  על  ויהיו,  במידה  הליקויים 

 עבודה למפקח הקבלן, ימסור הקבלן את ה 

 כשהמתקן פועל לשביעות רצונו המלאה.             

 

לפי   עם סיום העבודה וקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים הונחו   08.1.19

במעברים מעל   ס"מ למעט  110  -במפרט והתוכניות ועומק התעלות הן לא פחות מ    הנדרש

 מכשולים כגון: 

 מים, קו בזק וכו', במקומות אלו בוצעו הגנה על הכבלים עם צנרת ויציקות מעביר מים, קו              

 " את MADE ASמכשול, הקבלן יסמן בתוכניות " תוכנית פרט צנרת מעבר מעל לפי בטון             

 המקומות האלו במפורט.             

 

  וכל  ד, החומריםהקבלן יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים, הציו   08.1.20 

ידו   על  שסופקו  מהם  אביזרים   -חלק  למעט  אחת,  שנה  למשך  תהיה  וציוד   האחריות 

 שהאחריות עליהם ארוכה משנה כמפורט:

 

 שנים.  10אחריות    -עמודי תאורה וזרועות , עמודי רמזור וזרועות              

   5אחריות   -צביעת עמודים ופנסים לסוגיהם: עמודי תאורה וזרועות, ופנסים לסוגיהם             

 שנים.             

 לרבות דרייברים, מגיני מתח יתר וכל   -  LED, וציוד תאורה מבוסס  LEDגופי תאורה              

 שנים.  10אחריות  -הציוד המותקן בפנס לסוגיו              

 שנים.   3אחריות  -מגיני מתח יתר וזרם הנעה במגש אביזרים              

 אחריות שנה.  -מרכזיות למאור              

 הקבלן אחראי לטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת.             

 האחריות תהיה מיום אישור העבודה וקבלתה ע"י המפקח.              

 עודת אחריות כמפורט לעיל. הקבלן ימסור למזמין ת             

 שעות מרגע     48 -יחל הקבלן בבצוע  התיקון  לא יאוחר  מ   -במידה  ויוזמן  לבצע  תיקון             

 שיובא  לידיעתו על  קיום התקלה.              
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 מובהר בזאת שעל הקבלן לספק על חשבונו ולמסור למזמין את כל המסמכים הנדרשים:      08.1.21

 

תעודות אחריות, פרוספקטים, הצהרות, טפסי ביקורת חברת חשמל, תעודת בדיקה של 

 . מהנדס בודק

               " וכו'MADE  ASתוכניות  ממוחשבות,   מסירת    "  ללא  העבודה,  השלמת  עם  למפקח 

 יקבל הקבלן תעודת גמר עבודה.   מכים הנ"ל לאהמס

     

 המפקח יעביר עותק של טופס ביקורת ח"ח ושל תעודת הבדיקה של המהנדס הבודק                 

 למתכנן.                

 

   תשתית תת קרקעית -  08.2פרק 

 

 יצוע באחריות קבלן החשמל לקבל מהרשויות המתאימות את האישורים הדרושים לב    08.2.1

 עבודות החפירה וחציות הכבישים , לפני ביצוע העבודה.           

 תת קרקעיות  ואלה הרשויות להן יפנה הקבלן לקבלת האישורים והמידע לגבי תשתיות           

 קיימות של הרשויות באתר העבודה : חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים, חברת          

 נתיבי איילון והעירייה. מקורות,            

  במידת הצורך יזמין הקבלן על חשבונו השגחה של מפקח מטעם הרשות המתאימה.          

 מובהר לקבלן שתאום עם העירייה והמועצה האזורית צריך להיעשות עם כל המחלקות           

 בנפרד כמפורט:  המתאימות           

 

 תאגיד מים וביוב עירוני.א( מחלקת מים וביוב או              

 ב( מחלקת כבישים וניקוז.             

 ג( מחלקת הגינון.     

 ד( מחלקת החשמל.            

 

 בקרבת שירותים ומתקנים של המחלקות הנ"ל  יתאם הקבלן פיקוח של המחלקה, ויבצע            

 הנחיותיהם ודרישתם לשביעות רצונם המלאה. כל הנדרש להגנת התשתיות שלהם לפי  את           

            

 מוסמך  הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודד   08.2.2

 סימונם של תוואי  לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את            

 שובשו מסיבה כלשהי.  החפירה ומיקום העמודים אשר            

 

  בכל  סימון תוואי החפירה יהיה בתאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבות  08.2.3

השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר אישור הסימון גם על  

אישור זה תהיה   ידי המפקח יינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציבה. חפירה ו/או חציבה ללא

 באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם ייזקף לחובתו. 
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 מוארים, שילוט  המיקום הסופי של עמודי התאורה, מכווני התנועה המוארים, תמרורים  08.2.4 

 רחובות מוארים ולוחות מודעות מוארים, המצוינים בתוכניות יקבעו באתר בתאום עם             

 תכנן. המפקח והמהנדס המ            

 

 של העמודים, ביצוע שלא  אין לבצע יסודות לעמודים ללא אישור המפקח למיקום הסופי           

 נזק שייגרם ייזקף לחובתו.  לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל לאמור בהתאם           

 

 ליד  בהסתעפויות ובמעברס"מ,  60ס"מ וברוחב עד   120חפירות התעלות יהיו בעומק    08.2.5

 יבוצע בצורה  שירותים אחרים יקבע עומק חפירה בתאום עם המפקח. שינוי בעומק התעלה                   

 כספית .  מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת  1ס"מ לכל   20הדרגתית                      

 

 המרחקים הבאים : בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על   08.2.6

 

 ס"מ.  20  -א( בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך            

 ס"מ.  50 - ב( בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב            

 ס"מ.  50 -ג( בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק            

 על מרחק  ה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמורבמידה ויידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )ל            

 לא יהווה עילה  אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר אחר ו/או           

 כספית.  לתוספת             

 

 סיבה   ס"מ מכל 120  -בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ   08.2.7

 חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח.   שהיא           

 

מסוג    08.2.8 יהיו  בתעלות  מכון  -XLPE  N2XYהכבלים  ידי  על  המאושרת     התקנים  ומתוצרת 

 .1516ויעמדו בת"י   הישראלי 

עמודים )בתא התחתון(, בכל   שלמים בלבד, כל ההסתעפויות יהיו בתוךהכבלים יהיו בקטעים             

 לא יינתן אישור לביצוע מופות חיבורים בתעלות.  מקרה

 

  וזאת    כל תעלה תחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה לעמוד התאורה  08.2.9

ומוליך הארקה. המילוי המוחזר   כל   וההידוק לפני שיונחו בתוכה הצנרת  יבוצעו רק בגמר 

 ואושרו ע"י המפקח.  העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו

 כבלי ההזנה יושחלו בצנרת רק לאחר גמר עבודות הצנרת.           

 

 ובין אם  החפירה כוללת דיפון במידה שהקרקע מחייבת זאת בין אם המפקח דרש זאת   08.2.10

 ודיפון החפירות.  תשולם לקבלן כל תוספת כספית שהיא בעבור עבודות תמיכהלא  לאו.            

 

 וכו' ,   במעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים , צנרת מקורות , צנרת נפט , כבלי בזק  08.2.11

 יש לבצע את המעבר לפי פרט צנרת מעבר מעל מכשול.             
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 בצידה הפנימי כך שתאפשר השחלת כבלים בתוכההצנרת תהיה רציפה, אטומה וחלקה     08.2.12

בעת ההשחלה. הצנרת הקשיחה למעברים מתחת לכביש תעמוד    לגרום נזק לכבלים מבלי

 .61386הצנרת השרשורית  )צנרת גמישה( תעמוד בת"י  .858בת"י 

במחיר הצנרת הקשיחה והגמישה לסוגיה, נכלל ההתחברות ליסוד בטון ו/או לשוחות מעבר              

 חדשות או קיימות.  

 

 רציף   מ"מ, חבל המשיכה יהיה 8בכל הצנרת יושחל חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  08.2.13 

 ללא חיבורים למיניהן, בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן ילופף החבל.              

 

 , חוליות הבטון  489כל תאי הבקרה למיניהם יעמדו בתקנים הבאים : המכסים יעמדו בת"י     08.2.14

 .658הטרומיות לתאים יעמדו בת"י              

 

 שלבי ביצוע כיסוי התעלה לאחר החפירה יהיו כמפורט:   08.2.15

 

הגלוי   מוליך הארקהא(  לאחר גמר החפירה וקבלת אישור המפקח על כך, יניח הקבלן את  

ס"מ, ללא    20של   והשזור בתחתית התעלה ואחר יחזיר את האדמה הטבעית בהידוק שכבה

 אבנים וסלעים בקרבת מוליך ההארקה. 

 

יניח את הצנרת       ס"מ חול נקי ועליה  10ב( לאחר אישור המפקח, יניח הקבלן שכבת ריפוד של  

 לכבלי החשמל. 

 

ס"מ    10ול נקי נוספת לכל רוחב התעלה ועד לגובה של  ג( לאחר אישור המפקח תונח שכבת ח

 החול יהודק לכל אורך החפירה במים בעזרת מרסס.  מעל קודקוד הצנרת. 

 

ע"י   מאושר  מצע  מחומר  יהיה  המשולבים  והרחובות  הכבישים  בתחום  מוחזר  מילוי  ד( 

ת  לפחות מהצפיפות המעבדתי  אחוזים  98ס"מ לדרגת    20מהודק בשכבות בעובי   המפקח,

 , לפי הנחיות המפקח.  CLSMהמקסימלית עד לרום פני השתית או מילוי 

 

ס"מ    20ה( מילוי מוחזר בתחום המדרכות יבוצע באדמה הקיימת מהודק בשכבות בעובי  

אחוזים מהצפיפות המעבדתית המקסימלית או מילוי בשכבות בהתאם   96לדרגת  צפיפות  

 למבנה המתוכנן, לפי הנחיות  המפקח. 

             

ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים, הסרט    40ו( הנחת סרט סימון פלסטי לאזהרה יהיה     

 "זהירות כבל חשמל" בהתאם לדרישות התקן.   עם כיתוב בעברית  P.V.Cעשוי מרצועת    יהיה

     

 ז( מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתוכניות הכבישים בעבודה זו.   

 

 החפורה יפוזרו ע"י הקבלן במקום שיאושר ע"י המפקח. העודפים מהאדמה    08.2.16
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   ביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות כלליות לביצוע. מילוי  ההוראות    08.2.17

אין בו כדי לפתור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי  באחריות מלאה  

 צעות מטעמו. ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המבו

 

ויגרם עקב   לנפש או רכוש במידה  נזק העלול להיגרם  יהיה האחראי הבלעדי לכל  הקבלן 

עבודתו והוא פוטר בזה את המזמין ו/או נציגיו מכל התביעות העלולות  להתעורר בקשר 

 לכך.

 

 גופי תאורה  -  08.3פרק 

 

 + TECEO1מדגמי   SCHREDERתוצרת   LEDגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית   08.3.1

TECEO2             בהתאם העקומות הפוטומטריות, כמות הלדים בגופי התאורה, זרמי ההפעלה 

 וההספקים הנדרשים עפ"י התוכניות.            

 

 :  בכל גופי התאורה

 

עם אפשרות תכנות, עמעום ובקרה, כולל חיבור כבל תקשורת בצד הדרייבר    DALIהדרייבר תומך  

 הנחיות ספק גו"ת.  עפ"י  

 

מסוג  הערה הכבל  ותקשורת  )תאורה(  לחשמל  משולב  כבל  ויתקין  יספק  הקבלן   : -N2XY

5X1.5mm² (3  גידים 

 

    גידים לתקשורת בצבעים: שחור ולבן(.  2לחשמל בצבעים: חום, כחול, ירוק/צהוב ועוד  

  Lumiledsאו Cree הלדים יהיו על פי תכנון יצרן גופי התאורה ומאחד היצרנים הבאים: מתוצרת 

 . K3000, גוון אור של הלדים יהיה  Nichiaאו   Osramאו 

 IK 09עמידות מכנית 

 IP-66אטימות של מערכת אופטית ושל גו"ת כולו 

 גו"ת יהיו צבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל. 

 על עמידה בתקנים :  ISO17025ו בדיקות מעבדה מאושרת לפי תקן יסופק 

 

 גופי תאורה 20.  ת"י 1              

 

 ENEC.  אישור  2

 

 IEC-EN62471.  תקן בטיחות פוטוביולוגי 3 

 

 EN55015_EN55022-F & EN 61000-4-5 (EMC).  תקני הפרעות אלקטרומגנטיות 4 
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 Vbration Test IEC-68-2-6.  תקן בדיקת רעידות 5 

 

 IK IEC-62262.  תקן עמידות מכנית 6 

 

 IP IEC-EN60598-1.  תקן אטימות 7 

 

   ISO17025כל תעודות הבדיקה יהיו ממעבדה מאושרת לפי תקן   08.3.2

 

 ותעמוד בתקנים   IP-66 ומערכת הלדים תהיה אטומה   20גו"ת יעמוד בת"י   08.3.3

 

   LM-80  - MEASURIG LUMEN MAINTENANCE OF LED LIGHT SOURCES + 

TM-21 

 

   LM-79  - ELECTRICAL AND PHOTOMETRIC MEASUREMENTS OF SOLID 

STATE LIGHING RODUCTS    

            

 ( לפי תקן  Absulute Photometryעקומות פוטומטריות יהיו מבוססות על פוטומטריה אבסולוטית )

79-ML-IESNAמערכת הלדים תיבדק לנושא . Lumen Maintenance  לפי תקן-LM-IESNA

80+TM-21    שעות ב  100,000ואורך  החיים של מערכת הלדים יהיה לפחות-  L95    ירידת תפוקת(

מ שעות עבודה(. בטמפ'    100,000מהתפוקה ההתחלתית לאחר    95%-האור של הלדים לא תפחת 

 Ta=25°סביבה 

 

 .Nichiaאו  Osramאו  Lumiledsאו Cree הלדים יהיו מתוצרת              

 .3000k (±250k)גוון אור של הלדים יהיה   

 ל נורות ומערכות.בטיחות פוטוביולוגית ש 62471גו"ת יעמדו בת"י  

 .  0.92ומקדם ההספק יהיה מעל    10kvגו"ת יהיה מוגן נגד מתח יתר עד              

 מעוצבים ללא צלעות.  גו"ת יהיו בנויים מיציקת אלומיניום             

 IP-66והמערכת האופטית יהיו אטומים לפחות   גו"ת             

 שנים 10יסופקו עם תעודת אחריות מלאה לפנס על כל חלקיו למשך  LEDגו"ת עם טכנולוגיית  

 לפחות. 

 

 : מנורות לתאורת כבישים ורחובות . 20גופי התאורה יעמדו בת"י   08.3.4

 

הפנסים יישאו תווי תקן ישראלי, במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנים הישראלי,    08.3.5  

י על הקבלן  באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין רשימת פנסים עם מספריםאז             

סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים לעמידות הפנסים המסופקים לפרויקט בתקן              

מנורות:  2.3חלק    -20ישראלי               
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     מנורות לתאורת כבישים ורחובות.

נפרדת(.       בדיקה  תידרש  הפנס  הספק  ו/או  הפנס  בסוג  שינוי  )לכל  פנס   דגם  לכל   וזאת 

הפנס.  במחיר  וכלולים  הקבלן  על  יחולו  התקנים  מכון  בבדיקת  הכרוכות  העלויות   כל 

  

 כל הפנסים , הציוד והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות , בכתב   08.3.6

 ויות ובמפרט המיוחד על כל נספחיו ובהתאם לדוגמא שתאושר מראש ע"י המהנדס הכמ           

 המתכנן.            

 

   הארקה -  08.4פרק 

 

 הארקה תהיה הארקת יסוד של היסודות בעמודי התאורה, לוחות חשמל וקירות בטון   08.4.1 

 משולבים עמודי תאורה. הארקה תהיה לפי החוק תקנות החשמל הארקת יסוד.  בהם,            

 

 ממ"ר יונח בחפירה בקרקע, כולל השחלתו   35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך     08.4.2 

 די התאורה או/ו למרכזיה למאור דרך צנרת מעבר לכבלים וחיבורו בתוך העמודיםלעמו             

 מהדקי הארקה יעמדו בת"י   למאור ע"י נעלי כבל בלחיצה לבורג הארקה.  או/ו המרכזייה             

             367 . 

 

 מכשול  ותאי הבקרה , ביסוד המרכזייה למאור או במעבר מעל  P.V.C -בצנרת המעבר מ    08.4.3 

 בתוך צינור מריכף נפרד   )מעבר מים , צנרת מים , קו בזק וכו'( יושחל מוליך ההארקה הגלוי

 להשתמש במוליך הארקה מבודד  כבלי ההזנה, ובמקומות בהם לא מתאפשר יש  מצינור 

P.V.C             באישור המתכנן.  -לנקודות התפצלות  ע"י חיבור במהדקים קנדיים ירוק צהוב 

  

 בתוך צינור מריכף ביסודות הבטון לעמודי התאורה, יושחל מוליך ההארקה הגלוי והשזור   08.4.4 

 שהוכן מראש ביסודות העמודים.  מ"מ  29בקוטר              

 

 תבוצע הארקת יסוד במרכזיות למאור לפי החוק ולפי תקנות החשמל הארקת יסוד.    08.4.5 

  

 אלקטרודות הארקה אנכיות במרכזיות למאור ולוחות החשמל וכן בכל סוף קו,תבוצענה    08.4.6 

 .  1742אלקטרודות הארקה יעמדו בת"י   בהתאם לתוכניות. תאורה              

 

  בריכות ביקורת לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו לפי תוכנית פרט, כאשר מיקום   08.4.7 

 מוגן. הבריכה יהיה במקום             

 



30 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

   עמודים וזרועות -  08.5פרק 

 

 .עמודי התאורה, יהיו מפלדה וצורתם לפי התוכניות המצורפות   08.5.1

הערה: במכרז מאופיינים עמודים מפלדה בחתך קוני עגול וכן עמודים מפלדה בחתך ריבועי  

 אחיד שהינם אופציונאליים לבחירה וקביעת המזמין בלבד באמצעות מנה"פ.  

ע"י המזמין לבצע את העבודות עם עמודים בחתך ריבועי, אזי יקבל הקבלן    במידה שיוחלט 

פי הסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות בלבד. לקבלן לא תהיה שום   על  תוספת תשלום 

בהתאם   לו  המגיע  לתשלום  מעבר  המזמין,  קביעת  עקב  אחרת  או  כספית  תביעה  או  טענה 

והז  כתב  סעיפיל התאורה  עמודי  תוכניות  תוכניות  הכמויות.  הינן  למכרז  המצורפות  רועות 

מפרט   לדרישות  בהתאם  והזרועות  העמודים  את  לתכנן  היצרן  על  לתכנון,  בלבד  מנחות 

ולת"י   המתמחה    812המיוחד  מורשה  קונסטרוקציה  מהנדס  אישור  להמציא  הקבלן  ועל 

 בתכנון עמודי תאורה וקונסטרוקציות פלדה לתכנון העמודים והזרועות. 

 

מתאם    08.5.2  כולל  המצורפות,  התוכניות  לפי  וצורתם  מפלדה  יהיו  פלדה  לעמודי   הזרועות 

 העמוד ומתאם לפנסים. להתקנה בראש

 

מ' לשניה וכן יעמדו    47העמודים והזרועות יתוכננו ויבוצעו עבור מהירות רוח של לפחות     08.5.3 

 ר.בדרישות תנאי מזג  האוויר לרבות מהירות הרוח הקיימת באת

 

 על היצרן לקבל מהקבלן את נתוני הפנסים הספציפיים המיועדים להיות מותקנים על   08.5.4

  3העמודים לשם התאמת התכנון לעומסים הנדרשים )היצרן ייקח בחשבון כמות של לפחות     

פנסים על עמוד(. בכל מקרה העמודים והזרועות יתוכננו ויבדקו לעומס מינימליים של לפחות  

מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה ערך(, במשקל של  לפחות     0.22רה בשטח לפחות  גופי תאו 3

 ק"ג כל אחד.    21

 

 מפלדה מגולוונת בהתאם   לעמודי תאורה יהיו שני מחזיקי דגלים מתפרקים ועשויים 08.5.5

 לתוכניות.         

  

 , בעמודי תאורה   CEE יותקן בית תקע חד פאזי מוגן מים, דגם   -במידה ויידרש בתוכניות  08.5.6 

 . 32בהתאם לתוכניות בית התקע יעמוד בת"י          

 

וכל חלקי המתכת  08.5.7  של   העמודים, הזרועות, מחזיקי הדגלים, הברגים, האומים הדסקיות 

העמודים והזרועות לסוגיהם בין אם הם גלויים ובין אם הם מוסתרים )מלבד חלקי ברגי העיגון  

  918 בתוך היסוד,אותם אין הכרח לגלוון( יצופו בטבילה באבץ חם )גלוון( על פי תקן ישראלי  

האחרונה(.  לפחות    )בהוצאתו  יהיה  חלקי המתכת  לכל  הנדרש  הגלוון  ועובי    80עובי  מיקרון, 

 ן לברגים, אומים ודסקיות הגלוו

היסוד    56יהיה   מעל  הבולט  החלק  של  בגלוון  להסתפק  אפשר  היסוד  בברגי  לפחות.  מיקרון 

 ס"מ מאורכם המוחדר אל תוך היסוד.  7 -כ ובתוספת 
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 כל עבודות הריתוך יעשו לפני הגלוון, לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.      

 

 )בהוצאתו האחרונה(.  812יהיה לפי ת"י  תכנון וביצוע העמודים והזרועות    08.5.8

 

 העמודים והזרועות יבוצעו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו, ובעל    08.5.9

 .  ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות          

 

 התוכניות המצורפות לחוזה הינן תוכניות מנחות בלבד, הקבלן יגיש תוכניות מפורטות של   08.5.10

 מפורטים. העמודים והזרועות כולל חישובים סטטיים           

כחוק רשום  מהנדס  ידי  על  יערכו  והתוכניות  הסטטיים  בענף   החישובים  ישראל  במדינת 

 הנדסה אזרחית 

 והמתמחה בתכנון קונסטרוקציות. 

 תוכניות והחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו חתומים על ידי המהנדס הנ"ל. כל ה

 החישובים והתוכניות הנ"ל יוגשו לאישור המפקח . 

 אין להתחיל ביצור העמודים והזרועות לפני קבלת האישור הנ"ל.  

 

 יש לקבל אישור המפקח, לעמודים והזרועות הנמצאים במפעל לפני ביצוע הגלוון.   08.5.11

 

כל העמודים יסומנו בצבע בלתי נמחק במספר המעגל ומספר העמוד, בהתאם לסטנדרט     08.5.12

ס"מ    7ס"מ גודל  אות: גובה    45*15העירייה, המספור יהיה  עם כיתוב בצבע שחור בגודל  

ס"מ בהתאם למספרם בתוכניות, על הקבלן לקבל ליפני הביצוע את אישור המפקח    5רוחב  

ולפורמט המספור  המספור.   לשיטת  שיטת  של   הסופי 

עלות מספור ע.ת. כלולה במחיר הצביעה ובמחיר העמוד.   במידה וישנו סעיף מספור ע.ת.   

במפורש.   כך  צוין  לא  אם  גם  קיימים,  ע.ת.  למספור  הכוונה  הכמויות   בכתב 

 

פלטת בסיס העמוד וחלקו התחתון    -טיפול בעמוד תאורה קיים לפני צביעה ידנית באתר   08.5.13

ס"מ יטופלו להגנה מפני חלודה, על ידי צבע אפוקסי תוצרת טמבור    30העמוד עד לגובה של    של

 או ש"ע בשתי שכבות כמפורט:

 

ראשונה  א. חום  -  שכבה  יצרן    EA9   צבע  לפחות    649-020מס'   מיקרון.   50בעובי 

 

מס'   HA55לאחר ייבוש השכבה הראשונה תצבע הפלטה בצבע עליון שחור     -  שכבה שניה ב.  

 מיקרון.  150בעובי לפחות  096-577יצרן 

 

 

  X  60  14לכל עמוד יהיה פתח אחד לציוד , מכסה הפתח יהיה אובלי, עשוי פלדה, במידות     08.5.14

ת שזורה בחתך  מנחוש  P.V.Cס"מ ובעובי זהה לדופן העמוד, כולל כבל הארקה גמיש מבודד  

 ס"מ, מבודד עם  שרוול פלסטי לקשירת המכסה לעמוד.  50ממ"ר ואורך  6
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 הפתח ייסגר עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימי .            

 

 בתא הציוד יהיה התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים.  08.5.15

 

 חיזוק הכבלים ע"י חבקים, ובורג הארקה מרותך בתא ציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך     08.5.16

 לעמוד.             

 

 מגש אביזרים   08.5.17

 

,  V0קשיח כבה מאליו    P.V.Cמגש האביזרים יהיה מחומר מבודד עשוי פוליקרבונט או    .א

כדוגמת תוצר מגלן פלסטיקה,  ויורכב על וו תליה בתוך חלל תא הציוד באופן שיאפשר 

 גישה נוחה לטיפול. 

מהדקים מחומר כבה מאליו. סט   4זים וסט  "מגש יהיה פס הארקה, פס להתקנת מאבכל   .ב

מ"מ    16מ"מ בעמודי התאורה, ועד    35כבלים בחתך עד    3המהדקים יהיה מתאים לכניסת  

רחוב מואר או תמרור מואר, או רמזור מהבהב. כמו כן יהיו למגש פלגי     בעמודי שילוט

 קע. ניתוק מהיר לחיבור לפנסים או לבית הת

 או הזנה  בעמודי התאורה עבור כל גוף תאורה, בית תקע או הזנה למכווני תנועה מוארים .ג

לתמרור מואר  ( או הזנה לשילוט רחוב מואר או הזנה7-לתמרורים מוארים ומאירים )ג

 פלסטי סטנדרטי.  דו קוטבי עם כיסוי A-C 10או הזנה ללוח מודעות מואר יהיה מא"ז 

יותקן ויחובר מגן מתח יתר ומגביל זרם הנעה דגם   LEDבמגש עבור כל דרייבר של פנס   .ד

EN-MES-440   .בע"מ אנלטק   תוצרת 

לתקשורת   חיבורים  קופסת  מוליכים   DALIוכן  בזוג  לדרייבר  וחיווט  מהדקים  עם 

יעודיים שבכבל ההזנה לפנס או בכבל תקשורת יעודי )זוג גידים( ובהתאם להנחיות ספק 

 ם ובאישור המתכנן. הפנסי

מוארים ומאירים  ( או זוג תמרורים8- בעמודי הרמזור עבור כל זוג פנסים מהבהבים )ה .ה

 דו קוטבי עם כיסוי פלסטי סטנדרטי. A-C  10( יהיה מא"ז  7-)ג

בעמודי התמרורים המוארים, עמודי שילוט רחובות מואר, ולוחות מודעות מוארים יהיה   .ו

 י פלסטי סטנדרטי. דו קוטבי עם כיסו  A-C 6מא"ז  

הכבלים יסומנו באמצעות שילוט סנדויץ שחור חרוט בצבע לבן שיטת הסימון תאושר ע"י   .ז

 המפקח. 

נוחה לצורך  .ח עודף כבלים בחיבורים המאפשר שליפת המגש בצורה  יש להבטיח שיהיה 

 טיפול ואחזקה. 

 .60898ויעמדו בת"י  IEC 898לפי   10KA כל המא"זים יהיו לזרם קצר  .ט

 

 

 

 יסודות לעמודים   08.5.18
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היסודות לעמודי התאורה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ויהיו בנפחים שלא   .1

 מהתוכניות המצורפות לרבות ברזלי זיון במידה ויידרש, כלול במחירי היסודות.  פחות

 

הארקת יסוד לפי התקן  בורגי היסוד יהיו כמצוין בתוכניות מרותכים בכלוב כאלקטרודת   .2

על הקבלן לבדוק את המרחק בין צירי בורגי היסוד הנדרשים בהתאם לפלטת   והחוק,

 לפני אספקה והתקנת בורגי היסוד ביציקות הבטון.  בסיסי העמודים,

 

לפי   .3 הצנרת  כמות  תהיה  יסוד  בכל  היסוד  במחיר  נכללים  העמודים  ביסודות  הצנרת 

  75צינורות שרשוריים מסוג "קוברה גמיש" בקוטר    2אך לא פחות מ    תוכניות התאורה

מ"מ, או מריכף באישור המתכנן, עבור עמודי    29שרשוריים בקוטר    צינורות  2  -מ"מ ו  

 . 728התאורה. הצנרת תעמוד בת"י 

 

אחרי סימון מיקום היסודות לביצוע, במידה ויהיו יסודות המצויים במדרון או בתעלה   .4

יצ לא  בקרקע  להתריע  או  הקבלן  על  קיימות,  תשתיות  עקב  או  שהיא,  סיבה  מכל  יבה 

יסודות   מטעמו  הקונסטרוקטור  באמצעות  ולתכנן  כך  על  המפקח  את  ולידע  מראש 

לביצוע   ולקבל את אישור המפקח  למצב הקיים  לביצוע בהתאם  לעמודים המותאמים 

 היסודות המותאמים למקומות אלה.  

     

 בקיר בטון עמודי תאורה משולבים   08.5.19

 

 היסודות יבוצעו לפי תוכניות הקונסטרוקטור.    .1

 

 הכנת צנרת ביציקות     .2

כל הצינורות  לפני היציקה,  צנרת בתוך המעקה או קיר בטון  א.  על הקבלן להתקין 

הגנתם  את  שתבטיח  בצורה  בתבנית  ויונחו  היטב  יחוזקו  היסודות  בתוך  שיותקנו 

 ביצוע יציקות הבטון. המקסימאלית בפני פגיעות או סתימתם בזמן 

ב.  הקבלן יהיה נוכח בעת ביצוע היציקות, וידאג שלא יפגעו ולא יסתמו הצנרות לכבלי  

 החשמל, ועליו לתקן או להחליף במידת הצורך כל צינור שיפגע או שעלול להיסתם. 

 . 61386ג.   כל הצינורות יעמדו בתקן ישראלי  

 מניילון שזור. ד.  בכל הצנרת יושחלו חוטי משיכה 

 

 הכנת יסודות לעמודי תאורה משולבים בקיר בטון     .3

ביצוע היסודות לעמודי תאורה משולבים בקיר בטון יבוצעו בתאום עם הקבלן המבצע 

 את קיר הבטון ובהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה של קונסטרוקטור.         

 

 : העבודה כוללת        

ההזנה    א. תוואי  לאורך  הצנרת  היסוד  הנחת  בורגי  כלוב  והתקנת  לתוכניות  בהתאם 

התאורה. לעמודי  המיועדים   במקומות 

 ב.  התקנות ארון/קופסא לחיבורים ואבטחה שקוע בקירות במקומות הנדרשים. 
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 ג.  ביצוע יסוד , משולב בנישה או בקיר בטון לפי תוכניות הקונסטרוקציה .  

ד.  בורגי היסוד יהיו נקיים )ללא חלודה( ומעובדים להתקנה בבטון, חלקם העליון שיבלוט   

ס"מ מאורכם המוחדר לתוך הבטון, יצופה בטבילה באבץ חם )גלוון(    7מעל הבטון ועוד  

כתואר    56בעובי   בהיקפם  ברזל  חישוקי  באמצעות  ביניהם  יחוברו  הברגים  מיקרון, 

 דסקיות מגולוונים באבץ חם כנ"ל.  2  -אומים ו 3בתוכניות , לכל בורג יותקנו  

ה.  קוטר הברגים ואורכם יהיה כמצוין בתוכניות הקונסטרוקציה של היסודות ובתאום עם 

הקונסטרוקטור ובהתאמה לפלטת היסוד של העמוד שתותאם לממדי הביסוס לפי תוכנית  

 הקונסטרוקטור. 

ויהיה בתאום מלא   ביצוע היסודות הוא בשלבים   עם הקבלן המבצע את קיר הבטון. ו.  

 

 ביצוע הארקת יסוד לעמודי התאורה ולקירות הבטון    .4

 

הארקות  ( העבודה כוללת ביצוע מתקן הארקת יסוד בהתאם לחוק החשמל ותקנות החשמל   

התשמ"א   הטכניים.   1981יסוד(,  ולפרטים  לתוכניות  ובהתאם  העדכנית,   במהדורתם 

מעקות  /רודת הארקת יסוד אופקית לכל אורך קירותכולל יצירת רציפות חשמלית של אלקט

ממ"ר שיונח ביציקת הבטון של    4X50הבטון באמצעות פס הארקה מפלדה מגולוונת בחתך  

של   הזיון  ברזלי  אל  ושירותכו  הקירות  של  הזיון  בברזלי  שימוש  או  אורכם  לכל  הקירות 

ארקה האופקי הנ"ל  הקירות וכן יצירת חיבור וגישור באמצעות ריתוכים של יציאות מפס ה

מ"מ שנמצאים בתוך היסודות לעמודי התאורה    4X50לפסי הארקה מברזל מגולוון בחתך  

של  הזיון  ולברזלי  היסוד  בורגי  לכלוב  בריתוכים   ומחוברים 

לצורך חיבורי הארקות בתוך העמוד.  עד לתא אביזרים בעמוד התאורה,  ומגיעים   היסוד 

חיצ  יציאה  תבוצע  בטון   קיר  של  קצה  בטון  בכל  במעקה/קיר  יסוד  מהארקת  )קוץ(  ונית 

במידות   מאושר  ש"ע  או  "פטיש"  כדוגמת  אטומה  משוריינת  קופסה  ס"מ    1515Xבעזרת 

ס"מ לרבות בורג וחיבור להארקת יסוד, הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט     10ובעומק  

 "הארקה לא לפרק". 

 

 צביעת עמודים חדשים מפלדה   08.5.20

 .  ISO 9001עמודים והזרועות יהיה בעל תקן אבטחת איכות המפעל בו יצבעו ה  

   הצביעה תהיה בתנור, העמודים והזרועות יובאו לאתר להתקנה כשהם צבועים כנדרש והם   

 באמצעי הגנה למניעת פגיעה בעמודים בזרועות ובצבע.    עטופים  

 

 הצביעה מעל הגלוון כוללת: 

 לטש מבד שמיר עד לקבלת משטח חלק. א.  הורדת שיירי הגלוון בעזרת נייר 

הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין   במידת  ולכלוך  ניקוי משומנים  ב.  

 באמצעות 

 דטרגנט חם בהתזה לחלופין באמצעות אלקלי חם בהתזה. 

 ג.  יבוש העמוד והזרועות בתנור. 

שרפי בסיס  על  )אבקה  האבקה  בעזרת  בתנור  והזרועות  העמוד  צביעת  פוליאסטר ד.   י 

 המתקשה בחום  
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 גבוה במיוחד(, האבקה תהיינה מתוצרת מאושרת לפי  תקן מוכר לדהייה. 

 הגוון יהיה לפי בחירת המזמין.  

 בקרת איכות לצביעה  ה.  

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

 מ"מ לא יהיה קילוף.   1בדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים של 

 הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. מדידת עובי 

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת   0.05ו.  המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  

 סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.   האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן. 

 

 הערות חשובות לקבלן:

 ות כאן הינן כלליות בלבד, בכל מקרה הצביעה תעשה על פי המלצות .   הנחיות הצביעה המובא1

 והנחיות החברה היצרנית של הצבע, לרבות עובי שכבת הצבע הנדרש ומספר שכבות הצבע הנדרשות,

 כך שהצביעה תעמוד בדרישות הבאות : 

 

 .   הצביעה חייבת להתאים ולעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר לרבות אוירה ימית, או אוירה  2

 שנים (.   5אחרת, בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכל אורך תקופת האחריות  )  קורוזיבית 

 

 .   באחריות הקבלן ליידע את מפעל הצביעה מראש ליפני הצביעה על האזור בו מיועדים העמודים3

ות מותקנים, ולהסב את תשומת לב מפעל הצביעה לגבי תנאי הסביבה הנ"ל, כך שמפעל הצביעה  להי

להיות   העמודים  מיועדים  בו  המקום  של  לתנאים  הנדרש  הצביעה  ומפרט  הצבע  סוג  את  יתאים 

 מותקנים.  

 

 .   הקבלן יספק למפקח, לפני הצביעה את מפרט הצביעה שעל פיו מפעל הצביעה מתכוון לבצע את 4

 צביעה, וזאת לאישור עקרוני בלבד של המפקח, במכתב נלווה למפרט הצביעה הנ"ל יציין מפעל ה

הצביעה שהוא מודע לסוג העמודים ולתנאי הסביבה  והאתר בו ימוקמו העמודים, וזהו המפרט  

 שנים.      3המומלץ על ידו, ועל פיו הוא מתכוון לבצע את הצביעה, והוא ייתן אחריות לצביעה למשך  

 

מאחריותו       .5 הקבלן  את  לפטור  כדי  הצביעה,  למפרט  הנ"ל  העקרוני  באישור  אין  מקרה  בכל 

ולא    הבלעדית  הקבלן  על  בשלמותה  מוטלת  לעיל  כנדרש  הצביעה  עמידות  על  האחריות  לצביעה, 

 טענה לאחריות של גורם אחר לרבות ספק העמודים ו/או מפעל הצביעה.  תתקבל שום

 יעה, זאת בנוסף לתעודת האחריות שיספק מפעל  הצביעה. הקבלן יספק תעודת אחריות לצב

שנים לצביעה, גם סוג הצבע שבו    5בתעודת של מפעל הצביעה יצוינו בנוסף לתקופת אחריות של  

, מספר השכבות של הצביעה שנעשתה  נצבעו   העמודים, מפרט הצביעה שעל פיו נעשתה הצביעה 

 הצביעה לתעודת האחריות(. ועובי כל שכבת צביעה )יש לצרף את מפרט 

 

 בקרת איכות כוללת לעמודים    08.5.21

 

 הקבלן יספק למפקח לפני כל אספקת עמודים וזרועות לפרויקט )לפני הוצאתם מהמפעל ( 
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של היצרן, לפי תקן אבטחת    C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות  

 :  יצויןאלו  C.O.Cבתעודות    ISO 9001איכות

 . 812א.  כי הייצור של העמודים והזרועות נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י              

 . 918ב.  כי הגלוון של העמודים נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י              

 כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה המומלץ ע"י המפעל ושאושר עקרונית ע"י המפקח   .ג

 והמתכנן.  

 

 הצבת עמודים   .2208.5

 

 א. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים המיועדים לכך. 

ב. העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט יחסית לציר העמוד מכל הכיוונים, לשם הצבתו בצורה  

ס"מ אשר יכניסם בין יסוד הבטון     X 5  10של העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח פלדה במידות  אנכית

 פלטת היסוד של העמודים.  ןובי

ג. לאחר הכנסת הפלטות ימתח את הברגים וימלא את החללים שנוצרו מתחת לפלטת היסוד ע"י  

 בטון 

 זיף דק.  -המורכב באופן הבא: חלק אחד מלט ושלושה חלקים זיף  

 ד. לאחר התייבשות והתחזקות הבטון, ימתחו הברגים פעם נוספת באופן סופי. 

 אומים( ימרחו ע"י גריז סמיך.  3הבולטים מעל פלטת היסוד )בגובה ה. בורגי היסוד 

 ו. לאחר מתיחה סופית של הברגים ואישורו של המפקח לפילוסו של העמוד יורכב אום בטחון 

 נוסף בכל בורג ואחר תצופה פלטת היסוד בזפת חם, הברגים והאומים ישטפו בפרמייר קר מסוג  

GS/474    תוצרת אסקר פז או שווה איכות(.    75/25ויאטמו במשחה אנטיקורוזיבית מסוג אלסטקס( 

 

 הצבת עמוד ופנס לדוגמה   08.5.23

 

ומזווד,   צבוע  שהוגדר  הפנס  עם  לדוגמה  תאורה  עמוד  בשטח  יציב  המפקח,  עם  בתאום  הקבלן 

לבצע את ההזמנה    המזמין והמתכנן. רק לאחר אישור העמוד והפנס לדוגמה, יוכל הקבלןלאישור  

וההתקנה של כל הכמות הנדרשת. הצבת עמוד ופנס מצויד ומזווד לדוגמה כלולה במחירי העמודים  

 והפנסים.       
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 לוחות החשמל  -  08.6פרק 

 

   לוחות החשמל ייוצרו בהתאם למפרט המיוחד, כתב הכמויות ולפי התוכניות המצורפות    08.6.1 

 . 61439ויעמדו בת"י 

 

ויכללו אמצעי תלייה וחיזוק, בהתאם      08.6.2 יסודות בטון ו/או על הקירות  הלוחות יותקנו על 

 לנדרש ולמפורט בתוכניות.

 

 כל הציוד בלוחות ישולט בשילוט סנדוויץ חרוט, כולל שילוט כבלי ההזנה.  08.6.3

 

    LEGRANDבתוכניות: תוצרת אותו יצרן:     הציוד שיש להרכיב בלוחות החשמל כמצוין    08.6.4

 .SIEMENSאו     MOELLER או  ABBאו    GERIN MERLIN  או

 , אזי   ( למפסקים אוטומטיים SWITCHING CAPACITYבכל מקום בו מוזכר כושר מיתוג )

הוא יהיה    10KA, ולמבטיחים מעל    IEC 898זה הוא יהיה לפי תקן    10KAעבור מבטיחים עד וכולל  

 .  IEC 947לפי תקן 

 . 60898אלא אם צויין אחרת, ויעמדו בת"י     KA 10המא"זים יהיו לזרם קצר של לפחות              

 .   32.  בתי תקע יעמדו בת"י 832מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף יעמדו בת"י              

                     

יה בעל  אישור עמידה  לאבטחת איכות ויה  ISO 9001יצרן לוחות החשמל יהיה בעל אישור     08.6.5

 ותחת פיקוח מכון התקנים הישראלי . 61439ואישור הסמכה ליצור ולסימון תו תקן  

 

 היצרן יגיש תוכניות עם רשימת הציוד וסכימת חיבורים עם מיספור חוטים לאישור המתכנן.    08.6.6

 

 כל הברגים , צירים ידיות יאובטחו בדיסקיות קפיץ ויהיו מפלדת אל חלד.  08.6.7

 

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד נושא מתח יאורקו במוליך הארקה      08.6.8

 ומבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.  גמיש

 

לכל בית תקע תלת פאזי המותקן בלוח החשמל יסופק תקע תואם ומחירו כלול במחיר בית    08.6.9

 התקע. 

 

וכן   08.6.10 ח"ח  וארון  המרכזייה  הדפנות    ארון  כל  על  יצופו  לתקשורת  החשמל  ארונות  כל 

 החיצוניות בחומר אנטי גרפיטי למניעת הדבקת מודעות וציורי גרפיטי.  

 

 היצרן יזמין פיקוח כדי שהמתכנן יוכל לעמוד על פרטי היצור.   08.6.11

 

 אין להוציא את לוחות החשמל מהמפעל לפני אישור המתכנן.   08.6.12
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 רה זמנית על עמודי עץ רשת תאו -  08.7פרק 

 

מ' כמפורט בכתב הכמויות, העבודה תבוצע    10רשת התאורה תבוצע על עמודי עץ בגובה     08.7.1

בהנחיית המפקח ובאישורו בהתאם לשלבי ביצוע עבודות הכביש או כמענה לתאורה זמנית במקרה  

בטון   קוביות  בתוך  יוצבו  העץ  עמודי  קיימים.  עמודים  פירוק  עקב  ויחליט  הצורך  במידה  טרומי, 

 המפקח שעמודי העץ כולם או חלקם יהיו תקועים בקרקע, אזי הקבלן יבצע זאת ללא שינוי במחיר.

  

 עמודי עץ    08.7.2

 

 .33  -א. עמודי העץ יהיו מאורן ומטופלים בחומר בולידן ק  

 ב. העמודים יהיו ישרים ועשויים מעץ יבש וחזק ללא סדקים ופגמים כלשהם. 

 מ' לפחות.   2התחתון של העמודים יצופה בזפת קר בגובה  ג. חלקם 

 ד. בחלקם התחתון של העמודים יודבקו פסים זוהרים בצבע אדום ולבן לסירוגין.  

 מ' לפחות.  2ה. העמודים התקועים בקרקע יוצבו בעומק  

 מ'.  32ו. המרחק בין העמודים לא יעלה על  

 ס"מ לפחות.  22מ' יהיה   10ז. קוטר תחתון של עמודי עץ בגובה  

 

 כבל עילי    08.7.3 

 

מוליכים(, כמפורט   6מוליכים או כבל תא"מ אלומיניום ) N2XY 5הכבל העילי יהיה מסוג  .א

וכתב הכמויות, עם תיל נושא בגוף הכבל כיחידה אחת או קשור לכבל בקשירות    בתוכניות

 ס"מ בין הקשירות.  40ד  ע 30במרחקים של  תקניות

 ממ"ר.  40 -הכבל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה בחתך לא פחות מ

 .547הכבלים יהיו מתוצרת המאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי, ויעמדו בת"י  .ב

 הכבלים יהיו בקטעים שלמים ורצופים בלבד, כל ההסתעפויות תהיינה בקופסאות החיבורים  .ג

 שעל העמודים.      

לא   .ד להקפיד  יש  הסביבה,  בטמפרטורת  ובהתחשב  היצרן  הוראות  פי  על  ימתח  הנושא  הכבל 

 לעבור על המתיחה המקסימלית המותרת ע"י יצרן הכבל.

 יש לשמור על מרחק הכבל מרשת חשמל ו/או עמודים אחרים כנדרש בחוק.  .ה

 ש בחוק. יש לשמור על גובה הכבל בחציית הכביש כנדרש בתוכנית ובכל מקרה לא פחות מהנדר  .ו

 . 367הכבל הנושא יאןרק ותשמר בו רציפות ההארקה.  מהדקי הארקה יעמדו בת"י  .ז

 

 ציוד ואביזרים   08.7.4

 

 ממ"ר ללא לב סיבי, לא קפיצי ומהסוג המיועד עוגנים.   70העוגנים יהיו מכבל פלדה שזור בחתך   .א

 המבודדים שיותקנו יהיו חדשים ונקיים.   .ב

 ,IP6 קופסת החיבורים שתותקן על העמודים תהיה עשויה מחומר מבודד ואטומה בדרגת הגנה    .ג

 . 145ותעמוד בת"י   .ד
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         הזרוע תהיה כמפורט בתוכנית, קצה הזרוע במקום המיועד להרכבת הפנס, יותאם לסוג הפנס   .ה

 המסופק. 

 מגולוון. התעלה להגנת הכבל העולה מהקרקע לעמוד הזנת הרשת תהיה עשויה מפח  .ו

 

המיקום הסופי של עמודי התאורה הזמנית יקבע בשטח בתאום עם המפקח אין למקם      08.7.5

 תאורה ללא אישור המפקח למיקום הסופי של העמודים. עמודי  

 

עמודי תאורה זמנים יהיו ממוקמים מוגנים ע"י אבן שפת מדרכה או מעקה בטיחות זמני.     08.7.6

 ון. אין למקם עמודי תאורה ללא מיג

 

הזנת חשמל למתקן תאורה זמנית תעשה ע"י חיבורה למתקן תאורה קיים  )ע.ת. או מרכזיה     08.7.7

 למאור(.  

 

לכל מתקן תאורה זמנית תבוצע בדיקה לתקינות המתקן לפי חוק החשמל ע"י מהנדס חשמל     08.7.8

 בודק.  

 

ל  08.7.9 כלליות  הנחיות  בבחינת  הן  זה  במפרט  הכלולות  ההוראות  .  ביצוע   ביצוע 

מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק , והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות  

האחראי   יהיה  הקבלן  מטעמו.  המבוצעות  התאורה  עבודות  ולבטיחות  העמודים  ליציבות  מלאה 

את   בזה  פוטר  והוא  עבודתו  עקב  ויגרם  במידה  רכוש  או  לנפש  להיגרם  העלול  נזק  לכל  הבלעדי 

 מין ו/או נציגיו מכל התביעות העלולות להתעורר בקשר לכך .המז

 

 הסדרי תנועה שילוט זמני ובטיחות בעבודה  -  08.8פרק 

 

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תתבצע לאורך דרך בה ישנה תנועה סואנת.   08.8.1

 מועדי ביצוע העבודה. על הקבלן להצטייד באישור ממשטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמם 

 

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח להתקנת     08.8.2 

 והצבת כל האמצעים הדרושים. אספקה והצבת שילוט והתמרור הנם באחריות הקבלן בלבד. 

 

ות הנ"ל  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבכל מקרה שעקב ליקויים במילוי אחר ההורא   08.8.3

 הוצאות למזמין או כל מי שעובד מטעמו כגון בטלת ציוד, נסיעות, איבוד זמן עבודה, יחויב   תגרמנה

 הקבלן על ידי המפקח בניכוי ההוצאות הנ"ל בחשבון שיוגש מיד לאחר גרימת הנזק. 

 

 הכוונת התנועה    08.8.4

 

נועה במספר שיידרש על ידי  א(  על הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני ת

 באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.  המפקח
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ב(  רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה את כל ההוצאות הקשורות למילוי אחר המוזכר  

 )כוח אדם, חומרים, תאום וכו'(. לעיל

מכך    ג(  כמו כן, תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שבמידה ולא ימלא אחר כל ההוראות וכתוצאה

תגרמנה הפרעות לתנועה לאורך הכביש, המפקח רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על  

מנת להביא לסילוק ההפרעה )לרבות הפסקת העבודה של הקבלן( וכל ההוצאות יחולו על חשבון  

 הקבלן בלבד. 

מו  ד(  עם התחלת העבודה ימסור הקבלן לידי המפקח הצהרה בכתב שהוא מתחייב ולוקח על עצ

 האחריות הנובעת מציות להוראות הבטיחות הנדרשות משימוש בכלים מכניים שונים.  את כל

 

על הקבלן להציב שלט בכל אתר עבודה עם שם החברה הקבלנית ושם מנהל העבודה, מס'      08.8.5

הבטיחות    הטלפון פקודות  ידי  על  כמתבקש  וכתובתו,  העבודה  מנהל  ושל  הקבלנית  החברה  של 

 בעבודה. 

  

 תיק אישורים לעמודי תאורה וזרועות  - 1נספח  

 

 א.  לצורך אישור עמודי התאורה על הקבלן לספק למפקח תיק עם המסמכים הבאים,  

 לפני ייצור העמודים, כמפורט :       

 

 ( :למפעל יצור העמודים והזרועות )ליפני ייצור העמודים     

 .  ISO 9001.  אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 1      

 . 812.  אישור מכון התקנים לביצוע עמודי תאורה מפלדה לפי תקן  ישראלי  2      

 .  תוכניות ייצור של עמודי התאורה. 3      

 

 (:)לפני גלוון העמודיםהעמודים והזרועות למפעל גלוון      

 .   ISO 9001.  אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 1     

 . 918ך שהוא מבצע גלוון לעמודי התאורה מפלדה לפי תקן  ישראלי .  אישור המפעל על כ2     

 

 (:)לפני צביעת העמודים למפעל צביעת העמודים והזרועות     

 .   ISO 9001.  אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 1     

 .  מפרט הצביעה המוצע של מפעל הצביעה, המותאם לעמודי התאורה בפרוייקט ולסביבה בה  2     

 הם מיועדים להתקנה, תוך ציון כי המפעל מודע לתנאי הסביבה בהם יותקנו העמודים             

 האווירה הימית, וכי זהו מפרט הצביעה שהוא מציע לצבוע את העמודים על פיו,  לרבות            

         שנים. 5מתחייב לתת אחריות לצביעה למשך  ושהוא            

     

 לאחר אישור המפקח לתיק המסמכים הנ"ל, יוכל הקבלן לייצר את העמודים והזרועות, אבל  ב.  

הוצאתם מהמפעל לצורך התקנה, יהיה על הקבלן לספק לאישור המפקח את המסמכים  לפני   

 הבאים : 

      

 לפי תקן אבטחת איכות   C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות 
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ISO 9001 של המפעלים )מפעל הייצור, מפעל הגלוון, מפעל הצביעה(, בתעודות ,C.O.C    אלו

 יצוין :    

 

 .812.  כי הייצור של העמודים והזרועות נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י  1     

 . 918וון של העמודים נעשה בהתאם לדרישות המפרט ולפי ת"י .  כי הגל 2     

 . כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה שהמומלץ ע"י המפעל )כפי שפורט לעיל(. 3     

   

 ג.  הקבלן יוציא מהמפעל את העמודים והזרועות להתקנה, רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.  
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 LED תיק אישורים לפנסי תאורה  -  2נספח  

 

 א.  לצורך אישור פנסי התאורה על הקבלן לספק למפקח תיק עם המסמכים הבאים ודוגמה מכל 

 פנס מאובזר ומצויד קומפלט,  לפני אספקת הפנסים, כמפורט :       

 

 ( :למפעל ייצור/הרכבת הפנסים )לפני אספקת הפנסים         

 

 .   ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות  .  1      

 

מדבקת תו תקן על הפנסים או אישור מכון התקנים לעמידות מנת הפנסים לפרויקט  )כל  . 2  

 דגם בנפרד(  

 

 כנדרש במפרט. 2.3. חלק 20בתקן  ישראלי                 

 

 .     אישורי עמידה בתקנים הנדרשים, כמפורט במפרט.3        

 

 פרוספקטים ודפי נתונים של הפנסים על כל חלקיהם.  .  3      

 

 .     דוגמה מכל פנס מאובזר הכולל את כל הציוד. 4                 

 

 .     אישור על תקופת אחריות מלאה לפנס על כל חלקיו לתקופה הנדרשת במפרט. 5

 

 (:למפעל צביעת הפנסים )לפני צביעת הפנסים       

 

 .   ISO 9001אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות  .  1      

 

 ולסביבה בה הם  בפרויקטמפרט הצביעה המוצע של מפעל הצביעה, המותאם לפנסים   .  2  

 מיועדים להתקנה,  

 

לרבות                 הפנסים  יותקנו  בהם  הסביבה  לתנאי  הפנסים  לסוג  מודע  המפעל  כי  ציון   תוך 

 אווירה ימית, וכי זהו  

 

מפרט הצביעה שהוא מציע לצבוע את הפנסים על פיו, ושהוא מתחייב לתת אחריות                  

 שנים.  5לצביעה למשך 

 

    ב.  לאחר אישור המפקח לתיק המסמכים הנ"ל ולדוגמת הפנסים כנדרש, יוכל הקבלן לייצר/להרכיב  

לאישור המפקח  אבל לפני הוצאתם מהמפעל לצורך התקנה, יהיה על הקבלן לספק  את הפנסים,  

 את המסמכים הבאים: 
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לפי תקן אבטחת איכות    C.O.C (CERTIFICATE  OF  COMPLIANCE)העתק מתעודות  

ISO 9001,   של המפעלים )מפעל ייצור/הרכבה, מפעל הצביעה(, בתעודותC.O.C      :אלו יצוין 

 

 . 2.3חלק   20לדרישות ת"י כי הייצור/הרכבה של הפנסים נעשה בהתאם  .   1       

 

 כי הצביעה נעשתה בהתאם למפרט הצביעה שהומלץ ע"י מפעל הצביעה )כפי שפורט לעיל(.   . 2       

 

 ג.  הקבלן יוציא מהמפעל את הפנסים להתקנה, רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

   LEDהצהרת קבלן החשמל המבצע על התקנת גופי תאורת  -  3נספח  

   על פי הנחיות היצרן 

 

 שם הפרוייקט :   ____________________________________________________ 

 

 שם קבלן החשמל/החברה :   ____________________________________________ 

 

 ________________      : שהותקנו  התאורה  גופי   __________________________דגם 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

                                                     __________________________________________ 

 

  

.  קיבלתי מנציג ספק גופי התאורה מסמך כתוב מטעם היצרן עם הוראות התקנה ואחזקה  1

 בעברית. 

 

 ואחזקה    .  קיבלתי מנציג ספק התאורה הנחיות, הדרכה והדגשים מיוחדים לגבי הוראות התקנה 2

 של גו"ת שסופקו לפרוייקט, כולל סימון גו"ת לפי הספק ועקומה פוטומטרית הנדרשת בפרוייקט  

 חיבור גידי מוליכי התקשורת לבקרה לדרייבר ובמגש החיבורים בעמוד. וכן אופן   

       

.  כל גופי התאורה בפרוייקט הותקנו בהתאם למסמך הוראות ההתקנה של היצרן, וכן בהתאם  3

 . ההספק, הפוטומטריה וזווית ההגבהה הנדרשים עפ"י התוכניות לביצועלדגם הפנס, 

 

 ________________________________ העבודה(   )מנהל  המבצע  החשמל  קבלן  נציג   שם 

 

 _____________________ תאריך ________________ חתימת הקבלן המבצע וחותמתו _ 
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   אופני מדידה ותשלום -  08.9פרק 

  

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפרטים הבאים:  08.9.1 

 א. המפרט המיוחד )מפרט זה(.     

 בהוצאת  : מערכות ומתקני תאורה שבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור08.2ב. פרק                

 )נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ( בהוצאתו האחרונה. נת"י              

                                 

 במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל,    08.9.2

 לגבי אופני המדידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.       

 

 כשהיא  –כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת(     08.9.3 

 מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.  גמורה,              

 חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או מחירה כולל את ערך כל  

 נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

 נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.  

 

 ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה  ההכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנ  08.9.4 

 וקבלתה ע"י המזמין או/ו נציגיו.               

 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש    08.9.5 

 בכלי עבודה, הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת על ידו,               

 אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.  הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל              

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים   08.9.6 

 לשם ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים,                

 . גם אם לא הוזכרו במפורש מתכננים וכו',             

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,    08.9.7 

 השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים,              

 אם יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.               

 

 מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל המסמכים הנדרשים  08.9.8

 " שעל הקבלן לספק וכן את התשלום עבור  MADE AS"  -לרבות בתיק מתקן, תוכניות              

 האחריות שעל הקבלן לתת.               

     

 אצבעות תוצרת  ''ריקם''    5במחיר היחידה של כבלי החשמל נכלל סיום עם כפפה מתכווצת    08.9.9

 או ''מגלן פלסטיקה'' כפר מנחם, גם אם לא צוין במפורש.              
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 עמוד תאורה נכלל גם הצבת העמוד על יסוד בטון על כל מרכיביו במחיר היחידה של    08.9.10

התאורה.                והפעלת  חיבורים  כבלים,   , מגשים  התקנת  פנסים,  זרועות,   לרבות: 

     

 במחיר היחידה של גוף תאורה נכלל מתאם לזרוע מקורי של יצרן הפנס הצבועים בתנור    08.9.11

 אם לא צוין במפורש, אלא אם ישנם סעיפים נפרדים לכך בכתב הכמויות.    בגוון העמוד, גם              

 

 מחיר חיבור הזנה לעמוד תאורה מעמוד תאורה קיים או ממרכזיה למאור קיימת כולל בין    08.9.12

 השאר תאומים והתאמות, חציבות, חפירות ותיקונם, פירוקים וניתוקים, חיבורים                

וחשמליי מכאני               לקדמותו.  ,םים  השטח  והחזרת  וכו'  שילוטים  מהדקים,   מבטיחים, 

 

 מחיר פרוק עמוד תאורה או גוף תאורה וכדו' כולל בין השאר גם תאומים , בידוד חשמלי,   08.9.13

 לפי  שליפת כבלי חשמל כבלים מיותרים העברת הציוד המפורק למחסני העירייה או               

 ולאחר רישום ביומן העבודה, לאתר פסולת מאושר, וכל תיקוני ריצוף,   הנחיית המפקח              

 אספלט, מילוי עפר, סתימת בורות ותעלות וכו'  והחזרת השטח לקדמותו.                

 

 תבוצע בהתאם לתוכניות כאשר יש להקפיד על התקנת מבטיחלראשי מערכת השקיה  הזנה     08.9.14

 במגש האביזרים של עמוד התאורה המזין. ובארון מערכת ההשקיה  16ACדו קוטבי                

 עם שילוט מוזן מעמוד   2X16A/30mAוממסר פחת  10ACלהתקין מבטיח דו קוטבי                

 מס'. תאורה               

 

 התשלום יהיה עפ"י סעיפי כתב הכמויות בהתאם. הבדיקה של מתקן התאורה יכלול               

 בדיקה לכל ההזנות עבור ראשי מערכת השקיה הניזונים ממתקן התאורה, וכלול במחיר               

   מתקן התאורה. בדיקת                

 

 הכמויות יהיה מחולק לפרקים שונים, אזי תכולת העבודה מובהר לקבלן שבמידה וכתב    08.9.15

 כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות מהווה               

 מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל                

 לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך  העבודה להשתמש  כמרכיבשלב של                

 כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו.                       

 מובהר לקבלן שבמידה וחלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת               

 זי בכל מקרה המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר ונמצאים בפרקים שונים א  ביצוע העבודה              

 הנמוך ביותר של אותם סעיפים, באם ייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.                

 

 עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א(, ימדדו לאחר   08.9.16

 בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח. העבודה,  השלמת                

  

 הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל   08.9.17

 החיבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכווני התנועה המוארים,              

 ולוחות המודעות המוארים. ריםשלטי הרחוב המוא               
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 מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני  08.9.18

 והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.               

 

 התקנה   כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה,   08.9.19

 )ההתקנה כוללת העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש               

 אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים  במפרט המיוחד,              

 לגבי אספקה, הובלה והתקנה.               

 

 הכרוכות בדרישות המיוחדות לגבי ביצוע הארקות ושימוש בציוד והאביזרים כל העלויות    08.9.20

 הנדרשים, לרבות אישורים ותאומים ככל שיידרש, כלולים במחיר סעיף הארקה בכתב               

 הכמויות.                

 

 והפוסק  במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנת אביזר שהוחלף, יהיה המתכנן, הבורר     08.9.21

 האחרון לגבי המחיר החדש שיקבע.              
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 עבודות חיפוי קירות בטיח  –  09פרק 

 

 הוראות כלליות  09.01

 "הנחיות היצרן", כמצוין בכתב הכמויות, יוגשו בכתב לאישור המפקח/מנהל הפרויקט  09.01.01

 ויכילו פירוט מלא של החומר ואופן יישומו )הכנת קיר הבטון ליישום, פריימר, שכבות                 

 וכיוצא באלה(. המסמך יוגש חתום בידי מהנדס רשוי מטעם הקבלן ועל חשבונו.                 

 

 לפי בחירת האדריכל. -עגול או ריבוע   -עיבוד פתחי ניקוז יבוצע באופן אחיד    09.01.02

 

 כולל את מכלול הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע חיפוי  09.01.8152המחיר בסעיף   09.01.03

 מושלם, לרבות ביצוע ועיבוד תפרי התפשטות, סרגלי/פרופילי אלומיניום )אנכיים                  

 ואופקיים( לפי בחירת האדריכל, סרגלי מתכת לפינות אנכיות ועיבוד פתחי הניקוז.                 

 

 נדבכי ראש )"קופינג"(  -עבודות חיפוי קירות 14פרק 

 

 הוראות כלליות  14.01

 כל ההוראות הרלוונטיות, המתייחסות לאבן טבעית יחולו גם על "אבנים"/אריחים  14.01.01

 מתועשים.                

 

 הוראות ייחודיות 14.02

 של הקונסטרוקטור. פי פרטים והוראות בכתב-עיגון אבני נדבכי ראש יבוצע על 14.01.01

 

 באחריות הקבלן לוודא כי נדבכי הראש תואמים את רוחב הקיר )הבטון + חיפוי הטיח.   14.01.02

 

 כולל תפרי התפשט/תפרי הפרדה יבוצעו במיקומים שהורה המהנדס והעיבוד החיצוני  14.02.03

 , לפי הוראות המהנדס.UV -התפר במסטיק אפור עמיד ל י מילו               

 

 כולל כיחול )"כוחלה"( בחומר, לפי הנחיות המהנדס  -נדבכי ראש-מחיר עבודות החיפוי 14.02.04

 והכל כלול   -לפי הוראות האדריכל, עיבוד ומילוי תפרים למיניהם -והגוון ואופן המילוי               

 ות. במחירי העבוד                

 

 :תשתיות תקשורת –  18פרק 

 מבוא כללי 

עוקף    200המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות תשתיות תקשורת עבור פרויקט "כביש   .א

 לוד". 

השונות   .ב התקשורת  חב'  של  תשתיות  בהם  קיימת  אשר  בשטחים  הינו  הפרויקט  ביצוע 

 ועבודות המתוארת כאן הינן העתקת/הגנת תשתית. 



49 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

 הקבלן בהתאמה:כל העבודה תבוצע ע"י  .ג

 תקנים ישראליים שונים.  .1

 מפרטים כלליים לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון. )על פרקיו השונים( .2

 מפרטים טכניים של גורמי התשתיות השונים. .3

 תכניות עבודה, כתב הכמויות. .4

הוראות והנחיות של המתכנן, העירייה, בעלי תשתיות וכו' אשר יועברו לקבלן ע"י   .5

 המפקח. 

העד .6 התאמה  סדר  וכן  כללים  מפרטים  טכני(,  )תיאור  הוראות  תקן,  חוק,  יפות: 

 .לדרישות בעלי  תשתיות )חשמל, תקשורת, מים, ביוב, אחר(

העבודות יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י חב' התקשורת או ע"י העסקת קבלן משנה מאושר,  .ד

 כל עבודה תלווה בפיקוח ותתואם מול חב' התקשורת הרלוונטית.  

של  .ה התקפים  הטכניים  למפרטים  בכפוף  העבודות  את  יבצע  הקבלן  ספק  להסיר  מנת  על 

 חברות התקשורת. 

ת להבטיח שלמות התשתיות ועמידה בתנאי  הקבלן ינקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנ .ו

 ההיתרים לרבות:

 סימון כבלים באמצעות גלאי/זונדה.  .1

 גישושים לאימות וקביעת עומק הקווים לרבות באופן ידני. .2

 חפירה זהירה לגילוי הקו לכל אורכו בכל עומק.  .3

 מדידת הקו ואימות מצב קיים/מתוכנן מול המתכנן.  .4

 חפירה זהירה משני צידי קו התקשורת.   .5

 שבירת צנרת העוטפת את הכבלים.  .6

חפירה מתחת לשכבות צנרת תוך הנמכה זהירה עד לגובה המתוכנן של הצנרות,   .7

 לרבות הכבלים שבתוכם.

/ פוליאתילן חצויה לאורכה לשתיים בהתאם לסוג    PVCעטיפת הכבלים ע"י צנרת   .8

 לוונטית עד לקבלת צינור אחיד. הצנרת הקיימת ודרישות חב' התקשורת הר

ס"מ, אספקת והנחת סרטי  30מילוי כל רוחב התעלה בשכבת חול מפמ"כ בגובה    .9

 ס"מ.   5סימון, במקומות בהן נדרשת הגנת בטון שכבת החול תהיה בעובי של 

קידוחים אופקיים יבוצעו רק לאחר איתור כל התשתיות הקיימות בשטח ולאחר   .10

 הזמנת הגורמים הרלוונטיים.

ספקת והתקנת חומרים מאושרים ע"י חב' התקשורת הרלוונטית לרבות: תאי  א .11

בקרה, צנרות, ספייסרים, גומיות אטימה, זוויות, מופות, מוצצים, חוטי משיכה,  

 יצקות מכסים, עמודי סימון, סרטי סימון וכו'.

הגנת בטון תבוצע ע"י הרחבת התעלה שנחפרה לרוחב של הצנרת הקיימת והחדשה יחדיו   .ז

 ס"מ. 20מ' ובעובי של   2.0ס"מ, רוחבה יהיה מינימום  50וסף מכל צד ובנ

 על כל יצקת מכסה יהיה הכיתוב המתאים לתשתית הרלוונטית.    .ח

יהיה   .ט עליהם  כן הכיתוב  ועל חשבונו, כמו  ע"י הקבלן בכל העבודות  יסופקו  סרטי סימון 

 תואם את התשתית הרלוונטית.

ימות אזי מובהר בזאת שללא ביצוע תשתית  במידה ונדרש פירוק/העתקת התשתיות הקי .י

חלופית ומסירתה לחב' התקשורת הרלוונטית כולל העתקת/השחלת הכבלים וכיבלורם,  
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לא יקבל הקבלן אישור/היתר לבצע עבודות שיש ביכולתן לגרום נזק כלשהוא לתשתיות  

 הנ"ל. 

ח .יא נציג  אישור  ולקבל  כנדרש  אטימה  בהם  ולבצע  הקנים  בכל  מנדרול  להעביר  ב'  יש 

 התקשורת הרלוונטית. 

אישור  .יב לקבל  עליו  התקשורת  חב'  נציגי  ע"י  יידרש  שהקבלן  פעולה  שלכל  בזאת  מובהר 

 המפקח. 

הנמכת ו/או הגבהת צנרת עם כבלים של חב' התקשורת תכלול את כל העבודות הנדרשות   . יג

 לביצוע העבודה. 

 הקרקע. מילוי חוזר של תעלות יבוצע עפ"י בכפוף להנחיות מתכנן הכבישים ויועץ  .יד

באחריותו של הקבלן וללא תשלום נוסף לקבל אישורי חפירה מבעלי עניין )עירייה, חח"י,   .טו

 בזק, הוט, מים, ביוב וכיוצא בזה( לבדוק את התכניות והתאמתן לקיים והמתכנן בשטח. 

אם תוך ביצוע ימצא הקבלן הכרח לשנות את תכנון המתקן מכפי שסומנה בתוכניות, יבוא   .טז

המתכנ עם  למהנדס  בדברים  יגיש  העבודה  ובגמר  מראש,  כך  על  אישור  קבלת  לצורך  ן 

 .תכניות מעודכנות של המתקן כפי שבוצע למעשה

במידה ותידרש סגירת כבישים לצורך ביצוע העבודות, על הקבלן ועל חשבונו לקבל את כל   .יז

 האישורים הנדרשים לסגירת הכביש לרבות התשלום עבור הכוונת משטרה ו/או אחר. 

 ודהתיאור העב

 : 3008עד חתך  57ביצוע קו בזק חדש מחתך  .א

 חפירה והנחת צנרת.  .1

 ביצוע תאי בקרה חדשים.  .2

 ביצוע תאי בקרה על קו בזק קיים.  .3

 : 55-57 –העתקת קו בזק בחתכים  .ב

 קידוחים מהשיקוע לכוון המדרכות.  2ביצוע  .1

 חפירה והנחת צנרת.  .2

 ביצוע תאי בקרה על קו בזק קיים.  .3

 : 48-52בחתכים  העתקת עמודי בזק  .ג

 :85-86העתקת קו הוט בחתך   .ד

 חפירה והנחת צנרת.  .1

 ביצוע תאי בקרה על קו בזק קיים.  .2

 :3008הגנה על קו הוט בחתך   .ה

 חשיפת קו תקשורת קיים. .1

 הגנה באמצעות צינור חצוי.  .2

 ביצוע קצף בקצוות צינור.  .3

תבוצע  החזרת הריצוף הקיים לאחר ביצוע חפירה והנחת צנרת, אך ורק באזורים בהם לא   .ו

 החלפת ריצוף. 
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 סימון וביצוע תוואי חפירה לתשתיות ותאים 

באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל טרם תחילת העבודות בשטח אישורי חפירה מהרשויות   .א

הנדרשות. לרבות עלות פיקוח בשטח של מפקח מטעם בעלי התשתיות )חח"י, בזק, הוט  

 וכו'( וזאת על פי דרישתם. 

בספריי צבע, טרם החפירה את תוואי הצנרת, תאי מעבר, גומחות לארונות  על הקבלן לסמן   .ב

תקשורת ולקבל את אישור המפקח לתוואי החפירה ומיקום התאים. אין להתחיל לבצע 

 חפירות לפני אישור תוואי החפירה ע"י המפקח. 

 ביצוע סימון תוואי הצנרת והתאים יבוצע ע"י מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.  .ג

 ודות ואופני מדידה ותשלוםביצוע העב

 ביצוע העבודה יהיה עפ"י המפרט המצורף בתכניות.  .א

הכמויות  .ב בכתב  הסעיף  בתיאור  למפורט  בהתאם  והתשלום  המדידה  אופני  הנ"ל    למרות 

 ומסמך זה. 

 מחיר החפירה כולל:  .ג

  60ס"מ מפני הצנרת, והשני בגובה    30סרטי סימון: אחד בגובה    2הספקה והנחת   .1

 ס"מ מפני הצנרת. 

בעובי  ה .2 חול  שכבת  והנחת  הצינורות    10ספקה  בין  חול  לצינורות,  מתחת  ס"מ 

 ס"מ מעל הקצה העליון של הצנרת.  30ושכבת חול 

 מדידת החפירה תהיה לפ"י מ"א מדוד מקצה צינור ועד קצהו השני.  .ד

עיכובים  .ה לרבות  התקשורת  חב'  של  לעבודתן  הקשורות  והעבודות  התאומים  כל  עבור 

ות, לרבות כל ההוצאות העקיפות בגין העבודות בממשק עם חברות  והגבלות במועדי העבוד

בסעיפי   ככלול  יראה  ומחירן  כלשהיא  תוספת  תשולם  ולא  בנפרד  ישולם  לא  התקשורת, 

 העבודות השונות המפורטות בכתבי הכמויות. 

  ILעל הקבלן להכין תוכנית עדות לכל התשתיות שבוצעו הכולל סימון של תאי בקרה, וכן   .ו

שרוול. התקשורת   לכל  חברות  לדרישות  להתאמה  ובכפוף  מוסמך  מודד  חתימת  עם 

 הרלוונטית ולהעבירה למפקח לאיש. 

תתבצע מסירה של התשתיות ע"י הקבלן לכל אחת מחב' התקשורת הרלוונטיות, רק לאחר  .ז

 קבלת אישורן על תקינות הנ"ל יאושר לקבלן גמר עבודה.

 אמה: ביצוע העבודות ואופני מדידה ותשלום יבוצעו בהת .ח

 ( IEC   /IEEEכל חוק ו/או תקן ישראלי. )במידה ואין תקן ישראל על פי תקן  .1

 מפרט זה.  .2

 המתואר בכתב הכמויות.  .3

 מפרטים כלליים לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון. )על פרקיו השונים( .4

 תוכניות.  .5

בכתב באחריותו של הקבלן לבדוק כל אי התאמה בין תיאור הציוד והעבודות המתוארים   .ט

לביצוע   הצעתו  הגשת  טרם  וזאת  לעיל  המתוארים  והתוכניות  המפרטים  ובין  הכמויות 

 העבודות. 

הקבלן מודע ומסכים כי במידה ותימצא כל אי התאמה בין המתואר בכתב הכמויות ובין   .י

המפרטים, חוברת הפרטים ודפי הציוד המתוארים לעיל זכותו הבלעדית של המזמין לדרוש 
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בודות הגבוה ביותר וזאת ללא כל תשלום נוסף מהצעתו של הקבלן  את איכות הציוד והע

 בכתב הכמויות. 

יידרש לבצע עבודה אשר אינם   .יא ו/או  ציוד  ויידרש לספק  כי במידה  הקבלן מודע ומסכים 

 מתוארים בכתב הכמויות יהווה מחירון נתיבי ישראל  בסיס למדידה ותשלום. 

  אישור ציוד ונתונים טכניים

אש ובעוד מועד את אישור המתכנן, המזמין, המפקח לציוד אשר הוא  על הקבלן לקבל מר .א

 עומד להרכיב במסגרת העבודה.

בשפה   .ב הציוד  יצרן  של  טכניים  נתונים  יספק  הקבלן  הציוד,  לאישור  הדרישה  הגשת  עם 

 העברית או האנגלית. 

ימים מיום חתימת החוזה או קבלת    10הפנייה למתכנן ולמפקח לאישור הציוד תהיה תוך   .ג

התחלת עבודה. כל עיכוב ו/או הצעת ציוד אשר אינו עומד בדרישות המכרז יחשב הפרה    צו

בוטה של הקבלן את תנאי המכרז. אחריותו הבלעדית של הקבלן לאשר את הציוד בפרק  

לפני   לפחות  אחד  חודש  הציוד  פרטי  את  יאשר  לא  והקבלן  במידה  לעיל.  המתואר  הזמן 

מיום חתימת החוזה או קבלת צו התחלת עבודה(    ימים  10  -אספקתו לשטח )אך לא פחות מ

הקבלן מתחייב לספק את הציוד אשר יבחר ע"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין וזאת ללא  

 תשלום נוסף. 

ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא אפשר הקבלן למפקח ולמתכנן לבדוק את הציוד   .ד

איש על  ומהמפקח  בכתב מהמתכנן  התקבל אישור  לא  עוד  כזה וכל  אישור  אין  לכך.  ורו 

 .מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר

רק לאחר אישור דוגמת הציוד המותקן ולאופן ההתקנה ע"י הגורמים הנ"ל, ייגש הקבלן   .ה

 לבצע את שאר העבודה. 

 החרגות

ע"י הקבלן, רכישה, הו כוללים במחיר המוצע  כל סעיפי כתב הכמויות  בלה,  למען הסר ספק 

אחסון, ביטוח, שמירה, התקנה )כולל עלות כוח אדם, ציוד ומכונות נדרשים(, וזאת עד לאישור  

המזמין אלא אם כן באופן מובהק מתוארים בכתב הכמויות סעיפים נפרדים )כדוגמת מחיר  

צנרת תקשורת ומחיר החפירה וההתקנה( אך הקבלן יגלם בהצעתו הכוללת בכתב הכמויות את  

 יל במחיר הכולל של כלל הסעיפים השונים.  כל המתואר לע 

  לוח זמנים

לוח הזמנים לביצוע העבודות יקבע על ידי המזמין. באחריות הקבלן לתאם את לוח הזמנים  

המזמין   להחלטת  בהתאמה  לשלבים  תפוצל  העבודה  כי  יתכן  מנה"פ.  עם  העבודות  לביצוע 

בשעות חריגות. )כדוגמת סגירת    והתקדמות העבודות ע"י אחרים. כמו כן יתכן ותידרש עבודה

כבישים לצורך ביצוע העבודה בשעות הלילה( הקבלן לא יקבל תשלום נוסף עבור פיצול העבודה  

 לשלבים ו/או עבודות בשעות חריגות. 

  קבלת המתקן

שתבוצע ע"י מודד מוסמך בה מסומנות כל   (As made)הקבלן יספק על חשבונו תוכנית אימות 

 ן הקבלן. לרבות תוואי, עומק סוג וכמות התשתיות שהותקנו.העבודות והציוד שהתקי 
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( ושלושה  As madeאת תכניות האימות  בשלושה העתקים מודפסים  יעביר הקבלן לפיקוח   )

 ומעלה.  2010בגרסה  (AutoCad)תקליטורים עם קובץ של תוכנת אוטוקד  

 

 מסגרות חרש  –  19פרק 

 כללי             

 מסגרות החרש המובאות בפרק זה כוללות את ביצוע הרכבת עמודי פלדה מגולוונים עבודות               

 עבור הקירות האקוסטיים בתיאום עם ספק הקירות.             

 .FE 360כל פרופילי הפלדה והפחים מפלדה בדרגת חוזק  19.1

סוג הפלדה בכל הפרופילים והפחים המיועדים לגלוון יהיו מסוג המתאים לגלוון בטבילה   19.2

 בץ חם. בא

 . 918הגלוון יבוצע באבץ חם ע"פ ת"י  19.3

דיוס פלטות מתכת, עוגנים, סמכים וכו' יעשה עם אחד מהחומרים הבאים או שו"ע, סיקה   19.4

 , דבק אפוקסי מולטילוק, בהזרקה או בהברשה. 31אפוקסי, סיקדור    52, סיקדור  214גראוט  

 מדד בנפרד. האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יי             

כל הפרופילים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורי הארכה, כל חלק המסומן בתוכנית   19.5

כחתיכה אחת ייעשה מחתיכה אחת בלבד, רק באישור מפורש של המתכנן בכתב יותר לייצר  

וללא תמורה   חשבונו  על  החיבורים  כל  יבצע הקבלן את  זה  כזה מחתיכות, במקרה  חלק 

 הנדרשים.נוספת כולל כל החומרים 

מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגרייה, לפני הבאת המערכת לאתר. באתר 

 יבוצעו תיקוני צבע בלבד. 

 .19.15כל מוצרי הפלדה הגלויים לעין, יצבעו כמפורט בסעיף 

 

ואין   19.6 במידה  בתוכניות,  כנדרש  יהיו  הקונסטרוקציה  של  החיבור  ומקומות  החיבור  פרטי 

 הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע. פירוט, על 

 .1225לפי ת"י   8.8הברגים האומים והדסקיות לקונסטרוקציית הפלדה יהיו בדרגת חוזק  19.7

, כל הברגים יהיו  TDCהברגים, האומים והדיסקיות יהיו מגולוונים באבץ חם או בשיטת   19.8

 לפי תקן. 

ני הסגירה, כל הברגים יסגרו עם דיסקית קפיצית  הברגים ימרחו במשחת "מולינקוט" לפ 19.9

 ואומים כפולים. 

בכל הברגים הבולטים מהיסודות )ברגי יסוד( יש לסיים את קצה הבורג באמצעות אום כיפה   19.10

 מגלוון וצבוע. 

 . 789בהתאם לת"י  5דרגת הסיבולת לייצור ולהקמה תהיה דרגה  19.11

 הנחיות ובדיקות לריתוך  19.12

 הנחיות ריתוך 

   127כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים בלבד לתקן ישראל  ת.י    .א

 ריתוכי קונסטרוקציה. 

 . ZIKA-4  ,7018כל הריתוכים יבוצעו בעזרת אלקטרודות מסוג   .ב

 מ"מ אם לא מצוין אחרת.   3עובי מינימאלי של ריתוכים    .ג
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בשיטת   .ד מסוג  MIGריתוך  גז  חוט     CO2בגיבוי  עם  המזמין  באישור   יתאפשר 

 פלקס. 7018  -ריתוך ש"ע ל 

 כל הריתוכים מלאים אלא אם מצוין אחרת.  .ה

 פינות ריתוך ימולאו באלקטרודה כך שתהיה רציפות.  .ו

 שלקות וסיגים ינוקו מייד לאחר ריתוך על מנת לוודא שלא "יתקעו" בין הפרופילים.  .ז

 יות הקבלן. באחר - מידות סופיות יש לקחת באתר לפני חיתוך  .ח

 

 בדיקות ריתוך   

 במפרט הכללי.  190351לכל הריתוכים תבוצע בדיקה חזותית כמפורט בסעיף  .א

 במפרט הכללי(, תבוצע   190350בדיקות ריתוכים ללא הרס )כמפורט בסעיף  .ב

 צילומים ולפי החלטת המפקח.  10טון,  2לכל  .ג

 ל דעתו. במידה ויתגלו פגמים רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקו  .ד

במפרט    190350כמו כן רשאי המפקח לדרוש בדיקות לא הורסות נוספות בהתאם לסעיף   .ה

 הכללי. 

 מחיר בדיקות הריתוך כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.  .ו

 

 צביעת הפלדה:  19.13

השטח: באמצעים      הכנת  השטח  פני  חספוס  ודטרגנט,  מים  ע"י  ולכלוך  משומנים  ניקוי 

 מכניים כמו בד שמיר להסרת תחמוצת עד קבלת שטח מט ואחיד, או שטיפת חול קלה.

שעות    16מיקרון, ייבוש    50-60אפוגל, יסוד אפוקסי דו רכיבי שכבה אחת בעובי    צבע יסוד:

 מינימום או שו"ע. 

  16מקרון, ייבוש  130-150פוליכמקיור אפור, שכבה אחת בעובי  אפוקסי קופון צבע ביניים:

 שעות מינימום או שו"ע. 

מבריק / ברק    RALצבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי גווני    צבע עליון: 

 שעות.  24שעות, ייבוש סופי   8מקרון, ייבוש   50משי, שכבה אחת בעובי 

 ולא יימדד בנפרד. כל האמור לעיל כלול במחיר צביעת פלדה

 

 ביצוע הצביעה וביקורת האיכות ע"י הקבלן:  19.14

 הקבלן לא יתחיל בביצוע הצביעה על כל שלביה טרם נתקבלו האישורים הבאים: 

השחזת בליטות וסיבי הריתוך, הסרת נתזי ריתוך והעגלת    –גמר עבודות מסגרות   •

 פינות חדות ו"גראטים".

 גמר הכנת השטח.  •

 גמר הכנת צבע. •

 השלמת יישום השכבה הקודמת. •

כל שכבת צבע תכסה את כל פני המתכת או את כל השכבה הקודמת בשכבה רצופה וחלקה  

בעלת עובי אחיד ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. כאשר  המפרט דורש 

 תהיינה שכבות הביניים בגוונים שונים.  –
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לנקות   יש  חדשה  שכבה  של  צביעה  כל  הקודמת, לפני  השכבה  כל  את  יבש  דחוס  באוויר 

ולהסיר את כל האבק והלכלוך וכן לתקן את כל הפגמים בשכבה קודמת ע"י הסרת הצבע  

 תוך גרוד וחספוס הצבע בקרבת התיקון. 

אחרי    . לצביעה  צביעה  בין  להצטבר  העלול  והלכלוך  האבק  להסרת  אחראי  יהיה  הקבלן 

ות על שטיפת המשטח הצבוע בסילון מים  רשאי המפקח להור   -הפסקה בפעולות הצביעה  

ייבוש מוחלט של השכבה   מתוקים. ללא תמורה. אין להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני 

הקודמת וזאת עפ"י הוראות זמן הייבוש של היצרן תוך התחשבות בטמפרטורה ובתנאים  

 השוררים באתר .

על   עולה  צובעים  עליה  על הקב   40אם טמפרטורת הפלדה  יהיה  הנחיות  מעלות,  לקבל  לן 

 מיצרן הצבע.  

על הקבלן להודיע למפקח על התחלת עבודת הצביעה ולהיות איתו בתאום רצוף לצורך דיווח  

 על כל שלבי הצביעה.  

 

 אופני מדידה של קונסטרוקציית פלדה  19.15

 במפרט הכללי. 19.001המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיף 

 דו תוך הבחנה כמפורט להלן:עבודות מסגרות חרש ימד

 תכלול את כל קונסטרוקציית הפלדה לסוגיה.  –קונסטרוקציית הפלדה 

משקלן   לפי  במבנה  במקומן  מושלמות  כשהן  נטו,  ימדדו  הקונסטרוקציה  של  העבודות 

התיאורטי הכולל בטונות. קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות, לא יובאו בחשבון הפרשי  

  7.85, משקל הריתוך, הצביעה והגלוון. משקל הפלדה יחושב לפי  משקל, הפסדי חיתוך, פחת

 טון למ"ק. 

 ברגים ישקלו במשקל הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה. 

ברגי יסוד, קוצים מרותכים, פלטות שטוחות, לוחות בסיס, פחי קשר ועיגון כולל מבוטנים,  

 יר יחידה.ישקלו במחיר הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מח 

 אופני מדידה של צביעת הפלדה: 19.16

 הצביעה תימדד בנפרד מהקונסטרוקציה לפי טונות פלדה אותה יש לצבוע.  

 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –  23פרק 

 

 . 2000במפרט הכללי מהדורה ראשונה   23המהווה השלמה שנאמר בפרק 

 כללי 

ביצוע כלונסאות דיפון בשיטה היבשה בקטרים  עבודות הכלונסאות המובאות בפרק זה הינן עבור  

 ס"מ בהתאם לתוכניות עבור השיקוע.  80ו  60של 

 הנחיות לביצוע הכלונסאות  23.1

- במפרט הכללי של הועדה הבין  23כל הכלונסאות יבוצעו ביבש, בהתאם להוראות פרק  

 שרדית )כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר(.  מ

 

 בקרת איכות הכלונסאות  23.2

 כל הכלונסאות ייבדקו בשיטה הסונית 
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 הבדיקות יעשו על ידי מעבדה שתבחר על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן. 

 

יה הסוניות  הבדיקות  יגלו  ממצאי  שהבדיקות  במקרה  הכלונס.  לטיב  בלעדית  ראייה  וו 

ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוג כי בכלונס זה יבוצע קידוח גלעין בקוטר  

בחינה    3" ו/או  נוספות  בדיקות  לאפשר  מנת  על  סביבו  חפירה  תעשה  ו/או  עומקו  לכל 

 הסתכלותית של חלקו העליון. 

 סאות. בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונ 

 

 כל הבדיקות הנוספות הללו יהיו על חשבון הקבלן. 

 

 תאור העבודות הנדרשות )לפי פרקי המכרז( 

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור    "( לעבודות אלו הואהמפרט הבסיסיהמפרט הבסיסי )להלן "

של נתיבי ישראל.  ניתן למצוא את הנחיותיו גם במהדורה דיגיטלית באתר חברת נתיבי ישראל על  

 פי הקישור מטה:

-https://www.iroads.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2

7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D

%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/-%D7%A8%D7%98 

 

  המפרט הבסיסיבמקרים בהם אין התיחסות מפורשת במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור יהיה  

)להלן "המפרט הבין משרדי   "(. במקום בו רואה הקבלן כי דרישות  הספר הכחוללעבודות בנייה 

הביצוע אינן עולות בקנה אחד עם הוראות המפרט הבסיסי )לחומרא או לקולא( עליו להתריע בפני  

מחיר   על  ישפיעו  לא  אלה  שינויים  מקרה  בכל  מענה.  מתן  לצורך  המתכנן  עם  שיתייעץ  המפקח 

 או על משך הביצוע.\היחידה ו

אופן המדידה לתשלום ותכולת מחיר היחידה מוגדרים במפרט הבסיסי ומודגשים במפרט המיוחד  

וחידוד. במקרה של סתירה בין האמירות הולכים על הצד המחמיר, כלומר מחיר   לצורך הדגשה 

 היחידה יכלול את הדרישות המצרפיות של המפרט הבסיסי ושל המפרט המיוחד. 

 

 בטון   פירוק והריסת קירות –  24פרק 

עבודות ההריסה כוללות את פירוק ופינוי הקירות כפי שמופיע בתכנית ההריסה לרבות חיתוך   .1

 פלדת הזיון ופינוי כל הפסולת למקום שפך מאושר ע"י הרשויות והמפקח. 

עבודות הפירוק וההריסה תבוצענה על פי כל דין ותוך הקפדה על אמצעי זהירות מתאימים,   .1

או ברכוש. הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם לגוף, לנפש  / על מנת למנוע פגיעה בנפש ו

 ולרכוש. 

הקבלן יכין תכנית הריסה שתוכננה ע"י מהנדס מטעמו בעל ניסיון בעבודות הריסה ויגישה   .2

 למפקח לאישור. 

לפני ביצע הריסה כלשהי יגודר האתר והקבלן יוודא באם נמצאים בחלק המיועד להריסה:   .3

ים. במידה וישנם כאלה, יש לקבל אישור המפקח לניתוקם לפני תחילת  קווי חשמל, טלפון ומ

https://www.iroads.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/
https://www.iroads.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/
https://www.iroads.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/
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יבצע    –ביצוע ההריסה. במידה והניתוק עשוי לגרום לפגיעה בקווי החשמל, טלפון ותברואה  

 הקבלן חיבורים מתאימים על חשבונו. 

כל עבודות הפירוק וההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח ורישום ביומן העבודה.   .4

 אישורים כאלה אין לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה. ללא

ימים מראש, במקרה של חילוקי דעות,   7הקבלן יתאם את מועדי ושלבי ההריסה עם המפקח  .5

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי, באם לקבלן יהיו ספקות באשר לאופני ההריסה, עליו להתקשר 

 עם המפקח ולקבל הנחיות. 

ון: פטישי אויר וכו', לצורך הפירוק וההריסה, טעון אישור  השימוש במכשירים מכאניים, כג .6

 מוקדם של המפקח. 

הפירוק   .7 בזמן  שיפלו  כבדים  ובמדרכות סמוכות מאלמנטים  בכבישים  העוברים  על  להגן  יש 

 וההריסה.  

יש לתקן ולשקם כל פגיעה באספלטיים או באלמנטים הקיימים באתר העבודה לאחר סיום   .8

 עבודות ההריסה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

 עבודות פיתוח  40פרק 

 הכשרת קרקע והכנה לשתילה/נטיעה  40.02

 - קרקע חקלאית  40.02.01

הגינון    כקרקע חקלאית לשטחי    הפרויקט זה תשמש קרקע מקומית, מעבודות עפר של    בפרויקט .  1

 וזאת לאחר שהקרקע תיבדק ותאושר. 

. קרקע לשימוש כקרקע חקלאית תילקח אך ורק משטחים שבוצע בהם חישוף לעומק מינימלי  2

 מטר מפני קרקע מקוריים. 1.00ס"מ ולעומק שאינו עולה על   20של 

ל3 מיועדת  קרקע  הנחיות  .  לפי  ברור,  באופן  ותשולט  בנפרד  תיערם  חקלאית  כקרקע  שימוש 

 . הפרויקטהמפקח/מנהל 

ס"מ    3. עומק שכבת הקרקע החקלאית יהא מפני שכבת החלפת הקרקע העליונה ועד מינוס  4

 מפני אבן שפה/אבן צד של מדרכה או שביל אופניים. 

 מ"מ.  10ים מגשם שכמותו עלתה על ימ  5. אין לבצע פיזור קרקע חקלאית רטובה, ו/או בתחום 5

. שטחים המיועדים לפיזור/מילוי קרקע חקלאית ינוקו מכל פסולת ושאריות בנייה/סלילה  6

 לפני תחילת פיזור החומר.  -למיניהן 

בר ובמיוחד תהא  -. קרקע מיועדת לשמש כקרקע חקלאית תהיה חופשית מכל שאריות צמחי 7

 צובא(. -כיבלית ו"קוסאב" )דורת ארם שנתיים-בר רב-שורש של צמחי-חופשית מקני

בכל שלב מחצית הכמויות/נפחים הנדרשים,   -. יישום הדשנים והקומפוסט יבוצע בשני שלבים8

 ס"מ של כל שלב. 20-25ועירבוב בפעולת תיחוח לעומק של 

 

 . והשקיהעבודות גינון   41פרק 

 עבודות הכנה  41.02

 בדיקות קרקע לקרקע חקלאית  41.02.01

 מ"ק של קרקע חקלאית נדרשת.   1,000. יבוצע סט בדיקות אחד לכל 1

מכלל המקטעים   55%לא יעלה על   -כפי שיימצא בבדיקות "אנליזה מיכנית" -. שיעור החרסית2

 בבדיקות. 

לא יעלה על    pHמילימוס, ה 2. בניגוד לאמור במפרט נת"י לא תעלה המוליכות החשמלית על 3

7.9 ,SAR  7לא יעלה על  . 

 .ppm 0.7. בנוסף לאמור במפרט נת"י, תיבדק גם תכולת בורון ושיעורו במדגמים לא יעלה על  4

 

 בדיקות להכנת תערובת שתילה לעצים 41.02.02

 .40.02.02ראה לעיל בפסקה 

 

 .עבודות השקיה 41.03

 יתדות פלדה.   4 -ס"מ ותעוגן ב 30טפטפות במרווחים של  8טבעת טפטוף לעצים תכלול   41.03.01

 

 עבודות שתילה ונטיעה 41.04

 דוגמאות  41.04.01

 . על הקבלן להציג דוגמאות לכל מיני/זני הצמחים ומכל גודל שצויין. 1

 דוגמאות מכל מין/זן של עץ ואחת מכל צמח שאינו עץ.  3. נדרשות  2
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. הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח/מנהל האתר, יסומנו ויצולמו ולאחר מכן הן באחריותו של  3

 הקבלן. 

 על הקבלן להציג דוגמא/ות אחרת/ות.  - . לא אושרה דוגמה כלשהי4

 

 בורות לשתילה נטיעה 41.04.02

. עומק בורות הנטיעה יהא עד הגעה לפני שכבת החלפת הקרקע, שהוכנה במסגרת הפעולות  1

 ליצירת מבנה הכביש. 

עות מסגרת הפתח  . בור לעץ בפתח לעץ, יהא לפי המידות הרוחב המירביות, המוכתבות באמצ2

 יהא ועומקו כנ"ל. 

. בורות לצמחים שאינם עצים יהיו כפולים במידותיהם האופקיות, ממידות מיכל הצמח 3

 ס"מ.  40ולעומק של 

על   1.00שהוכנו בורות במידות  לאחר. המידות הנ"ל מתייחסות למידות בורות הנטיעה, וזאת 5

 ושמה בהם תערובת שתילה לעצים.וי  - בין שהבורות בקרקע או במסגרת הבטון -מטר 2.50

 

 - תערובת למילוי בורות שתילה/נטיעה 41.04.03

 תהא קרקע חקלאית שאושרה.  שאינם עציםהקרקע למילוי בורות השתילה של צמחים  .1

 כמפורט במפרט נת"י.  -. לקרקע זו יש להוסיף קומפוסט  מאושר ודשנים2

 . בתערובת שתילה לעציםלהשתמש  נידרש נטיעת עצים. לתערובת למילוי בורות 3

 

 - לגובה צוואר השורש במיכל המשתלה  סגובה נטיעת עצים ביח  41.04.04

יוקפד על נטיעת כל העצים כך שיינטעו בדיוק בגובה בו גודלו במצע השתיל )מהמשתלה(. גובה  

הנטיעה ייבדק לאחר נחיתת הקרקע עקב השקיה/גשמים ונדרש תיקון הגובה ככל שצוואר  

 נמוך מגובהו במיכל המשתלה. /השורש יהא גבוה

 - תימוך עצים 41.04.05

סמוכות מהוקצעות,    3, באמצעות לפי הפרט. בניגוד לאמור במפרט נת"י, יבוצע התימוך 1

 בחתך מעוגל, אחיד לכל אורכן, וקשירה בסרט "שמשונית", או ש"ע.  

 הקשירה תמוקם כך שהינה מנצלת את כל גובה הסמוכות.

 הינם עצים פסולים ונדרשת החלפתם. - חה לישר את גזעםעצים שהקשירה אינה מצלי 

 . כל הסמוכות יינעצו בכיוון זהה, ביחס לאורך הכביש.2

 

 .תכולת מחירי סעיפים 41.04.06

בנוסף לאמור במפרט נת"י כולל מחיר סעיפי כל הצמחים, למיניהם וגדליהם, את הביצוע השלם  

 של כל האמור לעיל. 
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 עבודות סלילה -   51פרק 

   כללי   51.00

הריסה ושינויים במבנים קיימים    ,חישוף, ניקוי, עקירה, פירוק  :פרק זה מתייחס לכלל עבודות

ועבודות העפר המתבצעות בתוך גבול העבודה של המבנה, כולל בתחום דרכי גישה ומשטחי עבודה  

 זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה. 

 

של  לסלילה וגישור    : כל העבודות יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לדרישות המפרט הכללי  הערה

להלן   ( ישראל  נתיבי  שבפרק    חברת   ) הכללי  השונים    51המפרט  בסעיפיו   " סלילה  עבודות   "

 אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט טכני זה.   , ובמהדורתו האחרונה

הבי המפרט  )להלן  ביטחון  משרד  בהוצאת  משרדי  הבין  המפרט  מפורשות  צוין  בו  מקום  ן  בכל 

לדרישות בהתאם  יהיו  התשלום  ו/או  המדידה  ו/או  העבודות  אזי  במהדורתו    משרדי(,  זה  מפרט 

צוע העבודה אינו  ילדוגמא ציון של המפרט הבין משרדי ביחס לאופן ב  ,העדכנית.  למען הסר ספק

במפרט    אלא אם הדבר צוין מפורשות  ,מחייב מדידה ותשלום גם כן בהתאם למפרט הבין משרדי

    המיוחד.

 נתיבי ישראל. בכל מקום שלא צוין שם המפרט אזי הכוונה למפרט הכללי של חברת 

 

 פסולת ועודפי עפר  

לאתר פסולת ו/או  יפונו    / עודפי עפר / עפר פסול לצרכי מילוי וכו',  פירוק של הכבישל  םאלמנטיהכל  

לא תשולם כל    .  המפקח וכמפורט במסמכי חוזה זהעפ"י הנחיית    אתר פינוי עודפי עפר מורשים

הפעולות הנדרשות לסילוק פסולת ו/או  הפינוי וכן כל יתר  וההובלה    , העמסה  ,תוספת בגין המיון

הנ"ל מתייחס לכל אחד מסעיפי    .גם אם לא הוזכרו במפורש  ,  ו/או עפר פסול לצרכי מילוי   עודפי עפר

כולל אגרות ויתר התשלומים לאתר הפסולת    , פרק זה. מחירי היחידה כוללים את כל המפורט מעלה

  ולא תשולם בגין כך תוספת   לא הוזכר במפורש,עודפי עפר ו/או לכל גורם אחר גם אם  ו/או אתר פינוי  

 . כלשהי לקבלן מעבר למחירי היחידה

בנפרד כמסווג בכתב   ישולם  וחומרי מילוי בלתי מבוקר מכל סוג שהוא  פינוי פסולת טמונה  בגין 

 הכמויות. 
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 עבודות הכנה ופירוק   51.01   

 כללי  .1

יפונו למקום מורשה עפ"י הנחיית    לצרכי מילוי, עודפי עפר/עפר פסול  /כל אלמנטי הפירוק של הכביש

לא תשולם כל תוספת בגין המיון העמסה ההובלה הפינוי וכן כל יתר הפעולות הנדרשות    . המפקח

עודפי עפר ו/או  הנ"ל    ,  ו/או עפר פסול לצרכי מילוי  לסילוק פסולת  גם אם לא הוזכרו במפורש  

כוללים את כל המפורט מעלה כולל אגרות    מתייחס לכל אחד מסעיפי תת פרק זה. מחירי היחידה

 ולא תשולם בגין כך כל תוספת.   עודפי עפר,ויתר התשלומים לאתר הפסולת ו/או אתר פינוי 

 

 גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות .2

על הקבלן להביא בחשבון    00בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות בהתאם למפורט בפרק המוקדמות  

ונות מכל סוג שהוא, יהיה עליו לאתר, לגלות ולהגן על מערכות קיימות  כי לצורך ביצוע החפירות הש 

תכניות   עם  הבדיקה  את  ולהצליב  עבודתו  תחום  את  לבדוק  האחריות  מוטלת  הקבלן  על  שונות. 

המערכות.   תאום  מתכנן  של  מערכות  גילויתיאום  התשתית    ,גישוש,  חברות  מול  ותאום  בדיקה 

 . ן כך תוספת כלשהיכלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגי 

 

 חישוף השטח וסילוק  .10051.01

ס"מ, שינויים מעומק זה    30  יבוצע לעומק מינימלי שלבניגוד לאמור במפרט הכללי, עובי החישוף  

 מפורטים בסיווגים השונים בהמשך.

בנוסף לאמור במפרט הכללי, טרם תחילת עבודות החישוף, תיבדק ותאושר על ידי האגרונום, איכות  

 האדמה העליונה בשטחים המיועדים לחישוף, ע"פ המוגדר בתכנית. 

.  המפורטות לביצוע הכבישתכניות  ובהתאם להחישוף העליון יבוצע לאורך התוואי בין קווי הדיקור  

, פינויה   יחד עם הצמחייה שבתוכה  לעיל  החישוף כולל: איסוף שכבת הקרקע העליונה כמתואר 

 אושר . מ סילוק פסולת בצורה מסודרת לאתר 

  חומר החישוף לא ישמש בכל מקרה כחומר מילוי ויפונה כאמור לאתר עודפי עפר מאושר .

 : מ"ר לחישוף וסילוקמדידה 

 , לרבות האמור במפרט הכללי.  כל המפורטאת : כולל תשלום

 

 ריסוס והדברה בשטחי סלילה   .00251.01

אספלט  יבוצעו ריסוס והדברת  שטחים שאינם מצופים בבובשוליים , בשטחים מרוצפים  במדרכות,  

צמחיה בשלב שכבת מצע ראשונה, בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור שבפרק  

51.01 . 

 : מ"ר   מדידה

 .  של נת"י : בהתאם למפרט הכללי תשלום

 

וגדמיהם( בכל קוטר  כריתה ועקירת עצים בפוליגונים )כריתת עצים ועקירת שורשיהם   51.01.030

  ובכל גובה לרבות פינוי הגזם, הגדמים והשורשים לאתר מורשה

 



62 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

כריתת עצים כוללת את עקירת הגדמים והשורשים לכל עומק שיידרש לצורך הפרויקט ופינויים  

 לאתר מורשה. 

יבצע הקבלן את העקירה בהתאם להנחייה    – בהתאם, בכל מקום בו יורה מנה"פ על עקירת עצים 

 לום נוסף. האמורה ולא יהיה זכאי לתש

  

 מילוי החללים יבוצע מחומר אינרטי אטים, כולל הידוקו בשכבות בהידוק מבוקר. 

במקומות בהם לא ניתן יהיה לבצע הידוק מבוקר, לאור מגבלות רוחב הסלילה וההידוק, ימולא  

 צמנט.  8%החלל בחול חרושתי מיוצב עם 

 

 מדידה ותשלום:

 המדידה לפי מ"ר. 

כל   כולל את  ביצוע העבודה בשטחים    לרבות האמור במפרט הכללי  המפורט לעילהמחיר  כולל   ,

כולל בצמידות למבנים    , ידי    .מוגבלים  על  פינוי הפסולת למקום שפך המאושר  גם  כולל  המחיר 

 הרשויות. 

 . , יימדד במ"ק וישולם בנפרד בהידוק מבוקרחוזר בחומר אינרטי אטים ילוי מ

  ימדד במ"ק וישולם בנפרד.מילוי חללים בחול מיוצב בצמנט , י 

 

 ס"מ 100לעומק של חישוף השטח   51.01.040

החישוף   עובי  הכללי,  במפרט  לאמור  שלבניגוד  מינימלי  לעומק  מסעות    ס"מ  100  יבוצע  בקטעי 

 מתוכננות בקטעי מטעים. 

ס"מ יוותרו שורשים , או חלק מגדמי עצים , יהיה צורך להעמיק את החישוף ,   100במידה ובעומק 

 לסילוק הפסולת האורגנית. עד

הדיקור   קווי  בין  התוואי  לאורך  יבוצע  להחישוף  הכבישתכניות  ובהתאם  לביצוע  .  המפורטות 

, פינויה   יחד עם הצמחייה שבתוכה  לעיל  החישוף כולל: איסוף שכבת הקרקע העליונה כמתואר 

 מאושר .  סילוק פסולת בצורה מסודרת לאתר 

  חומר החישוף לא ישמש בכל מקרה כחומר מילוי ויפונה כאמור לאתר עודפי עפר מאושר .

 לחישוף וסילוק ק: מ"מדידה 

 , לרבות האמור במפרט הכללי.  כל המפורטאת : כולל תשלום
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 עפר עבודות 51.02

 : כללי

. העבודות תבוצענה  לעבודות עפרבמסגרת פרק זה מפורטות הדרישות מהקבלן לעבודת הקשורות  

וגישור פרק   ודרישות    51.02בהתאמה לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה  בתוספת הנחיות 

 נוספות המוגדרות בפרק זה.

 מדרגות חיבור  .1

כל תוספת כספית   .א ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש או  לקבלן  לא תשולם  בגין חפירת 

מדרון קיים, הסדרת תעלת ההגנה או מילוי תעלות קיימות וכל   לסוללות מתוכננות, מדרון נגדי,

הנדרש בביצוע עבודות עפר בהתאם לפרטי החיבור השונים. הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים  

לשם ביצוע מדרגות התחברות אלו באופן    )מילוי החוזר או מילוי מובא(   ה ומילוילחפיר  הנדרשים 

הנחיות    הכל בהתאםאו תכנית פרטי הביצוע  ו/  של חב' נת"י  המתואר בהנחיות המפרט הכללי

 המפקח .הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים. 

בג .ב שעולים  ככל  ובמיוחד  המדרון  לקצה  מכבשים  עם  להתקרב  ניתן  שלא  מרחק  מכיוון  ובה 

הבטיחות גדל, קצה המילוי יבוצע באופן זמני ברוחב גדול מהדיקורים הסופיים, בשיעור של לא  

פחות ממטר ובאופן שיבטיח את בטיחות העבודה וקבלת הידוק נדרש בתחום הסוללה הסופית. 

  

עבור המילוי הנוסף והחפירה   לקבלן תוספת שולםתהתשלום יהיה עבור המצב הסופי בלבד, לא 

 דרשת לקווי הדיקור וסילוק החומר. הנ

 

 עקום הובלות ומאזן עבודות עפר  .2

על חשבונו ואחריותו עקום הובלות ומאזן עבודות עפר כולל  ו  מיום כניסתו לשטח  על הקבלן להכין

. המאזן יעודכן אחת  המפקח  שיעביר הקבלן לאישורו של  מעקב שכבות. הנ"ל יהיה בהתאם לדוגמא

הנ"ל כלול במחירי היחידה  ולשלושה חודשים ויועבר למפקח. לא תשולם בגין האמור כל תוספת  

 השונים.  

 חפירה לאורך הדרך   .3

  במקרה שהקבלן נדרש לערום את החומר מחוץ לאתרבניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י,  

תוספת למחיר החפירה  כל  תשולם  לא  ועד לו,  מנת להניחו בבוא הזמן במקום הסופי המי   חפירתו, על

 . לאורך הדרך

 השהיית עפר   .4

לא תשולם כל תוספת מחיר עבור השהיית חומר עירום והובלות נוספת הן עבור חומר    שנחפר  

 והושהה והן עבור חומר שטרם נחפר. 

 

 בדיקות  .5

המעבדתית המקסימלית  על מערכת בקרת איכות חלה החובה להכין נהלים לקביעת הצפיפות    5.1

להתייחסות   המבנה  תכן  ליועץ  יועבר  הנוהל  המקורית.  היסוד  וקרקע  המובא  המילוי  בחומרי 

 ואישור. 
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כן, יש להעביר  -. כמו 2014הבינמשרדי מהדורת    51הערה: ניתן להיעזר בנהלים הכלולים במפרט  

 ליועץ המבנה בדיקות מוקדמות לאישור החומר המילוי המובא. 

 

יב לחומר מילוי מובא, הכוללות דרוג, גבולות אטרברג וצפיפות מעבדתית מקסימלית,  בדיקות ט  5.2

מ"ק חומר מובא ו/או פחות במקרה של שינוי מקור החומר. נוהל דומה יופעל גם    2,000יבוצעו, כל  

 לגבי קרקע היסוד המקורית ולגבי חומר המילוי המקומי. 

 

 :FWDבדיקות  5.3

 . 7פי המפרט הבינמשרדי נספח -ייעשה על  FWD-קריטריון ה 

, יהיו בהתאם לטבלה  FWD  -לחומרים השונים, לצורך ביצוע בדיקות ה  DCP  – ערכי הסף במבחן ה  

 המצורפת: 

 

 DCPטבלת ערכי מת"ק שדה במסגרת בצוע בדיקות 

 

בבדיקות   נדרש  מת"ק 

DCP   

 ]%[ 

 מת"ק תכנוני  

 

 ]%[ 

 סוג

 החומר

 קרקע יסוד   3 6

12 6 
אטים,   אינרטי  מילוי  

 מילוי בחומר מקומי  

16 8 
)מילוי   מובא  מילוי 

 עליון( 

 מצע ג'  20 25

 מצע א'  60 75

 

  10, יבוצעו במקום בדיקות אלו  FWDבמידה וחומר המילוי לא יאפשר בקרה באמצעות בדיקות  

 . 7מטר כבדיקות קבלה ע"פ דרישות נספח  1.0עם מוט באורך  DCPבדיקות 

 

כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה של שאר הסעיפים , ולא ישולם עליו    :תשלוםמדידה ו

 בנפרד.  
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  חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר 1051.02.0

ואספלט מקורצף בשטח  לאור האפשרות להימצאותם של חומרים מלאכותיים לרבות פסולת בנייה  

את החומרים האלה יש לאתר    -העבודה , כפי שהתגלו במספר מוקדים לאורך הכביש המתוכנן   

 ולסלק. 

עם גמר עבודות החישוף, וביצוע סימון ראשוני ובמסגרת עבודות איפיון הקרקע הטבעית באתר, יש  

 לפנות ליועץ תכן המבנה לקבלת הנחיות משלימות. 

לתחתית מבנה מסעה בקטעי חפירה, והשלמת עבודות חישוף בקטעי מילוי    עם גמר עבודות החפירה

, ובמסגרת בדיקות האפיון כמפורט בהמשך, יש לזמן את מתכנן המבנה את יועץ הביסוס לצורך  

 בחינת אזורים חשודים בהם קיימת פסולת טמונה.  

חמור מבין השניים(  מ"ר ה  500מ"א או    20באזורים החשודים ייחפרו ע"י הקבלן )בתדירות של כל  

מ' , ובמקרה של גילוי פסולת טמונה או שכבות מילוי בלתי    2.0שוחות בדיקה לעומק מינימלי של  

 מבוקר , תבוצע השלמת חפירה עד למפלס קרקע טבעית. 

ביצוע החפירות ילווה ע"י גיאולוג אשר יאפיין את החומרים )פסולת , מילוי בלתי מבוקר, קרקע  

 טבעית וכו'(. 

 השוחות ירוכזו בדו"ח מעבדה ויועברו יועץ תכן מהמבנה לצורך התייחסות ומתן הנחיות. ממצאי 

סילוק     -  51.01.1048בגין סילוק פסולת טמונה וחומרי מילוי בלתי מבוקר, ישולם בנפרד תחת סעיף  

 פסולת/ לאתר שפך מאושר , לרבות תשלום על האגרות למיניהן. 

 אינרטי ואטים, שיהודק בהידוק מבוקר , יימדד וישולם בנפרד.מילוי בחומר מילוי מובא  

 

יגרום   לא  שיתגלה בתת הקרקע  בלתי מבוקר  מילוי  או  פסולת  וסילוק  באיתור  מודגש שהטיפול 

לעיכוב בלוחות הזמנים ולא תשולם כל תוספת בגין מרכיבים אלו וכי על הקבלן להביא בחשבון  

 מרכיבים אלו בעת מתן הצעתו.  

 

כן, ובדיקות    כמו  איפיון  בדיקות  לבצע  יהיה  הקבלן  על  המבחן,  שוחות  בצוע  )הן    DCPבמסגרת 

 בשוחות והן מחוץ להן( בהתאם להנחיות שיועברו ע"י יועץ תכן המבנה.

 

 יש לקבל אישור בכתב לכך ממנה"פ והבטחת האיכות שהחומר אכן הינו מיועד לסילוק.

סילוק החומר למנהל הפרויקט ולקבל את אישור  על הקבלן להציג אישורים לאתר המיועד לפני  

 מנה"פ בכתב לאתר. 

 

 :  מ"ק. מדידה

בנוסף לאמור במפרט הכללי הסילוק    :תשלום וכל האמור במפרט הכללי.  לעיל  כולל כל האמור 

יבוצע לאתר עודפי עפר מאושר ו/או אתר לסילוק פסולת. מחיר היחידה כולל את כל התשלומים  

 לאתר המאושר.  

 

   חפירה לאורך הדרך והובלת החומר החפור לאזורי מילוי 51.02.020

הובלת   את  כולל  הדרך  לאורך  חציבה  ו/או  חפירה  עבור  התשלום  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

חומרי   לדרישות  והתאמתם  החומרים  עירום  הצורך  ובמידת  מילוי  לאזורי  החפור/חצוב  החומר 

 ל ניפוי החומר, והובלתו לאזורי המילוי.  המילוי השונים על פי המפרט ותוכניות הפרטים כול
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 הניפוי יבוצע באמצעות כלים מכניים על מנת להתאימו לדרישות המילוי המצוינות למטה.

מ"ק לערימה , ורק לאחר שהוא ייבדק ויימצא    2,000החומר המקומי יאוחסן בערימות בנפח של  

 כמתאים לדרישות החוזה הוא יועבר לשימוש כחומר מילוי מקומי. 

 

מ', בקטעי סוללות מילוי    2.0המקומי , אשר ישמש בחומר מילוי תחתון לגובה עד    המילוי  חומר

 : הבאות בדרישות שיעמוד חומר יהיהמ'  ויותר,  4.0בגובה של 

 :שות הבאותי,  העונה לדר A-2-4  ,2-6-Aאו   A-1חומר מסוג 

 ס"מ  7.5גרגיר מקסימלי של  -

 30%לבין  0בין  #200אחוז עובר נפה  -

 30%תפיחה חופשית מקס' של  -

. מת"ק זה ייקבע במערכת מת"ק  4%בתחום רטיבות עיבוד של    6%מת"ק תכנוני מינימלי של   -

 ליבראות בתנאי רוויה  40מלאה תחת עומס של 

 1.0%עמידות החומר המהודק הנ"ל בקריטריון התפיחה בגלילי המת"ק של מקסימום  -

של   - מינ'  אפקטיבית  חיכוך  וקוה  32זווית  של  מעלות  מינ'  ייבדקו    5זיה  אלו  ערכים  קפ"ס. 

ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד   צפיפות  ברוויה מלאה תחת ערכי  ישירה  גזירה  בבדיקת 

 המחמיר של ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.  

 

 : מ"ק מדידה

המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי ובנוסף מחיר החפירה כולל את כל הפעולות    תשלום:

 לעיל. לא תשולם בגין כך כל תוספת תשלום הנ"ל כלול במחירי היחידה.   

 

 60 ים שונים עדלעומק שתית עיבוד) בהידוק מבוקר  מקורית יסוד קרקע  הידוק  51.02.030

 ( מ''ס

 הנדרשים וצפיפות הרטיבות  לתכולתבהידוק מבוקר   ולהדק   לעבד ישאת קרקע היסוד המקורית  

 .  וגישור סלילה לעבודות הכללי במפרט

 העיבוד מפורטות בהמשך סעיף זה.לעומק   דרישות

 

 בדיקות לצורך אפיון )מיון( קרקע יסוד מקורית   .1

 .  51.02.03.02הבדיקות יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי, בהתאם לסעיף  1.1

לאחר חישוף ו/או  מקורית לביצוע בדיקות קרקע יסוד  הכללי  יש להקפיד על דרישות המפרט         

 שתית לפני העיבוד. 

לדרישות המפרט    בנוסף,  הן  51.02.03.02מודגש שהנחיות המפרט המיוחד , בהקשר לסעיף   1.2

 הכללי. 

הפרויקט   1.3 לאורך  שיפתחו  בבורות  יבוצעו  בהבדיקות  עבודות  לאחר  לתחתית  יצוע  החפירה 

מ' לאורך צירי הפרויקט כאשר המרחק בין כל    0.6. הבורות יפתחו לעומק של  מבנה מסעה

הבורות יפתחו  רדוד  . בקטעי מילוי  כתלות בהשתנות החומר   מ"א  50שני בורות לא יעלה על  

  ,  200כולל שטיפה דרך נפה  בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג. לאחר החישוף מיד
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מ'    0.6  -מ', ו   0.2וגבולות אטרברג לכל החומרים המאפיינים את הבור )מדגמים ממפלסים  

 מפני הבור(. 

שיינטל מתוך בורות האפיון, יבוצעו ע"י    A  ,7 -A-6שבתחילת העבודות, על חומר מסוג  מודגש   1.4

כת בקרת איכות שמונה מערכות צפיפות רטיבות )ארבע על כל סוג חומר( לצורך בקרת  מער

 רטיבות העיבוד הנדרשת בחומרים אלו. 

מודגש בזאת, לא תשולם לקבלן שום תוספת בגין ביצוע הבורות והבדיקות הנוספות כמובא  1.5

 לעיל.

 

 עיבוד קרקע יסוד מקורית עומק  .2

 במפרט המיוחד.    4עומק עיבוד קרקע יסוד מקורית הינו כמפורט בתת סעיף  

 ס"מ לפחות.  30: לפני ביצוע עבודות העפר נדרש לבצע חישוף של הערות

 

 קרקע יסוד מקורית בהידוק מבוקר הידוק  .3

 מפורט במפרט הכללי הבינמשרדי.דרגות הידוק נדרשות הינן בהתאם ל

מקורית   .א יסוד  קרקע  לעומק  הידוק  יסוד  את    ס"מ  60קרקע  כולל  שכבות  בשלוש  יבוצע 

 הפעילויות הבאות: 

קרקע   .1 עיבוד  עבודות  לעומק  הבמהלך  לחפור  יש  הקרקע    40יסוד,  את  בצד  ולערום  ס"מ 

 . הטבעית

   .ס"מ( שלא נחפרו 20עיבוד קרקע יסוד ) .2

3. ( שכבה  מס'  מילוי  בעובי  1שכבה  בצד  שנערם  מחומר  מבוקר    20(  הידוק  לאחר  נטו  ס"מ 

 . ועיבודה

4. ( שכבה  מס'  מילוי  בעובי  2שכבה  בצד  שנערם  מחומר  מבוקר    20(  הידוק  לאחר  נטו  ס"מ 

 . ועיבודה
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שכבות כולל את הפעילויות    תייבוצע בש  ס"מ  40קרקע יסוד לעומק    הידוק קרקע יסוד מקורית   .ב

 הבאות: 

 . ס"מ ולערום בצד את הקרקע הטבעית  20יסוד, יש לחפור לעומק  הבמהלך עבודות עיבוד קרקע   .1

   .ס"מ( שלא נחפרו 20עיבוד קרקע יסוד ) .2

 . ס"מ נטו לאחר הידוק מבוקר ועיבודה  20( מחומר שנערם בצד בעובי  1שכבה מס'  מילוי שכבה ) .3
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ס"מ  40תרשים: שלבי עיבוד שתית  

 

 

לקבוע    -לעיבוד  תרטיבותחום   .ג שיאפשרו  ומעבדה  שדה  בדיקות  יבוצעו  העבודה  ביצוע  במהלך 

 כמות וסוג הבדיקות כמפורט בפרק זה.  לקטעי הדרך השונים את תחום הרטיבות לעיבוד. 

 

הקרקע הטבעית וחומרי המילוי, יעובדו בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך בהקשר לתכולת   .ד

רטיבות, צפיפות על פי סוג הקרקע ובקרת ההידוק סטטיסטית בהתאם לקריטריונים לגבול עליון  

 וגבול תחתון.  

 

כל החומרים החרסיתיים יהודקו בעזרת מכבש "רגלי כבש" בלבד לדרגת ההידוק הנדרשת. יש  .ה

קבלת  לה לאישור  בקרה  בדיקות  ביצוע  לאחר  עד  לעיבוד  הרטיבות  תכולת  שמירת  על  קפיד 

 השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל. 

 

עיתוי ביצוע עיבוד קרקע יסוד מקורית: עיבוד השתית החרסיתית יבוצע רק בעונות האביב והקיץ   .ו

 בהן לא צפויים יותר גשמים.

 

 הידוק מבוקר .4

וכפוף לשינויים    51.04.14  העדכנית, סעיף  מפרט הבין משרדי במהדורתוהעיבוד יבוצע לפי הנחיות ה 

 המפורטים להלן:  

מ"מ , ע"פ    200הידוק ועיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק    -  40%חומר עם גבול נזילות של עד   .א

 דרישת המפרט הכללי.  

בהתאם לטבלה    –במיון אאשטהוו    A  –  7  –ו    A-6הנחיות לעיבוד שתית חרסיתית רזה ושמנה   .ב

 המצ"ב:
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.( לכל סוג חרסית בנפרד  L.Lעומק העיבוד בתלות בגבול הנזילות )  סוג החתך

 )ס"מ( 

חרסית שמנה  

60%<LL 

חרסית בינונית שמנה  

60%>LL >40% 

חרסית בינונית  

 LL>40%שמנה 

חפירה/מילוי עד  

 מ' 2.0

60 40 20 

 20 40 40 מ' 2.0 – 3.0מילוי 

 20 20 20 מ' 3.0מילוי מעל 

 

 , יהא תכולת רטיבות המתאימה לדרגת הידוק של  A-6תחום רטיבות העיבוד לחרסית הרזה מסוג  

 . 2%פלוס מינוס  93%

 

סעה לפני קרקע טבעית לאחר חישוף  יהערה: גובה המילוי בטבלה לעיל יימדד בין תחתית מבנה המ

סעה הוא הקטן ביותר בחתך  יבנקודה בה הפרש הגבהים בין המצב הקיים לאחר חישוף לרום המ

 לרוחב הדרך.  

 

 :ותשלום מדידה

 מדידה : מ"ר  

מאושר    בצדי הדרך או במקום  הערמתוהתשלום כולל את חפירת החומר לעומק הנדרש ותשלום :  

המפקח  אחר והידוק  ע"י  הרטבה  תיחוח,  חרישה,  שנחפר  מבוקר  ,  החומר  החזרת   , הקרקע  של 

הקרקע . מבוקר של  ס"מ נטו לאחר הידוק מבוקר, פיזור, תיחוח הרטבה והידוק    20בשכבות של  

על הקבלן לקחת בחשבון    כמו כן, חפירת בורות הבדיקה ובדיקות האפיון כלולות במחיר היחידה.

ת חפירה להחלפת קרקע  את פיצול העבודה לשני שלבים , המתנה לקבלת תוצאות בדיקות , השלמ

בקטעים שיידרש , לרבות השפעת זמן הבדיקות וקבלת התוצאות, על לוח הזמנים. לא תתקבל כל  

 טענה ביחס לכך.  

 

 חומרי מילוי   4051.02.0

 המילוי   י הנחיות כלליות לגבי חומר .1

מילוי  מ', חומר המילוי יהיה    2.0לצורכי מילוי בקטעי החלפות הקרקע ובקטעי מילוי רדוד עד לגובה  

 מובא מחומר אינרטי אטים. 

 

גובה של   מילוי  מטר חומר המילוי יהיה    2.0לצורכי מילוי הסוללות הגבוהות, בקטעי מילוי מעל 

 מחומר מובא. 

 

 –מ'    2.0שמש כחומר מילוי תחתון לגובה של עד  מ' ויותר, י  4.0בקטעי סוללות מילוי בגובה של  

 מילוי בחומר מקומי 

 

  , לפי דרישות המפרט הכללי ס"מ  20  - 12בעובי  שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר בשכבות  כל  

 וכמפורט.  
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והמבוקר )הן מילוי מחומר מובא , והן מילוי מובא מחומר    המובא  הידוק המילוי   , למען הסר ספק

מובא, יהיה הידוק מבוקר  התהליך ההידוק בחומר המילוי  .  לול במחירי היחידהכאינרטי אטים(  

 .  ללא יוצא מהכלל בכל שכבות המילוי בתחום הכביש

 

בחומרים   שימוש  לעשות  ניתן  מנחים  הינם  המיוחד  במפרט  החומרים  מיקום  לגבי  התיאורים 

כפוף למפורט  המובאים גם במפלסים ובמקומות אחרים ביחס לתיאור המובא במפרט המיוח ד, 

 בתוכניות הביצוע ולהנחיות המפקח ללא כל שינוי במחירי היחידה. 

 

 מילוי הדרישות איכות לחומר   .2

 מחומר מובא אינרטי אטים מילוי

מ' ,   2.0האינרטי האטים ליישום בקטעי החלפות הקרקע ובקטעי מילוי רדוד עד לגובה  חומר  ה

 ואשר אינו חדיר למים.   הוא חומר קוהזיבי ,שאינו תופח

 .AASHTO   על פי מיון,  A-4, A-2  במקרה זה הוא מסוג: המילוי 

 

 דרישות הבאות:מוד ביעהמילוי  

 ס"מ 7.5 -גודל גרגר מקסימאלי  -

 . 40%ל  25%בין   #200אחוז עובר נפה מס'  -

 35%גבול נזילות מקסימלי  -

 . 10%אינדקס פלסטיות מקסימלי של  -

 . 0.5%עמידות החומר המהודק הנ"ל בקריטריון התפיחה בגליל המת"ק של מקס'   -

 . 4%בתחום רטיבות עיבוד של   6%של  מינימאלי תכנוני מת"ק  -

קפ"ס. ערכים אלו ייבדקו בבדיקת    5קוהזיה מינ' של  מעלות ו  32זווית חיכוך אפקטיבית מינ' של   -

גזירה ישירה ברוויה מלאה תחת ערכי צפיפות ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד המחמיר של  

 ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.

 

לעומק   תבוצע  הקרקע  של    60החלפת  שכבות  )בשלוש  המילוי    20ס"מ  בחומר   , שכבה(  כל  ס"מ 

 מ'.  2.0כל קטעי החפירה והמילוי הרדוד לגובה של עד האינרטי האטים, ב

החלפת הקרקע תבוצע ביחס לפני הקרקע הטבעית לאחר חישוף. בתחתית החלפת הקרקע יבוצע  

במפרט המיוחד. גבול החלפת    51.02.030עיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק , ע"פ המפורט בסעיף  

 טיפוסיים הכלולים במסגרת סט התכניות לביצוע. הקרקע יהא בהתאם למסומן בגיליון חתכים 

 

על   שיענה  ואטים  אינרטי  חומר  יהיה  להחלפה  המילוי  ההחומר  לעילדרישות  עומק  מפורטות   .

תחתית   מפלס  שבהם  במצבים  טבעית  קרקע  מפני  נמדד  נברר(ההחלפה  )מילוי  ג'  סוג  הינו    מצע 

  מצע סוג ג' )מילוי נברר(   מפלס תחתיתבחתכים שבהם  מצע סוג ג' )מילוי  נברר(  במילוי, ומתחתית  

 הינו בחפירה.  

 מ' )כולל מבנה מסעה(.    2.0מ' תבוצע בחתכי חפירה ומילוי עד    0.6החלפת הקרקע לעומק 

  ביצוע ו/או הנחיות   בפרטי   למפורט  כפוף   נוספים   במקומות   גם   ייעשה  קרקע   להחלפת   בחומר  מילוי

 המפקח.  
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 מחומר מובא )מילוי עליון( מילוי

מעל   בגובה של  הגבוהות  סוללות המילוי  מטר, המתוכנן   2.0חומר המילוי לשכבות המילוי של 

ממפלס תחתית מבנה מסעה )תחתית שכבת מצע סוג א'( ועד למפלס השתית המעובדת ו/או לפני  

 החומר המקומי.

 ,A-4-2או  A-1המילוי במקרה זה הוא מסוג  

 

 דרישות הבאות:מוד ביעהמילוי  

 ס"מ 7.5 -גודל גרגר מקסימאלי  -

 90%לבין  25%בין  #4אחוז עובר נפה  -

 30%לבין  0בין  #200אחוז עובר נפה  -

 . מת"ק זה ייקבע 4%בתחום רטיבות עיבוד של   8%מת"ק תכנוני מינימלי של   -

 ליבראות בתנאי רוויה.   40במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של     

קפ"ס. ערכים אלו ייבדקו בבדיקת    5מעלות וקוהזיה מינ' של    32זווית חיכוך אפקטיבית מינ' של   -

גזירה ישירה ברוויה מלאה תחת ערכי צפיפות ורטיבות, המתאימים לגבול העיבוד המחמיר של  

 ערכי המת"ק התכנוני, כמפורט לעיל.

 ג למ"ק ק" 1,950-צפיפות מעבדתית מקסימלית יבשה )מתוקנת( לא תפחת מ -

 )גבול תחתון(.  97%-דרגת הידוק לחומר המילוי לא תפחת מ -

 

 מילוי מחומר מקומי   

עודפי חפירה אשר יעמדו בדרישות המפורטות בהמשך, ישמשו כחומר מילוי תחתון בשני המטרים  

 מטר.  4.0התחתונים בלבד בקטעי סוללות בגובה של מעל 

 דרישות טיב מהחומר המקומי כדלקמן:

  

, חפירה לאורך הדרך  51.02.020שות כמפורט בסעיף   י,  העונה לדר A-2-4  ,2-6-Aאו    A-1חומר מסוג  

 והובלת החומר החפור לאזורי מילוי  

 

 :ותשלום מדידה

 של חב' נת"י  בהתאם למפרט הכללי :  מדידה

 .  והמפורט מעלה  של חב' נת"י בהתאם למפרט הכללי:  תשלום

 

 בצמנטמיוצב חרושתי חול   5051.02.00

 ב' במפרט הכללי הבינמשרדי. 51.04.10.01סעיף מס' חול מיוצב בצמנט בהתאם להגדרות 

 

 מילוי בדייס חול צמנטי יהיה כאמור להלן:

ממשקל התערובת בתכולת רטיבות המתאימה לקבל    8%עם צמנט בכמות של  עורבב  מחרושתי  חול  

ר הדייס יהיה אך ורק במפעל, בשיטה  . ייצו  S-8צמנט( במצב הרטוב  -דירוג סומך ) עבור דייס חול 

ימים לאחר   14להכנת בטון. בדיקות באתר יבוצעו על מדגמים קדוחים  118שעומדת בדרישות ת"י 

 שפיכת החומר. התוצאות הן : 

 ס"מ/שניה ;  5X10- 5לכל היותר  – D-5084-ASTMחדירות לפי  .1
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 מגפ"ס .  1לפחות  –  26חוזק גלילים לפי ת"י  .2

  החפירה תמולא בתערובת מילוי מסוג חול מיוצב בצמנט כמפורט לעיל. תערובת המילוי הנ"ל, תגיע 

 לאתר בכמות הדרושה באמצעות משאית ערבול מוכנה ליציקה. 

 

 מדידה

 המדידה תהיה לפי מ"ק 

 תשלום 

 מילוי ע"י חול מיוצב בצמנט ישולם בהתאם לסעיף המתאים שבכתב הכמויות.  

 

 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ     51.03

 כללי  

, בדיקות  הכללי של חברת נתיבי ישראלבנוסף למפורט בסעיפי המפרט   ':מצע גא' ו  מצעבהתייחס ל

) המיוצר לפרויקט ( הנמוך מבין שניהם. שינוי    טון  30,000צפיפות רטיבות יבוצעו אחת לרבעון או  

.  #4ויותר יחסית לבדיקה הקודמת בצפיפות האגרגט משתייר על נפה    3%בחומר יוגדר כשינוי של  

 במקרה כזה תבוצע בדיקה נוספת ומיידית של צפיפות מעבדתית מכסימלית. 

 הנ"ל כלול במחירי היחידה. 

 

   מצע סוג א'   51.03.0010

 של נת"י  למפרט הכללי  בהתאם מדידה :

    של נת"י בהתאם למפרט הכללי תשלום :

 

 

 שכבות אספלטיות במיסעה 51.04

 הנחיות כלליות:

במהדורתו    המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל    פ "ע  יבוצעו,   הבקרה  בדיקות  לרבות,  העבודות  כל

 האחרונה.  

לשלביות הביצוע    ובהתאםבתנאים מגבילים,    יבוצעו  האספלט  שעבודות  בחשבון  לקחת  הקבלן  על

  האמור הנדרשת בכפוף לתכניות והנחיות המפקח. לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי היחידה בגין  

 מעלה.   

 מדרגות חיבור   .1

קרצוף ולא ישולם    /  מדרגות חיבור בקטעי סלילה כלולים במחיר היחידה של השכבות האספלטיות

  התשלום  כולל ניסור ו  .בלבד התשלום יהיה בהתאם למדידה סופית לשטח האספלט .בגינם בנפרד

  צדי רצועת סלילה או קידמת הרצועה, ברוחב בהתאם לפרטי הביצוע לצורך התחברות באו חיתוך    /

 לא ישולם בגין ניסור בנפרד כולל אבני שפה.   .נאותה

 חדש לאספלט קיים כלול במחיר היחידה. כמו כן, כל הדרוש לביצוע מדרגות החיבור בין אספלט 

  

 בדיקות צפיפות  .2

.  בנוסף לדרישות המפרט הכללי מובהר בזאת שבדיקות הצפיפות הממשית תבוצענה בשתי  2.1

 שיטות: 
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 א.  שיטת הצפיפות בוואקום.

 ב.  שיטת הרווי יבש פנים )ר. י. פ(. 

יבוצע האספלט  לתערובת  מוקדמות  בדיקות  לעיל  האמור  יישום  בשתי  לצורך  חומר  אותו  על  ו 

 השיטות. 

 

o ( תבוצענה ע"י מעבדת  100%בנוסף לדרישות המפרט הכללי, הבדיקות לקביעת צפיפות מעבדתית )

יבדקו תחילה במעבדת מפעל הייצור בשיטת הוואקום בלבד   בקרת איכות של הקבלן. הגלילים 

ת המרשל התכנונית  וישמשו  את הקבלן לצורך אימות שוטף של תכונות התערובת מול נתוני מערכ

ה יחוס  צפיפות  לקביעת  כבסיס  לא   היומית(.   100%  - )דהיינו 

יועברו הגלילים ממנת הייצור היומית לבדיקות במעבדת בקרת האיכות של הקבלן.   לאחר מכן 

של מעבדת  בציוד  בוצעה  במפורש שהבדיקה  יצוין  בקרת האיכות  של מעבדת  בתעודת הבדיקה 

ל כך, תוצאות הבדיקה עבור שתי שיטות הנ"ל ירשמו בתעודות  בקרת האיכות של הקבלן. בנוסף ע 

 של  מעבדות בקרת והבטחת איכות. 

 

o   בנוסף לדרישות המפרט הכללי, בדיקות לקביעת צפיפות השדה הממשית של מנת העיבוד היומית

לעיל. תוצאות הבדיקה עבור    2.1)שכבת אספלט מוגמרת( תבוצענה בשתי השיטות, כמפורט בסעיף  

טות הנ"ל ירשמו בתעודות של מעבדות בקרה והבטחת איכות. נוסף על כך יחושב וידווח  שתי השי

 שיעור ההידוק דרגת צפיפות של שכבת אספלט בשתי השיטות בנפרד.

 

 

o   כל הבדיקות הנדרשות מבקרת האיכות של הקבלן, בשיטת רווי יבש פנים ובשיטת 

באחריות ועל חשבונו של הקבלן ולא תינתן תוספת וואקום )על כל מרכיביה( כפי הרשום לעיל,   

 . תשלום בגינם

 

o   בנוסף לדרישות המפרט הכללי, מובהר בזה שעל מעבדת בקרת איכות לחשב ולדווח במסגרת ביצוע

בדיקות הצפיפות הממשית בשיטת הר.י.פ גם את שיעור ספיגות המדגם למים לעל מדגם, שיעור  

 במהדורתו העדכנית ביותר ביום פרסום המכרז. ASTM D2726/276Mזה יחושב על פי תקן 

 

o   בפרויקט זה, חישוב קנסות בגין סטייה מהנחיות המפרט הכללי לאיכות צפיפות האספלט פרק

אלא אם יינתנו הנחיות  על כל סעיפיו, יילקחו בחשבון לפי תוצאות בדיקות רווי יבש פנים    51.04

חישוב הקנסות בשיטת הר.י.פ ייעשה בשיטה סטטיסטית ע"פ    אחרות ע"י מנהל הפרויקט/המזמין.

 . 2009המפורט בגרסת המפרט הכללי משנת  

 

o   מודגש בזאת שמעבדת בקרת האיכות הפועלת בשירות הקבלן תהיה בעלת הסמכה מטעם הרשות

הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כל הבדיקות הנדרשות במפרט הכללי והמפרט המיוחד, ובכלל  

 במהדורות המעודכנת ביום פרסום המכרז.  ASTM D6752הצפיפות בוואקום לפי תקן זה בדיקת  

 

o   'מס בפרק  הכללי  במפרט  לאמור  מקורצף   51.04בניגוד  חומר  עם  אספלט  שכבות  לסלול  יותר 

בו מתוכננות שלוש שכבות אספלט,   במבנה מסעה  בלבד    שתי במקרים הבאים: שכבה תחתונה 
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יותר    אספלט  שכבותארבע    וכננותמת  בו  מסעה  במבנה  תחתונות  שכבות לא  מקרה  בכל  ויותר. 

 להעביר תנועה זמנית לשלב בצוע על שכבות אספלט המכילות חומר מקורצף. 

 

  קרצוף אספלט בעומקים שונים  51.04.0010

בנוסף לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י, קירצוף האספלט כולל ניסור וחיבור בין מסעה הקיימת  

י  המתוכננת. סעה  יוהמ בתחום הפרויקטיהחומר המקורצף שלא  יוערם  ו/או  יסולק    , דרש באתר 

 הנחיות המפקח בכתב, הנ"ל כלול במחיר היחידה.     וזאת על פי

 

 מ"ר  מדידה:

התשלום יהיה בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י, כולל קירצוף, ניסור והובלה ופיזור    תשלום:

בהתאם     בדרכים חקלאיות ו / או עירום זמני ו / או סילוק עפ"י הנחיות המפקח. התשלום יהיה

לעומק שכבת האספלט הקיימת. קרצוף ברצועות צרות כלול במחיר היחידה, לא תשולם בגין כך  

 אושר צירוף של מספר סעיפים לצורך חישוב הכמויות והתשלום.  לא י  כל תוספת 

 

 

 עבודות תיעול וניקוז   –  51.005תת פרק   

 .צינור בטון מזויין אטום לניקוז    51.005.0715-51.005.0797

 

o  .צינור הבטון יהיה בהתאם לקוטר לדרג ולעומק בכתב הכמויות 

o   סעיף להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  בקרקע,  הצינור  הנחת 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל.    51.05.06.01

o   יהיה לצינור  מתחת  התושבת  בהתאם    30עומק  יהיו  התושבת  למילוי  החומרים  לפחות,  ס"מ 

 להוראות המפרט הבסיסי 

o י הצינור  הנחת  ביומן  לפני  שיאשר  מוסמך,  מודד  באמצעות  להנחה  השתית  שיפוע  את  לוודא  ש 

 העבודה את ביצוע הבדיקה ואת תקינותה. 

o  לבצע יש  הצינור(  לייצוב  ההכרחי  המינימום  )למעט  החוזר  המילוי  טרם  ההנחה  עבודות  בגמר 

 למפרט הבסיסי.  51.05.06.05בדיקת איטום לצינור, בהתאם להוראות סעיף 

o לוי החוזר יש לבצע מדידת עדות של קו התיעול. סטיות מותרות יהיו על פי הנחיות  לפני תחילת המי

המפרט הבסיסי. אישור למילוי חוזר ייתן המפקח לאחר בקרת תוכנית העדות באמצעות חתימה  

 ביומן העבודה. 

o  + יש לבצע צילום של הצינור בהתאם להנחיות המפרט הכללי. עם כל צילום יוגש דו''חCD. 

o .תנאי להשלמת המילוי החוזר יהיה דוח מצולם של קו התיעול שיאושר על ידי המפקח 

o  .המילוי החוזר במסגרת סעיף זה יהיה  עד לגובה התחלתי של עבודת החפירה 

o "בצד הנקבה . האטם יהיה מגומי מגופר ויישם ביציקה.  הצינור יהיה עם איטום מובנה ב"פעמון ,

 כל זאת בהתאם למפרט הכללי. 

o  אופן המדידה לתשלום יהיה על פי האורך הכולל בפועל על פי מדידת מודד מוסמך 
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o   קביעת עומק ההנחה לתשלום תהיה על פי ההפרש בין רום תחתית הצינור )פנים הצינור( לבין רום

ודות. לצורך כן על הקבלן להגיש חתך לאורך עדכני של צינור הניקוז  קרקע קיימת בעת תחילת העב

 על רקע מצב קיים לאישור המפקח לפני תחילת עבודות.  

 

o  .מחיר היחידה לתשלום כולל את כל העבודות הדרושות, כפי שפורטו לעיל 

 

 או ש"ע  5302( מחוזק פלדה בהתאם לת"י PEצינור פלדקס ) -51.005.0975

 

o  בהתאם לקוטר לדרג ולעומק בכתב הכמויות.הצינור יהיה 

o   סעיף להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  בקרקע,  הצינור  הנחת 

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל, בתוספת הנחיות היצרן ככל    51.05.06.01

 שישנן. 

o  ת הרמה בהתאם להוראות היצרן.  יש להקפיד על פריקה ושינוע של הצנרת באמצעות רצועו 

o   יהיה לצינור  מתחת  התושבת  בהתאם    30עומק  יהיו  התושבת  למילוי  החומרים  לפחות,  ס"מ 

 להוראות המפרט הבסיסי.  

o   ס"מ לפחות. המצע יעשה מחול מובחר או מחומר    15תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע בעובי

יה המצע  אורגנים.  וחומרים  מפסולת  נקי  מהודק,  מגרנולרי  לפחות  של  לצפיפות    95%  -ודק 

 פרוקטור. 

o  .יתרת עומק התושבת תהיה מחול מובחר כדי לאפשר פילוס נוח של הצינור 

o  .צינורות לא יונחו על משטחים קשים כגון: סלע, בטון, משטח מרוצף 

o  ס"מ. 30מלי בין דופן הצינור לבין דופן בתעלה משני צידי הצינור יהיה כ  יהמרחק המינ 

o הצינו הנחת  ביומן  לפני  שיאשר  מוסמך,  מודד  באמצעות  להנחה  השתית  שיפוע  את  לוודא  יש  ר 

 העבודה את ביצוע הבדיקה ואת תקינותה. 

o  לבצע יש  הצינור(  לייצוב  ההכרחי  המינימום  )למעט  החוזר  המילוי  טרם  ההנחה  עבודות  בגמר 

 למפרט הבסיסי.  51.05.06.05בדיקת איטום לצינור, בהתאם להוראות סעיף 

o   תחילת המילוי החוזר יש לבצע מדידת עדות של קו התיעול. סטיות מותרות יהיו על פי הנחיות  לפני

המפרט הבסיסי. אישור למילוי חוזר ייתן המפקח לאחר בקרת תוכנית העדות באמצעות חתימה  

 ביומן העבודה. 

o  מטר יש לבצע צילום של הצינור )משולם בסעיף נפרד(. 1.0לאחר כיסוי הצינור ב 

o שלמת המילוי החוזר יהיה דוח מצולם של קו התיעול שיאושר על ידי המפקח.תנאי לה 

o  .המילוי החוזר במסגרת סעיף זה יהיה  עד לגובה התחלתי של עבודת החפירה 

o  .הצינור יהיה עם איטום מובנה ב"פעמון", שיותקן על ידי היצרן, כלול במחיר היחידה 

o  

o  הכולל בפועל על פי מדידת מודד מוסמך אופן המדידה לתשלום יהיה על פי האורך 

o   קביעת עומק ההנחה לתשלום תהיה על פי ההפרש בין רום תחתית הצינור )פנים הצינור( לבין רום

קרקע קיימת בעת תחילת העבודות. לצורך כן על הקבלן להגיש חתך לאורך עדכני של צינור הניקוז  

 על רקע מצב קיים לאישור המפקח לפני תחילת עבודות.  
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o חיר היחידה לתשלום כולל את כל העבודות הדרושות, כפי שפורטו לעיל, כולל משחת ההחלקה  מ

 לאיטום המובנה ב"פעמון". 

o לקבל על חובה והמפקח  הנחת   באתר מפורטים ופיקוח הדרכה הקבלן  הנחיות  לגבי  מהיצרן 

 השדה בנוכחות מנהל הפרויקט או מי מטעמו. - הצינורות, באמצעות שרות 

 

 שוחות בקרה לתיעול מרובעות או מלבניות     51.005.1251-51.005.1501

 

o  .שוחות הבקרה יהיו טרומיות ממפעל מוכר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נתיבי ישראל 

o  .שוחות הבקרה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק בכתב הכמויות 

o  לתשומת לב, המידות בכתב הכמויות הן מידות פנים השיחה 

o המי השוחות,  סעיף  הנחת  להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות  וכלל  החוזר    51.05.07לוי 

 .   51.05.07.03במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף 

o  במפרט הבסיסי.  51.05.07.03.03השוחות יכללו סולם ירידה בהתאם למפורט בסעיף 

o   הנחית יועץ הקרקע.בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך ביסוס על פי 

o   המכסים לשוחות יהיו כמפורט בכתב הכמויות כולל הטבעת סמל מתכת של הרשות המקומית על

 המכסה. 

o   איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מובנה, שיותקן בשוחה על ידי היצרן. במקומות בהם לא

 ניתן ובאישור מראש של המפקח, יבוצע האיטום בשטח. 

o  במפרט הבסיסי.   51.05.06.05יטום לאחר הביצוע  בהתאם למפורט בסעיף  השוחות יעברו בדיקת א 

 

 .שוחות תפיסה )קולטנים(  51.005.2093-51.006.2133

 

o  .שוחות התפיסה יהיו טרומיות ממפעל מוכר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נתיבי ישראל 

o בכתב הכמויות.   שוחות התפיסה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק 

o   סעיף להנחיות  בהתאם  יהיו  הנילוות,  העבודות  וכלל  החוזר  המילוי  השוחות,    51.05.07הנחת 

 .   51.05.07.02במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף 

o .בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך ביסוס על פי הנחית יועץ הקרקע 

o  בכתב הכמויות .הרשתות לשוחות יהיו כמפורט 

o  ס"מ מתחת לפני אספלט סופיים.  3פני רשת הניקוז תהיה 

o   .איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מסוג איטוביב או ש"ע שיותקן בשוחה על ידי היצרן

 במקומות בהם לא ניתן ובאישור מראש של המפקח, יבוצע האיטום בשטח. 

o במפרט הבסיסי.   51.05.06.05מפורט בסעיף  השוחות יעברו בדיקת איטום לאחר הביצוע  בהתאם ל 

o   מחיר היחידה כולל את כלל העבודות והחומרים לצורך אספקה והתקנת השוחה על פי המפרט

 והתוכניות, לרבות האטמים ורשתות הברזל. 

 

 .לתעלה קיימת בהתאם לפרט 100חיבור צינור בקוטר  51.99.001

 

o  הפרט מופיע בגיליוןHYD-DR-CD-5009-1-16-706-00. 
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o  .יבוצע באמצעות יציקת בטון לחיבורים 

o  .יש לוודא כי גבהי הצינור והתעלה תואמים 

 

 עבודות ריצוף ואבני שפה  51.06

 הוראות כלליות  51.06.01

 אבני שפה  51.06.01.01

 . לביצוע אבן שפה/ אבן צד/ אבן גן מדגם כלשהו יש להשתמש ברכיבים שלמים מייצור מתועש. 1

 ורק בעת שנדרשת מידת אורך שאינה קיימת בייצור מתועש של אותה אבן. ניסור יותר אך      

 ס"מ. 30. בעת שימוש ברכיבים מנוסרים, בתנאי שצויין לעיל, יהא האורך המינימלי  2

 רכיבים מנוסרים שווים באורכם 3  -, יעשה שימוש ב90-100°. לביצוע קשתות, בזוויות בין 3

 מ"מ.  6רבי של המישק לא יעלה על  ומנוסרים בזוויות, כל שהרוחב המי    

 . בכל מקום בו לצד אבן שפה/צד/גן יש שטח גינון ו/או עץ, יבוצע מסד אבן שפה/צד/גן, מכל דגם  4

 ס"מ מפני האלמנט.  10ומידות שהן, תוך שימוש בתבנית אנכית מדויקת , במרחק     

 

 

 ריצופים  51.06.01.02

 , תהא חובה להשתמש אך ורק באריחים/אבנים . לביצוע שטחי ריצוף, מכל דגם ומידות שהן1

 מנוסרות. השימוש ב"גיליוטינה" אסור !   

 אין להשתמש ברכיב מנוסר שאורכו פחות  ממחצית אורך הרכיב המתועש. באם נדרש רכיב קצר      

 לקבלת האורך הנדרש. -יותר ינוסרו שני רכיבים סמוכים 

 . הצד המנוסר של אבן/אריח ריצוף יהא תמיד פונה לצד אבן השפה/הצד הגן הסמוכה לו. 2

 

 עבודות מעקי בטיחות וגידור 51.33

 עיגון 51.33.01

 פי הוראות/פרטים )שיימסרו  -מכל דגם שהוא יבוצע על -. עיגון כל עמודי מעקה בטיחות ו/או גדר1

 בכתב למפקח/מנהל הפרויקט( של מהנדס קונסטרוקציה, לרבות אופן ביצוע עיגון בראשי קירות.     

 תוכננים, ( מפני ריצוף מ-10ס"מ ) 10. כל ראשי יסודות בטון, לעיגון עמודים, יהיו בגובה מינוס 2

 ס"מ, בצמוד לעמוד.  7ובאופן שיהא ניתן לרצף באבן/אריח שגובהו     

 . להשלמת ריצוף סביב עמודי מעקה/גדר ינוסרו אבנים/אריחים בהתאמה מלאה. 3

 

 התאמה לתקנים  51.33.01

 יהא   -בין שהוגדר כ"מעקה בטיחות", או "גדר", או ביטוי אחר בכתב הכמויות -. כל מעקה שיותקן1

   2142,  1142ואם במידותיו הכלליות, במידות רכיביו, באופן הביצוע ובאופן העיגון כל דרישות ת"י  ת    

ותכלית       למיקום  רלוונטיים  הוראה  ו/או  אחר,  תקן  בטיחותוכל   למיניהם.   מעקי 

 בכל מקום בו יש בתקנים שצויינו לעיל, ו/או בהוראות רלוונטיות אחרות, אפשרות ליותר מדרגת  

 נדרש כי מה שיסופק ויותקן יהא לפי הדרישות המחמירות ביותר.  -רה אחת חומ    

 

 עבודות קירות אקוסטיים 71פרק 

 עבודות קירות אקוסטיים 71.01
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 קיר אקוסטי מלוחות שקופים ועמודי פלדה  71.01.01

 השקופים . על הקבלן להכין ולהציג למפקח/מנהל הפרויקט את כל רכיבי ופרטי הרכבת הלוחות 1

 ולקבל אישורו לפני תחילת העבודה.  

 . העמודים ועיגונם יבוצעו לפי תוכניות, פרטים והוראות מהנדס הקונסטרוקציה. 2

 

 כמצוין בכתב הכמויות(  -עבודות שאינן בקטלוג נת"י )"חריגים"  99פרק 

 עבודות פיתוח  99.01

מחסום  99.01.01 בטון    -עמוד  ביסוד  העמוד  עיגון  פרט  קונסטרוקציה.נדרש  מהנדס  בידי   חתום 

 . 51.33.011ראש היסוד יבוצע כמצוין בסעיף 

 

לעץ   99.01.02 ופתח  במידות    -מסגרת  הבור  חפירת  הפרט,  לפי  ועיגונה  לעץ  מסגרת  כולל  המחיר 

המירביות האפשריות מבחינת דפנות ומסגרת הפתח והתקנת מגביל שורשים מסוג "ראסיבלוק"  

ות הבור באמצעות מוטות פלדה עגולים. החפיפה הנדרשת בשולי יריעת  בגובה שצויין והצמדתו לדפנ

 לפי הנחיות ספק היריעה.   -ס"מ לפחות והחפיפה תודבק או תוצמד בסיכות 30המגביל הינה 

 

99.01.03 

 . 110/250/80תיבות מבטון טרומי מזויין במידות   – בכ"כ  99.01.0070הבהרה לעניין סעיף מספר   

נטו   600*100*100ישה קוב נפח נטו לבית גידול לעצים. המידות הנדרשות דרישת התיבה לעמוד בש

)ס"מ(. ניתן להרכיב תיבה זו מיחידה בודדת או ממספר חלקים נפרדים. זאת בלבד שהפרט הובא  

 לאישור של יועץ אדריכלות הנוף בפרויקט. 

וחיזוקים, כדוגמת ארגזי  בכוחות צד של הידוק מצעים כולל פתחים חיבורים  התיבה נדרשת לעמוד  

וייצוב   אספקה  כולל  המחיר  אקרשטיין/וולפמן/רדימקס.  ע"י  לנושא  שפותחו  ייעודיות  שתילה 

לפני ביצוע מבנה הכביש בי110-בשטח ע"ג החלפת קרקע מהודקת בגובה ) וע הכביש בצדדים  צ ( 

   ופיתוח מעל.

 נת התיבה. בפי -ס"מ  7ס"מ, ובעובי  30/30מרצפות בטון   4. התיבה תונח על 1

 . התיבה תונח ותיוצב כך שכל מסגרת ראש התיבה מקביל לאבני השפה והצד הסמוכים לה. 2

. היות שהתיבה מיועדת לביצוע לפני ביצוע אבני השפה, נדרש סימון מוקדם של אבן השפה מול  3

ומן  כל תיבת שתילה. הסימון יכלול שתי יתדות פלדה שיציינו את גב )דופן אחורית( אבן השפה ומיק

השפה.  לאבן  להיצמד  המיועדות  התיבה,  של  הפינות  שתי  את  יציין  אילו  יתדות  שתי   של 

 היתדות תהיינה גבוהות בחצי מטר לפחות מראש התיבה. 

בע  ר. שתי יתדות נוספות תיקבענה בשתי הפינות המרוחקות )של כל תיבה( כך שכל תיבה תסומן בא4

ועד להשלמת הנטיעה וזאת למניעת כל פגיעה  במשך כל תקופת העבודות    -יתדות עם סרט צבעוני

 בתיבות במהלך העבודות. 

  - בין שהתקבלו כך באתר ובין שנפגעו במהלך העבודות   -. תיבות סדוקות ו/או שבורות בשוליהן5

 הינן פסולות ונדרש להחליפן בתיבות תקינות לחלוטין. 

 

 עבודות ריהוט רחוב 99.03

 . 51.33.01פי ההוראה בסעיף  - האלמנטים יבוצע עלעיגון כל  -עיגון  99.03.01
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 תערובת שתילה לעצים 99.04

 נדרשת תערובת שתילה לעצים.  -בין שיינטע בתיבת שתילה, או בלעדיה  -. לכל עץ1

 .22%. התערובת תוכן מקרקע חמרה חולית, אשר שיעור החרסית והטין )שניהם יחד( לא יעלה על  2

 מ"ק קרקע. 30 - מ"ק ל 1בכמות של  -ר מראש ובכתבמאוש -. התערובת תכיל קומפוסט 3

גרם    80חודשים, בכמות של    6  -אלמנטים, ל -תמס כולל מיקרו -כן יוסף לתערובת דשן מבוקר-. כמו4

 למ"ק קרקע. 

מדידת  5 על  הקפדה  תוך  אחידה,  תערובת  לקבלת  עד  ותעורב  קשיח  משטח  על  תוכן  התערובת   .

 הכמויות הנדרשות לכל מנת ערבוב. 

 תערובת נדרשת לפי חישוב הנפח התיאורטי הנדרש לחפירה ומילוי לכל עץ.  -מ"ק -נפח -דידה. המ6
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 נספחים 

 דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים     1נספח  

 הבטחת איכות של נת"א     2נספח  

 מצורף -בקרת איכות   –מסמך ז'  3נספח  

  מצורף  - נוהל הנחיות בטיחות בעבודה   -מסמך ח'   4נספח  

  מצורף  -נוהל בטיחות בתנועה  –מסמך ט'  5נספח  

  מצורף  -  23.2.21נוהל לוחות זמנים   –מסמך י'  6נספח  

  מצורף  -לוחות זמנים מפורט  –  1מסמך י' 7נספח  

  מצורף  -נוהל הפעלת מערך פקחי תנועה ומשטרה.   –מסמך י"ב  8נספח  

 הנחיות סביבתיות.   10נספח  
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 דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים  - 1נספח 

 
 כללי 

חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות   .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את  .2

 וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות. העבודות ו תוך יישום מלא 

על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי   .3

עבודה,  מערכת   כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת  על  כי  איילון 

 לניהול בטיחות. 

תו .4 הקבלן  של  הבטיחות  ניהול  מערכת  מינימום,  של  כדרישת  מלא  יישום  תוך  ותנוהל  קם 

 ההנחיות המפורטות בנוהל זה.

חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את   .5

 מידת העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל. 

 

 מטרה

מתקיימים  להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים ה .6

 על פי הזמנת חברת נתיבי איילון.

 

 היקף ותכולה

 הנוהל מפרט את אלה: .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות; .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות; .ב

 יישום  .ג

 

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט.  .8

 תכלול לפחות את המרכיבים האלה:מערכת ניהול הבטיחות  .9

 מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות; .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח; .ב

 ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות; .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד; .ו

 ישימים. כללי בטיחות  .ז
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 תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט: .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של   (1

 תכנית הבטיחות.  

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט   (2

ואת תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים  

 בו חלק. 

והאחריות להבטחת הבטיחות לכל    המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות (3

 הפחות לבעלי תפקידים אלה:

 מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית.  •

הקבלנית   • הקבוצה  של  העבודה  רשום    –מנהל  להיות  העבודה  מנהל  על 

במשרד הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של  

אחרות המתייחסות    כל החוקים, התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות

 לבטיחות. 

השתלמות   • בעל  החברה(,  )ברמת  הקבלנית  החברה  של  הבטיחות  ממונה 

 ענפית לממונים על הבטיחות בענף הבניה ובבניה ההנדסית.

 כלל העובדים.  •

תיכלל   (4 העובדים  כלל  של  והאחריות  הסמכות  לתחומי  המתייחסת  בפסקה 

העלולה לסכן את  סמכות מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה  

)עבודה מסכנת( וכן להפסיק עבודה מסכנת   שלומו או את שלומם של אחרים 

 כאמור, באם הוחל בפועל בביצועה. 

 

 הדרכת עובדים וחניכת שטח  .ב

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים   (1

 למסירת מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט. 

י ה (2 הפחות,  לכל  יבטיחו  ליישומו,  המעשיים  והסידורים  של  ינוהל  מלא  שום 

 הוראות החוק האלה: 

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט  •

1999 . 

)ג  • בעבודה  הבטיחות  של  יתקנות  וסימון  תווי  אריזה,  סיווג,  בטיחות,  ליון 

   1998-אריזות(, התשנ"ח 

וכל   • חיקוק  עובדים  כל  להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  הוראת 

 ולמסירת מידע. 

 ענון וחניכת שטח. יבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות לביצוע הדרכות ר  (3
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 ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי  .ג

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני   (1

 שימוש במהלך ביצוע הפרויקט. הבטיחות שבהם ייעשה 

הפחות,   (2 לכל  יבטיחו  ליישומו,  המעשיים  והסידורים  של  י הנוהל  מלא  ישום 

 הוראות החוק האלה: 

 .1997-מגן אישי(, התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד •

 . 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו •

ראשונה • )עזרה  בעבודה  הבטיחות  התשמ"ח     תקנות    ) עבודה  במקומות 

1988 ; 

עובדים   • להדרכת  לבטיחות,  המתייחסת  אחרת  דין  הוראת  וכל  חיקוק  כל 

 ולמסירת מידע. 

התקני   (3 בטיחות,  ציוד  של  המינימאלית  המלאי  רמת  מהי  ייפרט  גם  הנוהל 

בטיחות וציוד מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי  

 רמו. צפויים, אם וכאשר ייג

 

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות .ד

הרשאות   (1 מערכת  ליישום  המתייחס  נוהל  ותיישם  תפתח  הקבלנית  החברה 

בעלי   בעבודות  הפתעה  של  מצבים  ולמנוע  שליטה  להבטיח  שנועדה  בטיחות 

 רגישות מיוחדת ובפרט בעבודות אלה: 

 רב(;עבודה חמה )אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום  •

 חפירות ותיעול; •

 עבודה במקום מוקף; •

הנפות קריטיות )מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על   •

העבודה    90% מעומס  חורג  לא  )ולעולם  המקסימאלי  העבודה  מעומס 

 המקסימאלי(. 

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה  (2

 רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן; •

ההר • תהליך  לתת  פירוט  המוסמכים  התפקידים  בעלי  את  המפרט  שאה 

 ;הרשאה

 תהליך ההרשאה;  •

 בקרה. •

 

 בדיקות ומבדקים  .ה
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החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי   (1

 ניהול בטיחות.  

הבטיחות (2 לפי    בדיקות  והן  החוק  לפי  הן  הנדרשים  נושאים  אותם  את  יקיפו 

 הדרישות המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:

 

 בדיקת עגורן או מנוף •

   בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין

 בפנקס הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה; 

   עם חידוש השימוש  בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד

 במנוף. הבדיקה תכלול גם את יציבות הקרקע; 

   עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל

 על ידי מנהל העבודה. 

 תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא: בדיקת חפירות  •

 ;מדי יום לפני התחלת העבודה 

  ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה 

 הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;  אחרי 

   עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל

 על ידי מנהל העבודה. 

 תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים  •

   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני  שהחלו להשתמש בו, ולאחר

 - מכן 

  לפחות; אחת לשבעה ימים 

 ;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר 

  .אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים •

   פגיעה בבידוד,  פגמים  שברים,  לאיתור  חזותית  יומית  בדיקה 

הבדיקה   ונזקים אחרים.  סובבים(  )חלקים  בשלמותם  או  במגנים 

ידי ראשי הצ על  פי קביעת  תקוים  על  העובדים,  ידי  על  וותים או 

 מנהל העבודה;

  .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק. •

   מבדקי ניהול הבטיחות (3

 יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי כל אחד מבעלי התפקידים האלה:

 מנהל העבודה; •

 החברה הקבלנית; מנהל הפרויקט מטעם  •

 ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית; •

 בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית.  •
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 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו:  (4

 טרם תחילת הביצוע )עם יועץ הבטיחות של המזמין(;  •

 במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש; •

 ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין; פעם בשבוע לפחות  •

 בעקבות אירוע בטיחותי, על פי דרישות החוק והתקנות.  •

 מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה של החברה הקבלנית.  (5

בכלליות,   (6 לפגוע  מבלי  מבדק.  רשימות  בעזרת  יקוימו  הבטיחות  ניהול  מבדקי 

 ים אלה: יקיפו מבדקי הבטיחות התייחסות לנושא 

 ציוד מיגון אישי;  •

 עבודה בגובה;  •

 סולמות;  •

 חשמל ותאורה;  •

 תיחום אזורי עבודה;  •

 גידור ומעקות; •

 אחסון חומרים; •

 גלילי גז ומכלי לחץ;  •

 משטחים ומדרגות;  •

 עגורנים והנפות;  •

 עבודות ריתוך;  •

 יציקות וטפסות;  •

 חפירות; •

 פיגומים; •

 פריקה והעמסה;   שינוע, •

 במות הרמה; •

 מוקפים. מקומות   •

 תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר.  (7

מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת   (8

דוח המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות  

 שננקטו בעקבות מבדקים אלה. 

 

   מערכת המידע, הדיווח והתיעוד .ו

שתנוהל  החברה   (1 המידע  מערכת  את  המפרט  נוהל  ותיישם  תפתח  הקבלנית 

 באתר, את סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד. 

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: (2

 קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית; •
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מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט

ותקנות   • חוקים  ולפחות  בעבודה,,  הבטיחות  ותקנות  בעבודה  הבטיחות  חוקי 

 אלה:

 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל ; 

 1945)הודעה(,  יד -פקודת תאונות ומחלות משלח ; 

 היד )הודעה על מקרים מסוכנים  -תקנות התאונות ומחלות משלח

 ; 1951- במקומות עבודה(, התשי"א

  1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד ; 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו -

1996 ; 

 (,  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים

 ;1999- התשנ"ט

  1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח; 

 1966-צריח(, התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה )עגורני ; 

   תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות

 ; 19921- ואתתים(, התשנ"ג

    ) עבודה  במקומות  ראשונה  )עזרה  בעבודה  הבטיחות  תקנות 

 ; 1988התשמ"ח   

 1997-מגן אישי(, התשנ"ז -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד. 

 מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה:  (3

 הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד ; •

 הודעה על מקרה מסוכן;  •

 דוחות יזומים על ידי הקבלן )כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה(. •

 לפחות את המרכיבים האלה:מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול  (4

 פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה; •

מידע   • )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותו  הדרכה  פנקס 

 ; 1999- והדרכת עובדים(, התשנ"ט

 העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה;  •

 העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה;  •

 העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר;  •

 ודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי; תיעוד א •

 תיעוד של בדיקות מנוף יומיות )פנקס כללי(;  •

 תיעוד של בדיקת פיגומים )יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר( )פנקס כללי(;  •

 תיעוד של בדיקת חפירות יומית )פנקס כללי(; •

 העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים;  •

 דוחות מבדק ניהול בטיחות; העתקי  •
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 העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות.  •

 

   כללי בטיחות ישימים .ז

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט הוראות וכללים ליישום עבודה   (1

 בטוחה. 

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן   (2

 ברשימה המפורטת לעיל.בכל מקרה שתחום מסוים לא מכוסה 

 

 יישום

על מנת לסייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך אפקטיבית את המערכת לניהול   .11

 הבטיחות, ייושם התהליך הבא:

של   .א המכרז  למסמכי  יצורף  קבלנים"  של  בטיחות  ניהול  למערכת  "דרישות  הנוהל 

 פרויקטים;

י  .ב ידי  יקוים תדריך שיועבר על  ועץ הבטיחות המלווה את  במסגרת סיור הקבלנים, 

הפרויקט מטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינתן הזדמנות לעמוד  

 על טיבן ועל היקפן של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.

לפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה   .ג

ו חוק  הוראות  ליישום  התחייבות  מחייבים  אודות  בטיחות  ההצהרה    –כלי  נוסח 

 מפורט בנספח א. 

העבודה,   .ד ביצוע  ההכנות  בפועלבמסגרת  ביצועה  שתבהיר  ולפני  הדרכה  תועבר   ,

מנהל הפרויקט   לפחות אלה:  ישתתפו  בהדרכה  נוספת את הדרישות.  פעם  ותחדד 

הבטיחות  מטעם נתיבי איילון, מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה  

של החברה )באם מוצב כזה(, מנה"פ מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ  

 הבטיחות מטעם נתיבי איילון המלווה את הפרויקט. 

של   .ה הבטיחות  ייעוץ  חברת  ידי  על  צמודה  חניכה  תקוים  הראשון  השבוע  במהלך 

הר הטפסים,  את  הבטיחות  ליועץ  הקבלן  יציג  החניכה,  במסגרת  שאות  הפרויקט. 

 בטיחות, רשימות מבדק ועוד המיושמים בפרויקט. 

בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.   .ו

ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט  

נתי חברת   מטעם  בטיחות  יועץ  למבדק  יצורף  הקבלן,  בקשת  פי  על  ב.  בי  בנספח 

 איילון.  

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית    5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .ז

 דו ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג. 

 

 

 ניקוד וקנסות  .12
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בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול  

הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות  בדרך אפקטיבית להבטחת  

 על פי העקרונות האלה: 

 נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א

 נקודות  5  ליקוי ראשון   (1

 נקודות נוספות  5  ליקוי חוזר   (2

 נקודות  5  ליקוי חוזר שני   (3

 נקודות  25  ליקוי חמור   (4

ונה ליועץ הבטיחות  הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נת .ב

 מטעם חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון. 

 גובה הקנסות  .ג

 תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס    נקודות  5  (1

 תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס   נקודות  10  (2

תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של    נקודות  15  (3

500   ₪ 

תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של    קודות נ 25  (4

2500  ₪ 

פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין   .ד

 שיפור מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות. 

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

 לום הקרוב. מהתש

 

 נספחים

 הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א: 

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות  -דוח ראשוני    נספח ב: 

 דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון   נספח ג: 
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 נספח א 

 הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים 

 הקבלנית לוגו של החברה 

 

 תאריך:__________ 

 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •

 

 העתקים 

 נציג חברת  נתיבי איילון  •

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון  •

 

 הנדון: הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחות

 בפועל הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות 

 

 מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט 

    

 

הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את   .1

הפרויקט   במסגרת  עבודות  ביצוע  במהלך  והציבור  הסביבה  העובדים,  בטיחות 

 בפרטיו מפורטים לעיל. 

 

פרטיו הועברו למנה"פ על  הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי   .2

 העבודה האזורי )מנהל עבודה רשום(.

 

התקיימו   .3 בחוק  המחויבים  והתסקירים  הבדיקות  כל  כי  מצהירים  הננו 

 במועדם והתסקירים מצויים בידינו. 

 

הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל   .4

 הוראות כל דין שענינו בטיחות. ותובטח תוך יישום מלא, קפדני וטוב של  

 

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים   .5

או הציבור או הסביבה, לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק  

 מייד. 

 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח ב

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות  –דוח ראשוני  

 

 לוגו של החברה הקבלנית 

 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •

 

 העתקים 

 נציג חברת  נתיבי איילון  •

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון  •

 

 הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות  -דוח ראשוני 

 נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו הודעה זו תועבר להנהלת חברת 

 

 מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט 

    

 

 הקמת מערכת לניהול בטיחות

 

הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול   .6

ביצוע   במהלך  אלה  נהלים  תיישם  והיא  בפרויקט  שפותחו  הבטיחות  הנהלים  הפרויקט. 

 מפרטים את אלה: 

 
 ;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 

;הדרכת עובדים וחניכת שטח 

;ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי 

 ;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 

 ;בדיקות ומבדקים 

 ;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 

 בטיחות ישימים. כללי 
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 מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט 

 

 הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

 
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה 

   גידור ומעקות  אחסון חומרים מכלי לחץ  משטחים ומדרגות עגורנים והנפות 

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומים פריקה והעמסה 

    במות הרמהמקומות מוקפים  ________אחר  ________אחר 

 

 פעולות משפרות 

 

הפעולות  הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את   .8

 המשפרות האלו: 

 

 מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ' 

   

   

   

 

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב   .9

 של כל הוראות כל דין.
 

 הגשת עזרה ראשונה ופינוי

 

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות   .10

 .1988בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה (  התשמ"ח   

ביצוע עבודות בפרויקט או עקב   .11 פינוי של אדם שנפגע במהלך  יידרש  כי אם  הנו מודיעים 

 ביצוע עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו. 
 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח ג
 דוח ניהול בטיחות חודשי 

 
תאריך:_________ 
_ 

 לכבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  •
 

 העתקים 

 נציג חברת  נתיבי איילון  •

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון  •
 
 

 דו"ח ניהול בטיחות  
 ___________חודש ___________ פרויקט 

 
 נתונים חלק א: 

 

 פרטי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן פרטי מנהל העבודה הרשום כחוק

  

 

 תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 

  

 

 

 שמות קבלני המשנה 

 עבודה מבוצעת בפרויקט קבלן משנה 

  

  

  

  

 

 שמות קבלני המשנה 

 בפרויקטעבודה מבוצעת  קבלן משנה 
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 הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

 תוקף רישיון )תאריך(  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

    

    

    

    

 
 

 ביצועי בטיחות  חלק ב: 
 

 תקריות בטיחות  
 

 .במהלך החודש לא נגרמו תקריות בטיחות בפרויקט 
 קלות שטופלו במקום. במהלך החודש נגרמו __________ פציעות 
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה 
 .במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים 

  
 תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים 

 

1.  ___________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________ 

4.  ___________________________________________________________ 
 

 הדרכות עובדים חלק ג: 
 

 מספר משתתפים נושא ההדרכה 

 קבלני משנה  קבלן ראשי 

    

      

      

      

      

 
 

 בדיקות ומבדקים חלק ד: 
 

 במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: 
 

 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה 
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגות עגורנים והנפות 
  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומים פריקה והעמסה 
    במות הרמהמקומות מוקפים  ________אחר  ________אחר 
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 פעולות משפרות  חלק ה: 

 
ממצאי   המשפרות  לאור  הפעולות  את  הקרוב  החודש  במהלך  נבצע  הבטיחות  וביצועי  המבדקים 

 האלו: 

 מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ' 

   

   

   

 
הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל  

 הוראות כל דין. 
 
 

 שונות חלק ו:
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

    

 חותמת  חתימה  תאריך  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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 נספח הבטחת איכות של נת"א  - 2נספח 

 

בנוסף ובמשולב למערכות האחרות הקיימות, מפעילה חברת נתיבי איילון מערכת מרכזית להבטחת  

גם בפרויקט   הנוכחי. מערכת הבטחת האיכות תפעל במשותף עם מנהל הפרויקט  איכות שתפעל 

בין   בפרויקט.  והביצוע  החומרים  איכות  את  להבטיח  מנת  על  השוטפת,  האיכות  בקרת  ומערכת 

 השאר תבצע מערכת הבטחת האיכות את הפעולות העיקריות הבאות: 

על א. בפרויקט,  המשולבים  וחומרים  מוצרים  של  איכות  בדיקות  ביצוע  מיכלול    ייזום  פי 

ציפויים   עובי  כגון  בדיקות  יבוצעו  זו  במסגרת  חומרים.  לאותם  המפרטיות  הדרישות 

וגילוון, רמות הארה, החזרי אור משלטים, חוזק ברזלי זיון ועוד. הבדיקות יבוצעו גם על  

 מוצרים וחומרים נושאי תו תקן ובתדירות שתקבע על ידי חברת נתיבי איילון. 

בדיקות   ב. ביצוע  בפרויקט. ייזום  שונים  אלמנטים  של  הביצוע  לאיכות  הנוגעות  איכות 

בדיקות אלו יבוצעו במשותף עם מנהל הפרויקט ויכללו בקרה של אלמנטים שונים בשטח. 

דוגמאות לפעילויות בנושא זה הינן בקרת תוצאות בדיקות של כלונסאות, בדיקות לפני  

 ביצוע יציקות, בדיקות התקנה של צנרת, ריתוכים ועוד. 

הבטחת   ג. לצורך  באתר,  שוטף  באופן  פועלת  שאינה  מעבדה  ידי  על  בדיקות  ביצוע  ייזום 

 איכות העבודה של המעבדה ושל הטכנאים הפועלים באתר.

 

מערכת הבטחת האיכות לא תהא נוכחת בשטח באופן צמוד אלא בתדירות משתנה, על פי החלטתה  

הפעולות לנקיטת  בנוסף  איילון.  נתיבי  חברת  של  המפרטים    הבלעדית  פי  על  הדרושות  הרגילות 

 להבטחת איכות החומרים  והעבודה, יקפיד הקבלן על ביצוע מספר פעולות: 

לוחות הזמנים של העבודה יכללו נגזרת של לוח מועדים להספקה של חומרים ומוצרים  א.

מכל הסוגים וזאת לצרכי ביצוע בדיקות איכות מוקדמות. מועדי ההספקה יתואמו עם 

הבטח התחלת  מערכת  לפני  הנדרשות  הבדיקות  השלמת  שיאפשר  באופן  האיכות,  ת 

שבוצעה.   עבודה  בפרוק  הצורך  ימנע  תקלה  של  שבמקרה  מנת  על  זאת  בשטח.  הביצוע 

יחס גם למוצרים או חומרים בעלי תו תקן. הקבלן יכין באתר העבודה  י האמור לעיל מת

והמוצרים המיועדים סון מתאימים שיאפשרו ביצוע נטילת דגימות מהחומרים  חשטחי א

להתקנה. הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט על כל שינוי  

 במקור האספקה של חומרים ומוצרים לפרויקט. 

אישור  ב. לקבל  יש  שבמהלכן  ועצירה  בדיקה  נקודות  יכללו  הפרויקט  של  הזמנים  דוחות 

ה יכללו בין השאר בדיקת זיון  מנהל הפרויקט לפני המשך עבודה. נקודות הבדיקה והעציר

וטפסות לפני יציקות וכן כל מקרה שבו יש כיסוי של מערכות באופן שיקשה על בדיקת 

שעות    48איכותן לאחר הכיסוי. הודעות על נקודות עצירה יוגשו למנהל הפרויקט לפחות  

מראש, על מנת לאפשר גם למערכת הבטחת האיכות להיות נוכחת בשטח במידה  במידה 

 ר לעשות זאת. שתבח

 

כללי הדגימה, הבדיקה, הקבלה והפסילה של מוצרים וחומרים שונים יהיו כמוגדר במפרטים או  

בתקנים הרלוונטיים בעבור כל מוצר. למרות האמור, במקרים שהמפרט הכללי או המפרט המיוחד  

לים  או התקן הרלוונטי אינם מגדירים חלק מהנתונים האמורים, תקבע מערכת הבטחת האיכות כל
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מפרט )לדוגמה,  ובעולם  בארץ  מקובלות  סטטיסטיות  שיטות  פי  על   AASHTO, Implementationאלו, 

Manual for Quality Assurance, February, 1996, Appendix G, F.) 

 

כל מערכת הקשר של הקבלן עם מערכת הבטחת האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם  

מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת  זאת הקבלן ישתף פעולה באופן  

 של הפרויקט, על פי התוכניות. 

 

תשלום עלויות ביצוע הבדיקות השונות ומעבדת הקבלן הוא על חשבון הקבלן. יחד עם זאת הקבלן  

תיקון,   הדורשים  ליקויים  יגלו  העבודה  או  החומרים  בדיקות  שתוצאות  שבמקרה  בחשבון  יקח 

דיקות החוזרות )אם לצורך הרחבת מדגם הבדיקות או לאחר תיקון הליקויים( על חשבון  יבוצעו הב

הקבלן. למרות האמור, במידה ומבוצעת בדיקה חוזרת של מוצר שהתגלה כלקוי ונקבע שהמוצר  

 אינו לקוי, תשא חברת נתיבי איילון בעלות הבדיקות. 

 

או פיקוח אחרות אינן משחררות    נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה 

כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום  

תוספת תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או  

 בגין אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות. 
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 הנחיות סביבתיות -10נספח 

 

 הנחיות סביבתיות לתכנון ולביצוע 2.13

 הנחיות כלליות  2.13.1

הכלול בתכנית מתאר ארצית מאושרת מס' תמ"א   200 עוסק בכבישהפרק  2.13.1.1

1/2/47. 

עד לאזור התעסוקה הצפוני של לוד, ליד מושב    44הכביש משתרע בין כביש  •

הוראות  זיתן. הוראות התכנית כוללות הנחיות סביבתיות רבות, ביניהן 

המתייחסות לתכנון האקוסטי לשלב הקבע, הוראות למניעת מפגעי רעש בשלב  

ההקמה, הוראות לאתרי התארגנות, עבודות עפר ועוד. הוראות התכנית  

האקוסטי המנחה,   יה המותרת ממסמכי התכנית ומהתשריטימגדירות את הסט 

 והתנאים החלים על סטייה זו.

 על פי הוראות התכנית התכנון המפורט כפוף לאישורי הצוות המלווה.  •

הקבלן ילמד בקפידה את הוראות התכנית ויעמוד בהן ובהנחיות הצוות המלווה   •

אם לא צויינו  והחלטותיו, ויישם במלואן את כל הדרישות הסביבתיות, גם 

   ת.בפרק המקודמובמפורש 

 לפרויקט נערכו המסמכים הבאים: 2.13.1.2

 . תכנון אקוסטי מפורט •

 . נספח סביבתי למניעת מפגעים לשלב ההקמה •

 למסמכי המכרז מסמכים אלו מצורפים 

ובמסמך התכנון האקוסטי    בפרק המוקדמותעם זאת מובהר לקבלן כי הדרישות 

המפורט אינם כוללים בהכרח התייחסות לכל מקורות הרעש. הקבלן יעמוד בכל  

תקנות הרעש ובקריטריונים הן בשלב ההפעלה והן בשלב הקבע גם אם הדבר לא  

 בפרק המוקדמות. צויין 

הקבלן אינו רשאי לסטות מהתכנון האקוסטי אשר אושר ע"י המשרד להג"ס   2.13.1.3

למניעת מפגעים לשלב ההקמה אשר אושרו ע"י הצוות המלווה,  ומהנחיות הנספח  

 אלא בתנאים אלו:

 הוגש דוח מפורט המנמק את השינויים המוצעים, והם אושרו ע"י המזמין.  -

 נערך עידכון לדוחות המאושרים. -

העדכון הועבר למשרד להג"ס ולצוות המלווה וכן לגופים אחרים לפי הצורך על   -

 ישורם של גופים אלו לעידכון המבוקש. פי הנחיית המזמין והתקבל א

 מובהר כי כל עיכוב בגין שינויים המבוקשים ביוזמת הקבלן יהיו באחריותו.  

מובהר לקבלן כי ההנחיות לשלב ההקמה וההוראות הסביבתיות עלולות   2.13.1.4

להשתנות בהתאם להחלטות הצוות המלווה, דרישת המשרד להג"ס ועיריית  

לוד, ולא תהיה לו כל טענה לגבי דרישות אלו אם נבעו מפעולות הקבלן עצמו,  

 שיטות עבודתו והתנהלותו בשטח.
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יריית לוד. הקבלן ימלא אחר  הקבלן יהיה אחראי לתאם את עבודתו עם ע  2.13.1.5

 הוראות העירייה על פי הנחיית מנהל הפרויקט מטעם חב' נתיבי איילון. 

לצורך מילוי כל ההוראות הסביבתיות יפעיל הקבלן מתכננים  ויועצי סביבה   2.13.1.6

סיון לרבות:  יועץ אקוסטיקה ,  יועץ סביבה, יועץ לקרקעות מזוהמות  יבעלי נ

 מומחים בתחומי סביבה נוספים לפי הצורך. וכן יועצים 

באחריות הקבלן לבצע ניהול ופיקוח סביבתי ונופי על מנת לעמוד בכל   2.13.1.7

ההנחיות והדרישות הסביבתיות של היזם, של הוראות התוכנית, של מוסד  

ה ושל גורמים ורשויות הפועלים בהתאם לסמכותם על  התכנון והצוות המלוו

פי חוק )כגון: רט"ג, קק"ל, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה  

ניהול ופיקוח זה ייערך על חשבונו של הקבלן, ובכל שלבי התכנון    וכיו"ב(.

שלבי התארגנות, עבודות מוקדמות, עבודות עפר   –והביצוע של הפרויקט 

לצורך כך ימנה   ושיקום עד למסירת הפרויקט למזמין.סלילה ובנייה, פינוי 

 בפרק המוקדמות ובחוזה. הקבלן מנהל איכות הסביבה, הכל כמפורט 

כל המסמכים הנערכים ע"י הקבלן יוגשו לבקרת חב' נתיבי איילון טרם   2.13.1.8

הגשתם לגורמי חוץ לרבות הצוות המלווה, הוועדה המחוזית, הרשות  

המסמכים יועברו רק לאחר קבלת    המקומית או המשרד להגנת הסביבה.

אישור להעברתם על ידי מנהל הפרויקט מטעם חב' נתיבי אילון. לפי הצורך  

הקבלן יעדכן, יתקן וישלים את מסמכי התכנון המפורט ככל שיידרש לכך על  

ידי בקרת חב' נתיבי איילון וע"י הצוות המלווה/הוועדה המחוזית/ המשרד  

לוקי דעות מקצועיים בנוגע למסמכי התכנון  להג"ס. מובהר כי ככל שיתגלו חי

 המפורט והביצוע יפעל הקבלן בהתאם להוראות המזמין ולהנחיותיו. 

 מטלות שאינן באחריות הקבלן ויבוצעו על ידי המזמין:  2.13.1.9

 תכנון פרטני של המיגון הדירתי וביצועו.  •

 מודגש כי תעשה הבחנה בין שני מקרים:

o יימים בזמן הכנת הנספח  תוספת מבנים למיגון דירתי, שלא היו ק

האקוסטי המפורט, הנובעת מהקמת מבנים מתוקף תכנית 

 מאושרת. 

o   תוספת מבנים למיגון דירתי הנובעת משינוי תכנון שנערכו ביוזמת

הקבלן, אם אושרו ע"י הצוות המלווה והמשרד להג"ס, בהשוואה  

 .1לתכנון המדינה 

על חשבון   במקרה הראשון, ובו בלבד, תוספת המיגון הנדרש תהייה

 המזמין. במקרה השני יחויב הקבלן בתוספת עלות המיגון הדירתי הנוסף. 

לרבות איתור   - הכנת תוכנית לניטור מזהמי האויר בשלב הקבע •

ותאום מיקום להצבת התחנות, וביצוע הניטור בפועל, אם ידרוש זאת  

 הות"ל. 

 
  תכנון המדינה: הוא מסמך האקוסטי המפורט שאושר ע"י המשרד להג"ס והצוות המלווה.  1
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ע"מ לוודא עמידה ביעדי התכנון.   ניטור רעש לאחר הפעלת הכביש •

 הביצוע יהיה באחריות חב' נתיבי אילון. 

ימו פגישות עבודה עם מנהל הפרויקט ועם  ילפני תחילת התכנון ובמהלכו יתק  2.13.1.10

לון ובמידת הצורך עם נציגי הרשות המקומית והצוות המלווה,  חב' נתיבי איי

על מנת לוודא כי תוכנית העבודה הסביבתית של הקבלן כוללת את כל  

המרכיבים וכי צוות התכנון כולל את כל היועצים הסביבתיים הנדרשים והם  

מודעים היטב לדרישות הסביבתיות ולכל הפעולות הנדרשות בתחום  

 הסביבתי. 

הקבלן יתבקש לסקור את השינויים הנדרשים בתכנון ובביצוע עקב קשיים    2.13.1.11

ומגבלות שלא היו ידועים. הסקירה  תוצג להנהלת חב' נתיבי איילון על פי  

אבני הדרך שתקבע חב' נתיבי איילון. על פי דרישת החברה יעדכן הקבלן את  

ת  תשריטי התכנון ככל שנעשו בהם שינויים וכן יצרף טבלה המפרטת א

 השינויים ואת הסיבות לשינויים אלו. 
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 תכולת  מסמכי ביצוע לשלב ההקמה ובקרה עליהם 

הנספח למניעת מפגעים לשלב ההקמה נערך לפני כניסת הקבלן לשטח. יש   2.13.1.12

 להניח כי תדרשנה השלמות להוראות נספח זה ועדכון ההוראות ע"י הקבלן. 

ראות נספח הביצוע,  הקבלן יערוך ויבצע את כל ההשלמות הנדרשות על פי הו 2.13.1.13

הכל לפי   –או על פי הנחיות המזמין או המשרד להג"ס או הצוות המלווה 

 ן. יהעני 

במידה והוא מבקש לשנות או לסטות מהנחיות נספח הביצוע ו/או החלטות   2.13.1.14

 לעיל.  2.13.1.3הצוות המלווה, יהיה עליו לפעול על פי האמור בסעיף 

ל את אישור המשרד להג"ס  מובהר כי עידכון הנספח וההנחיות מחייב לקב 2.13.1.15

 והצוות המלווה.

 

 אקוסטיקה )שלב הקבע(  2.13.2

 הוראות התכנית  2.13.2.1

 בהוראות התכנית קובע כי:  6.4.3סעיף  .א

"סטיה מהנספח האקוסטי המנחה תותר בהתקיים אחד או יותר מהתנאים 

באישור המשרד להג"ס ובתנאי שלא תביא להעלאת  6.4.1המנויים בסעיף 

 מפלסי הרעש". 

לאור שינויי התכנון ומעמד הדרך, שונה גם התכנון האקוסטי. מסמך   .ב

התכנון האקוסטי המפורט המעדכן את התכנון ומפרט את השינויים  

על הקבלן לקחת בחשבון    טרם אושר סופית ע"י המשרד להג"ס

 . אפשרות לשינויים קלים בתחום זה

לא ניתן לסטות מהתכנון המפורט המאושר הנ"ל, אלא בתנאים   .ג

 לעיל.  2.13.1.3ורטים בסעיף המפ

המסמך האקוסטי של הקבלן, אם יבחר לעדכן את המיגון האקוסטי,   .ד

באתר   המצויהיערך על פי המתודולוגיה המוסכמת לרעש מדרכים 

המשרד להג"ס )פרק תכנון מפורט( לרבות הצגת כל הפרמטרים  

 הנדרשים על פי מתודולוגיה זו.

' נתיבי אילון לפני העברתו  הדוח האקוסטי יועבר לבקרת ולאישור חב .ה

 למשרד להג"ס  ולצוות המלווה. 

כל בקשה של הקבלן לאישור שינויים בתכנון המיגונים האקוסטיים   .ו

ביחס למסמך התכנון האקוסטי המפורט, תלווה במסמך מנומק  

ומפורט אשר יציג את השינוי ואת משמעותו. כמו כן יוצגו ההבדלים  

וי, בהשוואה למפלסי הרעש  בין מפלסי הרעש החזויים לאחר השינ

החזויים במסמך התכנון האקוסטי המפורט ובתסקיר ההשפעה על  

 הסביבה.  

יובהר, כי לא יאושרו חריגות מקריטריוני הרעש, לא יאושר תכנון אשר   .ז

בגינו צפויה הגברה ניכרת במפלסי הרעש ולא יאושר שינוי המגדיל  
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דה ונמצאו  באופן משמעותי את היקף המיגון הדירתי. בנוסף, במי

הבדלים משמעותיים או שנמצאה חריגה שלא נצפתה יש להסביר את  

 מקור ההבדלים ולהציע במידת הצורך שיפור בפתרון האקוסטי.  

בגרסה המקובלת על חב' נתיבי   TNM תכנת החישוב תהיה תכנת   .ח

איילון. לכל שימוש בתוכנה אחרת יש לקבל מראש אישור של חב'  

 נתיבי אילון והבקרה.

 

במידה ומוצע שינוי בתכנון האקוסטי, על הקבלן לערוך את התכנון האקוסטי   2.13.2.2

המפורט העדכני )לפי הצורך( והוא יהיה אחראי להשגת כל האישורים  

 הנדרשים מהמשרד להג"ס והצוות המלווה. 

הלו"ז והשלבים להקמת קירות הקבע יהיה על פי המפורט בנספח הביצוע   2.13.2.3

הזמנים ושלבי ההקמה ללא קבלת אישור  לשלב ההקמה. לא ניתן לסטות מלוח 

 מהמזמין והמשרד הלג"ס. 

 מקורות רעש נוספים  2.13.2.4

הקבלן ישלים את התכנון האקוסטי המפורט ויתייחס לפי הצורך גם לרעש  

שמקורו במתקני ומבני הדרך, כגון: תחנת שאיבה, תחנות אוטובוסים ומערכות  

הפתרונות למיגון מפני רעש  כריזה, חדרי אנרגיה, גנרטורים וכיו"ב, ויכלול את  

הנוצר על ידם בעת הפעלתם על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק למניעת  

 מפגעים ותקנותיו. 

 בקרה 2.13.2.5

 הקבלן יעביר את התכנון לביצוע לבקרת חב' נתיבי איילון לפני תחילת הביצוע. 

 עידכון התכנון האקוסטי ומדידות "עדות"  2.13.2.6

 ASהקבלן מדידת עדות )לאחר סיום הקמת הקירות האקוסטיים יבצע  .א

MADE.) 

 בתוכניות העדות יפורטו הנתונים הבאים:   .ב

 גובה מוחלט של הקירות.  -

 גובה הקירות מעל מפלס אספלט בנקודה סמוכה.  -

 השוואה בין תכנון מאושר לביצוע.  -

 תיעוד השינויים שאושרו ע"י הות"ל. -

טרם מסירת הפרויקט לאחזקת המזמין על הקבלן להכין תשריט עדכני    .ג

לל את כל השינויים שהוטמעו בתכנון המיגונים האקוסטיים בצרוף  הכו

האסמכתאות לאישורים שנתנו לשינויים אלו על ידי המשרד להג"ס.  

 התשריט והאסמכתאות יוגשו למנהל הפרויקט.  

ס"מ בגובה הקירות )כלפי מטה(. בהשוואה   20- לא תותר סטייה של יותר מ  .ד

 בי איילון.לתכנון לביצוע שאושר ע"י בקרת חב' נתי

על הקבלן יהיה לתקן ולהשלים על חשבונו ועל אחריותו המלאה מיגונים     .ה

שלא הוקמו בהתאם לתכנון המפורט לביצוע או לתקן סטיות מהתכנון  

 המאושר, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין  או על ידי המשרד להג"ס.  

 קריטריונים ודרישות לתכנון קירות אקוסטיים  2.13.2.7
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   הרעשמתרסי  א.  

מתרסי הרעש יעוצבו על ידי האדריכל בהתאם לסוג הקיר. בכל מקרה יענו  

 מתרסי הרעש לדרישות אלו:

  EN -  1793-2בתקן אירופאי  3Bכושר הבידוד המינימלי יענה לקטגוריה   -

 (. dB24)מעל 

  3Aמקדם הבליעה המינימלי של מתרסי רעש בולעים יענה לקטגוריה   -

 EN  (dB8 <DLa .)  1793-1בתקן אירופאי 

יש להציג כחלק מהמפרט המיוחד שיוגש לאישור בקרת חב' נתיבי אילון  

תוצאות הבדיקה של מעבדה אקוסטית מוסמכת לפנלים בולעים ולפרט  

 את כל הפרמטרים על פי הפורמט המצוין בתקנים אלו. 

 אספלט שקט  ב.

לעבודות סלילה )הספר  ש' בהתאם למפרט הכללי  SMA12.5 יהיה מסוג 

 הירוק( של נת"י. 

 

 מניעת מפגעים בשלב ההקמה )רעש רעידות ואבק(           2.13.3

 נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה  2.13.3.1

לתכניות  לפרויקט נערך נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה. הנספח מצורף   .א

 המכרז.

הקבלן יעמוד בהוראות נספח זה ובכל החלטות והנחיות המשרד להג"ס והצוות   .ב

 המלווה. 

על פי נספח הביצוע על הקבלן לבצע מדידות וכן להשלים מידע ולקבל אישורים   .ג

 בנושאים אלו: 

 בנספח לשלב ההקמה(.  5.1תנאים לתחילת עבודות )סעיף  -

 הקמה( במהלך העבודות. בנספח לשלב ה  5.2ביצוע ניטור רעש ומדידות רעש )סעיף  -

 בנספח לשלב ההקמה(. 5.3פיקוח למניעת מפגעי אבק והדרכת עובדים )סעיף  -

 

ניתן יהיה לסטות מהוראות הנספח ומהחלטות המשרד להג"ס והצוות המלווה בכפוף  .ד

 לעיל.   2.13.1.3לתנאים המפורטים בסעיף 

נספח הביצוע  כיוון שעבודות הקבלן עלולות להיות שונות מההנחות עליהם התבסס  .ה

למניעת מפגעים בשלב ההקמה )סוגי כלים, שיטות עבודה, לוח זמנים וכו'(, מובהר כי  

למפורט בנספח הביצוע יהיו באחריות הקבלן    בנוסףכל אמצעים והפתרונות שידרשו, 

 והוא ישא במלוא העלות של אמצעים ופתרונות אלו. 

  בפרק המוקדמותמעבר לאמור להלן פירוט קריטריונים ופתרונות המחייבים את הקבלן, 

 ובנספח למניעת מפגעים לשלב ההקמה. 

 מניעת מפגעי רעש  2.13.3.2

לצורך הפחתת הרעש בשלב ההקמה יוקמו גדרות אקוסטיות זמניים מסוג   .א

מ"מ לפחות. יש להקים את הגדרות בקטעי העבודה   1"איסכורית" או שו"ע בעובי  
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לרעש ושטחים פתוחים  הגובלים בשימושים רגישים, מגורים, מבני ציבור רגישים 

המשמשים לפנאי ונופש. סימון הגדרות מופיע בתשריט הגידור הכלול בנספח הביצוע 

לשלב ההקמה. גובה ואורך ההגדרות יהיו בהתאם לנספח הביצוע למניעת מפגעים  

 לשלב ההקמה הגדרות יוקמו לפני תחילת העבודה.  

 

 הציוד והעבודות יעמדו בדרישות אלו:  .ב

 . 1979-למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"טבתקנות   -

. על פי  2011- ותיקון תשע"א 1992- בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג -

התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, חל איסור על עבודה באזור מגורים בין  

טרד  . עבודות מחוץ לאזור מגורים אסורות אם הן יוצרות מ19:00-07:00השעות 

 ה המתגוררת בסמוך לעבודות. י והפרעה לאוכלוסי

לעניין הרעש הנוצר ע"י   1990-בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( תש"ן  -

 המערכות המכניות.  

"  1990-בהמלצות המשרד להג"ס לגבי רעש מצטבר מאתרי בניה )"תקנות  -

למפלס הרעש המחושב/הנמדד מחוץ למבנה או בהנחיות   20dBAבתוספת 

 כנות אם תהיינה( . מעוד

קריטריונים לרעש ממערכות מכניות )גנרטור, מפוחים וכיו"ב( בהן נעשה שימוש   -

 . 1990בשלב ההקמה יהיו  לפי התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, 

 הקבלן יעמוד בכל הדרישות של חוקי העזר התקפים.  -

מנת לבדוק עמידה בתקנות  -לפני תחילת העבודות יימדד הרעש מציוד הבניה על .ג

. תנאי זה דורש  1979 –למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט  

מ'. דוחות המדידה, שתבוצע על   15לכל ציוד במרחק  dBA80 עמידה במפלס של עד 

ן. ציוד שאינו עומד בתקנות  פי התקנות, יועברו למנהל הפרויקט וישמרו באתר הקבל 

יוחלף מיד בציוד אחר שעבורו ייערכו מדידות להוכחת עמידתו בתקנות, או שיטופל  

 לצורך השקטתו. 

 הציוד שיופעל באתר יעמוד בכל דרישות הדין. גנרטור לאספקת חשמל יהיה מושתק. .ד

  המשאיות והצמ"ה ינועו רק בצירים המיועדים לכך כפי שפורט בנספח הביצוע לשלב .ה

 ההקמה. 

ציוד הדורש הזנת חשמל יחובר ישירות לרשת החשמל תוך המנעות ככל הניתן   .ו

מהפעלת גנרטורים בסמוך לקולטים רגישים. הגנרטורים יופעלו בשעת חירום או  

 כאשר אין אפשרות סבירה לחיבור של הציוד לרשת החשמל.

)כגון קידוח,   שעות לפחות לפני ביצוע פעולות העלולות לגרום למפלסי רעש גבוהים 24 .ז

 הריסת מבנים( תועבר הודעה לדיירים המתגוררים במבנים סמוכים.

ניטור רעש יבוצע בהתאם למסמך הביצוע הסביבתי לשלב ההקמה על ידי  יועץ   .ח

 אקוסטי מטעם הקבלן, כמפורט בנספח הביצוע לשלב ההקמה.  

ת, למעט  עבודות בשעות הלילה בשטח בנוי ובאזורי מגורים אסורות על פי החוק. זא .ט

אם העבודה נדרשת ע"י המשטרה מסיבות של בטחון ובטיחות הציבור. עבודות לילה 

דחופות יותנו בקבלת אישור ממהנדס הרשות המקומית, משטרת ישראל וממנהל  
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הפרויקט ובכפוף להגשת דוח אקוסטי אשר יוגש לאישור מנהל הפרויקט ומהנדס  

על פי תכנית מדידות שתאושר ע"י   העיר. עבודות הלילה יבוצעו בליווי ניטור רציף

 מנהל הפרויקט או מהנדס העיר. 

במידת הצורך יציע הקבלן אמצעים נוספים למיגון זמני לצורך הפחתת הרעש לרבות,   .י

הפעלת ציוד מיוחד, שימוש במתרסי רעש ניידים,  מגבלות על משך העבודה ומיגון  

 דירתי. 

ות לינה חליפיים( אם תבוצענה  הקבלן יערך למתן פתרון לתושבים )ע"י איתור מקומ .יא

 עבודות בלילה. הקבלן ישא בעלות של פתרון זה או כל פתרון אחר.

 הקבלן יערך למתן מענה מיידי לתלונות תושבים. . יב

 הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק באתרי ההתארגנות, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט. . יג

במידה והציוד המנועי גורם לעוצמת רעש גבוהה מהמותר )למעט ציוד רועש ישן(, על   .יד

הקבלן להשתמש בציוד "מושתק" שאינו גורם רעש מעל העוצמות המותרות על פי  

 התקנים והקריטריונים שפורטו לעיל.  

הקבלן, בתאום מראש עם מנהל הפרויקט, ידרש להפעיל מנגנון של ידוע התושבים   . טו

אי דופן בהם תידרש פעילות חריגה העשויה לגרום לעוצמת רעש ורעידות במקרים יוצ

גבוהה ו/או עבודה בשעות חריגות. תוכן ההודעה ומנגנון לידוע האוכלוסיה אשר  

 יאושור מראש על ידי אגף קשרי קהילה של חב' נתיבי איילון.  

א אישור  חל איסור על הקמת מתקנים שונים כגון מתקני גריסה, מפעלי בטון וכו' לל . טז

 חב' נתיבי איילון, המשרד להג"ס והצוות המלווה.

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה   . יז

 בכל דרישות החוק, התקנות והקריטריונים למניעת רעש ורעידות. 

 

 מניעת רעידות  2.13.3.3

ש  על כל חלקיו כנדר DIN4150רמת התנודה לא תעלה על הערך המפורט בתקן  .א

 בהוראות התכנית. 

יש לידע את התושבים באזור לפני תחילת העבודות על מיקומן ומשכן של העבודות,   .ב

 טרם תחילתן. 

ציוד הידוע כציוד שעלול ליצור ויברציות, לא יורשה לפעול לפני אישור היועץ האקוסטי   .ג

 של הקבלן. 

לצד שלישי,   מובהר ומודגש כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק שייגרם, לרבות  .ד

 בגין רעידות שייגרמו על ידי ציוד הבנייה במהלך העבודות ולאחריהן.

ימי עבודה מקבלת    3כל תלונה על מפגע עקב רעידות תטופל מיידית ע"י הקבלן, תוך  .ה

התלונה. במידת הצורך ינקטו פתרונות להפחתת המפגע כגון שינויי הציוד או שיטת  

 ים וכו'. העבודה, תיאום שעות העבודה עם הדייר

 יש ליידע מיידית את מנהל הפרויקט בדבר קבלת התלונה והטיפול בה.  .ו

 

 ניטור רעש בשלב ההקמה וטיפול בחריגות  2.13.3.4

על הקבלן לבצע ניטור רעש ורעידות בעת ביצוע עבודות בסמיכות למבנים   .א

רגישים בהתאם לתוכנית ניטור שתערך על ידו ותאושר על ידי בקרת חב' נתיבי  
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איילון. הקבלן ינקוט  באמצעים למניעת חריגות מהתקנים והקריטריונים  

המאושר    שנקבעו ולא יאושרו לו בגין הפעלת אמצעים אלה כל שינויים בלו"ז

 לביצוע העבודות ולהשלמתן. 

 תכנית הניטור תוגש לאישור מנהל הפרויקט לפני תחילת העבודות.  .ב

 כברירת מחדל ייערך ניטור הרעש באופן הבא:  .ג

לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן מדידות רעש לציוד העבודה על פי הנדרש   .1

. העתק  1979 –בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר ציוד בניה( תשל"ט 

דוח המדידות יועבר למנהל הפרויקט ויופקד באתר הקבלן. ציוד שאינו  

 עומד בתקנות לא יופעל לביצוע עבודות ויוחלף בציוד אחר .

 בנוסף לאמור לעיל הקבלן יבצע מדידות לניטור רעש במועדים אלו: .2

בשבוע הראשון לתחילת העבודות הרועשות בכל קטע )הפעלת מכונת   -

 ברייקרים וכו'(. קידוח, חפירה,

 בשבוע הרביעי מתחילת העבודה הרועשת בכל קטע.   -

מדידות נוספות יתבצעו ככל שיידרשו על ידי  נציגי הרשות המקומית   -

 ו/או המשרד להג"ס ו/או המזמין . 

ימים מנקיטת אמצעים מתקנים ככל שנמדדה חריגה    3בתוך  -

 מהקריטריונים. 

אופן אמין ומדויק את הרעש  פרישת המדידות ומשכן יתוכננו כך שיבטאו ב .ד

הנגרם לשימושים הרגישים השונים ביום עבודה אופיני ובשעות העבודה  

 השונות. 

הקבלן, באמצעות יועץ האקוסטיקה מטעמו, יבצע את המדידות כמפורט   .ה

 בתכנית המדידות לשלב ההקמה שתוגש לאישור בקרת חב' נתיבי איילון.  

ח ובו תיעוד בצילום ובתשריט של  הקבלן, באמצעות יועץ האקוסטיקה יכין דו" .ו

נקודות המדידה ופרוט של תוצאות המדידה אשר יכלול השוואת מפלסי הרעש  

המדודים לקריטריונים המקובלים על המשרד להג"ס להגבלת רעש מאתרי  

 עבודה, שיהיו תקפים במועד ביצוע המדידות.  

ן ולגוף  ימי עבודה למנהל הפרויקט מטעם המזמי   3דוח המדידות יועבר בתוך   .ז

 אשר דרש את ביצוע המדידות. 

כאשר מתקבלות תלונות מהציבור על מפגעי רעש ורעידות יבצע הקבלן,   .ח

ימי עבודה ממועד    3בהוראות מנהל הפרויקט, מדידות רעש ורעידות בתוך 

 קבלת הדרישה לכך מהמזמין/מנהל הפרויקט. 

ט  במידה ותמצא במדידות הרעש חריגה מהקריטריונים המחייבים, ינקו .ט

הקבלן באמצעים למניעת החריגה. במקרה זה תערכנה מדידות חוזרות מיד  

לאחר ביצוע האמצעים המתקנים. דוח המדידות ופירוט הפתרונות שננקטו  

 ימים למזמין.   3יועבר תוך 

ככל שהחריגות יישנו יהיה רשאי מנהל הפרויקט להורות על הפסקת העבודה   .י

ו על ידי המזמין. לא יאושר  באותו קטע עד ליישום אמצעי תיקון שיאושר 

לקבלן  כל שינוי בלו"ז לביצוע העבודות עקב הפסקה זו והוא יישא באחריות  

 המלאה לכל עיכוב שייגרם עקב כך, לרבות לעיכוב בהשלמת אבני דרך.



107 

 

 1DPקטע  –עוקף לוד  200כביש  45/22מכרז מס' 

 

 כל תוצאות המדידות והדוחות, ישמרו על ידי הקבלן ויופקדו באתר הקבלן.   .יא

ות, וכן ביצוע המיגונים וההוראות  כל פעולות הניטור ומדידות רעש ורעיד .יב

הסביבתיות וכל שיפור שידרש במיגונים האקוסטיים יהיו באחריות הקבלן,  

 אשר ישא בעלותם המלאה. 

 

 מניעת מפגעי אבק בשלב העבודות  2.13.3.5

 א. יש לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כמפורט בנספח הביצוע לשלב ההקמה. 

  
 עבודות עפר, שטחי התארגנות  2.13.4

 עבודות עפר  2.13.4.1

העבודות יבוצעו בכפוף לכל המגבלות המפורטות בהוראות התכנית ולהוראות  

 הרלוונטיות של המזמין, המשרד להג"ס והצוות המלווה. 

וכן    6.8  -, ו6.7,  6.2ההוראות המתייחסות לעבודות עפר כלולות בעיקר בסעיפים  א. 

סמך  בסעיפים נוספים. הוראות אלו הינן מחייבות והן גוברות על האמור בכל מ

 אחר.

חל איסור על הצבת מגרסות או מפעלי בטון, אלא אם הוגש מסמך לאישור   ב. 

 )ב'(.  6.8המשרד להג"ס כאמור בסעיף 

תוקם גדר אטומה למניעת מטרדי אבק ורעש סביב אתרי ההתארגנות ושטחי   ג. 

  3  -העבודה. ליד מבני המגורים של לוד וניר צבי נדרשת גדר שגובה לא יפחת מ

 הגדר היא תנאי לתחילת עבודה. מ'. הקמת 

 ד. לא יותרו עירומי עפר בשטח תחום העבודות. 

ה. טרם הקמת אתר ההתארגנות דרכי גישה ואתרי עבודה, תחשף שכבת הקרקע  

 העליונה ותשמר לצורך השיקום של השטחים בתום העבודות.  

  

 אתרי התארגנות  2.13.4.2

מיקום אתר ההתארגנות ודרכי הגישה סומנו בנספח הביצוע לשלב ההקמה.   .א

בכפוף   רקשינוי מיקום אתר ההתארגנות או תוספת אתרים אחרים יותרו 

 לאישור המזמין והצוות המלווה. 

  -ו  6.7,  6.2ההנחיות לקביעת מיקום אתרי ההתארגנות ותפעולם כלולות בסעיף  .ב

 וברות על האמור בכל מסמך אחר. בהוראות התכנית והן מחייבות וג  6.8

 אין להקים אתר התארגנות בסמוך לנחל שפירים.  .ג

 על אתר ההתארגנות ושטחי העבודה יחולו הוראות אלו:   .ד

 אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן  •

מכלי הדלק המיועדים לתדלוק כלי עבודה והמצויים באתר, יוצבו בתוך  

 מנפח המיכל. 110%רה של  מאצרות תקניות, בעלות נפח אצי

אין לנקז את המאצרה החוצה לשטח אלא לשאוב תכולתה לחביות ולשלוח  

 אותן עם השמנים למיחזור. 

ידי ביובית ויפונו  -שמן או דלק שייאצרו במאצרה מסיבה כלשהי, יישאבו על

 לאתר מורשה בתאום עם המשרד להגנת הסביבה. 
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 מחזור שמנים   •

 ואחסון של שמנים משומשים. יוצב מיכל מרכזי לאיסוף 

השמן יועבר למיכל זה באמצעות משאבה שתעביר שמנים ממכלי איסוף  

 משניים למיכל המרכזי. 

 שמן משומש יפונה למפעל מחזור שמנים מאושר. 

   שמן ייאסף מכל מסנני השמן המוחלפים. מסנני השמן המשומשים יאספו   

 . ויועברו לאתר מאושר לטיפול במסננים

 פינוי השמנים יישמרו במשרדי האתר. קבלות 

כל קבלן המפעיל ציוד מכני יחזיק בתחום העבודה מיכל שהינו חצי חבית עם  

ידיות אחיזה "אוזניים" בצדדים לקליטת שמן במקרה של תקלה בציוד  

)התפוצצות צינור שמן הידראולי וכדומה(. השמן הנאסף יפונה למיכל  

 האיסוף המרכזי. 

נו חומרי ספיחה למקרה שפיכה של דלקים  באתר ההתארגנות יאוחס

 ושמנים. 

 אחסון מצברים משומשים  •

 חל איסור מוחלט על השלכת מצברים משומשים בשטח. 

   Xמ'X   1.50מ' 1.00מצברים משומשים יאוחסנו במאצרה עשויה פוליאתילן ) 

 מ' גובה( ויוחזרו לספק המצברים. 0.30

 אין לנקז לסביבה מים שהצטברו במאצרה. 

 גים משומשים אחסון צמי •

אין לפזר בשטח הפתוח צמיגים משומשים. יש לפנותם מאתר העבודה תוך     -

 מספר ימים מהחלפתם. 

אחסון צמיגים משומשים יעשה על גבי משטח מיוחד המיועד לכך הכולל   -

שילוט מתאים. הצמיגים יכוסו למניעת הצטברות נוזלים בתוכם והפיכתם  

 למקור דגירת יתושים. 

 מניעת יתושים  •

 חל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי הפרויקט.  -

במידה והתגלתה דגירת יתושים באתר העבודה, הקבלן יתקשר מיידית עם   -

 מדביר מוסמך כדי לטפל בחיסול המפגע. 

 מניעת שריפות  •

 חל איסור מוחלט על הבערת אש בתחומי הפרויקט. 

 תאורה  •

מתקני התאורה באתרי העבודה ובהתארגנות יתוכננו כך שלא יגרם "זיהום  

 אור" וסינוור לבתים הסמוכים.

 בעלי חיים  •

 חל איסור על אחזקת בעלי חיים )מחמד וכו'( בתחום אתר ההתארגנות. 
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 טיפול בפסולת  •

בשטחי ההתארגנות ולאורך התוואי יוצבו מיכלי איסוף אשפה כנדרש לאיסוף  

ות הבניה והעובדים. הערמת הפסולת מכל סוג בשטח הפתוח  פסולת מפעיל

תהיה במיכלים בלבד. פינוי פסולת מהאתר יעשה לאתר מאושר בלבד בתיאום  

 עם הרשות המקומית. 

 זיהום אויר  •

ינקטו אמצעים למניעת זליגת אור מאתרי העבודה, אתר ההתארגנות ודרכי  

 הגישה, לתחום השטחים הפתוחים. 

 

 מים  ניקוז ומניעת זהום 2.13.5

 בתקנון התכנית.  6.10תכנון הניקוז יעשה על פי הוראות סעיף  2.13.5.1

 טיפול בנושא הנגר העילי יבוצע הן באתר ההתארגנות והן באזורי העבודה: 2.13.5.2

על יועץ הניקוז מטעם הקבלן להכין תכנית מפורטת לנושא הנגר העילי, שתתאר   .1

וההתארגנות או כניסת נגר  את השיטות למניעת יציאת נגר עילי באתרי העבודה  

מהסביבה לאתר העבודות והטיפול בהצטברות מי נגר באתר העבודות. התכנית  

 תאושר ע"י מנהל הפרויקט ולאחר מכן תעבור לאישור הצוות המלווה. 

בעונה הגשומה )בין חודש נובמבר ועד חודש יוני( יש לכסות מכלים המכילים   .2

 ה יאוחסנו במאצרות תקניות. חומרים העלולים לזהם את הקרקע. מכלים אל

על הקבלן להכין וליישם תכנית לניהול משאב המים. תכנית זו תתייחס לכל   .3

 הפחות לשלושה היבטים: 

 שימוש יעיל במים ומניעת בזבוז מים בעבודות באתר.  א.

 שימוש חוזר ומחזור מים באתר. ב.

 מניעת זיהום מי נגר, מערכות ניקוז, ביוב ומי תהום. ג.

הקבלן למנוע הצטברות עודפי מים, דגירת יתושים, והצטברות סחף בערוצי  על  .4

 הניקוז. 

על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט והמזמין תכנית ניקוז המתייחסת   .5

 לאמצעים הנדרשים למניעת הצפות וזיהום מי נגר עילי.

  יש למנוע זרימת מי נגר אל תחום רדיוסי המגן של קידוחי המים. תחתית ודפנות .6

 תעלות הניקוז החוצות את רדיוסי המגן ידופנו באמצעי יצוב האטומים למים. 

 

 מניעת זיהום נחל שפירים  2.13.5.3

 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 2.13.6

 

הקבלן יכין לאישור חב' נתיבי איילון תוכנית לניהול עודפי עפר ופסולת במהלך    2.13.6.1

הביצוע. התוכנית תעודכן על ידי הקבלן באופן שוטף לכל שלב  ביצוע. התוכנית תפרט  

את מאזן חומרי מילוי וחפירה בכל קטע/שלב עבודה ואת האתרים לסילוק/פינוי  

הפרויקט. עדכוני התוכנית וכן דוחות   החומרים שלא ניתן לעשות בהם שימוש לצורך
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  –מפורטים לגבי השינוע של עודפי עפר ופסולת יועברו למנהל הפרויקט, ולפי דרישה 

לאישור המזמין והצוות המלווה. העדכונים והדוחות יפרטו את יעדי השינוע ואתרי  

של  סילוק, כמויות  וטיפול שיתבצע באתר הפינוי לפי הצורך. לדוחות יצורפו אישורים

 מפעילי האתרים לקליטת עודפי עפר ופסולת בנין המעידים על קליטתם. 

 .טיפול בעודפי עפר המיועדים לחקלאות יהיה לפי הנחיות משרד החקלאות 2.13.6.2

הקבלן יפסיק את עבודתו מיידית באזורים בהם תתגלה פסולת בנייה או אחרת בחתך   2.13.6.3

 הקרקע, ויפנה לקבלת הנחיות למנהל הפרויקט. 

ט על "שפיכה פראית" של חומר עודף או פסולת במקומות שאינם  חל איסור מוחל 2.13.6.4

 מורשים מחוץ לתחומי הפרויקט.  

הקבלן יציג תעודות מהאתר המורשה, או לחילופין מדידה וחישוב כמויות ע"י מודד   2.13.6.5

מוסמך, על מנת להוכיח להנחת דעתו של מנהל הפרויקט כי כל הכמות שהוצאה משטח 

בלן יוודא, ויציג בפני מנהל הפרויקט, כל תיעוד  המבנה אכן הגיעה אל יעדה. הק

המוכיח שמתקיימת התאמה בין כמות עודפי העפר היוצאת מהאתר לבין הכמות  

 שנקלטה באתרי הקליטה. 

הקבלן ידווח למנהל הפרויקט בנושא זה בצורה רציפה במסגרת דו"ח חודשי, ובכל   2.13.6.6

 אופן אחר שיידרש.  
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