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 תנאים כלליים   –  1ב' מסמך 

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מסמכי החוזה  .1.1

  :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה  שם הנספח  מס'  

 א' ( נספחיהעל   תנאי המכרזחוברת  ) מסמכי המכרז   .1

חתומים על   בהרות למכרז ההצעתו של הקבלן ומסמכי ה  .2

 ידי הקבלן 

 ב'

 ונספחיהם  המיוחד הטכני    המפרטהמוקדמות,  מסמכי    .3

   למסמכי המכרז( 2ג' -ו  1ג' כים)מסמ

 ג'

 ד' ( )מסמך ד' למסמכי המכרז ומחירים כתב כמויות  .4

 ה' )מסמך ה' למסמכי המכרז( רשימת התכניות ותיק תכניות  .5

 ו'  מפורט( -בסיסי  ה, שלדיהלוחות הזמנים לסוגיהם )  .6

 ז'   הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן   .7

 'ח   לביצוע  אבני דרך   .8

 'ט ערבות ביצוע    נוסח  .9

 ' י ערבות בדק   נוסח  .10

 י"א  מקדמה ערבות    נוסח  .11

 י"ב  תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית נוסח    .12

 י"ג  נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות   .13

 י"ד   רוםיח במצבי  עבודהל הוראות   .14

 ט"ו  הנחיות בנושא קשרי קהילה   .15

)דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי   ביטוח  .16

 ביטוח( 

 ט"ז

 ז י" הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות    .17

 ח "י קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ   .18

 י"ט   משנה הקבלן והקבלן  כתב התחייבות   .19

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.2

 .  להלן  2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  זה ובנספחיו בחוזההמונחים  לכל .1.2.1
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תקן )מקומי  ל  קיימת התייחסות שו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו    בכל מקום בחוזה .1.2.2

ומשרד  ן  או זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי 

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד  עדכני וההתחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או  ה .1.2.3

במרומז   בין  במפורש  בין  פה,  בעל  בין  בכתב  בין  מצג,  ו/או  ביחס    -הסכמה  הצדדים  בין 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא  

ולפני המועד האחרון להגשת    מולאחר פרסובמסגרת המכרז, או הוראה שנתן המזמין בכתב   .1.2.4

ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק  

בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת  

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה. במכרז, אם נקבע 

סתירה ו/או אי התאמה ו/או  של    ככל שהקבלן לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה .1.2.5

לבין הוראה    חוזההקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות הו/או חוסר בהירות  דו משמעות  

גילה  , ולאחר החתימה על חוזה זה  אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה 

משמעות   דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  בהירות  הקבלן  חוסר  בין  ו/או  לדעתו  הקיימת 

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון    חוזההוראה אחת מהוראות ה 

תן  י  מזמיןוה  ,דמנות הראשונהזבהןיפנה הקבלן למזמי   -של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  

ו/או   לפיו.  הבהרות  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  הוראות 

נתונה   לעיל,  כאמור  בהירות  חוסר  ו/או  התאמה  אי  ו/או  לסתירה  באשר  המזמין  הכרעת 

  למזמין  כי ,  מובהר  עוד  ועניין.לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את הקבלן לכל דבר  

  הפירוש בדבר  להכרעתו  עד העבודה אותה  ביצוע  את  לעצורבלעדי להורות לקבלן    דעת  שיקול

    .לקבלן נוספתתשולם כל תמורה    לא זו ת עצירת העבודות תקופובעבור  ,פיו על לנהוג שיש

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן   .1.2.6

תהוונה חלק מהוראות    ותי וראווה  ןהבהרות המזמי   הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. 

 החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,    ו/או  חוסר בהירות  ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.2.7

  שתחול על  היא זוולביצוע העבודה  ביחס לקבלן  מחמירים יותר  קובעת סטנדרטים  ה  הוראהה

. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם  הקבלן

 (:   אחריוברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא 

 :הביצוע  לעניין פותידע סדר .1.2.7.1

 ; כניות הביצועות .א

 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות; תכ .ג

 ; זמניםה לוחותנספח   ד. 

 ; מוקדמותמסמך ה .ה

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ו

 תנאי החוזה;     ו.

 . המזמין נהלי  .ז

 : פות לעניין התשלוםידע .1.2.7.2
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 ב הכמויות; תכ .א

 ;המיוחד פרטמה . ג

 ; הביצוע כניותות .ד

 ; הזמנים לוחות  נספח .ה

 ; מוקדמותמסמך ה . ו

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט .ז

 תנאי החוזה;     .ח

 . המזמין נהלי  .ט

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:   .2.1

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"   הוגדרו אשר  מטעם הקבלן, התפקידים  בעלי "אנשי המפתח" 

  ואושרוהקבלן   ידיעל   הוצגוואשר  מסמכי המכרז, ב לחוזה ו  8סעיף  במסגרת  

  ;ובכתב   מראש המזמין ידי על

נשוא   "אתר" יבוצעו העבודות  או מעליהם  דרכם, מתחתם  בהם,  המקרקעין אשר 

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו את  

המצויים   מקרקעין  לרבות  הפרויקט,  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן 

שטחי   התארגנות,  כשטחי  משמשים  אשר  העבודות  ביצוע  למקום  בסמוך 

  רכי גישה; אחסנה ו/או ד

צד ג' אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח תשתיות או לטפל בהן,    כל " בעלי תשתיות"

 ; ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו"ב

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי   "דין"

והבניה התכנון  בחוק  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים  ,  עזר, 

נזכרים    1965-התשכ"ה אם  בין  והכל  הסטאטוטוריות(  התכניות  )לרבות 

מחויב   לה  מקומית  ותקינה  זרה  תקינה  וכן  לאו,  אם  ובין  בחוזה  במפורש 

ויהיו בתוקף במועד    הקבלן לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ; ביצוע העבודות הרלוונטיות

 ;  להלן 29בסעיף  כהגדרתה  " שינויים"הוראת 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה   נתיבי ישראלחברת המפרט הכללי של   " יםהכללי ים"המפרט

 " )להלן:  )במהדורה    "(י"נתבע"מ  וגישור  סלילה    ביותר   העדכניתלעבודות 

במכרז ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המפרט    "("ינת  מפרט)" (  נכון  וכן 

בהשתתפות  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  משרד    הכללי 

  "י הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתהביטחון/אגף הבינוי, משרד  

 מפרט)"במהדורתו העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  

(. זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור במפרט  "הוועדה

  מפרט הוועדה;על   "ינת

    ;נספח ג' לחוזהלהמפרט הטכני המיוחד המצורף  "המיוחד המפרט"

 ; הכלליים המפרט או /ו המיוחד המפרט "המפרטים"
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  הגישה  ובדרכי  באתר  רכבים  תנועת  והסדרת  להכוונת ותהעבודות הנוגע  כלל התנועה"  הסדרי"

הביצוע  המיוחד   במפרט  כמוגדר,  אליו התכנית    ובתכניות  פי  על  וכן 

הסדרי   תכנון  בחלופת  מחייבת(  )ובלתי  מוצעת  חלופה  המהווה  הראשונית 

 ;הזמניים תנועהה

הפרויקט  לשם השלמת  כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,   "העבודות" 

המזמין והוראות  החוזה  מסמכי  פי  נדרשת   על  טבעה  שמעצם    לשם   ו/או 

 ;בחוזה במפורש צוינה לא  אם גם הפרויקט השלמת

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק   "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית  

   אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד;

העבודות  הקבלן  זכאי  יהיה לה  התמורה ה" "התמור ביצוע  לעמידה    בכפוף,  בגין 

   ;לחוזה 3131 בסעיף כמפורטבהתחייבויותיו בחוזה 

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט,  יחומרים ש  "חומרים"

מוצרים   אביזרים,  מוגמרים    -לרבות  בלתי  ובין  מוגמרים  ציוד,    -בין  וכן 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות; 

 

  המאושרים  המתקנים  מבין,  בנייה  פסולת  למחזור  קצה  ממתקן   שיצא  מוצר"חומר בניה ממוחזר"       

  של   ברדיוס   שהופק,  מקומי  חפירה  חומר   או,  הסביבה  להגנת   המשרד  ידי  על

 הבנייה  מאתר"מ  ק 5 עד

 ;הפרויקט בשטח המצוי חומרמקומי"                  חומר"

צוין יום    מקום בו  כל; בלהלן  םכהגדרת  רשמיים  שבתון  ימיכל יום, למעט    "עסקים"ימי 

  כי   היא  המשמעות,  עסקים  לימי  היא  הכוונה  כי  במפורשין  יצאו ימים מבלי ל

 ;קלנדריים ימים לפי יהיה  הזמן מניין

חג   ימייום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,  " רשמיים שבתון"ימי 

פורים,   עצרת,  ושמיני  סוכות  של  ושביעי  של   חג   ימיראשון  ושביעי  ראשון 

 חג השבועות; ו פסח, יום העצמאות 

   להלן; 36בסעיף  כהגדרתו "כח עליון"

את    המחלק,  המכרזבמסמכי    ונכללעל ידי המזמין    נערךאשר  לוח הזמנים   " לוח זמנים שלדי"

לחלקים   ו/או  לשלבים  חלוקה  תוך  בפרויקט  העבודות  ביצוע  תקופת 

  ;עיקריים

 בסיסי  "לוח זמנים 

לוח    לוח " מפורט על  בהתבסס  הקבלן  ידי  על  נערך  אשר  המפורט  הבסיסי  הזמנים 

ידי    השלדיהזמנים   על  אישורו  לאחר  יצורף,  אשר  המזמין,  ידי  על  ואושר 

 המזמין, כנספח ו' לחוזה;
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-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו  80%  -מ   המורכב  משוקללתמהיל   "המדד"

לעת על ידי הלשכה    מעתמתפרסם  ש  כפימדד תשומות הבניה למגורים,    20%

כלכלי ולמחקר  לסטטיסטיקה  הרכב המרכזית  או  מדד  הוגדר  אם  למעט   ,

 ; מדדים אחר במכרז או בפניה הפרטנית

  ;האחרון להגשת ההצעות שהיה ידוע במועד המדד "הבסיס"מדד 

מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה    מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,    מהשפורס   נהבע"מ", במהדורתו האחרו 

בכל מקום בחוזה בו  כי    מובהר .  מביניהם  המוקדם  לפי,  העבודה  ביצוע  או

דקל,   למחירון  הפניה  קבועה    ויהי דקל  מחירון  מחירי  ישנה  הנחה  בניכוי 

   מקדמיםיתווספו  לא  , ולמחירים המפורטים במחירון דקל  10%בשיעור של  

 ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנותתוספות או 

ביותר  האחרון  איילון  נתיבי  מחירון   "נתיבי איילון מחירון" הוצאת  העדכני  מועד  לפני  שפורסם 

  ;מביניהםהמוקדם  לפיהעבודה, או ביצוע  הוראת השינוי

ישראלמחירון   ""ינת מחירון" )  נתיבי  בע"מ  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  לעיל  החברה 

שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת  העדכני ביותר  האחרון    "(נת"ילהלן: "ו

מביניהם  או  ,השינוי המוקדם  לפי  העבודה,  כי  .  ביצוע  מקום  מובהר  בכל 

ישנה הפניה למחירון   בו  נת"ימחיריה,  נת"יבחוזה  בניכוי    ויהי   ם במחירון 

של   בשיעור  קבועה  במחירון  10%הנחה  המפורטים  ולמחירים  לא    נת"י , 

   ; זה במחירון יםכלולאם אלה  גם מובנות תוספות /הנחות/מקדמיםיתווספו 

(,  , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

  אסבסט   לא כולל פסולת בנין(, מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )

פסולת    אתרי  ,חפירהאו   חציבה  סגרתבמ יסודות ישנים שהתגלו    או  תשתיות

אתרי פסולת  ולמעט    ,חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

של הקבלן פעילותו  עקב  נוצרו  חומרים מסוכנים אשר  פסולת  וכל  ,  ואתרי 

 ; מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

 "מנהל הפרויקט"

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו    או "המפקח"

מעת לעת וכפי שיראה    ואו חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות

  ' מנהל הפרויקט'לנעשה שימוש הן במונח  ר, כי במסמכי החוזה  המוב  לנכון;

במונח  ו הגורם שכש',  מפקח'הן  לאותו  היא  המזמיןהכוונה  ידי  על    נתמנה 

   ;כאמור

, אשר הוגדר  מסמכי המכרזהעונה על כל הדרישות המפורטות בעבודה    מנהל  "מנהל עבודה"

אשר   באתר,  העבודה  כמנהל  הקבלן  ידי  אושרה  על  המזמין  זהותו  ידי  על 

 לרשויות כנדרש בדין; הקבלןידי  ודווח על  

 .;משרד התחבורה והבטיחות בדרכים "משרד התחבורה"

פי החוזה, החוזה" סכום" על  ביצוע העבודות  כולל    ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של 

תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות  

 ;חוזה זה

  של   בכתב  לאישור  בהתאם  אחר  ממקור  בניין  פסולת   או/ו  ממוחזר  בניה  חומר"עודפי בניה ממוחזרים"  

 ; המזמין
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תשל"ח "עתיקות" העתיקות,  בחוק  בדבר   1978-כמשמעותן  אחר  תקף  חוק  בכל  או 

וכן כל חפץ גיאולוגי, או   בעל ערךאחר    או חומר  עתיקות,  ארכיאולוגי, או 

 ; עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

על   "צו התחלת עבודה" המזמין  חתימת  לאחר  לקבלן,  בכתב  המזמין  ידי  על  שתינתן  הוראה 

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן  

 להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט; 

העבודות    קבלני "קבלן/י משנה"  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שיועסקו    בהתאםבפרויקט  משנה 

 החוזה;  להוראות

    שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי"  

ה   המפורטות  התכניות "תכניות" העבודות  מהחוזה,  לביצוע  נפרד  בלתי  חלק  מהוות 

 חוזה; ה שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

   ;לחוזה 28בסעיף  כהגדרתה "הבדק"תקופת 

 מהות ההתקשרות  .3

בהתאם למסמכי החוזה ודרישות    פרויקטלבצע את ה  הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז  ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן. יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, המזמין.  

כל  על  או    ןאו כמטיל על המזמי  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין  מוסמכת  רשות  

 הדבר מפורשות בחוזה. 

ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה    בהתאםביצוע העבודות והשלמת הפרויקט    תמורת .3.3

 כמפורט בחוזה.   התמורהזכאי הקבלן לקבלת 

 הסבת ו/או המחאת החוזה  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על    , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת    .מראש ובכתב  ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

   זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים   .4.2

,  קבלןבאופן המהווה העברת השליטה ב   קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה   ,שלישיים

 . 1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף   הכהגדרת – "שליטה" ; דינה כדין העברת זכויות

הפרויקט, אלא    בקשר עםהקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,   .4.3

לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד  

 פוליסות הביטוח תגמולי את 

ללא כל מגבלה,    ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה   ואו חובותי   והיה רשאי להעביר את זכויותי י   ן המזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.  הלמדינ  לרבות

 הקבלן והתחייבויותיו  מצגי .5

 כדלקמן:  כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1
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כמפורט    כי .5.1.1 הפרויקט,  ביצוע העבודות במסגרת  לשם  בעל הסיווג הדרוש  רשום  הינו קבלן 

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר  1969- בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו על  

 ;  בסיווג הנדרש הממשלה בעבור  עבודות  לביצועוכרים ידי מנהלת רישום קבלנים מ 

הפרויקט והשלמתו    לביצוע  הנדרשיםוהאמצעים    הכישורים,  הידע,  הניסיוןהינו בעל כל    כי .5.1.2

   ;לחוזהבהתאם 

היסוד של .5.1.3 או מסמכי  חוזה  דין,  לרבות מכוח  כלשהי,  מניעה  או  הגבלה  איסור,  כל  אין    כי 

המזמיהקבלן עם  להתקשר  פיו  ן,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  החוזה    .בחוזה  ביצוע 

והחוזה של הקבלן,  ידי האורגנים המוסמכים  על  כדין  אושרו  פיו  על    והתחייבויות הקבלן 

אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  ו  ,הקבלן  של   מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא  שלו  מסמכי ההתאגדות  

  ;הםחוזה או התחייבות אחרים כלש או צד להם או של כל דין

הינו .5.1.4 כל האישורים    כי  הר ו/בעל  לניהול  ו/שיונות  יאו  דין  כל  פי  על  או ההיתרים הנדרשים 

אלה  יעשה את כל הנדרש על מנת שוכי  ;פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה

פיו לרבות בתקופת    לע חוזה ועד להשלמת כל העבודות  היהיו בתוקף החל ממועד חתימת  

 הבדק;

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב    כי הינו .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו,    צפויהידיעתו גם לא  

כל  מחיקתו או    הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים,   חיסול עסקיו,

 ; תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט    ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה  לקבלן   לא ידועכי אין ו  .5.1.6

או בקיום התחייבויותיו על  ו/בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  

   ;פיו

בדבר ובכלל זה  כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין   .5.1.7

והתשלומים   ההוצאות  בכל  ויישא  ואגרות,  מיסים  ותשלום  רישיונות  קבלת  הודעות,  מתן 

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן   .5.1.8

, לרבות הערת עסק חי בחוות  מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי

     ;דעת של רו"ח המבקר בדוחות הכספיים של הקבלן
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הוא   .5.1.9 ובדק  כי  מקצועבחן  ויועצים  ,  מומחה  כבעל  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו 

המלאה,   רצונו  לשביעות  ההתקשרות  מטעמו,  היבטי  כל  החוזהאת  לרבות  עפ"י  את  , 

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את  

הפרויקט תכולת  את  הסטאטוטוריות,  כפי  ,  התכניות  והמידע  התכניות  הנתונים,  כל  את 

שיקלל סיכונים  וכן  ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו החוזה המכרז או במסגרתשניתנו 

את תנאי    הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,  העשויים להתרחש במהלך ביצוע

, וכי ערך,  ח האדם והחומרים הדרושים לפרויקטו של העבודות, כ  ןוטיב  ןזמינות השוק, את  

ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל  

במלואן   העבודות  להשלמת  הנדרש  אחר  מהותי  שירות  או  מהותי  יצור  אמצעי  של  ספק 

  והבדיקה האמורה. בעקבות הבחינה ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה

  ;הפרויקט בהתאם לחוזהאת יכולתו לבצע את  רראשהוא  , וההתקשרויות שערך הקבלן

עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.10

; כי הוא  שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט,  

החוזה להוראות  בהתאם  וחסרים,  ליקויים  של  תיקונים  מכלליות  ;  לרבות  לגרוע  מבלי 

האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה  

השלמה   לשם  דרושה  אולם  בחוזה  במפורש  מוזכרת  שאינה  עבודה  כל  וכן  ממנו,  והנובעת 

התמורה וללא כל    גד קבלתכנ, והכל  של הפרויקט על פי תנאי החוזהובמועד  יעילה    ,בטוחה

 תשלום נוסף;

ו/או   .5.1.11 הנתונים  ו/או  המידע  ו/או  המצגים  ו/או  ההצהרות  כל  כי  בזאת  מתחייב  הקבלן 

נכונים,   הינם  למכרז  ההצעה  במסגרת  ידו  על  הוצגו  ו/או  הוגשו  ו/או  שניתנו  המסמכים 

מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג  

ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או  בפני המזמין את מלוא המידע  

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;  

הגשת  החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד  מסמכי המכרז ווהתחייבויותיו על פי    ומצגיכי כל   .5.1.12

במקרה    ,באופן מיידי  ן, ידע את המזמיוכי הוא י   ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז  

שיש בהם כדי    ,הקבלן  על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה  

פי סעיף זה  .  לבצע את הפרויקט  ויכולתעל  להשפיע   על  הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו 

איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי  

 החוזה או על פי כל דין; 

והוא   .5.1.13 הפרויקט  להצלחת  מכרעת  חשיבות  החוזה  בהוראות  המלאה  שלעמידתו  לו  ידוע  כי 

במלואן   ולקיימן  אלה  בהתחייבויות  עמידתו  את  להבטיח  כדי  הניתן  ככל  לפעול  מתחייב 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס לביצוען  הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא   .5.1.14

יבוצעו    או סטנדרטים מחייבים,  קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,בהתאם לאותם חוקים, תקנות

ו/או  את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות    מבעוד מועד,   ויבצעכי ביצע   .5.1.15

בביצוע העבודות  , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם  טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים  

 ; המפורטהבסיסי על פי לוח הזמנים 
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, כמשמעותו  "ראשי"קבלן  -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו    כי .5.1.16

-וככך  מ   נובעות המשמעויות הכל    על ,  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל  ,  1988-"חתשמ(,  בניה)עבודות    בעבודה   הבטיחות   תקנות ב מבצע בניה", כמשמעותו  "

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין    כלשהי  אחרתשימוש  זכות  הנאה או  זיקת  כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת   .5.1.17

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות  ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות  

או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות  , דרכי גישה לאתר ההתארגנות  מעבר

בגין   נוספת  תמורה  לקבלן  תשולם  ולא  תידרש  לא  תמורתה.  ולתשלום  מבעליה  האמורה 

ורכישתן;ה ידוע לקבלן כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות    זכויות האמורות 

לרבות הכשרת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנועה זמניים לצורך    לצורך ביצוע הפרויקט 

ההתארגנות אתר  ובתוך  לאתר  בכל    הנגישות  לשאת  מתחייב  והוא  בלבד,  הקבלן  על  חלה 

לשאת בתשלום  לרבות  כאמור,    העלויות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות

ככל שיבקש הקבלן  ,  המזמיןשטחים שבבעלות  בגין שימוש באו תשלום  היטלים  או  ארנונה  

 ; שימוש בהםלעשות 

לרבות יועצים אשר מונו על ידי  כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,   .5.1.18

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט,  בקשר עם    המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע  

מידע רלוונטי,    הםכאמור ויעביר ל   מים דרישות הגור וכן ימלא אחר  חוזה  ההפרויקט נשוא  

 ; כפי שיידרש מעת לעת

ובכפוף   .5.1.19 ומנהל הפרויקט  כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין 

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של  

להוראות   בהתאם  הקבלן  יפעל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  המזמין  הוראות  בין  סתירה 

 המזמין; 

שהמזמיכי   .5.1.20 לעובדה  מודע  ההתחייבויות    ןהוא  יסוד  על  היתר,  בין  בחוזה,  עימו  התקשר 

ווהמצגים   ידו במסגרת הצעתו למכרז  על  בחוזהשניתנו  אלו    הכלולים  ומצגים  במידה  וכי 

 החוזה;של  יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר   .5.1.21

    ;זכויות כאמור

, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל  כי בכל פעולותיו .5.1.22

נהלי המזמין כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכן בהתאם  יפעל בהתאם ועל פי    מטעמו או עבורו,

המזמין   של  האתי  הקוד  כלעקרונות  הקבלן  ו  חי"   נספח המצורף  לעת.  מעת  שיתעדכן  כפי 

מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל. בחתימתו על חוזה זה  

 ; תוכנו ויפעל לפיו מאשר הקבלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את

הביקורת  ובכלל זה  מזמין,  כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם ה .5.1.23

המזמין של  מטעמה,    הפנימית  ובקרה  ביקורת  גופי  מטעמו  ו/או  מי  וכל  יאפשרו  והקבלן 

בספרי   בדיקות  לבצע  המזמין  של  הפנימית  עם    הקבלןלביקורת  התקשרותו  עם  בקשר 

   ;המזמין
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  לדירוג  בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדיתזכות לפעול    מזמין לשמאשר כי ידוע לו    הקבלן  .5.1.24

ם עבודות למזמין ולגופים נוספים, לעניין איכות העבודה המבוצעת,  קבלנים המבצעי  והפעלת

ו לדרג את טיב  שומר על זכות  המזמיןבהתאם לאמור,  .  זמנים וכיו"ב  תלוחובזמינות, עמידה  

שניתן   בדירוג  להתחשב  וכן  בעבודתו,  הקשורים  שונים  לפרמטרים  בהתאם  הקבלן  עבודת 

  נוספים  גופיםפרויקטים שבוצעו עבור  ב   או  המזמין  של בפרויקטים אחרים  לרבות  ,  לקבלן

 : , וביניהןבמסגרת קבלת החלטות שונות מטעם הוועדה הבין משרדית,

 . למזמין העומדת  האי מימוש אופצי .5.1.24.1

 סילוק ידו של הקבלן מהאתר. .5.1.24.2

 .  צמצום תכולת העבודות בפרויקט .5.1.24.3

לפנות    אלרבות החלטה של המזמין של מסגרת מכרזין זוכים ב חלוקת מטלות ב .5.1.24.4

 . עמם או שדורגו בציון נמוך בדירוג האיכותלאותם קבלנים שיש לו נסיון רע 

 המזמין.  שיפרסם  במכרזים עתיידים בחירת זוכה  .5.1.24.5

כלפי   תביעה  או  דרישה  טענה,  כל  לו  תהיינה  לא  כי  הקבלן  מאשר  זה,  חוזה  על  בחתימתו 

 ; המזמין בקשר עם האמור

חוזה, המשכן וסיומן מותנים  ה הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא   .5.1.25

בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים  

להביא   עשויות  בלבד  חלקי  באופן  קבלתם  או  קבלתם  ואי  או  שלישיים,    הלהפסקלעיכוב 

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך ב

 .  , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

   קבלני משנה  .6

לידי קבלני משנה אלא   ,או חלק מהן , הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט .6.1

  בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, 

סילוקו  על  להורות על החלפתו ו/או    , בפרויקט או בפרויקטים אחרים של המזמין  לרבות בשל ניסיון רע 

 .  וללא צורך במתן נימוקהבלעדי  מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו 

ו/או  תכניות  ה  ו/או  ההסכםלפי    הקבלן   בהתחייבויותאי עמידה    בשל  לרבות  -"   ניסיון רע" סעיף זה  ב

ב   ו/או  מפרטים ה זמניםאי עמידה  עבודה    תביעות בלתי סבירות  ו/או   טיב העבודה  ו/או   לוחות  ו/או 

הפסקות    ו/או  עבודה בלתי רציפה  ו/אומצד הקבלן או עובדיו    ו/או איומים    אלימותירודה ו/או  באיכות  

הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין    ו/או  על ידי המזמין  עבודה אשר לא אושרו

 אחר.

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה   .6.2

המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני  

ולות  משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות הע 

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

של קבלני המשנה ומי    םמחדליהפעולות וכל הל  ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על  אילו  כואלה ייחשבו  מטעמם,  

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. 

בזאת .6.4 מובהר  ספק  הסר  קבלני    ,למען  כלפי  והבלעדי,  המלא  האחראי  יהיה  בלבד,  והוא  הקבלן  כי 

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה   חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.
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על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין   .6.5

כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, וכן יחזיק  

 בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.  

ו/או מי  כל קבלן משנה  מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר .6.6

בכל עת,  , או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו,  ו/או יצרן ו/או ספקמטעם קבלן המשנה,  

במקרה שיסבור, כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם,  מכל סיבה שהיא, לרבות 

הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח    ותלתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח 

, אינו ממלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או אינו מקפיד    לביצוע העבודותכי קבלן המשנה אינו מתאים  

ת היקף פעולתו,  יצרן ו/או ספק מהאתר, או הקטנ  . סילוק קבלן משנה ו/אועל קיום הוראות הבטיחות

לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד  לא יפגע בחיובו של הקבלן לביצוע העבודות ו

  .או לקיצור לוחות הזמנים )החשה( הקבלן ו/או לדרישה להארכת תקופת ביצוע הפרויקט

באתר העבודות אדם, גוף או גורם    היה ויימצאמבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין,   .6.7

 42.1חויב הקבלן בפיצויים מוסכמים לפי סעיף  י   ן או מנהל הפרויקט,אשר לא קיבל את אישור המזמי

 להלן. 

הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות   .6.8

הוראות שאינן עולות בקנה אחד ו/או סותרות    חוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעוה

יחתמו   בסעיף זה  האמור   להבטחת חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.ה ו/או מפרות את הוראות 

על   מטעמו  המשנה  וקבלן  המסמך ל   י"ט  נספח הקבלן  את  ויצרפו  לאישור    החתום  חוזה,  לבקשתם 

 המזמין את קבלן המשנה.  

מזמין כי הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו לקבלני המשנה מטעמו,  יוודע למובהר ומוסכם, כי ככל ש .6.9

ליצור חשש  שעלול  באופן  להלן,    22.3.2  או  10.5.3פים  לרבות לקבלן משנה אשר ימונה לפי הוראות סעי

כי העבודות אכן בוצעו על ידי    מנהל הפרויקטובכפוף לקבלת אישור מ  ,בפרויקט או במזמין   לפגיעה

המשנה   הקבלן,  אך  קבלן  ידי  על  לו  שולמו  חייב( מזמין  הלא  לא  )אך  רשאי  אחת    יהיה  בכל  לפעול 

אחרת   ותרופה  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  להלן  המפורטות  מהדרכים 

 העומדות למזמין: 

, ולהפחית  , אשר הקבלן אינו צד לולביצוע העבודה  להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש .6.9.1

 את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה. 

קבלן   .6.9.2 מטעם  בכתב  מסמך  בהצגת  לקבלן  סופי  חשבון  או  ביניים  חשבון  של  תשלום  להתנות 

 כי הקבלן עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.  המאשר המשנה, 

אשר טרם ו קבלן המשנה  לו זכאי  התשלום  לקזז מכל חשבון ביניים או חשבון סופי של הקבלן את   .6.9.3

   .מהמזמין לקבלן המשנהישירות לצורך העברת התשלום  ובכלל זאת  שולם

  למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קבלן המשנה 

 . והפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי שקול דעתו הבלעדי

 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת  כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו וכל  את    יעמיד הקבלן   .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה  יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 מורכבותן.  בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו

עובדים   .7.2 ורק  אך  הקבלן  יעסיק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  רישום,  מחייב  ביצוען  אשר  בעבודות 

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.  
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- לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .7.3

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה    1959

הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי חוק  

ובהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות ביטוח  

 י, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין.  סוציאל 

בכפוף לדרישות כל דין,  וזאת  עובדים זרים  הפרויקט  עסיק בביצוע העבודות נשוא  הא רשאי לההקבלן י .7.4

והיא  של החוזה  הפרה יסודית  תהווה   זה האמור בסעיף הקבלן את כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת 

תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי  

  – לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או    -"  עובד זר"; לעניין זה,  1971

)הסדרים   יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  יישום החוזה  לחוק  ו'  זר שפרק  עובד  למעט  ישראל,  תושב 

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה    1994  -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח  

 לעבוד בישראל(. עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה  ביהודה, שומרון וחבל

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר   .7.5

בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הקבלן  

ה במסגרת  ידו  על  העסקתם  בגין  כלפיהם  החובות  בכל  בלעדי  באופן  תשלום  חוזהיישא  כל  לרבות   ,

קבע גוף משפטי אחרת, ישפה    .לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

 הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור. 

,  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  נאותים  ותנאים  וגהות  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .7.6

מקום בו    ,מיוחדים  עבודה   ובגדי  נאותים  אכילה  מקומות,  לאתר  הגעה  אמצעי,  נוחיות  סידורי  לרבות

. בהיעדר דרישה חוקית,  נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין

  - ד"יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי

1954  . 

הוראת    -  11חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  הקבלן נדרש ליישם באופן מלא את הוראות   .7.7

שנוספו  2018- שעה( התשע"ט כל הדרישות  ולמלא אחר  יתווספו  ,  לחוקאו  לרבות    ,במסגרת התיקון 

בו  תבצעת בכל זמן בו מ , או מי מטעמם בעלי הכשרה מתאימה,בטיחות בעבודה ובתנועה יממונ הצבת

 . להלן 8כמפורט בסעיף  כלשהי פעילות

יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להעביר   .7.8

   למזמין.  -אחריות זו או חלק ממנה 

מטעם   בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי  ןהמזמי .7.9

ו/או צוות    הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי  י הבלעדי, ומבלי ש  ובכל עת ועל פי שיקול דעת  הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא    ן אם לדעת המזמילרבות אך לא רק,    ,עבודתו

דרש המזמין    .בטיחות, לרבות אי מילוי הוראות  דואת תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי

-החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ 

 ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.   5

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.    יהיהלא    ן המזמי .7.10

  על  ו ושתי ש  סכום ו/או הוצאהבגין כל    ן על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי 

 .  בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין  ו/או ש המזמין 

קבלני    לרבות הינה  לעיל ולהלן  מטעם הקבלן    לכוח האדם למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות   .7.11

 או מי מטעמם.  ו/משנה ו/או עובדיהם 
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 מטעם הקבלן  אנשי המפתח .8

ידי  עבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח .8.1   , מטעמו  המשנאו קבלני    , הקבלן, המועסקים על 

באופן  המזמין בלבד,    ואושרו על ידי  ידו  על  וגהוצר  שא  ,התקשרות לקבלת שירותים  בהעסקה ישירה או

לענין    המוקדמות  מסמךלהלן, ולמעט אם נקבע אחרת ב  העונים לפחות על הדרישות המפורטות,  אישי

   ., היקף העסקתם וכיו"בכישוריהם ,זהות אנשי המפתח

המפת .8.2 אנשי  ביצוע  כל  תקופת  כל  לאורך  יחזיקו,  הרישיונות  הפרויקט  עבודותח  האישורים,  בכל   ,

   וההיתרים הנדרשים על פי דין.

לאנשי    לא  כי,  לכך  מסכים  והוא ,  לקבלן  דוע י .8.3 שהוגדרו  בתפקידים  אחרים  גורמים  העסקת  תאושר 

 .  ןמהמזמי  ובכתב מראש לכך  אישור לקבלת בכפוף  אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

, ובין אם באופן  מחלה, מילואים חופשה וכו'(   ,)קריבין אם באופן זמני  ,  המפתח  אנשימי מבין    החלפת .8.4

  בכתב   ו אישור  שנתקבל  מבלי אישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע  ב  מותנית קבוע,  

מובהר כי במקרה של החלפת מי מאנשי המפתח   . חוזהה  של יסודית  הפרה  תהווה, ןהמזמי של  ומראש

על ידי הקבלן, יהיה על הקבלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכשרה, ניסיון וכישורים שאינם נופלים  

  סעיף   הוראות  הפרת  בגין.  להלן   המפורטותאשר עומד בכל הדרישות  ו  ,המוחלףמאלו של איש המפתח 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי  להלן  42.1בסעיף    כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה

 . דין או חוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד   .8.5

כל דרישה נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו  

 הבלעדי.  

יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג לבדיקתו, מעת לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי   .8.6 המזמין 

 המפתח שיעסקו בביצוע העבודות. 

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.    אנשי המפתח .8.7

ב  .8.8 נאמר אחרת  כן  הגורמים המפורטים  מוקדמות,  מסמך האלא אם  יהיו  פרויקט  אנשי המפתח בכל 

 להלן: 

מוסמך    –  ביצוע  מנהל .8.8.1 מהנדס  ל שהינו  מתאימים  וניסיון  ותק  רשאי    אשרפרויקט,  בעל  יהיה 

הקבלן.   מטעם  ולפעול  בפרויקט,  להתחייב  מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  הביצוע  מנהל 

כ"אחראי על    ישמש,  הביצוע  מנהל, באמצעות  הקבלן  .ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודהוי

 . ותקנותיו,  1965- הביצוע", על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה  בעל הסמכה כנדרש על פי כל דין, לרבות    –  מנהל עבודה מוסמך .8.8.2

התשמ"ח בניה(,  בפרויקט,    .1988-)עבודת  מלאה  במשרה  הקבלן  ידי  על  יועסק  העבודה  מנהל 

וישגיח על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל  יימצא באתר  

 דין ולהנחיות הבטיחות של המזמין. 

מוסמך .8.8.3 במסגרת    –  מודד  המבוצעות  לעבודות  ובטיבן  בהיקפן  הדומות  בעבודות  ותק  בעל 

   מוקדמות.ך ההפרויקט, כמפורט במסמ

על פי כל דין, לרבות בהתאם לחוק ארגון  בעל הסמכה כנדרש    –  בעבודהבטיחות  ה  על  ממונה .8.8.4

 .  מוקדמותך ה, כמפורט במסמ, והצווים שהוצאו מכוחו1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד
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נושא תעודת הסמכה בתוקף מאחד מבתי הספר המוכרים, בהיקף משרה    –  בטיחות בתנועה  יועץ .8.8.5

הפרויקט.   מנהל  להוראות  ובהתאם  הדין,  ו/או  החוזה  לפי  הקבלן  חובות  מילוי  לשם  הנדרש 

ב כי  בכתבמובהר,  המזמין  לאישור  הבלעדי,  ו  כפוף  דעתו  לשקול  רשאי  בהתאם  יהיה  הקבלן 

 . וכמפקח בשלב הביצועבטיחות בתנועה  מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ להעסיק 

שנים לפחות בבקרת לוחות זמנים של פרויקטי תחבורה    3ניסיון של    בעל  –  זמנים  לוחות  יועץ .8.8.6

, ובהתאם להוראות מנהל  ותשתיות, בהיקף משרה הנדרש לשם מילוי חובות הקבלן לפי חוזה זה

 . הפרויקט

מיליון ₪ או אם    100בפרויקטים בהם היקף החוזה המקורי עולה על    –   הסביב  איכות  ממונה .8.8.7

 . מתאיםבעל הכשרה וניסיון    להיות  הסביבה  איכות   ממונה  על .  המוקדמותמסמך  יידרש במסגרת  

  , להפעיל יועץ איכות סביבה המזמין ידי עליידרש הקבלן  בהם  בפרויקטים –איכות סביבה  יועץ .8.8.8

במהלכו,   או  הפרויקט  סביבתיים  ימנה הקבלןבתחילת  מפגעים  להפחתת  תכנית  להכנת  , יועץ 

. מובהר כי היקף הפעלת  העומד בדרישות אשר יועברו לקבלן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט

וה  המזמין.היועץ,  ידי  על  יוגדרו  שירותיו  במסגרת  לערוך  עליו  אותם  בגין    התשלום  תוצרים 

חשבונית מס  המצאת  בכפוף ל, וחשבון הסופיהמסגרת  תשלום אחד בב   יושב לקבלן  שירותי היועץ

הסכום עם  בפרו  ץליוע  םששול  בקשר  השירותים  מתן  ספק  מען  ל .  קטיעבור  כי  הסר  מובהר, 

מובהר, כי    נתיבי איילון ליועצים חיצוניים.  פיתערי  לא יעלה עלשישולם על ידי המזמין  התשלום  

  .מראש ובכתב אישור מנהל הפרויקט  תלקבל כפוף מינוי היועץ 

   .בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט  – ךחשב כמויות מוסמ .8.8.9

,  קבוע במסמכי המכרזבהתאם ל  –אשר הוגדר במסמכי המכרז כאיש מפתח  כל בעל מקצוע אחר   .8.8.10

כל  לפי הסכם זה, ו/או  בעל מקצוע שהעסקתו נדרשת כדי שהקבלן יעמוד במחויבויותיו    ו/או כל 

 בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו הדין.  

איכות,   .8.9 בקרת  חברת  עם  בהסכם  להתקשר  יידרש  הקבלן  המפתח,  לאנשי  בהנחיות  נוסף  העומדת 

 . 'ז נספחאשר בהמזמין 

 , שבתות וחגי ישראל עבודות לילה שעות העבודה,  .9

יפעל   .9.1 וכי  ומנוחה  עבודה  ושעות  ומנוחה  עבודה  ימי  בדבר  הדין  הוראות  לו  ידועות  כי  הקבלן מצהיר 

 בביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין. 

מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להורות לקבלן לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסוימות,   .9.2

 לפרק זמן מסוים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך.

עבודות  ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי ה .9.3

ביצוע    הפרויקט ביצוע  ל הלילה  ידרשו  בשעות  המזמין  עבודות  דרישת  עקב    אובמסמכי ההליך  עקב 

 הרשויות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.   דרישת

יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט  עוד מובהר .9.4 , למעט  שבתון רשמיים  מייב , כי הקבלן לא 

שר מראש ובכתב לבצע  יאככל שהמזמין  ידרוש את ביצוען במסמכי ההליך, או  במקרים בהם המזמין  

כאמור במועדים  חשש    עבודות  בטיחות,  תנאי  עקב  המוסמכות  הרשויות  של  ישירה  דרישה  עקב  או 

לפי כל  אישורים הנדרשים לכך  היתרים וה, ובכפוף לכך שהקבלן ישיג את כל הלהפרעות בתנועה וכד'

  ., הרווחה והשירותים החברתיים, לרבות היתר ממשרד העבודהמוסמכתמכל רשות דין 



 

20 

 

שהן  או  ן אמורות להתבצע ברציפות  עאשר מטבאינן חלות על עבודות    , על תתי סעיפיוהוראות סעיף זה .9.5

נפש או רכוש או ב נמנעות להצלת  ובלתי  ,  , האתר או הפרויקטהעבודות הקבלניות  טיחותהכרחיות 

  מו למנהל הפרויקט מטע  ,למזמין  ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש

 . , באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודותולכל גוף אחר נדרש

כל תוספת  לקבלן  לא תשולם    9.5- 9.19.2בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים  הסר ספק מובהר, כי  מען  ל .9.6

כתב הכמויות או  ב   מפורשותאם נקבע אחרת    זולת  ,רשמיים  שבתון   בימי  או   לילה עבור עבודות    מחיר

 ו/או אושר על ידי המזמין בכתב ומראש.   המיוחד מפרטב

חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות,    - "  הרשויות המוסמכותבסעיף זה: " .9.7

     חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב.

 באתר  עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף   .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן ישתף  

תקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי  ועימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שה 

עשויות   כי  ו/או  החוזה  לפי  התחייבויותיו  אחר  למלא  ביכולתו  לפגוע  עשויות  לעיל  כאמור  הפעולות 

למנהל   דיחוי  וללא  מיידי  באופן  בכתב  יפנה  הציבורי,  הגוף  עבודת  בגין  נוספות  הוצאות  לו  להיגרם 

 הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו   .10.2

בעלי תשתיות באתרשל הקבלן   לרבות קבלנים מטעם   ,  " יבצע  . הקבלן  "(הקבלנים האחרים)להלן: 

, שילוב בלוח הזמנים  תיאוםעבודתם  לגבייבצע  וכן בקרת בטיחות על עבודתם של הקבלנים האחרים,

המפורט המזמין,    הבסיסי  להנחיות  ואחזו בהתאם  ניקיון  לקבלנים  קעבודות  הנובעות/הקשורות  ה 

בעזרי העבודה של הקבלן  ו  ושימוש בהסדרי התנועה  לקבלנים האחרים גישה לאתר  יאפשר  האחרים

תוך נקיטת  עימם בשיתוף פעולה    יעבוד   ,הקצאת אמצעים נוספים שברשותולרבות    , הקיימים באתר

וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות  אמצעים למניעת הפרעות הדדיות  

חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך העבודות  ה

של הודעה זו  העתק  וישלח  , למנהל הפרויקט  ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי

ח למזמין.   של  מקרה  האחרים,  יבכל  לקבלנים  הקבלן  בין  דעות  הפרויקט,  לוקי  מנהל  בעניין  יכריע 

   .וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת   .10.3

 גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.

בהתאם  בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן    למנהל הפרויקטהודיע הקבלן   .10.4

מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע    להוראת

 . ייתן את הוראותיו לקבלן ולקבלן האחר, לפי שיקול דעתו הבלעדיבדיקה בנושא ו 

הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על מנהל הפרויקט,  משום  לעיל,  זה  אין לראות במצוין בסעיף  

אי מראש,    עקב  בזאת  ומוסכם  לעיל  כמתואר  הבטיחות  להוראות  ציות  אי  ו/או  העבודות  תיאום 

 קבלנים האחרים. לעבודות ה יםאחראי לא יהיו  שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט 

קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  שירותים שהעניק הקבלן לבגין   .10.5

 : להלןואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 
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,  תיאום  מלבד  כלשהו   שירות  מספק   לא  הקבלן   להםבאתר  בו יפעלו קבלנים אחרים    במקרה .10.5.1

, מתן אפשרות  בהתאם להנחיות המזמיןהבסיסי המפורט    הזמנים  בלוח   שילובבקרת בטיחות,  

ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות   בגין    קבלןללא תשולם    –גישה  נוספת  כל תמורה 

 ; האמור

אחרים    במקרה .10.5.2 קבלנים  יפעלו  מעבר   להםבאתר  בו  נוספים  שירותים  לספק  הקבלן  יידרש 

אספקת מים, חשמל, שמירה, ניקיון,    שירותי לעיל )כגון:    10.5.1לשירותים המפורטים בסעיף  

שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים באתר והקצאת אמצעים נוספים שברשותו(  שוטף,  

של    - בשיעור  נוספת  תמורה  לקבלן    העבודה   מזמין  שישלם  םמיתשלוה  היקףמ 3%תשולם 

    .באתר םעבודת עבורהאחרים  םלקבלני

)להלן:    הקבלן  של  משנה   כקבלני   לקבלן  יוכפפו  אשר  באתר  אחרים  קבלנים  יפעלו   בו   במקרה .10.5.3

המשנה    קבלן  מול   במישרין התקשרות    הסכםעל    לחתום הקבלן    יידרש  "(,ממונה   משנה  קבלן"

ן  מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבל  , ללא מעורבות של המזמיןהממונה )

הממונה הנדרש    לספקו ,  (המשנה  כל  הממונהאת  המשנה  קבלן  השירותים  לעבודות  עבור   .

  ן קבל  עבודת  עבורתשלום  המ 6%בשיעור של  תשולם לקבלן תמורה    הכלולים בסעיף קטן זה,

    המשנה הממונה.

ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע    הורה .10.6 המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר 

עיכוב בביצוע  בשל כך  עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם  

  ,בלעדי  כסעד ,  זכאי  הקבלן יהא,  המפורטהבסיסי הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים 

 .  בהתאם לשיקול דעתו המזמין ידי על שיקבע זמן בפרקלארכה להשלמת הפרויקט,  

 ואיכות סביבה  נהלי בטיחות .11

מבוצע הפרויקט,   םהדרך בה  במקטעי  המשתמשיםבטיחות    וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט   .11.1

 . הפרויקטוביצוע בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום  ןהינ

הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,   .11.2

ויפעלו באופן    בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת

 .  מידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקבלניות

פקודת הבטיחות  , כמשמעותו בראשי  כקבלן  הקבלן  את  יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין   .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים    1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

אחר   ימלא  הקבלן  החוזה.  להוראות  בהתאם  לאתר  להיכנס  שלישיים  לצדדים  התיר  ו/או  נוספים 

דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות  

 לעיל.   8בעבודה, כנדרש בסעיף 

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים    מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט  

הפרויקט באתר   ביצוע  יום במהלך תקופת  מדי  ישהה  בעל הכשרה מתאימה, אשר  בטיחות,  ממונה 

 העבודה.  

עבודות,  הגידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות    ,הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה .11.5

כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות  

 כנדרש במפרט המיוחד. 
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  (קבועות  או  ניידות)  מצלמות  לכל אורך הפרויקט  ,חשבונו  על,  ולתחזק  להתקין  ,לספק  מתחייב  הקבלן .11.6

ולצורך הגברת הפיקוח על    העבודות  , לתיעוד הנעשה באתרוחיבור למרכז הבקרה של המזמין  עם זום

  מקרה  בכל  אך,  הפרויקט  ל יתואם ויאושר עם מנה  נןוכיוו  מןמיקו  ,המצלמות  מספר  .הבטיחות באתר

אורך    לכל  ייעשהבנקודות שונות,  המצלמות מחדש    וכיוון  מיקום.  אתרמצלמות לכל    מארבע  יפחת  לא

תוספת תשלום  הפרויקט  מנהל  להוראות  בהתאםביצוע העבודות   כדי    .וללא  אין באמור  כי  מובהר, 

המכרז  , בהתאם להוראות  המזמין לדרוש מהקבלן להציב באתר מצלמות נוספותלגרוע מזכותו של  

  , לרבות החלפתן במידת הצורך, ןותקינות  ן, תחזוקתהמצלמות מובהר, כי תפעולעוד  .מנהל הפרויקטו

 באחריות הקבלן ועל חשבונו ללא כל תמורה נוספת.  םהינ

או    פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקטלא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא   .11.7

   :להלן המפורטות הדרכים  מבין יותר או  באחת לפעול המזמין 

, להחליף, להשלים או  להביאעל הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן    להורות .11.7.1

 לא יהיה זכאי לאורכה  הקבלןלסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.  

  . בטיחות  הוראות  מילוי   אי   בשל  לו   שניתנה בגין הוראה על הפסקת עבודה    או לפיצוי כלשהו

  מרוכז יום עיון    או/ ותכנית הדרכה    ה שלמעטוה  העריכ שיקול דעת המזמין על    לפי  להורות .11.7.2

כיו"ב  בפרויקט  והעובדים  הגופים  לכלל או  לימודית  הסברתית,  פעילות  כל  תוך    , או 

  מתחייב   הקבלןיורה לקבלן אלו תכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון.    המזמיןש

 או מנהל הפרויקט ביישום הוראה זו.  המזמין עם  פעולה בשיתוף לפעול

להסדרת נושא הבטיחות, ינוכו    זה  סעיף  לפי  ו , כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידמובהר

ו/או   כל טענה  ולא תהיה לקבלן  פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה(  על  )בנוסף  מהתמורה 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור   .11.8

והחזקה  או בזכות השימוש  ,  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה

אבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד  מהנובעת  כאמור  וכן להימנע מהפרעה או פגיעה  ברכוש ציבורי כלשהו,  

. לצורך כך, ידאג הקבלן, על חשבונו, לדרכים  ומהותה  אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה  אחר,

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת  וזמניות, הסדרי תנועה זמניים 

הנחיות המזמין    שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה ונספחיו,

 ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי   .11.9

כנספח  במסמך המוקדמות, המפרט הטכני ונספחיהם, המצורפים פורטים לביצוע עבודות בפרויקט, מ

  . 'ג

הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט   .11.10

  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  בגין  מוקדמות.מסמך הלרבות ב,  ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין  להלן  42.2בסעיף    כמפורטלשלם פיצוי מוסכם    הקבלן

 . או חוזה

 ןסמכויות המזמי .12

אשר,  יעיר,  י בדוק,  יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה  י   ן המזמי .12.1

 עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.  י נחה,  י

ידי   .12.2 על  הוראות, החלטות והסכמות הניתנים  הנחיות,  כי הערות, אישורים,  למען הסר ספק מובהר, 

מטעמ  ןהמזמי מי  או  אחרת  מוסמכת  רשות  כל  לביצוע    םאו  הקבלן  מאחריות  יגרעו  לא  אלה,  של 

 . ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין  בהתאם להוראות כל דין הפרויקט
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כדי לוודא    פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל  רשאי לערוך    ן המזמי  יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .12.3

 שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי    ן הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

  ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי   לא פעל  ן המזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ן דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמי

כי   .12.5 בזה,  מובהר  ספק  הסר  העסקת    איןלמען  זה  ובכלל  המזמין,  ידי  על  שתבוצע  פעולה  בכל 

של    יהתחייבות כלשהלהוות    יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה.  למעט מאחריותו המלאה של הקבלן  או  ו/ע ו גרו/או כדי ל ן המזמי

  ןהמזמי  יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,   .12.6

המזמי של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  דין,    ןרשאי,  כל  פי  על  או  החוזה  פי  או    ו)בעצמה  לבצעעל 

את   ישפה  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  במקום  שלישיים(  צדדים  באמצעות 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה  ה תומיד עם קבלת דריש  ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי  היה רשאיי  ן(. המזמי12%אחוזים )  שנים עשרשל  

ביצע,    ן מילקבלן לצורך מימון עבודות שהמז  ו עכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל  החוזה ועל פי דין, 

   בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתל ות עלול  ןצופה כי האו 

לפי    ו, לפני מימוש זכות או על מנת למנוע נזק משמעותי  למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות .12.7

לבצע את הפעולה בתוך   ודרוש ממנ ילעשות כן, ו ולקבלן בכתב על כוונת ןודיע המזמי י,  לעיל 12.6סעיף 

 .  ןפרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי

 ניהול יומן עבודה .13

, שניתן לצפייה בזמן אמת  או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמין  אלקטרוני  יומן עבודההקבלן ינהל   .13.1

 מידי יום ובאופן רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים: ,ע"י המזמין ונציגיו

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר; 

 ;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש

 ; באתר הקבלן ידי  על נעשה בהם שימושש והמוצרים  החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 ; והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות העבודות אשר בוצעו במהלך היוםפירוט )ו( 

 שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;  והאישורים  )ז( העתקי ההוראות

 ; העתק ההוראות שניתנו על יידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות)ח( 

 ;עבודות יומיות, רג'י, תוך פירוט כח אדם וכלים הנדרשו לעבודה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו)ט(  

   .( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתרי)

העבודה   .13.2 ביומן  לרשום  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,  

 בציון תאריך הרישום. 

 על ידי הקבלן.   ,למנהל הפרויקטיועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .13.3
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מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי   .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

והפעלתו .13.5 היומן האלקטרוני  רכישת  בעלות  ישא  כדוגמת  הקבלן   ,EXPONET  יכיל את המידע , אשר 

הפעלתו. המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע  , ובעלות  הנדרש לפי סעיף זה

   .ולמסרו למזמיןביומן,  

 תכניות  .13.6

של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים    סטים   3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   .13.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה. י המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  .13.6.2

מנהל   ידי  על  המאושר  ההעתקות  למכון  ידו  על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  תהיה 

 הפרויקט. 

שמר בשלמות על ידי הקבלן,  ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,    ןמעודכ  דאח  סט .13.6.3

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

המפורטים   .13.6.4 המסמכים  יתר  כל  את  העבודה,  באתר  או  במשרד  בנוסף,  להחזיק  הקבלן  על 

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ולהשתמש במסמכים    הפרויקט   מנהל המזמין,   .13.6.5 יהיו רשאים לבדוק  ויועצים,  ו/או מתכננים 

 , בכל תקופת ביצוע העבודה.ממהאו מכשירי מדידה, בכל שעה במשך הי/ ואלה ו/או בתכניות,  

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   .13.6.6

 דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. ינוסף אשר עשויים לה 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת   .13.6.7

.כל זאת  הפרויקט  מנהלתכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י  

 לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,   .13.6.8

לפנות מיד   ו/או אי  לולא    הפרויקט   למנהלעל הקבלן  עד לבירור הסתירה  בצע את עבודתו 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .13.6.9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם    הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח  

 הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות. 

 הפרויקט  מנהל .14

המזמי  ו וסמכויותי  ותפקידי  .14.1 היתר, יבוצעו  ןשל  בין  נציג  ,  יהווה  אשר  הפרויקט,  מנהל    ובאמצעות 

 .  ןהמורשה של המזמי 

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות    ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה הסכמתו  ו/או לתמורה  ללוח הזמניםאו  / שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 המפורשת של המזמין מראש ובכתב.  
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פיקוח, בקרה,    ניהול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, .14.3

לגבי   ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  קביעת  והחלטות,  הנחיות  הוראות,  הערות,  מתן  בדיקה, 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי  

 שא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.יא שיו ה   ןוהמזמי   ןמזמי להחוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות  

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית   .14.4

הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים  ביצוע  בקשר עם  עבודה כלשהי  

 מקום בו שוהים עובדי הקבלן. כל ל וכלשהם לביצוע הפרויקט, 

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב    אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה  .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי    החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 . ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן של לבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה   .14.6

שחרר את הקבלן  י בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא  

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט,    ןמהתחייבויותיו כלפי המזמי 

ו/או של מנהל    ןמזמיהבבחינת מחדל של    לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  יה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט.  הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   .14.7

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העלויות  

עקב אי עמידה    נהדרש תיש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות  ןבדיקות כאמור יחולו על המזמי השל  

או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות.  ו/של העבודות ו/או הפרויקט  

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה    נה בוצע תבדיקות כאמור  

 וזה וכל דין.  כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על פי הח 

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  לעיל,    14.2בכפוף להוראות סעיף   .14.8

"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחייבנה  החלטה"  קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

ה הפועל  קבלןאת  גורם אחר  וכל  כל קבלן משנה  זה  ובכלל  ו/או  .  מטעמו,  החלטות, הערות, הצעות 

של   ע  יטילולא    הפרויקט   מנהלהוראות  לרבות  המזמין,  על  כלשהי  סעיף  -ל אחריות  לפקודת    15פי 

 הנזיקין ]נוסח חדש[. 

ל .14.9 בהתאם  החלטות  יקבל  הפרויקט  ה מנהל  הטעון  הוראות  לנושא  בחוזה  התייחסות  בהיעדר  חוזה. 

,  לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר    ע תתגלהחלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו  

מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל  

 .  והחלטתו זו תהיה מחייבת, הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב

לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי  המזמין אפשר  בו  במקרה   .14.10

  כים המתאימים כפי שיידרשו על מאת כל המס  הפרויקט  למנהללהגיש  יידרש  , הקבלן  בחוזההנכלל  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלןיהיה    הפרויקט  מנהלו  ,ידו

בהנמקה צורך  י וללא  הקבלן  ההוצאות  י.  בכל  לרבות  שא  כאמור,  לשינוי  הצעתו  בבדיקת  הכרוכות 

ויועצים הקבלן    בקשתדחיית  או    אישור, גם אם הצעתו לא אושרה.  הוצאות בגין העסקת מתכננים 

 ה בעניין זה.  תביעכל טענה ו/או דרישה ו/או לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או 

, לרבות במדיה מגנטית,  ןמכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי הקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק    .14.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי החוזה.  



 

26 

 

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו    ו או מי מטעמ  ן אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.12

לבצע בדיקות כאמור    ושימוש בזכויותי  ןהמזמי  ההכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 ובין אם לאו. 

 לוח זמנים   .15

 .  המוקדמות למסמך יצורףבפרויקט  לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות  .15.1

ימים ממועד קבלת    15הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך    , המוקדמות  במסמךאם נקבע אחרת    למעט .15.2

, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך  מפורט לאישורבסיסי  , לוח זמנים  צו התחלת עבודה

 שנקבעו לפרויקט.  

או בכל פורמט אחר עליו    MS PROJECTעל ידי הקבלן בתוכנת    ייערךהמפורט  הבסיסי  לוח הזמנים   .15.3

המזמין במפרט  יורה  כמפורט  המזמין,  להנחיות  בהתאם  הנדרשים  הפרטים  כל  את  יכלול  והוא   ,

 המיוחד.  

הקבלן רשאי להציע לוח זמנים בסיסי מפורט שאינו מבוסס על לוח  לעיל,    15.2על אף האמור בסעיף   .15.4

ובלבד שתקופת ביצוע הפרויקט לא תעלה בכל  ,  הזמנים השלדי ו/או על אבני הדרך שנקבעו לפרויקט

מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במפרט המיוחד. במקרה כאמור, המזמין ישקול את בקשת הקבלן  

  לוח הזמנים ו/או  בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן לשינוי

  רשאי  יהיה  המזמיןאבני הדרך לביצוע הפרויקט, ללא צורך במתן נימוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

להלן,    42.3המפורט בסעיף    איחורים ועיכוב בהשלמת אבני דרך שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם בגין  ל

למען הסר ספק, מובהר כי אישור או אי אישור הצעת  .  שהוצע על ידי הקבלן  השינוי   לאישור  כתנאי 

 הקבלן כאמור, כולה או חלקה, לא תגרע בכל מקרה מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה. 

לוח הזמנים ולביצוע כלל העבודות הנדרשות בפרויקט, וזאת בין אם  ב  יהא האחראי לעמידה  הקבלן .15.5

 .  מפורט ובין אם לאההופיעו בלוח הזמנים הבסיסי עבודה או פעילות מסויימת  

 לחוזה.  נספח ו'המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כהבסיסי לוח הזמנים   .15.6

ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן   .15.7

 כל הארכה בשל כך. 

המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  הבסיסי אישר המזמין את לוח הזמנים  .15.8

המהווה נגזרת    ימים(  14)  , לרבות תכנית עבודה למשך שבועייםלכאמור לעי   לעמידה בלוח זמנים זה

הזמנים לוח  שבוצעושל  הפעילויות  בדבר  ועדכון  פירוט  תוך  להתבצע   ,,  הצפויות  דרכי  ו  הפעילויות 

 ביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.  ה

הפרויקט אישר אותם במפורש  אם מנהל  המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין   .15.9

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את  

אם  ואלא  על אף האמור,  יקט.  ועד ליום סיום הפרוהבסיסי המפורט,  הזמנים  ביצוע הפרויקט לפי לוח  

הכלולות בלוח הזמנים  היה ואחת או יותר מאבני הדרך  ,  ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם המזמין

הבסיסי    השלדי הזמנים  לוח  נכללה במסגרת  הזמנים  הלא  ללוח  אבן הדרך בהתאם  מפורט, תבוצע 

רואים את אבן  ללוח הזמנים הבסיסי המפורט    בחוזה זה  ההתייחסותבכל מקום בו יש    ,, ובנוסףהשלדי

 . מפורטהבלוח הזמנים הבסיסי  הדרך ככלולה

שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין    הבסיסי המפורט  לוח הזמניםמ   יחרוגהקבלן לא   .15.10

 מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.  לכך 
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הזמנים   .15.11 ללוח  בהתאם  העבודות  מביצוע  הנובעת  אחריות  בכל  יישא  הוא  ו  ,המפורטהבסיסי  הקבלן 

אחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת  מזמין ל מתחייב להמציאו ל

ו/או תביעה    חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענההובהתאם להוראות  תבוצענה במלואן ובמועדן  שהעבודות  

 בהקשר זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם.

נתן דעתו    על ידו  הבסיסי המפורט  הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים  .15.12

תנועה ערה של כלי רכב    ,בין היתר  ,לעובדה שהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה

 וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.  

זמנים   .15.13 לוח  הקבלן  המציא  לעיל,  בסיסי  לא  זה  בסעיף  כנדרש  מוסכם  ב  הקבלן  יחויבמפורט  פיצוי 

וכן  42.1.1  בסעיף   כמפורט הזמנים  ,  לוח  את  לקבוע  רשאי  המזמין  ולהעבירו  הבסיסי  יהיה  המפורט 

 ועניין.   שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל דבר כלוח זמנים מפורט זה ייחשב בסיסי  לקבלן. לוח זמנים 

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור   .15.14

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  

בין אם  והמצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן,  ן  , לרבות לענייאין באמור בסעיף זה .15.15

במ אותם  אישר  הפרויקט  לאו23מנהל  אם  ובין  מנהל    , פורש  ו/או  המזמין  על  אחריות  להטיל  כדי 

הזמנים ו/או ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות    ותהפרויקט ביחס ללוח

בלוח הזמנים עמידה  לרבות  עליו,  המפורט   כלשהי המוטלת  ביצוע העבודות    הבסיסי  וסיום  שאושר 

 בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים.  

ות  לנכ בין היתר  ת, יהיה רשאי המזמין  לביצוע העבודו  הבסיסי המפורט  לא עמד הקבלן בלוח הזמנים .15.16

 להלן.   42 -ו 23 פיםכמפורט בסעי,  מהקבלןמהתשלומים המגיעים לו  מיםפיצויים מוסכ 

 קצב ביצוע העבודות בפרויקטהאצת  .15.17

המפורט  הבסיסי  סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים   .15.17.1

לוח  התאם לאינו מתאים להבטחת השלמתן בביצוע העבודות  קצב  כי  לביצוע העבודות ו/או  

והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים    ,שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתבהמפורט    הבסיסי  הזמנים 

יציג לאישור    ,הדרושים על מנת להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע

בכל    להאצת תכנית    ן המזמי הבלעדית,  ובאחריותו  חשבונו  על  וינקוט  העבודות,  קצב 

 למזמין. שהוגשה כאמור האמצעים הנדרשים ליישום התכנית 

את   .15.17.2 להבטיח  כדי  מספיקים  אינם  הקבלן  ידי  על  שננקטו  הצעדים  כי  הפרויקט  מנהל  סבר 

הזמנ  לוח  על  ,  שנקבע  מפורטהבסיסי  ים ההשלמת הפרויקט במסגרת  בכתב,  לקבלן,  יורה 

האמצעים שעל הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על  

 חשבונו וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין.  

בהסכם,   .15.17.3 לגרוע מכלליות האמור  לאפשר  א המזמין רשמבלי  דעתו הבלעדי,  שיקול  פי  על  י, 

לשם  לקבלן אחר מטעמו לבצע חלק מן העבודות הדרושות לשם צמצום העיכובים שנגרמו  

בלוח היתר  הזמנים,    ותעמידה  הבין  פי  על  פעל  לא  הקבלן  שבו  מקרה  מנהל  ובכל  ראות 

הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מנהל הפרויקט לא הועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה  

 שאינה תלויה בקבלן. 

 . של העבודות האצה ביצוע בגין לתבוע או  /ו לדרוש רשאי יהיה לא  הקבלן .15.17.4
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 החשת קצב הביצוע .15.18

כי  דרישה  הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה    –"  החשההוראת  בסעיף זה, " .15.18.1

הבסיסי  בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמנים  , או חלקן,  הקבלן יבצע את העבודות

עוד מובהר, כי    . מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכל עת.המפורט

 רק הוראת החשה שניתנה בהתאם לנהלי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין. 

נקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת  ל, ו ההחשה  בהתאם להוראת  מתחייב לפעול   הקבלן  .15.18.2

   הנקוב בהוראת ההחשה. להשלים את העבודות או כל חלק מהן במועד

הזמנים .15.18.3 לוח  של  שינוי  כי  יובהר,  פי  המפורט   הבסיסי  עוד  על  או  הפרויקט  מנהל  ביוזמת   ,

 לא יחשב כהוראת החשה.   ,לעיל 15.17כאמור בסעיף  הוראתו 

פעל הקבלן בהתאם להוראת ההחשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקן, הוקדם כנדרש   .15.18.4

  15.18.6- ו  15.18.5  פיםבהוראת ההחשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקבלן לתמורה נוספת לפי סעי

. למען הסר ספק, יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת או להחזר  לפי הענין,  להלן

בהתאם להוראת ההחשה  כלל  הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות, או חלקן, לא הוקדם  

 ולמועד שצוין בה. 

תחושב לפי  "(  התמורה הנוספתהתמורה הנוספת בגין החשת ביצוע העבודה )לעיל ולהלן: " .15.18.5

 הנוסחה שלהלן:  

 

 כאשר:

Q –  החוזה פי על כערכהלהחשה  המושאהעבודה שהינה   תכולת . 

0T –  מפורטההבסיסי  לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לפרק הזמן . 

1T –  לביצוע העבודות בהתאם להוראת ההחשהפרק הזמן . 

(, כך Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולת: אם הקבלן נדרש להחיש  לדוגמא

)  4שזו תסתיים בתוך   )  5( במקום בתוך  1Tחודשים  (, אזי הפיצוי המגיע לקבלן  0Tחודשים 

   מערך תכולת העבודה שהחשתה התבקשה.  4.4%שהם  , ₪ 660,000 של יעמוד על סך

  ,השלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת ההחשה אלא במועד מאוחר יותרלא   .15.18.6

למועד השלמת העבודות   בפועל קדם  העבודות  השלמת  מועד  קבוע  אולם  בלוח  כפי שהיה 

"(, תשולם לקבלן  חלקית   החשהטרם מתן הוראת ההחשה )להלן: "הזמנים הבסיסי המפורט  

נוספת בסעיף    תמורה  החיש  ,  לעיל  15.18.5כמפורט  אותו  היחסי  לחלק  בפועל  בהתאם 

 . החשהשל תמורת ה 30%הפחתה של  וב

, כך (Q)  "חמש  15  הוא  החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולתאם הקבלן נדרש להחיש  :  לדוגמא

אולם בפועל הקבלן סיים את  (,  0Tחודשים )  5( במקום בתוך  1Tחודשים )  4שזו תסתיים בתוך  

יעמוד על סכום  החלקית חשה  בגין ההי הפיצוי המגיע לקבלן זאחודשים,    4.5העבודות בתוך 

של  בפועל  )קיצור    50%כפול    (₪  660,000)לעיל    15.18.5לפי הנוסחה שבס"ק  התמורה הנוספת  

מ הה מחצית  כפול    חשהתקופת  של    70%המבוקשת(  חלקיתהבגין    30%)הפחתה     , (חשה 

 . שהחשתה התבקשהה תכולת העבודמערך  1.54% שהם , ₪ 231,000סך של  על דהיינו 

)0/ T 1T –(1  XQ  X22%  
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מובהר, כי התמורה הנוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן בקשר  .15.18.7

עם ביצוע ההחשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקבלן מאשר ומצהיר בזה, כי  

 הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור. 

  ורישיונות , היתריםאישורים .16

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, ההיתרים, הרישיונות או ההסכמות הנדרשים   .16.1

לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים  

)ובכלל זה היתרים לשטחי ההתארגנות כמפורט לעיל(, רישיונות והסכמות כאמור לרבות התשלומים  

למזמין, זמן  מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יודיע    .הקבלן בלבדגינם ולרבות כל תשלום אחר תהא של  ב

, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או  בדבר כל רישיון   סביר מראש,

 בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

הרישיונות   .16.2 האישורים,  ההיתרים,  כל  לו  הוענקו  בטרם  כלשהי  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן 

   ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  ,וההרשאות הנדרשים לביצועה

 הסדרי תנועה זמניים .16.3

התנועה   .16.3.1 להסדרי  המוצעים  העקרוניים  הקווים  יפורטו  בה  תכנית  לקבלן  יעביר  המזמין 

  ."(התכנון העקרוני)בסעיף זה: " בפרויקט 

הגשתן  ל ו  ,פרטנייםה  הזמניים תוכניות הסדרי התנועה השלמת לתכנון ו להקבלן יהא אחראי   .16.3.2

כל    קבלתלכן  ו  ,שהועברו אליו מהמזמין  על בסיס הקווים העקרונייםלרשויות המוסמכות,  

פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית או    ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על

,  ההתארגנות של הקבלן  לשטחיהיתרים  לנושא  זה  כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל  

בניה,   היתרי  והיתריםלרבות  חפירה  תוספת    היתרי  לכל  זכאי  יהיה  שהקבלן  מבלי  וזאת 

בהשוואה   תגדל  ההסדר  עלות  הפרטני  התכנון  בעקבות  אם  )גם  בחוזה(לתמורה  .  שנקבע 

הקבלן ימנה מפקח בטיחות בתנועה מטעמו, לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי התנועה הזמניים  

המוסמכות.   הרשויות  באישורי  עמידתם  והבטחת  לגר בפרויקט,  האמור  ומבלי  מכלליות  ע 

או    1:250/500פירוט של    רמת הסדרי התנועה ב  מת תכניותן והשלותכניהיה הקבלן מחויב ל

 ,אחרתמוסמכת  או כל רשות  המזמין,  ,  אחרת ככל שתידרש על ידי משטרת ישראל  רמהכל  

הקבלן יעביר למהנדס התנועה הראשי במזמין העתק מכל תכנית   ולקבל את אישורן לביצוע.

יועברו התכניות לכל גורם אחר לטובת    לאישור מקצועי בטרם  על ידו  ננה הסדרי תנועה שתוכ 

. מהנדס התנועה הראשי במזמין יהיה  הבטחת איכות התכנון ועמידה בסטנדרטים הנדרשים

זכאי   יהיה  שהקבלן  מבלי  בתכנית,  שינויים  או  תיקונים  עריכת  על  לקבלן  להורות  רשאי 

 לתמורה נוספת בשל כך.  

ככל שהתכנית  לתכנון העקרוני,  באפשרות הקבלן להציע תכנית הסדרי תנועה זמניים חלופית   .16.3.3

ל  ותאינה מאריכה את לוח  ובכפוף  , לרבות מהנדס תנועה  המזמין  אישורהזמנים לפרויקט 

. מובהר, כי באחריות הקבלן לפעול לעריכת תכנית הסדרי התנועה המוצעת על  ראשי במזמין

 .  לעיל 16.3.2כאמור בסעיף ולהשלמתה, ידו 

לרבות במקרה      ,ככל שיידרש  ,הזמניים  התנועה  הסדריב  ו/או תיקון ליקויים  עדכוןמובהר, כי   .16.3.4

בו יידרש לכך בעקבות בקרה עליונה של המזמין, או הרשות המקומית, או רשות התמרור  

אחרת מוסמכת  רשות  כל  או  ישראל  משטרת  או  ועל    ,המקומית,  הקבלן  באחריות  יהיה 

  .חשבונו
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ותוספות    , תיקון ליקוייםשינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים  עוד מובהר, כי .16.3.5

ידי   או רשות התמרור המקומית, או  מקומית,  הרשות  ה  המזמין, או בתוכניות שידרשו על 

ישראל   רשות  משטרת  כל  הקבלן  אחרתמוסמכת  או  ע"י  ויבוצעו  יתוכננו  הנחיות,    לפי 

והקבלן לא יהיה    ביצוע, לרבות הכנת תכניות מפורטות להסדרי תנועה, הודרישות  הרשויות  

 זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה בגין האמור. 

לאתר   .16.3.6 נוספים  קבלנים  כניסת  צפויה  הפרויקט  ביצוע  שבמהלך  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

, אשר ייתכן  , בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחריםהפרויקט, לצורך ביצוע עבודות

 . שישפיעו על הסדרי התנועה של הקבלן

בסמוך ו/או בתוך אתר עבודות  יתכנו ביצוען של  לתשומת לב הקבלן, לאורך חיי הפרויקט   .16.3.7

 .ובין אם לא  שבמפרט המיוחד  המוקדמות  מסמךב  ותורטפ מבין אם עבודות אלו  הפרויקט,  

תנועה  הסדרי  קיום  לאפשר  הקבלן  לצורך  כפי  כניסות/יציאות  בות  רל  ,זמניים  על  שנדרש 

מצד הקבלן כאמור בסעיף זה המזמין  אי שיתוף פעולה  במקרה של  .  הנ"להעבודות  של  ביצוען  

להלן,    42בסעיף  מפורט  כ  פיצויים מוסכמיםמהתשלומים המגיעים לקבלן  יהיה רשאי לנכות  

של  פי  לוהכל   הבלעדית  דעתו  הפרויקטשיקול  הורה    .מנהל  בו  במקרה  למעט  כי  מובהר, 

ו/או קבלן משנה  קבלן  האך ורק ע"י    ו יבוצעי התנועה בפרויקט  הסדרהמזמין אחרת, כלל  

 מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין.  

ככל שיידרש על ידי המזמין, מתחייב הקבלן לאפשר לקבלן אחר לבצע הסדר תנועה חדש  .16.3.8

בכפוף   הפרויקט,  נשוא  במקטע  הפרויקט(  במסגרת  הקבלן  שמבצע  לעבודות  קשור  )שאינו 

,  )כולל מהנדס תנועה ראשי אצלו(  המזמין , או ממגבלות  למגבלות הנובעות מהיבטי בטיחות

או רשות מוסמכת    או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומית, או משטרת ישראל

   כלשהי. תמורהתוספת זכאי ל. במקרה כאמור, הקבלן לא יהיה אחרת

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .16.3.9

זה הסכם  להוראות  בהתאם  למזמין  התנועה    המסירה  הסדרי  לכלל  אחראי  יהא  הקבלן 

  כל היבטי הבטיחותעל  כן  אחזקתם ולרבות  אתר הפרויקט, לאורך כל הפרויקט,  שיוצבו ב

ואחזקה )כולל  תפעול    , ה, הצבהרכיש  לרבות ,  בהםהכרוכים בהצבת הסדרי התנועה והשימוש  

כדוגמת עגלות חץ,  )  אביזרי ומתקני בטיחות  הסימונים וההסדרים,של   ( צביעה ככל הנדרש

וכן פירוק הסדרי התנועה הזמניים בתום ביצוע העבודות,  ,  מחסומים וכיו"ב(תאורה זמנית, 

  , והקבלן לאקבלני משנה ו/או קבלנים אחריםשבוצעו על ידי  וזאת גם עבור הסדרי התנועה  

 . לעיל( 10יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת עבור כך )מעבר לאמור בסעיף 

  , המזמין או כל רשות מוסמכת אחרתלעיל, היה ומשטרת ישראל  16.3.9על אף האמור בסעיף   .16.3.10

להוסיף   ודרשי ב  מהקבלן  ומתקנים  בטיחות  על    היקףאביזרי  מסעיפי    25%העולה  לאחד 

העקרוני רשאיי,  לפחות  התכנון  ש המזמין  הא  לפי  דעתי,  את    וקול  לקבלן  לספק  הבלעדי, 

גורם או גוף אחר שהתקשר עם המזמין, תוך הפחתת  מהנדרשים    או המתקנים  האביזרים

  המזמין רשאי   האי לחלופין,  בעבור רכיב זה לפי כתב הכמויות.  מהתמורה    העלות האמורה

עם ישירות  להתקשר  לקבלן  גוף   להורות  או  כקבלן משנה  גורם  עדכוןכאמור  תוך  מחירי    , 

ממונה,    למול אותו קבלן משנה שנקבע בהתקשרות של המזמין    מחירהלפי  של הקבלן  היחידה  

 לעיל.  10.5.3בתוספת תשלום תקורה לקבלן בהתאם להוראות סעיף 

להשתמש   ו/או גורמים נוספים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יאפשר לקבלנים אחרים .16.3.11

שהוצבו  בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט ו/או יבצע עדכונים בהסדרי התנועה  

ו/או יציב הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה    לצורך ביצוע הפרויקט 

 .  על ידי מנהל הפרויקט , והכל כפי שיאושר מראשו/או קבלנים אחרים
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 :, יחולו ההוראות הבאותבמקרים כאמור

לקבלני .16.3.11.1 נדרש הקבלן לאפשר  בו  ו/או קבלנים    במקרה  המזמין  אחזקה מטעם 

אחרים הפועלים מטעם המזמין להשתמש בהסדרי תנועה קיימים שהוצבו על  

הפרויקט   ביצוע  לצורך  בטיחות(ידו  בקרת  הקבלן    –   )לרבות  זכאי  יהא  לא 

, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה  לעיל  10.5.3, לרבות לפי סעיף  לתמורה נוספת

של הקבלן במסגרת הפרויקט. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

מובהר כי הסדרי תנועה הנדרשים לביצוע עבודות בעלי תשתיות ו/או קבלנים  

ויחול עליהם   מטעמם ייחשבו כהסדרי תנועה שהוצבו לצורך ביצוע הפרויקט, 

 האמור בסעיף קטן זה. 

  קיימים להשתמש בהסדרי תנועה  צד ג' אפשר לקבלניל  הקבלן נדרש  בו במקרה .16.3.11.2

הפרויקט  ידו    עלשהוצבו   ביצוע  בטיחותלצורך  בקרת  ו/או    )לרבות  בעבודה 

אחרת בקרה  כל  או  עליון  פיקוח  לתמורה    –(  בתנועה,  הקבלן  זכאי  יהא  לא 

  וזאת נוספת, ויראו בכך כחלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת הפרויקט,  

)כלומר, לפני    האחר  הקבלן  לטובת   ורק  אך   מוצב  התנועה  הסדר  בו  במקרהלמעט  

או אחרי התקופה בה נדרש הקבלן בכל מקרה להציב את אותו הסדר תנועה  

הפרויקט( ביצוע    בהתאם ,  נוספת  לתמורה  הקבלן  זכאי  יהיה  שאז,  לצורך 

   .להלן 30 סעיף להוראות

בצע עדכונים בהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע  לבמקרה בו נדרש הקבלן   .16.3.11.3

לצורך ביצוע    להציב הסדר תנועה חדשו/או    )לרבות בקרת בטיחות(הפרויקט  

יהא זכאי לתמורה נוספת, בהתאם להוראות  הקבלן    –צד ג'    קבלניעבודות על ידי  

 להלן.  30.2סעיף 

16.4. " )להלן:  בשכר  שוטרים  ו/או  תנועה  פקחי  עם  יתקשר  תנועההמזמין  ביצוע  פקחי  לצורך  כנדרש   )"

עביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם.  י העבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ו

בהתאם  עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם בהתאם לצרכי הפרויקט,  הקבלן יהיה אחראי לתאם את  

מערך פקחי תנועה ומשטרה    הפעלת להוראות    ובהתאםהתפעול והאחזקה במזמין,    חטיבת להוראות  

מקרה של סתירה בין הוראות חטיבת תפעול ואחזקה לבין הוראות     בכל  .המיוחד  מפרטבהמפורטות  

המפרט, תכריע עמדת חטיבת התפעול והאחזקה בנושא, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת תמורה  

 שהיא.  

 ציוד וחומרים .17

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,   .17.1

הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת  

 שנקבע בחוזה לביצוען.  הבסיסי המפורט  ולצורך עמידה בלוח הזמנים

המים    לתשתיות חיבורים  ההסדרת  את  מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות,   .17.2

לא    ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין.  והחשמל וכל חיבור לתשתית נדרשת אחרת לשם

דרש לשאת  נ  המזמיןובגין כך    , מכל סיבה שהיא, הסדיר הקבלן את החיבור לתשתיות המים והחשמל

  יהיה רשאיבעלויות בגין צריכת מים או חשמל או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל,  

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקזז כל סכום המגיע ממנו  המזמין

 . תשלום לחברות התשתיתלקבלן לצורך 
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רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ .17.3

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הקבלן יהיה לתאם    וגנראטוררזרביים  

החשמל לישראל, תאגיד המים    רתעם חב  הציבורייםוים  ואת מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק 

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט. הרלוונטיתוהרשות המקומית 

, התקנת  ולתשתיות ביוב המים והחשמלהסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות    למען .17.4

 . יחולו על הקבלן -מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל  

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים   .17.5

 לביצוען. 

   להלן.  33כמפורט בסעיף    ןשל המזמי   ו , יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .17.6

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך   .17.7

פי   על  התחייבויותיו  וקיום  העבודות  ומנהל  ה ביצוע  המזמין  להוראות  בכפוף  זאת  כל  בלבד,  חוזה 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה.  

בכתב  .17.8 בתכניות,  במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 

כפי   והמפרטים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  וביתר  הכמויות 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר  

החומר מנהל  של  מאת  להבהרה  הקבלן  יפנה  זה  בעניין  ספק  בכל  בחוזה.  אחרת  נקבע  אם  זולת   ,

 הפרויקט.  

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות   .17.9

 התקנים כפי שיפורט להלן: 

יתאימו    –  חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי .17.9.1

יפנה הקבלן למנהל      –בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  

 הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.  

לתקנים   .17.9.2 או  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  תקן  תו  לגביהם  שאין  מיובאים  חומרים 

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.  –ישראליים 

שבו .17.9.3 שאינם    חסרים  במקרה  חומרים  להציע  הקבלן  רשאי  תקן,  תו  לגביהם  שיש  חומרים 

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.  

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,   .17.10

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

וידאג להעבירם   .17.11 וטיבם  הנוגע למקורות החומרים  הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל 

מוסמכת   מעבדה  תיעשה    -לאישור  כאמור  מעבדה  לבדיקת  דגימות  מסירת  כזה.  נדרש  שבו  מקום 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט,    .17.12

והציוד   החומרים  דרך שהיא.  בכל  ערכם  ו/או הפחתת  זיהומם  פגיעתם, קלקולם,  שימנע את  באופן 

ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב  

 הולכי רגל באזור.לו
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שנקבע   .17.13 למועד  ועד  האפשרי  בהקדם  הקבלן  יוציאם  מהאתר,  וחומרים  ציוד  פינוי  על  המזמין  הורה 

והחומרים   הציוד  את  לפנות  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  המזמין  בהוראת 

, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון,  12%ובתוספת תקורה בגובה    כאמור, על חשבון הקבלן

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

תהיה סמכות    ןלמזמי ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,    ןמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמי  .17.14

אשר אינם עומדים    םמרכיביחומרים ו/או  לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של  

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה  על  בדרישות החוזה וכל דין;  

דין;   וכל  החוזה  בדרישות  עומדים  לעמידה  וכן  אינם  להביא  שמטרתה  לקבלן,  אחרת  הוראה  כל 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,    .17.15

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 בקרת איכות  .18

אחריות  .18.1 על  יבצע  עבודתו    והקבלן  על  איכות  בקרת  העבודות,  ביצוע  תקופת  אורך  לכל  חשבונו,  ועל 

מטעמו.   המשנה  קבלני  של  לערוך  ועבודתם  מתחייב  כל  הקבלן  הפרויקט  מנהל  או  המזמין  לבקשת 

כדי  מצד המזמין    אמורבעריכת בדיקות כבדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין  

 ו/או מאחריות מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן לעבודות.   לגרוע מאחריות הקבלן  

 .לחוזה  'ז  נספחבפורטות  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מ .18.2

מסמך  מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור ב .18.3

 , והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  מוקדמותה

 ' ג  צד)  תהא עצמאית  ,האיכות  בקרת  מערך  צוות   אנשי  כלל  לרבות,  מערכת בקרת האיכות של הקבלן .18.4

 ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.    (בלתי תלוי בקבלן

נתונים, דוחות  הקבלן יפעל בשיתוף פעולה עם מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימציא כל מסמך,   .18.5

מערך  או    מנהל הפרויקט  המזמיןלבקשת    ,ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברת בקרת האיכות

 ימים ממועד הבקשה.  5- הבטחת האיכות, וזאת לא יאוחר מ

וכן יהא   המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת .18.6

מבלי שיהא בדבר כדי לפטור את  זאת  ו  ות איכות ובקרות איכות נוספות מטעמו,רשאי להזמין בדיק

 חוזה ולפי כל דין. ההקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי  

היתר לפי דרישת מערך הבטחת האיכות מטעם    ובין בהתאם לשיקול דעתו,  מנהל הפרויקט יהא רשאי,   .18.7

עת    לדרוש המזמין,   ביצועהבכל  לבדוק את    את  מנת  על  וכיוצ"ב,  ניסוי  דגימה, מדידה,  בדיקה,  של 

, תוך שהקבלן יהיה מחוייב בשיתוף פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה  האיכות שבה בוצעו העבודות

. בדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על  בכך, לצורך קיום בדיקות אלה

 חשבון הקבלן.  

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות   .18.8

המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להנחת  

הזמנים    ותדעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

  ,, לרבות, אך לא רקהתמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כךו/או הגדלת  

 . פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.  18אין באמור בסעיף  .18.9
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 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא  א לכסות או להסתיר  לשהקבלן מתחייב  .19.1

 . מראש הסכמת מנהל הפרויקט

כדי  ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה.  

על   .19.3 מראש  לו  הודיע  לא  או  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בניגוד  מהפרויקט  כלשהו  חלק  הקבלן  כיסה 

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל  

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק    –הפרויקט  

 האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקבלן. 

לנכותן מכל סכום שיגיע   .19.4 ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין  זה על הקבלן  לפי סעיף  הוצאות שחלות 

 . להלן 31 , כמפורט בהוראות סעיףלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט,   .19.5

 כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.  

 ביצוע הפרויקט  .20

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת הביצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען   .20.1

שאושר    הבסיסי המפורט   בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים

על ידי המזמין. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו  

הקבלן לא יהיה זכאי  של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה.  

)לרבות עלויות כח אדם,   או ביצוע עבודותבגין היערכות לביצוע עבודות לקבלת פיצוי או החזר כלשהו 

המזמין יהיה    כמו כן,.  מאת המזמין  , קודם לקבלת צו התחלת עבודההזמנת חומרי גלם, ציוד וכדומה(

ביצוע העבודות לעניין מועד תחילת  ומגבלות  בצו התחלת העבודה תנאים, הוראות  או    רשאי לכלול 

הבלעדי ומבלי    בהתאם לשיקול דעתוהקשור בביצוען, וזאת    היקפן או כל עניין אחר תחומן,  ,  חלקן

 .שתהיה לקבלן כל טענה בענין

, המזמין יהיה רשאי  פניה הפרטניתבאו אם נקבע אחרת במכרז או    לעיל  20.1בכפוף להוראות סעיף   .20.2

חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים.   6להוציא צו התחלת עבודה לקבלן בתוך  

למען  החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקבלן.    6הוצאת צו התחלת עבודה לאחר  

הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת  

ביצוע   בו לתחילת  ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב  ידי המזמין  על    לרבותהעבודות,  צו התחלת עבודה 

בסמכותו    ונושאים אלה הינם  ,הקבלן  בהסכמת  חודשים  6  לאחר  הוצא   עבודה  התחלת  צו   בו   במקרה

 הבלעדית והמקצועית של המזמין.       

הפרויקט   .20.3 עבודות  ביצוע  להתחלת  הדרוש  ממנו,  חלק  או  האתר,  את  הקבלן  לרשות  יעמיד  המזמין 

 המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו.   הבסיסיבהתאם ללוח הזמנים  

הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו ובהתאם   .20.4

בכפוף לאישור    תכנון  חלופות  להציע   רשאי  יהיההקבלן    כי ,  מובהרוהנחיותיו של המזמין.  להוראותיו  

המזמין ובכפוף לקבלת כלל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף  

   מובהר, כי עבור האמור לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן. אולם  .אחר
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  ותפלהציע חלו   אפשר לקבלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי   המזמין לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו    מבלי .20.5

הקבלן ימציא כל    כך  ובתוךומנהל הפרויקט,    המזמין  לאישור   התכנון  חלופות  את  הקבלן  יעביר,  תכנון

  לרבותמידע ומסמך שיידרשו לצורך בחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות והפרויקט,  

ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדחות את החלופות שהוצעו    המזמין   . לביצוען  הזמנים   ולוחות   עלותן  על

סיבה שהיא,   ידי הקבלן מכל  ומחובתו להשלמת    ולאעל  לגרוע מהתחייבויות הקבלן  כדי  בכך  יהיה 

שנקבעו.   במועדים  הקבלן   ,הקבלן  שהציע  התכנון   אושר הפרויקט  על  השינויים  הוצאות  כל    יחולו 

תכנון מפורט של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים המוצעים,    יבצעוהקבלן    מטעםהמתכננים  ו

. ככל שלצורך אישור  המזמיןוהקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות השינויים אשר יאושרו על ידי  

הרשויות   ידי  על  שניתנו  והאישורים  תיקון ההיתרים  או  הרשויות המוסמכות  יידרש אישור  השינוי 

  ללא יהיה הקבלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור ההיתרים המתוקנים כאמור,    ,לפרויקט

 .  הזמנים בלוחות  ארכה  או תשלום תוספת  כל

העבודות ועל הקבלן יהיה לבצעם בהתאם    הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע .20.6

 חוזה. הלהוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות  

עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן   .20.7

 באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.  

 כמויות  וחישובי מדידות .21

  להזמין  רשאי  הפרויקט  מנהל  לעניין מינוי מודד מטעם הקבלן,  לעיל  8.8.3בסעיף  לגרוע מהאמור  מבלי   .21.1

 . דעתו שיקול פי על וזאת,  הקבלן  חשבון  על, חיצוניים  מדידה  שירותי

 למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.    בסמוך .21.2

החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את  הציוד ו   יספק על חשבונו את כל  הקבלן .21.3

  נה בוצעתכל המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות,  

 על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.  

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  ימים(    7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע    הקבלן  .21.4

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  ששבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או  

 מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  

  כמו .  שבוצעו  הכמויות  וחישובי  המדידות  בדבר  פירוט  מהקבלן   לדרוש,  עת  בכל,  רשאי  הפרויקט  מנהל .21.5

 .  ועדכונים  השלמות אליהם  ביחס יבצע  כי מהקבלן לדרוש הפרויקט  מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי  .22.1

לרשות הקבלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדרוש לדעת המזמין להתחלת    יעמיד  המזמין .22.1.1

ולצו התחלת    ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה 

לקבלן שיינתן  כי    . העבודה  מובהר  אינו    בסעיףהאמור  למען הסר ספק  לאתר    מתייחסזה 

  5.1.17כמפורט בסעיף    ,"בצוכיוהקבלן בלבד אחראי לאיתורו, הכשרתו    אשר  ,ההתארגנות

   לעיל. 

לרשות הקבלן את חלקו של האתר  המזמין  עמיד  ישיידרש הדבר,    וככלבמהלך תקופת הבדק,   .22.1.2

לקבלן   מטלות  הדרוש  ביצוע  לעניין  החוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך 

)בסעיף זה:   (ומטעמ   או מי/ו   ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי  הלךהקבלן במ 

 . "(זכות הרשות"
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לא תקנה לו כל זכות  , ועל פי החוזה בלבד  פרויקטביצוע ההינה לצורך    זכות הרשות באתר .22.1.3

ב הנמצאים  מבנים  ו/או  מתקנים  ו/או  האתר  חוק  ,  ולגבי  פי  על  כלשהן  אחרות  זכויות  או 

התשכ"ט מטעמו  .  1969-המקרקעין,  המשנה  קבלני  עובדיו,  הוא,  כי  מתחייב  הקבלן 

מבלי    . ןו/או על פי הוראות המזמי  הפרויקטמיד עם גמר ביצוע    האתרועובדיהם, יפנו את  

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו  לגרוע מהאמור,  

המפורשת, בכתב ומראש, של   והסכמתללון באתר, זולת אם יקבל לכך את    מי מטעמםו/או  

 ן. המזמי

 המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתר,  בהתאם לזכות הרשות  כניסת הקבלן לאתרבמועד  .22.1.4

מדידה שקיבל מהמזמין כאמור  להקבלן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסתייגויותיו ביחס  ו

, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות  הימים ממועד קבלת  15  -בתוך לא יאוחר מ 

ביצוע   על  כאמור  ההתאמות  אי  של  ההשלכות  את  וכן  בפועל,  האתר  למצב  ביחס  לדעתו 

את   הקבלן  העביר  לא  בכך.  התומכים  והמסמכים  הנתונים  כל  את  ויצרף  הפרויקט, 

ות  הסתייגויותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעל

כאמור, והוא ייראה כמי    הכל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס ולמדידת האתר שהועבר

 . או זכאות לסעד בעניין זה/שמוותר על כל טענה, תביעה ו

להיכנס  ן המזמי .22.1.5 עת,רשאי  בכל  ביצוע    ,  לצורך  העבודות  מתבצעות  בו  מהאתר  חלק  לכל 

והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת    ,על פיו  ווסמכויותי  ועל פי החוזה או מימוש זכויותי   וחובותי

, בכל עת, לכל  להיכנס רשאי ןהא המזמיי בנוסף,. שימוש בסמכותו זולעשות  ןלאפשר למזמי 

לכל המקומות היתר,  בין  זאת,  ובכלל  בפרויקט,  פעילות הקשורה  בו מתבצעת  ,  אתר אחר 

עבודות או בקשר עימן  הובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור    המפעלים הטרומיים 

 ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. 

הרלוונטיים .22.1.6 הפרויקט  בהסכמי  תיכללנה  זה  סעיף  להוראות  תוקף  הנותנות  בהם    הוראות 

   .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון .22.2

בהתאם   .22.2.1 למזמין  המסירה  למועד  ועד  המזמין  ידי  על  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  החל 

והשגחה    הרילשמבאופן מלא על האתר, ובכלל זה  להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי  

המתקנים הארעיים שבו  וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליו,    , שמירתועל אחזקת האתר

  ובהתאם להוראות הקבועות בחוזה   על חשבונושל המזמין באתר ו/או בסמוך לו,    ווכל רכוש

 ולדרישות המזמין. 

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .22.2.2

)או במועד מוקדם יותר, ככל שנקבע בנספח    המסירה למזמין בהתאם להוראות הסכם זה

, על אחזקת  אחזקת הסדרי התנועה בפרויקט  , יהיה הקבלן אחראי באופן מלא עלהאחזקה(

וכדומה(  ביוב  מים,  חשמל,  )תקשורת,  הפרויקט תשתיות  במסגרת  אחזקת    שהועתקו  ועל 

 נשוא הפרויקט.   השטח כלבתאורה זמנית וקבועה )לא כולל תשלום חשבון חשמל( 

להציבעל   .22.2.3 חשבונוהקבלן  על  בהיקף  שומרים    ,,  אבטחה  מנת    הנדרשואמצעי  להבטיח  על 

. במקרה  שעות ביממה  24, במשך  שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו

של נזק, אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או 

לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון  

הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו  

 . יקטשל מנהל הפרו
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של  ינ לאחראי    יהיההקבלן   .22.2.4 השוטף  והכבישים  הקיון  המדרכות  לרבות  וסביבתו,  אתר 

יום. נ  היתר    בין יכלול    וסביבתו  האתרקיון  יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי 

  של   אםניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקבלן ובין  

אחריםאחרים  שונים  גורמים קבלנים  לרבות  נ,  ביסודיות,    האתר  קיוןי.  יבוצע  וסביבתו 

של  ו רצונו  לה  אשר  הפרויקט  מנהללשביעות  רשאי  לעת    עביריהיה  מעת    הערותלקבלן 

אתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר  הניקוי  ל   בנוגעוהוראות  

והשיירים הפסולת  ושפיכת  פסולת  לשפיכתמקום מורשה    איתורכי האחריות ל העודפים   ,  

 .  , לרבות לענין תשלום אגרותלמקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו

או יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים    יפרק  הקבלן .22.2.5

הקרקע   קפלי  כל  את  ויישר  והתעלות  הבורות  כל  את  ויסתום  העבודה  שבאתר  והצריפים 

 שנעשו בזמן ביצוע העבודות. 

לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי  שהקבלן מצהיר כי ידוע לו   .22.2.6

ההתארגנות,    יהכלים הממונעים היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח 

כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. 

, וכן יבצע  כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא מכני לצורך ניקוי מידי של לכלוך על הכביש

 ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.  

, תאורה באתר העבודה לשביעות  ההסכםחשבונו ולאורך כל תקופת    על,  תחזקוי  יתקיןהקבלן   .22.2.7

רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודות ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו  

 ולנוחיות הציבור.   לביטחוןו/או לבטיחות, 

 בתשתיות   טיפול .22.3

תשתית  במערכות הבתוואי הפרויקט ו  הקיימות  תשתיותה  בכלל  לטיפולהא אחראי  י הקבלן   .22.3.1

  תכניותה   לרבות,  החוזהבמסמכי    מפורטות)בין אם    הפרויקט אשר עתידות להתבצע במסגרת  

לאו  ,המיוחד  מפרטהו אם  וביתר  ה  באופןוהכל    (,ובין  המיוחד  במפרט  בתכניות,  מפורט 

 מסמכי החוזה.  

תקשורת   .22.3.2 תשתיות  הנחת  ו/או  שינוי  ו/או  להעתקת  הנדרשות  העבודות  כלל  כי  מובהר, 

ת לפי הוראות המזמין.  ות הרלוונטי ו התשתי בעלי   בפרויקט יבוצעו על ידי הקבלן או על ידי  

בכתב עוד   נפרד  בפרק  יפורטו  תקשורת  בתשתיות  לטיפול  הנדרשות  העבודות  כי  מובהר, 

בעלת  כי ביצוע העבודות ייעשה על ידי קבלן מטעם  יודיע לקבלן  הכמויות, וככל שהמזמין  

התשתית ובין בהתקשרות  בעלת  התשתית )בין בהתקשרות ישירה בין המזמין לקבלן מטעם  

לפי הוראות המזמין בפרויקט(,  כקבלן משנה מטעמו  התשתית  בעלת  בין הקבלן לקבלן מטעם  

הנחה או  לא תחול על העבודות שבפרק זה  קול דעתו הבלעדי, כי  י רשאי המזמין לקבוע, לפי ש

 .  תוספת שניתנה על ידי הקבלן במכרז

כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  המפרטים    לעיל ובהוראות  אמור הסר ספק, אין ב  למען  .22.3.3

ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו לצורך   הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות 

או    הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל שיפוי

 .  תמורה נוספת
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לבין בעלי    ןהקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמי  .22.3.4

ו התשתיות  בעלי  של  להנחיות  ובהתאם  שמפורטים  ןהמזמי של  התשתיות,  כפי  במפרט  , 

לקבלן במהלך הפרויקט. האחריות הבלעדית על תיאום וניהול    נה ימסר תשכפי  או    המיוחד

הקבלןבעלי  עבודות   על  תחול  באתר  המבוצעות  הזמנים  התשתית  לוחות  במסגרת  והכל   ,

 . שנקבעו לפרויקט

  ת והתשתי  בעלימ  דמול כל אח  ,הן של התכנון והן של הביצוע  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.3.5

מטעמם,   אחרים  גורמים  ו/או  קבלנים  ללרבות  עבודות  ביצוע  ו/או  עבור  בתשתיות  טיפול 

.  של הפרויקט  הבסיסי המפורט  בלוח הזמנים  ןושילוב  לצורך תיאום עבור עבודות אחרות

לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות    נה ידרשת שהצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות  

חלק בלתי  , והן מהוות  התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך

ו/או בעדכון    את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה    בפרויקט,עבודות  ה נפרד מ

 . לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור

 טיפול ופינוי – ממצאים באתר  .22.4

כל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות  ו/או פינוי ביחס להקבלן יהא אחראי לטיפול   .22.4.1

מיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על  .  כנדרש על פי כל דיןוהנדרשות על פי דין,  

   .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או   יויפעל בהתאם להוראות ן וכך למזמי 

  על   וכן  ביולוגית   או  נפיצה,  רעילה  פסולת  פינוי  על  גם  יחול  זה  בסעיף  האמור  כי,  בזה  מובהר .22.4.2

הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם   הגנתל  המשרד  של מיוחדות הוראות  עליה  שיחולו פסולת

תמורה נוספת בשל כך, ובלבד שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על קיומה  

על  לדעת  הקבלן  יכולת  הסר ספק, החלטה בדבר  מען  ל  של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה.

 קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד.  

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.   .22.4.3

 ,בכל הקשור במציאת ממצאים באתר והטיפול בהםאלא אם נקבע אחרת בחוזה,  מובהר, כי   .22.4.4

או עילה לעיכוב    להארכת מועדיםנוספת בגין הטיפול בממצא,    תמורהלזכאי  לא יהיה  הקבלן  

   פיצוי או סעד מכל סוג שהוא.או לכל , בביצוע העבודות

  לדעת לגביוהיה  יכול  לא  הקבלן  , בכל הקשור לטיפול באסבסט אשר  זהעל אף האמור בסעיף   .22.4.5

במכרז   הצעתו  הגשת  של  בעת  מחדל  או  מפעולה  כתוצאה  נגרם  לא  בו  לטפל  שהצורך  או 

 להלן.   29ובהתאם לסעיף  יהיה זכאי להחזר עלויות ישירות בלבד  הקבלן, הקבלן

, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע  םכלשה   ממצאיםבהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו   .22.4.6

הביצוע   התאמת  לצורך  וזאת  הביצוע,  בשלבי  ו/או  העבודה  בתכולת   לממצאים שינויים 

שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע  

בביצוע העבודות ו/או עלויות    עיכוב  של  במקרהכאמור לעיל.    הממצאים עבודה נוכח גילוי  

. הקבלן מוותר  לחוזה  29  -ו  26  סעיפיםהוראות    יחולו,  ממצאיםב   מהטיפול  כתוצאהנוספות  

שינוי   כל  עם  בקשר  ו/או  בגין  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.  
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 עתיקות באתר  .22.5

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות במועד   .22.5.1

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא אחר באתר 

יודיע הקבלן על כך למזמי  פי דין,    ןאשר נחזה להיות עתיקה,  ולכל הרשויות הנדרשות על 

 . ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתויפעל בהתאם להוראות המזמי

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג. למען הסר ספק,   .22.5.2

 לעיל יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.   22.4.6הוראות סעיף  .22.5.3

 עודפי עפר .22.6

פסולת    ו שימוש במסגרת הפרויקט, ושאינ   ושלא נעשה בחומר חפור או חצוב    -עודפי עפר"   " .22.6.1

 המיועדת להטמנה.  

ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוזה, עודפי העפר בפרויקט הם רכושו של המזמין בלבד,  .22.6.2

אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או  

 של גוף אחר.

הנדרשים   לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות  באחריות הקבלן ועל חשבונו  .22.6.3

הוראת    לפיאחר    מקוםכל  להעברתם  , או  מורשיםאתרים  לעודפי העפר    על פי כל דין לפינוי

 .  המזמין

כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך    ,מובהר .22.6.4

אחר, בגין שפיכת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר יחולו על הקבלן,  

 והוא לא יהא זכאי להחזר כלשהו בגינם. 

מובהר, כי    . תמלוגים מצד הקבלן יהווה הפרה של החוזה על כל המשתמע מכךה אי תשלום   .22.6.5

הסכום    את התמלוגים תוך ניכוירשאי הוא לשלם    על אי תשלום כאמור  יוודע   מזמין לבמידה ו

 . באותו פרויקט או בפרויקטים אחרים מכל חשבון המגיע לקבלן ששולם על ידי המזמין

ש  שימוש  לעשות  הקבלן  מחויב  הפרויקט  גרתבמס ככל  מקומי,  בחומר  הניתן   בטחככל 

  מוחזריםמ  בניה  בעודפי  שימוש  לעשות  מחויב  הקבלן,  כן  לעשות  חומרים  די  אין  הפרויקט

יהיה רשאי    המזמין .  מקומי  חומר   שאינם   החומרים )עשרים( מכלל    20%  לפחות של    קףיבה

 הבלעדית דעתו לשיקול בהתאםלעדכן הוראה זו מעת לעת  

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

כמפורט  .23.1 הינן  הפרויקט  לביצוע  הדרך  המפורט   אבני  הבסיסי  הזמנים  המזמין   בלוח  ידי  על    שאושר 

 .  15.9, ובכפוף לאמור בסעיף לעיל 15כאמור בסעיף 

בהתאם  לעיל, ו  15המפורט לאישור המזמין על ידי הקבלן, כאמור בסעיף  הבסיסי  עם הגשת לוח הזמנים   .23.2

מאלו המפורטות במפרט  אבני דרך אחרות    הציעליהיה רשאי    הקבלן,  והמפרט המיוחד  להוראות החוזה

   לעיל. 15.4כמפורט בסעיף  המיוחד

,  להשלמתן  ושנקבע  הבסיסי המפורט  הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים .23.3

 בהתאם להוראות החוזה.  על ידי המזמיןאלא אם יוארכו המועדים האמורים 

ימים ממועד   7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .23.4

כל האמצעים   לרשות המזמין את  יעמיד  הקבלן  שיבדוק את העבודות.  מנת  על  אבן הדרך,  השלמת 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.  
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והנתונים   .23.5 האסמכתאות  המסמכים,  כלל  הומצאו  האם  המזמין  יבחן  כאמור,  ההודעה  קבלת  לאחר 

הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות לצורך  

 קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.   .23.6

בהודעתו   המזמין  יקבע  אותו  סביר,  זמן  פרק  בתוך  כאמור  וההשלמות  התיקונים  את  יבצע  הקבלן 

  בדיקה חוזרת על מנת לאשר   ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין  7לקבלן. בתוך  

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע  את

כדי להוות אישור לשינוי המועד    ין אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי   .23.7

או לגרוע מאחריות    ן החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 שלמת אבן הדרך. קבוע לההקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

על השלמת  בכתב  עניק לקבלן אישור  יכי הושלם ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה,    ןקבע המזמי  .23.8

 "(.  אישור על השלמת אבן דרךדרך )להלן: "האבן 

 . הקבלן ידי על  החוזה של יסודית הפרה תהווה, הדרך אבני להשלמת הקבוע המועד  של הפרה .23.9

במידה והקבלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע   .23.10

מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  

סכמים  מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה )בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה( פיצויים מו

וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת  להלן,    42.3סעיף  לפי  

 . אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל

למעט  ,  כלשהו  תשלוםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן ב .23.11

 .    בהוראת המזמיןביצוע לעיל לעניין החשת קצב  15.18בסעיף תשלום כמפורט 

 התיישנות מקוצרת   .24

עניינו של חוזה    ,1958- לחוק התיישנות, התשי"ח  19כי בהתאם לסעיף    ומסכימים  הצדדים מצהירים .24.1

  "(תקופת ההתיישנות המקוצרת)להלן: "  כי מועדי התיישנות עילות על פי חוזה זהזה אינו במקרקעין, ו 

 יהיו כדלקמן:

ל .24.1.1 יתיישנו בתום  תביעות שיש  זה  שנים    3אחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה  )שלוש( 

   .י המאוחר מביניהםפ, להשלמה תעודתממועד היווצרות העילה או ממועד מתן 

ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן  מובהר, כי  לעיל,    24.1.1בסעיף  על אף האמור   .24.1.2

,  להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו

כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה    זכותו של הקבלן לדרוש תשלום תפקע  

 .   לעילהמקוצרת הקבועה תקופת ההתיישנות 

ה  נבעומאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בת  כדי למנוע   סעיף זהאין בהוראות   .24.2

תקופת ההתיישנות  תום  לאחר    גםוזאת  ,  הליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זהבאו  

   המקוצרת.

או   .24.3 לעבודות  הקבלן  באחריות  לפגוע  או  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  ספק,  הסר  למען 

 בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדק.  

   בהתאם להוראות סעיף זה.  לחוזה  ז"י נספחיחתום על   ןהקבל .24.4

 ות עבודההפסקת  .25
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יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב,    ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

)הפסקה זמנית(  או לתקופות מסוימות  להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת  

 או להפסיקן לצמיתות.  

הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם   .25.2

להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן זולת  

 אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן.  

 הפסקה זמנית של העבודות   .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.3.1

בפרויקט באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי  

 המזמין.  מורשי החתימה מטעם  

ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולן או   .25.3.2

במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לעדכון  מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה.  

לביצוע הפרויקט יוארך   בלבד,   לוח הזמנים  בהתאם    כך שלוח הזמנים להשלמת הפרויקט 

   .של ההפסקה הזמנית כאמור למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מהיום הראשון

לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  עסקים  ימי    20הופסקו העבודות לתקופות של עד   .25.3.3

עד  (  ביצוע העבודות יהיה זכאי    –   במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד  עסקים  ימי  8או  לא 

  למעט לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין תקופת הפסקת העבודות,    הקבלן

למען הסר ספק, מובהר   .לעיל  25.3.2  בסעיף   כאמור לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט    עדכון 

בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין  

 . כאמורהימים 

במצטבר )או באופן יחסי לתקופת    לשנה  עסקים  ימי  20העולות על    לתקופות  העבודות  הופסקו .25.3.4

כתוצאה  ועסקים במצטבר במשך חודש קלנדרי אחד,    ימי  8  -מ  למעלה  אוביצוע העבודות(  

להש  נגרםמכך   הזמנים  בלוח  הפרויקט  לעיכוב  הקבלן    יהיה  -מת  הוצאות  ה   להחזרזכאי 

והוצאו על ידו בפועל    קבלןל  נגרמו   ובכפוף לכך שהוצאות אלו ,  שמירה, אבטחה וביטוח בלבד

  להחזר  הקבלן  של  זכותו.  זו  לתקופה  שמעבר  התקופה  בגין,  העבודות   מהפסקתכתוצאה  

והיא  הנזק   להקטנת   פעל   שהקבלן   לכך   כפופה   כאמור   הוצאות  יגיש    תפקע,    הקבלןאם לא 

ומפורטת    30הפרויקט, תוך    למנהל ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת 

  מנהל   החלטתבכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן.  

.  סופית  תהיה  זה  סעיף  לפי   ולגובהןלקבלן    וההוצאות הישירות שיאושר  לסוג   באשר  הפרויקט

 .  לא יחולו בגין הפסקה זמנית להלן 26.8-ו 26.7למען הסר ספק מובהר, כי סעיף 

למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על   .25.3.5

ו/או  ידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה  

ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן  הפרת הוראת בטיחות או הוראה אחרת של מנהל הפרויקט 

ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם נדרשו ההפסקות לאור  

)משטרה,  מוסמכות  רשויות  דרישות  ו/או  בטיחות  ליקויי  ו/או  התנועה  בהסדרי  ליקויים 

לן לא ביצע את כלל  ב בגין כך שהקו/או בגין תנאי מזג האוויר, ו/או    וכיו"ב(  רשויות מקומיות

הפסקות   .עליון כחאו בשל נסיבות שהן / ו הפרויקטהתיאומים הנדרשים ממנו לטובת ביצוע  

מהסיבות הקבועות בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון  

 בחישוב מניין הימים כאמור לעיל.  

 הפסקה לצמיתות   .25.4
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המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .25.4.1

ידי   בפרויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על 

 מורשי החתימה מטעם המזמין.  

הקבלן חשבון    יגיש הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט,  על ידי המזמין  ניתנה   .25.4.2

בסעיף  סופי   העבודות    להלן  31.6כמפורט  להפסקתןבגין  עד  בגין  שבוצעו  החוזה  .  הפסקת 

  תוספת זה,    חוזההסופי לפי הוראות  יחד עם תשלום החשבון    ,קבלןלהמזמין  ישלם  לצמיתות  

חתימתו(  70%  שבין  מההפרש   1%של    בשיעור  )בעת  המקורי  החוזה  סכום  מסכום  לבין   ,

יפחת    בפועל   הביצוע   שסכום  ככל  על אף האמור,  .הסופי  בחשבון  שאושר  כפי  בפועל  ביצועה

החוזהמ  15%-מ י   המקורי  סכום  החוזהמ 70%  על  עלה או    זכאי   יהיה   לא,  המקורי  סכום 

העבודה  לפיצוי  הקבלן הפסקת  בגין  תוך    החשבון  .כלל  יוגש  קבלת    90הסופי  מיום  ימים 

לצורך חישוב  מובהר, כי  .  להלן  31.5.17סעיף  להוראה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם  

לא    סכום החוזה המקורי זה,  סעיף  אופציתלפי  היתה  ובא בחשבון  אשר  ברירה(  )זכות  יה 

 ואשר במועד חתימת ההסכם המקורי טרם מומשה.   נתונה למזמין

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי  וזאת מכל סיבה שהיא,  ,  בפועל  החל הקבלן את ביצוע העבודות

   .אחר פיצוי  לכל או,  לעיל 25.4.2בסעיף  האמור

כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיתות הנובעת מרשלנות של הקבלן   .25.4.4

תשלול מהקבלן קבלת פיצוי לפי סעיף  או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד,  

  זה.

 ת עבודההוראות כלליות לעניין הפסק .25.5

זמנית ו/או סופית כמפורט    אשר ישולמו לו בגין הפסקההקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים   .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר   לעיל,  25בסעיף  

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים כאמור  

הקבלן תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  תביעות  מהווה  לרבות  מ ,  הפסקת  כתוצאה 

עם   בקשר  ו/או  בגין  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  להוצאות  ו/או  העבודות 

 . הפסקת העבודות

 הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין. יובהר, כי  .25.5.2

העבודות .25.5.3 הפסקת  לצורך    ,במהלך  הנדרשים  האמצעים  בכל  הקבלן  בטחון  ינקוט  הבטחת 

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר  הציבור,  

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.   הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן 

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה    הקבלן .25.5.4

עקב בטלת    וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת ,  אחרתהפסקה זמנית או    עקבלרבות  במקורה,  

   .עובדיםאו   כלים

 העבודה  להשלמת ארכה .26

וב ב  להשלימן   מתחייב   והקבלן   העבודות   להשלמת  ארכה   תינתן   לא ,  ככלל .26.1   כמתחייב ,  מועדןמלואן 

 . חוזהה מהוראות
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זו שהובאה בחשבון לצורך  או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת    ניתנה .26.2

המחייבת   או  העבודה,  השלמת  מועד  כאמור  ביטולקביעת  בחשבון  שהובאה  מהעבודה  חלק  או    של 

לקבוע בה את השינוי    , ביוזמתו או לפי בקשת הקבלן,רשאי  המזמין, יהא  לעיל  25הפסקתה לפי סעיף  

 .  להלן 29, והכל בהתאם להוראות סעיף במועד השלמת העבודהבלוח הזמנים ו

  הארכה   לבקש  הקבלן  רשאי ,  בלבד  במזמין   התלויות   מנסיבות  כתוצאה  ה העבוד   בביצוע  עיכוב  נגרם .26.3

 בכפוף להוראות סעיף זה.  בהתאם לשיקול דעתו וההארכה,   שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת

לקבלן  וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין,  או כת  עליון  כחמ  כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה    נגרם .26.4

העיכוב את  למנוע  האפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהן  שליטה  הייתה  הארכה  ,  לא  לבקש  הקבלן  רשאי 

בכפוף להוראות סעיף  בהתאם לשיקול דעתו ו, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה,  העבודה  להשלמת

 זה. 

לעיל,   .26.5 מהאמור  לגרוע  העבודה    , בזאת  מובהרמבלי  להשלמת  הארכה  למתן  המצטברים  התנאים  כי 

 כדלקמן:  הינם,הקבלנית 

  מיד ,  הארכה  ידו  לע   מבוקשת  שבעטיה  הסיבה  על  הפרויקט  למנהל  בכתבהודיע    הקבלן .26.5.1

   ;עליה לו כשנודע

רצונו    הציג  הקבלן .26.5.2 לשביעות    זמנים   לוחו   עבודה  יומן  לרבות,  הפרויקט   מנהלשל  ראיות, 

על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות    יםמאושר ו  ניםמעודכ   או דו"ח יועץ לו"ז  בסיסי מפורט 

, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות  האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה

   ;הזמנים

הנסיבות שגרמו    ואירעבו  יום  הימים מ  30בתוך    כאמור  ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז  .26.5.3

לדון   רשאי  יהיה  המזמין  העבודה.  בביצוע  זה לעיכוב  מועד  לאחר  גם  שיתקבלו  בבקשות 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 

        ;הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת .26.5.4

בסעיף   .26.6 המפורטות  הנסיבות  התמלאו  אם  יקבע  כי    26.5המזמין  לקבוע  רשאי  יהיה  המזמין  לעיל. 

ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים  

שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק  

 המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.  

  המזמין הא  ילעיל,    26.3  ףבסעי  מהנסיבות המפורטות  בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות,  במקרים .26.7

הוצאות  הבגין    כפיצויהבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,    ודעתרשאי, על פי שיקול  

כתוצאה מה לו,  הביצוע  ותארכת שנגרמו  "   משך  ה  "(.החודשי  הפיצוי)להלן:  כי  ארכת משך  מובהר, 

לא תזכה    ,החוזהפקודת שינויים שניתנה לקבלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של  מהנובעת  הביצוע  

יראו את כלל עלויות הארכת משך הביצוע כמגולמות במחירי  בפיצוי חודשי כאמור להלן, ו את הקבלן  

 כתב הכמויות. 

אך מובהר כי על אף הגדרת מונח זה בסעיף ההגדרות,    מסכום החוזה 5%  יהא  החודשי  הפיצוי  שיעור .26.8

יהא    הז   לענין סעיף או  /ו  תוספותאופציות,    ללא,  חתימת החוזהבעת  הסכום המקורי  סכום החוזה 

שהיו  הגדלות  הצמדות  ככל  השלדי    הזמנים  ללוח  בהתאם  הפרויקט   משך  חודשי  מספר  חלקי ,  ו/או 

ומסירות  ,  במכרז  כמפורט  הביצוע  חודשי  מספר  לפי)  לביצועו התארגנות  כולל  מרווח    ולאלא  כולל 

 :החודשי הפיצוי חישוב נוסחת תוצג להלן(. ככל שהיו עדכוניםאו /ו  ינוייםש  ללאהבטחון, 

  X  5%  סכום החוזה )לפי סעיף זה(   = הפיצוי החודשי 
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  השלדי  לוח הזמניםלפי מספר חודשי הפרויקט 

כאמור    לא ישולם הפיצוי החודשי  בביצוע העבודות  הראשונים לעיכובהימים    90  עבורכי    ,מובהר בזאת .26.9

  של המזמין  )באפר(  "מרווח בטחון"הראשונים תהווה    הימים  90  ותקופת  לעיל  26.8-ו  26.7בסעיפים  

או בלוח הזמנים    החוזה  בסכוםלא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד מובהר, כי שינויים    ה בגינ

 המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.  השלדי 

בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף    החזר הוצאותל  זכאי  יהיה  הקבלן ש   ככלמובהר, כי   .26.10

,  כן. כמו  לעיל  26.8-ו  26.7בלבד ולא בהתאם לסעיפים    לעיל   25יחושב בהתאם לסעיף    הוא לעיל,    25

  התאריך התקופה שבין    בגין  לעיל   26.8בסעיף    מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור 

 העבודה בפועל באתר העבודות.  התחלת תאריךלבין  עבודההתחלת   בצו שנקבע

  עם  רקישולם לקבלן    לעיל,  25הפסקות זמניות כאמור בסעיף    בגין  וכן החזר הוצאות,  החודשי  הפיצוי .26.11

  בתנאי   וזאת,  החוזה  להוראות  בהתאם  בלןקל  המגיעה  התמורה  מיתרת  כחלק  הסופי  החשבון  תשלום

 על ידו כמפורט לעיל.   הואושר  המזמין   ידי  על  נבחנה  וזו  הקבלן ידי  על  זה בעניין בקשה שהוגשה

  הקבלן  הוצאות  כלו/או בקשר עם    בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי  יהווה,  לעיל  כאמור,  הפיצוי  כי  את,בז  ובהרמ .26.12

,  ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהתארכות משך הביצוע  עקב

כלים עקב    בטלת  נוסף  פיצוי  או  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כאמור  לפיצוי  ומעבר  וכיו"ב, 

 .  התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת   .26.13

נובעת מהנסיבות המפורטות ביצוע העבודות, שאינה  או  .  לעיל  26.3  בסעיפים  מועד להשלמת  דחיות 

או    המזמיןתן  י ארכות שי לדחיית חלק מהעבודות  ואישור  נעשו בכתב,  לא תהיינה בתוקף אלא אם 

 הזמנים.    עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח

 בכללותו פרויקטהאו המקטעים השונים בפרויקט  גמר .27

כל אחד  מורכב ממספר מקטעים, והוא ייפתח לתנועה במספר שלבים,  הוגדר על ידי המזמין כ  הפרויקטככל ש

 . "המקטעהמפורטים בסעיף זה לעיל יקרא להלן: " הפרויקטקטעי  ממ

ישלים   .27.1 האת  הקבלן  מסירת  הגורמים    מהמקטעים   אחד  כל  ו א  פרויקטתהליך  יתר  ולכל  למזמין 

  הבסיסי מפורט  בהתאם ללוח הזמנים   המקטעאו    הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט

למען הסר ספק, מובהר כי ביצוע כל התיאומים הנדרשים  כמפורט בחוזה.    המקטעאו    לביצוע הפרויקט

כאמור לעיל הינו באחריות    ולכל יתר הגורמים הנדרשים  לצורך מסירת כל אחד מהמקטעים למזמין

 הקבלן ועל חשבונו. 

, וכן יכין  בכתבולמנהל הפרויקט  , יודיע על כך הקבלן למזמין  במקטעיםאו    בפרויקט הושלמו העבודות   .27.2

, אשר תערכנה על ידי  חלקןו/או    תבדבר ביצוע העבודו  (as made plans)  תכניות עדות ימים    30בתוך  

  זהים לתכניות שנמסרו לקבלן   ופירוטמודד מוסמך או מהנדס מתאים )לפי העניין( ותהיינה בקנה מידה  

ייערכו על חשבון הקבלן,תכניות העדות)להלן:   ולאחר    "(. התכניות  ידי מנהל הפרויקט,  על  יאושרו 

   העתקים נוספים(. 3- עותקים )מקור ו  4-יועברו למזמין ב  אישורן

המזמין   .27.3 הפרויקט  השלימו  העבודות  ומנהל  את  ומצאו  בדיקותיהם  המקטע  או    הפרויקטנשוא  את 

מנהל  חתומה על ידי    השלמהמתאימות לדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת  

או  ביחס  הפרויקט   מקטעלפרויקט  לנוסח  לאותו  בהתאם  "   ב"י  נספחב   המופיע,    תעודת )להלן: 

 .  "(השלמה
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חתומה על ידי מורשי    השלמהיהא היום בו הועברה לקבלן תעודת    –  "המקטע  /  הפרויקטיום גמר  " .27.4

 החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.  

, יפעל הקבלן  כאמור  יםמקטע כל אחד מהל  לפרויקט או   כאמור ביחס  השלמהלאחר הוצאת תעודת   .27.5

להוראות סעיף    31.6  סעיף  בהתאם  והוראות  תביעות(,  והיעדר  סופי  )חשבון  יחולו    31.6להלן  להלן 

פרויקט או  הגשת חשבון סופי ביחס ל  –, לרבות אך לא רק  הרלוונטילמקטע  לפרויקט או  במלואן ביחס  

ודרישות,  ל תביעות  רשימת  הגשת  למקטע,  מקטע,  ביחס  בדק  ערבות  המסמכיםהמצאת  כל  ,  צירוף 

בנוסח המצורף    תחתימו   סמכתאות הנדרשיםא וה  האישורים הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות 

 .או הפרויקט הרלוונטילחוזה ביחס למקטע  ג"ינספח כ

ימסרו  י טרם הושלמו,  מקטע מסוים  או    פרויקט נשוא ה המזמין כי העבודות  מצאו מנהל הפרויקט ו/או   .27.6

והקבלן יבצעם    ,"(התיקונים הדרושיםלידי הקבלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן )להלן: "

  עיכוב   בגין , כי  מובהר, ללא תמורה נוספת.  ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמיןתוך התקופה שתיקבע על  ב

התיקונים תוקנה,הקבלןיחוייב  הדרושים    בביצוע  או  הושלמה  שלא  עבודה  כל  לגבי    בפיצויים  , 

    להלן. 42.1.1 סעיףב  אמורל בהתאם יםממוסכ

 תעודת השלמה מותנית  .27.7

תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה    –תעודת השלמה מותנית   .27.7.1

עד למועד נתינתה, וכי יהיה זכאי לקבל תעודת השלמה אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו  

 בתעודת ההשלמה המותנית. 

לצורך  .27.7.2 כי  נמצא  אם  או  בקבלן,  תלויות  שאינן  נסיבות  בשל  הפרויקט  מסירת  התעכבה 

ניתנות לביצוע או שהמזמין סבר שאין  השלמת הפרויקט נדרשות השלמות מעטות שאינן  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למסור לקבלן  המזמין  שאי ר  ,חודשים  3לבצען בתקופה העולה על  

עד לתאריך    בתוקף, אשר תהא  חוזהל   ב"י  נספחכ  המצורף תעודת השלמה מותנית בנוסח  

ם על הקבלן לעמוד על מנת שיקבל תעודת  הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בה

לפרויקט. בתנאים  השלמה  ההשלמה המותנית  תעודת  להתנות את הענקת  רשאי  המזמין 

 . לרבות בטוחות או ערבויות נוספות נוספים

וכן   .27.7.3 המזמין,  רצון  לשביעות  בתעודת ההשלמה המותנית  בתנאים המפורטים  עמד הקבלן 

לפרויקט השלמה  תעודת  להוצאת  הנדרשים  התנאים  כל  לידי    ,התקיימו  המזמין  ימסור 

בו הועברה  כיום  מועד סיום ביצוע הפרויקט ייחשב  הסר ספק,  מען  ל  .עודת השלמהת הקבלן  

 .  תעודת ההשלמה המותנית ההשלמה החתומה, ולאלקבלן תעודת  

פקע תוקף תעודת ההשלמה המותנית, ולא השולמו התנאים לקבלת תעודת השלמה סופית,   .27.7.4

ניתנה תעודת השלמה לפרויקט   ועל הקבלן לפעול לקבלת תעודת  ייחשב הדבר כאילו לא 

 השלמה לפי סעיף זה.  

    זה יחול בשינויים המחוייבים גם ביחס להשלמת מקטע. 27.7האמור בסעיף  .27.7.5

לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל    תימסרהרלוונטי  מקטע  לפרויקט/ל  ביחס  השלמהתעודת   .27.8

הפרויקט תכניות עדות, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה,  

לעיל.   כמפורט  הדרושים  התיקונים  ביצוע    תואמות   יהיו  ביצוע   שלאחר  העדות  תכניות   כלולאחר 

  המוקדמות   במסמך  כמפורט (,  GIS)  המזמין  של  הגיאוגרפי   המידע  מערכת  עם  בקשר  המזמין  לדרישות

 . המיוחד מפרטוב
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ותשקפנה  על ידי מודד מוסמך,  תיחתמנה  על חשבונו ואחריותו של הקבלן,  תיערכנה  תכניות העדות   .27.9

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת  המקטעאו    במדויק את ביצוע הפרויקט

אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה  

 . של הקבלן  יהיה רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו 

ישירים ו/או עקיפים, ש  .27.10 יגרמו  יהקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, 

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין ובין  

 לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו. 

לשיעורין    המקטעאו    לא יסכים המזמין לקבל את הפרויקט זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין,   .27.11

 אלא רק באופן מלא ובסיומו. 

מהפרויקט  .27.12 כלשהו  בחלק  וזמני  חלקי  שימוש  כי  ו/או  מקטע  מהאו    מובהר  התבצעו  בו  באתר  ו/או 

ייחשב   זמניים, לא  ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה  נשוא הפרויקט, במהלך  מבוצעות העבודות 

 כולו או חלקו.  - מקטעהאו  כקבלה של הפרויקט

יהיה המזמין  לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט,   .27.13

שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת  רשאי, אך לא חייב,   כן, לבצע את    14לאחר  כוונתו לעשות  על  יום 

והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל  הוצאות כלליות  12%אלה בתוספת של  

 .  להלן  34  סעיףבהתאם להוראות  ידי הקבלן  הערבויות שהומצאו על  חילוט  בדרך של  דרך אחרת לרבות  

את יתרת הציוד,    האתר  לאחר שפינה מןאילו מבין המקטעים  או     הקבלן מתחייב למסור את הפרויקט  .27.14

וסילק  אותו  שהוא.    ניקה  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  המיותרים,  החומרים  כל  את  ממנו 

הקבלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות  

 הרלוונטיות. 

פריט   .27.15 ו/או  חומר  כל  עבור  וספק  יצרן  כל  של  תעודות האחריות  למזמין את  להעביר  הקבלן מתחייב 

לשנה   ולפחות  ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן  ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת  הותקן  ו/או  שסופק 

כל   ע"י  הוראות תפעול ואחזקה המומלצות  חילוף,  למזמין רשימת חלקי  יעביר הקבלן  בנוסף  אחת. 

   .רןספק/יצ

 הבדק תקופת .28

28.1.  " הבדקבחוזה  תקופה  תקופת  משמעה  במסמכי  חודשים   24של  "  אחרת  תקופה  נקבעה  אם  למעט   ,

ביחס  או    כולו  לפרויקטהשלמה  תעודת    שמניינה מיום הוצאתה של  פניה הפרטנית,המכרז או הפניה ה 

 .  לעיל 27להוראות סעיף  בהתאם, לאותו מקטע

נתהוו או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות   .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל  

ע  שייקבעו  ולהוראות  למועד  על חשבונו, בהתאם  ידי  סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן,  ל 

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה. 

 שינויים  .29
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  -   לרבות,  שינוי  כל  על,  ובכתב  עת  בכל,  להורות  רשאי  יהא,  הפרויקט  מנהל  באמצעות  לרבות,  זמיןהמ .29.1

  וכל  הפרויקט עבודות של תכולה, היקף, ממדים, מתארים, גובה, כמות, גודל, סוג, איכות, סגנון, צורה

  להימנע   הוראה  של   דרך  על   ובין   לביצוע הוראה  של  דרך  על   בין , הזמנים  ותבלוח   שינוי   לרבות , מהן  חלק

, כי למעט  מודגשבהתאם לאמור בסעיף זה.    והכלהמזמין    הוראות  אחר  למלא  מתחייב  והקבלן,  מביצוע

, בהתאם להצעת המחיר של  , סך המחירים הנקובים בכתב הכמויותבחוזהאם נאמר במפורש אחרת  

  והנושאים ,  הפעילויות,  העבודות  כל  ביצוע  בגין   לקבלן  המגיעה  התמורה  מלוא  את  כוללים  הקבלן,

אלא אם    ,בחוזה לשביעות רצון המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה  הנכללים

 .   במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה הדבר נכתב במפורש

ויצרף    ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה. 

מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או   .29.3

  30צרף, תוך  יהתמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ועל  ו/או  

 יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.  

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל  הקבלן אינו רשאי לעכב את  למען הסר ספק, מובהר כי   .29.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים  ו/או    הוראת שינויים לביצוע העבודה

מובהר    בנוסף  .החוזהייחשב כפעולה בניגוד להוראות  כאמור ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב  

תוספת או הפחתה  ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על  את  כי אין הקבלן רשאי לעכב  

 השינוי.  בתמורה שתנבע כתוצאה מן  

ובהתאם לשיקול  המוסמכים לכך,  האורגנים  יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  יהמזמין, לאחר ש .29.5

"  הוראת שינוייםיעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "   ,דעתו המקצועי והבלעדי

השינוי  את  יקבע  לקבלן  יםבמסגרתו  המגיעה  בתמורה  ו/או  כאמורבמועדים  שינויים  שישנם  ככל   ,  .

)לרבות בלוחות הזמנים( ו/או  או השינוי הנדרש ו/ הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת 

 אופן חישובו של השינוי.  כן את בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ו)ככל שישנו( את השינוי 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה   .29.6

 על ידי המזמין. 

חייב, .29.7 לא  אך  רשאי,  יהא  כי המזמין  דעת   מובהר,  שיקול  פי  על  שינויים  ולבחור,  לבצע    הבלעדי, אם 

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל    לעיל זה  כמפורט בסעיף  ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי  ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.    ו/או דרישה  טענה

 המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. 

  של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה  הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן   .29.8

בגין   פיצוי כלשהו, לרבות  יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין  ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא 

 . הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן  

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. 

,  הניתן  ככליצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בתמורה( ייעשה,  גין ב תוספת לתמורה ב  בגין   התשלום .29.10

על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת  

 . ומחייבת  סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה  או התשלום מועדי  ענייןב



 

48 

 

שיעור השינוי בכמות היחידות  ממנה,  , אשר כתוצאה  שינויים  הוראת  לבצע  הקבלן  יידרש  בו  במקרה .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות המופיעה   50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על  

,  הסכמתואת    בזאת  לכך   נותן   והקבלן ,  חייבאינו    אך ,  המזמין  רשאי  אז  כי בכתב הכמויות באותו הסעיף,  

בכתב הכמויות,    הקבועיםהמחירים    יהיו  לא  השינויים  בהוראת  הנכללים  הסעיפים  מחירי  כי  לקבוע

   :שלהלן למדרג   בהתאם המזמין  ידי על ייקבע של השינוי   ערכו וכי

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות, ולאחר   רטה -פרו  השינוי  מחיר   ייקבע  -   ראשית .29.11.1

אלה סעיפים  למחירי  ביחס  הקבלן  הנחת  הרלוונטי(  החלת  הפרק  לפרק/תת  . )בהתאם 

מובהר, כי המזמין יהא רשאי לקבוע מחיר בשיטה זו גם כאשר כתב הכמויות נעדר סעיף  

מפורש לאותו סוג טובין או עבודה אך קיים כאמור סעיף דומה שעל בסיסו ניתן לקבוע  

   ;את מחיר השינוי

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות המופיעות במחירון    -  שנית .29.11.2

   ;ללא תוספת קבלן ראשי איילוןנתיבי 

המופיעות    -  שלישית .29.11.3 דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות  ההתאמות  ביצוע  באמצעות 

   ;ללא תוספת קבלן ראשיכהגדרתו לעיל,  י"במחירון נת 

המופיעות    -  רביעית .29.11.4 דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות  ההתאמות  ביצוע  באמצעות 

; או לחלופין מחירונים אחרים הקיימים בשוק לפי שיקול  כהגדרתו לעיל  , ן דקלבמחירו 

או   שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינוי דעת המזמין, בהתאם לנוסח העדכני ביותר 

( מביניהם  המוקדם  לפי  העבודה,    מובנות   תוספות/הנחות /מקדמים  כולללא  ביצוע 

  מאותם מחירונים; (10%אחוזים ) של עשרהניכוי הכלולות באותם מחירונים( וב

ויאושר בכתב   או מנהל הפרויקט  הקבלן  שייערך על ידיבהתאם לניתוח מחיר    -  חמישית .29.11.5

המזמין ידי  שוק,  על  מחירי  בסיס  על  עד  וב,  של  בשיעור  ראשי  קבלן  רווח    12%תוספת 

 . המזמיןהבלעדי של   ושיתווסף בהתאם לשיקול דעת

כל מידע ומסמך נחוץ, ובכלל זה מידע    למזמיןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן  

   בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.

   אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות   או סעיפים  פריטיםל   במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים .29.12

 פריטים או סעיפים אלו.  תמחור גם ביחס ל  יחול  שלעיל  29.11בסעיף המדרג הקבוע 

חוזה,  ה מובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.  

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן   .29.14

תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים  

 המפורשים הקבועים בחוזה. 

  מראש   לאישורו  כפוף  יהיה ,  ביוזמתו  שאינם  ובין  המזמין   ביוזמת   שהם  בין,  שינויים  ביצוע  כי  מודגש .29.15

  מסמכותה   גורע  או  מייתר  אינו   המזמין  אישור  כי  מודגש .  שינויים כאמור  ביצוע  טרם,  המזמין  של  ובכתב

דין  רשות  כל  של כל  פי  על  כנדרש  ולאשר את השינוי המוצע,  גורע מאחריות    , מוסמכת לבחון  ואינו 

אם   אלא  האישורים,  לקבלת  אחראי הקבלן  הוא  כי  ומראש  בכתב  יאשר  איזה    המזמין  לקבלת 

 . , כולם או חלקםמהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

  חשש   לוסביר ובפרט אם יהיה    טעםלהתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבלן מכל    רשאייהיה    המזמין .29.16

  בנראות  לפגום  כדי  בו  שיש  או  בטיחות  בעיית  ליצור   עשוי  או,  הזמנים  ותבלוח  להארכה  יגרום  השינוי  כי

 . אדריכלית מבחינה העבודות של
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יידרש הקבלן לפרט    רשאי היה  י המזמין   .29.17 לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו 

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו  

  14בתוך  כאמור  על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע  

 קבלת הבקשה למידע.  יום ימים מ 

  , 5%  מעלבשיעור של    חוזה סכום ה   גדל  ן בגינאשר    לעיל   כאמור   אחת או יותר   שינויים  הוראת   ניתנה .29.18

   . הלןל  3434.1.2 סעיף, בהתאם להוראות על ידו שנמסרה הביצוע תערבו את הקבלן  יגדיל

הקבלן   .29.19 והוא    הוראת קיבל  השינוי,  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  כי  שינויים  יחידה  סבור  מחירי  חסרים 

יום    14השינויים. עברו    הוראת ימים מיום מתן    7למנהל תוך  על כך  יודיע    - מתאימים בכתב הכמויות  

( כאילו הסכים  המזמיןרואים אותו )אך לא את    – השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב    הוראת מיום מתן  

על סמך מחירי   יתבצע  כל שהיא  הלכך שהשינוי  עילה  לא תהיה  ולקבלן  בהסכם,  יחידה המפורטים 

 השינויים האמורה.  הוראתלתביעה בגין 

 שינויים בהסדרי תנועה  .30

שינויים בהסדרי התנועה,   הלעיל, אשר יחולו במלואן על    29ומבלי לגרוע מההוראות המפורטות בסעיף    ,בנוסף

 :יחולו על שינויים אלה ההוראות הבאות

  בהפחתת  יחויבולא    תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  אל   הקבלן  כי  בזאת  מובהר,  בחוזה  האמור  כל  אף  על .30.1

, וכן 16.3.10המפורטים בסעיפים    מקרים בהתנועה, למעט    בהסדרי בכל מקרה של שינויים  ,  התמורה

  התנועה   הסדרי  להחלת  המזמין  של  ומראש  בכתב  בקשהעקב    בהסדרי התנועה  שינוי  יחול  במקרה בו 

 כתחילה. מל העהתנו יהסדר התייחסו לא אליהם נוספיםביחס למקטעים  

  י " תנ  מחירון לייקבע בהתאם    ,כאמור  להם  זכאי   שהקבלן  ככל,  התנועה  בהסדרי   השינויים   של  ערכם .30.2

)סעיף   2.1כאמור בסעיף    (10%במקום עשרה אחוזים )  (15%)  אחוזים  עשר  חמישה   של  הנחה  ניכוי  לאחר

   .הגדרות(

חשב כשינוי  יית ישראל, לא  אי אישור תוכנית עבודה שבועית להסדרי תנועה ע"י משטרלמען הסר ספק,   .30.3

דרישה  כל טענה,  להעלות  , ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי הקבלן  זה  30אמור בסעיף  בהסדרי התנועה, כ

,  מכך  כתוצאה בהשלמת הפרויקט    הצפויים  יםעיכובתמורה נוספת לה זכאי ו/או  או תביעה בקשר עם  

, ללא תוספת  לעיל  26  סעיף  להוראות  בהתאם  הפרויקט  להשלמת  הזמנים  ות לוח   הארכתבקשה ל  למעט

הקבלן    תבקשש  בשל מעשה או מחדל של הקבלן וכן    נגרם  לאאי האישור לתכנית  בכפוף לכך שו,  תמורה

  השלמת  את מעכבאישור הסדר התנועה הזמני כאמור  אילו כי  עוודימיד בסמוך לכך שי ידו על  תועלה

   .הפרויקט

 וחשבונות  יםתשלומ .31

  התמורה .31.1

לקבלן את   , ישלם המזמיןחוזההתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי   .31.1.1

החלת  )לאחר  הכמויות  בכתב  הקבועים  היחידה  מחירי  מהכפלת  המתקבל  הנחת    הסכום 

כפי שנמדדו  ה וכמויות  ( בהקבלן ידבפועל  יחידות  על  זה,  י המזמין כמפורט  ואושרו  בחוזה 

 "(. ההתמור"  )להלן: בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה 

בסעיף   .31.1.2 או    31.1.1על אף האמור  להורות במסמכי המכרז  בלעדי  דעת  שיקול  למזמין  לעיל, 

אשר   לביצוע העבודות  לפי אבני דרך  תשולם  או חלקה  התמורהכי    ,במסגרת פקודת שינויים

  נות הכמויות המדודות אשר בחשבו  על חשבון התמורה לפי  , וזאתיעביר המזמין לידי הקבלן

   ."(תשלום לפי אבני דרך)להלן: "  הביניים
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ההוראות    זה, גם  31, נוסף על יתר הוראות סעיף  הורה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו .31.1.3

 הבאות: 

תכולת   .31.1.3.1 כל  השלמת  לאחר  רק  יבוצע  דרך  אבן  השלמת  בגין  התשלום 

צוינוהעבוד  אשר  הדרך  ות  ל,  באבן  בכתב  ובכפוף  אישור  מנהל  מקבלת 

והמצאת מלוא המסמכים    אודות השלמת אבן הדרך  מהמזמיןו  הפרויקט

 . וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמיןלעיל   23הנדרשים כאמור בסעיף 

הקבלן   .31.1.3.2 ו באחריות  הלהמשיך  את  בפועל  והיחידות כלמדוד    שביצע  מויות 

חוזה  התאם להוראות  ב  ,ולהגישן במסגרת חשבון ביניים לאורך הפרויקט

  .זה

הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן במסגרת חשבונות הביניים ייבדקו על ידי   .31.1.3.3

ימשיכו לחול על    31וכלל הוראות סעיף    , המזמין בהתאם להוראות חוזה זה

 חשבונות הביניים אשר יגיש הקבלן.  

לתשלום   .31.1.3.4 הדרך  אבן  במסגרת  ששולמה  התמורה  כי  שיימצא    נמוכה ככל 

לכמויות המדודות אשר בוצעו בפועל,    מהתמורה לה זכאי הקבלן בהתאם

  התשלום הבא לו זכאי הקבלן ישלם המזמין לקבלן את ההפרש במסגרת  

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  לפיאו במסגרת החשבון הסופי 

שיימצא   .31.1.3.5 התמורה  ככל  גבוהה  ששולמה  כי  לתשלום  הדרך  אבן  במסגרת 

,  כמויות המדודות אשר בוצעו בפועללזכאי הקבלן בהתאם    המהתמורה ל 

הדעת שיקול  מהדרכים    הבלעדי  למזמין  באחת  התחשבנות  על  להורות 

 הבאות: 

ההפרש שבין התמורה ששולמה ביתר  השבת    ל עהוראה לקבלן  מתן   .31.1.3.5.1

בפועל המדודות  הכמויות  לפי  לתמורה  הדרך  אבן  זה  )  לפי  בסעיף 

הקבלן  "(ההפרש" להלן: ההפרשישיב  .  ממועד  י   30בתוך    את  מים 

   הוראת המזמין. 

  , החשבון הסופימאו    התשלום הבא לו זכאי הקבלןמ  הפרשה  קיזוז .31.1.3.5.2

 של המזמין.  הבלעדי לפי שיקול דעתו  

אף אם ייקבע המזמין את שיטת התשלום לפי  למען הסר ספק, מובהר כי   .31.1.3.6

,  פרויקטהסך התמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור ביצוע  אבני דרך כאמור,  

 יקבע על פי על פי מדידת כמויות העבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל.י

תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא ייחשב כמקדמה על  כי    , מובהרכן   .31.1.3.7

 . להלן 31.3בסעיף כמפורט חשבון התמורה 

לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין .31.1.4

 ., כמפורט בחוזהו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה החוזהבהתאם להוראות  

 מחיר סופי .31.2

, באופן  ן על כל חלקיה  ותהעבודביצוע    שישולם לקבלן בגין  הכולל  התמורה מהווה את הסכום .31.2.1

מכל סיבה שהיא    תשתנהלא    יאוהעל כל נספחיו,    חוזהמלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי  חוזהשאינה מפורשת ומפורטת ב

החומרים,   במחירי  העבודה,  ההובלה,  ב בשכר  המטבע,  בהוצאות  שונים,  ב שער  מדדים 

,  תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיאבהיטלים ו/או במיסים, ב

 . וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה
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ב .31.2.2 אחרת  במפורש  נקבע  לא  את  חוזהאם  מקרה  בכל  יראו  התשלום    תככולל  התמורה,  את 

ומבלי   היתר  ובין  פאושלית(,  בעבודה  והן  למדידה  בעבודה  )הן  העבודה  ביצוע  עבור  המלא 

   לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

מכניים,   .31.2.2.1 מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  כל 

 ; חוזהי הל פעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ע

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית    לרבותתיאום עם כל הגורמים,   .31.2.2.2

 ; הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,   .31.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר   .31.2.2.4

והובלתם   החזקתם  הרכבתם,  הוצאות  פירוקם  ל/לרבות  העבודה,  באתר 

 ; וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים והציוד  המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י   .31.2.2.5

האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, 

, וכן  לאתר העבודה וממנוובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים  

כגון:   בעבודתו  הקבלן  את  ישמשו  ושלא  שיפורקו  האלמנטים  כלל  סילוק 

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'. שג

וכן   .31.2.2.6 ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת  וציוד,  חומרים  וביקורת  בדיקת 

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

המדידה   .31.2.2.7 מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוקו  לרבות  וסימון  מדידה 

 ; הדרושים לשם כך

לפי   .31.2.2.8 העבודה  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם  

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,    ,ואלמנטים משופעים  לא ישרות  זוויות

עם   אלמנטים  של  שהוא,  סוג  מכל  הציפוי,  ו/או  ישרות  זוויות  החיפוי  לא 

 ; ואלמנטים משופעים

הקבלן .31.2.2.9 על  החלות  תכנון  העתקי    ,עבודות  להכנת  הנדרשות  ההוצאות  וכל 

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה 

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע   .31.2.2.10

 ;וביטולן לאחר סיום העבודה 

ה .31.2.2.11 והוראות  התכניות  פי  על  הנדרשות  ההוצאות  התקנה    חוזהכל  לצורך 

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(,  

גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום  

 ;זמני של ערימות עפר וכו'

לרבות  ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .31.2.2.12

 ; שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין
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והטבות   .31.2.2.13 ביטוח  לקרנות  מיסים  הקבלן,  על  החלים  למיניהם  הביטוח  דמי 

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג  וכן סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, 

 ;שהוא

 ; ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .31.2.2.14

ב  .31.2.2.15 וטלפון כמפורט  , וההוצאות הנדרשות לביצוע  חוזהאספקת מים, חשמל 

ה כמפורט    אתרחיבור  לסוגיהן  ותקשורת  חשמל  ביוב,  מים,  למערכות 

 ; במפרט הטכני

חשבונות   .31.2.2.16 עריכת  המתבצעת,  העבודה  של  הכמויות  לחישוב  ההוצאות 

 ; ואישורם

  מעבדהבביצוע בדיקות    הכרוכות  הוצאותה  כל  כולל  ,בקרת איכות  מנגנוני .31.2.2.17

   ;והפעלתן

 ; לרבות רמדור וכיו"ב ,ת וחושב ממ  תומערכ הוצאות .31.2.2.18

אום עם קבלני משנה  י הוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .31.2.2.19

 ; י הקבלןיד וגורמים נוספים המועסקים על 

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .31.2.2.20

בהתאם   .31.2.2.21 התחייבויותיו  מילוי  עם  בקשר  הקבלן  על  החלות  ההוצאות  כל 

   ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות  המזמין  ל ידיכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע .31.2.2.22

 ; חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות   .31.2.2.23

 ; חוזהה

 ;רווחי קבלן .31.2.2.24

ו/או רכיבים ש .31.2.2.25 מנהל  ידרשו לפעולת  י הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים 

 ; החוזההוראות ל פי  ע זמין ו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או הקשורות    חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .31.2.2.26

או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה  ו/עמם, 

בין שההוצאות האמורות   של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 מקדמה על חשבון התמורה  .31.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום   .31.3.1

החוזה, ובלבד  בהתאם להוראות    מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל

המגיעים לקבלן  התשלומים    יקף מהאחוזים(  : עשרה  אחוזים )ובמילים  10%שלא תעלה על  

 "(. המקדמהחוזה )להלן: "בהתאם להוראות ה

, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר  ובתנאים שיקבע  אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .31.3.2

המצורף    נוסח התאם ל בעל ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית  

ש  ,להסכם  "אי  נספחב ותלתקופה  המזמין  ידי  על  לקבע  השווה  המקדמה  סכום  בסכום 
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אלא אם אישר המזמין ערבות בשיעור נמוך יותר,  ,  למדד  הצמוד  כשהיא  )בתוספת מע"מ(,

 .   בהודעה בכתב לקבלן

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .31.3.3

עתידיים  ה תשלומים  ה מתוך  וכן את מנגנון ניכוי המקדמה    המקדמה על ידי הקבלן למזמין

   בגין העבודות בפרויקט.   שיגיעו לקבלן

 מויות מדודותכתשלום לפי  .31.4

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם    מפורטותהכמויות ה .31.4.1

  נהאושרת ולעיל    21כמפורט בסעיף  ידי הקבלן    על  נהמדדתהלכה למעשה,    נה בוצעתלכמויות ש

 מנהל הפרויקט. ידי  על

תירשמנה  לעיל, במסגרת הפרויקט,    21  שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיףכל המדידות   .31.4.2

 ומנהל הפרויקט.   חתמנה על ידי הקבלןיות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן    תבוצענה המדידות   .31.4.3

המועד   מבקש  שעל  הוא  המוסמך    נהבוצעתשבו  למודד  לגרום  מתחייב  והקבלן  המדידות, 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח  

במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע  

ת הציוד הדרושים  כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם וא-את המדידות הדרושות. כמו 

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא מנהל   .31.4.4

בהיעדרם המדידות  את  לבצע  רשאי  התקשר    ,הפרויקט  עמו  המוסמך  המודד  באמצעות 

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן.    ,הקבלן

במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד  

כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. מבלי לגרוע מן האמור  המוסמך 

לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה  

ידי  . בקשה לדחיית מועד מדמנהל הפרויקט  לכך, להנחת דעתו של ידות, כאמור, תוגש על 

 בהודעת מנהל הפרויקט. לביצוע המדידות   שעות לפני המועד שנקבע  72הקבלן לפחות 

תוצאות   .31.4.5 על  לערער  רשאי  הקבלן  יהא  המדידות,  ביצוע  בשעת  מטעמו  מי  או  הקבלן  נכחו 

קבע מנהל  י ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י  7המדידות, בכתב ותוך  

אחרי   גם  אם  ערעור.  לגביהן  הוגש  אשר  המדידות  של  חוזר  לביצוע  נוסף  מועד  הפרויקט 

המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל  

 .  ומחייבת המזמין, והכרעתו תהיה סופית

המדידות   .31.4.6 שתבוצענה  ביקש  והקבלן  למדידה  מוכנה  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  הייתה 

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

לפרטי   .31.4.7 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  במפרטים,  או  הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  לא  אם 

ין, ללא כל תוספת עבור פחת  יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ 

  יחשבי )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(מחיר הקבוע לה בכתב הכמויות  הוכיוצא בזה, ו

ככולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים  

 הדרושים לביצוע העבודה. 
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  ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך  מסמך המדידות   .31.4.8

  למנהל הפרויקט, יהוו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש  מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י  

 לאישור. 

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד    יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא   .31.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  ו  מסכים הקבלן   .31.4.10

אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות,  

ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים    ההסכםבמסמכי  

לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. הקבלן מסכים כי  

המחיר   ייחשב  הכמויות  ובכתב  בתכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

פיעה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור  כמתייחס לדרישה המחמירה והכוללת יותר כפי שמו

 מנהל הפרויקט. 

כי מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל    מאשרמסכים ו  הקבלן .31.4.11

חיובי   למילוי  במפרט החוזההנדרש  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  ,  יםהכללי  ים, 

וחומרי   ריתוכים  חיבורים,  עיגונים,  והרכבה,  עבודה  הכנה,  עבודות  חומרים,  בתכניות, 

הדרושים   העזר  חומרי  בציוד,  שימוש  בקירות,  צינורות  והעברת  בבטון  חציבה  ריתוכים, 

)פרט   המיסים  סוגי  כל  והובלה,  הספקה  במפורש,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע 

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל    למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות

הוצאות ועקיפות,  ישירות  הוצאות  שיידרש,  אחר  ביטוח  וכל  שלישי  והבלתי    צד  הנראות 

 נראות מראש, רווח ותקורות.

לוח .31.4.12 הארכת  כי  ומאשר,  מסכים  סיום    ות הקבלן  מועדי  דחיית  ו/או  המזמין  ע"י  הזמנים 

הנקובים בכתב   הפרויקט עילה לשינוי במחירים  בגבולות הפרויקט לא תהווה  ו/או חריגה 

 . ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא הכמויות

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין לראותן ככמויות   .31.4.13

. כמות ביצוע  החוזהשיתאימו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצע על פי התחייבויותיו מכוח  

העבודות תיקבע על ידי מדידה בזמן אמת. כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות  

התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל  

 .הסכםאת כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות ב

רשאי לקבוע כי ההפרש    יהיהכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט  בשל חוסר    במקרה .31.4.14

 שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.  מבליעל פי סעיף דומה במבנה אחר,  ישולם

, לאשר  רשאי  יהיהבמידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .31.4.15

 בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.  לקבלן , תשלום חלקי  והמוחלט הבלעדי  דעתו שיקול לפי

 )אלטרנטיביים(  חלופיים סעיפים .31.4.16

סעיף    שסוג  במידה בכל  לסעיפים אחדים, כאשר  שכמותו הכללית מחולקת  עבודה מסוים 

  כל  את  לבצע  המזמין  רשאי  יהיה  –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

  יהיה לא    והקבלן,  בלבד  הסעיפים  אחד  לפי  אובין הסעיפים הנ"ל,    שונה  חלוקה  לפי  הכמות

על  האמור  בגין   כלשהי  תשלום   לתוספת   זכאי לקבלן  יודיע  הפרויקט  מנהל    הביצוע  אופן. 

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר

 



 

55 

 

 עבודות יומיות )רג'י(  .31.4.17

אספקת כלים ו/או   הכוללות הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות   מנהל

"(. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו  רג'י  עבודות)"  מסויםאדם לפרק זמן    כח ציוד מכני ו/או  

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.    הפרויקט   מנהל מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  

על הקבלן    תחול, אולם האחריות לניהול העבודה  הפרויקט  מנהלקבע ע"י  ישיטת העבודה ת 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי    לפי ,  הפרויקט  מנהל זה. סבר    הסכםלפי    ו במסגרת אחריות

אינ אלו  לעבודות  מפעיל שהוקצה  או  כלי  או  יעיל   מתאימים   ם פועל  לנדרש    יםאו  בהתאם 

ם על  פלהחלי   יידרשוהקבלן    עבודה   צועבילרשאי לפסול אותם    יהיה לצורך ביצוע העבודות,  

כל טענה    תעמודחשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה  

הוראת  /ו עקב  פועל/כלי/מפעיל  החלפת  בגין  תביעה  ו/או  דרישה  כתב הפרויקט   מנהלאו   .

  כוח  או  כלי  של  סוג   לכל   שעות  של  מחייבת   ובלתי  כללית  כמות  יכלול 'י  רג  לעבודות כמויות  

  את  להגדיל  או  קטיןהל   או'י  הרג  בעבודות  כלל  להשתמש  שלא  רשאי  יהיה  המזמין.  אדם

  טענה או /ו  דרישה כל תהיה לא ולקבלן,  הכמויות  כתב בסעיפי שנקבעה לכמות מעבר הכמות

 . בנדון תביעה או /ו

לפי סוג  רגביצוע עבודות    עבור התשלום   .31.4.18 לפי מחיר שעת העבודה  'י כאמור בסעיף זה יהיה 

 . נתיבי איילוןמפורט במחירון כ

 חשבונות עיתיים/חודשיים   – חשבונות ביניים .31.5

, כל חודשב  25  -עד ליום הוחודש,    מדי  מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע   .31.5.1

בגינם הוא זכאי   ואשר  בפועלעל ידו בוצעו  ר שא העבודות בפרויקטחשבון ביניים עבור חלקי 

חודש הנוכחי בו מוגש חשבון  ב  20-ועד ל   חודש הקודםב  21- תקופה שבין הב  ,תשלום  לקבלת

 " )להלן:  בינייםהביניים  ביצוע  ח  :לדוגמא.  ("חשבון  עבור  ביניים  בפרויקט שבון    העבודות 

 במרץ.  25- , יוגש עד ליום ה במרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  

ין  יחודש הבא )ככל שמדובר במנב 25- כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .31.5.2

 .  (רעונויהימים לפ

הפרויקט. התאריך   .31.5.3 למנהל  יעבירם  למזמין, אשר  במישרין  ידי הקבלן  על  יוגשו  החשבונות 

כ שייחשב  החשבון" -הקובע  הגשת  בחותמת    "יום  החשבון  על  המוטבע  התאריך  הינו 

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.    הונחה"נתקבל" של הגורם אליו  

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:  .31.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד   .31.5.4.1

כתבי   על  מבוסס  יהיה  כאמור,  האומדן,  הביניים.  חשבון  מוגש  שבגינו 

 .  כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על   .31.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל; כ מנהל הפרויקטידי 

תמונות, סקיצות,    ;איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטיםדוחות בקרת   .31.5.4.3

הנדרשים לצורך    , לרבות צילומי רחפן של האתר, תרשימים ואסמכתאות

  ;בהתאם לדרישת המזמין בדיקת החשבון ואישורו,

,  )לרבות התייחסות לאבני דרך(  לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות .31.5.4.4

זמנים לוחות  להגיש  צורך  אין  כי  במפרטים  במפורש  נקבע  אם    אלא 

  ;מעודכנים



 

56 

 

לאתרים   .31.5.4.5 מהאתר  עפר  עודפי  או  פסולת  סילוק  בדבר  ותעודות  דוחות 

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת  

   ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

כל  יההתי  רוט יפ .31.5.4.6 וכן  למדד  ההסכם  מחירי  מהצמדת  הנובעות  קרויות 

,  החוזההתוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות 

   .כאלו שקיימים וככל אם

תמונות .31.5.4.7 חתומים,  עבודה  תרשימים  ,יומני  ותיעוד  אסמכתאות    ,סקיצות, 

המזמין או מי    ידרש ע"יר שיחאתר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך א

 . מטעמו

בוצעו    ר שא  בפרויקט   העבודותחלקי    את הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק    למען .31.5.5

ומרים  ח . חשבון ביניים לא יכלול  ללעי   31.5.1הקבועה בסעיף    בתקופהבפועל    י הקבלןיד  על

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי    נעשהשהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם  

ידי  להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על    המזמין 

עבור    מובהר.  המזמין ביצוע    ביצוע ו/או    תכנון כי  לצורך  זמניות הנדרשות    עבודותעבודות 

  נוספת תמורה תשולם לא, (מסוימת עבודה השלמת לצורך זמנייםקירות אחרות )כגון ביצוע 

,  הסופיות  העבודות השלמת  עבור הקבלן זכאי לה בתמורה  ככלולות אותן ויראו,  נפרדתאו  /ו

התשלום  (הקבלן  שהציעתוספת  /ההנחה)בניכוי    הכמויות  בכתב  כמפורט לכך  ובהתאם   ,

   .הסופיותלקבלן יבוצע לאחר השלמת העבודות 

תזרים מזומנים  ועם הגשת החשבון הקבלן יצרף הקבלן לוח זמנים בסיסי מפורט מעודכן   .31.5.6

על  (S)דיאגרמת    חודשי הביצוע  זמניםהלוח    המבוסס  צפי  את  יכיל  המזומנים  תזרים   .

כל  הפרויקט במתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים  

 חודש. 

, המעודכנים לחודש התשלום  ותזרים המזומנים החודשימפורט  ה הבסיסי    צירוף לוח הזמנים .31.5.7

  חשבוןה לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחתמת המבוקש, 

המזמין ידי  על  חודשיכ'נתקבל'  חשבון  לו  , .  ללא  למזמין  זמניםשיוגש  ותזרים  מעודכן    ח 

 יתקבל ולא ישולם.לא   ,מזומנים כאמור לעיל

  כל  בגין  הקבלן  דרישות  כל  את  יכללו,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על   שיוגשו  הביניים  חשבונות .31.5.8

ו/או דרישות של הקבלן, שלא    תביעות.  החשבון  מתייחס   אליה   בתקופה  הוצאהאו  /ו  פעולה

העבודה   בוצעה  בו  החודש  סיום  לאחר  שהוגשו  הביניים  בחשבונות  מוגשת    השבגינ נכללו 

ו/או הדרישה כאילו    –  התביעה  הביניים  וייראו  יופיעו בחשבונות  ולא  עליהן הקבלן,  ויתר 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש על  

 למזמין;   י הקבלןיד

דריש  .31.5.9 ו/או  הקבלן  תביעות  ידי  על  שתוגשנה  האורגנים    היבחנ תות  בפני  המזמין,  ידי  על 

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה  

ידי המזמין   על  והוכרעה  נידונה  ביניים ואשר  דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון  בגינן; 

זכאי הקבלן להציגה שוב יהיה  לעיל, לא  לעיל, הקבלן לא  .  כאמור  לגרוע מן האמור  מבלי 

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  

 בקשר לתשלומים נוספים.  המזמיןכלפי 

הוגבלה   .31.5.10 כך  ומשום  מסודרת,  תקציבית  במערכת  הפועל  גוף  הינו  המזמין  כי  לקבלן  ידוע 

תביעות   ו/או  דרישות  להצגת  להאפשרות  בהתאם  מוותר  זה  31.5  בסעיף   אמוררק  והוא   ,

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 
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חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.5.11

חשב כחשבון שהוגש במועד  יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

ביניים  החשבון  ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין.  

מנהל  או בתיקונים ש  על ידי הקבלן  , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקט בדק על ידי  יי

   המזמין.לאישור  לערוך, ימצא לנכון הפרויקט 

המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או חלקו,   .31.5.12

 או לאשרו בסייגים.  

ביצוע התשלום  ו/או    ,כולו או מקצתו  ,אישור חשבון ביניים  בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .31.5.13

ל   בגינו,  ראיה  יהוו  לא  מקצתו,  או  הכמויות  כולו  נכונות  לאישור  ו/או  בו  האמור  נכונות 

שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או  והמחירים  

 לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.  

ידו,   .31.5.14 יום הגשת החשבון  מ   ימים  85תוך  בהמזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על 

 (. כהגדרתו לעיל)

ביניים את מחיר  ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון   .31.5.15

הש ו/או  האביזרים  יד יהחומרים,  על  שסופקו  המזמיןרותים  ו/או    י  לכן  קודם  לקבלן 

ו/או  ה מהמזמיןהמקדמות  הקבלן  קיבל  אותן  בהתאם    מפרעות  מוסכמים  פיצויים  ו/או 

על פי  מהקבלן  ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין    להוראות החוזה 

 ., ו/או על פי הוראות כל דיןחתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי   כל חוזהו/או על פי    החוזה 

כללי,  החשב  הריבית  את    יישא,  31.5.14  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד   .31.5.16

החל מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת 

הקבלן   זכאי  כי  יהא  בהגשת    לתשלוםלא  עיכוב  בגין  הביניים  ריבית  באישור   ו/אוחשבון 

חשבוןיובפ המסמכיםהביניים  רעון  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  להנחיות    ,  בהתאם  ידו  על 

 דרישות המזמין כמפורט בחוזה.  לו

סעיף   .31.5.17 פי  על  בתשלומו,  חייב  הוא  אשר  סכום  מכל  ינכה  של  סכום  זה  המזמין    4%בשיעור 

מהסכום אחוזים(  "  )ארבעה  )להלן:  נוספת    ישמש  הפיקדון.  "(הפיקדוןכפיקדון  כבטוחה 

  ערבות  ולהמצאת  הסופי  החשבון  להסדרת, וזאת עד  החוזהלהבטחת התחייבויות הקבלן לפי  

לכספים    לחילוטעד    או,  הבדק זכאי  יהיה המזמין  בהם  או חלקו, במקרים  כולו  הפיקדון, 

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב  החוזהמהקבלן לפי  

הפיקדון   סכום  יחד.  בשניהם  או  הצמדה  הפרשי  או  בריבית  הקבלן  את  יזכה  ולא  לקבלן 

החשבון   בגין  התשלום  במסגרת  לקבלן  המזמין  ידי  על  ישולמו  ממנו,  חלקים  או  שייצבר, 

 לחוזה.   31.6הסופי כמפורט בסעיף 

החוזה    סכום מ  95%חשבון חלקי אשר החשבון המצטבר בו עולה על שיעור של  הגיש הקבלן   .31.5.18

מסכום    בלבד  95%שיעור של  , ישלם המזמין את סכום החשבון החלקי עד ללאחר תוספות

  מסכום החוזה לאחר תוספות  5%- , כך שסכום החשבון הסופי לא יפחת מ המעודכן  החוזה 

 .  והצמדות

 חשבון סופי והיעדר תביעות .31.6

או  לעיל,    27בסעיף    לקבלן, כמפורט  השלמה ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת    60בתוך   .31.6.1

  הפרת  . בגין יגיש הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי  יורה המזמין, במועד מוקדם יותר עליו  

, וזאת מבלי לגרוע  להלן  42.1בסעיף    כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה  סעיף   הוראות 

 . חוזהלפי ה מיתר זכויות המזמין לפי דין או 
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הסופי .31.6.2 המסמכים  לחשבון  כל  עם  מסודר  תיק  והתעודות  , יצורף  התכניות    ,הרישומים, 

יומני  המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים,  

מדידה,   דפי  ישיבות,  פרוטוקולי  חומרים,  להחזרת  קבלות  וניתוחי  ח עבודה,  כמויות  ישוב 

לרבות כמויות מצטברות מיום תחילת העבודה  )  מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי

סיומה( הפרויקט  ועד  מסירת  אישורי  למתקנים,  ביחס  וקטלוגים  תפעול  אחריות  מסמכי   ,

של  והבטחת האיכות  איכות  בקרת הלמזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי  

וכל אסמכתא שתידרש על ידי    לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות  הפרויקט

 .  המזמין

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה   .31.6.3

ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו  

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן.  ו כאילו ו

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או  ר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .31.6.4

רשאי   יהיה  והמזמין  סופי  כחשבון  ייחשב  לא  בו,  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאלו מדרישות  

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.  

חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .31.6.5

ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש    ,חשב כחשבון שהוגש במועדיעל הקבלן לצרפם לא י 

 החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  

"יום  -. התאריך הקובע שייחשב כ למזמיןלמנהל הפרויקט והחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן   .31.6.6

של    -הגשת החשבון הסופי"   "נתקבל"  בחותמת  על החשבון הסופי  הינו התאריך המוטבע 

 הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  

רישותיו בגין  חשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דימנהל הפרויקט י  .31.6.7

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט   ,על פי הוראותיו החוזה

 על ידי הקבלן.  

המגיע   .31.6.8 הסופי  התשלום  גובה  את  יקבע  אשר  למזמין,  המלצותיו  את  יגיש  הפרויקט  מנהל 

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן  

נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו בהתאם   בניכוי כל סכום 

 "(. התשלום הסופילהוראות החוזה )להלן: "

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם    יום(   14)בתוך שבועיים   לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .31.6.9

יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו להכין את החשבון    המזמין בכתב, 

רשאי להכין בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון  וכן יהא  ,  הסופי

הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת  

לו טענות,    ינההית, כי לא  החוזהעל פי    רוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיובמפורש, מבלי לג

בשמ הבאים  כל  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  שהוא  סוג  מכל  ודרישות  בגין  וומטעמ   ותביעות   ,

 החשבון הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.  
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  בנוסח   תביעות  והיעדר  סילוק  כתב  על  הקבלן  של  חתימה  הינו  הסופי  התשלום  לביצוע  תנאי .31.6.10

  ביחס   בחוזה   המפורטות  הדרישות   יתר  כל  של  וקיומן   ,"גי  נספחכ  המזמין   ידי   על  המצורף

, המצאת אישורים  בהתאם להוראות החוזה , ובכלל זה המצאתה של ערבות בדקשלב לאותו 

  הצגת,  החוזהעל פי    םבהשגתיב  ומרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

העבודה   ביצוע  את  המאשרים  המזמין  אצל  לכך  הנדרשים  הגורמים  מכל  השלמה  אישורי 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת   העבודה  יומני  כל לשביעות רצונם, המצאת  

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם    עריכת ו

 קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. 

התשלום הסופי שאושר   את ,  הסופיהגשת החשבון    יוםמ יום    150המזמין ישלם לקבלן תוך   .31.6.11

 .  ידו על

ריבית חשב כללי, החל    ישא ילעיל,    31.6.11בסעיף  סופי שישולם לאחר המועד הקבוע    חשבון  .31.6.12

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

רעון  יבאישור ובפ ו/או  הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון    לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי  

ודרישות   להנחיות  בהתאם  ידו  על  המסמכים  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  הסופי,  החשבון 

 המזמין כמפורט בחוזה.  

 הפרויקטועמידה ביעדי  תביעות היעדר בגין כספי תמריץ .31.7

  העבודות   כל  שלהמוצלחת    השלמתןכי בכפוף ל   הפניה הפרטניתאם נקבע במסמכי המכרז או   .31.7.1

  כספי  תמריץ  לקבלת  זכאי  יהא  הקבלן,  המזמין  רצון  ולשביעות  במועדן,  במלואן  זה  חוזה  נשוא

ועמידה בלוחות הזמנים, אזי ישולם התמריץ בהתאם לתנאים הקבועים   תביעות היעדר  בגין

במסמכי המכרז או המטלה )לפי העניין( וליתר הוראות חוזה זה, ובלבד שהוגש חשבון סופי  

בסעיף   אשר  הדרישות  לכלל  זכותו    .לעיל  31.5.17בהתאם  על  שומר  המזמין  האמור,  בכלל 

להתנות את תשלום התמריץ, כולו או חלקו בעמידת הקבלן בחיוביו בכל הקשור למילוי אחר  

כל התנאים הנדרשים לשם מסירת הפרויקט או המטלה, לפי הענין, לרשות המקומית או לכל  

 גורם אחר עליו יורה המזמין.

קבלת התמריץ הכספי, ישיב הקבלן למזמין את סכום  הגיש הקבלן תביעה כנגד המזמין לאחר   .31.7.2

יום ממועד    30- באופן מיידי, ולא יאוחר מ ששולם לו בתוספת הצמדה למדד התמריץ הכספי 

לא תהא  ו הודעת המזמין על חיוב הקבלן להשיבו. מובהר, כי השבת הכספים הינה מוחלטת  

 תלויה בתוצאות התביעה. 

 תשלומי יתר   .31.8

עד   .31.8.1 שהועברו  התשלומים  סך  כי  הסופי,  החשבון  של  ואישורו  הכנתו  בשלב  ויימצא  במידה 

בין  הסופי, הרי שההפרש  חשבון  לפי האותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו  

הינו  התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקבלן לפי החשבון הסופי 

 "(.  תשלומי יתרתשלום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "

  15במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך   .31.8.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית  

על אף האמור, שולם   ועד למועד פירעונו בפועל.  תשלום היתר לקבלןכללי ממועד  החשב  ה

ריבית החשב הכללי ממועד הודעת המזמין  תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין , תתווסף 

   . היתר על תשלום  לקבלן



 

60 

 

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת   .31.8.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא    החוזה 

 כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת  

  החומרים ובערך העבודהמחירי  ב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .31.9

,  )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(  מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים .31.9.1

והוצאות   עבודה  שכר  חומרים,  ציוד,  עבור  ישתנו י  ,אחרותלרבות  ולא  קבועים  אלא   ,היו 

 . להלןבסעיף זה כמפורט 

זולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי המכרז, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם   .31.9.2

התאמה למדד בהתקשרויות  כללי  )  7.3.6בהוראות החשב הכללי  הקבוע  יהא מנגנון ההצמדה  

סוג המדד יהיו כקבוע בסעיף ההגדרות  כאשר מדד הבסיס ו  ,1.4.2020( בתוקף מיום  שונות

    .הגשת החשבון על ידי הקבלןבמועד  , והמדד הקובע יהיה המדד הידועלעיל

 הבאים: מהתשלומים  כל אחד  גין התייקרויות בהמזמין לא ישלם  .31.9.3

הקבלן לא הגיש במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי  במקרה בו   .31.9.3.1

ובמקרה כאמור תשלום התייקרות רק    –  בגינו מבוקשת תוספת התייקרות

עד המועד בו בוצעה העבודה )ביחס לחשבון חלקי( או ביחס למועד שהיה  

 .  (סופיעל הקבלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם )ביחס לחשבון 

 תשלומים אשר בגינם שולמה לקבלן מקדמה.  .31.9.3.2

שהתעכב ביצוען ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי  עבודות    בגיןתשלומים   .31.9.3.3

 או מחדל של הקבלן. בשל מעשה המזמין 

 להסכם. 37.2תשלום לפי סעיף  .31.9.3.4

 מנגנון התמורה שינוי  .31.10

דעתו  רשאי,    אהי   המזמין .31.10.1 שיקול  לפי  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  צורך  בכך  יעלה  באם 

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין    המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

התמורה  את  לשנות   מבקש  אוה   כי  לקבלן  להודיע   במסגרתו  אשר   לחוזה  ולעבור  מנגנון 

תמורה מוסכמת וקבועה מראש   -  היינוד  תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש  התמורה

 מדידת כמויות. בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים    –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית  ו לקבלן כי ה  המזמין  הודיע  .31.10.2

, והכל בהתאם  למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה  משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה  

 הלי המזמין בעניין זה.  ולנ

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י  ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .31.10.3

אבני הדרך   לקבלן, את  התמורה שתשולם  גובה  ואת  מנגנון התמורה  וכן  לעדכון  תשלומה 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

מנגנון התמורה בחוזה    , כיזה  31.10סעיף  שייקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות    במקרה .31.10.4

יבוטל מלוא התמריץ    -ישונה ובמסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית  

או  והקבלן לא יהיה זכאי לקבל את התמריץ    לעיל  31.6.12  בגין היעדר תביעות כאמור בסעיף

 . אלא אם יקבע המזמין אחרת בתוספת לחוזה לענין התמורה הפאושלית  כל חלק ממנו

  בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל,הסר ספק, מובהר    למען  .31.10.5

ובכפוף להסכמת כל    בעניין זה המעודכנים  בכפוף לנהליו  לשיקול דעת המזמין בלבד,  נתונה  



 

61 

 

אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי  לקבלת  האורגנים הנדרשים לכך, לרבות  

 . נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות    העבודה, כי  זה  31.10  סעיף  להוראות  בהתאםנקבע בין הצדדים,   .31.10.6

)להלן:   ייקבע מחיר סופי לביצוען -מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  ימבנה י  חלקיאו 

 : שלהלן ההוראות יחולו, "(הפאושלית  התמורה"

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   .31.10.6.1

,  או כדי למוסרן  הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו

 לביצוע העבודה הפאושלית. בין הצדדים קבע ייבמחיר ש  ככלולה תיחשב

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח   .31.10.6.2

את   ומבטאות  מתוכן  ולמשתמע  ולמפרט  לתוכניות  מתאימות  שהן  לדעת 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר  

  סתירההתאמות או  -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי  ,כפי שנקבע  ,הסופי

  ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט. 

  לא  החוזה  שכר   ,בחוזה  קיימות  אם,  הפאושליות  העבודות   בכל  כי   לקבלן  ידוע .31.10.6.3

  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  בין   בפועל   שייווצרו  מהפרשים  כתוצאה  ישונה 

   .בפועל שיבוצעו  הכמויות  לבין( ככל שקיים)

הפאושלית .31.10.6.4 הקבוע    מהתמורה  לפי  והקיזוזים  הניכויים  כל  את  המזמין  ינכה 

 להלן.  32בחוזה זה, לרבות הקיזוזים והניכויים המפורטים בסעיף 

  הקצבים .31.11

שקיים   כלשהו  ככל  חלק  של  ביצועו  הוצאות  לכיסוי  כספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  סכום 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי  הוא  מהעבודות,  

שיקול הדעת בדבר הצורך בביצוע סעיפי הקצב נתון באופן בלעדי  מובהר, כי  המזמין בכפוף לאישורו.  

ו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי  למזמין, וככל שהקבלן ביצע עבודות בסעיפים אל 

   לקבל כל תשלום בגין כך. 

 וניכויים  קיזוז .32

או על פי    החוזה מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי  לקזז    המזמין יהא רשאי  .32.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי   .32.2

לרבות בחשבונות  ו,  , ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופיהחוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי  

 ( גם הסכומים הבאים: שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתכונת פאושלית

 לחוזה.   38  כמפורט בסעיף  נערך ביטוח על ידי המזמיןאם  דמי השתתפות בפרמיות לביטוח,   .32.2.1

הפיקדון   .32.2.2 של    -סכום  אותו חב המזמין בת 4%בשיעור  כמפורט  ל שמכל סכום  לקבלן,  ומו 

 לעיל.   31.5.17 בסעיף

ככל שהועמדה לידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים   -ניכוי חלקי המקדמה  .32.2.3

 לעיל.     31.3.2את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 .  הלןל 42 - ולעיל  23 פים בגין איחורים, כמפורט בסעי קיזוז פיצויים מוסכמים .32.2.4

 להלן.   42קיזוז פיצויים מוסכמים בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט בסעיף  .32.2.5
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להשתתפות   .32.2.6 לרבותלפרויקט  בקרות  וביצוע  פיקוח  ,יוויבהוצאות  דגימות    ,  בדיקת  דמי 

בשיעור קבוע    -  ינההי תנוספות, ככל שעלויות בדיקות  אחרות או  הוצאות נלוות    ,במעבדה

המכרז   2%של   במסמכי  המזמין  ידי  על  שייקבע  אחר  סכום  כל  או  אחוזים(,  ו/או    )שני 

ניכוי זה אינו תלוי  אחר  ככל שייקבע סכום    בהזמנת העבודה    תשלום בכאמור. מובהר כי 

או   בפועל  של  ההוצאות  בפועל  הבביצוע   מטעם  האמורותוהבקרות    בדיקותהפעולות, 

בהוראות   אחרת  נקבע  אם  אלא  וכי  העבודה  המכרזהמזמין,  בהזמנת    2%  יקוזזו ,  ו/או 

 . לפי חוזה זה המגיע לקבלן  שהוא סוג מכל , מכל תשלום כאמור

,  כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלן .32.2.7

 .  וכן כל סכום אחר אשר המזמין רשאי לנכות מחשבונות הקבלן לפי כל דין

ולמעט אם צוין במפורש    הפיקדוןסכום  למעט  ,  לעיל  מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה .32.3

 לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  , אחרת בחוזה

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין.  .32.4

לרבות   .32.5 אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזכותו   .32.6

 של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .33

 , לרבות: ןשל המזמי ו, יהיו קניינ אתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיב הו  יםחומרהכל  .33.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .33.1.1

 .ו חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב  .33.1.2

אשר בהתאם   ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או    אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .33.2

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ובאופן  של המזמי   ולהוראות סעיף זה הינם קניינ 

 בלתי חוזר על זכות כאמור.  

 ערבויות  .34

ימציא הקבלן  וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין,  לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה,  

   שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיות למזמין  

 ערבות ביצוע  .34.1

מציא  על ידי המזמין, יעובר לחתימת החוזה  ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכייתו ו 14בתוך  .34.1.1

  יםאחוז לשלושה  השווה    ך, בסלמדדבלתי מותנית, צמודה  ו  אוטונומית  ערבות  ןהקבלן למזמי 

(, בנוסח המצורף  בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה  )בתוספת מע"מ החוזה    מסכום  (3%)

המזמין יהיה רשאי להורות    ,על אף האמור.  "(ערבות הביצוע"  )לעיל ולהלן:  לחוזה  'טנספח  כ

הגשת הערבות מכל סיבה שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו,    על דחיית מועד 

 . בין היתר בשל עיכוב צפוי במועד הוצאת צו התחלת עבודות לפרויקטו
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בכל מקרה בו  מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת    הערבותלהגדיל את סכום    מתחייבהקבלן   .34.1.2

החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,    סכום בו  במקרה    , לרבות 5%-מ  ביותר  יגדלהחוזה    סכום

   "מ(.מע)ללא  המעודכן החוזה  מסכום 3%הביצוע תעמוד על  שערבות כך

עד להעמדת ערבות בדק ביחס לפרויקט או למקטע הרלוונטי,  בתוקף    ישארת  הביצועערבות   .34.1.3

בסעיף   לדרישות    34.2כמפורט  בהתאם  הערבות  תוקף  את  לעת  מעת  יאריך  והקבלן  להלן, 

   המזמין.  

 ערבות בדק .34.2

 לחוזה.  28בסעיף אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה הקבלן יהיה  .34.2.1

ולאחר שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי    לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .34.2.2

הרלוונטי,   למקטע  או  לפרויקט  ימציא ביחס  תביעות,  וסילוק  ויתור  כתב  על  חתימה    לרבות 

  ים אחוז  שניבסכום השווה ל  ,למדדערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה  הקבלן למזמין  

בחשבון    אמור סכום המצטבר של עלות הפרויקט/המקטע הרלוונטי בתוספת מע"מ, כ( מה 2%)

בנוסח המצורף  ,  )בתוספת מע"מ(לפרויקט או לאותו מקטע  ובכתב ויתור וסילוק תביעות    הסופי

   ."(ערבות הבדק)לעיל ולהלן: " לחוזה 'ינספח כ

יהיה  ,  לעיל  31.6.9  בסעיף במועד, והמזמין פעל להוצאתו כאמור  לא הגיש הקבלן חשבון סופי   .34.2.3

בהתאם לשיקול    לעיל  34.2.2ערבות הבדק כאמור בסעיף    הפחתתהמזמין רשאי לדחות את מועד  

 .  דעתו

  28סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף    מועד  ימים לאחר  60לפחות  תוקף ערבות הבדק יהא   .34.2.4

 . לחוזה. ערבות זו תשמש כערבות בדק

אותו  לעיל לסכום    34.1כאמור בסעיף  שהומצאה  הביצוע  להפחית את ערבות  יהיה רשאי  הקבלן   .34.2.5

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמורנדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע   .34.2.6

, וכן  לעיל  זה  34.2ף  כאמור בסעי  הבדקלקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות  

יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר וענין ומבלי שהקבלן יעלה  

 . כל טענה בענין

, ולהשתמש בכספים  הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות  ,  חוזהה מבלי לגרוע מיתר הוראות   .34.2.7

מילוי  -או עקב איהעבודות בפרויקט  בטיב   פגמים  וי כל המגיע לו מהקבלן, עקב ס פיה, לכי-על

 החוזה. חובות המוטלות על הקבלן על פי  

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת  המפורטות לעיל  תיוהערבו כל אחת מ  .34.3

( לחוק הבנקאות )רישוי(,  2)א()4( או סעיף  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   .34.3.1

 ;  1981-תשמ"א

   -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   .34.3.2

 .  1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ן המזמי
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 חילוט הערבות  .34.4

רשאי לחלט את    ןהא המזמיי ועל פי כל דין,    ,על פי החוזה  ןשל המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .34.4.1

התחייבות   הקבלן  הפר  אם  ממנה,  חלק  כל  או  סכומה  במלוא  מבין  הערבות,  כלשהי 

החליף ערבות אחת באחרת    לא,  התחייבויותיו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות

חלק מערבות אשר חולט    או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או  ,זה  בהסכם  כנדרש

   ן.על ידי המזמי

לגרוע מהאמור בסעיף   .34.4.2 כוונת י   ןלעיל, המזמי   34.4.1מבלי  על    ו ודיע לקבלן, בהודעה בכתב, 

ימים לפני מועד    5להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות  

 . משלוח הדרישה כאמור

ידאג הקבלן    או כל חלק מהן,לעיל  זה    34בסעיף  במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות   .34.4.3

  ן על ידי כך שימציא למזמינדרש,  להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ

לנוסח בהתאם  חדשה,  הערבות  ,  זה   לחוזה  פיםהמצור   יםערבות  חלק  או  הערבות  בגובה 

 שחולט, לפי העניין. 

  ן לא יגרע מזכות המזמי  ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה  ,מובהר .34.4.4

על פי    ול   יםהנתונ ו/או סעד אחר  לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת  

 הוראות החוזה או על פי כל דין.  

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות   .34.4.5

ימים לפני פקיעת תוקפה    60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות  

נוספת כאמור או לא האריכה עד למועד   של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או 

ו  ן הא המזמיי האמור,   פי  רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה  כל דין, לחלט את  על 

 .  בהתאם להוראות החוזה הערבות המצויה בידו בסכומה המלא 

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או  ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .34.5

 לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

החוזה במסגרת הוראת    סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת   .34.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה  

 זה.   34המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .35

המזמין יהיה  לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,    ומבלי לגרוע מזכות 

, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך  לבטל את החוזהרשאי  

לנכון שיראה  אחד    ,אחרת  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שבאתר,  והמתקנים  החומרים  בכל  כך  לשם  ולהשתמש 

 מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות   .35.1

מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע   ציית להוראה בכתב שקיבל מאת  ולא  בכל דרך שהיא 

 ימים מיום קבלתה;    14העבודות תוך  

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך   .35.2

ימים מעת    14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך    ,כתבבהתראה  

 שנמסרה ההתראה כאמור; 

ימים במצטבר במהלך תקופה    30ימים רצופים, או    21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של   .35.3

 ן; חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 
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הוראות מנהל  סילקו מהאתר לאחר  לא    ואהקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה,   .35.4

 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו;  14בתוך   לעשות כן הפרויקט 

ובכתב   .35.5 ללא קבלת אישור המזמין מראש  לקבלן אחר,  חלק ממנו,  או  כולו  החוזה,  הסב את  הקבלן 

 חוזה;  הבהתאם להוראות  

ימים מיום ההשעיה מבלי   14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .35.6

  ;שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים   .35.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר  על  כינוס על כל רכושו או  צו  קבוע, או בקשה ל

הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות,  לבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים 21ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע,   .35.8

הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל צו או  לאו ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או  

 מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:  

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם החוק  י לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .35.8.1

 ימים;  14בתוך  -אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

נדחתה .35.8.2 במועדה כאמור  אם   ,בקשת הביטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

   .יוגש

כדי לפגוע באופן    ,או על חלק ממנו  זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,   .35.9 באופן שיש בו 

באופן שיש בו כדי לפגוע   ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מאלה:  

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת   .35.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו  

נדחתהבקשת הב .35.9.2 במועדה כאמור  אם ,  יטול שהוגשה  בערעור,  להכרעה  צורך להמתין  ללא 

 . יוגש

מרצון .35.10 לפירוק  הליכים  ארגון  נפתחו  או  מיזוג  לשם  הליכים  למעט  הקבלן,  בתנאים  - של  מחדש 

 ; ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו   .35.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים; 

בו  הקבלן   .35.12 משרה  נושא  בביצוע  או  לפגוע  כדי  בה  יש  כי  ממשי  חשש  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע 

   ;התחייבויותיו לפי החוזה

ולא נתן לכך    מקום בו נדרש אישור כאמור  ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי   הקבלן ביצע .35.13

 יום מפניית המזמין בעניין;   14נימוק סביר בתום 

 : הקבלןכל מקרה בו ב .35.14

במקרה שחל בהם  או  / הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .35.14.1

 על יכולתו של הקבלן לבצע את הפרויקט; ןשינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי
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-27,  22-23  ,3-16  סעיפים  של  הפרה  כל  כי,  זה  לעניין  מובהר;  יסודית  הפרה  החוזה  את  הפר .35.14.2

 הפרה יסודית;כ תיחשב  – חוזה ל  37-42, 34

  10של    הזמן  פרק   בתוך   ההפרה   את  תיקן   ולא   יסודית   הפרה  שאיננה  הפרה החוזה    את   הפר .35.14.3

 . כן לעשות ןהמזמי  ידי   על נדרשש מועד ה ימים מ

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע    ןלבטל החוזה, ישלח המזמי   ולפני מימוש זכות .35.15

ימים    7  -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ  ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (.  לפי העניין  בהתאמה ,"תקופת תיקון"  -" והודעת התראה ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

נובע מהעילות המפורטות בסעיפי .35.16 רשאי   35.4-35.12  םלמרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה 

ימים, ללא צורך במתן הודעת התראה או    7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של   ןהמזמי

 תקופת תיקון נוספת.  

סילוק ידו  עד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם  המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו  .35.17

 של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות: 

המזמי .35.17.1 לבעלות  יעביר  באתר   ןהקבלן  הנמצאים  והרכיבים  החומרים  לו  את  מחוצה    ו/או 

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

והמתקנים   .35.17.2 החומרים  בכל  להשתמש  רשאי  באתר  המזמין  אשר המצויים  מתקנים  )לרבות 

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק  

להוראות   ייקבע בהתאם  במתקנים  השימוש  שווי  עבודות הפרויקט.  לצורך השלמת  מהם, 

 .   מנהל פרויקטה, או בהתאם לקביעת  לחוזה 29 סעיף

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו   .35.17.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.  

יהא רשאי .35.17.4 זמניות,    המזמין  נכס שהוא, לרבות עבודות  כל  לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר 

.  ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: "  חומרים וציוד 

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע  מיי   14לפי סעיף זה תוך    ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

המזמי  ןהמזמי רשאי  נכסים    ןבכתב,  שיראה    מהאתרלסלק  מקום  חשבון    ,לנכוןלכל  על 

אחראי    יהאלא    ן . המזמיהסילוק כאמור( מעלות  12%אחוזים )   שנים עשרהקבלן, בתוספת  

 .לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי    המזמין יהא רשאילפי כל דין,    ן מבלי לגרוע מזכויות המזמי .35.17.5

הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק  

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין    הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם 

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם 

 הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של   .35.17.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. 

עקב סיום    ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי  המזמין יהא רשאי .35.17.7

כל מה   נדרש לבצע  באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף    שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן 

  פרויקטל  , , ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ  ןפעולה עם המזמי 

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות  לו
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מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את   ולהימנעלשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו,  

 המסירה כאמור.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    14בתוך    ן ימסור למזמי  הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .35.17.8

המקור  כל   בתוספת  מסמכי  לפרויקט,  הקשורים  שברשותו  המסמכים  כל  של  וההעתקים 

בהעתק.   או  במקור  מסמכים  אחר  אדם  ברשות  או  ברשותו  השאיר  לא  כי  בכתב,  הצהרה 

עדכון   בעד  או  זה  בסעיף  האמורים  השירותים  בעד  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן 

 המסמכים.  

מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר   כל  -"  מסמך "לעניין זה  

עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים  

לפרויקט   הקשורים  מסמכים  ולרבות  אחרת,  מדיה  כל  על  ו/או  מגנטית  מדיה  על  שנשמרו 

 הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו. 

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים    31.6  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף .35.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.  

ת ו/או  , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפר הישירים והעקיפים  ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י   .35.17.10

ההוצאות והעלויות כאמור    ,מובהר בזה כי הנזקים  ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן    שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות  

   כאמור.

עקב  מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה  למען הסר ספק   .35.17.11

, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל  ביטול זכייתו של הקבלן במכרז

 החלטה שיפוטית אחרת. 

 קיומו של אירוע כח עליון .36

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה    ןסבירה של המזמי  ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליט כח עליון" .36.1

, ואשר כתוצאה  ו ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע 

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן. 

" עליוןהמונח  אירועים  כח  לעיל,  המפורטים  התנאים  להתקיימות  ובכפוף  היתר,  בין  לכלול,  עשוי   "

 כדלקמן:  

  שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור   .36.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו  

 להיווצרותם;  

 ;  פרויקט, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי ל מלחמה .36.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .36.1.3

ו  לעיל  הסר ספקעל אף האמור  כי  למען  רק הם(  מובהר  לא  )אך  להלן    אינם , האירועים המפורטים 

 " כמשמעותו בחוזה: ח עליוןכ"  תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .36.1.4

רישיון,   .36.1.5 כל היתר,  ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  סירוב  השעיה, סיום, הפרעה, 

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 
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( המשפיעים  סגר בשטחי יו"ש  ולרבות  שו"אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי י .36.1.6

 (; פרויקטעל התנהלות הפרויקט )להבדיל מנזק פיזי ל

בגינה הודיעה    אשר  נגיף  התפשטותהתמודדות עם משבר תחלואתי, לרבות התמודדות עם   .36.1.7

, או איסור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת  או על סגר באזור הפרויקט  סגר כללי   הממשלה על

 ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה;  ר העבודות,תא

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח   .36.1.8

 . זה 36.1 עליון כמשמעותו בסעיף

למ  הקבלן  .36.2 ו  נהל הפרויקט והמזמין באופן מיידייודיע  עליון,  הנחזה ככח  על  כן  על התרחשות אירוע 

 סיומו של אותו אירוע.  

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע   .36.3

למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס לסיווגו  ימים מקרות האירוע.    14כאירוע כח עליון, וזאת תוך  

 של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,   .36.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים. 

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו   .36.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה  

יבויות  בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחי 

 מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל. 

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם   .36.6

של    ו אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט    ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים  ןהמזמי

 למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט.  

סעיף .36.7 להוראות  בהתאם  החוזה  בוטל  לא  עוד  וכל  עליון,  כח  אירוע  תחולנה    35  בהתקיים  לחוזה, 

 ההוראות הבאות: 

בעלויות הביצוע של    ןישא המזמי י בעטיו של אירוע כח עליון,    פרויקט נגרם נזק פיזי להיה ו  .36.7.1

  בהתאם לפוליסות הביטוח , בין היתר, תגמולי הביטוח  ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. 

כך וככל שנדרש אף להארכתו,  מפורט,  ה בסיסי  הקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים ה .36.7.2

מובהר, כי   .מצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליוןישלא י

 לא תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.  

פי החוזה אשר קדמו  זה    36סעיף  הוראות   .36.8 על  התחייבויותיו  הנפגע מביצוע  הצד  לא תשחררנה את 

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון. 

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב   .36.9

 .  לחוזהזה  36 ףבסעי אירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 : בנסיבות בהן .36.10
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  ,חודשים מצטברים במהלך תקופת הביצוע  8  - נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ .36.10.1

העליון    ןהמזמי  שאישר או   כי השפעתו של אירוע הכוח  לפני תום התקופה האמורה  עוד 

רשאי לבטל את    יהא כל אחד מהצדדים הנקובה לעיל,    ה תקופה מעתידה להימשך למעלה  

 החוזה;  

   - או

פיזי לפרויקט .36.10.2 נזק  לפי    ,נגרם  פוליסות הביטוח  פי  על  ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים 

, כדי  1961- לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אנספח הביטוח  

 .רשאי לבטל את החוזה ן הא המזמיי ,לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף   באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרעשה  י, ימהצדדים  מי  ידי  עלהחוזה  ביטול   .36.11

 "(. הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: "  21תוך 

ביטול  נמסרה   .36.12 מהצדדיםהודעת  מי  ידי  יפנה  על  לקביעת  למזמין,  הקבלן  ,  ביחס  בבקשה  המזמין 

 על בסיס: ויחושב   אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל

 עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  בגין  החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או   .36.12.1

   -וכן 

 . פרויקטרכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מה החומרים וההעלויות של  .36.12.2

ו  ין מעוני  והודיע לקבלן כי אינ  ןהמזמישעל אף האמור, במידה   .36.13 רכיבים כאמור )כולם או  בבחומרים 

לתשלום    ן חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

, ובהתאם לעלותם  לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור

. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא  הצגת חשבוניתבהתאם לבפועל  

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.   ןהקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמי 

  )כשהם   הודעת הביטולימים ממועד    90למועד הביטול, וישולמו בתוך  נכון  יחושבו    התשלומים כאמור .36.14

 .(ריבית כל וללא   חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27 סעיףימסר הפרויקט, בהתאם להוראות י במועד הביטול  .36.15

 אחריות ושיפוי   .37

 כללי  .37.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל נזק   .37.1.1

או לצד  ו/   ו/או לקבלן  ןיגרמו למזמיי לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

כלשהו באתרי  לרבות  ,  שלישי  ו/או  בפרויקט  באתר  עבודות  המבצעים  שלישיים  צדדים 

לרבות כתוצאה מתביעה  ו   ,עובדים בפרויקט והמשתמשים באתרל לרבות  ופרויקטים סמוכים  

מימוש  מעשיו ו/או במחדליו של הקבלן ו/או  בהנובעים או הקשורים בפרויקט,  ן,  נגד המזמי 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע  

  .העבודות ובין בתקופת הבדק 

שאו בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא,  ילהסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא י .37.1.2

לעיל. עוד מובהר, כי    כאמור ותו של הקבלן  אחרי המצויים ב הפסד  ובשל פגיעה, אבדן, נזק,  

פעולות   בביצוע  ו/או  באישורו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  ידי המזמין  על  בבדיקות שתבוצענה  אין 

, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי,  החוזהכלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 
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בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה    הפסדו   פגיעה, אבדן, נזקוהקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  

 .  החוזהו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .37.2

מתן   .37.2.1 התחלתמיום  ועד    צו  החוזה העבודות  להוראות  בהתאם  הבדק  תקופת  יהיה    ,לתום 

עבודות שבוצעו קודם לחתימת  והאתר, לרבות  בפרויקט  הקבלן אחראי לשמירת העבודות  

ו/או   הקבלן,  לתחילהחוזה  ידי  על  הפרויקט  ביצוע  עליומבנים  לת  שהוקמו    , הארעיים 

 ולהשגחה עליהם.  

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על   ,מסיבה כלשהי  ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .37.2.2

כך   לידי  ולהביא  האפשרי  בהקדם  המזמין    נהושלמ תשהעבודות  חשבונו  רצון  לשביעות 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך  

   כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש  .37.3

הפסד .37.3.1 ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ו  הקבלן  לעובדיו  לקבלשנגרמו  או  ני  לפועליו 

עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו,  לאו לרכוש המזמין ו/או  ו/המשנה ועובדיהם  

העבודה  אם  בין  במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט,    מו נגרואשר  

מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או  

או בגלל החומרים, הציוד,    ,בעקבות ביצוע העבודה  מונגרעובדיהם, בין שהנזק או ההפסד  

שא באחריות  יאו בגלל תאונה. הקבלן י  ,המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות כל דין  

 ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  

שיוטלו    מכל סוג,  ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י  .37.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל  

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או    ,נזק אחר

אחר דין  כל  למזמי וכן    ,לפי  כאמור  שייגרמו  הפרויקט  ןלנזקים  ביצוע  ולרבות    ,  במהלך 

 בתקופת הבדק. 

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,    ההקבלן יהי  .37.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין  ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו,  

ו/או  זה.   לדרך  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב  

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.  

,  החוזהבמהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר  .37.3.4

 יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 

 אחריות לעובדים  .37.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  .37.4.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד    ,רותויבש

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או  

אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים  

 בתקופת הבדק. 
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הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה להעסיק   .37.4.2

ו/או על פי כל    , על תיקוניו  1968  -התשכ"ח    ,כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות  וחוק אחר,  

החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו  

 . חוזהכל דין ו/או  בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

שהוא  .37.4.3 סוג  מכל  הוצאה  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  על  בתשלום  יישא  ככל   ,הקבלן 

 בגין האמור לעיל.  ןשתוטל ו/או תחול על המזמי 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .37.5

ו/או מנהל הפרויקט    ןלפצות ולשפות את המזמי   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .37.5.1

וכנגד כל תביעה או  )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין  , מייד עם  ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל,  ר  שא,  וסוגדרישה, מכל עילה  

בגין כל תאונה, חבלה  ו  ושולחי   ו , שלוחיוו/או נגד מי מעובדי   וו/או נגד מי מטעמ  המזמין  נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו    ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.   ןלמזמי

ו/או מנהל הפרויקט    ןזה, והמזמי  סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות   .37.5.2

על פי החוזה ו/או על פי כל    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו,  י

בכל זמן שהוא וכן    ן דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

 הערבויות.  חילוטלרבות על ידי   ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאי 

  , וכןממועד קבלתה  קבלן הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור בתוך זמן סביר ייתן ל  המזמין  .37.6

ו/או דרישה שיוגשו כנגד הקבלן ו/או המזמין    ייתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה 

 . בהתאם להוראות סעיף זה

  ביטוח .38

  הקבלן   על  יחולו  אשר   הביטוח  הוראות,  זה  הסכםפי  - עלאו  / ו  דיןפי  -על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי .38.1

 , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. זט" נספח כ זה להסכם המצורף, הביטוח  לנספח  בהתאם הינן

הביטוח במועד האמור, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן להתקשר עם    אישורילא המציא הקבלן את   .38.2

והסכם המסגרת    המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז

בין הצדדים ו/או דרישה כנגד  המיוחד שנחתם  . הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה 

 חילוט הערבות כאמור. 

היה והקבלן לא ימציא את אישורי הביטוח לחברה בתוך המועד האמור,  על אף האמור בסעיף זה לעיל,   .38.3

הזכות  אזי   את  לעצמו  שומר  חייב(  המזמין  אינו  פוליס )אך  את  ולרכוש  במישרין  ה ת  ולערוך  ביטוח 

ממבטח מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה  

הפרויקט   עבודות  מביצוע  הנובעים  ו/או  הקשורים  אחריות  ו/או  נזקים  בגין  שלישיים  צדדים  ו/או 

מימושה כדי להטיל  הקבלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה בסעיף זה ו/או ב

לא תהיה    ולקבלן   על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות בפרויקט 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.

מכל סכום המגיע לקבלן את עלות  לעיל, ינכה המזמין    .38.3מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף   .38.4

מ"סכום החוזה" )כהגדרתו בחוזה ההתקשרות( ולקבלן לא תהיה כל טענה   0.3%הביטוח בתוספת של 

 או דרישה בקשר לכך. 
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לסכום האמור,   .38.5 שיידרש מעבר  הניכוי  להגדיל את סכום  הזכות  לעצמו את  שומר  בהתאמה  המזמין 

לעלות פוליסת הביטוח כפי שהיא תתעדכן מעת לעת בין היתר לאור שינויים בהיקף הפרויקט וכיו"ב  

 או עקב הארכת תקופת העבודות הדורשות הארכת תקופת הביטוח. 

    

 קניין במסמכים  .39

הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו   .39.1

התכניות,   המפרטים,  המסמכים,  בכל  וכו'(  שינוי  שעתוק,  העתקה,  )לרבות  שימוש  כל  לעשות 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה,  

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי  מסמכיםכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: " ב

, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות  הקבלן  או עבורעבור המזמין  גורם אחר מטעם הקבלן  

תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקבלן או למי  

 עשה במסמכים. ימטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שי

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי   .39.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.  ןהקבלן, ויימסרו למזמי 

או   .39.3 בידו  הנמצאים  המסמכים  העתקי  כל  את  הקבלן  ימסור  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

 החוזה.  בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה  ןבשליטתו לידי המזמי

המזמי .39.4 את  לשפות  מתחייב  הראשונה,  ןהקבלן  דרישתו  עם  מייד  תביע,  כל  וכנגד  הוצאה    הבגין  או 

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי לבדו  

בקשר   רוחני  קניין  של  בזכויות  מטעמו  מי  של  או  שלו  לשימוש  בקשר  ופיצויים  תמלוגים  לתשלום 

 לפרויקט.  

 יסיםמ .40

כתב הכמויות   הסכומים הנזכרים בחוזה  .40.1 כוללים    והמחירים הנקובים בסעיפי  ערך מוסף אינם    מס 

בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ  )אלא אם נאמר במפורש אחרת(.  

 כדין.  

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות   .40.2

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  

החל מטבעו על  מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( ו 

  תשלום מכלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.    מזמין ל הקבלן המציאלקבלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם  

זה סעיף  "לעיל  לעניין  חיוב,    -"  מס, המונח  אגרה,  היטל,  חובה אחר א   ארנונהלרבות  כל תשלום    ו 

   .לרשות ציבורית

  סודיות .41

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את   .41.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם  

   צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה   .41.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום  

 או העברה כאמור.   

 פיצויים מוסכמים  .42
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 מנהל הפרויקט ו המזמין אותבגין אי קיום הורפיצויים  .42.1

  יוםכל  ₪ ל  3,000המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של   .42.1.1

אי   בחלוף   ביצועבגין  כל הוראה מהוראות החוזה  או של  24במועדה של  אי   שעות מהתראה 

בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב   מנהל הפרויקט ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו על ידי

ידי הקבלן   ביומן העבודה על  ביצוע ההוראה  למועד  יפחית .ועד  לא  בפיצוי  בכל   חיוב הקבלן 

צורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין או מזכויותיו של  

 המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.    

בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת    גםלחייב את הקבלן בפיצוי כאמור   המזמין יהיה רשאי .42.1.2

)כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע( אשר לא תוקנה   בהוראות החוזה 

 שעות מקבלת התראה.  24תום ב

 פיצויים בגין ליקויי בטיחות  .42.2

להבטחת תקינותם  לבטיחות העובדים באתר ובאשר  אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר   .42.2.1

הבטיחות והתקני  אביזרי  הציוד  של  בשטח ושלמותם  העבודה  בזמן  התנועה  הכל  להכוונת   ,

   .כמפורט בחוזה זה

ו/או   .42.2.2 ליקויי בטיחות  ואביזריבגין  כנדרש    בטיחות בעבודה או בתנועה  ציוד  יותקנו  לפי  שלא 

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש,  

   צוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן: ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פי

 

 ₪ -גובה הניכוי ב הליקוי תיאור  מס'

 500 '( לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '( ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים +  2

3 
כולל  -ושטחי הפרדה כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש

 מדבקות 
500 

4 
ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד  

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות,  –נוסף לפי הצורך 

 מגיני ברכיים וכו' )לפריט( 

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6- ותמרור  5

 1000 שנים  18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי   6

7 
מדבקות מחזירות אור לצורך סימון   סימון חיצים או השמת

 '( )לפי יח
1000 

 1000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה )צ'קלקה(  פנס מהבהב צהוב  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  9

 1000 שימוש בכלי פגום  10

 1000 ( 6, למעט ו'  )ליחידה ומודיעין  תמרורי הוריה 11

 1500 המזמין מפרט מע"צ או הנחיות  מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1500 '( שימוש ביח' קצה )ליח , כולל מעקה בטיחות זמני 13

 1500 ( ')ליח  צופר אזהרה בנסיעה לאחור  14
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 ₪ -גובה הניכוי ב הליקוי תיאור  מס'

 2000 נייד מהבהב   לוח 15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  18

 3000 '( פיגומים/ סולמות )ליח 19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה  20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  23

 5000 המזמין מטעם  מנהל הפרויקטאי קיום הוראת  24

 5000 ( השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

 בטבלה זו: 

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני תנועה,    –אביזר לא מאושר

 . בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

   .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא  - תמרורים פגומים

אי ביצוע במשך תקופה   של אי קיום ההוראה, ובמקרה של לכל יום בודד  הטבלה יושת פיצוי לפי   .42.2.3

אחד  יום  על  הפיצוי   העולה  בטבלהיהיה  הרלוונטי  לסעיף  ויום    בהתאם  יום  כל  בגין 

 הביצוע.  אי בתקופת

 אבני דרך  פיצוי מוסכם בגין איחורים בהשלמת .42.3

כאמור  על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך  במועד  אישור    בגין אי קבלת  .42.3.1

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור  ינכה המזמין מכל תשלום המגיע לקבלן  ,  לעיל  23.10בסעיף  

  כל חודש של איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל

 ", בהתאמה(: הפיצוי המוסכם"-" ואיחור)להלן: " 

ימים קלנדריים(:    90חודשי איחור )  3עד    או חלק ממנו,  פיצוי מוסכם עבור כל חודש של איחור, .42.3.2

 .סכום החוזה)לחודש( מ 0.5%שיעור של ל השווה סכום

: ימים קלנדריים(  90)חודשי איחור    3מעל    או חלק ממנו,  פיצוי מוסכם עבור כל חודש של איחור, .42.3.3

 . סכום החוזהמ )לחודש( 0.7%שיעור של ל השווה סכום

ו .42.3.4 לעיל,  מהאמור  לגרוע  העניין,  מבלי  לפי  נוספים,  ו/או  אחרים  לסעדים  מזכותו  לגרוע  מבלי 

דין,   כל  פי  על  או  בחוזה  מהמפורטים  למעלה  של  איחור  של  ימים    90) חודשים    3  -במקרה 

המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר ולהשלים  ,  קלנדריים(

את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים  

 הבלעדי.  והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו

באחת או יותר מאבני  בגין אי עמידה  מוסכם  פיצוי  בו שילם הקבלן    במקרהעל אף האמור לעיל,   .42.3.5

הזמנים  ,  הדרך ללוח  אבן הדרך הבאה בהתאם  השלים את  מכן    מפורטה  הבסיסי אך לאחר 

הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי  וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל,  

   ., ללא ריבית או הצמדותששולם על ידוהמוסכם 
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האריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקבלן בתשלום   .42.3.6

 הפיצוי המוסכם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים.  

הפרויקט  נתן  העבודה  השלמת   לפני  אם .42.3.7   שהוא  כל  חלק  לגבי,  השלמה  תעודת  לקבלן  מנהל 

  תעודת מתן שלאחר יום  כל לגבי, יופחת,  האמור  בחלק השתמש או החזיק והמזמין , מהעבודה

  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק,  שהושלם   עבודות  חלק  לאותו  וביחס  האמורה  ההשלמה

  האמור  העבודה  חלק  שבין  היחסי   הערך  לפי   ייעשה,  כאמור,  ההפחתה  חישוב.  מראש  והקבועים

 . כולה העבודה  לבין

באופן יחסי, לחלק    ובגין חלקי חודש יחושב  פיצויים מוסכמים לפי סעיף זה )על תתי סעיפיו( .42.3.8

   .תה ההפרההחודש בו הי 

שיעור  על  בכל מקרה,    ו,לא יעלמים לפי סעיף זה  המוסכ  ים סך הפיצויהאמור לעיל, מובהר כי    אף  על .42.4

 חוזה.  ה  סכוםמ )ובמילים: שבעה אחוזים( 7%של 

ללא צורך    והוגן  נכון,  ראוי  פיצוי  יםו מהו  לעיל  יםהקבוע  מיםהמוסכ  יםהפיצוי  כי  מצהירים  הצדדים .42.5

  כדי   בהם   ואין,  אי עמידה בהוראות החוזה כאמור   בגין  למזמין   הצפויים  לנזקים  ביחס   בהוכחת נזק 

ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי    דין  כל   לפיאו  / ו  החוזה   לפי  למזמין   העומדים  וסעד   זכות   מכל   לגרוע 

 . החוזה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים )תרופות   .42.6

התשל"א   חוזה(,  הפרת  שנגבה,  1970  –בשל  מוסכם   וככל  נזקים  יראוהו    פיצוי  חשבון  על  כמקדמה 

 שיוכחו.

לקבלן בכל זמן    ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל  היה רשאי י   המזמין  .42.7

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך    המזמיןהא  י , וכן  חוזה אחר שקיים בין הצדדיםמחוזה זה ומ  שהוא

זה בדרך של חילוט ערבויות ובכלל  , קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג  שהעמיד הקבלן  חוקית אחרת, 

אין בו, כשלעצמו, משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים    -וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים  

    את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חוזה זה.

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול   .42.8

החוזה   לקיום  שניתנה  הערבות  בסכום  לקבלן    ויתרתהחוזה  שולמו  שטרם  עת,  התשלומים  באותה 

מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי    הערבות כאמור, הכללחלט את    המזמין  והרשות בידי

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.  

 חובת הקטנת נזק   .43

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על   .43.1

הבסיסי  מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים  

 המפורט ומבחינת עלויות.  

 . קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ  ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .43.2

 : אופציונלית מטלה .44

  שצורפושכללה הפניה הפרטנית נשוא הסכם זה מטלה אופציונלית בהתאם לתוכניות העקרוניות    ככל .44.1

בגין  ו  על יד  ווצעה שהנחות הקבלן לפרקי כתב הכמויות   ומובהר כי    מודגש  הפרטנית  הפניה   למסמכי 

החובה   לביצוע יחולו  מטלות  איילון  נתיבי  ידי  על  שייערכו  הכמויות  כתבי  על  וגורף  אחיד  באופן 

 :המטלות האופציונליות, הכל כמפורט להלן
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מובהר, כי מחירי כתב הכמויות שייערכו על ידי נתיבי איילון ויצורפו לסט מסמכי הביצוע   .44.1.1

ביחס למטלה האופציונלית, יתבססו על מחירון נתיבי איילון המעודכן ביותר הידוע במועד  

 עריכת כתב הכמויות למטלה האופציונלית.  

מחירי   .44.1.2 יתבססו  אז  כי  איילון,  נתיבי  במחירון  מתאימים  סעיפים  קיימים  יהיו  שלא  ככל 

)כהגדרתו להלן( המעודכן ביותר הידוע במועד עריכת כתב הכמויות    נת"יהיחידה על מחירון  

 למטלה האופציונלית 

מחירי   .44.1.3 יתבססו  אז  כי  איילון,  נתיבי  במחירון  מתאימים  סעיפים  קיימים  יהיו  שלא  ככל 

היחידה על מחירון דקל )כהגדרתו להלן( המעודכן ביותר הידוע במועד עריכת כתב הכמויות  

   .  למטלה האופציונלית

ו/או מחירון  .44.1.4 נתיבי איילון  במחירי  נכללים  עבודות במטלה האופציונלית שלא    כל שיכללו 

בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי    -דקל כאמור לעיל, יבוסס המחיר     נת"י ו/או מחירון  

 . , על בסיס מחירי שוק, ויאושר בכתב על ידי המזמיןמנהל הפרויקט

  הבלעדי דעתה  לשיקול  נתונה,  האופציונלית  המטלה  לביצוע   האופציה  למימושזכות  ה  כי ,  בזאת  מובהר .44.2

  בביצוע  הקבלן  של   מהתנהלותו  אילון  נתיבי  של  רצונה  לשביעות  ובכלל,  איילון  נתיבי  של  והמקצועי

 . נשוא חוזה זה  הכלולות העבודות

ימים ממועד פנייתה של נתיבי איילון כאמור    14לקבלן תינתן שהות בת    מבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .44.3

. במסגרת  האופציונלית המוצעתמטלת הביצוע  ל ביחס  לעיל לצורך לימוד סט מסמכי הביצוע המלאים  

זו, תינתן לקבלן האפשרות להעביר שאלות לבירור בקשר עם המסמכים שהועברו לידיו. בחלוף המועד  

  האופציונליתהמטלה  הקבוע לעיל, יידרש הקבלן להעביר בכתב את הסכמתו או אי הסכמתו לביצוע  

לפרקי כתב הכמויות הממצורף לחוזה זה על מחירי    לאחר החלת אחוזי ההנחה שהוצעו על ידו  המוצעת,

 . כתב הכמויות שייערך על ידי נתיבי איילון כאמור לעיל

יחתמו  ,  לביצוע המטלה האופציונלית המוצעתהקבלן נותן את הסכמתו לפנייתה של נתיבי איילון  נתן   .44.4

כל המסמכים הנוגעים  הצדדים על חוזה  התקשרות קבלני למטלה האופציונלית המוצעת, אליו יצורפו  

זו ללמטלה  המלאים  הביצוע  מסמכי  סט  זה  ובכלל  כמויות  מטלה  ,  כתבי  מפרטים,  תכניות,  )לרבות 

   .ולוחות זמנים

לביצוע   .44.5 איילון  נתיבי  של  לפנייתה  הקבלן  המוצעתסירב  האופציונלית  האופציה  המטלה  תפקע    ,

ובהתאם להוראות כל דין,  המקצועי והבלעדי  לפי שיקול דעתה  ,  ונתיבי איילון תהיה רשאית,  הקבועה

 ה.  ת ו/או להתקשר עם כל קבלן אחר, לצורך ביצוע/פניה פרטנית ייעודית נפרדמכרז  /  לפרסם 

 שונות .45

 . לחוזה י"דנספח כ לנספח החירום המצורף הקבלן מתחייב לפעול בהתאם  .45.1

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה  .45.2

לא ייחשב    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .45.3

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר  כמוחל  

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.  

 .  ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז  ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות ז ה .45.4

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.   החוזה  .45.5

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו. הכוללת כל תיקון של   "חוזה" להפניה  .45.6

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  החוזה  .45.7
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ב  .45.8 בעקיפין,  או  במישרין  יסתייע,  ולא  יתקשר  לא  בהקבלן  ו/או  הפרויקט  ו/או    םיועציהממי  מנהלי 

השירותים  םעובדיהו/או    םמתכנניה נותני  ו/או    ,ו/או  פעלו  המזמי  ,פועליםאשר  אשר    ן בשירות 

הפר הקבלן התחייבותו זו,  .  מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב  במסגרת הפרויקט

 ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדין.  

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע   .45.9

על מנת  ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה. 

 סמכות שיפוט דין חל ו .46

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.   .46.1

השיפוט .46.2 ואכיפתו,    סמכות  הפרתו  פרשנותו,  לרבות  לחוזה,  הקשור  לבתי  נתונה  תהיה  בכל  ורק  אך 

 מחוז מרכז.  המשפט ב

 הודעות .47

)כולל ההעתק(.    שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים  

ימים ממועד משלוחה    4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום    24הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום  

 ה. ת, ובכפוף לאישור מסיררשום בדואר
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 נספח א'

 מסמכי המכרז )חוברת תנאי המכרז על נספחיה( 
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 'נספח ב

 הצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתומים על ידי הקבלן
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 נספח ג' 

 

 למסמכי המכרז(  2ג'-ו 1מסמכי המוקדמות, המפרט הטכני המיוחד ונספחיהם )מסמכים ג'
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 נספח ד'

 כתב כמויות ומחירים )מסמך ד' למסמכי המכרז( 
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 נספח ה'

 רשימת התכניות ותיק תכניות )מסמך ה' למסמכי המכרז( 
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 נספח ו'

 מפורט(  -לוחות הזמנים לסוגיהם )השלדי, הבסיסי 
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 נספח ז'

 הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן

 

 כללי  .1

,  00.02פרק   ,המסמך מוסיף על התחייבויות הקבלן הנקובות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י
 .ומנגיש נושאים מרכזיים למבצעי הפרויקט

 .הוראות מסמך זה יפורשו באופן המשתלב ומשלים את הוראות ההסכם הקבלני והמפרט הכללי

ולהיפך,  , במקרים בהם במסמך זה נמצאים אלמנטים או תכולות אשר לא מצאו ביטוי במסמכים האחרים
יחשבו שני המסמכים כמשלימים זה את זה לעניין תכולת הפרויקט והאלמנטים הכרוכים בו והקבלן יישא  

 באחריות המלאה והבלעדית לביצוע כל העבודות, נשוא החוזה ולתכנון שהוא חייב בו. 

 מערך בקרת איכות  .2

מערך  הקבלן יספק ויפעיל על חשבונו מערך איכות שתפקידו להבטיח את איכות הפרויקט )להלן: " 2.1
"(. מערך הבקרה יעקוב, יבדוק ויתעד את מימוש כלל הדרישות אשר בחוזה  "א ב  מערך" או "הבקרה

 על נספחיו, התכניות והמפרטים, וכן בהתאם לכל דין.  

ותנהל    שתקים"(  ב"א "  או"  "אב  חברת"   –הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית )להלן   2.2
ותהיה בעלת ניסיון מוכח   ISO 9000 בקרת האיכות, תפעל על פי העקרונות הנדרשים בתקני  ךאת מער

שנים לפחות בעשור האחרון בעבודות, בהיקף ובמהות הדומות לעבודות נשוא חוזה זה. החברה    5של  
 .תהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה

הערכות החברה, לרבות הצוות והכפיפות הארגונית, תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למנהל   2.3
 . הפרויקט, יחד עם רשימת אנשי המפתח האחרים ותכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים

 .בשלמותו אין להתחיל בביצוע הפרויקט בטרם אישר מנהל הפרויקט את הרכב מערך ב"א של הקבלן 2.4

מצבת כוח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך ב"א של הקבלן תתאים להיקף העבודות המבוצעות בכל   2.5
אחד משלבי הביצוע והיא טעונת קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש. אין הדבר גורע מזכותו של מנהל  

נמצאות    של  תגבור  לדרושהפרויקט   אלו  אם  העבודות  לביצוע  הדרושים  האמצעים  או  האדם  כוח 
 .בעיכוב ביחס ללוח הזמנים

חלק ממערך הביצוע של   ו עובדי ב"א לא יהיו כפופים בשום צורה לקבלן המבצע את הפרויקט, לא יהי 2.6
 .בבקרת איכות בלבד והפרויקט ויעסק 

כל אחד מעובדי מערך בקרת האיכות של החברה החיצונית יהיה מוסמך לתפקידו ע"י איגוד האיכות   2.7
הישראלי )או גוף אחר המוכר להסמכה( וטעון קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש. לצורך כך יועברו  

מנהל הפרויקט רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי    .נתוניהם וניסיונם לאישור מנהל הפרויקט
סיונו של איש הצוות אינו תואם את דרישות הפרויקט, וזאת מבלי  יהצוות באם לדעתו השכלתו ו/או נ 

שלקבלן תהא כל עילה לתביעה או דרישה אחרת בנושא. אם במהלך העבודות יחליט מנהל הפרויקט  
כל לדרוש  כי אחד או יותר מבין אנשי הצוות אינו ממלא תפקידו כנדרש, הוא יזמן את הקבלן לדיון, ויו

את החלפת או תגבור הצוות הנ"ל. השינויים האמורים יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא כל תמורה  
 נוספת. 

ניסיון מקצועי מצטבר של   2.8 בעל  יהיה מהנדס אזרחי רשום  צוות ב"א  שנים לפחות בתחום    10מנהל 
שנים בתחום בקרת או הבטחת האיכות בתחום נשוא העבודות    3ההנדסה האזרחית, ומתוכן לפחות  

של הפרויקט ובעל תעודת הסמכה רשמית. מנהל הצוות ידווח ישירות למנהל הפרויקט ויהיה אחראי  
על   מהקבלןגם  הנדרשות  התכנון  לנושאי  ב   צוות מנהל    .עבודות  רלוונטיות  בישיבות  חלק  ייטול  "א 

 ככל שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.  לרבותהביצוע,  

שוטף   לטיפול  המזמיןב"א, בתאום עם הקבלן ולפי דרישות החוזה, תפעיל את המעבדות שתקבענה ע"י   2.9
 .בפרויקט, מעבדות מוסמכות אחרות, מודדים ובעלי מקצוע אחרים כנדרש

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .3

חוזה ועפ"י  המערך ב"א של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י מפרטי   3.1
התקנים השונים, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים  

לא יעכבו את    ,של הפרויקט ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח
שלבי העבודה הבאים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח  

 .הזמנים של הפרויקט

שתבוצענה,   3.2 המאושרת    לרבותהבדיקות  והבחינה  הבדיקה  לתכנית  בהתאם  תהיה  הבדיקות,  כמות 
רישום   ולדרישות התקנים יקיים  ב"א  מנהל הפרויקט. מערך  של  פרטניות  לדרישות  או  המחייבים, 
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ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, במתכונת של יומני דיווח ממוחשבים )התוכנה תוצג לאישורו של  
 :מנהל הפרויקט במהלך תקופת ההתארגנות(, לפחות בנושאים הבאים

 .עבודות עפר •

 .עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון •

 . עבודות בטון יצוק באתר •

 .ביצוע השוחות ועבודות האטום •

 . עבודות קירות תומכים •

 . עבודות תשתיות למיניהם: רטובות ויבשות •

 .עבודות קרצוף אספלט וסלילתו, סימוני צבע והסרתו •

 .הסדרי תנועה ואביזרי בטיחות •

 . עבודות חשמל ובקרה •

 עבודות מסגרות חרש )מבני פלדה(.  •

 . עבודות נוף וריהוט רחוב •

 . כל עבודה אחרת שתידרש ע"י מנהל הפרויקט •

מנהל ב"א של הקבלן יכין תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל   3.3
שתרכז את כל הבדיקות שנדרש לבצע על    (Test & Inspection Plan)במסגרת תכנית בדיקה ובחינה  

 . ואת כל תוצאות הבדיקות המזמיןנטיים ודרישות וופי התקנים הרל

מנהל ב"א מטעם הקבלן יהיה ממונה על קיום הדרישות לתיעוד הפרויקט. מערך בקרת האיכות של   3.4
הקבלן יבצע תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים )לרבות פעולות קבלני משנה, ספקים ויועצים(, ע"י  

התמונות  מילוי על  מוטבעים  תאריכים  )כולל  צילום  תיוג,  ע"י    ובכל  )רשימות  שיידרש  אחר  אמצעי 
המזמין, שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע,  

הקבלן ישמור    .וזאת בתיאום עם תיעוד ובקרת האתר הנדרשים בפרק המוקדמות של המפרט המיוחד
 ובמדיה אלקטרונית.  פיזי בעותק , שבוצע  התיעוד  כלתיעוד מדויק של 

 דיווח למנהל הפרויקט ולצוות הבטחת איכות של המזמין .4

למנהל הפרויקט, יהיה    הבקרהיעבוד בתיאום מלא עם מנהל הפרויקט. הדיווח של מערך    הבקרהמערך   4.1
פי   על  נדרש  כאשר  ומיידית  וישירות  המאושרת  בתוכנה  הממוחשבים  הדיווח  יומני  באמצעות 

 . התקדמות העבודה

אבטחת   תוודא  מדידות,  ו/או  בדיקות  פעילות  כל  תוצאות  הלאחר  נכונות  את  המזמין  של  איכות 
שאבטחת   לאחר  רק  והמפרטים  ה הבדיקה.  התקנים  לדרישות  ההתאמה  את  אישרה  איכות 

 .הרלוונטיים, יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודות הבאות

,  ים-RFI  של   התאמות  אי  פתיחת  כגון   תהליכים  כי  הקבלן  מן   לדרוש  הזכות  שמורה  הפרויקט   למנהל  4.2
  כספית   דרישה  כל  תהא  לא  לקבלן.  המזמין  של  המסמכים  ניהול  במערכת, יבוצעו  והגשות  התכתבויות

 . האמור עקב  נוספת

אם ידרוש מנהל הפרויקט לבצע בדיקות נוספות ו/או שונות מאלו שנדרשו בחוזה או בתקנים השונים,   4.3
ואזי הן תהיינה  - יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין, אלא אם הבדיקות שבתכנית נמצאו לא תקינות  

ע"ח הקבלן. המזמין ישלם לקבלן את דמי הבדיקות, כולל שכר עבודה עבור נטילת המדגמים, ביצוע  
הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח וזאת עפ"י חשבוניות של המעבדה המוסמכת, ובכפוף לאישור  

 . מנהל הפרויקט על מחירי היחידה של הנ"ל

 תכנית בקרת איכות  .5

תוך   5.1 בקרת האיכות  תכנית  יגיש את  מ  30הקבלן  לבדיקת  המזמין  ידי  על  החוזה  חתימת  מועדיום   ,
אבטחת איכות של המזמין ויקבל את אישור מנהל הפרויקט לגבי כל הקשור לפרטי התוכנה ותהליך  

הקבלן יבטיח כי מדיניות האיכות תחול על כל אחד    .הדיווח. העבודות לא תחלנה לפני קבלת אישור זה
מקבלני המשנה שלו. התכנית תותאם לשינויים בתכנון או בביצוע על פי הצורך וככל שנדרש. תכנית  

 האיכות תכלול נהלי איכות אירגוניים של מערך הבקרה ונהלים ספציפיים לעבודות השונות. 

 :בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים 5.2

 :המערך הארגוני של בקרת האיכות 5.2.1

תכנית ניהול האיכות של הקבלן בפרויקט מתבססת הן על חברת ב"א חיצונית והן על מערך  
 .אבטחת האיכות של הקבלן. אבטחת האיכות מטעם המזמין משמשת כבקרה מטעמו



 

86 

 

המבנה האירגוני של בקרת האיכות בפרויקט יתבסס, לפיכך, על תכנית אבטחת האיכות של 
האיכות   בקרי  שמות  את  שתכלול  בלוקים  ובדיאגרמת  בטקסט  יוצג  המבנה  הקבלן, 

 .ותפקידם, כולל אצל קבלני המשנה

 Test & Inspection Plan)תכנית בדיקה ודגימה לביצוע בקרת איכות ) 5.2.2

אצל קבלני    לרבותבתכנית זו תפורטנה מראש כל הבדיקות והדגימות שיש לבצע בפרויקט,  
המשנה, על פי המפרט ועל פי התקנים הרלבנטיים ומיטב חוקי המקצוע. לכל בדיקה יצוינו  

 : מראש

 . התקן על פיו מבוצעת הבדיקה )אם קיים( או ההוראה שהיא הסיבה לבדיקה  •

 .הגורם האחראי לביצוע הבדיקה •

 .כמות הבדיקות )או המדגמים( הנדרשת •

 .הקריטריונים להצלחת הבדיקה •

 :בעת ביצוע הבדיקה יצוינו 5.3

 שם מבצע הבדיקה  •

 מועד הבדיקה  •

 מקום ביצוע הבדיקה או נטילת המדגם  •

 התוצאה וציון ההתאמה לתקן ולמפרט  •

 .כל הערה נוספת הרלבנטית להבנת הבדיקה והתוצאה •

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש, תעשינה ע"י המעבדה   5.4
 .או המבדקה המוסמכת ומאושרת שנקבעה ע"י מנהל הפרויקט, או על ידי מבקרי איכות מוסמכים

  :מעבדות ושיטת עבודה 5.5

על הקמת מעבדה באתר, הוא יורה לקבלן להציב מבנה בשטח   הפרויקט  לאם יחליט מנה 5.5.1
 .שיוגדר לכך. על המבנה להיות מתאים לצרכים, כפי שיוגדרו ע"י המעבדה

המעבדה תצויד על ידי האחראי על המעבדה כך שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט   5.5.2
 .לבצען באתר

מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר תהיינה חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של הקבלן. לא   5.5.3
תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמת של המעבדה או המבדקה הנ"ל. אי  
רשאי לשקול   יהיה  ומנהל הפרויקט  התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת חוזה 

 . ודהעריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת העב

למרות האמור, יוכל מנהל הפרויקט לתת אישור לבצע חלקים של העבודה, שלגביהם תכנית   5.5.4
בקרת האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה לגבי חלקים שבקרת 

 .האיכות שלהם לא אושרה

מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע בדיקות   5.5.5
הבקרה   מערך  את  לבחון  במטרה  תוצאות,  וקבלת  הביצוע  תהליכי  לבדיקות  מדגמיות, 

 .שבאתר. שימוש זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן

יהיה עליו לנקוט באמצעי תיקון    -אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן   5.5.6
כפי שיורה מנהל הפרויקט. במקרה של היעדר היענות מהירה מצד הקבלן לתביעות מנהל  
הפרויקט, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה. הפסקת עבודה, כאמור בסעיף זה, לא  

ביצוע   עילה להארכת משך  יודיע בכתב  תהיה  כספיות.  הקבלן  לתביעות  ואף לא  העבודה 
למנהל הפרויקט על כל שינוי במערך בקרת האיכות של הפרויקט. שינוי כזה לא יבוצע ללא  
אישור בכתב של מנהל הפרויקט. למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל את אישור  

 .מנהל הפרויקט, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף

 שלבי בקרת האיכות  .6

 בקרה מוקדמת  6.1

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב, כפי שיוצג בתרשים העבודות של הקבלן. היא תכלול  
בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם מראש על ידי מנהל  
הסידורים   והבטחת  העבודה  שטחי  בדיקת  איכות,  בקרת  לביצוע  האמצעים  הבטחת  הפרויקט, 

  אשר  בפורמט מים לתחילת העבודה. מהלך הבדיקה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות,  המוקד
 (.זאת ידרוש  הפרויקט שמנהל  ככל לעת מעת)ויעודכן  הפרויקט   מנהל ידי על  מראש יאושר



 

87 

 

 בקרת מעקב שוטף  6.2

ביקורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לתכנית הבדיקה והבחינה והן כוללות בדיקות   6.2.1
מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דו"חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך  

 .הדיווח של בקרת האיכות והתוצאות תרוכזנה בתכנית הבדיקה והבחינה

, בפורמט אשר יאושר על ידי  וחודשיים שבועייםהקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים  6.2.2
על העבודות שבוצעו, רישום של הבדיקות    דיווח,  היתר  בין"חות יכללו,  הדו מנהל הפרויקט.  

איכות   בקרת  בתכנית  ולמצוין  החוזה  במפרטי  לנדרש  בהתאם  המעבדה  ובדיקות  הכלליות 
ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות שבוצעו. הדו"חות יכללו לכל הפחות את המידע  

 : הבא לכל פעילות בעבודה

 .זיהוי ברור ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו •

 שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, בטונים וכו'(.  •

 .שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף(, מיקומם וסוגיהם •

 . פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר •

 .ווידוא כי כל הבדיקות שהוזמנו על ידי גורמים חיצוניים אכן בוצעו במלואן •

תוצאות   • כאשר  או  ינקטו,  או  שננקטו  תיקון  ופעולות  כשל  סוגי  כולל  הבדיקה,  תוצאות 
תוצאות    .יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן  - בדיקות לא התקבלו עדיין  

 .שתתקבלנה מעבר לתקופת הדיווח, תצורפנה לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן

 . התאמות אי ריכוז •

 . משנה קבלני, ספקים, חומרים, הגשות ריכוז •

 . מבדקם, ניסוי קטעי, עליון פיקוח  דוחות ריכוז •

 .הערכת הקבלן להשפעת זמן התיקון על לוח הזמנים של הפרויקט •

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם קבלתם באתר ולפני צירופם לעבודה, תוך הבטחת מסירה   •
 . נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה

 . הוראות שנתקבלו באתר ממנהל הפרויקט בכל הקשור לבקרת איכות  •

 . הפרויקט  מנהל ידי   על שיידרש אחר  נושא כל •

במידה והקבלן כיסה אלמנטים שלא נבדקו, אף על פי שאמורים היו להיבדק על פי תוכנית   6.2.3
הבדיקה, תפנה בקרת האיכות אל מנהל הפרויקט שיורה על הסרת הכיסוי באופן שיאפשר את  

 .ביצוע הבדיקה

 . במהלך ביצוע בקרת האיכות נדרשת תשומת לב לבטיחות בביצוע העבודה 6.2.4

 .( המוסמך לכך מטעם הקבלןCQEהדו"חות ייבדקו ויחתמו ע"י מהנדס בקרת האיכות ) 6.2.5

 ב"א בשלב מסירת הפרויקט  6.3

בתיק   תוצאותיהן,  על  הבדיקות,  כל  את  ב"א  תרכז  הפרויקט,  מסירת  ולפני  העבודות  השלמת  עם 
מסירה. ב"א תוודא את שלמות הבדיקות והתאמתן לדרישות החוזה. צוות בקרת האיכות יהיה שותף  
למסירה סופית של הפרויקט כולל תיעוד הפרויקט בהתאם לנדרש בפרק המוקדמות וכן לפעילויות  

 רת אי התאמות, תיקי בקרה, תיקי מתקן וכו'. כגון סגי

 נקודות בדיקה ועצירה  6.4

 :תכנית הבדיקה והבחינה תגדיר נקודות בדיקה ועצירה כלהלן

  :נקודות בדיקה 6.4.1

נקודות בדיקה, הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותן מחייבת הערכות מתאימה   •
 .של מערך הבטחת איכות של המזמין

הודעה על קיומה של נקודת בדיקה, תימסר לנציגי הבטחת האיכות של המזמין על ידי הקבלן   •
 . שעות לפי התרחשותה החזויה 48לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם, בכל מקרה לגופו, אולם הקבלן אינו מחויב   •
 .לעכב שום פעילות במקרה זה
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בטבלה   • מפורטות  בדיקה,  לנקודות  ישראל  00.02.02.02דוגמאות  נתיבי  של    ,במפרט הכללי 
"בקרת איכות בביצוע הקבלן", "דרישות סף לנקודות בדיקה    02מוקדמות, תת פרק   00בפרק  

 . "ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות סלילה ועבודות גישור

מודגש, כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים   •
אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתיאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת  

 .האיכות ועל פי דרישתם

  המזמיןלמרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי   •
 . לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה

  :נקודות עצירה 6.4.2

נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות   •
 ., לפני המשך עבודההמזמיןופעילות של נציג 

  המזמיןנקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של נציגי  •
ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של  

וכל דרישה מפרטית    3פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מקרה של אי התאמה ברמה  
 .לנוכחות פיקוח עליון

של   • נוכחות  גם  המחייבים  עליון,  לפיקוח  זימון  כעיתויי  מוגדרות  העצירה  מנקודות  חלק 
האיכות   הבטחת  לנציג  האיכות  בקרת  נציג  של  דיווח  מתוך  ייעשה  המתכנן  זימון  המתכנן. 

 .שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית 48בהתראה של  

וזימון של   • בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה 
בטבלה   הנזכרים  העבודה  בשלבי  לפחות  עליון,  פרק    00.02.02.02פיקוח  הכללי    00במפרט 

"בקרת איכות בביצוע הקבלן״ ״דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות    02מוקדמות, תת פרק 
 .", עבודות סלילה ועבודות גישורעצירה בתחומי עבודות עפר

ביצוע קטעי הוכחת יכולת )קטעי ניסוי עבור עבודות חדשות ע"י צוותים חדשים    –קטעי ניסוי  •
-ושטרם בוצעו בפרויקט(, לרבות הפקה של דוח קטע ניסוי יוגש למנהל הפרויקט לא יאוחר מ 

ימי עבודה ממועד השלמת קטע הניסוי. ביצוע קטע הניסוי ו/או הוכחת יכולת מהווה נקודת    7
 תחילת ביצוע כל פעילות חדשה. עצירה לפני 

בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה, לפני שקיבל אישור   •
האמצעים   בכל  ינקוט  הקבלן  כן.  לעשות  האיכות  הבטחת  ממנהל  ו/או  הפרויקט  ממנהל 
הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל  

 .לות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעו

 אי התאמות  .7

 דרגות אי התאמה  7.1

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה להתגלות  
בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יקיים שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל  
מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה  

 : לדירוג הבא בהתאם

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון,    -  1אי התאמה מדרגה   •
התערבות   בתחום  / המזמיןללא  והתקנים,  המפרט  מדרישות  קלה  חריגה  או  איכות  הבטחת  אגף 

 .הסטיות הקבילות, לרבות חריגה המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון

חריגה מדרישות המפרט והתקנים בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת    -   2אי התאמה מדרגה   •
 .ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון

מדרגה   • התאמה  סדרה   -  3אי  או  משמעותי,  תיקון  המחייבת  והתקנים  המפרט  מדרישות  חריגה 
מדרגה   התאמה  אי  של  ברמה  חריגות  של  מנהל    .2מתמשכת  התערבות  מחייבת  כזו  התאמה  אי 

 . לעיל  6.4.2 בסעיף  כאמור  עצירה נקודת   ותהווה  ןהפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנ

 טיפול באי התאמות 

 : טיפול באי התאמות עד פתרונן המלא יכלול

ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה   7.1.1 זיהוי, טיפול  יישום תהליכי  דו"חות בהתאם.  הפקת 
 .ובאיכויות המוצר המוגמר

 .קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות 7.1.2
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כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת  
איכות באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור מנהל הפרויקט ומנהל  

חומרה   בדרגת  התאמות  אי  הקבלן.  בנהלי  ותפורט  איכות  לנציג    2הבטחת  ידווחו  ואילך 
 .ימי עבודה  2כת האינטרנטית בתוך הבטחת האיכות ויעודכנו במער

בנוסף לסווג אי התאמות עפ״י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים  
למניעת   ויפורטו האמצעים שננקטו  וכו'(  זה או אחר  צוות עבודה  או מוצרים, קבלן משנה, 

 . הישנות הבעיות

אי   שיגלו  האיכות,  הבטחת  מערכת  או  הפרויקט  מנהל  מטעם  פיקוח  פעילויות  תוצאות 
הנוגעת   מתקנת"  פעולה  "דרישת  של  במתכונת  לקבלן  יועברו  שונים,  מסוגים  התאמות 

 .לליקויים שהתגלו

 .הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל

  להקבלן יהיה חייב לפתוח אי התאמה בדרגה המתאימה, במידה ודרישה כזו תעלה על ידי מנה
 . או מנהל הבטחת איכות הפרויקט

 תיעוד אי התאמות  7.2

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, פעולות התיקון והפעולות המתקנות  
ודו"חות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני  
שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות  

 .ם נפתרושטר

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח   7.2.1
על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע, מועד  

 .התיקון והאחריות לביצוע והסגירה בפועל, וכד'

מודגש בזה, שכל אי התאמות שיתגלו ע״י אבטחת איכות של המזמין )"דרישה לפעולת תיקון   7.2.2
ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי  - ולפעולה מתקנת"(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 . ההתאמות בפרויקט

 ניכויים בגין ליקויים  .8

ו/או   המסופקים  בחומרים  לקויה  איכות  בגין  החברה  את  לפצות  מנת  על  היתר,  בין  נועד,  ליקוי  בגין  ניכוי 
במוצרים ו/או בעבודות אשר אינם עומדים בדרישות במסמכי ההסכם אך, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,  

 .אינם מצדיקים פירוקם או הריסתם )לפי העניין( והקמתם מחדש באופן תקין

וגישור" של נת"י במהדורתו המעודכנת ביותר   חישוב הניכוי יעשה בהתאם ל״מפרט הכללי לעבודות סלילה 
בעת ביצוע העבודה בפועל ו/או בדיקתה. שיעור הניכוי יעשה בהתאם לתת הפרט הרלוונטי לביצוע העבודה,  

חירון לעבודות סלילה  כאשר לצורך חישוב שיעור הניכוי יילקח מחיר היחידה של האלמנט הלקוי מתוך "המ
 . וגישור" בהוצאת החברה הלאומית לדרכים במהדורתו העדכנית הסמוכה ביותר לתאריך חתימת החוזה

  :ערכי ניכוי בגין אי סגירת אי התאמות בזמן

 

 סכום הניכוי ₪/יום מהות הניכוי 

 500 1חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה  

 1000 2חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה  

 3000 3חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה  

 

 הבטחת איכות על ידי המזמין .9

ו/או מאחריותו   9.1 נספחיו  על  זה  להוראות הסכם  של הקבלן בהתאם  לגרוע מאחריותו הכוללת  מבלי 
( האיכות  הבטחת  מערך  כי  לקבלן  ידוע  כאמור,  איכות  בקרת  לביצוע  הקבלן  של   Qualityהמלאה 

Assurance  שתפקידו לפקח מטעם המזמין על מערך הבקרה ועל הקבלן, יבוצע על ידי מנהל הפרויקט ,)
או מי מטעמו ועל חשבונו של המזמין. על הקבלן לשתף פעולה עם האחראי על הבטחת איכות מטעם  
המזמין ולהעניק לו את כל הסיוע והעזרה הדרושים לצורך עבודתו, לרבות מסירת כל מידע ו/או מסמך  

 .יוכן על ידהש יידרש על ידו, לרבות כל מסמך אשר יימסר לחברת ב"א או אשר 

הבטחת האיכות תעשה באמצעות    ך בקרת האיכות שלו עם מער  ך כל מערכת הקשר של הקבלן ומער 9.2
 .מנהל הפרויקט ובשיתוף פעולה מלא, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת של הפרויקט על פי התוכניות
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פיקוח אחרות אינן משחררות את    ך של מער  וופעילות   ונוכחות 9.3 בקרה או  הבטחת האיכות ומערכות 
הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה, לחומרים ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום  
תוספת תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה, או בגין  

 . המזמיןהבטחת האיכות של  ךאלו מפעולותיה של מער 

  ,פיקוח עליון הוא חלק ממערך אבטחת האיכות. הוא מבוצע ע"י מי שממונה לכך ע"י המזמין, בדר"כ 9.4
 .המתכנן

האיכות באמצעות המערכת   ולהבטחת  למנהל הפרויקט  וידווחו  יתועדו  העליון  הפיקוח  דו"חות  כל 
לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הנהלת הפרויקט ותפורט בנהלי הקבלן. הדו"חות יסווגו  
תוצאות   בדו"ח.  המופיעות  ההנחיות  ביצוע  תאשר  האיכות  בקרת  ומיקומה.  העבודה  לסוג  בהתאם 

ות פיקוח עליון, שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה  פעילוי 
 .מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל

ודו"חות   המתקנות  הפעולות  בדו"חות,  הטיפול  של  המעודכן  המצב  את  שוטף  באופן  יתעד  הקבלן 
 .הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו״ח מקיף הכולל את כל הדו"חות   9.5
 שטופלו, אושרו ע"י בקרת איכות ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם טופלו. 

 . הקבלן יתעד, באופן שוטף את המצב המעודכן של דו"חות הפיקוח העליון  9.6

 .ימי עבודה 3הדו"חות יוצגו ויתועדו במערכת האינטרנטית בתוך  9.7

 בקרת האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדו"חות. 9.8
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 נספח ח'

 אבני דרך לביצוע
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 נספח ט'

 נוסח ערבות ביצוע

 _________________ : תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
)להלן:   להלן  כמפורט  למדד,  הערבות"הצמדה  לפי  סכום  הקבלן  התחייבויות  עם  בקשר  מס'  חוזה  "(, 

 "(.  החוזה)להלן: " ______, מיום ________פרויקט לביצוע   _______

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן מיידי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 ____________ 
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 נספח י'

 נוסח ערבות בדק

 _________________  :תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
"(, בקשר עם התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק לפי  סכום הערבות"הצמדה למדד, כמפורט להלן )להלן:  

 "(.  החוזה )להלן: "חוזה מס' _______ לביצוע פרויקט _______, מיום ________ 

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
באופן מיידי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 בכבוד רב, 

            ____________ 
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 א "נספח י

 נוסח ערבות מקדמה 

 ]תאריך[           לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 ביטוח   חברת  ערבות/בנקאית  ערבות  :הנדון

 

לסילוק    ומוחלטת   לאהמ   בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  ")ת/המבקש"  :להלן(                         בקשת  פי  על .1
  במילים  הסכוםש"ח )                             של  עד לסכום  ,ת/מאת המבקש  או שיגיע לכם  שהוא המגיע  סכום  כל

"סכום הערבות"(, בקשר לחוזה מס'   )להלן:                                                                 _______________
  .________________ 

 

   .מדדשיעור עליית הסכום הערבות יהיה צמוד ל  .2

מדד   20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "
 .תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

: המדד היסודי יהיה המדד לחודש __________, שנת _________. המדד הקובע  תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן .3
 לענין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.  

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי,   .4
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק    –יהיו הפרשי ההצמדה  

במדד היסודי. אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ללא כל  
 הפרשי הצמדה. 

 

קבלת  מיום  ימים    שבעהתוך  כאמור,    בתוספת הפרשי הצמדה  ,אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות .5
כם, או לדרוש תחילה  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 מאת המבקש/ת.  את סילוק הסכום האמור )כולו או חלקו(
 

בלבד, ולאחר תאריך זה תהא   שנת ____ כולל(  ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _________, לחודש ___  .6
 בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה: 

 _______________________ 

 

 בכבוד רב, 

 

 שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח 

 סניף ___ 
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 ב"נספח י

 נוסח תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית 

 

 תעודת השלמה 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר לביצוע המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )" 27על פי סעיף 

העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות  

 בפרויקט.  

 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחובתכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו  

 על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.  

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         
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 תעודת השלמה מותנית 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר  המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )"  27.7על פי סעיף 

לביצוע העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע עיקר  

בכפוף להשלמת מלוא התנאים, התיקונים והעבודות הנוספים המפורטים העבודות האמורות בפרויקט, 

 , לשביעות רצון המזמין.  ברשימה המצורפת לתעודה זו

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         

 

 

 העתק: חברת נתיבי איילון בע"מ  
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 ג"נספח י

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתור הנדון:

 

אנו החתומים מטה, __________________, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה מס' _______ לביצוע עבודות   

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, באופן  "(החוזה)להלן: " במסגרת פרויקט _______, מיום ________ 

בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של ___________________ ש"ח )לא כולל מע"מ(, כמפורט  

בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין  

 כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.וסוג שהוא, כלפיכם ו/או 

 הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה. 

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ד"נספח י

 הוראות לעבודה במצבי חירום
 חלק א' 

להלן: תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין הקבלן )
"(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן ההסכם"

 במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף   -"  מצב חירוםלצורך תוספת זו "
או אירוע לאסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל  

פויים להתרחש,  מצב שהוגדר על ידי המזמין כמצב שבו נדרש לתת מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצ
והצורך לתת מענה בשעת חירום    27.7.2017מיום    72או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/

 לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:  

להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין   .1
בדרכים   הנדרש  וכל  עבודות  או  תיקונים  ולבצע  מטעמו  וכלים  עובדים  להפעיל  זה:  ובכלל  חירום  במצב 

 ובאזורים עליהם יורה המזמין.  
 

"מפעל חיוני" כמשמעו    -  1כל אחד מאלה, כולם או חלקם:    -"  משק חיונילפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים    -  2.  1967  -בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז  

 אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל
ואף   עבור המזמין  עבודה  בהם מבוצעת  הנמצאים באתרי העבודה  ולכלים מטעמו  לעובדים  חיוני"( בקשר 

להציג את כלל הנתונים )משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כלי אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות    להתחייב
ת ו/או ביקורים עיתיים לצורך שמירת  השתתפות בביקורות בזמן שגרה, משרדי הקבלן( ואף להציגם בביקורו

 כשירות לעתות חירום. 
 

ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר  כי ידוע לו שקיום הוראות   .3
 לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.  

 
לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות, ציוד   .4

מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב  
 חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה. 

 
לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת   .5

סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא    -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון  
המזמין   הנחיות  עפ"י  לעיל,  האמור  וכל  זה  בענין  המזמין  כנגד  טענה  כל  מנהל  תעמוד  באמצעות  )לרבות 

שיקבעו על ידו. מובהר כי אי עמידה  הפרויקט( הן לענין ביצוע העבודות הנדרשות והן לענין לוחות הזמנים  
 בהנחיות המזמין כאמור, תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם בהתאם להסכם.  

 
עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין   .6

 הצדדים.  
 

מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה   .7
חילוט   או  קיזוז,  ניכוי,  לרבות,  סעד,  בכל  הקבלן  כלפי  בגינה  לנקוט  המזמין  יוכל  בדין,  או  בחוזה  אחרת 

 ערבויות.  
 

 ולראיה בא הקבלן על החתום:

 

     _____________________ 

 הקבלן                
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 אישור עו"ד

כי   בזאת  מאשר/ת   ,_________________ מרח'   _________ מ.ר.  עו"ד,   ,______________ הח"מ  אני 
"( מוסמכ/ים לחתום עליו על פי כל דין הקבלןהחותם/מים על נספח זה בשם _______________בע"מ )להלן: "

 וכי חתימת __________________ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

 

 _______________      _______________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       תאריך 
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 חירום במצבי לעבודה אופרטיביות הנחיות –' ב חלק
 לחלק ב' אינו מבטל או מחליף את תוכן הכתוב בחלק א', בכל מקרה של סתירה, חלק א' גובר על חלק ב' בנספח הנ" 

ב' להנחות את הספק/הקבלן בדבר    למצבי   ומוכנותו  להיערכותו  הנדרשות  המינימליות  הפעולותמטרתו של חלק 
 חירום

יובהר כי האמור להלן הנו בבחינת דרישת מינימום ואין בביצוע הוראות אלו כדי לגרוע ממחויבות הספק לעמוד 
 .בדרישות החוזה בכלל ובדרישות חלק א' לנספח בפרט

 :כללי

על הספק לעשות ככל יכולתו גם בעתות חירום לעמוד בכל הוראות החוזה ובכלל זאת שמירה על    –זמן הפעלה   .1
)יעדי   מענה לתקלות קריטיות וכיו"ב בכל שטח גיאוגרפי   (,S.L.Aיעדי שירות כפי שסוכמו בחוזה ההתקשרות 

 .השבתה תפעולית או החמרה של התקלהלבאופן שאינו יגרום 

לעובדים במבנים נדרש להגדיר כבר בשגרה את המרחב המיועד לעובדים על פי מדרגות המיגון    –מרחב מוגן    .2
שפורסמו על ידי פיקוד העורף. באתרי עבודה יש להגדיר מרחב מוגן ארעי כגון: סימון והקמת שוחה אשר תשמש  

והכל בהתאם להוראות והנחיות    כמרחב "הכי מוגן שיש"  באתר בעת אזעקה בתרחיש "מלחמה/עימות ביטחוני",
 פיקוד העורף. 

הערכות בשגרה לספק מזון )ע"ב קייטרינג/ הסעדה עצמית/אחר( לעובדים בחירום מתוך הנחה    –הסעדה ומזון    .3
 כי תיתכן זמינות מזון ומים קטנה באופן משמעותי. 

ככול ותידרש לכך, על החברה לספק פתרונות הסעת עובדים בעתות חירום לשטח העבודה וחזרה למקום    –הסעות    .4
 מגוריהם  או לנקודת התארגנות במידה ולא יתאפשר לעובדים להגיע באופן עצמאי. 

שיטות תקשורת שונות ככול הניתן    3נדרש להתבסס על לפחות    –תקשורת שוטפת לחברת נתיבי איילון בע"מ    .5
 .'))לדוגמא: טלפון סלולרי, טלפון קווי, טלפון לוויני, דואר אלקטרוני, נציג חברה וכו

בהכרזת מצב חירום או בפנייה ישירה אליכם מטעם נתיבי איילון, על הספק    – אשרור נתונים ומידע רלוונטי    .6
ליצור קשר עם איש הקשר בנתיבי איילון לצורך אשרור מידע על נתוני עובדים, כלים, מלאי לחירום, פריסת כלים  

 .'וכו

הגורמים הרלוונטיים אצל הספק כפי שיוגדרו על ידי נתיבי איילון ישתתפו בימי הכשרה   בשגרה   –הדרכת חירום   .7
)ללא תשלום(    חירוםימים בשנה קלנדרית(. ב  4משתתפים ועד    20אימון ותרגול שיועברו על ידי נתיבי איילון )עד  

דקות בנושא הנחיות מצילות חיים, לכלל העובדים    30כפעולה מיידית בעת הפעלה בחירום תתבצע הדרכה בת  
לחלק א' לספק לא    3ובפרט עובדים חיוניים אשר תועבר על ידי נתיבי איילון. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  

 .תשולם כל תמורה בגין השתתפותו בהדרכות לפי סעיף זה

יום יפגשו עם נציגיכם על    30קרה תקופתית אחת לשנתיים נציגי חברת נתיבי איילון בע"מ בתיאום מראש של  ב .8
מנת לבקר ברמה איכותנית את יכולת מימוש סעיפי נספח החירום. מפגש זה הינו מפגש למידה והנחייה על מנת  

 .כתבו וסוכמו בחוזה ההתקשרותלשפר את ההיערכות והמוכנות למצבי חירום בהיבטי מסגרת הפעילות כפי שנ

 :ייעודי

יתבצע בליווי וסיוע של נתיבי איילון. יובהר, כי אין    –סעיף ייעודי לחברה מוכרת כ"מפעל חיוני" הוצאת אישור   .9
בהגדרת הספק כ"מפעל חיוני/מפעל קיומי" במסגרת חוזה התקשרות עם חברה אחרת או מכל סיבה שהיא, לגרוע  

 .כלפי נתיבי איילון ואלו נשארות בעינן לרבות ייחוד כלים וכוח אדם בחירום לטובת נתיבי איילון ומחובותי

מחייבת   .10 ביקורת  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  לחברה  ייעודי  "מפעל    –סעיף  ביקורת  תתקיים  לשנתיים  אחת 
חיוני" הנעשית בהנחיית האגף לכוח אדם בשעת חירום של משרד העבודה ובליווי נציגי הרשות הייעודית )חברת  

ונציגינו )חברת נתיבי איילון בע"מ(. ביקורת זו הינה חלק מתהליך אישור ותיקוף תעודת    )נתיבי ישראל בע"מ
 "מפעל חיוני" הניתן על ידי משרד העבודה.
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 ו"נספח ט

 הנחיות בנושא קשרי קהילה
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 ז"נספח ט

 ביטוח 

 )דרישות ביטוח, נוסח אישור המבטח, טבלת סכומי ביטוח(

 
 ביטוח -נספח ט"ז 

 

 

 )יצורף נספח הביטוח המתאים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   "זספח ינ
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 הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בלתי חוזרת להסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות  הנדון:

אנו החתומים מטה, __________________, מורשי החתימה מטעם הקבלן לביצוע עבודות  במסגרת פרויקט  

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם,  "(החוזה )להלן: " _______לפי חוזה מס' _______, מיום ________ 

להסכם, עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין, וכי מועדי   24באופן בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי כאמור בסעיף  

 "( יהיו כדלקמן:תקופת ההתיישנות המקוצרתהתיישנות עילות על פי חוזה זה )להלן: "

)שלוש( שנים ממועד היווצרות    3תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום   .1

 העילה או ממועד מתן תעודת השלמה, לפי המאוחר מביניהם.  

בסעיף   .2 האמור  אף  דרישת    1על  את  להציג  הקבלן  על  לפיה  הוראה  בחוזה  שנקבעה  ככל  כי  מובהר,  לעיל, 

התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרוש תשלום  

 .   כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל

אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או   .3

 בהליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת ההתיישנות המקוצרת.  

אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת   .4

 הבדק.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ח י"נספח 

 
 קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

"( עם צדדים שלישיים לצורך  החברהכחלק מפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: " .1
 "(.הקבלןקבלת שירותים או ביצוע עבודות בפרויקטים השונים עליהם החברה אמונה )להלן: " 

התקשרות של קבלן עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד אותו קבלן לפעול על פי ערכי החברה, הקוד האתי   .2
 שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן   .3
 ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקבלן. 

הקבלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על   .4
  איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

הקבלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות   .5
ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות. הקבלן יהיה עירני למכלול היבטי הבטיחות בפרויקטים  

 .וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 הקבלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.   .6

הקבלן יפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה, עובדיו, קבלנים אחרים. הקבלן ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד   .7
 הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

הקבלן יקפיד על איכות גבוהה בפרויקט. הקבלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילות ויקיים   .8
 בקרה על הביצוע בפועל. 

הקבלן ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. הקבלן ייתן מענה   .9
 .אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

הקבלן יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט. הקבלן יקפיד על מסירת מידע מדויק   .10
 ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

הקבלן ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקבלן יקפיד על האיסור לקבלה או מסירה   .11
 של מתנות ו/או טובות הנאה.

הקבלן ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות. הקבלן יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם אחר הפועל   .12
 .מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה

הקבלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקבלן   .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום,  

 מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

הקבלן ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. הקבלן ישמור על סודיות המידע שמועבר אליו או   .14
הקבלן ימנע מלתאר בציבור וברשתות החברתיות את יחסיו עם    .מונגש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו

 .החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה

קבלני   הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, .15
 משנה, שלוחים ונציגים. 

 הקבלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.  .16

מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקבלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות   .17
 .בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה

ככל שיידרש, הקבלן יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא עמידה וקיום   .18
   .התחייבויות הקבלן כמפורט במסמך זה

בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקבלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנקוט   .19
 בצעדים שיביאו לקיומן ואף להפסקת ההתקשרות עימו. 
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ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבלנים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן   .20
 התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עמם באים הקבלן במגע 

החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   .21
 .החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 אישור הקבלן 

, והבנתי את תוכנו. הנני  חברת נתיבי איילון בע"מבחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני  
מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלני  

 המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 
  

 שם וחתימת הקבלן   תאריך 
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 י"טנספח 

 כתב התחייבות בין הקבלן לקבלן משנה 

 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 2משד' נים 

 ראשון לציון

 

 כתב התחייבות  הנדון:

 מאת: 

 

 _____________________ ח.פ. _________  ": הקבלן הראשי "

 

 " )קבלן המשנה( :_____________________ ח.פ. _________ החברה"

 
ביחד   "(נתיבי איילוןחברת נתיבי איילון בע"מ )"אנו הח"מ, הקבלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי 

 ולחוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

"(, תהיה בין נתיבי איילון ובין הקבלן הראשי  "החוזהכי ההתקשרות על פי חוזה מס' ________ )להלן:   .1

 אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון. 

כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שאלה רלוונטים   .2

לתחומה, ואנו מצרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת  

 . )רלוונטי לקבלן משנה חדש(החברה בהליך 

ובחתימתם   .3 נתיבי איילון או נציגה  כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור 

בתחתית מסמך זה, וכי נתיבי איילון או נציגה רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר  

 מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברה. 

ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקבלן הראשי   .4

כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במחויבויות  

תקשרות בין החברה לבין  לחוזה יחולו על הה  6הקבלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף  

 הקבלן הראשי. 

כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקבלן הראשי ישפה את   .5

נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שנתיבי איילון תאלץ לשאת בהן  

 עקב דרישה של החברה שתופנה לנתיבי איילון.  

כי לא יהיה קשר חוזי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי   .6

 איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.  

אנו מצהירים כי אחריות החברה תהיה ביחד ולחוד כלפי נתיבי איילון וכלפי הקבלן הראשי, וזאת מבלי   .7

 להטיל על נתיבי איילון כל אחריות או חבות כלפינו.  
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 נתיבי איילון.    –לעניין זה יהיה החוזה בין החברה לבין הקבלן הראשי, חוזה לטובת צד ג'  .8

את   .9 תסיים  או  השירותים  מתן  את  תפסיק  איילון  ונתיבי  שבמידה  מסכימים  הראשי  והקבלן  החברה 

ההתקשרות עם הקבלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכלל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו,  

או    נתיבי איילון תהיה רשאית לדרוש את המחאת ההסכם של הקבלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון,

לחלופין להתקשר ישירות עם החברה או לדרוש מהחברה להתקשר עם הספק/הקבלן החלופי שיבחר על  

ידי נתיבי איילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שבהסכם בינו לבין הקבלן  

 הראשי. 

כי כל הודעה שתימסר לחברה בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקבלן הראשי,   .10

 ולהיפך. 

בכבוד   

 רב,

 

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן הראשי

 

 

 

 

 חתימה וחותמת החברה )קבלן המשנה( 

 

 

 תאריך   תאריך 

 

 אישור עו"ד

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

____________, ת.ז.___________, אשר חתם  

בשם  זה  התחייבות  כתב  על 

________________ _____________ ח.פ.   ,  

" הראשי)להלן:  החתימה  הקבלן  מורשה  הינו   )"

של החברה ומוסמך לחתום בשם החברה על כתב  

התחייבות זה, וכי חתימתו על כתב התחייבות זה  

 מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 

 אישור עו"ד 

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

אשר   ת.ז.___________,   ,____________

בשם   זה  התחייבות  כתב  על  חתם 

  , ח.פ. _____________________________

" של  החברה )להלן:  החתימה  מורשה  הינו   )"

כתב   על  החברה  בשם  לחתום  ומוסמך  החברה 

על כתב התחייבות   וכי חתימתו  זה,  התחייבות 

 זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 אישור נתיבי איילון 

 

 בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.   מאשר / לא מאשרהנני 

 

 

 

 

 שם נציג נתיבי איילון + חתימה  תאריך 


