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 _______חוזה התקשרות קבלני מס' 
 שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____ לשנת ____

 

       510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'     :בין

 ראשון לציון  2שד' נים מ   

 "(המזמין: "להלן( 

 מצד אחד; 

 

 __________________, חברה מס'_______      :לבין

 _______מרח' ______________________   

 "(הקבלן)להלן: "   

 מצד שני;           

    

 ;"מהיר לעיר"פרויקט  במסגרתוהמזמין מעוניין בביצוען של עבודות קבלניות  הואיל:

מכרז פנייה פרטנית מס' ____ מכח  , בין היתר, אתולצורך ביצוע הפרויקט פרסם המזמין והואיל:
הפנייה ")להלן:  "מהיר לעיר"עבודות קבלניות במסגרת פרויקט לביצוע  37/17מס' מסגרת 

 (; , בהתאמה"המכרז"-" והפרטנית

ו של הקבלן, וועדת המכרזים של המזמין, בישיבתה מיום ________, הכריזה על הצעת והואיל:
מאומדן הפרויקט, כמפורט  )ובמילים:______________ אחוזים(בשיעור הנחה %______ 

)ללא מע"מ( ₪ _________________ , ובסך של ____פנייה הפרטניתבכתב הכמויות ל
 ;פנייה הפרטנית)ובמילים:______________שקלים חדשים ללא מע"מ( כהצעה הזוכה ב

והקבלן מעוניין חוזה הוהמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות  והואיל:
 .לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, 

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מבוא .1.1

 המבוא לחוזה והנספחים המצורפים לו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד ממנו. 

 מסמכי החוזה .1.2

 :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה

 נספח  לחוזה שם הנספח מס'  

 א' )מצורף על דרך ההפניה( והפנייה הפרטניתמסמכי המכרז   .1

ולפנייה  הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז  .2

 הפרטנית )מצורף על דרך ההפניה(

 ב'

 ג' )מסמך ד' בפנייה הפרטנית( המפרט המיוחד  .3

 ד' )נספח ה' בפנייה הפרטנית( כתב כמויות  .4

)בהתאם לנספח ח' במפרט המיוחד בטיחות וגהות נספח   .5

 (. 37/17שפורסם במכרז המסגרת 

 ה'
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במסמך ד' בפנייה  00.03)סעיף לוח הזמנים השלדי   .6

 הפרטנית(

 (1ו')

 (2ו') המזמין(   מפורט )יצורף לאחר אישורהם זמניהלוח   .7

)בהתאם למסמך  הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן  .8

 (.37/17ט' במפרט המיוחד שפורסם במכרז המסגרת 

 ז'

 ח' )יצורף ככל שרלוונטי( נספח ביטוח  .9

 ט' במסמך ד' בפנייה הפרטנית( 00.03)סעיף אבני דרך נספח   .10

 (1י') ערבות ביצוע  נוסח  .11

 (2י') ערבות בדק נוסח  .12

 יא' היעדר תביעותסילוק וכתב נוסח   .13

 יב' הקבלןאנשי המפתח מטעם   .14

)יצורף ככל מסמכים ואסמכתאות נוספים מטעם המזמין   .15

 שרלוונטי(

 יג'

 יד' נספח עבודה במצבי חירום  .16

 פרשנות ועדיפות בין מסמכים .1.3

 להלן.  2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  בחוזהלכל המונחים  .1.3.1

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או ה .1.3.2

בין הצדדים ביחס  -הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל פה, בין במפורש בין במרומז 

 לכריתתו.חוזה, עובר הלהתקשרות נשוא 

ולפני ו/או הפנייה הפרטנית, לפי העניין, הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז  .1.3.3

המועד האחרון להגשת ההצעות, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים 

במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה 

 ת אם נקבע בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.במסמכים קודמים, זול

גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או חוסר בהירות הקיימת לדעתו  .1.3.4

בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם 

קודם לחתימת החוזה או יפנה הקבלן למזמין,  -הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם 

, והמזמין יתן הבהרות ו/או הוראות בכתב, לרבות תכניות לאחר הגילוי כאמור באופן מיידי

לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הכרעת המזמין באשר לסתירה ו/או אי התאמה 

ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את 

 קבלן לכל דבר ועניין. ה

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן  .1.3.5

הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. הבהרות המזמין והוראותיו תהוונה חלק 

 מהוראות החוזה ותחייבנה את הקבלן. 
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ו פגם ו/או סתירה כאמור, במקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמין חוסר בהירות ו/א .1.3.6

מחמירים יותר היא זו שתחול על הקבלן. לא הייתה הוראה קובעת סטנדרטים פרשנות הה

כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה 

 על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:  

 :סדר עדיפות לעניין הביצוע .1.3.6.1

 הביצוע;תוכניות  א.

 המפרט המיוחד; ב.

 כתב הכמויות; ג.

 אופני מדידה מיוחדים; ד. 

 המפרט הכללי )ואופני מדידה(; ה.

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 :עדיפות לעניין התשלום .1.3.6.2

 כתב הכמויות; א.

 אופני מדידה מיוחדים;  ב.

 המפרט המיוחד; ג. 

 תוכניות; ד.

 מדידה(;המפרט הכללי )ואופני  ה.

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

לביצוע עבודות  37/17על אף כל האמור לעיל, מובהר בזאת כי מסמכי מכרז מסגרת מס'  .1.3.7

, ומסמכי הפניה "(מכרז המסגרת)להלן: " קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר"

הפניה " המסגרת )להלן:מכח מכרז  הפרטנית לקבלת הצעות לצורך ביצוע מטלת עבודה

, על כל נספחיהם וצרופותיהם, ייחשבו כמשלימים זה את זה וכבאים להוסיף "(הפרטנית

 זה על זה. 

מסגרת המובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות במסמכי מכרז  .1.3.8

לבין ההוראות המפורטות במסמכי הפניה הפרטנית, תגברנה ההוראות המפורטות במסמכי 

בהקשר זה מובהר במפורש כי  לפניה הפרטנית. 2, כמפורט בסעיף הפניה הפרטנית

לחוזה זה בעניין פיצויים מוסכמים בגין הפרת דרישות  41.4ההוראות הקבועות בסעיף 

 הבטיחות, תגברנה על האמור במפרט המיוחד שצורף למכרז המסגרת בנושא זה.

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:  .2.1

הוגדרו על ידי המזמין כ"אנשי מפתח" אשר  ,מטעם הקבלן בעלי התפקידים נשי המפתח""א

ואושרו על ידי ידי הקבלן הוצגו על , פניה הפרטניתבמסגרת מסמכי ה

  המזמין מראש ובכתב;
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המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו העבודות נשוא  "אתר"

שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים 

את הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשטחי התארגנות, 

  שטחי אחסנה ו/או דרכי גישה;

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי  "דין"

ם מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבניה עזר, צווי

)לרבות התכניות הסטאטוטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה 

ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב הקבלן לפי החוזה, 

ויהיו בתוקף במועד ביצוע העבודות  והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ;תהרלוונטיו

 ;וצרופותיו נספחיומסמכיו, על כל  ,חוזה זה בין המזמין לבין הקבלן "החוזה" 

 להלן; 29כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינויים"

חוזה, הההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי  "היקף החוזה"

  כמפורט במבוא, ללא הגדלות ו/או תוספות;

, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי וגישור מדד מחירי התשומות בסלילה "המדד"

 ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 חברת נתיבי איילון בע"מ; "המזמין"

קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לביצוע עבודות  37/17מס' מסגרת מכרז  "המכרז"

 נבחר והוכרז הקבלן הב ,לעיר", והפנייה הפרטנית שבוצעה מכח מכרז זה

 כזוכה;על ידי המזמין 

המפרט הכללי של נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור )במהדורה  ""המפרט הכללי

בהוצאת הוועדה העדכנית ביותר( וכן המפרט הכללי לעבודות בנייה 

הבינוי משרד הביטחון/אגף הבינוי, משרד  הבינמשרדית בהשתתפות

מפרט והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתיבי ישראל )להלן בסעיף זה: "

"(. זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור במפרט הוועדה

  מפרט הוועדה;על נתיבי ישראל 

נשוא הפנייה  המיוחדים המתייחסים לפרויקט ולעבודותמכלול התנאים  "המפרט המיוחד"

   ;הפרטנית

פנייה פרטנית מס'  ___ לביצוע עבודות ____ במסגרת פרויקט "מהיר  "הפנייה הפרטנית"

 לעיר", כהגדרתה לעיל;

  ;הפנייה הפרטניתהפרויקט נשוא  "הפרויקט"

הפרויקט לשם השלמת כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,  "העבודות"

ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם  על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין

 ;השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורש בחוזה
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הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או  "הקבלן"

חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות 

טית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה משפ

  ביחד ולחוד;

 לחוזה;  30התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בסעיף  "התמורה" 

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, יחומרים ש "חומרים"

וכן ציוד,  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -לרבות אביזרים, מוצרים 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות;

לוח הזמנים המפורט אשר נערך על ידי הקבלן בהתבסס על לוח הזמנים  "לוח זמנים מפורט"

ידי המזמין, אשר יצורף, לאחר אישורו על ידי המזמין, השלדי ואושר על 

 כנספח ו' לחוזה;

, פנייה הפרטניתלוח הזמנים אשר נערך על ידי המזמין ונכלל במסמכי ה "לוח זמנים שלדי"

המחלק את תקופת ביצוע העבודות בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או 

 לחלקים עיקריים; 

  להלן; 35כהגדרתו בסעיף  "כח עליון"

  ;פנייה הפרטניתהמדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ל "מדד הבסיס"

השינוי, מחירון נתיבי ישראל האחרון שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת  "מחירון נתיבי ישראל"

גילוי האירוע המעכב, או מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, לפי העניין 

)כולל הנחות מובנות הכלולות במחירון נתיבי ישראל בהתאם לפרמטרים 

 המתאימים לפרויקט(;

מאגר מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה  מחירון דקל""

סמה לפני מועד הוצאת הוראת השינוי, בע"מ", במהדורתו האחרונה שפור

גילוי האירוע המעכב, או מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, לפי העניין 

)כולל הנחות מובנות הכלולות במחירון דקל בהתאם לפרמטרים 

 המתאימים לפרויקט(;

אתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות, כהגדרתן להלן(,  "ממצאים"

מצבורי נשק, אתרי פסולת )לא כולל פסולת בנין(, ואתרי  מחצבים, אתרי

פסולת חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד, ולמעט אתרי 

פסולת ואתרי פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של 

 הקבלן;

ביצועו  מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על  "מנהל הפרויקט"

או חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות מנהל הפרויקט מעת 

 לעת וכפי שיראה לנכון; 

בוגר קורס מנהלי עבודה ומוסמך בעל תעודה תקפה וחתומה של משרד  "מנהל עבודה"

העבודה הרווחה והכלכלה, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה 

לרשויות  הקבלןידי ן ודווח על על ידי המזמיזהותו אושרה באתר, אשר 

 כנדרש בדין;

 נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; "נתיבי ישראל"
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או בכל חוק תקף אחר בדבר  1978-כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח "עתיקות"

ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או  אחר בעל ערך או חומר עתיקות, וכן כל חפץ

 מחצבים או חומרים טבעיים אחרים;עתיקות אחרות או 

הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, לאחר חתימת המזמין על  "צו התחלת עבודה"

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה 

 לקבלן להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט;

העבודות בהתאם להוראות קבלני משנה שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע  "קבלן/י משנה"

 החוזה;

   שיעור הריבית הנקבעת על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי" 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, מפורטות לביצוע העבודות ההתכניות ה "תכניות"

 חוזה;השאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 

 תעודת גמר, מהמועד בו קיבל הקבלן )שנה אחת( חודשים 12 בתתקופה  "תקופת הבדק"

 ;לפרויקט, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. "משרד התחבורה"

 מהות ההתקשרות .3

המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את הפרויקט בהתאם למסמכי החוזה  .3.1

 ודרישות המזמין. הפרויקט, על כל היבטיו, יבוצע על ידי הקבלן ויהא באחריותו המלאה של הקבלן.

או כמטיל על המזמין או על כל  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

ין רשות מוסמכת רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צו

 הדבר מפורשות בחוזה.

תמורת ביצוע העבודות בהתאם ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת  .3.3

 תמורה כמפורט בחוזה. ה

 הסבת ו/או המחאת החוזה .4

הקבלן לא ימכור, לא ימחה, לא ישעבד ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על  .4.1

. אישור המזמין לבקשה להמחאת מראש ובכתב בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמיןפי החוזה או 

  זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם  .4.2

או הקצאה של מניות של הקבלן באופן המהווה העברת השליטה /צדדים שלישיים, כמו גם הנפקה ו

 .1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1כהגדרתה בסעיף  -" שליטהבקבלן, דינה כדין העברת זכויות; "

הפרויקט, בקשר עם הקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,  .4.3

החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא  אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי

 ישעבד את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה. 

ללא כל מגבלה,  המזמין יהיה רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, או כל חלק מהן, .4.4

 למדינה ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת. לרבות

 מצגי הקבלן והתחייבויותיו .5

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין, כדלקמן:  .5.1
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הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט  כי .5.1.1

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר 1969-בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

רדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו בהתאם להנחיות הוועדה הבין מש

 ; בסיווג הנדרש לביצוע עבודות בעבור הממשלהעל ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים 

לביצוע הפרויקט והשלמתו הנדרשים הכישורים והאמצעים הידע, הניסיון, כי הינו בעל כל  .5.1.2

  ;לחוזהבהתאם 

לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי,  .5.1.3

הקבלן, להתקשר עם המזמין בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו. ביצוע החוזה 

 והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של הקבלן, והחוזה

הקבלן, ואין כל התחייבות שלו המנוגדת מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של 

להתחייבויות שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו 

משום הפרה של מסמכי ההתאגדות שלו או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים 

 אשר הקבלן הוא צד להם או של כל דין או חוזה או התחייבות אחרים כלשהם; 

ונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול כי הינו בעל כל האישורים ו/או הרישי .5.1.4

יעשה את כל הנדרש על מנת פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה; וכי 

פיו לרבות  לעחוזה ועד להשלמת כל העבודות האלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת ש

 בתקופת הבדק;

ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב  כי הינו תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, צפויה ידיעתו גם לא 

מחיקתו או כל  הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, חיסול עסקיו,

 תוצאה דומה אחרת;

תביעה כנגדו, או על כוונה  ,טענהכי אין ולא ידוע לקבלן על כל הליך משפטי, התדיינות,  .5.1.6

לנקוט בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה ו/או בקיום 

 התחייבויותיו על פיו; 

בדבר ובכלל זה כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין  .5.1.7

ל ההוצאות והתשלומים מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכ

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם 

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין,  .5.1.8

 באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;   
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כי הוא בחן ובדק כבעל מקצוע מומחה, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מומחים ויועצים  .5.1.9

, לרבות את עפ"י החוזהההתקשרות  מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, את כל היבטי

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את 

התכניות הסטאטוטוריות, את תכולת הפרויקט, את כל הנתונים, התכניות והמידע כפי 

העשויים שיקלל סיכונים וכן  שניתנו במסגרת החוזה על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו,

את תנאי השוק,  להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,

של העבודות, כוח האדם והחומרים הדרושים לפרויקט, וכי ערך, ככל זמינותן וטיבן את 

שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל 

תי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלואן ספק של אמצעי יצור מהו

ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה. בעקבות הבחינה והבדיקה 

את יכולתו לבצע את הפרויקט בהתאם  הוא אשרר ,האמורה וההתקשרויות שערך הקבלן

 לחוזה;

ראויה ויעסיק לשם כך כי הוא יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות ה .5.1.10

כוח אדם בעל כישורים מקצועיים מתאימים וישתמש בחומרים ובאמצעים נאותים; כי 

הוא יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את התכנון המפורט ואת הביצוע וישלים את כל 

העבודות הכלולות בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות 

ע מכלליות האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה החוזה; מבלי לגרו

בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה 

אולם דרושה לשם השלמה בטוחה, יעילה ובמועד של הפרויקט על פי תנאי החוזה, והכל 

 במסגרת התמורה וללא כל תשלום נוסף;

תחייב בזאת כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או הקבלן מ .5.1.11

ולפנייה הפרטנית המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז 

הינם נכונים, מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, 

וא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא וכי הוא הציג בפני המזמין את מל

 המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה; 

והחוזה יעמדו בתוקפם  , הפנייה הפרטניתכי כל מצגיו והתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז .5.1.12

למשך כל תקופת החוזה; וכי הוא יידע את המזמין, באופן מיידי, במקרה של שינוי כלשהו 

במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה על ידי הקבלן, שיש בהם כדי להשפיע על 

. הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה איננה מהווה יכולתו לבצע את הפרויקט

הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי החוזה או 

 על פי כל דין;

שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא  כי ידוע לו .5.1.13

מתחייב לפעול ככל הניתן כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבויות אלה ולקיימן במלואן 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא  .5.1.14

מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם  לביצוען קיימים חוקים, תקנות או הוראות

 לאותם חוקים, תקנות או הוראות; 

ו/או את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות  מבעוד מועד, ויבצעכי ביצע  .5.1.15

בביצוע , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם טרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים 

 ;העבודות על פי לוח הזמנים המפורט
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, כמשמעותו "קבלן ראשי"-לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו כ כי ידוע .5.1.16

-כך וכמ נובעותהמשמעויות ה, על כל 1970-בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

על כל , 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חב"מבצע בניה", כמשמעותו 

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין  כלשהי אחרתשימוש זכות הנאה או זיקת מתחייב להיות אחראי לקבלת כי הוא  .5.1.17

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות 

מעבר או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום 

 זכויות האמורות ורכישתן;הורה נוספת בגין תמורתה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמ

לרבות יועצים אשר מונו על ידי כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,  .5.1.18

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט, בקשר עם  המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם 

מידע  הםכאמור ויעביר ל מיםדרישות הגורוכן ימלא אחר חוזה הביצוע הפרויקט נשוא 

 ;רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת

בהתאם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף  כי הוא יפעל לביצוע העבודות .5.1.19

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של 

סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקבלן בהתאם להוראות 

 המזמין;

כי הוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו בחוזה, בין היתר, על יסוד ההתחייבויות  .5.1.20

הכלולים בחוזה וכי ווהפנייה הפרטנית שניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז והמצגים 

 החוזה;של במידה ומצגים אלו יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

זיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חו .5.1.21

   ;זכויות כאמור

חוזה, המשכן וסיומן ההקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא  .5.1.22

מותנים בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, 

לקי בלבד עשויות להביא להפסקת מגורמים שלישיים, ואי קבלתם או קבלתם באופן ח

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך 

 . , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין

 קבלני משנה  .6

הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי קבלני משנה אלא  .6.1

בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, 

 להורות על החלפתו ו/או סילוקו מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך במתן נימוק. 

ש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים יודג .6.2

בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של 

קבלן/קבלני משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם 

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו.  לדרישות העולות

הקבלן יהא אחראי כלפי המזמין, באופן מלא ובלעדי, לכל הפעולות והמחדלים של קבלני המשנה ומי  .6.3

מטעמם, ואלה ייחשבו כמי שבוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על 

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.
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כי הקבלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קבלני  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .6.4

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא  חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

חד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל א .6.5

המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים רישום כזה, 

 וכן יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו. 

ייקבע כי קבלני המשנה כפופים הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה,  .6.6

חוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד הלהוראות 

 חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.הו/או סותרות ו/או מפרות את הוראות 

 כוח אדם .7

ה עליו ויוודא שבכל עת כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחכל את  יעמידהקבלן  .7.1

יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה 

 מורכבותן. בשנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ו

בעבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הקבלן אך ורק עובדים  .7.2

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור. 

לצורך ביצוע עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  .7.3

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת  1959-תשי"ט

משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי 

אם לקבוע בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות חוק ובהת

ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל 

 דין. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות.  .7.4

ר בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. מובה

הקבלן יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת החוזה, לרבות כל 

קבע גוף משפטי  .תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

אחרת, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה 

 כאמור.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם,  .7.5

ום בו מק ,לרבות סידורי נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים

נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישה 

חוקית, יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 . 1954 -התש"יד

ר בסעיף זה כדי יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמו .7.6

 למזמין.  -להעביר אחריות זו או חלק ממנה 
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המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם העוסק בעבודות  .7.7

מטעם הקבלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיישא בגין כך כל אחריות כלפי הקבלן 

אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו ו/או צוות עבודתו, לרבות אך לא רק, 

מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו. דרש המזמין החלפה או הרחקה 

ימים עסקים,  5 -כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ

 המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.  מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.  .7.8

נתבע המזמין על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ו/או הוצאה שיושתו 

 עליו ו/או שיאלץ לשאת בהם בקשר לכך. 

פק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן לעיל ולהלן הינה לרבות למען הסר ס .7.9

 קבלני משנה ו/או עובדיהם או מי מטעמם. 

 מנהל עבודה ואנשי מפתח  .8

עבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח אשר הוצגו על ידו ואושרו על ידי המזמין בלבד, באופן  .8.1

 במשרה מלאה לכל אורך תקופת הביצוע.  אישי, ואשר יועסקו בפרויקט באופן רציף ו

ידוע לקבלן, והוא מסכים לכך, כי לא תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי  .8.2

המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור, אלא בכפוף לקבלת אישור לכך מראש ובכתב 

 מהמזמין. 

, מילואים חופשה וכו'(, ובין אם החלפת כל אחד מאנשי המפתח, בין אם באופן זמני )קרי, מחלה .8.3

באופן קבוע, כפופה לאישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע מבלי שנתקבל אישורו 

 בכתב ומראש של המזמין, תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 אנשי המפתח ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.  .8.4

קבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .8.5

אשר ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח  1988-הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של 

 המזמין. 

 שעות עבודה  .9

כי ידועות לו הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה וכי יפעל  הקבלן מצהיר .9.1

 חוזה בהתאם להוראות הדין. הבביצוע 

אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע עבודות אשר מטבען אמורות להתבצע ברציפות או  .9.2

ו הפרויקט. הקבלן לנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת נפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר א

עוד בטרם  -יודיע למזמין על כל עבודה או נקיטת אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר 

 ביצועם. 

בכל מקרה בו נדרשת עבודה בימים חריגים או בשעות חריגות כתוצאה מהנחיות המשטרה או כל  .9.3

העבודה בימים חריגים  רשות מוסמכת אחרת, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כלשהו, ועמידה בדרישות

 או בשעות חריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרש, תהיה חלק ממחויבות הקבלן על פי החוזה. 

 , שבתות וחגי ישראלעבודות לילה .9.4
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והפנייה  ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז .9.4.1

יידרשו ביצוע עבודות בשעות הלילה ו/או , ייתכן כי העבודות לביצוע הפרויקט הפרטנית

"(, בגינן לא עבודות לילהבימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים )בסעיף זה: "

במפרט המיוחד ו/או אושר על מפורשות תשולם כל תוספת מחיר, זולת אם נקבע אחרת 

 .ומראש ידי המזמין בכתב

לקבלת היתרים כפופות ון רשמיים, חגי ישראל או ימי מנוחה ושבתאו עבודות בימי שבת,  .9.4.2

, לרבות היתר מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל דיןמהמזמין וכן ואישורים מתאימים 

הוראות סעיף זה אינן חלות על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות  .ממשרד העבודה

ל להצלת נפש או רכוש או ביטחון העבודות הקבלניות, ואולם במקרה של עבודות כאמור ע

הקבלן להודיע על כך מראש למנהל הפרויקט מטעם המזמין ולקבל את אישורו המפורש 

  לכך. 

בגין עבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, עקב דרישה ישירה של  .9.4.3

הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות 

ית וכיו"ב או על ידן, עקב תנאי בטיחות, חשש מקומיות, חברות הכבלים, חברות תשת

להפרעות בתנועה וכד', לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, זולת אם נקבע על ידי המזמין 

 מפורשות אחרת. 

 באתר שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים .10

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף  .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן 

ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהתוקנו על ידו. באם סבור 

הקבלן כי הפעולות כאמור לעיל עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה ו/או כי 

עשויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, ייפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי 

 למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו  .10.2

ר לקבלנים האחרים כאמור גישה לאתר, של הקבלן במקום, ככל שיראה בכך צורך. הקבלן יאפש

יעבוד עימם בשיתוף פעולה וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות 

חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשך ה

למנהל הפרויקט עם העתק  העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי,

 למזמין. 

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת  .10.3

 גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.

במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  .10.4

 להלן:ואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, יחולו ההוראות המפורטות 

להם הקבלן לא מספק שירות כלשהו מלבד באתר במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים  .10.4.1

, מתן אפשרות גישה ןבהתאם להנחיות המזמי תיאום, שילוב בלוח הזמנים הכללי

קבלן כל תמורה נוספת בגין ללא תשולם  –ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות 

 ;האמור
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יידרש הקבלן לספק שירותים נוספים להם באתר במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים  .10.4.2

אספקת מים, חשמל,  שירותילעיל )כגון:  10.4.1מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 

שמירה, ניקיון, שוטף, בקרת בטיחות, שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים 

תשולם לקבלן תמורה נוספת בשיעור של  –באתר והקצאת אמצעים נוספים שברשותו( 

 מסך עבודת קבלנים אלה; 3%

במקרה בו יפעלו קבלנים אחרים באתר אשר יוכפפו לקבלן כקבלני משנה של הקבלן  .10.4.3

"(, יידרש הקבלן לחתום על הסכם התקשרות במישרין מול קבלן משנה ממונהלהלן: ")

, לספק שירותים נוספים מעבר )ללא מעורבות של המזמין( קבלן המשנה הממונה

תשולם לקבלן תמורה נוספת  –לעיל  10.4.1-10.4.2 בסעיפיםלשירותים המפורטים 

 המשנה הממונה.  ןמסך עבודת קבל 6%בשיעור של 

רה המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע הו .10.5

עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם עיכוב בביצוע 

לארכה  ,הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים המפורט, יהא הקבלן זכאי, כסעד בלעדי

 רויקט, בפרק זמן שיקבע על ידי המזמין. להשלמת הפ

 הלי בטיחותונ .11

בטיחות האתר והעובדים בפרויקט וכן בטיחות המשתמשים במקטעי הדרך בהם מבוצע הפרויקט,  .11.1

 . בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט ןהינ

הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,  .11.2

 בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת. 

, כמשמעותו בפקודת הבטיחות כקבלן ראשיבכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין יראו את הקבלן  .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין  1970-]נוסח חדש[, תש"לבעבודה 

קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא 

אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי 

 לעיל.   8דרש בסעיף בטיחות בעבודה, כנ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  .11.4

בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט 

ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישהה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר 

 ודה. העב

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות  .11.5

עבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי ה

 בטיחות כנדרש במפרט המיוחד.

פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט  לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על .11.6

להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוצאות 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לקבלן ולא תהיה  מהתמורההמזמין בשל כך, ינוכו 

יעה שלא לצורך בנוחות בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פג .11.7

הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש 

ברכוש ציבורי כלשהו, אלא במידה המתחייבת מאופי ומהות העבודה. לצורך כך, ידאג הקבלן, על 

ונה וינקוט בכל האמצעים חשבונו, לדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים, התקנת שלטי אזהרה והכו

ות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה יהדרושים על מנת שלא לפגוע בנוח

 ונספחיו, הנחיות המזמין ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.
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באופן ספציפי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים  .11.8

 לחוזה.  נספח ה'לביצוע עבודות בפרויקט, מצורפים כ

 סמכויות המזמין .12

המזמין יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה יבדוק, יעיר,  .12.1

יאשר, ינחה, יעניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על 

 תנאיו. פי 

למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים על ידי  .12.2

המזמין או כל רשות מוסמכת אחרת או מי מטעמן של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע 

 .ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין הפרויקט בהתאם להוראות כל דין

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה המזמין רשאי לערוך בכל עת בדיקה של האתר והפרויקט כדי  .12.3

 לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. 

הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמין לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי  .12.4

המזמין לא פעל בהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמין 

 דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמין בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב. 

מובהר בזה, כי אין בכל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת למען הסר ספק  .12.5

יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי להוות התחייבות כלשהי של 

 המזמין ו/או כדי לגרוע ו/או למעט מאחריותו המלאה של הקבלן על פי החוזה. 

ה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים, יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוז .12.6

)בעצמו לבצעה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, 

או באמצעות צדדים שלישיים( במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את 

בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה 

(. המזמין יהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו 12%תקורה של שנים עשר אחוזים )

על פי החוזה ועל פי דין, לקזז ו/או לעכב כל סכום המגיע ממנו לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמין 

 ע במקום הקבלן, בהתאם להוראות סעיף זה. ביצע, או צופה כי הן עלולות להתבצ

למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכותו כאמור, יודיע המזמין לקבלן בכתב  .12.7

 על כוונתו לעשות כן, וידרוש ממנו לבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמין. 

 ניהול יומן עבודה .13

 , בו יירשמו הפרטים הבאים:בשלושה עותקיםי יום ובאופן רציף, הקבלן ינהל יומן עבודה מיד .13.1

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;

 )ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש;

 )ג( כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר;

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 ה( תנאי מזג האווויר השוררים באתר;)

 )ו( העבודות אשר בוצעו במהלך היום;

 )ז( העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;
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 )ח( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר; 

ביומן העבודה  בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לרשום .13.2

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, 

 בציון תאריך הרישום.

, בתום הרישום בו ובזמן אמת, על ידי בכל יום יועבר הדיווח הכלול ביומן העבודה למנהל הפרויקט .13.3

 הקבלן.

ש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמ .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים. 

עבודה קבלן לערוך רישום באמצעות יומן רשאי להורות ל , לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיהמזמיןה .13.5

הקבלן יעניק למזמין ולמי מטעמו . בו יתועדו כל הפרטים הקבועים בסעיף זה לעילאלקטרוני 

הקבלן יישא הרשאות גישה בזמן אמת לכל הנתונים שהוזנו על ידי הקבלן ליומן העבודה האלקטרוני. 

אשר יכיל את המידע הנדרש לפי סעיף זה. המזמין יהא והפעלתו, בעלות רכישת היומן האלקטרוני 

רק פלט מודפס החתום על ידי שני רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע ביומן, כאשר 

 הצדדים, יהווה מסמך מחייב לפי סעיף זה. 

 מנהל הפרויקט .14

תפקידיו וסמכויותיו של המזמין יבוצעו באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהווה נציגו המורשה של  .14.1

 המזמין. 

זה מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחו ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה ו/או לתמורה ללוח הזמניםאו /לרבות שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, פיקוח, בקרה,  .14.3

עת קביעות והוצאת תעודות ואישורים לגבי בדיקה, מתן הערות, הוראות, הנחיות והחלטות, קבי

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי 

החוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות למזמין והמזמין הוא שישא בעלות העסקתו של מנהל 

 הפרויקט.

היכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו ל .14.4

נעשית עבודה כלשהי לביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים 

 כלשהם לביצוע הפרויקט, ובכל מקום בו שוהים עובדי הקבלן.

ב מנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את האתר ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טי .14.5

החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי 

 הוראות החוזה והחלטות המזמין על ידי הקבלן. ן שללבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את  .14.6

החוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא ישחרר את 

הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל 

בבחינת מחדל של המזמין לא יחשבו קט, העדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו הפרוי

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט. ו/או של מנהל הפרויקט
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה,  .14.7

דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. 

קב אי בדיקות כאמור יחולו על המזמין, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שידרשו עההעלויות של 

עמידה של העבודות ו/או הפרויקט או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או 

החלפות. בדיקות חוזרות כאמור יבוצעו על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל 

 הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על

 פי החוזה וכל דין. 

לעיל, מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  14.2בכפוף להוראות סעיף  .14.8

לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור "( בנוגע החלטה" קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

תחייבנה את הקבלן, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל מטעמו. החלטות, הערות, הצעות 

לפקודת  15סעיף  פי-לאחריות כלשהי על המזמין, לרבות ע יטילוו/או הוראות של מנהל הפרויקט לא 

 הנזיקין ]נוסח חדש[.

החלטות בהתאם להוראות החוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטעון מנהל הפרויקט יקבל  .14.9

החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלה מחלוקת פרשנית באשר לתוכנם, מנהל הפרויקט 

יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט 

 ינמק את החלטותיו בכתב. 

למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמין, לרבות במדיה מגנטית,  הקבלן ימציא  .14.10

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו 

 על פי החוזה. 

אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו כדי לשחרר את הקבלן   .14.11

ריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשה המזמין שימוש בזכויותיו לבצע מאח

 בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 לוח זמנים  .15

 לחוזה.  (1נספח ו')לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות בפרויקט מצורף כ .15.1

, לוח ניתפנייה הפרטימים ממועד קבלת הודעת זכייתו ב 30הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך  .15.2

זמנים מפורט לאישור, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך שנקבעו לפרויקט. לוח 

, או בכל פורמט אחר עליו יורה המזמין MS PROJECTהזמנים המפורט יוגש על ידי הקבלן בתוכנת 

 והוא יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במפרט המיוחד. 

 לחוזה. (2נספח ו')זמנים המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כלוח ה .15.3

אישר המזמין את לוח הזמנים המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  .15.4

, תוך פירוט ועדכון בדבר הפעילויות שבוצעו והפעילויות הצפויות לכאמור לעי לעמידה בלוח זמנים זה

 ע, לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. להתבצע, דרכי ביצו

המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש  .15.5

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את 

 יקט. הזמנים השלדי ועד ליום סיום הפרוביצוע הפרויקט לפי לוח 

לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב מ יחרוגהקבלן לא  .15.6

 לכך בהתאם להוראות החוזה. 
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הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט ומתחייב  .15.7

להמציאו לאחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות 

חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי היבוצעו בזמן ובהתאם להוראות 

 ויקט או מי מטעמם.המזמין ו/או מנהל הפר

הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים נתן דעתו לעובדה שהעבודות  .15.8

נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה בין היתר תנועה ערה של כלי רכב וכן ממשקים 

 עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן. 

נים מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח לא המציא הקבלן לוח זמ .15.9

הזמנים המפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים מפורט זה ייחשב כמי שנערך על ידי הקבלן וייחייבו 

 לכל דבר ועניין.  

ר ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסו .15.10

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט. 

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או   .15.11

ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה 

 וח הזמנים שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים. בל

מהתשלומים ות קנסות לא עמד הקבלן בלוח הזמנים לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין לנכ .15.12

 להלן.  24כמפורט בסעיף ין, מהמגיעים לו מהמז

 החשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .15.13

סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע  .15.13.1

המפורט העבודות ו/או שקצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים 

שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים הדרושים על מנת 

ם ללוח הזמנים שנקבע ויציג לאישור המזמין תכנית להבטיח את השלמת העבודות בהתא

להחשת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים 

 ליישום התכנית כפי שהוגשה למזמין.

סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את  .15.13.2

יורה לקבלן, בכתב, על האמצעים שעל ים המפורט, נהשלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמ

הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו וללא 

 כל תוספת תמורה מצד המזמין. 

המזמין רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועדי השלמת  .15.13.3

להחשת קצב ביצוע מתחייב לעשות כמיטב יכולתו  העבודות הקבועים בהסכם זה, והקבלן

העבודות הקבלניות כמבוקש, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע 

 לשעות העבודה, ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה. 

לעיל, ונגרמו לו, לפי שיקול דעתו  15.13.3מילא הקבלן את התחייבויותיו כאמור בסעיף  .15.13.4

לעדי של המזמין, הוצאות נוספות על אלו הכרוכות בביצוע העבודות לפי המקצועי והב

הקצב ולוח הזמנים המקוריים, יהיה רשאי המזמין לאשר תשלום החזר הוצאותיו הישירות 

 הנוספות של הקבלן, בשיעור אשר ייקבע על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 אישורים, היתרים ורישיונות  .16
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הקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההרשאות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין מכל רשות  .16.1

ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים לאתר ההתארגנות של 

 הקבלן, היתרי חפירה והיתרים לביצוע. 

ם, רישיונות או הסכמות הנדרשים למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת אישורים, היתרי .16.2

לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים, 

 רישיונות והסכמות והתשלומים בגינם או כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד. 

הרישיונות הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים,  .16.3

 וההרשאות הנדרשים לביצועה ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  

הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות,  .16.4

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה. מבלי לגרוע 

יודיע למזמין בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן  מן האמור, הקבלן

 מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

 ציוד וחומרים .17

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,  .17.1

ושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת הדלק וכל יתר הפרטים הדר

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען.

מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות, הסדרת חיבורים לרשתות המים  .17.2

 והחשמל לשם ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין.

יב המהווה או אמור להוות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות חומרים כל חומר ורכ .17.3

ורכיבים שהוטמעו באתר וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר וטרם הוטמעו בו. לקבלן לא תהיה זכות 

עיכבון ביחס לאתר או לעבודות או לאותם חומרים ורכיבים, אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם 

 . קניינו של המזמין

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך  .17.4

חוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 

בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הקבלן ישתמש  .17.5

הכמויות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים כפי 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג 

בע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת המובחר של החומר, זולת אם נק

 מנהל הפרויקט. 

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות  .17.6

 התקנים כפי שיפורט להלן:

 -חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .17.6.1

יפנה הקבלן  -בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  יתאימו

 למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין. 

חומרים מיובאים שאין לגביהם תו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים  .17.6.2

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה. -ישראליים 
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חסרים, רשאי הקבלן להציע חומרים שאינם במקרה שבו חומרים שיש לגביהם תו תקן  .17.6.3

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,  .17.7

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט.

הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג להעבירם  הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל .17.8

מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמור  -לאישורו, ולאישור מעבדה מוסמכת 

 תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים  .17.9

 לביצוען.

הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות   .17.10

הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומרים 

והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה 

 והולכי רגל באזור.לכלי רכב 

הורה המזמין על פינוי ציוד וחומרים מהאתר, יוציאם הקבלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע   .17.11

בהוראת המזמין כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים 

א יהיה אחראי כאמור, על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין ל

 לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמין ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה, למזמין תהיה סמכות   .17.12

לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של חומרים ו/או מרכיבים אשר אינם 

ש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או עומדים בדרישות החוזה וכל דין; הסרה וביצוע מחד

העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא לעמידה 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין.

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,   .17.13

 לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. המבנים הארעיים השייכים 

 בקרת איכות .18

ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על עבודתו  והקבלן יבצע על אחריות .18.1

 ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו. 

נספח ז' מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מצורפות כ .18.2

 לחוזה. 

מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור  .18.3

 במפרט, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין  .18.4

 בלבד. 

ין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחוייב בתמורה נוספת ומבלי המזמין יהא רשאי לעי .18.5

חוזה השיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי 

 ולפי כל דין.
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מנהל הפרויקט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה, דגימה,  .18.6

י וכיוצ"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בדיקות שנדרשו עקב אי מדידה, ניסו

 עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן. 

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  .18.7

עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את 

להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

 הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך.

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין. 18אין באמור בסעיף  .18.8

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים .19

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או  .19.1

 מוסתר, ללא הסכמת מנהל הפרויקט. 

ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

תרתו, ולקבוע את ההוראות כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הס

 הדרושות בטרם יכוסה. 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על  .19.3

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל 

ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים  -הפרויקט 

שהחלק האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על 

 הקבלן.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  .19.4

 .להלן 31, כמפורט בהוראות סעיף חרתלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך א

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל  .19.5

הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות 

 החוזה. 

 ביצוע הפרויקט  .20

ביצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת ה .20.1

בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין 

כמפורט בחוזה. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקודם 

 וקודם לקבלת צו התחלת עבודה.  לחתימתו של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו

 6עבודה לקבלן בתוך לעיל, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלת  20.1בכפוף להוראות סעיף  .20.2

 6חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים. הוצאת צו התחלת עבודה לאחר 

בהר בזאת כי הקבלן החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקבלן. למען הסר ספק, מו

עבודה על ידי המזמין  התחלתלא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת צו 

ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת ביצוע העבודות ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדית 

  והמקצועית של המזמין.     

המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע עבודות הפרויקט  .20.3

 בהתאם ללוח הזמנים המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו. 
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הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו  .20.4

 ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. 

יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן בהתאם ללוח הזמנים  הקבלן .20.5

 המפורט. 

ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  .20.6

כל הארכה בשל כך. הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבודות ועל הקבלן 

 לחוזה.  30יהיה לבצעם בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

קו על ידי עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחז .20.7

 הקבלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת. 

 מדידות וחישובי כמויות .21

בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן  מודד מוסמךהקבלן יעסיק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט,  .21.1

 "(.המודדובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט )להלן: "

להעסקתו של המודד ו/או להזמין שירותי מדידה חיצוניים, על חשבון מנהל הפרויקט רשאי לסרב  .21.2

 הקבלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

 בסמוך למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.   .21.3

יספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את כל  הקבלן .21.4

המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות, יבוצעו על 

 ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. 

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  .21.5

א ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או ל

מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה 

 החוזרת. 

הפרויקט רשאי, בכל עת, לדרוש מהקבלן פירוט בדבר המדידות וחישובי הכמויות שבוצעו. כמו מנהל  .21.6

 השלמות ועדכונים.  כן, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן כי יבצע ביחס אליהם

 אתר העבודות .22

 כללי .22.1

לרשות הקבלן את האתר, או כל חלק ממנו, הדרוש לדעת המזמין להתחלת  יעמיד המזמין .22.1.1

 ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה.

במהלך תקופת הבדק, וככל שיידרש הדבר, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את חלקו של  .22.1.2

לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה לעניין ביצוע הדרוש לקבלן  האתר

 מטלות הקבלן במהלך תקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמין ו/או מי מטעמו(.

מסירת החזקה באתר לידי הקבלן ניתנת לקבלן לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה בלבד,  .22.1.3

ו מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. הקבלן מתחייב ולא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/א

כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את האתר מיד עם גמר ביצוע 

הפרויקט ו/או על פי הוראות המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא 

ן באתר, זולת אם יקבלו יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או מי מטעמם ללו

 לכך את הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של המזמין.
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במועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן, יחתם פרוטוקול המתעד הענקת  .22.1.4

 הזכות כאמור.

לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, זכויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק  .22.1.5

, או זכות קניינית אחרת או זכות לעיכבון או כל זכות אחרת על 1969-התשכ"טהמקרקעין, 

 פי דין, באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט.

המזמין רשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמין, להיכנס לכל חלק  .22.1.6

החוזה או מימוש זכויותיו מהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותיו על פי 

וסמכויותיו על פיו. כן יהא המזמין רשאי, בכל עת, להיכנס לכל אתר אחר בו מתבצעת 

פעילות הקשורה בפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, לכל המקומות, המפעלים הטרומיים 

ובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור העבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור 

 ת, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.לעבודו

הקבלן יעשה כל מאמץ סביר על מנת לאפשר למזמין ו/או למי מטעמו לממש את זכויותיו  .22.1.7

 כמפורט בסעיף זה.

הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בהסכמי הפרויקט הרלוונטיים בהם  .22.1.8

 יתקשר הקבלן ותיחשבנה כהוראות לטובת המזמין. 

ועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד המסירה למזמין בהתאם החל ממ .22.1.9

על  הרילשמלהוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה 

וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליו, על חשבונו ובהתאם  , שמירתואחזקת האתר

 להוראות הקבועות בחוזה ולדרישות המזמין.

 טיפול בתשתיות  .22.2

הקבלן יהא אחראי לטיפול בתשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובמערכות התשתית אשר  .22.2.1

עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט, והכל כמפורט בתכניות, במפרט המיוחד וביתר מסמכי 

 החוזה. 

למען הסר ספק, אין באמור לעיל ובהוראות הכרך ההנדסי כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית  .22.2.2

לן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו של הקב

לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל 

 שיפוי. 

הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה אשר גובשו או  .22.2.3

שתיות, ובהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ושל יגובשו בין המזמין לבין בעלי הת

המזמין, כפי שמפורטים במפרט המיוחד או כפי שימסרו לקבלן במהלך הפרויקט. 

 האחריות הבלעדית על תיאום וניהול עבודות התשתית המבוצעות באתר תחול על הקבלן.

 על הקבלן חלה חובת התיאום, הן של התכנון והן של הביצוע, מול כל אחד מבעלי .22.2.4

התשתיות, עבור ביצוע עבודות לצורך הטיפול בתשתיות ו/או לצורך תיאום עבור עבודות 

אחרות. הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות שיידרשו לצורך טיפול בתשתיות, לרבות 

עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך, והן מהוות 

 פרויקט, וביצוען לא יזכה את הקבלן בתמורה נוספת כלשהי.חלק בלתי נפרד מהעבודות ב

הקבלן יאפשר גישה לאתר למזמין, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, למטרת ביצוע  .22.2.5

כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של הטיפול את הטיפול בתשתיות, ויעשה 

 בתשתיות עם בעלי התשתיות ועם המזמין. 
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, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות להיכנס לאתר ולהניח בו בכל עת במהלך תקופת החוזה .22.2.6

תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר, לרבות בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתחתיו. 

הקבלן יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של תשתיות כאמור עם בעלי 

 התשתיות ועם המזמין.

 ממצאים באתר  .22.3

באתר, לרבות באמצעות הרשויות הנדרשות על פי  הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל ממצא .22.3.1

דין, וכנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על כך למזמין ויפעל 

 בהתאם להוראותיו ו/או להוראות כל רשות רלוונטית אחרת. 

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.  .22.3.2

בביצוע העבודות ו/או עלויות נוספות כתוצאה מהטיפול בממצאים, יחולו במקרה של עיכוב  .22.3.3

 לחוזה. 29 -ו 26סעיפים הוראות 

יחשב לא תחולנה על ממצא, או כל מה שעשוי לה הסעיףבהקשר זה מובהר, כי הוראות  .22.3.4

 כממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח. 

זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור לא יהיה הקבלן  .22.3.5

 במציאת ממצאים באתר והטיפול בהם.

 עתיקות באתר .22.4

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות  .22.4.1

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא במועד 

אחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקבלן על כך למזמין ולכל הרשויות הנדרשות 

 על פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרת.

 ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג.למען הסר ספק, לקבלן לא תהא כל זכות  .22.4.2

בהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים ו/או עתיקות כלשהם, כי אז יהיה  .22.4.3

המזמין רשאי לבצע שינויים בתכולת העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת 

חים הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשט

בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי העתיקות ו/או הממצאים כאמור לעיל. הקבלן מוותר 

מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל. 

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

 לחוזה.  בנספח ח'הינן כמפורט  אבני הדרך לביצוע הפרויקט .23.1

הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי המזמין להשלמתן, אלא  .23.2

 אם יוארכו המועדים האמורים על ידי המזמין בהתאם להוראות החוזה.

ים ממועד ימ 7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .23.3

השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור. 

לאחר קבלת ההודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כלל המסמכים, האסמכתאות והנתונים  .23.4

המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות  הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי

 לצורך קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.
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קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.  .23.5

דעתו הקבלן יבצע את התיקונים וההשלמות כאמור בתוך פרק זמן סביר, אותו יקבע המזמין בהו

בדיקה חוזרת על מנת לאשר  ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין 7לקבלן. בתוך 

 של אבן הדרך כנדרש. ביצוע 

אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמין כדי להוות אישור לשינוי המועד למען הסר ספק יובהר, כי  .23.6

אחריות כלשהי על המזמין או לגרוע החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל 

 מאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד הקבוע להשלמת אבן הדרך.

קבע המזמין כי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות החוזה, יעניק לקבלן אישור  .23.7

 "(. אישור על השלמת אבן דרךבכתב על השלמת אבן דרך )להלן: "

 להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן.הפרה של המועד הקבוע  .23.8

 עיכוב בהשלמת אבני דרךאיחורים ופיצוי מוסכם בגין  .24

לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות או חלק מהן ו/או לא קיבל אישור השלמה ביחס לאחת או  .24.1

על פי כל דין, ינכה יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או 

חוזה )בנוסף לכל יתר ההמזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי 

וזאת כפיצוי מסך התמורה הקבועה בחוזה זה,  1%שיעור של חוזה(, סכום השווה לההניכויים לפי 

ן דרך ועד מוסכם וקבוע מראש עבור כל חודש של איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אב

 "(.הפיצוי המוסכם)להלן: " למועד השלמתה בפועל

 הפיצוי המוסכם בגין חלקי חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור. .24.2

 האריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקבלן בתשלום הפיצוי .24.3

 ם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים. המוסכ

 10%ם כאמור לא יעלה, בכל מקרה, על שיעור של יצוי המוסכהאמור לעיל, מובהר כי סך הפעל אף  .24.4

 חוזה. תמורה הכוללת הקבועה באחוזים( מהיקף העשרה )ובמילים: 

בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן  כאמור יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם המזמין .24.5

 בון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחש

פיצוי ראוי, נכון והוגן ביחס לנזקים  וההקבוע לעיל מהו הפיצוי המוסכםהצדדים מצהירים כי  .24.6

הצפויים למזמין בגין פיגורים כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים למזמין לפי 

 החוזה ו/או לפי כל דין ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה.

מוסכם  בן דרך, לא תזכה את הקבלן בפיצוילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע א .24.7

 .   וכלשה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים  .24.8

 במקום הפיצוי המוסכם. 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 הפסקת העבודות  .25

ראה מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה או על פי כל דין, המזמין יהא רשאי להורות לקבלן, בהו .25.1

בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת )הפסקה זמנית( או להפסיקן 

 לצמיתות. 
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הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם  .25.2

לא יחדשן להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ו

 זולת אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן. 

 הפסקה זמנית של העבודות  .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.3.1

בפרויקט באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי 

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 

, כולן או ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות .25.3.2

 מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה. 

ימי עבודה לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  20הופסקו העבודות לתקופות של עד  .25.3.3

לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות  -ביצוע העבודות(

בודה של פחות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקות ע בגין תקופת הפסקת העבודות.

 הימים. 20מיום עבודה, לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין 

ימי עבודה לשנה במצטבר )או באופן יחסי  20הופסקו העבודות לתקופות העולות על  .25.3.4

נגרמו ר שבאתר, איהיה זכאי הקבלן להחזר ההוצאות הישירות  -לתקופת ביצוע העבודות( 

. זכותו של הימים הראשונים 20-תקופה שמעבר ל, בגין הכתוצאה מהפסקת העבודות

תפקע אם לא כפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק והיא הקבלן להחזר הוצאות כאמור 

ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת  30יגיש למנהל הפרויקט, תוך 

 ורן. ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומק

ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על הסר למען  .25.3.5

הפרת החוזה ו/או רשלנותו של הקבלן ו/או בשל  הידי המזמין, כי הפסקת העבודות נדרש

, לרבות הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט

עה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ונות לאור ליקויים בהסדרי התההפסק במקרים בהם נדרשו

הפסקות מהסיבות הקבועות  .דרישות רשויות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(

בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב מניין הימים 

 כאמור לעיל. 

 הפסקה לצמיתות  .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.4.1

בפרויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי 

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 

המזמין ישלם הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט, על ידי המזמין ניתנה  .25.4.2

 1% של בשיעוריחד עם תשלום החשבון הסופי לפי הוראות הסכם זה, תוספת  ,קבלןל

לבין סכום  ,במפורש במבוא לחוזה השנקבעהחוזה המקורית  מתמורת 70%מההפרש שבין 

ימים מיום קבלת  90אושר בחשבון הסופי. החשבון הסופי יוגש תוך ביצוע בפועל כפי שה

 יתות, בהתאם למתכונת המפורטת בחוזה. הוראה על הפסקת העבודות לצמ

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי וזאת מכל סיבה שהיא, , בפועל החל הקבלן את ביצוע העבודות

 .לעיל 25.4.2בסעיף  האמור

 הוראות כלליות לעניין הפסקה .25.5
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אשר ישולמו לו בגין הפסקה זמנית ו/או סופית כמפורט הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים  .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר  לעיל, 26בסעיף 

עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים 

כתוצאה , לרבות תביעות כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן

הפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או מ

 .בקשר עם הפסקת העבודות

 ותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין.הפסקת עבודה, כמשמע .25.5.2

במהלך הפסקת העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטחון  .25.5.3

הציבור, הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר 

 ודות, על חשבונו. מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן כל נזק שנגרם לעב

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה  .25.5.4

 עקב הפסקה זמנית או אחרת. לרבות במקורה, 

 ארכה להשלמת העבודה .26

ככלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן מתחייב להשלימן במועדן, כמתחייב מהוראות  .26.1

 חוזה.ה

זו שהובאה בחשבון לצורך או שונה מניתנה הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת  .26.2

או  של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור ביטולקביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת 

לקבוע בה את  , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן,רשאי המזמין, יהא לעיל 26הפסקתה לפי סעיף 

 במועד השלמת העבודה. בלוח הזמנים ו השינוי

כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין בלבד, רשאי הקבלן לבקש הארכה  הנגרם עיכוב בביצוע העבוד .26.3

 , והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה. הלהשלמת

לקבלן מין, וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזאו כת כח עליוןכתוצאה מנגרם עיכוב בביצוע העבודה  .26.4

רשאי הקבלן לבקש הארכה , לא הייתה שליטה עליהן ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב

 להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה. 

 כדלקמן: הינם,כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקבלנית  ,מובהר בזאת .26.5

ל ידו הארכה, מיד הפרויקט על הסיבה שבעטיה מבוקשת עהקבלן הודיע בכתב למנהל  .26.5.1

  ;כשנודע לו עליה

זמנים  לוחו מנהל הפרויקט, לרבות יומן עבודהשל ראיות, לשביעות רצונו  הציגהקבלן  .26.5.2

מאושר על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב ומעודכן 

  בביצוע העבודה;

ימים מיום אירוע הנסיבות שגרמו  30בתוך  כאמור הז הקבלן הגיש את בקשתו בעניין .26.5.3

בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה לעיכוב בביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב;

  הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת.      .26.5.4

לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי  26.5המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף  .26.6

ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים 

השלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק שנקבעו בלוח הזמנים ל

 זה.  26המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 
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הא ילעיל,  26.4-ו 26.3 בסעיפיםמהנסיבות המפורטות  בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, במקרים .26.7

 כפיצויתשלום נוסף, הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן דעתו רשאי, על פי שיקול  המזמין

 "(.הפיצוי החודשי)להלן: " משך הביצוע ותארכתהוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מההבגין 

, פנייה הפרטניתהחוזה המקורית )לפי זכיית הקבלן ב תמסך תמור 5%שיעור הפיצוי החודשי יהא  .26.8

לביצועו  ללא תוספות ו/או הגדלות(, חלקי מספר חודשי משך הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המקורי

ו/או עדכונים(. להלן תוצג נוסחת  ינויים, ללא שפנייה הפרטנית)לפי מספר חודשי הביצוע כמפורט ב

 חישוב הפיצוי החודשי:

  X %5 החוזהסכום הפיצוי החודשי =  
 מספר חודשי הפרויקט                     

לא ישולם הפיצוי החודשי  בביצוע העבודות החודשיים הראשוניים לעיכוב עבורכי  ,מובהר בזאת .26.9

ותקופת החודשיים הראשונים תהווה תקופת גרייס בגינה לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד 

המקורית או בלוח הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר  החוזה מובהר, כי שינויים בהיקף תמורת

 חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.   

קופת העיכוב בביצוע העבודות לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות בביצוע העבודה לפי סעיף בחישוב ת .26.10

 העבודה בפועל תאריך התחלתלבין  עבודההתחלת  התאריך שנקבע בצווכן התקופה שבין לעיל,  26

 באתר העבודות. 

ן בלקהפיצוי החודשי ישולם לקבלן עם תשלום החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה המגיעה ל .26.11

בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי 

 על ידו כמפורט לעיל.  ההמזמין ואושר

כל הוצאות ו/או בקשר עם כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין מובהר בזאת,  .26.12

ולרבות הוצאות בגין ניהול  ,בין מחוצה לו, בין במקום העבודה והתארכות משך הביצועהקבלן עקב 

וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף  בטלת כלים, מתמשך

 . עקב התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב  .26.13

 26.4-ו 26.3שלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעות מהנסיבות המפורטות בסעיפים הארכת מועד לה

דחיות או ארכות שיתן המזמין לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית חלק לעיל. 

מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים 

 הזמנים.  בלוח

  גמר הפרויקט .27

הקבלן ישלים את תהליך מסירת הפרויקט למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל אישור על  .27.1

 השלמת מסירת הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בחוזה. 

 בכתב. ולמנהל הפרויקט הושלמו העבודות בפרויקט, יודיע על כך הקבלן למזמין  .27.2

את בדיקותיהם ומצאו את העבודות מתאימות לדרישות החוזה ומנהל הפרויקט השלימו המזמין  .27.3

 . חתומה על ידי מורשי החתימה מטעמו במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר

יהא היום בו הועברה לקבלן תעודת גמר חתומה על ידי מורשי החתימה  - "יום גמר הפרויקט" .27.4

 במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת. 

מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות טרם הושלמו, ימסרו לידי הקבלן רשימת עבודות  .27.5

והקבלן יבצעם תוך התקופה שתיקבע על  ,"(התיקונים הדרושיםשעליו להשלים ו/או לתקן )להלן: "

 ידם, ללא תמורה נוספת. 
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ות עדות שלאחר תעודת הגמר תימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכני .27.6

(, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, AS MADEביצוע )

ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט לעיל. כל תוכניות העדות שלאחר ביצוע יהיו תואמות 

 חד.(, כמפורט במפרט המיוGISלדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין )

תכניות העדות ייערכו על חשבונו ואחריותו של הקבלן, ייחתמו על ידי מודד מוסמך, וישקפו במדויק  .27.7

את ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת אצל המזמין 

ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה 

 .של הקבלן להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו רשאי

הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו  .27.8

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין 

 ת אלו.ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניו

זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המזמין, לא יסכים המזמין לקבל את הפרויקט לשיעורין אלא רק  .27.9

 באופן מלא ובסיומו. 

מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו מהפרויקט ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות   .27.10

יים, לא ייחשב כקבלה של העבודות נשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמנ

 כולו או חלקו. -הפרויקט 

לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן  .27.11

יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את  14לקבלן הודעה מוקדמת בת 

והמזמין ינכה הוצאות  ,על חשבונו של הקבלן, וזאת התיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל הוצאות כלליות 12%אלה בתוספת של 

 . להלן 33סעיף הערבויות שהומצאו על ידו בהתאם להוראות חילוט בדרך של דרך אחרת לרבות 

ממנו  את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק הקבלן מתחייב למסור את הפרויקט לאחר שפינה מן האתר .27.12

את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את האתר 

 התאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות.כשהוא נקי ומוכן וב

 תקופת הבדק .28

שמניינה מיום הוצאתה של תעודת גמר חודשים  12 " משמעה תקופה שלתקופת הבדקבחוזה " .28.1

 . לעיל 27כולו, בהתאם להוראות סעיף  לפרויקט

בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות נתגלו נתהוו או  .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב 

חרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על ידי כל סיבה א

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

 שינויים .29
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 -באמצעות מנהל הפרויקט, יהא רשאי להורות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות לרבות מין, זהמ .29.1

צורה, סגנון, איכות, סוג, גודל, כמות, גובה, מתארים, ממדים, היקף, תכולה של עבודות הפרויקט 

וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוח הזמנים, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה 

מודגש, כי ביצוע, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. להימנע מ

, סך המחירים הנקובים בכתב הכמויות הפנייה הפרטניתלמעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי 

כוללים את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילויות, והנושאים הנכללים 

אלא אם הדבר  זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה, רצון המזמין, והקבלן לא יהיהבחוזה לשביעות 

 .  במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה להלן נכתב במפורש

ויצרף  ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 ים ליומן העבודה.העתק מכל הוראת שינוי

סבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  .29.3

יום  14ו/או התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ויצרף, תוך 

 מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה. 

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי בשל אי קביעת ערכו ו/או הסר ספק, מובהר כי  למען .29.4

ייחשב כפעולה כאמור בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב 

 .החוזהבניגוד להוראות 

ובהתאם המוסמכים לכך, האורגנים המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  .29.5

הוראת יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי 

, ככל שישנם שינויים " במסגרתו יקבע את השינוי במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקבלןשינויים

)ככל ן את השינוי . הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת או השינוי הנדרש וככאמור

 בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של השינוי. שישנו( 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה  .29.6

 על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

עתו הבלעדי, אם לבצע שינויים מובהר, כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבחור, על פי שיקול ד .29.7

ותוספות כמפורט בסעיף זה לעיל באמצעות הקבלן, בעצמו, או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור. הקבלן ישתף פעולה עם הגורם 

 לו לבצע את עבודתו כנדרש.שייבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר 

 של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן  .29.8

ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין פיצוי כלשהו, לרבות בגין 

 .עבודה כאמורהפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף ה

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן 

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.

ל הוראת שינויים ייעשה על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן התשלום בגין ביצועה ש  .29.10

    ביחס ליתר העבודות בפרויקט.
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שיעור השינוי בכמות היחידות  כתוצאתה אשר ,במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים .29.11

)חמישים אחוזים( מכמות היחידות  50%המופיעה בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, עולה על 

כתוצאה מהוראת השינויים ישתנה סכום החוזה  שרא –המופיעה בכתב הכמויות באותו הסעיף, או 

אינו  , כי אז רשאי המזמין, אך)עשרים וחמישה אחוזים( מהיקפו הכולל 25%ר העולה על וכולו בשיע

כי מחירי הסעיפים הנכללים בהוראת השינויים לא לקבוע הסכמתו, את  חייב, והקבלן נותן בזאת

על ידי המזמין בהתאם למדרג ייקבע ערכו של השינוי וכי בכתב הכמויות,  הקבועיםהמחירים  היוי

  :שלהלן

רטה על בסיס סעיפים דומים בכתב -ייקבע מחיר השינוי פרו - ראשית .29.11.1.1

 הכמויות, ולאחר החלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה; 

חידות דומות באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי י - שנית .29.11.1.2

העדכני, הידוע במועד מתן הוראת  המופיעות במחירון נתיבי ישראל

 ; השינויים לקבלן

באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות  - שלישית .29.11.1.3

העדכני, הידוע במועד מתן הוראת השינויים  המופיעות במחירון דקל

 (; 15%חמישה עשר אחוזים )של ניכוי ולאחר , לקבלן

בהתאם לניתוח מחיר שייערך על ידי הקבלן, על בסיס מחירי  - רביעית .29.11.1.4

 על ידי המזמין.בכתב שוק, ויאושר 

 םגם ביחס לפריטים אשר אינ יחולשלעיל  29.11בסעיף למען הסר ספק מובהר כי המדרג הקבוע  .29.12

 הכמויות. בכתב  יםמופיע

חוזה, המובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.13

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט. 

ב את המזמין לשלם למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחיי .29.14

לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף 

 לכללים המפורשים הקבועים בחוזה. 

מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש  .29.15

כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל ובכתב של המזמין, טרם ביצועם. מודגש 

ואינו גורע מאחריות הקבלן  ,רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין

 לקבלת האישורים, אלא אם לפי מסמכי החוזה האחריות לכך מוטלת במפורש על המזמין. 

מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט  לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי רשאיהיה יהמזמין  .29.16

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי 

והשפעתו על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע בתוך 

 ימים מקבלת הבקשה למידע.  14

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ למזמין ובכלל זה מידע  .29.17

 בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב. 

עדר הסכמה יספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של הוראת שינויים, מחמת הלמען הסר  .29.18

 על ערכו של השינוי. 
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ניתנה הוראת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדלה התמורה הקבועה בחוזה, יגדיל הקבלן את ערבות  .29.19

מסכום הביצוע  7%לחוזה, כך שתעמוד על שיעור של  33סעיף , בהתאם להוראות ההביצוע שנמסר

 הכולל, לאחר מתן הוראת השינויים.

קיבל הקבלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שחסרים מחירי יחידה  .29.20

יום  14ימים מיום מתן הוראת השינויים על כך. עברו  7יודיע למנהל תוך  -מתאימים בכתב הכמויות 

רואים אותו )אך לא את המזמין( כאילו  -ם מתן הוראת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב מיו

הסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך מחירי יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה עילה כל 

 שהיא לתביעה בגין הוראת השינויים האמורה.

 תשלומים וחשבונות .30

 התמורה  .30.1

לקבלן  חוזה, ישלם המזמיןהתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי  .30.1.1

הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות )לאחר החלת הנחת את 

י המזמין כמפורט בחוזה זה, והיחידות כפי שנמדדו בפועל ואושרו על ידהקבלן( בכמויות 

 "(.התמורה" )להלן: קבועים בהוראות החוזה בניכוי ו/או תוספת הסכומים ה

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,  .30.1.2

 ., כמפורט בחוזהבהתאם להוראות החוזה ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה

 מחיר סופי .30.2

הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מלא  חוזהמחירי ה .30.2.1

על כל נספחיו, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה  חוזהושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי חוזהמפורשת ומפורטת ב

בלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההו

 היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא.

על כל מרכיביו ככולל  חוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזהאם לא נקבע במפורש אחרת ב .30.2.2

ן את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה )הן בעבודה למדידה והן בעבודה פאושלית(, ובי

 היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים,  .30.2.2.1

 ;חוזהעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י ה

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית  לרבותתיאום עם כל הגורמים,  .30.2.2.2

 ;חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"בהציבורית, חברת 

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,  .30.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר  .30.2.2.4

פירוקם לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבודה, 

 ;וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י  .30.2.2.5

והציוד האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, 

החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 ;וממנו
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וציוד ושמירתם, וכן  בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים .30.2.2.6

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  .30.2.2.7

 ;הדרושים לשם כך

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי  .30.2.2.8

ל ביצוע העבודה באלמנטים עם התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בש

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,  ,ואלמנטים משופעים לא ישרות זוויות

לא ישרות זוויות החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם 

 ;ואלמנטים משופעים

וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי  ,עבודות תכנון החלות על הקבלן .30.2.2.9

 ;חוזהרים לפי התכניות ו/או מסמכים אח

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת  .30.2.2.10

 ;הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה

לצורך התקנה  חוזהכל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ה .30.2.2.11

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי 

שקעים למעבר צינורות, כבלים,  שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים או

 ;תעלות, עירום זמני של ערימות עפר וכו'

 ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .30.2.2.12

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  .30.2.2.13

סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג 

 ;שהוא

 ;ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .30.2.2.14

, וההוצאות הנדרשות לביצוע חוזהאספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט ב .30.2.2.15

חיבור הנכס למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט 

 ;במפרט הטכני

ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות  .30.2.2.16

 ;ואישורם

 ;והבטחת איכותמנגנוני בקרת  .30.2.2.17

אום עם קבלני יהוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .30.2.2.18

 ;משנה וגורמים נוספים המועסקים על ידו

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה לאחר ביצועה .30.2.2.19

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם  .30.2.2.20

  ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות המזמיןכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע"י  .30.2.2.21

 ;חוזהה
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כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י  .30.2.2.22

 ;חוזההוראות ה

 ;רווחי קבלן .30.2.2.23

מנהל הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים שידרשו לפעולת  .30.2.2.24

 ;החוזהעפ"י הוראות  זמיןו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או  חוזהר ההוצאות המתחייבות מתנאי הכל ית .30.2.2.25

הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 ה מקדמה על חשבון התמור .30.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר  .30.3.1

תשלום מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה, 

תשלומים המגיעים אחוזים( מהיקף ה: עשרה אחוזים )ובמילים 10%ובלבד שלא תעלה על 

 "(.המקדמה)להלן: "חוזה לקבלן בהתאם להוראות ה

תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר על ידו לקבלן  ,אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .30.3.2

סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית אשר תועבר על ידי הקבלן למזמין, 

על ידי המזמין ובסכום השווה לסכום המקדמה )בתוספת מע"מ(,  ויקבעישולתקופה בנוסח 

 כשהיא צמודה למדד.  

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .30.3.3

עתידיים התשלומים המתוך וכן את מנגנון ניכוי המקדמה  המקדמה על ידי הקבלן למזמין

  פרויקט. בגין העבודות ב שיגיעו לקבלן

 תשלום לפי כמויות מדודות .30.4

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם  .30.4.1

לעיל ואושרו על ידי  21לכמויות שבוצעו הלכה למעשה, נמדדו על ידי הקבלן כמפורט בסעיף 

 מנהל הפרויקט.

לעיל, במסגרת הפרויקט,  22כל המדידות שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיף  .30.4.2

 תירשמנה ותחתמנה על ידי הקבלן ומנהל הפרויקט.

המדידות יבוצעו במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן  .30.4.3

על המועד בו הוא מבקש שיבוצעו המדידות, והקבלן מתחייב לגרום למודד המוסמך להיות 

ל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנה

במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע 

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים -את המדידות הדרושות. כמו

ים בקשר לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרוש

 לכך.

לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא  .30.4.4

באמצעות המודד המוסמך עמו  ,מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על  ,התקשר הקבלן

מדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע ה
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כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. המוסמך שבוצעו על ידי המודד 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, 

לדחיית מועד מדידות, . בקשה מנהל הפרויקט אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של

 שעות לפני המועד שנקבע בהודעת מנהל הפרויקט. 72כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 

נכחו הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאות  .30.4.5

ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, יקבע מנהל  7המדידות, בכתב ותוך 

ט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן ערעור. אם גם אחרי הפרויק

המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה 

 מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית. 

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות  .30.4.6

 ם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.בהתא

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי  .30.4.7

התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת 

ראה ככולל את ערך כל עבודות הלוואי יהכמויות י מחיר הקבוע לה בכתבהוכיוצא בזה, ו

 והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

מסמך המדידות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על המדידות,  .30.4.8

ן שיוגש למנהל כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, יהווה חלק בלתי נפרד מחשבון הקבל

 הפרויקט לאישור.

להסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא יזכו את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד  .30.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

 חשבונות ביניים .30.5

כל ב 25 -בתקופת ביצוע העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן למזמין מדי חודש, ועד ליום ה .30.5.1

העבודות בפרויקט אשר בוצעו על ידו בפועל, בתקופה שבין חודש, חשבון ביניים עבור חלקי 

חשבון חודש הנוכחי בו מוגש חשבון הביניים )להלן: "ב 20-חודש הקודם ועד לב 21-ה

בפברואר  21". ]לדוגמא: חשבון ביניים עבור ביצוע העבודות בפרויקט בתקופה שבין ביניים

 במרץ[. 25-במרץ, יוגש עד ליום ה 20עד 

חודש הבא )ככל שמדובר ב 25 -חודש, ייחשב כאילו הוגש בב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .30.5.2

 במניין הימים לפירעונו. 

החשבונות יוגשו על ידי הקבלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך  .30.5.3

הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת  -" יום הגשת החשבון"-הקובע שייחשב כ

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  הונחההגורם אליו  "נתקבל" של

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו: .30.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצעה מיום התחלת ביצוע העבודה עד  .30.5.4.1

למועד שבגינו מוגש חשבון הביניים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על 

 שרות;כתבי כמויות מאושרים ועל מדידות מאו

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על  .30.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל;כ מנהל הפרויקטידי 



 

35 

 

תמונות, סקיצות, תרשימים ואסמכתאות דוחות בקרת והבטחת איכות,  .30.5.4.3

  ;הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ואישורו,בהתאם לדרישת המזמין

אלא אם נקבע במפורש לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות,  .30.5.4.4

  ;במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים

דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת או עודפי עפר מהאתר לאתרים  .30.5.4.5

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת 

  ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

פרוט ההתייקרויות הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל  .30.5.4.6

התוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצעם בהתאם להוראות 

 .הסכם זה, אם וככל שקיימים כאלו

למען הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק את חלקי העבודות בפרויקט אשר בוצעו  .30.5.5

ל. חשבון ביניים לא יכלול חומרים לעי 30.5.1על ידו בפועל בתקופה הקבועה בסעיף 

שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם נעשה בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי 

ביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי המזמין להביא חומרים אלו לאתר, ה

 המזמין.

חשבונות הביניים שיוגשו על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכללו את כל דרישות הקבלן בגין כל  .30.5.6

תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא . פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון

מוגשת  הבו בוצעה העבודה שבגיננכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש 

ייראו כאילו ויתר עליהן הקבלן, והן לא יופיעו בחשבונות הביניים  -התביעה ו/או הדרישה 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש 

 על ידו למזמין; 

ידי המזמין, בפני האורגנים על ות שתוגשנה על ידי הקבלן ייבחנו תביעות ו/או דריש .30.5.7

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה 

בגינן; דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון ביניים ואשר נידונה והוכרעה על ידי המזמין 

א מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן ל. כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו 

 כלפי המזמין בקשר לתשלומים נוספים.

ידוע לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ומשום כך הוגבלה  .30.5.8

לעיל, והוא מוותר זה  30.5.135.5 בסעיף כאמורהאפשרות להצגת דרישות ו/או תביעות 

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  .30.5.9

חשב כחשבון שהוגש יחשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י על הקבלן לצרפם ו/או

במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. חשבון 

הביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש על ידי הקבלן או 

 בתיקונים שימצא לנכון לאישור המזמין. 

ייבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או המזמין  .30.5.10

 חלקו, או לאשרו בסייגים. 

להסרת ספקות, מובהר בזאת כי אישור חשבון ביניים, כולו או מקצתו, ו/או ביצוע התשלום  .30.5.11

בגינו, כולו או מקצתו, לא יהווה ראיה לנכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכמויות 
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והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו 

 ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש. 

לחודש  5 -ימים מהיום ה 90המזמין ישלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידו, בתוך  .30.5.12

 שלאחר יום הגשת החשבון. 

המגיע לקבלן על פי חשבון הביניים את מחיר  המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום .30.5.13

החומרים, האביזרים ו/או השרותים שסופקו על ידי המזמין לקבלן קודם לכן ו/או 

מקדמות ו/או מפרעות אותן קיבל הקבלן מהמזמין ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או 

חתם יתם ו/או שיו/או על פי כל חוזה אחר שנח החוזהלניכוי המגיע למזמין מהקבלן על פי 

 עם הקבלן.

ריבית חשב כללי, החל  יישא, 30.5.12 הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד  .30.5.14

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת חשבון הביניים ו/או

יניים, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ובפירעון חשבון הב

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 

 5%המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה, סכום בשיעור של  .30.5.15

"( שישמש כבטוחה נוספת להבטחת הפיקדון)חמישה אחוזים( מהסכום כפיקדון )להלן: "

החשבון הסופי ולהמצאת ערבות הבדק, להסדרת , וזאת עד החוזהפי התחייבויות הקבלן ל

או חילוט הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין זכאי לכספים מהקבלן לפי 

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא החוזה

סכום הפיקדון ישולם על ידי יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם יחד. 

   . להלן 30.6כמפורט בסעיף המזמין לקבלן כחלק מהתשלום בגין החשבון הסופי 

 חשבון סופי והיעדר תביעות .30.6

לעיל, יגיש  27ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת גמר לקבלן, כמפורט בסעיף  60בתוך  .30.6.1

הרישומים,  ,הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי, אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים

המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה,  ,התכניות והתעודות

, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, הוראות שינויים, יומני עבודה

לרבות כמויות ) חישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופי

, מסמכי אחריות תפעול וקטלוגים ביחס מצטברות מיום תחילת העבודה ועד סיומה(

איכות חתום על ידי  למתקנים, אישורי מסירת הפרויקט למזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק

וכל  הבטחת איכות ובקרת איכות  לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות

 . אסמכתא שתידרש על ידי המזמין

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל  .30.6.2

ורש בחשבון הסופי, דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפ

 ייחשבו כאילו ויתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן. 

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או ר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .30.6.3

תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי 

קבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות להתעלם ממנו ולהשיבו ל

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו. 
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חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  .30.6.4

גש על הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא יחשב כחשבון שהו

 ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  ,במועד

למנהל הפרויקט. התאריך  ן למזמין, אשר יעבירוהחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרי .30.6.5

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי  -"יום הגשת החשבון הסופי" -הקובע שייחשב כ

 רם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין. בחותמת "נתקבל" של הגו

רישותיו בגין מנהל הפרויקט יחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל ד .30.6.6

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה  ,על פי הוראותיו החוזה

 בפרויקט על ידי הקבלן. 

זמין, אשר יקבע את גובה התשלום הסופי המגיע מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו למ .30.6.7

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט 

וכן בניכוי כל סכום נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו 

 "(. התשלום הסופי)להלן: " החוזהבהתאם להוראות 

בתוך שבועיים מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין  חשבון סופילא הגיש הקבלן  .30.6.8

רשאי להכין בעצמו וכן יהא בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו, 

את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל 

רוע מיתר לן מצהיר בזאת במפורש, מבלי לגהקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקב

, כי לא יהיו לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג החוזהעל פי  הצהרותיו והתחייבויותיו

, בגין החשבון הסופי שיוכן על ידי וומטעמ ושהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל הבאים בשמ

 המזמין, כאמור בסעיף זה. 

מה של הקבלן על כתב סילוק והיעדר תביעות בנוסח תנאי לביצוע התשלום הסופי הינו חתי .30.6.9

, וקיומן של כל יתר הדרישות המפורטות בחוזה ביחס נספח י"אהמצורף על ידי המזמין כ

לאותו שלב, ובכלל זה המצאתה של ערבות בדק, המצאת אישורים מרשויות ממשלתיות, 

שורי השלמה מכל יב בהשגתן על פי החוזה, הצגת איועירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביעות רצונם, 

המצאת כל יומני העבודה כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת דוחות מלאים 

עריכת ווסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

רב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיים כיסויים ביטוחיים כנדרש. סי

 את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. 

לחודש שלאחר יום הגשת החשבון הסופי, את  5-יום מהיום ה 150המזמין ישלם לקבלן תוך  .30.6.10

 התשלום הסופי שאושר על ידו. 

ריבית חשב כללי, החל  יישא 30.6.10בסעיף ועד הקבוע חשבון סופי שישולם לאחר המ .30.6.11

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום ריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון הסופי ו/או

פי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות ובפירעון החשבון הסו

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 

 תשלומי יתר  .30.7

במידה ויימצא בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד  .30.7.1

אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו בחשבון הסופי, הרי שההפרש הינו 

 "(. תשלומי יתרולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "תשלום שש
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במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך  .30.7.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת  15

 נו בפועל. ריבית חשב כללי ממועד היווצרות החוב ועד למועד פירעו

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת  .30.7.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא  החוזה

 ו/או כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  החוזההקבלן למזמין במסגרת 

 החומרים ובערך העבודהמחירי ב םהתייקרויות ושינויי .30.8

מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים, לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר  .30.8.1

 .להלןבסעיף זה אלא כמפורט  ,יהיו קבועים ולא ישתנו ,עבודה והוצאות אחרות

, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי פנייה הפרטניתזולת אם נקבע מנגנון אחר במסמכי ה .30.8.2

, 2009נגנון ההצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי כפי שפורסם בשנת ההסכם יהא מ

בכפוף לכך ש"מדד הבסיס", יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם לסוג המדד שנקבע במסמכי 

    .פנייה הפרטניתההצעות ל)ולא כל מדד אחר(, הידוע במועד הגשת  פנייה הפרטניתה

 מנגנון התמורהשינוי  .30.9

בכך צורך במהלך תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו המזמין יהא רשאי, באם יעלה  .30.9.1

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין  המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

ולעבור לחוזה אשר במסגרתו  מנגנון התמורהלהודיע לקבלן כי הוא מבקש לשנות את 

ת וקבועה מראש תמורה מוסכמ -התמורה שתשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית, דהיינו 

 מדידת כמויות.בגין  ולא תשלום

ינהלו הצדדים  –לקבלן כי הוא מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית  המזמין הודיע .30.9.2

משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה הקבוע בחוזה למנגנון הפאושלי, 

 והכל בהתאם לנהלי המזמין בעניין זה. 

בנושא זה, יחתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את  ככל שיגיעו הצדדים להסכמה .30.9.3

תשלומה וכן לעדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשולם לקבלן, את אבני הדרך 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה למען הסר ספק, מובהר  .30.9.4

ובכפוף  בעניין זההמעודכנים בכפוף לנהליו נתונים לשיקול דעת המזמין בלבד,  לעיל,

להסכמת כל האורגנים הנדרשים לכך, לרבות אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין 

 . כי נדרש לקבל את אישורו לעניין

, כי העבודה כולה או עבודות מסוימות זה 30.9סעיף נקבע בין הצדדים, בהתאם להוראות  .30.9.5

ייקבע מחיר סופי לביצוען, יחולו  -מבנה ימדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  חלקיאו 

 ההוראות שלהלן:

שצורפו כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות  .30.9.5.1

לעבודה הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, 

 תיחשב ככלולה במחיר שיקבע בין הצדדים לביצוע העבודה הפאושלית.
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רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח  .30.9.5.2

לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את 

ות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר העבוד

התאמות או סתירה -הסופי, כפי שנקבע, עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי

 ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט.

שכר החוזה לא  ,אם קיימות בחוזה ידוע לקבלן כי בכל העבודות הפאושליות, .30.9.5.3

ישונה כתוצאה מהפרשים שייווצרו בפועל בין הכמויות הנקובות בכתב 

 הכמויות )ככל שקיים( לבין הכמויות שיבוצעו בפועל. 

 הקצבים .30.10

סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  .30.10.1

מהעבודות, יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו והוא 

 ישולם על ידי המזמין בכפוף לאישורו.  

 וניכוייםקיזוז  .31

או על פי  החוזהלו על פי  המזמין יהא רשאי לקזז מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע .31.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי  .31.2

כומים , ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי( גם הסהחוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי 

 הבאים:

השתתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות נלוות ועלויות בדיקות ובקרת  .31.2.1

)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי המזמין  2%בשיעור קבוע של  -איכות 

קבע סכום כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי , ככל שייפנייה הפרטניתבמסמכי ה

מעבדה מטעם המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות בביצוע בפועל של בדיקות 

 כאמור, מכל תשלום המגיע לקבלן.   2%, ינוכו פנייה הפרטניתה

 דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין .31.2.2

, מסכום העבודות, על פי החוזה( אחוז אחד) 1%בשיעור של  -לחוזה 37כמפורט בסעיף 

 .להלן 37כמפורט בסעיף 

ומו לקבלן, כמפורט לשמכל סכום אותו חב המזמין בת 5%בשיעור של  -סכום הפיקדון  .31.2.3

 לעיל.  30.5.15 בסעיף

ככל שהועמדה על ידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין  -ניכוי חלקי המקדמה  .31.2.4

 לעיל.    30.3.3המחייבים את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 לעיל.  24ניכוי קנסות בגין איחורים, כמפורט בסעיף  .31.2.5

 . בחוזהניכוי קנסות בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט  .31.2.6

, נקבע כי המזמין והפנייה הפרטנית כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז .31.2.7

 ינכה מחשבונות הקבלן. 

 מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  .31.3

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין. .31.4
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הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת לרבות  .31.5

 חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.באמצעות 

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע  .31.6

 מזכותו של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 קניין ועיכבון .32

 קניינו של המזמין, לרבות:כל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהאתר, יהיו  .32.1

 חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר; .32.1.1

 חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו בו. .32.1.2

לקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס לאתר ו/או לעבודות ו/או לאותם חומרים ורכיבים, אשר בהתאם  .32.2

והוא מוותר מראש להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה 

 ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור. 

 ערבויות  .33

לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן 

 למזמין ערבויות אוטונומיות ובלתי מותנות, בהתאם להוראות שלהלן: 

 ערבות ביצוע  .33.1

בדבר זכייתו ועובר לחתימת החוזה על ידי המזמין,  ימים ממועד קבלת הודעה 14בתוך  .33.1.1

אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה למדד הבסיס, בסך השווה  ערבותימציא הקבלן למזמין 

( מהיקף החוזה )בתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה(, 7%אחוזים )לשבעה 

 "(. עערבות הביצולחוזה )לעיל ולהלן:" (1נספח י')בנוסח המצורף כ

להגדיל את סכום הערבות מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו  מתחייבהקבלן  .33.1.2

, לרבות במקרה בו היקף החוזה ושכר חוזההיקף החוזה יגדל מעבר לסכום הנקוב במבוא ל

מהיקף  7%החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע תעמוד על 

 א מע"מ(.החוזה המעודכן )לל

בתוקף עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין ולהעמדת ערבות בדק כמפורט  תישארערבות הביצוע  .33.1.3

 להלן, והקבלן יאריך מעת לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין.  33.2בסעיף 

 ערבות בדק .33.2

 לחוזה. 28בסעיף הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה  .33.2.1

ולאחר מתן תעודת גמר לקבלן, ובכפוף  לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .33.2.2

 לרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציאלכך שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי, 

ובלתי מותנית, צמודה למדד הבסיס, בסכום השווה  הקבלן למזמין ערבות אוטונומית

( מהסכום המצטבר של עלות הפרויקט, כפי שפורט על ידי הקבלן 5%לחמישה אחוזים )

לחוזה )לעיל  (2נספח י')בנוסח המצורף כה, בחשבון הסופי )בתוספת מע"מ( לחוז

  "(.ערבות הבדקולהלן:"

לחוזה.  28קופת הבדק הקבועה בסעיף ימים לאחר סיום ת 60לפחות תוקף ערבות הבדק יהא  .33.2.3

 .ערבות זו תשמש כערבות בדק ותהיה צמודה למדד



 

41 

 

לעיל לסכום  33.1הקבלן יהיה רשאי להפחית את ערבות הביצוע שהומצאה כאמור בסעיף  .33.2.4

 אותו נדרש להעמיד בערבות הבדק, או להמציא ערבות אחרת בסכום האמור.

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר  .33.2.5

 זה לעיל. 32.2ף יגיע לקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות הבדק כאמור בסעי

השתמש בכספים , המזמין זכאי לחלט את ערבות הבדק, ולחוזההמבלי לגרוע מיתר הוראות  .33.2.6

מילוי -בטיב העבודות בפרויקט או עקב אי פגמים פיה, לכיסוי כל המגיע לו מהקבלן, עקב-על

 חובות המוטלות על הקבלן על פי החוזה.

 כל אחת מהערבויות המפורטות לעיל תינתנה על ידי אחד מהבאים בלבד:  .33.3

( לחוק הבנקאות 2)א()4( או סעיף 1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף  .33.3.1

  -; או 1981-)רישוי(, תשמ"א

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף  .33.3.2

 . 1981-תשמ"א

 י שיקול דעתו הבלעדי.המזמין יהיה רשאי להורות על החלפת הגורם נותן הערבות, על פ

 חילוט הערבות .33.4

ועל פי כל דין, יהא המזמין רשאי לחלט את  ,מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי החוזה .33.4.1

הערבות, במלוא סכומה או כל חלק ממנה, אם הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין 

ה של התחייבויותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הקבלן כל ערבות, לא האריך תוקפ

ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק מערבות אשר חולט על ידי 

  המזמין.

בכתב, על כוונתו  לעיל, המזמין יודיע לקבלן, בהודעה 33.4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .33.4.2

ימים לפני מועד  7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות 

 משלוח הדרישה כאמור.

זה לעיל או כל חלק מהן, ידאג  33במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות בסעיף  .33.4.3

הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימציא 

(, בגובה 2( או י)1למזמין ערבות חדשה, בהתאם לנוסחים המצורפים לחוזה כנספחים י)

 ו חלק הערבות שחולט, לפי העניין.הערבות א

לא יגרע מזכות המזמין  ,מובהר, כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה .33.4.4

לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר הנתונים לו על פי 

 הוראות החוזה או על פי כל דין. 

אריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן לה .33.4.5

ימים לפני פקיעת  60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 

תוקפה של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא האריכה עד 

דין, לחלט  כלעל פי למועד האמור, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה ו

 את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא בהתאם להוראות החוזה. 

למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם  .33.5

 או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
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הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת היקף החוזה במסגרת הוראת  .33.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה 

 זה.  33המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף 

 ביטול החוזה על ידי המזמין   .34

מבלי לגרוע מזכותו לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין, המזמין 

ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל  יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקבלן מהאתר

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד  ,דרך אחרת שיראה לנכון

 מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות  .34.1

ת להוראה בכתב שקיבל מאת מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע בכל דרך שהיא ולא ציי

 ימים מיום קבלתה;  14העבודות תוך 

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך  .34.2

ים ימ 14והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך  ,התראה מפורטת

 מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

ימים במצטבר במהלך תקופה  30ימים רצופים, או  21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של  .34.3

 חודשים רצופים, ללא אישור המזמין; 12של 

הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו  .34.4

 ום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו;ימים מי 14מהאתר בתוך 

הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב  .34.5

 חוזה; הבהתאם להוראות 

ימים מיום ההשעיה  14הקבלן הושעה מרישום רלוונטי לביצוע העבודות בפנקס הקבלנים וחלפו  .34.6

 מכת המתלה את תוקף ההשעיה; מבלי שניתן צו של ערכאה מוס

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.7

כינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר צו קבוע, או בקשה ל

ן, או לכל צו או מינוי בעל השלכות הכרזה על חדלות פירעולבפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ימים; 21דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.8

עון, או כל הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירלקבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או 

 צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

לא הוגשה בקשה לביטול הצו או המינוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם  .34.8.1

 ימים;  14בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם  ,בקשת הביטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה .34.8.2

 יוגש. 

באופן שיש בו כדי לפגוע באופן  ,או על חלק ממנו זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,  .34.9

באופן שיש בו כדי  ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 לה: לפגוע באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מא

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .34.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 
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ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם יטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתה, בקשת הב .34.9.2

 יוגש.

מחדש בתנאים -קבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןנפתחו הליכים לפירוק מרצון של ה .34.10

 המאושרים על ידי המזמין;

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו  .34.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

וע התחייבויותיו לפי הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בביצ .34.12

 החוזה; 

הקבלן ביצע עבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמין מקום בו נדרש אישור כאמור ולא נתן לכך  .34.13

 יום מפניית המזמין בעניין;  14נימוק סביר בתום 

 בכל מקרה בו הקבלן: .34.14

 במקרה שחלאו /הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .34.14.1

בהם שינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמין על יכולתו של הקבלן לבצע את 

 הפרויקט;

-27, 11-16, 8, 3-5הפר את החוזה הפרה יסודית; מובהר לעניין זה, כי כל הפרה של סעיפים  .34.14.2

 תיחשב כהפרה יסודית; -לחוזה  36-41, 33

וך פרק הזמן בו נדרש הפר את החוזה הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה בת .34.14.3

 על ידי המזמין לעשות כן.

לפני מימוש זכותו לבטל החוזה, ישלח המזמין הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע  .34.15

 7 -המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמין, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ

 ", בהתאמה לפי העניין(. תקופת תיקון" -" ואההודעת התרימים ממועד משלוח ההודעה )להלן: "

 34.434.5-34.12למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעילות המפורטות בסעיפים  .34.16

ימים, ללא צורך במתן הודעת  7רשאי המזמין להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של 

 התראה או תקופת תיקון נוספת. 

סילוק ידו עד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו .34.17

 ר, יחולו ההוראות הבאות: של הקבלן מהאת

הקבלן יעביר לבעלות המזמין את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ו/או מחוצה לו  .34.17.1

 והאמורים להוות חלק מהפרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;

המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים )לרבות מתקנים אשר הוכנו/הורכבו  .34.17.2

במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק מהם, 

המצויים באתר, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם 

 לחוזה.   30להוראות סעיף 

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו  .34.17.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. 
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כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות, המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר  .34.17.4

"(. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמין. נכסיםחומרים וציוד )להלן: "

ימים או פרק זמן ארוך יותר שקבע  14לא ציית הקבלן לדרישת המזמין לפי סעיף זה תוך 

ל חשבון המזמין בכתב, רשאי המזמין לסלק נכסים מהאתר לכל מקום שיראה לנכון, ע

( מעלות הסילוק כאמור. המזמין לא יהא אחראי לכל 5%הקבלן, בתוספת חמישה אחוזים )

 אובדן או נזק שייגרם לנכסים.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי כל דין, המזמין יהא רשאי לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי  .34.17.5

זה, או כל חלק  הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין 

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט בהתאם לחוזה, ולקבוע את תנאי 

 קבלן האחר לפי שיקול דעתו. ההתקשרות עם ה

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של  .34.17.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.

המזמין יהא רשאי לבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותיו עקב סיום  .34.17.7

בצע כל מה שיורה לו המזמין באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף החוזה. הקבלן נדרש ל

פעולה עם המזמין ומי מטעמו, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתר, לפרויקט 

ולאתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות 

יטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל לשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו, ולהימנע מנק

 את המסירה כאמור. 

ימים ממועד ביטול החוזה, את  14מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן ימסור למזמין בתוך  .34.17.8

כל האורגינלים וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת 

ר או בהעתק. הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקו

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון 

 המסמכים. 

כל מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר  -" מסמךלעניין זה "

בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות 

שמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים נתונים שנ

 לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו.

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים  30 הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף .34.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 

הישירים והעקיפים, ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרת ו/או  ,הקבלן יישא בכל הנזקים  .34.17.10

ובהר בזה כי הנזקים, ההוצאות והעלויות כאמור ביטול החוזה על ידו. למען הסר ספק, מ

כוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות שצפוי המזמין לשלם בקשר עם החלפת הקבלן 

 כאמור. 

 קיומו של אירוע כח עליון .35

" משמעו כל אירוע שאינו בשליטה סבירה של המזמין או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה כח עליון" .35.1

למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנעו, ואשר כתוצאה  ובלתי צפויה, אשר

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן.
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" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כח עליוןהמונח "

 כדלקמן: 

 שננקטות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור שביתו .35.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה 

 גרמו להיווצרותם; 

 , אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי לפרויקט; מלחמה .35.1.2

 אדמה.  תרעידאסונות טבע, כגון  .35.1.3

על אף האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי, האירועים המפורטים להלן )אך לא רק הם( אינם 

 נכללים בהגדרת "כח עליון" כמשמעותו בחוזה: 

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .35.1.4

כל היתר, רישיון,  השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של .35.1.5

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות הפרויקט  .35.1.6

 )להבדיל מנזק פיזי לפרויקט(; 

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח  .35.1.7

 זה.  35.1עליון כמשמעותו בסעיף 

 אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע. כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות  .35.2

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע  .35.3

ימים מקרות האירוע. למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס  14כאירוע כח עליון, וזאת תוך 

ון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עלי

 הבלעדי.

החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,  .35.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

ת התחייבויותיו כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים א .35.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה 

בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד 

 ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.

ע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם לאחר שחדלו השלכותיו של אירו .35.6

אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישורו של 

המזמין לכל התכניות, המפרטים, התשריטים, התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט 

 ן והמשכו של הפרויקט. למצבו טרם אירוע הכוח העליו

לחוזה, תחולנה  34 בהתקיים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף .35.7

 ההוראות הבאות:

עטיו של אירוע כח עליון, ישא המזמין בעלויות הביצוע של היה ונגרם נזק פיזי לפרויקט ב .35.7.1

הפרויקט, ולצורך כך יעמדו לרשותו, בין היתר, תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסות 

 הביטוח לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין.
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מצא בהפרת החוזה, בגין יהקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, כך שלא י .35.7.2

 מאירוע הכוח העליון.העיכוב שנגרם כתוצאה 

לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אשר קדמו זה  35הוראות סעיף  .35.8

 ת שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון.להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויו

אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב  .35.9

 לחוזה. זה  35 ףבסעיאירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 :בנסיבות בהן .35.10

חודשים מצטברים במהלך תקופת  8 -נמשכה השפעתו של אירוע כח עליון למעלה מ .35.10.1

המזמין עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח  שאישראו  ,הביצוע

ה מתקופת הימים הנקובה לעיל, יהא כל אחד מהצדדים העליון עתידה להימשך למעל

  -רשאי לבטל את החוזה; או 

ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי  ,נגרם נזק פיזי לפרויקט .35.10.2

, 1961-נספח הביטוח לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א

 יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה. ,כדי לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף  ביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשר .35.11

 "(.הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: " 21תוך 

נמסרה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים, יפנה הקבלן בבקשה לקביעת המזמין ביחס לתשלומים  .35.12

 סכום זה יחושב על בסיס:שישולמו לו. 

החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  .35.12.1

  -וכן 

 העלויות של חומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מהפרויקט. .35.12.2

ם או על אף האמור, במידה שהמזמין הודיע לקבלן כי אינו מעוניין בחומרים וברכיבים כאמור )כול .35.13

חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמין לתשלום 

לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים 

והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף 

 קבלת אישור המזמין מראש ובכתב לעלויות ההובלה. ל

ימים ממועד הודעת הביטול )כשהם  90יחושבו למועד הביטול, וישולמו בתוך  התשלומים כאמור .35.14

 לחוזה, וללא כל ריבית(. 30נושאים הצמדה בהתאם להוראות סעיף 

 בשינויים המחויבים.לחוזה,  27סעיף במועד הביטול יימסר הפרויקט, בהתאם להוראות  .35.15

 אחריות ושיפוי  .36

 כללי .36.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל  .36.1.1

יגרמו למזמין ו/או לצד ינזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

כתוצאה  ולרבות ,שלישי כלשהו, לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים באתר

מימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו במתביעה נגד המזמין, הנובעים או הקשורים בפרויקט, 

 של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק.
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להסרת ספקות מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, מכל סוג ומין  .36.1.2

הפסד המצויים באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. עוד ושהוא, בשל פגיעה, אבדן, נזק, 

מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע 

, כדי להטיל על המזמין אחריות החוזהל הקבלן בהתאם להוראות פעולות כלשהן במקומו ש

כלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה, אבדן, נזק והפסד בגין ו/או בקשר ו/או 

 . החוזהכתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .36.2

מיום מתן צו התחלת העבודות ועד לתום תקופת הבדק בהתאם להוראות החוזה, יהיה  .36.2.1

עבודות שבוצעו קודם לחתימת והאתר, לרבות הקבלן אחראי לשמירת העבודות בפרויקט 

 ,החוזה ו/או לתחילת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו עליו

 ולהשגחה עליהם. 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על  ,מסיבה כלשהי ,יקט ו/או לאתרבכל מקרה של נזק לפרו .36.2.2

חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שהעבודות יושלמו לשביעות רצון המזמין 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך 

  כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש .36.3

ני לשנגרמו לעובדיו ופועליו או לקב לן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסדהקב .36.3.1

המשנה ועובדיהם או לרכוש המזמין ו/או עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, 

בין אם במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, ואשר נגרם 

עליו של הקבלן ובין אם העבודה הקבלנית מבוצעת על שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופו

או בגלל  ,ידי קבלני משנה או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע העבודה

או בגלל תאונה.  ,החומרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

יל אשר נגרם כתוצאה מאי הקבלן ישא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לע

 קיום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו. 

הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג, שיוטלו  .36.3.2

אי ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחר

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  ,לכל נזק אחר

לנזקים שייגרמו כאמור למזמין במהלך ביצוע הפרויקט ולרבות וכן ו/או לפי כל דין אחר, 

 בתקופת הבדק.

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,  ההקבלן יהי .36.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין וקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו, יתו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך בעניין זה. 

ו/או למתקנים של בעלי תשתיות )חברת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, 

וך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב בלים וכיו"ב(, תכבזק, חברות ה

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור. 

במהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר .36.3.4

 בנסיבות שאינן באחריותו. , יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרםהחוזה

 אחריות לעובדים .36.4
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הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  .36.4.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין  ,הנמצאים בשירותו

ובדיהם, כתוצאה לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה וע

מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך 

 ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה  .36.4.2

ו/או  ,על תיקוניו 1968 -התשכ"ח  ,להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ועל פי כל חוק אחר, 

ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים 

כל דין ו/או מטעמו, שיעסקו בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 

 .חוזה

ככל  ,הקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא .36.4.3

 שתוטל ו/או תחול על המזמין בגין האמור לעיל.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .36.5

ו/או מנהל הפרויקט  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין .36.5.1

דרישתו הראשונה, בגין כל נזק )ישיר או עקיף( וכנגד כל תביעה מייד עם , ו/או מי מטעמם

או דרישה, מכל עילה וסוג, אשר תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן 

הכלל, נגדו ו/או נגד מי מטעמו ו/או נגד מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו בגין כל תאונה, חבלה 

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות  או נזק המפורט בחוזה ו/או

 שייגרמו למזמין במלואן. 

ו/או מנהל כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף זה, והמזמין  .36.5.2

חויב כדין לשלמו, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה הפרויקט י

לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או 

בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי מימוש 

 הערבויות.

  ביטוח .37

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני  .37.1

, ירכוש על חשבונו את הכיסויים החוזהכתנאי מתלה לתוקפו של מועד תחילת ביצוע העבודות, ו

)להלן:  החוזה, שהינו חלק בלתי נפרד מנספח ח'הביטוחיים המפורטים בנספח הביטוח, המצורף כ

 ", לפי העניין(.פוליסות הביטוח" או "הביטוחים"

 בחוזה. המזמין לא יוציא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן את פוליסות הביטוח כנדרש .37.2

לא המציא הקבלן את פוליסות הביטוח במועד האמור, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן להתקשר עם  .37.3

והסכם המסגרת  המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז

גד . הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנהמיוחד שנחתם בין הצדדים

 חילוט הערבות כאמור.
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הקבלן יהיה אחראי כי כל קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות, או בקשר עימן, יבצעו  .37.4

את הביטוחים הנדרשים, כמפורט בנספח הביטוח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא 

עבודות אשר יבוצעו על ידי , לרבות החוזההנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על פי 

והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אבדן ו/או נזק שייגרם  ,קבלן משנה

 במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קבלן המשנה.

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות כי יבוצעו שינויים/תיקונים בפוליסות הביטוח על מנת  .37.5

ן לדרישות המצוינות בחוזה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון כאמור. הקבלן מצהיר להתאימ

כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לפוליסות הביטוח אינה מטילה על המזמין ו/או מי מטעמו כל 

חובה ו/או אחריות לעניין זה, לרבות טיבם, היקפם ותוקפם של הביטוחים כאמור ואין בה כדי לגרוע 

 .החוזההתחייבויותיו וחובותיו של הקבלן על פי מ

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .37.6

 במלואם ובמועדם, ולוודא כי הביטוחים יהיו תקפים בכל עת. 

תרחש הקבלן מתחייב להמציא לידי המבטח כל מידע רלוונטי לגבי הפעילות המבוצעת באתר. ה .37.7

כן את המזמין באופו שוטף על אירוע ביטוחי, יודיע על כך הקבלן למבטח ולמזמין באופן מיידי ויעד

 דכון ו/או דיון בנושא. כל ע

הקבלן מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין בכל הנוגע לדרישות הביטוח שנכללו  .37.8

הביטוח. הקבלן מצהיר כי האחריות  בסעיף זה, לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות ותנאי

לבחינת הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות הינה שלו בלבד והוא מודע לכך שדרישות הביטוח אשר 

 נכללו בסעיף זה הינן בבחינת דרישות מינימום בלבד.

למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ ביטוחי מצד המזמין לקבלן, ולקבלן לא  .37.9

 יה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.תה

על אף האמור בסעיף זה לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך ולרכוש את פוליסת ביטוח  .37.10

העבודות הקבלניות במישרין ממבטח מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו 

בגין נזקים ו/או אחריות הקשורים ו/או ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים 

הנובעים מביצוע עבודות הפרויקט הקבלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה 

בסעיף זה ו/או במימושה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין ו/או בקשר עם 

 ביצוע העבודות בפרויקט. 

 (אחוז אחד) 1% -ללעיל, ינכה המזמין סכום השווה  37.10ר בסעיף מימש המזמין את זכותו כאמו .37.11

מכל תשלום ומכל חשבון שישולם על ידי המזמין לקבלן )לפני כל ניכוי או קיזוז לו זכאי המזמין לפי 

 (. החוזהיתר הוראות 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סכום הניכוי שיידרש מעבר לסכום האמור, באופן יחסי  .37.12

 ם על ידי המזמין למבטח.בשינויים שיחולו ו/או העשויים לחול בגובה פרמיית הביטוח שתשול

 קניין במסמכים .38
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הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו  .38.1

לעשות כל שימוש )לרבות העתקה, שעתוק, שינוי וכו'( בכל המסמכים, המפרטים, התכניות, 

ין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, ב

"( שהוכנו על ידי הקבלן או עבור מסמכיםבכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: "

המזמין או על ידי גורם אחר מטעם הקבלן או עבורו, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות 

ה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקבלן או למי תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוז

 מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שיעשה במסמכים.

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי  .38.2

 הקבלן, ויימסרו למזמין בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.

י לגרוע מהאמור לעיל, ימסור הקבלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או בנוסף ומבל .38.3

 בשליטתו לידי המזמין מיד עם מסירת הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.

או הוצאה  הבגין וכנגד כל תביע, מייד עם דרישתו הראשונה, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין .38.4

ויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכ

לבדו לתשלום תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר 

 לפרויקט. 

 מיסים .39

הסכומים הנזכרים בחוזה והמחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף  .39.1

בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ )אלא אם נאמר במפורש אחרת(. 

 כדין. 

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות  .39.2

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל 

על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על  מס אשר יחול

 -" מסמחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין. לעניין סעיף זה לעיל, המונח "

 לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר.

 סודיות  .40

שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את  כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך .40.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם 

 צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל. 

או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה  .40.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום 

 או העברה כאמור.  

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות   .41

ליום בגין אי ₪  1,500מוסכם מראש בסך של המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ו .41.1

אי ביצוע מיידי של  שעות מהתראה או של 24במועדה של כל הוראה מהוראות החוזה בחלוף  ביצוע

חיוב הקבלן  המפקח בכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב ביומן העבודה. הוראה שניתנה לו על ידי

ל הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין או בכל צורה שהיא מחובתו ואחריותו ש בפיצוי לא יפחית

 מזכויותיו של המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו לפי חוזה זה או לפי כל דין.   
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לחייב את הקבלן בפיצוי כאמור הן בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת  המזמין יהיה רשאי .41.2

ל משך הביצוע( אשר לא תוקנה תום )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכ בהוראות החוזה

הוראה או דרישה לביצוע אשר תימסר על  אי ביצוע מיידי של כל שעות מקבלת התראה והן בגין 24

או ההוראה היא  כאשר אותה הדרישה ידי המפקח בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן העבודה,

 במסגרת סמכויות המפקח לפי חוזה זה. 

אי ביצוע  של אי קיום ההוראה, ובמקרה של לכל יום בודד₪  1,500 הפיצוי כאמור הוא בסך של .41.3

הביצוע.  אי בגין כל יום ויום בתקופת₪  1,500יהיה הפיצוי בגין  במשך תקופה העולה על יום אחד

יופחת מן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או יגבה  הפיצוי

 ת שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת המזמין.בדרך של מימוש הערבויו

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת תקינותם  .41.4

להכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט  ושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטיחות

או בתנועה שלא יותקנו כנדרש לפי בחוזה זה. בגין ליקויי בטיחות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בעבודה 

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומבלי 

 לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:  

 

 ₪-גובה הניכוי ב תיאור הליקוי מס'

 500 לעובדים )לפי יח'(אפודת בטיחות תקנית  1

 500 ליח'() (חצובה למתקן ולתמרורים + בסיס חצובה )תושבת גומי 2

 500 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה סימונים על הכביש, כולל קווי אורך 3

4 
ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף 

אזנים, כפפות, מגיני ברכיים משקפי מגן, נשמית, מגיני  –לפי הצורך 

 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-תמרור ו 5

 1000 שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  6

 1000 מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח'( סימון חיצים או השמת 7

 1000 מכליות וצמ"הפנס מהבהב צהוב )צ'קלקה( על כלי העבודה,  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל 9

 1000 שימוש בכלי פגום 10

 1000 (6תמרורי הוריה ומודיעין )ליחידה, למעט ו'  11

 1500 המזמיןמחיקת צבע בהתאם למפרט מע"צ או הנחיות  12

 1500 מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'( 13

 1500 ('בנסיעה לאחור )ליחצופר אזהרה  14

 2000 לוח נייד מהבהב 15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח  16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות 17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( 18



 

52 

 

 ₪-גובה הניכוי ב תיאור הליקוי מס'

 3000 פיגומים/ סולמות )ליח'( 19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה 20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך 21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה  22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה 23

 5000 המזמיןאי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם  24

 5000 השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה( 25

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני  –משמעותו אביזר לא מאושר 

 תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין.

 ברור/נקי.  צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -תמרורים פגומים משמעותם 

 בודד בו הליקוי קיים או לא תוקן. התשלום כאמור בסעיף זה לעיל הוא עבור כל יום 

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל  .41.5

זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט 

מו, אין בו, כשלעצ -ערבויות, קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים 

משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי 

 חוזה זה.  

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול  .41.6

תה עת, החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן באו

והרשות בידי המזמין לחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי 

 חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה, והמזמין  .41.7

מתן תעודת ההשלמה האמורה וביחס  החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר

לאותו חלק עבודות שהושלם, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש. חישוב ההפחתה, 

 כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

 חובת הקטנת נזק  .42

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על  .42.1

מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים 

 המפורט ומבחינת עלויות. 

 קסום התועלות כאמור.הקבלן יביא לאישורו של המזמין, לפי דרישתו, תכנית למזעור ההשלכות ולמי .42.2

 שונות .43

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה .43.1

לא ייחשב  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .43.2

כתב ובחתימת הצדדים, כמוחל ו/או מוותר על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר ב

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה. 

 הוראות החוזה ייחשבו כמשלימות זו את זו וכבאות להוסיף אלו על אלו.  .43.3
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 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.  החוזה .43.4

 " כוללת כל תיקון של החוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.חוזההפניה ל" .43.5

 בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת. הפניה לדין או להוראה .43.6

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין. החוזה .43.7

ו/או  םיועציההקבלן לא יתקשר ולא יסתייע, במישרין או בעקיפין, במנהלי הפרויקט ו/או במי מ .43.8

בשירות המזמין במסגרת  ,אשר פעלו ו/או פועלים ,ירותיםו/או נותני הש םעובדיהו/או  םמתכנניה

. הפר הקבלן התחייבותו זו, , וזאת מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתבהפרויקט

ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או 

 בדין. 

ינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה ה .43.9

לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 על מנת לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.

תקן )מקומי או ל בו קיימת התייחסות אליו בכל מקום בחוזה ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים  .43.10

זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמין ומשרד התחבורה 

 תקף של המסמך במועד הרלוונטי.האו גופים זרים, הכוונה לנוסחו העדכני ו

 דין חל וסמכות שיפוט  .44

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.  .44.1

מכות השיפוט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו, תהיה אך ורק לבתי המשפט ס .44.2

 בעיר תל אביב.

 הודעות .45

כל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים שלהלן )כולל 

ימים ממועד  4או בתום שעות ממועד מסירתה ביד  24ההעתק(. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 

 ה.ת, ובכפוף לאישור מסיררשום משלוחה בדואר

 

 

 הקבלן  המזמין 

 __________________   , ראשון לציון2שד' נים  כתובת:

 __________________  69532690-03 פקס:

 __________________  6931212-03 טלפון:

 __________________  __________________ דוא"ל:

    

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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_______________________  _______________________ 

 הקבלן  חברת נתיבי איילון בע"מ

 

 אישור עו"ד

, ת.ז.____________ ____________אני הח"מ, עו"ד ________, מאשר כי ביום ________, ה"ה מר/גב' 

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו ______________ומר/גב' 

 בפניי. החוזהוחתמו על 

  

                                                                                              _________________ 

 ____________ , עו"ד        
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 (1נספח י')

 ערבות ביצוענוסח 

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 חברת נתיבי איילון בע"מ

 2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל הקבלן" על פי בקשת ____________________ )להלן: .1
ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת _____________ סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

חוזה "(, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי סכום הערבות"הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן )להלן: 
)להלן:  לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר", מיום ________ מס' _______

 "(. החוזה"

 לצרכי ערבות זו:
משמעו: מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  "מדדהמונח "

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "

בפועל הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום 
"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 
 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן  ,רישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי ד .2

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת 7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים  .4
 .תכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציעלבסס או להוכיח את דריש ,להסביר, לנמק, לפרט

 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 
 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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 (2')ינספח 

 נוסח ערבות בדק

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 איילון בע"מחברת נתיבי 

 ,2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל הקבלן" על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת _____________ סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 
חוזה "(, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפי סכום הערבות"ה למדד, כמפורט להלן )להלן: הפרשי הצמד

)להלן:  מסגרת מס' _______ לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר", מיום ________
 "(. החוזה"

 לצרכי ערבות זו:
מעת לעת על ידי הלשכה " משמעו: מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, כפי שמתפרסם מדדהמונח "

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל 
דד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא "(, עלה לעומת מהמדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או 
 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן  ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת 7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )
 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
לומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התש

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים  .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .ה אינו ניתן להסבהכתב ערבות ז .5

 
 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________.

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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  י"אנספח 

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות
 תאריך: ________

 לכבוד
 חברת נתיבי איילון בע"מ

 ,2שד' נים 
 ראשון לציון

 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתור הנדון:

 

מסגרת מס' _______ לביצוע אנו החתומים מטה, __________________, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה 

, מצהירים ומתחייבים בזאת "(החוזה, מיום ________  )להלן: ""מהיר לעיר"פרויקט עבודות במסגרת 

ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של ___________________ ש"ח )לא כולל כלפיכם, באופן בלתי מסויג 

מע"מ(, כמפורט בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 א החוזה.תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשו

 הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה 

 והשלכותיו.

מנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בש

 העבודות.

 

 

          ________________                        _____________________ 

 הקבלן                                                  תאריך             

 ותמת()שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה וח              
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 'נספח יב

 אנשי המפתח מטעם הקבלן

 
 מהנדס  הביצוע .1

בנוסף לנאמר בחוזה לבצוע העבודות של חב' נתיבי איילון בע"מ, יהיה על הקבלן להעסיק באתר מהנדס  .1.1

רשום ורישוי בעל ניסיון מוכח בסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת חוזה זה, אשר יהיה אחראי 

המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת מנהל  לבצוע העבודות באתר. שמו של

 הפרויקט מראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת מנהל הפרויקט בכתב.

שנים לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים  10מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של  .1.2

 לס ופעיל ברציפות[. דומים בתחום שטח במרקם עירוני ]בנוי, מאוכ

 מהנדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. .1.3

על מהנדס הביצוע להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה  .1.4

לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט. המגע הרשמי בין מנהל הפרויקט והקבלן, יהיה בדרג 

 של מהנדס הביצוע.

הקבלן לשמש, באמצעות מהנדס הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי ראשי לביקורת" על פי  על .1.5

 חוק התכנון והבניה ועליו לחתום, מתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

פי הקבלן אחראי, באמצעות מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על  .1.6

דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות, והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות 

 המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר. 

 מודד מוסמך .2

 המודד המוסמך מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות המדידה כמפורט במפרט המיוחד. .2.1

העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות  .2.2

מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרש וזאת ללא כל 

 תשלום נוסף.

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .2.3

 מנהל  עבודה ממונה כחוק .3

ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה בדבר עבודות  מנהל העבודה ימונה כחוק .3.1

שנים לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג  10בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי 

 ת.כנדרש בתקנו

 באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל משמרת.  .3.2

מנהל העבודה שמונה כחוק ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת   .3.3

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי   ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

 ע"י "קבלנים אחרים". קבלני משנה ו/או

לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר   .3.4

הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות. החלפת מנהל 

 עבודה תעשה אך ורק באישור מנהל הפרויקט.

 ממונה על הבטיחות .4

יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות ענפית בבניה ובבניה על הקבלן 

 ההנדסית.

 צוות בקרת איכות של הקבלן .5
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צוות בקרת האיכות מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות בקרת האיכות בהתאם להנחיות   .5.1

 ת מנהל הפרויקט.  המזמין לבקרת איכות הקבלן המצורפות כנספח ז' לחוזה ובהתאם להנחיו

 הוראות כלליות לעניין כלל אנשי המפתח מטעם הקבלן .6

מינוים של כל אנשי המפתח הנ"ל מותנה באישורו של מנהל הפרויקט, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד  .6.1

 מאנשי הצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.

הפרויקט, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן מאתר ניתנה הוראה על ידי מנהל  .6.2

העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים באישורו של מנהל 

 הפרויקט.

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט, המתכננים מטעם  .6.3

 ל.המזמין וצוות אנשי המפתח הנ"

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, גם את נציגי קבלני המשנה וספקי הציוד  .6.4

 ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.

, מחויבים הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומנהלי .6.5

 להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי המפתח ו/או מהעובדים של הקבלן מכל סיבה  .6.6

ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך ע"י מנהל  –שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

 פרויקט.ה

המזמין ימנה חברת אבטחת איכות מטעמו שתעמוד לרשות מנהל הפרויקט בקבלת בדיקות ובקרה על  .6.7

 חברת בקרת איכות של הקבלן.
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 נספח  יד'
 

 נספח עבודה במצבי חירום

הקבלן נספח  זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין 
"(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות נספח זה באות להוסיף עליהן בכל הקשור ההסכם)להלן: "

 לחיובי הקבלן במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם. 

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד  -" מצב חירוםלצורך נספח זה "
בעורף או אירוע לאסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, 

רום והצורך לתת מענה בשעת חי 27.7.2017מיום  72או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/
 לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן: 

להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי  .1
המזמין במצב חירום ובכלל זה: להפעיל עובדים וכלים מטעמו ולבצע תיקונים או עבודות וכל הנדרש 

 יורה המזמין.  בדרכים ובאזורים עליהם
 

"מפעל חיוני" כמשמעו  - 1כל אחד מאלה, כולם או חלקם:  -" משק חיונילפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים  - 2. 1967 -בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז 

 ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי
 חיוני"( בקשר לעובדים ולכלים מטעמו הנמצאים באתרי העבודה בהם מבוצעת עבודה עבור המזמין.

 
כי ידוע לו שקיום הוראות ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת  .3

 ובדן או הפסד וכיוצ"ב. מעבר לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין א
 

לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות,  .4
ציוד מגן אישי ו/או קולקטיבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב חירום, 

 ונספח זה.ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם 
 

לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת  .5
סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא  -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון 

 תעמוד כל טענה כנגד המזמין בענין זה.  
 

קבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם עם גמר מצב החירום, ה .6
 בין הצדדים. 

 
מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה  .7

חילוט אחרת בחוזה או בדין, יוכל המזמין לנקוט בגינה כלפי הקבלן בכל סעד, לרבות, ניכוי, קיזוז, או 
 ערבויות. 
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 תוספת מס' ___ לחוזה התקשרות קבלני מס' _____ 

 לביצוע עבודות בפרויקט מהיר לעיר

 בשנת  _____ שנערכה ונחתמה ביום __ בחודש _______ 

 

 חברת נתיבי איילון בע"מ  בין:

 510536352חברה מספר 

 ;מצד אחד         ("המזמין")

 

 ____________________________  לבין:

 חברה מספר ______________

 ;מצד שני        ("הקבלן")  

 

והקבלן הוכרז כזוכה בפניה פרטנית מס' ___ אשר פורסמה על ידי המזמין מכוח מכרז מס'  הואיל
 (;"המכרז"-והפנייה הפרטנית לביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" )" 37/17

"(, הוראות בדבר זו תוספת"/"התוספתוהצדדים מעוניינים לסכם ביניהם במסגרת תוספת זו )" לוהואי
בחוזה הקבלני אשר צורף למסמכי הפניה  30.5עדכון מנגנון תשלום חשבונות ביניים הקבוע בסע' 

 "(, הכל כמפורט להלן.החוזההפרטנית )"

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

התוספת מהווה חלק בלתי נפרד של החוזה. הוראות החוזה, ככל שאינן סותרות הוראות  1.1
התוספת, תמשכנה לעמוד בתוקף ותחייבנה את הצדדים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

 החוזה להוראות התוספת, יגבר האמור בתוספת. 

 להם בחוזה. לכל המונחים וההגדרות בתוספת תהא אותה משמעות ואותה פרשנות הנתונה 1.2

 עדכון מנגנון תשלום חשבונות ביניים  .2

לחוזה,  30.5.1-30.5.14מוסכם בין הצדדים כי חלף מנגנון תשלום חשבונות הביניים הקבוע בסעיפים 
 יחול מנגנון תשלום חשבונות הביניים המפורט להלן:

תקופת מחצית מהיקף החוזה )כמפורט במבוא לחוזה(, תשולם לקבלן בתשלומים שווים במהלך  2.1
הביצוע של הפרויקט )לא כולל תקופת התארגנות(, החל מהחודש שלאחר מועד קבלת אישור 
המזמין בדבר השלמת תקופת ההתארגנות על ידי הקבלן ועד למועד השלמת הפרויקט. כלומר, 
החל מהחודש שלאחר סיום תקופת ההתארגנות, הקבלן יהיה זכאי לתשלום חודשי קבוע בסך 

ף החוזה, חלקי מספר חודשי הביצוע כפי שהוגדרו על ידי המזמין בניכוי מהיק 50% -השווה ל
 תקופת ההתארגנות והחודשים שהוגדרו כבאפר )מרווח( על ידי המזמין. 

ותקופת הביצוע שהוגדרה על ידי ₪  100: במקרה בו היקף החוזה הינו דוגמה מספרית להמחשה
הקבלן יהיה זכאי לקבלת  –התארגנות חודשי  2חודשים קלנדאריים, מתוכה  12המזמין הינה 

 ( מדי חודש.100/10×₪50% ) 5תשלומים חודשיים שווים בסך של 

במועד שנקבע בחוזה להשלמת כל אחת מאבני הדרך לביצוע העבודות בפרויקט כפי שנקבעו על  2.2

 ידי המזמין, תבוצע התחשבנות בין המזמין לקבלן כדלקמן: 

 
קבלן על פי מדידת כמויות של חלקי העבודות יבוצע חישוב של סך התמורה המגיעה ל 2.2.1

בפרויקט אשר בוצעו על ידו בפועל בהתאם להוראות החוזה, החל מתחילת ביצוע 
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הפרויקט ועד למועד אישר המזמין להשלמת אבן הדרך הרלוונטית, וסכום זה יופחת 
מסך התמורה ששולמה לקבלן בפועל עד למועד ההתחשבנות כאמור בהתאם למנגנון 

 לעיל; 2.1בסעיף שפורט 

במקרה שבו תוצאת ההתחשבנות במועד אישר המזמין להשלמת אבן הדרך  2.2.2
הרלוונטית כאמור הנה חיובית )כלומר, שלקבלן מגיע מהמזמין תשלום נוסף(, ישולם 
התשלום הנוסף יחד עם התשלום לו זכאי הקבלן בגין החודש העוקב למועד 

 לחוזה ולכל יתר הוראות החוזה; 30.5ההתחשבנות כאמור, בהתאם להוראות סעיף 

במקרה שבו תוצאת ההתחשבנות במועד אישר המזמין להשלמת אבן הדרך  2.2.3
הרלוונטית כאמור הנה שלילית )כלומר, שלקבלן שולמה על ידי המזמין תמורה ביתר(, 

 כי אז המזמין יהיה רשאי לפעול באחת משתי דרכים, על פי שיקול דעתו הבלעדי: 

שולם ביתר יקוזז מסכומים אחרים להם זכאי הקבלן )א( לקבוע כי הסכום ש
מהמזמין, ובכלל זה מהתשלומים בגין החודשים העוקבים למועד ההתחשבנות 

  –כאמור; או 

)ב( לקבוע כי על הקבלן להשיב למזמין את מלוא הסכומים ששולמו לו על ידי המזמין 
 ( ימים ממועד הודעת המזמין. 30ביתר, וזאת בתוך שלושים )

ת הקבלן, אך לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, המזמין רשאי לאשר ביצוע לבקש 2.2.4
 זה לעיל, גם בטרם הושלמה אבן הדרך הרלוונטית. 2.2ההתחשבנות כאמור בסעיף 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, במקרים בהם: )א( לא  2.3
מהן ו/או לא קיבל אישור השלמה ביחס לאחת או  השלים הקבלן את ביצוע העבודות או חלק

יותר מאבני הדרך; ו/או )ב( סבר המזמין, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי, בכל עת ובכל שלב, 
כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע העבודות; ו/או )ג(  שקצב ביצוע העבודות 

הקבלן לא עמד באיזה  שנקבע; ו/או )ד( אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים המפורט
כי אז יהיה רשאי  –מבין הוראות החוזה ו/או התוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין 

 המזמין להורות על ביטול מנגנון התשלום המפורט בתוספת זו. 

ימים ממועד הודעת המזמין בדבר ביטול מנגנון התשלום כאמור לעיל, תבוצע  30בתוך 
לעיל, וממועד התחשבנות אחרונה זו  2.2ת ביניים אחרונה בהתאם להוראות סעיף התחשבנו

ואילך תשלומי הביניים לקבלן יבוצעו על פי מדידת כמויות של חלקי העבודות בפרויקט אשר 
בוצעו על ידי הקבלן בפועל בכל חודש קלנדרי בלבד, וזאת בהתאם להוראות המפורטות בסעיפים 

 . לחוזה  30.5.1-30.5.14

 טיוטת חשבון סופי  .3

 הקבלןעביר י, בפרויקטעבודות החודשים טרם סיום  6להסכם,  30.6בנוסף לאמור בסעיף  3.1
. טיוטת החשבון הסופי תועבר בהתאם להנחיות וטיוטה לחשבון הסופי שתיערך על יד למזמין
החשבון הסופי טיוטת  לצורך בדיקת וותכלול את כל האסמכתאות שיתבקשו על יד המזמין
 ה. ואישור

 שונות .4

הצדדים לחוזה ולתוספת מתחייבים לבצע את כל הפעולות והצעדים אשר יידרשו לביצועם  4.1
 המלא של החוזה והתוספת. 

מלבד זכותו הבלעדית של המזמין לביטול מנגנון תשלומי הביניים כאמור לעיל ולהורות על חזרה  4.2
  30.5.1-30.5.14בסעיפים  למנגנון של תשלום חשבונות הביניים בהתאם להוראות המפורטות

 ידי כל הצדדים להסכם.-לחוזה, כל תיקון לתוספת או שינויה ייעשה בכתב, חתום על

 

 ולראיה, באו הצדדים על החתום:

____________________ _______________________ 

 הקבלן  המזמין
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