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 חוזה התקשרות קבלני מס' _______
 לחודש _____ לשנת ____ביום ____ תל אביב שנערך ונחתם ב

 

       510536352חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה מס'     :בין

   אביב-, תל32294ת.ד. מרח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר,    

 ("ןהמזמי" :ןלהל( 

 מצד אחד; 

 

 __________________, חברה מס'_______      :ביןל

 _______מרח' ______________________   

 "(הקבלן)להלן: "   

 מצד שני;           

    

 " להלן(פרויקט)כהגדרת " פרויקטבמסגרת הבביצוען של עבודות קבלניות  ןיימעונ ןוהמזמי :הואיל
 ;כחלק מפרויקט מגזרי המיעוטים

לביצוע  52/18מס' מסגרת פרסם המזמין מכרז מגזרי המיעוטים ולצורך ביצוע פרויקט  :והואיל
 "(; המכרז)להלן: " מגזרי המיעוטיםעבודות קבלניות בפרויקט 

______ % של ו של הקבלן, בשיעור הנחהן הכריזה על הצעתהמזמיוועדת המכרזים של  :והואיל
כהצעה , )כהגדרתו להלן( ביחס למחירי מחירון דקל )ובמילים:______________ אחוזים(

 ;במרחב ________הזוכה 

מעוניין והקבלן חוזה הוהמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט על פי הוראות  :והואיל
 .לקבל על עצמו לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 מבוא .1.1

 . הימנולו, כמפורט להלן, יהוו חלק בלתי נפרד המבוא לחוזה והנספחים המצורפים 

 מסמכי החוזה .1.2

 :והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו הכלולים בחוזהלהלן רשימת הנספחים 

 נספח  לחוזה שם הנספח מס'  

 א' על דרך ההפניה( פים)מצורמסמכי המכרז   .1

על מצורפת ) הצעתו של הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכרז  .2

 דרך ההפניה(

 ב'

 ג' (אשר צורף להזמנת העבודה) המיוחד המפרט  .3

 ד' (אשר צורף להזמנת העבודה) כתב כמויות  .4

 ה'  בטיחות וגהותנספח   .5

 (1ו') )אשר צורף להזמנת העבודה(לוח הזמנים השלדי   .6
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 (2ו') המזמין(   מפורט )יצורף לאחר אישורהם זמניהלוח   .7

 ז'  הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן  .8

 ח' )יצורף ככל שרלוונטי( נספח ביטוח  .9

 ט' )יצורף ככל שרלוונטי(אבני דרך נספח   .10

 (1י') ערבות ביצוע  נוסח  .11

 (2י') ערבות בדק נוסח  .12

 יא' היעדר תביעותסילוק וכתב נוסח   .13

 יב' אנשי המפתח מטעם הקבלן  .14

)יצורף ככל מסמכים ואסמכתאות נוספים מטעם המזמין   .15

 שרלוונטי(

 יג'

 יד' ניכוי קנסות בגין אי ביצוע הוראות  .16

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.3

 . להלן 1.3.8 תהא המשמעות הנתונה להם בסעיף  בחוזההמונחים  לכל .1.3.1

חוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או ה .1.3.2

בין הצדדים ביחס  -פה, בין במפורש בין במרומז הסכמה ו/או מצג, בין בכתב בין בעל 

 חוזה, עובר לכריתתו.הלהתקשרות נשוא 

ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות,  הוראה שנתן המזמין בכתב לאחר פרסום המכרז .1.3.3

בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב כחלק בלתי נפרד 

הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים, זולת אם נקבע ממסמכי החוזה ותגבר על כל 

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה.

הקיימת לדעתו ו/או חוסר בהירות גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות  .1.3.4

לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם  חוזהבין הוראה אחת מהוראות ה

קודם לחתימת החוזה או ן, יפנה הקבלן למזמי -הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם 

הוראות בכתב, לרבות תכניות הבהרות ו/או תן י מזמיןוה ,לאחר הגילוי כאמור באופן מיידי

אשר לסתירה ו/או אי התאמה הכרעת המזמין בלפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

ו/או חוסר בהירות כאמור לעיל, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את 

 הקבלן לכל דבר ועניין. 

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן  .1.3.5

תהוונה חלק  ויתוראווה ןהבהרות המזמי הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען.

 מהוראות החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,  ו/או חוסר בהירות ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.3.6

מחמירים יותר היא זו שתחול על הקבלן. לא הייתה הוראה קובעת סטנדרטים פרשנות הה

ברשימה תהא עדיפה  כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם

 על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:  

 :פות לעניין הביצועידעסדר  .1.3.6.1

 כניות הביצוע;ות .א
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 פרט המיוחד;מה .ב

 ב הכמויות;תכ .ג

 אופני מדידה מיוחדים; ד. 

 (;מדידה)ואופני  הכללי המפרט ה.

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

 :פות לעניין התשלוםידע .1.3.6.2

 ב הכמויות;תכ .א

 אופני מדידה מיוחדים;  .ב

 פרט המיוחד;מה ג. 

 כניות;ות .ד

 המפרט הכללי )ואופני מדידה(; .ה

 תנאי החוזה;    ו.

 תקנים ישראליים. ז.

לביצוע עבודות  52/18מסגרת מס' מכרז על אף כל האמור לעיל, מובהר בזאת כי מסמכי  .1.3.7

על כל והזמנת העבודה,  "(המסגרתמכרז )להלן: " מגזרי המיעוטיםקבלניות בפרויקט 

 . זהעל  זהלהוסיף  יםוכבא האת ז הזים ייחשבו כמשלימנספחיהם וצרופותיהם, 

מסגרת המובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המפורטות במסמכי מכרז  .1.3.8

 , תגברנה ההוראות המפורטות במסמכיהזמנת העבודה לבין ההוראות המפורטות במסמכי

  .ודההזמנת העב

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:  .2.1

הוגדרו על ידי המזמין כ"אנשי אשר  ,מטעם הקבלן בעלי התפקידים "אנשי המפתח"

  ואושרו על ידי המזמין מראש ובכתב;ידי הקבלן הוצגו על מפתח", 

נשוא העבודות  נהבוצעתהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם  "אתר"

הפרויקט, לרבות מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו 

את הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין 

המצויים בסמוך למקום ביצוע העבודות אשר משמשים כשטחי התארגנות, 

  שטחי אחסנה ו/או דרכי גישה;

ודות, תקנים מחייבים, חוקי כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפק "דין"

עזר, צווים מנהליים, תכניות והיתרים כהגדרתם בחוק התכנון והבניה 

)לרבות התכניות הסטאטוטוריות( והכל בין אם נזכרים במפורש בחוזה 

ובין אם לאו, וכן תקינה זרה ותקינה מקומית לה מחויב הקבלן לפי החוזה, 

בתוקף במועד ביצוע העבודות ויהיו  והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ;הרלוונטיות
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הכולל את כלל המסמכים וההוראות מסמך שיועבר לקבלן מאת המזמין   " עבודה הזמנת"

התנאים, הדרישות , במסגרתו יפורטו הרלוונטיות למטלת הביצוע

  ;)נשוא חוזה זה( וההנחיות הנוגעות למטלה הספציפית המועברת לקבלן

 ;וצרופותיו נספחיומסמכיו, על כל  ,לבין הקבלן ןהמזמיבין זה  חוזה "החוזה" 

 להלן;  29 כהגדרתה בסעיף   "הוראת שינויים"

חוזה, הההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות על פי  "היקף החוזה"

  כמפורט במבוא, ללא הגדלות ו/או תוספות;

לעת על ידי  מעתמתפרסם ש כפי, וגישור בסלילה ותתשומהמדד מחירי  "המדד"

 ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

 חברת נתיבי איילון בע"מ; "המזמין"

מגזרי קבלניות בפרויקט לביצוע עבודות  52/18מס' מסגרת מכרז  "המכרז"

 ;על ידי המזמין ני המסגרת הזוכיםוהוכרז קבל ונבחרמכוחו , המיעוטים

המפרט הכללי של נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור )במהדורה  "הכללי"המפרט 

העדכנית ביותר( וכן המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה 

הבינוי משרד הביטחון/אגף הבינוי, משרד  הבינמשרדית בהשתתפות

 מפרטוהשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונתיבי ישראל )להלן בסעיף זה: "

קבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור במפרט "(. זולת אם נהוועדה

  מפרט הוועדה;על נתיבי ישראל 

מטלת נשוא  מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט ולעבודות "המיוחד המפרט"

   ;הביצוע

 ___________________________________לביצוע עבודות __ מטלה /"מטלת הביצוע"

 ;המיעוטיםמגזרי במסגרת פרויקט  "מטלה"

  ;מטלת הביצועהפרויקט נשוא  "הפרויקט"

הפרויקט לשם השלמת כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן,  "העבודות"

ו/או שמעצם טבעה נדרשת לשם  על פי מסמכי החוזה והוראות המזמין

 ;השלמת הפרויקט גם אם לא צוינה במפורש בחוזה

הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או הקבלן, לרבות נציגיו של  "הקבלן"

חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות 

משפטית אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה 

  ביחד ולחוד;

 לחוזה;  30 התמורה לה זכאי הקבלן, כמפורט בסעיף  "התמורה" 

סופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט, יחומרים ש "חומרים"

וד, וכן צי -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -לרבות אביזרים, מוצרים 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות;

לוח הזמנים המפורט אשר נערך על ידי הקבלן בהתבסס על לוח הזמנים  "לוח זמנים מפורט"

השלדי ואושר על ידי המזמין, אשר יצורף, לאחר אישורו על ידי המזמין, 

 כנספח ו' לחוזה;
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, המחלק את בהזמנת העבודהלוח הזמנים אשר נערך על ידי המזמין ונכלל  "לוח זמנים שלדי"

תקופת ביצוע העבודות בפרויקט תוך חלוקה לשלבים ו/או לחלקים 

 עיקריים; 

  להלן; 35 כהגדרתו בסעיף  "כח עליון"

  ;העברת הזמנת העבודה לקבלן המדד שהיה ידוע במועד  "מדד הבסיס"

 ,האחרון שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת השינוינתיבי ישראל מחירון  "ישראל נתיבי מחירון"

לפי העניין או מועד חישוב מחירי יחידה חסרים, גילוי האירוע המעכב, 

במחירון נתיבי ישראל בהתאם לפרמטרים )כולל הנחות מובנות הכלולות 

 המתאימים לפרויקט(;

מאגר מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה  "דקל מחירון"

הזמת מסירת לפני מועד  מהשפורס המעודכנת ביותרבע"מ", במהדורתו 

או חישוב גילוי האירוע המעכב,  ,הוצאת הוראת השינוילקבלן,  העבודה

מקדמים/הנחות/תוספות כולל לא )לפי העניין י יחידה חסרים, מחיר

 ;(מובנות הכלולות במחירון

(, , כהגדרתן להלןאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם מהווים עתיקות "ממצאים"

מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )לא כולל פסולת בנין(, ואתרי 

אתרי ולמעט  ,דין טיפול מיוחדפסולת חומרים מסוכנים, המחייבים על פי 

פסולת ואתרי פסולת חומרים מסוכנים אשר נוצרו עקב פעילותו של 

 ;הקבלן

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו   "מנהל הפרויקט"

או חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות מנהל הפרויקט מעת 

  לעת וכפי שיראה לנכון;

בוגר קורס מנהלי עבודה ומוסמך בעל תעודה תקפה וחתומה של משרד  "מנהל עבודה"

העבודה הרווחה והכלכלה, אשר הוגדר על ידי הקבלן כמנהל העבודה 

לרשויות  הקבלןידי על  העל ידי המזמין ודווחזהותו אושרה באתר, אשר 

 כנדרש בדין;

 תחבורה בע"מ; נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות "נתיבי ישראל"

או בכל חוק תקף אחר בדבר  1978-כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח "עתיקות"

ארכיאולוגי, או גיאולוגי, או  בעל ערךאחר  או חומר עתיקות, וכן כל חפץ

 ;עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

חתימת המזמין על הוראה שתינתן על ידי המזמין בכתב לקבלן, לאחר  "צו התחלת עבודה"

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה 

 לקבלן להתחיל בביצוע העבודות בפרויקט;

 להוראות בהתאםמשנה שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות  קבלני "קבלן/י משנה"

 החוזה;

   א ריבית פיגורים(;שיעור הריבית הנקבעת על ידי החשב הכללי במשק )ל "ריבית חשב כללי" 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, מפורטות לביצוע העבודות ההתכניות ה "תכניות"

 חוזה;השאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי  בהןלרבות כל שינוי 
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 גמר תעודת, מהמועד בו קיבל הקבלן )שנה אחת( חודשים 12 בתתקופה  "תקופת הבדק"

 ;לפרויקט, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. "משרד התחבורה"

 מהות ההתקשרות .3

בהתאם למסמכי החוזה  פרויקטלבצע את ה הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן.יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, ודרישות המזמין. 

כל על או  ןאו כמטיל על המזמי , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין מוסמכת רשות 

 הדבר מפורשות בחוזה.

החוזה ודרישות המזמין, יהיה זכאי הקבלן לקבלת  תמורת ביצוע העבודות בהתאם ובכפוף להוראות .3.3

 תמורה כמפורט בחוזה. ה

 הסבת ו/או המחאת החוזה .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על  , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת  .מראש ובכתב ןפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

  זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם  .4.2

ברת השליטה באופן המהווה הע קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה ,צדדים שלישיים

 .1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף  הכהגדרת - "שליטה"; , דינה כדין העברת זכויותקבלןב

הפרויקט,  בקשר עםהקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,  .4.3

מור, הקבלן לא אלא לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות הא

 ישעבד את פוליסות הביטוח, אלא בהתאם להוראות החוזה. 

ללא כל מגבלה,  ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה ואו חובותי והיה רשאי להעביר את זכויותיי ןהמזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת. הלמדינ לרבות

 מצגי הקבלן והתחייבויותיו .5

 כדלקמן: כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1

הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט  כי .5.1.1

; והינו בעל רישיון קבלן מוכר 1969-בחוק רישום קבלנים לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ולקריטריונים שנקבעו 

 ; בסיווג הנדרש הממשלה בעבור עבודות לביצועוכרים על ידי מנהלת רישום קבלנים מ

לביצוע הפרויקט והשלמתו הנדרשים הכישורים והאמצעים הידע, הניסיון, כי הינו בעל כל  .5.1.2

  ;לחוזהבהתאם 

 כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד של .5.1.3

ביצוע החוזה  .בחוזה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ן, להתקשר עם המזמיהקבלן

 והתחייבויות הקבלן על פיו אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של הקבלן, והחוזה

אין כל התחייבות שלו המנוגדת ו ,הקבלן של מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

תחייבויותיו על פיו להתחייבויות שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע ה

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים שלו משום הפרה של מסמכי ההתאגדות 

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או אשר הקבלן הוא צד להם או של כל דין
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או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לניהול ו/שיונות יאו הרו/בעל כל האישורים  כי הינו .5.1.4

יעשה את כל הנדרש על מנת וכי  ;לביצוע התחייבויותיו על פי החוזהפעילותו, ובפרט, 

פיו לרבות  לעחוזה ועד להשלמת כל העבודות האלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת ש

 בתקופת הבדק;

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב  כי הינו .5.1.5

נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו, להינקט  צפויהידיעתו גם לא 

כל מחיקתו או  הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים, חיסול עסקיו,

 ;תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה  ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה לקבלן לא ידועכי אין ו .5.1.6

או בקיום ו/לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  לנקוט בהליך כאמור, אשר עשויים

  ;התחייבויותיו על פיו

בדבר ובכלל זה כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין  .5.1.7

מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים 

או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין,  .5.1.8

 באופן מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי;   

לי מקצוע מומחים ויועצים , בעצמו ובאמצעות בעמומחה כבעל מקצועבחן ובדק כי הוא  .5.1.9

את , לרבות עפ"י החוזהאת כל היבטי ההתקשרות מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, 

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את 

התכניות הסטאטוטוריות, את תכולת הפרויקט, את כל הנתונים, התכניות והמידע כפי 

שיקלל סיכונים העשויים וכן  ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו סגרת החוזהשניתנו במ

את תנאי השוק,  להתרחש במהלך ביצוע הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,

, וכי ערך, ככל ח האדם והחומרים הדרושים לפרויקטושל העבודות, כ ןוטיב ןזמינותאת 

ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות 

ספק של אמצעי יצור מהותי או שירות מהותי אחר הנדרש להשלמת העבודות במלואן 

בעקבות הבחינה והבדיקה ; כי ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה

התאם הפרויקט באת יכולתו לבצע את  רראשהוא  ,וההתקשרויות שערך הקבלן האמורה

 ;לחוזה

כוח עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי י .5.1.10

יבצע ; כי שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים אדם

ואת הביצוע וישלים את  )ככל שנדרש( את התכנון המפורטבזהירות ובמקצועיות הראויה 

בפרויקט, לרבות תיקונים של ליקויים וחסרים, בהתאם להוראות  כל העבודות הכלולות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה ; החוזה

בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה והנובעת ממנו, וכן כל עבודה שאינה מוזכרת במפורש בחוזה 

, והכל הפרויקט על פי תנאי החוזה שלובמועד יעילה  ,אולם דרושה לשם השלמה בטוחה

 במסגרת התמורה וללא כל תשלום נוסף;

כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או שמתחייב בזאת כי הוא  .5.1.11

המסמכים שניתנו ו/או הוגשו ו/או הוצגו על ידו במסגרת ההצעה למכרז הינם נכונים, 

ו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנ

בפני המזמין את מלוא המידע ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או 

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה; 
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החוזה יעמדו בתוקפם למשך כל תקופת ו מסמכי המכרזוהתחייבויותיו על פי  ומצגיכי כל  .5.1.12

במקרה של שינוי כלשהו במצג או  ,באופן מיידי ן,זמיידע את המוכי הוא י ;החוזה

לבצע  ויכולתעל שיש בהם כדי להשפיע  ,הקבלן על ידיבהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו על פי סעיף זה איננה מהווה הסכמה של . את הפרויקט

ין על פי החוזה או על פי כל או טענה שיש למזמו/המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות 

 דין;

כי ידוע לו שלעמידתו המלאה בהוראות החוזה חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט והוא  .5.1.13

מתחייב לפעול ככל הניתן כדי להבטיח את עמידתו בהתחייבויות אלה ולקיימן במלואן 

 ובמועדן;

חוזה, שביחס הכי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא  .5.1.14

בהתאם  נהבוצעתלביצוען קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, 

 לאותם חוקים, תקנות או הוראות; 

ו/או את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות  מבעוד מועד, ויבצעכי ביצע  .5.1.15

בביצוע הם , על מנת שלא יחולו עיכובים כלשטרם ביצוע העבודותגורמים שלישיים 

 ;העבודות על פי לוח הזמנים המפורט

, כמשמעותו "ראשי"קבלן -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו  כי .5.1.16

-וככך מ נובעותהמשמעויות הכל  על, 1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל , 1988-"חתשמ(, בניה)עבודות  בעבודה הבטיחות תקנותב"מבצע בניה", כמשמעותו 

 ;  מכך נובעותהמשמעויות ה

במקרקעין  כלשהי אחרתשימוש זכות הנאה או זיקת כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת  .5.1.17

עבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות ההמצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות 

מבעליה ולתשלום מעבר או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות האמורה 

 זכויות האמורות ורכישתן;התמורתה. לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין 

לרבות יועצים אשר מונו על ידי כי ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין,  .5.1.18

ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, הפרויקט, בקשר עם  המזמין

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם 

מידע  הםכאמור ויעביר ל מיםדרישות הגורוכן ימלא אחר חוזה הביצוע הפרויקט נשוא 

 ;רלוונטי, כפי שיידרש מעת לעת

אם להנחיות והוראות המזמין ומנהל הפרויקט ובכפוף להם, כי יפעל לביצוע העבודות בהת .5.1.19

ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של 

סתירה בין הוראות המזמין להוראות מנהל הפרויקט, יפעל הקבלן בהתאם להוראות 

 המזמין;

יתר, על יסוד ההתחייבויות התקשר עימו בחוזה, בין ה ןהוא מודע לעובדה שהמזמיכי  .5.1.20

וכי במידה ומצגים אלו  הכלולים בחוזהשניתנו על ידו במסגרת הצעתו למכרז ווהמצגים 

 החוזה;של יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית 

כי בכל פעולותיו, לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר  .5.1.21

   ;זכויות כאמור
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חוזה, המשכן וסיומן מותנים בקבלת היתרים, הכי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא  .5.1.22

לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים שלישיים, ואי 

להביא להפסקת ביצוע העבודות, כולן או  יםעשויקבלתם או קבלתם באופן חלקי בלבד 

בקשר לכך כל טענה ו/או תביעה  יהתהות, ולקבלן לא חלקן, לתקופה מסוימת או לצמית

 . , מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזהו/או דרישה כלפי המזמין

 קבלני משנה  .6

הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט או חלק מהן לידי קבלני משנה אלא  .6.1

ביצוע העבודות לידי קבלן משנה, בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. המזמין רשאי לסרב למסירת 

מן האתר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו וללא צורך  ם של קבלני משנהו/או סילוק םלהורות על החלפת

 במתן נימוק. 

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים  .6.2

ת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של בעבודה המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזא

קבלן/קבלני משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם 

 לדרישות העולות מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

קבלני המשנה ומי של  םמחדליהפעולות וכל הל ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על מי שכואלה ייחשבו מטעמם, 

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה.

כי הקבלן והוא בלבד, יהיה האחראי המלא והבלעדי, כלפי קבלני  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .6.4

הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא  חוזההמשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות ב

  תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

על הקבלן מוטלת החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור  .6.5

רישום כזה,  המזמין כמפורט לעיל, יהיה רשום בתחום עיסוקו ובסיווג הקבלני הנדרש, ככל שקיים

 וכן יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו. 

הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים  .6.6

חוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד הלהוראות 

 חוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.הותרות ו/או מפרות את הוראות ו/או ס

 כוח אדם .7

יוודא שבכל עת כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו וכל את  יעמידהקבלן  .7.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 מורכבותן. בבהתחשב בהיקף העבודות ושנקבעה בחוזה, ו

בעבודות אשר ביצוען מחייב רישום, רישיון או היתר על פי כל דין, יעסיק הקבלן אך ורק עובדים  .7.2

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור. 

עבודות הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, הלצורך ביצוע  .7.3

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת  1959-תשי"ט

משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי 

כמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, לרבות מיסים ותשלומי חובה לקרנות חוק ובהתאם לקבוע בהס

ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל 

 דין. 



10 

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות.  .7.4

ן ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. מובהר בזאת כי אי

, לרבות כל חוזהיישא באופן בלעדי בכל החובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו במסגרת ההקבלן 

קבע גוף משפטי  .תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

קבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה אחרת, ישפה ה

 כאמור.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם,  .7.5

מקום בו  ,לרבות סידורי נוחיות, אמצעי הגעה לאתר, מקומות אכילה נאותים ובגדי עבודה מיוחדים

כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בהיעדר דרישה  נדרשים

חוקית, יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 . 1954 -התש"יד

די יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כ .7.6

 למזמין.  -להעביר אחריות זו או חלק ממנה 

 בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי ןהמזמי .7.7

 הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי יהבלעדי, ומבלי ש ובכל עת ועל פי שיקול דעת מטעם הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו  ןיאם לדעת המזמלרבות אך לא רק,  ,ו/או צוות עבודתו

דרש המזמין החלפה או הרחקה  מוכשר למלא את תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו.

ימים עסקים,  5 -כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ

 וזה ביחס לאותו אדם. מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בח

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.  יהיהלא  ןהמזמי .7.8

 וושתיש סכום ו/או הוצאהבגין כל  ןעל ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי

 . בקשר לכך ו ו/או שיאלץ לשאת בהםעלי

 לרבותהינה לעיל ולהלן למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות למועסקים מטעם הקבלן  .7.9

 קבלני משנה ו/או עובדיהם או מי מטעמם. 

 מנהל עבודה ואנשי מפתח  .8

באופן ואושרו על ידי המזמין בלבד,  ידו על וגהוצר שעבודת הקבלן תתבצע באמצעות אנשי המפתח א .8.1

 יועסקו בפרויקט באופן רציף ובמשרה מלאה לכל אורך תקופת הביצוע.  , ואשר אישי

תאושר העסקת גורמים אחרים בתפקידים שהוגדרו לאנשי  לא כי, לכך מסכים והוא, לקבלן דועי .8.2

 ובכתב מראש לכך אישור לקבלת בכפוף אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

 . ןמהמזמי

, ובין אם מחלה, מילואים חופשה וכו'( ,)קריבין אם באופן זמני , המפתח מאנשי אחד כל החלפת .8.3

 ואישור שנתקבל מבליבאופן קבוע, כפופה לאישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע 

 .חוזהה של יסודית הפרה תהווה, ןהמזמי של ומראש בכתב

 החוזה. עניין לצורך דבר וייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל  אנשי המפתח .8.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על פי תקנות  .8.5

אשר ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח  1988-הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

 על ביצוע הפרויקט עד למועד מסירתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של

 המזמין. 

 שעות עבודה  .9



11 

 

הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה וכי יפעל  .9.1

  חוזה בהתאם להוראות הדין.הבביצוע 

ן אמורות להתבצע ברציפות או עאין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לביצוע עבודות אשר מטב .9.2

. הקבלן פרויקטנפש או רכוש או להבטחת בטיחות האתר או הלנקיטת כל אמצעי הכרחי להצלת 

 בטרםעוד  -אמצעי כאמור, באופן מיידי, ובמידת האפשר נקיטת  ואעל כל עבודה  יןיודיע למזמ

 ביצועם. 

כתוצאה מהנחיות המשטרה או כל  ותשעות חריגימים חריגים או בבכל מקרה בו נדרשת עבודה ב .9.3

ימים חריגים ן זכאי לפיצוי כלשהו, ועמידה בדרישות העבודה ברשות מוסמכת אחרת, לא יהיה הקבל

 חוזה. על פי החלק ממחויבות הקבלן  הינה, ושעות חריגות, לרבות עבודות לילה, ככל שיידרשאו ב

 , שבתות וחגי ישראלעבודות לילה .9.4

ו/או  ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז .9.4.1

בשעות הלילה יידרשו ביצוע עבודות  הפרויקטביצוע לעבודות יתכן כי ה הזמנת העבודה

לא בגינן , "(עבודות לילהה: "ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים )בסעיף ז

במפרט המיוחד ו/או אושר על מפורשות , זולת אם נקבע אחרת תשולם כל תוספת מחיר

 .ומראש ידי המזמין בכתב

לקבלת היתרים כפופות , חגי ישראל או ימי מנוחה ושבתון רשמייםאו עבודות בימי שבת,  .9.4.2

, לרבות היתר מכלל הגורמים המוסמכים על פי כל דיןמהמזמין וכן ואישורים מתאימים 

הוראות סעיף זה אינן חלות על עבודות שהן הכרחיות ובלתי נמנעות  .ממשרד העבודה

העבודות הקבלניות, ואולם במקרה במסגרת ביטחון הלשמירת להצלת נפש או רכוש או 

של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל הפרויקט מטעם המזמין ולקבל 

  את אישורו המפורש לכך. 

על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, עקב דרישה ישירה של  נהבוצעתשבגין עבודות  .9.4.3

כבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, ר

מקומיות, חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב או על ידן, עקב תנאי בטיחות, חשש 

להפרעות בתנועה וכד', לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, זולת אם נקבע על ידי המזמין 

 מפורשות אחרת. 

 באתר שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים .10

אותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף הקבלן ייתן אפשרות פעולה נ .10.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן 

ישתף עימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהתוקנו על ידו. באם סבור 

עשויות לפגוע ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה ו/או כי הקבלן כי הפעולות כאמור לעיל 

עשויות להיגרם לו הוצאות נוספות בגין עבודת הגוף הציבורי, ייפנה בכתב באופן מיידי וללא דיחוי 

 למנהל הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

וכחותו ועבודתו המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נ .10.2

של הקבלן במקום, ככל שיראה בכך צורך. הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים כאמור גישה לאתר, 

יעבוד עימם בשיתוף פעולה וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה של האתר, בכפוף ועל פי הוראות 

 חוזה. באם סבור הקבלן כי יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים כדי לעכב את המשךה

העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל הפרויקט עם העתק 

 למזמין. 
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יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת  .10.3

 יותר.גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור בשלב מאוחר 

במקרה בו יפעלו באתר קבלנים אחרים בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף להנחיות המזמין  .10.4

 :להלןההוראות המפורטות תחולנה ואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, 

 מלבד כלשהו שירות מספק לא הקבלן להםבאתר בו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .10.4.1

, מתן אפשרות גישה ת המזמיןבהתאם להנחיו הכללי הזמנים בלוח שילוב, תיאום

כל תמורה נוספת בגין קבלן ללא תשולם  –ונקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות 

 ;האמור

יידרש הקבלן לספק שירותים נוספים  להםבאתר בו יפעלו קבלנים אחרים  במקרה .10.4.2

אספקת מים, חשמל,  שירותילעיל )כגון:  10.4.1מעבר לשירותים המפורטים בסעיף 

שמירה, ניקיון, שוטף, בקרת בטיחות, שימוש בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים 

תשולם לקבלן תמורה נוספת בשיעור של  –באתר והקצאת אמצעים נוספים שברשותו( 

 מסך עבודת קבלנים אלה; 6%

 הקבלן של משנה כקבלני לקבלן יוכפפו אשר באתר אחרים קבלנים יפעלו בו במקרה .10.4.3

 במישריןהתקשרות  הסכםעל  לחתוםהקבלן  יידרש"(, ממונהה משנהה קבלןלהלן: ")

שירותים נוספים מעבר  לספק, )ללא מעורבות של המזמין( המשנה הממונה קבלן מול

תשולם לקבלן תמורה נוספת  –לעיל  10.4.1-10.4.2 בסעיפיםלשירותים המפורטים 

 המשנה הממונה.  ןקבל עבודת מסך 12%בשיעור של 

המזמין לקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמין במישרין עם קבלן אחר לביצוע  הורה .10.5

עבודות אחרות באתר, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי להיגרם עיכוב בביצוע 

לארכה  ,בלעדי כסעד, זכאי הקבלן יהא, המפורטהפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים 

 . המזמין ידי על שיקבע זמן בפרקלהשלמת הפרויקט, 

 נהלי בטיחות .11

מבוצע הפרויקט,  םהדרך בה במקטעי המשתמשיםבטיחות  וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט  .11.1

 . בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקט ןהינ

הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,  .11.2

 בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת. 

פקודת הבטיחות , כמשמעותו בראשי כקבלן הקבלן את יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין  .11.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין  1970-]נוסח חדש[, תש"לבעבודה 

קבלנים נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכנס לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא 

אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי 

 לעיל.   8 דרש בסעיף בטיחות בעבודה, כנ

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  מתחייב הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .11.4

, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק

ממונה בטיחות, בעל הכשרה מתאימה, אשר ישהה מדי יום במהלך תקופת ביצוע הפרויקט באתר 

 העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה גידור ואמצעי בטיחות נוספים לאתר בו מבוצעות  .11.5

מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי  עבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראהה

 בטיחות כנדרש במפרט המיוחד.
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לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט  .11.6

להביא, להחליף, להשלים או לסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי. הוצאות 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לקבלן ולא תהיה  מהתמורהוכו המזמין בשל כך, ינ

בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות  .11.7

הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש 

אלא במידה המתחייבת מאופי ומהות העבודה. לצורך כך, ידאג הקבלן, על  ברכוש ציבורי כלשהו,

חשבונו, לדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים, התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים 

ות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה יהדרושים על מנת שלא לפגוע בנוח

 ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל.ונספחיו, הנחיות המזמין 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי  .11.8

 לחוזה.  'נספח הלביצוע עבודות בפרויקט, מצורפים כ

 ןסמכויות המזמי .12

עיר, יבדוק, ייותיו על פיו, ובכלל זה פקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבוי ןהמזמי .12.1

עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על ינחה, יאשר, י

 פי תנאיו. 

למען הסר ספק מובהר, כי הערות, אישורים, הנחיות, הוראות, החלטות והסכמות הניתנים על ידי  .12.2

מטעמן של אלה, לא יגרעו מאחריות הקבלן לביצוע או כל רשות מוסמכת אחרת או מי  ןהמזמי

 .ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין בהתאם להוראות כל דין הפרויקט

כדי  פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל רשאי לערוך  ןהמזמי יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .12.3

 לוודא שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. 

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי  ןהקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .12.4

 ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי לא פעל ןהמזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ןלטות המזמידחייה במועד ביצוע ההחלטה. הח

בכל פעולה שתבוצע על ידי המזמין, ובכלל זה העסקת  איןלמען הסר ספק מובהר בזה, כי  .12.5

של  יהתחייבות כלשהלהוות  יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה. של הקבלן למעט מאחריותו המלאה או ו/ע וגרו/או כדי ל ןהמזמי

 יהיהכל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,  .12.6

 ו)בעצמה לבצעעל פי החוזה או על פי כל דין,  ןרשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמי ןהמזמי

או באמצעות צדדים שלישיים( במקום הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן ישפה את 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה של ה תומיד עם דריש ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי היה רשאיי ן(. המזמי12%אחוזים ) שנים עשר

ביצע,  ןלקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי ועכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל החוזה ועל פי דין,

  בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתלות עלול ןצופה כי האו 

לקבלן בכתב  ןודיע המזמייכאמור,  ולמעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות, לפני מימוש זכות .12.7

 . ןלבצע את הפעולה בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי ודרוש ממניות כן, ולעש ועל כוונת

 ניהול יומן עבודה .13

 , בו יירשמו הפרטים הבאים:בשלושה עותקיםהקבלן ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף,  .13.1

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר;
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 לאתר ו/או נעשה בהם שימוש; )ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו

 )ג( כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר;

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 )ו( העבודות אשר בוצעו במהלך היום;

 )ז( העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;

 )ח( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתר; 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לרשום ביומן העבודה  .13.2

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, 

 ום.בציון תאריך הריש

, בתום הרישום בו ובזמן אמת, על ידי בכל יום יועבר הדיווח הכלול ביומן העבודה למנהל הפרויקט .13.3

 הקבלן.

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי  .13.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים. 

עבודה קבלן לערוך רישום באמצעות יומן רשאי להורות ל , לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיהמזמיןה .13.5

הקבלן יעניק למזמין ולמי מטעמו . בו יתועדו כל הפרטים הקבועים בסעיף זה לעילאלקטרוני 

הקבלן יישא הרשאות גישה בזמן אמת לכל הנתונים שהוזנו על ידי הקבלן ליומן העבודה האלקטרוני. 

אשר יכיל את המידע הנדרש לפי סעיף זה. המזמין יהא  והפעלתו,בעלות רכישת היומן האלקטרוני 

רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע ביומן, כאשר רק פלט מודפס החתום על ידי שני 

 הצדדים, יהווה מסמך מחייב לפי סעיף זה. 

 מנהל הפרויקט .14

המורשה של  ויבוצעו באמצעות מנהל הפרויקט, אשר יהווה נציג ןשל המזמי ווסמכויותי ותפקידי .14.1

 . ןהמזמי

מובהר בזאת כי מנהל הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה  ,על אף האמור לעיל .14.2

, למעט אם ניתנה ו/או לתמורה ללוח הזמנים/או לרבות שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו

 הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. לכך 

לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, פיקוח, בקרה,  מבלי לגרוע מכלליות האמור .14.3

בדיקה, מתן הערות, הוראות, הנחיות והחלטות, קביעת קביעות והוצאת תעודות ואישורים לגבי 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי 

ישא בעלות העסקתו של מנהל יא שוה ןוהמזמי ןמזמילישירות החוזה. מנהל הפרויקט ידווח 

 הפרויקט.

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו  .14.4

נעשית עבודה כלשהי לביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים 

 ם בו שוהים עובדי הקבלן.כלשהם לביצוע הפרויקט, ובכל מקו

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב  אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה .14.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי  החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 .ידי הקבלן עלהמזמין לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה והחלטות 
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לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את  אין .14.6

שחרר את יהחוזה בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא 

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל  ןהקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמי

 ןמזמיהבבחינת מחדל של  לא יחשבוהעדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  הפרויקט,

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט. ו/או של מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה,  .14.7

דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. 

 הנדרשיתש, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות ןעל המזמי נהחולתבדיקות כאמור ההעלויות של 

עקב אי עמידה של העבודות ו/או הפרויקט או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים 

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל  נהבוצעתו/או החלפות. בדיקות חוזרות כאמור 

ם על הפרויקט לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושי

 פי החוזה וכל דין. 

מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או לעיל,  14.2 בכפוף להוראות סעיף  .14.8

בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור "( החלטה" קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

. החלטות, הערות, הצעות מטעמו, ובכלל זה כל קבלן משנה וכל גורם אחר הפועל קבלןתחייבנה את ה

לפקודת  15סעיף  פי-לאחריות כלשהי על המזמין, לרבות ע יטילולא  מנהל הפרויקטו/או הוראות של 

 הנזיקין ]נוסח חדש[.

חוזה. בהיעדר התייחסות בחוזה לנושא הטעון הוראות ההחלטות בהתאם ל מנהל הפרויקט יקבל .14.9

החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגלה מחלוקת פרשנית באשר לתוכנם, מנהל הפרויקט 

יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל הפרויקט 

 ינמק את החלטותיו בכתב. 

, לרבות במדיה מגנטית, ןא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמיהקבלן ימצי  .14.10

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו 

 על פי החוזה. 

כדי לשחרר את הקבלן  ואו מי מטעמ ןאין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .14.11

לבצע  ושימוש בזכויותי ןהמזמי החריותו הכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עשמא

 בדיקות כאמור ובין אם לאו.

 לוח זמנים  .15

 לחוזה.  (1נספח ו')לוח הזמנים השלדי לביצוע העבודות בפרויקט מצורף כ .15.1

, לוח זמנים מפורט הזמנת העבודהימים ממועד קבלת  30הקבלן ימציא לאישור המזמין, בתוך  .15.2

לאישור, בהתבסס על לוח הזמנים השלדי ועל אבני הדרך שנקבעו לפרויקט. לוח הזמנים המפורט 

, והוא יכלול את כל או בכל פורמט אחר עליו יורה המזמין MS PROJECT בתוכנת הקבלןיוגש על ידי 

 הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט במפרט המיוחד. 

 לחוזה. (2נספח ו')הזמנים המפורט, לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כלוח  .15.3

אישר המזמין את לוח הזמנים המפורט, כי אז יגיש למנהל הפרויקט, מידי שבוע, עדכון ביחס  .15.4

, תוך פירוט ועדכון בדבר הפעילויות שבוצעו והפעילויות הצפויות לכאמור לעי לעמידה בלוח זמנים זה

 עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. העבודה ומבני ה, לרבות רשימת מתקני ןועלהתבצע, דרכי ביצ

המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש  .15.5

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את 

 יקט. הזמנים השלדי עד ליום סיום הפרוביצוע הפרויקט לפי לוח 
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לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב מ יחרוגהקבלן לא  .15.6

 לכך בהתאם להוראות החוזה. 

הקבלן יישא בכל אחריות הנובעת מביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המפורט ומתחייב  .15.7

השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות להמציאו לאחר שלקח בחשבון את כלל 

חוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כלפי הבזמן ובהתאם להוראות  נהבוצעת

 המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם.

הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים נתן דעתו לעובדה שהעבודות  .15.8

ויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה בין היתר תנועה ערה של כלי רכב וכן ממשקים נשוא הפר

 עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן. 

לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כנדרש בסעיף זה לעיל, כי אז יהיה המזמין רשאי לקבוע את לוח  .15.9

פורט זה ייחשב כמי שנערך על ידי הקבלן ויחייבו לכל הזמנים המפורט ולהעבירו לקבלן. לוח זמנים מ

 דבר ועניין.  

ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה, למסור  .15.10

 לו כל מידע בקשר לפרויקט ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט. 

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט ביחס ללוח הזמנים ו/או   .15.11

ביחס לעמידת הקבלן בו ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות עמידה 

 בלוח הזמנים שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד שהוסכם בין הצדדים. 

מהתשלומים ות קנסות ן בלוח הזמנים לביצוע העבודות, יהיה רשאי המזמין לנכלא עמד הקבל .15.12

 להלן.  24כמפורט בסעיף ין, מהמגיעים לו מהמז

 החשת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .15.13

סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים המפורט לביצוע  .15.13.1

המפורט אינו מתאים להבטחת השלמתן בלוח הזמנים העבודות ו/או שקצב ביצוע העבודות 

שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים הדרושים על מנת 

תכנית  ןיציג לאישור המזמילהבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו

להחשת קצב העבודות, וינקוט על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים 

 למזמין.ליישום התכנית כפי שהוגשה 

סבר מנהל הפרויקט כי הצעדים שננקטו על ידי הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח את  .15.13.2

ם שעל יורה לקבלן, בכתב, על האמצעיים המפורט, השלמת הפרויקט במסגרת לוח הזמנ

הקבלן לנקוט והקבלן יפעל בהקדם האפשרי בהתאם להנחיות האמורות, על חשבונו וללא 

 כל תוספת תמורה מצד המזמין. 

המזמין רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב ביצוע העבודות כדי לקצר את מועדי השלמת  .15.13.3

צוע להחשת קצב ביהעבודות הקבועים בהסכם זה, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו 

העבודות הקבלניות כמבוקש, ולמלא אחר הוראות המזמין ומנהל הפרויקט בכל הנוגע 

 לשעות העבודה, ימי העבודה, לשיטות העבודה ולהיקפה. 

לעיל, ונגרמו לו, לפי שיקול דעתו  15.13.3מילא הקבלן את התחייבויותיו כאמור בסעיף  .15.13.4

רוכות בביצוע העבודות לפי המקצועי והבלעדי של המזמין, הוצאות נוספות על אלו הכ

הקצב ולוח הזמנים המקוריים, יהיה רשאי המזמין לאשר תשלום החזר הוצאותיו הישירות 

 הנוספות של הקבלן, בשיעור אשר ייקבע על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

  ורישיונות , היתריםאישורים .16
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פי כל דין מכל רשות  נדרשים עלהקבלן יהא אחראי לקבלת כל ההרשאות, ההיתרים והאישורים ה .16.1

ממשלתית, עירונית או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל זה היתרים לאתר ההתארגנות של 

 ביצוע. ל, היתרי חפירה והיתרים הקבלן

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת אישורים, היתרים, רישיונות או הסכמות הנדרשים  .16.2

לצורך ביצוע הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים, 

 רישיונות והסכמות והתשלומים בגינם או כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד. 

ע עבודה כלשהי בטרם הוענקו לו כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות הקבלן לא יתחיל בביצו .16.3

  ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.  וההרשאות הנדרשים לביצועה

הקבלן יבטיח כי במשך כל תקופת החוזה יהיו בידיו כל הסמכויות, הרישומים, הרישיונות,  .16.4

תחייבויותיו בהתאם לחוזה. מבלי לגרוע האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע ה

בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן  ןמן האמור, הקבלן יודיע למזמי

 מיידי במקרה בו נשלל או בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

 ציוד וחומרים .17

רים, האביזרים, המים, החשמל, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומ .17.1

הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת 

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען.

מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות, הסדרת חיבורים לרשתות המים  .17.2

 העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין. והחשמל לשם ביצוע

חומרים  , לרבותןשל המזמי ו, יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .17.3

זכות יה . לקבלן לא תהוטרם הוטמעו בוחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אתר וורכיבים שהוטמעו ב

אשר בהתאם להוראות סעיף זה הינם  ,יםלאותם חומרים ורכיבאו לעבודות או  אתרעיכבון ביחס ל

 המזמין. של  וקניינ

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך  .17.4

חוזה בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב  .17.5

שות התקנים והמפרטים כפי הכמויות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרי

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג 

המובחר של החומר, זולת אם נקבע אחרת בחוזה. בכל ספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת 

 מנהל הפרויקט. 

ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות  החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, .17.6

 התקנים כפי שיפורט להלן:

 -חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .17.6.1

יפנה הקבלן  -יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה 

 למנהל הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין. 

שאין לגביהם תו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים  חומרים מיובאים .17.6.2

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה. -ישראליים 

במקרה שבו חומרים שיש לגביהם תו תקן חסרים, רשאי הקבלן להציע חומרים שאינם  .17.6.3

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 
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מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,  הקבלן ימסור תעודות אחריות, .17.7

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט.

הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל הנוגע למקורות החומרים וטיבם וידאג להעבירם  .17.8

ר מקום שבו נדרש כזה. מסירת דגימות לבדיקת מעבדה כאמו -לאישורו, ולאישור מעבדה מוסמכת 

 תיעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים  .17.9

 לביצוען.

הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות   .17.10

/או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. החומרים הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו

והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה 

 לכלי רכב והולכי רגל באזור.

הורה המזמין על פינוי ציוד וחומרים מהאתר, יוציאם הקבלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע   .17.11

ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים בהוראת המזמין כאמור. לא 

כאמור, על חשבון הקבלן, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין לא יהיה אחראי 

 לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

כות תהיה סמ ןלמזמיו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,  ןמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמי  .17.12

אשר אינם  םמרכיביחומרים ו/או לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של 

עומדים בדרישות החוזה וכל דין; הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או 

העבודה אינם עומדים בדרישות החוזה וכל דין; כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא לעמידה 

 ת החוזה ו/או כל דין.בדרישו

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,   .17.13

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 בקרת איכות .18

קרת איכות על עבודתו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, ב והקבלן יבצע על אחריות .18.1

 ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו. 

' נספח זמבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מצורפות כ .18.2

 לחוזה. 

מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם לאמור  .18.3

 במפרט, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. 

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין  .18.4

 בלבד. 

המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת ומבלי  .18.5

חוזה השיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי 

 ולפי כל דין.

דגימה, מנהל הפרויקט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה,  .18.6

מדידה, ניסוי וכיוצ"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בדיקות שנדרשו עקב אי 

 על חשבון הקבלן. נה בוצעתעמידת העבודות בדרישות האיכות 
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מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  .18.7

לן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון ההפרה להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקב

להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

 הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך.

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין. 18 אין באמור בסעיף  .18.8

 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .19

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או  .19.1

 מוסתר, ללא הסכמת מנהל הפרויקט. 

ל כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ע .19.2

תרתו, ולקבוע את ההוראות כדי לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הס

 הדרושות בטרם יכוסה. 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהפרויקט בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, או לא הודיע לו מראש על  .19.3

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל 

יעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ו -הפרויקט 

שהחלק האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על 

 הקבלן.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע  .19.4

 .להלן 31, כמפורט בהוראות סעיף רתלקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אח

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל  .19.5

הפרויקט, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות 

 החוזה. 

 ביצוע הפרויקט  .20

יצוע שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד תחילת הב .20.1

בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שאושר על ידי המזמין 

כמפורט בחוזה. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקודם 

 וקודם לקבלת צו התחלת עבודה. לחתימתו של החוזה, על נספחיו, על ידי כל הצדדים לו 

 6עבודה לקבלן בתוך לעיל, המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלת  20.1בכפוף להוראות סעיף  .20.2

 6חודשים ממועד חתימת החוזה, באופן מלא, על ידי הצדדים. הוצאת צו התחלת עבודה לאחר 

החודשים האמורים מצריכה את קבלת הסכמתו של הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן 

ל ידי המזמין עבודה ע התחלתלא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת צו 

ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב בו לתחילת ביצוע העבודות ונושאים אלה הינם בסמכותו הבלעדית 

  והמקצועית של המזמין.     

המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע עבודות הפרויקט  .20.3

 בהתאם ללוח הזמנים המפורט ולאבני הדרך שנקבעו בו. 

בלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו הק .20.4

 ובהתאם להוראותיו והנחיותיו של המזמין. 

לוח הזמנים בהתאם להקבלן יתקדם בביצוע העבודות בקצב הדרוש על מנת לבצען ולהשלימן  .20.5

 המפורט. 
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בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן  ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה .20.6

כל הארכה בשל כך. הקבלן מודע לכך שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצוע העבודות ועל הקבלן 

 לחוזה.  30 יהיה לבצעם בהתאם להוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי  .20.7

 הקבלן באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת. 

 מדידות וחישובי כמויות .21

בעל ותק בעבודות הדומות בהיקפן  מוסמך מודדהקבלן יעסיק, בכפוף לאישור מנהל הפרויקט,  .21.1

 "(.המודדובטיבן לעבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט )להלן: "

מנהל הפרויקט רשאי לסרב להעסקתו של המודד ו/או להזמין שירותי מדידה חיצוניים, על חשבון  .21.2

 הקבלן, וזאת על פי שיקול דעתו.

 למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.   בסמוך .21.3

יספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את כל  הקבלן .21.4

המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות, יבוצעו על 

 ד מוסמך ועל חשבון הקבלן. ידי מוד

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  .21.5

שבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי 

אות המדידה מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצ

 החוזרת. 

 כמו. שבוצעו הכמויות וחישובי המדידות בדבר פירוט מהקבלן לדרוש, עת בכל, רשאי הפרויקטמנהל  .21.6

 . ועדכונים השלמות אליהם ביחס יבצע כי מהקבלן לדרוש הפרויקט מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .22

 כללי .22.1

להתחלת  ןחלק ממנו, הדרוש לדעת המזמי כללרשות הקבלן את האתר, או  עמידי המזמין .22.1.1

 .חוזהשנקבעו ב פרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקטביצוע ה

לרשות הקבלן את חלקו של המזמין עמיד ישיידרש הדבר,  וככלבמהלך תקופת הבדק,  .22.1.2

לצורך ביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה לעניין ביצוע האתר הדרוש לקבלן 

 (.ומטעמ/או מי ו ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי הלךת הקבלן בממטלו

, על פי החוזה בלבד פרויקטמסירת החזקה באתר לידי הקבלן ניתנת לקבלן לצורך ביצוע ה .22.1.3

הקבלן מתחייב ו. לא תקנה לו כל זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו

מיד עם גמר ביצוע  האתרעמו ועובדיהם, יפנו את כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מט

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא מבלי לגרוע מהאמור,  .ןו/או על פי הוראות המזמי הפרויקט

ללון באתר, זולת אם יקבלו  מי מטעמםיאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או 

 ן.המפורשת, בכתב ומראש, של המזמי הלכך את הסכמת

פרוטוקול המתעד הענקת ם יחתיבמועד הענקת זכות שימוש באתר )או חלק ממנו( לקבלן,  .22.1.4

 הזכות כאמור.

לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, זכויות חכירה, או זכויות אחרות כלשהן על פי חוק  .22.1.5

כל זכות אחרת על  זכות לעיכבון או , או זכות קניינית אחרת או1969-המקרקעין, התשכ"ט

 באתר, למעט הזכות לשימוש באתר למטרת ביצוע הפרויקט. פי דין,
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להיכנס לכל חלק  ן,רשאי, בכל עת, והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לאפשר למזמי ןהמזמי .22.1.6

 ועל פי החוזה או מימוש זכויותי ומהאתר בו מתבצעות העבודות לצורך ביצוע חובותי

ס לכל אתר אחר בו מתבצעת רשאי, בכל עת, להיכנ ןהא המזמייעל פיו. כן  ווסמכויותי

 , המפעלים הטרומייםפעילות הקשורה בפרויקט, ובכלל זאת, בין היתר, לכל המקומות

עבודות או בקשר עימן ולכל אתר אחר הקשור הובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור 

 לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש.

 יולממש את זכויות וו/או למי מטעמ ןלמזמיעל מנת לאפשר  מאמץ סבירהקבלן יעשה כל  .22.1.7

 כמפורט בסעיף זה.

בהם  הוראות הנותנות תוקף להוראות סעיף זה תיכללנה בהסכמי הפרויקט הרלוונטיים .22.1.8

  .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

החל ממועד מתן צו התחלת עבודה על ידי המזמין ועד למועד המסירה למזמין בהתאם  .22.1.9

על  הרילשמסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על האתר, ובכלל זה להוראות ה

ובהתאם  , כולל סביבותיו והגישות אליו, על חשבונוווניקיונ , שמירתואחזקת האתר

 להוראות הקבועות בחוזה ולדרישות המזמין.

 טיפול בתשתיות  .22.2

תשתית אשר במערכות התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט ובהא אחראי לטיפול יהקבלן  .22.2.1

והכל כמפורט בתכניות, במפרט המיוחד וביתר מסמכי  עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט,

 החוזה. 

כרך ההנדסי כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית הלעיל ובהוראות  אמורהסר ספק, אין ב למען .22.2.2

של הקבלן לשאת בכל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל גורם אחר לפי הדין שיידרשו 

השוטף על ביצוע העבודות, ובגין תשלומים אלו לא יהיה הקבלן זכאי לכל לצורך הפיקוח 

 שיפוי. 

הקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה אשר גובשו או  .22.2.3

של לבין בעלי התשתיות, ובהתאם להנחיות של בעלי התשתיות ו ןיגובשו בין המזמי

ימסרו לקבלן במהלך הפרויקט. כפי שאו  במפרט המיוחד, כפי שמפורטים ןהמזמי

 האחריות הבלעדית על תיאום וניהול עבודות התשתית המבוצעות באתר תחול על הקבלן.

 בעלימ דמול כל אח ,הן של התכנון והן של הביצוע ,על הקבלן חלה חובת התיאום .22.2.4

לצורך תיאום עבור עבודות הטיפול בתשתיות ו/או ת, עבור ביצוע עבודות לצורך והתשתי

חרות. הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות שיידרשו לצורך טיפול בתשתיות, לרבות א

, והן מהוות עבודות התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך

 .את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה  בפרויקט,עבודות החלק בלתי נפרד מ

, לבעלי התשתיות ולכל מי מטעמם, למטרת ביצוע ןיהקבלן יאפשר גישה לאתר למזמ .22.2.5

כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של הטיפול את הטיפול בתשתיות, ויעשה 

 . ןבתשתיות עם בעלי התשתיות ועם המזמי

בכל עת במהלך תקופת החוזה, יאפשר הקבלן לבעלי תשתיות להיכנס לאתר ולהניח בו  .22.2.6

לרבות בחלל הרום שמעליו או בעומק שמתחתיו.  תשתיות או לטפל בכל תשתית באתר,

הקבלן יעשה כל הנדרש לצורך תיאום התכנון והביצוע של תשתיות כאמור עם בעלי 

 .ןהתשתיות ועם המזמי

 ממצאים באתר  .22.3
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הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות הנדרשות על פי  .22.3.1

יפעל ן וגילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על כך למזמימיד עם . כנדרש על פי כל דיןודין, 

  .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות ו/או  יובהתאם להוראות

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.  .22.3.2

 יחולו, כתוצאה מהטיפול בממצאים נוספות בביצוע העבודות ו/או עלויות במקרה של עיכוב .22.3.3

 לחוזה. 29  -ו 26 ם סעיפיהוראות 

יחשב לא תחולנה על ממצא, או כל מה שעשוי לה הסעיףבהקשר זה מובהר, כי הוראות  .22.3.4

 כממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח. 

זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא, בכל הקשור לא יהיה הקבלן  .22.3.5

 .במציאת ממצאים באתר והטיפול בהם

 באתר עתיקות .22.4

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות  .22.4.1

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא במועד 

ולכל הרשויות הנדרשות  ןאחר באתר אשר נחזה להיות עתיקה, יודיע הקבלן על כך למזמי

 .ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתעל פי דין, ויפעל בהתאם להוראות המזמי

 ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג.לקבלן לא תהא כל זכות למען הסר ספק,  .22.4.2

בהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו ממצאים ו/או עתיקות כלשהם, כי אז יהיה  .22.4.3

המזמין רשאי לבצע שינויים בתכולת העבודה ו/או בשלבי הביצוע, וזאת לצורך התאמת 

חים הביצוע לממצאים שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשט

בהם לא ניתן לבצע עבודה נוכח גילוי העתיקות ו/או הממצאים כאמור לעיל. הקבלן מוותר 

מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם כל שינוי 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל. 

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .23

 . לחוזה 'בנספח חכמפורט אבני הדרך לביצוע הפרויקט הינן  .23.1

, אלא שנקבע על ידי המזמין להשלמתןהקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים  .23.2

 בהתאם להוראות החוזה. על ידי המזמיןאם יוארכו המועדים האמורים 

ימים ממועד  7-למזמין, עד ולא יאוחר מבאם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך  .23.3

השלמת אבן הדרך, על מנת שיבדוק את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור. 

לאחר קבלת ההודעה כאמור, יבחן המזמין האם הומצאו כלל המסמכים, האסמכתאות והנתונים  .23.4

בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות הנדרשים לצורך 

 לצורך קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.  .23.5

סביר, אותו יקבע המזמין בהודעתו  הקבלן יבצע את התיקונים וההשלמות כאמור בתוך פרק זמן

בדיקה חוזרת על מנת לאשר  ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין 7לקבלן. בתוך 

 של אבן הדרך כנדרש. ביצוע 
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כדי להוות אישור לשינוי המועד  יןאין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי  .23.6

או לגרוע  ןשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמיהחוזי להשלמת אבן דרך כל

 שלמת אבן הדרך.קבוע להמאחריות הקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

עניק לקבלן אישור יכי הושלם ביצוע אבן הדרך האמורה בהתאם להוראות החוזה,  ןקבע המזמי .23.7

 "(. אישור על השלמת אבן דרךעל השלמת אבן דרך )להלן: "בכתב 

 הפרה של המועד הקבוע להשלמת אבני הדרך, תהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן. .23.8

 אבני דרך בהשלמתעיכוב איחורים ופיצוי מוסכם בגין  .24

לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות או חלק מהן ו/או לא קיבל אישור השלמה ביחס לאחת או  .24.1

 ינכהיותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, 

יתר  כלל בנוסף) חוזהה פי על לקבלן המגיעים מהתשלומים, הבלעדי דעתו שיקול לפי ,המזמין

 כפיצוי וזאתמסך התמורה הקבועה בחוזה זה,  1%שיעור של ל השווה סכום(, חוזהה לפי הניכויים

 ועד דרך אבן אותה להשלמת שנקבע המועד שבין איחור של חודש כל עבור מראש וקבוע מוסכם

 "(.הפיצוי המוסכם)להלן: " בפועל השלמתה למועד

 .המוסכם בגין חלקי חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור הפיצוי .24.2

, דרך מאבני יותר או באחתבגין אי עמידה מוסכם פיצוי בו שילם הקבלן  במקרהלעיל, על אף האמור  .24.3

לאחר מכן השלים את אבן הדרך הבאה בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בחוזה  אך

 המוסכםהקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי וקיבל מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, 

  ., והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המזמיןהצמדות או ריבית ללאששולם על ידו, 

 ת מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקבלן בתשלום הפיצויהאריך המזמין א .24.4

 ם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים. המוסכ

 5%שיעור של על בכל מקרה,  ,לא יעלהכאמור ם יצוי המוסכסך הפהאמור לעיל, מובהר כי  אף על .24.5

 חוזה. תמורה הכוללת הקבועה במהיקף ה( אחוזים חמישה)ובמילים: 

בסעיף זה לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן  כאמור יהא רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם המזמין .24.6

 בכל עת, בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 לנזקים ביחס והוגן נכון, ראוי פיצוי והמהו לעיל הקבוע המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .24.7

 לפי למזמין העומדים וסעד זכות מכל לגרוע כדי בהם ואין, כאמור פיגורים בגין למזמין הצפויים

 .ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה דין כל לפי/או ו החוזה

מוסכם  בן דרך, לא תזכה את הקבלן בפיצוילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע א .24.8

 .   וכלשה

ע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים אין באמור בסעיף זה כדי לגרו .24.9

 במקום הפיצוי המוסכם. 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 

 ות עבודההפסקת  .25

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה  ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .25.1

בכתב, להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת )הפסקה זמנית( או להפסיקן 

 לצמיתות. 

הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם  .25.2

עניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט ל

 זולת אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן. 
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 הפסקה זמנית של העבודות  .25.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.3.1

ידי  בפרויקט באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 

ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולן או  .25.3.2

 מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה. 

ימי עבודה לשנה במצטבר )או באופן יחסי לתקופת  20הופסקו העבודות לתקופות של עד  .25.3.3

ת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות לא יהיה זכאי הקבלן לקבל -ביצוע העבודות(

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקות עבודה של פחות  בגין תקופת הפסקת העבודות.

 הימים. 20במניין  נהכללתלצורך סעיף זה ולא  נהיחשבתמיום עבודה, לא 

ימי עבודה לשנה במצטבר )או באופן יחסי  20הופסקו העבודות לתקופות העולות על  .25.3.4

נגרמו ר שבאתר, איהיה זכאי הקבלן להחזר ההוצאות הישירות  -לתקופת ביצוע העבודות( 

. זכותו של הימים הראשונים 20-, בגין התקופה שמעבר לכתוצאה מהפסקת העבודות

אם לא  תפקעכפופה לכך שהקבלן פעל להקטנת הנזק והיא הקבלן להחזר הוצאות כאמור 

ימים מתום תקופת ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת  30יגיש למנהל הפרויקט, תוך 

 ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן. 

ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי להחזר הוצאותיו, במקרים בהם נקבע על הסר למען  .25.3.5

הפרת החוזה ו/או רשלנותו של הקבלן ו/או בשל  הות נדרשידי המזמין, כי הפסקת העבוד

, לרבות הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין והבטוח של הפרויקט

עה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ונההפסקות לאור ליקויים בהסדרי הת במקרים בהם נדרשו

פסקות מהסיבות הקבועות ה .דרישות רשויות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות וכיו"ב(

בסעיף זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב מניין הימים 

 כאמור לעיל. 

 הפסקה לצמיתות  .25.4

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות  .25.4.1

בפרויקט לצמיתות. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא תיחתם על ידי 

 מורשי החתימה מטעם המזמין. 

ן המזמיישלם הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט, על ידי המזמין ניתנה  .25.4.2

 1% של בשיעוריחד עם תשלום החשבון הסופי לפי הוראות הסכם זה, תוספת  ,קבלןל

לבין סכום  ,במפורש במבוא לחוזה השנקבעהחוזה המקורית  מתמורת 70%מההפרש שבין 

ימים מיום קבלת  90אושר בחשבון הסופי. החשבון הסופי יוגש תוך ביצוע בפועל כפי שה

 בהתאם למתכונת המפורטת בחוזה.  הוראה על הפסקת העבודות לצמיתות,

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .25.4.3

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי וזאת מכל סיבה שהיא, , בפועל החל הקבלן את ביצוע העבודות

 .לעיל 25.4.2 בסעיף  האמור

 הוראות כלליות לעניין הפסקה .25.5
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אשר ישולמו לו בגין הפסקה זמנית ו/או סופית כמפורט הקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים  .25.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר  לעיל, 26בסעיף 

הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים עם 

כתוצאה , לרבות תביעות כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן

הפסקת העבודות ו/או להוצאות מיוחדות שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בגין ו/או מ

 .בקשר עם הפסקת העבודות

 בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי המזמין. הפסקת עבודה, כמשמעותה .25.5.2

הבטחת בטחון ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך  ,במהלך הפסקת העבודות .25.5.3

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר הציבור, 

 ת, על חשבונו. מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן כל נזק שנגרם לעבודו

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה  הקבלן .25.5.4

 הפסקה זמנית או אחרת.  עקבלרבות במקורה, 

 העבודה להשלמת ארכה .26

 מהוראות כמתחייב, במועדן להשלימן מתחייב והקבלן העבודות להשלמת ארכה תינתן לא, ככלל .26.1

 .חוזהה

זו שהובאה בחשבון לצורך או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת  ניתנה .26.2

או  של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור ביטולקביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת 

לקבוע בה את  , ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן,רשאי המזמין, יהא לעיל 25הפסקתה לפי סעיף 

 במועד השלמת העבודה. הזמנים ו בלוחהשינוי 

 הארכה לבקש הקבלן רשאי, בלבד במזמין התלויות מנסיבות כתוצאה ההעבוד בביצוע עיכוב נגרם .26.3

 ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה.  שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת

לקבלן וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, או כת עליון כחמ כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה  נגרם .26.4

רשאי הקבלן לבקש הארכה , לא הייתה שליטה עליהן ולא הייתה לו האפשרות למנוע את העיכוב

 להשלמתה, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה, בכפוף להוראות סעיף זה. 

 כדלקמן: הינם,כי התנאים המצטברים למתן הארכה להשלמת העבודה הקבלנית  ,בזאת מובהר .26.5

 מיד, הארכה ידו לע מבוקשת שבעטיה הסיבה על הפרויקט למנהל בכתבהודיע  הקבלן .26.5.1

  ;עליה לו כשנודע

זמנים  לוחו עבודה יומן לרבות, הפרויקט מנהלשל ראיות, לשביעות רצונו  הציג הקבלן .26.5.2

מאושר על ידי מנהל הפרויקט, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב ומעודכן 

  בביצוע העבודה;

ימים מיום אירוע הנסיבות שגרמו  30בתוך  כאמור הז הקבלן הגיש את בקשתו בעניין .26.5.3

בבקשות שיתקבלו גם לאחר מועד זה לעיכוב בביצוע העבודה. המזמין יהיה רשאי לדון 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב;

  וארכת.     לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המ הביצוע הקבלן יאריך את תקופת ערבות .26.5.4

לעיל. המזמין יהיה רשאי לקבוע כי  26.5המזמין יקבע אם התמלאו הנסיבות המפורטות בסעיף  .26.6

ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה ובנסיבות אלו, לא יחול שינוי במועדים האחרים 

ו יעניק שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה, זולת החלק אשר ביחס אלי

 זה.  26המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף 
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הא ילעיל,  26.4-ו 26.3 בסעיפים מהנסיבות המפורטות בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות, במקרים .26.7

 כפיצויהבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,  ודעתרשאי, על פי שיקול  המזמין

 "(.החודשי הפיצוי)להלן: " משך הביצוע ותארכתהוצאות שנגרמו לו, כתוצאה מההבגין 

 ללא, הזמנת העבודה לפי) המקורית החוזה תתמור מסך 5% בשיעור של יהא החודשי הפיצוי שיעור .26.8

 לפי) לביצועו המקורי הזמנים ללוח בהתאם הפרויקט משך חודשי מספר חלקי(, הגדלות/או ו תוספות

 חישוב נוסחת תוצג להלן(. עדכונים/או ו ינוייםש ללא, בהזמנת העבודה כמפורט הביצוע חודשי מספר

 :החודשי הפיצוי

  X %5 החוזה סכוםהפיצוי החודשי =  
 מספר חודשי הפרויקט                     

לא ישולם הפיצוי החודשי  בביצוע העבודות החודשיים הראשוניים לעיכוב עבורכי  ,מובהר בזאת .26.9

ותקופת החודשיים הראשונים תהווה תקופת גרייס בגינה לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כאמור. עוד 

המקורית או בלוח הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר  החוזה מובהר, כי שינויים בהיקף תמורת

 חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על גובה הפיצוי החודשי.   

בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות בביצוע העבודה לפי סעיף  .26.10

 תאריך התחלתלבין  עבודההתחלת  התאריך שנקבע בצוהתקופה שבין לא תובא בחשבון  וכןלעיל,  25

 באתר העבודות.  העבודה בפועל

בלן קיתרת התמורה המגיעה להפיצוי החודשי ישולם לקבלן עם תשלום החשבון הסופי כחלק מ .26.11

בהתאם להוראות החוזה, וזאת בתנאי שהוגשה בקשה בעניין זה על ידי הקבלן וזו נבחנה על ידי 

 על ידו כמפורט לעיל.  ההמזמין ואושר

 הוצאות כלו/או בקשר עם  בגין ומוחלט סופי פיצוי יהווה, לעיל כאמור, הפיצוי כי את,בז ובהרמ .26.12

ולרבות הוצאות בגין ניהול  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהביצועהתארכות משך  עקב הקבלן

וכיו"ב, ומעבר לפיצוי כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף  בטלת כלים, מתמשך

 . עקב התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

לום נוסף עקב בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תש .26.13

 26.4-ו 26.3 בסעיפים הארכת מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה נובעות מהנסיבות המפורטות

לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית חלק  המזמיןתן ידחיות או ארכות שי. לעיל

מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים 

 הזמנים.  בלוח

  פרויקטה גמר .27

פרויקט למזמין ולכל יתר הגורמים הנדרשים ויקבל אישור על תהליך מסירת האת הקבלן ישלים  .27.1

 ירת הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט כמפורט בחוזה. השלמת מס

 בכתב. ולמנהל הפרויקט הושלמו העבודות בפרויקט, יודיע על כך הקבלן למזמין  .27.2

את בדיקותיהם ומצאו את העבודות מתאימות לדרישות החוזה ומנהל הפרויקט השלימו המזמין  .27.3

 . ומה על ידי מורשי החתימה מטעמוחת במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר

יהא היום בו הועברה לקבלן תעודת גמר חתומה על ידי מורשי החתימה  - "יום גמר הפרויקט" .27.4

 במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת. 

מצאו מנהל הפרויקט ו/או המזמין כי העבודות טרם הושלמו, ימסרו לידי הקבלן רשימת עבודות  .27.5

והקבלן יבצעם תוך התקופה שתיקבע על  ,"(התיקונים הדרושים" שעליו להשלים ו/או לתקן )להלן:

 ידם, ללא תמורה נוספת. 
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תעודת הגמר תימסר לידי הקבלן רק לאחר שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות עדות שלאחר  .27.6

(, עם השלמת מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, AS MADEביצוע )

תואמות  ינההיתולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט לעיל. כל תוכניות העדות שלאחר ביצוע 

 (, כמפורט במפרט המיוחד.GISלדרישות המזמין בקשר עם מערכת המידע הגיאוגרפי של המזמין )

חשבונו ואחריותו של הקבלן, ייחתמו על ידי מודד מוסמך, וישקפו במדויק  תכניות העדות ייערכו על .27.7

את ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת אצל המזמין 

ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהיה 

 .של הקבלן דש, על חשבונורשאי להורות לקבלן על עריכתן מח

הקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו  .27.8

כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין 

 ובין לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו.

כתב על ידי המזמין, לא יסכים המזמין לקבל את הפרויקט לשיעורין אלא רק זולת אם נקבע אחרת ב .27.9

 באופן מלא ובסיומו. 

מובהר כי שימוש חלקי וזמני בחלק כלשהו מהפרויקט ו/או באתר בו התבצעו ו/או מבוצעות   .27.10

העבודות נשוא הפרויקט, במהלך ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייחשב כקבלה של 

 כולו או חלקו. -הפרויקט 

לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן  .27.11

יום על כוונתו לעשות כן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את  14לקבלן הודעה מוקדמת בת 

והמזמין ינכה הוצאות  ,לןהקב של חשבונו עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת 

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל הוצאות כלליות 12%אלה בתוספת של 

 . להלן 33  סעיףהערבויות שהומצאו על ידו בהתאם להוראות חילוט בדרך של דרך אחרת לרבות 

ממנו  את יתרת הציוד, ניקה אותו וסילק הקבלן מתחייב למסור את הפרויקט לאחר שפינה מן האתר .27.12

את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא. הקבלן ימסור את האתר 

 כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות.

 הבדק תקופת .28

שמניינה מיום הוצאתה של תעודת גמר  חודשים 12 " משמעה תקופה שלתקופת הבדקבחוזה " .28.1

 . לעיל 27 כולו, בהתאם להוראות סעיף  פרויקטל

בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות נתגלו נתהוו או  .28.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב 

חרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ולהוראות שייקבעו על ידי כל סיבה א

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

 שינויים .29

 -באמצעות מנהל הפרויקט, יהא רשאי להורות, בכל עת ובכתב, על כל שינוי, לרבות לרבות מין, זהמ .29.1

צורה, סגנון, איכות, סוג, גודל, כמות, גובה, מתארים, ממדים, היקף, תכולה של עבודות הפרויקט 

וכל חלק מהן, לרבות שינוי בלוח הזמנים, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה 

מודגש, כי ביצוע, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור בסעיף זה. להימנע מ

, סך המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את בהזמנת העבודהלמעט אם נאמר במפורש אחרת 

מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילויות, והנושאים הנכללים בחוזה 

אלא אם הדבר נכתב  זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה, מין, והקבלן לא יהיהלשביעות רצון המז

 .  במסגרת הוראות שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה להלן במפורש



28 

 

ויצרף  ,הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .29.2

 העבודה. העתק מכל הוראת שינויים ליומן

סבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  .29.3

יום  14ו/או התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקט באופן מיידי וללא דיחוי ויצרף, תוך 

 מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה. 

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי בשל אי קביעת ערכו ו/או , מובהר כי למען הסר ספק .29.4

ייחשב כפעולה כאמור בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב 

 .החוזהבניגוד להוראות 

אם ובהתהמוסמכים לכך, האורגנים המזמין, לאחר שיבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  .29.5

הוראת יעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי 

, ככל שישנם שינויים " במסגרתו יקבע את השינוי במועדים ו/או בתמורה המגיעה לקבלןשינויים

)ככל . הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת או השינוי הנדרש וכן את השינוי כאמור

 בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של השינוי. ישנו( ש

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה  .29.6

 על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.

 הבלעדי, אם לבצע שינויים ולבחור, על פי שיקול דעת מובהר, כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, .29.7

, או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן ובאמצעות הקבלן, בעצמ לעיל זה כמפורט בסעיף ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.  ו/או דרישה לא תהא כל טענה

 לבצע את עבודתו כנדרש.שייבחר על ידי המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו 

 של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן  .29.8

ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין פיצוי כלשהו, לרבות בגין 

 .דה כאמורהפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבו

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .29.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן 

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין.

וראת שינויים ייעשה על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן התשלום בגין ביצועה של ה  .29.10

    ביחס ליתר העבודות בפרויקט.

 במקרה בו יידרש הקבלן לבצע הוראת שינויים, מחירי הסעיפים הנכללים בהוראת השינויים יהיו .29.11

 מסירת הזמנתלפני מועד  מהשפורסביותר  במהדורתו המעודכנתמחירון דקל, ב הקבועיםהמחירים 

 הכלולות במחירון דקל(, בניכוי הנחת)לא כולל הנחות/תוספות מובנות  העבודה ביחס למטלת הביצוע

 הקבלן המפורטת במבוא לחוזה.

ים במחירון דקל העדכני למועד מסירת הזמנת שלא נכללשהוראת השינויים כוללת סעיפים ככל 

  :שלהלן למדרג בהתאם המזמין ידי על וייקבעמחירי הסעיפים הנ"ל  העבודה ביחס למטלת הביצוע,

לפני מועד  מהשפורסביותר  במהדורתו המעודכנתדקל, מחירון בהתאם ל - ראשית .29.11.1.1

הכלולות במחירון )לא כולל הנחות/תוספות מובנות  מתן הוראת השינויים לקבלן

 ; המפורטת במבוא לחוזה דקל(, בניכוי הנחת הקבלן

על בסיס סעיפים דומים בכתב הכמויות,  רטה-פרו השינוי מחיר ייקבע - תשני .29.11.1.2

  ולאחר החלת הנחת הקבלן ביחס למחירי סעיפים אלה;
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באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות  - שלישית .29.11.1.3

נתיבי ישראל העדכני, הידוע במועד מתן הוראת השינויים המופיעות במחירון 

  ;לקבלן

 שוק מחירי בסיס עלהקבלן,  ידי על שייערךבהתאם לניתוח מחיר  - רביעית .29.11.1.4

  .המזמין ידי על בכתב ויאושר, הקבלן ידי על שיוגשו ואסמכתאות

 םאינ אשר לפריטים ביחס גם יחול שלעיל 29.11 הסר ספק מובהר כי המדרג הקבוע בסעיף  למען

 . שצורף להזמנת העבודה הכמויותבכתב  יםמופיע

חוזה, המובהר, כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות  .29.12

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט. 

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם  .29.13

לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף 

 לכללים המפורשים הקבועים בחוזה. 

ש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המזמין ובין שאינם ביוזמתו, יהיה כפוף לאישורו מראש מודג .29.14

ובכתב של המזמין, טרם ביצועם. מודגש כי אישור המזמין אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל 

ואינו גורע מאחריות הקבלן  ,רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין

 קבלת האישורים, אלא אם לפי מסמכי החוזה האחריות לכך מוטלת במפורש על המזמין. ל

לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט  רשאיהיה יהמזמין  .29.15

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי 

ייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע בתוך והשפעתו על כלל התח

 ימים מקבלת הבקשה למידע.  14

ובכלל זה מידע  למזמיןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ  .29.16

 כיו"ב. בקשר לעלות החומרים, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה ו

עדר הסכמה יספק מובהר כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של הוראת שינויים, מחמת הלמען הסר  .29.17

 על ערכו של השינוי. 

ניתנה הוראת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדלה התמורה הקבועה בחוזה, יגדיל הקבלן את ערבות  .29.18

מסכום הביצוע  7%לחוזה, כך שתעמוד על שיעור של  33  סעיף, בהתאם להוראות ההביצוע שנמסר

 הכולל, לאחר מתן הוראת השינויים.

רים מחירי יחידה שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שחס הוראתקיבל הקבלן  .29.19

יום  14השינויים על כך. עברו  הוראתימים מיום מתן  7יודיע למנהל תוך  -מתאימים בכתב הכמויות 

( כאילו המזמיןרואים אותו )אך לא את  -השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב  הוראתמיום מתן 

הסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך מחירי יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה עילה כל 

 השינויים האמורה. הוראתשהיא לתביעה בגין 

 וחשבונות תשלומים .30

 התמורה  .30.1

לקבלן  , ישלם המזמיןחוזההתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי  .30.1.1

חירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות )לאחר החלת הנחת הסכום המתקבל מהכפלת מאת 

י המזמין כמפורט בחוזה זה, ואושרו על ידבפועל יחידות כפי שנמדדו הוכמויות הקבלן( ב

 "(.ההתמור" )להלן: בניכוי ו/או תוספת הסכומים הקבועים בהוראות החוזה 
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,  .30.1.2

 ., כמפורט בחוזהו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה החוזהבהתאם להוראות 

 מחיר סופי .30.2

הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מלא  חוזהמחירי ה .30.2.1

על כל נספחיו, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה  חוזהושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי חוזהמפורשת ומפורטת ב

בלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההו

 היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא.

על כל מרכיביו ככולל  חוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזהאם לא נקבע במפורש אחרת ב .30.2.2

ובין את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה )הן בעבודה למדידה והן בעבודה פאושלית(, 

 היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים,  .30.2.2.1

 ;חוזהעבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י ה

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית  לרבותתיאום עם כל הגורמים,  .30.2.2.2

 ;רת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"בהציבורית, חב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,  .30.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר  .30.2.2.4

ה, פירוקם לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבוד

 ;וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י  .30.2.2.5

והציוד האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, 

החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 ;וממנו

רים וציוד ושמירתם, וכן בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומ .30.2.2.6

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  .30.2.2.7

 ;הדרושים לשם כך

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי  .30.2.2.8

בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם  התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,  ,ואלמנטים משופעים לא ישרות זוויות

לא ישרות זוויות החיפוי ו/או הציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם 

 ;ואלמנטים משופעים

וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי  ,עבודות תכנון החלות על הקבלן .30.2.2.9

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת  .30.2.2.10

 ;הביצוע וביטולן לאחר סיום העבודה
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לצורך התקנה  חוזהכל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ה .30.2.2.11

רת חורים )עם או בלי בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השא

שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, 

 ;תעלות, עירום זמני של ערימות עפר וכו'

 ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .30.2.2.12

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  .30.2.2.13

ניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג סוציאליות, מס ק

 ;שהוא

 ;ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .30.2.2.14

, וההוצאות הנדרשות לביצוע חוזהאספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט ב .30.2.2.15

חיבור הנכס למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט 

 ;במפרט הטכני

בודה המתבצעת, עריכת חשבונות ההוצאות לחישוב הכמויות של הע .30.2.2.16

 ;ואישורם

 ;בקרת והבטחת איכות מנגנוני .30.2.2.17

אום עם קבלני יהוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות ת .30.2.2.18

 ;משנה וגורמים נוספים המועסקים על ידו

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה לאחר ביצועה .30.2.2.19

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם  .30.2.2.20

  ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות המזמיןכל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע"י  .30.2.2.21

 ;חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י  .30.2.2.22

 ;חוזההוראות ה

 ;רווחי קבלן .30.2.2.23

מנהל ו/או רכיבים שידרשו לפעולת הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים  .30.2.2.24

 ;החוזהעפ"י הוראות  זמיןו/או המ הפרויקט

על כל פרטיהם ו/או  חוזהכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .30.2.2.25

הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 ות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.האמור

 מקדמה על חשבון התמורה  .30.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר  .30.3.1

תשלום מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם להוראות החוזה, 

תשלומים המגיעים יקף המהאחוזים( : עשרה אחוזים )ובמילים 10%ובלבד שלא תעלה על 

 "(.המקדמהחוזה )להלן: "לקבלן בהתאם להוראות ה
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תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר על ידו לקבלן  ,אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .30.3.2

סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית אשר תועבר על ידי הקבלן למזמין, 

 המקדמה )בתוספת מע"מ(,סכום בסכום השווה לעל ידי המזמין ו ויקבעישולתקופה וסח בנ

 .  למדד הצמוד כשהיא

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדיהמזמין יקבע מראש .30.3.3

עתידיים התשלומים המתוך וכן את מנגנון ניכוי המקדמה  המקדמה על ידי הקבלן למזמין

  בגין העבודות בפרויקט.  לקבלןשיגיעו 

 מויות מדודותכתשלום לפי  .30.4

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם  מפורטותהכמויות ה .30.4.1

ידי  ואושרו עללעיל  21 כמפורט בסעיף ידי הקבלן  לכמויות שבוצעו הלכה למעשה, נמדדו על

 מנהל הפרויקט.

לעיל, במסגרת הפרויקט,  22 שתבוצענה על ידי המודד, כמפורט בסעיף כל המדידות  .30.4.2

 ומנהל הפרויקט. תירשמנה ותחתמנה על ידי הקבלן

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן  נהבוצעתהמדידות  .30.4.3

המדידות, והקבלן מתחייב לגרום למודד המוסמך  נהבוצעתשעל המועד בו הוא מבקש 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות 

לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש  נוכח במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד -לבצע את המדידות הדרושות. כמו

הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים 

 הדרושים בקשר לכך.

ל, יהא לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעי .30.4.4

באמצעות המודד המוסמך עמו  ,מנהל הפרויקט רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על  ,התקשר הקבלן

חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות 

כריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. כמוסכמות ומהמוסמך שבוצעו על ידי המודד 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, 

. בקשה לדחיית מועד מדידות, מנהל הפרויקט אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של

 מנהל הפרויקט. שעות לפני המועד שנקבע בהודעת 72כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות 

נכחו הקבלן או מי מטעמו בשעת ביצוע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאות  .30.4.5

ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, יקבע מנהל  7המדידות, בכתב ותוך 

הפרויקט מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן ערעור. אם גם אחרי 

יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה  המדידה הנוספת

 מנהל המזמין, והכרעתו תהיה סופית. 

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות  .30.4.6

 בהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

ן אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי אם לא צוי .30.4.7

ין, ללא כל תוספת עבור פחת יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ

ראה ככולל את ערך כל עבודות הלוואי ימחיר הקבוע לה בכתב הכמויות יהוכיוצא בזה, ו

 ן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכ



33 

 

 ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך מסמך המדידות  .30.4.8

למנהל , יהווה חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י 

 לאישור. הפרויקט

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד  יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא  .30.4.9

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

 חשבונות ביניים .30.5

כל ב 25 -עד ליום הוחודש,  מדי מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע  .30.5.1

תקופה שבין ב ,בפועלעל ידו בוצעו ר שא העבודות בפרויקט, חשבון ביניים עבור חלקי חודש

חשבון חודש הנוכחי בו מוגש חשבון הביניים )להלן: "ב 20-ועד ל חודש הקודםב 21-ה

בפברואר  21בתקופה שבין  העבודות בפרויקטשבון ביניים עבור ביצוע ח :לדוגמא". ]ביניים

 במרץ[. 25-, יוגש עד ליום הבמרץ 20עד 

חודש הבא )ככל שמדובר ב 25-כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .30.5.2

 . רעונויהימים לפ יןיבמנ

החשבונות יוגשו על ידי הקבלן במישרין למזמין, אשר יעבירם למנהל הפרויקט. התאריך  .30.5.3

הינו התאריך המוטבע על החשבון בחותמת  -" יום הגשת החשבון"-הקובע שייחשב כ

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  הונחה"נתקבל" של הגורם אליו 

 ל ידי הקבלן, יפורטו:בכל חשבון ביניים שיוגש ע .30.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד  .30.5.4.1

למועד שבגינו מוגש חשבון הביניים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על 

 כתבי כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות;

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על  .30.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל;כ טמנהל הפרויקידי 

תמונות, סקיצות, תרשימים ואסמכתאות דוחות בקרת והבטחת איכות,  .30.5.4.3

  ;הנדרשים לצורך בדיקת החשבון ואישורו,בהתאם לדרישת המזמין

לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע במפורש  .30.5.4.4

  ;במפרטים כי אין צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים

בדבר סילוק פסולת או עודפי עפר מהאתר לאתרים דוחות ותעודות  .30.5.4.5

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת 

  ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

קרויות הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל יפרוט ההתי .30.5.4.6

ם שיש לבצעם בהתאם להוראות התוספות או הניכויים לשכר ההסכ

 ., אם וככל שקיימים כאלוהסכם זה

בוצעו ר שא העבודות בפרויקטחלקי את חשבון ביניים יכלול רק למען הסר ספק מובהר כי  .30.5.5

ומרים ח. חשבון ביניים לא יכלול ללעי 30.5.1 בתקופה הקבועה בסעיף בפועל על ידו 

זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי נעשה בהם שימוש, שהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם 

בפועל והימצאותם באתר אושרה על ידי  הביאם לאתר ,להביא חומרים אלו לאתר המזמין

 ין.המזמ

חשבונות הביניים שיוגשו על ידי הקבלן כאמור לעיל, יכללו את כל דרישות הקבלן בגין כל  .30.5.6

תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא . פעולה ו/או הוצאה בתקופה אליה מתייחס החשבון
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מוגשת  הנכללו בחשבונות הביניים שהוגשו לאחר סיום החודש בו בוצעה העבודה שבגינ

ייראו כאילו ויתר עליהן הקבלן, והן לא יופיעו בחשבונות הביניים  -התביעה ו/או הדרישה 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש 

 על ידו למזמין; 

האורגנים על ידי המזמין, בפני  היבחנתות שתוגשנה על ידי הקבלן תביעות ו/או דריש .30.5.7

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה 

בגינן; דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון ביניים ואשר נידונה והוכרעה על ידי המזמין 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן לא . כאמור לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן להציגה שוב

העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו יפסיק את ביצוע 

 בקשר לתשלומים נוספים. המזמיןכלפי 

ידוע לקבלן כי המזמין הינו גוף הפועל במערכת תקציבית מסודרת, ומשום כך הוגבלה  .30.5.8

לעיל, והוא מוותר זה  ‎30.5.1 35.5 בסעיף כאמורהאפשרות להצגת דרישות ו/או תביעות 

 ו/או בקשר עם האמור.  מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה  .30.5.9

חשב כחשבון שהוגש יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

חשבון במועד ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין. 

או  על ידי הקבלן , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקטבדק על ידי יביניים יה

  המזמין.בתיקונים שימצא לנכון לאישור 

המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או  .30.5.10

 חלקו, או לאשרו בסייגים. 

ביצוע התשלום ו/או  ,כולו או מקצתו ,יםאישור חשבון ביני בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .30.5.11

נכונות האמור בו ו/או לאישור נכונות הכמויות כולו או מקצתו, לא יהווה ראיה ל בגינו,

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו 

 ו/או לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש. 

ימים  70שוטף +  בתנאי תשלום של, וניים כפי שאושר על ידהמזמין ישלם את חשבון הבי .30.5.12

 . (כהגדרתו לעיל)מיום הגשת החשבון 

ביניים את מחיר ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון  .30.5.13

לקבלן קודם לכן ו/או  י המזמיןרותים שסופקו על ידיהחומרים, האביזרים ו/או הש

עות אותן קיבל הקבלן מהמזמין ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או מקדמות ו/או מפר

חתם יאחר שנחתם ו/או שי כל חוזהו/או על פי  החוזהעל פי מהקבלן לניכוי המגיע למזמין 

 .עם הקבלן

ריבית חשב כללי, החל  יישא, 30.5.12  הקבוע בסעיףחשבון ביניים שישולם לאחר המועד  .30.5.14

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  ו/אוחשבון הביניים ריבית בגין עיכוב בהגשת  לתשלוםלא יהא זכאי הקבלן 

על ידו בהתאם להנחיות  , כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכיםהביניים רעון חשבוןיובפ

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 

 5%המזמין ינכה מכל סכום אשר הוא חייב בתשלומו, על פי סעיף זה, סכום בשיעור של  .30.5.15

"( שישמש כבטוחה נוספת להבטחת הפיקדון)חמישה אחוזים( מהסכום כפיקדון )להלן: "

החשבון הסופי ולהמצאת ערבות הבדק, להסדרת , וזאת עד החוזהן לפי התחייבויות הקבל

או חילוט הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם יהיה המזמין זכאי לכספים מהקבלן לפי 

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא החוזה
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סכום הפיקדון ישולם על ידי שניהם יחד. יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או ב

   . להלן 30.6 כמפורט בסעיף המזמין לקבלן כחלק מהתשלום בגין החשבון הסופי 

 חשבון סופי והיעדר תביעות .30.6

לעיל, יגיש  27 ימים מהמועד בו הוציא המזמין תעודת גמר לקבלן, כמפורט בסעיף  60בתוך  .30.6.1

הרישומים,  ,הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי, אליו יצורף תיק מסודר עם כל המסמכים

המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה,  ,התכניות והתעודות

יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, הוראות שינויים, 

לרבות כמויות ) ישוב כמויות וניתוחי מחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון הסופיח

, מסמכי אחריות תפעול וקטלוגים ביחס תחילת העבודה ועד סיומה(מצטברות מיום 

למתקנים, אישורי מסירת הפרויקט למזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי 

וכל  הבטחת איכות ובקרת איכות לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות

 . אסמכתא שתידרש על ידי המזמין

שימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל החשבון הסופי יכלול ר .30.6.2

דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטוין במפורש בחשבון הסופי, 

 ייחשבו כאילו ויתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן. 

לעצמו זכויות ו/או  ישתמע ממנו שהקבלן שומרר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .30.6.3

תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות בו, לא ייחשב כחשבון סופי והמזמין יהיה רשאי 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאילו מדרישות 

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו. 

רבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה חשבון סופי שיימצא כלא תקין, ל .30.6.4

חשב כחשבון שהוגש יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

 ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  ,במועד

נהל הפרויקט. התאריך למ ן למזמין, אשר יעבירוהחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן במישרי .30.6.5

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי  -" הסופי החשבון הגשת יום"-הקובע שייחשב כ

 בחותמת "נתקבל" של הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין. 

רישותיו בגין מנהל הפרויקט יחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל ד .30.6.6

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה  ,י הוראותיועל פ החוזה

 בפרויקט על ידי הקבלן. 

מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו למזמין, אשר יקבע את גובה התשלום הסופי המגיע  .30.6.7

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט 

וסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו וכן בניכוי כל סכום נ

 "(. התשלום הסופי)להלן: " החוזהבהתאם להוראות 

בתוך שבועיים מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם המזמין  לא הגיש הקבלן חשבון סופי .30.6.8

 רשאי להכין בעצמווכן יהא בכתב, יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו, 

את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל 

רוע מיתר הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת במפורש, מבלי לג

לו טענות, תביעות ודרישות מכל סוג  ינההית, כי לא החוזהעל פי  הצהרותיו והתחייבויותיו

, בגין החשבון הסופי שיוכן על ידי וומטעמ וכלפי כל הבאים בשמ שהוא כלפי המזמין ו/או

 המזמין, כאמור בסעיף זה. 
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 בנוסח תביעות והיעדר סילוק כתב על הקבלן של חתימה הינו הסופי התשלום לביצוע תנאי .30.6.9

 ביחס בחוזה המפורטות הדרישות יתר כל של וקיומן, "אי נספחכ המזמין ידי על המצורף

זה המצאתה של ערבות בדק, המצאת אישורים מרשויות ממשלתיות, , ובכלל שלב לאותו

אישורי השלמה מכל  הצגת, החוזהעל פי  םבהשגתיב ועירוניות או אחרות אשר הקבלן מח

הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע העבודה לשביעות רצונם, 

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה, המצאת דוחות מלאים  העבודה יומני כלהמצאת 

 עריכתווסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות )ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים(, 

כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר תביעות, אולם קיים 

 ינו שנוי במחלוקת. את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שא

או  ,ימים 70שוטף +  בתנאי תשלום שלהתשלום הסופי )כהגדרתו לעיל(, המזמין ישלם את  .30.6.10

  (, לפי המאוחר מביניהם.כהגדרתו לעילהסופי )מיום הגשת החשבון ימים  85

ריבית חשב כללי, החל  ישאי 30.6.10 בסעיף סופי שישולם לאחר המועד הקבוע  חשבון .30.6.11

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

באישור  ו/או הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון  לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי 

סופי, כל עוד לא הושלמה הגשת המסמכים על ידו בהתאם להנחיות רעון החשבון היובפ

 ודרישות המזמין כמפורט בחוזה. 

 תשלומי יתר  .30.7

במידה ויימצא בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך התשלומים שהועברו עד  .30.7.1

אותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו בחשבון הסופי, הרי שההפרש הינו 

 "(. תשלומי יתרששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "תשלום 

במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך  .30.7.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת  15

 עונו בפועל. ריבית חשב כללי ממועד היווצרות החוב ועד למועד פיר

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת  .30.7.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא  החוזה

 ו/או כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  החוזההקבלן למזמין במסגרת 

 החומרים ובערך העבודהמחירי ב םהתייקרויות ושינויי .30.8

מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחירים, לרבות עבור ציוד, חומרים, שכר  .30.8.1

 .להלןבסעיף זה אלא כמפורט  ,היו קבועים ולא ישתנוי ,אחרותעבודה והוצאות 

, מנגנון ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם בהזמנת העבודהזולת אם נקבע מנגנון אחר  .30.8.2

, בכפוף לכך 2009צמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי כפי שפורסם בשנת יהא מנגנון הה

)ולא  בהזמנת העבודה", יהיה המדד הרלבנטי, בהתאם לסוג המדד שנקבע הבסיס מדדש"

    .לקבלן הזמנת העבודה מסירתכל מדד אחר(, הידוע במועד 

 מנגנון התמורהשינוי  .30.9

ההתקשרות, לפי שיקול דעתו  באם יעלה בכך צורך במהלך תקופתרשאי,  אהי המזמין .30.9.1

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין  המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

 במסגרתו אשר לחוזה ולעבור מנגנון התמורה את לשנות מבקש אוה כי לקבלן להודיע

תמורה מוסכמת וקבועה מראש  - היינוד תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש התמורה

 מדידת כמויות.בגין  תשלוםלא ו
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ינהלו הצדדים  –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית ולקבלן כי ה המזמין הודיע .30.9.2

, למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה 

 והכל בהתאם לנהלי המזמין בעניין זה. 

צדדים על תוספת לחוזה המסדירה את חתמו הי ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .30.9.3

תשלומה וכן לעדכון מנגנון התמורה ואת גובה התמורה שתשולם לקבלן, את אבני הדרך 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה הסר ספק, מובהר  למען .30.9.4

ובכפוף  בעניין זההמעודכנים בכפוף לנהליו לשיקול דעת המזמין בלבד,  הנתונ לעיל,

להסכמת כל האורגנים הנדרשים לכך, לרבות אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין 

 . כי נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות  העבודה, כי זה 30.9  סעיף להוראות בהתאםנקבע בין הצדדים,  .30.9.5

 יחולוייקבע מחיר סופי לביצוען,  -מבנה ימדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  חלקיאו 

 :שלהלן ההוראות

שצורפו כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות  .30.9.5.1

לעבודה הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, 

 לביצוע העבודה הפאושלית.בין הצדדים קבע יבמחיר ש ככלולה תיחשב

ונוכח  רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית .30.9.5.2

לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר 

 סתירההתאמות או -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי ,כפי שנקבע ,הסופי

 ,שת הצעתובין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הג

 לבין התוכניות או המפרט.

 לא החוזה שכר ,בחוזה קיימות אם, הפאושליות העבודות בכל כי לקבלן ידוע .30.9.5.3

 בכתב הנקובות הכמויות בין בפועל שייווצרו מהפרשים כתוצאה ישונה

  .בפועל שיבוצעו הכמויות לבין( ככל שקיים) הכמויות

 הקצבים .30.10

כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב .30.10.1

מהעבודות, יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו והוא 

 ישולם על ידי המזמין בכפוף לאישורו.  

 וניכויים קיזוז .31

או על פי  החוזהמכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי לקזז  המזמין יהא רשאי .31.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי  .31.2

, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי( גם הסכומים החוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי 

 הבאים:

תתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות נלוות ועלויות בדיקות ובקרת הש .31.2.1

)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי המזמין  2%בשיעור קבוע של  -איכות 

קבע סכום כאמור. מובהר כי ניכוי זה אינו תלוי בביצוע , ככל שייבהזמנת העבודה

הזמנת לא אם נקבע אחרת בהוראות בפועל של בדיקות מעבדה מטעם המזמין, וכי א

 כאמור, מכל תשלום המגיע לקבלן.   2%, ינוכו העבודה
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 דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח על ידי המזמין .31.2.2

, מסכום העבודות, על פי החוזה( אחוז אחד) 1%של  בשיעור -לחוזה 37 כמפורט בסעיף 

 .להלן 37 כמפורט בסעיף 

ומו לקבלן, כמפורט לשמכל סכום אותו חב המזמין בת 5%בשיעור של  -סכום הפיקדון  .31.2.3

 לעיל.  30.5.15  בסעיף

ככל שהועמדה על ידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין  -ניכוי חלקי המקדמה  .31.2.4

 לעיל.    30.3.3 המחייבים את ניכויה, כמפורט בסעיף 

 לעיל.  24ניכוי קנסות בגין איחורים, כמפורט בסעיף  .31.2.5

 . י"דנספח בניכוי קנסות בגין אי ביצוע קיום הוראות, כמפורט  .31.2.6

נקבע כי המזמין והזמנת העבודה כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז .31.2.7

 שבונות הקבלן. ינכה מח

 מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.  .31.3

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין. .31.4

לרבות  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת .31.5

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע  .31.6

 מזכותו של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .32

 , לרבות:ןשל המזמי ו, יהיו קניינאתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .32.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .32.1.1

 .וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב .32.1.2

אשר בהתאם  ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או  אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .32.2

הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ן ו/או בכל עניין אחר של המזמי ולהוראות סעיף זה הינם קניינ

 ובאופן בלתי חוזר על זכות כאמור. 

 ערבויות  .33

ימציא הקבלן וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה, 

  שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיותלמזמין 

 ערבות ביצוע  .33.1

על ידי המזמין, עובר לחתימת החוזה ד קבלת הודעה בדבר זכייתו וימים ממוע 14בתוך  .33.1.1

השווה  ך, בסלמדד הבסיסבלתי מותנית, צמודה ו אוטונומית ערבות ןמציא הקבלן למזמיי

(, בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה )בתוספת מע"מהחוזה  יקףמה (7%ים )אחוזלשבעה 

 . "(ערבות הביצוע)לעיל ולהלן:" לחוזה (1י')נספח בנוסח המצורף כ

מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת בכל מקרה בו  הערבותלהגדיל את סכום  מתחייבהקבלן  .33.1.2

היקף החוזה ושכר בו , לרבות במקרה חוזההנקוב במבוא להיקף החוזה יגדל מעבר לסכום 

מהיקף  7%, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע תעמוד על החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים

 החוזה המעודכן )ללא מע"מ(.
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עד לקבלת תעודת גמר מהמזמין ולהעמדת ערבות בדק כמפורט בתוקף  ישארת הביצועערבות  .33.1.3

בהתאם לדרישות  הביצוע להלן, והקבלן יאריך מעת לעת את תוקף ערבות 33.2 בסעיף 

 המזמין. 

 ערבות בדק .33.2

 לחוזה. 28 בסעיף הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה  .33.2.1

ולאחר מתן תעודת גמר לקבלן, ובכפוף  לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .33.2.2

 לרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציאלכך שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי, 

בסכום השווה  ,למדד הבסיסערבות אוטונומית ובלתי מותנית, צמודה הקבלן למזמין 

סכום המצטבר של עלות הפרויקט, כפי שפורט על ידי הקבלן מה (5%) יםאחוזחמישה ל

)לעיל  לחוזה (2י')נספח בנוסח המצורף כ, ה)בתוספת מע"מ( לחוז בחשבון הסופי

  ."(ערבות הבדקולהלן:"

לחוזה.  28 מים לאחר סיום תקופת הבדק הקבועה בסעיף י 60לפחות תוקף ערבות הבדק יהא  .33.2.3

 .צמודה למדדערבות זו תשמש כערבות בדק ותהיה 

לעיל לסכום  33.1 כאמור בסעיף שהומצאה הביצוע להפחית את ערבות יהיה רשאי הקבלן  .33.2.4

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמוראותו נדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר  .33.2.5

 .לעיל זה 32.2 ף כאמור בסעי הבדקיגיע לקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות 

, ולהשתמש בכספים הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות , חוזההמבלי לגרוע מיתר הוראות  .33.2.6

מילוי -או עקב איהעבודות בפרויקט בטיב  פגמים וי כל המגיע לו מהקבלן, עקבספיה, לכי-על

 החוזה.חובות המוטלות על הקבלן על פי 

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת המפורטות לעיל תיוהערבוכל אחת מ .33.3

( לחוק הבנקאות 2)א()4( או סעיף 1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף  .33.3.1

  -; או 1981-)רישוי(, תשמ"א

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 1())א15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף  .33.3.2

 . 1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ןהמזמי

 חילוט הערבות .33.4

רשאי לחלט את  ןהא המזמייועל פי כל דין,  ,על פי החוזה ןשל המזמי ומבלי לגרוע מזכויותי .33.4.1

, אם הפר ןאו כל חלק מה ן, במלוא סכומלעיל 33.4.1המפורטות בסעיף  תיוהערבואחת 

התחייבויותיו על פי החוזה, או אם לא המציא הקבלן כל כלשהי מבין הקבלן התחייבות 

ערבות, לא האריך תוקפה של ערבות או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או חלק 

  ן.מערבות אשר חולט על ידי המזמי

 וודיע לקבלן, בהודעה בכתב, על כוונתי ןלעיל, המזמי 33.4.1 מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .33.4.2

ימים לפני מועד  7להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות 

 .משלוח הדרישה כאמור

ידאג  או כל חלק מהן,לעיל זה  33 בסעיף במקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות  .33.4.3

על ידי כך שימציא נדרש, הקבלן להשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ
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בגובה (, 2( או י)1ים י)ספחלחוזה כנ פיםהמצור יםערבות חדשה, בהתאם לנוסח ןלמזמי

 ו חלק הערבות שחולט, לפי העניין.הערבות א

 ןלא יגרע מזכות המזמי ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה ,מובהר .33.4.4

על פי  ול יםהנתונו/או סעד אחר לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת 

 הוראות החוזה או על פי כל דין. 

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות  .33.4.5

ימים לפני פקיעת  60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות 

תוקפה של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או נוספת כאמור או לא האריכה עד 

כל דין, לחלט על פי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה ו רשאי, מבלי ןהא המזמיילמועד האמור, 

 . בהתאם להוראות החוזה את הערבות המצויה בידו בסכומה המלא

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .33.5

 כל דין.או לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי 

הורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת היקף החוזה במסגרת הוראת  .33.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה 

 זה.  33 הוראות סעיף  נהחולתהמזמין, ועל הערבות המעודכנת 

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .34

המזמין לסעדים אחרים ו/או נוספים, לפי העניין, המפורטים בחוזה או על פי כל דין,  ומבלי לגרוע מזכות

הקבלן מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל , לסלק את ידו של לבטל את החוזהיהיה רשאי 

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו, בכל אחד  ,דרך אחרת שיראה לנכון

 מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע העבודות  .34.1

היא ולא ציית להוראה בכתב שקיבל מאת מנהל הפרויקט להתחיל או להמשיך בביצוע בכל דרך ש

 ימים מיום קבלתה;  14העבודות תוך 

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן על כך  .34.2

ימים  14בתוך  והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או ,התראה מפורטת

 מעת שנמסרה ההתראה כאמור;

ימים במצטבר במהלך תקופה  30ימים רצופים, או  21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של  .34.3

 ן;חודשים רצופים, ללא אישור המזמי 12של 

הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות החוזה, ולא נענה להוראות מנהל הפרויקט לסלקו  .34.4

 ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט בכתב לסלקו; 14 מהאתר בתוך

הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב  .34.5

 חוזה; הבהתאם להוראות 

ימים מיום ההשעיה  14בפנקס הקבלנים וחלפו  רלוונטי לביצוע העבודות הקבלן הושעה מרישום .34.6

  ;מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.7

כינוס על כל רכושו או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר צו קבוע, או בקשה ל

הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו או מינוי בעל השלכות לו, או להקפאת הליכים או בפעילות

 ;ימים 21דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך 
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נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים  .34.8

הקפאת הליכים או שהפך לחדל פירעון, או כל לחלק ממנו, או  קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או

 צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: 

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם ילא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ .34.8.1

 ימים;  14בתוך  -החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם  ,כאמור נדחתה בקשת הביטול שהוגשה במועדה .34.8.2

  .יוגש

באופן שיש בו כדי לפגוע באופן  ,או על חלק ממנו זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,  .34.9

באופן שיש בו כדי  ,או חלק ממנו תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושומהותי בפרויקט, או שנעש

 התקיים אחד מאלה: לפגוע באופן מהותי בפרויקט, ו

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  .34.9.1

 ימים;  14בתוך  -בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

ללא צורך להמתין להכרעה בערעור, אם , יטול שהוגשה במועדה כאמור נדחתהבקשת הב .34.9.2

 .יוגש

מחדש בתנאים -וק מרצון של הקבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגוןנפתחו הליכים לפיר .34.10

 ;ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים עם נושיו  .34.11

 או שהציע להם להגיע להסדר נושים;

כדי לפגוע בביצוע התחייבויותיו לפי הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה  .34.12

  ;החוזה

ולא נתן לכך  מקום בו נדרש אישור כאמור ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי הקבלן ביצע .34.13

 יום מפניית המזמין בעניין;  14נימוק סביר בתום 

 :הקבלןכל מקרה בו ב .34.14

במקרה שחל /או והפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה  .34.14.1

על יכולתו של הקבלן לבצע את  ןבהם שינוי משמעותי לרעה המשפיע לדעת המזמי

 הפרויקט;

-27, 11-16, 8, 3-5 סעיפים של הפרה כלכי , מובהר לעניין זה ;יסודית הפרה החוזה את הפר .34.14.2

 הפרה יסודית;כתיחשב  - חוזהל 36-41, 33

 נדרש בו הזמן פרק בתוך ההפרה את תיקן ולא יסודית הפרה שאיננה הפרההחוזה  את הפר .34.14.3

 .כן לעשות ןהמזמי ידי על

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע  ןלבטל החוזה, ישלח המזמי ולפני מימוש זכות .34.15

 7 -ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מ ן,המהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

 (. לפי העניין בהתאמה ,"תקופת תיקון" -" והודעת התראהלהלן: "ימים ממועד משלוח ההודעה )

 ‎34.4 34.5- 34.12 למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעילות המפורטות בסעיפים .34.16

ימים, ללא צורך במתן הודעת  7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של  ןרשאי המזמי

 התראה או תקופת תיקון נוספת. 
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סילוק ידו עד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם המזמין יודיע בכתב לקבלן על ביטול החוזה ויציין את מו .34.17

 ר, יחולו ההוראות הבאות: של הקבלן מהאת

 ו/או מחוצה לו את החומרים והרכיבים הנמצאים באתר ןהקבלן יעביר לבעלות המזמי .34.17.1

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

המזמין רשאי להשתמש בכל החומרים והמתקנים )לרבות מתקנים אשר הוכנו/הורכבו  .34.17.2

במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק מהם, 

המצויים באתר, לצורך השלמת עבודות הפרויקט. שווי השימוש במתקנים ייקבע בהתאם 

 לחוזה.   30 להוראות סעיף 

, לכיסוי הנזקים אשר ןחלקאו  ןכולת שהגיש הקבלן, יוהמזמין רשאי לחלט את הערבו .34.17.3

 נגרמו למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן. 

ר כל נכס שהוא, לרבות עבודות זמניות, לדרוש מהקבלן להסיר מהאת המזמין יהא רשאי .34.17.4

. ן. כל פעולה כאמור בסעיף זה תהא כפופה לאישור המזמי"(נכסים)להלן: " חומרים וציוד

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע מיי 14לפי סעיף זה תוך  ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

על חשבון  ,לנכוןלכל מקום שיראה  מהאתרלסלק נכסים  ןבכתב, רשאי המזמי ןהמזמי

אחראי לכל  יהאלא  ן. המזמיהסילוק כאמור( מעלות 5%ישה אחוזים )חמהקבלן, בתוספת 

 .אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי  המזמין יהא רשאילפי כל דין,  ןמבלי לגרוע מזכויות המזמי .34.17.5

יף זה, או כל חלק הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסע

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין  הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט בהתאם לחוזה, ולקבוע את תנאי 

 הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  ההתקשרות עם

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של  .34.17.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו.

עקב סיום  ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי המזמין יהא רשאי .34.17.7

באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף  שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן נדרש לבצע כל מה 

 פרויקטל ,, ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ ןפעולה עם המזמי

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לו

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל  ולהימנעע מכל גורם מטעמו, לשם כך, לקבל מיד

 את המסירה כאמור. 

ימים ממועד ביטול החוזה, את  14בתוך  ןימסור למזמי הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .34.17.8

כל האורגינלים וההעתקים של כל המסמכים שברשותו הקשורים לפרויקט, בתוספת 

הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק. 

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בעד השירותים האמורים בסעיף זה או בעד עדכון 

 המסמכים. 

מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר  כל -" מסמך"זה לעניין 

בקשר עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות 

נתונים שנשמרו על מדיה מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת, ולרבות מסמכים הקשורים 

 .לפרויקט הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו
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לחוזה ואילו התשלומים המגיעים  30  הוראות סעיף נהחולתהקבלן יגיש חשבון סופי עליו  .34.17.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 

ת ו/או , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפרהישירים והעקיפים ,הנזקיםשא בכל יהקבלן י  .34.17.10

ההוצאות והעלויות כאמור  ,מובהר בזה כי הנזקים ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן  שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות 

  כאמור.

 קיומו של אירוע כח עליון .35

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה  ןסבירה של המזמי ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליטיוןכח על" .35.1

, ואשר כתוצאה וובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן.

" עשוי לכלול, בין היתר, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים לעיל, אירועים כח עליוןהמונח "

 כדלקמן: 

 שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור  .35.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה 

 גרמו להיווצרותם; 

 ; פרויקט, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי למלחמה .35.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .35.1.3

אינם )אך לא רק הם(  , האירועים המפורטים להלןמובהר כי למען הסר ספקעל אף האמור לעיל ו

 ח עליון" כמשמעותו בחוזה: כ" תגדרבה נכללים

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .35.1.4

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, רישיון,  .35.1.5

 חוזה; הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי ה

אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי יש"ע( המשפיעים על התנהלות הפרויקט  .35.1.6

 (; פרויקט)להבדיל מנזק פיזי ל

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כח  .35.1.7

 . זה 35.1  עליון כמשמעותו בסעיף

 כל צד יודיע למשנהו ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע.  .35.2

הושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע  .35.3

למען הסר ספק, מובהר כי ההכרעה ביחס ימים מקרות האירוע.  14ירוע כח עליון, וזאת תוך כא

לסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו 

 הבלעדי.

ות הצדדים, החלטות הנוגעות לאירוע כח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבוי .35.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים.

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו  .35.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה 

וע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצ

 ההתחייבויות מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל.
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לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם  .35.6

של  ושוראירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אי

התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט  ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים ןהמזמי

 למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט. 

לחוזה, תחולנה  34  בהתקיים אירוע כח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סעיף .35.7

 ההוראות הבאות:

בעלויות הביצוע של  ןבעטיו של אירוע כח עליון, ישא המזמי פרויקטנגרם נזק פיזי להיה ו .35.7.1

בהתאם לפוליסות , בין היתר, תגמולי הביטוח ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. הביטוח

מצא בהפרת החוזה, בגין יהקבלן יהא זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט, כך שלא י .35.7.2

 .העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע הכוח העליון

לא תשחררנה את הצד הנפגע מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה אשר קדמו זה  35 סעיף הוראות  .35.8

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון.

תרחשות אירוע כח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב אף צד לא יהיה זכאי לכל סעד מהצד השני עקב ה .35.9

 . לחוזהזה  35  ףבסעיאירוע כח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור 

 :בנסיבות בהן .35.10

חודשים מצטברים במהלך תקופת  8 -עליון למעלה מ נמשכה השפעתו של אירוע כח .35.10.1

עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח  ןהמזמי שאישראו  ,הביצוע

העליון עתידה להימשך למעלה מתקופת הימים הנקובה לעיל, יהא כל אחד מהצדדים 

  - רשאי לבטל את החוזה; או

טוח המשתלמים על פי פוליסות הביטוח לפי ואין בתגמולי הבי ,נגרם נזק פיזי לפרויקט .35.10.2

, 1961-לחוזה ו/או בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אנספח הביטוח 

 .רשאי לבטל את החוזה ןהא המזמיי ,כדי לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף  באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרביטול החוזה על ידי מי מהצדדים, יעשה  .35.11

 "(.הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: " 21 תוך

תשלומים המזמין ביחס לנמסרה הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים, יפנה הקבלן בבקשה לקביעת  .35.12

 שישולמו לו. סכום זה יחושב על בסיס:

החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  .35.12.1

  -וכן 

 .פרויקטומרים ורכיבים הנמצאים באתר והאמורים להוות חלק מההעלויות של ח .35.12.2

רכיבים כאמור )כולם או בבחומרים ו יןמעוני והודיע לקבלן כי אינ ןהמזמישעל אף האמור, במידה  .35.13

לתשלום  ןחלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור. לגבי החומרים 

והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא הקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף 

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.  ןלקבלת אישור המזמי

)כשהם  הודעת הביטולימים ממועד  90ל, וישולמו בתוך יחושבו למועד הביטו התשלומים כאמור .35.14

 .(ריביתכל לחוזה, וללא  30 נושאים הצמדה בהתאם להוראות סעיף 

 לחוזה, בשינויים המחויבים. 27  סעיףת ימסר הפרויקט, בהתאם להוראויבמועד הביטול  .35.15
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 אחריות ושיפוי  .36

 כללי .36.1

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל  .36.1.1

או לצד ו/ ןיגרמו למזמיינזק לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

לרבות כתוצאה ו ,לרבות לאלה העובדים בפרויקט והמשתמשים באתר, שלישי כלשהו

מימוש זכויותיו ו/או התחייבויותיו בהנובעים או הקשורים בפרויקט, ן, מתביעה נגד המזמי

 .של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

ובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות, מכל סוג ומין להסרת ספקות מ .36.1.2

לעיל. עוד  כאמורותו של הקבלן אחריהמצויים בהפסד ובשל פגיעה, אבדן, נזק, שהוא, 

מובהר, כי אין בבדיקות שתבוצענה על ידי המזמין ו/או בפיקוחו ו/או באישורו ו/או בביצוע 

, כדי להטיל על המזמין אחריות החוזהלהוראות  פעולות כלשהן במקומו של הקבלן בהתאם

בגין ו/או בקשר ו/או  הפסדו פגיעה, אבדן, נזקכלשהי, והקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל 

 . החוזהכתוצאה ו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .36.2

יהיה  ,החוזהלתום תקופת הבדק בהתאם להוראות העבודות ועד  צו התחלתמיום מתן  .36.2.1

עבודות שבוצעו קודם לחתימת והאתר, לרבות בפרויקט הקבלן אחראי לשמירת העבודות 

 ,ת ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, המבנים הארעיים שהוקמו עליולתחילהחוזה ו/או 

 ולהשגחה עליהם. 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על  ,מסיבה כלשהי ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .36.2.2

שהעבודות יושלמו לשביעות רצון המזמין חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך 

  כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש .36.3

ני לשנגרמו לעובדיו ופועליו או לקב אובדן ו/או הפסדהקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או  .36.3.1

המשנה ועובדיהם או לרכוש המזמין ו/או עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו, 

בין אם במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט, ואשר נגרם 

דה הקבלנית מבוצעת על שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבו

או בגלל  ,ידי קבלני משנה או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע העבודה

או בגלל תאונה.  ,החומרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

שא באחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי יהקבלן י

 ום הוראות כל דין ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו. קי

שיוטלו  מכל סוג, ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י .36.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי 

ריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( במידה שאח ,לכל נזק אחר

במהלך ביצוע הפרויקט ולרבות  ןלנזקים שייגרמו כאמור למזמיוכן  ,ו/או לפי כל דין אחר

 בתקופת הבדק.

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,  ההקבלן יהי .36.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדרך בעניין זה. 

ת חשמל, מקורות, תאגידי מים, רשויות מקומיות, ו/או למתקנים של בעלי תשתיות )חבר
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בלים וכיו"ב(, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב כבזק, חברות ה

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור. 

וע העבודות לפי הוראות במהלך ביצ וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר .36.3.4

 , יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.החוזה

 אחריות לעובדים .36.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  .36.4.1

ל פי כל דין ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו ע ,רותויהנמצאים בש

לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך 

 ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

שיורשה  הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל .36.4.2

ו/או  ,על תיקוניו 1968 -התשכ"ח  ,להעסיק כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ועל פי כל חוק אחר, 

ההתחייבויות החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים 

כל דין ו/או בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי מטעמו, שיעסקו 

 .חוזה

ככל  ,הקבלן יישא בתשלום על קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שהוא .36.4.3

 בגין האמור לעיל. ןשתוטל ו/או תחול על המזמי

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .36.5

ו/או מנהל הפרויקט  ןלפצות ולשפות את המזמי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .36.5.1

וכנגד כל תביעה )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין , מייד עם ו/או מי מטעמם

תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן ר שא, וסוגאו דרישה, מכל עילה 

בגין כל תאונה, חבלה ו ושולחי ושלוחי, וו/או נגד מי מעובדי וו/או נגד מי מטעמ והכלל, נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות  ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.  ןשייגרמו למזמי

ו/או מנהל  ןזה, והמזמי סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות  .36.5.2

על פי החוזה  וע מיתר זכויותי, מבלי לגרויהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו, הפרויקט י

 ןו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

לרבות על ידי מימוש  ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאיבכל זמן שהוא וכן 

 הערבויות.

  ביטוח .37

פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי החוזה ו/או על  .37.1

, ירכוש על חשבונו את הכיסויים החוזהמועד תחילת ביצוע העבודות, וכתנאי מתלה לתוקפו של 

)להלן:  החוזה, שהינו חלק בלתי נפרד מנספח ח'הביטוחיים המפורטים בנספח הביטוח, המצורף כ

 ", לפי העניין(.פוליסות הביטוח" או "הביטוחים"

 יוציא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן את פוליסות הביטוח כנדרש בחוזה.המזמין לא  .37.2
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לא המציא הקבלן את פוליסות הביטוח במועד האמור, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן להתקשר עם  .37.3

והסכם המסגרת  המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז

. הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד המיוחד שנחתם בין הצדדים

 חילוט הערבות כאמור.

הקבלן יהיה אחראי כי כל קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות, או בקשר עימן, יבצעו  .37.4

סר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא את הביטוחים הנדרשים, כמפורט בנספח הביטוח. למען ה

, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי החוזההנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על פי 

והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אבדן ו/או נזק שייגרם  ,קבלן משנה

 שנה.במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שייעשו על ידי קבלן המ

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות כי יבוצעו שינויים/תיקונים בפוליסות הביטוח על מנת  .37.5

להתאימן לדרישות המצוינות בחוזה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון כאמור. הקבלן מצהיר 

מו כל כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לפוליסות הביטוח אינה מטילה על המזמין ו/או מי מטע

חובה ו/או אחריות לעניין זה, לרבות טיבם, היקפם ותוקפם של הביטוחים כאמור ואין בה כדי לגרוע 

 .החוזהמהתחייבויותיו וחובותיו של הקבלן על פי 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .37.6

 יהיו תקפים בכל עת.  במלואם ובמועדם, ולוודא כי הביטוחים

הקבלן מתחייב להמציא לידי המבטח כל מידע רלוונטי לגבי הפעילות המבוצעת באתר. התרחש  .37.7

כן את המזמין באופו שוטף על אירוע ביטוחי, יודיע על כך הקבלן למבטח ולמזמין באופן מיידי ויעד

 דכון ו/או דיון בנושא. כל ע

ה כלפי המזמין בכל הנוגע לדרישות הביטוח שנכללו הקבלן מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענ .37.8

בסעיף זה, לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות ותנאי הביטוח. הקבלן מצהיר כי האחריות 

לבחינת הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות הינה שלו בלבד והוא מודע לכך שדרישות הביטוח אשר 

 בלבד.נכללו בסעיף זה הינן בבחינת דרישות מינימום 

למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ ביטוחי מצד המזמין לקבלן, ולקבלן לא  .37.9

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

על אף האמור בסעיף זה לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך ולרכוש את פוליסת ביטוח  .37.10

ים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו העבודות הקבלניות במישרין ממבטח מתא

ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים ו/או אחריות הקשורים ו/או 

הנובעים מביצוע עבודות הפרויקט הקבלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה 

מין אחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין ו/או בקשר עם בסעיף זה ו/או במימושה כדי להטיל על המז

 ביצוע העבודות בפרויקט. 

 (אחוז אחד) 1% -ללעיל, ינכה המזמין סכום השווה  37.10 מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף  .37.11

מכל תשלום ומכל חשבון שישולם על ידי המזמין לקבלן )לפני כל ניכוי או קיזוז לו זכאי המזמין לפי 

 (. החוזהיתר הוראות 

את סכום הניכוי שיידרש מעבר לסכום האמור, באופן יחסי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל  .37.12

 בשינויים שיחולו ו/או העשויים לחול בגובה פרמיית הביטוח שתשולם על ידי המזמין למבטח.

 קניין במסמכים .38
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ו ולמי מטעמ ןהקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמי .38.1

העתקה, שעתוק, שינוי וכו'( בכל המסמכים, המפרטים, התכניות,  לעשות כל שימוש )לרבות

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה, 

עבור "( שהוכנו על ידי הקבלן או מסמכיםאו בתוכנה )להלן: " , במדיה מגנטיתבכתב, בחומר, בנייר

עבור הפרויקט, לרבות  , במישרין או בעקיפין,ואו עבור אחר מטעם הקבלןגורם או על ידי  המזמין

חייב בדיווח לקבלן או למי  יהיהלא  ןתיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמי

 מטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שיעשה במסמכים.

או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי  עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית .38.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה. ןהקבלן, ויימסרו למזמי

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור הקבלן את כל העתקי המסמכים הנמצאים בידו או  .38.3

 החוזה. בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה ןבשליטתו לידי המזמי

או הוצאה  הבגין וכנגד כל תביע, מייד עם דרישתו הראשונה, ןפות את המזמיהקבלן מתחייב לש .38.4

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי 

לבדו לתשלום תמלוגים ופיצויים בקשר לשימוש שלו או של מי מטעמו בזכויות של קניין רוחני בקשר 

 לפרויקט. 

 יסיםמ .39

 מס ערך מוסףאינם כוללים  והמחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות הסכומים הנזכרים בחוזה .39.1

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ 

 כדין. 

חייבויות כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי הת .39.2

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל 

מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( והחל מטבעו על 

 -" מס, המונח "עילל לעניין סעיף זה מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

 לרבות היטל, אגרה, חיוב, או כל תשלום חובה אחר.

  סודיות .40

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את  .40.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם 

  מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.צורך בידיעת 

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה  .40.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום 

 או העברה כאמור.  

 אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות  בגין  מוסכמים וקבועים מראש פיצויים .41

ליום בגין אי ₪  1,500רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של  היההמזמין י .41.1

ביצוע מיידי של  אי שלאו שעות מהתראה  24חלוף בכל הוראה מהוראות החוזה  של במועדה ביצוע

הקבלן  חיוב בכתב ביומן העבודה. רישומה, לרבות בדרך של בכתב המפקח ל ידיעשניתנה לו  הוראה

 אוצורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין  בכל יפחיתבפיצוי לא 

 .   דיןלפי חוזה זה או לפי כל ו קבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותלו של המזמין מזכויותי
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הפרה של "הוראת קבע" הקיימת  בגיןהן  כאמוראת הקבלן בפיצוי  לחייב רשאי היהי המזמין .41.2

אשר לא תוקנה תום )כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע(  בהוראות החוזה

לביצוע אשר תימסר על  דרישהאו  הוראה כלביצוע מיידי של  אי בגין והןשעות מקבלת התראה  24

 היאההוראה  או הדרישהאותה  כאשר רישומה ביומן העבודה, ידי המפקח בכתב, לרבות בדרך של

 זה.  חוזהבמסגרת סמכויות המפקח לפי 

אי ביצוע  ההוראה, ובמקרה של קיוםאי  של בודדלכל יום ₪  1,500הוא בסך של  כאמור הפיצוי .41.3

ע. הביצו אי בגין כל יום ויום בתקופת₪  1,500יהיה הפיצוי בגין  יום אחד עלבמשך תקופה העולה 

ו/או יגבה  לקבלןמן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז מכל תשלום המגיע  יופחת הפיצוי

 .המזמיןבדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, הכל לפי החלטת 

להבטחת תקינותם לבטיחות העובדים באתר ובאשר אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר  .41.4

, הכל כמפורט להכוונת התנועה בזמן העבודה בשטח טיחותושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הב

לפי שלא יותקנו כנדרש  בטיחות בעבודה או בתנועה ציוד ואביזריבגין ליקויי בטיחות ו/או  .בחוזה זה

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומבלי 

  צוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן: ה, ישלם הקבלן פילגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ז

 

 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 500 '(לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות  1

 500 '(ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים + 2

 500 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש 3

4 
ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף 

משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים  –לפי הצורך 

 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-ותמרור  5

 1000 שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  6

 1000 '(מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח חיצים או השמתסימון  7

 1000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה)צ'קלקה( פנס מהבהב צהוב  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל 9

 1000 שימוש בכלי פגום 10

 1000 (6, למעט ו' )ליחידה ומודיעין תמרורי הוריה 11

 1500 המזמיןמפרט מע"צ או הנחיות מחיקת צבע בהתאם ל 12

 1500 '(שימוש ביח' קצה )ליח , כוללמעקה בטיחות זמני 13

 1500 (')ליח צופר אזהרה בנסיעה לאחור 14

 2000 נייד מהבהב לוח 15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח  16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות 17

 2500 שאינם מוסמכים לכך )לעובד(עבודה בגובה ע"י עובדים  18

 3000 '(פיגומים/ סולמות )ליח 19



50 

 

 ₪-גובה הניכוי ב הליקויתיאור  מס'

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה 20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך 21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה  22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה 23

 5000 המזמיןאי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם  24

 5000 (השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה 25

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני  –אביזר לא מאושר משמעותו 

 .תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המזמין

 . ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -משמעותם  פגומיםתמרורים 

 . לא תוקןקיים או בו הליקוי בודד הוא עבור כל יום התשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל לנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל היה רשאיי המזמין .41.5

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט  המזמיןהא יזמן שהוא, וכן 

אין בו, כשלעצמו,  -ערבויות, קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים 

משום שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי 

 חוזה זה.  

פיצויים מוסכמים בשל ביטול  זמיןה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למאם יבוטל חוז .41.6

החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו לקבלן באותה עת, 

על פי  למזמיןלחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית  המזמיןוהרשות בידי 

 פי כל דין. חוזה זה ו/או על 

 והמזמיןאם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק כל שהוא מהעבודה,  .41.7

החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת, לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה וביחס 

תה, חישוב ההפח. לאותו חלק עבודות שהושלם, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש

 כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה.

 חובת הקטנת נזק  .42

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על  .42.1

מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים 

 ורט ומבחינת עלויות. המפ

 .קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .42.2

 שונות .43

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה .43.1

לא ייחשב  ,על פי דין מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או .43.2

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר כמוחל 

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה. 

 . ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות זה .43.3

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.  החוזה .43.4
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 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו.הכוללת כל תיקון של  "חוזה"להפניה  .43.5

 הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה בדין כפי שתוקנו או הוחלפו מעת לעת. .43.6

 ה מטעם המזמין.ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימ החוזה .43.7

ו/או  םיועציהממי מנהלי הפרויקט ו/או בהקבלן לא יתקשר ולא יסתייע, במישרין או בעקיפין, ב .43.8

במסגרת  ןבשירות המזמי ,אשר פעלו ו/או פועלים ,ו/או נותני השירותים םעובדיהו/או  םמתכנניה

הפר הקבלן התחייבותו זו, . , וזאת מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתבהפרויקט

ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או 

 בדין. 

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי  .43.9

, הצדדים יפעלו בתום לב לפגוע ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה.על מנת 

תקן )מקומי או ל בו קיימת התייחסות ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בכל מקום בחוזה  .43.10

משרד התחבורה ון זר(, המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הנחיות ונוהלי המזמי

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד העדכני ואו גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

 סמכות שיפוט דין חל ו .44

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.  .44.1

תהיה אך ורק לבתי המשפט בכל הקשור לחוזה, לרבות פרשנותו, הפרתו ואכיפתו,  סמכות השיפוט .44.2

 בעיר תל אביב.

 הודעות .45

)כולל  שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים 

ימים ממועד  4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום  24ההעתק(. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 

 ה.ת, ובכפוף לאישור מסיררשום משלוחה בדואר

 

 

 הקבלן  המזמין 

רח' על פרשת דרכים, פינת דרך  כתובת:

  32294נמיר, תל אביב, ת.ד. 

 __________________ 

 __________________  69532690-03 פקס:

 __________________  6931212-03 טלפון:

 __________________  __________________ דוא"ל:

    

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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_______________________  _______________________ 

 הקבלן  נתיבי איילון בע"מחברת 

 

 אישור עו"ד

, ת.ז.____________ ____________אני הח"מ, עו"ד ________, מאשר כי ביום ________, ה"ה מר/גב' 

, ת.ז.____________, אשר הינם מורשי החתימה המוסמכים בשם הקבלן, התייצבו ______________ומר/גב' 

 בפניי. החוזהוחתמו על 

  

                                                                                              _________________ 

 ____________ , עו"ד        
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 א' נספח

 המכרזמסמכי 
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 ב' נספח

 זהצעת הקבלן ומסמכי הבהרותיו למכר
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 'נספח ג

  המפרט המיוחד

 [להזמנת העבודה]צורף 
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 נספח ד'

 כתב כמויות
 ]צורף להזמנת העבודה[
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 נספח ה'

  נספח בטיחות וגהות

 
 לתפקודולוט הקשור יעל הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: ש .1

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ישל הקבלן, ש

 מכאנייםורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

 ם. וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכני

 על הקבלן להכין תכנית בטיחות וסקר סיכונים המתעדכן אחת לחודש וכן הגשת דוח ביקור שבועי בשטח. .2

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק  .3

של אחת  ארישה כלשהיידיעת ד-וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי

 מהרשויות המוסמכות כמפורט.

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד  .4

הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי 

לדאוג שכל  לרבות "הקבלנים האחרים",הקבלנים ועובדיהם,  הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל

אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה 

 זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

דה של כללי הבטיחות אשר הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבו .5

 נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את  .6

כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי יום טרם התחלת העבודות לקיומם של כל הסדרי  הגדרות, באם נפגעו.

 דרש. התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור הדרושים כנ

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב ושלב של  .7

ק, לפי הצורך ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החו

 . מנהל הפרויקטוכפי שייתכן שיורה 

הוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על שמירת הבטיחות ולכל הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, ש .8

נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. 

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף 

ו/או לעבודה ושהוא מסיר  אתרובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', לולרכוש שייגרמו לע

 .מנהל הפרויקטמראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי 

על הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול  .9

 במשרדי מנהל העבודה.

אשר יפקח מעת לעת )לא כמפקח צמוד באתר( כי הקבלן ו/או  יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,המזמין ימנה  .10

 מי מטעמו מקיימים את הוראות הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות כל דין.

מובהר, כי אין  על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע להוראותיו. .11

הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות  במינויו של יועץ

 זה. חוזההבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל תקופת ביצוע העבודות לפי 

  לחוזה. 41.4, כמפורט בסעיף בגין ליקויי בטיחותתשומת לב הקבלן מופנית למנגנון הניכויים הכספיים  .12
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 נספח ו')1(

 לוח הזמנים השלדי

 [להזמנת העבודהצורף ]
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 נספח ו')2(

 לוח הזמנים המפורט

 [יצורף לאחר אישור המזמין]
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 ז' נספח

 

 

  הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן

  ]להשלמה[
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 נספח ח'

 אישור עריכת ביטוח

 ]יצורף ככל שרלוונטי[

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 2שדרות נים רח' 

 (")להלן "המזמין לציוןראשון 

 

 א.ג.נ, 

 

 הסכם מיום _______ בין המזמין -הנדון: אישור קיום פוליסות ביטוח   

  ()להלן: "הקבלן"                                         לבין     

 .באתר_________לביצוע עבודות 

 

 

 הקבלן לתקופה מיוםהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם 

 . בקשר עם ההסכם בנדון ___________עד ליום ____

אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח 

. ביחס ל"אחריות מקצועית" 2013ביט/או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי  2013/הפוליסות הידוע כביט

 להלן. 2היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 

 

לאירוע  )חמישה מיליון דולר ארה"ב( 5,000,000$בגבול אחריות שאינו פוחת מסך  ביטוח חבות מוצר  .1

מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן פי דין הנובעת -במצטבר לתקופת ביטוח שנתית, בשל חבות עלו

בגין אחריותם כאמור, וזאת בכפוף ו ו/או מי מטעמ המזמיןחב לשפות את הביטוח מור וכל הפועלים מטעמו.

לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור 

כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר  החל מתום תקופת הפוליסה. ,חדשים 6כולל תקופת גילוי בת 

 ממועד העבודות.
  

הנובעת מביצוע העבודות על פי ההסכם ע"י הקבלן וכל  הקבלן שלאחריותו , לכיסוי ביטוח אחריות מקצועית .2

ובמצטבר רוע ילא )שני מיליון דולר ארה"ב( 2,000,000$ שאינו פוחת מסךגבול האחריות הפועלים מטעמו ב

  וח שנתית.לתקופת ביט

חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, לאבדן מסמכים,  הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס

ו/או נזק  אובדן השימוש ו/או עיכוב מעשה במתכוון, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבלן

  תוצאתי כלשהו.

ם כאמור, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת בגין אחריותו ו/או מי מטעמ המזמיןהביטוח מורחב לשפות את 

לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת 

 כן כולל הביטוח מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד העבודות. החל מתום תקופת הפוליסה. ,חדשים 6

  

 הקבלן אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. על ידיהנ"ל הפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפוליסות 

הפוליסות תכלולנה  תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל 

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

לא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ו

 יום מראש. 60רשום לידי המזמין לפחות 
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____________     _____________    ____________       ___________      ___________ 

 שם המבטח              חותמת                    שם החותם                תפקיד החותם           
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 נספח ט'

 

 
 נספח אבני דרך

 ]יצורף ככל שרלוונטי[
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 (1')ינספח 

 נוסח ערבות ביצוע

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 ,2שדרות נים רח' 
 ראשל"צ

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"הקבלן" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1
בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

 חוזההתחייבויות הקבלן לפי עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 
 . "(החוזה)להלן: " מיום ________מגזרי המיעוטים לביצוע פרויקט  מסגרת מס' _______

 לצרכי ערבות זו:
 20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% -משוקלל המורכב מתמהיל " משמעו: מדדהמונח "

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  מעתמתפרסם ש כפי, מדד תשומות הבניה למגורים
 ;כלכלי

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. מדד הבסיסהמונח "
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל 

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא התשלום המדדלפי ערבות זו )להלן: "
דד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המ

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
 

באופן  ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
הכתובת  שרדנו, לפי( ימים ממועד קבלת דרישתכם במ7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי .3
יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נהתחייבותנו לפי כתב ערבות זה הה .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________. מוד בתוקפו עד ליוםערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויע כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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 (2)'י נספח

 נוסח ערבות בדק

 
 _________________: תאריך

 לכבוד
 נתיבי איילון בע"מ חברת

 2שדרות נים רח' 
 ראשל"צ

 
 ערבות בנקאית מס' _________________ הנדון:

 
כל  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם (, אנו"הקבלן" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1

בתוספת ש"ח( __________ :ש"ח )במילים_____________  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של
 חוזההתחייבויות הקבלן לפי עם  (, בקשר"הערבות סכום" :)להלןהפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן 

 . "(החוזה)להלן: " מיום ________ מגזרי המיעוטים,לביצוע פרויקט  מסגרת מס' _______

 לצרכי ערבות זו:
 20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% -משוקלל המורכב מתמהיל " משמעו: מדדהמונח "

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  מעתמתפרסם ש כפי, מדד תשומות הבניה למגורים
 ;כלכלי

 ידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה. " משמעו: המדד המדד הבסיסהמונח "
הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל 

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "
אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק,

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
 

באופן  ,ו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישהאנ .2
הכתובת  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 .המופיעה בראשית כתב ערבות זה

 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי .3
יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא

 .כשהוא מוצמד כאמור לעיל סכום הערבות

ובכלל זה לא תהיו חייבים  אוטונומית ובלתי חוזרת, בלתי מותנית, נהפי כתב ערבות זה ההתחייבותנו ל .4
 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט

 .תב ערבות זה אינו ניתן להסבהכ .5

 
 __________. עד ליוםערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו  כתב

 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________ 
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  'יא נספח

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות
 תאריך: ________

 לכבוד
 חברת נתיבי איילון בע"מ

 ,2שדרות נים רח' 
 ראשל"צ

 
 

 א.ג.נ.,
 

 עדר תביעות וכתב ויתוריעל הבלתי חוזרת הצהרה  הנדון:

 

לביצוע  מסגרת מס' _______ חוזהלפי  ביצענו עבודות אשרם מטה, __________________, מיהחתו ואנ

באופן בלתי  ,כלפיכם ומתחייבים בזאת ים, מצהיר"(החוזה________  )להלן: " מיום מגזרי המיעוטים,פרויקט 

 בחשבון כמפורט ,)לא כולל מע"מ(ש"ח  _______כי בכפוף לתשלום סך של ____________מסויג ובלתי חוזר, 

מכל מין וסוג  ,התביע ה ו/אודרישטענה ו/או כל ו/או למי מטעמנו,  נוה לולא תהי נואין ל ,בגין החוזהסופי ה

 .החוזהנשוא ביצוע העבודה או בקשר עם ו/בגין מטעמכם, כלפי מי או ו/כלפיכם  ,שהוא

 .לפי הוראות החוזה םזכאי ואנלה סופית ומוחלטת הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, כי  בזאתאשר ל והרינ

תוכנו של מסמך זה  נוה ולאחר שהובהר ליהטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפי נועל החתום מרצונ נולראייה בא

 והשלכותיו.

צוע יבמתן בב נואו מטעמ נוובשם כל מי שפעל עבור מנו, בשי מורשי החתימה מטעמנומסמך זה נחתם כדין, על יד

 .ותהעבוד

 

 

          ________________                        _____________________ 

 הקבלן                                                  תאריך             

 חתימה וחותמת(שמות מורשי החתימה + תפקיד, )              
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 'נספח יב

 

 אנשי המפתח מטעם הקבלן

 
 ביצועהמהנדס   .1

ילון בע"מ, יהיה על הקבלן להעסיק באתר מהנדס ילבצוע העבודות של חב' נתיבי א חוזהבבנוסף לנאמר  .1.1

זה, אשר יהיה אחראי  חוזהבסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת רשום ורישוי בעל ניסיון מוכח 

מנהל לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת 

 בכתב. מנהל הפרויקטראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת מ הפרויקט

שנים לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים  10מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של  מהנדס הביצוע .1.2

 דומים בתחום שטח במרקם עירוני ]בנוי, מאוכלס ופעיל ברציפות[. 

 נדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מה .1.3

צוע העבודות ועליו יהיה ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע להימהנדס הב על .1.4

והקבלן, יהיה בדרג  מנהל הפרויקט. המגע הרשמי בין מנהל הפרויקטלעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם 

 צוע.ישל מהנדס הב

על פי לביקורת"  וכ"אחראי ראשיהביצוע, כ"אחראי על הביצוע" הנדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ .1.5

 על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.תוקף תפקידיו אלו מ, חוק התכנון והבניה ועליו לחתום

ה וביצועה על פי עבודהקבלן אחראי, באמצעות מהנדס הביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר ה .1.6

ל הדרישות של הרשות ועל פי התכניות המאושרות, והוא אחראי למילוי כ דרישות הרישוי והדין

  .המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר

 

 מודד מוסמך .2

 .המיוחד המודד המוסמך מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות המדידה כמפורט במפרט .2.1

יוד צבמשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם  .2.2

דרש וזאת ללא כל ילכל סוג מדידה שת מנהל הפרויקטמלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות 

 תשלום נוסף.

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. .2.3

 

 ממונה כחוק עבודה  מנהל .3

ה בדבר עבודות ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודהעבודה מנהל  .3.1

שנים לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג  10בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי 

 כנדרש בתקנות.

 עבור כל משמרת.באם העבודות יתבצעו במשמרות, יש למנות מנהל עבודה   .3.2

ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת שמונה כחוק מנהל העבודה   .3.3

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי   ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

 קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

ה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר לא יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונ  .3.4

הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש בתקנות. החלפת מנהל 

 .מנהל הפרויקטעבודה תעשה אך ורק באישור 
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 ממונה על הבטיחות .4

שתלמות ענפית בבניה ובבניה על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור לה

 ההנדסית.

 
 צוות בקרת איכות של הקבלן .5

צוות בקרת האיכות מטעם הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל עבודות בקרת האיכות בהתאם להנחיות   .5.1

  המזמין לבקרת איכות הקבלן המצורפות כנספח ז' לחוזה ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. 

 

 הקבלן מטעם המפתח אנשי כלל לעניין כלליות הוראות .6

, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מנהל הפרויקטהנ"ל מותנה באישורו של אנשי המפתח כל מינוים של  .6.1

 הצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו.אנשי מ

קבלן מאתר , בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם המנהל הפרויקטניתנה הוראה על ידי  .6.2

מנהל שורו של יהעבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים בא

 .הפרויקט

, המתכננים מטעם מנהל הפרויקטתתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות  .6.3

 הנ"ל. אנשי המפתחוצוות  המזמין

משנה וספקי הציוד הקבלני נציגי גם את , ויקטמנהל הפרעל הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת  .6.4

 נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה והביצוע. מנהל הפרויקטו/או המוצרים, אשר לדעתו של 

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומנהלי, מחויבים  .6.5

 .מנהל הפרויקטידרש על ידי ישך כל זמן שלהשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמ

ו/או מהעובדים של הקבלן מכל סיבה המפתח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי  מנהל הפרויקט .6.6

מנהל ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך ע"י  –שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

 .הפרויקט

בקבלת בדיקות ובקרה על  מנהל הפרויקטלרשות שתעמוד  ומנה חברת אבטחת איכות מטעמהמזמין י .6.7

 חברת בקרת איכות של הקבלן.
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 נספח יג'

 

 מסמכים ואסמכתאות נוספים מטעם המזמין

  ]יצורף ככל שרלוונטי[
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 'די נספח

 

 ניכוי קנסות בגין אי ביצוע הוראות

 

 

 

 

 

 מס'

 סעיף
 תיאור ההפרה

 סכום הפיצוי המוסכם

 בש"ח )לא כולל מע"מ( 

1.  
אי דיווח על תחילת עבודות בכתב או אי הגשת דיווח למח' 

 נתיבי איילוןפיקוח על הבניה על פי הנחיות 
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

2.  
אי הגשת לוח זמנים על פי המועדים המפורטים בחוזה, או 

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

3.  
אי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בחוזה, או 

 איחור בהגשתם.
 ש"ח לכל שבוע. 2,500

 ש"ח לכל יום. 1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה ולנדרש בחוזה.  .4

 .לכל יום ש"ח 500 . יומן עבודה מילויאי   .5

 .לכל מקרה ש"ח 1,500 .חסימת כבישים ללא אישור  .6

7.  
לא  הערמ ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה

 .מגודרת
 .לכל מקרה/יום ש"ח 500

 על פי לו"ז שנקבע. אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות  .8

פיצוי על פי הקבוע 

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור.

 .לכל יום איחור ש"ח 1,000 .בגמר יום עבודה ותאי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבוד  .9

10.  

ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלני המשנה  עלפסולת )  השלכת

מטעמו( שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי 

  .המשרד לאיכות הסביבה

 לכל מקרה.₪   20,000

11.  
אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות 

 ולהוראות החוזה. המנהל

 לכל מקרה, ש"ח 2,500

 .כל יום

12.  

, אשר לפי שיקול נזק  לתשתיות ליקוי ו/או פגם ו/או אי תיקון 

הדעת הבלעדי של המפקח ו/או המנהל קשור בעבודות הקבלן 

שעות מהמועד בו המפקח ו/או  24ואשר הקבלן לא תיקנם בתוך 

 המנהל התריע/ו על כך בפניו.

  

 .לכל יום עיכוב ש"ח 2,500

 .אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת  הבדק  .13

  15%פיצוי בשווי 

 התיקון הנדרש ממחיר

 .מעבר לעלות


