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 תנאים כלליים   –  1ב' מסמך 

 מבוא, נספחים, פרשנות ועדיפות בין מסמכים  .1

 י החוזה נספח .1.1

  להלן רשימת הנספחים הכלולים בחוזה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 נספח לחוזה  שם הנספח  מס'  

תנאי    .1 נספחיה חוברת  על  למסמכי    המכרז  א'  )מסמך 

 המכרז(

 א'

ידי    .2 על  חתומים  למכרז  ההבהרות  ומסמכי  הקבלן  הצעת 

 הקבלן 

 ב'

- ו   1)מסמכים ג'   ים המיוחד  יםהמפרט המוקדמות,  מסמכי    .3

   , על כל נספחיהםהמכרז( למסמכי 2'ג

 ג'

 ד' ערבות ביצוע    נוסח  .4

 ה' ערבות בדק   נוסח  .5

 ו'  מקדמה ערבות    נוסח  .6

 ז' תעודת השלמה ותעודת השלמה מותנית נוסח    .7

 ח' נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות   .8

 ט'  רוםיח במצבי  עבודהל הוראות   .9

 י'    ביטוח  .10

 י"א  הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות    .11

 י"ב  קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ   .12

 י"ג  קבלן משנה ל הקבלן בין  כתב התחייבות   .13

 עדיפות בין מסמכיםפרשנות ו .1.2

 .  להלן   2תהא המשמעות הנתונה להם בסעיףזה ובנספחיו  בחוזהמונחים ל .1.2.1

תקן )מקומי  ל  קיימת התייחסות שו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו    בכל מקום בחוזה .1.2.2

כמפורט במסמך המוקדמות ולרבות    ו/או מפרט לרבות  ו/או מסמך מקצועי משלים  או זר(

  )כהגדרתו להלן(  משרד התחבורה  ,ןהנחיות ונוהלי המזמי   איזה מהמפרטים )כהגדרתם להלן(,

 .הרלוונטיתקף של המסמך במועד עדכני והאו גופים זרים, הכוונה לנוסחו ה

החוזה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה נפקות לכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או   .1.2.3

במרומז   בין  במפורש  בין  פה,  בעל  בין  בכתב  בין  מצג,  ו/או  ביחס    -הסכמה  הצדדים  בין 

 להתקשרות נשוא החוזה, עובר לכריתתו.
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ולפני המועד האחרון להגשת    מולאחר פרסובמסגרת המכרז, או הוראה שנתן המזמין בכתב   .1.2.4

, בדרך של תיקון המכרז ושינויו ו/או מתן הבהרה למציעים במכרז, תיחשב  למכרז  ההצעות

כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ותגבר על כל הוראה הסותרת אותה במסמכים קודמים,  

 בתיקון ו/או בהבהרה כאמור, אחרת לעניין זה. במכרז, זולת אם נקבע 

סתירה ו/או אי התאמה ו/או  של    ככל שהקבלן לא פנה למזמין במסגרת המכרז על דבר קיומה .1.2.5

לבין הוראה    חוזההקיימת לדעתו בין הוראה אחת מהוראות הו/או חוסר בהירות  דו משמעות  

גילה  , ולאחר החתימה על חוזה זה  אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירוש הנכון של הוראה 

משמעות   דו  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  בהירות  הקבלן  חוסר  בין  ו/או  לדעתו  הקיימת 

או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון    ,לבין הוראה אחרת  חוזההוראה אחת מהוראות ה

תן  י מזמיןוה ,בהזדמנות הראשונה  ןיפנה הקבלן למזמי   - של הוראה, מסמך או כל חלק מהם  

ו/או   הצורך,הבהרות  לפי  תכניות  לרבות  בכתב,  לפיו.    הוראות  לנהוג  שיש  הפירוש  בדבר 

נתונה   לעיל,  כאמור  בהירות  חוסר  ו/או  התאמה  אי  ו/או  לסתירה  באשר  המזמין  הכרעת 

  למזמין  כי ,  מובהר  עודלשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.  

  הפירוש בדבר  להכרעתו  עד העבודה אותה  ביצוע  את  לעצורבלעדי להורות לקבלן    דעת  שיקול

    .לקבלן נוספתתשולם כל תמורה    לאזו  תקופת עצירת העבודות , ובעבור פיו על לנהוג שיש

ככל שיש להכרעת המזמין השלכה על עבודות שמבוצעות בפועל על ידי הקבלן יבקש הקבלן   .1.2.6

תהוונה חלק מהוראות    ותי וראווה  ןהבהרות המזמי   הנחיה של המזמין מראש קודם לביצוען. 

 החוזה ותחייבנה את הקבלן. 

פגם ו/או סתירה כאמור,    ו/או  חוסר בהירות  ןבמקום שבו לא הביא הקבלן לידיעת המזמי .1.2.7

  שתחול על  היא זוביחס לקבלן ולביצוע העבודה  קובעת סטנדרטים מחמירים יותר  ה  הוראהה

. לא הייתה הוראה כאמור, יחול סדר העדיפות כמפורט להלן )כל הוראה במסמך קודם  הקבלן

 ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא אחריו(:   

 :הביצוע  לעניין פותידע סדר .1.2.7.1

 ; כניות הביצועות .א

 ; יםהמיוחד  יםפרטמה .ב

 ב הכמויות; תכ .ג

 ; זמניםה לוחותנספח   ד. 

 ; מוקדמותמסמך ה .ה

 (; מדידה)ואופני   יםהכללי  יםהמפרט .ו

 תנאי החוזה;     ו.

 . המזמין נהלי  .ז

 : פות לעניין התשלוםידע .1.2.7.2

 ב הכמויות; תכ .א

 ; יםהמיוחד  יםפרטמה . ג

 כניות הביצוע; ות .ד

 ; הזמנים לוחות  נספח .ה

 ; מוקדמותמסמך ה . ו
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 (; מדידה)ואופני   יםהכללי  יםהמפרט .ז

 תנאי החוזה;     .ח

 . המזמין נהלי  .ט

ו/או באיזה מהמסמכים המצורפים אליו בו ישנה הוראה לפיה פעילות או    בכל מקום בחוזה  .1.2.8

הקבלן   את  תזכה  לא  העבודה  או  הפעילות  כי  או  הקבלן  חשבון  על  תהיה  מסוימת  עבודה 

משמע   נוסף,  היחידה    –בתשלום  במחיר  כלול  עבודה,  או  פעילות  אותה  בגין  התשלום   כי 

 והצעת הקבלן במכרז ולא תינתן בגין כך כל תמורה נוספת. 

 הגדרות  .2

 לכל המונחים שלהלן תהא המשמעות המפורטת בצידם:   .2.1

על ידי המזמין כ"אנשי מפתח"   הוגדרו אשר  מטעם הקבלן, התפקידים  בעלי "אנשי המפתח" 

המכרז,  ובלהלן    9סעיף  ב  כמפורט שהעסקתו  וכן  מסמכי  מקצוע  בעל  כל 

ו/או כל בעל מקצוע  נדרשת כדי שהקבלן יעמוד במחויבויותיו לפי הסכם זה,  

ואשר    ,אחר שהעסקתו מחויבת על פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו הדין

  ;ובכתב   מראש המזמין ידי על  ואושרוהקבלן   ידיעל   הוצגו

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו העבודות נשוא  כל   "אתר"

מקרקעין נוספים שיעמדו לרשות הפרויקט או שישמשו  ולרבות  ,  הפרויקט

  המצוייםאת הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא הפרויקט, לרבות מקרקעין  

שטחי    העבודות  ביצוע  למקום  בסמוך התארגנות,  כשטחי  משמשים  אשר 

   ;האחסנה ו/או דרכי גיש

תשתיות או לטפל בהן,  כל צד ג' אשר רשאי על פי כל דין או הסכם להניח   " בעלי תשתיות"

 ; ובכלל זה תשתיות חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים, ביוב וכיו"ב

כל החוקים, התקנות, הצווים, הכללים, הפקודות, תקנים מחייבים, חוקי   "דין"

והבניה התכנון  בחוק  כהגדרתם  והיתרים  תכניות  מנהליים,  צווים  ,  עזר, 

נזכרים    1965-התשכ"ה אם  בין  והכל  הסטאטוטוריות(  התכניות  )לרבות 

מחויב   לה  מקומית  ותקינה  זרה  תקינה  וכן  לאו,  אם  ובין  בחוזה  במפורש 

ויהיו בתוקף במועד    הקבלן לפי החוזה, והכל כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת

 ביצוע העבודות הרלוונטיות; 

 ; להלן 32 בסעיף כהגדרתה  " שינויים"הוראת 

 כהגדרתו במבוא להסכם זה;  "המכרז"

  תחבורה  לתשתיות  הלאומית החברה ישראל נתיבי חברת  של הכללי המפרט " יםהכללי ים"המפרט

" בע )להלן:  )במהדורה  "ינת"מ  וגישור  סלילה  לעבודות    ביותר   העדכנית"( 

 "( במכרז(  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המפרט  "ינת  מפרטנכון  וכן   )"

משרד   בהשתתפות  הבינמשרדית  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי 

הביטחון/אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ונת"י  

 מפרטבמהדורתו העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )"

  במפרט   האמור  עדיף  יהא,  החוזה  במסמכי  אחרת  נקבע  אם  זולת"(.  הוועדה

  ;הוועדה מפרט על"י  נת

    ;לחוזה  2נספח ג'ל פיםהמצור   יםהמיוחד  יםהמפרט "יםהמיוחד יםהמפרט"
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 ;יםהכללי  יםהמפרטאו /ו  יםהמיוחד  יםהמפרט "המפרטים"

  באתר   כלל משתמשי הדרך   תנועת  והסדרת  להכוונת  ות העבודות הנוגע  כלל התנועה"  הסדרי"

  ובתכניות הביצוע   ים המיוחד   יםבמפרט  מוגדרבהתאם ל,  אליו  הגישה  ובדרכי

מחייבת(   )ובלתי  מוצעת  חלופה  המהווה  הראשונית  התכנית  פי  על  וכן 

 ; בחלופת תכנון הסדרי התנועה בין אם זמניים ובין אם קבועים

 ; כהגדרתו במבוא להסכם זה "הפרויקט" 

השלמת הפרויקט  כל עבודה ו/או פעולה הטעונה ביצוע על ידי הקבלן, לשם   "העבודות" 

נדרשת  טבעה  שמעצם  ו/או  המזמין  והוראות  החוזה  מסמכי  פי    לשם   על 

 ;בחוזה במפורש צוינה לא  אם גם הפרויקט השלמת

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע הפרויקט או חלק   "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית  

   אחת, יראו את הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד;

העבודות  הקבלן  זכאי  יהיה לה  התמורה ה" "התמור ביצוע  לעמידה    בכפוף,  בגין 

   ;הלןל  34  בסעיף כמפורטבהתחייבויותיו בחוזה 

הפרויקט,  חומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות והשלמת   "חומרים"

מוצרים   אביזרים,  מוגמרים    -לרבות  בלתי  ובין  מוגמרים  ציוד,    -בין  וכן 

 מכשור וכל חומר אחר הדרוש לביצוע העבודות; 

  המאושרים  המתקנים  מבין,  בנייה  פסולת  למחזור  קצה  ממתקן   שיצא  מוצר"חומר בניה ממוחזר"       

  של   ברדיוס   שהופק,  מקומי  חפירה  חומר   או,  הסביבה  להגנת   המשרד  ידי  על

 האתר; מ"מ  ק 5 עד

 ;הפרויקט בשטח המצוי חומרמקומי"                  חומר"

צוין יום או    מקום בו  כלב  .להלן  כהגדרתם  רשמיים  שבתון  ימיכל יום, למעט    "עסקים"ימי 

  כי   היא  המשמעות,  עסקים  לימי  היא  הכוונה  כי  במפורשין  יצימים מבלי ל

 ;קלנדריים ימים לפי יהיה  הזמן מניין

חג   ימייום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור,  " רשמיים שבתון"ימי 

פורים,   עצרת,  ושמיני  סוכות  של  ושביעי  של   חג   ימיראשון  ושביעי  ראשון 

 חג השבועות; ו פסח, יום העצמאות 

   להלן; 39בסעיף   כהגדרתו ח עליון"ו"כ

כ  כמויותהכתב   "כתב הכמויות" המצורף  ג'   נספחוהמחירים  )נספח  המוקדמות    1למסמך 

 ; לחוזה(

   ;להלן 16.3כהגדרתו בסעיף    " בסיסילוח זמנים "

 ; להלן 16.2כהגדרתו בסעיף     "מפורט "לוח זמנים

-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו  80%  -מ   המורכב  משוקללתמהיל   "המדד"

לעת על ידי הלשכה    מעתמתפרסם  ש  כפימדד תשומות הבניה למגורים,    20%

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;

  ;האחרון להגשת ההצעות שהיה ידוע במועד המדד "הבסיס"מדד 
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מחירי בניה ותשתיות המתפרסם על ידי "דקל שרותי מחשב להנדסה    מאגר "דקל מחירון"

לפני מועד הוצאת הוראת השינוי,    מהשפורס   נהבע"מ", במהדורתו האחרו 

 ;מביניהם המוקדם  לפי, העבודה ביצוע או

האחרון    נתיבימחירון   "איילון נתיבי מחירון" הוצאת    העדכני איילון  מועד  לפני  שפורסם  ביותר 

העבודה,   ביצוע  או  השינוי  בכל    מובהר.  מביניהםהמוקדם    לפיהוראת  כי 

איילון,   נתיבי  למחירון  הפניה  ישנה  בו  בחוזה    נתיבי מחירון    מחירי מקום 

יהי  של    ואיילון  בשיעור  קבועה  הנחה  המפורטים  10%בניכוי  ולמחירים   ,

אם אלה    גם  מובנותתוספות    או    מקדמים  יתווספובמחירון נתיבי איילון לא  

 ;זה במחירון כלולים

)לעיל  בע  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה  ישראל  נתיבימחירון   "י"נת מחירון" "מ 

ביותר שפורסם לפני מועד הוצאת הוראת    העדכני"( האחרון  "ינת: "ולהלן

מביניהם  אוהשינוי,   המוקדם  לפי  העבודה,  מקום  ביצוע  בכל  כי  מובהר   .

ישנה הפניה למחירון   בו  יהי   המחירים"י,  נתבחוזה  נת"י  בניכוי    ובמחירון 

של   בשיעור  קבועה  לא  10%הנחה  נת"י  במחירון  המפורטים  ולמחירים   ,

   זה; במחירון כלוליםאם אלה  גם מובנות תוספות /מקדמים יתווספו

(,  , כהגדרתן להלןמהווים עתיקותאתרי קבורה )ככל שאתרים כאמור אינם   "ממצאים"

  אסבסט   לא כולל פסולת בנין(, מחצבים, אתרי מצבורי נשק, אתרי פסולת )

פסולת    אתרי,  חפירהאו   חציבה  במסגרתיסודות ישנים שהתגלו    או  תשתיות

אתרי פסולת  ולמעט    ,חומרים מסוכנים, המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

של הקבלן פעילותו  עקב  נוצרו  חומרים מסוכנים אשר  פסולת  וכל  ,  ואתרי 

 ; מצבור אחר של חפצים או חומרים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד

 "מנהל הפרויקט"

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו   או "המפקח" 

מעת לעת וכפי שיראה    ואו חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות

מובהר, כי במסמכי החוזה נעשה שימוש הן במונח ל'מנהל הפרויקט'    לנכון;

המזמין   ידי  על  הגורם שנתמנה  לאותו  היא  כשהכוונה  'מפקח',  במונח  והן 

 כאמור;  

, אשר הוגדר  מסמכי המכרזהעונה על כל הדרישות המפורטות בעבודה    מנהל  "מנהל עבודה"

המזמין   ידי  על  אושרה  זהותו  אשר  באתר,  העבודה  כמנהל  הקבלן  ידי  על 

 לרשויות כנדרש בדין; הקבלןודווח על ידי  

 ;משרד התחבורה והבטיחות בדרכים "משרד התחבורה"

  הקבלן  לביצוע  שנמסרוההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות   החוזה" סכום"

כולל תוספות ושינויים ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב,    על פי החוזה,

 בהתאם להוראות חוזה זה;  

ביצוע מקטע    לצורךהכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע העבודות    ההיקף   "מקטע מדןוא"

על פי החוזה, כולל תוספות ושינויים    הקבלן  לביצוע  שנמסרמסוים בפרויקט  

    ככל ואלה אושרו על ידי המזמין בכתב, בהתאם להוראות חוזה זה;

  של   בכתב  לאישור  בהתאם  אחר  ממקור  בניין  פסולת   או/ו  ממוחזר  בניה  חומר"עודפי בניה ממוחזרים"  

 ; המזמין
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העתיקות,   "עתיקות" בחוק  בדבר    1978-תשל"חהכמשמעותן  אחר  תקף  חוק  בכל  או 

וכן כל חפץ או חומר אחר   גיאולוגי, או   בעל ערךעתיקות,  ארכיאולוגי, או 

 ; עתיקות אחרות או מחצבים או חומרים טבעיים אחרים

על   "צו התחלת עבודה" המזמין  חתימת  לאחר  לקבלן  בכתב  המזמין  ידי  על  שתינתן  הוראה 

החוזה, כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, המורה לקבלן  

בפרויקט העבודות  בביצוע  למספר    להתחיל  ו/או  בפרויקט  למקטע  ביחס 

 ; של המזמין ולפי החוזההבלעדי   ודעת שיקול לפי  והכל,  מקטעים בפרויקט

העבודות    קבלני "קבלן/י משנה"  בביצוע  הקבלן  ידי  על  שיועסקו    בהתאםבפרויקט  משנה 

 החוזה;  להוראות

 ; לחוזה 11 בסעיף כאמור "אחרים"קבלנים 

    שיעור הריבית הנקבע על ידי החשב הכללי במשק )לא ריבית פיגורים(; "ריבית חשב כללי"  

נפרד    המפורטות  התכניות "תכניות" בלתי  חלק  המהוות  העבודות  מהחוזה,  לביצוע 

 לרבות כל שינוי בהן שאושר בכתב על ידי המזמין על פי תנאי החוזה; 

   .לחוזה 31 בסעיף כהגדרתה "הבדק"תקופת 

 מהות ההתקשרות  .3

בהתאם למסמכי החוזה ודרישות    פרויקטלבצע את ה  הלקבלן והקבלן מתחייב בז אתמוסר בז  ןהמזמי .3.1

 באחריותו המלאה של הקבלן. יבוצע על ידי הקבלן ויהא הפרויקט, על כל היבטיו, המזמין.  

כל  על  או    ןאו כמטיל על המזמי  , למעט קבלת התמורה,החוזה לא יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי .3.2

רלוונטית אחרת חובה כלשהי, לרבות הענקת סיוע ו/או ערבות לקבלן, אלא אם צוין  מוסמכת  רשות  

 הדבר מפורשות בחוזה. 

ובכפוף להוראות החוזה ודרישות המזמין, יהיה    בהתאםביצוע העבודות והשלמת הפרויקט    תמורת .3.3

 כמפורט בחוזה.   התמורהזכאי הקבלן לקבלת 

 הסבת ו/או המחאת החוזה  .4

ולא יעביר בדרך אחרת כל התחייבות, זכות או נכס שיש לו על    , לא ישעבדהקבלן לא ימכור, לא ימחה .4.1

אישור המזמין לבקשה להמחאת    .ן מראש ובכתבפי החוזה או בקשר לפרויקט, אלא באישור המזמי

 זכות, נכס או התחייבות כאמור יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

לעניין סעיף זה, שינוי בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין, בקבלן ויצירת שותפות של הקבלן עם צדדים   .4.2

,  קבלןבאופן המהווה העברת השליטה ב   קבלןכמו גם הנפקה ו/או הקצאה של מניות של ה   ,שלישיים

 . 1968-לחוק ניירות־ערך, התשכ"ח 1בסעיף   הכהגדרת – "שליטה" ; דינה כדין העברת זכויות

הפרויקט, אלא    בקשר עםהקבלן לא יתחייב ולא יאפשר שיעבוד, משכון או מתן בטוחה אחרת כלשהי,   .4.3

לצורך קיום התחייבויותיו על פי החוזה ובכפוף לתנאיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן לא ישעבד  

  .פוליסות הביטוח תגמולי את 

ללא כל מגבלה,    ,ןעל פי החוזה, או כל חלק מה   ואו חובותי   והיה רשאי להעביר את זכויותי י   ן המזמי .4.4

 ו/או לכל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרת.  הלמדינ  לרבות

 הקבלן והתחייבויותיו  מצגי .5

 כדלקמן:  כלפי המזמין, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  .5.1
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כמפורט   .5.1.1 הפרויקט,  ביצוע העבודות במסגרת  לשם  בעל הסיווג הדרוש  רשום  הינו קבלן  כי 

התשכ"ט הנדסיות,  בניה  לעבודות  קבלנים  רישום  קבלן    1969-בחוק  לעבודות  וכן  מוכר 

 ;  משרדית )בעל סיווג *( בסיווג הנ"ל - ממשלתיות על פי הוועדה הבין 

הפרויקט והשלמתו    לביצוע  הנדרשיםוהאמצעים    הכישורים,  הידע,  הניסיוןהינו בעל כל    כי .5.1.2

 ;  לחוזהבהתאם 

מניעה   .5.1.3 או  הגבלה  איסור,  כל  אין  היסוד שלכי  או מסמכי  חוזה  דין,  לרבות מכוח    כלשהי, 

המזמיהקבלן עם  להתקשר  פיו  ן,  על  התחייבויותיו  את  ולבצע  החוזה    .בחוזה  ביצוע 

והחוזה   של הקבלן,  ידי האורגנים המוסמכים  על  כדין  אושרו  פיו  על  והתחייבויות הקבלן 

אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות  ו  ,הקבלן  של   מהווה התחייבות תקפה ומחייבת

שנתן על פי החוזה ואין בחתימתו על החוזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  

או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר הקבלן הוא  שלו  מסמכי ההתאגדות  

  ;חוזה או התחייבות אחרים כלשהם או צד להם או של כל דין

הינו .5.1.4 כל האישורים    כי  הר ו/בעל  לניהול  ו/שיונות  יאו  דין  כל  פי  על  או ההיתרים הנדרשים 

וכי יעשה את כל הנדרש על מנת שאלה   ;פעילותו, ובפרט, לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה

יהיו בתוקף החל ממועד חתימת החוזה ועד להשלמת כל העבודות על פיו לרבות בתקופת  

 הבדק;

תאגיד הרשום ופועל כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב    כי הינו .5.1.5

להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית הנה פירוקו,    צפויהידיעתו גם לא  

כל  מחיקתו או    הסדר עם נושיו, הכללת הערת עסק חי בדוחותיו הכספיים,   חיסול עסקיו,

 ; תוצאה דומה אחרת

תביעה כנגדו, או על כוונה לנקוט    ,על כל הליך משפטי, התדיינות, טענה  לקבלן   לא ידועכי אין ו  .5.1.6

או בקיום התחייבויותיו על  ו/בהליך כאמור, אשר עשויים לפגוע בהתקשרות הקבלן בחוזה  

   ;פיו

כי בכל הכרוך בביצוע העבודות בפרויקט, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין ובכלל זה בדבר  .5.1.7

והתשלומים   ההוצאות  בכל  ויישא  ואגרות,  מיסים  ותשלום  רישיונות  קבלת  הודעות,  מתן 

הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם  

 ;הושת עליו במסמכי החוזה

כי הינו בעל האיתנות הפיננסית הנדרשת לצורך ביצוע הפרויקט וכי יעדכן את המזמין, באופן   .5.1.8

, לרבות הערת עסק חי בחוות  מיידי, בכל שינוי או חשש לשינוי לרעה ביחס למצבו הפיננסי

 ;    דעת של רו"ח המבקר בדוחות הכספיים של הקבלן
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הוא   .5.1.9 ובדק  כי  מקצועבחן  ויועצים  מומחה  כבעל  מומחים  מקצוע  בעלי  ובאמצעות  בעצמו   ,

המלאה,   רצונו  לשביעות  ההתקשרות  מטעמו,  היבטי  כל  לרבות  את  החוזה,  את  עפ"י 

המשמעות של ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, ובכלל זה בדק את האתר וסביבתו, את  

הפרויקט תכולת  את  הסטאטוטוריות,  כפי  ,  התכניות  והמידע  התכניות  הנתונים,  כל  את 

וכן שיקלל סיכונים   ,על כל נספחיו והמסמכים הנלווים לו החוזה המכרז או במסגרתשניתנו 

את תנאי    הפרויקט ואי ודאויות הקיימות ביחס למימושו,  העשויים להתרחש במהלך ביצוע

, וכי ערך,  ח האדם והחומרים הדרושים לפרויקטו של העבודות, כ  ןוטיב  ןהשוק, את זמינות 

ככל שנדרש הדבר, התקשרויות מקדימות ומתאימות עם צדדי ג' ובכלל זה ספקי חומרים וכל  

במלואן   העבודות  להשלמת  הנדרש  אחר  מהותי  שירות  או  מהותי  יצור  אמצעי  של  ספק 

  והבדיקה האמורה. בעקבות הבחינה ובמועדן, על מנת להבטיח את עמידתו בהוראות החוזה

 ; הפרויקט בהתאם לחוזהאת יכולתו לבצע את ר ראשהוא  , וההתקשרויות שערך הקבלן

עסיק לשם כך יבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר בזהירות הראויה וכי הוא י .5.1.10

; כי הוא  שתמש בחומרים ובאמצעים נאותיםיו מתאימים בעל כישורים מקצועיים כוח אדם

יבצע בזהירות ובמקצועיות הראויה את הביצוע וישלים את כל העבודות הכלולות בפרויקט,  

החוזה להוראות  בהתאם  וחסרים,  ליקויים  של  תיקונים  מכלליות  ;  לרבות  לגרוע  מבלי 

האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה  

השלמה   לשם  דרושה  אולם  בחוזה  במפורש  מוזכרת  שאינה  עבודה  כל  וכן  ממנו,  והנובעת 

התמורה וללא כל    גד קבלתכנ, והכל  של הפרויקט על פי תנאי החוזהובמועד  יעילה    ,בטוחה

 תשלום נוסף;

ו/או   .5.1.11 הנתונים  ו/או  המידע  ו/או  המצגים  ו/או  ההצהרות  כל  כי  בזאת  מתחייב  הקבלן 

נכונים,   הינם  למכרז  ההצעה  במסגרת  ידו  על  הוצגו  ו/או  הוגשו  ו/או  שניתנו  המסמכים 

מדויקים ומלאים, כי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת החוזה, וכי הוא הציג  

ו/או הנתונים שהתבקשו על ידו ו/או את מלוא המידע ו/או  בפני המזמין את מלוא המידע  

 הנתונים הרלוונטיים להתקשרות בחוזה;  

הגשת  החוזה יעמדו בתוקפם החל ממועד  ו,  מסמכי המכרזוהתחייבויותיו על פי  ו מצגיכי כל  .5.1.12

במקרה    ,באופן מיידי  ן, ידע את המזמיוכי הוא י   ;ולמשך כל תקופת החוזהההצעות למכרז  

שיש בהם כדי    ,הקבלן  על ידישל שינוי כלשהו במצג או בהתחייבות שניתנה במסגרת החוזה  

פי סעיף זה  לבצע את הפרויקט.    ויכולתעל  להשפיע   על  הקבלן מצהיר ומסכים כי הודעתו 

איננה מהווה הסכמה של המזמין לשינוי ואיננה גורעת מכל זכות או טענה שיש למזמין על פי  

 החוזה או על פי כל דין; 

והוא   .5.1.13 הפרויקט  להצלחת  מכרעת  חשיבות  החוזה  בהוראות  המלאה  שלעמידתו  לו  ידוע  כי 

במלואן   ולקיימן  אלה  בהתחייבויות  עמידתו  את  להבטיח  כדי  הניתן  ככל  לפעול  מתחייב 

 ובמועדן;

כי הוא מתחייב שכל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה, שביחס לביצוען   .5.1.14

יבוצעו    או סטנדרטים מחייבים,  קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,

 ; , או סטנדרטיםהוראות ,בהתאם לאותם חוקים, תקנות

ו/או   .5.1.15 ויבצע מבעוד מועד, את כלל התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות  כי ביצע 

, על מנת שלא יחולו עיכובים כלשהם בביצוע העבודות  גורמים שלישיים טרם ביצוע העבודות

 ; הבסיסי המפורטעל פי לוח הזמנים 
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, כמשמעותו  "ראשי"קבלן  -כידוע לו שבעצם התקשרותו עם המזמין בחוזה, מעמדו הינו    כי .5.1.16

-וככך  מ   המשמעויות הנובעות כל    על ,  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

על כל  ,  1988-"חתשמ(,  בניה)עבודות    בעבודה   הבטיחות   תקנות ב מבצע בניה", כמשמעותו  "

 ;  המשמעויות הנובעות מכך

כי הוא מתחייב להיות אחראי לקבלת זיקת הנאה או זכות שימוש אחרת כלשהי במקרקעין   .5.1.17

המצויים מחוץ לאתר בו מבוצעות העבודות, לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות  

מעבר, דרכי גישה לאתר ההתארגנות או כל זכות דומה. הקבלן יהא אחראי לקבלת הזכות  

בגין   נוספת  תמורה  לקבלן  תשולם  ולא  תידרש  לא  תמורתה.  ולתשלום  מבעליה  האמורה 

ורכישתן  ; ידוע לקבלן כי האחריות לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות  הזכויות האמורות 

לצורך ביצוע הפרויקט לרבות הכשרת דרכי גישה ו/או אישור הסדרי תנועה זמניים לצורך  

וה  בלבד,  הקבלן  על  חלה  ההתארגנות  אתר  ובתוך  לאתר  בכל  הנגישות  לשאת  מתחייב  וא 

לשאת בתשלום  לרבות  כאמור,    העלויות הכרוכות ו/או הקשורות בשימושו בשטחי התארגנות

ככל שיבקש הקבלן  ,  המזמיןשטחים שבבעלות  או תשלום בגין שימוש באו היטלים  ארנונה  

 ; בהם שימושלעשות 

כי הוא ישתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין, לרבות יועצים אשר מונו על ידי   .5.1.18

המזמין בקשר עם הפרויקט, ויאפשר לנציגי המזמין, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, 

להיכנס בכל עת סבירה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה עם ביצוע  

ן ימלא אחר דרישות הגורמים כאמור ויעביר להם מידע רלוונטי,  הפרויקט נשוא החוזה וכ

 כפי שיידרש מעת לעת; 

ובכפוף   .5.1.19 ומנהל הפרויקט  כי הוא יפעל לביצוע העבודות בהתאם להנחיות והוראות המזמין 

להם, ואולם אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי החוזה. בכל מקרה של  

להוראות   בהתאם  הקבלן  יפעל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  המזמין  הוראות  בין  סתירה 

 המזמין; 

שהמזמיכי   .5.1.20 לעובדה  מודע  ההתחייבויות    ןהוא  יסוד  על  היתר,  בין  בחוזה,  עימו  התקשר 

ווהמצגים   ידו במסגרת הצעתו למכרז  על  בחוזהשניתנו  אלו    הכלולים  ומצגים  במידה  וכי 

 יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה;

כי בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות חוזיות ו/או קנייניות של אחר ולא יגרום למזמין להפר   .5.1.21

 זכויות כאמור;   

, לרבות פעולות עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכן כל אדם או גוף אחר הפועל  כי בכל פעולותיו .5.1.22

נהלי המזמין כפי שיתעדכנו מעת לעת, וכן בהתאם  יפעל בהתאם ועל פי    מטעמו או עבורו,

המצורף   המזמין  של  האתי  הקוד  לעת.    לחוזה  י"ב  נספחכלעקרונות  מעת  שיתעדכן  וכפי 

הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל. בחתימתו על חוזה  

 תוכנו ויפעל לפיו;  זה מאשר הקבלן כי קרא את הקוד האתי, הבין את

הביקורת  כי הוא מתחייב לשתף פעולה עם כל הגורמים השונים מטעם המזמין, ובכלל זה   .5.1.23

המזמין של  מטעמו    הפנימית  מי  וכל  והקבלן  מטעמה,  ובקרה  ביקורת  גופי  יאפשרו  ו/או 

בספרי   בדיקות  לבצע  המזמין  של  הפנימית  עם    הקבלןלביקורת  התקשרותו  עם  בקשר 

   ;המזמין
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בהתאם להנחיות הוועדה הבין משרדית לדירוג  זכות לפעול    מזמין שלמאשר כי ידוע לו    הקבלן  .5.1.24

ם עבודות למזמין ולגופים נוספים, לעניין איכות העבודה המבוצעת,  קבלנים המבצעי  והפעלת

ו לדרג את טיב  המזמין שומר על זכותבהתאם לאמור,  זמנים וכיו"ב.    בלוחותזמינות, עמידה  

שונים   לפרמטרים  בהתאם  הקבלן  שניתן  עבודת  בדירוג  להתחשב  וכן  בעבודתו,  הקשורים 

  נוספים  גופיםבפרויקטים שבוצעו עבור    או  המזמין  של בפרויקטים אחרים  לרבות  ,  לקבלן

 : במסגרת קבלת החלטות שונות, וביניהן מטעם הוועדה הבין משרדית,

 . למזמין העומדת  האי מימוש אופצי .5.1.24.1

 סילוק ידו של הקבלן מהאתר. .5.1.24.2

 .  צמצום תכולת העבודות בפרויקט .5.1.24.3

מסגרת לרבות החלטה של המזמין שלא לפנות   מכרזין זוכים ב חלוקת מטלות ב .5.1.24.4

 . לאותם קבלנים שיש לו נסיון רע עמם או שדורגו בציון נמוך בדירוג האיכות

 המזמין.  שיפרסם  ים י במכרזים עתיד בחירת זוכה  .5.1.24.5

או   דרישה  טענה,  כל  לו  תהיינה  לא  כי  הקבלן  מאשר  זה,  חוזה  על  כלפי  בחתימתו  תביעה 

 המזמין בקשר עם האמור; 

הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שתחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה, המשכן וסיומן מותנים   .5.1.25

בקבלת היתרים, לרבות אישורים תקציביים והעברת תקציב בפועל לידי המזמין, מגורמים  

להביא   עשויות  בלבד  חלקי  באופן  קבלתם  או  קבלתם  ואי  או  שלישיים,    הלהפסקלעיכוב 

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ולקבלן לא תהא בקשר לכך ב

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין, מעבר לקבוע בהקשר זה במסגרת החוזה.  

   קבלני משנה  .6

לידי קבלני משנה אלא   ,או חלק מהן , הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט .6.1

המזמין המזמין.  של  ובכתב  מראש  בעמידה    בהסכמה  היתר,  בין  הסכמתו,  את  להתנות  רשאי  יהיה 

בתנאים ובדרישות של בעלי תשתיות ו/או רשויות ציבוריות הנוגעים לעניין ובהסכמתם לזהות הקבלן.  

ניסיון רע    רשאי לסרב למסירת ביצוע העבודות לידי קבלן משנה,   כמו כן, המזמין יהיה לרבות בשל 

של המזמין,  בפרויקטים אחרים  או  ו/או    בפרויקט  על החלפתו  וזאת  על  להורות  מן האתר,  סילוקו 

 .  וללא צורך במתן נימוקהבלעדי בהתאם לשיקול דעתו 

ו/או  תכניות  ה  ו/או  ההסכםלפי    בהתחייבויות הקבלןאי עמידה    לרבות בשל  -"   ניסיון רע"סעיף זה  ב

ב   מפרטים ה זמניםו/או אי עמידה  עבודה    תביעות בלתי סבירות  ו/או   טיב העבודה  ו/או   לוחות  ו/או 

הפסקות    ו/או  עבודה בלתי רציפה  באיכות ירודה ו/או אלימות ו/או איומים  מצד הקבלן או עובדיו ו/או

הפרה של הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, או כל ענין    על ידי המזמין ו/או  עבודה אשר לא אושרו

 אחר.

יודגש כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה   .6.2

המבוצעים על ידי קבלני המשנה. מובהר בזאת כי אין בהסכמת המזמין להעסקתו של קבלן/קבלני  

ולות  משנה כדי לפטור ו/או לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע הפרויקט, בהתאם לדרישות הע 

 מהחוזה והוראותיו לרבות נספחיו והמסמכים הנלווים לו. 

של קבלני המשנה ומי    םמחדליהפעולות וכל הל  ן, באופן מלא ובלעדי,הקבלן יהא אחראי כלפי המזמי .6.3

בוצעו במישרין על ידי הקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה המתבססת על  אילו  כואלה ייחשבו  מטעמם,  

 ביצוע העבודות בידי קבלני המשנה. 
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קבלני   .6.4 כלפי  והבלעדי,  המלא  האחראי  יהיה  בלבד,  והוא  הקבלן  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

המשנה, בגין תמורת עבודתם וכי אין לראות בחוזה הסכם לטובת צד שלישי. לקבלן המשנה לא תהיה  

  כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה כלפי המזמין.

החובה לוודא כי כל אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו על ידו, בכפוף לאישור המזמין  על הקבלן מוטלת   .6.5

הנדרש הקבלני  ובסיווג  עיסוקו  בתחום  רשום  יהיה  לעיל,  לעבודות  קבלן  )לרבות    כמפורט  מוכר 

, ככל שקיים רישום כזה, וכן  הנדרש( משרדית )בעל סיווג *( בסיווג  - ממשלתיות על פי הוועדה הבין 

 יחזיק בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע עבודתו.  

ו/או מי  כל קבלן משנה  מנהל הפרויקט יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסלק מהאתר .6.6

בכל עת,  , או להקטין את היקף העבודות שנמסרו לביצועו,  ו/או יצרן ו/או ספקמטעם קבלן המשנה,  

במקרה שיסבור, כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם,  מכל סיבה שהיא, לרבות 

הזמנים לביצוע העבודות שנמסרו לביצועו ו/או אם נוכח    ותלתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח 

, אינו ממלא אחר הוראות מנהל הפרויקט או אינו מקפיד  לביצוע העבודותכי קבלן המשנה אינו מתאים  

היקף פעולתו,   יצרן ו/או ספק מהאתר, או הקטנת . סילוק קבלן משנה ו/אועל קיום הוראות הבטיחות

לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד  לא יפגע בחיובו של הקבלן לביצוע העבודות ו

  .או לקיצור לוחות הזמנים )החשה( הקבלן ו/או לדרישה להארכת תקופת ביצוע הפרויקט

היה ויימצא באתר העבודות אדם, גוף או גורם  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל דין,   .6.7

  45.1חויב הקבלן בפיצויים מוסכמים לפי סעיף  י  אשר לא קיבל את אישור המזמין או מנהל הפרויקט,

 להלן. 

, ייקבע כי קבלני המשנה כפופים להוראות  הקבלן מתחייב בזאת, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה .6.8

החוזה לעניין ביצוע העבודות בפרויקט וכן כי לא ייקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד ו/או סותרות  

להבטחת האמור בסעיף זה יחתמו   מפרות את הוראות החוזה וביצועו בהתאם לדרישות המזמין.ו/או  

מטעמו   המשנה  וקבלן  לאישור    י"ג  נספחעל  הקבלן  לבקשתם  החתום  המסמך  את  ויצרפו  לחוזה, 

 המזמין את קבלן המשנה.  

מובהר ומוסכם, כי ככל שיוודע למזמין כי הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו לקבלני המשנה מטעמו,   .6.9

באופן שעלול ליצור חשש לפגיעה בפרויקט    להלן,  7לפי הוראות סעיף  לרבות לקבלן משנה אשר ימונה  

ובכפוף לקבלת אישור ממנהל הפרויקט כי העבודות אכן בוצעו על ידי קבלן המשנה אך לא    או במזמין,

שולמו לו על ידי הקבלן, המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לפעול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן  

 לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדות למזמין:

, ולהפחית  , אשר הקבלן אינו צד לולביצוע העבודה  להתקשר עם קבלן המשנה בחוזה נפרד וחדש .6.9.1

 את התמורה לפי אותו הסכם חדש מהתמורה לקבלן לפי הסכם זה. 

קבלן   .6.9.2 מטעם  בכתב  מסמך  בהצגת  לקבלן  סופי  חשבון  או  ביניים  חשבון  של  תשלום  להתנות 

 המשנה, המאשר כי הקבלן עמד במלוא התחייבויותיו לעניין תשלום התמורה לקבלן המשנה.  

לקזז מכל חשבון ביניים או חשבון סופי של הקבלן את התשלום לו זכאי קבלן המשנה ואשר טרם  .6.9.3

 שולם ובכלל זאת לצורך העברת התשלום ישירות מהמזמין לקבלן המשנה.  

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד ג' לטובת קבלן המשנה  

 קול דעתו הבלעדי. יוהפעלת סמכות המזמין לפי סעיף זה ובכלל, תיעשה לפי ש

 קבלן משנה ממונה  .7

קבלן משנה  )להלן: "המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להתקשר עם קבלן אשר יוכפף לו כקבלן משנה   .7.1

 , לצורך ביצוע פעולות באתר."(ממונה



 

16 

 

הקבלן יכלול את עבודות קבלן המשנה במסגרת הפרויקט כאילו אלו מבוצעות על ידו וידאג להטמיע   .7.2

 את עבודות קבלן המשנה במסגרת לוחות הזמנים של הפרויקט. 

לו  י קבלן  ה .7.3 הורה  המזמין  אשר  הממונה  המשנה  קבלן  מול  במישרין  התקשרות  הסכם  על  חתום 

להתקשר עמו )ללא מעורבות של המזמין, מלבד המחיר ותנאי התשלום שסוכמו בין המזמין וקבלן  

 המשנה הממונה(, ולספק את כל הנדרש לעבודות קבלן המשנה הממונה.  

מהתשלום עבור   6%לקבלן תמורה בשיעור של  ההתקשרות והפעילות של קבלן המשנה, תשולם  עבור   .7.4

עבודת קבלן המשנה הממונה. יובהר כי הקבלן ישלם לקבלן המשנה הממונה במישרין עבור השירותים  

 המסופקים על ידו. 

, ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט נגרם או עשוי  משנה ממונההמזמין לקבלן להתקשר עם קבלן    הורה  .7.5

,  זכאי  הקבלן  יהאעיכוב בביצוע הפרויקט ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים,  בשל כך  להיגרם  

 .  בהתאם לשיקול דעתו המזמין  ידי  על שיקבע זמן בפרק לארכה להשלמת הפרויקט,  ,בלעדי כסעד

 כוח אדם .8

יוודא שבכל עת  הקבלן יעמיד את כל כוח האדם הדרוש לו לשם ביצוע הפרויקט ואת ההשגחה עליו ו .8.1

קצועי ומיומן, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך התקופה  יועסק בפרויקט כוח אדם מתאים, מ

 שנקבעה בחוזה, ובהתחשב בהיקף העבודות ובמורכבותן.  

עובדים   .8.2 ורק  אך  הקבלן  יעסיק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  רישום,  מחייב  ביצוען  אשר  בעבודות 

 רשומים ו/או בעלי רישיון או היתר כאמור.  

התעסוקה,   .8.3 שירות  חוק  להוראות  בהתאם  עובדים  הקבלן  יעסיק  הפרויקט  עבודות  ביצוע  לצורך 

ו/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, על תקנותיהם ו/או כל חקיקת    1959- תשי"טה

משנה הקשורה להם, ישלם שכר עבודה ויקיים במלואם את תנאי העבודה כפי שמתחייב ממנו על פי  

לקרנות   חובה  ותשלומי  מיסים  לרבות  ובצווי ההרחבה,  לקבוע בהסכמים הקיבוציים  ובהתאם  חוק 

סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל    ביטוח 

 דין.  

בכפוף לדרישות כל דין,  וזאת  עובדים זרים  הפרויקט  עסיק בביצוע העבודות נשוא  הא רשאי לההקבלן י .8.4

והיא  של החוזה  הפרה יסודית  תהווה   זה האמור בסעיף הקבלן את כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. הפרת 

תאפשר למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי  

  – לפגוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או    -"  עובד זר"; לעניין זה,  1971

)הסדרים יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  יישום החוזה  לחוק  ו'  זר שפרק  עובד  למעט  ישראל,    תושב 

חל עליהם )הכוונה לתושבי האוטונומיה    1994  -כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ח  

 ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל(. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי המספק למזמין שירותי ביצוע עבודות. מובהר   .8.5

בזאת כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הקבלן, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו לבין המזמין. הקבלן  

ה במסגרת  ידו  על  העסקתם  בגין  כלפיהם  החובות  בכל  בלעדי  באופן  תשלום  חוזהיישא  כל  לרבות   ,

קבע גוף משפטי אחרת, ישפה    .לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים

 הקבלן את המזמין בגין כל ההוצאות שיושתו עליו, מכל סוג שהוא, הנובעות מקביעה כאמור. 
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,  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  נאותים  ותנאים  וגהות  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן .8.6

, מקום בו  מיוחדים  עבודה   ובגדי  נאותים  אכילה  מקומות,  לאתר  הגעה  אמצעי,  נוחיות  סידורי  לרבות

. בהיעדר דרישה חוקית,  נדרשים כאלה, ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין

  - יפעל הקבלן כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

1954  . 

הוראת    -  11חוק ארגון הפיקוח על העבודה )תיקון מס'  הקבלן נדרש ליישם באופן מלא את הוראות   .8.7

לחוק2018- שעה( התשע"ט יתווספו במסגרת התיקון  או  שנוספו  כל הדרישות  ולמלא אחר  לרבות    ,, 

בו  תבצעת בכל זמן בו מ , או מי מטעמם בעלי הכשרה מתאימה,בטיחות בעבודה ובתנועה יממונ הצבת

 . כלשהי פעילות

יובהר כי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשלומם ורווחתם של עובדיו ואין באמור בסעיף זה כדי להעביר   .8.8

 למזמין.    -אחריות זו או חלק ממנה 

מטעם   בעבודות, באופן מיידי, של כל אדם העוסק תואו הרחק החלפתואת לדרוש  יהיה רשאי  ןהמזמי .8.9

ו/או צוות    הקבלןישא בגין כך כל אחריות כלפי  י הבלעדי, ומבלי ש  ובכל עת ועל פי שיקול דעת  הקבלן,

אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא    ן אם לדעת המזמילרבות אך לא רק,    ,עבודתו

דרש המזמין    ., לרבות אי מילוי הוראות בטיחותדואת תפקידו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי

-החלפה או הרחקה כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ 

 ימי עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם.   5

אחראי לכל נזק שייגרם לעובדי הקבלן, שלוחיו, יועציו ומי מטעמו, בקשר לפרויקט.    יהיהלא    ן המזמי .8.10

  על  ו ושתי ש  סכום ו/או הוצאהבגין כל    ן על ידי מי שנפגע כאמור, ישפה הקבלן את המזמין נתבע המזמי 

 .  בקשר לכך יאלץ לשאת בהםהמזמין  ו/או ש המזמין 

קבלני    לרבות הינה  לעיל ולהלן  מטעם הקבלן    לכוח האדם למען הסר ספק בלבד מובהר, כי ההתייחסות   .8.11

 או מי מטעמם. ו/משנה ו/או עובדיהם 

 אנשי המפתח מטעם הקבלן  .9

המועסקים על ידי הקבלן, או קבלני משנה    צוות ביצוע,/תתבצע באמצעות אנשי המפתחעבודת הקבלן   .9.1

ואושרו על ידי המזמין    ידו  על   ו גהוצר  שמטעמו, בהעסקה ישירה או התקשרות לקבלת שירותים, א

)  00.26, העונים לפחות על הדרישות המפורטות בסעיף  באופן אישיבלבד,   אנשי  למסמך המוקדמות 

ו תיאום(,  מפתח  וישיבות  הקבלן  מטעם  הביצוע  אנשצוות  זהות  המפתחלענין  היקף  כישוריהם  ,י   ,

   העסקתם וכיו"ב.

הרישיונות   .9.2 האישורים,  בכל  הפרויקט,  עבודות  ביצוע  תקופת  כל  לאורך  יחזיקו,  המפתח  אנשי  כל 

   וההיתרים הנדרשים על פי דין.

לאנשי    לא  כי,  לכך  מסכים  והוא ,  לקבלן  דוע י .9.3 שהוגדרו  בתפקידים  אחרים  גורמים  העסקת  תאושר 

 .  ןמהמזמי  ובכתב מראש לכך  אישור לקבלת בכפוף  אלא, המפתח, מלבד אנשי המפתח שאושרו כאמור

הקבלן אינו רשאי להחליף מי מבין אנשי המפתח. מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או החוזה,    .9.4

,  )"פיצויים מוסכמים"(  להלן   45כמפורט בסעיף  בגין עזיבת איש מפתח יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם  

וזאת עד לאישור מחליף על ידי החברה. לשיקול דעת החברה לוותר על הפיצוי המוסכם אם נמסרה לה  

החברה   אם  ו/או  כאמור,  ההחלפה  את  אישרה  והחברה  המפתח  איש  להחלפת  בקשה  מועד  מבעוד 

 אישרה שבנסיבות העניין, ההחלפה לא הייתה באחריות/בשליטת הקבלן וכי לא ניתן היה למנוע אותה.
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, ובין אם באופן  מחלה, מילואים חופשה וכו'(   ,)קריבין אם באופן זמני    המפתח,  אנשימי מבין    החלפת .9.5

  בכתב   ו אישור  שנתקבל  מבלי קבוע, מותנית באישור המזמין מראש ובכתב. החלפה כאמור שתבוצע  

עוד מובהר כי במקרה בו החברה תאשר החלפה    .חוזהה  של  יסודית  הפרה  תהווה,  ןהמזמי  של  ומראש

של מי מאנשי המפתח, יהיה על הקבלן להעמיד איש מפתח חלופי בעל הכשרה, ניסיון וכישורים שאינם  

  בגין של איש המפתח המוחלף, ואשר עומד בכל הדרישות המפורטות במסמך המוקדמות.  נופלים מאלו  

,  )"פיצויים מוסכמים"( להלן 45.1בסעיף  כמפורטפיצוי מוסכם ב הקבלן יחויב זה סעיף הוראות הפרת

 .וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או חוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי המפתח וכן להעמיד   .9.6

כל דרישה נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו  

 הבלעדי.  

יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג לבדיקתו, מעת לעת, אסמכתאות/אישורים ביחס לאנשי   .9.7 המזמין 

 המפתח שיעסקו בביצוע העבודות. 

 ייחשבו כנציגיו המוסמכים של הקבלן לכל עניין לצורך החוזה.    אנשי המפתח .9.8

בהנחיות   .9.9 העומדת  איכות,  בקרת  חברת  עם  בהסכם  להתקשר  יידרש  הקבלן  המפתח,  לאנשי  נוסף 

  חברת )"  המצורף למסמך המוקדמות   נספח האיכת בו  המוקדמות  מסמךל   00.29בסעיף  המזמין אשר  

 . "(איכותה בקרת

 , שבתות וחגי ישראל עבודות לילה שעות העבודה,  .10

יפעל   .10.1 וכי  ומנוחה  עבודה  ושעות  ומנוחה  עבודה  ימי  בדבר  הדין  הוראות  לו  ידועות  כי  הקבלן מצהיר 

 בביצוע החוזה בהתאם להוראות הדין. 

לבצע עבודות, או שלא לבצע עבודות, בשעות מסוימות,  מובהר, כי המזמין יהיה מוסמך להורות לקבלן   .10.2

 לפרק זמן מסוים או לכל אורך ביצוע הפרויקט, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בשל כך.

עבודות  ידוע לקבלן כי במסגרת הפרויקט, ובהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז, ייתכן כי ה .10.3

ביצוע    הפרויקט ביצוע  ל הלילה  ידרשו  בשעות  המזמין  עבודות  דרישת  עקב    אובמסמכי ההליך  עקב 

 הרשויות המוסמכות עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכד'.   דרישת

יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט  עוד מובהר .10.4 , למעט  שבתון רשמיים  מייב , כי הקבלן לא 

שר מראש ובכתב לבצע  יאידרוש את ביצוען במסמכי ההליך, או ככל שהמזמין  במקרים בהם המזמין  

כאמור במועדים  חשש    עבודות  בטיחות,  תנאי  עקב  המוסמכות  הרשויות  של  ישירה  דרישה  עקב  או 

לפי כל  אישורים הנדרשים לכך  היתרים וה, ובכפוף לכך שהקבלן ישיג את כל הלהפרעות בתנועה וכד'

  ., לרבות היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמוסמכתמכל רשות דין 

או שהן  ן אמורות להתבצע ברציפות  עאשר מטבהוראות סעיף זה, על תתי סעיפיו אינן חלות על עבודות   .10.5

נפש או רכוש או בטיחות העבודות הקבלניות, האתר או הפרויקט,   נמנעות להצלת  ובלתי  הכרחיות 

  למנהל הפרויקט מטעמו   ,ואולם במקרה של עבודות כאמור על הקבלן להודיע על כך מראש למזמין

 . , באופן מיידי, ובמידת האפשר עוד בטרם ביצוע העבודותולכל גוף אחר נדרש

כל תוספת  לקבלן  לא תשולם    10.5-10.1בגין עבודות שתבוצענה לפי סעיפים  הסר ספק מובהר, כי  מען  ל .10.6

הכמויות או  כתב  ב   מפורשותאם נקבע אחרת    זולת  ,רשמיים  שבתון   בימי  או   לילה עבור עבודות    מחיר

 ו/או אושר על ידי המזמין בכתב ומראש. יםהמיוחד יםמפרטב

חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות,    - "  הרשויות המוסמכותבסעיף זה: " .10.7

 חברות הכבלים, חברות תשתית וכיו"ב.   
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 באתר  עם קבלנים אחרים פעולהשיתוף  .11

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, בהתאם ובכפוף להוראות המזמין ו/או מנהל הפרויקט, לכל גוף   .11.1

ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, באתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט ובסמוך אליו, וכן ישתף  

תקנו על ידו. באם סבור הקבלן כי  ועימם פעולה ויאפשר להם שימוש סביר בשירותים ובמתקנים שה 

עשויות   כי  ו/או  החוזה  לפי  התחייבויותיו  אחר  למלא  ביכולתו  לפגוע  עשויות  לעיל  כאמור  הפעולות 

למנהל   דיחוי  וללא  מיידי  באופן  בכתב  יפנה  הציבורי,  הגוף  עבודת  בגין  נוספות  הוצאות  לו  להיגרם 

 הפרויקט ויקבל את הנחיותיו.

המזמין רשאי להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו   .11.2

הקבלנים  תשתיות או מטעם רשויות ציבוריות )להלן: "של הקבלן באתר, לרבות קבלנים מטעם בעלי  

הקבלן  האחרים האחרים  "(.  של הקבלנים  עבודתם  על  בטיחות  בקרת  בטיחות מטעם  יבצע  וממונה 

  הקבלן   כןכמו  ו,  הקבלנים האחרים יהיה כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקבלן

שילוב בלוח הזמניםתיאוםעבודתם    לגבייבצע   להנחיות המזמין,    בסיסיה  ,  ניקיון  בהתאם  ועבודות 

לקבלנים האחרים גישה לאתר ושימוש בהסדרי    יאפשר  ואחזקה הנובעות/הקשורות לקבלנים האחרים

יעבוד    ,הקצאת אמצעים נוספים שברשותו, לרבות בעזרי העבודה של הקבלן הקיימים באתרהתנועה ו

עימם בשיתוף פעולה תוך נקיטת אמצעים למניעת הפרעות הדדיות וישלבם בעבודה הרגילה והתקינה  

יש בביצוע העבודות על ידי קבלנים    באם  של האתר, בכפוף ועל פי הוראות החוזה.  סבור הקבלן כי 

אחרים כדי לעכב את המשך העבודות ו/או לגרום נזק כלשהו, יודיע על כך בכתב, באופן מיידי, למנהל  

לוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים,  יבכל מקרה של חהפרויקט וישלח העתק של הודעה זו למזמין.  

   .יה סופית ותחייב את הצדדיםיכריע בעניין מנהל הפרויקט, וקביעתו תה 

יובהר, כי מקום בו הקבלן לא התריע מראש על פגיעה ו/או נזק ו/או עיכוב הצפויים כתוצאה מעבודת   .11.3

 גוף ציבורי ו/או קבלנים אחרים באתר, לא יוכל לטעון טענה כאמור בשלב מאוחר יותר.

בהתאם  בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן    למנהל הפרויקטהודיע הקבלן   .11.4

מנהל הפרויקט ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על הבטיחות באתר, מנהל הפרויקט יבצע    להוראת

 . ייתן את הוראותיו לקבלן ולקבלן האחר, לפי שיקול דעתו הבלעדיבדיקה בנושא ו 

מנהל הפרויקט,  הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על משום  לעיל,  זה  אין לראות במצוין בסעיף  

אי בזאת    עקב  ומוסכם  לעיל  כמתואר  הבטיחות  להוראות  ציות  אי  ו/או  העבודות  מראש,  תיאום 

 קבלנים האחרים. לעבודות ה יםאחראי לא יהיו  שהמזמין ו/או מנהל הפרויקט 

להעסיק  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .11.5 מהקבלן  לדרוש  רשאי  יהיה  המזמין    ייעודי   בטיחות  ממונה  , 

אשר יהיה אחראי על הבטיחות  פרויקט מטעם הקבלן(  הראשי של הנה הבטיחות  ובפרויקט )בנוסף לממ 

עבו  עבודות הקבלנים  מסגרתב ותיאום  ייעודי  .  תם בפרויקטדהאחרים  ככל שיועסק ממונה בטיחות 

שתיקבע   תמורה לקבלן תשולם, ובכפוף להנחיות המזמין ואישורו המפורש לכך מראש ובכתב, כאמור

לב איילון  התאם  נתיבי  של  השעתיים  אשר  תעריפים  חיצוניים  יועצים  ע"י  שירותים  מתן  עבור 

ממונה התיאום והבטיחות יהיה    .מפורסמים באתר האינטרנט של המזמין, כפי שיתעדכנו מעת לעת

 כפוף לממונה הבטיחות הראשי של הפרויקט מטעם הקבלן. 

אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות המזמין להורות על ביצוען של עבודות באתר, על ידי קבלנים   .11.6

שהקבלן יתקשר עמם באופן ישיר, ואשר יוכפפו לו כקבלני משנה ממונים. במקרה זה יחולו הוראות  

 לעיל )קבלן משנה ממונה(.    7סעיף 

 ואיכות סביבה  בטיחותנהלי  .12

מבוצע הפרויקט,   םהדרך בה  במקטעי  המשתמשיםבטיחות    וכןבטיחות האתר והעובדים בפרויקט   .12.1

 . הפרויקטוביצוע בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום  ןהינ
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הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו,   .12.2

ויפעלו באופן    ביצוע העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפתבדרך אליו, בעת  

 .  מידי בכל פעולה הנדרשת על מנת למנוע פגיעה בנפש, רכוש ושמירה על ביטחון העבודות הקבלניות

פקודת הבטיחות  , כמשמעותו בראשי  כקבלן  הקבלן  את  יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין   .12.3

והתקנות שהותקנו מכוחה, לרבות במקרה בו העסיק המזמין קבלנים    1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

אחר   ימלא  הקבלן  החוזה.  להוראות  בהתאם  לאתר  להיכנס  שלישיים  לצדדים  התיר  ו/או  נוספים 

דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה ובכלל זה ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות  

    .בעבודה

למנות ולהעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים    מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .12.4

בדין, ובכלל זה מתחייב הקבלן למנות ולהעסיק, בכפוף לאישור המזמין, לכל אורך תקופת הפרויקט  

הפרויקט באתר   ביצוע  יום במהלך תקופת  מדי  ישהה  בעל הכשרה מתאימה, אשר  בטיחות,  ממונה 

 העבודה.  

ואמצעי בטיחות נוספים  ה, גידור  שמיר   על חשבונו וכחלק מתמחור העבודות,  הקבלן מתחייב לספק,  .12.5

לאתר בו מבוצעות העבודות, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה  

 . יםהמיוחד יםוכן לספק אמצעי בטיחות כנדרש במפרט

  ניידות )   מצלמות, לכל אורך הפרויקט  כחלק מתמחור העבודות,  ולתחזק  להתקין  , לספק  מתחייב   הקבלן  .12.6

ולצורך הגברת    ( עם זום וחיבור למרכז הבקרה של המזמין, לתיעוד הנעשה באתר העבודותקבועות  או

  אך ,  הפרויקט  ליתואם ויאושר עם מנה  נןוכיוו   מן. מספר המצלמות, מיקוהפיקוח על הבטיחות באתר

  ייעשה המצלמות מחדש בנקודות שונות,    וכיוון  מיקום.  אתרמצלמות לכל    מארבע  יפחת   לא  מקרה   בכל

העבודות    לכל ביצוע    המוקדמות מסמך  ל   00.29.03וסעיף    הפרויקט   מנהל   להוראות  בהתאםאורך 

מובהר, כי    וללא תוספת תשלום.  ת עדות"(ותכנילמסמך המוקדמות )  00.29.04( וסעיף  ")"ניהול תיעוד

באתר להציב  מהקבלן  לדרוש  המזמין  של  מזכותו  לגרוע  כדי  באמור  בהתאם    אין  נוספות,  מצלמות 

הפרויקט. ומנהל  המכרז  לרבות    להוראות  ותקינותן,  תחזוקתן  המצלמות,  תפעול  כי  מובהר,  עוד 

 .  החלפתן במידת הצורך, הינם באחריות הקבלן וכלולים במחיר העבודות ללא כל תמורה נוספת

פעל כנדרש ממנו על פי כל דין, רשאי מנהל הפרויקט או  לא מילא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ולא   .12.7

   :להלן המפורטות הדרכים  מבין יותר או  באחת לפעול המזמין 

, להחליף, להשלים או  להביאעל הפסקת העבודה באתר עד להסדרת הנדרש, וכן    להורות .12.7.1

 לא יהיה זכאי לאורכה  הקבלןלסלק כל ציוד או מתקן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.  

  . בטיחות  הוראות  מילוי   אי   בשל  לו   שניתנה בגין הוראה על הפסקת עבודה    או לפיצוי כלשהו

  מרוכז יום עיון    או/ ותכנית הדרכה    ה שלוהטמע  העריכ שיקול דעת המזמין על    לפי  להורות .12.7.2

כיו"ב  בפרויקט  והעובדים  הגופים  לכלל או  לימודית  הסברתית,  פעילות  כל  תוך  או   ,

  מתחייב   הקבלןיורה לקבלן אלו תכנים יועברו במסגרת התכנית ו/או יום העיון.    המזמיןש

 או מנהל הפרויקט ביישום הוראה זו.  המזמין עם  פעולה בשיתוף לפעול

להסדרת נושא הבטיחות, ינוכו    זה  סעיף  לפי  ו , כי הוצאות המזמין בשל הפעולות שננקטו על ידמובהר

ו/או   כל טענה  ולא תהיה לקבלן  פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה(  על  )בנוסף  מהתמורה 

 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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בעת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן להימנע ככל הניתן מהפרעה או פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור   .12.8

והחזקה  או בזכות השימוש  ,  ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה

וכן להימנע מהפרעה או פגיעה כאמור הנובעת מאבק, אבנים, לכלוך או כל מטרד  ברכוש ציבורי כלשהו,  

,  כחלק ממחיר העבודות. לצורך כך, ידאג הקבלן,  ומהותה  אלא במידה המתחייבת מאופי העבודה  אחר,

התקנת שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים  ולדרכים זמניות, הסדרי תנועה זמניים  

ונספחיו, הנחיות    על מנת שלא לפגוע בנוחות הציבור, תוך שהוא פועל בהתאם להוראות הדין, החוזה

 המזמין ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות, לרבות משטרת ישראל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנחיות המזמין וכן נהלי בטיחות מחייבים הנוגעים באופן ספציפי   .12.9

ונספחיהם, המצורפים    יםהמיוחד   ים פורטים במסמך המוקדמות, המפרטלביצוע עבודות בפרויקט, מ 

    .לחוזה נספח ג'כ

הפרויקט  הקבלן מחויב לפעול בהתאם להנחיות סביבתיות המעוגנות בדין, בהתאם להוראות מנהל   .12.10

  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  בגין  מוקדמות.מסמך הלרבות ב,  ובהתאם ליתר דרישות החוזה בעניין זה

, וזאת מבלי לגרוע מיתר  )"פיצויים מוסכמים"(  להלן  45  בסעיף  כמפורטלשלם פיצוי מוסכם    הקבלן

 .זכויות המזמין לפי דין או חוזה

 ןסמכויות המזמי .13

אשר,  יעיר,  י בדוק,  יפקח על ביצוע החוזה על ידי הקבלן וקיום התחייבויותיו על פיו, ובכלל זה  י   ן המזמי .13.1

 עניק תעודות ואישורים, בהתאם לאמור בחוזה, על מנת לוודא את קיומו של החוזה על פי תנאיו.  י נחה,  י

הוראות, החלטות והסכמות   .13.2 הנחיות,  כי הערות, אישורים,  ידי  למען הסר ספק מובהר,  על  הניתנים 

מטעמ  ןהמזמי מי  או  אחרת  מוסמכת  רשות  כל  לביצוע    םאו  הקבלן  מאחריות  יגרעו  לא  אלה,  של 

 . בהתאם להוראות כל דין ולקבלן לא תעמוד טענת אשם תורם, או כדוגמתה כנגד המזמין הפרויקט

כדי לוודא    פרויקטעת בדיקה של האתר והבכל  רשאי לערוך    ן המזמי  יהיהמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .13.3

 שהקבלן ממלא אחר מלוא התחייבויותיו על פי החוזה.  

לאלתר, לרבות, אך לא רק, במקרה בו הקבלן סבור כי    ן הקבלן יהא חייב לבצע כל החלטה של המזמי .13.4

  ןבהתאם להוראות החוזה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה או אם אישר המזמי   לא פעל  ן המזמי

 בהתאם להוראות החוזה תינתנה בכתב.  ן דחייה במועד ביצוע ההחלטה. החלטות המזמי

כי   .13.5 בזה,  מובהר  ספק  הסר  העסקת    איןלמען  זה  ובכלל  המזמין,  ידי  על  שתבוצע  פעולה  בכל 

של    יהתחייבות כלשהלהוות    יועצים/מפקחים/הפעלת מערך הבטחת איכות/פיקוח עליון וכיו"ב, כדי

 על פי החוזה.  למעט מאחריותו המלאה של הקבלן  או  ו/ע ו גרו/או כדי ל ן המזמי

  ןהמזמי  יהיה כל פעולה שנדרש הקבלן לבצע על פי החוזה והוא אינו מבצעה במועד או באופן הנדרשים,   .13.6

המזמי של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  לבצע  ןרשאי,  דין,  כל  פי  על  או  החוזה  פי  או    ו)בעצמה  על 

את   ישפה  הקבלן  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  במקום  שלישיים(  צדדים  באמצעות 

ראשונה בגין העלויות של כל פעולה שבוצעה כאמור, בתוספת תקורה  ה תומיד עם קבלת דריש  ןהמזמי

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי  היה רשאיי  ן(. המזמי12%אחוזים )  שנים עשרשל  

ביצע,    ן לקבלן לצורך מימון עבודות שהמזמי  ו עכב כל סכום המגיע ממנקזז ו/או לל  החוזה ועל פי דין, 

   בהתאם להוראות סעיף זה. ,בצע במקום הקבלןהתל ות עלול  ןצופה כי האו 

לפי    ו, לפני מימוש זכות או על מנת למנוע נזק משמעותי  למעט בנסיבות של חירום או מטעמי בטיחות .13.7

לבצע את הפעולה בתוך    ו דרוש ממנילעשות כן, ו ולקבלן בכתב על כוונת ןודיע המזמיי ,  לעיל 13.6סעיף  

 .  ןפרק זמן סביר שייקבע על ידי המזמי

 ניהול יומן עבודה .14
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, שניתן לצפייה בזמן אמת  אלקטרוני או באמצעות יישומון, לפי בחירת המזמיןיומן עבודה  הקבלן ינהל   .14.1

 מידי יום ובאופן רציף, בו יירשמו הפרטים הבאים: ע"י המזמין ונציגיו,

 )א( מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים באתר; 

 ;)ב( הציוד, החומרים והמוצרים אשר הובאו לאתר ו/או נעשה בהם שימוש

 ; באתר הקבלן ידי  על נעשה בהם שימושש והמוצרים  החומרים כמויות)ג( 

 )ד( תקלות והפרעות בביצוע העבודות;

 )ה( תנאי מזג האוויר השוררים באתר;

 )ו( פירוט העבודות אשר בוצעו במהלך היום והלילה, לרבות שעות ביצוע העבודות; 

 שניתנו על ידי מנהל הפרויקט;  והאישורים  )ז( העתקי ההוראות

 ; העתק ההוראות שניתנו על יידי מנהל הפרויקט, לרבות עדכון על קבלת תכניות מעודכנות)ח( 

 ;עבודות יומיות, רג'י, תוך פירוט כח אדם וכלים הנדרשו לעבודה, לרבות טיבן של העבודות שבוצעו)ט(  

   .( כל מידע אשר יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות באתרי)

מנהל   .14.2 לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  העבודה  בנוסף,  ביומן  לרשום  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט 

הוראות, מידע או פירוט נוסף אשר יש בהם כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות,  

 בציון תאריך הרישום. 

 על ידי הקבלן.   למנהל הפרויקט,יועבר בזמן אמת וברמה יומית הדיווח  .14.3

מובהר בזאת, כי יומן העבודה וכל האמור בו ישמש לתיעוד המצב העובדתי באתר בלבד ואין בו כדי   .14.4

 להכריע בזכויות או בחובות הצדדים.

והפעלתו .14.5 היומן האלקטרוני  רכישת  בעלות  ישא  כדוגמת  הקבלן   ,EXPONET  יכיל את המידע , אשר 

הפעלתו. המזמין יהא רשאי להורות לקבלן להדפיס את המידע המופיע  , ובעלות  הנדרש לפי סעיף זה

 .  ולמסרו למזמיןביומן,  

 תכניות  .14.6

של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים    סטים   3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,   .14.6.1

 חסים לעבודות במסגרת חוזה זה. י המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל,  -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  .14.6.2

מנהל   ידי  על  המאושר  ההעתקות  למכון  ידו  על  ישיר  בתשלום  הקבלן,  חשבון  על  תהיה 

 הפרויקט. 

שמר בשלמות על ידי הקבלן,  ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,    ןמעודכ  דאח  סט .14.6.3

 במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. 

המפורטים   .14.6.4 המסמכים  יתר  כל  את  העבודה,  באתר  או  במשרד  בנוסף,  להחזיק  הקבלן  על 

 וכיו"ב. מדידה מכשיריבחוזה, לרבות המפרטים, 

ולהשתמש במסמכים    הפרויקט   מנהל המזמין,   .14.6.5 יהיו רשאים לבדוק  ויועצים,  ו/או מתכננים 

 , בכל תקופת ביצוע העבודה.ממהאו מכשירי מדידה, בכל שעה במשך הי/ ואלה ו/או בתכניות,  

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט  הפרויקט  למנהלהקבלן יודיע בכתב   .14.6.6

 דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. ינוסף אשר עשויים לה 
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הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, מערכת   .14.6.7

כל זאת  ,  הפרויקט  מנהל תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י  

 לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר התכניות,   .14.6.8

לפנות מיד   ו/או אי  לולא    הפרויקט   למנהלעל הקבלן  עד לבירור הסתירה  בצע את עבודתו 

 ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .14.6.9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם    הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח  

 הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים בכתב הכמויות. 

 הפרויקט  מנהל .15

המזמי  ו וסמכויותי  ותפקידי  .15.1 היתר, יבוצעו  ןשל  בין  נציג  ,  יהווה  אשר  הפרויקט,  מנהל    ובאמצעות 

 .  ןהמורשה של המזמי 

הפרויקט לא יהיה מוסמך להורות על כל שינוי לחוזה לרבות  על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל   .15.2

שינויים ו/או תוספות לתכולת הפרויקט ו/או ללוח הזמנים ו/או לתמורה, למעט אם ניתנה הסכמתו  

 המפורשת של המזמין מראש ובכתב.  

פיקוח, בקרה,    ניהול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תפקידיו של מנהל הפרויקט יכללו, בין היתר, .15.3

לגבי   ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  קביעת  והחלטות,  הנחיות  הוראות,  הערות,  מתן  בדיקה, 

עבודות הביצוע, הכל על מנת להבטיח את השלמת ביצוע העבודות, ואת ביצוען הנאות בהתאם לתנאי  

 שא בעלות העסקתו של מנהל הפרויקט.יא שיו ה   ןוהמזמי   ןמזמי להחוזה. מנהל הפרויקט ידווח ישירות  

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית   .15.4

ביצוע הפרויקט, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים או מוצרים  בקשר עם  עבודה כלשהי  

 כל מקום בו שוהים עובדי הקבלן. ל כלשהם לביצוע הפרויקט, ו

ולהשגיח על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב    אתרמנהל הפרויקט יהא רשאי בכל עת לבדוק את ה  .15.5

ידי הקבלן. כן יהא מנהל הפרויקט רשאי    החומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה שנעשית על

 . ידי הקבלן עלהמזמין הוראות החוזה והחלטות  ן של לבדוק את אופן ביצוע

אין לראות בסמכותו של מנהל הפרויקט לפי סעיף זה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה   .15.6

שחרר את הקבלן  י בכל שלביו במלואו. שימוש או אי שימוש מנהל הפרויקט בסמכות לפי סעיף זה לא  

למילוי הוראות החוזה והוראות כל דין. שתיקה מצד מנהל הפרויקט,    ןמהתחייבויותיו כלפי המזמי 

ו/או של מנהל    ןמזמיהבבחינת מחדל של    לא יחשבועדרו מהאתר ו/או אי שימוש בסמכות הנתונה לו  יה

 ולא יטילו עליהם כל אחריות בקשר עם ביצוע הפרויקט.  הפרויקט

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   .15.7

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. העלויות  

עקב אי עמידה    נהדרש תי, זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שןבדיקות כאמור יחולו על המזמי השל  

או כל חלק מהם בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונים ו/או החלפות.  ו/של העבודות ו/או הפרויקט  

על חשבון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכות מנהל הפרויקט לפי סעיף זה    נה בוצע תבדיקות כאמור  

 וזה וכל דין.  כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את הפרויקט באיכות וברמה הדרושים על פי הח 
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מנהל הפרויקט יהא רשאי להוציא, בכתב, כל החלטה, הוראה או  לעיל,    15.2בכפוף להוראות סעיף   .15.8

"( בנוגע לכל עניין הקשור לפרויקט. החלטות כאמור תחייבנה  החלטה"  קביעה אחרת )להלן בסעיף זה:

ה הפועל  קבלןאת  גורם אחר  וכל  כל קבלן משנה  זה  ובכלל  ו/או  .  מטעמו,  החלטות, הערות, הצעות 

של   ע  יטילולא    הפרויקט   מנהלהוראות  לרבות  המזמין,  על  כלשהי  סעיף  -ל אחריות  לפקודת    15פי 

 הנזיקין ]נוסח חדש[. 

יקבל   .15.9 הפרויקט  למנהל  בהתאם  ה החלטות  הטעון  הוראות  לנושא  בחוזה  התייחסות  בהיעדר  חוזה. 

,  לתוכנן של הוראות החוזהמחלוקת פרשנית באשר    ע החלטה של מנהל הפרויקט או במקרה בו תתגל

מנהל הפרויקט יחליט בהתאם לעקרונות ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום ההנדסה. מנהל  

 .  והחלטתו זו תהיה מחייבת, הפרויקט ינמק את החלטותיו בכתב

לקבלן להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי  המזמין אפשר  בו  במקרה   .15.10

  כים המתאימים כפי שיידרשו על מאת כל המס  הפרויקט  למנהללהגיש  יידרש  , הקבלן  בחוזההנכלל  

, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  הקבלןרשאי לאשר או לדחות את הצעת  יהיה    הפרויקט  מנהלו  ,ידו

בהנמקה צורך  י וללא  הקבלן  ההוצאות  י.  בכל  לרבות  שא  כאמור,  לשינוי  הצעתו  בבדיקת  הכרוכות 

ויועצים הקבלן    בקשתדחיית  או    אישור, גם אם הצעתו לא אושרה.  הוצאות בגין העסקת מתכננים 

 ה בעניין זה.  תביעכל טענה ו/או דרישה ו/או לשינוי, לא יהוו עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או 

, לרבות במדיה מגנטית,  ןהקבלן ימציא למנהל הפרויקט העתק מכל המידע והדוחות שיימסרו למזמי   .15.11

כמפורט בחוזה. הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מנהל הפרויקט בביצוע חובותיו והתחייבויותיו על  

 פי החוזה.  

כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו    ו או מי מטעמ  ן אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמי  .15.12

לבצע בדיקות כאמור    ושימוש בזכויותי  ןהמזמי  ההכוללת לטיב העבודות בהתאם לחוזה, בין אם עש

 ובין אם לאו. 

 לוח זמנים   .16

אבני הדרך שבמסמך    ת אוטבלב   כמפורטיהיו    פרויקט בביחס לכל מקטע  דרך  לביצוע העבודות    אבני  .16.1

)סעיף     רשאי  יהיה  המזמין  כי  מובהר   ,ספק  הסר   למעןולהלן,    23בסעיף    כאמור  .(00.09המוקדמות 

  במועדים  לקבלן   להעביר  או,  במקביל  המקטעים  שני  לביצוע   אחד  עבודה  התחלת   צו  לקבלן  להעביר 

  המזמין  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  והכל ,  בנפרד   מקטע   כל  לביצוע  עבודה  התחלת  צווי   שני  שונים

לוח הזמנים לביצוע כל מקטע עבודה יימנה ביחס לכל מקטע,  מובהר כי    .זה  חוזה  להוראות  ובהתאם

 . שניתן ביחס למקטע הרלוונטיהחל ממועד צו התחלת העבודה 

למנהל    יועברלביצוע העבודות במקטעים שלגביהם נמסר לקבלן צו התחלת עבודה    מפורטזמנים    לוח .16.2

  (."מפורטזמנים    לוח )"  ראשון ה  עבודה ה   התחלת  צו   מתן   מיום   ימים  30תוך    על ידי הקבלן   הפרויקט

ימים מיום    30ככל שהמזמין יעביר לקבלן שני צווי התחלת עבודה לביצוע כל מקטע בנפרד, אזי תוך  

עבור המקטע שלגביו  מתן צו התחלת העבודה השני, הקבלן יעביר למנהל הפרויקט לוח הזמנים מפורט  

    התקבל צו התחלת העבודה השני, אשר יהווה לוח הזמנים המפורט המעודכן עבור הפרויקט כולו.

"לוח  )  בסיסי זמנים    ח לוכ  הפרויקט   מנהל   ידי  על   ואישורו ידי הקבלן    עללוח זמנים מפורט    השלמת .16.3

  אוחר ילא  ו  ,(למסמכי המכרזמסמך י'  נוהל לוחות הזמנים )בהתאם להוראות    תתבצע   ,"(בסיסי  זמנים

 מהמועדים שלהלן: 

  מיום)חודשיים( קלנדריים  2 -עבודה ראשון התחלת למקטע/ים אשר לגביו הועבר צו  ביחס .16.3.1

 הראשון לקבלן.   העבודה  התחלת צו מתן

  קלנדרייםחודשים   2 -למקטע אשר לגביו הועבר צו תחילת עבודה שני )ככל שהועבר(   ביחס .16.3.2

 מיום מתן צו התחלת העבודה השני לקבלן כאמור.
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  ת אבני הדרך אוטבלב  ותהמפורט   הדרך  מאבני או הבסיסיו/המפורט    הזמנים  לוח  יחרוג  לא  מקרה  בכל .16.4

   המוקדמות.  מסמךל 00.09סעיף בש

או בכל פורמט אחר עליו    MS PROJECTייערך על ידי הקבלן בתוכנת  המפורט  ו הבסיסי  לוח הזמנים   .16.5

חוזה ובכל  יורה המזמין, והוא יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות המזמין, כמפורט ב

   .נספחיו

לעיל, התואם את מועדי    16.2-16.3  פיםמפורט, כאמור בסעיו   בסיסי  הקבלן רשאי להציע לוח זמנים .16.6

הזמן של אבני הדרך שנקבעו לפרויקט, אך משנה את תכולות אבני הדרך )כפי שהן מופיעות בעמודת  

בטבל הדרך  אבני  בסעיף  והמפורט  אותתיאור  ביצוע  ,  המוקדמות(  למסמך  00.09ת  שתקופת  ובלבד 

המזמין  . במקרה כאמור,  הפרויקט לא תעלה בכל מקרה על תקופת הביצוע שנקבעה במסמכי החוזה

ישקול את בקשת הקבלן בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי, ויהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן  

לשינוי לוח הזמנים ו/או אבני הדרך לביצוע הפרויקט, ללא צורך במתן נימוק. יובהר כי הקבלן אינו  

כי יבצע כלל    יכול להניח שיאושר לו שינוי כשלהו באבני הדרך, ובחתימתו על הסכם זה, הוא מתחייב

המוקדמות. מבלי    מסמךהעבודות הנדרשות בפרויקט בהתאם לאבני הדרך שנקבעו לפרויקט כמפורט ב

איחורים ועיכוב  שנות את מנגנון הפיצוי המוסכם בגין  ל  רשאי  יהיה  המזמיןלגרוע מכלליות האמור,  

למען הסר  .  י הקבלןשהוצע על יד  השינוי  לאישור  כתנאי,  להלן 45.9בהשלמת אבני דרך כמפורט בסעיף  

מקרה   בכל  תגרע  לא  חלקה,  או  כולה  כאמור,  הקבלן  הצעת  אישור  אי  או  אישור  כי  מובהר  ספק, 

 מהתחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה. 

הקבלן יהא האחראי לעמידה בלוח הזמנים ולביצוע כלל העבודות הנדרשות בפרויקט, וזאת בין אם   .16.7

 ובין אם לא.   הבסיסיעבודה או פעילות מסויימת הופיעו בלוח הזמנים 

 לחוזה.  י"דנספח , לאחר אישורו על ידי המזמין, יצורף כבסיסילוח הזמנים ה .16.8

ידוע לקבלן ומוסכם על ידו, כי תקופת ההתארגנות כלולה בתקופת ביצוע העבודות ולא תינתן לקבלן   .16.9

 כל הארכה בשל כך. 

יגיש לידי מנהל הפרויקט .16.10 ביחס לעמידה בלוח  חודש, מידי  הקבלן  בסיסי, כמפורט  ה   זמניםה, עדכון 

 .(המצורף כנספח למסמך המוקדמות)בנוהל לוחות הזמנים 

ימים( המהווה נגזרת של לוח    14תכנית עבודה למשך שבועיים )הקבלן יגיש לידי המזמין מדי שבוע   .16.11

הביצוע,   ודרכי  להתבצע  הצפויות  הפעילויות  שבוצעו,  הפעילויות  בדבר  ועדכון  פירוט  תוך  הזמנים, 

 לרבות רשימת מתקני עבודה ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.  

המצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן, בין אם מנהל הפרויקט אישר אותם במפורש   .16.12

ובין אם לאו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו להשלים את  

על אף האמור,  ועד ליום סיום הפרויקט.  ,  בסיסיהלפי לוח הזמנים    , וכל מקטע בנפרד,ביצוע הפרויקט

בכתב מטעם המזמיןואלא   הוראה אחרת  ניתנה  הדרך  ,  אם  יותר מאבני  או  ואחת  נקבעו  היה  אשר 

,  שנקבע לה  , תבוצע אבן הדרך בהתאם ללוח הזמניםבסיסיהלא נכללה במסגרת לוח הזמנים  לפרויקט,  

רואים את אבן הדרך ככלולה    בסיסיובנוסף, בכל מקום בו יש ההתייחסות בחוזה זה ללוח הזמנים ה

 . בסיסילוח הזמנים הב

שאושר על ידי המזמין, מבלי לקבל את אישור המזמין לכך    בסיסיה  הקבלן לא יחרוג מלוח הזמנים .16.13

 מראש ובכתב בהתאם להוראות החוזה.  
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ה .16.14 הזמנים  ללוח  בהתאם  העבודות  מביצוע  הנובעת  אחריות  בכל  יישא  מתחייב  בסיסיהקבלן  והוא   ,

להמציאו למזמין לאחר שלקח בחשבון את כלל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על מנת שהעבודות  

ו/או תביעה בהקשר    תבוצענה במלואן ובמועדן ובהתאם להוראות החוזה. לקבלן לא תהיה כל טענה 

 זה כלפי המזמין ו/או מנהל הפרויקט או מי מטעמם. 

על ידו נתן דעתו    והבסיסי  המפורט  הקבלן מצהיר בזאת, כי במסגרת הגשת הצעתו וקביעת לוח הזמנים .16.15

לעובדה שהעבודות נשוא הפרויקט מתבצעות בשטחים בהם ישנה, בין היתר, תנועה ערה של כלי רכב  

 וכן ממשקים עירוניים רבים, דבר הצפוי להשפיע על ביצוע העבודות ומשכן.  

ביחס    , כנדרש בסעיף זה לעיל  מפורט, או לא אושר לוח זמנים בסיסי,   לא המציא הקבלן לוח זמנים .16.16

יהיה המזמין רשאי לקבוע  , וכן  45ף  בסעי  כמפורטפיצוי מוסכם  ב  הקבלן   יחויב   , למקטע אחד או יותר

לוח הזמנים זמנים    בסיסיה  את  לוח  לקבלן.  ידי  בסיסי  ולהעבירו  על  שנערך  זמנים  כלוח  ייחשב  זה 

 הקבלן ויחייבו לכל דבר ועניין.   

לרבות    ככל שהמזמין ימנה במסגרת הפרויקט יועץ לוחות זמנים, מתחייב הקבלן לשתף עימו פעולה .16.17

, למסור לו כל מידע בקשר לפרויקט  לעדכן את לוחות הזמנים בהתאם להערות יועץ לוחות הזמנים

 ולקיים עימו פגישות במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.  

בין אם  והמצאת המסמכים והעדכונים האמורים על ידי הקבלן,  , לרבות לעניין  אין באמור בסעיף זה .16.18

כדי להטיל אחריות על המזמין ו/או מנהל הפרויקט    ,מנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין אם לאו

ללוח  כלשהי    ותביחס  מאחריות  הקבלן  את  לפטור  כדי  ו/או  בו  הקבלן  לעמידת  ביחס  ו/או  הזמנים 

שאושר וסיום ביצוע העבודות בפרויקט עד למועד    בסיסיה  המוטלת עליו, לרבות עמידה בלוח הזמנים

 שהוסכם בין הצדדים.  

יהיה רשאי המזמין  ,  ביחס למקטע אחד או יותר  ,תלביצוע העבודו  בסיסיה  לא עמד הקבלן בלוח הזמנים .16.19

 להלן.  45- ו  26  פים, כמפורט בסעימהקבלןמהתשלומים המגיעים לו    מיםפיצויים מוסכבין היתר לנכות  

 האצת קצב ביצוע העבודות בפרויקט .16.20

לביצוע    בסיסיה  סבר מנהל הפרויקט, בכל עת ובכל שלב, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים .16.20.1

אינו מתאים להבטחת  קצב ביצוע העבודות  כי  ו/או    , ביחס למקטע אחד או יותר  העבודות

והקבלן    ,המפורט שנקבע, יודיע על כך לקבלן בכתב  הבסיסי  לוח הזמניםהתאם ל השלמתן ב

ללוח   בהתאם  העבודות  השלמת  את  להבטיח  מנת  על  הדרושים  באמצעים  בהקדם  ינקוט 

שנקבע המזמי   ,הזמנים  לאישור  חשבונו    להאצתתכנית    ןיציג  על  וינקוט  העבודות,  קצב 

 למזמין. שהוגשה  כאמור ובאחריותו הבלעדית, בכל האמצעים הנדרשים ליישום התכנית 

את   .16.20.2 להבטיח  כדי  מספיקים  אינם  הקבלן  ידי  על  שננקטו  הצעדים  כי  הפרויקט  מנהל  סבר 

הפרויקט מסוים  השלמת  מקטע  השלמת  ה   ,או  הזמנים  לוח  שנקבעבמסגרת  יורה  בסיסי   ,

בהתאם   האפשרי  בהקדם  יפעל  והקבלן  לנקוט  הקבלן  שעל  האמצעים  על  בכתב,  לקבלן, 

 להנחיות האמורות, על חשבונו וללא כל תוספת תמורה מצד המזמין.  

לאפשר   .16.20.3 דעתו הבלעדי,  שיקול  פי  על  רשאי,  בהסכם, המזמין  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 

לקבלן אחר מטעמו לבצע חלק מן העבודות הדרושות לשם צמצום העיכובים שנגרמו לשם  

מנהל   הוראות  פי  על  פעל  לא  הקבלן  שבו  מקרה  בכל  היתר  בין  הזמנים,  בלוחות  עמידה 

נהל הפרויקט לא הועילה מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה  הפרויקט או שפעולה על פי הוראות מ 

 שאינה תלויה בקבלן. 

 . של העבודות האצה ביצוע בגין לתבוע או  /ו לדרוש רשאי יהיה לא  הקבלן .16.20.4

 החשת קצב הביצוע .16.21
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הוראה בכתב שניתנה על ידי המזמין לקבלן ובה דרישה כי    –"  הוראת החשהבסעיף זה, " .16.21.1

.  בסיסיהקבלן יבצע את העבודות, או חלקן, בפרק זמן קצר יותר מהנדרש על פי לוח הזמנים ה

מובהר, כי הוראת החשה תינתן על פי שיקול דעת המזמין, בכל עת. עוד מובהר, כי רק הוראת  

 החשה שניתנה בהתאם לנהלי המזמין מראש ובכתב תחייב את המזמין. 

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראת ההחשה, ולנקוט לשם כך בכל פעולה הנדרשת על מנת   .16.21.2

 להשלים את העבודות או כל חלק מהן במועד הנקוב בהוראת ההחשה.  

, ביוזמת מנהל הפרויקט או על פי הוראתו כאמור  בסיסיעוד יובהר, כי שינוי של לוח הזמנים ה .16.21.3

 לעיל, לא יחשב כהוראת החשה.   16.20בסעיף 

פעל הקבלן בהתאם להוראת ההחשה כך שמועד השלמת העבודות, או חלקן, הוקדם כנדרש   .16.21.4

  16.21.6- ו  16.21.5  סעיפיםבהוראת ההחשה ולמועד שצוין בה, זכאי הקבלן לתמורה נוספת לפי  

להלן, לפי הענין. למען הסר ספק, יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה הנוספת או להחזר  

הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות לא הוקדם בהתאם להוראות ההחשה ולמועד שצוין  

 בה.

"( תחושב לפי  התמורה הנוספתהתמורה הנוספת בגין החשת ביצוע העבודה )לעיל ולהלן: " .16.21.5

 הנוסחה שלהלן:  

 

 כאשר:

Q –  החוזה פי על כערכהלהחשה  המושאהעבודה שהינה   תכולת . 

0T –  הבסיסילביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פרק הזמן . 

1T –  לביצוע העבודות בהתאם להוראת ההחשה. פרק הזמן 

(, כך Q)  "חמש  15הוא    החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולת: אם הקבלן נדרש להחיש  לדוגמא

)  4שזו תסתיים בתוך   )  5( במקום בתוך  1Tחודשים  (, אזי הפיצוי המגיע לקבלן  0Tחודשים 

   מערך תכולת העבודה שהחשתה התבקשה.  4.4%, שהם ₪ 660,000של  יעמוד על סך

,  השלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בהוראת ההחשה אלא במועד מאוחר יותרלא   .16.21.6

בלוח   קבוע  כפי שהיה  למועד השלמת העבודות  בפועל קדם  העבודות  השלמת  מועד  אולם 

"(, תשולם לקבלן תמורה  חלקית  החשהטרם מתן הוראת ההחשה )להלן: " בסיסיהזמנים ה

ובהפחתה של  לעיל, בהתאם לחלק היחסי אותו החיש בפועל    16.21.5  בסעיףנוספת כמפורט  

 . החשהשל תמורת ה 30%

(, כך Q)  "חמש  15הוא    החוזה  פי  על  שערכה  עבודה  תכולת: אם הקבלן נדרש להחיש  לדוגמא

(, אולם בפועל הקבלן סיים את  0Tחודשים )  5( במקום בתוך  1Tחודשים )  4שזו תסתיים בתוך  

החלקית יעמוד על סכום  חשה  בגין ההי הפיצוי המגיע לקבלן זחודשים, א  4.5העבודות בתוך 

)קיצור בפועל של    50%כפול    ₪(  660,000)לעיל    16.20.5לפי הנוסחה שבס"ק  התמורה הנוספת  

כפול   המבוקשת(  ההחשה  מתקופת  של    70%מחצית  חלקית(,   30%)הפחתה  החשה     בגין 

 שהחשתה התבקשה. ה תכולת העבודמערך  1.54% שהם ₪,  231,000דהיינו על סך של  

מובהר, כי התמורה הנוספת תהווה פיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן בקשר  .16.21.7

עם ביצוע ההחשה, וזאת ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל. הקבלן מאשר ומצהיר בזה, כי  

 הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור. 

)0/ T 1T –(1  XQ  X22%  
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  ורישיונות , היתריםאישורים .17

למזמין לא תהא כל אחריות בקשר עם השגת האישורים, ההיתרים, הרישיונות או ההסכמות הנדרשים   .17.1

הפרויקט מכל גוף ו/או רשות, והאחריות המלאה והבלעדית להשגת אישורים, היתרים  לצורך ביצוע  

)ובכלל זה היתרים לשטחי ההתארגנות כמפורט לעיל(, רישיונות והסכמות כאמור לרבות התשלומים  

למזמין, זמן  מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן יודיע    .בגינם ולרבות כל תשלום אחר תהא של הקבלן בלבד

בדבר כל רישיון, רישום, אישור או היתר העתיד לפקוע, ובאופן מיידי במקרה בו נשלל או    סביר מראש,

 בוטל רישיון, רישום, אישור או היתר כאמור. 

הרישיונות   .17.2 האישורים,  ההיתרים,  כל  לו  הוענקו  בטרם  כלשהי  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן 

   , ויחזיקם לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. וההרשאות הנדרשים לביצועה

 זמניים תנועה הסדרי .18

עקרונות לתכנון הסדרי תנועה זמניים אשר ישמשו את הקבלן עבור תכנון הסדרי    המזמין יעביר לקבלן  .18.1

 תנועה זמניים לביצוע הפרויקט.

ולהגשתן לרשויות    הקבלן יהא אחראי לתכנון ולהשלמת תוכניות הסדרי התנועה הזמניים הפרטניים .18.2

איילון  המוסמכות נתיבי  תמרור  רשות  והאישורים  לרבות  ההיתרים  ההרשאות,  כל  לקבלת  וכן   ,

או כל גורם אחר בעל סמכות על פי דין, ובכלל    הנדרשים על פי כל דין מכל רשות ממשלתית, עירונית

, לרבות היתרי בניה, היתרי חפירה והיתרים וזאת  ההתארגנות של הקבלן  לשטחיהיתרים  לנושא  זה  

 מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת תמורה.

מ  .18.3 ימנה  מטעמו  מונההקבלן  בתנועה  הזמניים    , בטיחות  התנועה  הסדרי  על  ובקרה  פיקוח  לצורך 

בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה הקבלן  

פירוט של   או כל רמה אחרת ככל    1:250/500מחויב לתכנון והשלמת תכניות הסדרי התנועה ברמת 

לרבות רשות התמרור נתיבי    מוסמכת אחרת  שתידרש על ידי משטרת ישראל, המזמין, או כל רשות

ולקבל את אישורן לביצוע. הקבלן יעביר למהנדס התנועה הראשי במזמין העתק מכל תכנית    איילון, 

יועברו התכניות לכל גורם אחר לטובת הבטחת    הסדרי תנועה שתוכננה על ידו לאישור מקצועי בטרם

התכ להורות  איכות  רשאי  יהיה  במזמין  הראשי  התנועה  מהנדס  הנדרשים.  בסטנדרטים  ועמידה  נון 

 לקבלן על עריכת תיקונים או שינויים בתכנית, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך.  

באפשרות הקבלן להציע תכנית הסדרי תנועה זמניים חלופית לתכנון העקרוני, ככל שהתכנית אינה   .18.4

לוחות הזמנים לפרויקט ובכפוף לאישור המזמין, לרבות מהנדס תנועה ראשי במזמין.   מאריכה את 

מובהר, כי באחריות הקבלן לפעול לעריכת תכנית הסדרי התנועה המוצעת על ידו ולהשלמתה, כאמור  

 עיל.   ל

ליקויים  עדכון .18.5 תיקון  שיידרש  ,הזמניים  התנועה  הסדריב  ו/או  לכך      ,ככל  יידרש  בו  במקרה  לרבות 

עליונה של המזמין, או הרשות המקומית או   איילוןבעקבות בקרה  נתיבי  , או רשות  רשות התמרור 

במחיר  יהיה באחריות הקבלן והתמרור המקומית, או משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת,  

   היחידה.

ותוספות בתוכניות    , תיקון ליקוייםשינויים בהסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים  עוד מובהר, כי .18.6

רשות התמרור נתיבי  המזמין, או הרשות המקומית, או רשות התמרור המקומית, או  שידרשו על ידי  

אחרתאיילון מוסמכת  רשות  כל  או  ישראל  משטרת  או  יתוכננו  ,  הנחיות,  לפי  הקבלן  ע"י    ויבוצעו 

והקבלן לא יהיה זכאי לכל    ביצוע, לרבות הכנת תכניות מפורטות להסדרי תנועה,הודרישות  הרשויות  

 תוספת תשלום או תמורה בגין האמור. 
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הפרויקט,   .18.7 לאתר  נוספים  קבלנים  כניסת  צפויה  הפרויקט  ביצוע  שבמהלך  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

לצורך ביצוע עבודות, בין אם עבור המזמין ובין אם עבור גופים אחרים, אשר ייתכן שישפיעו על הסדרי  

 התנועה של הקבלן. 

לתשומת לב הקבלן, לאורך חיי הפרויקט יתכנו ביצוען של עבודות בסמוך ו/או בתוך אתר הפרויקט,   .18.8

  ובין אם לא. על הקבלן לאפשר קיום הסדרי תנועה  חוזה ובכל נספחיובין אם עבודות אלו מפורטות ב

ביצוען של העבודות הנ"ל. במקרה של אי שיתוף  כניסות/יציאות  , לרבות  זמניים כפי שנדרש לצורך 

פיצויים  פעולה מצד הקבלן כאמור בסעיף זה המזמין יהיה רשאי לנכות מהתשלומים המגיעים לקבלן  

מובהר, כי למעט    להלן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.  45כמפורט בסעיף    מוסכמים

ו/או קבלן  קבלן  ה אך ורק ע"י    ויבוצעי התנועה בפרויקט  הסדרבמקרה בו הורה המזמין אחרת, כלל  

 משנה מטעמו אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין.  

  קשור)שאינו    חדש  תנועה  הסדר  לבצע  אחר  לקבלן  לאפשר  הקבלן מתחייב, המזמין ידי  על  שיידרש  ככל .18.9

מהב(  הפרויקט  במסגרת  הקבלן   שמבצע  לעבודות   למגבלות   בכפוף,  הפרויקט  נשוא   ים מקטעאיזה 

ממגבלות  בטיחות  מהיבטי  הנובעות או  אצלו(,    המזמין,  ראשי  תנועה  מהנדס    הרשות   או)כולל 

או רשות מוסמכת אחרת. במקרה כאמור,    ישראל  משטרת  או,  המקומית  התמרור   רשות  או,  המקומית

 תמורה כלשהי.   תוספתיהיה זכאי ל הקבלן לא 

לעיל,   .18.10 למועד המסירה  מבלי לגרוע מהאמור  ועד  ידי המזמין  על  צו התחלת עבודה  החל ממועד מתן 

אתר הפרויקט,  ב  שיוצבו   התנועה  הסדרי   לכלל  אחראי   יהא  הקבלן למזמין בהתאם להוראות הסכם זה,  

הכרוכים    הבטיחות  היבטי  כל  על  וכן  אחזקתם  לרבות,  ובאיזה מבין מהמקטעים  לאורך כל הפרויקט

 (הנדרש  ככל  צביעה)כולל    ואחזקה  תפעול,  הצבה,  הרכיש  לרבותבהצבת הסדרי התנועה והשימוש בהם,  

זמנית,    כדוגמת)  בטיחות  ומתקני  אביזרי,  וההסדרים  הסימונים  של תאורה  חץ,    מחסומים עגלות 

העבודות,    וכן"ב(,  וכיו  ביצוע  בתום  הזמניים  התנועה  הסדרי  התנועה    וזאת פירוק  הסדרי  עבור  גם 

יהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת    לא  והקבלן,  קבלנים אחריםאו  / ו  משנה  קבלני  ו עבור על יד   שבוצעו

   .עבור כך

  ו דרשי  אחרת   מוסמכת  רשות  כל  או   המזמין ,  ישראל  ומשטרת  היהלעיל,    18.10אף האמור בסעיף    על .18.11

ב  להוסיף   מהקבלן  ומתקנים  בטיחות  על    היקףאביזרי    העקרוני   התכנון מסעיפי    לאחד   25%העולה 

ש ילפחות,   לפי  המזמין,  רשאי  דעתיהא  המתקנים    ו קול  או  האביזרים  את  לקבלן  לספק  הבלעדי, 

  בעבורמהתמורה    האמורה  העלות  הפחתת  תוך,  המזמין  עם  שהתקשר   אחר  גוף  או   גורם מ  הנדרשים 

הא המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר ישירות עם גורם או  ירכיב זה לפי כתב הכמויות. לחלופין,  

מחיר שנקבע בהתקשרות  ה הקבלן לפי    שלמחירי היחידה    עדכון  תוך,  ממונהגוף כאמור כקבלן משנה  

   7של המזמין למול אותו קבלן משנה ממונה, בתוספת תשלום תקורה לקבלן בהתאם להוראות סעיף  

 לעיל. 

נוספים    מוניםמ  משנה   קבלני ו/או    אחרים  לקבלנים  יאפשר  הקבלן .18.12 גורמים  בהסדרי    להשתמשו/או 

ביצוע   לצורך  שהוצבו  התנועה  בהסדרי  עדכונים  יבצע  ו/או  הפרויקט  ביצוע  לצורך  שהוצבו  התנועה 

ו/או קבלנים    ממונים  הפרויקט ו/או יציב הסדר תנועה חדש לצורך ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה

. במקרים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי  הפרויקט  מנהל  ידי  על  מראש  שיאושר  כפי  והכל,  באתר  אחרים

 לכל תמורה נוספת, ויראו בכך חלק מתכולת העבודה של הקבלן במסגרת הפרויקט. 

מערכות    לעיל, במקרים בהם ידרש הקבלן, לצורך עבודות לילה של קבלן  18.12על אף האמור בסעיף   .18.13

בסעיף   מערכות"(  המוקדמות למסמך    00.05כהגדרתו  קבלני  קבלן)"עבודות  שהוא  ממונה  ,    משנה 

ו/או בלוני תאורה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת לעיל  7כאמור בסעיף   עבור    , להציב עגלות חץ 

 . בהתאם לכתב הכמויות, פריטים אלו

 ושוטרים תנועה פקחי .19
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19.1. " )להלן:  בשכר  שוטרים  ו/או  תנועה  פקחי  עם  יתקשר  תנועההמזמין  ביצוע  פקחי  לצורך  כנדרש   )"

עביר אליהם במישרין את התשלום עבור שירותיהם.  י העבודות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל, ו

הקבלן יהיה אחראי לתאם את עבודתם של פקחי התנועה ולהפעילם בהתאם לצרכי הפרויקט, בהתאם  

מערך פקחי תנועה ומשטרה    הפעלתלהוראות    בהתאם התפעול והאחזקה במזמין,    חטיבתלהוראות  

)המצורף כנספח    מערך פקחי תנועה ומשטרהנוהל הפעלת  ובהתאם ל   יםהמיוחד  יםבמפרט המפורטות  

לבין הוראות  במזמין  בכל  מקרה של סתירה בין הוראות חטיבת תפעול ואחזקה    .(לפרק המוקדמות

המוקדמות  פח  נס לפרק  כנספח  המצורף  התפעול  יםהמפרטאו  ו/האחזקה  חטיבת  עמדת  תכריע   ,

 בנושא, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת תמורה שהיא.  בחברה  והאחזקה

, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להתקשר  לעיל  19.1על אף האמור לעיל בסעיף   .19.2

לצורך ביצוע העבודות ובהתאם להנחיות משטרת    ו/או שוטרים בשכר  באופן  עצמאי עם פקחי תנועה

בהתאם לאמור בעניין זה בסעיף    ו/או שוטרים בשכר  ישראל. במקרה זה הקבלן יתקשר עם פקחי תנועה

 למסמך המוקדמות.     00.12

)להלן   .19.3 זמן העבודות  לעבודות הפרויקט, בכל  והיציאה  הכניסה  יציב פקחים בשערי  פקחי  "  - הקבלן 

לעיל, פקחי השערים יועסקו על ידי הקבלן והתשלום בעדם    19.2-  19.1. על אף האמור בסעיף  שערים"(

 להסדרי תנועה זמניים ללא כל תוספת תשלום.   כלל במסגרת ההקצביי

 ציוד וחומרים .20

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים, החשמל,   .20.1

הדלק וכל יתר הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת  

 שנקבע בחוזה לביצוען.  בסיסי ה  ולצורך עמידה בלוח הזמנים

  , המים  לתשתיות חיבורים  ההסדרת  את  מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא, טרם ביצוע העבודות,   .20.2

  ביצוע העבודות, כל זאת על חשבונו ולפי כל דין. וכל חיבור לתשתית נדרשת אחרת לשם  , ביובהחשמל

כך   ובגין  סיבה שהיא,  והחשמל, מכל  נדרש    המזמיןלא הסדיר הקבלן את החיבור לתשתיות המים 

לשאת בעלויות בגין צריכת מים, חשמל, אגרת ביוב או כל עלות אחרת הקשורה בצריכת מים או חשמל,  

, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לזכותו על פי החוזה ועל פי דין, לקזז כל סכום  המזמין  יהיה רשאי

 . תשלום לחברות התשתיתהמגיע ממנו לקבלן לצורך 

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים  ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ .20.3

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הקבלן יהיה לתאם    וגנראטוררזרביים  

החשמל לישראל, תאגיד המים    רתעם חב  הציבורייםוים  ואת מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הק 

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם מנהל הפרויקט. הרלוונטיתוהרשות המקומית 

, התקנת  ולתשתיות ביוב המים והחשמלהסר ספק, כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות    למען .20.4

 . יחולו על הקבלן  - ובביוב  מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל

הקבלן יהיה אחראי לכך שבאתר בו מבוצעות העבודות יימצאו החומרים, הציוד והמוצרים הדרושים   .20.5

 לביצוען. 

   להלן.  36כמפורט בסעיף    ןשל המזמי  ו, יהיו קניינ אתרכל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מה .20.6

הקבלן יהא אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר ויהא רשאי להשתמש בהם לצורך   .20.7

ומנהל   המזמין  להוראות  בכפוף  זאת  כל  בלבד,  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  וקיום  העבודות  ביצוע 

 הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה.  
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בכתב  .20.8 בתכניות,  במפרטים,  לאמור  בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 

כפי   והמפרטים  התקנים  לדרישות  יתאימו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  וביתר  הכמויות 

שנקבעו בחוזה, על נספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר  

החומר מנהל  של  מאת  להבהרה  הקבלן  יפנה  זה  בעניין  ספק  בכל  בחוזה.  אחרת  נקבע  אם  זולת   ,

 הפרויקט.  

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה ולדרישות   .20.9

 התקנים כפי שיפורט להלן: 

יתאימו    –חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   .20.9.1

יפנה הקבלן למנהל     –בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה; ואם לא פורטו בחוזה  

 הפרויקט לשם קבלת הנחיות בעניין.  

לתקנים   .20.9.2 או  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  תקן  תו  לגביהם  שאין  מיובאים  חומרים 

 בהתאם לדרישות שפורטו בחוזה.  –ישראליים 

שאינם   .20.9.3 חומרים  להציע  הקבלן  רשאי  תקן,  תו  לגביהם  שיש  חומרים  חסרים  שבו  במקרה 

 נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.  

הקבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר,   .20.10

 כנדרש בדין ועל פי הוראות המפרט. 

וידאג להעבירם   .20.11 וטיבם  הנוגע למקורות החומרים  הקבלן יקבל את אישורו של מנהל הפרויקט בכל 

מוסמכת   מעבדה  תיעשה    -לאישור  כאמור  מעבדה  לבדיקת  דגימות  מסירת  כזה.  נדרש  שבו  מקום 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות הפרויקט,    .20.12

והציוד   החומרים  דרך שהיא.  בכל  ערכם  ו/או הפחתת  זיהומם  פגיעתם, קלקולם,  שימנע את  באופן 

  ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה כלשהי או הפרעה לכלי רכב 

 הולכי רגל באזור.לו

שנקבע   .20.13 למועד  ועד  האפשרי  בהקדם  הקבלן  יוציאם  מהאתר,  וחומרים  ציוד  פינוי  על  המזמין  הורה 

והחומרים   הציוד  את  לפנות  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  המזמין  בהוראת 

, ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון,  12%ובתוספת תקורה בגובה    כאמור, על חשבון הקבלן

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו להם. 

תהיה סמכות    ןלמזמי ו/או מנהל הפרויקט על פי החוזה,    ןמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של המזמי  .20.14

אשר אינם עומדים    םמרכיביחומרים ו/או  לכל אורך תקופת החוזה להורות, בין היתר, על החלפתם של  

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה  על  בדרישות החוזה וכל דין;  

דין;   וכל  החוזה  בדרישות  עומדים  לעמידה  וכן  אינם  להביא  שמטרתה  לקבלן,  אחרת  הוראה  כל 

 בדרישות החוזה ו/או כל דין. 

בתום ביצוע העבודות ועם מסירת הפרויקט לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את הציוד,    .20.15

 המבנים הארעיים השייכים לו ועודפי חומרים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

 בקרת איכות  .21
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, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על  כחלק ממחיר היחידההקבלן יבצע על אחריותו ו .21.1

הקבלן מתחייב לערוך לבקשת המזמין או מנהל הפרויקט  עבודתו ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו. 

כל בדיקה או בקרה, וזאת ללא תמורה נוספת. מובהר, כי אין בעריכת בדיקות כאמור מצד המזמין כדי  

 לגרוע מאחריות הקבלן ו/או מאחריות מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן לעבודות.   

מ .21.2 בפרויקט  איכות  בקרת  לביצוע  המזמין  הנחיות  דין,  כל  מהוראות  לגרוע  במסמך  פורטות  מבלי 

 ."(איכות  בקרת)" בקרת האיכות המצורף כנספח לפרק המוקדמות  נספחב ו המוקדמות

מסמך  לאמור במובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף ובהתאם   .21.3

 , והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  המוקדמות

' ג  צדתהא עצמאית )  ,האיכות  בקרת  מערך  צוות   אנשי  כלל  לרבות,  מערכת בקרת האיכות של הקבלן .21.4

 ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין בלבד.    בלתי תלוי בקבלן(

הקבלן יפעל בשיתוף פעולה עם מערך הבטחת האיכות מטעם המזמין, וימציא כל מסמך, נתונים, דוחות   .21.5

מערך  המזמין מנהל הפרויקט או  לבקשת    ,ובדיקות שבוצעו מטעמו או מטעם חברת בקרת האיכות

 ימים ממועד הבקשה.  5- הבטחת האיכות, וזאת לא יאוחר מ

וכן יהא   המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחויב בתמורה נוספת .21.6

מבלי שיהא בדבר כדי לפטור את  זאת  ו  רשאי להזמין בדיקות איכות ובקרות איכות נוספות מטעמו,

 הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי החוזה ולפי כל דין. 

היתר לפי דרישת מערך הבטחת האיכות מטעם    ובין בהתאם לשיקול דעתו,  מנהל הפרויקט יהא רשאי,   .21.7

עת    לדרוש המזמין,   ביצועהבכל  לבדוק את    את  מנת  על  וכיוצ"ב,  ניסוי  דגימה, מדידה,  בדיקה,  של 

, תוך שהקבלן יהיה מחוייב בשיתוף פעולה מלא, על כל הכרוך והנלווה  האיכות שבה בוצעו העבודות

. בדיקות שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על  בכך, לצורך קיום בדיקות אלה

 חשבון הקבלן.  

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות   .21.8

לתיקון ההפרה להנחת  המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד  

הזמנים    ותדעתו. הפסקה בביצוע עבודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן בהארכת לוח 

התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד למזמין בשל כך, לרבות, אך לא רק,  ו/או הגדלת  

 פיצויים מוסכמים בהתאם להוראות החוזה. 

 לעיל כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן המוטלות עליו מכוח החוזה ועל פי כל דין.  21אין באמור בסעיף  .21.9

 מכוסים להיות שנועדו הפרויקט חלקי בדיקת .22

חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא  א לכסות או להסתיר  לשהקבלן מתחייב  .22.1

 . מראש הסכמת מנהל הפרויקט

הושלם חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך הקבלן, בכתב, למנהל הפרויקט, כדי   .22.2

לאפשר לו לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות  

 בטרם יכוסה.  

על   .22.3 מראש  לו  הודיע  לא  או  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בניגוד  מהפרויקט  כלשהו  חלק  הקבלן  כיסה 

הכיסוי, או שנתבקש על ידי מנהל הפרויקט לחשוף את הכיסוי לשם בדיקה, בחינה ומדידה של מנהל  

הקבלן יגלה, יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בחלק האמור. הוכיחו הבדיקות שהחלק    –הפרויקט  

 האמור לא בוצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה על הקבלן. 



 

33 

 

לנכותן מכל סכום שיגיע   .22.4 ונשא בהן המזמין, רשאי המזמין  זה על הקבלן  לפי סעיף  הוצאות שחלות 

 .קיזוז וניכויים(להלן )  35ף לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, כמפורט בהוראות סעי

מובהר, כי אין באמור בחוזה בדבר קיום בדיקות על ידי המזמין או מי מטעמו, לרבות מנהל הפרויקט,   .22.5

 כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב עבודות הפרויקט בהתאם להוראות החוזה.  

 ביצוע הפרויקט  .23

במקביל, או    בפרויקטאחד לביצוע שני המקטעים    עבודה  התחלת  צולקבלן    יוציא  המזמין  ,כאמור לעיל .23.1

 . הבלעדי ו בנפרד, והכל לפי שיקול דעתבפרויקט שני צווי התחלת עבודה לביצוע כל מקטע 

שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען    ובמקטע/ים כפי  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד .23.2

על ידי    שנקבע בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי שאושרבקצב הדרוש להשלמת הפרויקט, כפי  

 המזמין.  

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקודם לחתימתו של החוזה, על   .23.3

נספחיו, על ידי כל הצדדים לו וקודם לקבלת צו התחלת עבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או  

נת חומרי  החזר כלשהו בגין היערכות לביצוע עבודות או ביצוע עבודות )לרבות עלויות כח אדם, הזמ

גלם, ציוד וכדומה(, קודם לקבלת צו התחלת עבודה מאת המזמין. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לכלול  

בצו התחלת העבודה תנאים, הוראות ומגבלות לעניין מועד תחילת ביצוע העבודות או חלקן, תחומן,  

  כל  לקבלן שתהיה    היקפן או כל עניין אחר הקשור בביצוען, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי 

 . בענין טענה

המנויות בפרק   העבודותיהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את   ןלעיל, המזמי  23.3אף האמור בסעיף  על .23.4

לשני  ביחס למקטע מסוים ו/או    משימות הקבלן טרם צו התחלת עבודה( ) למסמך המוקדמות    00.07

, בהתאם  ביחס למקטע/ים הנ"ל או בכלל  לקבלת צו התחלת עבודה מאת המזמין  קודםאף  ,  המקטעים

 .   זהבעניין  שם הקבועות להוראות

,  )לביצוע מקטע אחד או שני מקטעים(   לקבלןראשון  המזמין יהיה רשאי להוציא צו התחלת עבודה   .23.5

 : כדלקמן

חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי הצדדים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת, פיצוי    6בתוך   .23.5.1

או סעד בכל הנוגע למועד הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין ו/או בכל הנוגע למועד הנקוב  

 בו לתחילת ביצוע העבודות. 

ל  6  לאחר .23.5.2 ועד  הצדדים  ידי  על  החוזה  חתימת  ממועד    חתימת  ממועד   חודשים  12-חודשים 

; במקרה זה יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום בגין הוצאות שנגרמו לו בשל העיכוב,  החוזה

. פרט לתשלום לפי סעיף זה,  ₪ לחודש ולפרק זמן של עד שישה חודשים  15,000  עד  שלבשיעור  

 .עבודה  התחלת  צו בהוצאת העיכוב בגין נוסף פיצוי  או תמורה לכל  זה הקבלן יהיה לא

 . הקבלן  בהסכמתחודשים ממועד החתימה על החוזה,  12לאחר   .23.5.3

מובהר כי ככל שהמזמין הוציא לקבלן צו התחלת עבודה ראשון, כאמור לעיל, לביצוע מקטע אחד בלבד,   .23.6

ביצוע   במהלך  עת  בכל  השני,  המקטע  לביצוע  שני,  עבודה  התחלת  צו  להוציא  רשאי  יהיה  המזמין 

 לעיל.   23.5הפרויקט, ובמקרה כאמור לא יחולו הוראות סעיף 

)או    המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר, או חלק ממנו, הדרוש להתחלת ביצוע עבודות הפרויקט .23.7

 ולאבני הדרך שנקבעו בו.    בסיסיההזמנים בהתאם ללוח   כל מקטע בפרויקט(
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הקבלן יבצע את העבודות כפי שנדרש ומתחייב ממנו בחוזה, על נספחיו והמסמכים הנלווים לו ובהתאם   .23.8

בכפוף לאישור    תכנון  חלופות  להציע   רשאי  יהיההקבלן    כי ,  מובהרוהנחיותיו של המזמין.  להוראותיו  

המזמין ובכפוף לקבלת כלל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הנדרש מכל גוף ציבורי או כל גוף  

   אולם מובהר, כי עבור האמור לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן.  .אחר

  פותאפשר לקבלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להציע חלו   המזמין לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו    מבלי .23.9

הקבלן ימציא כל    כך  ובתוךומנהל הפרויקט,    המזמין  לאישור   התכנון  חלופות  את  הקבלן  יעביר,  תכנון

  לרבותמידע ומסמך שיידרשו לצורך בחינת השינויים המוצעים והשפעותיהם על העבודות והפרויקט,  

ומנהל הפרויקט יהיו רשאים לדחות את החלופות שהוצעו    המזמין .  לביצוען  הזמנים   ולוחות   עלותן  על

סיבה שהיא,   ידי הקבלן מכל  ומחובתו להשלמת    ולאעל  לגרוע מהתחייבויות הקבלן  כדי  בכך  יהיה 

שנקבעו.   במועדים  הקבלן  הקבלן  שהציע  התכנון   אושר הפרויקט  על  השינויים  הוצאות  כל  יחולו   ,

של העבודות הנדרשות במסגרת השינויים    עליון  ופיקוח  תכנון מפורט   יבצעוהקבלן    מטעםהמתכננים  ו

. ככל  המזמיןידי    המוצעים, והקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות השינויים אשר יאושרו על

שלצורך אישור השינוי יידרש אישור הרשויות המוסמכות או תיקון ההיתרים והאישורים שניתנו על  

ידי הרשויות לפרויקט, יהיה הקבלן בלבד אחראי לקבלת כל האישורים ואישור ההיתרים המתוקנים  

 . הזמנים   בלוחות ארכה או תשלום תוספת כל ללא כאמור, 

העבודות ועל הקבלן יהיה לבצעם בהתאם    שייתכנו שינויים ותוספות במהלך ביצועהקבלן מודע לכך   .23.10

 חוזה. הלהוראות המזמין, זאת בהתאם ובכפוף להוראות  

עותקי המסמכים, המהווים חלק מהחוזה וכן כל מסמך רלוונטי הקשור לפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן   .23.11

 באתר. מנהל הפרויקט והמזמין יהיו רשאים לעיין בהם בכל עת.  

 כמויות  וחישובי מדידות .24

מהאמור   .24.1 לגרוע  )  00.26בסעיף  מבלי  המוקדמות  ובמסמך  מפתח  הקבלן  אנשי  מטעם  הביצוע  צוות 

הקבלן,   מטעם  מודד  מינוי  לעניין  תיאום(    מדידה  שירותי  להזמין   רשאי  הפרויקט  מנהלוישיבות 

 . דעתו שיקול  פי  על וזאת,  הקבלן חשבון על, חיצוניים

 למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט סיור עם המודד באתר בנוכחות הקבלן.    בסמוך .24.2

החומרים הדרושים לביצוע עבודת המדידות ויספק למודד את  הציוד ו   יספק על חשבונו את כל  הקבלן .24.3

  נה בוצעתכל המידע והתנאים הדרושים לו לשם ביצוע עבודתו כראוי. המדידות, לצורך חישובי כמויות,  

 על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.  

מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל. מדידה  ימים(    7)ימסור למנהל הפרויקט הודעה של שבוע    הקבלן  .24.4

לא ניתנה לגביה הודעה מראש, רשאי  ששבוצעה ללא נוכחות מנהל הפרויקט ו/או ללא הסכמתו ו/או  

 מנהל הפרויקט שלא לקבל את תוצאות המדידה כאמור ולחייב את הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת.  

  כמו .  שבוצעו  הכמויות  וחישובי  המדידות  בדבר  פירוט  מהקבלן   לדרוש,  עת  בכל,  רשאי  הפרויקט  מנהל .24.5

 .  ועדכונים  השלמות אליהם  ביחס יבצע  כי מהקבלן לדרוש הפרויקט  מנהל רשאי, כן

 אתר העבודות .25

 כללי  .25.1
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חלק ממנו, הדרוש לדעת המזמין להתחלת  לרשות הקבלן את האתר, או כל    יעמיד  המזמין .25.1.1

ביצוע הפרויקט, בהתאם ללוח הזמנים ולמועדי ביצוע הפרויקט שנקבעו בחוזה ולצו התחלת  

. למען הסר ספק מובהר  ביחס לשני המקטעים ו/או לכל מקטע בנפרד העבודה שיינתן לקבלן

כי האמור בסעיף זה אינו מתייחס לאתר ההתארגנות, אשר הקבלן בלבד אחראי לאיתורו,  

בסעיף   כמפורט  וכיוצ"ב,  סעיף  לעיל.    5.1.17הכשרתו  ראו  לגרוע מהאמור,    00.20.11מבלי 

   למסמך המוקדמות )שטחי התארגנות(.

לרשות הקבלן את חלקו של האתר  המזמין  עמיד  ישיידרש הדבר,    וככלבמהלך תקופת הבדק,   .25.1.2

לקבלן   מטלות  הדרוש  ביצוע  לעניין  החוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו  ביצוע  לצורך 

)בסעיף זה:   (ומטעמ   או מי/ו   ןתקופת הבדק )בכפוף לתיאום מראש עם המזמי  הלךהקבלן במ 

 . "(זכות הרשות"

לא תקנה לו כל זכות  , ועל פי החוזה בלבד  פרויקטביצוע הזכות הרשות באתר הינה לצורך   .25.1.3

ב הנמצאים  מבנים  ו/או  מתקנים  ו/או  האתר  חוק  ,  ולגבי  פי  על  כלשהן  אחרות  זכויות  או 

התשכ"ט מטעמו  .  1969-המקרקעין,  המשנה  קבלני  עובדיו,  הוא,  כי  מתחייב  הקבלן 

על פי הוראות    ו/אומקטע מסוים    ו/או  הפרויקטמיד עם גמר ביצוע    האתרועובדיהם, יפנו את  

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני  מבלי לגרוע מהאמור,    .ןהמזמי

ו/או   יקבל לכך את הסכמת  מי מטעמםהמשנה מטעמו  זולת אם  המפורשת,    וללון באתר, 

 ן.בכתב ומראש, של המזמי 

 , המזמין ימסור לקבלן מדידה של האתרכניסת הקבלן לאתר בהתאם לזכות הרשותבמועד  .25.1.4

מדידה שקיבל מהמזמין כאמור  להקבלן יהיה רשאי להעביר למזמין את הסתייגויותיו ביחס  ו

, ובמסגרת זו יפרט את אי ההתאמות הקיימות  הימים ממועד קבלת  15  -בתוך לא יאוחר מ 

ביצוע   על  כאמור  ההתאמות  אי  של  ההשלכות  את  וכן  בפועל,  האתר  למצב  ביחס  לדעתו 

את   הקבלן  העביר  לא  בכך.  התומכים  והמסמכים  הנתונים  כל  את  ויצרף  הפרויקט, 

ות  הסתייגויותיו בתוך פרק הזמן כאמור בסעיף זה לעיל, יהא הקבלן מנוע ומושתק מלהעל

והוא ייראה כמי    כאמור,  הכל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס ולמדידת האתר שהועבר

 . שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד בעניין זה

להיכנס  ן המזמי .25.1.5 עת,רשאי  בכל  ביצוע    ,  לצורך  העבודות  מתבצעות  בו  מהאתר  חלק  לכל 

והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת    ,על פיו  ווסמכויותי  ועל פי החוזה או מימוש זכויותי   וחובותי

, בכל עת, לכל  להיכנס רשאי ןהא המזמיי בנוסף,. לעשות שימוש בסמכותו זו ןלאפשר למזמי 

זאת,   ובכלל  בפרויקט,  פעילות הקשורה  בו מתבצעת  לכל המקומותאתר אחר  היתר,  ,  בין 

בקשר עימן  עבודות או  הובתי המלאכה בהם מיוצרים מוצרים עבור    המפעלים הטרומיים 

 ולכל אתר אחר הקשור לעבודות, לאחר מתן הודעה על כך זמן סביר מראש. 

הרלוונטיים .25.1.6 הפרויקט  בהסכמי  תיכללנה  זה  סעיף  להוראות  תוקף  הנותנות  בהם    הוראות 

   .ןותיחשבנה כהוראות לטובת המזמי יתקשר הקבלן

 אחזקה, שמירה וניקיון .25.2

של   המסירהעל ידי המזמין ועד למועד למקטע הרלוונטי החל ממועד מתן צו התחלת עבודה  .25.2.1

ביחס    האתר   למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי באופן מלא על   המקטע

, ובכלל זה לשמירה  לכל המקטעים שהועברו לביצועו של הקבלן ואשר טרם נמסרו למזמין

המתקנים   אליו,  והגישות  סביבותיו  כולל  וניקיונו,  שמירתו  האתר,  אחזקת  על  והשגחה 

ובהתאם להוראות    ,של המזמין באתר ו/או בסמוך לו, על חשבונו  והארעיים שבו וכל רכוש

ב ה הקבועות  האתר  מסמך ל  00.22סעיף    לרבות  ,חוזהמסמכי  )אחזקת  בזמן    המוקדמות 

 ולדרישות המזמין. למפרטים השונים  (,ביצוע



 

36 

 

לעיל,   .25.2.2 מהאמור  לגרוע  עבודה  מבלי  התחלת  צו  מתן  ממועד  הרלוונטי  החל  ידי  למקטע  על 

)או במועד    למזמין בהתאם להוראות הסכם זהשל אותו מקטע    המסירההמזמין ועד למועד  

, יהיה  (כנספח לפרק המוקדמותהמצורף    האחזקהמפרט  מוקדם יותר, ככל שנקבע בנספח  

מלא  באופן  אחראי  המפרטים  הקבלן  הוראות  לכל  שהועברו    ,ובהתאם  המקטעים  בכל 

למזמין, נמסרו  טרם  ואשר  הקבלן  של  בפרויקט  על  לביצועו  התנועה  הסדרי  על אחזקת   ,

וכדומה(  ביוב  מים,  חשמל,  )תקשורת,  תשתיות  הפרויקט  אחזקת  במסגרת  ועל    שהועתקו 

 נשוא הפרויקט. השטח כלבאחזקת תאורה זמנית וקבועה 

להציב .25.2.3 הקבלן  הנדרשעל  בהיקף  אבטחה  ואמצעי  שומרים  חשבונו,  על  מנת    ,  להבטיח  על 

. במקרה  שעות ביממה  24, במשך  שמירה מלאה ויעילה על כל האתר, מבניו הארעיים וציודו

אובדן או פגיעה בעבודות, או בכל חלק מהן, או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או של נזק,  

לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו, כך שלאחר תיקון  

הנזק תהיינה העבודות במצב תקין ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות ההסכם ולהוראותיו  

 של מנהל הפרויקט. 

של  ינ לאחראי    יהיההקבלן   .25.2.4 השוטף  והכבישים  הקיון  המדרכות  לרבות  וסביבתו,  אתר 

יום. נ  היתר    בין יכלול    וסביבתו  האתרקיון  יהסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה ומידי 

  של   אםניקוי כל עודפי עפר, פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם של הקבלן ובין  

אחריםאחרים  שונים  גורמים קבלנים  לרבות  נ,  ביסודיות,    האתרקיון  י.  יבוצע  וסביבתו 

של  ו רצונו  לה  אשר  הפרויקט  מנהללשביעות  רשאי  לעת    עביריהיה  מעת    הערותלקבלן 

אתר, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. למען הסר ספק, מובהר  הניקוי  ל   בנוגעוהוראות  

והשיירים  ,  לתהפסו  ושפיכת  פסולת  לשפיכתמקום מורשה    איתורכי האחריות ל העודפים 

 .  אגרות תשלום לענין  לרבות,  למקום זה, חלה על הקבלן ועל חשבונו

או יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים    יפרק  הקבלן .25.2.5

הקרקע   קפלי  כל  את  ויישר  והתעלות  הבורות  כל  את  ויסתום  העבודה  שבאתר  והצריפים 

 שנעשו בזמן ביצוע העבודות. 

לא תותר כל פגיעה באיכות המיסעה עקב בוץ ואבק היוצא מגלגלי  הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .25.2.6

ההתארגנות,    יהכלים הממונעים היוצאים מהאתר. הקבלן ידאג לרצועת נסיעה סלולה בשטח 

כדי לאפשר לגלגלים להתנקות ובמידת הצורך לשטיפה בלחץ של גלגלי הרכבים היוצאים. 

כמו כן, הקבלן יחזיק באתר מטאטא מכני לצורך ניקוי מידי של לכלוך על הכביש, וכן יבצע  

 ניקוי יומי של הכבישים והמדרכות הסמוכות לאתר.  

, תאורה באתר העבודה לשביעות  ההסכםחשבונו ולאורך כל תקופת    על,  תחזקוי  יתקיןהקבלן   .25.2.7

רצון מנהל הפרויקט, לצורך הגנה על העבודות ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו  

 ולנוחיות הציבור.   לביטחוןו/או לבטיחות, 

צו  לגביו  שטרם ניתן    פרויקטחלק מהבהמזמין רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות אחזקה   .25.2.8

ל וביחס  עבודה,  העבודהתחילת  התחלת  צו  שנמסר  למועד  אחר  ההתקשרות  ועד  , סיום 

 .  (המצורף כנספח לפרק המוקדמות) אחזקהמפרט  נספחבהתאם להוראות  

 בתשתיות   טיפול .25.3

תשתית  במערכות התשתיות הקיימות בתוואי הפרויקט וה  בכלל  הא אחראי לטיפולי הקבלן   .25.3.1

  תכניותה   לרבות,  החוזהבמסמכי    מפורטותאשר עתידות להתבצע במסגרת הפרויקט )בין אם  

  ים המיוחד  יםוהכל באופן המפורט בתכניות, במפרט , ובין אם לאו(,  יםהמיוחד  יםמפרט הו

 וביתר מסמכי החוזה.  
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העבודות הנדרשות להעתקת ו/או שינוי ו/או הנחת תשתיות תקשורת בפרויקט יבוצעו על ידי   .25.3.2

 או על ידי בעלי  התשתיות הרלוונטיות לפי הוראות המזמין.  ו/הקבלן  

  ת והתשתי  בעלימ  דמול כל אח  ,הן של התכנון והן של הביצוע  ,על הקבלן חלה חובת התיאום .25.3.3

מטעמם,   אחרים  גורמים  ו/או  קבלנים  ללרבות  עבודות  ביצוע  ו/או  עבור  בתשתיות  טיפול 

   .של הפרויקט בסיסי ושילובן בלוח הזמנים ה  לצורך תיאום עבור עבודות אחרות

לבין בעלי    ןהקבלן יבצע את הטיפול בתשתיות לפי כל דין ובהתאם לנוהלי העבודה בין המזמי  .25.3.4

ו התשתיות  בעלי  של  להנחיות  ובהתאם  כפי שמפורטים  ןהמזמישל  התשתיות,    ים במפרט, 

 הפרויקט.  לקבלן במהלך  נהימסר כפי שתאו  יםהמיוחד

באחריותו הבלעדית של הקבלן לשלם את כל התשלומים לבעלי התשתיות ולכל גורם אחר  .25.3.5

  00.12לאמור בסעיף    תשומת לב .לפי הדין שיידרשו לצורך הפיקוח השוטף על ביצוע העבודות

 (.    ושוטרים ופקחי תנועה /למוקדמות )תשלומים למפקחי רשויות/בעלי מערכות

לצורך טיפול בתשתיות, לרבות עבודות    נה ידרשת הצעתו של הקבלן כוללת את כל העבודות ש .25.3.6

חלק בלתי  , והן מהוות  התכנון, התיאום והביצוע, לרבות קבלת כל האישורים שיידרשו לכך

ו/או בעדכון    את הקבלן בתמורה נוספת כלשהיוביצוען לא יזכה    בפרויקט,עבודות  ה נפרד מ

 . לוחות הזמנים בשל טיפול בתשתיות כאמור

 טיפול ופינוי – ממצאים באתר  .25.4

כל ממצא באתר, לרבות באמצעות הרשויות  ו/או פינוי ביחס להקבלן יהא אחראי לטיפול   .25.4.1

מיד עם גילויו של ממצא באתר, יודיע הקבלן על  .  כנדרש על פי כל דיןוהנדרשות על פי דין,  

תשלום בגין    .כל רשות רלוונטית אחרתלהוראות  ו/או    יויפעל בהתאם להוראות ן וכך למזמי 

  00.26יהיה בהתאם לסעיף   לפני תחילת ביצוע העבודות, פסולת המצויות באתרפינוי ערמות 

 המוקדמות )פינוי פסולת ועודפי עפר(.למסמך 

  על   וכן  ביולוגית   או  נפיצה,  רעילה  פסולת  פינוי  על  גם  יחול  זה  בסעיף  האמור  כי,  בזה  מובהר .25.4.2

הסביבה, והמזמין לא יחויב לשלם   הגנתל  המשרד  של מיוחדות הוראות  עליה  שיחולו פסולת

תמורה נוספת בשל כך, ובלבד שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על קיומה  

למען הסר ספק, החלטה בדבר יכולת הקבלן לדעת על    של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה.

 קיומה של פסולת כאמור תהא לפי החלטת המזמין ומנהל הפרויקט בלבד.  

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לממצא, לרבות זכות קניין מכל סוג.   .25.4.3

 ,בכל הקשור במציאת ממצאים באתר והטיפול בהםמובהר, כי אלא אם נקבע אחרת בחוזה,   .25.4.4

או עילה לעיכוב    נוספת בגין הטיפול בממצא, להארכת מועדים  תמורהלהקבלן לא יהיה זכאי  

   פיצוי או סעד מכל סוג שהוא.או לכל , בביצוע העבודות

על אף האמור בסעיף זה, בכל הקשור לטיפול באסבסט אשר הקבלן לא יכול היה לדעת לגביו   .25.4.5

במכרז   הצעתו  הגשת  של  בעת  מחדל  או  מפעולה  כתוצאה  נגרם  לא  בו  לטפל  שהצורך  או 

 להלן.    32בהתאם לסעיף תשלום יהיה זכאי ל   הקבלן, הקבלן
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, כי אז יהיה המזמין רשאי לבצע  םכלשה   ממצאיםבהקשר זה מובהר, כי ככל שבאתר יתגלו   .25.4.6

הביצוע   התאמת  לצורך  וזאת  הביצוע,  בשלבי  ו/או  העבודה  בתכולת   לממצאים שינויים 

שהתגלו כאמור, לרבות גריעת ו/או הפחתת חלקים מהעבודות בשטחים בהם לא ניתן לבצע  

בביצוע העבודות ו/או עלויות    עיכוב  של  במקרהכאמור לעיל.    הממצאים עבודה נוכח גילוי  

. הקבלן מוותר  לחוזה  32  -ו  29  סעיפיםהוראות    יחולו ,  ממצאיםב   מהטיפול  כתוצאהנוספות  

טענה   כל  על  שינוי  מראש  כל  עם  בקשר  ו/או  בגין  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או 

 שייעשה על ידו מהנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.  

 עתיקות באתר  .25.5

הקבלן יהא אחראי לטיפול בכל העתיקות באתר )בין אם ידועות ובין אם אינן ידועות במועד   .25.5.1

חתימת החוזה(, כנדרש על פי כל דין. מיד עם גילויה של עתיקה באתר, או ממצא אחר באתר 

יודיע הקבלן על כך למזמי  פי דין,    ןאשר נחזה להיות עתיקה,  ולכל הרשויות הנדרשות על 

 . ן ו/או הוראות כל רשות רלוונטית אחרתויפעל בהתאם להוראות המזמי

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה, לרבות זכות קניין מכל סוג. למען הסר ספק,   .25.5.2

 יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי עתיקות שיתגלו באתר.  לעיל 25.4.6הוראות סעיף  .25.5.3

 עודפי עפר .25.6

חומר חפור או חצוב שלא נעשה בו שימוש במסגרת הפרויקט, ושאינו פסולת    -עודפי עפר"   " .25.6.1

 המיועדת להטמנה.  

ככל שלא נקבע אחרת במסמכי החוזה, עודפי העפר בפרויקט הם רכושו של המזמין בלבד,  .25.6.2

אשר רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, לרבות שימוש בפרויקטים אחרים של המזמין או  

 של גוף אחר.

באחריות הקבלן  לפעול לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין   .25.6.3

 לפינוי עודפי העפר לאתרים מורשים, או העברתם לכל מקום אחר לפי הוראת המזמין. 

כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל או גורם מוסמך    ,מובהר .25.6.4

כלולים במחיר    אחר, בגין שפיכת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר

ועודפי עפר(, המוקדמות )פינוי פסולת  למסמך    00.26בהתאם לסעיף    יחולו על הקבלן ו  היחידה

 והוא לא יהא זכאי להחזר כלשהו בגינם. 

ש   שימוש  לעשות   הקבלן  מחויב  הפרויקט  גרתבמס ככל  מקומי,  בחומר  הניתן   טחשבככל 

  ממוחזרים  בניה  בעודפי  שימוש  לעשות  מחויב  הקבלן,  כן  לעשות  חומרים  די  אין  הפרויקט

יהיה רשאי    המזמין .  מקומי  חומר   שאינם   החומרים )עשרים( מכלל    20%  לפחות של    יקףבה

 .הבלעדית דעתו לשיקול בהתאםלעדכן הוראה זו מעת לעת  

 אבני דרך לביצוע הפרויקט .26

בלוח הזמנים הבסיסי שאושר על ידי המזמין כאמור בסעיף    אבני הדרך לביצוע הפרויקט הינן כמפורט .26.1

 לעיל.   16

, אלא אם  להשלמתןשנקבע    הבסיסי  הקבלן מתחייב להשלים את אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים .26.2

 בהתאם להוראות החוזה.  על ידי המזמיןיוארכו המועדים האמורים 
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ימים ממועד   7-באם סבור הקבלן כי הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע על כך למזמין, עד ולא יאוחר מ .26.3

כל האמצעים   לרשות המזמין את  יעמיד  הקבלן  שיבדוק את העבודות.  מנת  על  אבן הדרך,  השלמת 

 הנדרשים לו לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך כאמור.  

והנתונים   .26.4 האסמכתאות  המסמכים,  כלל  הומצאו  האם  המזמין  יבחן  כאמור,  ההודעה  קבלת  לאחר 

הנדרשים לצורך בדיקת השלמת אבן הדרך על ידי המזמין. המזמין יבצע את הבדיקות הדרושות לצורך  

 קביעה האם הושלמה אבן הדרך, בהתאם להוראות החוזה.

קבע המזמין כי טרם הושלמו עבודות אבן הדרך, יודיע לקבלן מהם התיקונים וההשלמות הנדרשים.   .26.5

בהודעתו   המזמין  יקבע  אותו  סביר,  זמן  פרק  בתוך  כאמור  וההשלמות  התיקונים  את  יבצע  הקבלן 

  ימים ממועד סיום ההשלמות והתיקונים, יבצע המזמין בדיקה חוזרת על מנת לאשר   7לקבלן. בתוך  

 של אבן הדרך כנדרש.  הביצוע  את

כדי להוות אישור לשינוי המועד    ין אין בקביעת פרק זמן סביר על ידי המזמלמען הסר ספק יובהר, כי   .26.6

או לגרוע מאחריות    ן החוזי להשלמת אבן דרך כלשהי ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי

 שלמת אבן הדרך. קבוע לההקבלן להשלמת העבודות ולעמידה במועד ה

על השלמת  בכתב  עניק לקבלן אישור  יכי הושלם ביצוע אבן דרך בהתאם להוראות החוזה,    ןקבע המזמי  .26.7

 "(.  אישור על השלמת אבן דרךדרך )להלן: "האבן 

 . הקבלן ידי על  החוזה של יסודית הפרה תהווה, הדרך אבני להשלמת הקבוע המועד  של הפרה .26.8

במידה והקבלן לא קיבל אישור על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך, ומבלי לגרוע   .26.9

מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה או על פי כל דין, ינכה המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  

סכמים  מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי החוזה )בנוסף לכל יתר הניכויים לפי החוזה( פיצויים מו

וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש עבור כל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת  ,  להלן  45.9  סעיףלפי  

 . אותה אבן דרך ועד למועד השלמתה בפועל

, למעט  כלשהו  תשלוםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקדמה בביצוע אבן דרך, לא תזכה את הקבלן ב .26.10

 .    לעניין החשת קצב ביצוע בהוראת המזמיןלעיל  16.21תשלום כמפורט בסעיף 

 התיישנות מקוצרת   .27

, עניינו של חוזה  1958- לחוק התיישנות, התשי"ח  19הצדדים מצהירים ומסכימים כי בהתאם לסעיף   .27.1

"(  תקופת ההתיישנות המקוצרתזה אינו במקרקעין, וכי מועדי התיישנות עילות על פי חוזה זה )להלן: "

 יהיו כדלקמן:

יתיישנו בתום   .27.1.1 זה  שנים    3תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה  )שלוש( 

 , לפי המאוחר מביניהם.  השלמה תעודתממועד היווצרות העילה או ממועד מתן 

לעיל, מובהר, כי ככל שנקבעה בחוזה הוראה לפיה על הקבלן    27.1.1על אף האמור בסעיף   .27.1.2

,  להציג את דרישת התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו

כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה    זכותו של הקבלן לדרוש תשלום תפקע  

 .   תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל

ה  נבעומאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בת  כדי למנוע   סעיף זהאין בהוראות   .27.2

תקופת ההתיישנות  תום  לאחר    , וזאת גםהליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זהבאו  

   המקוצרת.

או   .27.3 לעבודות  הקבלן  באחריות  לפגוע  או  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  ספק,  הסר  למען 

 בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדק.  
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 בהתאם להוראות סעיף זה.    לחוזה  י"א נספחהקבלן יחתום על  .27.4

 ות עבודההפסקת  .28

יהא רשאי להורות לקבלן, בהוראה בכתב,    ןעל פי החוזה או על פי כל דין, המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .28.1

)הפסקה זמנית(  או לתקופות מסוימות  להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה מסוימת  

 או להפסיקן לצמיתות.  

הורה המזמין לקבלן להפסיק את העבודות כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות ויפעל בהתאם   .28.2

להוראות בכתב שיקבל מהמזמין ו/או ממנהל הפרויקט לעניין משך הפסקת העבודות, ולא יחדשן זולת  

 אם קיבל הוראה מפורשת בכתב לעשות כן.  

 הפסקה זמנית של העבודות   .28.3

המזמין יהא רשאי, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לקבלן על הפסקת העבודות   .28.3.1

באופן זמני. הודעה כאמור לעיל תינתן על ידי המזמין בכתב,   , או במקטע מסוים,בפרויקט

 והיא תיחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  

ניתנה הוראה בדבר הפסקה זמנית של העבודות, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות, כולן או   .28.3.2

במקרה כאמור יהיה זכאי הקבלן, כסעד בלעדי, לעדכון  מקצתן, לתקופה שנקבעה בהוראה.  

הפרויקט לביצוע  הזמנים  הרלוונטי,לוח  המקטע  או  להשלמת    בלבד,  ,  הזמנים  שלוח  כך 

בהתאם למספר ימי ההפסקה הזמנית, החל מהיום    יוארך  או המקטע )לפי העניין(,  הפרויקט

   .של ההפסקה הזמנית כאמור הראשון

  קלנדרית  לשנה עסקים  ימי    20לתקופות של עד    בפרויקט או במקטע מסוים  הופסקו העבודות .28.3.3

במצטבר במשך חודש    עסקים   ימי  8או עד  (  ביצוע העבודותבמצטבר )או באופן יחסי לתקופת  

לקבלת כל תמורה ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות בגין    לא יהיה זכאי הקבלן  –  קלנדרי אחד

  כאמור  או המקטע  לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט  עדכון  למעטתקופת הפסקת העבודות,  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה,   .לעיל 28.3.2 בסעיף

 ולא יכללו במניין הימים כאמור.לא ייחשבו לצורך סעיף זה  

  קלנדרית   לשנה  עסקים  ימי  20העולות על    לתקופות  בפרויקט או במקטע  העבודות  הופסקו .28.3.4

עסקים במצטבר במשך   ימי  8  -מ  למעלה  אובמצטבר )או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות(  

  או המקטע  מת הפרויקטלעיכוב בלוח הזמנים להש  נגרםכתוצאה מכך  וחודש קלנדרי אחד,  

וביטוח    , אחזקה, הסדרי תנועהשמירה, אבטחה  בגין  הוצאותה  להחזרזכאי הקבלן    יהיה  -

אלו,  בלבד שהוצאות  לכך  בפועל    קבלןל  נגרמו  ובכפוף  ידו  על    מהפסקתכתוצאה  והוצאו 

  כאמור  הוצאות  להחזר  הקבלן  של  זכותו  האמורה.  לתקופה  שמעבר  התקופה  בגין,  העבודות

עדהקבלן    .הנזק  להקטנת  פעל  שהקבלן  לכך  כפופה להגיש  תקופת    30  יוכל  מתום  ימים 

ההפסקה כאמור, דרישה מנומקת ומפורטת בכתב, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, בציון  

ומקורן.   לו  שנגרמו  הישירות    לסוג  באשר  הפרויקט  מנהל  החלטתההוצאות  ההוצאות 

- ו   29.7סעיף. למען הסר ספק מובהר, כי  סופית  תהיה  זה  סעיף  לפי   ולגובהןלקבלן    ושיאושר

כמו כן יובהר, כי זולת התשלום האמור לפי סעיף  .  לא יחולו בגין הפסקה זמנית  להלן  29.8

 זה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי, תשלום ו/או הקצב. 
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הפסקת   .28.3.5 כי  המזמין,  ידי  על  נקבע  בהם  במקרים  הוצאותיו,  להחזר  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

ו/או הפרת הוראת בטיחות או  העבודות נדרשה בשל רשלנותו של הקבלן ו/או הפרת החוזה  

ו/או הוראות הדין על ידי הקבלן ו/או לצורך ביצועו התקין  הוראה אחרת של מנהל הפרויקט  

והבטוח של הפרויקט, לרבות במקרים בהם נדרשו ההפסקות לאור ליקויים בהסדרי התנועה  

ו/או    וכיו"ב(  ו/או ליקויי בטיחות ו/או דרישות רשויות מוסמכות )משטרה, רשויות מקומיות 

לן לא ביצע את כלל התיאומים הנדרשים ממנו  ב בגין כך שהקבגין תנאי מזג האוויר, ו/או  

הפסקות מהסיבות הקבועות בסעיף    . עליון  חו כאו בשל נסיבות שהן  /ו  הפרויקטלטובת ביצוע  

זה לעיל לא תחשבנה כהפסקות זמניות והן לא תובאנה בחשבון בחישוב מניין הימים כאמור  

 לעיל.  

 הפסקה לצמיתות   .28.4

  העבודות  הפסקת   על  לקבלן להודיע,  הבלעדי  דעתו שיקול ולפי טעם מכל,  רשאי יהא המזמין  .28.4.1

תינתן על ידי המזמין בכתב, והיא    ,לעיל  כאמור   הודעה.  לצמיתות  מסוים  במקטע   או   בפרויקט 

 החתימה מטעם המזמין.   מורשיתיחתם על ידי 

או של מקטע מסוים    פרויקטבעבודות  העל הפסקה לצמיתות של    הוראהידי המזמין    על  ניתנה .28.4.2

חשבון  יגיש  , בפרויקט העבודות    , להלן  34.6  בסעיף   כמפורט   ,סופי  הקבלן    עד   שבוצעובגין 

ה  פרויקטה  הפסקת בגין    . )בפרויקט או במקטע הרלוונטי, לפי העניין(  להפסקתן   מקטע או 

או המקטע,    עבור הפרויקט  הסופי   החשבון   תשלום   עם  יחד   ,קבלןל  המזמין   ישלם   , לצמיתות

  אומדןאו מסכום החוזה  מ  70%  שבין מההפרש  1%של    בשיעור  תוספתזה,    חוזהלפי הוראות 

  כפי   בפועל  ביצוע, לבין סכום ה(החוזה  חתימתהמקורי )בעת  הרלוונטי )לפי העניין(    המקטע

  על אף האמור,  .העניין(של הפרויקט, או של המקטע הרלוונטי )לפי    הסופי  בחשבון  שאושר

או מאומדן המקטע הרלוונטי )לפי  סכום החוזה  מ  15%-מ  יפחת  בפועל  הביצוע  שסכום  ככל

  יהיה  לא  , הרלוונטי )לפי העניין(  המקטע  אומדןאו מסכום החוזה  מ 70%  על  עלהאו י  העניין(, 

 .  העבודה  הפסקת בגין  כלל לפיצוי הקבלן זכאי

ימים מיום קבלת    90תוך    יוגש )לפרויקט או למקטע הרלוונטי, לפי העניין(  הסופי    החשבון  .28.4.3

 .  להלן 34.6 סעיףהוראה על הפסקת העבודות לצמיתות, בהתאם ל

  או   מקטע  העבודה   מתכולת  נגרעה   בו  במקרה  פיצוי   לכל   זכאי  יהיה  לא  הקבלן   כי  מובהר .28.4.4

   .מלאים מקטעים

ניתנה על ידי המזמין הוראה על הפסקה לצמיתות של עבודות הפרויקט, לאחר שהקבלן ביצע   .28.4.5

לעיל,    23.4עבודות קודם לקבלת צו התחלת עבודה מאת המזמין, בהתאם להוראות סעיף  

 בהתאם לכתב הכמויות. ,ישלם המזמין לקבלן עבור העבודות שבוצעו על ידו

למען הסר ספק מובהר, כי אם הודיע המזמין, על הפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, בטרם  .28.4.6

לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי  וזאת מכל סיבה שהיא,  ,  בפועל  החל הקבלן את ביצוע העבודות

   .אחר פיצוי  לכל או,  לעיל 28.4.2בסעיף  האמור

כן יובהר למען הסר ספק, כי הוראה על הפסקת עבודה לצמיתות הנובעת מרשלנות של הקבלן   .28.4.7

תשלול מהקבלן קבלת פיצוי לפי סעיף  או מהפרת החוזה על ידו, לרבות במקרה של סילוק יד,  

  זה.

 ת עבודההוראות כלליות לעניין הפסק .28.5
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זמנית ו/או סופית כמפורט    אשר ישולמו לו בגין הפסקההקבלן מאשר בזאת, כי התשלומים   .28.5.1

מהווים פיצוי הוגן וסביר והם ממצים את מלוא זכויותיו של הקבלן    לעיל,  28.3-28.4בסעיף  

בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכומים  

הפסקת  כתוצאה מ , לרבות תביעות  כאמור מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן

עם   בקשר  ו/או  בגין  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  להוצאות  ו/או  העבודות 

 . הפסקת העבודות

 המזמין. הפסקת עבודה, כמשמעותה בסעיף זה, לא תיחשב כהפרת חוזה על ידי יובהר, כי  .28.5.2

העבודות .28.5.3 הפסקת  לצורך    ,במהלך  הנדרשים  האמצעים  בכל  הקבלן  בטחון  ינקוט  הבטחת 

הגנה, אחסון ואבטחה של העבודות )כולן או חלקן, לפי העניין( מפני כל נזק, ולאחר  הציבור,  

 כל נזק שנגרם לעבודות, על חשבונו.   הקבלן מתן ההוראה בדבר חידוש העבודות, יתקן 

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודות הקבלניות בעונה שונה מזו שתוכננה    הקבלן .28.5.4

עקב בטלת    וכן לא יהיה זכאי לכל תוספת ,  אחרתהפסקה זמנית או    עקבלרבות  במקורה,  

   .עובדיםאו   כלים

 העבודה  להשלמת ארכה .29

וב ב  להשלימן   מתחייב   והקבלן   העבודות   להשלמת  ארכה   תינתן   לא ,  ככלל .29.1   כמתחייב ,  מועדןמלואן 

 . חוזהה מהוראות

זו שהובאה בחשבון לצורך  או שונה מהוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת    ניתנה .29.2

המחייבת   או  העבודה,  השלמת  מועד  כאמור  ביטולקביעת  בחשבון  שהובאה  מהעבודה  חלק  או    של 

לקבוע בה את השינוי    , ביוזמתו או לפי בקשת הקבלן,רשאי  המזמין, יהא  לעיל 28 ףהפסקתה לפי סעי

 .  להלן 32 , והכל בהתאם להוראות סעיףבמועד השלמת העבודהבלוח הזמנים ו

  הארכה   לבקש  הקבלן  רשאי ,  בלבד  במזמין   התלויות   מנסיבות  כתוצאה  ה העבוד   בביצוע  עיכוב  נגרם .29.3

 בכפוף להוראות סעיף זה.  בהתאם לשיקול דעתו וההארכה,   שיעור, והמזמין יקבע את הלהשלמת

לקבלן  וצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין, או כת   עליון  חוכ מ כתוצאהעיכוב בביצוע העבודה   נגרם .29.4

העיכוב את  למנוע  האפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהן  שליטה  הייתה  הארכה  ,  לא  לבקש  הקבלן  רשאי 

בכפוף להוראות סעיף  בהתאם לשיקול דעתו ו, והמזמין יקבע את שיעור ההארכה,  העבודה  להשלמת

 זה. 

לעיל,   .29.5 מהאמור  לגרוע  העבודה    , בזאת  מובהרמבלי  להשלמת  הארכה  למתן  המצטברים  התנאים  כי 

 כדלקמן:  הינם,הקבלנית 

  מיד ,  הארכה  ידו  לע   מבוקשת  שבעטיה  הסיבה  על  הפרויקט  למנהל  בכתבהודיע    הקבלן .29.5.1

   ;עליה לו כשנודע

רצונו    הציג  הקבלן .29.5.2 לשביעות    זמנים   לוחו   עבודה  יומן  לרבות,  הפרויקט   מנהלשל  ראיות, 

לו"ז  הבסיסי  יועץ  דו"ח  שהנסיבות    יםמאושרו  נים מעודכ   או  הפרויקט,  מנהל  ידי  על 

, ומנהל הפרויקט אישר את הארכת לוחות  האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה

   ;הזמנים

הנסיבות שגרמו    ואירעבו  יום  הימים מ  30בתוך    כאמור  ההקבלן הגיש את בקשתו בעניין ז  .29.5.3

לדון   רשאי  יהיה  המזמין  העבודה.  בביצוע  זה לעיכוב  מועד  לאחר  גם  שיתקבלו  בבקשות 

 במקרה בו יסבור כי הקבלן הציג טעמים מוצדקים לאיחור בבקשתו וינמקם בכתב; 

        ;הקבלן יאריך את תקופת הערבות לתקופה נוספת, בהתאם לתקופה המוארכת .29.5.4
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אם   .29.6 יקבע  בסעיףהמזמין  המפורטות  הנסיבות  כי    29.5  התמלאו  לקבוע  רשאי  יהיה  המזמין  לעיל. 

ובנסיבות אלו, לא  או רק ביחס למקטע מסוים,  ההארכה תחול רק ביחס לחלק מסוים של העבודה  

או    ,יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודה, כולה או כל חלק ממנה

 זולת החלק אשר ביחס אליו יעניק המזמין לקבלן הארכה על פי סעיף זה.   ,המקטע הרלוונטי

  המזמין הא  ילעיל,    29.3  ףבסעי  מהנסיבות המפורטות  בהם ניתנה ארכה להשלמת העבודות,  במקרים .29.7

הוצאות  הבגין    כפיצויהבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף,    ודעתרשאי, על פי שיקול  

כתוצאה מה לו,  הביצוע  ותארכת שנגרמו  "   משך  ה  "(.החודשי  הפיצוי)להלן:  כי  ארכת משך  מובהר, 

לא תזכה    ,החוזהפקודת שינויים שניתנה לקבלן ויש בה הגדלה של ההיקף הכספי של  מהנובעת  הביצוע  

יראו את כלל עלויות הארכת משך הביצוע כמגולמות במחירי  בפיצוי חודשי כאמור להלן, ו את הקבלן  

 כתב הכמויות. 

מהנסיבות  ניתנה ארכה להשלמת העבודות,  מאומדן המקטע שלגביו   5%  יהא   החודשי   הפיצוי   שיעור  .29.8

  זה  סעיף  לענין,  ההגדרות  בסעיף  זה  מונח  הגדרת  אף  על  כי  מובהר  אך  לעיל,  29.3ף  בסעי  המפורטות

,  אופציות  ללא,  מועד מתן צו התחלת עבודה ביחס למקטע  בעת  המקורי  הסכום  יהאאומדן המקטע

  זמניםה ללוח בהתאם המקטע משך חודשי מספר חלקי ,ככל שהיו ו/או הצמדות הגדלותאו /ו  תוספות

כולל התארגנות ומסירות ולא כולל    לא,  מכרזה  מסמכיב   כמפורט  הביצוע  חודשי  מספר  לפי)  לביצועו

 : החודשי הפיצוי  חישוב נוסחת תוצג  להלןככל שהיו(.  עדכוניםאו  /ו שינויים  ללאמרווח הבטחון, 

 החודשי  הפיצוי

 

= 

  X  5% )לפי סעיף זה(  המקטע  אומדן

  ביצוע המקטע לפי מסמכי המכרז משך חודשי  מספר 

לא ישולם הפיצוי    , בכל מקטע,בביצוע העבודות  הראשונים לעיכוב  הימים  90  עבורכי    ,מובהר בזאת .29.9

  )באפר(   "מרווח בטחון "הראשונים תהווה    הימים  90  ותקופת  לעיל  29.8-ו  29.7כאמור בסעיפים    החודשי

המזמין שינויים    הבגינ   של  כי  מובהר,  עוד  כאמור.  לפיצוי  הקבלן  זכאי  יהיה  או  החוזה  בסכוםלא   ,

או בלוח הזמנים המקורי לביצוע העבודות, לאחר חתימת הסכם זה, לא ישפיעו על    באומדן המקטע

 גובה הפיצוי החודשי.  

  בגין הפסקות זמניות של העבודות כאמור בסעיף   החזר הוצאותל  זכאי  יהיה  הקבלן ש   ככלמובהר, כי   .29.10

,  כן. כמו  יללע  29.8-ו  29.7בלבד ולא בהתאם לסעיפים    לעיל   28לסעיףיחושב בהתאם    הואלעיל,    28

  התאריךהתקופה שבין    בגין  לעיל  29.8בסעיף    מוסכם כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כאמור

 העבודה בפועל באתר העבודות.  התחלת תאריךלבין  עבודההתחלת   בצו שנקבע

  עם  רקישולם לקבלן    לעיל,  28  הפסקות זמניות כאמור בסעיף  בגין  וכן החזר הוצאות,  החודשי  הפיצוי .29.11

  בתנאי   וזאת,  החוזה  להוראות  בהתאם  בלןקל  המגיעה  התמורה  מיתרת  כחלק  הסופי  החשבון  תשלום

 על ידו כמפורט לעיל.   הואושר  המזמין   ידי  על  נבחנה  וזו  הקבלן ידי  על  זה בעניין בקשה שהוגשה

  הקבלן  הוצאות  כלו/או בקשר עם    בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי  יהווה,  לעיל  כאמור,  הפיצוימובהר בזאת כי   .29.12

,  ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך  ,, בין במקום העבודה ובין מחוצה לוהתארכות משך הביצוע  עקב

כלים עקב    בטלת  נוסף  פיצוי  או  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כאמור  לפיצוי  ומעבר  וכיו"ב, 

 . התמשכות ביצוע העבודות הקבלניות

בסעיף    בשל  ושבוצע   תנועהה  הסדריב  שינויים  עבור .29.13 כאמור  ביצוע  משך  ובגין    29.3התארכות  לעיל, 

  הלןל   33  לסעיף  בהתאם   לקבלן  ישולם)הבאפר(,  תקופת מרווח הביטחון של המזמין  התקופה שלאחר  

    (.התנועהבהסדרי  שינויים)
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הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת  בהתאם לאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי  .29.14

נובעת מהנסיבות המפורטות דחיות או  .  לעיל  29.3ם  בסעיפי  מועד להשלמת ביצוע העבודות, שאינה 

או    המזמיןתן  י ארכות שי לדחיית חלק מהעבודות  ואישור  נעשו בכתב,  לא תהיינה בתוקף אלא אם 

 הזמנים.    עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח

 בכללותו פרויקטההמקטעים השונים בפרויקט או  גמר .30

ישלים   .30.1 האת  הקבלן  מסירת  מהמקטעים    פרויקטתהליך  אחד  כל  הגורמים  או  יתר  ולכל  למזמין 

לביצוע    הבסיסי  בהתאם ללוח הזמנים  או המקטע  הנדרשים ויקבל אישור על השלמת מסירת הפרויקט

המקטע    הפרויקט בחוזה או  המזמין  כמפורט  הנחיות  כל  .  ולפי  ביצוע  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

כאמור    ולכל יתר הגורמים הנדרשים  למזמין  כל אחד מהמקטעיםהתיאומים הנדרשים לצורך מסירת  

 . על חשבונולעיל הינו באחריות הקבלן ו 

, וכן יכין  בכתבולמנהל הפרויקט  , יודיע על כך הקבלן למזמין  או במקטע  בפרויקטהושלמו העבודות   .30.2

, אשר תערכנה על ידי מודד  שהושלמו  תבדבר ביצוע העבודו  (as made plans)   תכניות עדותימים    30בתוך  

מידה   בקנה  ותהיינה  העניין(  )לפי  או מהנדס מתאים  לקבלן   ופירוטמוסמך  לתכניות שנמסרו    זהים 

ייערכו על חשבון הקבלן,תכניות העדות)להלן:   ולאחר    "(. התכניות  ידי מנהל הפרויקט,  על  יאושרו 

   העתקים נוספים(. 3- עותקים )מקור ו  4-יועברו למזמין ב  אישורן

)לפי   או המקטע  הפרויקט  נשוא בדיקותיהם ומצאו את העבודות   אתהפרויקט   ומנהלהמזמין   השלימו  .30.3

על ידי   חתומה השלמהלדרישות החוזה במלואן, כי אז יוציא המזמין לקבלן תעודת  מתאימותהעניין( 

  נספח ב  המופיע, בהתאם לנוסח או ביחס למקטע הרלוונטי )לפי העניין(  לפרויקט  ביחסהפרויקט    מנהל

 .  "(השלמה תעודת)להלן: " לחוזה ז'

חתומה על ידי מורשי    השלמהיהא היום בו הועברה לקבלן תעודת    –  "/ המקטע  הפרויקטיום גמר  " .30.4

 החתימה במזמין, זולת אם נקבע בה אחרת.  

  34.6 סעיף  להוראות  בהתאם  הקבלן   יפעל,  או למקטע  ביחס לפרויקט  השלמההוצאת תעודת    לאחר .30.5

,  או למקטע  לפרויקטיחולו במלואן ביחס    להלן   34.6)חשבון סופי והיעדר תביעות(, והוראות סעיף    להלן 

, הגשת רשימת תביעות ודרישות,  או למקטע  פרויקטהגשת חשבון סופי ביחס ל  –לרבות אך לא רק  

הקבלן על כתב    תוחתימ   הנדרשים  סמכתאות א וה  האישורים ,  המסמכים  כל  צירוף ערבות בדק,    המצאת

כ המצורף  בנוסח  תביעות  והיעדר  הלביחס    לחוזה  'חנספח  סילוק  או  הרלוונטי  לפי  פרויקטמקטע   ,

 .הנחיות המזמין

ימסרו  י טרם הושלמו,    או מקטע מסוים  פרויקט נשוא ה המזמין כי העבודות  מצאו מנהל הפרויקט ו/או   .30.6

והקבלן יבצעם    ,"(התיקונים הדרושים)להלן: "לידי הקבלן רשימת עבודות שעליו להשלים ו/או לתקן  

  עיכוב   בגין , כי  מובהר, ללא תמורה נוספת.  ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמיןתוך התקופה שתיקבע על  ב

התיקונים תוקנה,הקבלןיחוייב  הדרושים    בביצוע  או  הושלמה  שלא  עבודה  כל  לגבי    בפיצויים  , 

    להלן. 45 סעיףב  אמורל בהתאם יםממוסכ

 תעודת השלמה מותנית  .30.7

  תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה   –  "תעודת השלמה מותנית" .30.7.1

עד למועד    ,ביחס לשני המקטעים ו/או למקטע מסוים )לבחירת המזמין לפי שיקול דעתו(

תעודת השלמה   לקבל  זכאי  יהיה  וכי  הנ"ל  נתינתה,  כל  ביחס למקטע/ים  ימלא אחר  אם 

 התנאים שנרשמו בתעודת ההשלמה המותנית.  
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בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן, או אם נמצא כי או המקטע    התעכבה מסירת הפרויקט .30.7.2

הפרויקט השלמת  המקטע  לצורך  שאינן    או  מעטות  השלמות  או  נדרשות  לביצוע  ניתנות 

, לפי שיקול דעתו  המזמין  שאיר  ,חודשים  3שהמזמין סבר שאין לבצען בתקופה העולה על  

, אשר תהא  חוזהל  ז' נספחכ  המצורףהבלעדי, למסור לקבלן תעודת השלמה מותנית בנוסח  

ם על הקבלן לעמוד על  עד לתאריך הנקוב בתעודה זו, ותכלול תנאים ומועדים בה  בתוקף

המזמין רשאי להתנות את הענקת תעודת   .או למקטע מנת שיקבל תעודת השלמה לפרויקט

 . לרבות בטוחות או ערבויות נוספות ההשלמה המותנית בתנאים נוספים

וכן   .30.7.3 המזמין,  רצון  לשביעות  בתעודת ההשלמה המותנית  בתנאים המפורטים  עמד הקבלן 

ימסור   ,או למקטע לפרויקטביחס התקיימו כל התנאים הנדרשים להוצאת תעודת השלמה  

  או המקטע   מועד סיום ביצוע הפרויקטהסר ספק,  מען  ל  .עודת השלמהתהמזמין לידי הקבלן  

 .  תעודת ההשלמה המותנית ההשלמה החתומה, ולאבו הועברה לקבלן תעודת כיום ייחשב 

פקע תוקף תעודת ההשלמה המותנית, ולא השולמו התנאים לקבלת תעודת השלמה סופית,   .30.7.4

ועל הקבלן לפעול    או למקטע  לפרויקטביחס  ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה תעודת השלמה  

 לקבלת תעודת השלמה לפי סעיף זה.  

הרלוונטי/לפרויקט  ביחס  השלמהתעודת   .30.8 המזמין(  למקטע  לאחר    תימסר  )לבחירת  רק  הקבלן  לידי 

עם השלמת מסירת  ,  לפי העניין  לפרויקטלמקטע או  ביחס  שהקבלן מסר למנהל הפרויקט תכניות עדות  

העבודה לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות החוזה, ולאחר ביצוע התיקונים הדרושים כמפורט  

  המידע   מערכת  עם   בקשר  המזמין  לדרישות  תואמות  יהיו  ביצוע  שלאחר  העדות   תכניות  כללעיל.  

 . יםהמיוחד  יםמפרט וב המוקדמות במסמך כמפורט(, GIS) המזמין של הגיאוגרפי 

ותשקפנה  על ידי מודד מוסמך, תיחתמנה אחריותו של הקבלן,   ועל  על חשבונותיערכנה  תכניות העדות   .30.9

, על כל חלקיו )לרבות תת הקרקע( על פי המתכונת המקובלת  או המקטע  במדויק את ביצוע הפרויקט

למציאות, ואם מצא אי התאמה    אצל המזמין ובהתאם להנחיותיו. המזמין יבדוק את התאמת התכניות

 . של הקבלן  יהיה רשאי להורות לקבלן על עריכתן מחדש, על חשבונו 

ישירים ו/או עקיפים, ש  .30.10 יגרמו  יהקבלן יישא באחריות המלאה לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, 

ובין  כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן כאמור, בין למזמין 

 לכל גורם אחר שהסתמך על תכניות אלו. 

כי   .30.11 כולו, או כל אחד מהמקטעים    לקבל את הפרויקט  לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין אםמובהר 

  .של מי מהנ"ל רק באופן מלא ובסיומו  אולשיעורין  בנפרד, 

מהפרויקט  .30.12 כלשהו  בחלק  וזמני  חלקי  שימוש  כי  מהמקטע  מובהר  בו    או  באתר  ו/או  ו/או  התבצעו 

ייחשב   זמניים, לא  ביצוע העבודה, לרבות הסדרי תנועה  נשוא הפרויקט, במהלך  מבוצעות העבודות 

 כולו או חלקו.  - או המקטע כקבלה של הפרויקט

יהיה המזמין  לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט,   .30.13

שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת  רשאי, אך לא חייב,   כן, לבצע את    14לאחר  כוונתו לעשות  על  יום 

והמזמין ינכה הוצאות    ,הקבלן  של  חשבונו  עלהתיקונים הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת, וזאת  

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל  הוצאות כלליות  12%אלה בתוספת של  

לרבות   אחרת  של  דרך  על  חילוט  בדרך  שהומצאו  הקבלן  הערבויות  להוראות  ידי     37עיףסבהתאם 

 .  להלן)ערבויות( 
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את יתרת הציוד,   האתר לאחר שפינה מן  או אילו מבין המקטעים  הקבלן מתחייב למסור את הפרויקט  .30.14

וסילק  אותו  שהוא.    ניקה  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  המיותרים,  החומרים  כל  את  ממנו 

הקבלן ימסור את האתר כשהוא נקי ומוכן ובהתאם לכל דרישות החוזה והנחיות המזמין ו/או הרשויות  

 הרלוונטיות. 

פריט   .30.15 ו/או  חומר  כל  עבור  וספק  יצרן  כל  של  תעודות האחריות  למזמין את  להעביר  הקבלן מתחייב 

לשנה   ולפחות  ו/או מקובלת אצל הספק/היצרן  ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת  הותקן  ו/או  שסופק 

כל   ע"י  הוראות תפעול ואחזקה המומלצות  חילוף,  למזמין רשימת חלקי  יעביר הקבלן  בנוסף  אחת. 

   .רןספק/יצ

 דקהב תקופת .31

  למקטעביחס    ההשלמה  תעודתשל    הוצאתה  יום תחילתה בש  תקופה   משמעה"  הבדק   תקופת"  בחוזה  .31.1

למקטע  ביחס    ההשלמה  תעודת של    הוצאתה מיום    חודשים  24  יומה לאחר וס הראשון שנמסר למזמין,  

   . לעיל 30 סעיף להוראות בהתאם  האחרון שנמסר למזמין )השלמת הפרויקט כולו(

או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות    נתהוו .31.2

וטעויות, שנבעו לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל  

ידי על  שייקבעו  ולהוראות  למועד  על חשבונו, בהתאם    סיבה אחרת התלויה בקבלן, יתקנם הקבלן, 

 המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה. 

 שינויים  .32

,  כמות,  גודל,  סוג,  איכות,  סגנון,  צורה  -   לרבות,  שינוי  כל   על,  ובכתב  עת  בכל,  להורות  רשאי   יהא  זמין המ .32.1

  ותבלוח   שינוי  לרבות,  מהן  חלק  וכל  הפרויקט  עבודות  של  תכולה,  היקף,  ממדים,  מתארים,  גובה

  למלא   מתחייב  והקבלן,  מביצוע  להימנע  הוראה  של  דרך  על  ובין לביצוע  הוראה  של  דרך  על  בין,  הזמנים

זה.    והכלהמזמין    הוראות  אחר בסעיף  לאמור  אחרת  מודגשבהתאם  במפורש  נאמר  אם  למעט  כי   ,

  מלוא   את  כוללים  , בהתאם להצעת המחיר של הקבלן,, סך המחירים הנקובים בכתב הכמויותבחוזה

בחוזה לשביעות רצון    הנכללים  והנושאים,  הפעילויות,  העבודות  כל  ביצוע  בגין   לקבלן  המגיעה  התמורה 

במסגרת   אלא אם הדבר נכתב במפורש ,המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה

 .  הוראת שינויים חתומה על ידי המזמין כמפורט בסעיף זה

ויצרף    הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע העבודות .32.2

 . העתק מכל הוראת שינויים ליומן העבודה

מנהל הפרויקט עשויה להשפיע על מועדי הביצוע  מסבר הקבלן כי הוראה בכתב שקיבל מהמזמין ו/או   .32.3

צרף,  יבאופן מיידי וללא דיחוי ו  , בכתב,התמורה בגין העבודות, יודיע על כך למנהל הפרויקטעל  ו/או  

יובהר כי הערה ביומן    יום מקבלת ההוראה כאמור, נימוקים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.  30תוך  

   העבודה לא תיחשב כהודעה לענין סעיף זה. 

ביצועה של ההוראה. גם אם לדעתו נדרש לקבל  הקבלן אינו רשאי לעכב את  למען הסר ספק, מובהר כי   .32.4

בשל אי קביעת ערכו ו/או בשל מחלוקת הקיימת בין הצדדים  ו/או    הוראת שינויים לביצוע העבודה

מובהר    בנוסף  .החוזהייחשב כפעולה בניגוד להוראות  כאמור ביחס לקביעת ערכו של השינוי. כל עיכוב  

תוספת או הפחתה  ביצועה של הוראת שינויים, מחמת היעדר הסכמה על  את  כי אין הקבלן רשאי לעכב  

 השינוי.  בתמורה שתנבע כתוצאה מן  
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ובהתאם לשיקול  המוסמכים לכך,  האורגנים  יבחן את החומר שהגיש הקבלן במסגרת  יהמזמין, לאחר ש .32.5

"  הוראת שינוייםיעביר לקבלן, באמצעות מנהל הפרויקט, מסמך שייקרא "   ,דעתו המקצועי והבלעדי

השינוי  את  יקבע  לקבלן  יםבמסגרתו  המגיעה  בתמורה  ו/או  כאמורבמועדים  שינויים  שישנם  ככל   ,  .

)לרבות בלוחות הזמנים( ו/או  או השינוי הנדרש ו/ הוראת השינויים תכלול פירוט של העבודה הנדרשת 

 אופן חישובו של השינוי.  כן את בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ו)ככל שישנו( את השינוי 

למען הסר ספק מובהר, כי להוראת שינויים לא יהיה כל מעמד מחייב זולת אם ניתנה בכתב ונחתמה   .32.6

 . על ידי המזמין

חייב, .32.7 לא  אך  רשאי,  יהא  כי המזמין  דעת   מובהר,  שיקול  פי  על  שינויים  ולבחור,  לבצע    הבלעדי, אם 

באמצעות הקבלן או באמצעות צדדים שלישיים, ולקבלן לא תהא כל    לעיל זה  כמפורט בסעיף  ותוספות

הקבלן ישתף פעולה עם הגורם שייבחר על ידי  ו/או תביעה בגין כל החלטה כאמור.    ו/או דרישה  טענה

 המזמין לבצע את השינויים והתוספות כאמור ויאפשר לו לבצע את עבודתו כנדרש. 

  של עבודה, בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןהפחתה  הוראת השינויים עשויה לכלול הן תוספת והן   .32.8

  28.4, שאינה מהווה הפסקת הפרויקט לצמיתות כאמור בסעיף  ובכל מקרה של הפחתה בהיקף העבודה

לא יוכל הקבלן לתבוע מהמזמין פיצוי כלשהו, לרבות בגין הפסד רווחים ו/או שכר עבודה ו/או    ,לעיל

 .בטלת כלים, כתוצאה מהפחתת היקף העבודה כאמור

מובהר כי ככל שנדרשה הוראת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים ו/או זדוניים של הקבלן או   .32.9

מהפרת החוזה על ידו, לא יהיה בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן  

 מחובה כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה ועל פי כל דין. 

,  הניתן  ככליצועה של הוראת שינויים )או הפחתה בתמורה( ייעשה,  גין ב תוספת לתמורה ב  בגין   התשלום .32.10

על פי אותן ההוראות החלות על התמורה לקבלן ביחס ליתר העבודות בפרויקט. ככל שתהיה מחלוקת  

 . ומחייבת  סופית תהיהקביעתו של המזמין בעניין זה  ,ההפחתה  או התשלום מועדי  ענייןב

  הסעיפים   מחירי  יקבעולמעט שינויים בהסדרי התנועה,    ,שינויים  הוראת  לבצע  הקבלן  יידרש  בו  במקרה .32.11

 בהתאם למדרג שלהלן:   , השינויים בהוראת הנכללים

  ת הקבלןוהנח  ניכוי, לאחר  הרלוונטי   בפרק,  הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים  –  ראשון .32.11.1

   ;המכרז במסגרת שהציע כפי ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים,

הקבלןו הנח  ניכוי בדקל,    מחירון  –  שני .32.11.2 הרלוונטיים,  ת  מהפרקים  אחד  לכל    כפי  ביחס 

 ;  המכרז במסגרת  שהציע

 ,במחירון דקל  או/ו בכתב הכמויות,    דומה  סעיף  פי  על  (ראטה-פרו)  יחסי   חישוב  –  שלישי .32.11.3

 במסגרת   שהציע   כפי   ביחס לכל אחד מהפרקים הרלוונטיים,  ת הקבלןוהנח  ניכויב   ובניכוי

 .  . המכרז

 (;ההגדרות בסעיף)כאמור  איילון  נתיבי מחירון פי  על  – רביעי .32.11.4

 "י )כאמור בסעיף ההגדרות(. נת על פי מחירון   – חמישי .32.11.5

 קבלת הצעת מחיר מאת מאת הקבלן.  – שישי .32.11.6

ללא תוספת תשלום בגין העסקת קבלן  יובהר כי כל ההפניות למחירון דקל בסעיף זה יהיו  

  במחירון  כלולים אם אלה    גם  מובנותתוספות    או    מקדמים למחירים    יתווספו לא  ו  משנה

 זה.

חוזה,  ה כי על ביצוען של העבודות הנדרשות במסגרת הוראת השינויים, יחולו כל יתר הוראות    מובהר,   .32.12

 כאילו היו חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות בפרויקט.  
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למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן הוראת שינויים כדי לחייב את המזמין לשלם לקבלן   .32.13

תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים  

 המפורשים הקבועים בחוזה. 

  מראש   לאישורו  כפוף  יהיה ,  ביוזמתו  שאינם  ובין  המזמין   ביוזמת   שהם  בין,  שינויים  ביצוע  כי  מודגש .32.14

  מסמכותה   גורע  או  מייתר  אינו   המזמין  אישור  כי  מודגש .  שינויים כאמור  ביצוע  טרם,  המזמין  של  ובכתב

דין  רשות  כל  של כל  פי  על  כנדרש  ולאשר את השינוי המוצע,  גורע מאחריות    , מוסמכת לבחון  ואינו 

אם   אלא  האישורים,  לקבלת  אחראי הקבלן  הוא  כי  ומראש  בכתב  יאשר  איזה    המזמין  לקבלת 

 . , כולם או חלקםמהאישורים הנדרשים לשם ביצוע השינויים

  חשש   לוסביר ובפרט אם יהיה    טעםלהתנגד לכל שינוי המוצע על ידי הקבלן מכל    רשאייהיה    המזמין .32.15

  בנראות  לפגום  כדי  בו  שיש  או  בטיחות  בעיית  ליצור   עשוי  או,  הזמנים  ותבלוח  להארכה  יגרום  השינוי  כי

 . אדריכלית מבחינה העבודות של

יידרש הקבלן לפרט    רשאי היה  י המזמין   .32.16 לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו 

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו  

  14בתוך  כאמור  על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע  

 קבלת הבקשה למידע.  יום ימים מ 

  , 5%  מעלבשיעור של    חוזה סכום ה   גדל  ן בגינאשר    לעיל   כאמור   אחת או יותר   שינויים  הוראת   ניתנה .32.17

   . הלןל  37.1.2 סעיף, בהתאם להוראות על ידו שנמסרה הביצוע תערבו את הקבלן  יגדיל

הקבלן   .32.18 והוא    הוראת קיבל  השינוי,  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  כי  שינויים  יחידה  סבור  מחירי  חסרים 

יום    14השינויים. עברו    הוראת ימים מיום מתן    7למנהל תוך  על כך  יודיע    - מתאימים בכתב הכמויות  

רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי יתבצע    –השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב    הוראתמיום מתן  

בגין  העל סמך מחירי   לתביעה  כל שהיא  עילה  לא תהיה  ולקבלן  בהסכם,    הוראת יחידה המפורטים 

 השינויים האמורה. 

 שינויים בהסדרי תנועה  .33

  בהסדריבכל מקרה של שינויים  ,  התמורה  בהפחתת  יחויבולא    תמורה  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן .33.1

תכולה    .התנועה תוספת  של  במקרה  רק  התנועה  בהסדר  שינויים  בשל  לתמורה  זכאי  יהיה  הקבלן 

  29.13ף  סעיבהתאם ל  ( וכן "לעיל )"שינויים  32בכפוף לקבלת הוראת שינויים כאמור בסעיף  לפרויקט,  

   .לעיל

  דקל  מחירון לייקבע בהתאם    , כאמור  להם   זכאי  שהקבלן   ככל,  התנועה  בהסדרי   השינויים   של  ערכם .33.2

יובהר כי בכל מקרה, העלות של הסדרי התנועה    (.15%)  אחוזים  עשר  חמישה  של  הנחה  ניכוי  לאחר

 לאחר השינויים, כאמור בסעיף זה, לא תעלה על מחיר ההקצב החודשי לפי כתב הכמויות.

משטר .33.3 ע"י  תנועה  להסדרי  שבועית  עבודה  תוכנית  אישור  לא  אי  ישראל,  בהסדרי  יית  כשינוי  חשב 

זכאי הקבלן  זה  33  אמור בסעיףהתנועה, כ יהיה  דרישה או  טענה,    כללהעלות  , ובמקרה כאמור לא 

   .מכך כתוצאהבהשלמת הפרויקט  הצפויים יםעיכוב תמורה נוספת לה זכאי ו/או תביעה בקשר עם 

 וחשבונות  יםתשלומ .34

 התמורה  .34.1

לקבלן את   , ישלם המזמיןחוזההתמורת ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי   .34.1.1

( הכמויות  בכתב  הקבועים  היחידה  מחירי  מהכפלת  המתקבל    תו הנח  החלת  לאחר הסכום 

המכרז  הקבלן  במסגרת  שהציע  הרלוונטייםכפי  מהפרקים  אחד  לכל  ביחס  כמויות  ב   (, 
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בניכוי ו/או תוספת  י המזמין כמפורט בחוזה זה,  ואושרו על יד בפועל  יחידות כפי שנמדדו  הו

 "(.ההתמור " )להלן: הוראות החוזה כל תשלום או סכום שהקבלן חייב למזמין בהתאם ל

  התמורה כי    ,למזמין שיקול דעת בלעדי להורות במסמכי המכרז או במסגרת פקודת שינויים .34.1.2

על    , וזאתאשר יעביר המזמין לידי הקבלן  לביצוע העבודות  אבני דרךלפי    תשולם  או חלקה

תשלום לפי אבני  )להלן: "  הביניים  נותהכמויות המדודות אשר בחשבו   חשבון התמורה לפי

  ."(דרך

ההוראות    זה, גם  34  , נוסף על יתר הוראות סעיף הורה המזמין על תשלום לפי אבני דרך יחולו .34.1.3

 הבאות: 

בגין   .34.1.3.1 תכולת  התשלום  כל  השלמת  לאחר  רק  יבוצע  דרך  אבן  השלמת 

צוינוהעבוד  אשר  הדרך  ות  ל,  באבן  בכתב  ובכפוף  אישור  מנהל  מקבלת 

והמצאת מלוא המסמכים    אודות השלמת אבן הדרך  מהמזמיןו  הפרויקט

 . וכל מסמך אחד להנחת דעת המזמיןלעיל   26הנדרשים כאמור בסעיף 

הקבלן   .34.1.3.2 ו באחריות  הלמדוד  להמשיך  את  והיחידות כבפועל    שביצע  מויות 

חוזה  התאם להוראות  ב  ,ולהגישן במסגרת חשבון ביניים לאורך הפרויקט

  .זה

הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן במסגרת חשבונות הביניים ייבדקו על ידי   .34.1.3.3

ימשיכו לחול  זה    34  וכלל הוראות סעיף   , המזמין בהתאם להוראות חוזה זה

 חשבונות הביניים אשר יגיש הקבלן.  על 

לתשלום   .34.1.3.4 הדרך  אבן  במסגרת  ששולמה  התמורה  כי  שיימצא    נמוכה ככל 

לכמויות המדודות אשר בוצעו בפועל,    מהתמורה לה זכאי הקבלן בהתאם

  התשלום הבא לו זכאי הקבלן ישלם המזמין לקבלן את ההפרש במסגרת  

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  לפיאו במסגרת החשבון הסופי 

שיימצא   .34.1.3.5 התמורה  ככל  גבוהה  ששולמה  כי  לתשלום  הדרך  אבן  במסגרת 

,  כמויות המדודות אשר בוצעו בפועללזכאי הקבלן בהתאם    המהתמורה ל 

הדעת שיקול  מהדרכים    הבלעדי  למזמין  באחת  התחשבנות  על  להורות 

 הבאות: 

ההפרש שבין התמורה ששולמה  השבת    לעהוראה לקבלן  מתן   .34.1.3.5.1

  אבן הדרך לתמורה לפי הכמויות המדודות בפועל ביתר לפי  

בתוך    את ההפרשישיב  . הקבלן  "( ההפרש " בסעיף זה להלן:)

   מים ממועד הוראת המזמין. י 30

החשבון  מאו    התשלום הבא לו זכאי הקבלן מ  הפרש ה  קיזוז  .34.1.3.5.2

 של המזמין.  הבלעדי לפי שיקול דעתו  ,הסופי

אף אם ייקבע המזמין את שיטת התשלום לפי  למען הסר ספק, מובהר כי   .34.1.3.6

,  פרויקטהסך התמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור ביצוע  אבני דרך כאמור,  

 יקבע על פי על פי מדידת כמויות העבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל.י

תשלום לפי אבני דרך לפי סעיף זה לא ייחשב כמקדמה על  כי    , מובהרכן   .34.1.3.7

 . להלן 34.3 סעיףבכמפורט חשבון התמורה 

לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות,    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין .34.1.4

 ., כמפורט בחוזהו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה החוזהבהתאם להוראות  
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 מחיר סופי .34.2

, באופן  ן על כל חלקיה  ותהעבודביצוע    שישולם לקבלן בגין  הכולל  התמורה מהווה את הסכום .34.2.1

מכל סיבה שהיא    תשתנהלא    יאוהעל כל נספחיו,    חוזהמלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ה

, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי  חוזהשאינה מפורשת ומפורטת ב

החומרים,   במחירי  העבודה,  ההובלה,  ב בשכר  המטבע,  בהוצאות  שונים,  ב שער  מדדים 

,  תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיאבהיטלים ו/או במיסים, ב

 . וזאת למעט אם צוין במפורש אחרת בחוזה

נקבע   .34.2.2 לא  באם  אחרת  את  חוזהבמפורש  מקרה  בכל  יראו  התשלום    תככולל  התמורה,  את 

ומבלי   היתר  ובין  פאושלית(,  בעבודה  והן  למדידה  בעבודה  )הן  העבודה  ביצוע  עבור  המלא 

   לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה    לרבות כל כוח אדם,  כל העבודה, .34.2.2.1

י  ל פ מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה ע

 ; חוזהה

רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית    לרבותתיאום עם כל הגורמים,   .34.2.2.2

 ; הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה וכיו"ב

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח,   .34.2.2.3

 ;לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז

תת .34.2.2.4 וכבלים  צינורות  לגילוי  במכשירים  -חפירות  שימוש  או  קרקעיים, 

 מיוחדים לצורך גילויים, סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים; 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר   .34.2.2.5

והובלתם   החזקתם  הרכבתם,  הוצאות  פירוקם  ל/לרבות  העבודה,  באתר 

 ; וסילוקם בסיום העבודה

, המוצרים והציוד  המזמיןהובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י   .34.2.2.6

האחר לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, 

, וכן  לאתר העבודה וממנוובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים  

כגון:   בעבודתו  הקבלן  את  ישמשו  ושלא  שיפורקו  האלמנטים  כלל  סילוק 

 רי שילוט, עמודי תאורה, גידור, מעקות בטיחות וכו'. שג

וציוד .34.2.2.7 חומרים  וביקורת  וכן    ,בדיקת  ושמירתם,  וציוד  חומרים  אחסנת 

 ;שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם

המדידה   .34.2.2.8 מכשירי  וכל  הסימון  של  וחידושו  פירוקו  לרבות  וסימון  מדידה 

 ; הדרושים לשם כך

לפי   .34.2.2.9 העבודה  כל  לביצוע  הנדרשות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם  

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח,    ,ואלמנטים משופעים  לא ישרות  זוויות

עם   אלמנטים  של  שהוא,  סוג  מכל  הציפוי,  ו/או  ישרות  זוויות  החיפוי  לא 

 ; ואלמנטים משופעים

הקבלן .34.2.2.10 על  החלות  תכנון  העתקי    ,עבודות  להכנת  הנדרשות  ההוצאות  וכל 

 ;חוזהתכניות ו/או מסמכים אחרים לפי ה 
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הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע   .34.2.2.11

 ;וביטולן לאחר סיום העבודה 

ה .34.2.2.12 והוראות  התכניות  פי  על  הנדרשות  ההוצאות  התקנה    חוזהכל  לצורך 

בעבודה, או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(,  

גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום  

 ;זמני של ערימות עפר וכו'

לרבות  ;ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו .34.2.2.13

 ; שילוט וגידור בהתאם להנחיות המזמין

והטבות   .34.2.2.14 ביטוח  לקרנות  מיסים  הקבלן,  על  החלים  למיניהם  הביטוח  דמי 

מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג  וכן סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, 

 ;שהוא

 ; ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף .34.2.2.15

ב  .34.2.2.16 וטלפון כמפורט  , וההוצאות הנדרשות לביצוע  חוזהאספקת מים, חשמל 

ה כמפורט    אתרחיבור  לסוגיהן  ותקשורת  חשמל  ביוב,  מים,  למערכות 

 ; יםהמיוחד יםבמפרט

חשבונות   .34.2.2.17 עריכת  המתבצעת,  העבודה  של  הכמויות  לחישוב  ההוצאות 

 ; ואישורם

  מעבדהבביצוע בדיקות    הכרוכות  הוצאותה  כל  כולל  ,בקרת איכות  מנגנוני .34.2.2.18

   ;והפעלתן

 ; לרבות רמדור וכיו"ב ,ת וחושב ממ  תומערכ הוצאות .34.2.2.19

ושמירה,  ייעוץ,הוצאות   .34.2.2.20 לרבות    אבטחה  ופיקוח,  השגחה  תאום,  ניהול, 

 ;י הקבלןידאום עם קבלני משנה וגורמים נוספים המועסקים על ית

 ;ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לאחר ביצועה .34.2.2.21

בהתאם   .34.2.2.22 התחייבויותיו  מילוי  עם  בקשר  הקבלן  על  החלות  ההוצאות  כל 

   ;חוזההלהוראות 

, בהתאם להוראות  המזמין  ל ידיבאספקת מוצרים עכל ההוצאות הקשורות   .34.2.2.23

 ; חוזהה

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות   .34.2.2.24

 ; חוזהה

 ;רווחי קבלן .34.2.2.25

ו/או רכיבים ש .34.2.2.26 מנהל  ידרשו לפעולת  י הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים 

 ; החוזההוראות ל פי  ע זמין ו/או המ הפרויקט

יתר  כלכ .34.2.2.27 ה ל  מתנאי  המתחייבות  ו/או    חוזה ההוצאות  פרטיהם  כל  על 

,  או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זהו/הקשורות עמם,  

בין    אגרות, והערבויות,  המימון  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  התקורה  כל 
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להם   תיוודענה  ובין שהן  לצדדים  עתה  ידועות  כולן  האמורות  שההוצאות 

 בעתיד. 

  התמורה חשבון על מקדמה .34.3

על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, רשאי המזמין, אך אינו חייב, לאשר תשלום   .34.3.1

בהתאם   על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבלביחס לאיזה מהמקטעים מקדמה לקבלן  

. למען הסר  הרלוונטי  עבודההצו התחלת  הוצאת  . המקדמה תינתן לאחר  החוזהלהוראות  

  יקףמהאחוזים(  : עשרה  אחוזים )ובמילים  10%על  עלה  י לא  ספק מובהר כי סכום המקדמה  

ההתשלומים   להוראות  בהתאם  לקבלן  הרלוונטי    חוזה המגיעים  המקטע  )להלן:  עבור 

 "(. המקדמה"

, תשלום מקדמה לקבלן, כי אז יועבר  ובתנאים שיקבע  אישר המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי .34.3.2

המצורף    נוסח התאם ל בעל ידו לקבלן סכום המקדמה, וזאת כנגד ערבות בנקאית אוטונומית  

המקדמה )בתוספת  סכום  בסכום השווה לקבע על ידי המזמין ותלתקופה ש   ,להסכם  ו'  נספחב

בהודעה  ,  למדד  הצמוד  כשהיא  מע"מ(, יותר,  נמוך  בשיעור  ערבות  אלא אם אישר המזמין 

 .   בכתב לקבלן

, וכתנאי לתשלום המקדמה, את אופן השבת , לפי שיקול דעתו הבלעדימראשהמזמין יקבע   .34.3.3

עתידיים  ה תשלומים  ה מתוך  וכן את מנגנון ניכוי המקדמה    המקדמה על ידי הקבלן למזמין

   בגין העבודות בפרויקט.   שיגיעו לקבלן

 מויות מדודותכתשלום לפי  .34.4

אומדן בלבד, והמזמין ישלם לקבלן בהתאם לכמויות    הןבכתב הכמויות    מפורטותהכמויות ה .34.4.1

ידי    על  נה אושרת ולעיל    24ף  כמפורט בסעיידי הקבלן    על  נהמדדת הלכה למעשה,    נהבוצעתש

 מנהל הפרויקט. 

תירשמנה  לעיל, במסגרת הפרויקט,    24  בסעיף  שתבוצענה על ידי המודד, כמפורטכל המדידות   .34.4.2

 ומנהל הפרויקט.   חתמנה על ידי הקבלןיות

במועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן    תבוצענה המדידות   .34.4.3

המועד   מבקש  שעל  הוא  המוסמך    נהבוצעתשבו  למודד  לגרום  מתחייב  והקבלן  המדידות, 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע מנהל הפרויקט וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח  

במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע  

ת הציוד הדרושים  כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם וא-את המדידות הדרושות. כמו 

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למנהל הפרויקט את הפרטים הדרושים בקשר 

 לכך.

לא נכחו הקבלן או מי מטעמו, במועד שנקבע לצורך ביצוע המדידות כאמור לעיל, יהא מנהל   .34.4.4

בהיעדרם המדידות  את  לבצע  רשאי  התקשר    ,הפרויקט  עמו  המוסמך  המודד  באמצעות 

או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר מנהל הפרויקט, והכל על חשבון הקבלן.    ,הקבלן

במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות שבוצעו על ידי המודד  

 כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן.המוסמך 

רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם    יהיה  הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .34.4.5

של דעתו  להנחת  לכך,  טובה  סיבה  הפרויקט  ימציא  מדידות,  מנהל  מועד  לדחיית  בקשה   .

בהודעת  לביצוע המדידות    שעות לפני המועד שנקבע    72כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות  

 מנהל הפרויקט. 
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תוצאות   .34.4.6 על  לערער  רשאי  הקבלן  יהא  המדידות,  ביצוע  בשעת  מטעמו  מי  או  הקבלן  נכחו 

קבע מנהל  י ימים ממועד עריכתן. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, י  7המדידות, בכתב ותוך  

אחרי   גם  אם  ערעור.  לגביהן  הוגש  אשר  המדידות  של  חוזר  לביצוע  נוסף  מועד  הפרויקט 

המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, יכריע בעניין זה מנהל  

 .  ומחייבת המזמין, והכרעתו תהיה סופית

המדידות   .34.4.7 שתבוצענה  ביקש  והקבלן  למדידה  מוכנה  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  הייתה 

 , אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. ותהמדידבהתאם, לא ידחה מנהל הפרויקט את ביצוע 

לפרטי   .34.4.8 בהתאם  נטו,  עבודה  כל  תימדד  במפרטים,  או  הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  לא  אם 

ין, ללא כל תוספת עבור פחת  יהתכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענ 

  יחשבי )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(מחיר הקבוע לה בכתב הכמויות  הוכיוצא בזה, ו

ככולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים  

 לביצוע העבודה. הדרושים 

  ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך  מסמך המדידות   .34.4.9

  למנהל הפרויקט, יהוו חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש  מנהל הפרויקטכפי שאושרו ע"י  

 לאישור. 

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד הגשת חשבונותיו    יזכועיכובים שנגרמו במדידות לא   .34.4.10

 לבין תשלומם. 

מאשר כי כל תיאור הניתן לפירוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  ו  מסכים הקבלן   .34.4.11

אינו מתאר את פירוט או העבודה בשלמותה וכי התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות,  

ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים    ההסכםבמסמכי  

לעיתים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. הקבלן מסכים כי  

המחיר   ייחשב  הכמויות  ובכתב  בתכניות  במפרטים,  התיאור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

פיעה באחד מהמסמכים הנ"ל ובאישור  כמתייחס לדרישה המחמירה והכוללת יותר כפי שמו

 מנהל הפרויקט. 

כי מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל    מאשרמסכים ו  הקבלן .34.4.12

חיובי   למילוי  במפרט החוזההנדרש  בתקנים,  במפרטים,  הנדרש  כל  את  ,  יםהכללי  ים, 

וחומרי   ריתוכים  חיבורים,  עיגונים,  והרכבה,  עבודה  הכנה,  עבודות  חומרים,  בתכניות, 

הדרושים   העזר  חומרי  בציוד,  שימוש  בקירות,  צינורות  והעברת  בבטון  חציבה  ריתוכים, 

)פרט   המיסים  סוגי  כל  והובלה,  הספקה  במפורש,  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע 

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל    למע"מ(, אמצעי בטיחות, הוצאות

הוצאות ועקיפות,  ישירות  הוצאות  שיידרש,  אחר  ביטוח  וכל  שלישי  והבלתי    צד  הנראות 

 נראות מראש, רווח ותקורות.

לוח .34.4.13 הארכת  כי  ומאשר,  מסכים  סיום    ות הקבלן  מועדי  דחיית  ו/או  המזמין  ע"י  הזמנים 

הנקובים בכתב   הפרויקט עילה לשינוי במחירים  בגבולות הפרויקט לא תהווה  ו/או חריגה 

 . ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא הכמויות

רשאי לקבוע כי ההפרש    יהיהכמות בסעיף במבנה מסוים, מנהל הפרויקט  בשל חוסר    במקרה .34.4.14

 שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור זאת.  מבליעל פי סעיף דומה במבנה אחר,  ישולם

, לאשר  רשאי  יהיהבמידה ועבודה שנדרשה ביחידת מידה קומפלט לא בוצעה במלואה, מנהל  .34.4.15

 בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל.  לקבלן , תשלום חלקי  והמוחלט הבלעדי  דעתו שיקול לפי



 

54 

 

 )אלטרנטיביים(  חלופיים סעיפים .34.4.16

סעיף    שסוג  במידה בכל  לסעיפים אחדים, כאשר  שכמותו הכללית מחולקת  עבודה מסוים 

  כל  את  לבצע  המזמין  רשאי  יהיה  –מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה  

  יהיה לא    והקבלן,  בלבד  הסעיפים  אחד  לפי  אובין הסעיפים הנ"ל,    שונה  חלוקה  לפי  הכמות

על  האמור  בגין   כלשהי  תשלום   לתוספת   זכאי לקבלן  יודיע  הפרויקט  מנהל    הביצוע  אופן. 

 .לביצוע הסמוך במועד שנבחר

 עבודות יומיות )רג'י(  .34.4.17

אספקת כלים ו/או   הכוללות הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות יומיות   מנהל

"(. מובהר, כי ביצוע עבודות אלו  רג'י  עבודות)"  מסויםאדם לפרק זמן    כח ציוד מכני ו/או  

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.    הפרויקט   מנהל מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  

על הקבלן    תחול, אולם האחריות לניהול העבודה  הפרויקט  מנהלקבע ע"י  ישיטת העבודה ת 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי    לפי ,  הפרויקט  מנהל זה. סבר    הסכםלפי    ו במסגרת אחריות

אינ אלו  לעבודות  מפעיל שהוקצה  או  כלי  או  יעיל   מתאימים   ם פועל  לנדרש    יםאו  בהתאם 

ם על  פלהחלי   יידרשוהקבלן    עבודה   צועבילרשאי לפסול אותם    יהיה לצורך ביצוע העבודות,  

כל טענה    תעמודחשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. לקבלן לא תהיה  

הוראת  /ו עקב  פועל/כלי/מפעיל  החלפת  בגין  תביעה  ו/או  דרישה  כתב הפרויקט   מנהלאו   .

  כוח  או  כלי  של  סוג   לכל   שעות  של  מחייבת   ובלתי  כללית  כמות  יכלול 'י  רג  לעבודות כמויות  

  את  להגדיל  או  קטיןהל   או'י  הרג  בעבודות  כלל  להשתמש  שלא  רשאי  יהיה  המזמין.  אדם

  טענה או /ו  דרישה כל תהיה לא ולקבלן,  הכמויות  כתב בסעיפי שנקבעה לכמות מעבר הכמות

 . בנדון תביעה או /ו

בהתאם  כאמור בסעיף זה יהיה לפי מחיר שעת העבודה    'ירגביצוע עבודות    עבורהתשלום   .34.4.18

לכתב הכמויות, ואם אין פריט בכתב הכמויות אז על פי מחירון דקל בניכוי הנחה של עשרה  

 (. 10%אחוזים )

 חשבונות עיתיים/חודשיים   – חשבונות ביניים .34.5

, כל חודשב  25  -עד ליום הוחודש,    מדי  מזמין, יגיש הקבלן להעבודות בפרויקטבתקופת ביצוע   .34.5.1

בגינם הוא זכאי   ואשר  בפועלעל ידו בוצעו  ר שא העבודות בפרויקטחשבון ביניים עבור חלקי 

חודש הנוכחי בו מוגש חשבון  ב  20-ועד ל   חודש הקודםב  21- תקופה שבין הב  ,תשלום  לקבלת

 " )להלן:  בינייםהביניים  ביצוע  ח  :לדוגמא.  ("חשבון  עבור  ביניים  בפרויקט שבון    העבודות 

 במרץ.  25- , יוגש עד ליום ה במרץ 20בפברואר עד  21בתקופה שבין  

ין  יחודש הבא )ככל שמדובר במנב 25- כאילו הוגש ב ייחשבחודש, ב 25-חשבון שיוגש לאחר ה .34.5.2

 .  (רעונויהימים לפ

הפרויקט. התאריך   .34.5.3 למנהל  יעבירם  למזמין, אשר  במישרין  ידי הקבלן  על  יוגשו  החשבונות 

כ שייחשב  החשבון" -הקובע  הגשת  בחותמת    "יום  החשבון  על  המוטבע  התאריך  הינו 

 הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.    הונחה"נתקבל" של הגורם אליו  

 בכל חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן, יפורטו:  .34.5.4

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד   .34.5.4.1

הביניים.   חשבון  מוגש  כתבי  שבגינו  על  מבוסס  יהיה  כאמור,  האומדן, 

 .  כמויות מאושרים ועל מדידות מאושרות
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מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על   .34.5.4.2

 אמור בחוזה לעיל; כ מנהל הפרויקטידי 

תמונות, סקיצות,    ;איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטיםדוחות בקרת   .34.5.4.3

הנדרשים לצורך    , לרבות צילומי רחפן של האתר, תרשימים ואסמכתאות

  ;בהתאם לדרישת המזמין בדיקת החשבון ואישורו,

,  )לרבות התייחסות לאבני דרך(  לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות .34.5.4.4

זמנים לוחות  להגיש  צורך  אין  כי  במפרטים  במפורש  נקבע  אם    אלא 

  ;מעודכנים

עפר   .34.5.4.5 עודפי  או  פסולת  סילוק  בדבר  ותעודות  לאתרים  דוחות  מהאתר 

מורשים לפינוי פסולת או לשפיכת עודפי עפר, ככל שבאותו חשבון נכללת  

   ;דרישה לתשלום בגין עבודות סילוק פסולת או עודפי עפר מאתר העבודה

כל  יההתי  רוט יפ .34.5.4.6 וכן  למדד  ההסכם  מחירי  מהצמדת  הנובעות  קרויות 

,  החוזההתוספות או הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצע בהתאם להוראות 

   .כאלו שקיימים וככל אם

תמונות .34.5.4.7 חתומים,  עבודה  תרשימים  ,יומני  ותיעוד  אסמכתאות    ,סקיצות, 

המזמין או מי    ידרש ע"יר שיחאתר עדכני ליום הגשת החשבון וכל מסמך א

 . מטעמו

בוצעו    ר שא  בפרויקט   העבודותחלקי    את הסר ספק מובהר כי חשבון ביניים יכלול רק    למען .34.5.5

ומרים  ח . חשבון ביניים לא יכלול  ללעי   34.5.1  הקבועה בסעיף  בתקופהבפועל    י הקבלןיד  על

בהם שימוש, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי    נעשהשהובאו על ידי הקבלן לאתר וטרם  

ידי  להביא חומרים אלו לאתר, הביאם לאתר בפועל והימצאותם באתר אושרה על    המזמין 

עבור    מובהר.  המזמין ביצוע    ביצוע ו/או    תכנון כי  לצורך  זמניות הנדרשות    עבודותעבודות 

  נוספת תמורה תשולם לא, (מסוימת עבודה השלמת לצורך זמנייםקירות אחרות )כגון ביצוע 

,  הסופיות  העבודות השלמת  עבור הקבלן זכאי לה בתמורה  ככלולות אותן ויראו,  נפרדתאו  /ו

המכרז  הקבלן   שהציע  ותההנחבניכוי  )  הכמויות  בכתב  כמפורט אחד    ,במסגרת  לכל  ביחס 

הרלוונטיים העבודות  (מהפרקים  השלמת  לאחר  יבוצע  לקבלן  התשלום  לכך  ובהתאם   ,

   .הסופיות

)דיאגרמת   תזרים מזומנים חודשיומעודכן  בסיסיעם הגשת החשבון הקבלן יצרף לוח זמנים  .34.5.6

S)  תזרים המזומנים יכיל את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד  זמניםהלוח    המבוסס על .

 כל חודש. הפרויקט בלסיומו וכן את הביצוע בפועל. הקבלן יעדכן את תזרים 

הזמנים  .34.5.7 לוח  החודשי  בסיסיה  צירוף  המזומנים  התשלום  ותזרים  לחודש  המעודכנים   ,

  חשבוןה לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה הוא תנאי הכרחי להחתמת המבוקש, 

המזמין ידי  על  חודשיכ'נתקבל'  חשבון  לו  , .  ללא  למזמין  זמניםשיוגש  ותזרים  מעודכן    ח 

 יתקבל ולא ישולם.לא   ,מזומנים כאמור לעיל

  כל  בגין  הקבלן  דרישות  כל  את  יכללו,  לעיל  כאמור  הקבלן  ידי  על   שיוגשו  הביניים  חשבונות .34.5.8

ו/או דרישות של הקבלן, שלא    תביעות.  החשבון  מתייחס   אליה   בתקופה  הוצאהאו  /ו  פעולה

העבודה   בוצעה  בו  החודש  סיום  לאחר  שהוגשו  הביניים  בחשבונות  מוגשת    השבגינ נכללו 

ו/או הדרישה כאילו    –  התביעה  הביניים  וייראו  יופיעו בחשבונות  ולא  עליהן הקבלן,  ויתר 

המאוחרים שיוגשו על ידו ו/או בחשבון הסופי ו/או בכל דרישה ו/או תביעה אחרת שתוגש על  

   .למזמין  י הקבלןיד
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דריש  .34.5.9 ו/או  הקבלן  תביעות  ידי  על  שתוגשנה  האורגנים    היבחנ תות  בפני  המזמין,  ידי  על 

המוסמכים לכך, בהתאם לנהליו, והמזמין יכריע בשאלת זכאותו של הקבלן לקבל תמורה  

נידונה   ביניים ואשר  דרישה מסוג כלשהו שהוצגה בחשבון  ידי המזמין  בגינן;  על  והוכרעה 

זכאי הקבלן להציגה שוב יהיה  לעיל, לא  לעיל, הקבלן לא  .  כאמור  לגרוע מן האמור  מבלי 

יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  

 בקשר לתשלומים נוספים.  המזמיןכלפי 

הוגבלה   .34.5.10 כך  ומשום  מסודרת,  תקציבית  במערכת  הפועל  גוף  הינו  המזמין  כי  לקבלן  ידוע 

תביעות   ו/או  דרישות  להצגת  להאפשרות  בהתאם  מוותר  זה  34.5  בסעיף  אמוררק  והוא   ,

 מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר עם האמור. 

חשבון ביניים שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .34.5.11

חשב כחשבון שהוגש במועד  יעל הקבלן לצרפם ו/או חשבון או כל חלק ממנו שלא יאושר, לא י

ביניים  החשבון  ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש חשבון הביניים בשנית ויימצא כתקין.  

מנהל  או בתיקונים ש  על ידי הקבלן  , ויועבר על ידו, כפי שהוגשמנהל הפרויקט בדק על ידי  יי

   המזמין.לאישור  לערוך, ימצא לנכון הפרויקט 

המזמין יבחן את חשבון הביניים והוא יהיה מוסמך לאשר את חשבון הביניים, כולו או חלקו,   .34.5.12

 או לאשרו בסייגים.  

ביצוע התשלום  ו/או    ,כולו או מקצתו  ,אישור חשבון ביניים  בהר בזאת כי, מולהסרת ספקות .34.5.13

ל   בגינו,  ראיה  יהוו  לא  מקצתו,  או  הכמויות  כולו  נכונות  לאישור  ו/או  בו  האמור  נכונות 

והמחירים שבו ו/או לטיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו/או לטיב החומרים שהושקעו ו/או  

 לעצם ביצוע העבודה בפרויקט כנדרש.  

ידו,   .34.5.14 על  כפי שאושר  הביניים  ישלם את חשבון  ה  75תוך  בהמזמין  לחודש    5  -ימים מהיום 

 (.כהגדרתו לעיל) שלאחר יום הגשת החשבון 

ביניים את מחיר  ההמזמין רשאי לנכות ו/או לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חשבון   .34.5.15

הש ו/או  האביזרים  יד יהחומרים,  על  שסופקו  המזמיןרותים  ו/או    י  לכן  קודם  לקבלן 

ו/או  ה מהמזמיןהמקדמות  הקבלן  קיבל  אותן  בהתאם    מפרעות  מוסכמים  פיצויים  ו/או 

על פי  מהקבלן  ו/או כל סכום אחר הניתן לקיזוז ו/או לניכוי המגיע למזמין    להוראות החוזה 

 ., ו/או על פי הוראות כל דיןחתם עם הקבלןיאחר שנחתם ו/או שי   כל חוזהו/או על פי    החוזה 

המועד   .34.5.16 לאחר  שישולם  ביניים  בסעיףחשבון  חשב  הריבית  את    יישא,  לעיל  34.5.14  הקבוע 

ספק, ה הסר  למען  החשבון.  לתשלום  שנקבע  המועד  שלאחר  החודש  מתחילת  החל  כללי, 

 ו/או חשבון הביניים  ריבית בגין עיכוב בהגשת    לתשלוםלא יהא זכאי  מובהר בזאת כי הקבלן  

ובפ  חשבוןיבאישור  המסמכיםהביניים  רעון  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  בהתאם    ,  ידו  על 

 דרישות המזמין כמפורט בחוזה.  ללהנחיות ו

סעיף   .34.5.17 פי  על  בתשלומו,  חייב  הוא  אשר  סכום  מכל  ינכה  של  סכום  זה  המזמין    4%בשיעור 

" )להלן:  כפיקדון  מהסכום  אחוזים(  נוספת    ישמש  הפיקדון.  "(הפיקדון)ארבעה  כבטוחה 

לפי   הקבלן  התחייבויות  וזאתהחוזהלהבטחת  להלן,    ,  כאמור  לקבלן  להשבתו    עד  אועד 

לפי    לחילוט מהקבלן  לכספים  זכאי  המזמין  יהיה  בהם  במקרים  חלקו,  או  כולו  הפיקדון, 

. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא ייחשב כחוב שהמזמין חב לקבלן ולא  החוזה

או   שייצבר,  הפיקדון  סכום  יחד.  בשניהם  או  הצמדה  הפרשי  או  בריבית  הקבלן  את  יזכה 

במסגרת התשלום בגין החשבון הסופי כמפורט    חלקים ממנו, ישולמו על ידי המזמין לקבלן

    . להלן 34.6בסעיף 
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החוזה    סכום מ  95%חשבון חלקי אשר החשבון המצטבר בו עולה על שיעור של  הגיש הקבלן   .34.5.18

מסכום    בלבד  95%שיעור של  המזמין את סכום החשבון החלקי עד ל, ישלם  לאחר תוספות

  מסכום החוזה לאחר תוספות  5%- , כך שסכום החשבון הסופי לא יפחת מ המעודכן  החוזה 

 .  והצמדות

 חשבון סופי והיעדר תביעות .34.6

המזמין    60בתוך   .34.6.1 הוציא  בו  מהמועד  הרלוונטיביחס    השלמה התעודת  את  ימים    למקטע 

יגיש הקבלן למנהל    יורה המזמין,או במועד מוקדם יותר עליו  ,  לעיל  30  בסעיף  לקבלן, כמפורט

סופי חשבון  בגיןהפרויקט  מוסכם  ב  הקבלן  יחויב  זה  סעיף  הוראות  הפרת  .    כמפורטפיצוי 

 . חוזהלפי ה , וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין לפי דין או להלן 45 בסעיף

הסופי .34.6.2 המסמכים  לחשבון  כל  עם  מסודר  תיק  והתעודות  , יצורף  התכניות    ,הרישומים, 

יומני  המתעדים את הפרויקט ואת העבודות, ובכלל זה צו התחלת עבודה, הוראות שינויים,  

מדידה,   דפי  ישיבות,  פרוטוקולי  חומרים,  להחזרת  קבלות  וניתוחי  ח עבודה,  כמויות  ישוב 

לרבות כמויות מצטברות מיום תחילת העבודה  )  הסופימחיר כרקע לכל סעיף המוגש בחשבון  

סיומה( הפרויקט  ועד  מסירת  אישורי  למתקנים,  ביחס  וקטלוגים  תפעול  אחריות  מסמכי   ,

של  והבטחת האיכות  איכות  בקרת הלמזמיני העבודה הרלוונטיים, תיק איכות חתום על ידי  

וכל אסמכתא שתידרש על ידי    לאחר סגירת כלל אי ההתאמות במסגרת העבודות  הפרויקט

 .  המזמין

החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה   .34.6.3

ו/או תביעה ו/או זכות ו/או ציפייה שלא מצאו את ביטויין במפורש בחשבון הסופי, ייחשבו  

 יתר עליהן הקבלן והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינן.  ו כאילו ו

ישתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או  ר למען הסר ספק, מובהר כי חשבון סופי אש .34.6.4

רשאי   יהיה  והמזמין  סופי  כחשבון  ייחשב  לא  בו,  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות 

להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמור כדי לחייב את המזמין להיענות לאלו מדרישות  

 הקבלן, בין שהופיעו בחשבון הסופי ובין שלא הופיעו בו.  

חשבון סופי שיימצא כלא תקין, לרבות בשל אי צירוף המסמכים ו/או האסמכתאות שהיה   .34.6.5

ומועד הגשתו יהיה רק המועד שבו יוגש    ,חשב כחשבון שהוגש במועדיעל הקבלן לצרפם לא י 

 החשבון הסופי בשנית ויימצא כתקין.  

"יום  -. התאריך הקובע שייחשב כ למזמיןלמנהל הפרויקט והחשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן   .34.6.6

הינו התאריך המוטבע על החשבון הסופי בחותמת "נתקבל" של    –הגשת החשבון הסופי"  

 הגורם אליו נתבקש הקבלן להגיש את חשבונותיו אצל המזמין.  

רישותיו בגין  חשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק סופי של כל דימנהל הפרויקט י  .34.6.7

ועל סמך כל החומר שנאסף בפניו בקשר עם ביצוע העבודה בפרויקט   ,על פי הוראותיו החוזה

 על ידי הקבלן.  

המגיע   .34.6.8 הסופי  התשלום  גובה  את  יקבע  אשר  למזמין,  המלצותיו  את  יגיש  הפרויקט  מנהל 

לקבלן, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע העבודות בפרויקט וכן  

נוסף המגיע למזמין מהקבלן ואשר הוא זכאי לנכותו ו/או לקזזו בהתאם   בניכוי כל סכום 

 "(. התשלום הסופילהוראות החוזה )להלן: "

מן המועד בו נשלחה אליו הודעה מטעם    יום(   14)בתוך שבועיים   לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .34.6.9

יהא המזמין רשאי להנחות את מנהל הפרויקט מטעמו להכין את החשבון    המזמין בכתב, 
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רשאי להכין בעצמו את החשבון הסופי, לפי שיקול דעתו. העתק של החשבון  וכן יהא  ,  הסופי

הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו לכל דבר ועניין. הקבלן מצהיר בזאת  

לו טענות,    ינההית, כי לא  החוזהעל פי    רוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיובמפורש, מבלי לג

בשמתביעות   הבאים  כל  כלפי  ו/או  המזמין  כלפי  שהוא  סוג  מכל  בגין  וומטעמ   וודרישות   ,

 החשבון הסופי שיוכן על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה.  

  בנוסח   תביעות  והיעדר  סילוק  כתב  על  הקבלן  של  חתימה  הינו  הסופי  התשלום  לביצוע  תנאי .34.6.10

  בחוזה  המפורטות  הדרישות  יתר  כל  של  וקיומן  ,לחוזה  ח'  נספחכ  המזמין  ידי  על  המצורף

בדק שלב  לאותו  ביחס ערבות  של  זה המצאתה  ובכלל  החוזה  ,  להוראות  המצאת  בהתאם   ,

מח הקבלן  אשר  אחרות  או  עירוניות  ממשלתיות,  מרשויות  פי    ם בהשגתיב  ו אישורים  על 

אישורי השלמה מכל הגורמים הנדרשים לכך אצל המזמין המאשרים את ביצוע    הצגת,  החוזה

כשהם מלאים וחתומים על פי החוזה,    העבודה  יומני  כלהעבודה לשביעות רצונם, המצאת  

לפי   נדרשים  )ככל שאלו  וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות  דוחות מלאים  המצאת 

כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב הקבלן לחתום על כתב סילוק והיעדר    עריכתוהמפרטים(,  

תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות לשלב זה, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שאינו שנוי  

 במחלוקת.  

  את ,  הסופיהגשת החשבון    יוםשלאחר    לחודש   5- יום מהיום ה  150תוך  המזמין ישלם לקבלן   .34.6.11

 . ידו עלהתשלום הסופי שאושר  

ריבית חשב כללי, החל    ישאילעיל,    34.6.11בסעיף  סופי שישולם לאחר המועד הקבוע    חשבון .34.6.12

מתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום החשבון. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  

רעון  יבאישור ובפ ו/או  הסופיריבית בגין עיכוב בהגשת החשבון    לתשלוםהקבלן לא יהא זכאי  

ודרישות   להנחיות  בהתאם  ידו  על  המסמכים  הגשת  הושלמה  לא  עוד  כל  הסופי,  החשבון 

 המזמין כמפורט בחוזה.  

 תשלומי יתר   .34.7

עד   .34.7.1 שהועברו  התשלומים  סך  כי  הסופי,  החשבון  של  ואישורו  הכנתו  בשלב  ויימצא  במידה 

בין  הסופי, הרי שההפרש  חשבון  לפי האותה עת לקבלן, עולה על סך כל התמורה המגיעה לו  

הינו  התשלומים שהועברו לקבלן בפועל לבין סך התמורה המגיעה לקבלן לפי החשבון הסופי 

 "(.  תשלומי יתרתשלום ששולם ביתר לקבלן על ידי המזמין )להלן: "

  15במקרה בו יתברר ששולמו תשלומי יתר על ידי המזמין לקבלן, ישיב הקבלן למזמין, בתוך   .34.7.2

ימים ממועד דרישת המזמין בכתב, את תשלומי היתר ששולמו על ידו כאמור, בתוספת ריבית  

על אף האמור, שולם   ועד למועד פירעונו בפועל.  תשלום היתר לקבלןכללי ממועד  החשב  ה

ריבית החשב הכללי ממועד הודעת המזמין  תשלום יתר בשל טעות אצל המזמין , תתווסף 

   . היתר על תשלום  לקבלן

המזמין יהיה רשאי לקזז את תשלומי היתר מכל סכום המגיע לקבלן הימנו, בין במסגרת   .34.7.3

ובין במסגרת כל חוזה אחר, ובכלל זה לגבותו באמצעות חילוט הערבויות שהמציא    החוזה 

 כל חוזה אחר ו/או בכל דרך אחרת.  במסגרת ו/או  החוזההקבלן למזמין במסגרת  

  החומרים ובערך העבודהמחירי  ב םהתייקרויות ושינוייהצמדות,  .34.8

,  )בהתאם להצעת המחיר של הקבלן(  היחידות המפורטים בכתב הכמויות והמחיריםמחירי   .34.8.1

והוצאות   עבודה  שכר  חומרים,  ציוד,  עבור  ישתנו י  ,אחרותלרבות  ולא  קבועים  אלא   ,היו 

 . להלןבסעיף זה כמפורט 
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ההצמדה אשר יחול על מחירי ההסכם    מנגנון,  המכרז  במסמכי  אחר  מנגנון  נקבע   אם   זולת .34.8.2

  בהתקשרויות   למדד   התאמה )כללי    7.3.6החשב הכללי    בהוראות יהא מנגנון ההצמדה הקבוע  

, כאשר מדד הבסיס וסוג המדד יהיו כקבוע בסעיף ההגדרות  1.4.2020  מיום  בתוקף (  שונות

 .   לעיל, והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל

 הבאים: מהתשלומים  כל אחד  גין התייקרויות בהמזמין לא ישלם  .34.8.3

הקבלן לא הגיש במועד את החשבון החלקי או החשבון הסופי  במקרה בו   .34.8.3.1

ובמקרה כאמור תשלום התייקרות רק    –  בגינו מבוקשת תוספת התייקרות

עד המועד בו בוצעה העבודה )ביחס לחשבון חלקי( או ביחס למועד שהיה  

 .  (סופיעל הקבלן להגיש את החשבון הסופי לפי ההסכם )ביחס לחשבון 

 תשלומים אשר בגינם שולמה לקבלן מקדמה.  .34.8.3.2

שהתעכב ביצוען ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידי  עבודות    בגיןתשלומים   .34.8.3.3

 או מחדל של הקבלן. בשל מעשה המזמין 

המפורטות   .34.8.3.4 העבודות  בגין  פקחים,    90.009בסעיפים  תשלומים  )הקצב 

אבטחה(,  שוטרים   ו  90.010וצוותי  זמניים(,  רמזורים  לביצוע  - )הקצב 

 ואשר מתומחרות על ידי המזמין. לכתב הכמויות    )הקצבים כלליים(  90.011

 מנגנון התמורה שינוי  .34.9

דעתו  רשאי,    אהי   המזמין .34.9.1 שיקול  לפי  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  צורך  בכך  יעלה  באם 

ובכפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים לכך, המזמין    המקצועי והבלעדי, בהתאם לנהלי

התמורה  את  לשנות   מבקש  אוה   כי  לקבלן  להודיע   במסגרתו  אשר   לחוזה  ולעבור  מנגנון 

תמורה מוסכמת וקבועה מראש    –   היינוד   תשולם לקבלן תהיה תמורה פאושלית,ש  התמורה 

 מדידת כמויות. בגין  תשלוםלא ו

ינהלו הצדדים    –א מבקש לעבור לחוזה לפי השיטה הפאושלית  ו לקבלן כי ה  המזמין  הודיע  .34.9.2

, והכל בהתאם  למנגנון הפאושליהקבוע בחוזה  משא ומתן על מנת לשנות את מנגנון התמורה  

 הלי המזמין בעניין זה.  ולנ

חתמו הצדדים על תוספת לחוזה המסדירה את י  ,ככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה .34.9.3

אבני הדרך   לקבלן, את  התמורה שתשולם  גובה  ואת  מנגנון התמורה  וכן  לעדכון  תשלומה 

 . תנאים נוספים הנוגעים להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט

  בזאת כי עצם ההחלטה על שינוי תנאי החוזה כאמור בסעיף זה לעיל,הסר ספק, מובהר    למען  .34.9.4

ובכפוף להסכמת כל    בעניין זה המעודכנים  בכפוף לנהליו  לשיקול דעת המזמין בלבד,  נתונה  

אישור משרד התחבורה, ככל שיסבור המזמין כי  לקבלת  האורגנים הנדרשים לכך, לרבות  

 . נדרש לקבל את אישורו לעניין

כולה או עבודות מסוימות או    העבודה, כי  זה  34.9  סעיף  להוראות   בהתאםנקבע בין הצדדים,   .34.9.5

ייקבע מחיר    –מדדו וישולמו בעבודה פאושלית, דהיינו  יי  , או מקטע או חלקו,מבנה  חלקי 

 : שלהלן ההוראות  יחולו,  "(הפאושלית התמורה)להלן: " סופי לביצוען

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   .34.9.5.1

,  או כדי למוסרן  ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו  הפאושלית

 לביצוע העבודה הפאושלית. בין הצדדים קבע ייבמחיר ש  ככלולה תיחשב
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רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח   .34.9.5.2

את   ומבטאות  מתוכן  ולמשתמע  ולמפרט  לתוכניות  מתאימות  שהן  לדעת 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר  

  סתירההתאמות או  -עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי  ,כפי שנקבע  ,הסופי

  ,בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו

 לבין התוכניות או המפרט. 

  לא  החוזה  שכר   ,בחוזה  קיימות  אם,  הפאושליות  העבודות   בכל  כי   לקבלן  ידוע .34.9.5.3

  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  בין   בפועל   שייווצרו  מהפרשים  כתוצאה  ישונה 

   .בפועל שיבוצעו  הכמויות  לבין( ככל שקיים)

הפאושלית .34.9.5.4 הקבוע    מהתמורה  לפי  והקיזוזים  הניכויים  כל  את  המזמין  ינכה 

 להלן.  35 בחוזה זה, לרבות הקיזוזים והניכויים המפורטים בסעיף 

  הקצבים .34.10

שקיים   כלשהו  ככל  חלק  של  ביצועו  הוצאות  לכיסוי  כספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  סכום 

יצורף לחשבונות הקבלן בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו לתשלומו וישולם על ידי  הוא  מהעבודות,  

שיקול הדעת בדבר הצורך בביצוע סעיפי הקצב נתון באופן בלעדי  מובהר, כי  המזמין בכפוף לאישורו.  

ו ללא קבלת אישור המזמין מראש, הוא לא יהיה זכאי  למזמין, וככל שהקבלן ביצע עבודות בסעיפים אל 

עוד מובהר כי הסכומים הנקובים בהקצבים הם סופיים ולא ישונו מכל סיבה  לקבל כל תשלום בגין כך.  

   שהיא. 

 וניכויים  קיזוז .35

או על פי    החוזה מכל תשלום לקבלן בהתאם לחוזה, כל חוב המגיע לו על פי  לקזז    המזמין יהא רשאי  .35.1

 חוזה אחר בינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע למזמין. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי דין ו/או שהמזמין רשאי   .35.2

לרבות בחשבונות  ו,  , ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופיהחוזהלנכותו על פי דין ו/או על פי  

 ( גם הסכומים הבאים: שיוגשו במסגרת חוזים שמנגנון התמורה בהם הועבר למתכונת פאושלית

הפיקדון   .35.2.1 של    -סכום  אותו חב המזמין בת 4%בשיעור  כמפורט  ל שמכל סכום  לקבלן,  ומו 

 .  לעיל 34.5.17 בסעיף

ככל שהועמדה לידי הקבלן ונקבעו תנאים על ידי המזמין המחייבים   -ניכוי חלקי המקדמה  .35.2.2

 .    לעיל  34.3בסעיף את ניכויה, כמפורט 

 . הלן ל  45 ףכמפורט בסעילרבות , קיזוז פיצויים מוסכמים .35.2.3

עלויות  אחרות או הוצאות נלוות    , לפרויקט בקרות  וביצוע  פיקוח  ,יוויבהוצאות ל   השתתפות .35.2.4

תלוי    .0.55%בשיעור קבוע של    -  נוספות, ככל שתהיינהבדיקות   זה אינו  ניכוי  כי  מובהר 

או   בפועל  ההוצאות  של  בתשלום  בפועל  הבביצוע    האמורותוהבקרות    בדיקותהפעולות, 

  יקוזזו,  ו/או בהזמנת העבודה  מטעם המזמין, וכי אלא אם נקבע אחרת בהוראות המכרז

יחד עם האמור,    . המגיע לקבלן לפי חוזה זה  שהוא  סוג  מכל, מכל תשלום  כאמור  0.55%

ה בגין  תשלומים  על  יחול  לא  זה  קטן  המפורטות  סעיף  )הקצב   90.009בסעיפים  עבודות 

אבטחה(,   וצוותי  שוטרים  ו  90.010פקחים,  זמניים(,  רמזורים  לביצוע    90.011-)הקצב 

, אשר לגביהם לא יהיה  מתומחרות על ידי המזמיןואשר    )הקצבים כלליים( לכתב הכמויות 

 .  0.55%קיזוז של  
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,  כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי המכרז, נקבע כי המזמין ינכה מחשבונות הקבלן .35.2.5

 .  וכן כל סכום אחר אשר המזמין רשאי לנכות מחשבונות הקבלן לפי כל דין

ולמעט אם צוין במפורש    הפיקדון  סכום , למעט  לעיל  זה  סעיף   לפי   התשלומים  כי  ספק  הסר  למען   מובהר .35.3

 יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא.    לא, אחרת בחוזה

 הקבלן אינו רשאי לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמין כל תשלום המגיע לו מאת המזמין.  .35.4

לרבות   .35.5 אחרת  דרך  בכל  האמור  החוב  את  לגבות  המזמין  של  מזכותו  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 

 באמצעות חילוט הערבות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

אי משלוח הודעת קיזוז או משלוח הודעה כאמור באיחור, לאחר ביצוע הקיזוז בפועל, לא יגרע מזכותו   .35.6

 של המזמין לבצע קיזוז כאמור. 

 ועיכבון קניין .36

 , לרבות: ןשל המזמי ו, יהיו קניינ אתרלהוות חלק מה יםאו אמור יםהמהוו יםרכיב הו  יםחומרהכל  .36.1

 ;אתרחומרים ורכיבים שהוטמעו ב .36.1.1

 .ו חומרים ורכיבים הנמצאים באתר אולם טרם הוטמעו ב  .36.1.2

אשר בהתאם   ,לאותם חומרים ורכיביםו/או לעבודות ו/או    אתרלקבלן לא תהא זכות עיכבון ביחס ל .36.2

ן ו/או בכל עניין אחר הקשור לחוזה והוא מוותר מראש ובאופן  של המזמי   ולהוראות סעיף זה הינם קניינ 

 בלתי חוזר על זכות כאמור.  

 ערבויות  .37

ימציא הקבלן  וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין,  לשם הבטחת קיום התחייבויותיו על פי החוזה,  

   שלהלן:ובלתי מותנות, בהתאם להוראות  ערבויות אוטונומיות למזמין  

 ערבות ביצוע  .37.1

מציא  על ידי המזמין, יעובר לחתימת החוזה  בדבר זכייתו וימים ממועד קבלת הודעה  14בתוך  .37.1.1

  יםאחוז לשלושה  השווה    ך, בסלמדדבלתי מותנית, צמודה  ו  אוטונומית  ערבות  ןהקבלן למזמי 

(, בנוסח המצורף  בהתאם לשיעורו במועד חתימת החוזה  )בתוספת מע"מ החוזה    מסכום  (3%)

המזמין יהיה רשאי להורות    ,על אף האמור.  "(ערבות הביצוע"  )לעיל ולהלן:  לחוזה  ד'נספח  כ

הגשת הערבות מכל סיבה שהיא למועד אשר יקבע בהוראה לפי שיקול דעתו,    על דחיית מועד 

 . בין היתר בשל עיכוב צפוי במועד הוצאת צו התחלת עבודות לפרויקטו

בכל מקרה בו  מיד עם קבלת דרישת המזמין וזאת    הערבותלהגדיל את סכום    מתחייבהקבלן   .37.1.2

החוזה יגדל כתוצאה מביצוע שינויים,    סכום בו  במקרה    , לרבות 5%-מ  ביותר  יגדלהחוזה    סכום

  5%)לעניין סעיף זה,    "מ(מע)ללא    המעודכן  החוזה  מסכום   3%הביצוע תעמוד על    שערבות  כך

   עובר להגדלת ההתקשרות(.  החוזה יחושבו מסכום החוזה המקורי, ולא מסכום 

בסעבתוקף    ישארת  הביצועערבות   .37.1.3 כמפורט  בדק  ערבות  להעמדת  והקבלן  להלן  37.2  יףעד   ,

   יאריך מעת לעת את תוקף הערבות בהתאם לדרישות המזמין. 

 ערבות בדק .37.2

 . עילל   31 בסעיףאחראי לטיב ביצוע העבודות למשך תקופת הבדק כהגדרתה הקבלן יהיה  .37.2.1
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ולאחר שהסתיים הטיפול בחשבון הסופי    לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו בתקופת הבדק, .37.2.2

ערבות  הקבלן למזמין    לרבות חתימה על כתב ויתור וסילוק תביעות, ימציאביחס לפרויקט,  

סכום המצטבר  ( מה2%)  יםאחוז  שניבסכום השווה ל  ,למדדאוטונומית ובלתי מותנית, צמודה  

כ מע"מ,  בתוספת  הפרויקט  עלות  הסופי  אמור של  תביעות    בחשבון  וסילוק  ויתור  ובכתב 

  ."(ערבות הבדק)לעיל ולהלן: " לחוזה ה'נספח בנוסח המצורף כ, )בתוספת מע"מ(לפרויקט 

יהיה  ,  לעיל  34.6.9  בסעיףבמועד, והמזמין פעל להוצאתו כאמור  לא הגיש הקבלן חשבון סופי   .37.2.3

מועד   את  לדחות  רשאי  כאמור    הפחתתהמזמין  הבדק  בהתאם    לעיל   37.2.2  בסעיףערבות 

 .  לשיקול דעתו

  31הקבועה בסעיף     סיום תקופת הבדק   מועד  ימים לאחר  60לפחות  תוקף ערבות הבדק יהא   .37.2.4

 . . ערבות זו תשמש כערבות בדקעילל

אותו  לסכום    לעיל  37.1  כאמור בסעיףשהומצאה  הביצוע  להפחית את ערבות  יהיה רשאי  הקבלן   .37.2.5

 .או להמציא ערבות אחרת בסכום האמורנדרש להעמיד בערבות הבדק, 

מבלי לגרוע מסעדיו האחרים, יהא המזמין זכאי לעכב תחת ידו כל סכום המגיע ו/או אשר יגיע   .37.2.6

וכן  לעיל  זה  37.2ף  כאמור בסעי  הבדקלקבלן ממנו, כל עוד לא נמסרה לידי המזמין ערבות    ,

יהיה רשאי להשתמש בערבות הביצוע שבידיו כערבות בדק לכל דבר וענין ומבלי שהקבלן יעלה  

 . כל טענה בענין

, ולהשתמש בכספים  הבדקהמזמין זכאי לחלט את ערבות  ,  חוזהה מבלי לגרוע מיתר הוראות   .37.2.7

מילוי  -או עקב איהעבודות בפרויקט  בטיב   פגמים  וי כל המגיע לו מהקבלן, עקב ס פיה, לכי-על

 החוזה. חובות המוטלות על הקבלן על פי  

  נה על ידי אחד מהבאים בלבד:תינת  המפורטות לעיל  תיוהערבו כל אחת מ  .37.3

( לחוק הבנקאות )רישוי(,  2)א()4( או סעיף  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   .37.3.1

 ;  1981-תשמ"א

   -או 

( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  1)א()15בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   .37.3.2

 .  1981-תשמ"א

 .על פי שיקול דעתו הבלעדילהורות על החלפת הגורם נותן הערבות,  יהיה רשאי ן המזמי

 חילוט הערבות  .37.4

רשאי לחלט את    ןהא המזמיי ועל פי כל דין,    ,על פי החוזה  ןשל המזמי  ומבלי לגרוע מזכויותי .37.4.1

התחייבות   הקבלן  הפר  אם  ממנה,  חלק  כל  או  סכומה  במלוא  מבין  הערבות,  כלשהי 

החליף ערבות אחת באחרת    לא,  התחייבויותיו על פי החוזה, לא האריך תוקפה של ערבות

חלק מערבות אשר חולט    או לא המציא ערבות נוספת במקום ערבות או  ,זה  בהסכם  כנדרש

   ן.על ידי המזמי

כוונת י  ןלעיל, המזמי  37.4.1  לגרוע מהאמור בסעיף מבלי   .37.4.2 על    ו ודיע לקבלן, בהודעה בכתב, 

ימים לפני מועד    5להוציא דרישת תשלום על פי כתב הערבות לגורם נותן הערבות, לפחות  

 משלוח הדרישה כאמור. 

או כל חלק מהן, ידאג הקבלן    לעילזה    37  בסעיףבמקרה של חילוט אחת הערבויות המפורטות   .37.4.3

  ן , על ידי כך שימציא למזמינדרשלהשיב, באופן מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כ
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לנוסח בהתאם  חדשה,  הערבות  זה   לחוזה  פיםהמצור   יםערבות  חלק  או  הערבות  בגובה   ,

 שחולט, לפי העניין. 

  ן לא יגרע מזכות המזמי  ,כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות סעיף זה  ,מובהר .37.4.4

על פי    ול   יםהנתונ ו/או סעד אחר  לבטל את החוזה בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת  

 הוראות החוזה או על פי כל דין.  

במידה שבמהלך תקופת החוזה נדרש הקבלן להאריך תוקפה של ערבות או להמציא ערבות   .37.4.5

ימים לפני פקיעת תוקפה    60חדשה בנוסף לערבות קיימת או במקומה, עליו לעשות כן לפחות  

נוספת כאמור או לא האריכה עד למועד   של הערבות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או 

ו  ן הא המזמיי האמור,   פי  רשאי, מבלי לגרוע מזכויותיו על פי החוזה  לחלט את  כל דין,  על 

 .  בהתאם להוראות החוזה הערבות המצויה בידו בסכומה המלא 

בזכויותיו מכוחו, כדי לצמצם או  ן למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמי .37.5

 לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין. 

החוזה במסגרת הוראת    סכוםהורה המזמין על הגדלת סכום הערבויות ו/או כל חלק מהן בשל הגדלת   .37.6

שינויים, ידאג הקבלן להגדיל, באופן מיידי, את סכום הערבות הרלוונטית לגובה הערבות עליו הורה  

 זה.  37 המזמין, ועל הערבות המעודכנת יחולו הוראות סעיף

  המזמין  ביטול החוזה על ידי .38

מזכות  .38.1 לגרוע  דין,    לסעדים  ומבלי  כל  פי  על  או  בחוזה  המפורטים  העניין,  לפי  נוספים,  ו/או  אחרים 

  הפרויקט  ביצוע  את  ולהשלים  מהאתר  הקבלן  של  ידו  את  לסלק יהיה רשאי לבטל את החוזה,    המזמין

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי    ,לנכון  שיראה  אחרת  דרך  בכל  או  בעצמו

 שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  

הקבלן לא החל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ו/או הפסיק את ביצוע   .38.1.1

העבודות בכל דרך שהיא ולא ציית להוראה בכתב שקיבל מאת מנהל הפרויקט להתחיל או  

 ימים מיום קבלתה;  14להמשיך בביצוע העבודות תוך 

הקבלן אינו מבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולמסמכי החוזה, לאחר שמנהל הפרויקט נתן   .38.1.2

והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק הזמן שננקב בהתראה או בתוך    ,כתבבעל כך התראה  

 ימים מעת שנמסרה ההתראה כאמור;  14

ימים במצטבר במהלך    30ימים רצופים, או    21הקבלן הפסיק את עבודות הביצוע לתקופה של   .38.1.3

 ן; חודשים רצופים, ללא אישור המזמי  12תקופה של 

החוזה,   .38.1.4 להוראות  בהתאם  שלא  משנה  קבלן  העסיק  לאחר  לא    ואהקבלן  מהאתר  סילקו 

ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט    14בתוך    לעשות כןהוראות מנהל הפרויקט  

 בכתב לסלקו;

הקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לקבלן אחר, ללא קבלת אישור המזמין מראש  .38.1.5

 חוזה;  ה ובכתב בהתאם להוראות 

מרישום .38.1.6 הושעה  העבודות  הקבלן  לביצוע  וחלפו    רלוונטי  הקבלנים  מיום    14בפנקס  ימים 

   ;ההשעיה מבלי שניתן צו של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה

נגד הקבלן הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס   .38.1.7

חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  על  כינוס על כל רכושו או  צו  נכסים קבוע, או בקשה ל
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הכרזה על חדלות פירעון, או לכל צו  ל באופן מהותי וישיר בפעילותו, או להקפאת הליכים או 

 ;ימים  21או מינוי בעל השלכות דומות, ובקשה זו לא נמשכה, נמחקה או נדחתה בתוך  

נגד הקבלן הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס   .38.1.8

הקפאת הליכים או שהפך  לנכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או  

 לחדל פירעון, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה:  

נוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה  ילא הוגשה בקשה לביטול הצו או המ  .38.1.8.1

 ימים;   14בתוך  -כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו  

נדחתה .38.1.8.2 כאמור  במועדה  שהוגשה  הביטול  להכרעה    ,בקשת  להמתין  צורך  ללא 

   .בערעור, אם יוגש

באופן שיש בו כדי לפגוע    ,או על חלק ממנו  זמני או קבוע, על רכושו של הקבלןהוטל עיקול,   .38.1.9

באופן    ,או חלק ממנו   תה פעולת הוצאה לפועל לגבי רכושובאופן מהותי בפרויקט, או שנעש

 שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי בפרויקט, והתקיים אחד מאלה:  

לא הוגשה בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק   .38.1.9.1

 ימים;   14בתוך    - להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו  

הב .38.1.9.2 נדחתהבקשת  כאמור  במועדה  שהוגשה  להכרעה  ,  יטול  להמתין  צורך  ללא 

 . בערעור, אם יוגש

מחדש בתנאים  -של הקבלן, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון נפתחו הליכים לפירוק מרצון  .38.1.10

 ; ןהמאושרים על ידי המזמי

אי יכולתו של הקבלן לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הגיע להסדר נושים   .38.1.11

 עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים; 

בו  הקבלן   .38.1.12 נושא משרה  לפגוע  או  כדי  בה  יש  כי  שיש חשש ממשי  בעבירה  בפלילים  הורשע 

   ;בביצוע התחייבויותיו לפי החוזה

ולא    מקום בו נדרש אישור כאמור  ןעבודה או פעולה כלשהי ללא אישור המזמי   הקבלן ביצע .38.1.13

 יום מפניית המזמין בעניין;  14נתן לכך נימוק סביר בתום  

 : הקבלןכל מקרה בו ב .38.1.14

במקרה  או  /הפר איזה מבין התחייבויותיו או המצגים שניתנו על ידו על פי החוזה ו .38.1.14.1

המזמי  לדעת  המשפיע  לרעה  משמעותי  שינוי  בהם  הקבלן    ןשחל  של  יכולתו  על 

 לבצע את הפרויקט;

;  3-19  סעיפים  של  הפרה  כל   כי,  זה  לעניין  מובהר ;  יסודית  הפרה  החוזה   את   הפר .38.1.14.2

 תיחשב כהפרה יסודית; -  לחוזה  40-45; 37; 30-31;  25-26

  הזמן   פרק  בתוך  ההפרה  את   תיקן  ולא  יסודית  הפרה  שאיננה  הפרההחוזה    את  הפר .38.1.14.3

 . כן לעשות  המזמין ידי על נדרש ש  מועדה מ ימים 10 של

הודעה בכתב לקבלן הדורשת ממנו לתקן את האירוע    ןלבטל החוזה, ישלח המזמי   ומימוש זכותלפני   .38.2

ימים    7  -, ובלבד שמועד זה לא יהיה קצר מןהמהווה עילת ביטול בתוך המועד שנקבע לכך על ידי המזמי

   ", בהתאמה לפי העניין(.תיקוןתקופת "  -" והודעת התראה ממועד משלוח ההודעה )להלן: "
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רשאי    38.1.4-38.1.12  ם למרות האמור לעיל, בנסיבות שביטול החוזה נובע מהעילות המפורטות בסעיפי .38.3

הודעת התראה או   ימים, ללא צורך במתן  7להודיע לקבלן על ביטול החוזה בהודעה מראש של   ןהמזמי

 תקופת תיקון נוספת.  

סילוק ידו  עד פינוי האתר על ידי הקבלן. עם  ביטול החוזה ויציין את מו המזמין יודיע בכתב לקבלן על   .38.4

 של הקבלן מהאתר, יחולו ההוראות הבאות: 

המזמי .38.4.1 לבעלות  יעביר  באתר   ןהקבלן  הנמצאים  והרכיבים  החומרים  לו  את  מחוצה    ו/או 

 פרויקט ואשר המזמין הודיע לקבלן כי הוא מעוניין בהם;והאמורים להוות חלק מה

והמתקנים   .38.4.2 החומרים  בכל  להשתמש  רשאי  באתר  המזמין  אשר המצויים  מתקנים  )לרבות 

הוכנו/הורכבו במיוחד לביצוע העבודות, כגון: תבניות, פיגומים, תמיכות וכיו"ב( או בכל חלק  

להוראות   ייקבע בהתאם  במתקנים  השימוש  שווי  עבודות הפרויקט.  לצורך השלמת  מהם, 

 .   מנהל פרויקטהאו בהתאם לקביעת  לעיל 32ף סעי

המזמין רשאי לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים אשר נגרמו   .38.4.3

 למזמין בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן.  

יהא רשאי .38.4.4 זמניות,    המזמין  נכס שהוא, לרבות עבודות  כל  לדרוש מהקבלן להסיר מהאתר 

.  ןתהא כפופה לאישור המזמי. כל פעולה כאמור בסעיף זה  "(נכסים)להלן: "  חומרים וציוד 

ם או פרק זמן ארוך יותר שקבע  מיי   14לפי סעיף זה תוך    ןלא ציית הקבלן לדרישת המזמי

המזמי  ןהמזמי רשאי  נכסים    ןבכתב,  שיראה    מהאתרלסלק  מקום  חשבון    ,לנכוןלכל  על 

אחראי    יהאלא    ן . המזמיהסילוק כאמור( מעלות  12%אחוזים )   שנים עשרהקבלן, בתוספת  

 .לכל אובדן או נזק שייגרם לנכסים

לבחור קבלן חדש שייכנס לנעלי    המזמין יהא רשאילפי כל דין,    ן מבלי לגרוע מזכויות המזמי .38.4.5

הקבלן ולהקנות לו או למי מטעמו את הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק  

מהם, או להורות לקבלן או למי מטעמו להעביר לקבלן החדש או למי מטעמו ישירות את 

ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין    הנכסים והזכויות האמורים בסעיף זה, או כל חלק מהם 

זה. המזמין יהא רשאי ליתן הוראות להשלמת הפרויקט, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם 

 הקבלן האחר לפי שיקול דעתו.  

הקבלן יישא בכל הוצאות המזמין הכרוכות בהשלמת הפרויקט, לרבות הוצאות סילוקם של   .38.4.6

 חומרים, ציוד ומתקנים שהותיר הקבלן באתר ולא סולקו על ידו. 

עקב סיום    ולבצע כל פעולה אחרת או נוספת לשם מימוש מלוא זכויותי  המזמין יהא רשאי .38.4.7

כל מה   נדרש לבצע  באופן סביר לצורך כך, לרבות לשתף    שיורה לו המזמיןהחוזה. הקבלן 

  פרויקטל  , , ובכלל זה להעביר כל מידע, להקנות גישה לאתרוומי מטעמ  ןפעולה עם המזמי 

אתרים אחרים הקשורים לפרויקט, לחתום על מסמכים ולבצע את כל הפעולות הדרושות  לו

מנקיטת צעדים אשר יש בהם כדי לסכל את   ולהימנעלשם כך, לקבל מידע מכל גורם מטעמו,  

 המסירה כאמור.  

ימים ממועד ביטול החוזה, את    14בתוך    ן ימסור למזמי  הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .38.4.8

המקור  כל   בתוספת  מסמכי  לפרויקט,  הקשורים  שברשותו  המסמכים  כל  של  וההעתקים 

בהעתק.   או  במקור  מסמכים  אחר  אדם  ברשות  או  ברשותו  השאיר  לא  כי  בכתב,  הצהרה 

עדכון   בעד  או  זה  בסעיף  האמורים  השירותים  בעד  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן 

 המסמכים.  
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מסמך, לרבות תכניות, חישובים, תרשימים, וכן כל מסמך אחר בקשר   כל  -"  מסמך "לעניין זה  

עם הפרויקט, או מידע שיוכן על ידי הקבלן ו/או יתקבל בקשר עם הפרויקט, לרבות נתונים  

לפרויקט   הקשורים  מסמכים  ולרבות  אחרת,  מדיה  כל  על  ו/או  מגנטית  מדיה  על  שנשמרו 

 הנמצאים בידי צד ג' אחר כלשהו. 

לחוזה ואילו התשלומים המגיעים    34.6  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף .38.4.9

 בפועל לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.  

ת ו/או  , ההוצאות והעלויות הנובעים מהפר הישירים והעקיפים  ,שא בכל הנזקיםיהקבלן י   .38.4.10

ההוצאות והעלויות כאמור    ,מובהר בזה כי הנזקים  ,. למען הסר ספקביטול החוזה על ידו

לשלם בקשר עם החלפת הקבלן    שצפוי המזמיןכוללים, בין היתר, הוצאות ועלויות נוספות  

   כאמור.

עקב  מובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבטל את החוזה  למען הסר ספק   .38.4.11

, בהתאם להוראות המכרז והחלטת ועדת המכרזים או כל  ביטול זכייתו של הקבלן במכרז

 החלטה שיפוטית אחרת. 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המזמין להודיע לקבלן, מכל טעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי,   .38.4.12

 לעיל.   28.4על הפסקת העבודות בפרויקט לצמיתות, בהתאם לאמור בסעיף 

 ח עליוןוקיומו של אירוע כ .39

או של הקבלן, המהווה נסיבה חריגה   ןסבירה של המזמי ה" משמעו כל אירוע שאינו בשליטח עליוןוכ" .39.1

, ואשר כתוצאה  ו ובלתי צפויה, אשר למרות נקיטה בשקידה ראויה, אין הצד הנפגע ממנו יכול למנע 

 ישירה ממנו אין הצד הנפגע ממנו יכול למלא את התחייבויותיו על פי החוזה או חלק מהותי מהן. 

" עליוןוכהמונח  לעיל, אירועים  ח  ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים  בין היתר,  עשוי לכלול,   "

 כדלקמן:  

  שננקטושביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים, למעט אירועים כאמור   .39.1.1

במישרין נגד הקבלן או קבלני משנה, או שמעשה או מחדל של הקבלן או קבלני המשנה גרמו  

 להיווצרותם;  

 ;  פרויקט, אירועי טרור והפרות סדר, אשר כתוצאה מהם נגרם נזק פיזי ל מלחמה .39.1.2

 אדמה.  רעידתאסונות טבע, כגון  .39.1.3

ו  לעיל  הסר ספקעל אף האמור  כי  למען  רק הם(  מובהר  לא  )אך  להלן    אינם , האירועים המפורטים 

 " כמשמעותו בחוזה:  ח עליוןוכ"  תגדרנכללים בה

 תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר, הן על פני הקרקע והן בעומק; .39.1.4

רישיון,   .39.1.5 כל היתר,  ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של  סירוב  השעיה, סיום, הפרעה, 

 הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה; 

( המשפיעים  ולרבות סגר בשטחי יו"ש  ש"ו אירועי טרור והפרות סדר )לרבות אירועים בשטחי י .39.1.6

 (; פרויקטעל התנהלות הפרויקט )להבדיל מנזק פיזי ל

בגינה הודיעה    אשר  נגיף  התפשטותהתמודדות עם משבר תחלואתי, לרבות התמודדות עם   .39.1.7

, או איסור ביצוע עבודות באתרים כדוגמת  או על סגר באזור הפרויקט  סגר כללי   הממשלה על

 ולרבות בידודים ומחלות צוותי העבודה;  ר העבודות,תא
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ח  וכל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרות בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב כאירוע כ  .39.1.8

  זה. 39.1בסעיף עליון כמשמעותו 

וו על התרחשות אירוע הנחזה ככ   נהל הפרויקט והמזמין באופן מיידייודיע למ  הקבלן .39.2 על  כן  ח עליון, 

 סיומו של אותו אירוע.  

ח עליון, ימציא לצד השני בקשה להכיר באירוע  והושפע צד לחוזה מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כ .39.3

כ  תוך  וכאירוע  וזאת  עליון,  האירוע.    14ח  מקרות  ביחס  ימים  ההכרעה  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

ח עליון" נתונה לאישור המזמין בכתב, שיינתן על פי שיקול דעתו  ולסיווגו של אירוע כלשהו כאירוע "כ

 הבלעדי. 

ח עליון תכוונה, ככל שניתן, במטרה להביא לקיום התחייבויות הצדדים,  ו החלטות הנוגעות לאירוע כ  .39.4

 ובכלל זה המשך הפרויקט ללא עיכובים. 

כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, יהא הצד הנפגע רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו   .39.5

על פי החוזה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע הכוח העליון, ולצד השני לא תהיה כל טענה או תביעה  

יבויות  בקשר לכך, ואולם אף הוא יהיה פטור מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העומדות כנגד ההתחי 

 מהן שוחרר הצד הנפגע בהתאם לאמור לעיל. 

לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע הכוח העליון, יפעל הצד הנפגע להשבתו של הפרויקט למצבו טרם   .39.6

של    ו אירוע הכוח העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה, וזאת בכפוף לקבלת אישור

התכנית ולוחות הזמנים לצורך החזרתו של הפרויקט    ,לכל התכניות, המפרטים, התשריטים  ןהמזמי

 למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של הפרויקט.  

, תחולנה ההוראות  עילל  38  עיףח עליון, וכל עוד לא בוטל החוזה בהתאם להוראות סו בהתקיים אירוע כ .39.7

 הבאות: 

בעלויות הביצוע של   ןישא המזמי י ח עליון,  ובעטיו של אירוע כ  פרויקט נגרם נזק פיזי להיה ו  .39.7.1

  בהתאם לפוליסות הביטוח , בין היתר, תגמולי הביטוח  ו, ולצורך כך יעמדו לרשותפרויקטה

 לחוזה, וכן כל תגמול על פי דין. 

הזמנים .39.7.2 לוח  להתאמת  זכאי  יהא  להארכתו,  ,  בסיסיה  הקבלן  אף  שנדרש  שלא וככל  כך 

לא  מובהר, כי    .הכוח העליוןמצא בהפרת החוזה, בגין העיכוב שנגרם כתוצאה מאירוע  יי

 תשולם תמורה נוספת בגין קיומו של כוח עליון.  

קדמו  זה    39  סעיףהוראות   .39.8 אשר  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  מביצוע  הנפגע  הצד  את  תשחררנה  לא 

 להתרחשות אירוע הכוח העליון או מביצוע התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע הכוח העליון. 

ח עליון, לרבות, אך לא רק, עקב  ו זכאי לכל סעד מהצד השני עקב התרחשות אירוע כאף צד לא יהיה   .39.9

 .  זה 39 ףבסעיח עליון שגרם לביטול החוזה, למעט כאמור ואירוע כ 

 : בנסיבות בהן .39.10

כ .39.10.1 אירוע  של  השפעתו  למעלה  ונמשכה  עליון  תקופת    8  -מח  במהלך  מצטברים  חודשים 

עוד לפני תום התקופה האמורה כי השפעתו של אירוע הכוח    ןהמזמי   שאישראו    ,הביצוע

למעלה   להימשך  עתידה  לעיל,    התקופהמהעליון  מהצדדיםהנקובה  אחד  כל  רשאי    יהא 

 לבטל את החוזה; 

   - או
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פיזי לפרויקט .39.10.2 נזק  לפי    ,נגרם  פוליסות הביטוח  פי  על  ואין בתגמולי הביטוח המשתלמים 

, כדי  1961- בתגמולים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"אלחוזה ו/או  נספח הביטוח  

 .רשאי לבטל את החוזה ן הא המזמיי ,לכסות נזק זה במלואו

תיכנס לתוקף   באמצעות המצאת הודעת ביטול בכתב אשרעשה  י, ימהצדדים  מי  ידי  עלהחוזה  ביטול   .39.11

 "(. הודעת ביטולימים מיום שנשלחה )להלן: "  21תוך 

ביטול  נמסרה   .39.12 מהצדדיםהודעת  מי  ידי  יפנה  על  לקביעת  למזמין,  הקבלן  ,  ביחס  בבקשה  המזמין 

 על בסיס: ויחושב   אלה תשלומיםתשלומים שישולמו לו. ל

 עבודות שבוצעו וטרם שולם בגינן;  בגין  החלק היחסי של התמורה הכוללת בגין אבני דרך או   .39.12.1

   -וכן 

 . פרויקטוהאמורים להוות חלק מה רכיבים הנמצאים באתר החומרים וההעלויות של  .39.12.2

ו  ין מעוני  והודיע לקבלן כי אינ  ןהמזמישעל אף האמור, במידה   .39.13 רכיבים כאמור )כולם או  בבחומרים 

לתשלום    ן חלקם( יעשה הקבלן כל מאמץ לעשות בחומרים ורכיבים אלה שימוש אחר, וחובת המזמי

, ובהתאם לעלותם  לפי סעיף זה תחול רק לגבי החומרים והרכיבים להם לא יימצא שימוש אחר כאמור

. לגבי החומרים והרכיבים שהקבלן יסיר מהאתר לפי סעיף זה, יהא  הצגת חשבוניתבהתאם לבפועל  

 מראש ובכתב לעלויות ההובלה.   ןהקבלן זכאי לעלויות הובלתם מהאתר, בכפוף לקבלת אישור המזמי 

  )כשהם   הודעת הביטולימים ממועד    90למועד הביטול, וישולמו בתוך  נכון  יחושבו    התשלומים כאמור .39.14

 .(ריבית כל וללא   חוזה,הנושאים הצמדה בהתאם להוראות 

 , בשינויים המחויבים.עילל 30סעיף  להוראות ימסר הפרויקט, בהתאם י במועד הביטול  .39.15

 אחריות ושיפוי   .40

 כללי  .40.1

דין, הקבלן יישא באחריות בלעדית לכל נזק  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי כל   .40.1.1

או לצד  ו/   ו/או לקבלן  ןיגרמו למזמיי לגוף או לרכוש או אחר, ולכל הפסד, הוצאה ו/או עלות ש

כלשהו באתרי  לרבות  ,  שלישי  ו/או  בפרויקט  באתר  עבודות  המבצעים  שלישיים  צדדים 

לרבות כתוצאה מתביעה  ו   ,עובדים בפרויקט והמשתמשים באתרל לרבות  ופרויקטים סמוכים  

מימוש  מעשיו ו/או במחדליו של הקבלן ו/או  בהנובעים או הקשורים בפרויקט,  ן,  נגד המזמי 

זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הקבלן בקשר לחוזה ו/או על פי כל דין, בין בתקופת ביצוע  

  .העבודות ובין בתקופת הבדק 

שאו בכל אחריות, מכל סוג ומין שהוא,  ילהסרת ספק מובהר, כי המזמין ו/או מי מטעמו לא י .40.1.2

לעיל. עוד מובהר, כי    כאמור ותו של הקבלן  אחרי המצויים ב הפסד  ובשל פגיעה, אבדן, נזק,  

פעולות   בביצוע  ו/או  באישורו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  ידי המזמין  על  בבדיקות שתבוצענה  אין 

, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי,  החוזהכלשהן במקומו של הקבלן בהתאם להוראות 

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה    הפסדו   פגיעה, אבדן, נזקוהקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  

 .  החוזהו/או בעת ביצוע העבודות נשוא 

 אחריות לאתר העבודות ולפרויקט  .40.2

מתן   .40.2.1 התחלתמיום  ועד    צו  החוזה העבודות  להוראות  בהתאם  הבדק  תקופת  יהיה    ,לתום 

עבודות שבוצעו קודם לחתימת  והאתר, לרבות  בפרויקט  הקבלן אחראי לשמירת העבודות  
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ו/או   הקבלן,  לתחילהחוזה  ידי  על  הפרויקט  ביצוע  עליומבנים  לת  שהוקמו    , הארעיים 

 ולהשגחה עליהם.  

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על   ,מסיבה כלשהי  ,בכל מקרה של נזק לפרויקט ו/או לאתר .40.2.2

כך   לידי  ולהביא  האפשרי  בהקדם  המזמין    נהושלמ תשהעבודות  חשבונו  רצון  לשביעות 

ובהתאם להוראות החוזה. יובהר, כי הוראה זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך  

   כדי עבודות תיקון ובדק.

 אחריות לגוף או לרכוש  .40.3

הפסד .40.3.1 ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  ו  הקבלן  לעובדיו  לקבלשנגרמו  או  ני  לפועליו 

עובדיו ו/או לצד ג' כלשהו או לרכוש כלשהו,  לאו לרכוש המזמין ו/או  ו/המשנה ועובדיהם  

העבודה  אם  בין  במהלך ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות בפרויקט,    מו נגרואשר  

מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין אם העבודה מבוצעת על ידי קבלני משנה או  

או בגלל החומרים, הציוד,    ,בעקבות ביצוע העבודה  מונגרעובדיהם, בין שהנזק או ההפסד  

שא באחריות  יאו בגלל תאונה. הקבלן י  ,המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע העבודה

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי קיום הוראות כל דין  

 ו/או אי קיום הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.  

שיוטלו    מכל סוג,  ,שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרתיהקבלן י  .40.3.2

ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל  

)נוסח חדש( ו/או    במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין  ,נזק אחר

אחר דין  כל  למזמי וכן    ,לפי  כאמור  שייגרמו  הפרויקט  ןלנזקים  ביצוע  ולרבות    ,  במהלך 

 בתקופת הבדק. 

אחראי כלפי המזמין כי כל נזק שאירע במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות,    ההקבלן יהי  .40.3.3

הכל בהתאם להוראותיו המפורשות של המזמין בעניין  ויתוקן על ידי הקבלן או יפוצה על ידו,  

ו/או  זה.   לדרך  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

למתקנים של בעלי תשתיות, תוך כדי ו/או כתוצאה מביצוע העבודות על ידו, והוא מתחייב  

 לתקן באופן מלא ולשביעות רצון המזמין ובעל התשתית הרלוונטי, כל נזק שייגרם כאמור.  

,  החוזהבמהלך ביצוע העבודות לפי הוראות  וע נזק או אובדן באתר או בסביבתוהתרחש איר  .40.3.4

 יהא הנטל על הקבלן להוכיח כי הנזק כאמור נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 

 אחריות לעובדים  .40.4

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים  .40.4.1

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד    ,רותויבש

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או  

אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים  

 בתקופת הבדק. 

הקבלן יהיה אחראי לביטוח המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה, ככל שיורשה להעסיק   .40.4.2

ו/או על פי כל    , על תיקוניו  1968  -התשכ"ח    ,כאלה, לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

כן ידאג הקבלן לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ויישא בכל ההתחייבויות  וחוק אחר,  

החלות על המעביד ע"פ החוק הנ"ל, באופן שכל עובדיו, שלוחיו ו/או הבאים מטעמו, שיעסקו  

 . חוזהכל דין ו/או  בביצוע העבודות נשוא החוזה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי 
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שהוא  .40.4.3 סוג  מכל  הוצאה  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  על  בתשלום  יישא  ככל   ,הקבלן 

 בגין האמור לעיל.  ןשתוטל ו/או תחול על המזמי 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .40.5

ו/או מנהל הפרויקט    ןלפצות ולשפות את המזמי   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב .40.5.1

וכנגד כל תביעה או  )ישיר או עקיף( כל נזק דרישתו הראשונה, בגין  , מייד עם  ו/או מי מטעמם

אדם, בלי יוצא מן הכלל,  תוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל  ר  שא,  וסוגדרישה, מכל עילה  

בגין כל תאונה, חבלה  ו  ושולחי   ו , שלוחיוו/או נגד מי מעובדי   וו/או נגד מי מטעמ  המזמין  נגד

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו    ואו נזק המפורט בחוזה ו/א

 במלואן.   ןלמזמי

ו/או מנהל הפרויקט    ןזה, והמזמי  סעיףכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות   .40.5.2

על פי החוזה ו/או על פי כל    ו, מבלי לגרוע מיתר זכויותייהא המזמין רשאיחויב כדין לשלמו,  י

בכל זמן שהוא וכן    ן דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמי

 הערבויות.  חילוטלרבות על ידי   ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יהא רשאי 

  , וכןממועד קבלתה  קבלן הודעה בדבר קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור בתוך זמן סביר ייתן ל  המזמין  .40.6

ו/או דרישה שיוגשו כנגד הקבלן ו/או המזמין    ייתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן כנגד כל תביעה 

 . בהתאם להוראות סעיף זה

  ביטוח .41

  הקבלן   על  יחולו  אשר   הביטוח  הוראות,  זה  הסכםפי  - עלאו  / ו  דיןפי  -על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי .41.1

 , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. י' נספח כ זה להסכם המצורף, הביטוח  לנספח  בהתאם הינן

הביטוח במועד האמור, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן להתקשר עם    אישורילא המציא הקבלן את   .41.2

והסכם המסגרת    המזמין בחוזה, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז

בין הצדדים ו/או דרישה כנגד  המיוחד שנחתם  . הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה 

 חילוט הערבות כאמור. 

היה והקבלן לא ימציא את אישורי הביטוח לחברה בתוך המועד האמור,  על אף האמור בסעיף זה לעיל,   .41.3

הזכות  אזי   את  לעצמו  שומר  חייב(  המזמין  אינו  פוליס )אך  את  ולרכוש  במישרין  ה ת  ולערוך  ביטוח 

ממבטח מתאים, וזאת באופן אשר יכסה את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה  

הפרויקט   עבודות  מביצוע  הנובעים  ו/או  הקשורים  אחריות  ו/או  נזקים  בגין  שלישיים  צדדים  ו/או 

מימושה כדי להטיל  הקבלניות. מובהר בזאת, כי אין בעצם זכותו של המזמין הקבועה בסעיף זה ו/או ב

לא תהיה    ולקבלן   על המזמין אחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות בפרויקט 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.

מכל סכום המגיע לקבלן את עלות  לעיל, ינכה המזמין    38.3מימש המזמין את זכותו כאמור בסעיף   .41.4

מ"סכום החוזה" )כהגדרתו בחוזה ההתקשרות( ולקבלן לא תהיה כל טענה   0.3%הביטוח בתוספת של 

 או דרישה בקשר לכך. 

לסכום האמור,   .41.5 שיידרש מעבר  הניכוי  להגדיל את סכום  הזכות  לעצמו את  שומר  בהתאמה  המזמין 

לעלות פוליסת הביטוח כפי שהיא תתעדכן מעת לעת בין היתר לאור שינויים בהיקף הפרויקט וכיו"ב  

 או עקב הארכת תקופת העבודות הדורשות הארכת תקופת הביטוח. 

 

 קניין במסמכים  .42
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הקבלן נותן בזאת, באופן מוחלט ומראש, רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולמי מטעמו   .42.1

התכניות,   המפרטים,  המסמכים,  בכל  וכו'(  שינוי  שעתוק,  העתקה,  )לרבות  שימוש  כל  לעשות 

הטבלאות, המודלים, דוגמאות, מידע, רשומות או נתונים, בין מוגמרים ובין חלקיים, בין בעל פה,  

"( שהוכנו על ידי הקבלן או על ידי  מסמכיםכתב, בחומר, בנייר, במדיה מגנטית או בתוכנה )להלן: " ב

, במישרין או בעקיפין, עבור הפרויקט, לרבות  הקבלן  או עבורעבור המזמין  גורם אחר מטעם הקבלן  

או למי    תיעוד הפרויקט וכל חומר אחר המופיע בנספחי החוזה. המזמין לא יהיה חייב בדיווח לקבלן

 עשה במסמכים. ימטעמו ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שי

עותקים של המסמכים בכתב, בגרפיקה, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, יוחזקו בכל עת על ידי   .42.2

 בכל עת במהלך תקופת החוזה על פי דרישה.  ןהקבלן, ויימסרו למזמי 

ימסור   .42.3 לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  או  בנוסף  בידו  הנמצאים  המסמכים  העתקי  כל  את  הקבלן 

 החוזה.  בהתאם להוראות פרויקטמיד עם מסירת ה  ןבשליטתו לידי המזמי

המזמי .42.4 את  לשפות  מתחייב  הראשונה,  ןהקבלן  דרישתו  עם  מייד  תביע,  כל  וכנגד  הוצאה    הבגין  או 

שעילתם הפרה על ידי הקבלן או מי מטעמו של זכויות קניין רוחני בקשר לפרויקט, ויהיה אחראי לבדו  

בקשר   רוחני  קניין  של  בזכויות  מטעמו  מי  של  או  שלו  לשימוש  בקשר  ופיצויים  תמלוגים  לתשלום 

 לפרויקט.  

 יסיםמ .43

כתב הכמויות   הסכומים הנזכרים בחוזה  .43.1 כוללים    והמחירים הנקובים בסעיפי  ערך מוסף אינם    מס 

)אלא אם נאמר במפורש אחרת(. בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי החוזה יתווסף מע"מ  

 כדין.  

כל מס אשר יחול על פי כל דין על הקבלן בקשר עם החוזה, ביצוע החוזה, או קיום ומילוי התחייבויות   .43.2

הקבלן על פיו, או בקשר עם קבלה או מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי החוזה או מכוחו, וכן כל  

החל מטבעו על  מס אשר יחול על פי כל דין על שטחי התארגנות ועבודה )בין באתר ובין מחוצה לו( ו 

  תשלום מכלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  מחזיק, יחול על הקבלן וישולם על ידו במועד הקבוע בדין.

אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.    מזמין ל הקבלן המציאלקבלן ינוכה מס במקור כדין, אלא אם  

זה סעיף  "לעיל  לעניין  חיוב,    -"  מס, המונח  אגרה,  היטל,  חובה אחר   ארנונהלרבות  כל תשלום    או 

   .לרשות ציבורית

  סודיות .44

כל צד ישמור בסודיות מלאה כל מידע ומסמך שקיבל או קיבל מי מטעמו, ולא יגלה או ימסור את   .44.1

המידע הכלול בכל מידע ומסמך כזה לכל צד שלישי או למי מעובדיו, שלוחיו או מי מטעמו שאין להם  

   צורך בידיעת מידע זה, למעט ככל שנדרש לפי דין ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

על אף האמור לעיל, המזמין יהא רשאי להעביר את החוזה או כל חלק ממנו לכל צד ג' אחר, ובכלל זה   .44.2

לפרסמו באתר האינטרנט של המזמין. בעצם חתימתו על החוזה, נותן הקבלן את הסכמתו לפרסום  

 או העברה כאמור.   

 פיצויים מוסכמים  .45

 מנהל הפרויקט ו המזמין אותבגין אי קיום הורפיצויים  .45.1
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  יוםכל  ל  ₪  2,500בסך של  המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע ומוסכם מראש   .45.1.1

אי   החוזה  ביצוע בגין  מהוראות  הוראה  כל  של  של,  במועדה  הוראה   או  של  מיידי  ביצוע  אי 

  , ולרבותבכתב, לרבות בדרך של רישומה בכתב ביומן העבודה   מנהל הפרויקט שניתנה לו על ידי

אי הגשת דו"ח או כל מסמך הנדרש להגשה בהתאם    בשל  אי מינוי אנשי מפתח כאמור לעיל, או 

ועד למועד ביצוע ההוראה  שעות מהתראה    24בחלוף    לחוזה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט,

בכל צורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי   חיוב הקבלן בפיצוי לא יפחית .על ידי הקבלן

מזכויותיו של המזמין לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותו    חוזה זה או הוראות כל דין או

 לפי חוזה זה או לפי כל דין.    

בגין הפרה של "הוראת קבע" הקיימת    גםלחייב את הקבלן בפיצוי כאמור   המזמין יהיה רשאי .45.1.2

)כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע( אשר לא תוקנה   בהוראות החוזה 

 שעות מקבלת התראה.  24תום ב

  בעבודה פיצויים בגין ליקויי בטיחות  .45.2

להבטחת תקינותם  לבטיחות העובדים באתר ובאשר  אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר   .45.2.1

   ., הכל כמפורט בחוזה זהבזמן העבודה בשטח חותושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטי

ליקויי .45.2.2 ו/או    הוראות  בגין  ואביזריבטיחות  בעבודה  ציוד  כנדרש    בטיחות  יותקנו  לפי  שלא 

הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש,  

נוהל הנחיות  ב צוי, על פי המפורט  אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיומבלי לגרוע מכל הוראה  

 ., המצורף כנספח לפרק המוקדמות בעבודהוגהות בטיחות 

 פיצויים בגין הפרת הוראות בטיחות בתנועה  .45.3

באתר .45.3.1 התנועה  והכוונת  בתנועה  לבטיחות  באשר  הקבלן  על  חלה  מיוחדת  ובאשר    אחריות 

 לתקינותם של התקני הכוונת התנועה, הכל כמפורט בחוזה זה. 

והכוונתה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי    בטיחות בתנועה ציוד ואביזרי    ליקויי הוראות ו/או  בגין .45.3.2

 . המצורף כנספח לפרק המוקדמות נוהל בטיחות בתנועההמפורט ב 

 פיצויים בגין הפרת הוראות אחזקה  .45.4

מפרט  נספח  פיצוי, על פי המפורט ב, שמירה וניקיון, ישלם הקבלן  אחזקה  בנושא  בגין הפרת הוראות

 . המצורף כנספח לפרק המוקדמות אחזקה

 פיצויים בגין הפרת נהלי איכות סביבה .45.5

המפורט  פי  על  פיצוי,  הקבלן  ישלם  סביבה,  איכות  ונהלי  הוראות  הפרת    מסמך ל  9  בנספח  בגין 

 . )נספח סביבה( המוקדמות

 החוזה להוראות בהתאם פקחים הפעלת אי בגין פיצויים .45.6

נוהל הפעלת  בגין אי הפעלת פקחים בהתאם להוראות החוזה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט ב

 . המצורף כנספח לפרק המוקדמות  מערך פקחי תנועה ומשטרה 

 פיצויים בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות .45.7

המצורף    איכות   נוהל  נספח ב, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט  בגין הפרת הוראות בנושא בקרת איכות

 . כנספח לפרק המוקדמות

 פיצויים בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים  .45.8
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נוהל לוחות  נספח  בגין הפרת הוראות בעניין ניהול לוחות זמנים, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט ב

 . המצורף כנספח לפרק המוקדמות זמנים

 אבני דרך  פיצוי מוסכם בגין איחורים בהשלמת .45.9

ביחס    על השלמת אבן דרך ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך במועד  אישור    בגין אי קבלת  .45.9.1

כפיצוי  ינכה המזמין מכל תשלום המגיע לקבלן  ,  לעיל  26.9כאמור בסעיף    לאיזה מהמקטעים

איחור שבין המועד שנקבע להשלמת אותה אבן דרך ועד למועד  בגין  מוסכם וקבוע מראש  

 ", בהתאמה(: הפיצוי המוסכם"-" ואיחור)להלן: " השלמתה בפועל 

 פיצוי מוסכם הדרךסוג אבן 

בהשלמת   איחור

  אבן דרך

 ללא פיצוי מוסכם  -  איחורעד שבועיים  •
 איחור  המקטע לכל חודש מדןוא מ 0.3% –חודשים  3עד  •
 איחור המקטע לכל חודש מדןו אמ 0.5%  –חודשים   3מעל  •

סיום כלל  

 הפרויקט

 איחור  ללא פיצוי מוסכם  -עד שבועיים  •

)אומדן כל המקטעים   הפרויקט מדןוא מ 0.3% –חודשים  3עד  •
 איחור  לכל חודש  בפרויקט(

)אומדן כל המקטעים   הפרויקט מדןו אמ 0.5%  –חודשים   3מעל  •
 איחור  לכל חודש  בפרויקט(

 :זה סעיף  לעניין

"צ  נתהשלמת ביצוע מסירות במקטע האחרון לפי נוהל פתיחה לתנועה    -"סיום כלל הפרויקט"   

 שמאלי. 

 אבן דרך שאינה סיום כלל הפרויקט.   – "אבן דרך" 

ו .45.9.2 לעיל,  מהאמור  לגרוע  לסעדיםמבלי  מזכותו  לגרוע  העניין,    מבלי  לפי  נוספים,  ו/או  אחרים 

דין,   כל  פי  על  או  בחוזה  מהמפורטים  למעלה  של  איחור  של  ימים    90) חודשים    3  -במקרה 

המזמין יהיה רשאי לבטל את החוזה, לסלק את ידו של הקבלן  ,  בהשלמת אבן דרך  קלנדריים(

מהאתר ולהשלים את ביצוע הפרויקט בעצמו או בכל דרך אחרת שיראה לנכון, ולהשתמש לשם  

 הבלעדי.  כך בכל החומרים והמתקנים שבאתר, לפי שיקול דעתו

  מאבני   יותר  או  באחתבגין אי עמידה    מוסכםשילם הקבלן פיצוי    בו  במקרהאף האמור לעיל,    על .45.9.3

לאחר מכן השלים אבן דרך מאוחרת יותר, בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי, וקיבל    אך,  הדרך

  המוסכם מהמזמין אישור על השלמת אבן הדרך הנ"ל, הקבלן יהיה זכאי להחזר סכום הפיצוי  

  מסמך   00.09סעיף  ב  אשר   הדרך  אבני  תאולטבל  בהתאם ,  הצמדות  או   ריבית   ללאששולם על ידו,  

 . לריפוי הנתונה דרך אבן בהשלמת היה האיחור בהם במקרים וזאת, המוקדמות

האריך המזמין את מועדי השלמת אבן הדרך או שלב משלבי הפרויקט, יחויב הקבלן בתשלום   .45.9.4

 הפיצוי המוסכם ביחס למועדי ההשלמה המוארכים.  

הפרויקט  נתן  העבודה  השלמת   לפני  אם .45.9.5   שהוא  כל  חלק  לגבי,  השלמה  תעודת  לקבלן  מנהל 

  תעודת מתן שלאחר יום  כל לגבי, יופחת,  האמור  בחלק השתמש או החזיק והמזמין , מהעבודה

  המוסכמים  מהפיצויים  יחסי  חלק,  שהושלם   עבודות  חלק  לאותו  וביחס  האמורה  ההשלמה

  האמור  העבודה  חלק  שבין  היחסי   הערך  לפי   ייעשה,  כאמור,  ההפחתה  חישוב.  מראש  והקבועים

 . כולה העבודה  לבין

באופן יחסי, לחלק    ובגין חלקי חודש יחושב  פיצויים מוסכמים לפי סעיף זה )על תתי סעיפיו( .45.9.6

   .תה ההפרההחודש בו הי 
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על  בכל מקרה,    ו,לא יעלמים לפי סעיף זה  המוסכ   יםסך הפיצויהאמור לעיל, מובהר כי    אף  על .45.9.7

  .חוזה ה  סכוםאחוזים( מ עשרה)ובמילים:  10%של   שיעור

ללא צורך    והוגן  נכון,  ראוי  פיצוי  יםו מהו  לעיל  יםהקבוע  מיםהמוסכ  יםהפיצוי  כי  מצהירים  הצדדים .45.10

  כדי   בהם   ואין,  אי עמידה בהוראות החוזה כאמור   בגין  למזמין   הצפויים  לנזקים  ביחס   בהוכחת נזק 

ו/או מכל התחייבות של הקבלן לפי    דין  כל   לפיאו  / ו  החוזה   לפי  למזמין   העומדים  וסעד   זכות   מכל   לגרוע 

 . החוזה

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים )תרופות   .45.11

התשל"א   חוזה(,  הפרת  שנגבה,  1970  –בשל  מוסכם   וככל  נזקים  יראוהו    פיצוי  חשבון  על  כמקדמה 

 שיוכחו.

לקבלן בכל זמן    ו, מכל סכום שיגיע ממנלנכות את סכום הפיצויים המפורטים לעיל  היה רשאי י   המזמין  .45.12

רשאי לגבותו מהקבלן, בכל דרך    המזמיןהא  י , וכן  חוזה אחר שקיים בין הצדדיםמחוזה זה ומ  שהוא

זה בדרך של חילוט ערבויות ובכלל  , קיזוז מתוך תשלומים מכל סוג  שהעמיד הקבלן  חוקית אחרת, 

הקבלן מהתחייבותו לסיים  אין בו, כשלעצמו, משום שחרור של    -וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים  

    את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי חוזה זה.

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בשל ביטול   .45.13

החוזה   לקיום  שניתנה  הערבות  בסכום  לקבלן    ויתרתהחוזה  שולמו  שטרם  עת,  התשלומים  באותה 

מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למזמין על פי    הערבות כאמור, הכללחלט את    המזמין  והרשות בידי

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.  

 חובת הקטנת נזק   .46

זכויות הקבלן על פי החוזה כפופות לחובת הקבלן )לרבות מי מטעמו(, לעשות את מירב המאמצים על   .46.1

  הבסיסי   מנת למזער כל השלכה שלילית על הפרויקט ולמקסם כל תועלת, לרבות מבחינת לוח הזמנים

 ומבחינת עלויות.  

 . קסום התועלות כאמוריתכנית למזעור ההשלכות ולמ  ן, לפי דרישתו,של המזמי והקבלן יביא לאישור .46.2

 שונות .47

 . לחוזה ט'נספח כחירום המצורף הוראות לעבודה במצבי לנספח הקבלן מתחייב לפעול בהתאם  .47.1

 לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  החוזה  .47.2

לא ייחשב    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור, צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי החוזה או על פי דין .47.3

על זכות זו, באותו מקרה או בכלל, אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימת הצדדים, ו/או מוותר  כמוחל  

 או אם צוין במפורש אחרת בחוזה.  

 .  ווכבאות להוסיף אלו על אל ואת ז  ווראות החוזה ייחשבו כמשלימות ז ה .47.4

 אינו לטובת צד שלישי ואינו מקנה כל זכות לצד שלישי.   החוזה  .47.5

 חוזה, על כל נספחיו וצרופותיו. הכוללת כל תיקון של   "חוזה" להפניה  .47.6

 ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין.  החוזה  .47.7

ב  .47.8 בעקיפין,  או  במישרין  יסתייע,  ולא  יתקשר  לא  בהקבלן  ו/או  הפרויקט  ו/או    םיועציהממי  מנהלי 

השירותים  םעובדיהו/או    םמתכנניה נותני  ו/או    ,ו/או  פעלו  המזמי  ,פועליםאשר  אשר    ן בשירות 

הפר הקבלן התחייבותו זו,  .  מבלי לקבל את אישורו המפורש של המזמין לכך בכתב  במסגרת הפרויקט

 ייחשב הדבר הפרה יסודית של החוזה אשר תזכה את המזמין לכל הסעדים הקבועים בחוזה ו/או בדין.  
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אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בחוזה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע   .47.9

על מנת  ביתר הוראות החוזה אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן. במקרה האמור, הצדדים יפעלו בתום לב 

 לסכם הוראות חדשות אשר ישקפו, ככל האפשר, את הכוונות המקוריות של החוזה. 

 סמכות שיפוט דין חל ו .48

 הדין החל על החוזה הוא הדין הישראלי בלבד.   .48.1

השיפוט .48.2 ואכיפתו,    סמכות  הפרתו  פרשנותו,  לרבות  לחוזה,  הקשור  לבתי  נתונה  תהיה  בכל  ורק  אך 

   מחוז מרכז.בהמשפט 

 הודעות .49

)כולל ההעתק(.    שלהלןכל הודעה שתינתן על ידי צד לחוזה למשנהו בקשר עם החוזה, תועבר בהתאם לפרטים  

ימים ממועד משלוחה    4שעות ממועד מסירתה ביד או בתום    24הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום  

 ה. ת, ובכפוף לאישור מסיררשום בדואר
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 נספח א'

 ( )מסמך א' למסמכי המכרז חוברת תנאי המכרז על נספחיה
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 'נספח ב

 הקבלןהצעת הקבלן ומסמכי ההבהרות למכרז חתומים על ידי  
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 נספח ג' 

 

 למסמכי המכרז(  2ג'-ו 1ונספחיהם )מסמכים ג' יםהמיוחד יםמסמכי המוקדמות, המפרט

 נפרד[ מסמך ]מצורף ב
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 ד'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע

 _________________ : תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 בנקאית מס' _________________ ערבות  הנדון: 

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " על פי בקשת ____________________ )להלן: .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
)להלן:   להלן  כמפורט  למדד,  הערבות"הצמדה  לפי  סכום  הקבלן  התחייבויות  עם  בקשר  מס'  חוזה  "(, 

 "(.  החוזה)להלן: " ______, מיום ________פרויקט לביצוע   _______

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי 

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 
באופן מיידי    ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 ____________ 
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 ה'נספח 

 נוסח ערבות בדק

 _________________  :תאריך

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 ערבות בנקאית מס' _________________  הנדון: 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  הקבלן " ____________________ )להלן:על פי בקשת   .1

ש"ח )במילים: __________ש"ח( בתוספת הפרשי  _____________ לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  
"(, בקשר עם התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק לפי  סכום הערבות"הצמדה למדד, כמפורט להלן )להלן:  

 "(.  החוזה )להלן: "חוזה מס' _______ לביצוע פרויקט _______, מיום ________ 

 לצרכי ערבות זו: 

  20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "

ולמחקר  מדד תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 כלכלי; 

 " משמעו: המדד הידוע במועד כניסתו לתוקף של החוזה.  מדד הבסיסהמונח "

הפרשי ההצמדה יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הידוע האחרון במועד ביצועו של תשלום בפועל  

"(, עלה לעומת מדד הבסיס, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  המדד התשלוםלפי ערבות זו )להלן: "

מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד. למניעת ספק, אם יתברר כי מדד התשלום שווה למדד הבסיס או  

 נמוך ממנו, אזי לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
  באופן מיידי  ,אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

( יאוחר מתום שבעה  לפי הכתובת המופיעה  7ובכל מקרה לא  ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,   )
 .בראשית כתב ערבות זה

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על  

 .סכום הערבות כשהוא מוצמד כאמור לעיל
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא תהיו חייבים   .4

 .לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע ,להסביר, לנמק, לפרט
 .כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה .5

 

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום __________. 

 

 בכבוד רב, 

            ____________ 
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 ו'נספח 

 נוסח ערבות מקדמה 

 ]תאריך[           לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 ביטוח   חברת  ערבות/בנקאית  ערבות  :הנדון

 

לסילוק    ומוחלטת   לאהמ   בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  ")ת/המבקש"  :להלן(                         בקשת  פי  על .1
  במילים  הסכוםש"ח )                             של  עד לסכום  ,ת/מאת המבקש  או שיגיע לכם  שהוא המגיע  סכום  כל

"סכום הערבות"(, בקשר לחוזה מס'   )להלן:                                                                 _______________
  .________________ 

 

   .מדדשיעור עליית הסכום הערבות יהיה צמוד ל  .2

מדד   20%-מדד מחירי התשומות בסלילה וגישור, ו 80% - " משמעו: תמהיל משוקלל המורכב ממדדהמונח "
 .תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

: המדד היסודי יהיה המדד לחודש __________, שנת _________. המדד הקובע  תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן .3
 ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו על פי ערבות זו.   לענין

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו באופן הבא: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי,   .4
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק    –יהיו הפרשי ההצמדה  

במדד היסודי. אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ללא כל  
 הפרשי הצמדה. 

 

קבלת  מיום  ימים    שבעהתוך  כאמור,    בתוספת הפרשי הצמדה  ,אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות .5
כם, או לדרוש תחילה  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי  ,דרישתכם הראשונה בכתב

 מאת המבקש/ת.  את סילוק הסכום האמור )כולו או חלקו(
 

בלבד, ולאחר תאריך זה תהא   שנת ____ כולל(  ערבות זו תשאר בתוקף עד ליום _________, לחודש ___  .6
 בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק/ חברת הביטוח לפי הכתובת הבאה: 

 _______________________ 

 

 בכבוד רב, 

 

 שם החותמים מטעם הבנק/ חברת הביטוח 

 סניף ___ 
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 ז'נספח 

 השלמה מותנית נוסח תעודת השלמה ותעודת 

 

 לפרויקט  תעודת השלמה

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 לפרויקטתעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר לביצוע המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )" 30על פי סעיף 

העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות  

 בפרויקט.  

 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחובתכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו  

 על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.  

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         
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 למקטע תעודת השלמה

 

"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 למקטעתעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר לביצוע המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )" 30על פי סעיף 

העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע העבודות האמורות  

 .  מקטע _____________ב

 

אין באמור לעיל כדי לשחרר אתכם מחובתכם לבצע ולהשלים לשביעות רצון המזמין את התיקונים אשר נדרשו  

 על ידי, כמפורט ברשימה המצורפת.  

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         
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 לפרויקט תעודת השלמה מותנית 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקט_________________________________________ )" בפרויקט 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 

 ה מותנית לפרויקטתעודת השלמהנדון: 

 

"( לביניכם בקשר  המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )"  30.7על פי סעיף 

לביצוע העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע עיקר  

בכפוף להשלמת מלוא התנאים, התיקונים והעבודות הנוספים המפורטים העבודות האמורות בפרויקט, 

 , לשביעות רצון המזמין.  ברשימה המצורפת לתעודה זו

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         

 

 

 העתק: חברת נתיבי איילון בע"מ 
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 למקטע תעודת השלמה מותנית 

 
"( בקשר לעבודות  ההסכםהסכם מס' ________________ )"

 "( העבודות___________________________________________ )" 

 "( הפרויקטבפרויקט _________________________________________ )" 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד 

 ________________ 

 

 

 תעודת השלמה  הנדון: 

 

"( לביניכם בקשר  המזמיןלהסכם מס' _________ שנחתם בין חברת נתיבי איילון בע"מ )"  30.7על פי סעיף 

לביצוע העבודות ובהתאם לסמכותי כמפקח על פי ההסכם, הריני מאשר בזה כי השלמתם את ביצוע עיקר  

בכפוף להשלמת מלוא התנאים, התיקונים והעבודות הנוספים , מקטע ___________העבודות האמורות ב 

 , לשביעות רצון המזמין.  המפורטים ברשימה המצורפת לתעודה זו

 

יודגש למען הסר ספק כי אין באישור זה כאמור כדי לשחרר אתכם מכל חיוב או התחייבות על פי ההסכם ואין  

 באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדים למזמין על פי ההסכם.   

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

 

 

       ___________________________ 

 ] המפקח[         

 

 

 העתק: חברת נתיבי איילון בע"מ  
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  נספח ח'

 נוסח כתב סילוק והיעדר תביעות

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בלתי חוזרת על היעדר תביעות וכתב ויתור הנדון:

 

אנו החתומים מטה, __________________, אשר ביצענו עבודות לפי חוזה מס' _______ לביצוע עבודות   

, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם, באופן  "(החוזה)להלן: " במסגרת פרויקט _______, מיום ________ 

___________________ ש"ח )לא כולל מע"מ(, כמפורט  בלתי מסויג ובלתי חוזר, כי בכפוף לתשלום סך של  

בחשבון הסופי בגין החוזה, אין לנו ולא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין  

 וסוג שהוא, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודה נשוא החוזה.

 הרינו לאשר בזאת כי הסכום הנ"ל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת לה אנו זכאים לפי הוראות החוזה. 

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מטעמנו במתן בביצוע מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 ט'נספח 

 הוראות לעבודה במצבי חירום
 

להלן: תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ________ אשר נחתם ביום ________ בין המזמין לבין הקבלן )
"(. הוראות ההסכם עומדות בעינן כאשר הוראות תוספת זו באות להוסיף עליהן בכל הקשור לחיובי הקבלן ההסכם"

 במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא ההסכם.  

לרבות מצב בו הוכרז על ידי כל רשות מוסמכת מצב מלחמה, או מצב מיוחד בעורף   -"  מצב חירוםלצורך תוספת זו "
או אירוע לאסון המוני, או מצב הכן בהתגוננות אזרחית או תקופת הפעלה של מערך מל"ח או מצב כוננות, או כל  

פויים להתרחש,  מצב שהוגדר על ידי המזמין כמצב שבו נדרש לתת מענה מיידי לתרחישים חריגים שאירעו או שצ
והצורך לתת מענה בשעת חירום    27.7.2017מיום    72או תרגול. הקבלן מצהיר כי בהתאם להחלטת ממשלה חכ/

 לנושא הדרכים ותחזוקתן, הוא מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:  

להמשיך לבצע במצב חירום את העבודות נשוא ההסכם, ועל פי יעדי ורמות השירות אשר יקבעו על ידי המזמין   .1
בדרכים   הנדרש  וכל  עבודות  או  תיקונים  ולבצע  מטעמו  וכלים  עובדים  להפעיל  זה:  ובכלל  חירום  במצב 

 ובאזורים עליהם יורה המזמין.  
 

"מפעל חיוני" כמשמעו    -  1כל אחד מאלה, כולם או חלקם:    -"  משק חיונילפעול בעת חירום כמשק חיוני  )" .2
גורמי ייצור, משאבים, שירותים, מוצרים, חומרים    -  2.  1967  -בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז  

 אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ הממלכתי ולכלכלת המדינה, אף אם אינם "מפעל
ואף   עבור המזמין  עבודה  בהם מבוצעת  הנמצאים באתרי העבודה  ולכלים מטעמו  לעובדים  חיוני"( בקשר 

להציג את כלל הנתונים )משאבים, כלי צמ"ה ו/או כל כלי אחר, תקינות הכלים, כח אדם לרבות    להתחייב
ת ו/או ביקורים עיתיים לצורך שמירת  השתתפות בביקורות בזמן שגרה, משרדי הקבלן( ואף להציגם בביקורו

 כשירות לעתות חירום. 
 

ההסכם ונספח זה במצב חירום לא יזכו אותו ו/או מי מטעמו בתמורה נוספת מעבר  כי ידוע לו שקיום הוראות   .3
 לזו הקבועה בהסכם, או בפיצוי כלשהוא בגין אובדן או הפסד וכיוצ"ב.  

 
לספק לעובדיו ו/או כל מי המשמש בפרויקט את כל האמצעים הנדרשים לתפקודם במצב חירום, לרבות, ציוד   .4

מגן אישי ו/או קולקטיבי ו/או מרחבי, ולספקם ברציפות ובאופן סדיר. על הקבלן להיות ערוך בכל עת למצב  
 חירום, ולהיות מוכן לכל תרחיש על מנת לעמוד בהוראות ההסכם ונספח זה. 

 
לפעול בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו במצב חירום. יובהר כי במצב חירום, למזמין שיקול דעת   .5

סוגן, זמני התקן לביצוען, מיקומן וכיוצ"ב, ולקבלן לא    -בלעדי בקביעת העבודות שעל הקבלן לבצע, כגון  
המזמין   הנחיות  עפ"י  לעיל,  האמור  וכל  זה  בענין  המזמין  כנגד  טענה  כל  מנהל  תעמוד  באמצעות  )לרבות 

שיקבעו על ידו. מובהר כי אי עמידה  הפרויקט( הן לענין ביצוע העבודות הנדרשות והן לענין לוחות הזמנים  
 בהנחיות המזמין כאמור, תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם בהתאם להסכם.  

 
עם גמר מצב החירום, הקבלן, מתחייב להשלים את מלוא השירותים הנדרשים בהתאם להוראות ההסכם בין   .6

 הצדדים.  
 

מובהר כי הפרה של הוראות נספח זה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל הוראה   .7
חילוט   או  קיזוז,  ניכוי,  לרבות,  סעד,  בכל  הקבלן  כלפי  בגינה  לנקוט  המזמין  יוכל  בדין,  או  בחוזה  אחרת 

 ערבויות.  
 

 ולראיה בא הקבלן על החתום:

 

     _____________________ 

 הקבלן                
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 אישור עו"ד

מרח'    _________ מ.ר.  עו"ד,   ,______________ הח"מ  כי  אני  בזאת  מאשר/ת   ,_________________
"( מוסמכ/ים לחתום עליו על פי כל דין הקבלןהחותם/מים על נספח זה בשם _______________בע"מ )להלן: "

 וכי חתימת __________________ כאמור מחייבת את הקבלן על פי כל דין, לכל דבר ועניין.

 

 _______________      _______________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       תאריך 
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 י' נספח

 ביטוח
על פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים,  - או עלהסכם זה  פי  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1

מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן החל  מורשית כדין,  בחברת ביטוח  חשבון הקבלן,  
ההתקשרות ועד המסירה כל תקופת  ולמשך    )לפי המוקדם(  עבודותהביצוע  או מתן האישור ל

מה הקבלן  של  ויציאתו  העבודות  של  המאוחר(  אתרהסופית  אחריות   )לפי  ביטוח  )לעניין 
מוצר,   וחבות  שנים למשך  מקצועית  לרבות    שלוש  העבודות  סיום  לאחר  תקופת נוספות 

פוליסהעבודות והבדק( " 1י'  נספחבאישור ביטוחי הקבלן המצורף כ"ת ביטוח כמפורט  ו, 
", ביטוחי הקבלן להלן: "  3"( ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף  אישור ביטוחי הקבלן)"

 בהתאמה(. 

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.1

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח  
לטובת   משועבדת  הפוליסה  כי  וכן  חוזרת  בלתי  בקביעה  וזאת  בלבד  למזמין  נתונה 

 ₪ ישולמו ישירות לקבלן.    500,000המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך  

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

  :ביטוח עבודות קבלניות -כלליות  התנאות 1.3

 וקודמת לכל ביטוחי המזמין.הפוליסה תכלול סעיף לפיו הינה ראשונית  1.3.1

על  הפוליסה תכלול את המזמין בשם המבוטח וכן תכלול סעיף בדבר וויתור   1.3.2
זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק 

 המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.3.3
שנ לכך  בכפוף  מקרה  ובכל  פרמיה,  תשלום  אי  מחמת  אלא    מסרה לביטול 

 . יום לפחות מראש 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.4
יושפע   לא  והכיסוי  למזמין,  הפרויקט  חלקי  כל  של  מלאה  למסירה  עד  מלא 
ביצוע   לשם  לדירות  להיכנס  זכויות  לבעלי  רשות  מתן  או  חזקה  ממסירת 

 עבודות. 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   1.3.5
כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את  סיבה שהיא, המבטח מאשר 
המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם  

 תהיה.

הארכת משך של  במקרה  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.3.6
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת תוארךהעבודה, 

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או   1.4
חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,  נוסח מקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.  

 בוטל. י

לביטוח    במסגרת הפוליסה  הנקובים  האחריות  בו סכומי הביטוח / גבולות  במקרה 1.5
ימוצו קבלניות  תביעה  עקב,  בחלקם  או  במלואם,  עבודות    כנגד  שהוגשה  תשלום 

לשאת על חשבונו    הקבלן  ו/או המזמין ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב  הקבלן
 בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.

זה, הסכם  החתימה על    מועדמ  ימים)שבעה(    7-לא יאוחר מ  מזמין,להמציא לידי ה  הקבלןעל   .2
כניסת טרם  מקרה  העבודה,    הקבלן  ובכל  חתום    עריכתאישור  את  לאתר  ידי הביטוח  על 

בגין ביטוח עבודות הפוליסה  לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן  .  מבטח הקבלן
 .  קבלניות

זה  להסכם  המצורף  לנוסח  בהתאם  הקבלניות  עבודות  ביטוח  לעדכן  הקבלן  על  כן,  כמו 
 חתומה על ידי המבטחים. ולהמציא תוספת זו , 2י'נספח כ

כן,   מכמו  יאוחר  טרם    7-לא  ימים  ביטוחי  )שבעה(  תקופת  תום  על  הקבלןמועד  הקבלן , 
 תקופה כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל  יםביטוחהעריכת    י, אישורהמזמיןהפקיד בידי  ל

ההסכםנוספת   פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  יותר   וכן  ארוכה  תקופה  למשך  )או 
 .  כמפורט בנספח זה(

 את הביטוחים הבאים:  לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3
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 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

ו/או כלי צמ"ה   עקב השימוש בכלי רכב  רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין    3.2
 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב החייבים בביטוח חובה

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק 
אשר היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות  
את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר  

 עם התביעה כאמור; 

לכל כלי הרכב ו/או כלי  לרבות גניבה ופריצה    ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" 3.3
וכן   ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות  ידי הקבלן  על  לכל צמ"ה המובאים לאתר 

רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר  
. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף העבודות

 להלן; 14זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  2משך כל התקופה  הנקובה בסעיף  .4

את   4.1 האמור,  תנאי  כל  לקיים  מכלליות  לגרוע  ומבלי  )לרבות  הקבלן  המלצות  ביטוחי 
בקשר עם ביטוח העבודות    פריצה וגניבה   יתנאי המיגון לעניין כיסויוהסקר החיתומי  

 הקבלניות(; 

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  4.2

 הנדסי  ח"דו,  בניין  או  קרקע,  לרכוש  בסמיכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  תחילת  טרם,  לערוך 4.3
, וקיימים ככל, קיימים פגמים המתאר, האמורים הבניין או  הקרקע, הרכוש מצב בדבר

    .העבודות ביצוע תחילת טרם הקבלן יבצע אותם, מניעה אמצעי לנקיטת והוראות

, המדויק  המיקום  את,  המתאימות  הרשויות  אצל,  העבודות  ביצוע  תחילת  טרם,  לוודא 4.4
 .שהוא  אחר  מתקן  וכל  כבלים,  צינורות,  העבודות  אתר  של  קרקעי  התת  באזור  מצויים  בו

 בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח   כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .5
 חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית  דרישה   בבחינת   הנה
המזמין ו/או מי   כלפי  דרישה  או/לקבלן לא תהא כל טענה ו.  זה ו/או לפי הדין  הסכם  לפי

 גובה   בנושא  אחרת  טענה  כל  או/ ו  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  מטעם המזמין בכל
 ידי הקבלן.   על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו

 כלפי לתחלוף  של המבטח  יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכוש של הקבלן  ביטוחי   .6
למעט כלפי אדם  ,  )ככל שישנו(  המפקח ו/או הבנק המלווההמזמין ו/או מי מטעם המזמין,  

 שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח  בתשלומי    האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה .7
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זההנקובים ב

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר  ביטוחי הקבלן )לרבות  תנאי  כל  קבלן לקיים את  על ה  .8
להאריך את פוליסות ,  (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה  העבודותביטוח  עם  

מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה,  הביטוח  
או   אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה במשך  

סופי חשבון  תשלום  למועד  תקופת    ,עד  כל  פי הובמהלך  על  ואחזקה  תיקונים  תחזוקה, 
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך   זההסכם  אחריות הקבלן הקבועה ב

 .שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

בעריכת   .9 אין  כי  במפורש  בזה  הקבלןמוסכם  להוות ביטוחי  כדי  בשינויים  או  בהמצאתם   ,
ו להאישור בדבר התאמתם  כדי  בהם  לעל    יטיל אחריות כלשהאין  או  את המזמין  צמצם 

באישורי במקרה של אי התאמה בין האמור    פי כל דין.  ו עלאפי הסכם זה  - עלהקבלן  אחריות  
בהעתקי   או  לשינוי  הביטוח  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  לבין  הקבלן  ביטוחי 

 הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

הקבלניות  הככל שלדעת   .10 העבודות  ביטוח  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  היקף קבלן  ו/או 
הביטוח לערוך    על הקבלן,  או משלימים  לערוך ביטוחים נוספיםביטוחי הקבע של הקבלן או  

על חשבואו המשלים  הנוסף   נוסף או משלים שייערך,   .ן הקבלןכאמור,  בכל ביטוח רכוש 
ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין המפקח ו/או הבנק המלווה )ככל 

 בזדון. שישנו(, למעט כלפי אדם שגרם לנזק 

הקבלן .11 הוראות    על  כי  לכך  לעיל  לגרום  הביטוח  וקבלני  פרק  עובדי  מנהלי,  לידיעת  יובאו 
 . הקבלן המשנה של
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במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .12
בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים 

הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת 
 על הקבלן. 

מטע .13 והבאים  הקבלן  הקבלןעל  לשם    ם  הנדרשים  והזהירות  הבטיחות  בכל אמצעי  לנקוט 
העבודות, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  פגיעה,  מניעת  

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף   .ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
ביטוח  וחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן  על  לעיל,  זה 
בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי 

ל עת ובמשך כל תקופת לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכ
    .לעיל ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים

ם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלווה הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .14
, הרשות המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל )משרד שישנו()ככל  

כל הבאים מטע  התחבורה( לעיל,  ואת  הגופים הנזכרים  כל הקבלנים הקשורים  ם  וכן את 
)ביצוע  ב אלה  העבודות  לקבלנים  לטובת   בתנאי  -וביחס  מקביל  פטור  נכלל  שבהסכמיהם 

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או לנזק אשר    לאבדן או  מכל אחריות  ,הקבלן(
מטעם או מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( 

שנערך על ידי  ביטוח רכוש על פי לשיפוי בגינו לאתר העבודות , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 
ש הקבלן או  הייתה ,  הנקובה הזכות    לקבלן  העצמית  ההשתתפות  אלמלא  בגינו  לשיפוי 

, כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא  בביטוח, ול
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה אולם

ב.   .15 תגמולי  תשלום  אי  או  תשלום  כי  במפורש  בזאת  מוסכם  ספק  הסר  ידי טוח  ילמען  על 
על פי הסכם זה או על פי כל ל הקבלן  המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבילרבות במקרה שהב  ,דין
לקבלן לא    נפסק או כל מקרה אחר.  ,נתבע  ,אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

לגבי גובה תגמולי הביטוח   ם המזמיןוהבאים מטע  המזמיןתהא שום טענה או תביעה כלפי  
    יהיו(.ככל ש)

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .16
שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו 

 שולמו ובכפוף להוראות הסכם  מול הבנק המלווה.

יחולו ההוראות במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,   .17
 הבאות:

הזכות,  מזמיןל  17.1 שנ  תהא  של    יתנהלאחר  התראה  ימים,    15לקבלן  עשר(  )חמישה 
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים,   הקבלן,  תחתבביטוח עבודות קבלניות  להתקשר  

 ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
 יחולו על הקבלן.  לעיל 17.1  פסקהבכל הוצאות המזמין על פי  האמור   17.2

זה, או כדי להטיל    בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות    17.3
 על המזמין חבות כשלהי.

 

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .18
חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח 

 על ביצוע העדכון האמור. 

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .19
הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות 

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם    1כאמור בסעיף  
 לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

ייכלל .20 שישנו(  )ככל  הבנק  מול  הליווי  ה  בהסכם  תגמולי  כי  במפורש  הקובע  יטוח בסעיף 
ל ישמשו  נזק,  כל  בגין  עם נה  קימוםשיתקבלו  מיד  בלבד,  לקדמותו  המצב  ולהשבת  זק 

 .  קבלתם

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן  .21
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם  1כאמור בסעיף  

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

על אף האמור לעיל,  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח   .22
יום ממועד   10יסודית אלא אם חלפו  אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה  

  בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1'ינספח 

תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

האישור  

(DD/MM/YYYY ) 

 

ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת 

ח למעט במקרה  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 קש האישור.שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור   מבקש האישור הראשי* 

 וייחשבו כמבקש האישור* 

מען הנכס המבוטח או   המבוטח/המועמד לביטוח** 

המועמד לביטוח** /  

 כתובת ביצוע העבודות* 

מעמד מבקש  

 האישור* 

 :  שם

חברת נתיבי איילון  

 בע"מ

: חברות האם ו/או חברות בנות  שם

או הרשות  / וו/או חברות קשורות 

המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת  

)משרד    העבודה ו/או מדינת ישראל

 התחבורה( 

  

 שם 

  קבלנים או /ו  : ____________

 משנה  קבלניאו  /ו

 * נא עדכנו שם + מס' ח.פ 

  

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר☐

 מזמין   : אחר☒

 

 ת.ז./ח.פ. 

510536352 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 :מען

עזריאלי   2שד' נים 

 ראשונים ראשון לציון 

 מען

 

 מען

 

 כיסויים  

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות  

אחריות או סכומי  

 ביטוח או הרחבות 

 מספר  

 הפוליסה  

*** 

 נוסח  

ומהדורת  

פוליסה  

*** 

תאריך  

 תחילה 

)ניתן להזין 

תאריך  

 רטרואקטיבי( 

תאריך  

 סיום 

)ניתן להזין 

תאריך  

 רטרואקטיבי( 

גבול אחריות לכלל  

 פעילות המבוטח/  

סכום ביטוח/שווי 

 העבודה 

 השתתפות 

 עצמית 

 )אין חובה 

להציג נתון 

 זה( 

 מטבע  

כיסויים נוספים  

בתוקף וביטול  

 חריגים****

 למקרה   לתקופה 

כל הסיכונים 

 עבודות קבלניות 

לדוגמה )ניתן  הרחבות 

לפרט בהתאם לפרקי  

   הפוליסה(: 

    

יש לציין את  

שווי 

 העבודות

  ₪ 

  עלויתור  -  308

 כלפי תחלוף

גורם אחר:  

  שוכרים, דיירים

  זכויות ובעלי

  בנכס אחרים

 ת להדדיו בכפוף)

ויתור על   -  309

תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

כיסוי בגין  -  313

   - נזקי טבע

כיסוי   -   314

 בגין פריצה ושוד

עליו  סמוך ורכוש  רכוש 

 עובדים 
    

משווי   10%

 העבודות 
  ₪ 

     בהעברה רכוש 
משווי   10%

 העבודות 
  ₪ 

     פינוי הריסות
משווי   10%

 העבודות 
  ₪ 

הוצאות תכנון מדידה,  

פיקוח והשגחה של  

אדריכלים, מהנדסים  

 ומומחים אחרים 

    
משווי   10%

 העבודות 
 ₪ 
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תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

האישור  

(DD/MM/YYYY ) 

 

ציוד קל, מתקנים, מבני 

עזר ותכולתם, תבניות  

 ופיגומים

    
 

4,000,000 
 ₪ 

כיסוי   -  316

   רעידת אדמה 

מבוטח   - 318

מבקש  -נוסף

 האישור

   ראשוניות  -  328

תקופת   - 334

  24תחזוקה )

(  חודשים

במסגרת פוליסת  

 עבודות קבלניות 

)מוטב   324

  -לתגמולי הביטוח 

 מבקש האישור( 

 

מתכנון לקוי,  נזק עקיף 

עבודה לקויה וחומרים  

 לקויים

 ₪   כלול     

הוצאות להחשת נזק  

 ותיקונים זמניים
    

משווי   10%

 העבודות 
 ₪ 

 ₪  1,000,000     הוצאות הכנת תביעה 

נזק ישיר )תכנון לקוי,  

עבודה לקויה וחומרים  

 לקויים( 

    

מסכום   15%

 הביטוח 

 

 ₪ 

הוצאות משינויים 

ותוספות שיידרשו על  

 ידי רשויות 

    
משווי   10%

 העבודות 
 ₪ 

 ₪  כלול      רעידת אדמה ונזקי טבע 

 פריצה/גניבה 

 
 ₪    כלול     

     צד ג'  

 

40,000,000  

₪ )בעבודות  

  100בין 

  –מש"ח ל 

 מש"ח(. 200

60,000,000  

)בעבודות   ₪

  200 בין

  -ל"ח מש

 "ח(.מש 500

80,000,000  

)בעבודות   ₪

  על העולות

 "ח(.מש 500

 ₪ 

אחריות   -  302

 צולבת

ויתור על   - 309

תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

כיסוי   -   312

בגין נזק  

משימוש בכלי  

  צמ"ה 

מבוטח  -  318

מבקש   -נוסף

   האישור

כיסוי   -  315

   לתביעות מל"ל

 ראשוניות   – 328

הרחבת  - 340

רעידות והחלשת  

 משען 

     רעד והחלשת משען  
 

8,000,000 
 ₪ 

נזק תוצאתי  

שייגרם עקב פגיעה  

בכבלים ו/או  

מתקנים תת  

 קרקעיים

    4,000,000  ₪ 
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תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

האישור  

(DD/MM/YYYY ) 

 

הנובע משימוש  

בכלי רכב מנועי  

מעל לגבולות  

האחריות בפוליסת  

רכב סטנדרטית  

מקרה  הנהוגה ביום  

 הביטוח 

    2,000,000  ₪ 

הרחבת  - 341

נזק עקיף עקב  

פגיעה במתקנים  

וכבלים תת  

 קרקעיים 

 

 

חבות בגין נזק גוף   

הנובע משימוש  

בכלי רכב מנועי  

שאינו חייב בביטוח  

 חובה 

    
מלוא סכום  

 הביטוח 
 ₪ 

החריג בדבר  

תביעות תחלוף של  

המוסד לביטוח  

 לאומי מבוטל 

    
 מלוא סכום 

 הביטוח 
 ₪ 

הגנה בהליכים  

פליליים, כולל  

הוצאות ייצוג מפני  

חקירה והליכים  

 מנהליים אחרים

)חלה על פרקים ב'  

 ג'( -ו

    1,000,000  ₪ 

     אחריות מעבידים  
 

40,000,000 
  ₪ 

)ויתור על   309

תחלוף לטובת  

 מבקש האישור( 

מבוטח   -318

מבקש   -נוסף

 רהאישו

 ראשוניות(  328

     חבות המוצר  
 

10,000,000 
 ₪ 

אחריות    – 302

 צולבת

ויתור על   – 309

 תחלוף 

מבוטח נוסף   - 321

בגין מעשי ומחדלי  

 המבוטח 

 ראשוניות  – 328

תקופת   – 332

 חודשים(  12גילוי )
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תאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

האישור  

(DD/MM/YYYY ) 

 

     אחריות מקצועית  
 

8,000,000 
 ₪ 

אחריות    302

 צולבת 

ויותר על   – 309

 תחלוף

מבוטח נוסף   - 321

בגין מעשי ומחדלי  

 המבוטח 

 ראשוניות  – 328

מרמה ואי    – 325

 יושר עובדים 

327 –  

עיכוב/שיהוי עקב  

   מקרה ביטוח 

תקופת   – 332

 חודשים(  6גילוי )

  ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 *: (כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(   – 069גדולות, עבודות קבלניות  –בניה  – 009

 ביטול שינוי הפוליסה*  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול 

 תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** 

 (**DD/MM/YYYYתקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח )תאריך תום 

 

 

 חתימת האישור:  

 המבטח:  
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 להסכם מיום ______  2י'נספח 
 

תוספת לפוליסת ביטוח עבודות  - זכויות המזמין בפוליסת ההקמה
 ההקמה  

 .                                                 : שמספרה
 

לסעיפים ופרקים יתייחסו לסעיפים ופרקים בתוספת זו  הפניות בתוספת זו 
 אלא אם ההקשר מחייב אחרת.

 
 הגדרות:  .1

 
 ______________ חברה לביטוח בע"מ;   – "המבטח"
 __________________________;- "הקבלן"

 ו/או חברות אם, חברות בנות, חברות קשורות    – "המזמין"
משנה    –  "מבוטחים" וקבלני  קבלני  הקבלן,  המזמין, 

 __ וגופים  ___________________________
 נוספים כמפורט ברשימה של פוליסה זו;   
שמספרה    – "  הפוליסה "        הפרויקט  עבודות  לביטוח  פוליסה 

 ________________ לרבות כל תוספת לה. 
 ______________________.   - "הפרויקט"

 
 התנאות מיוחדות:  .2

 ביטוח עבודות קבלניות:  -פרק א 2.1
לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי   

הפוליסה  כי  וכן  חוזרת  בלתי  בקביעה  וזאת  בלבד  למזמין  נתונה  ביטוח 
  500,000ביטוח עד לסך משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי 

 ישולמו ישירות לקבלן.  ₪ 

 חודשים.    24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  2.2

 ביטוח עבודות קבלניות:  - התנאות כלליות 2.3

וויתור   2.3.1 בדבר  סעיף  תכלול  המזמין  הפוליסה  כלפי  התחלוף  זכות  על 
ו/או הרשות    המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה והבאים מטעם  

המקומית בתחום שיפוטה מתבצעת העבודה ו/או מדינת ישראל )משרד 
 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.   התחבורה(

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב  2.3.2
לכך   בכפוף  מקרה  ובכל  פרמיה,  תשלום  אי  מחמת  אלא  לביטול  ניתן 

יום    60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של  מזמין  ל  מסרהשנ
 . לפחות מראש

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   2.3.3
בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי  
לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס לדירות  

 לשם ביצוע עבודות.  

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן  הפוליסה תכלול סעיף הקובע   2.3.4
בתוקף   להיות  תמשיך  הפוליסה  כי  מאשר  המבטח  שהיא,  סיבה  מכל 
ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום  

 יתרת הפרמיה, באם תהיה. 

הארכת  של  במקרה  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 2.3.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת  תוארךמשך העבודה, 

אנו מאשרים כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על המבוטח   2.3.6
 לא ייפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

לנוסח הידוע   2.3.7 )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם  נוסח הפוליסות 
חריג רשלנות  כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. 

 . בוטלירבתי, ככל שקיים, 

מובהר כי המזמין וכן נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים  ושלוחים   2.3.8
של הנזכרים לעיל )בין אם הם מבוטחים על פי תנאי פוליסה זו או לא(  
פוליסת   פי  על  המבטח  כלפי  התחייבות  כל  עצמם  על  נוטלים  אינם 
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כל   לתשלום  אחראים  יהיו  לא  מקרה  ובכל  אליה,  בקשר  או  הביטוח 
כלפי   אחרת  חובה  כל  לביצוע  או  עצמית  השתתפות  ביטוח,  פרמיית 

הפוליסה   בו  במקרה  למעט  גופי  המבטח  המזמין/  לבעלות  עוברת 
 המימון.  

המבטח יהיה זכאי לקזז פרמיות שלא שולמו מתגמולי הביטוח, אולם   2.3.9
הזכות לקזז כאמור תחול בקשר לפרמיות המגיעות למבטח בקשר עם 

 פוליסה זו בלבד. 
 
 

  _____________   
  __________________ 

 תאריך      חתימה + חותמת 
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   י"אספח נ

 הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בלתי חוזרת להסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות  הנדון:

אנו החתומים מטה, __________________, מורשי החתימה מטעם הקבלן לביצוע עבודות  במסגרת פרויקט  

  ________ מיום   ,_______ מס'  חוזה  "  _______לפי  כלפיכם,  "(החוזה)להלן:  בזאת  ומתחייבים  מצהירים   ,

בסעיף   כאמור  כי  חוזר,  ובלתי  מסויג  בלתי  מועדי    27באופן  וכי  במקרקעין,  אינו  זה  חוזה  של  עניינו  להסכם, 

 "( יהיו כדלקמן:תקופת ההתיישנות המקוצרתהתיישנות עילות על פי חוזה זה )להלן: "

)שלוש( שנים ממועד היווצרות    3תביעות שיש לאחד מהצדדים בקשר או בעקבות חוזה זה יתיישנו בתום   .1

 העילה או ממועד מתן תעודת השלמה, לפי המאוחר מביניהם.  

בסעיף   .2 האמור  אף  דרישת    1על  את  להציג  הקבלן  על  לפיה  הוראה  בחוזה  שנקבעה  ככל  כי  מובהר,  לעיל, 

התשלום בתוך פרק זמן מסוים או בדרך אחרת והוא לא קיים חובה זו, תפקע זכותו של הקבלן לדרוש תשלום  

 .   כאמור בהמשך לקבוע בחוזה ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה לעיל

אין בהוראות הצהרה זו כדי למנוע מאחד מהצדדים להגיש כנגד הצד השני הודעת צד שלישי בתובענה או   .3

 בהליך מעין משפטי אשר הוגשו כנגדו בקשר עם חוזה זה, וזאת גם לאחר תום תקופת ההתיישנות המקוצרת.  

אין בהוראות הצהרה זו כדי לגרוע או לפגוע באחריות הקבלן לעבודות או בהתחייבויותיו בקשר עם תקופת   .4

 הבדק.

לראייה באנו על החתום מרצוננו הטוב והחופשי ללא כל לחץ וכפייה ולאחר שהובהר לנו תוכנו של מסמך זה  

 והשלכותיו. 

מסמך זה נחתם כדין, על ידי מורשי החתימה מטעמנו, בשמנו ובשם כל מי שפעל עבורנו או מטעמנו במתן בביצוע 

 העבודות. 

 

 הקבלן   תאריך 

)שמות מורשי החתימה + תפקיד, חתימה  
 וחותמת(
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 י"בנספח 

 
 קוד אתי לקבלני חברת נתיבי איילון בע"מ 

 

"( עם צדדים שלישיים לצורך  החברהמפעילותה השוטפת, מתקשרת חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "כחלק   .1
 "(.הקבלןקבלת שירותים או ביצוע עבודות בפרויקטים השונים עליהם החברה אמונה )להלן: " 

התקשרות של קבלן עם החברה, כמוה כהתחייבות מצד אותו קבלן לפעול על פי ערכי החברה, הקוד האתי   .2
 שלה וקוד התנהגות זה, וכן למלא ולקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו.

קוד התנהגות זה מהווה מצפן ואמת מידה ערכית המסדירה את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן   .3
 ואיננו מהווה תחליף להוראות החוק, התקנות והחוזה עליו חתום הקבלן. 

הקבלן יפעל באופן מתמיד לטובת החברה, יקפיד על קיום תקשורת אפקטיבית ומכבדת, ייקח אחריות על   .4
  איכות העבודה ויקפיד על עמידה ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

הקבלן יכבד את נהלי החברה, יקבל החלטות ויממש סמכויות בהתאם לאחריות המוטלת עליו, ייקח אחריות   .5
ויקפיד על דיווח מלא ומידי בנושא סיכונים או תקלות. הקבלן יהיה עירני למכלול היבטי הבטיחות בפרויקטים  

 .וידווח באופן מיידי על כל פגם או ליקוי בטיחותי

 הקבלן ינהל באופן שקול את הסיכונים בפרויקט תוך התבססות על קיום בקרות באופן שוטף.   .6

הקבלן יפעל בכבוד ובהוגנות כלפי החברה, עובדיו, קבלנים אחרים. הקבלן ייצור ממשקים מבוססי אמון וכבוד   .7
 הדדי עם מגוון הרשויות, הקהילות ונציגי משתמשי הדרך בכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה. 

הקבלן יקפיד על איכות גבוהה בפרויקט. הקבלן ינצל באופן מיטבי את המשאבים המוקצים לפעילות ויקיים   .8
 בקרה על הביצוע בפועל. 

הקבלן ייתן שרות איכותי ומקצועי למשתמשי הדרך, לגורמי חוץ ולעובדי החברה כאחד. הקבלן ייתן מענה   .9
 .אדיב ומקצועי ויספק תשובות ופתרונות במהירות וביעילות

הקבלן יפעל באופן שקוף ויתנהל באופן הוגן עם כל הממשקים בפרויקט. הקבלן יקפיד על מסירת מידע מדויק   .10
 ואמין, בזמינות ובאדיבות.  

הקבלן ימנע ממצב של ניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים. הקבלן יקפיד על האיסור לקבלה או מסירה   .11
 של מתנות ו/או טובות הנאה.

הקבלן ימנע מכל מעשה של אפליה ויפעל בהוגנות. הקבלן יבהיר לעובדיו, קבלני המשנה וכל גורם אחר הפועל   .12
 .מטעמו את המצופה מהם ויספק להם את הידע והכלים הנדרשים לצורך ביצוע המשימה

הקבלן יפעל באחריות ויתנהג בכבוד ובנימוס איש לרעהו תוך שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. הקבלן   .13
ימנע מכל מעשה או אמירה שיש בהם משום הטרדה, או אלימות מילולית ופיזית, לרבות על בסיס דת, לאום,  

 מין, מוצא או נטייה מינית של אדם. 

הקבלן ידווח לחברה באופן אמין ומלא בנוגע לפרויקט. הקבלן ישמור על סודיות המידע שמועבר אליו או   .14
הקבלן ימנע מלתאר בציבור וברשתות החברתיות את יחסיו עם    .מונגש לו על ידי החברה במסגרת עבודתו

 .החברה אלא אם כן קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך בחברה

קבלני   הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקה של עובדים ו/או רכישת שירותים מקבלנים, .15
 משנה, שלוחים ונציגים. 

 הקבלן יפעל לאורו של קוד זה ויקיימו.  .16

מעת לעת ולפי שיקול דעתה, החברה תהא רשאית לבחון את עמידת הקבלן בתנאי קוד התנהגות זה, באמצעות   .17
 .בדיקות ובקרות שוטפות, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה

ככל שיידרש, הקבלן יעמיד לחברה כל מידע שיידרש על ידה, על מנת לאפשר לה לבדוק ולוודא עמידה וקיום   .18
   .התחייבויות הקבלן כמפורט במסמך זה

בכל מקרה בו החברה תהיה בדעה כי הקבלן אינו מקיים את הוראות קוד זה, החברה תהא רשאית לנקוט   .19
 להפסקת ההתקשרות עימו. בצעדים שיביאו לקיומן ואף  
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ככל שתמצא לנכון, החברה תבצע סקר בקרב קבלנים כדי לקבל מהם משוב לגבי קיום ערכי החברה ואופן   .20
 התנהלות הגורמים בקרב החברה, אשר עמם באים הקבלן במגע 

החברה רשאית להוסיף, לעדכן ו/או לשנות את הוראות מסמך זה, מעת לעת. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם   .21
 .החברה, באופן מלא, לבצע את הוראותיה ולקיים את הנחיותיה כאמור

❖ ❖ ❖ 
 

 

 אישור הקבלן 

, והבנתי את תוכנו. הנני  חברת נתיבי איילון בע"מבחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לקבלני  
מטעמי, בין עובדי, בין קבלני  מתחייב לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או  

 המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 
  

 שם וחתימת הקבלן   תאריך 
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 י"גנספח 

 כתב התחייבות בין הקבלן לקבלן משנה 

 

 לכבוד 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 

 2משד' נים 

 ראשון לציון

 

 כתב התחייבות  הנדון:

 מאת: 

 

 _____________________ ח.פ. _________  ": הראשי הקבלן "

 

 " )קבלן המשנה( :_____________________ ח.פ. _________ החברה"

 
ביחד   "(נתיבי איילוןחברת נתיבי איילון בע"מ )"אנו הח"מ, הקבלן הראשי והחברה, מתחייבים בזאת כלפי 

 ולחוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר:

"(, תהיה בין נתיבי איילון ובין הקבלן הראשי  "החוזהכי ההתקשרות על פי חוזה מס' ________ )להלן:   .1

 אשר זכה במכרז שפורסם על ידי נתיבי איילון. 

כי החברה עומדת בדרישות המינימום בדבר כישורים וניסיון, כנדרש במסמכי ההליך, ככל שאלה רלוונטים   .2

לתחומה, ואנו מצרפים לכתב התחייבות זה את המסמכים המעידים על כך, ככל שלא הוצגו במסגרת הצעת  

 . )רלוונטי לקבלן משנה חדש(החברה בהליך 

ובחתימתם   .3 נתיבי איילון או נציגה  כי ידוע לנו, שביצוע השירותים על ידי החברה מותנה בקבלת אישור 

איילון או נציגה רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר  בתחתית מסמך זה, וכי נתיבי  

 מסירת חלק או חלקים מסוימים מהשירותים לחברה. 

ידוע לנו, כי כל הדרישות, ההוראות וההתחייבויות בקשר עם ביצוע השירותים אשר חלות על הקבלן הראשי   .4

כאמור בחוזה, יחולו על החברה ביחס לעבודות אותן היא תבצע, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במחויבויות  

תקשרות בין החברה לבין  לחוזה יחולו על הה  6הקבלן הראשי על פי החוזה. בפרט מובהר, כי הוראות סעיף  

 הקבלן הראשי. 

כמו כן אנו מאשרים, כי נתיבי איילון לא תישא בהתחייבות כלשהי כלפי החברה, והקבלן הראשי ישפה את   .5

נתיבי איילון מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה או תשלום ככל שנתיבי איילון תאלץ לשאת בהן  

 עקב דרישה של החברה שתופנה לנתיבי איילון.  

כי לא יהיה קשר חוזי ישיר בין החברה לבין נתיבי איילון ולא תהיה לחברה כל טענה או תביעה כלפי נתיבי   .6

 איילון בכל הנוגע לביצוע החוזה ולפרויקט.  

אנו מצהירים כי אחריות החברה תהיה ביחד ולחוד כלפי נתיבי איילון וכלפי הקבלן הראשי, וזאת מבלי   .7

 להטיל על נתיבי איילון כל אחריות או חבות כלפינו.  
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 נתיבי איילון.    –לעניין זה יהיה החוזה בין החברה לבין הקבלן הראשי, חוזה לטובת צד ג'  .8

שבמידה   .9 מסכימים  הראשי  והקבלן  את  החברה  תסיים  או  השירותים  מתן  את  תפסיק  איילון  ונתיבי 

ההתקשרות עם הקבלן הראשי מכל סיבה שהיא, ביחס לכלל השירותים או לפרויקט מסוים או חלק ממנו,  

נתיבי איילון תהיה רשאית לדרוש את המחאת ההסכם של הקבלן הראשי עם החברה, אל נתיבי איילון, או  

או לדרוש מהחברה להתקשר עם הספק/הקבלן החלופי שיבחר על    לחלופין להתקשר ישירות עם החברה

ידי נתיבי איילון, בתנאים שאינם מיטיבים יותר עם החברה מאשר התנאים שבהסכם בינו לבין הקבלן  

 הראשי. 

כי כל הודעה שתימסר לחברה בקשר לעבודות שביצע תיחשב גם כהודעה שהגיעה לידיעה הקבלן הראשי,   .10

 ולהיפך. 

בכבוד   

 רב,

 

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן הראשי

 

 

 

 

 חתימה וחותמת החברה )קבלן המשנה( 

 

 

 תאריך   תאריך 

 

 אישור עו"ד

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

____________, ת.ז.___________, אשר חתם  

בשם  זה  התחייבות  כתב  על 

ח.פ.  ________________  , _____________  

" הראשי)להלן:  החתימה  הקבלן  מורשה  הינו   )"

של החברה ומוסמך לחתום בשם החברה על כתב  

התחייבות זה, וכי חתימתו על כתב התחייבות זה  

 מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 

 אישור עו"ד 

רישיון   מס'   ,__________ עו"ד  אני 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,___________

אשר   ת.ז.___________,   ,____________

בשם   זה  התחייבות  כתב  על  חתם 

  , ח.פ. _____________________________

" של  החברה )להלן:  החתימה  מורשה  הינו   )"

כתב   על  החברה  בשם  לחתום  ומוסמך  החברה 

על כתב התחייבות   וכי חתימתו  זה,  התחייבות 

 זה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 אישור נתיבי איילון 

 

 בזאת את ביצוע העבודות על ידי החברה.   מאשר / לא מאשרהנני 

 

 

 

 

 

 

 

 שם נציג נתיבי איילון + חתימה  תאריך 


